

“Banda Larga nelle aree rurali”

 **Programma di
Sviluppo Rurale Sicilia 2007-2013**

“*Coltiviamo
sviluppo...
...Sicilia, la terra
del tuo futuro*”



www.psr Sicilia.it

Avanzamento lavori

Aggiornamento al 31 marzo 2015



“Banda Larga nelle aree rurali”

Aggiornamento cantieri di lavoro al 31 marzo 2015



Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo
Rurale: l'Europa investe nelle zone rurali

“Banda Larga nelle aree rurali”

Misura 321/B - Servizi essenziali per l'economia e la popolazione rurale - Sottomisura B - Reti tecnologiche di informazione e comunicazione (ICT) - Azione 1 “Realizzazione di infrastrutture di proprietà pubblica in aree bianche C e D in digital divide”

1° PIANO TECNICO

STATO DI AVANZAMENTO LAVORI ALLA DATA DEL 31 MARZO 2015

N.	Prov.	Comune	Località	Nodo di partenza	Nodo di arrivo (Nome sede da collegare)	Nuova infrastruttura fibra ottica (km)	Stato dei lavori	Ultimazione lavori
1	PA	SANTA FLAVIA	CASTELDACCIA	CASTELDACCIA 2	CASTELDACCIA COZZO BIANCO	4,0	COMPLETATO	11/07/2013
2	ME	BARCELLONA POZZO DI GOTTO	S PAOLO	BARCELLONA P.G.	BARCELLONA S. PAOLO	2,6	COMPLETATO	24/07/2013
3	ME	BARCELLONA POZZO DI GOTTO	PROTONOTARO	BARCELLONA P.G.	PROTONOTARO	2,7	COMPLETATO	05/08/2013
4	ME	MILAZZO	BASTIONI	MILAZZO S. PIETRO	BASTIONE	1,6	COMPLETATO	06/08/2013
5	ME	MONTAGNAREALE	MONTAGNAREALE	PATTI CENTRO	MONTAGNAREALE 2	4,5	COMPLETATO	07/08/2013
6	PA	CAMPOFELICE DI FITALIA	CAMPOFELICE DI FITALIA	MEZZOJUSO	CAMPOFELICE DI FITALIA	7,6	COMPLETATO	09/08/2013
7	PA	VENTIMIGLIA DI SICILIA	VENTIMIGLIA	BAUCINA	VENTIMIGLIA DI SICILIA	3,8	COMPLETATO	09/08/2013
8	PA	PETRALIA SOPRANA	RAFFO	PETRALIA SOTTANA	RAFFO	8,7	COMPLETATO	28/08/2013
9	AG	JOPPOLO GIANCAXIO	JOPPOLO GIANCAXIO	RAFFADALI	JOPPOLO GIANCAXIO	3,1	COMPLETATO	12/09/2013
10	ME	TORTORICI	S ANDREA	TORTORICI	S. ANDREA DI SICILIA	3,5	COMPLETATO	12/09/2013
11	ME	CASTROREALE	BAFIA	BARCELLONA P.G.	BAFIA 3	6,0	COMPLETATO	19/09/2013
12	ME	CASTROREALE	BAFIA - PIO LA TORRE	BARCELLONA P.G.	BAFIA 2	(*)	COMPLETATO	19/09/2013
13	ME	MONTALBANO ELICONA	BRAIDI	MONTALBANO ELICONA	BRAIDI 2	0,1	COMPLETATO	30/09/2013
14	PA	GRATTERI	GRATTERI	LASCARI	GRATTERI	7,9	COMPLETATO	18/10/2013
15	ME	BARCELLONA POZZO DI GOTTO	CALDERA'	BARCELLONA P.G.	CALDERA'	0,8	COMPLETATO	23/10/2013
16	PA	TORRETTA	C.DA COLUMBRINA	CAPACI	C.DA COLUMBRINA	1,4	COMPLETATO	06/11/2013
17	PA	GODRANO	GODRANO	VILLAFRATI	GODRANO	7,3	COMPLETATO	06/11/2013
18	PA	SAN MAURO CASTELVERDE	S. MAURO CASTELVERDE	FINALE DI POLLINA	S. MAURO CASTELVERDE	24,8	COMPLETATO	06/11/2013
19	ME	MAZZARRÀ SANT'ANDREA	MAZZARRA' S. AND	FURNARI	MAZZARRA'	3,8	COMPLETATO	07/11/2013
20	ME	TRIPI	CAMPOGRANDE	FURNARI	CAMPOGRANDE	5,2	COMPLETATO	07/11/2013
21	ME	BASICÒ	BASICO'	TRIPI	BASICO'	8,4	COMPLETATO	22/11/2013
22	EN	CENTURIPPE	CENTURIPPE - GENOVA	CENTURIPPE	CENTURIPPE 3	0,1	COMPLETATO	28/11/2013
23	RG	CHIARAMONTE GULFI	CHIARAMONTE P.D.A.	CHIARAMONTE GULFI	C.DA PIANO DELL'ACQUA	8,3	COMPLETATO	28/11/2013
24	ME	GRANITI	GRANITI	GAGGI 2	GRANITI	4,7	COMPLETATO	28/11/2013
25	ME	SANTA DOMENICA VITTORIA	S. DOMENICA VITTORIA	RANDAZZO	S. DOMENICA VITTORIA	6,8	COMPLETATO	28/11/2013
26	ME	BROLO	LACCO	BROLO	LACCO	3,4	COMPLETATO	30/11/2013
27	CT	MANIACE	FONDACO	MALETTO	MANIACE 2	3,3	COMPLETATO	09/12/2013
28	CL	BOMPENSIERE	BOMPENSIERE	SERRADIFALCO	BOMPENSIERE	5,1	COMPLETATO	13/12/2013
29	ME	CASTELL'UMBERTO	CONTRADA S GIORGIO	CASTELLUMBERTO 2	SFARANDA	2,3	COMPLETATO	16/12/2013
30	ME	CASTELL'UMBERTO	SFARANDA	CASTELLUMBERTO 2	SFARANDA 2	(*)	COMPLETATO	16/12/2013
31	PA	POLLINA	POLLINA	FINALE DI POLLINA	POLLINA	7,7	COMPLETATO	16/12/2013
32	TP	CASTELLAMMARE DEL GOLFO	SCOPELLO	FRAGINESI 2	SCOPELLO DI SICILIA 2	6,7	COMPLETATO	16/12/2013
33	TP	CASTELLAMMARE DEL GOLFO	SCOPELLO	FRAGINESI 2	SCOPELLO DI SICILIA	(*)	COMPLETATO	16/12/2013
34	ME	MONFORTE SAN GIORGIO	MONFORTE PELLEGRINO	MONFORTE 2	MONFORTE PELLEGRINO	3,5	COMPLETATO	18/12/2013

35	PA	ROCCAMENA	ROCCAMENA	CAMPOREALE	ROCCAMENA	14,4	COMPLETATO	30/12/2013
36	ME	MILAZZO	MILAZZO S. PIETRO	MILAZZO S. PIETRO	MILAZZO S. PIETRO 2	1,2	COMPLETATO	20/01/2014
37	ME	TRIPOLI	TRIPOLI	CAMPOGRANDE	TRIPOLI	3,8	COMPLETATO	10/02/2014
38	CL	VILLALBA	VILLALBA	VALLELUNGA NUOVA	VILLALBA 2	4,8	COMPLETATO	18/02/2014
39	CL	NISCEMI	NISCEMI ULMO	NISCEMI	NISCEMI ULMO	0,4	COMPLETATO	24/02/2014
40	CL	SAN CATALDO	ROCCELLA	S. CATALDO	ROCCELLA (CL)	1,7	COMPLETATO	12/03/2014
41	ME	CONDRO'	CONDRO'	PACE DEL MELA	CONDRO'	6,5	COMPLETATO	01/04/2014
42	ME	GUALTIERI SICAMINÒ	GUALTIERI S	PACE DEL MELA	GUALTIERI SICAMINO'	(*)	COMPLETATO	01/04/2014
43	ME	ITALA	ITALA CNT	SCALETTA ZANCLEA	ITALA 2	(*)	COMPLETATO	04/04/2014
44	ME	ITALA	ITALA	SCALETTA ZANCLEA	ITALA	4,1	COMPLETATO	04/04/2014
45	ME	MONGIUFFI MELIA	MONGIUFFI M.	LETOJANNI	MONGIUFFI MELIA	6,5	COMPLETATO	14/04/2014
46	ME	FIUMEDINISI	FIUMEDINISI	ALÌ TERME	FIUMEDINISI	6,2	COMPLETATO	17/04/2014
47	RG	SCICLI	PLAIA GRANDE	DONNALUCATA	PLAYA GRANDE	2,7	COMPLETATO	24/04/2014
48	RG	CHIARAMONTE GULFI	CHIARAMONTE ROC.	CHIARAMONTE GULFI	ROCCAZZO	0,7	COMPLETATO	05/05/2014
49	ME	ALÌ	ALÌ SUPERIORE	ALÌ TERME	ALÌ SUPERIORE	6,7	COMPLETATO	07/05/2014
50	EN	NICOSIA	S. GIACOMO	NICOSIA 2	S. GIACOMO (EN)	2,7	COMPLETATO	08/05/2014
51	PA	CEFALÙ	MAZZAFORNO	CEFALÙ S. BARBARA	MAZZAFORNO	6,6	COMPLETATO	16/05/2014
52	TP	ERICE	BALLATA	NAPOLA	BALLATA	7,4	COMPLETATO	30/05/2014
53	ME	FORZA D'AGRÒ	FORZA D'AGRO'	S. ALESSIO SICULO	FORZA D'AGRO'	5,4	COMPLETATO	02/06/2014
54	CT	BELPASSO	BELPASSO	BELPASSO	PALAZZOLA (CT)	10,2	COMPLETATO	06/06/2014
55	EN	VILLAROSA	EN-VILLAPRIOLO	VILLAROSA	VILLAPRIOLO	6,5	COMPLETATO	06/06/2014
56	CT	CASTEL DI IUDICA	CINQUEGRANA	CASTEL DI IUDICA	GIUMARRA CINQUEGRANE	2,5	COMPLETATO	11/06/2014
57	RG	MODICA	ZAPPULLA	MODICA	ZAPPULLA	(*)	COMPLETATO	13/06/2014
58	RG	MODICA	ZAPPULLA SP 86	MODICA	ZAPPULLA 2	9,7	COMPLETATO	13/06/2014
59	ME	CASTEL DI LUCIO	CASTEL DI LUCIO	MISTRETTA	CASTEL DI LUCIO	14,8	COMPLETATO	20/06/2014
60	EN	SPERLINGA	SPERLINGA	NICOSIA 2	SPERLINGA	7,5	COMPLETATO	25/06/2014
61	ME	NASO	CRESTA	NASO 2	CRESTA	1,9	COMPLETATO	27/06/2014
62	SR	CARLANTINI	PEDAGAGGI	LENTINI	PEDAGAGGI	13,8	COMPLETATO	11/07/2014
63	ME	GIOIOSA MAREA	S FRANCESCO	GIOIOSA MAREA	S. FRANCESCO	4,8	COMPLETATO	23/07/2014
64	CL	MONTECORO	MONTECORO	SERRADIFALCO	MONTECORO	7,4	COMPLETATO	23/07/2014
65	ME	MANDANICI	MANDANICI	PAGLIARA	MANDANICI II	7,3	COMPLETATO	24/07/2014
66	RG	SANTA CROCE CAMERINA	CAUCANA	S. CROCE CAMERINA	C.DA CAUCANA	6,6	COMPLETATO	31/07/2014
67	CT	BELPASSO	MISERICORDIA	PALAZZOLA	MISERICORDIA	3,7	COMPLETATO	01/08/2014
68	CT	RAGALNA	RAGALNA	S. MARIA DI LICODIA	RAGALNA 3	6,5	COMPLETATO	01/08/2014
69	CT	MILO	MILO	ZAFFERANA ETNEA	MILO	5,0	COMPLETATO	12/09/2014
70	ME	NOVARA DI SICILIA	NOVARA DI S.	FURNARI	NOVARA DI SICILIA 2	16,1	COMPLETATO	22/09/2014
71	CT	CALTAGIRONE	PASSO CRISTOFORO	CALTAGIRONE	PASSO CRISTOFORO	5,6	COMPLETATO	17/10/2014
72	ME	ANTILLO	ANTILLO	S. TERESA DI RIVA	ANTILLO 2	30,4	COMPLETATO	17/11/2014
73	ME	LIMINA	LIMINA	S. TERESA DI RIVA	LIMINA	(*)	COMPLETATO	17/11/2014
74	EN	ENNA	BRUCHITO	ENNA S. ANNA	BRUCHITO	6,9	COMPLETATO	05/12/2014
75	CL	MARIANOPOLI	MARIANOPOLI	S. CATERINA VILLARMOSSA	MARIANOPOLI	11,7	COMPLETATO	10/12/2014
76	PA	TERRASINI	C.DA VALENZA	TERRASINI	C.DA VALENZA	5,9	COMPLETATO	10/12/2014
77	ME	FLORESTA	FLORESTA	UCRIA	FLORESTA	13,1	COMPLETATO	15/12/2014
78	EN	NICOSIA	VILLADORO	NICOSIA 2	VILLADORO	19,4	COMPLETATO	15/12/2014
				TOTALE KM NUOVA INFRASTRUTTURA		458,8		

(*) Centrali accorpate



“Banda Larga nelle aree rurali”

Aggiornamento cantieri di lavoro al 31 marzo 2015



“Banda Larga nelle aree rurali”

Misura 321/B - Servizi essenziali per l'economia e la popolazione rurale - Sottomisura B - Reti tecnologiche di informazione e comunicazione (ICT) - Azione 1 “Realizzazione di infrastrutture di proprietà pubblica in aree bianche C e D in digital divide”

2° PIANO TECNICO

STATO DI AVANZAMENTO LAVORI ALLA DATA DEL 31 MARZO 2015

N.	Prov.	Comune	Nodo di arrivo (Nome sede da collegare)	Nuova infrastruttura fibra ottica (km)	Stato dei lavori	Data ultimazione lavori
1	PA	SAN MAURO CASTELVERDE	BORRELLO	(*)	COMPLETATO	06/11/2013
2	ME	TRIPOLI	CAMPOGRANDE 2	(*)	COMPLETATO	07/11/2013
3	CT	CASTEL DI IUDICA	GIUMARRA	(*)	COMPLETATO	11/06/2014
4	PA	PRIZZI	FILAGA	12,1	COMPLETATO	17/10/2014
5	ME	MOIO ALCANTARA	FRANCAVILLA MOIO	17,8	COMPLETATO	17/10/2014
6	ME	LETOJANNI	GALLODORO 2	11,7	COMPLETATO	27/11/2014
7	ME	SANT'AGATA DI MILITELLO	VALLEBRUCA	8,3	COMPLETATO	02/12/2014
8	PA	CACCAMO	CACCAMO S. GIOVANNI	4,6	COMPLETATO	05/12/2014
9	PA	GANGI	COMUNELLO	11,7	COMPLETATO	16/12/2014
10	ME	LIPARI	VULCANO PIANO	6,1	COMPLETATO	16/01/2015
11	PA	SAN MAURO CASTELVERDE	C.DA KARSA	8	COMPLETATO	09/02/2015
12	SR	PACHINO	PACHINO RANEDDI	14,6	COMPLETATO	06/03/2015
13	CT	CALTAGIRONE	CALTAGIRONE ZONA 76	8,4	COMPLETATO	19/03/2015
14	SR	AVOLA	AVOLA ANTICA	11	IN LAVORAZIONE	
15	SR	AVOLA	AVOLA ANTICA 2	(*)	IN LAVORAZIONE	
16	SR	PALAZZOLO ACREIDE	BENESITI	17,3	IN LAVORAZIONE	
17	TP	BUSETO PALIZZOLO	BRUCA	24,8	IN LAVORAZIONE	
18	CT	ADRANO	C.DA LE VIGNE 2	16,1	IN LAVORAZIONE	
19	RG	MODICA	C.DA PASSO PARRINO	9,3	IN LAVORAZIONE	
20	CL	CALTANISSETTA	C.DA XIRBI	8,8	IN LAVORAZIONE	
21	PA	CACCAMO	CACCAMO SAMBUCHI	15,5	IN LAVORAZIONE	
22	PA	CASTELDACCIA	CIANDRO	13,8	IN LAVORAZIONE	
23	RG	MODICA	FRIGINTINI MARTISIELLO	4,4	IN LAVORAZIONE	
24	RG	SCICLI	GERRANTINI	5,6	IN LAVORAZIONE	
25	RG	MODICA	MODICA MOLA	5,3	IN LAVORAZIONE	
26	SR	PALAZZOLO ACREIDE	PALAZZOLO S.LUCIA	20,6	IN LAVORAZIONE	
27	CT	CALTAGIRONE	PIANO S. PAOLO	4,7	IN LAVORAZIONE	
28	CT	CALTAGIRONE	PIANO S. PAOLO 2	12,6	IN LAVORAZIONE	
29	SR	NOTO	RIGOLIZIA	(*)	IN LAVORAZIONE	
30	CT	CALTAGIRONE	S. PIETRO DI CALTAGIRONE	17,4	IN LAVORAZIONE	
31	SR	ROSOLINI	SANTA ALESSANDRA	9,3	IN LAVORAZIONE	
32	PA	MONTELEPRE	SUVARELLI 2	5,1	IN LAVORAZIONE	
33	PA	CASTELDACCIA	CASTELDACCIA BELLACERA	3,1	IN LAVORAZIONE	
34	CT	ADRANO	DAGALA	(*)	IN LAVORAZIONE	
35	CT	ADRANO	DAGALA 2	3,4	IN LAVORAZIONE	

36	ME	LIPARI	PIANOCONTE	2,9	IN LAVORAZIONE	
37	ME	FURNARI	TONNARELLA	1,6	IN LAVORAZIONE	
38	ME	LIPARI	QUATTROPANI	11,3	SOSPESO	
39	PA	CEFALÙ	CEFALU' S. AMBROGIO	11	SOSPESO	
40	ME	FONDACHELLI-FANTINA	FANTINA	8	SOSPESO	
41	ME	NOVARA DI SICILIA	S. BASILIO (ME)	5,4	SOSPESO	
42	PA	BELMONTE MEZZAGNO	BELMONTE CASALE	5,8	DA AVVIARE	
43	RG	SANTA CROCE CAMERINA	C.DA CAMMARANA	7,9	DA AVVIARE	
44	PA	POLLINA	C.DA MONTENERO (PA)	6,3	DA AVVIARE	
45	EN	NICOSIA	CASTAGNA	16,3	DA AVVIARE	
46	EN	PIETRAPERZIA	CAULONIA (CL)	0,1	DA AVVIARE	
47	EN	CENTURIFE	CENTURIFE 2	0,8	DA AVVIARE	
48	AG	COMITINI	COMITINI	3,5	DA AVVIARE	
49	AG	CATTOLICA ERACLEA	ERACLEA MINOA	6,3	DA AVVIARE	
50	CL	SERRADIFALCO	GROTTAROSSA (CL)	8,7	DA AVVIARE	
51	CT	NICOLOSI	LE GINESTRE	6,3	DA AVVIARE	
52	CT	RAMACCA	LIBERTINIA	10,5	DA AVVIARE	
53	ME	PATTI	LOCANDA 2	3,2	DA AVVIARE	
54	ME	PATTI	LOCANDA 3	4	DA AVVIARE	
55	CT	MASCALI	MASCALI Z.16	1,5	DA AVVIARE	
56	CT	MASCALI	MASCALI Z.9	2,5	DA AVVIARE	
57	CT	MINEO	MINEO UCR C.DA CUCINELLA	6	DA AVVIARE	
58	ME	SANTA TERESA DI RIVA	MISSERIO	10,6	DA AVVIARE	
59	TP	PANTELLERIA	PANTELLERIA 3	2,6	DA AVVIARE	
60	PA	MONTELEPRE	PIANO DELL'OCCHIO	4,8	DA AVVIARE	
61	AG	CASTROFILIPPO	RACALMUTO LE VIGNE	5,6	DA AVVIARE	
62	CT	RANDAZZO	RANDAZZO 3	9,2	DA AVVIARE	
63	PA	TRABIA	S. ONOFRIO (PA)	2,8	DA AVVIARE	
64	EN	NICOSIA	S. POLO TORRETTA	10	DA AVVIARE	
65	CT	SANTA VENERINA	S. VENERINA 2	6,2	DA AVVIARE	
66	TP	SALEMI	SALEMI 2	2	DA AVVIARE	
67	AG	SAMBUCA DI SICILIA	SAMBUCA DI SICILIA 2	3,3	DA AVVIARE	
68	ME	CAPO D'ORLANDO	SCAFA DI SICILIA	13,2	DA AVVIARE	
69	PA	MONTELEPRE	SUVARELLI 3	12,3	DA AVVIARE	
70	PA	TRABIA	TRABIA PERGOLA	6,5	DA AVVIARE	
TOTALE KM NUOVA INFRASTRUTTURA PREVISTI				530		

(*) Centrali accorpate