



The European Agricultural Fund for Rural Development:
Europe investing in rural areas

Relazione annuale di attuazione

Italy - Rural Development Programme (Regional) - Sicilia

Relazione annuale di attuazione	
Periodo	01/01/2017 - 31/12/2017
Versione	2017.0
Stato - Nodo attuale	Inviato - Italy
Riferimento nazionale	
Data di approvazione del comitato di sorveglianza	14/06/2018

Versione del programma in vigore	
CCI	2014IT06RDRP021
Tipo di programma	Programma di sviluppo rurale
Paese	Italia
Regione	Sicilia
Periodo di programmazione	2014 - 2020
Versione	3.1
Numero della decisione:	C(2017)7946
Data della decisione	27/11/2017
Autorità di gestione	Dipartimento Regionale Agricoltura - Assessorato Regionale dell'Agricoltura, dello Sviluppo Rurale e della Pesca Mediterranea - Regione Siciliana

Indice

1. INFORMAZIONI CHIAVE SULL'ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA E DELLE SUE PRIORITÀ	4
1.a) Dati finanziari	4
1.b) Indicatori comuni e specifici del programma e valori obiettivi quantificati	4
1.b1) Tabella generale.....	4
1.c) Informazioni chiave sull'attuazione del PSR in base ai dati riportati in a) e b) per aspetto specifico	12
1.d) Informazioni chiave sui risultati verso i target intermedi definiti nel quadro di riferimento dell'efficacia dell'attuazione in base alla tabella F	49
1.e) Altro elemento specifico del PSR [facoltativo]	62
1.f) Se del caso, il contributo alle strategie macroregionali e relative ai bacini marittimi	62
1.g) Currency rate used for conversion AIR (non EUR countries).....	65
2. I PROGRESSI COMPIUTI NELL'ATTUAZIONE DEL PIANO DI VALUTAZIONE	66
2.a) Una descrizione di tutte le modifiche apportate al piano di valutazione nel PSR nel corso dell'anno, con la relativa giustificazione	66
2.b) Una descrizione delle attività di valutazione svolte durante l'anno (con riguardo alla sezione 3 del piano di valutazione)	66
2.c) Una descrizione delle attività svolte in relazione alla fornitura e gestione dei dati (con riguardo alla sezione 4 del piano di valutazione)	70
2.d) Un elenco delle valutazioni svolte, con i riferimenti all'indirizzo di pubblicazione online	73
2.e) Una sintesi delle valutazioni ultimate, incentrata sui risultati di tali valutazioni	75
2.f) Una descrizione delle attività di comunicazione svolte in relazione alla divulgazione dei risultati della valutazione (con riguardo alla sezione 6 del piano di valutazione)	79
2.g) Una descrizione del seguito dato ai risultati della valutazione (con riguardo alla sezione 6 del piano di valutazione)	82
3. ASPETTI CHE INCIDONO SUI RISULTATI DEL PROGRAMMA E MISURE ADOTTATE.....	83
3.a) Descrizione delle misure adottate per assicurare la qualità e l'efficacia dell'attuazione del programma	83
3.b) Meccanismi di attuazione di qualità ed efficienti	86
4. AZIONI ADOTTATE PER ATTUARE L'ASSISTENZA TECNICA E I REQUISITI DI PUBBLICITÀ DEL PROGRAMMA	87
4.a) Azioni intraprese e lo stato di avanzamento per quanto riguarda l'istituzione della RRN e l'attuazione del suo piano d'azione	87
4.a1) Azioni intraprese e stato di avanzamento per quanto riguarda l'istituzione della RRN (struttura di governance e unità di sostegno della rete)	87
4.a2) Azioni intraprese e stato di avanzamento per quanto riguarda l'attuazione del piano d'azione.....	87
4.b) Misure adottate per dare adeguata pubblicità al programma (articolo 13 del regolamento di esecuzione (UE) n. 808/2014 della Commissione)	88
5. AZIONI ATTUATE PER OTTEMPERARE A CONDIZIONALITÀ EX ANTE.....	91

6. DESCRIZIONE DELL'ATTUAZIONE DEI SOTTOPROGRAMMI.....	92
7. VALUTAZIONE DELLE INFORMAZIONI E DEI PROGRESSI COMPIUTI VERSO LA REALIZZAZIONE DEGLI OBIETTIVI DEL PROGRAMMA	93
8. ATTUAZIONE DELLE AZIONI VOLTE A TENERE CONTO DEI PRINCIPI ENUNCIATI AGLI ARTICOLI 5, 7 E 8 DEL REGOLAMENTO (UE) N. 1303/2013.....	94
9. PROGRESSI REALIZZATI NEL GARANTIRE UN APPROCCIO INTEGRATO ALL'USO DEL FEASR E DI ALTRI STRUMENTI FINANZIARI DELL'UNIONE.....	96
10. RELAZIONE SULL'ATTUAZIONE DEGLI STRUMENTI FINANZIARI (ARTICOLO 46 DEL REGOLAMENTO (UE) N. 1303/2013).....	97
11. TABELLE DI CODIFICA PER GLI INDICATORI COMUNI E SPECIFICI DEL PROGRAMMA E I VALORI OBIETTIVI QUANTIFICATI	98
Allegato II	99
Documenti.....	111

1. INFORMAZIONI CHIAVE SULL'ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA E DELLE SUE PRIORITÀ

1.a) Dati finanziari

Cfr. documenti allegati

1.b) Indicatori comuni e specifici del programma e valori obiettivi quantificati

1.b1) Tabella generale

Aspetto specifico 1A						
Nome dell'indicatore di obiettivo	Periodo	In base all'approvato (se pertinente)	Utilizzazione (%)	Realizzato	Utilizzazione (%)	Target finale 2023
T1: percentuale di spesa a norma degli articoli 14, 15 e 35 del regolamento (UE) n. 1305/2013 in relazione alla spesa totale per il PSR (aspetto specifico 1A)	2014-2017					2,43
	2014-2016					
	2014-2015					

Aspetto specifico 1B						
Nome dell'indicatore di obiettivo	Periodo	In base all'approvato (se pertinente)	Utilizzazione (%)	Realizzato	Utilizzazione (%)	Target finale 2023
T2: numero totale di operazioni di cooperazione sovvenzionate nel quadro della misura di cooperazione [articolo 35 del regolamento (UE) n. 1305/2013] (gruppi, reti/poli, progetti pilota...) (aspetto specifico 1B)	2014-2017					78,00
	2014-2016					
	2014-2015					

Aspetto specifico 1C						
Nome dell'indicatore di obiettivo	Periodo	In base all'approvato (se pertinente)	Utilizzazione (%)	Realizzato	Utilizzazione (%)	Target finale 2023
T3: numero totale di partecipanti formati a norma dell'articolo 14 del regolamento (UE) n. 1305/2013 (aspetto specifico 1C)	2014-2017					3.395,00
	2014-2016					
	2014-2015					

Aspetto specifico 2A							
Nome dell'indicatore di obiettivo		Periodo	In base all'approvato (se pertinente)	Utilizzazione (%)	Realizzato	Utilizzazione (%)	Target finale 2023
T4: percentuale di aziende agricole che fruiscono del sostegno del PSR per investimenti di ristrutturazione e ammodernamento (aspetto specifico 2A)		2014-2017	0,56	68,38	0,56	68,38	0,82
		2014-2016	0,50	61,06	0,36	43,96	
		2014-2015	0,61	74,49			
Misura	Indicatore di prodotto	Periodo	Impegnato	Utilizzazione (%)	Realizzato	Utilizzazione (%)	Pianificato 2023
M01	O1 - Spesa pubblica totale	2014-2017	661.157,02	19,14			3.455.000,00
M02	O1 - Spesa pubblica totale	2014-2017	58.842,98	10,70			550.000,00
M04	O1 - Spesa pubblica totale	2014-2017	72.881.505,79	21,19	85.031.740,41	24,72	344.000.000,00
M06	O1 - Spesa pubblica totale	2014-2017	15.478.821,62	19,35	2.186.569,70	2,73	80.000.000,00
M08	O1 - Spesa pubblica totale	2014-2017	263.455,00	13,17	184.201,72	9,21	2.000.000,00
Totale	O1 - Spesa pubblica totale	2014-2017	89.343.782,41	20,78	87.402.511,83	20,33	430.005.000,00

Aspetto specifico 2B							
Nome dell'indicatore di obiettivo		Periodo	In base all'approvato (se pertinente)	Utilizzazione (%)	Realizzato	Utilizzazione (%)	Target finale 2023
T5: percentuale di aziende agricole che attuano un piano di sviluppo/investimenti per i giovani agricoltori con il sostegno del PSR (aspetto specifico 2B)		2014-2017					0,74
		2014-2016					
		2014-2015					
Misura	Indicatore di prodotto	Periodo	Impegnato	Utilizzazione (%)	Realizzato	Utilizzazione (%)	Pianificato 2023
M01	O1 - Spesa pubblica totale	2014-2017	0,00	0,00			2.480.495,87
M02	O1 - Spesa pubblica totale	2014-2017	5.400,00	0,77			700.000,00
M04	O1 - Spesa pubblica totale	2014-2017	493.979,73	0,31	24.879.732,09	15,55	160.000.000,00
M06	O1 - Spesa pubblica totale	2014-2017	0,00	0,00	3.153.271,59	3,68	85.661.157,02
Totale	O1 - Spesa pubblica totale	2014-2017	499.379,73	0,20	28.033.003,68	11,27	248.841.652,89

Aspetto specifico 3A							
Nome dell'indicatore di obiettivo		Periodo	In base all'approvato (se pertinente)	Utilizzazione (%)	Realizzato	Utilizzazione (%)	Target finale 2023
T6: percentuale di aziende agricole che ricevono un sostegno per la partecipazione a regimi di qualità, mercati locali e filiere corte, nonché ad associazioni/organizzazioni di produttori (aspetto specifico 3A)		2014-2017	0,02	5,24	0,02	5,24	0,38
		2014-2016					
		2014-2015					
Imprese agroalimentari supportate SM 4.2 (%)		2014-2017			0,37	13,86	2,67
		2014-2016			0,25	9,36	
		2014-2015					
Misura	Indicatore di prodotto	Periodo	Impegnato	Utilizzazione (%)	Realizzato	Utilizzazione (%)	Pianificato 2023
M01	O1 - Spesa pubblica totale	2014-2017	0,00	0,00			305.000,00
M02	O1 - Spesa pubblica totale	2014-2017	0,00	0,00			335.000,00
M03	O1 - Spesa pubblica totale	2014-2017	7.163.627,53	71,64	95.485,71	0,95	10.000.000,00
M04	O1 - Spesa pubblica totale	2014-2017	1.639.153,00	1,11	7.162.233,58	4,84	148.000.000,00
M06	O1 - Spesa pubblica totale	2014-2017	525.052,00	5,25	2.186.004,83	21,86	10.000.000,00
M16	O1 - Spesa pubblica totale	2014-2017	0,00	0,00			33.160.000,00
Totale	O1 - Spesa pubblica totale	2014-2017	9.327.832,53	4,62	9.443.724,12	4,68	201.800.000,00

Aspetto specifico 3B							
Nome dell'indicatore di obiettivo		Periodo	In base all'approvato (se pertinente)	Utilizzazione (%)	Realizzato	Utilizzazione (%)	Target finale 2023
T7: percentuale di aziende agricole che partecipano a regimi di gestione del rischio (aspetto specifico 3B)		2014-2017					0,02
		2014-2016					
		2014-2015					
Misura	Indicatore di prodotto	Periodo	Impegnato	Utilizzazione (%)	Realizzato	Utilizzazione (%)	Pianificato 2023
M01	O1 - Spesa pubblica totale	2014-2017	0,00	0,00			135.000,00
M02	O1 - Spesa pubblica totale	2014-2017	0,00	0,00			50.000,00
M05	O1 - Spesa pubblica totale	2014-2017	216.528,93	1,73	167.552,36	1,34	12.500.000,00
Totale	O1 - Spesa pubblica totale	2014-2017	216.528,93	1,71	167.552,36	1,32	12.685.000,00

Priorità P4							
Nome dell'indicatore di obiettivo		Periodo	In base all'approvato (se pertinente)	Utilizzazione (%)	Realizzato	Utilizzazione (%)	Target finale 2023
T13: percentuale di terreni boschivi oggetto di contratti di gestione volti a migliorare la gestione del suolo e/o a prevenire l'erosione del suolo (aspetto specifico 4C)		2014-2017			1,59		0,00
		2014-2016			1,59		
		2014-2015					
T11: percentuale di terreni boschivi oggetto di contratti di gestione volti a migliorare la gestione idrica (aspetto specifico 4B)		2014-2017			1,59	33,63	4,73
		2014-2016			1,59	33,63	
		2014-2015					
T8: percentuale di foreste/altre superfici boschive oggetto di contratti di gestione a sostegno della biodiversità (aspetto specifico 4A)		2014-2017					0,09
		2014-2016					
		2014-2015					
T12: percentuale di terreni agricoli oggetto di contratti di gestione volti a migliorare la gestione del suolo e/o a prevenire l'erosione del suolo (aspetto specifico 4C)		2014-2017			24,40	80,29	30,39
		2014-2016			1,28	4,21	
		2014-2015					
T10: percentuale di terreni agricoli oggetto di contratti di gestione volti a migliorare la gestione idrica (aspetto specifico 4B)		2014-2017			24,40	80,42	30,34
		2014-2016			1,28	4,22	
		2014-2015					
T9: percentuale di terreni agricoli oggetto di contratti di gestione a sostegno della biodiversità e/o dei paesaggi (aspetto specifico 4A)		2014-2017			24,49	77,91	31,43
		2014-2016			1,28	4,07	
		2014-2015					
Superficie interessata da forestazione ed imboschimento SM 8.1 (HA)		2014-2017			12.353,44	68,46	18.044,00
		2014-2016					
		2014-2015					
Misura	Indicatore di prodotto	Periodo	Impegnato	Utilizzazione (%)	Realizzato	Utilizzazione (%)	Pianificato 2023
M01	O1 - Spesa pubblica totale	2014-2017	0,00	0,00			805.000,00
M02	O1 - Spesa pubblica totale	2014-2017	0,00	0,00			990.000,00
M04	O1 - Spesa pubblica totale	2014-2017	21.272.184,02	36,68	6.344.887,51	10,94	58.000.000,00
M08	O1 - Spesa pubblica totale	2014-2017	53.129.967,32	26,55	19.453.943,99	9,72	200.150.000,00
M10	O1 - Spesa pubblica totale	2014-2017	196.629.936,13	89,05	42.709.220,58	19,34	220.800.000,00

M11	O1 - Spesa pubblica totale	2014-2017	461.831.179,89	110,75	95.847.116,61	22,98	417.000.000,00
M12	O1 - Spesa pubblica totale	2014-2017	59.352.222,14	141,31	825.301,92	1,97	42.000.000,00
M13	O1 - Spesa pubblica totale	2014-2017	193.758.085,02	189,22	67.552.713,03	65,97	102.400.000,00
M15	O1 - Spesa pubblica totale	2014-2017	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000.000,00
M16	O1 - Spesa pubblica totale	2014-2017	0,00	0,00			1.000.000,00
Totale	O1 - Spesa pubblica totale	2014-2017	985.973.574,52	94,16	232.733.183,64	22,23	1.047.145.000,00

Aspetto specifico 5A							
Nome dell'indicatore di obiettivo		Periodo	In base all'approvato (se pertinente)	Utilizzazione (%)	Realizzato	Utilizzazione (%)	Target finale 2023
T14: percentuale di terreni irrigui che passano a sistemi di irrigazione più efficienti (aspetto specifico 5A)		2014-2017					0,00
		2014-2016					
		2014-2015					
Misura	Indicatore di prodotto	Periodo	Impegnato	Utilizzazione (%)	Realizzato	Utilizzazione (%)	Pianificato 2023
M01	O1 - Spesa pubblica totale	2014-2017	0,00	0,00			120.000,00
M02	O1 - Spesa pubblica totale	2014-2017	0,00	0,00			50.000,00
Totale	O1 - Spesa pubblica totale	2014-2017	0,00	0,00			170.000,00

Aspetto specifico 5B							
Nome dell'indicatore di obiettivo		Periodo	In base all'approvato (se pertinente)	Utilizzazione (%)	Realizzato	Utilizzazione (%)	Target finale 2023
T15: totale degli investimenti per l'efficienza energetica (in EUR) (aspetto specifico 5B)		2014-2017					0,00
		2014-2016					
		2014-2015					
Misura	Indicatore di prodotto	Periodo	Impegnato	Utilizzazione (%)	Realizzato	Utilizzazione (%)	Pianificato 2023
M01	O1 - Spesa pubblica totale	2014-2017	0,00	0,00			120.000,00
M02	O1 - Spesa pubblica totale	2014-2017	0,00	0,00			25.000,00
Totale	O1 - Spesa pubblica totale	2014-2017	0,00	0,00			145.000,00

Aspetto specifico 5C							
Nome dell'indicatore di obiettivo		Periodo	In base all'approvato (se pertinente)	Utilizzazione (%)	Realizzato	Utilizzazione (%)	Target finale 2023
T16: totale degli investimenti nella produzione di energia rinnovabile (in EUR) (aspetto specifico 5C)		2014-2017					0,00
		2014-2016					
		2014-2015					
Misura	Indicatore di prodotto	Periodo	Impegnato	Utilizzazione (%)	Realizzato	Utilizzazione (%)	Pianificato 2023
M01	O1 - Spesa pubblica totale	2014-2017	0,00	0,00			115.000,00
M02	O1 - Spesa pubblica totale	2014-2017	0,00	0,00			50.000,00
M16	O1 - Spesa pubblica totale	2014-2017	0,00	0,00			2.300.000,00
Totale	O1 - Spesa pubblica totale	2014-2017	0,00	0,00			2.465.000,00

Aspetto specifico 5D							
Nome dell'indicatore di obiettivo		Periodo	In base all'approvato (se pertinente)	Utilizzazione (%)	Realizzato	Utilizzazione (%)	Target finale 2023
T18: percentuale di terreni agricoli oggetto di contratti di gestione miranti a ridurre le emissioni di GHG e/o ammoniaca (aspetto specifico 5D)		2014-2017					0,00
		2014-2016					
		2014-2015					
T17: percentuale di UBA interessata da investimenti nella gestione dell'allevamento miranti a ridurre le emissioni di GHG e/o ammoniaca (aspetto specifico 5D)		2014-2017					0,00
		2014-2016					
		2014-2015					
Misura	Indicatore di prodotto	Periodo	Impegnato	Utilizzazione (%)	Realizzato	Utilizzazione (%)	Pianificato 2023
M01	O1 - Spesa pubblica totale	2014-2017	0,00	0,00			165.000,00
M02	O1 - Spesa pubblica totale	2014-2017	0,00	0,00			50.000,00
Totale	O1 - Spesa pubblica totale	2014-2017	0,00	0,00			215.000,00

Aspetto specifico 5E							
Nome dell'indicatore di obiettivo		Periodo	In base all'approvato (se pertinente)	Utilizzazione (%)	Realizzato	Utilizzazione (%)	Target finale 2023
T19: percentuale di terreni agricoli e forestali oggetto di contratti di gestione che contribuiscono al sequestro e alla conservazione del carbonio (aspetto specifico 5E)		2014-2017					0,13
		2014-2016					
		2014-2015					
Misura	Indicatore di prodotto	Periodo	Impegnato	Utilizzazione (%)	Realizzato	Utilizzazione (%)	Pianificato 2023
M01	O1 - Spesa pubblica totale	2014-2017	0,00	0,00			220.000,00
M02	O1 - Spesa pubblica totale	2014-2017	0,00	0,00			50.000,00
M10	O1 - Spesa pubblica totale	2014-2017	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000.000,00
Totale	O1 - Spesa pubblica totale	2014-2017	0,00	0,00	0,00	0,00	4.270.000,00

Aspetto specifico 6A							
Nome dell'indicatore di obiettivo		Periodo	In base all'approvato (se pertinente)	Utilizzazione (%)	Realizzato	Utilizzazione (%)	Target finale 2023
T20: posti di lavoro creati nell'ambito dei progetti finanziati (aspetto specifico 6A)		2014-2017					1.106,00
		2014-2016					
		2014-2015					
Misura	Indicatore di prodotto	Periodo	Impegnato	Utilizzazione (%)	Realizzato	Utilizzazione (%)	Pianificato 2023
M01	O1 - Spesa pubblica totale	2014-2017	0,00	0,00			634.752,07
M02	O1 - Spesa pubblica totale	2014-2017	0,00	0,00			150.000,00
M06	O1 - Spesa pubblica totale	2014-2017	525.052,00	1,08	890.920,97	1,83	48.663.636,36
M16	O1 - Spesa pubblica totale	2014-2017	0,00	0,00			4.700.000,00
Totale	O1 - Spesa pubblica totale	2014-2017	525.052,00	0,97	890.920,97	1,65	54.148.388,43

Aspetto specifico 6B							
Nome dell'indicatore di obiettivo		Periodo	In base all'approvato (se pertinente)	Utilizzazione (%)	Realizzato	Utilizzazione (%)	Target finale 2023
T23: posti di lavoro creati nell'ambito dei progetti finanziati (LEADER) (aspetto specifico 6B)		2014-2017					495,00
		2014-2016					
		2014-2015					
T22: percentuale di popolazione rurale che beneficia di migliori servizi/infrastrutture (aspetto specifico 6B)		2014-2017					2,19
		2014-2016					
		2014-2015					
T21: percentuale di popolazione rurale interessata da strategie di sviluppo locale (aspetto specifico 6B)		2014-2017			91,14	109,59	83,17
		2014-2016			91,14	109,59	
		2014-2015					
Misura	Indicatore di prodotto	Periodo	Impegnato	Utilizzazione (%)	Realizzato	Utilizzazione (%)	Pianificato 2023
M07	O1 - Spesa pubblica totale	2014-2017	183.117,36	1,14	266.720,60	1,66	16.100.000,00
M19	O1 - Spesa pubblica totale	2014-2017	4.268.778,81	3,48	338.355,48	0,28	122.650.000,00
Totale	O1 - Spesa pubblica totale	2014-2017	4.451.896,17	3,21	605.076,08	0,44	138.750.000,00

Aspetto specifico 6C							
Nome dell'indicatore di obiettivo		Periodo	In base all'approvato (se pertinente)	Utilizzazione (%)	Realizzato	Utilizzazione (%)	Target finale 2023
T24: percentuale di popolazione rurale che beneficia di servizi/infrastrutture nuovi o migliorati (TIC) (aspetto specifico 6C)		2014-2017					3,03
		2014-2016					
		2014-2015					
Misura	Indicatore di prodotto	Periodo	Impegnato	Utilizzazione (%)	Realizzato	Utilizzazione (%)	Pianificato 2023
M01	O1 - Spesa pubblica totale	2014-2017	0,00	0,00			444.752,07
M02	O1 - Spesa pubblica totale	2014-2017	0,00				0,00
M07	O1 - Spesa pubblica totale	2014-2017	0,00	0,00			21.900.000,00
Totale	O1 - Spesa pubblica totale	2014-2017	0,00	0,00			22.344.752,07

1.c) Informazioni chiave sull'attuazione del PSR in base ai dati riportati in a) e b) per aspetto specifico

Modifiche al Programma adottate nel 2017

Il PSR Sicilia 2014/2020 è stato approvato dalla Commissione Europea con decisione C(2015) 8403 del 24 novembre 2015 notificata il 2 dicembre 2015, e in ultimo modificato nella versione 3.1 con Decisione CE C(2017) 7946 del 27 novembre 2017.

L'originaria dotazione finanziaria complessiva del Programma era pari ad euro 2.212.747.107,44 di cui euro 1.338.712.000,00 di quota FEASR (60,5%) ed euro 874.035.107,44 di quota nazionale (a sua volta cofinanziata per il 70%, pari ad euro 611.824.575,21, dallo Stato e per il 30%, pari ad euro 262.210.532,23 dalla Regione).

Nel mese di ottobre 2017 l'Autorità di Gestione ha proceduto a notificare alla Commissione la versione 3.1 del PSR, riportante la proposta di modifica (approvata dal Comitato di Sorveglianza con la procedura scritta n. 2/2017), relativa alla rimodulazione finanziaria effettuata a seguito del cosiddetto "*trasferimento di solidarietà*" a favore delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria colpite dagli eventi sismici del 2016.

A seguito della suddetta rimodulazione finanziaria, la dotazione finanziaria complessiva del PSR Sicilia 2014/2020 è scesa ad euro 2.184.171.900,83 di cui euro 1.321.424.000,00 di quota FEASR (60,5%) ed euro 862.747.900,83 di quota nazionale (39,5%). L'intesa ha previsto una decurtazione del 3% della quota FEASR sulle risorse assegnate per le annualità 2018, 2019 e 2020 che, nel caso del PSR Sicilia, ha comportato uno storno di complessivi euro 17.288.000,00 di FEASR (complessivamente euro 28.575.206,61 di spesa pubblica) suddivisi per le suddette annualità.

Stato di attuazione complessivo del Programma

Rispetto alla precedente programmazione, che vedeva la suddivisione delle misure in Assi di intervento, il Regolamento (UE) n.1305/13 sullo sviluppo rurale ha previsto l'impostazione dei programmi definendo 6 *Priorità* di intervento articolate in 18 *Focus Area* (FA), finalizzate a contribuire al raggiungimento dei tre *obiettivi* strategici:

- a) stimolare la competitività del settore agricolo;
- b) garantire la gestione sostenibile delle risorse naturali e le azioni per il clima;
- c) realizzare uno sviluppo territoriale equilibrato delle economie e comunità rurali, compresi la creazione e il mantenimento di posti di lavoro.

Il Programma prevede l'attivazione di 16 misure, articolate in 47 sottomisure e 20 operazioni/azioni, per un totale di 62 tipologie di intervento.

Al 31.12.2017 sono stati pubblicati 43 bandi, di cui 5 nel 2015, 15 nel 2016 e 23 nel 2017. Inoltre, la spesa pubblica certificata nell'anno 2017 è stata di euro 355.730.307,74 (di cui euro 215.216.836,18 di risorse FEASR), pari al 16,31% della dotazione finanziaria del Programma.

Al 31.12.2017 le risorse complessivamente messe a bando ammontano a circa 1.168 milioni di euro di spesa pubblica, segno di una significativa attivazione del Programma.

Stante lo stato di attuazione del Programma (operazioni attivate, risorse complessivamente messe a bando, livello delle assegnazioni del contributo) non si ravvisano criticità nel raggiungimento dell'obiettivo di spesa n+3 per il 2018.

Stato di attuazione del Programma per Focus Area

Di seguito, vengono presentate per singola Focus Area le informazioni salienti relative all'attuazione del PSR nel corso dell'annualità 2017.

Vedi Tabelle da 1.1 a 1.6: "Avanzamento per FOCUS AREA al 31/12/2017"

Priorità 1 (trasversale)

Promuovere il trasferimento di conoscenze e l'innovazione nel settore agricolo e forestale e nelle zone rurali.

Focus Area 1A, 1B e 1C

Misure 1 e 2

Misura 1 - Trasferimento di conoscenze e azioni di informazione

Il PSR Sicilia ha programmato le sottomisure 1.1, 1.2 e 1.3, con una dotazione finanziaria complessiva di euro 9.000.000,00. La misura contribuisce trasversalmente al raggiungimento degli obiettivi di tutte le focus area ad eccezione della 6.B.

Sottomisura 1.1 - Sostegno ad azioni di formazione professionale e acquisizione di competenze

La sottomisura ha una dotazione finanziaria per l'intero periodo di programmazione 2014-2020 pari ad euro 6.700.000,00.

L'avanzamento della sottomisura è stato soltanto di tipo procedurale, come di seguito descritto.

L'8 maggio 2017 sono state pubblicate sul sito le disposizioni attuative specifiche, approvate con DDG n. 1158 del 5 maggio 2017, relative alla sottomisura 1.1 - *Sostegno ad azioni di formazione professionale e acquisizione di competenze*, operazione 1.1 - *Formazione per gli operatori delle imprese agricole, agro alimentari e forestali*. L'operazione finanzia la formazione a favore degli addetti dei settori agricolo, alimentare e forestale, dei gestori del territorio e di altri operatori economici che siano PMI operanti in zone rurali, e prioritariamente di giovani agricoltori, donne e start up nelle zone rurali.

Il 15 maggio 2017 è stato pubblicato sul sito il Bando della sottomisura con i relativi allegati; i termini per il caricamento e rilascio delle domande sul portale SIAN di AGEA sono stati dal 15 giugno 2017 al 5 settembre 2017. Le risorse finanziarie messe a bando sono state pari a € 3.349.999,99, di cui € 2.026.350,00 di quota FEASR. Dai dati AGEA sul SIAN risultano essere state rilasciate n. 181 domande, corrispondenti ad un importo richiesto pari ad € 11.734.784,81, sottoposte a successive verifiche di ricevibilità, ammissibilità e valutazione del punteggio.

La misura prevede altre due seguenti sottomisure:

1.2 – Sostegno ad attività dimostrative e azioni di informazione (con una dotazione finanziaria per l'intero periodo di programmazione 2014-2020 pari ad euro 1.500.000,00);

1.3 - Sostegno a scambi interaziendali di breve durata nel settore agricolo e forestale, nonché a visite di aziende agricole e forestali (con una dotazione finanziaria per l'intero periodo di programmazione 2014-2020 pari ad euro 800.000,00).

Per tali sottomisure si sta valutando l'opportunità di apportare alcune modifiche alle schede di misura ed ai criteri di selezione.

Misura 2 - Servizi di consulenza, di sostituzione e di assistenza alla gestione delle aziende agricole

Il PSR Sicilia ha previsto le sottomisure 2.1, e 2.3, con una dotazione finanziaria complessiva di euro 3.000.000,00. La misura contribuisce trasversalmente al raggiungimento degli obiettivi di tutte le focus area ad eccezione della 6.B. Alla FA 6C contribuisce solo la sottomisure 2.3.

La misura prevede le due seguenti sottomisure:

2.1 - Sostegno allo scopo di aiutare gli aventi diritto ad avvalersi di servizi di consulenza (con una dotazione finanziaria per l'intero periodo di programmazione 2014-2020 pari ad euro 3.000.000,00);

2.3 - Sostegno alla formazione dei consulenti (la originaria dotazione finanziaria, pari ad euro 1.300.000,00, è stata azzerata con la rimodulazione effettuata per il "trasferimento di solidarietà").

Le modifiche apportate dal Reg. UE 2017/2393 (Omnibus) al Reg. UE 1305/13, con la conseguente rivisitazione della norma nazionale in materia di consulenza aziendale (è al momento in atto la modifica del DM 3/2/2016) dovrebbero consentire il superamento delle problematiche emerse a livello nazionale che hanno ostacolato l'attivazione della sottomisure 2.1. Sarà comunque necessario procedere anche alla modifica della scheda di misura e dei criteri di selezione.

Relativamente ai trascinamenti della precedente programmazione, nel 2017 si è proceduto alla revoca di ulteriori 10 domande relative alla seconda sottofase (D.D.S. n. 1437 del 30/05/2017) per mancata presentazione della domanda di pagamento entro i termini previsti.

Priorità 2

Potenziare la redditività delle aziende agricole e la competitività dell'agricoltura in tutte le sue forme e promuovere tecnologie innovative per le aziende agricole e la gestione sostenibile delle foreste.

Focus Area 2A

Migliorare le prestazioni economiche di tutte le aziende agricole e incoraggiare la ristrutturazione e l'ammodernamento delle aziende agricole, in particolare per aumentare la quota di mercato e l'orientamento al mercato nonché la diversificazione delle attività.

Sottomisure 1.1, 1.2, 1.3, 2.1, 4.1, 4.3, 6.4a e 8.6

Al raggiungimento degli obiettivi previsti dalla FA 2A contribuiscono oltre le misure 1 e 2, le sottomisure 4.1, 4.3, 8.6 e l'operazione 6.4.a.

Per le misure 1 e 2 si rimanda agli specifici paragrafi sopra riportati per la priorità 1.

Misura 4 – Investimenti in immobilizzazioni materiali

Sottomisura 4.1 - sostegno a investimenti nelle aziende agricole

Avanzamento finanziario

La dotazione finanziaria della sottomisura 4.1 per l'intero periodo di programmazione 2014-2020 è di euro 424.000.000,00 e contribuisce agli obiettivi della FA 2A con una dotazione di euro 264.000.000,00.

Per l'anno 2017 risulta che sono state completate le fasi di accertamento finale e liquidazione a saldo su un totale di n. 1.233 progetti per una spesa pubblica di euro 84.645.020,56.

Avanzamento procedurale

Il 14 dicembre 2016 veniva pubblicato sul sito istituzionale del PSR il bando della sottomisura con i relativi allegati; i termini per il caricamento e rilascio delle domande sul portale SIAN di AGEA sono stati dal 20/12/2016 al 10/04/2017 (il termine per il rilascio a sistema del PSA WEB è stato prorogato al 9 maggio, mentre il termine per la presentazione della domanda in forma cartacea è stato prorogato al 19 maggio 2017).

Le risorse finanziarie messe a bando sono state pari ad € 100.000.000,00 di cui € 60.500.000,00 di quota FEASR.

Per le domande pervenute (n.2586) il procedimento di istruttoria, avviato il 29/06/2017, ha portato alla predisposizione ed approvazione (il 16/11/17, con correzioni ed integrazioni il 5/12/17) degli elenchi provvisori regionali delle istanze ammissibili e di quelle non ammissibili, non ricevibili o escluse per mancato raggiungimento del punteggio minimo. Dai suddetti elenchi sono risultate ammissibili n. 1.242 domande mentre, successivamente, si è proceduto con la valutazione delle richieste di riesame pervenute.

È continuata parallelamente l'attività degli uffici periferici relativa alla chiusura dei progetti in transizione presentati con la precedente programmazione 2007/13.

Sottomisura 4.3 - Sostegno a investimenti nell'infrastruttura necessaria allo sviluppo, all'ammodernamento e all'adeguamento dell'agricoltura e della silvicoltura

Avanzamento finanziario

La dotazione finanziaria della sottomisura 4.3 per l'intero periodo di programmazione 2014-2020 è di euro 80.000.000,00 e contribuisce per intero agli obiettivi della FA 2A.

Per l'anno 2017 risulta che sono state completate le fasi di accertamento finale e liquidazione a saldo su un totale di n. 5 progetti per una spesa pubblica di euro 386.719,85.

Avanzamento procedurale

Azione 1 - viabilità interaziendale e strade rurali per l'accesso ai terreni agricoli e forestali (Aiuto in esenzione SA.46094 (2016/XA))

Nel mese di luglio 2016 si è provveduto alla comunicazione in esenzione da notifica ai sensi del Reg. UE n.702/14, della sottomisura 4.3 azione 1 parte forestale.

Il 23 settembre sono state pubblicate sul sito istituzionale del PSR le disposizioni attuative approvate con DDG n. 1030 del 31/08/2016. Successivamente, con D.D.G. n. 1438 del 31/10/2016, sono state apportate alcune modifiche alle suddette disposizioni.

Il 15 novembre 2016 sono stati pubblicati sul sito il bando e le suddette modifiche delle disposizioni attuative. I termini per il caricamento e rilascio delle domande sul portale SIAN di AGEA sono stati dall'1/12/2016 al 20/02/2017. Le risorse finanziarie messe a bando sono state pari a euro 54.000.000,00, suddivise in euro 50.000.000,00 per interventi nel settore dell'agricoltura e euro 4.000.000,00 per interventi nel settore forestale (aiuti di stato), limitatamente agli interventi che prevedono il cofinanziamento al 50%.

Il 05/10/2017 sono stati approvati gli elenchi provinciali provvisori delle istanze ammissibili a finanziamento, non ammissibili e non ricevibili. Dai suddetti elenchi risultano ammissibili n. 108 domande, mentre sono risultate non ammissibili/non ricevibili n.121 domande.

La sottomisura 4.3 prevede altre due azioni:

Azione 2 - infrastrutture e installazioni per la distribuzione di energia (reti da e per la holding) da fonti rinnovabili (biomasse, solare, eolico, geotermico);

Azione 3 - sistema informativo "Quadrifoglio" (atmosfera-suolo-coltura-azienda) per il supporto alle decisioni aziendali in materia di operazioni colturali.

Le azioni 2 e 3 nel corso dell'anno 2017 non sono state attivate.

Misura 6 – Sviluppo delle aziende agricole e delle imprese

Sottomisura 6.4 - Sostegno a investimenti nella creazione e nello sviluppo di attività extra-agricole.

Operazione 6.4.a - Supporto alla diversificazione dell'attività agricola verso la creazione e sviluppo di attività extra-agricole

Avanzamento finanziario

La dotazione finanziaria complessiva della sottomisura 6.4a per l'intero periodo di programmazione 2014-2020 è di euro 100.661.157,02 e contribuisce agli obiettivi della FA 2A con euro 80.000.000,00.

Per l'anno 2017 risulta che sono state completate le fasi di accertamento finale e liquidazione a saldo su un totale di n. 29 progetti per una spesa pubblica di euro 2.186.569,70.

Avanzamento procedurale

Il 10 aprile 2017 sono state pubblicate sul sito istituzionale del PSR le disposizioni attuative specifiche relative all'operazione 6.4.a -- regime de minimis - approvate con D.D.G. n. 924 del 10/04/2017. Il 2 maggio 2017 è stato pubblicato il bando per l'apertura dei termini di presentazione delle domande di sostegno. I termini per il caricamento e rilascio delle domande sul portale SIAN di AGEA sono stati fissati dal 15 maggio 2017 al 15 settembre 2017, mentre la dotazione finanziaria del bando, una quota parte delle risorse pubbliche in dotazione alla sottomisura, è pari ad € 25.000.000,00 di cui € 15.125.000,00 di quota FEASR.

Dai dati forniti da AGEA, sul portale SIAN risultano essere state rilasciate n. 628 domande per un importo richiesto di 122.979.658. Quindi è seguito il procedimento amministrativo per l'esame della ricevibilità, ammissibilità e valutazione del punteggio presso i competenti Ispettorati dell'Agricoltura delle domande cartacee pervenute.

Il 20 aprile 2017 sono state pubblicate le disposizioni attuative parte specifica dell'operazione 6.4.a Supporto alla diversificazione dell'attività agricola verso la creazione e sviluppo di attività extra-agricole – agriturismo, regime in esenzione, approvate con D.D.G. n. 1010 del 18/04/2017.

Tenuto conto delle modifiche apportate dal Reg.(UE) 2017/1084 al Reg. (UE) 651/2014 e secondo precise indicazioni fornite dalla CE, con il DDG n. 3366 del 09/11/17 è stato annullato il precedente DDG di approvazione delle disposizioni attuative (il cui regime di aiuto era già stato comunicato in esenzione da notifica) e sono state approvate le disposizioni attuative procedendo ad una nuova comunicazione in esenzione del regime di aiuto modificato.

Misura 8 - Investimenti nello sviluppo delle aree forestali e nel miglioramento della redditività delle foreste

Sottomisura 8.6 - Sostegno agli investimenti in tecnologie silvicole e nella trasformazione, mobilitazione e commercializzazione dei prodotti delle foreste (Aiuto in esenzione SA.46627 (2016/XA).

Avanzamento finanziario

La dotazione finanziaria della sottomisura 8.6 per l'intero periodo di programmazione 2014-2020 è di euro 2.000.000,00 e contribuisce per intero agli obiettivi della FA 2A.

Per l'anno 2017 risulta che sono state completate le fasi di accertamento finale e liquidazione a saldo su

un totale di n.4 progetti per una spesa pubblica di euro 184.201,72.

Avanzamento procedurale

Il 15 febbraio 2017 sono state pubblicate sul sito istituzionale del PSR le disposizioni attuative specifiche (approvate con D.D.G. n. 1591 del 05/12/2016). Il 13 ottobre 2017 è stato pubblicato il bando per la presentazione delle domande di sostegno. I termini per il caricamento e rilascio delle domande sul portale SIAN di AGEA sono stati fissati dal 15 novembre 2017 al 20 luglio 2018. La dotazione finanziaria del bando è pari ad € 2.000.000,00 (di cui € 1.210.000,00 di quota FEASR) pari all'intero importo della dotazione finanziaria.

Focus Area 2B

Favorire l'ingresso di agricoltori adeguatamente qualificati nel settore agricolo e, in particolare, il ricambio generazionale.

Sottomisure 1.1, 1.2, 1.3, 2.1, 4.1, 6.1 e 6.4a

Per le misure 1 e 2 si rimanda agli specifici paragrafi sopra riportati per la priorità 1.

Misura 4 – Investimenti in immobilizzazioni materiali

Sottomisura 4.1 - sostegno a investimenti nelle aziende agricole

Avanzamento finanziario

La dotazione finanziaria della sottomisura 4.1 contribuisce agli obiettivi della FA 2B con una dotazione di euro 160.000.000,00 per gli investimenti nelle aziende agricole attivati nell'ambito del "pacchetto giovani".

Per l'anno 2017 risulta che sono state completate le fasi di accertamento finale e liquidazione a saldo su un totale di n. 536 progetti per una spesa pubblica di euro 24.879.732,09.

Avanzamento procedurale

Nell'ambito della presente FA l'avanzamento procedurale della sottomisura in oggetto è collegato a quello del "Pacchetto giovani", come di seguito descritto al paragrafo dedicato alla sottomisura 6.1.

Misura 6 – Sviluppo delle aziende agricole e delle imprese

Sottomisura 6.1 - Aiuti all'avviamento di imprese da parte di giovani agricoltori

Avanzamento finanziario

La dotazione finanziaria della sottomisura 6.1 per l'intero periodo di programmazione 2014-2020 è di euro 65.000.000,00 e contribuisce per intero agli obiettivi della FA 2B, in attuazione del "pacchetto giovani".

Per l'anno 2017 risulta liquidata a saldo 1 pratica relativa a trascinamenti della misura 112 del PSR 2007-13, per una spesa pubblica di euro 40.000.

Avanzamento procedurale

Il 10 aprile 2017 sono state pubblicate sul sito le disposizioni attuative specifiche approvate con D.D.G. n. 926 del 10/04/2017. Il 29 maggio 2017 è stato pubblicato sul sito il bando per l'apertura dei termini di presentazione delle domande di sostegno afferenti al "pacchetto giovani" (caricamento e rilascio delle domande sul portale SIAN di AGEA dal 29 maggio al 18 ottobre 2017, con perfezionamento della trasmissione della documentazione cartacea agli uffici competenti entro il 13 gennaio 2018).

Le risorse finanziarie messe a bando sono state pari ad € 40.000.000,00 (di cui € 24.200.000,00 di quota FEASR) per la sottomisura 6.1, mentre le dotazioni finanziarie delle sottomisure ad investimento attivabili con il pacchetto giovani sono state così ripartite:

- sottomisura 4.1: € 160.000.000,00 di cui € 96.800.000,00 di quota FEASR;
- sottomisura 6.4a: € 25.000.000,00 di cui € 15.125.000,00 di quota FEASR;
- sottomisura 8.1: € 10.000.000,00 di cui € 6.050.000,00 di quota FEASR.

La dotazione finanziaria complessiva messa a bando per il pacchetto giovani è stata pari a € 235.000.000,00 di cui € 142.175.000,00 di quota FEASR.

Sottomisura 6.4 – Sostegno a investimenti nella creazione e nello sviluppo di attività extra-agricole.

Operazione 6.4.a - Supporto alla diversificazione dell'attività agricola verso la creazione e sviluppo di attività extra-agricole

Avanzamento finanziario

La dotazione finanziaria complessiva della sottomisura 6.4.a per l'intero periodo di programmazione 2014-2020 è di euro 100.661.157,02 e contribuisce agli obiettivi della FA 2B con euro 20.661.157,02, in attuazione del "pacchetto giovani".

Per l'anno 2017 risulta che sono state completate le fasi di accertamento finale e liquidazione a saldo su un totale di n. 103 progetti per una spesa pubblica di euro 3.113.271,59.

Avanzamento procedurale

Nell'ambito della presente FA l'avanzamento procedurale della sottomisura in oggetto è collegato a quello del "Pacchetto giovani", come sopra descritto al paragrafo dedicato alla sottomisura 6.1.

Priorità 3

Promuovere l'organizzazione della filiera agroalimentare, compresa la trasformazione e la commercializzazione dei prodotti agricoli, il benessere degli animali e la gestione dei rischi nel settore agricolo.

Focus Area 3A

Migliorare la competitività dei produttori primari integrandoli meglio nella filiera agroalimentare attraverso i regimi di qualità, la creazione di un valore aggiunto per i prodotti agricoli, la promozione dei prodotti nei mercati locali, le filiere corte, le associazioni e organizzazioni di produttori e le organizzazioni interprofessionali.

Sottomisure 1.1, 1.2, 1.3, 2.1, 3.1, 3.2, 4.2, 6.4c, 16.1, 16.2 e 16.4

Per le misure 1 e 2 si rimanda agli specifici paragrafi sopra riportati per la priorità 1.

Misura 3 – Regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari

Sottomisura 3.1- Sostegno alla nuova adesione a regimi di qualità

Avanzamento finanziario

La dotazione finanziaria della sottomisura 3.1, originariamente pari a 3 milioni di euro, a seguito della rimodulazione effettuata per il cosiddetto "trasferimento di solidarietà" è stata portata a euro 2.000.000,00 per l'intero periodo di programmazione 2014-2020. Essa contribuisce per intero agli obiettivi della FA 3A.

Nell'anno 2017 risultano liquidate a saldo 48 domande di sostegno, per una spesa pubblica di euro 48.634,23.

Avanzamento procedurale

Con D.D.G. n. 1008 del 18/04/17, pubblicato sul sito il 21/04/17, sono state apportate alcune ulteriori modifiche alle disposizioni attuative specifiche approvate, già modificate e pubblicate nel 2016.

La sottomisura è stata attivata l'1 aprile 2016 con la pubblicazione del bando e l'apertura dei termini per la presentazione delle domande di sostegno. La procedura valutativa è a "sportello": le singole domande

di aiuto saranno infatti finanziate dall'Amministrazione sulla base dell'ordine cronologico di rilascio informatico, previa applicazione dei criteri di selezione.

Con valore indicativo, al 27 febbraio 2018 sul SIAN sono risultate n.105 domande (tra rilasciate, prese in carico, in istruttoria ed istruite) per un importo richiesto di € 250.591,41.

Sottomisura 3.2 - Sostegno per attività di informazione e promozione, svolte da associazioni di produttori nel mercato interno

Avanzamento finanziario

La dotazione finanziaria della sottomisura 3.2 per l'intero periodo di programmazione 2014-2020 è di euro 8.000.000,00. Essa contribuisce per intero agli obiettivi della FA 3A.

Nell'anno 2017 risultano liquidate a saldo 2 domande di sostegno, per una spesa pubblica di euro 46.851,48.

Avanzamento procedurale

Anche la sottomisura 3.2 è stata attivata l'1 aprile 2016, data di apertura dei termini per la presentazione delle domande di sostegno. La procedura valutativa è pure a "sportello".

Con valore indicativo, al 27 febbraio 2018 sul SIAN sono risultate n. 51 domande (tra rilasciate, prese in carico, in istruttoria ed istruite) per un importo richiesto di € 8.735.785,66.

Misura 4 – Investimenti in immobilizzazioni materiali

Sottomisura 4.2 - sostegno a investimenti a favore della trasformazione commercializzazione e/o dello sviluppo dei prodotti agricoli

Avanzamento finanziario

La dotazione finanziaria della sottomisura 4.2 per l'intero periodo di programmazione 2014-2020 è di euro 148.000.000,00 e contribuisce per intero agli obiettivi della FA 3A.

Per l'anno 2017 risulta che sono state completate le fasi di accertamento finale e liquidazione a saldo su un totale di n. 25 progetti per una spesa pubblica di euro 7.162.233,58.

Avanzamento procedurale

Nel novembre 2016 è stato pubblicato sul sito istituzionale del PSR il bando della sottomisura con i relativi allegati; i termini per il caricamento e rilascio delle domande sul portale SIAN di AGEA sono stati dal 5/12/2016 al 20/03/2017 (il termine per la presentazione della domanda in forma cartacea è stato prorogato al 14 aprile 2017).

Le risorse finanziarie messe a bando sono state pari ad € 70.000.000,00 di cui € 42.350.000,00 di quota FEASR.

Il 6 ottobre 2017 sono stati approvati gli elenchi definitivi delle domande ricevibili e di quelle non ricevibili. Il 17 ottobre è stato avviato il procedimento amministrativo sull'ammissibilità e valutazione delle domande ricevibili.

Misura 6 – Sviluppo delle aziende agricole e delle imprese

Sottomisura 6.4 – Sostegno a investimenti nella creazione e nello sviluppo di attività extra-agricole.

operazione 6.4.c – Sostegno a creazione o sviluppo imprese extra agricole settori commercio artigianale turistico servizi innovazione tecnologica.

Avanzamento finanziario

La dotazione finanziaria complessiva della sottomisura 6.4.c per l'intero periodo di programmazione 2014-2020 è di euro 30.000.000,00, di cui euro 10.000.000 contribuiscono agli obiettivi della FA 3A, mentre euro 20.000.000 contribuiscono agli obiettivi della FA 6A.

Nell'ambito della presente FA al 31 dicembre 2017 risultavano completate le fasi di accertamento finale e liquidazione a saldo su un totale di n. 52 progetti, per una spesa pubblica di euro 2.186.004,83.

Avanzamento procedurale

Nel settembre 2017 sono state pubblicate sul sito istituzionale del PR le Disposizioni attuative parte specifica (approvate con DDG n. 2636 del 13/09/2017). Il 26 settembre dello stesso anno è stato pubblicato il bando per l'apertura dei termini di presentazione delle domande di sostegno. I termini per il caricamento e rilascio delle domande sul portale SIAN di AGEA sono stati fissati dal 27 ottobre 2017 al 18 aprile 2018, mentre la dotazione finanziaria del bando è stata di € 20.000.000,00 di cui € 12.100.000,00 di quota FEASR.

Misura 16 – Cooperazione

Sottomisura 16.1 - Sostegno per la costituzione e la gestione dei gruppi operativi del PEI in materia di produttività e sostenibilità dell'agricoltura;

Avanzamento finanziario

La dotazione finanziaria della sottomisura 16.1 per l'intero periodo di programmazione 2014-2020 è di euro 27.000.000,00. Nel corso dell'anno 2017 non si è proceduto a liquidazioni.

Avanzamento procedurale

Il 2 ottobre 2017 sono state pubblicate le Disposizioni attuative parte specifica della sottomisura 16.1 (approvate con DDG n. 2787 del 28/09/2017).

Sottomisura 16.2 - Sostegno a progetti pilota e allo sviluppo di nuovi prodotti, pratiche, processi e tecnologie;

Avanzamento finanziario

La dotazione finanziaria della sottomisura 16.2 per l'intero periodo di programmazione 2014-2020 è di euro 4.160.000,00. Nel corso dell'anno 2017 non si è proceduto a liquidazioni.

Avanzamento procedurale

Il 2 ottobre 2017 sono state pubblicate le Disposizioni attuative parte specifica, della sottomisure 16.2 (approvate con DDG n. 2799 del 29/09/2017).

Sottomisura 16.4 - Sostegno alla cooperazione di filiera, sia orizzontale che verticale, per la creazione e lo sviluppo di filiere corte e mercati locali e sostegno ad attività promozionali a raggio locale connesse allo sviluppo delle filiere corte e dei mercati locali;

Avanzamento finanziario

La dotazione finanziaria della sottomisura 16.4 per l'intero periodo di programmazione 2014-2020 è di euro 2.000.000,00. Nel corso dell'anno 2017 non si è proceduto a liquidazioni.

Avanzamento procedurale

Con DDG n.4594 del 29 dicembre 2017 sono state approvate le Disposizioni attuative parte specifica della sottomisura 16.4, successivamente pubblicate in data 10 gennaio 2018.

Focus Area 3B

Sostenere la prevenzione e la gestione dei rischi aziendali

Sottomisure 1.1, 1.2, 1.3, 2.1, 5.1 e 5.2

Per le misure 1 e 2 si rimanda agli specifici paragrafi sopra riportati per la priorità 1.

Misura 5 - Ripristino del potenziale produttivo agricolo danneggiato da calamità naturali e da eventi catastrofici e introduzione di adeguate misure di prevenzione.

Sottomisura 5.1 - sostegno a investimenti in azioni di prevenzione volte a ridurre le conseguenze di

probabili calamità naturali, avversità atmosferiche ed eventi catastrofici

Avanzamento finanziario

La dotazione finanziaria della sottomisura 5.1 per l'intero periodo di programmazione 2014-2020 è di euro 5.000.000,00. Nel corso dell'anno 2017 non si è proceduto a liquidazioni.

Avanzamento procedurale

La sottomisura non è stata attivata.

Sottomisura 5.2 - sostegno a investimenti per il ripristino dei terreni agricoli e del potenziale produttivo danneggiati da calamità naturali, avversità atmosferiche ed eventi catastrofici

Avanzamento finanziario

La dotazione finanziaria della sottomisura 5.2 per l'intero periodo di programmazione 2014-2020 è di euro 7.500.000,00.

Al 31 dicembre 2017 risultavano completate le fasi di accertamento finale e liquidazione a saldo su un totale di n. 4 progetti, per una spesa pubblica di euro 167.552,36.

Avanzamento procedurale

Nel corso del 2016 si è proceduto all'elaborazione delle disposizioni attuative specifiche ed alla predisposizione del bando. Tuttavia, sarà necessario procedere ad una modifica della sottomisura a seguito di quanto previsto dal Reg.(UE) 2017/2393 che, tra le diverse modifiche apportate al Reg.(UE) 1305/2013, ne ha modificato l'art.60, concernente l'ammissibilità delle spese, inserendo la possibilità che gli Stati membri possono prevedere nei loro programmi che siano ammissibili anche le spese connesse a misure di emergenza dovute a calamità naturali (...), e sostenute dal beneficiario dopo il verificarsi dell'evento". In base allo stesso regolamento, tale disposizione si applica a decorrere dal 1 gennaio 2016.

Sarà altresì opportuno prevedere, per alcune tipologie di intervento, il ricorso all'utilizzo dei costi standard, in linea con quanto raccomandato dalla Commissione ai fini sia della semplificazione e riduzione degli oneri amministrativi, sia della riduzione del tasso di errore.

Priorità 4

Preservare, ripristinare e valorizzare gli ecosistemi dipendenti dall'agricoltura e dalle foreste.

Focus Area 4A

Salvaguardia, ripristino e miglioramento della biodiversità, compreso nelle zone Natura 2000 e nelle zone soggette a vincoli naturali o ad altri vincoli specifici, nell'agricoltura ad alto valore naturalistico, nonché dell'assetto paesaggistico dell'Europa.

Sottomisure 1.1, 1.2, 1.3, 2.1, 4.4.a, 4.4.b, 4.4.c, 8.3, 8.4, 8.5, 10.1.d, 10.1.g, 10.1.h, 10.2.a, 10.2.b, 11.1,

11.2, 12.1, 13.1, 13.2, 13.3 e 15.2.

Per le misure 1 e 2 si rimanda agli specifici paragrafi sopra riportati per la priorità 1.

Misura 4 – Investimenti in immobilizzazioni materiali

Sottomisura 4.4 - Sostegno a investimenti non produttivi connessi all'adempimento degli obiettivi agro-climatico-ambientali

Avanzamento finanziario

Operazione 4.4.a - Interventi strutturali per la conservazione delle risorse genetiche animali e vegetali in agricoltura

La dotazione finanziaria dell'operazione 4.4.a per l'intero periodo di programmazione 2014-2020 è di euro 4.500.000,00.

Operazione 4.4.b - Preservazione della biodiversità: campi realizzati da agricoltori custodi

La dotazione finanziaria dell'operazione 4.4.b per l'intero periodo di programmazione 2014-2020 è di euro 4.500.000,00.

Operazione 4.4.c - Investimenti non produttivi in aziende agricole per la conservazione della biodiversità, la valorizzazione del territorio e per la pubblica utilità

La dotazione finanziaria dell'operazione 4.4.c per l'intero periodo di programmazione 2014-2020 è di euro 30.000.000,00.

Per le 3 operazioni al 31 dicembre 2017 risultavano completate le fasi di accertamento finale e liquidazione a saldo su un totale di n. 94 progetti, per una spesa pubblica di euro 5.939.328,28.

Avanzamento procedurale

Per le operazioni 4.4.a e 4.4.b nel corso dell'anno 2017 si è lavorato alla predisposizione e perfezionamento delle disposizioni attuative specifiche.

Relativamente all'operazione 4.4.c, il 5 ottobre 2017 sono state pubblicate sul sito del PSR le Disposizioni attuative parte specifica (approvate con il Decreto Dirigenziale n. 2783 del 28/09/2017) mentre è stato elaborato e perfezionato il bando per la presentazione delle domande di sostegno.

Misura 8 – Investimenti nello sviluppo delle aree forestali e nel miglioramento della redditività delle foreste

Sottomisura 8.3 - Sostegno alla prevenzione dei danni arrecati alle foreste da incendi, calamità naturali ed eventi catastrofici (Aiuto in esenzione SA.46624 (2016/XA))

Avanzamento finanziario

La dotazione finanziaria della sottomisura 8.3 per l'intero periodo di programmazione 2014-2020 è di euro 59.150.000,00.

Per l'anno 2017 risulta che sono state completate le fasi di accertamento finale e liquidazione a saldo di una pratica di *mantenimento* per una spesa pubblica di euro 4.008.372,47.

Avanzamento procedurale

Il 15 febbraio 2017 sono state pubblicate sul sito istituzionale del PSR le disposizioni attuative specifiche, approvate con D.D.G. n. 1594 del 05/12/2016 . Il 30 giugno è stato pubblicato il bando per la presentazione delle domande di sostegno. I termini per il caricamento e rilascio delle domande sul portale SIAN di AGEA sono stati aperti dal 20 luglio al 30 novembre 2017, mentre la dotazione finanziaria del bando, una quota parte delle risorse pubbliche in dotazione alla sottomisura, è stata pari ad € 25.000.000,00 di cui € 15.125.000,00 di quota FEASR.

Sottomisura 8.4 - Sostegno per il ripristino delle foreste danneggiate da incendi, , calamità naturali ed eventi catastrofici. (Aiuto in esenzione SA.46625 (2016/XA))

Avanzamento finanziario

La dotazione finanziaria della sottomisura 8.4 per l'intero periodo di programmazione 2014-2020 è di euro 16.000.000,00.

Per l'anno 2017 risulta che sono state completate le fasi di accertamento finale e liquidazione a saldo di 14 progetti di investimento, per una spesa pubblica di euro 1.990.771,83.

Avanzamento procedurale

Il 15 febbraio 2017 sono state pubblicate sul sito istituzionale del PSR le disposizioni attuative specifiche, approvate con DDG n.1593 del 05/12/2016. Il 30 marzo 2017 è stato pubblicato il bando per la presentazione delle domande di sostegno. I termini per il caricamento e rilascio delle domande sul portale SIAN di AGEA vanno dal 10 aprile al 15 settembre 2017, mentre la dotazione finanziaria del bando, una quota parte delle risorse pubbliche in dotazione alla sottomisura, è stata pari ad € 8.000.000,00 di cui € 4.840.000,00 quota FEASR. Con DDG n. 1668 del 19/12/17 è stata approvata la graduatoria provvisoria regionale delle istanze ammissibili a finanziamento (n. 3 domande) e di quelle non ammissibili (n. 6 domande).

Sottomisura 8.5 - Aiuti agli investimenti destinati ad accrescere la resilienza e il pregio ambientale degli ecosistemi forestali. (Aiuto in esenzione SA.46626 (2016/XA))

Avanzamento finanziario

La dotazione finanziaria della sottomisura 8.5 per l'intero periodo di programmazione 2014-2020 è di euro 55.000.000,00 di cui € 33.275.000,00 di quota FEASR.

Per l'anno 2017 risulta che sono state completate le fasi di accertamento finale e liquidazione a saldo di 27 progetti di investimento, per una spesa pubblica di euro 3.164.151,06.

Avanzamento procedurale

Il 15 febbraio 2017 sono state pubblicate sul sito istituzionale del PSR le disposizioni attuative specifiche, approvate con D.D.G. n. 1592 del 05/12/2016. Il 13 ottobre 2017 è stato pubblicato il bando per la presentazione delle domande di sostegno. I termini per il caricamento e rilascio delle domande sul portale SIAN di AGEA sono stati fissati dal 15 novembre 2017 al 13 settembre 2018, mentre la dotazione finanziaria del bando è di euro 55.000.000,00, pari all'intera dotazione finanziaria della SM.

Misura 10 - Pagamenti agro-climatico-ambientali

Sottomisura 10.1 - Pagamenti agro – climatico – ambientali, con le seguenti operazioni: 10.1.d, 10.1.g, 10.1.h, 10.2.a e 10.2.b

Avanzamento finanziario

10.1.d - Salvaguardia e gestione del paesaggio tradizionale e delle superfici terrazzate per il contrasto all'erosione e al dissesto idrogeologico (con una dotazione finanziaria dell'operazione per l'intero periodo di programmazione 2014-2020 è di euro 22.000.000,00).

10.1.g - Allevamento di razze in pericolo di estinzione (con una dotazione finanziaria complessiva per l'intero periodo di programmazione 2014-2020 di euro 10.600.000,00);

10.1.h - Mantenimento dei campi degli agricoltori custodi (con una dotazione finanziaria complessiva per l'intero periodo di programmazione di euro 200.000,00).

L'avanzamento finanziario delle 3 operazioni ha fatto registrare nel complesso una spesa pubblica di euro 3.169.131,53. Fra queste, la 10.1.g ha interessato 3.184,85 ha.

Avanzamento procedurale

Al fine di assicurare continuità di forme di sostegno tra il periodo di programmazione del PSR Sicilia 2007/2013 e la programmazione 2014/2020, nel 2016 è stato emanato il bando per la presentazione delle domande di aiuto per l'anno 2016 a valere sull'operazione 10.1.d, destinato esclusivamente a coloro che hanno effettuato gli interventi di cui alla Misura 216 intervento A2 della precedente programmazione e che non avevano ancora presentato domanda di pagamento, per la prima annualità, per la Misura 214/1G del PSR Sicilia 2007/2013. La dotazione finanziaria per l'accoglimento delle istanze presentate con il suddetto bando è stata di 5.000.000,00 euro.

Il 10 aprile 2017 è stato pubblicato l'elenco regionale delle domande di sostegno ammesse, non ammesse e non ricevibili, approvato con D.D.G. n. 913 del 10/04/2017.

Il 2 marzo 2017 sono state pubblicate sul sito istituzionale del PSR le disposizioni attuative specifiche relative alle operazioni 10.1.g e 10.1.h, approvate con DDG n. 411 del 23/02/2017. Successivamente sono state apportate alcune modifiche alle suddette disposizioni; tali modifiche, approvate con D.D.G. n. 981 dell'11/04/2017 sono state pubblicate sul sito il 12 aprile 2017.

Sottomisura 10.2 - sostegno per la conservazione, l'uso e lo sviluppo sostenibili delle risorse genetiche in agricoltura, con le seguenti due operazioni: 10.2 a e 10.2.b

Avanzamento finanziario

10.2.a - Conservazione delle risorse genetiche vegetali in agricoltura (con dotazione finanziaria complessiva di euro 13.000.000,00);

10.2.b - Conservazione delle risorse genetiche animali in agricoltura (con dotazione finanziaria complessiva di euro 2.000.000,00).

L'avanzamento finanziario dell'operazione 10.2.a ha fatto registrare una spesa pubblica di euro 1.689.376,95 relativa a n.33 pratiche.

Avanzamento procedurale

Per le due operazioni in oggetto nel corso del 2017 è stata avviata la fase di predisposizione delle disposizioni attuative specifiche.

Misura 11 - Agricoltura biologica

Sottomisura 11.1 - pagamento al fine di adottare pratiche e metodi di produzione biologica

Sottomisura 11.2 - pagamento al fine di mantenere pratiche e metodi di produzione biologica

Avanzamento finanziario

La dotazione finanziaria della sottomisura 11.1 per l'intero periodo di programmazione 2014-2020 è di euro 50.000.000,00. Al 31 dicembre 2017 è stata raggiunta una spesa pubblica di euro 13.516.563,41.

La dotazione finanziaria della sottomisura 11.2 per l'intero periodo di programmazione 2014-2020 è di euro 367.000.000,00. Al 31 dicembre 2017 è stata raggiunta una spesa pubblica di euro 82.277.172,57.

La spesa relativa alle predette sottomisure ha interessato 6.279 aziende agricole/beneficiari che hanno fruito di un sostegno. La sottomisura 11.1 ha interessato una superficie di 29.257,38 ha, mentre la 11.2 una superficie pari a 240.653,75 ha.

Avanzamento procedurale

Relativamente al Bando 2015 (dotazione finanziaria pari ad € 50.000.000,00 per l'operazione 11.1.1 e ad € 160.000.000,00 per l'operazione 11.2.1), il 27 gennaio 2017 è stato ripubblicato l'elenco regionale

delle domande ammesse, non ammesse e non ricevibili, rivisto a seguito dell'esame dei ricorsi pervenuti.

Relativamente al Bando 2016 (dotazione finanziaria pari ad € 10.000.000,00 esclusivamente dedicata all'operazione 11.1), il 7 marzo 2017 sono stati pubblicati gli elenchi provinciali provvisori delle domande ammesse, non ammesse e non ricevibili, mentre il 4 settembre 2017 è stato pubblicato l'elenco regionale delle domande ammesse, non ammesse e non ricevibili, approvato con D.D.G. n. 2449 del 31/08/2017.

Misura 12 - Indennità Natura 2000 e indennità connesse alla direttiva quadro sulle acque.

Sottomisura 12.1 - Pagamento compensativo per le zone agricole Natura 2000

Avanzamento finanziario

La dotazione finanziaria della sottomisura 12.1 per l'intero periodo di programmazione 2014-2020 è di euro 42.000.000,00. Al 31 dicembre 2017 è stata raggiunta una spesa pubblica di euro 825.301,92.

Avanzamento procedurale

Relativamente al Bando 2016 (dotazione finanziaria pari ad € 20.000.000,00), il 4 aprile 2017 sono stati pubblicati sul sito istituzionale del PSR gli elenchi provinciali provvisori delle domande ammesse, non ammesse e non ricevibili, mentre il 26 luglio 2017 è stato pubblicato l'elenco regionale delle domande ammesse.

Il 21 Aprile 2017 è stato pubblicato un nuovo bando per l'apertura dei termini di presentazione delle domande di sostegno della campagna 2017. La dotazione finanziaria del bando è stata pari ad € 20.000.000,00.

Misura 13 - Indennità a favore delle zone soggette a vincoli naturali o ad altri vincoli specifici

Avanzamento finanziario

Sottomisura 13.1 - Pagamento compensativo nelle zone montane

La dotazione finanziaria della sottomisura 13.1 per l'intero periodo di programmazione 2014-2020 è di euro 80.000.000,00. Al 31 dicembre 2017 risultano liquidate pratiche per una spesa pubblica di euro 54.235.100,48.

Sottomisura 13.2 - Pagamento compensativo per altre zone soggette a vincoli naturali significativi

La dotazione finanziaria della sottomisura 13.2 per l'intero periodo di programmazione 2014-2020 è di euro 20.000.000,00. Al 31 dicembre 2017 risultano liquidate pratiche per una spesa pubblica di euro 10.410.717,16.

Sottomisura 13.3 - Pagamento compensativo per altre zone soggette a vincoli specifici

La dotazione finanziaria della sottomisura 13.3 per l'intero periodo di programmazione 2014-2020 è di

euro 2.400.000,00. Al 31 dicembre 2017 risultano liquidate pratiche per una spesa pubblica di euro 64.696.745,99.

La spesa relativa alle predette sottomisure ha interessato 11.947 aziende agricole/beneficiari che hanno fruito di un sostegno.

Avanzamento procedurale

Il 28 febbraio 2014 l'Amministrazione, al fine di assicurare anche dopo l'esaurimento delle risorse finanziarie del periodo di programmazione 2007-2013 la continuità di forme di sostegno tra i due periodi di programmazione consecutivi, ha emanato e pubblicato sul sito del PSR 2007/13 il Bando per la presentazione delle domande di aiuto per l'anno 2014 a valere sulla Misura 211 Indennità compensativa per svantaggi naturali a favore di agricoltori delle zone montane e sulla Misura 212 "Indennità per svantaggi in zone svantaggiate, diverse dalle zone montane". Il 14 marzo è stata pubblicata la rettifica del suddetto bando.

Per la dotazione finanziaria del bando, pari complessivamente ad € 40.000.000,00, veniva previsto che, ai sensi dell'art.3 Reg. UE 1310/2013, venissero utilizzate risorse finanziarie del periodo di programmazione 2014-2020.

Il 25 giugno 2015 sono state pubblicate sullo stesso sito istituzionale del PSR le graduatorie regionali delle domande di aiuto ammissibili e gli elenchi regionali relativi alle domande di aiuto escluse e non ricevibili, distinti per la misura 211 e la misura 212. Con diversi successivi provvedimenti, sono state apportate integrazioni e rettifiche alle suddette graduatorie ed elenchi (periodo agosto 2015/settembre 2016).

Il 10 giugno 2015 è stato pubblicato sul sito il Bando per la presentazione delle domande di aiuto per l'anno 2015, relative alle sottomisure 13.1 "Pagamenti compensativi nelle zone montane", 13.2 "Pagamenti compensativi per le altre zone soggette a vincoli naturali significativi" e 13.3 "Pagamento compensativo per le altre zone soggette a vincoli specifici."

La dotazione finanziaria del bando è stata pari ad € 20.000.000,00 per la sottomisura 13.1 "Pagamento compensativo nelle zone montane", ad € 3.000.000,00 per la sottomisura 13.2 "Pagamento compensativo per altre zone soggette a vincoli naturali significativi" ed ad € 400.000,00 per la sottomisura 13.3 "Pagamento compensativo per altre zone soggette a vincoli specifici".

Il 29 aprile 2016 è stato pubblicato il bando, per la presentazione delle domande annualità 2016, con una dotazione finanziaria pari ad € 25.000.000,00 per la sottomisura 13.1 Pagamento compensativo nelle zone montane, ad € 3.000.000,00 per la sottomisura 13.2 Pagamento compensativo per altre zone soggette a vincoli naturali significativi ed ad € 400.000,00 per la sottomisura 13.3 Pagamento compensativo per altre zone soggette a vincoli specifici.

Con Decreto del Dirigente Generale n. 7078 del 24/11/2016, pubblicato sul sito l'1/12/2016, si è provveduto alla modifica delle Disposizioni attuative, del Bando 2015 e all'approvazione della procedura di istruttoria automatizzata.

Il 2 dicembre 2016 sono stati pubblicati, per il Bando 2015, gli elenchi regionali delle domande ad istruttoria automatizzata e delle domande ad istruttoria manuale distinti per operazione ed approvati con Decreto del Dirigente Generale n. 7346 del 30/11/2016. E' stato altresì pubblicato il file con l'indicazione

delle informazioni relative alle anomalie che hanno reso manuale l'istruttoria delle domande.

Il 9 maggio 2017 è stato pubblicato il bando per la presentazione delle domande annualità 2017 relativamente alle operazioni 13.1 "Pagamento compensativo per le zone montane" e 13.3 "Pagamento compensativo per le altre zone soggette a vincoli specifici". Quanto sopra in considerazione della residua disponibilità finanziaria della misura e valutando che il maggiore differenziale di redditività rispetto ad altre aree non svantaggiate si riscontra nelle aziende delle zone montane, e che le aziende che operano nelle isole minori, per i maggiori costi per l'approvvigionamento dei mezzi tecnici cui sono soggette, sono soggette a svantaggi assimilabili, per entità, a quelli calcolati per le zone montane.

La dotazione finanziaria del bando è pari ad € 18.000.000,00 per la sottomisura 13.1 Pagamento compensativo nelle zone montane e ad € 50.000,00 per la sottomisura 13.3 Pagamento compensativo per altre zone soggette a vincoli specifici.

Misura 15 - Servizi silvo-climatico-ambientali e salvaguardia della foresta.

Sottomisura 15.2 - Sostegno per la salvaguardia e la valorizzazione delle risorse genetiche forestali.

Avanzamento finanziario

La dotazione finanziaria della sottomisura 15.2 per l'intero periodo di programmazione 2014-2020 è di euro 4.000.000,00.

Avanzamento procedurale

Il 10 novembre 2017 sono state pubblicate le Disposizioni attuative parte specifica della sottomisura approvate con Decreto Dirigenziale n. 1136 del 21/09/2017.

Come previsto dalle suddette disposizioni attuative, ai fini dell'attivazione della sottomisura è stata prevista la predisposizione, da parte dell'Amministrazione regionale, di un proprio programma per la Conservazione della Biodiversità forestale, finalizzato alla pianificazione degli interventi a valere sulla misura da realizzare nei Centri regionali per il germoplasma agrario e forestale.

Tale programma, contenente l'elenco dei progetti ammissibili a finanziamento, condiviso con l'AdG ed approvato con decreto dal Dirigente Generale, è stato inviato alla Corte dei Conti per la sua registrazione.

Focus Area 4B

Migliore gestione delle risorse idriche, compresa la gestione dei fertilizzanti e dei pesticidi.

Sottomisure 1.1, 1.2, 1.3, 2.1, 8.1, 10.1.a, 10.1.b, 10.1. e 16.8

Per le misure 1, 2 e 16 si rimanda agli specifici paragrafi sopra riportati per la priorità 1.

Misura 8 – Investimenti nello sviluppo delle aree forestali e nel miglioramento della redditività

delle foreste

Sottomisura 8.1 – Sostegno alla forestazione e all'imboschimento (Aiuto in esenzione SA.46623 (2016/XA))

Avanzamento finanziario

La dotazione finanziaria della sottomisura 8.1 per l'intero periodo di programmazione 2014-2020 è di euro 70.000.000,00. Al 31 dicembre 2017 sono state liquidate pratiche di investimento (n.10) e di mantenimento (n.730) per una spesa pubblica di euro 10.263.810,1.

Avanzamento procedurale

Il 15 febbraio 2017 sono state pubblicate sul sito istituzionale del PSR le disposizioni attuative specifiche, approvate con DDG n.1595 del 05/12/2016. Il 27 Aprile 2017 è stato pubblicato il bando per la presentazione delle domande di sostegno. I termini per il caricamento e rilascio delle domande sul portale SIAN di AGEA sono stati aperti dall'1 giugno al 20 novembre 2017, mentre la dotazione finanziaria del bando, una quota parte delle risorse pubbliche in dotazione alla sottomisura, è pari ad € 30.000.000,00 di cui € 18.150.000,00 di quota FEASR.

Con valore indicativo, al 27 febbraio 2018 sul portale SIAN-AGEA risultano essere state rilasciate n. 417 domande di sostegno, per un importo richiesto di 42.293.588,00 euro.

Misura 10 - Pagamenti agro-climatico-ambientali

Sottomisura 10.1 - Pagamenti agro – climatico – ambientali, con le seguenti operazioni: 10.1.a, 10.1.b, 10.1.e

Avanzamento finanziario

10.1.a - Produzione integrata (con una dotazione finanziaria complessiva dell'operazione per l'intero periodo di programmazione 2014-2020 di euro 4.000.000,00);

10.1.b - Metodi di gestione delle aziende eco-sostenibili (con una dotazione finanziaria complessiva dell'operazione per l'intero periodo di programmazione 2014-2020 di euro 88.000.000,00);

10.1.e - Ritiro delle superfici lungo i corsi d'acqua (con una dotazione finanziaria complessiva dell'operazione per l'intero periodo di programmazione 2014-2020 di euro 49.000.000,00).

L'avanzamento finanziario delle 3 operazioni ha fatto registrare nel complesso una spesa pubblica di euro 31.469.621,13 che ha interessato 40.642,92 ha per la 10.1.b ed 11.627,89 ha per la 10.1.e.

Avanzamento procedurale

Il 2 marzo 2017 sono state pubblicate sul sito le disposizioni attuative specifiche relative alle 3 operazioni, approvate con DDG n. 411 del 23/02/2017. Successivamente sono state apportate alcune modifiche alle suddette disposizioni; tali modifiche, approvate con D.D.G. n. 981 dell'11/04/2017 sono state pubblicate sul sito il 12 aprile 2017.

Il 14 aprile 2017 è stato pubblicato il bando relativo alla operazione 10.1.a, recante una dotazione finanziaria annua di euro 800.000,00, equivalente a una dotazione complessiva del quinquennio di impegni pari a euro 4.000.000,00.

Nel mese di settembre 2017 gli uffici provinciali hanno avviato le procedure per la valutazione della ricevibilità/ammissibilità delle domande pervenute.

Misura 16 – Cooperazione

Sottomisura 16.8 - Sostegno alla stesura di piani di gestione forestale o di strumenti equivalenti.

Avanzamento finanziario

La dotazione finanziaria della sottomisura 16.8 per l'intero periodo di programmazione 2014-2020 è di euro 1.000.000,00. Nel corso dell'anno 2017 non si è proceduto a liquidazioni.

Avanzamento procedurale

Il 10 novembre 2017 sono state pubblicate le Disposizioni attuative parte specifica della sottomisura 16.8 (approvate con DDG n.1165 del 28/09/2017).

Focus Area 4C

Prevenzione dell'erosione dei suoli e migliore gestione degli stessi.

Sottomisure 1.1, 1.2, 1.3, 2.1, 4.4.d, 10.1.c

Per le misure 1 e 2 si rimanda agli specifici paragrafi sopra riportati per la priorità 1.

Misura 4 - Investimenti in immobilizzazioni materiali

Sottomisura 4.4 - Sostegno a investimenti non produttivi connessi all'adempimento degli obiettivi agro-climatico-ambientali

Operazione 4.4.d - Investimenti non produttivi finalizzati al contenimento dei fenomeni di erosione, di dissesto idrogeologico e recupero del paesaggio tradizionale

Avanzamento finanziario

La dotazione finanziaria dell'operazione 4.4.d per l'intero periodo di programmazione 2014-2020 è di euro 19.000.000,00. Nel corso dell'anno 2017 si è proceduto all'accertamento finale e alla liquidazione di progetti per una spesa pubblica di euro 405.559,23.

Avanzamento procedurale

Nel corso del 2017 si è lavorato alla predisposizione e perfezionamento delle disposizioni attuative specifiche

Misura 10 - Pagamenti agro-climatico-ambientali

Sottomisura 10.1 - Pagamenti agro – climatico – ambientali

Operazione 10.1.c - Conversione e mantenimento dei seminativi in pascoli permanenti

Avanzamento finanziario

La dotazione finanziaria dell'operazione 10.1.c per l'intero periodo di programmazione 2014-2020 è di euro 32.000.000,00. Al 31 dicembre 2017 sono state liquidate pratiche per una spesa pubblica di euro 5.865.050,83 che ha interessato una superficie di 13.255,10 ha.

Avanzamento procedurale

Il 2 marzo 2017 sono state pubblicate sul sito istituzionale del PSR le disposizioni attuative specifiche relative all'operazione, approvate con DDG n. 411 del 23/02/2017. Successivamente sono state apportate alcune modifiche alle suddette disposizioni; tali modifiche, approvate con D.D.G. n. 981 dell'11/04/2017 sono state pubblicate sul sito il 12 aprile 2017.

Il 14 aprile 2017 è stato pubblicato il primo bando dell'operazione, recante una dotazione finanziaria annua di euro 5.000.000,00, equivalente a una dotazione complessiva del settennio di impegni pari a euro 35.000.000,00.

Nel mese di settembre 2017 gli uffici provinciali hanno avviato le procedure per la valutazione della ricevibilità/ammissibilità delle domande pervenute.

Priorità 5

Incentivare l'uso efficiente delle risorse e il passaggio a un'economia a basse emissioni di carbonio e resiliente al clima nel settore agroalimentare e forestale.

Focus Area 5A

Rendere più efficiente l'uso dell'acqua in agricoltura.

Sottomisure 1.1, 1.2, 1.3, 2.1

Per le misure 1 e 2 si rimanda agli specifici paragrafi sopra riportati per la priorità 1.

Focus Area 5B

Rendere più efficiente l'uso dell'energia in agricoltura e nell'industria alimentare.

Sottomisure 1.1, 1.2, 1.3, 2.1

Per le misure 1 e 2 si rimanda agli specifici paragrafi sopra riportati per la priorità 1

Focus Area 5C

Favorire l'approvvigionamento e l'utilizzo di fonti di energia rinnovabili, sottoprodotti, materiali di scarto, residui e altre materie grezze non alimentari ai fini della bioeconomia.

Sottomisure 1.1, 1.2, 1.3, 2.1, 16.6

Per le misure 1 e 2 si rimanda agli specifici paragrafi sopra riportati per la priorità 1

Misura 16 – Cooperazione

Sottomisura 16.6.- Sostegno alla cooperazione di filiera per l'approvvigionamento sostenibile di biomasse da utilizzare nella produzione di alimenti e di energia e nei processi industriali.

Avanzamento finanziario

La dotazione finanziaria della sottomisura 16.6 per l'intero periodo di programmazione 2014-2020 è di euro 2.300.000,00. Nel corso dell'anno 2017 non si è proceduto a liquidazioni.

Avanzamento procedurale

Nel corso dell'anno 2017 non si è proceduto all'attivazione della sottomisura 16.6.

Focus Area 5D

Ridurre le emissioni di gas a effetto serra e di ammoniaca prodotte dall'agricoltura.

Sottomisure 1.1, 1.2, 1.3, 2.1

Per le misure 1 e 2 si rimanda agli specifici paragrafi sopra riportati per la priorità 1

Focus Area 5E

Sottomisure 1.1, 1.2, 1.3, 2.1, 10.1.f

Per le misure 1 e 2 si rimanda agli specifici paragrafi sopra riportati per la priorità 1.

Misura 10 - Pagamenti agro-climatico-ambientali

Sottomisura 10.1 - Pagamenti agro – climatico – ambientali

Operazione 10.1.f - Adozione di tecniche di Agricoltura conservativa.

Avanzamento finanziario

La dotazione finanziaria dell'operazione 10.1.f per l'intero periodo di programmazione 2014-2020 è di euro 4.000.000,00.

Avanzamento procedurale

Il 2 marzo 2017 sono state pubblicate sul sito le disposizioni attuative specifiche relative all'operazione 10.1.f, approvate con DDG n. 411 del 23/02/2017. Successivamente sono state apportate alcune modifiche alle suddette disposizioni; tali modifiche, approvate con D.D.G. n. 981 dell'11/04/2017 sono state pubblicate sul sito il 12 aprile 2017.

Il 14 aprile 2017 è stato pubblicato il primo bando relativo all'operazione, recante una dotazione finanziaria annua di euro 500.000,00, equivalente a una dotazione complessiva del settennio di impegni pari a euro 3.500.000,00.

Nel mese di settembre 2017 gli uffici provinciali hanno avviato le procedure per la valutazione della ricevibilità/ammissibilità delle domande pervenute.

Priorità 6

Adoperarsi per l'inclusione sociale, la riduzione della povertà e lo sviluppo economico nelle zone rurali.

Focus Area 6A

Favorire la diversificazione, la creazione e lo sviluppo di piccole imprese nonché dell'occupazione.

Sottomisure 1.1, 1.2, 1.3, 2.1, 6.2, 6.4.b, 6.4.c, 16.3 e 16.9

Per le misure 1 e 2 si rimanda agli specifici paragrafi sopra riportati per la priorità 1.

Misura 6 – Sviluppo delle aziende agricole e delle imprese

Sottomisura 6.2 - Aiuti all'avviamento di attività imprenditoriali per attività extra-agricole nelle zone rurali

Avanzamento finanziario

La dotazione finanziaria della sottomisura 6.2 per l'intero periodo di programmazione 2014-2020 è di euro 20.000.000,00 di cui € 12.100.000,00 quota FEASR.

Avanzamento procedurale

Il 26 aprile 2017 sono state pubblicate sul sito istituzionale del PSR le disposizioni attuative specifiche, approvate con D.D.G. n. 1082 del 24/04/2017. Il 15 maggio è stato pubblicato il bando per la presentazione delle domande di sostegno (*regime in de minimis*).

I termini per il caricamento e rilascio delle domande sul portale SIAN di AGEA sono stati fissati dal 12/06/2017 al 31/10/2017, mentre la dotazione finanziaria del bando è stata di € 20.000.000,00, pari all'intero ammontare della dotazione finanziaria della sottomisura.

Con valore indicativo, dai dati forniti da AGEA, sul portale SIAN risultano essere state rilasciate n. 508 domande.

Sottomisura 6.4 - Sostegno a investimenti nella creazione e nello sviluppo di attività extra-agricole

Avanzamento finanziario

Operazione 6.4.b - Investimenti nella creazione e nello sviluppo di impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili (con una dotazione finanziaria pari a euro 8.663.636,36);

Operazione 6.4.c - Sostegno a creazione o sviluppo di imprese extra-agricole nei settori commercio artigianale-turistico-servizi-innovazione tecnologica (con una dotazione finanziaria pari a euro

20.000.000,00);

L'avanzamento finanziario delle 2 operazioni ha fatto registrare nel complesso una spesa pubblica di euro 890.920,97 relativa a 17 pratiche.

Avanzamento procedurale

Il 28 luglio 2017 sono state pubblicate sul sito istituzionale del PSR le Disposizioni attuative parte specifica dell'operazione 6.4.b (approvate con DDG n. 2144 del 25/07/2017). Il 26 settembre è stato pubblicato il relativo bando per l'apertura dei termini di presentazione delle domande di sostegno, fissati dal 16 ottobre 2017 al 31 gennaio 2018.

Il 14 settembre 2017 sono state pubblicate sul sito le Disposizioni attuative parte specifica dell'operazione 6.4.c (approvate con DDG n. 2636 del 13/09/2017). Il 26 settembre è stato pubblicato il bando per l'apertura dei termini per il caricamento e rilascio delle domande sul portale SIAN di AGEA. Tali termini sono stati fissati dal 27 ottobre 2017 al 18 aprile 2018 mentre la dotazione finanziaria del bando è stata di € 20.000.000,00, pari all'intero ammontare della dotazione finanziaria dell'operazione.

Misura 16 – Cooperazione

Sottomisura 16.3. - Cooperazione tra piccoli operatori per organizzare processi di lavoro in comune e condividere impianti e risorse, nonché per lo sviluppo/la commercializzazione del turismo.

Avanzamento finanziario

La dotazione finanziaria della sottomisura 16.3 per l'intero periodo di programmazione 2014-2020 è di euro 2.500.000,00. Nel corso dell'anno 2017 non si è proceduto a liquidazioni.

Avanzamento procedurale

Il 31 ottobre 2017 sono state pubblicate le Disposizioni attuative, parte specifica, della sottomisura 16.3 (approvate con DDG n. 3251 del 30/10/2017) ed il bando per l'apertura dei termini di presentazione delle domande di sostegno. I termini per il caricamento e rilascio delle domande sul portale SIAN di AGEA sono stati fissati dall'11 dicembre 2017 all'11 aprile 2018, mentre la dotazione finanziaria del bando è pari ad € 2.500.000,00 di cui € 1.512.500,00 quota FEASR.

Sottomisura 16.9 - Sostegno per la diversificazione delle attività agricole in attività riguardanti l'assistenza sanitaria, l'integrazione sociale, l'agricoltura sostenuta dalla comunità e l'educazione ambientale e alimentare.

Avanzamento finanziario

La dotazione finanziaria della sottomisura 16.9 per l'intero periodo di programmazione 2014-2020 è di euro 2.200.000,00. Nel corso dell'anno 2017 non si è proceduto a liquidazioni.

Avanzamento procedurale

Nel corso dell'anno 2017 non si è proceduto all'attivazione della sottomisura 16.9.

Focus Area 6B

Stimolare lo sviluppo locale nelle zone rurali.

Sottomisure 7.1, 7.2 , 7.5, 7.6, 19.1, 19.2, 19.3, 19.4.

Misura 7 - Servizi di base e rinnovamento dei villaggi nelle zone rurali, con le sottomisure 7.1, 7.2, 7.5, 7.6

Avanzamento finanziario

Nell'ambito della misura sono state programmate le seguenti sottomisure:

Sottomisura 7.1 - Stesura o aggiornamento di Piani di Sviluppo Locale o di Piani di Tutela e Gestione (con una dotazione finanziaria complessiva per l'intero periodo di programmazione 2014-2020 pari a euro 1.000.000,00);

Sottomisura 7.2 - Infrastrutture su piccola scala (dotazione finanziaria per l'intero periodo di programmazione 2014-2020 è di euro 7.100.000,00);

Sottomisura 7.5 - Sostegno a investimenti di fruizione pubblica in infrastrutture ricreative, informazioni turistiche e infrastrutture turistiche su piccola scala (dotazione finanziaria per l'intero periodo di programmazione 2014-2020 è di euro 4.000.000,00);

Sottomisura 7.6 - Sostegno alla tutela e riqualificazione del patrimonio naturale (dotazione finanziaria per l'intero periodo di programmazione 2014-2020 è di euro 4.000.000,00).

Al 31 dicembre 2017 risultavano completate le fasi di accertamento finale e liquidazione a saldo su un totale di n. 8 progetti, della sottomisura **7.6**, per una spesa pubblica di euro 44.909,04.

Avanzamento procedurale

Il 29 novembre 2017 sono state pubblicate sul sito istituzionale del PSR le disposizioni attuative specifiche della sottomisura 7.1, approvate con DDG n. 3744 del 28/11/2017.

Il 7 maggio 2017 sono state pubblicate sul sito le disposizioni attuative specifiche della sottomisura 7.2, approvate con DDG n. 1162 del 09.05.2017. Il 31 maggio è stato pubblicato il relativo bando per l'apertura dei termini di presentazione delle domande di sostegno sul portale SIAN di AGEA, fissati dal 30/06/2017 al 10/10/2017. La dotazione finanziaria del bando è stata di € 7.100.000,00, pari all'intero ammontare della sottomisura. Con valore indicativo, al 27 febbraio 2018, risultano essere state rilasciate sul portale SIAN-AGEA n. 73 domande, per un importo richiesto di 46.226.445,11 euro.

Il 9 maggio 2017 sono state pubblicate sul sito le disposizioni attuative specifiche della sottomisura 7.5, approvate con DDG n. 1163 del 09.05.2017, Il 31 maggio è stato pubblicato il bando per l'apertura dei termini di presentazione delle domande di sostegno sul portale SIAN di AGEA, fissati dal 30/06/2017 al 17/10/2017. La dotazione finanziaria del bando è stata di euro 4.000.000,00, pari all'intero ammontare della sottomisura. Con valore indicativo, al 27 febbraio 2018 risultano essere state rilasciate sul portale

SIAN-AGEA n. 104 domande per un importo richiesto di 20.939.150,00 euro. Farà seguito il procedimento amministrativo per l'esame della ricevibilità, ammissibilità e valutazione del punteggio presso i competenti Ispettorati dell'Agricoltura delle domande cartacee pervenute.

Il 29 novembre 2017 sono state pubblicate sul sito le disposizioni attuative specifiche della sottomisura 7.6, approvate con DDG n. 3745 del 28/11/2017. Il 29 dicembre è stato pubblicato il bando per l'apertura dei termini di presentazione delle domande di sostegno sul portale SIAN di AGEA, fissati dal 31/01/18 al 31/05/18 (dotazione finanziaria del bando di € 4.000.000,00, pari all'intero ammontare della sottomisura) successivamente annullato con DDG n.547 del 19.3.2018, pubblicato il 20.03.2018.

Misura 19 - Sostegno allo sviluppo locale LEADER, con le sottomisure 19.1, 19.2, 19.3 e 19.4

La Misura 19 del PSR Sicilia 2014/2020, in linea con l'approccio territoriale integrato, descritto nell'Accordo del Partenariato, persegue finalità di sviluppo su scala sub-regionale con il contributo prioritario delle comunità locali, in coerenza con gli orientamenti per le politiche di sviluppo rurale proposte dalla Commissione.

Avanzamento finanziario

Nell'ambito della misura sono state programmate le seguenti sottomisure:

Sottomisura 19.1 - Sostegno preparatorio (con una dotazione finanziaria complessiva per l'intero periodo di programmazione 2014-2020 pari a euro 300.000,00);

Sottomisura 19.2 - Sostegno all'esecuzione degli interventi nell'ambito della strategia di sviluppo locale di tipo partecipativo (con una dotazione finanziaria complessiva per l'intero periodo di programmazione 2014-2020 pari a euro 93.700.000,00);

Sottomisura 19.3 - Preparazione e realizzazione delle attività di cooperazione del gruppo di azione locale (con una dotazione finanziaria complessiva per l'intero periodo di programmazione 2014-2020 pari a euro 7.990.000,00);

Sottomisura 19.4 - Sostegno per i costi di gestione e animazione (con una dotazione finanziaria complessiva per l'intero periodo di programmazione 2014-2020 pari a euro 20.660.000,00).

Al 31 dicembre 2017 risultavano completate le fasi di accertamento finale e liquidazione a saldo su un totale di n. 11 progetti, tutti afferenti alla sottomisura 19.2, per una spesa pubblica di euro 338.355,48.

Avanzamento procedurale

Nell'ambito della Misura 19, la sottomisura 19.1 è stata programmata quale strumento operante solamente nel periodo precedente alla selezione delle Strategie di Sviluppo Locale di Tipo Partecipativo (SSLTP). In questa prima fase si è provveduto a selezionare i partenariati pubblico/privati necessari alla

costituzione dei Gruppi di Azione Locale (GAL).

Le disposizioni attuative della sottomisura 19.1 sono state emanate con Decreto dell'Autorità di Gestione n. 2906 del 18.04.2016 e s.m.i. . Il 21 aprile sono state pubblicate sul sito istituzionale del PSR tali disposizioni attuative e il relativo bando per la presentazione delle domande di sostegno con scadenza il 30.06.2016. Entro la data stabilita sono state presentate n. 23 domande di sostegno.

La graduatoria definitiva delle domande di sostegno ammissibili, nonché l'elenco definitivo delle domande non ammissibili, sono stati approvati con Decreto dell'Autorità di Gestione n. 5596 del 09.09.2016. Sono stati ammessi n. 22 partenariati pubblico/privati mentre è stato escluso il partenariato pubblico/privato "Valli del Golfo", promosso dal Comune di Vittoria. Quest'ultimo ha avanzato ricorso al TAR Sicilia che ha disposto la sospensiva cautelare. Il TAR con sentenza N. 02129/2017 REG.PROV.COLL. N. 03256/2016 REG.RIC. ha rigettato il ricorso del GAL "Valli del Golfo". Avverso la suddetta sentenza, il Comune di Vittoria ha presentato ricorso al Consiglio di Giustizia Amministrativa (CGA) della Regione Sicilia in data 12 gennaio 2018.

Con Decreto dell'Autorità di Gestione n. 5412 del 02.09.2016 sono state approvate e pubblicate le disposizioni attuative e il bando delle sottomisure 19.2 e 19.4. Il bando, con scadenza al 02.10.2016, ha sancito l'apertura della seconda fase di selezione delle SSLTP predisposte e presentate dai GAL. Nelle disposizioni attuative sono stati altresì individuati i parametri per la quantificazione delle risorse da assegnare a ciascuna Strategia selezionata. Relativamente al FEASR, la quota di contributo pubblico per ogni Strategia è data, in coerenza con le indicazioni dell'AdP, dalla somma della soglia minima (3 milioni di euro) più un importo proporzionale alla popolazione residente nel territorio di competenza del GAL (quantificata secondo i dati del Censimento della popolazione 2011, ISTAT).

La Regione Siciliana, tra le poche regioni italiane, ha operato la scelta di dare attuazione allo Sviluppo Locale di Tipo Partecipativo o Community Led Local Development (CLLD) in modalità multifondo, coinvolgendo pertanto, due degli strumenti SIE: il FEASR ed il FESR.

L'attuazione congiunta degli interventi dei due Fondi ha portato all'istituzione del *Comitato Tecnico regionale per l'attuazione dell'intervento Community Led Local Development (CLLD) plurifondo in Sicilia*. per l'attuazione dell'intervento CLLD, costituito con la Deliberazione di Giunta Regionale n. 289 del 09.08.2016, successivamente modificata con Deliberazione di Giunta Regionale n. 318 del 27.09.2016.

Con decreto del Presidente della Regione n. 486 del 20.10.2016 sono stati nominati i componenti del Comitato Tecnico Regionale, ovvero le Autorità di Gestione dei due rispettivi Programmi coinvolti nell'attuazione del CLLD, supportate da esperti in materia di sviluppo locale.

Con Decreto dell'Autorità di Gestione n. 6585 del 28.10.2016 è stata approvata la graduatoria delle SSLTP, nel rispetto del termine perentorio imposto dall'art. 33, punto, 4 del Reg. (UE) n. 1303/2013 che prevede " *Il primo ciclo di selezione delle Strategie di Sviluppo Locale di Tipo Partecipativo è completato entro due anni dalla data di approvazione dell'accordo di partenariato*".

Le disposizioni attuative delle sottomisure 19.2 e 19.4 hanno previsto una fase negoziale – con incontri bilaterali tra Amministrazione Regionale e ciascun GAL – finalizzata alla definizione della progettazione di dettaglio del Piano d'Azione Locale, nonché a rimodularne, eventualmente, il piano finanziario.

Gli incontri negoziali sono iniziati il 18.05.2017 e sono stati ultimati il 22.06.2017. A seguito dei lavori del Comitato, è stata approvata la graduatoria definitiva delle SSLTP con D.D.G. n. 2164 del 26/07/2017.

Si riportano nel prospetto di cui alla *Tabella 2*, gli estremi dei decreti di finanziamento ottenuti dai GAL che hanno concluso l'iter di approvazione dell'*Addendum* da parte del Comitato Tecnico Regionale:

Vedi Tabella 2: Decreti di finanziamento del Piano d'Azione Locale SM 19.2 e 19.4

Infine, con nota dell'AdG prot. n. 62852 del 18.12.2017 sono state disciplinate le modalità di presentazione della domanda di sostegno e delle domande di pagamento a valere sulla sottomisura 19.4 del PSR Sicilia 2014-2020.

Nel 2017 la sottomisura 19.3 non risulta ancora attivata.

Focus Area 6C

Promuovere l'accessibilità, l'uso e la qualità delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione (TIC) nelle zone rurali.

Sottomisure 1.1, 1.2, 1.3 e 7.3

Per le misure 1 e 2 si rimanda agli specifici paragrafi sopra riportati per la priorità 1

Misura 7 - Servizi di base e rinnovamento dei villaggi nelle zone rurali

Sottomisura 7.3 - Infrastrutture a banda larga

Avanzamento finanziario

La dotazione finanziaria della sottomisura 7.3 per l'intero periodo di programmazione 2014-2020 è di euro 21.900.000,00.

Avanzamento procedurale

Il 2 agosto 2016 è stata firmata la convenzione operativa tra il Dipartimento Regionale dell'Agricoltura e il Ministero dello Sviluppo Economico per la realizzazione della rete pubblica di connettività a banda ultra larga nelle aree a fallimento di mercato dei Comuni ricadenti nelle aree C e D del PSR Sicilia 2014-2020. Il Piano Tecnico allegato alla convenzione prevede interventi in alcuni Comuni siciliani con un impegno economico di circa 13.223.263,00 milioni di euro. Il MiSE realizzerà gli interventi tramite la

propria società in house Infratel Italia.

Nel settembre 2017 Infratel Italia, in seguito a bando pubblico, ha aggiudicato a Open Fiber la realizzazione e gestione delle opere.

Tabella 1 - Avanzamento per FOCUS AREA al 31/12/2017

Focus Area	Sottomi sura	Dotazione finanziaria x F. A. (Spesa Pubblica)	Dotazione finanziaria x F. A. (FEASR)	Spesa Pubblica realizzato al 31-12-2017	Quota FEASR realizzato al 31-12-2017	Livello di implementazion e %
2A	1.1	2.360.000,00	1.427.800,00			
	1.2	695.000,00	420.475,00			
	1.3	400.000,00	242.000,00			
	2.1	550.000,00	332.750,00			
	4.1	264.000.000,00	159.720.000,00	84.645.020,56	51.210.237,44	32,06%
	4.3	80.000.000,00	48.400.000,00	386.719,85	233.965,51	0,48%
	6.4.A	80.000.000,00	48.400.000,00	2.186.569,70	1.322.874,67	2,73%
	8.6	2.000.000,00	1.210.000,00	184.201,72	111.442,04	9,21%
		430.005.000,00	260.153.025,00	87.402.511,83	52.878.519,66	20,33%

Focus Area	Sottomi sura	Dotazione finanziaria x F. A. (Spesa Pubblica)	Dotazione finanziaria x F. A. (FEASR)	Spesa Pubblica realizzato al 31-12-2017	Quota FEASR realizzato al 31-12-2017	Livello di implementazion e %
2B	1.1	1.930.495,87	1.167.950,00			
	1.2	250.000,00	151.250,00			
	1.3	300.000,00	181.500,00			
	2.1	700.000,00	423.500,00			
	4.1	160.000.000,00	96.800.000,00	24.879.732,09	15.052.237,91	15,55%
	6.1	65.000.000,00	39.325.000,00	40.000,00	24.200,00	0,06%
	6.4.A	20.661.157,02	12.500.000,00	3.113.271,59	1.883.529,31	15,07%
			248.841.652,89	150.549.200,00	28.033.003,68	16.959.967,23

Focus Area	Sottomi sura	Dotazione finanziaria x F. A. (Spesa Pubblica)	Dotazione finanziaria x F. A. (FEASR)	Spesa Pubblica realizzato al 31-12-2017	Quota FEASR realizzato al 31-12-2017	Livello di implementazion e %
3A	1.1	100.000,00	60.500,00			
	1.2	195.000,00	117.975,00			
	1.3	10.000,00	6.050,00			
	2.1	335.000,00	202.675,00			
	3.1	2.000.000,00	1.210.000,00	48.634,23	29.423,71	2,43%
	3.2	8.000.000,00	4.840.000,00	46.851,48	28.345,15	0,59%
	4.2	148.000.000,00	89.540.000,00	7.162.233,58	4.333.151,32	4,84%
	6.4.C	10.000.000,00	6.050.000,00	2.186.004,83	1.322.532,92	21,86%
	16.1	27.000.000,00	16.335.000,00			
	16.2	4.160.000,00	2.516.800,00			
	16.4	2.000.000,00	1.210.000,00			
			201.800.000,00	122.089.000,00	9.443.724,12	5.713.453,09

Tabella 1.1 - Avanzamento per FOCUS AREA al 31/12/2017

Focus Area	Sottomisura	Dotazione finanziaria x F. A. (Spesa Pubblica)	Dotazione finanziaria x F. A. (FEASR)	Spesa Pubblica realizzato al 31-12-2017	Quota FEASR realizzato al 31-12-2017	Livello di implementazione e %
3B	1.1	100.000,00	60.500,00			
	1.2	25.000,00	15.125,00			
	1.3	10.000,00	6.050,00			
	2.1	50.000,00	30.250,00			
	5.1	5.000.000,00	3.025.000,00			
	5.2	7.500.000,00	4.537.500,00	167.552,36	101.369,18	2,23%
			12.685.000,00	7.674.425,00	167.552,36	101.369,18

Focus Area	Sottomisura	Dotazione finanziaria x F. A. (Spesa Pubblica)	Dotazione finanziaria x F. A. (FEASR)	Spesa Pubblica realizzato al 31-12-2017	Quota FEASR realizzato al 31-12-2017	Livello di implementazione e %
4A	1.1	500.000,00	302.500,00			
	1.2	25.000,00	15.125,00			
	1.3	10.000,00	6.050,00			
	2.1	330.000,00	199.650,00			
	4.4.a	4.500.000,00	2.722.500,00	5.939.328,28	3.593.293,61	15,17%
	4.4.b	4.500.000,00	2.722.500,00			
	4.4.c	30.000.000,00	18.150.000,00			
	8.3	59.150.000,00	35.785.750,00	4.008.372,47	2.425.065,34	6,78%
	8.4	16.000.000,00	9.680.000,00	1.990.771,83	1.204.416,96	12,44%
	8.5	55.000.000,00	33.275.000,00	3.164.151,06	1.914.311,39	5,75%
	10.1.d	22.000.000,00	13.310.000,00	3.169.131,53	1.917.324,58	9,64%
	10.1.g	10.600.000,00	6.413.000,00			
	10.1.h	200.000,00	121.000,00			
	10.2.a	13.000.000,00	7.865.000,00	1.689.376,95	1.022.073,05	13,00%
	10.2.b	2.000.000,00	1.210.000,00			0,00%
	11.1	50.000.000,00	30.250.000,00	13.516.563,41	8.177.520,86	27,03%
	11.2	367.000.000,00	222.035.000,00	82.277.172,57	49.777.689,40	22,42%
	12.1	42.000.000,00	25.410.000,00	825.301,92	499.307,66	1,97%
	13.1	80.000.000,00	48.400.000,00	54.235.100,48	32.812.235,79	67,79%
	13.2	20.000.000,00	12.100.000,00	10.410.717,16	6.298.483,88	52,05%
	13.3	2.400.000,00	1.452.000,00	50.928,35	30.811,65	2,12%
	15.2	4.000.000,00	2.420.000,00			
			783.215.000,00	473.845.075,00	181.276.916,01	109.672.534,19

Tabella 1.2 - Avanzamento per FOCUS AREA al 31/12/2017

Focus Area	Sottomi sura	Dotazione finanziaria x F. A. (Spesa Pubblica)	Dotazione finanziaria x F. A. (FEASR)	Spesa Pubblica realizzato al 31-12-2017	Quota FEASR realizzato al 31-12-2017	Livello di implementazion e %
4B	1.1	100.000,00	60.500,00			
	1.2	25.000,00	15.125,00			
	1.3	10.000,00	6.050,00			
	2.1	330.000,00	199.650,00			
	8.1	70.000.000,00	42.350.000,00	314.965,79	190.554,30	0,45%
	8.1 (M)			9.948.844,27	6.019.050,78	
	10.1.a	4.000.000,00	2.420.000,00	31.469.621,13	19.039.120,78	22,32%
	10.1.b	88.000.000,00	53.240.000,00			
	10.1.e	49.000.000,00	29.645.000,00			
	16.8	1.000.000,00	605.000,00			
			212.465.000,00	128.541.325,00	41.733.431,19	25.248.725,87

Focus Area	Sottomi sura	Dotazione finanziaria x F. A. (Spesa Pubblica)	Dotazione finanziaria x F. A. (FEASR)	Spesa Pubblica realizzato al 31-12-2017	Quota FEASR realizzato al 31-12-2017	Livello di implementazion e %
4C	1.1	100.000,00	60.500,00			
	1.2	25.000,00	15.125,00			
	1.3	10.000,00	6.050,00			
	2.1	330.000,00	199.650,00			
	4.4.d	19.000.000,00	11.495.000,00	405.559,23	245.363,33	2,13%
	10.1.c	32.000.000,00	19.360.000,00	5.865.050,83	3.548.355,75	18,33%
			51.465.000,00	31.136.325,00	6.270.610,06	3.793.719,09

Tabella 1.3 - Avanzamento per FOCUS AREA al 31/12/2017

Focus Area	Sottomisura	Dotazione finanziaria x F. A. (Spesa Pubblica)	Dotazione finanziaria x F. A. (FEASR)	Spesa Pubblica realizzato al 31-12-2017	Quota FEASR realizzato al 31-12-2017	Livello di implementazione e %
5A	1.1	100.000,00	60.500,00			
	1.2	10.000,00	6.050,00			
	1.3	10.000,00	6.050,00			
	2.1	50.000,00	30.250,00			
		170.000,00	102.850,00	0,00	0,00	0,00

Focus Area	Sottomisura	Dotazione finanziaria x F. A. (Spesa Pubblica)	Dotazione finanziaria x F. A. (FEASR)	Spesa Pubblica realizzato al 31-12-2017	Quota FEASR realizzato al 31-12-2017	Livello di implementazione e %
5B	1.1	100.000,00	60.500,00			
	1.2	10.000,00	6.050,00			
	1.3	10.000,00	6.050,00			
	2.1	25.000,00	15.125,00			
		145.000,00	87.725,00	0,00	0,00	0,00

Focus Area	Sottomisura	Dotazione finanziaria x F. A. (Spesa Pubblica)	Dotazione finanziaria x F. A. (FEASR)	Spesa Pubblica realizzato al 31-12-2017	Quota FEASR realizzato al 31-12-2017	Livello di implementazione e %
5C	1.1	100.000,00	60.500,00			
	1.2	10.000,00	6.050,00			
	1.3	5.000,00	3.025,00			
	2.1	50.000,00	30.250,00			
	16.6	2.300.000,00	1.391.500,00			
		2.465.000,00	1.491.325,00	0,00	0,00	0,00

Focus Area	Sottomisura	Dotazione finanziaria x F. A. (Spesa Pubblica)	Dotazione finanziaria x F. A. (FEASR)	Spesa Pubblica realizzato al 31-12-2017	Quota FEASR realizzato al 31-12-2017	Livello di implementazione e %
5D	1.1	150.000,00	90.750,00			
	1.2	10.000,00	6.050,00			
	1.3	5.000,00	3.025,00			
	2.1	50.000,00	30.250,00			
		215.000,00	130.075,00	0,00	0,00	0,00

Tabella 1.4 - Avanzamento per FOCUS AREA al 31/12/2017

Focus Area	Sottomisura	Dotazione finanziaria x F. A. (Spesa Pubblica)	Dotazione finanziaria x F. A. (FEASR)	Spesa Pubblica realizzato al 31-12-2017	Quota FEASR realizzato al 31-12-2017	Livello di implementazione e %
5E	1.1	200.000,00	121.000,00			
	1.2	10.000,00	6.050,00			
	1.3	10.000,00	6.050,00			
	2.1	50.000,00	30.250,00			
	10.1.f	4.000.000,00	2.420.000,00			
		4.270.000,00	2.583.350,00	0,00	0,00	0,00

Focus Area	Sottomisura	Dotazione finanziaria x F. A. (Spesa Pubblica)	Dotazione finanziaria x F. A. (FEASR)	Spesa Pubblica realizzato al 31-12-2017	Quota FEASR realizzato al 31-12-2017	Livello di implementazione e %
6A	1.1	429.752,07	260.000,00			
	1.2	200.000,00	121.000,00			
	1.3	5.000,00	3.025,00			
	2.1	150.000,00	90.750,00			
	6.2	20.000.000,00	12.100.000,00			
	6.4.B	8.663.636,36	5.241.500,00	890.920,97	539.007,19	3,11%
	6.4.C	20.000.000,00	12.100.000,00			
	16.3	2.500.000,00	1.512.500,00			
	16.9	2.200.000,00	1.331.000,00			
		54.148.388,43	32.759.775,00	890.920,97	539.007,19	1,65%

Focus Area	Sottomisura	Dotazione finanziaria x F. A. (Spesa Pubblica)	Dotazione finanziaria x F. A. (FEASR)	Spesa Pubblica realizzato al 31-12-2017	Quota FEASR realizzato al 31-12-2017	Livello di implementazione e %
6B	7.1	1.000.000,00	605.000,00			
	7.2	7.100.000,00	4.295.500,00			
	7.5	4.000.000,00	2.420.000,00			
	7.6	4.000.000,00	2.420.000,00	44.909,04	27.169,97	1,12%
	19.1	300.000,00	181.500,00			
	19.2	93.700.000,00	56.688.500,00	338.355,48	204.705,07	0,36%
	19.3	7.990.000,00	4.833.950,00			
	19.4	20.660.000,00	12.499.300,00			
		138.750.000,00	83.943.750,00	383.264,52	231.875,03	0,28%

Focus Area	Sottomisura	Dotazione finanziaria x F. A. (Spesa Pubblica)	Dotazione finanziaria x F. A. (FEASR)	Spesa Pubblica realizzato al 31-12-2017	Quota FEASR realizzato al 31-12-2017	Livello di implementazione e %
6C	1.1	429.752,07	260.000,00			
	1.2	10.000,00	6.050,00			
	1.3	5.000,00	3.025,00			
	7.3	21.900.000,00	13.249.500,00			
		22.344.752,07	13.518.575,00	0,00	0,00	0,00

Tabella 1.5 - Avanzamento per FOCUS AREA al 31/12/2017

ASSISTENZA TECNICA						
Focus Area	Sottomi sura	Dotazione finanziaria x F. A. (Spesa Pubblica)	Dotazione finanziaria x F. A. (FEASR)	Spesa Pubblica realizzato al 31-12-2017	Quota FEASR realizzato al 31-12-2017	Livello di implementazion e %
20.1		21.187.107,44	12.818.200,00	0,00	0,00	0,00
Totali		2.184.171.900,83	1.321.424.000,00	355.601.934,74	215.139.170,52	16,28%

Tabella 1.6 - Avanzamento per FOCUS AREA al 31/12/2017

Tabella 2 - Decreti di finanziamento del Piano d'Azione Locale SM 19.2 e 19.4			
Denominazione GAL	Importo 19.2 (spesa pubblica)	Importo 19.4 (spesa pubblica)	D.D.G. numero del
METROPOLIEST	€ 4.492.270,50	€ 988.299,00	2834 del 03-10-17
ELORO	€ 3.703.001,25	€ 814.660,27	3211 del 25-10-17
GOLFO DI CASTELLAMMARE	€ 3.983.173,17	€ 876.298,10	2776 del 26-09-17
ELIMOS	€ 4.648.216,50	€ 1.022.607,63	2921 del 09-10-17
ROCCA DI CERERE	€ 4.550.750,25	€ 1.001.165,06	3047 del 17-10-17
ISC MADONIE	€ 4.602.793,08	€ 1.012.614,48	2777 del 26-09-17
SICANI	€ 4.475.000,31	€ 984.500,07	2835 del 03-10-17
VALLE DEL BELICE	€ 3.140.932,05	€ 691.005,05	3307 del 03-11-17
TERRE NORMANNE	€ 4.883.877,45	€ 1.074.453,04	3209 del 25-10-17
NATIBLEI	€ 4.262.764,44	€ 937.808,18	2778 del 26-09-17
TIRRENICO MARE MONTI BORGHI	€ 3.170.827,23	€ 697.581,99	2836 del 03-10-17
TERRE DELL'ETNA E DELL'ALCANTARA	€ 4.925.850,15	€ 1.083.687,03	2779 del 26-09-17
NEBRODI PLUS	€ 4.477.322,91	€ 985.011,04	3889 del 04-12-17
KALAT	€ 4.246.804,86	€ 934.297,07	3209 del 25-10-17
PELORITANI	€ 3.499.425,36	€ 769.873,58	2920 del 09-10-17

Tabella 2 - Decreti di finanziamento del Piano d'Azione Locale SM 19.2 e 19.4

1.d) Informazioni chiave sui risultati verso i target intermedi definiti nel quadro di riferimento dell'efficacia dell'attuazione in base alla tabella F

In base all'art. 22.1 del Reg. (UE) n. 1303/2013 la riserva di performance costituisce tra il 5 e il 7% dell'allocazione di ciascuna priorità, tranne in caso di priorità dedicate all'assistenza tecnica e programmi dedicati agli strumenti finanziari conformemente all'articolo 39, fermo restando il rispetto del 6% per fondo e categoria di regioni (per altri fondi, non per FEASR). In aggiunta, nell'ambito dei programmi FEASR essendo la Priorità 1 trasversale a tutte le altre, le risorse delle misure afferenti a tale priorità concorrono al

raggiungimento delle altre priorità programmate nei rispettivi PSR.

Sempre l'articolo 22 prevede due momenti formali nell'arco della programmazione per la verifica del Quadro di riferimento dell'efficacia dell'attuazione per ogni singola priorità: il primo, nel 2019, sulla base dell'attuazione al 31/12/2018 (art. 50 paragrafo 5 Reg. UE 1303/2013) al fine dell'attribuzione o meno della Riserva e il secondo nel 2024, sulla base dell'attuazione al 31/12/2023. Ciò nonostante, appare opportuno fornire già in sede di stesura della presente RAA alcune informazioni sul conseguimento delle milestone programmate al 2018 in coerenza con il Piano degli Indicatori e con il Piano di Finanziamento del Programma.

Le seguenti tabelle illustrano, per priorità, le milestone intermedie fissate al 2018 in relazione ai target finali, nonché il grado di conseguimento parziale delle stesse registrato al 31.12.2017, sia per quanto riguarda gli indicatori finanziari che relativamente agli indicatori di prodotto individuati dall'Allegato IV del Reg. UE 808/2014 ed agli indicatori aggiuntivi relativi alle fasi di attuazione chiave.

QUADRO DI RIFERIMENTO DELL'EFFICACIA DELL'ATTUAZIONE

Priorità2

potenziare in tutte le regioni la redditività delle aziende agricole e la competitività dell'agricoltura in tutte le sue forme e promuovere tecnologie innovative per le aziende agricole e la gestione sostenibile delle foreste

Vedi Tabella 3: "Quadro di riferimento dell'efficacia dell'attuazione"

Indicatore: Spesa pubblica totale

Alla data del 31/12/2017 si è realizzata una spesa di € **115.435.515,51** pari al 17% del target al 2023 (Euro 678.846.652,89), per operazioni avviate relative alle sottomisure 4.1, 4.3, 6.1, 6.4.a e 8.6. Specificatamente: una spesa di € **87.402.511,83** nell'ambito della FA 2/A e € **28.033.003,68** nell'ambito della FA 2/B.

Considerato che il target intermedio al 2018 è del 6,23%, per un valore assoluto di euro **42.292.146,48**, è possibile affermare con un ampio margine di sicurezza che l'obiettivo di performance è stato **raggiunto**.

Indicatore: Numero di aziende agricole che beneficiano di un sostegno del PSR per gli investimenti nella ristrutturazione o ammodernamento (2A) + aziende con piano di sviluppo aziendale/investimenti per giovani agricoltori (2B)

Per il calcolo dell'indicatore sono stati conteggiati i progetti avviati relativi alla sottomisura 4.1 che contribuiscono agli obiettivi previsti dalla FA 2/A e alla FA 2/B nell'ambito dei piani di sviluppo aziendale realizzati dai giovani agricoltori ("*Pacchetto giovani*").

Considerato che al 31/12/2017 risultano avviati n. **1.233** progetti relativi alla sottomisura 4.1 che contribuiscono agli obiettivi previsti dalla FA 2/A e n. **536** progetti relativi alla sottomisura 4.1 nell'ambito del "*Pacchetto giovani*", complessivamente corrispondenti ad un livello di realizzazione del **51,66** sul target programmato al 2023 (3.424 aziende), è possibile affermare con un ampio margine di sicurezza che l'obiettivo di performance al 2018, inizialmente programmato al 10% (per un valore assoluto di 342 aziende) è stato **raggiunto**.

Priorità 3

Promuovere l'organizzazione della filiera agroalimentare, compresa la trasformazione e la commercializzazione dei prodotti agricoli, il benessere degli animali e la gestione dei rischi nel settore agricolo

Vedi Tabella 4: “Quadro di riferimento dell'efficacia dell'attuazione”

Indicatore: Spesa pubblica totale

Alla data del 31/12/2017 si è realizzata una spesa di € **9.611.276,48**, pari al **4,48%** del target al 2023, per operazioni relative alle sottomisure 3.1, 3.2, 4.2, 5.2 e 6.4.c. Specificatamente: una spesa di € **9.443.724,12** nell'ambito della FA 3/A e € **167.552,36** nell'ambito della FA 3/B.

Alla data del 31.12.17:

- sono in istruttoria le istanze introitate a seguito dell'emanazione dei bandi relativi alle sottomisure 1.1, 3.1 e 3.2;
- era in corso di definizione la graduatoria provvisoria della sottomisura 4.2 con una dotazione finanziaria del bando di € 70.000.000.
- relativamente alla sottomisura 6.4.c era ancora aperto il bando con una dotazione finanziaria di € 20.000.000.

Considerato che il target intermedio al 2018 è dell'8,20%, per un valore assoluto di euro 17.587.770, per il raggiungimento dell'obiettivo di performance è necessario procedere, entro il 31/12/18, all'avvio di progetti per almeno una spesa pubblica di euro **7.976.493,52**.

Indicatore: Numero di aziende agricole sovvenzionate che ricevono un sostegno per la partecipazione a regimi di qualità, mercati locali/filiere corte, nonché ad associazioni/organizzazione di produttori (3A)

Per il calcolo dell'indicatore realizzato sono stati conteggiati i progetti avviati relativi alla sottomisura 3.1 e 3.2 che contribuiscono agli obiettivi previsti dalla FA 3/A.

Considerato che al 31/12/2017 risultano avviati n. 48 progetti relativi alla sottomisura **3.1** e n. 2 progetti relativi alla sottomisura **3.2**, per un totale di **50** progetti, pari al **5,97%** del target al 2023, risulta ancora non raggiunto l'obiettivo intermedio al 2018 (101 aziende), per il quale è necessario procedere all'avvio di ulteriori n. 51 progetti.

Azioni intraprese o da intraprendere per il raggiungimento degli obiettivi

Entro il 31/12/18 si prevede di **centrare l'obiettivo di performance**, sovvenzionando almeno ulteriori n. 51 progetti necessari al raggiungimento delle 101 aziende previste dal target intermedio.

Per ciò che concerne la sottomisura 3.1 le azioni da intraprendere si concretizzano nel:

- fare avanzare l'erogazione degli aiuti afferenti ad oltre un centinaio di domande inseriti negli elenchi

di pagamento dell'OP AGEA;

- fare avanzare l'istruttoria delle domande di aiuto introitate con il bando del 2016, con emissione dei decreti di concessione e reativo finanziamento;

Per ciò che riguarda la sottomisura 3.2, si intende accelerare l'istruttoria delle domande di aiuto introitate con il bando del 2016, con emissione dei decreti di concessione e reativo finanziamento.

Per il raggiungimento dell'obiettivo di spesa le azioni da intraprendere riguardano anche la sottomisura 4.2, per la quale si procederà all'erogazione del sostegno relativo ad operazioni già avviate sia con il precedente periodo di programmazione, in trascinamento, sia con il bando 2016, già in fase di approvazione definitiva degli elenchi delle domande ammissibili.

Indicatore: Numero di aziende agricole che partecipano a regimi di gestione del rischio (mis. 5.1 e 5.2)

Alla data del 31/12/2017 risultano avviati n. **4** progetti relativi alla sottomisura 5.2.

Considerato il target intermedio al 2018, che in valore assoluto prevede la realizzazione di tre progetti afferenti alla misura 5, è possibile affermare con un ragionevole margine di sicurezza che l'obiettivo di performance è stato **raggiunto**.

Priorità 4

Preservare, ripristinare e valorizzare gli ecosistemi connessi all'agricoltura e alla silvicoltura

Vedi Tabella 5: "Quadro di riferimento dell'efficacia dell'attuazione"

Indicatore: Spesa pubblica totale

Alla data del 31/12/2017 si è realizzata una spesa di € **229.280.957,26** pari al **21,90%** del target al 2023, per operazioni avviate relative alle sottomisure 4.4, 8.1, 8.3, 8.4, 8.5, 10.1, 10.2, 11.1, 11.2, 12.1, 13.1, 13.2 e 13.3. Specificatamente una spesa di € **181.276.916,01** nell'ambito della FA 4/A, di € **41.733.431,19** nell'ambito della FA 4/B e di € **6.270.610,06** nell'ambito della FA 4/C.

Considerato che il target intermedio al 2018 è del 42,9%%, per un valore assoluto di euro **449.225.205,00**, per il raggiungimento dell'obiettivo di performance è necessario procedere, entro il 31/12/18, alla definizione di ulteriori pratiche per una spesa pubblica di euro **219.944.247,74**.

Indicatore: Terreni agricoli oggetto di contratti di gestione che contribuiscono alla biodiversità (4A) + miglioramento della gestione (4B) + migliore gestione del suolo e prevenzione dell'erosione (4C)

Per le tre FA in esame al 31/12/2017 risultano in esecuzione le diverse operazioni a valere sulla Misura 10 (Sottomisura 214/1A, 214 1/F e 214/1G del PSR Sicilia 2007-2013 e ventennali del Reg. CE 1257/78), sulla Misura 11 (Sottomisura 214/1B in mantenimento) e sulla Misura 12, per una estensione in termini di superficie pari a **1.016.979,29** ha di terreni agricoli.

Pertanto, è possibile affermare con un ampio margine di sicurezza che il target al 2018, pari a di Ha **656.429,55 (53,60% del target finale)** è stato **raggiunto**.

Azioni intraprese o da intraprendere per il raggiungimento degli obiettivi

Entro il 31/12/18 si prevede di **centrare l'obiettivo di performance relativo alla spesa**, agendo su tutte le operazioni a superficie programmate nell'ambito della P4, già avviate sia con il precedente periodo di programmazione, in trascinamento, sia con i bandi dell'attuale programmazione. In particolare, le azioni da intraprendere si concretizzano nel:

- fare avanzare l'erogazione degli aiuti programmati negli elenchi di pagamento dell'OP AGEA;
- fare avanzare l'istruttoria delle domande di aiuto introitate con i bandi del 2016, del 2017 e del 2018, con relativo finanziamento;
- migliorare il coordinamento degli uffici attuatori sulla base delle evidenze del monitoraggio.

Priorità 5

Incentivare l'uso efficiente delle risorse e il passaggio a un'economia a basse emissioni di carbonio e resiliente al clima nel settore agroalimentare e forestale.

Vedi tabella 6: "Quadro di riferimento dell'efficacia dell'attuazione"

Indicatore: Spesa pubblica totale

Alla data del 31/12/2017:

- non è stata effettuata alcuna spesa relativamente alle operazioni rientranti nelle FA 5/A, 5B, 5/C, 5/D e 5E;

sono in istruttoria le istanze introitate a seguito dell'emanazione del bando relativo alla sottomisura 1.1, con una dotazione finanziaria di € 3.350.000 e le istanze introitate a seguito dell'emanazione del bando 2017 relativo alla sottomisura 10.1.f, con una dotazione finanziaria di € 3.500.000. Considerato che non è presumibile una spesa relativa all'operazione 1.1, si prevede al 31/12/2018 una spesa di Euro 500.000 relativa alla prima annualità dell'operazione 10.1.f. Pertanto il target intermedio programmato al 2018 per la spesa pubblica totale non si potrà raggiungere.

Indicatore: Terreni agricoli e forestali gestiti in maniera tale da promuovere il sequestro e la conservazione del carbonio (5E) + terreni agricoli oggetti di contratti di gestione mirati a riduzione le emissioni di GHG e/o ammoniacale (5D) + terreni irrigui cui si applicano sistemi di irrigazione più efficiente (5A)

Sono in istruttoria le 90 istanze introitate a seguito dell'emanazione del bando relativo all'operazione 10.1.f - *Adozione di tecniche di Agricoltura conservativa*, per una superficie richiesta di **3.827** Ha.

Malgrado il livello di realizzazione fisica dell'operazione 10.1.f sia al momento pari a zero, alla luce delle evidenze del monitoraggio procedurale si ritiene, comunque, di raggiungere entro il 31/12/2018 l'obiettivo programmato.

Azioni intraprese o da intraprendere per il raggiungimento degli obiettivi

Entro il 31/12/18 si prevede di **centrare l'obiettivo di performance fisico relativo alla superficie**, completando l'istruttoria delle domande di aiuto introitate con il bando del 2017 e procedendo alla liquidazione delle stesse.

Priorità 6

Adoperarsi per l'inclusione sociale, la riduzione della povertà e lo sviluppo economico nelle zone rurali

Vedi tabella 7: "Quadro di riferimento dell'efficacia dell'attuazione"

Indicatore: Spesa pubblica totale

Alla data del 31/12/2017 si è realizzata una spesa di € **1.274.185,49** pari allo **0,59%** del target al 2023, per operazioni avviate relative alle sottomisure 6.4, 7.2, 7.6 e 19.2. Specificatamente una spesa di € **890.920,97** nell'ambito della FA 6/A e di € **383.264,52** nell'ambito della FA 6/B.

Come anticipato al Comitato di Sorveglianza del 26/6/2017 e nella RAA 2016, il target intermedio previsto al 2018 è stato fissato - per errore materiale di digitazione - al 50,6%, per un valore assoluto di euro **108.913.029,09**, mentre per il raggiungimento dell'obiettivo di performance sarebbe necessario procedere, entro il 31/12/18, alla definizione di progetti per una spesa pubblica di euro **10.891.302,91**.

Con procedura scritta n.2/2018 è stata infatti chiesta la modifica al 5,06%, per un valore assoluto di euro **10.891.302,91**. Per il raggiungimento dell'obiettivo di performance sarà quindi necessario pervenire entro il 31/12/18 ad una spesa pubblica pari ad euro **9.617.117,42**

Indicatore: Numero di operazioni sovvenzionate per migliorare le infrastrutture e i servizi di base nelle zone rurali (6B e 6C)

Per il calcolo dell'indicatore sono stati conteggiati i progetti avviati relativi alla sottomisura 7.6 che contribuiscono agli obiettivi previsti dalla FA 6/B.

Considerato che al 31/12/2017 risultano avviati n. **8** progetti corrispondenti ad un livello di realizzazione del **2,51%** sul target programmato al 2023 che è di 319 progetti, è possibile affermare con un ragionevole margine di sicurezza che l'obiettivo di performance al 2018, che è stato programmato al **3%** del target al 2023 (per un valore assoluto di 10 progetti) potrà essere raggiunto.

Indicatore: Popolazione coperta dai GAL (6B)

Nell'anno 2016 si è provveduto alla selezione delle Strategie di Sviluppo Locale presentate dai GAL. Sono stati selezionati n. 22 GAL, sui cui territori insistono **2.438.040** abitanti.

Pertanto, i GAL selezionati **coprono una popolazione superiore** (109,58%) rispetto al target programmato che prevedeva 2.224.825 abitanti.

Azioni intraprese o da intraprendere per il raggiungimento degli obiettivi

Entro il 31/12/18 si prevede di **centrare l'obiettivo di performance**, agendo in particolare sulla esecuzione delle operazioni 7.2, 7.3 e 7.5. Le azioni da intraprendere si concretizzano nel:

- migliorare il coordinamento dei soggetti pubblici e privati coinvolti nell'attuazione della sottomisura 7.3, facilitando la realizzazione degli interventi infrastrutturali a livello comunale;
- fare avanzare l'istruttoria delle domande di aiuto introitate con i bandi delle sottomisure 7.2 e 7.5 del 2017, con emissione dei decreti di concessione e reativo finanziamento;
- procedere alla liquidazione delle spese di funzionamento e gestione dei GAL nell'ambito della

sottomisura 19.4.

Indicatori alternativi del Quadro di riferimento dell'efficacia dell'attuazione

Vedi tabella 8: “Indicatori alternativi del Quadro di riferimento dell'efficacia dell'attuazione”

Priorità 2

Potenziare in tutte le regioni la redditività delle aziende agricole e la competitività dell'agricoltura in tutte le sue forme e promuovere tecnologie innovative per le aziende agricole e la gestione sostenibile delle foreste

Per il calcolo dell'indicatore sono stati conteggiati i progetti selezionati relativi alle sotto-misure 4.1, 4.3, 6.1, alle operazioni 6.4.a e 8.6. Il numero di progetti selezionati al 31/12/2017 è di **1.911**, corrispondenti ad un livello di realizzazione del **69,77%** sul target programmato al 2023 che è di 2.739 progetti.

Considerato che il target intermedio al 2018 è dell'80%, per un valore assoluto di 2.191 progetti selezionati, per il raggiungimento dell'obiettivo di performance è necessario selezionare entro il 31/12/18 n. **280** progetti. Obiettivo che si **ritiene di realizzare** in quanto sono stati già pubblicati i bandi relativi alle suddette sotto-misure ed operazioni.

Priorità 3

Promuovere l'organizzazione della filiera agroalimentare, compresa la trasformazione e la commercializzazione dei prodotti agricoli, il benessere degli animali e la gestione dei rischi nel settore agricolo

Per il calcolo dell'indicatore sono stati conteggiati i progetti selezionati relativi alle misure 3, 5, alle sotto-misura 4.2 e alle operazioni 6.4.c. Il numero di progetti selezionati al 31/12/2017 è di **131**, corrispondenti ad un livello di realizzazione del **111,97%** sul target programmato al 2023 che è di 117 progetti. Pertanto, l'obiettivo è stato **raggiunto**.

Priorità 5

Incentivare l'uso efficiente delle risorse e il passaggio a un'economia a basse emissioni di carbonio e resiliente al clima nel settore agroalimentare e forestale

Il target intermedio al 2018 è del 50,0%, per un valore assoluto di 182 progetti selezionati.

Per il raggiungimento dell'obiettivo di performance è necessario, pertanto, selezionare entro il 31/12/18 n. **182** progetti.

Priorità 6

Adoperarsi per l'inclusione sociale, la riduzione della povertà e lo sviluppo economico nelle zone rurali

Il numero di operazioni selezionati al 31/12/2017 è di **58**, corrispondenti ad un livello di realizzazione del

17,21% sul target programmato al 2023 che è di 337 operazioni.

Considerato che il target intermedio al 2018 è del 52,5%, per un valore assoluto di 177 operazioni, per il raggiungimento dell'obiettivo di performance è necessario selezionare entro il 31/12/18 n. **119** operazioni. Obiettivo che si **ritiene di realizzare** in quanto sono stati già pubblicati i bandi relativi alle sotto-misure 6.2, 6.4.c, 7.2, 7.5,7.6, 16.3 ed è in corso la selezione delle aree relative alla sottomisura 7.3 (banda larga).

Tabella 3 - Quadro di riferimento dell'efficacia dell'attuazione

Priorità	Indicatore	Indicatori realizzati	Livello di realizzazione	Target intermedio 2018	Valore assoluto del Target intermedio	Target finale 2023	Da realizzare entro il 31/12/2018
	Spesa pubblica totale	115.435.515,51	17,00%	6,23%	42.292.146,48	678.846.652,89	raggiunto
P2	N. di aziende agricole che beneficiano di un sostegno del PSR per gli investimenti nella ristrutturazione o ammodernamento (2A) + aziende con piano di sviluppo aziendale/investimenti per giovani agricoltori (2B)	1.769	51,66%	10%	342	3.424	raggiunto

Tabella 3 - Quadro di riferimento dell'efficacia dell'attuazione

Tabella 4 - Quadro di riferimento dell'efficacia dell'attuazione

Priorità	Indicatore	Indicatori realizzati	Livello di realizzazione	Target intermedio 2018	Valore assoluto del Target intermedio	Target finale 2023	Da realizzare entro il 31/12/2018
P3	Spesa pubblica totale	9.611.276,48	4,48%	8,20%	17.587.770	214.485.000	7.976.493,52
	N. di aziende agricole sovvenzionate che ricevono un sostegno per la partecipazione a regimi di qualità, mercati locali/filiere corte, nonché ad associazioni/organizzazione di produttori (3A)	50	5,97%	12%	101	838	51
	N. di aziende agricole che partecipano a regimi di gestione del rischio (mis. 5.1 e 5.2)	4	7,69%	5,80%	3	52,00	raggiunto

Tabella 4 - Quadro di riferimento dell'efficacia dell'attuazione

Tabella 6 - Quadro di riferimento dell'efficacia dell'attuazione

Priorità	Indicatore	Indicatori realizzati	Livello di realizzazione	Target intermedio 2018	Valore assoluto del Target intermedio	Target finale 2023	Da realizzare entro il 31/12/2018
P5	Spesa pubblica totale P5	0,00	0,00%	35%	2.542.750	7.265.000	2.542.750
	Terreni agricoli e forestali gestiti in maniera tale da promuovere il sequestro e la conservazione del carbonio (5E) + terreni agricoli oggetti di contratti di gestione mirati a riduzione le emissioni di GHG e/o ammoniaca (5D) + terreni irrigui cui si applicano sistemi di irrigazione più efficiente (5A)	0,00	0,00%	54%	1.215,00	2.250,00	1.215,00

Tabella 6 - Quadro di riferimento dell'efficacia dell'attuazione

Tabella 8 - Indicatori alternativi del Quadro di riferimento dell'efficacia dell'attuazione

Priorità	Indicatore	Indicatori realizzati	Livello di realizzazione	Target intermedio 2018	Target finale 2023	Da realizzare entro il 31/12/2018
P2	N. operazioni selezionate	1911	69,77%	80,00%	2.739	280
P3	N. operazioni selezionate	131	111,97%	59,8%	117	raggiunto
P5	N. operazioni selezionate	0	0,00%	50,0%	363	182
P6	N. operazioni selezionate	58	17,21%	52,5%	337,00	119

Tabella 8 - Indicatori alternativi del Quadro di riferimento dell'efficacia dell'attuazione

Tabella 5 - Quadro di riferimento dell'efficacia dell'attuazione

Priorità	Indicatore	Indicatori realizzati	Livello di realizzazione	Target intermedio 2018	Valore assoluto del Target intermedio	Target finale 2023	Da realizzare entro il 31/12/2018
	Spesa pubblica totale P4	229.280.957,26	21,90%	42,90%	449.225.205	1.047.145.000	219.944.247,74
P4	Terreni agricoli oggetto di contratti di gestione che contribuiscono alla biodiversità (4A) + miglioramento della gestione (4B) + migliore gestione del suolo e prevenzione dell'erosione (4C)	1.016.979,29	83,13%	53,60%	656.429,55	1.223.322,00	raggiunto

Tabella 5 - Quadro di riferimento dell'efficacia dell'attuazione

Tabella 7 - Quadro di riferimento dell'efficacia dell'attuazione

Priorità	Indicatore	Indicatori realizzati	Livello di realizzazione	Target intermedio 2018	Valore assoluto del Target intermedio	Target finale 2023	Da realizzare entro il 31/12/2018
	Spesa pubblica totale P6	1.274.185,49	0,59%	5,06%	10.891.302,91	215.243.140,50	9.617.117,42
P6	N. di operazioni sovvenzionate per migliorare le infrastrutture e i servizi di base nelle zone rurali (6B e 6C)	8	2,51%	3%	10	319	raggiunto
	Popolazione coperta dai GAL (6B)	2.438.040	109,58%	100%	2.224.825	2.224.825	raggiunto

Tabella 7 - Quadro di riferimento dell'efficacia dell'attuazione

1.e) Altro elemento specifico del PSR [facoltativo]

Considerato lo stato di avanzamento del Programma non si rilevano altri elementi specifici di entità significativa.

1.f) Se del caso, il contributo alle strategie macroregionali e relative ai bacini marittimi

Come previsto dal regolamento (UE) n. 1303/2013, articolo 27, paragrafo 3, sul "contenuto dei programmi", articolo 96, paragrafo 3, lettera e) su "contenuto, adozione e modifica dei programmi operativi nell'ambito dell'obiettivo Investimenti in favore della crescita e dell'occupazione", articolo 111, paragrafo 3 e paragrafo 4, lettera d), sulle "relazioni di attuazione per l'obiettivo Investimenti in favore della crescita e dell'occupazione", e all'allegato 1, sezione 7.3 sul "contributo dei programmi generali alle strategie macroregionali e per i bacini marittimi", il presente programma contribuisce alle strategie macroregionali e/o per i bacini marittimi:

- Strategia dell'UE per la regione del Mar Baltico (EUSBSR)
- Strategia dell'UE per la Regione Danubiana (EUSDR)
- Strategia dell'UE per la regione adriatica e ionica (EUSAIR)
- Strategia dell'UE per la regione alpina (EUSALP)
- Strategia per i bacini marittimi dell'Atlantico (ATLSBS)

1.g) Currency rate used for conversion AIR (non EUR countries)

--

2. I PROGRESSI COMPIUTI NELL'ATTUAZIONE DEL PIANO DI VALUTAZIONE.

2.a) Una descrizione di tutte le modifiche apportate al piano di valutazione nel PSR nel corso dell'anno, con la relativa giustificazione

In coerenza con l'articolo 11, paragrafo b, lettera ii) del Regolamento (UE) n. 1305/2013 e successive modifiche e integrazioni, nel dicembre 2016, dopo procedura di consultazione scritta del CdS n.3/2016, sono state proposte modifiche al Piano di Valutazione del PSR, approvate con Decisione CE C(2016) 8969 del 20 dicembre 2016. Le modifiche proposte al Paragrafo 9.7 - *Risorse* sono scaturite da stime più accurate concernenti le risorse umane e finanziarie che si prevede saranno destinate alle attività di monitoraggio e valutazione del PSR. In particolare si è ritenuto di dovere rimpinguare le risorse destinate alle attività valutative che sono state portate a 3.991.978,00 euro. Quelle previste per le attività di Monitoraggio sono state portate a 3.824.732,00 con una riduzione rispetto alla precedente previsione. Contestualmente, ai Paragrafi 9.2 - *Governance e coordinamento*, 9.4 - *Dati e informazioni* e 9.5 - *Calendario* sono stati corretti errori materiali ed effettuati aggiornamenti al testo.

Dalla stima delle risorse sono state escluse quelle relative al personale dell'Amministrazione, il quale è coinvolto in tutte le attività con particolare riferimento a quelle attività di Governance e Coordinamento, di strutturazione, di reporting e disseminazione. A questo scopo, l'AdG ha individuato nell'organizzazione degli uffici una Unità operativa di coordinamento per l'*Attività di Monitoraggio* e una Unità operativa di coordinamento per la *Valutazione*.

Parimenti, al fine di evitare il rischio di duplicazione nella stima delle spese, sono state escluse le risorse relative ad attività di rete, assistenza tecnica, gestione e comunicazione trasversali all'attuazione del Programma.

Nel corso dell'anno 2017 non sono intervenute modifiche al Piano di Valutazione.

2.b) Una descrizione delle attività di valutazione svolte durante l'anno (con riguardo alla sezione 3 del piano di valutazione)

Nel 2017 le attività hanno riguardato la preparazione e strutturazione della valutazione. Tra le attività individuate nel par. 9.3 del Piano di valutazione, sono state curate la preparazione dei termini di riferimento, l'organizzazione e l'implementazione di una procedura con evidenza pubblica per assegnare il servizio di valutazione.

Si ricorda, preliminarmente, che un fattore trasversale di criticità è stato determinato nel 2016 dall'imponente rimodulazione degli assetti organizzativi dei dipartimenti Regionali di cui alla Deliberazione n. 207 del 7/06/2016 della Giunta Regionale, nonché al D.P. 14 giugno 2016 n. 12. L'intervenuta riforma organizzativa delle strutture della Regione, però, ha per molti aspetti e con buoni risultati razionalizzato la macchina amministrativa, con potenziali effetti positivi sulla governance.

Sotto il profilo tecnico tale attività si è sviluppata in coerenza con le esperienze e le lezioni apprese nel precedente ciclo programmatico senza particolari fattori di discontinuità, attraverso l'elaborazione del contenuto tecnico del previsto capitolato. Questo, anche mediante l'interlocuzione costante con la RRN e l'utilizzo degli specifici documenti di indirizzo realizzati dalla stessa (es. "L'affidamento dei servizi di

valutazione dei PSR 2014-2020”, anche in riferimento, ad esempio, alla congruità dei costi previsti per le attività di valutazione o alla qualità dei servizi/prodotti) o provenienti da altre fonti autorevoli quali European Evaluation Helpdesk for Rural Development.

A dicembre 2017 è stato possibile produrre una bozza avanzata di Capitolato tecnico e prestazionale le cui finalità, in conformità a quanto previsto dalla normativa unionale sul sostegno allo sviluppo rurale, riguardano un servizio finalizzato a:

- a. dimostrare i progressi e i risultati della politica di sviluppo rurale e valutare la pertinenza, la rilevanza, l'efficacia, l'efficienza e l'impatto dei relativi interventi, alla luce della missione del FEASR e in relazione agli obiettivi della Strategia dell'Unione;
- b. contribuire ad un sostegno più mirato dello sviluppo rurale; favorire un processo di apprendimento comune basato sull'attività di monitoraggio e di valutazione con il coinvolgimento dei portatori di interesse, in attuazione del principio del partenariato (Regolamento delegato UE 240/2014 della Commissione, del 7 gennaio 2014).

Coerentemente con tali obiettivi, le attività di valutazione dovranno:

- a. valutare l'attuazione del PSR, gli effetti prodotti, le buone prassi;
- b. supportare le scelte di definizione, rafforzamento e miglioramento del PSR, delle sue strutture e delle sue procedure.
- c. comunicare al partenariato di cui all'articolo 5 del Regolamento (UE) n. 1303/2013 e all'articolo 16 del Regolamento delegato (UE) n. 240/2014, nonché al vasto pubblico, le realizzazioni e i risultati conseguiti dal Programma.

Dal punto di vista tecnico la preparazione del Capitolato speciale d'appalto ha posto l'Amministrazione di fronte alla necessità di approfondire preliminarmente alcuni aspetti fondamentali per la successiva fase di finalizzazione del disegno organizzativo e metodologico delle attività di valutazione. Tra questi, particolare rilevanza è stata attribuita a: approccio di valutazione, metodi e disponibilità di dati; costi, tempi, prodotti e modalità di conduzione della valutazione; modalità di interrelazione del valutatore con le strutture di governance delle politiche di sviluppo rurale e delle politiche territoriali (AdG, Autorità di altri Fondi, GAL, Steering group, ecc.); modalità attraverso cui assicurare la qualità della valutazione; dimensione, competenze e profili professionali del gruppo di lavoro del valutatore indipendente.

Rispetto alla precedente esperienza di valutazione on going del periodo 2007-2013, sono state previste nuove attività (art. 2 del Capitolato “Descrizione del Servizio”), quali ad esempio: individuazione dei contributi potenziali delle misure del PSR (capitolo 11.3 del PSR); valutazione del contributo netto del PSR agli obiettivi della Strategia Europa 2020, della Politica Agricola Comune (di seguito PAC) e dello sviluppo rurale (compresi gli obiettivi di natura trasversale); analisi del contributo del PSR al raggiungimento degli obiettivi tematici dell'Accordo di Partenariato; supporto metodologico all'autovalutazione delle Strategie di Sviluppo Locale di Tipo Partecipativo (di seguito SSLTP) dei Gruppi di Azione Locale (GAL) selezionate in risposta ai bandi della Misura 19; attivazione di percorsi di autovalutazione delle capacità di governance ad ogni livello.

L'Aggiudicatario effettuerà, ogni anno, a partire dal 2019, analisi valutative su questioni che l'AdG riterrà necessario indagare sulla base delle proprie esigenze conoscitive e/o dei contributi dello SG. Gli approfondimenti, riguardanti l'intero territorio regionale o determinate aree rappresentative, confluiranno nelle cosiddette Relazioni Valutative Tematiche (RVT). Particolare attenzione è richiesta per gli elementi valutativi utili alla predisposizione della Relazione Annuale di Attuazione (RAA) del 2019, ossia:

- a. la valutazione dei risultati del programma, in particolare tramite l'analisi degli indicatori di risultato (ivi compresi quelli complementari), di obiettivo e di quelli intermedi stabiliti nel Performance framework;
- b. la risposta alle domande del questionario valutativo comune e a quelle specifiche che potrebbero essere necessarie;
- c. la valutazione delle azioni attuate in tema di promozione della parità fra uomini e donne e non discriminazione, sviluppo sostenibile e ruolo del partenariato nell'attuazione del PSR;
- d. la valutazione dei progressi ottenuti nel conseguimento degli obiettivi del PSR e sul suo contributo alla realizzazione della Strategia Europa 2020, in particolare tramite l'analisi del contributo netto dello stesso alla variazione nei valori degli indicatori di impatto;
- e. la descrizione dei progressi realizzati nel garantire un approccio integrato all'uso del FEASR e di altri fondi e strumenti finanziari.

Per ciò che concerne la quantificazione dell'importo a base d'asta, è stato effettuato uno specifico lavoro metodologico di simulazione, che si è concretizzato nell'adattamento degli esiti dell'indagine di mercato condotta a livello nazionale dalla RRN ai fabbisogni della programmazione regionale, con particolare riferimento ai prodotti previsti nel Capitolato speciale, tenendo conto delle diverse annualità del servizio, delle metodologie, della numerosità e complessità delle tecniche che il Valutatore selezionato dovrà come minimo impiegare per i singoli prodotti di valutazione.

Difficoltà sono emerse, invece, in relazione al recepimento della normativa recata dal nuovo Codice degli appalti pubblici e alla sua concreta univoca applicazione a livello regionale, anche in considerazione della istituzione della Centrale Unica di Committenza della Regione Siciliana (CUCR) nell'ambito dell'Assessorato regionale dell'economia, di cui alla Legge Regionale 7 maggio 2015, n. 9 (artt. 55 - 56). Scopo della Centrale è quello di razionalizzare e ridurre la spesa, ma al tempo stesso uniformare l'operato della Pubblica amministrazione in un ambito particolarmente delicato quale quello degli appalti pubblici, con sicuro vantaggio sotto il profilo della semplificazione e della trasparenza. La necessità di individuare un affidabile supporto tecnico-giuridico di accompagnamento all'indizione delle gare ha peraltro riguardato i bandi di affidamento dei Servizi di Comunicazione e Assistenza Tecnica.

Le richiamate criticità avevano già dato luogo, nell'ottobre 2016, a una richiesta di supporto indirizzata al Dirigente Generale del Dipartimento della Programmazione, nonché al Coordinatore del Nucleo di Valutazione e Verifica degli Investimenti Pubblici (NVVIP), sia in ordine ad aspetti metodologici e tecnici inerenti le attività di Valutazione, per garantirne il coordinamento operativo a livello regionale in relazione ad altri Fondi, sia per gli aspetti concernenti l'ambito giuridico, segnalandolo come grave fattore di criticità. Medesima richiesta è stata quindi reiterata nel dicembre 2016, sottolineandone l'urgenza ed auspicandone il buon esito. Tale richiesta si collocava quindi nell'ambito di un percorso di strutturazione della governance della valutazione di tipo partecipativo che, oltre ai previsti confronti partenariali, avrebbe visto coinvolte le Autorità di Gestione dei diversi Programmi, nonché il Tavolo permanente per il coordinamento e l'integrazione della programmazione 2014-2020 della Regione Siciliana, costituito con Delibera di Giunta n. 208 del 14.7.2014, fino alla definizione del "Piano delle Valutazioni della politica di coesione 2014-2020 della Sicilia", approvato in data 5.8.2016 dal Comitato di Sorveglianza del PO FESR Sicilia 2014-2020, a chiusura di procedura scritta. Considerata, nel caso della Sicilia, la previsione di Programmi Operativi separati, al fine di assicurare un efficiente indirizzo strategico ed un efficace coordinamento operativo per l'intero ciclo programmatorio, il Piano ha previsto anche l'individuazione di un Gruppo Regionale dei Referenti Organizzativi della Valutazione (GROV), costituitosi concretamente nel febbraio 2017 ed a cui l'AdG del PSR ha aderito con la nomina di un proprio Referente. Tuttavia, il percorso partecipativo intrapreso ha subito una drastica interruzione nel dicembre 2017 con la sospensione, da parte del Presidente della Regione, della procedura per l'individuazione degli esperti esterni del NVVIP della Regione Siciliana.

Questa scelta ha fatto abbandonare definitivamente l'ipotesi di un affidamento in house al NVVIP del Servizio di valutazione del PSR Sicilia 2014-2020. Contestualmente venivano avviati i necessari contatti con la CURC per la definizione dei passaggi formali volti all'indizione della procedura di gara. La nota formale di richiesta dell'espletamento della gara veniva inviata alla stessa ad inizio gennaio 2018.

Per quanto riguarda le attività durante l'implementazione del Programma, di cui al par. 9.3 del PdV, nel 2017 è stata redatta la Relazione Annuale di Attuazione (RAA) 2016, cosiddetta rafforzata, il cui invio tramite sistema SFC è avvenuto in data 30.6.2017. Nell'ambito del Capitolo 7 "Valutazione delle informazioni e dei progressi nel conseguimento degli obiettivi del Programma", in particolare, è stata fornita risposta ai Quesiti di Valutazione Comuni (CEQ) elencati nell'Allegato V del Regolamento di esecuzione n. 808/2014 con i numeri 4, 5, 6, 8, 9, 10, 16, 17, 19 e 20. L'esercizio valutativo, tutto condotto all'interno dell'Amministrazione, ha comportato le seguenti fasi di lavoro: l'elenco delle misure che contribuivano alle Focus Area oggetto di domanda, l'individuazione di criteri di giudizio e dei rispettivi nessi con gli indicatori, la descrizione dei metodi quantitativi e qualitativi e dei passaggi metodologici compiuti, la quantificazione degli indicatori di risultato (compresi quelli definiti complementari) e la risposta ai quesiti valutativi, anche alla luce dello stato di avanzamento del Programma e di una preliminare "rilettura" del contesto e dei trend in atto. Tra gli indicatori selezionati per la stima del conseguimento degli obiettivi delle Focus Area, ne sono stati inseriti alcuni definiti a carattere "aggiuntivo" rispetto al quadro degli indicatori comuni ed altri definiti "specifici" del Programma, utili a poter meglio cogliere le specificità degli interventi. Infine, sono stati descritti i problemi che più hanno influenzato la validità e l'affidabilità dei risultati della valutazione e, mettendo in evidenza il relativo concatenamento logico con le risultanze valutative, sono state delineate le principali conclusioni e raccomandazioni.

La qualità del capitolo della RAA 2017 è stata in un secondo tempo consolidata con il recepimento delle osservazioni da parte dei Servizi della CE (data di invio sul sistema SFC 30.10.2017). Le stesse osservazioni, tra l'altro, hanno riguardato la verifica dei valori dei seguenti indicatori Target: T8 (Percentuale di foreste/altre superfici boschive oggetto di contratti di gestione a sostegno della biodiversità - aspetto specifico 4A) e T21 (Percentuale di popolazione rurale interessata da strategia di sviluppo locale - aspetto specifico 6B).

L'esercizio valutativo introdotto con la RAA 2016 ha permesso di anticipare l'approfondimento di alcuni temi correlati ad altre attività di cui al richiamato par.9.3 del PdV del PSR, quali:

- identificazione della tipologia dei dati aggiuntivi che devono essere raccolti e selezione delle fonti dei dati;
- accordo con i fornitori di dati (AGEA OP) e sulla disponibilità degli stessi;
- risoluzione dei gap e risposta alle debolezze individuate nella raccolta dei dati, sviluppando un metodo di raccolta dati, per es. per le aree HNV, per quegli indicatori per i quali sono state utilizzate delle proxy.

Tali riflessioni hanno rappresentato una fase di necessaria strutturazione dell'attività valutativa, volta a raccogliere elementi e materiali che saranno utili al Valutatore Indipendente per predisporre "condizioni di valutabilità" e "disegno valutativo", nonché a renderli disponibili a tempo debito e in forma appropriata.

Inoltre, già in sede di stesura della RAA 2016, in coerenza con il Piano degli Indicatori e con il Piano di Finanziamento del Programma, sono state fornite alcune informazioni sul conseguimento delle milestone programmate al 2018 ai fini del Quadro di riferimento dell'efficacia dell'attuazione per ogni singola priorità. L'art. 22.1 del Reg. (UE) n. 1303/2013 prevede due momenti formali nell'arco della programmazione per la verifica del *Performance framework*: il primo, nel 2019, sulla base dell'attuazione al 31/12/2018 (art. 50 paragrafo 5 Reg. UE 1303/2013) al fine dell'attribuzione o meno della Riserva e il

secondo nel 2024, sulla base dell'attuazione al 31/12/2023. Nella RAA 2016 è stato illustrato il grado di conseguimento parziale delle milestone intermedie fissate al 2018, sia per quanto riguarda gli indicatori finanziari che relativamente agli indicatori di prodotto individuati dall'Allegato IV del Reg. UE 808/2014 e agli indicatori aggiuntivi relativi alle fasi di attuazione chiave.

Nell'anno 2017 l'attività di valutazione ha interessato anche la definitiva chiusura del documento "Valutazione ex-post del Programma di Sviluppo Rurale (PSR) Sicilia 2007-2013" (VEP), trasmesso a dicembre 2016 tramite SFC.

In particolare, con l'ausilio del VI PSR 2007-2013, si è provveduto ad esaminare e riscontrare le osservazioni dei Servizi della CE di cui alla nota Ref. Ares(2017)1843979, intervenute nell'aprile 2017. Grazie alla proficua interlocuzione con il nuovo referente presso la CE sono stati apportati diversi miglioramenti nella trattazione dei risultati ed impatti del Programma, delle questioni correlate agli argomenti trasversali e specifici del PSR, delle risposte alle domande valutative e delle conclusioni e raccomandazioni per il miglioramento della politica di sviluppo rurale relativa al periodo 2014-2020. Quindi, con nota prot. n.46795 del 26.9.2017 è stato trasmesso alla Commissione il Rapporto VEP nella versione sottoposta a revisione.

Il documento VEP, accompagnato dal "Report per la diffusione dei risultati della Valutazione", è stato infine pubblicato sia sul sito PSR Sicilia 2014-2020, che nella corrispondente sezione del sito inerente il PSR 2007-2013 (vedi al riguardo il Cap.2.f).

Con riferimento al par. 9.2 - Governance e coordinamento, del PdV del PSR, nel febbraio 2017 è stata inviata ai diversi soggetti potenzialmente interessati una nota formale relativa alla costituzione del previsto Steering Group (SG), con indicazione delle attività che questo dovrà svolgere e con invito a voler comunicare, ciascuno per quanto di propria competenza, il nominativo di un qualificato referente designato quale componente dello Steering group. La predetta richiesta, che ha trovato di fatto pochissimi riscontri da parte dei soggetti in indirizzo, dovrà essere pertanto reiterata.

2.c) Una descrizione delle attività svolte in relazione alla fornitura e gestione dei dati (con riguardo alla sezione 4 del piano di valutazione)

Nel contesto della relazione VEP del PSR 2007-2013 è stata avanzata dal VI la raccomandazione di "realizzare e rendere immediatamente operativo un sistema di monitoraggio regionale del PSR "ad hoc", funzionale ai fabbisogni di sorveglianza e di valutazione "in itinere" del Programma, e di comunicazione dei suoi risultati; il sistema deve assumere quale unità informativa elementare la singola operazione, nelle sue successive fasi di implementazione (presentazione, ammissibilità, finanziamento e conclusione); oltre che efficace rispetto a tali compiti il sistema dovrebbe possedere i requisiti di flessibilità/adattabilità ai mutevoli fabbisogni di monitoraggio e valutazione di ridotta onerosità gestionale da parte delle strutture regionali coinvolte nella attuazione del PSR". Il completamento di tale sistema permetterebbe in primo luogo di ricavare automaticamente i dati di output per operazione finanziata, anche aggregati per sottomisura, misura e FA, in modo da quantificare gli indicatori comuni di risultato e target, nonché altri indicatori aggiuntivi, utili alla risposta delle domande valutative. Inoltre, come maturato nell'esperienza della passata programmazione, una più agevole disponibilità di dati tecnico-amministrativi aggiornati e di dettaglio riguardanti le singole operazioni, nelle loro diverse fasi del processo attuativo (presentazione, istruttoria, ammissibilità al contributo, conclusione) costituisce presupposto essenziale per la definizione dei campioni

rappresentativi di interventi sui quali eseguire indagini specifiche, volte alla raccolta di “dati primari”, nonché per l’individuazione di campioni controfattuali. Gli aspetti di cui tener conto sono numerosissimi: vanno dalla rispondenza dei criteri di selezione individuati e delle risorse richieste o utilizzate dai beneficiari rispetto alle scelte programmatiche, alla verifica degli esiti degli interventi in relazione alle specificità dei territori, settori e dei diversi portatori di interesse.

Malgrado sia ormai ampiamente diffusa all’interno dell’Amministrazione la consapevolezza dell’importanza della fornitura e della gestione dei dati ai fini della valutazione, anche per il sistema di cui al par. 9.4 del Piano di Valutazione – Dati e informazioni, valgono le considerazioni precedentemente sviluppate in merito al punto 2.b), relative al fattore trasversale di criticità determinato dalla rimodulazione degli assetti organizzativi dei dipartimenti Regionali, i cui effetti hanno interessato anche il 2017. Di contro, si è registrato un buon avanzamento nell’attività di profilatura delle Misure ai fini dello sviluppo del sistema informativo VCM (verificabilità e controllabilità delle misure) previsto dall’art. 62 del Reg. UE 1305/2013. I progressi compiuti nel 2017 hanno permesso di recuperare buona parte del ritardo accumulato nel 2016, con notevole miglioramento della gestione delle procedure amministrative e di controllo.

Per le attività di monitoraggio 2014-2020 in passato erano state condotte delle analisi su alcuni sistemi informativi in uso presso altre regioni che si ritiene debbano essere rilanciate anche attraverso tavoli tecnici sia a livello nazionale (IGRUE, MiPAAF, AGEA-SIN) che a livello regionale (Assessorato Funzione Pubblica - Ufficio per l’attività di coordinamento dei sistemi informativi regionali e l’attività informatica della Regione e delle pubbliche amministrazioni regionali - Dipartimento Regionale della Programmazione) e interregionale, al fine di trovare nel breve periodo soluzioni tecniche idonee a gestire e monitorare il PSR 2014-2020, prevedendo anche l’accesso a informazioni di banche dati locali e nazionali per rispondere prontamente alle esigenze valutative del Programma, quali ad esempio

- informazioni relative ai progetti dei Gruppi Operativi, ai Piani di Azione Locale (PAL) e ad altre progettazioni specifiche e/o locali implementate con il sostegno del PSR, la cui rete di soggetti interessati è più ampia del mero riferimento ai diretti beneficiari delle domande;
- informazioni relative alle procedure e agli atti amministrativi utilizzati per la gestione del PSR, utili alle valutazioni di processo.

La necessità di creare una base informativa robusta e completa, tale da fornire tutti gli elementi di conoscenza necessari sia sui beneficiari degli interventi del PSR che sui diversi contesti territoriali e settoriali di applicazione, ha indotto l’Amministrazione a proseguire, prioritariamente, nell’attività di interlocuzione con AGEA per l’acquisizione di indispensabili informazioni di monitoraggio secondo modalità più adeguate alle nuove esigenze e tempistiche delle attività di valutazione, delineate nell’ambito della Programmazione 2014-2020.

La progettazione del sistema di informazione elettronico, in particolare, aveva richiesto già in passato un costante confronto con AGEA sia da parte di questa che di altre Regioni, affinché il sistema stesso venisse tempestivamente aggiornato con dati utili a valutazioni quantitative e qualitative, nonché relativamente alla modalità di restituzione degli stessi. Tutto ciò sia in ordine ad esigenze informative immediate sia con riferimento a tutte le esigenze valutative future.

Tuttavia, restano confermati alcuni elementi di criticità relativi ad AGEA che, nel 2016, si era impegnata a risolvere tutti gli ostacoli legati alle funzionalità informatiche e alle procedure di pagamento. Tali problemi non sono soltanto legati alle procedure del sistema informativo ma riguardano comunque la tempistica della reportistica dei dati e la qualità degli stessi. Dati, cioè, che non solo dovrebbero garantire una costante e spedita azione di monitoraggio ma che, contestualmente, dovrebbero mostrarsi immediatamente utili alle

complesse elaborazioni legate all'attività di Valutazione

Circa i progressi già realizzati, invece, si può affermare che, con la messa on line dell'applicativo PSAWeb Sicilia e la pubblicazione della relativa linea guida per gli utenti, è stata avviata la costruzione della banca dati per la raccolta informatizzata dei Piani di Sviluppo Aziendali (PSA). In termini operativi è avvenuta la materiale acquisizione di tutti i PSA a corredo delle domande di sostegno presentate dai potenziali beneficiari delle sottomisure 4.1, 6.1 e 6.4a ("Bando de minimis").

L'applicazione PSAWEB Sicilia, realizzata dal Centro di Ricerca CREA-Politiche e Bioeconomia (CREA-PB) a partire da un'applicazione progettata nell'ambito della Rete d'Informazione Contabile Agricola (RICA), ha enormi potenzialità per lo sviluppo di analisi valutative basate sul metodo controfattuale. Essa infatti consente:

- ai fini della verifica dell'ammissibilità delle domande di aiuto, la determinazione della Dimensione Economica dell'azienda, in base alle Produzioni Standard (Reg. CE 1242/2008) e ai coefficienti che la Regione ha adottato per alcuni processi produttivi, nonché la determinazione degli indicatori economici e sociali per la valutazione del miglioramento del rendimento globale dell'impresa attraverso il collegamento con l'applicativo Bilancio Semplificato del CREA-PB;
- la consultazione della classificazione tipologica;
- la valutazione di coerenza delle iniziative con le finalità delle operazioni del PSR di riferimento;
- la descrizione degli elementi strutturali dell'azienda, del programma degli investimenti e degli effetti da questo prodotti.

In particolare, nella scheda "Dati analitici" della sezione "Riepilogo" di ciascun PSA possono essere consultati alcuni dati e informazioni di sintesi dell'impresa agricola, quali: informazioni relative alla situazione aziendale ex ante ed ex post (dimensione economica dell'azienda; SAU; giornate lavorative; unità di lavoro; Produzione Standard; Produzione Standard Totale Aziendale; piano colturale e consistenza degli allevamenti) e la sintesi del piano degli investimenti.

Nel corso del 2018 si prevede di continuare il lavoro di sviluppo di questa banca dati con l'introduzione delle "personalizzazioni" funzionali alla raccolta informatizzata dei PSA dell'operazione 6.4a ("Bando in esenzione").

2.d) Un elenco delle valutazioni svolte, con i riferimenti all'indirizzo di pubblicazione online

Editore/Redattore	Regione Siciliana
Autore/i	Regione Siciliana
Titolo	Relazione Annuale di Attuazione (Periodo 01/01/2016 - 31/12/2016)
Sintesi	<p>Le informazioni raccolte tramite le schede del capitolo 7 riassumono sostanzialmente gli elementi chiave della valutazione. Più nel dettaglio, ogni scheda riferita ad uno specifico Quesito valutativo Comune (CEQ) contiene, oltre al titolo della stessa domanda, diverse sezioni/tabelle separate:</p> <p>1 - l'elenco delle misure che contribuiscono alla Focus Area oggetto della domanda (effetti principali ed effetti secondari);</p> <p>2 - i nessi tra i criteri di giudizio e gli indicatori utilizzati (indicatori comuni, nonché indicatori specifici per Programma);</p> <p>3 - la descrizione dei metodi quantitativi e qualitativi utilizzati e la descrizione di passaggi metodologici;</p> <p>4 - la quantificazione di tutti gli indicatori utilizzati e le fonti di dati;</p> <p>5 - i problemi riscontrati che influenzano la validità e l'affidabilità dei risultati di valutazione;</p> <p>6 - le risposte alle domande di valutazione;</p> <p>7 - le conclusioni derivanti dai risultati della valutazione e le eventuali raccomandazioni.</p>
URL	http://www.psr Sicilia.it/2014-2020/psr-sicilia-2014-2020/comitato-di-sorveglianza/

Editore/Redattore	Regione Siciliana
Autore/i	Agriconsulting spa
Titolo	Valutazione ex post (VEP) del PSR 2007-2013
Sintesi	<p>Nel 2016 l'attività ha visto la definizione della VEP del PSR 2007-2013, anche attraverso incontri e verifiche interne al Dipartimento sulla bozza proposta dal Valutatore Indipendente (VI). È seguito, a novembre 2016, un Focus Group tra esperti e "testimoni privilegiati" del processo di attuazione, alla presenza del VI. Ne è emerso un contributo utile per la stesura finale, sottoposta al CdS e quindi ai Servizi della Commissione UE. A dicembre 2016 la VEP è stata trasmessa tramite SFC.</p> <p>Nel 2017 si sono esaminate le Osservazioni pervenute ad aprile. A settembre è</p>

	<p>stato trasmessa la VEP nella versione rivista in conformità a queste.</p> <p>Nella VEP, sono state aggiornate le conclusioni della Valutazione intermedia 2010, aggiornate nel 2012. Il documento offre le principali conclusioni delle analisi svolte dal VI e si chiude con alcune raccomandazioni articolate per Asse prioritario.</p>
URL	http://www.psr Sicilia.it/2014-2020/psr-sicilia-2014-2020/monitoraggio-e-valutazione/

Editore/Redattore	Regione Siciliana
Autore/i	Agriconsulting spa
Titolo	Valutazione ex ante (VEA) del PSR 2014-2020
Sintesi	Capitolo 3- Valutazione ex ante (VEA) del PSR 2014-2020 ai sensi dell'art.8 par.1 lett. a) del Reg. (UE) n.1305/2013
URL	http://www.psr Sicilia.it/2014-2020/

2.e) Una sintesi delle valutazioni ultimate, incentrata sui risultati di tali valutazioni

Le analisi illustrate nei diversi capitoli della VEP, hanno aggiornato ed ampliato le conclusioni alle quali era giunta la Valutazione intermedia del 2010, poi aggiornata al 2012. Ciò alla luce del livello di attuazione raggiunto dal Programma entro il termine del dicembre 2015 e dell'acquisizione degli elementi informativi di base sulle caratteristiche degli interventi realizzati ed i loro effetti. Requisito quest'ultimo derivante dai miglioramenti intervenuti nella disponibilità dei dati elementari di monitoraggio e dallo sviluppo di ulteriori e specifiche attività di indagine diretta (raccolta dati primari) e di confronto controfattuale.

Principali *conclusioni riferite a ciascun Asse*:

Asse 1 – Miglioramento della competitività del settore agricolo e forestale

La strategia d'intervento dell'Asse 1 ha fornito una "risposta" in termini di sviluppo e, in misura variabile, ai diversificati fabbisogni emersi dall'analisi del contesto, in coerenza con le priorità strategiche regionali, declinate in obiettivi specifici. Per ognuno di essi il VI evidenzia gli elementi di successo o criticità ricavabili dalla analisi della efficacia e pertinenza delle Misure di intervento.

Asse 2 – Miglioramento dell'ambiente e dello spazio rurale

Gli obiettivi prioritari dell'Asse 2 si articolano in funzione dei principali aspetti o tematiche ambientali (biodiversità, tutela delle acque, tutela suolo e del territorio, attenuazione del cambiamento climatico) rispetto alle quali le diversificate linee di intervento (Misure/azioni) programmate ed attuate possono determinare effetti. Si caratterizzano per un elevato livello di potenziale integrazione o complementarietà rispetto agli obiettivi stessi: ad un singolo obiettivo concorrono spesso più Misure/azioni; una stessa Misura/Azione determina effetti ambientali diversificati, cioè partecipa a più obiettivi.

La strategia dell'Asse è stata inoltre qualificata da un approccio di tipo territoriale nella definizione dei Criteri di ammissibilità e selezione delle operazioni, attraverso l'individuazione di aree o zone prioritarie verso cui "indirizzare" il sostegno (quindi le risorse) nella consapevolezza del legame esistente tra efficacia degli interventi e contesto territoriale in cui si realizzano. Tale approccio risulta necessario nella regione Sicilia, caratterizzata da una elevata variabilità ambientale e paesaggistica.

Asse 3 – Miglioramento della qualità della vita e diversificazione delle attività

Il PSR, e i PSL, sono intervenuti in modo preponderante nel sostenere la diversificazione del sistema produttivo agricolo ed extra-agricolo e meno intensamente nel migliorare le condizioni di contesto.

L'incremento nella dotazione dell'Asse è stato infatti destinato principalmente all'obiettivo del mantenimento e creazione di reddito e di occupazione nelle aree rurali.

Ciò quale "presa d'atto" della eterogenea partecipazione e capacità progettuale dei soggetti potenzialmente beneficiari delle Misure dell'Asse 3, dell'accentuarsi del fabbisogno occupazionale e della primaria esigenza di salvaguardare il capitale umano e sociale, requisito "propedeutico" per salvaguardare i territori rurali e la qualità della vita delle popolazioni.

Asse 4 – Leader

Il PSR ha assegnato all'Asse IV il compito di contribuire al raggiungimento degli obiettivi specifici

dell'Asse 3, promuovendo lo sviluppo del potenziale turistico delle zone rurali, la valorizzazione del patrimonio immobiliare rurale, delle emergenze naturalistiche, culturali e storico-architettoniche, lo sviluppo di adeguati canali di commercializzazione dei prodotti locali, la promozione delle produzioni tipiche e lo sviluppo di fonti energetiche rinnovabili, anche attraverso programmi d'area in una logica di gestione integrata del territorio.

Il disegno valutativo applicato si è posto la finalità generale di verificare se e come l'azione dei GAL fosse stata in grado di far emergere un Valore Aggiunto Leader. Alla luce e in funzione di questa si è sviluppata l'analisi del grado di raggiungimento dei due obiettivi specifici dell'Asse IV in linea con quelli definiti dal PSN: Rafforzamento della capacità progettuale e gestione locale (governance); Valorizzazione delle risorse endogene dei territori. Per l'articolazione delle strategie i GAL sono stati in grado di coinvolgere tutti gli stakeholders presenti nelle rispettive aree di riferimento.

Tuttavia, gli esiti delle analisi svolte, aventi per base informativa strumenti attuativi, banche dati delle domande di aiuto finanziate, giudizi forniti attraverso questionari dagli stessi GAL, hanno evidenziato criticità attuative facendo assumere alle strutture tecniche dei GAL funzioni quasi esclusivamente amministrative, meramente tese a garantire l'impegno di spesa e un formale rispetto delle procedure, depotenziandone l'espressione di "valore aggiunto". Questo si è invece manifestato ogniqualvolta il GAL ha potuto porsi come "cabina di regia" di una progettualità integrata ampia e soggetto interlocutore a favore dell'attuazione ma anche dell'efficacia in termini di risultati ed impatti locali.

In sintesi, al di là delle diversificate **raccomandazioni** rese dal VI al § 8.2 della VEP, si riportano qui solamente quelle **a carattere orizzontale (generali per il Programma)**:

- predisporre ed applicare procedure di selezione delle operazioni ammissibili finalizzate a migliorare l'efficienza nella utilizzazione delle risorse finanziarie disponibili;
- realizzare e rendere immediatamente operativo un sistema di monitoraggio regionale del PSR "ad hoc", funzionale ai fabbisogni di sorveglianza e di valutazione "in itinere" del Programma, e di comunicazione dei suoi risultati;
- nelle Misure o forme di progettazione caratterizzate da elementi di innovazione tecnica o procedurale (es. progettazione integrata di filiera o territoriale) e dalla necessità di definire e attuare processi concertativi, è necessario investire in attività propedeutiche iniziali di informazione ed animazione.

Circa le attività valutative inerenti la RAA 2016, rafforzata, si ricorda che il Cap. 7 (*Valutazione delle informazioni e dei progressi nel conseguimento degli obiettivi del programma*) comprende le risposte ai quesiti di valutazione comune (CEQ di cui al Reg. di esecuzione (UE) N. 808/2014 - Allegato V), ossia: CEQ 1-18 relativi alle Focus area del Programma; CEQ 19, 20 e 21, relativi alle sinergie di Programma, all'assistenza tecnica e alla Rete Rurale.

Si riporta di seguito la sintesi delle risposte, laddove è stato possibile grazie a un adeguato livello di avanzamento finanziario e/o fisico della specifica M/SM:

CEQ04-2A: *In che misura gli interventi del PSR hanno contribuito a migliorare i risultati economici, la ristrutturazione e l'ammodernamento delle aziende agricole sovvenzionate, in particolare aumentandone la partecipazione al mercato e la diversificazione agricola?*: I risultati sembrano ancora poco significativi. Si traggono le seguenti conclusioni:

C1. Ha già avuto accesso al sostegno un numero significativo di aziende agricole (1.048), cioè lo 0,47% del totale delle aziende agricole censite in Sicilia e l'1,27 della popolazione beneficiaria potenziale.

Apprezzabile l'influenza sul settore primario nel complesso, in particolare sull'ammodernamento e la ristrutturazione delle aziende interessate.

C2. In un contesto di generale difficoltà gli investimenti di ammodernamento e ristrutturazione sembrano abbastanza vincolati all'erogazione del contributo pubblico.

C3. Il sostegno ha avuto positivi effetti economici sulle aziende agricole sostenute, con un incremento netto della produttività del lavoro, in termini di produzione agricola (PLV/ULA) pari a 8.140 euro.

C4. Risulta un numero ancora esiguo di aziende agricole (0,02%) che hanno investito nella diversificazione delle attività. Il sostegno della SM 6.4a deve quindi ancora esprimere tutto il suo potenziale.

CEQ05-2B: *In che misura gli interventi del PSR hanno favorito l'ingresso di agricoltori adeguatamente qualificati nel settore agricolo e, in particolare, il ricambio generazionale?*

I risultati raggiunti sono ancora poco significativi. Si traggono le seguenti conclusioni:

C1. Il PSR ha contribuito a incrementare la quota di giovani agricoltori adeguatamente qualificati nel settore agricolo incidendo su 285 aziende che hanno completato un piano di sviluppo/investimenti aziendale. Questo ha determinato un limitatissimo contributo all'ingresso di agricoltori adeguatamente qualificati nel settore agricolo e, in particolare, al ricambio generazionale.

C2. Hanno fatto ingresso nel settore 312 giovani agricoltori capoazienda adeguatamente "qualificati", che rappresentano lo 0,14% dell'universo delle aziende agricole censite in Sicilia (C17 = 219.680 aziende agricole). Anche questo risultato dimostra una scarsa incidenza del PSR.

C3. I risultati sono ancora poco significativi. Si rilevano maggiori difficoltà in ordine al completamento dei piani di sviluppo/investimenti aziendali rispetto al mero ingresso di agricoltori adeguatamente qualificati. Emerge l'esigenza di assicurare nel tempo ai giovani la possibilità di accedere agli aiuti per gli investimenti, evitando soluzioni di continuità.

CEQ06-3A: *In che misura gli interventi del PSR hanno contribuito a migliorare la competitività dei produttori primari integrandoli meglio nella filiera agroalimentare attraverso i regimi di qualità, la creazione di un valore aggiunto per i prodotti agricoli, la promozione dei prodotti nei mercati locali, le filiere corte, le associazioni e organizzazioni di produttori e le organizzazioni interprofessionali?*

Al momento non si può esprimere un giudizio sul contributo degli interventi del PSR.

CEQ08-4A: *In che misura gli interventi del PSR hanno fornito un sostegno al ripristino, alla salvaguardia e al miglioramento della biodiversità, segnatamente nelle zone Natura 2000, nelle zone soggette a vincoli naturali o ad altri vincoli specifici, nell'agricoltura ad alto valore naturalistico, nonché all'assetto paesaggistico dell'Europa?*

Gli interventi hanno contribuito in modo ancora poco significativo alla FA. Si traggono le seguenti conclusioni:

C1. I contratti di gestione su terreni agricoli hanno contribuito in modo poco significativo al ripristino, alla salvaguardia e al miglioramento della biodiversità; le superfici sottoposte agli impegni contrattuali incidono infatti sulla SAU agricola regionale per l'1,28%.

C2. Non sono stati ancora realizzati interventi che possano contribuire al ripristino, alla salvaguardia e al miglioramento della biodiversità su terreni forestali (valore dell'indicatore R6/T8 = 0). Tuttavia, non si prevedono particolari problemi circa il futuro sviluppo degli interventi.

C3. I dati mostrano limitatissimi risultati nel raggiungimento degli obiettivi della FA.

CEQ09-4B: *In che misura gli interventi del PSR hanno finanziato il miglioramento della gestione delle risorse idriche, compresa la gestione dei fertilizzanti e dei pesticidi?*

A causa della limitatezza delle superfici interessate, gli interventi del PSR hanno contribuito alla FA in modo ancora poco incisivo. Si traggono le seguenti conclusioni:

C1. I contratti di gestione sui terreni agricoli hanno contribuito in modo poco significativo alla FA; le superfici sottoposte agli impegni contrattuali incidono infatti sulla SAU agricola regionale solo per l'1,28%.

C2. I contratti di gestione su terreni forestali/boschivi hanno contribuito in modo poco significativo alla FA; le superfici sottoposte agli impegni contrattuali incidono infatti sulla FOWL regionale solo per l'1,59%.

C3. E' possibile affermare che sulla SOI oggetto di impegno della SM 10.1.b si è assistito ad una riduzione dei carichi di azoto per unità di superficie rispetto al modello di gestione convenzionale pari al 25,3% mentre sulla SOI interessata dagli impegni pluriennali della SM 11.2 tale riduzione raggiunge l'83%.

C4. A causa di un livello di implementazione ancora troppo basso gli schemi di aiuto messi in campo non hanno ancora espresso tutto il loro potenziale ai fini del contributo alla FA. Si confermano comunque buone aspettative circa l'efficacia dei contratti di gestione.

CEQ10-4C: *In che misura gli interventi del PSR hanno contribuito alla prevenzione dell'erosione dei suoli e a una migliore gestione degli stessi?*

Per la limitatezza delle superfici interessate, gli interventi hanno contribuito in modo ancora poco incisiva alla FA. Si traggono le seguenti conclusioni:

C1. I contratti di gestione su terreni agricoli hanno contribuito in modo poco significativo alla FA; le superfici sottoposte agli impegni contrattuali incidono sulla SAU agricola regionale solo per l'1,28%.

C2. I contratti di gestione su terreni forestali/boschivi hanno contribuito in modo poco significativo alla FA; le superfici sottoposte agli impegni contrattuali incidono sulla FOWL regionale solo per l'1,59%.

C3. E' possibile affermare che sulla SOI oggetto di impegno alcuni schemi della SM 10.1 e la SM 10.2 determinano effetti rilevanti sull'incremento di Sostanza Organica Stabile (SOS) e sulla riduzione dell'erosione.

C4. Per il livello di implementazione ancora troppo basso gli schemi di aiuto non hanno ancora espresso tutto il loro potenziale. Si confermano comunque buone aspettative circa l'efficacia dei contratti di gestione.

CEQ16-6A: *In che misura gli interventi del PSR hanno favorito la diversificazione, la creazione e lo sviluppo di piccole imprese nonché dell'occupazione?*

Al momento non si può esprimere un giudizio sul contributo degli interventi alla diversificazione, creazione

e sviluppo di piccole imprese nonché dell'occupazione.

CEQ17-6B: *In che misura gli interventi del PSR hanno stimolato lo sviluppo locale nelle zone rurali?*

La Regione si è messa in evidenza per aver operato la scelta di dare attuazione allo Sviluppo Locale di Tipo Partecipativo (SLTP) in modalità multifondo con il coinvolgimento del FEASR e del FESR. Si può affermare che gli interventi hanno stimolato lo sviluppo locale nelle zone rurali. Si traggono le seguenti conclusioni:

C1 Al 31 dicembre 2016 risultano costituiti 22 GAL, espressione degli interessi pubblico-privati presenti nelle aree rurali siciliane classificate dal PSR come C e D.

C2 Le SSLTP selezionate intercettano una popolazione rurale di 2.438.040 abitanti, cioè il 91,68% del totale della popolazione rurale siciliana. Si può affermare che gli interventi hanno stimolato lo sviluppo locale con alto indice di copertura della popolazione rurale.

C3 Il PSR ha contribuito a rivitalizzare lo sviluppo locale in numerose aree della regione. In alcune un ulteriore impulso allo sviluppo locale proviene dalla progettazione SNAI.

CEQ19-PE: *In che misura le sinergie tra priorità e aspetti specifici hanno rafforzato l'efficacia del PSR?*

Nonostante il livello di avanzamento fisico, finanziario e procedurale del Programma non ancora pienamente significativo, è possibile affermare che il sostegno alle misure del PSR produce sinergie attraverso la loro interazione. Si traggono le seguenti conclusioni:

C1. La sinergia sviluppata in via secondaria dalla FA 2B attraverso i piani di sviluppo/investimenti aziendali realizzati nell'ambito del "pacchetto giovani" (SM 4.1 e SM 6.4a) ha migliorato l'efficacia della FA 2A;

C3. Le reciproche sinergie sviluppate in via secondaria dalle FA 4A, 4B e 4C hanno migliorato l'efficacia della P4. Ciò, in particolare, per le FA 4B e 4C, segno di come siano particolarmente interconnessi gli interventi che contribuiscono alla stabilizzazione e alla resilienza dei sistemi idrogeologici;

C4. Le sinergie messe in campo dalle SSLTP dell'Approccio LEADER multifondo non hanno ancora espresso tutto il loro potenziale ma emerge il prevalente orientamento dei GAL a realizzare sinergie tra la FA 6B da un lato e la P1 e la FA 6A dall'altro.

CEQ20-TA: *In che misura l'assistenza tecnica ha contribuito alla realizzazione degli obiettivi di cui all'articolo 59 del regolamento (UE) n. 1303/2013 e all'articolo 51, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1305/2013?*

Al momento non si può esprimere un giudizio sul contributo dell'AT alla realizzazione degli obiettivi di cui all'art. 59 del Reg. (UE) n. 1303/2013 e all'art. 51, par. 2, del Reg.(UE) n. 1305/2013.

2.f) Una descrizione delle attività di comunicazione svolte in relazione alla divulgazione dei risultati della valutazione (con riguardo alla sezione 6 del piano di valutazione)

Occorre fare riferimento al piano di valutazione, descrivendo eventuali difficoltà incontrate nell'attuazione nonché le soluzioni adottate o proposte.

Data/Periodo	20/11/2017 - 15/12/2017
Titolo dell'attività/evento di comunicazione e argomento dei risultati della valutazione discussi/resi noti	Valutazione ex-post del PSR Sicilia 2007-2013 + Report per la diffusione dei risultati della Valutazione ex-post del PSR Sicilia 2007-2013: Diffusione della VEP e del Report tramite pubblicazione sul sito PSR Sicilia; invio della documentazione cartacea ai diversi Uffici interni al Dipartimento potenzialmente interessati; diffusione tramite invio per posta elettronica del relativo link ai due documenti a tutte le Aree, i Servizi, le Unità Operative, gli Uffici provinciali e periferici.
Organizzatore generale dell'attività/evento	Dipartimento dell'Agricoltura - Area 2 Programmazione in Agricoltura, Sorveglianza e Valutazione Programmi - U.O. Valutazione
Formato/canali di informazione utilizzati	Sito internet, posta ordinaria e posta elettronica
Tipo di destinatari	Uffici centrali e periferici del Dipartimento potenzialmente o direttamente interessati al processo di attuazione del PSR sia per quanto ha riguardato la Programmazione 2007-13 che in relazione ad un possibile eventuale miglioramento del PSR 2014-20.
Numero approssimativo delle parti interessate raggiunte	1000
URL	http://www.psr Sicilia.it/2014-2020/psr-sicilia-2014-2020/monitoraggio-e-valutazione/

Data/Periodo	28/11/2016
Titolo dell'attività/evento di comunicazione e argomento dei risultati della valutazione discussi/resi noti	Valutazione ex-post del PSR Sicilia 2007-2013. Focus group 28 novembre 2016: "Le conclusioni e raccomandazioni finali del Valutatore: confronto tra esperti e "testimoni" del Programma"
Organizzatore generale dell'attività/evento	Agriconsulting spa
Formato/canali di informazione utilizzati	Focus group
Tipo di destinatari	Confronto strutturato tra esperti e testimoni privilegiati del processo di attuazione del PSR alla presenza di addetti ai lavori dell'Aministrazione regionale a livello centrale e locale e di un rappresentante della Rete Rurale

	Nazionale, condotto dal VI
Numero approssimativo delle parti interessate raggiunte	20
URL	non disponibile

2.g) Una descrizione del seguito dato ai risultati della valutazione (con riguardo alla sezione 6 del piano di valutazione)

Occorre fare riferimento al piano di valutazione, descrivendo eventuali difficoltà incontrate nell'attuazione nonché le soluzioni adottate o proposte.

Risultato della valutazione pertinente per il follow-up (descrivere i risultati e citare la fonte tra parentesi)	Valutazione ex-post del PSR Sicilia 2007-2013. Conclusioni e raccomandazioni
Follow-up realizzato	L'attività svolta in fase di definizione della VEP del PSR 2007-2013 con incontri e verifiche, produzione di osservazioni, fino alla realizzazione del Focus Group di novembre, è una prima attività di follow up che ha fornito al VI un contributo alla stesura finale della relazione. In sinergia con quanto al punto 2f), secondo le previsioni del par. 9.6 del PdV, si provvederà a utilizzare i contenuti della VEP, quale azione volta a valorizzare i risultati della valutazione. Tale sinergia permetterà di evidenziare e quindi di valorizzare tutti i possibili elementi utili al miglioramento del PSR 2014-2020. Tale azione è cominciata con la condivisione degli esiti valutativi a livello nazionale attraverso il Documento di analisi "I principali risultati dei PSR 2007-2013: sintesi delle valutazioni ex post", pubblicato dalla RRN nel febbraio 2018, e potrà essere successivamente attuata non appena selezionato il VI
Autorità responsabile del follow-up	Autorità di gestione

3. ASPETTI CHE INCIDONO SUI RISULTATI DEL PROGRAMMA E MISURE ADOTTATE

3.a) Descrizione delle misure adottate per assicurare la qualità e l'efficacia dell'attuazione del programma

Nel corso dell'anno 2017 è proseguita l'attività di strutturazione dei meccanismi attuativi finalizzati ad un migliore accesso alle misure da parte dei potenziali beneficiari. In particolare:

- con DDG n. 340 del 15/02/2017 è stato approvato il Disciplinare Regionale di Produzione Integrata adeguato alle Linee Guida Nazionali, annualità 2017.
- il 18/10/2017 è stato emanato il DDG n.3065 di applicazione, per l'anno 2017, delle norme di condizionalità e degli impegni, in attuazione dell'art.23, comma 1 del D.M. n. 2490 del 25/01/2017 "Disciplina del regime di Condizionalità ai sensi del regolamento (UE) n. 1306/2013";

Nel 2017, tenuto conto sia di esigenze emerse nella fase attuativa, sia dei chiarimenti tecnici forniti dalla Commissione Europea, sono state predisposte alcune schede di modifica, sottoposte al Comitato di Sorveglianza con la procedura scritta n.1/2017, chiusasi il 23 giugno u.s. .

Come anticipato al Cap.1.c), nel mese di ottobre 2017 l'Autorità di Gestione ha proceduto a notificare alla Commissione la versione 3.1 del PSR, riportante la proposta di modifica (approvata dal Comitato di Sorveglianza con la procedura scritta n.2/2017), relativa alla rimodulazione finanziaria effettuata a seguito del cosiddetto "*trasferimento di solidarietà*" a favore delle Regioni colpite dagli eventi sismici del 2016. Ricevuta l'approvazione di tale versione (Decisione C(2017) 7946 del 27/11/2017), nel mese di dicembre è stata notificata alla Commissione la versione 4.0 del Programma con le modifiche approvate dal CdS con la procedura scritta n.1/2017 e con i perfezionamenti evidenziatisi nella fase interlocutoria tecnica avutasi con i Servizi della CE.

Tale versione 4.0 è stata approvata dalla Commissione Europea con Decisione C(2018) 615 del 30/01/2018.

Inoltre:

- con DDG n. 8 del 9/01/18 sono state approvate le piste di controllo per le misure non connesse alla superficie o agli animali.

Nella fase attuativa si sono riscontrate alcune rilevanti criticità relativamente alla tempistica dei pagamenti delle domande da parte dell'Organismo Pagatore AGEA, soprattutto per le misure a superficie, (sia per i trascinamenti che per i nuovi bandi). Nella fase di avvio, in particolare, si sono verificati dei ritardi nel rilascio dei nuovi applicativi su SIAN per l'istruttoria delle domande di sostegno e di pagamento per i nuovi bandi; anche l'implementazione del nuovo sistema informativo VCM per la verificabilità e controllabilità delle misure (art. 62, Reg. (UE) 1305/2013), ha comportato un rallentamento nella emanazione e nella gestione dei bandi.

Relativamente alle attività volte a dare pubblicità al programma, si rimanda al Cap.4.b) per un maggior dettaglio. Come ivi descritto, l'attività di comunicazione è stata portata avanti, sia attraverso l'implementazione del sito del PSR Sicilia 2014/2020, sia attraverso lo svolgimento di diversi incontri informativi nel territorio (riguardanti essenzialmente la Misure 6 (sottomisure 6.1, 6.2 e 6.4c) e 4

(sottomisure 4.1, 4.2 e 4.3.1), ma anche alle misure 16 (cooperazione) 7, 8 e 3, nonché ad alcune tematiche generali inerenti il PSR.

Facendo riferimento, inoltre, alla strategia di informazione e pubblicità di cui all'articolo 13 del regolamento di esecuzione (UE) n. 808/2014, segnatamente in relazione ad attività realizzate tramite la Rete rurale nazionale (RRN), nel Cap. 4.a2 si segnalano alcune delle attività svolte nell'anno 2017, maggiormente intese a fornire elementi di conoscenza ed approfondimento su diversi temi di diffuso interesse, attraverso documenti o incontri, nonché volto a assicurare un più ampio coinvolgimento di stakeholder. Contenuti e materiali di alcune di queste attività sono consultabili nel portale della RRN al link www.reterurale.it e in altri siti.

Sui meccanismi destinati a garantire la coerenza con riguardo alle strategie di sviluppo locale attuate nell'ambito di LEADER (di cui si è ampiamente data descrizione al Cap. 1c, relativamente alla Misura 19) si ricorda che la Regione Siciliana è tra le poche regioni italiane che hanno operato la scelta di dare attuazione allo Sviluppo Locale di Tipo Partecipativo (SLTP) o Community Led Local Development (CLLD), programmato per il periodo 2014-2020 in modalità multifondo coinvolgendo, pertanto, due degli strumenti SIE: il FEASR ed il FESR. Questo, se per un verso aumenta la complessità di gestione degli interventi, dall'altro offre ai GAL la possibilità di progettare percorsi di sviluppo sostenibile più rispondenti agli specifici fabbisogni rilevati a livello locale.

L'attuazione congiunta dello strumento CLLD multifondo sul territorio siciliano è stata discussa alla riunione del Tavolo di Coordinamento e Integrazione della programmazione 2014-2020, tenutasi il 11/5/2016, con la decisione dell'istituzione del *Comitato Tecnico Regionale per l'attuazione dell'intervento community-led*, ai sensi dell'articolo 33, paragrafo 3 del Reg. UE 1303/2013 ed in coerenza con l'Accordo di Partenariato (AdP) Italia 2014-2020.

Il Comitato Tecnico è stato istituito con la Deliberazione di Giunta Regionale n. 289 del 09.08.2016, successivamente modificata con Deliberazione di Giunta Regionale n. 318 del 27.09.2016. La composizione del Comitato Tecnico Regionale ha previsto la presenza delle Autorità di Gestione dei due rispettivi Programmi coinvolti nell'attuazione del CLLD, supportate da esperti di sviluppo locale. I lavori del Comitato hanno portato, entro i termini regolamentari, alla selezione di 22 GAL.

Con Decreto dell'Autorità di Gestione n. 6585 del 28.10.2016 è stata approvata la graduatoria delle SSLTP, nel rispetto del termine perentorio imposto dall'art. 33, punto, 4 del Reg. (UE) n. 1303/2013 che prevede “*Il primo ciclo di selezione delle Strategie di Sviluppo Locale di Tipo Partecipativo è completato entro due anni dalla data di approvazione dell'accordo di partenariato*”.

Le disposizioni attuative delle sottomisure 19.2 e 19.4 hanno previsto una fase negoziale – con incontri bilaterali tra Amministrazione Regionale e ciascun GAL – finalizzata alla definizione della progettazione di dettaglio del Piano d'Azione Locale, nonché a rimodularne, eventualmente, il piano finanziario. A seguito dei lavori del Comitato (iniziati il 18.05.2017 e ultimati il 29.06.2017) è stata approvata la graduatoria definitiva delle SSLTP con D.D.G. n. 2164 del 26/07/2017.

Inoltre, con nota dell'AdG prot. n. 62852 del 18.12.2017 sono state disciplinate le modalità di presentazione della domanda di sostegno e delle domande di pagamento a valere sulla sottomisura 19.4 del PSR Sicilia 2014-2020.

Relativamente al funzionamento dei sistemi di gestione e controllo un significativo progresso è stato conseguito nelle azioni di riduzione del tasso di errore. Infatti, nell'ambito del piano di azione nazionale sul tasso di errore dell'anno 2017, l'AdG ha attuato le azioni correttive previste entro i termini programmati (scadenze giugno e dicembre 2017), tranne una azione informativa/formativa dei GAL che è stata realizzata

ad aprile 2018 perché i GAL non avevano selezionato il personale amministrativo entro il 31/12/17.

Anche per l'attuale ciclo di programmazione l'Autorità di Gestione intende avvalersi del servizio di assistenza tecnica per la gestione efficace ed efficiente del proprio Programma, considerato che il Regolamento (UE) 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio all'art. 59 prevede, tra l'altro, l'avvio di azioni di attività di preparazione, gestione, sorveglianza, valutazione, informazione e comunicazione, creazione di rete, risoluzione dei reclami, controllo e audit.

In generale il supporto richiesto e previsto dalla misura si sostanzia in un complesso integrato di attività a disposizione dell'Amministrazione regionale allo scopo principale di supportare e/o rafforzare le competenze esistenti, attraverso la messa a disposizione di competenze professionali coerenti con le esigenze operative attuali e con quelle che dovessero manifestarsi nel corso dell'intero periodo di attuazione del programma. Tali attività e prestazioni dovranno contribuire a sostenere e supportare l'efficace ed efficiente attuazione del PSR da parte dell'Amministrazione regionale, dotando quest'ultima di strumenti operativi, metodiche, competenze e supporti, anche strumentali ed informatici, finalizzati al migliore utilizzo delle risorse comunitarie.

La **misura 20 - Assistenza Tecnica** ha una dotazione finanziaria di € 21.187.107,44 di cui 12.818.200,00 di quota FEASR, con un peso finanziario, in raffronto all'intero ammontare della spesa pubblica del Programma, pari allo 0,96%.

Nel marzo 2016, con procedura scritta n.1, il Comitato di Sorveglianza ha approvato il documento "Piano di supporto all'Autorità di Gestione del PSR Sicilia 2014/2020", nel quale vengono descritti l'articolazione delle attività di assistenza tecnica, la tempistica e le modalità di svolgimento del servizio.

Nel mese di settembre 2016 l'AdG. ha nominato il R.U.P. per la predisposizione e la gestione del bando di gara per l'affidamento del servizio di Assistenza Tecnica. Preliminarmente all'avvio delle procedure per l'affidamento all'esterno del predetto servizio, è stata predisposta apposita manifestazione di interesse, al fine di verificare la disponibilità, all'interno dell'Amministrazione regionale, delle figure professionali necessarie per l'espletamento delle attività descritte nel documento approvato dal Comitato di Sorveglianza. Il R.U.P., su richiesta dell'AdG, ha predisposto bozza del capitolato speciale descrittivo e prestazionale e del Disciplinare di gara.

Con D.D.G. n.1337/2017 del 23.5.2017, registrato alla Corte dei Conti il 23.6.2017 (Reg. n.4 Foglio N.158), sono state approvate le Disposizioni attuative (parte specifica) della Misura 20 "Assistenza tecnica negli Stati membri (articoli da 51 a 54)" nell'ambito del Programma di Sviluppo Rurale 2014 - 2020 della Regione Sicilia. Queste sono state pubblicate sul sito dell'Assessorato regionale dell'Agricoltura dello Sviluppo Rurale e della Pesca Mediterranea, sul sito del PSR 2014/2020 e, per estratto, sulla Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana.

Come già accennato ai Capp. 2b) e 2d), non è stato ancora assegnato (è in atto la gara per l'affidamento) il servizio di valutazione al VI per il PSR 2014-2020, mentre si prosegue nel consolidamento dell'attività di preparazione e strutturazione della valutazione.

Nel contesto di difficoltà già descritto al Cap.2, circa il recepimento della normativa recata dal nuovo Codice degli appalti pubblici e la sua concreta univoca applicazione a livello regionale, nell'aprile 2017 veniva comunque definito il Capitolato tecnico di gara, poi riproposto in versione ulteriormente aggiornata nel dicembre 2017. Contestualmente venivano avviati i necessari contatti con la Centrale Unica di Committenza per l'acquisizione di beni e servizi della Regione Siciliana (CUCR), dando luogo al successivo

iter.

3.b) Meccanismi di attuazione di qualità ed efficienti

Opzioni semplificate in materia di costi (SCO) ¹, approssimazione calcolata automaticamente

	Dotazione finanziaria complessiva del PSR [FEASR]	[%] di copertura SCO prevista rispetto alla dotazione complessiva del PSR ²	[%] di spesa sostenuta attraverso le SCO rispetto alla dotazione complessiva del PSR (cumulativa) ³
Metodi specifici relativi ai fondi (articolo 67, paragrafo 5, lettera e), dell'RDC)	1.321.424.000,00	46,45	9,67

¹ Le opzioni semplificate in materia di costi si intendono come costi unitari/tassi forfettari/somme forfettarie (articolo 67, paragrafo 5 dell'RDC), inclusi i metodi specifici relativi al FEASR di cui alla lettera e) di tale articolo, quali somme forfettarie per l'avviamento di imprese, pagamenti a tassi forfettari a favore di organizzazioni di produttori e costi unitari connessi ad animali e superfici.

² Calcolata automaticamente in base alle misure 06, 09, 10, 11, 12, 13, 14, 15 e 18 della versione del programma

³ Calcolata automaticamente in base alle misure 06, 09, 10, 11, 12, 13, 14, 15 e 18 delle dichiarazioni di spesa

Opzioni semplificate in materia di costi (SCO), in base a dati dettagliati specifici degli Stati membri [dato facoltativo]

	Dotazione finanziaria complessiva del PSR [FEASR]	[%] di copertura SCO prevista rispetto alla dotazione complessiva del PSR	[%] di spesa sostenuta attraverso le SCO rispetto alla dotazione complessiva del PSR (cumulativa)
Totale (articolo 67, paragrafo 1, lettere b), c) e d) e articolo 67, paragrafo 5, lettera e), dell'RDC)	1.321.424.000,00		
Metodi specifici relativi ai fondi (articolo 67, paragrafo 5, lettera e), dell'RDC)	1.321.424.000,00		

Gestione elettronica per i beneficiari [dato facoltativo]

	[%] di finanziamento del FEASR	[%] delle operazioni interessate
Domanda di sostegno		
Richieste di pagamento		
Controlli e conformità		
Monitoraggio e comunicazione all'autorità di gestione/organismo pagatore		

Termini medi per la ricezione dei pagamenti da parte dei beneficiari [dato facoltativo]

[Giorni] Se pertinente, termine dei pagamenti dello Stato membro a favore dei beneficiari	[Giorni] Tempo medio per i pagamenti ai beneficiari	Osservazioni

4. AZIONI ADOTTATE PER ATTUARE L'ASSISTENZA TECNICA E I REQUISITI DI PUBBLICITÀ DEL PROGRAMMA

4.a) Azioni intraprese e lo stato di avanzamento per quanto riguarda l'istituzione della RRN e l'attuazione del suo piano d'azione

4.a1) Azioni intraprese e stato di avanzamento per quanto riguarda l'istituzione della RRN (struttura di governance e unità di sostegno della rete)

La descrizione delle azioni intraprese e dello stato di avanzamento per quanto riguarda l'istituzione della R.R.N. e l'attuazione del relativo Piano di azione è contenuta nella Relazione annuale dello specifico Programma Rete Rurale Nazionale 2014 – 2020, la cui Autorità di Gestione è il Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali, Dipartimento delle politiche europee e internazionali e dello sviluppo rurale – Direzione Generale Sviluppo Rurale.

Così come indicato nel Programma della Rete Rurale Nazionale, approvato con Decisione della Commissione Europea C(2015) 3487 final e come da ultima modifica approvata il 10/11/2017, la pianificazione delle attività, funzionale alla redazione del Piano d'azione, è stata impostata su base biennale al fine di assicurare dinamicità al programma e garantire una efficace gestione delle risorse. L'AdG della RRN con Decreto n. 655 del 10/01/2017 ha approvato il Piano di azione biennale 2017-2018, redatto in applicazione di quanto previsto dall'art. 54, comma 3, del Regolamento (Ue) 1305/2013 e che descrive le attività che la Rete Rurale Nazionale ha previsto di realizzare nel biennio 2017/2018, a seguito della consultazione dei membri del partenariato in via preliminare nell'ambito di n. 2 incontri tecnici organizzati nei giorni 30 novembre e 1 dicembre 2016. Un segretariato tecnico e amministrativo organizza e controlla le varie attività.

Si segnala anche l'istituzione, con Decreto dell'AdG della RRN n. 24097 del 12/09/2017, del *Comitato di Coordinamento delle Autorità di Gestione PSR, degli Organismi pagatori e dei soggetti coinvolti nella programmazione/attuazione dei PSR*, struttura della Rete la cui futura attività contribuirà alla piena attuazione del PSR Sicilia, come degli altri Programmi italiani.

4.a2) Azioni intraprese e stato di avanzamento per quanto riguarda l'attuazione del piano d'azione

La descrizione delle azioni intraprese e dello stato di avanzamento per quanto riguarda l'attuazione del Piano di Azione della R.R.N. è contenuta nella Relazione annuale dello specifico Programma Rete Rurale Nazionale 2014 – 2020, la cui Autorità di Gestione è il Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali, Dipartimento delle politiche europee e internazionali e dello sviluppo rurale – Direzione Generale Sviluppo Rurale.

Per la realizzazione del Piano biennale di azione 2014-2016, sono state svolte dalla Postazione RRN per la Sicilia le seguenti attività:

- partecipazione a incontri, tendenzialmente a cadenza settimanale, con l'AdG, il Referente Regionale della RRN e i referenti responsabili dell'attuazione del PSR, per discutere sulla governance del Programma, nonché per la rilevazione dei fabbisogni e la condivisione di esperienze e soluzioni operative maturate nell'ambito della RRN, in particolare su temi quali: i sistemi di monitoraggio e valutazione, il trasferimento di conoscenze e l'innovazione, LEADER, agricoltura biologica e

agricoltura sociale;

- partecipazione a focus group/workshop a livello nazionale e europeo, quali, ad esempio: il workshop dell'European Evaluation Helpdesk "How to report on evaluation in the Annual Implementation Reports: experiences and outlook" (Riga, 19-20/09/17), il seminario "La valutazione di Leader a livello locale" (Roma, 24/10/17), l'incontro con le AdG "Integrazione tra interventi Leader e Strategia Nazionale per le Aree Interne" (Roma, 24/10/17), il seminario "Il GAL e l'integrazione delle politiche di sviluppo locale" (Roma, 25/10/17), il workshop "Piano d'Azione Nazionale (PAN) per l'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari". Il ruolo dei PSR e dell'Agricoltura biologica (Firenze, 26-27/10/17), il workshop dell'European Evaluation Helpdesk "Good Practice Workshop National Rural Network' support to the evaluation on RDP" (Atene, 30/11/17-01/12/17), il workshop "Verso la redazione di Linee Guida nazionali per l'Agricoltura sociale" (Roma, 11/12/17);
- supporto per la corretta implementazione, utilizzo ed analisi dei piani aziendali di sviluppo per le misure 4 e 6 del PSR, anche attraverso il trasferimento di strumenti sviluppati in ambito RICA a supporto della gestione del PSR (specifiche tecniche del PSAWeb Sicilia).
- analisi ed elaborazione di documenti tecnici su aspetti comuni connessi all'attuazione dei PSR e condivisibili dall'intero circuito nazionale, quali: il documento di analisi dei casi Sicilia e Calabria, allegato al Documento di approfondimento "Terreni confiscati alle mafie. Le opportunità della politica dello sviluppo rurale. Analisi su alcuni PSR 2014-2020"; la pubblicazione "Bioreport 2016 L'agricoltura biologica in Italia", un documento di riclassificazione per regione, coltura e tipologia di sostegno dei pagamenti della Misura 11 "Agricoltura Biologica" dei PSR 2014-2020;
- raccolta delle osservazioni alla RAA 2017 e delle criticità su SFC registrate dalla Regioni ai fini dell'elaborazione di un documento di lavoro presentato all'European Evaluation HelpDesk della Commissione UE;
- supporto allo start-up di interventi strategici in ambito PSR, in particolare per quanto concerne i seguenti ambiti: Strategie Aree Interne (Aree Interne "Terre Sicane", "Nebrodi" e "Val Simeto"; Strategie di Sviluppo Locale di tipo partecipativo (SSLTP), anche attraverso l'aggiornamento dei dati per il caricamento nell'area del portale RRN sul Leader in Italia e sulla BD delle Rete rurale Europea; i Gruppi Operativi PEI e network dell'innovazione, con rilevazioni di fabbisogni e supporto metodologico all'AdG e alle competenti Strutture sulle SM 16.1 e 16.2, la veicolazione di documenti della RRN e del GdL che fornisce supporto allo Standing Committee of Agricultural Research (SCAR), la ricerca degli indicatori dell'innovazione nell'ambito delle politiche e della governance nell'innovazione;
- organizzazione e collaborazione alle seguenti iniziative: study visit "Percorsi di inclusione sociale e lavorativa. Quali fattori determinano il benessere nell'attività lavorativa agricola?" (Veneto, 10-13/07/2017), summer school sull'agricoltura sociale "Comunicazione e commercializzazione dei prodotti e dell'esperienza dell'AS"(Campania, 04-08/09/2017), study visit "Il supporto allo sviluppo di pratiche e servizi di Agricoltura Sociale" (Irlanda e Irlanda del Nord, 26-29/09/2017);

realizzazione dell'incontro di presentazione del "Programma Rete Rurale Nazionale 2014-2020. Il Piano Biennale 2017-18" (Palermo, 13/12/17), con un focus su alcune attività svolte (PSA, LEADER, Agricoltura sociale, PEI e innovazione in agricoltura) indirizzato a dirigenti regionali coinvolti nell'attuazione del PSR.

4.b) Misure adottate per dare adeguata pubblicità al programma (articolo 13 del regolamento di esecuzione (UE) n. 808/2014 della Commissione)

Il Piano di comunicazione PSR Sicilia 2014-2020 è stato approvato dal Comitato di Sorveglianza con la

procedura scritta n. 1/2016 aperta il 20 marzo e chiusa in data 9 giugno 2016.

Di seguito il link:

<http://www.prs Sicilia.it/2014-2020/comunicazione-2/>

Nell'arco dell'anno 2016 sono state svolte attività inerenti la predisposizione dei documenti di gara per l'attuazione del Piano di comunicazione approvato dal Comitato di Sorveglianza (gara a procedura aperta; procedura negoziata per il primo anno).

Poiché il Programma è stato avviato prima che si fosse selezionato un affidatario del Piano di Comunicazione, le attività indispensabili all'avvio del Piano per ottemperare alle necessità minime di comunicazione su misure e bandi, realizzare incontri informativi e provvedere alla necessaria implementazione del sito www.prs Sicilia.it sono state svolte con risorse dell'Amministrazione. A tal fine ci si è avvalsi, per la realizzazione degli incontri informativi necessari, degli uffici periferici del Dipartimento Agricoltura (Ispettorati Agricoltura) e, per l'implementazione del sito [prssicilia.it](http://www.prs Sicilia.it), del personale interno all'AdG.

Si è inoltre predisposta una specifica sezione del sito per ospitare il cronoprogramma indicativo dei bandi ai fini di una più diffusa, consapevole e tempestiva conoscenza delle attività in programmazione e di quelle in atto. La sezione ha richiesto modifiche di diversa natura e pertanto la sua concreta piena attivazione è avvenuta nel 2017.

Considerato lo stato ormai avanzato del Programma nonché la buona riuscita delle attività fin qui svolte con risorse proprie, l'AdG ha ritenuto opportuno rivedere il Piano di Comunicazione approvato dal 1° Comitato di sorveglianza, eliminando alcune attività previste nella fase di avviamento che non risultano più utili e diminuendo il supporto esterno alle attività di comunicazione sul territorio, rinforzando invece la gestione del web e dei social media.

A tal fine è avviata una procedura scritta per la modifica del Piano di Comunicazione.

La modifica del Piano di Comunicazione, volta ad adeguare lo stesso allo stato ormai avanzato del Programma, è stata approvata dal Comitato di Sorveglianza con procedura scritta n.1/2017 chiusa il 23 giugno 2017,

E' stata quindi avviata la procedura di gara per l'attuazione del Piano di comunicazione.

Nelle more dell'espletamento della gara a procedura aperta sono state aggiudicate, con procedura negoziata, le attività da svolgere nei prossimi mesi: incontri nelle province, spot radio, comunicati e avvisi su quotidiani.

Le attività indispensabili all'informazione degli utenti su misure, bandi, graduatorie ecc. sono state svolte anche per il 2017 con risorse dell'AdG.

In particolare:

Incontri informativi

L'attività di informazione, già ben avviata nel 2016 ad opera degli Uffici territoriali (n. 30 incontri), è proseguita nel 2017 con la realizzazione di n.68 incontri, dedicati prevalentemente alle Misure 6 (sottomisure 6.1, 6.2 e 6.4c) e 4 (sottomisure 4.1, 4.2 e 4.3.1), ma anche alle misure 16 (cooperazione) 7, 8 e

3, nonché ad alcune tematiche generali inerenti il PSR.

Implementazione del sito www.psr Sicilia.it

E' continuata l'attività di gestione del sito web istituzionale del PSR Sicilia 2014-2020 con la pubblicazione, nelle sue diverse sezioni, di:

- disposizioni attuative - n. 22 news;
- bandi - n. 18 news;
- elenchi/graduatorie - n. 15 news;
- avvisi vari (proroghe, modifiche/integrazioni bandi, avvio procedimento, conclusione procedimento, piste di controllo, ecc.) - n. 160 news;
- locandine incontri - n. 68 news;
- attività GAL - n. 63 news;
- FAQ - n. 32;

Sono stati inoltre puntualmente pubblicati i documenti approvati dal Comitato di Sorveglianza.

Il 15 marzo 2017 è stato pubblicato sul sito il calendario indicativo di pubblicazione dei bandi per l'anno 2017.

I rapporti con gli utenti sono stati gestiti tramite l'indirizzo e-mail: psrsicilia@regione.sicilia.it

L'attività è stata svolta, come in passato, in costante contatto con gli uffici periferici per garantire un'azione coordinata ed efficace in tutto il territorio regionale.

5. AZIONI ATTUATE PER OTTEMPERARE A CONDIZIONALITÀ EX ANTE

Questa sezione si applica esclusivamente alle AIR 2015, 2016

6. DESCRIZIONE DELL'ATTUAZIONE DEI SOTTOPROGRAMMI

Questa sezione si applica esclusivamente alle AIR 2016, 2018

7. VALUTAZIONE DELLE INFORMAZIONI E DEI PROGRESSI COMPIUTI VERSO LA REALIZZAZIONE DEGLI OBIETTIVI DEL PROGRAMMA

Questa sezione si applica esclusivamente alle AIR 2016, 2018

8. ATTUAZIONE DELLE AZIONI VOLTE A TENERE CONTO DEI PRINCIPI ENUNCIATI AGLI ARTICOLI 5, 7 E 8 DEL REGOLAMENTO (UE) N. 1303/2013

Questa sezione si applica esclusivamente alle AIR 2016, 2018

9. PROGRESSI REALIZZATI NEL GARANTIRE UN APPROCCIO INTEGRATO ALL'USO DEL FEASR E DI ALTRI STRUMENTI FINANZIARI DELL'UNIONE

Questa sezione si applica esclusivamente alle AIR 2018

10. RELAZIONE SULL'ATTUAZIONE DEGLI STRUMENTI FINANZIARI (ARTICOLO 46 DEL REGOLAMENTO (UE) N. 1303/2013)

30A. La valutazione ex ante è stata iniziata?	No
30B. La valutazione ex ante è stata completata?	No
30. Data di completamento della valutazione ex ante	-
31.1. Il processo di selezione o designazione è già stato avviato?	No
13A. L'accordo di finanziamento è stato firmato?	No
13. Data della firma dell'accordo di finanziamento con l'organismo di attuazione dello strumento finanziario	-

11. TABELLE DI CODIFICA PER GLI INDICATORI COMUNI E SPECIFICI DEL PROGRAMMA E I VALORI OBIETTIVI QUANTIFICATI

Visualizza allegato di monitoraggio

Allegato II

Tabella dettagliata relativa al livello di attuazione per aspetti specifici compresi gli indicatori di output

Aspetto specifico 1A							
FA/M	Nome dell'indicatore di obiettivo	Periodo	In base all'approvato (se pertinente)	Utilizzazione (%)	Realizzato	Utilizzazione (%)	Target finale 2023
1A	T1: percentuale di spesa a norma degli articoli 14, 15 e 35 del regolamento (UE) n. 1305/2013 in relazione alla spesa totale per il PSR (aspetto specifico 1A)	2014-2017					2,43
		2014-2016					
		2014-2015					

Aspetto specifico 1B							
FA/M	Nome dell'indicatore di obiettivo	Periodo	In base all'approvato (se pertinente)	Utilizzazione (%)	Realizzato	Utilizzazione (%)	Target finale 2023
1B	T2: numero totale di operazioni di cooperazione sovvenzionate nel quadro della misura di cooperazione [articolo 35 del regolamento (UE) n. 1305/2013] (gruppi, reti/poli, progetti pilota...) (aspetto specifico 1B)	2014-2017					78,00
		2014-2016					
		2014-2015					

Aspetto specifico 1C							
FA/M	Nome dell'indicatore di obiettivo	Periodo	In base all'approvato (se pertinente)	Utilizzazione (%)	Realizzato	Utilizzazione (%)	Target finale 2023
1C	T3: numero totale di partecipanti formati a norma dell'articolo 14 del regolamento (UE) n. 1305/2013 (aspetto specifico 1C)	2014-2017					3.395,00
		2014-2016					
		2014-2015					

Aspetto specifico 2A							
FA/M	Nome dell'indicatore di obiettivo	Periodo	In base all'approvato (se pertinente)	Utilizzazione (%)	Realizzato	Utilizzazione (%)	Target finale 2023
2A	T4: percentuale di aziende agricole che fruiscono del sostegno del PSR per investimenti di ristrutturazione e ammodernamento (aspetto specifico 2A)	2014-2017	0,56	68,38	0,56	68,38	0,82
		2014-2016	0,50	61,06	0,36	43,96	
		2014-2015	0,61	74,49			
FA/M	Indicatore di prodotto	Periodo	Impegnato	Utilizzazione (%)	Realizzato	Utilizzazione (%)	Pianificato 2023
2A	O1 - Spesa pubblica totale	2014-2017	89.343.782,41	20,78	87.402.511,83	20,33	430.005.000,00
M01	O1 - Spesa pubblica totale	2014-2017	661.157,02	19,14			3.455.000,00
M01.1	O1 - Spesa pubblica totale	2014-2017					2.360.000,00
M01.1	O12 - Numero di partecipanti alla formazione	2014-2017					1.195,00
M02	O1 - Spesa pubblica totale	2014-2017	58.842,98	10,70			550.000,00
M02.1	O13 - Numero di beneficiari che hanno ricevuto una consulenza	2014-2017					253,00
M04	O1 - Spesa pubblica totale	2014-2017	72.881.505,79	21,19	85.031.740,41	24,72	344.000.000,00
M04	O2 - Investimenti totali	2014-2017					528.888.888,89
M04.1	O1 - Spesa pubblica totale	2014-2017			84.645.020,56	32,06	264.000.000,00
M04.1	O4 - Numero di aziende agricole/beneficiari che hanno fruito di un sostegno	2014-2017			1.233,00	68,54	1.799,00
M04.3	O1 - Spesa pubblica totale	2014-2017			386.719,85	0,48	80.000.000,00
M06	O1 - Spesa pubblica totale	2014-2017	15.478.821,62	19,35	2.186.569,70	2,73	80.000.000,00
M06	O2 - Investimenti totali	2014-2017					145.454.545,45
M08	O1 - Spesa pubblica totale	2014-2017	263.455,00	13,17	184.201,72	9,21	2.000.000,00
M08.6	O1 - Spesa pubblica totale	2014-2017			184.201,72	9,21	2.000.000,00

Aspetto specifico 2B							
FA/M	Nome dell'indicatore di obiettivo	Periodo	In base all'approvato (se pertinente)	Utilizzazione (%)	Realizzato	Utilizzazione (%)	Target finale 2023
2B	T5: percentuale di aziende agricole che attuano un piano di sviluppo/investimenti per i giovani agricoltori con il sostegno del PSR (aspetto specifico 2B)	2014-2017					0,74
		2014-2016					
		2014-2015					
FA/M	Indicatore di prodotto	Periodo	Impegnato	Utilizzazione (%)	Realizzato	Utilizzazione (%)	Pianificato 2023
2B	O1 - Spesa pubblica totale	2014-2017	499.379,73	0,20	28.033.003,68	11,27	248.841.652,89
M01	O1 - Spesa pubblica totale	2014-2017	0,00	0,00			2.480.495,87
M01.1	O1 - Spesa pubblica totale	2014-2017					1.930.495,87
M01.1	O12 - Numero di partecipanti alla formazione	2014-2017					977,00
M02	O1 - Spesa pubblica totale	2014-2017	5.400,00	0,77			700.000,00
M02.1	O13 - Numero di beneficiari che hanno ricevuto una consulenza	2014-2017					455,00
M04	O1 - Spesa pubblica totale	2014-2017	493.979,73	0,31	24.879.732,09	15,55	160.000.000,00
M04	O2 - Investimenti totali	2014-2017					228.571.428,57
M04.1	O4 - Numero di aziende agricole/beneficiari che hanno fruito di un sostegno	2014-2017			536,00	32,98	1.625,00
M06	O1 - Spesa pubblica totale	2014-2017	0,00	0,00	3.153.271,59	3,68	85.661.157,02
M06	O2 - Investimenti totali	2014-2017					34.435.261,70
M06.1	O1 - Spesa pubblica totale	2014-2017			40.000,00	0,06	65.000.000,00
M06.1	O4 - Numero di aziende agricole/beneficiari che hanno fruito di un sostegno	2014-2017			1,00	0,06	1.625,00
M06.4	O4 - Numero di aziende agricole/beneficiari che hanno fruito di un sostegno	2014-2017			103,00	27,47	375,00

Aspetto specifico 3A							
FA/M	Nome dell'indicatore di obiettivo	Periodo	In base all'approvato (se pertinente)	Utilizzazione (%)	Realizzato	Utilizzazione (%)	Target finale 2023
3A	T6: percentuale di aziende agricole che ricevono un sostegno per la partecipazione a regimi di qualità, mercati locali e filiere corte, nonché ad associazioni/organizzazioni di produttori (aspetto specifico 3A)	2014-2017	0,02	5,24	0,02	5,24	0,38
		2014-2016					
		2014-2015					
	Imprese agroalimentari supportate SM 4.2 (%)	2014-2017			0,37	13,86	2,67
		2014-2016			0,25	9,36	
		2014-2015					
FA/M	Indicatore di prodotto	Periodo	Impegnato	Utilizzazione (%)	Realizzato	Utilizzazione (%)	Pianificato 2023
3A	O1 - Spesa pubblica totale	2014-2017	9.327.832,53	4,62	9.443.724,12	4,68	201.800.000,00
M01	O1 - Spesa pubblica totale	2014-2017	0,00	0,00			305.000,00
M01.1	O1 - Spesa pubblica totale	2014-2017					100.000,00
M01.1	O12 - Numero di partecipanti alla formazione	2014-2017					51,00
M02	O1 - Spesa pubblica totale	2014-2017	0,00	0,00			335.000,00
M02.1	O13 - Numero di beneficiari che hanno ricevuto una consulenza	2014-2017					172,00
M03	O1 - Spesa pubblica totale	2014-2017	7.163.627,53	71,64	95.485,71	0,95	10.000.000,00
M03.1	O4 - Numero di aziende agricole/beneficiari che hanno fruito di un sostegno	2014-2017			50,00	6,00	834,00
M04	O1 - Spesa pubblica totale	2014-2017	1.639.153,00	1,11	7.162.233,58	4,84	148.000.000,00
M04	O2 - Investimenti totali	2014-2017					296.000.000,00
M06	O1 - Spesa pubblica totale	2014-2017	525.052,00	5,25	2.186.004,83	21,86	10.000.000,00
M06	O2 - Investimenti totali	2014-2017					16.666.666,67
M06.2 M06.4	O4 - Numero di aziende agricole/beneficiari che hanno fruito di un sostegno	2014-2017			52,00	110,64	47,00
M16	O1 - Spesa pubblica totale	2014-2017	0,00	0,00			33.160.000,00
M16.4	O9 - Numero di aziende agricole che partecipano a regimi sovvenzionati	2014-2017					4,00

Aspetto specifico 3B							
FA/M	Nome dell'indicatore di obiettivo	Periodo	In base all'approvato (se pertinente)	Utilizzazione (%)	Realizzato	Utilizzazione (%)	Target finale 2023
3B	T7: percentuale di aziende agricole che partecipano a regimi di gestione del rischio (aspetto specifico 3B)	2014-2017					0,02
		2014-2016					
		2014-2015					
FA/M	Indicatore di prodotto	Periodo	Impegnato	Utilizzazione (%)	Realizzato	Utilizzazione (%)	Pianificato 2023
3B	O1 - Spesa pubblica totale	2014-2017	216.528,93	1,71	167.552,36	1,32	12.685.000,00
M01	O1 - Spesa pubblica totale	2014-2017	0,00	0,00			135.000,00
M01.1	O1 - Spesa pubblica totale	2014-2017					100.000,00
M01.1	O12 - Numero di partecipanti alla formazione	2014-2017					51,00
M02	O1 - Spesa pubblica totale	2014-2017	0,00	0,00			50.000,00
M02.1	O13 - Numero di beneficiari che hanno ricevuto una consulenza	2014-2017					26,00
M05	O1 - Spesa pubblica totale	2014-2017	216.528,93	1,73	167.552,36	1,34	12.500.000,00
M05.1	O4 - Numero di aziende agricole/beneficiari che hanno fruito di un sostegno	2014-2017					52,00

Priorità P4

FA/M	Nome dell'indicatore di obiettivo	Periodo	In base all'approvato (se pertinente)	Utilizzazione (%)	Realizzato	Utilizzazione (%)	Target finale 2023
P4	T13: percentuale di terreni boschivi oggetto di contratti di gestione volti a migliorare la gestione del suolo e/o a prevenire l'erosione del suolo (aspetto specifico 4C)	2014-2017			1,59		0,00
		2014-2016			1,59		
		2014-2015					
	T11: percentuale di terreni boschivi oggetto di contratti di gestione volti a migliorare la gestione idrica (aspetto specifico 4B)	2014-2017			1,59	33,63	4,73
		2014-2016			1,59	33,63	
		2014-2015					
	T8: percentuale di foreste/altre superfici boschive oggetto di contratti di gestione a sostegno della biodiversità (aspetto specifico 4A)	2014-2017					0,09
		2014-2016					
		2014-2015					
	T12: percentuale di terreni agricoli oggetto di contratti di gestione volti a migliorare la gestione del suolo e/o a prevenire l'erosione del suolo (aspetto specifico 4C)	2014-2017			24,40	80,29	30,39
		2014-2016			1,28	4,21	
		2014-2015					
	T10: percentuale di terreni agricoli oggetto di contratti di gestione volti a migliorare la gestione idrica (aspetto specifico 4B)	2014-2017			24,40	80,42	30,34
		2014-2016			1,28	4,22	
		2014-2015					
T9: percentuale di terreni agricoli oggetto di contratti di gestione a sostegno della biodiversità e/o dei paesaggi (aspetto specifico 4A)	2014-2017			24,49	77,91	31,43	
	2014-2016			1,28	4,07		
	2014-2015						
Superficie interessata da forestazione ed imboschimento SM 8.1 (HA)	2014-2017			12.353,44	68,46	18.044,00	
	2014-2016						
	2014-2015						
FA/M	Indicatore di prodotto	Periodo	Impegnato	Utilizzazione (%)	Realizzato	Utilizzazione (%)	Pianificato 2023
P4	O1 - Spesa pubblica totale	2014-2017	985.973.574,52	94,16	232.733.183,64	22,23	1.047.145.000,00
M01	O1 - Spesa pubblica totale	2014-2017	0,00	0,00			805.000,00
M01.1	O1 - Spesa pubblica totale	2014-2017					700.000,00
M01.1	O12 - Numero di partecipanti alla formazione	2014-2017					355,00
M02	O1 - Spesa pubblica totale	2014-2017	0,00	0,00			990.000,00
M02.1	O13 - Numero di beneficiari che hanno ricevuto una consulenza	2014-2017					633,00
M04	O1 - Spesa pubblica totale	2014-2017	21.272.184,02	36,68	6.344.887,51	10,94	58.000.000,00
M04	O2 - Investimenti totali	2014-2017					58.000.000,00
M04.4	O3 - Numero di azioni/operazioni sovvenzionate	2014-2017			94,00	4,75	1.978,00
M08	O1 - Spesa pubblica totale	2014-2017	53.129.967,32	26,55	19.453.943,99	9,72	200.150.000,00

M08.1	O1 - Spesa pubblica totale	2014-2017			10.290.648,63	14,70	70.000.000,00
M08.3	O1 - Spesa pubblica totale	2014-2017			4.008.372,47	6,78	59.150.000,00
M08.3	O4 - Numero di aziende agricole/beneficiari che hanno fruito di un sostegno	2014-2017					105,00
M08.4	O1 - Spesa pubblica totale	2014-2017			1.990.771,83	12,44	16.000.000,00
M08.5	O1 - Spesa pubblica totale	2014-2017			3.164.151,06	5,75	55.000.000,00
M08.5	O3 - Numero di azioni/operazioni sovvenzionate	2014-2017			27,00	19,71	137,00
M08.5	O5 - Superficie totale (ha)	2014-2017			1.999,36	584,61	342,00
M10	O1 - Spesa pubblica totale	2014-2017	196.629.936,13	89,05	42.709.220,58	19,34	220.800.000,00
M10.1	O5 - Superficie totale (ha)	2014-2017			68.710,76	21,96	312.915,00
M11	O1 - Spesa pubblica totale	2014-2017	461.831.179,89	110,75	95.847.116,61	22,98	417.000.000,00
M11.1	O5 - Superficie totale (ha)	2014-2017			29.257,38	20,95	139.650,00
M11.2	O5 - Superficie totale (ha)	2014-2017			240.653,75	31,76	757.635,00
M12	O1 - Spesa pubblica totale	2014-2017	59.352.222,14	141,31	825.301,92	1,97	42.000.000,00
M12.1	O5 - Superficie totale (ha)	2014-2017			1.113,62	7,69	14.482,00
M13	O1 - Spesa pubblica totale	2014-2017	193.758.085,02	189,22	67.552.713,03	65,97	102.400.000,00
M13.1	O5 - Superficie totale (ha)	2014-2017			260.661,53	90,61	287.682,00
M13.2	O5 - Superficie totale (ha)	2014-2017			125.385,47	194,83	64.355,00
M13.3	O5 - Superficie totale (ha)	2014-2017			160,63	6,44	2.495,00
M15	O1 - Spesa pubblica totale	2014-2017	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000.000,00
M16	O1 - Spesa pubblica totale	2014-2017	0,00	0,00			1.000.000,00

Aspetto specifico 5A							
FA/M	Nome dell'indicatore di obiettivo	Periodo	In base all'approvato (se pertinente)	Utilizzazione (%)	Realizzato	Utilizzazione (%)	Target finale 2023
5A	T14: percentuale di terreni irrigui che passano a sistemi di irrigazione più efficienti (aspetto specifico 5A)	2014-2017					0,00
		2014-2016					
		2014-2015					
FA/M	Indicatore di prodotto	Periodo	Impegnato	Utilizzazione (%)	Realizzato	Utilizzazione (%)	Pianificato 2023
5A	O1 - Spesa pubblica totale	2014-2017	0,00	0,00			170.000,00
M01	O1 - Spesa pubblica totale	2014-2017	0,00	0,00			120.000,00
M01.1	O1 - Spesa pubblica totale	2014-2017					100.000,00
M01.1	O12 - Numero di partecipanti alla formazione	2014-2017					51,00
M02	O1 - Spesa pubblica totale	2014-2017	0,00	0,00			50.000,00
M02.1	O13 - Numero di beneficiari che hanno ricevuto una consulenza	2014-2017					16,00

Aspetto specifico 5B							
FA/M	Nome dell'indicatore di obiettivo	Periodo	In base all'approvato (se pertinente)	Utilizzazione (%)	Realizzato	Utilizzazione (%)	Target finale 2023
5B	T15: totale degli investimenti per l'efficienza energetica (in EUR) (aspetto specifico 5B)	2014-2017					0,00
		2014-2016					
		2014-2015					
FA/M	Indicatore di prodotto	Periodo	Impegnato	Utilizzazione (%)	Realizzato	Utilizzazione (%)	Pianificato 2023
5B	O1 - Spesa pubblica totale	2014-2017	0,00	0,00			145.000,00
M01	O1 - Spesa pubblica totale	2014-2017	0,00	0,00			120.000,00
M01.1	O1 - Spesa pubblica totale	2014-2017					100.000,00
M01.1	O12 - Numero di partecipanti alla formazione	2014-2017					51,00
M02	O1 - Spesa pubblica totale	2014-2017	0,00	0,00			25.000,00
M02.1	O13 - Numero di beneficiari che hanno ricevuto una consulenza	2014-2017					5,00

Aspetto specifico 5C							
FA/M	Nome dell'indicatore di obiettivo	Periodo	In base all'approvato (se pertinente)	Utilizzazione (%)	Realizzato	Utilizzazione (%)	Target finale 2023
5C	T16: totale degli investimenti nella produzione di energia rinnovabile (in EUR) (aspetto specifico 5C)	2014-2017					0,00
		2014-2016					
		2014-2015					
FA/M	Indicatore di prodotto	Periodo	Impegnato	Utilizzazione (%)	Realizzato	Utilizzazione (%)	Pianificato 2023
5C	O1 - Spesa pubblica totale	2014-2017	0,00	0,00			2.465.000,00
M01	O1 - Spesa pubblica totale	2014-2017	0,00	0,00			115.000,00
M01.1	O1 - Spesa pubblica totale	2014-2017					100.000,00
M01.1	O12 - Numero di partecipanti alla formazione	2014-2017					51,00
M02	O1 - Spesa pubblica totale	2014-2017	0,00	0,00			50.000,00
M02.1	O13 - Numero di beneficiari che hanno ricevuto una consulenza	2014-2017					16,00
M16	O1 - Spesa pubblica totale	2014-2017	0,00	0,00			2.300.000,00

Aspetto specifico 5D							
FA/M	Nome dell'indicatore di obiettivo	Periodo	In base all'approvato (se pertinente)	Utilizzazione (%)	Realizzato	Utilizzazione (%)	Target finale 2023
5D	T18: percentuale di terreni agricoli oggetto di contratti di gestione miranti a ridurre le emissioni di GHG e/o ammoniaca (aspetto specifico 5D)	2014-2017					0,00
		2014-2016					
		2014-2015					
	T17: percentuale di UBA interessata da investimenti nella gestione dell'allevamento miranti a ridurre le emissioni di GHG e/o ammoniaca (aspetto specifico 5D)	2014-2017					0,00
		2014-2016					
		2014-2015					
FA/M	Indicatore di prodotto	Periodo	Impegnato	Utilizzazione (%)	Realizzato	Utilizzazione (%)	Pianificato 2023
5D	O1 - Spesa pubblica totale	2014-2017	0,00	0,00			215.000,00
M01	O1 - Spesa pubblica totale	2014-2017	0,00	0,00			165.000,00
M01.1	O1 - Spesa pubblica totale	2014-2017					150.000,00
M01.1	O12 - Numero di partecipanti alla formazione	2014-2017					76,00
M02	O1 - Spesa pubblica totale	2014-2017	0,00	0,00			50.000,00
M02.1	O13 - Numero di beneficiari che hanno ricevuto una consulenza	2014-2017					16,00

Aspetto specifico 5E							
FA/M	Nome dell'indicatore di obiettivo	Periodo	In base all'approvato (se pertinente)	Utilizzazione (%)	Realizzato	Utilizzazione (%)	Target finale 2023
5E	T19: percentuale di terreni agricoli e forestali oggetto di contratti di gestione che contribuiscono al sequestro e alla conservazione del carbonio (aspetto specifico 5E)	2014-2017					0,13
		2014-2016					
		2014-2015					
FA/M	Indicatore di prodotto	Periodo	Impegnato	Utilizzazione (%)	Realizzato	Utilizzazione (%)	Pianificato 2023
5E	O1 - Spesa pubblica totale	2014-2017	0,00	0,00	0,00	0,00	4.270.000,00
M01	O1 - Spesa pubblica totale	2014-2017	0,00	0,00			220.000,00
M01.1	O1 - Spesa pubblica totale	2014-2017					200.000,00
M01.1	O12 - Numero di partecipanti alla formazione	2014-2017					101,00
M02	O1 - Spesa pubblica totale	2014-2017	0,00	0,00			50.000,00
M02.1	O13 - Numero di beneficiari che hanno ricevuto una consulenza	2014-2017					16,00
M10	O1 - Spesa pubblica totale	2014-2017	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000.000,00
M10.1	O5 - Superficie totale (ha)	2014-2017					2.250,00

Aspetto specifico 6A							
FA/M	Nome dell'indicatore di obiettivo	Periodo	In base all'approvato (se pertinente)	Utilizzazione (%)	Realizzato	Utilizzazione (%)	Target finale 2023
6A	T20: posti di lavoro creati nell'ambito dei progetti finanziati (aspetto specifico 6A)	2014-2017					1.106,00
		2014-2016					
		2014-2015					
FA/M	Indicatore di prodotto	Periodo	Impegnato	Utilizzazione (%)	Realizzato	Utilizzazione (%)	Pianificato 2023
6A	O1 - Spesa pubblica totale	2014-2017	525.052,00	0,97	890.920,97	1,65	54.148.388,43
M01	O1 - Spesa pubblica totale	2014-2017	0,00	0,00			634.752,07
M01.1	O1 - Spesa pubblica totale	2014-2017					429.752,07
M01.1	O12 - Numero di partecipanti alla formazione	2014-2017					218,00
M02	O1 - Spesa pubblica totale	2014-2017	0,00	0,00			150.000,00
M02.1	O13 - Numero di beneficiari che hanno ricevuto una consulenza	2014-2017					98,00
M06	O1 - Spesa pubblica totale	2014-2017	525.052,00	1,08	890.920,97	1,83	48.663.636,36
M06	O2 - Investimenti totali	2014-2017					58.218.181,83
M06.2 M06.4	O4 - Numero di aziende agricole/beneficiari che hanno fruito di un sostegno	2014-2017			17,00	1,54	1.106,00
M16	O1 - Spesa pubblica totale	2014-2017	0,00	0,00			4.700.000,00

Aspetto specifico 6B								
FA/M	Nome dell'indicatore di obiettivo	Periodo	In base all'approvato (se pertinente)	Utilizzazione (%)	Realizzato	Utilizzazione (%)	Target finale 2023	
6B	T23: posti di lavoro creati nell'ambito dei progetti finanziati (LEADER) (aspetto specifico 6B)	2014-2017					495,00	
		2014-2016						
		2014-2015						
	T22: percentuale di popolazione rurale che beneficia di migliori servizi/infrastrutture (aspetto specifico 6B)	2014-2017						2,19
		2014-2016						
		2014-2015						
	T21: percentuale di popolazione rurale interessata da strategie di sviluppo locale (aspetto specifico 6B)	2014-2017				91,14	109,59	83,17
		2014-2016				91,14	109,59	
		2014-2015						
FA/M	Indicatore di prodotto	Periodo	Impegnato	Utilizzazione (%)	Realizzato	Utilizzazione (%)	Pianificato 2023	
6B	O1 - Spesa pubblica totale	2014-2017	4.451.896,17	3,21	605.076,08	0,44	138.750.000,00	
M07	O1 - Spesa pubblica totale	2014-2017	183.117,36	1,14	266.720,60	1,66	16.100.000,00	
M07.1	O3 - Numero di azioni/operazioni sovvenzionate	2014-2017					16,00	
M07.1 M07.2 M07.4 M07.5 M07.6 M07.7 M07.8	O15 - Popolazione che beneficia di migliori servizi/infrastrutture (TI o altro)	2014-2017					58.545,00	
M07.2	O3 - Numero di azioni/operazioni sovvenzionate	2014-2017					47,00	
M07.5	O3 - Numero di azioni/operazioni sovvenzionate	2014-2017					63,00	
M07.6	O3 - Numero di azioni/operazioni sovvenzionate	2014-2017			8,00	12,90	62,00	
M19	O1 - Spesa pubblica totale	2014-2017	4.268.778,81	3,48	338.355,48	0,28	122.650.000,00	
M19	O18 - Popolazione coperta dai GAL	2014-2017			2.438.040,00	109,58	2.224.825,00	
M19	O19 - Numero di GAL selezionati	2014-2017			22,00	129,41	17,00	
M19.1	O1 - Spesa pubblica totale	2014-2017					300.000,00	
M19.2	O1 - Spesa pubblica totale	2014-2017			338.355,48	0,36	93.700.000,00	
M19.3	O1 - Spesa pubblica totale	2014-2017					7.990.000,00	
M19.4	O1 - Spesa pubblica totale	2014-2017					20.660.000,00	

Aspetto specifico 6C

FA/M	Nome dell'indicatore di obiettivo	Periodo	In base all'approvato (se pertinente)	Utilizzazione (%)	Realizzato	Utilizzazione (%)	Target finale 2023
6C	T24: percentuale di popolazione rurale che beneficia di servizi/infrastrutture nuovi o migliorati (TIC) (aspetto specifico 6C)	2014-2017					3,03
		2014-2016					
		2014-2015					
FA/M	Indicatore di prodotto	Periodo	Impegnato	Utilizzazione (%)	Realizzato	Utilizzazione (%)	Pianificato 2023
6C	O1 - Spesa pubblica totale	2014-2017	0,00	0,00			22.344.752,07
M01	O1 - Spesa pubblica totale	2014-2017	0,00	0,00			444.752,07
M01.1	O1 - Spesa pubblica totale	2014-2017					429.752,07
M01.1	O12 - Numero di partecipanti alla formazione	2014-2017					218,00
M02	O1 - Spesa pubblica totale	2014-2017	0,00				0,00
M07	O1 - Spesa pubblica totale	2014-2017	0,00	0,00			21.900.000,00
M07.3	O15 - Popolazione che beneficia di migliori servizi/infrastrutture (TI o altro)	2014-2017					81.150,00
M07.3	O3 - Numero di azioni/operazioni sovvenzionate	2014-2017					131,00

Documenti

Titolo del documento	Tipo di documento	Data documento	Riferimento locale	Riferimento della Commissione	Valore di controllo	File	Data di invio	Inviato da
AIR Financial Annex 2014IT06RDRP021	Allegato finanziario (sistema)	18-05-2018			3952922489	AIRfinancialAnnex2014IT06RDRP021_it.pdf		
Nota trasmissione RAA 2017	Altro allegato	28-06-2018			1551772502	Nota trasmissione RAA 2017		
Relazione di sintesi	Sintesi per i cittadini	27-06-2018			4059433296	Sintesi per i cittadini - Word Sintesi per i cittadini - PDF		

