MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

REPUBBLICA ITALIANA

REGIONE SICILIANA
ASSESSORATO REGIONALE
DELL'AGRICOLTURA, DELLO SVILUPPO RURALE
E DELLA PESCA MEDITERRANEA

FONDO EUROPEO AGRICOLO
PER LO SVILUPPO RURALE:
L'EUROPA INVESTE NELLE ZONE RURALI

PSR SICILIA 2014 2020
PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE

Procedura scritta n.3/2020

Scheda di notifica delle modifiche

Chiusura

Palermo, giugno 2020

ASSESSORATO REGIONALE DELL'AGRICOLTURA, DELLO SVILUPPO RURALE E DELLA PESCA MEDITERRANEA

Indice

Modifica n.1 –Rimodulazione finanziaria……...….. pag.3

Modifica n.2 – Sottomisura 2.1 (Costi standard)……..pag.46

Modifica n. 1

Scheda di modifica presentata al Comitato di Sorveglianza con procedura scritta n.3/2020

STATO MEMBRO: ITALIA REGIONE: SICILIA

1.Programma:

Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 della regione Sicilia versione 6.0approvata dalla Commissione Europea con Decisione C(2018) 8342 final del 3 dicembre 2018.

2. Base giuridica delle modifiche:

Articolo 11, paragrafo b), lettera ii) del Regolamento (UE) n. 1305/2013 e successive modifiche e integrazioni.

3.Motivi ed eventuali difficoltà di attuazione che giustificano le modifiche:

Dall'analisi dello stato di avanzamento finanziario e procedurale del Programma, delle criticità emerse nonché dei fabbisogni di intervento espressi dal territorio, così come descritti più avanti nel contesto delle singole tipologie di intervento che si vanno a rafforzare, si ritiene opportuno procedere ad una rimodulazione finanziaria utilizzando le economie registrate su alcune sottomisure.

La rimodulazione proposta, mantenendo la coerenza con la strategia del Programma, oltre a consentire di rispondere con maggiore efficacia ai fabbisogni più pregnanti evidenziatisi, si inserisce coerentemente nel quadro degli interventi e delle strategie che il governo nazionale e regionale stanno adottando, a seguito dell'emergenza sanitaria in atto legata al diffondersi del Covid-19, per proteggere il settore agricolo con azioni finalizzate a limitare l'effetto negativo della crisi, sostenendo la liquidità, gli investimenti delle imprese agricole ed il reddito delle famiglie.

Quanto sopra fermo restando, ovviamente, la possibilità di valutare e adottare a breve scadenza, anche nell'ambito del PSR, ogni possibile ulteriore iniziativa, in base agli strumenti normativi già emanati e/o in corso di elaborazione da parte delle autorità comunitarie, nazionali e regionali, ivi compresa la revisione dei regolamenti di transizione con l'anticipo al ciclo 2014-2020 delle risorse finanziarie afferenti alle prime due annualità della prossima programmazione 2021-2027.

Pertanto, come più avanti descritto, la rimodulazione prevede lo storno di risorse da sottomisure i cui bandi hanno evidenziato la presentazione di domande in numero inferiore alle aspettative o che raggiungono comunque i target individuati in fase di programmazione o, infine, da misure che, a seguito delle restrizioni venutesi a determinare con la pandemia, stanno già subendo inevitabili contraccolpi nella fase di attuazione. Le decurtazioni riguarderanno la misura 1, le sottomisure 6.2, 8.3, 8.4, 8.5, 8.6 e l'operazione 10.2a.

Ai fini di un efficace utilizzo delle economie realizzatesi, valutate sia le oggettive condizioni socio-economiche del territorio, sia i risultati ottenuti da alcune sottomisure, si ritiene opportuno consolidare obiettivi ottenuti negli anni, nonché sostenere la ripresa di taluni settori, declinandone i fabbisogni in maniera più aderente alla realtà.

Con la rimodulazione pertanto si intende:

- sostenere il settore dell'agricoltura biologica, in prosecuzione del percorso già avviato dalla Regione nell'attuale e precedenti programmazioni;
- intensificare l'attività di promozione dei prodotti di qualità, sostenendo la sottomisura *3.2 - Sostegno per attività di informazione e promozione, svolte da associazioni di produttori nel mercato interno;*
- potenziare la sottomisura *5.2 - Sostegno a investimenti per il ripristino dei terreni agricoli e del potenziale produttivo danneggiati da calamità naturali, avversità atmosferiche ed eventi*

catastrofici, valutata l'importanza strategica, per i comparti agrumicolo e frutticolo, del ripristino del potenziale produttivo danneggiato da alcune fitopatie.

Contestualmente alla rimodulazione di risorse tra sottomisure, la modifica prevede, per le sottomisure 1.1 e 2.1, una diversa allocazione della dotazione tra le focus area cui le stesse contribuiscono.

A livello di Priorità, in termini di incidenza sul totale del Programma, la rimodulazione comporterà solo modeste variazioni (P2 -0,16%, P3 +0,50%, P4 +0,26%, P5 -0,03%, P6 -0,56%).

Nelle tabelle seguenti si riportano le rimodulazioni per misura e le variazioni a livello di focus area mentre a seguire, vengono descritte nel dettaglio, per singola sottomisura, le motivazioni e giustificazioni addotte.

PSR SICILIA 2014/20 - Rimodulazione finanziaria giugno 2020 (per Misura)

Misura	Dotazione PSR (ver.7.0)		Rimodulazione			Dotazione dopo rimodulazione	
	Spesa pubblica €	FEASR €	Spesa pubblica €	FEASR €	%	Spesa pubblica €	FEASR €
M01	8.999.999,94	5.444.999,96	-3.300.000,00	-1.996.500,00	-36,67	5.699.999,94	3.448.499,96
M03	8.900.000,00	5.384.500,00	1.000.000,00	605.000,00	11,24	9.900.000,00	5.989.500,00
M05	8.167.571,12	4.941.380,53	10.000.000,00	6.050.000,00	122,44	18.167.571,12	10.991.380,53
M06	216.865.751,39	131.203.779,59	-12.000.000,00	-7.260.000,00	-5,53	204.865.751,39	123.943.779,59
M08	182.043.547,00	110.136.345,94	-25.300.000,00	-15.306.500,00	-13,90	156.743.547,00	94.829.845,94
M10	264.800.000,24	160.204.000,15	-4.500.000,00	-2.722.500,00	-1,70	260.300.000,24	157.481.500,15
M11	417.000.000,00	252.285.000,00	34.100.000,00	20.630.500,00	8,18	451.100.000,00	272.915.500,00

PSR SICILIA 2014/20 - Rimodulazione finanziaria giugno 2020 (per Misura e Focus Area)

Misure	2A	2B	3A	3B	P4	5A	5B	5C	5D	5E	6A	6B	6C	Variazione (Spesa pubblica)
M01	-1.627.756,17	56.571,12	-93.367,70	-93.069,28	-319.261,32	-91.175,36	-111.000,00	-99.360,00	-158.500,00	-145.226,40	-348.662,92		-269.191,97	**-3.300.000,00**
M03			1.000.000,00											**1.000.000,00**
M05				10.000.000,00										**10.000.000,00**
M06											-12.000.000,00			**-12.000.000,00**
M08	-1.800.000,00				-23.500.000,00									**-25.300.000,00**
M10					-4.500.000,00									**-4.500.000,00**
M11					34.100.000,00									**34.100.000,00**
Totale per FA	**-3.427.756,17**	**56.571,12**	**906.632,30**	**9.906.930,72**	**5.780.738,68**	**-91.175,36**	**-111.000,00**	**-99.360,00**	**-158.500,00**	**-145.226,40**	**-12.348.662,92**	**0,00**	**-269.191,97**	

PSR SICILIA 2014-2020 dotazione per Focus Area

Priorità	Focus Area	Dotazione vers.7.0			Dotazione dopo rimodulazione			variazione %
		Spesa pubblica	FEASR	su tot. %	Spesa pubblica	FEASR	su tot. %	
2	2A	430.005.000,00	260.153.025,00	19,69	426.552.243,83	258.064.107,52	19,53	-0,16
	2B	248.841.652,89	150.549.200,00	11,39	248.723.224,01	150.477.550,53	11,39	-0,01
		678.846.652,89	**410.702.225,00**	**31,08**	**675.275.467,84**	**408.541.658,04**	**30,92**	**-0,16**
3	3A	193.080.958,00	116.813.979,59	8,84	193.967.590,30	117.350.392,13	8,88	0,04
	3B	8.352.571,12	5.053.305,53	0,38	18.289.501,84	11.065.148,61	0,84	0,45
		201.433.529,12	**121.867.285,12**	**9,22**	**212.257.092,14**	**128.415.540,74**	**9,72**	**0,50**
4	4A	753.108.547,24	455.630.671,08	34,48	758.953.710,70	459.166.994,97	34,75	0,27

	4B	212.465.000,00	128.541.325,00	9,73	212.425.196,42	128.517.243,83	9,73	0,00
	4C	86.465.000,88	52.311.325,53	3,96	86.350.379,68	52.241.979,71	3,95	-0,01
		1.052.038.548,12	**636.483.321,61**	**48,17**	**1.057.729.286,80**	**639.926.218,51**	**48,43**	**0,26**
5	5A	170.000,00	102.850,00	0,01	78.824,64	47.688,91	0,00	0,00
	5B	145.000,00	87.725,00	0,01	34.000,00	20.570,00	0,00	-0,01
	5C	2.022.922,76	1.223.868,27	0,09	1.923.562,76	1.163.755,47	0,09	0,00
	5D	215.000,00	130.075,00	0,01	56.500,00	34.182,50	0,00	-0,01
	5E	4.270.000,00	2.583.350,00	0,20	4.124.773,60	2.495.488,03	0,19	-0,01
		6.822.922,76	**4.127.868,27**	**0,31**	**6.217.661,00**	**3.761.684,91**	**0,28**	**-0,03**
6	6A	54.148.388,37	32.759.774,96	2,48	41.949.725,45	25.379.583,90	1,92	-0,56
	6B	147.350.000,00	89.146.750,00	6,75	147.350.000,00	89.146.750,00	6,75	0,00
	6C	22.344.752,07	13.518.575,00	1,02	22.205.560,10	13.434.363,86	1,02	-0,01
		223.843.140,44	**135.425.099,97**	**10,25**	**211.505.285,55**	**127.960.697,76**	**9,68**	**-0,56**
	AT	21.187.107,44	12.818.200,00	0,97	21.187.107,44	12.818.200,00	0,97	0,00
Totale		**2.184.171.900,77**	**1.321.423.999,97**		**2.184.171.900,77**	**1.321.423.999,97**		

Misura 1 - *Trasferimento di conoscenze e azioni di informazione*

La misura, articolata nelle tre sottomisure 1.1 (formazione professionale ed acquisizione di competenze), 1.2 (attività dimostrative ed azioni di informazione) ed 1.3 (scambi interaziendali e visite di breve durata), vuole favorire il trasferimento di conoscenze e la diffusione di un adeguato livello di competenze tecniche, al fine di migliorare le capacità professionali e manageriali di coloro che operano nel settore agricolo e forestale e, quindi, la crescita economica delle imprese e lo sviluppo delle zone rurali. Quanto sopra, in continuità con le azioni previste nella precedente programmazione con la misura 111 del PSR Sicilia 2007/13.

A livello generale, si premette che lo stato di attuazione delle tre sottomisure, sebbene sia sostanzialmente differenziato, subirà certamente rallentamenti e ripercussioni nella realizzazione delle attività previste a seguito della situazione venutasi a creare con la pandemia Covid-19. A tale riguardo, i prestatori dei servizi, beneficiari della misura, hanno già segnalato che stanno valutando la possibilità di effettuare le attività adottando la modalità FAD e/o tramite webinar, ove ovviamente fattibile. Pertanto, anche sulla base di tali valutazioni, si prevede di decurtare la dotazione della misura, pari ad € 8.999.999,94 (spesa pubblica) di € 3.300.000,00 (-36,67%), di cui € 2.000.000,00, dalla sottomisura 1.1, € 900.000,00 dalla sottomisura 1.2 ed € 400.000,00 dalla sottomisura 1.3. La dotazione della Misura a seguito della rimodulazione, si attesterà ad € 5.699.999,94 (spesa pubblica).

La rimodulazione non avrà impatti significativi sul raggiungimento degli obiettivi prefissati: infatti, per la sottomisura 1.1, la cui dotazione finanziaria rappresentava il 74% dell'intera misura (con la rimodulazione il rapporto sale all'82%), come riscontrabile dal piano degli indicatori aggiornato, il valore del T3 relativo al numero totale di partecipanti formati, viene leggermente incrementato; quanto sopra in considerazione dell'importo dei progetti pervenuti con il bando.
Nel complesso della misura, tale previsione è avvalorata dall'esperienza della misura 111 del PSR Sicilia 2007/2013, per la quale seppure nel corso del processo di attuazione si sia giunti ad una rilevante contrazione della spesa pubblica totale inizialmente programmata, da quanto riportato nel Rapporto di valutazione ex post, i valori conclusivi raggiunti dai diversi Indicatori di prodotto e di risultato hanno consentito la formulazione di un giudizio comunque positivo nel suo complesso.

Nel dettaglio per singola sottomisura:

*Sottomisura 1.1***:** nel mese di maggio 2017 è stato emanato un bando con una dotazione complessiva di € 3.350.000 (ripartita tra le diverse focus area cui concorre la sottomisura), che ha registrato livelli di adesione e qualità progettuali abbastanza differenziati per ciascun ambito tematico o focus area. Infatti, delle 180 domande presenti sul portale SIAN, ne sono risultate ammissibili 90, delle

quali, il 30% afferenti alla focus area 2B; invece per le focus area della Priorità 5, nel caso della 5B e 5D non è pervenuta alcuna domanda cartacea, mentre per le focus area 5C e 5C sono pervenute soltanto 3 domande cartacee, tutte valutate ammissibili. Le motivazioni di un così basso livello di adesione rispetto ad alcune tematiche, soprattutto per quelle relative alla Priorità 5, possono individuarsi in uno scarso interesse, riscontrato dai prestatori dei servizi, da parte dei destinatari della formazione. Al fine di utilizzare al meglio le risorse stanziate, si è quindi proceduto ad una loro diversa ripartizione tra le focus area, avendo cura di verificare che i progetti ammissibili consentissero comunque il raggiungimento degli obiettivi prefissati, ad eccezione, ovviamente, di quelli relativi alle focus area 5B e 5D. Quanto sopra ha evidenziato dei costi medi per ciascun partecipante alle azioni di formazione inferiori rispetto a quelli utilizzati nella fase di programmazione; tale riduzione è da imputare sostanzialmente all'utilizzo dei costi standard, introdotti per la sottomisura con la modifica del Programma avvenuta nel 2017. Nella fase attuativa molto probabilmente si verificheranno delle economie rispetto agli importi di progetto, anche a seguito dell'adozione della modalità FAD/webinar per lo svolgimento di alcune delle attività prima previste in aula per le motivazioni prima descritte.

Tenuto conto di quanto sopra, della fase avanzata di attuazione del Programma, delle criticità emerse e di quelle già rappresentate dai prestatori dei servizi di formazione, l'AdG ritiene necessario, per una ottimale/efficiente utilizzazione delle risorse e per una maggiore incidenza del Programma rispetto agli obiettivi previsti ed a quelli recentemente emersi, ridurre la dotazione iniziale della sottomisura, pari ad € 6.700.000,00 di € 2.000.000,00 (-29,85%). La dotazione finale della sottomisura sarà pertanto di € 4.700.000,00, allocata nelle diverse focus area secondo quanto indicato nella seguente tabella:

PSR SICILIA 2014/20 SOTTOMISURA 1.1 Rimodulazione risorse e riallocazione risorse residue tra FA			
Focus Area	Dotazione PSR (vers.7.0) €	Variazioni per rimodulazione e riallocazione €	Dotazione rimodulata €
2a	2.360.000,07	-1.010.756,17	1.349.243,90
2b	1.930.495,87	356.571,12	2.287.066,99
3a	100.000,00	28.632,30	128.632,30
3b	100.000,00	-73.069,28	26.930,72
4a	500.000,00	-204.836,54	295.163,46
4b	100.000,00	10.196,42	110.196,42
4c	100.000,00	-64.621,20	35.378,80
5a	100.000,00	-80.175,36	19.824,64
5b	100.000,00	-100.000,00	0,00
5c	100.000,00	-90.860,00	9.140,00
5d	150.000,00	-150.000,00	0,00
5e	200.000,00	-134.226,40	65.773,60
6a	429.752,00	-226.162,92	203.589,08
6c	429.752,06	-260.691,97	169.060,09
Totale	**6.700.000,00**	**-2.000.000,00**	**4.700.000,00**

Sottomisura 1.2: al bando emanato nel febbraio 2019, con una dotazione di € 500.000,00, hanno aderito 11 enti e società, prestatori dei servizi. Le domande valutate ammissibili, per le quali è attualmente in corso l'istruttoria, sono 8 con un importo di spesa richiesto di € 400.000,00.

Tenuto conto della fase avanzata di attuazione del Programma, della scarsa partecipazione riscontrata per il primo bando, nonché delle incognite circa gli effetti che le attuali e/o future limitazioni legate al Covid 19 potranno avere sulle attività già programmate con le domande

ammesse, l'AdG ritiene di non emanare un secondo bando e pertanto ha previsto la riduzione di € 900.000,00 dalla dotazione iniziale della sottomisura, pari ad € 1.500.000,00. La dotazione della sottomisura passerà pertanto ad € 600.000,00. La decurtazione verrà effettuata sulle singole focus area in maniera proporzionale alla dotazione originaria attribuita alle stesse.

Sottomisura 1.3: l'attuazione della sottomisura è in ritardo a causa di problematiche sorte nella fase di predisposizione delle disposizioni specifiche, che non hanno consentito ad oggi l'emanazione del bando. Ciò premesso, valutati gli obiettivi prefissati e tenuto conto dei costi medi rilevati nel 2018 per la realizzazione di iniziative afferenti a quelle oggetto di sostegno, la dotazione assegnata alla sottomisura, pari ad € 800.000 appare sovrastimata. Per tale analisi si è tenuto conto dei costi medi riscontrati dal CREA per Study visit effettuate in Italia nel 2018, con gruppi di circa 15 partecipanti. In base a tali esperienze, calcolato un costo medio variabile da € 6.000,00 ad € 7.000,00 per partecipante, con una dotazione di € 400.000,00 sarà possibile effettuare 4 Study visit, obiettivo realisticamente realizzabile nella presente programmazione, in linea con gli obiettivi prefissati e migliorativo rispetto a quanto realizzato nella precedente programmazione. E' stata pertanto prevista una decurtazione di € 400.000 dalla dotazione della sottomisura. La decurtazione verrà effettuata sulle singole focus area in maniera proporzionale alla dotazione originaria attribuita alle stesse.

Sottomisura 6.2 - *Aiuti all'avviamento di attività imprenditoriali per attività extra-agricole nelle zone rurali*

La sottomisura, introdotta con la presente programmazione, prevede la concessione di un aiuto in forma forfettaria, pari ad € 20.000,00 a fondo perduto, per l'avviamento di nuove imprese di tipo extra agricolo nelle aree rurali C e D. Nella stesura originaria del Programma, l'attivazione della sottomisura era prevista nell'ambito del "*Pacchetto star up attività extra-agricole*"; a seguito delle osservazioni ricevute e di quanto discusso nella riunione di insediamento del CdS dell'1 marzo 2016 in merito ai criteri di selezione proposti per la sottomisura, fu deciso di non attivare più il suddetto pacchetto. Nel mese di maggio 2017 è stato emanato il bando, con lo stanziamento dell'intera dotazione della sottomisura, pari a 20 milioni di euro. In considerazione della novità della tipologia di intervento, anche al fine di divulgarne le potenzialità e chiarire gli aspetti applicativi, sono stati effettuati diversi incontri informativi sul territorio (nel periodo maggio-agosto 2017 circa 20 incontri in diverse località della Regione) e sono stati previsti ampi termini per la presentazione delle domande (dal 12 giugno al 31 ottobre 2017). Ciò nonostante il bando ha riscontrato un ridotto interesse e la graduatoria definitiva, dei primi di agosto 2019, vede la presenza di n.404 ditte ammissibili, per un fabbisogno finanziario complessivo pari a poco più di 8 milioni di euro.
In considerazione del riscontrato scarso interesse per il bando (probabilmente anche per la presenza, a livello nazionale, di strumenti alternativi più flessibili e/o vantaggiosi, quali "*Resto al Sud*"), all'attivazione della sottomisura da parte dei GAL (ad oggi sono stati emanati 6 bandi da parte di quattro GAL, mentre altri 3 bandi, da parte di due GAL, sono in corso di predisposizione o validazione), l'AdG ritiene di non emanare un secondo bando e valuta quindi opportuno procedere alla decurtazione di € 12.000.000,00 dalla dotazione della sottomisura, portandola ad € 8.000.000,00.

In merito agli effetti della decurtazione sull'indicatore di obiettivo *"T20 - Posti di lavoro creati nell'ambito dei progetti finanziati"*, in considerazione dell'attivazione della sottomisura da parte di diversi GAL, dell'elevata adesione ai bandi regionali delle altre due operazioni che concorrono al target, quali appunto l'operazione 6.4b - *Investimenti nella creazione e nello sviluppo di impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili* e l'operazione 6.4c-*Sostegno per la creazione o sviluppo di imprese extra-agricole nei settori commercio-artigianale-turistico-servizi-innovazione tecnologica* (dai dati al momento disponibili, verranno utilizzate interamente le somme stanziate con i bandi del 2019 e 2017), dei progetti in trascinamento già finanziati, nonché della particolarità dell'indicatore, si ritiene più realistica la sua stima effettuata a seguito di un approfondimento da parte del Valutatore. Ciò premesso, sul piano strategico l'AdG ritiene che la decurtazione non

inficerà il raggiungimento dell'obiettivo occupazionale prefissato, anche in considerazione delle sinergie attivate con le strategie di sviluppo locale di tipo partecipativo (Leader).

Sottomisura 8.3 - *Sostegno alla prevenzione dei danni arrecati alle foreste da incendi, calamità naturali ed eventi catastrofici.*

La sottomisura prevede interventi sulle superfici forestali e le zone boschive dell'intero territorio regionale, per la creazione di infrastrutture di protezione, attività di prevenzione e monitoraggio degli incendi boschivi e pericoli naturali, quali attacchi parassitari ed altri eventi catastrofici dovuti al cambiamento climatico. Il sostegno, pari al 100% dei costi sostenuti, è previsto per i titolari della gestione di superfici forestali e zone boschive, siano essi pubblici o privati. La sottomisura dà continuità alle azioni previste nella precedente programmazione con la linea di intervento A della misura 226 del PSR Sicilia 2007/2013.

Con l'attuale programma, il primo bando, emanato a fine giugno 2017 e con una dotazione di € 25.000.000,00, ha riscontrato una bassa adesione, con la ricezione di 14 domande, delle quali solo 6 risultate ammissibili, per un importo complessivo richiesto di poco più di € 2.000.000,00. Tenuto conto di quanto emerso anche da incontri appositamente organizzati con gli Ordini professionali interessati, tra le cause di tale basso livello di adesione può inserirsi la tempistica necessaria per la predisposizione di specifica documentazione e per il complesso iter procedurale per la sua approvazione da parte degli Organi competenti (ad esempio il Piano di Gestione Forestale, obbligatorio per le aziende con superficie boscata superiore a 30 ettari), i tempi ristretti per presentazione delle domande (luglio-novembre 2017) ed il sovrapporsi dei termini di apertura di diversi altri bandi relativi ad altre sottomisure e/o operazioni. Il secondo bando, emanato nel mese di ottobre del 2018, con una dotazione di € 50.000.000,00, con l'applicazione di alcune deroghe ai fini dello snellimento dei tempi di presentazione delle domande e con termini di presentazione delle domande che si sono protratti sino al mese di gennaio 2020, ha avuto invece una buona adesione; sono infatti pervenute 232 domande, per le quali è attualmente in corso la fase di esame della ricevibilità ed ammissibilità, per un importo complessivo richiesto di circa € 51.000.000,00.

Dai dati di spesa dei progetti in trascinamento della precedente programmazione (al dicembre 2019 sono stati pagati 33 progetti per € 4.008.372,47) e tenuto conto dei progetti pervenuti con i due bandi sopra indicati, risulta un importo medio per progetto pari a circa € 207.500,00. Pertanto l'importo medio per progetto di circa € 563.000,00, calcolato in fase di programmazione per il raggiungimento degli obiettivi prefissati (in termini di numero di beneficiari per interventi di prevenzione) è risultato sovrastimato. Si ritiene pertanto di potere procedere ad una decurtazione di € 2.000.000,00 dalla dotazione della sottomisura, portandola dagli attuali € 59.150.000,00 ad € 57.150.000,00.

Tale decurtazione, sicuramente prudenziale nella considerazione che i progetti del secondo bando sono ancora nella suddetta fase, tenuto conto del numero di potenziali beneficiari degli interventi (attualmente pari a 271 contro i 105 prefissati), non avrà impatto sul raggiungimento degli obiettivi programmati.

Sottomisura 8.4 - *Sostegno al ripristino delle foreste danneggiate da incendi, calamità naturali ed eventi catastrofici*

Obiettivo della sottomisura è la ricostituzione del potenziale forestale danneggiato da incendi, disastri naturali o fitopatie, attraverso interventi di rinnovazione artificiale e gestione selvicolturale ed il ripristino di strutture ed infrastrutture al servizio del bosco. Tale sottomisura dà continuità alle azioni previste nella precedente programmazione con la linea di intervento B della misura 226 del PSR Sicilia 2007/13 per la quale, dai dati di chiusura del programma riportati nel Rapporto di valutazione ex post e nella RAE 2015 e suoi allegati, è stata effettuata una spesa complessiva di circa 8,5 milioni di euro.

Con l'attuale PSR, nel mese di marzo 2017 è stato emanato un primo bando, con una dotazione finanziaria di € 8.000.000,00 che ha registrato una bassissima adesione, con la ricezione di 9

domande, delle quali solo 3 valutate ammissibili, con un importo richiesto di poco più di € 700.000,00. In considerazione della valenza della sottomisura su importanti aspetti, quali la corretta gestione del suolo e la riduzione dei rischi di erosione e dissesto idrogeologico, come pure il mantenimento della biodiversità e della qualità dell'acqua, nel mese di luglio 2019 è stato emanato un secondo bando, con una dotazione finanziaria di € 5.000.000,00, i cui termini di presentazione delle domande si sono protratti sino al mese di novembre 2019. Anche per tale bando è stata però registrata una bassissima adesione, con la ricezione di 4 domande, con un importo complessivamente richiesto di circa € 780.000, delle quali soltanto 2 sono state al momento valutate ammissibili ed inserite nella graduatoria provvisoria pubblicata nel mese di marzo u.s., con un fabbisogno di poco meno di € 500.000,00.

Preso atto della suddetta modesta adesione l'AdG, consapevole del complesso contesto di attuazione della sottomisura, anche per la presenza di stringenti vincoli normativi quali ad esempio l'impossibilità di intervenire su superfici che hanno subito incendi da meno di cinque anni, ritiene necessario approfondire, con il supporto del Valutatore, le cause e criticità che hanno determinato tale livello di adesione. Con la presente rimodulazione, ai fini di una efficace utilizzazione delle risorse, è quindi prevista una riduzione di € 6.000.000,00 della dotazione della sottomisura, portandola dagli attuali € 9.493.547,00 a complessivi € 3.493.547,00.

In tale contesto si evidenzia che in Sicilia è attivo il "*Piano regionale per la programmazione delle attività di previsione, prevenzione e lotta attiva per la difesa della vegetazione contro gli incendi*", i cui interventi sono complementari a quelli previsti dalla sottomisura.

Fermo restando quanto sopra, qualora in futuro dovessero evidenziarsi particolari necessità, l'AdG si impegna a trasferire sulla sottomisura le opportune risorse.

Sottomisura 8.5 - *Sostegno agli investimenti destinati ad accrescere la resilienza e il pregio ambientale degli ecosistemi forestali*

La sottomisura sostiene un insieme di investimenti finalizzati al perseguimento di impegni di tutela ambientale, al miglioramento dell'efficienza ecologica degli ecosistemi forestali, alla mitigazione e adattamento ai cambiamenti climatici ed alla valorizzazione in termini di pubblica utilità delle foreste e delle aree boschive. Tale sottomisura dà continuità agli interventi previsti nella precedente programmazione con la misura 227 del PSR Sicilia 2007/13, per la quale, dai dati di chiusura del programma riportati nella RAE 2015 e nel Rapporto di valutazione ex post (indicatore di risultato R6), è stata effettuata una spesa complessiva di € 32.8000.000,00.

Con l'attuale programmazione la sottomisura è stata attivata con il bando emanato nell'ottobre del 2017, con lo stanziamento di € 55.000.000,00 pari all'intera dotazione della sottomisura; tale bando, nonostante l'ampio termine fissato per la presentazione delle domande (dal 15 novembre 2017 al 16 gennaio 2019), ha registrato una modesta adesione, con la ricezione di 137 progetti, dei quali ne sono risultati ammissibili 117, per un importo complessivamente richiesto di € 22.712.664,14.

Premesso quanto sopra, dai dati di spesa dei progetti in trascinamento della precedente programmazione (al dicembre 2019 sono stati pagati 26 progetti per € 3.485.652,93) e tenuto conto dei progetti pervenuti con il bando sopra indicato, risulta un importo medio per progetto pari a circa € 183.200,00 e, quindi, l'importo medio per progetto di circa € 302.000,00, calcolato in fase di programmazione, risulta sovrastimato.

L'AdG ritiene pertanto opportuno procedere alla decurtazione di € 15.500.000,00 dalla dotazione della sottomisura, portandola dagli attuali € 41.400.000,00 ad € 25.900.000,00.

Tale decurtazione non avrà impatto sul raggiungimento degli obiettivi di realizzazione e sul rispettivo target programmato; infatti a fronte dei 137 interventi prefissati, il numero degli interventi realizzabili è di 143 (progetti in trascinamento già realizzati più progetti ammessi con il bando del 2017).

Sottomisura 8.6 - *Sostegno agli investimenti in tecnologie silvicole e nella trasformazione, mobilitazione e commercializzazione dei prodotti delle foreste.*

La sottomisura, che contribuisce direttamente alla focus area 2A (competitività), ha come obiettivo la valorizzazione economica delle risorse forestali, con l'accrescimento del valore aggiunto dei prodotti forestali attraverso investimenti materiali ed immateriali finalizzati all'ammodernamento ed al miglioramento dell'efficienza delle imprese impegnate nell'utilizzazione e trasformazione, mobilitazione e commercializzazione dei prodotti legnosi e non legnosi. Gli interventi previsti sono quindi volti a favorire lo sviluppo di nuovi prodotti, processi e tecnologie e/o creare nuovi sbocchi di mercato per valorizzare le produzioni esistenti. Le azioni sopra descritte, comunque conducenti ad un uso sostenibile ed efficiente delle risorse forestali, nonché il sostegno previsto dalla sottomisura per l'elaborazione di piani di gestione forestale e loro strumenti equivalenti, conferiscono alla sottomisura anche una valenza nel campo della tutela ambientale e paesaggistica.

La sottomisura ha riscontrato una bassissima adesione: il bando emanato nel mese di ottobre 2017, con una dotazione di € 2.000.000,00 e termini di presentazione delle domande aperti per circa 10 mesi, ha registrato infatti la presentazione di 10 progetti, per un importo complessivamente richiesto di poco più di € 800.000,00, nessuno dei quali risultato ammissibile.

Quanto sopra consolida sostanzialmente gli scarsi risultati avuti con la sottomisura 122 del PSR Sicilia 2007/13, per le cui azioni, dai dati di chiusura del programma riportati nel Rapporto di valutazione ex post, entro il 2015 risultarono conclusi 34 interventi, con un volume totale di investimenti pari ad € 1.670.854,82.

Fermo restando l'opportunità di procedere, anche con il supporto del Valutatore, alla valutazione della logica di intervento e del delivery della sottomisura, quindi alla sua percorribilità ai fini di una eventuale sua futura riproposizione, l'AdG reputa necessario decurtare la dotazione della sottomisura di € 1.800.000,00, portandola ad € 200.000,00.

Sottomisura 10.2 - *Sostegno per la conservazione, l'uso e lo sviluppo sostenibili delle risorse genetiche in agricoltura.*

Operazione 10.2a - *Conservazione delle risorse genetiche vegetali in agricoltura.*

L'operazione ha come obiettivo il recupero, la salvaguardia e la valorizzazione del patrimonio genetico autoctono, a forte rischio di erosione a seguito del diffondersi, con l'agricoltura intensiva, di poche varietà geneticamente uniformi, che spesso hanno sostituito quelle tradizionali.
Gli interventi previsti hanno il fine di dare continuità ai progetti già finanziati con la sottomisura "*214/2A - Conservazione della biodiversità: centri pubblici di conservazione"* della precedente programmazione ed inoltre consentiranno la realizzazione delle attività relative ai nuovi progetti finanziati con l'apposita operazione della misura 4.4 "Investimenti non produttivi".
Con il bando emanato nel mese di aprile 2019, per il quale è stata prevista una dotazione di € 6.000.000,00, sono pervenuti 9 progetti, attualmente in corso d'istruttoria, con una spesa pubblica richiesta di poco più di € 2.200.000,00. Tale dato, benché con un leggero decremento rispetto alla precedente programmazione, nella quale, come riscontrabile nel Rapporto di valutazione ex post, furono ammessi progetti per la realizzazione di 12 Centri pubblici di conservazione (a fronte dei 10 programmati), sostanzialmente conferma numericamente i fabbisogni espressi dai beneficiari della sottomisura, mentre dal punto di vista finanziario evidenzia una sovrastima degli importi per progetto fatta in sede di programmazione.

L'AdG ritiene pertanto di procedere alla riduzione della dotazione dell'operazione, dagli attuali € 10.000.000,00 ad € 5.500.000,00, con una detrazione quindi di € 4.500.000,00, nella considerazione che, come sopra descritto, la riduzione proposta non determinerà impatti significativi sugli obiettivi prefissati.

* * *

Concludendo la descrizione delle sottomisure per le quali è prevista una decurtazione di risorse, si evidenzia che, oltre al descritto raggiungimento dei target programmati, le risorse detratte da misure

afferenti alla FA 4A) *Salvaguardia, ripristino e miglioramento della biodiversità, compreso nelle zone Natura 2000 e nelle zone soggette a vincoli naturali o ad altri vincoli specifici, nell'agricoltura ad alto valore naturalistico, nonché dell'assetto paesaggistico dell'Europa*, verranno riallocate interamente sul mantenimento dell'agricoltura biologica, misura afferente alla stessa focus area e senz'altro incentivante di un modello produttivo virtuoso per il mantenimento degli equilibri degli agroecosistemi, la prevenzione dei fenomeni di degrado ambientale, la tutela della biodiversità e l'approvvigionamento di cibo sano. Inoltre la rimodulazione, a livello di priorità, determinerà per la P4 un incremento di dotazione pari ad € 5.690.738,68

Misura 11 – *Agricoltura biologica*

Sottomisura 11.2 - *Pagamento al fine di mantenere pratiche e metodi di produzione biologica.*

In considerazione dell'importanza dell'agricoltura biologica, sia per le ricadute sull'ambiente (riduzione degli impatti delle pratiche agricole, salvaguardia della biodiversità e della fertilità dei suoli, contributo alla mitigazione dei cambiamenti climatici), che per i positivi risvolti e le potenzialità sullo sviluppo delle aree rurali e sul contrasto ai diffusi fenomeni di abbandono del territorio, l'AdG intende continuare l'azione di sostegno di tale settore.

In un contesto nazionale che vede il settore in costante crescita, sia per consumi che per consolidamento delle strutture produttive, la Sicilia continua a collocarsi tra le prime Regioni per numero di operatori e superficie coltivata (dai dati 2018 rispettivamente n. 10.736 e 385.356 ettari). Sebbene anche a livello regionale, negli anni, il trend sia in crescita (basti dire che nel 2010 il numero delle aziende era poco più di 7.600, con una superficie complessiva di circa 165.000 ettari), come riportato nel rapporto del Sinab "*Bio in cifre 2019 – Anticipazioni*", nel 2018 si è registrato un leggero decremento (in termini percentuali, rispetto al 2017, -9,8% per le superfici, e -7,7% per gli operatori). Poiché nel 2018 si sono conclusi gli impegni delle aziende che hanno aderito al bando del 2013 (ex misura 214/1B della precedente programmazione), verosimilmente il decremento può essere imputato alla fuoriuscita di aziende dal sistema, una volta venuto a mancare l'aiuto. Tali flussi, che sicuramente meritano un'analisi più approfondita, sebbene si ripetano ciclicamente negli anni, si sono via via limitati nella loro ampiezza, con il consolidamento quindi di soglie crescenti in termini di superfici e numero di operatori. Considerata l'importanza strategica di tale consolidamento, per le valenze ambientali ma anche per quelle socio economiche, al fine di supportare tale percorso si è voluto dare una risposta positiva alle aziende con domanda ammissibile al bando del 2019.

Con la presente programmazione sono stati emanati diversi bandi e, precisamente:

- nel 2015 sono stati emanati il bando per la sottomisura 11.1 (Conversione all'Agricoltura biologica) e per la misura 11.2 (Mantenimento dell'Agricoltura biologica), cui hanno aderito circa 4.800 aziende con una superficie impegnata di circa 129.000 ettari;
- nel 2016 è stato emanato il bando per la sottomisura 11.1 (Conversione) cui hanno aderito 244 aziende per una superficie impegnata di circa 4.000 ettari;
- nel 2019 è stato emanato il bando per la sottomisura 11.2 (Mantenimento) cui hanno aderito 3.376 aziende per una superficie stimata di circa 90.000 ettari.

In merito al bando del 2015, tenuto conto di quanto previsto dall'art.29 del Reg.1305/13 e dall'art.14 del Reg.807/2014, già recepito dal PSR Sicilia 2014/2020, in merito alla possibilità di concedere la proroga degli impegni sino ad un massimo di sette anni, con DDG n. 1176 del 29/04/2020 l'AdG ha disposto il prolungamento di due anni della durata degli impegni previsti per le aziende che avevano partecipato alla sottomisura 11.2, il cui quinquennio scade nel 2020 (domanda di pagamento 2019). Pur essendo l'adesione al prolungamento facoltativa, si stima che la percentuale di aziende che chiederanno la proroga sarà consistente.

Tale determinazione, oltre ad avere le finalità già descritte, consentirà anche l'immissione di liquidità alle aziende ed al territorio, positiva se non indispensabile nel periodo di emergenza Covid 19 per mantenere la vitalità di un modello di agricoltura sostenibile, in un quadro generale di recessione economica e di sfiducia e si inserisce in un contesto in evoluzione per quanto riguarda la normativa di transizione al nuovo ciclo di programmazione 2021-2027.

Dal punto di vista finanziario, la somma erogata al 31 marzo 2020 per la misura 11, pari ad € 309.808.197, è riferita al pagamento delle annualità sino al 2019, fatte salve ovviamente le domande per le quali non è stato ancora possibile il pagamento per la presenza di anomalie.

Da quanto sopra esposto, pur considerando il quadro dinamico dei fabbisogni, in funzione sia della definizione delle anomalie che del livello di adesione alla proroga sopra descritta, ai fini del pagamento dell'annualità 2020 è necessario un incremento della dotazione della sottomisura *11.2 - Mantenimento dell'Agricoltura biologica* di € 34.100.000,00, portando la dotazione dagli attuali € 367.000.000,00 ad € 401.100.000,00.

Sottomisura 5.2 - *Sostegno a investimenti per il ripristino dei terreni agricoli e del potenziale produttivo danneggiati da calamità naturali, avversità atmosferiche ed eventi catastrofici.*

L'obiettivo della sottomisura è quello di sostenere le aziende per compensarle dei danni arrecati al loro potenziale produttivo da eventi calamitosi, tra i quali le fitopatie. Tra queste ultime, alcune di difficile eradicazione, quali il Citrus Tristeza Virus (CTV), il malsecco degli agrumi Plenodomus tracheiphilus, il colpo di fuoco batterico Erwinia amylovora e il virus Sharka (PPV), danneggiando pesantemente il potenziale produttivo delle aziende agrumicole e frutticole siciliane, rischiano di compromettere interi comparti. Il bando emanato nel 2018, con una dotazione complessiva di € 7.500.000,00 e finalizzato al ripristino del potenziale danneggiato da entrambe le tipologie di avversità (biotiche ed abiotiche), ha registrato una buona partecipazione, soprattutto per quanto riguarda il ripristino del potenziale produttivo danneggiato da fitopatie. Infatti delle 64 istanze complessivamente pervenute, per un importo richiesto di € 6.628.566,33, la quasi totalità (60, per un importo richiesto di € 6.180.226,21), fanno riferimento a tale tipologia di intervento. Tuttavia, le domande pervenute sono state inferiori a quelle stimate ed ai fabbisogni evidenziati dal territorio, probabilmente a causa delle articolate procedure per l'accesso al bando.
Infatti, a fronte dei circa 400 ettari sui quali sarà possibile intervenire con il suddetto bando, solo per il comparto agrumicolo, dal monitoraggio ufficiale 2019 del virus della tristezza, la superficie infetta regionale è stata stimata in circa 24.000 ettari, mentre per quanto riguarda il malsecco del limone, la superficie regionale interessata da danni consistenti si può quantificare in circa 1.000 ettari. Tenuto conto di quanto sopra e valutata la rilevanza strategica, ai fini della competitività dei comparti agrumicolo e frutticolo, del ripristino del potenziale produttivo danneggiato da alcune fitopatie, è intenzione dell'AdG procedere all'emissione di un secondo bando, destinato esclusivamente al ripristino da avversità biotiche e con l'inserimento anche dei danni da malsecco del limone. Per tale bando, in base alla nuova normativa, con esclusione della Erwinia amylovora in zone non protette, le fitopatie contemplate non sono più causate da organismi nocivi classificati da quarantena e pertanto verranno applicate procedure più snelle, in linea con la modifica apportata alla scheda di misura con la procedura scritta recentemente approvata dal CdS (PS n.2/2020), nonché i criteri approvati con la stessa consultazione.
Poiché le risorse finanziarie della sottomisura, pari ad € 7.500.000,00 sono state già quasi integralmente impegnate, si rende necessario il loro incremento per € 10.000.000,00 portandole pertanto ad € 17.500.000,00.

Sottomisura 3.2 - *Sostegno per attività di informazione e promozione, svolte da associazioni di produttori nel mercato interno.*

La sottomisura, sostenendo la promozione e l'informazione sui prodotti ottenuti nell'ambito di sistemi di qualità, ha l'obiettivo di valorizzare le produzioni, facendo conoscere al consumatore le specificità territoriali, i loro contenuti nutrizionali e la loro sostenibilità ambientale. Tali azioni, nel tempo, oltre alla tutela del consumatore e dell'ambiente, contribuiscono al rafforzamento della competitività delle aziende, consolidando l'aumento del valore aggiunto delle produzioni.

In Sicilia la tipologia di intervento è stata tra le prime ad essere attivate, con il bando emanato nel mese di aprile 2016 che ha stanziato l'intera dotazione della sottomisura, pari ad € 8.000.000,00.
Il bando ha riscosso negli anni un costante interesse: dai dati di monitoraggio al 31 maggio u.s. risultano infatti pervenute 90 domande per un importo richiesto di € 16.175.524,00, delle quali 43

hanno già avuto il decreto di concessione per € 6.565.332,35. Attualmente è in corso la definizione istruttoria degli altri progetti ammissibili, fino all'intera utilizzazione dell'attuale dotazione finanziaria della sottomisura, pari ad € 8.000.000,00.

Uno dei settori che meglio hanno colto le potenzialità del regime di aiuto è stato quello dei vini a denominazione di origine e ad indicazione geografica, attualmente tra i più danneggiati dagli effetti dell'emergenza sanitaria da Covid-19 sull'enoturismo e sui flussi commerciali con il canale ho.re.ca e con l'estero. Sia tenuto conto dei risultati sinora conseguiti, sia della necessità di sostenere il recupero delle quote commerciali dei prodotti regionali di qualità sul mercato interno ed estero, l'AdG ritiene opportuno incrementare di € 1.000.000,00 le risorse finanziarie della sottomisura, portandole pertanto ad € 9.000.000,00. Tale determinazione è d'altra parte in linea con le attività che si stanno mettendo in atto a livello nazionale, quali l'istituzione del Fondo per la promozione integrata, per la realizzazione di una campagna straordinaria di comunicazione per sostenere le esportazioni italiane e l'internazionalizzazione del sistema economico nazionale nel settore agroalimentare (v. art. 72 del decreto-legge n. 18/2020, c.d. Cura Italia);

Riallocazione di risorse tra focus area della stessa sottomisura.

Come già indicato, per la sottomisura 2.1, non interessata dalla presente rimodulazione e, quindi, senza incrementi o decrementi di risorse, si rende necessaria una riallocazione delle risorse tra le diverse focus area cui la stessa contribuisce. Tale necessità scaturisce dall'aver verificato un'incongruenza tra quanto previsto dai criteri di selezione approvati nella riunione di CdS dell'1 marzo 2016 e l'attuale dotazione finanziaria della FA 6C, azzerata in occasione della rimodulazione effettuata nel 2017 per il cosiddetto *trasferimento di solidarietà* a favore dei PSR delle regioni colpite dal terremoto. Infatti, nell'attribuzione dei punteggi al criterio "*Destinatari della consulenza afferente alle Focus Area",* fu allora deciso, come riportato nei criteri stessi che *"il punteggio è attribuito in modo scalare in base al contributo finanziario previsto per ciascuna F.A. alla quale contribuisce la sottomisura. Quindi, è previsto un punteggio superiore per le focus area con maggiore dotazione finanziaria. Fanno eccezione i punteggi attribuiti alle focus area 6c e 3b, aumentati in sede di CdS su suggerimento della CE in considerazione del loro rilievo per il Programma*". Ritenendo opportuno confermare le valutazioni già fatte in sede di CdS, al fine di rendere coerente la dotazione delle focus area viene proposta la seguente riallocazione delle risorse della sottomisura:

PSR SICILIA 2014/20 SOTTOMISURA 2.1				
Focus Area	dotazione PSR (vers.1.5)	Punteggio criteri di selezione	dotazione PSR (vers.7.0)	dotazione rimodulata
2a	€ 1.000.000,00	2,5	€ 550.000,00	€ 525.000,00
2b	€ 1.000.000,00	2,5	€ 700.000,00	€ 525.000,00
3a	€ 600.000,00	2	€ 335.000,00	€ 315.000,00
4a	€ 600.000,00	2	€ 330.000,00	€ 300.000,00
4b	€ 600.000,00	2	€ 330.000,00	€ 300.000,00
4c	€ 600.000,00	2	€ 330.000,00	€ 300.000,00
6a	€ 600.000,00	2	€ 150.000,00	€ 300.000,00
6c	€ 150.000,00	2,5	€ 0,00	€ 130.000,00
3b	€ 100.000,00	2	€ 50.000,00	€ 80.000,00
5a	€ 100.000,00	1	€ 50.000,00	€ 50.000,00
5c	€ 100.000,00	1	€ 50.000,00	€ 50.000,00
5d	€ 100.000,00	1	€ 50.000,00	€ 50.000,00
5e	€ 100.000,00	1	€ 50.000,00	€ 50.000,00
5b	€ 50.000,00	0,5	€ 25.000,00	€ 25.000,00
	€ 5.700.000,00		€ 3.000.000,00	€ 3.000.000,00

* * *

Ferme restando le modifiche descritte, con la rimodulazione è stato mantenuto il rispetto dei limiti regolamentari previsti dagli artt. 51, par.2 e 59, par.5 e 6 del Reg.(UE) n. 1305/2013 (limite massimo di spesa per l'Assistenza tecnica e limiti minimi di spesa per il Leader e per gli interventi a favore di clima ed ambiente). Infatti, le misure relative all'Assistenza tecnica ed ai Leader non sono state oggetto di rimodulazione, mentre per quanto riguarda gli interventi a favore di clima ed ambiente, la percentuale risulta incrementata.

	Dotazione ante rimodulazione (FEASR)	**% su Programma**	**Dotazione post rimodulazione (FEASR)**	**% su Programma**
Spesa per interventi a favore di clima ed ambiente	678.291.212,09	51,33	683.772.662,87	51,75

A seguito della rimodulazione complessiva proposta, la dotazione finanziaria delle misure, sottomisure ed operazioni sarà la seguente:

PSR SICILIA 2014/20 - Rimodulazione finanziaria							
Misura/sottom operaz.	**Focus Area**	**Dotazione PSR (ver.7.0)**		**Rimodulazione**		**Dotazione dopo rimodulazione**	
		Spesa pubblica	FEASR	Spesa pubblica	FEASR	Spesa pubblica	FEASR
1.1	diverse	6.699.999,94	4.053.499,96	-2.000.000,00	-1.210.000,00	4.699.999,94	2.843.499,96
1.2		1.500.000,00	907.500,00	-900.000,00	-544.500,00	600.000,00	363.000,00
1.3		800.000,00	484.000,00	-400.000,00	-242.000,00	400.000,00	242.000,00
Misura 1		**8.999.999,94**	**5.444.999,96**	**-3.300.000,00**	**-1.996.500,00**	**5.699.999,94**	**3.448.499,96**
2.1	diverse	3.000.000,00	1.815.000,00			3.000.000,00	1.815.000,00
Misura 2		**3.000.000,00**	**1.815.000,00**			**3.000.000,00**	
3.1	3A	900.000,00	544.500,00			900.000,00	544.500,00
3.2		8.000.000,00	4.840.000,00	1.000.000,00	605.000,00	9.000.000,00	5.445.000,00
Misura 3		**8.900.000,00**	**5.384.500,00**	**1.000.000,00**	**605.000,00**	**9.900.000,00**	**5.989.500,00**
4.1	2A	264.000.000,00	159.720.000,00			264.000.000,00	159.720.000,00
	2B	160.000.000,00	96.800.000,00			160.000.000,00	96.800.000,00
4.2	3A	148.000.000,00	89.540.000,00			148.000.000,00	89.540.000,00
4.3	2A	80.000.000,00	48.400.000,00			80.000.000,00	48.400.000,00
4.4a	4A	4.500.000,00	2.722.500,00			4.500.000,00	2.722.500,00
4.4b	4A	4.500.000,00	2.722.500,00			4.500.000,00	2.722.500,00
4.4c	4A	15.000.000,00	9.075.000,00			15.000.000,00	9.075.000,00
4.4d	4C	19.000.000,00	11.495.000,00			19.000.000,00	11.495.000,00
Misura 4		**695.000.000,00**	**420.475.000,00**			**695.000.000,00**	**420.475.000,00**
5.1	3B	667.571,12	403.880,53			667.571,12	403.880,53
5.2		7.500.000,00	4.537.500,00	10.000.000,00	6.050.000,00	17.500.000,00	10.587.500,00
Misura 5		**8.167.571,12**	**4.941.380,53**	**10.000.000,00**	**6.050.000,00**	**18.167.571,12**	**10.991.380,53**
6.1	2B	65.000.000,00	39.325.000,00			65.000.000,00	39.325.000,00
6.2	6A	20.000.000,00	12.100.000,00	-12.000.000,00	-7.260.000,00	8.000.000,00	4.840.000,00
6.4.A	2A	80.000.000,00	48.400.000,00			80.000.000,00	48.400.000,00
	2B	20.661.157,02	12.500.000,00			20.661.157,02	12.500.000,00
6.4.B	6A	8.663.636,37	5.241.500,00			8.663.636,37	5.241.500,00
6.4.C	6A	20.000.000,00	12.100.000,00			20.000.000,00	12.100.000,00
	3A	2.540.958,00	1.537.279,59			2.540.958,00	1.537.279,59
Misura 6		**216.865.751,39**	**131.203.779,59**	**-12.000.000,00**	**-7.260.000,00**	**204.865.751,39**	**123.943.779,59**
7.1	6B	1.000.000,00	605.000,00			1.000.000,00	605.000,00
7.2	6B	11.600.000,00	7.018.000,00			11.600.000,00	7.018.000,00
7.3	6C	21.900.000,00	13.249.500,00			21.900.000,00	13.249.500,00
7.5	6B	8.000.000,00	4.840.000,00			8.000.000,00	4.840.000,00
7.6	6B	4.100.000,00	2.480.500,00			4.100.000,00	2.480.500,00
Misura 7		**46.600.000,00**	**28.193.000,00**			**46.600.000,00**	**28.193.000,00**
8.1	4B	70.000.000,00	42.350.000,00			70.000.000,00	42.350.000,00
8.3	4A	59.150.000,00	35.785.750,00	-2.000.000,00	-1.210.000,00	57.150.000,00	34.575.750,00
8.4	4A	9.493.547,00	5.743.595,94	-6.000.000,00	-3.630.000,00	3.493.547,00	2.113.595,94
8.5	4A	41.400.000,00	25.047.000,00	-15.500.000,00	-9.377.500,00	25.900.000,00	15.669.500,00
8.6	2A	2.000.000,00	1.210.000,00	-1.800.000,00	-1.089.000,00	200.000,00	121.000,00
Misura 8		**182.043.547,00**	**110.136.345,94**	**-25.300.000,00**	**-15.306.500,00**	**156.743.547,00**	**94.829.845,94**
10.1.A	4B	4.000.000,00	2.420.000,00			4.000.000,00	2.420.000,00
10.1.B	4B	88.000.000,00	53.240.000,00			88.000.000,00	53.240.000,00
10.1.C	4C	67.000.000,00	40.535.000,00			67.000.000,00	40.535.000,00
10.1.D	4A	22.000.000,00	13.310.000,00			22.000.000,00	13.310.000,00
10.1.E	4B	49.000.000,00	29.645.000,00			49.000.000,00	29.645.000,00
10.1.G	4A	15.600.000,00	9.438.000,00			15.600.000,00	9.438.000,00

10.1.H	4A	200.000,00	121.000,00			200.000,00	121.000,00
10.1.F	5E	4.000.000,00	2.420.000,00			4.000.000,00	2.420.000,00
10.2a	4A	10.000.000,00	6.050.000,00	-4.500.000,00	-2.722.500,00	5.500.000,00	3.327.500,00
10.2b	4A	5.000.000,24	3.025.000,15			5.000.000,24	3.025.000,15
Misura 10	**4A**	**264.800.000,24**	**160.204.000,15**	**-4.500.000,00**	**-2.722.500,00**	**260.300.000,24**	**157.481.500,15**
11.1	4A	50.000.000,00	30.250.000,00			50.000.000,00	30.250.000,00
11.2	4A	367.000.000,00	222.035.000,00	34.100.000,00	20.630.500,00	401.100.000,00	242.665.500,00
Misura 11	**4A**	**417.000.000,00**	**252.285.000,00**	**34.100.000,00**	**20.630.500,00**	**451.100.000,00**	**272.915.500,00**
Misura 12	**4A**	**42.000.000,00**	**25.410.000,00**			**42.000.000,00**	**25.410.000,00**
13.1	4A	80.000.000,00	48.400.000,00			80.000.000,00	48.400.000,00
13.2	4A	20.000.000,00	12.100.000,00			20.000.000,00	12.100.000,00
13.3	4A	2.400.000,00	1.452.000,00			2.400.000,00	1.452.000,00
Misura 13	**4A**	**102.400.000,00**	**61.952.000,00**			**102.400.000,00**	**61.952.000,00**
Misura 15	**4A**	**4.000.000,00**	**2.420.000,00**			**4.000.000,00**	**2.420.000,00**
16.1	3A	27.000.000,00	16.335.000,00			27.000.000,00	16.335.000,00
16.2	3A	4.000.000,00	2.420.000,00			4.000.000,00	2.420.000,00
16.3	6A	2.500.000,00	1.512.500,00			2.500.000,00	1.512.500,00
16.4	3A	2.000.000,00	1.210.000,00			2.000.000,00	1.210.000,00
16.6	5C	1.857.922,76	1.124.043,27			1.857.922,76	1.124.043,27
16.8	4B	1.000.000,00	605.000,00			1.000.000,00	605.000,00
16.9	6A	2.200.000,00	1.331.000,00			2.200.000,00	1.331.000,00
Misura 16		**40.557.922,76**	**24.537.543,27**			**40.557.922,76**	**24.537.543,27**
19.1	6B	300.000,00	181.500,00			300.000,00	181.500,00
19.2		93.700.000,00	56.688.500,00			93.700.000,00	56.688.500,00
19.3		7.990.000,00	4.833.950,00			7.990.000,00	4.833.950,00
19.4		20.660.000,00	12.499.300,00			20.660.000,00	12.499.300,00
Misura 19		**122.650.000,00**	**74.203.250,00**			**122.650.000,00**	**74.203.250,00**
Misura 20		**21.187.107,44**	**12.818.200,00**			**21.187.107,44**	**12.818.200,00**
Totale		**2.184.171.899,89**	**1.321.423.999,43**			**2.184.171.899,89**	**1.319.608.999,43**

4. Descrizione delle modifiche proposte

Di seguito vengono riportate, in maniera puntuale, le modifiche da apportare al testo del PSR Sicilia 2014-2020 ver.7.0, come conseguenza della rimodulazione complessiva, che riguarderanno i Capitoli 5,10,11 e 13.

Al Capitolo 5. Descrizione della strategia

Paragrafo 5.2 La combinazione e la giustificazione delle misure di sviluppo rurale per ciascuno degli aspetti specifici, compresa la giustificazione delle dotazioni finanziarie per le misure e l'adeguatezza delle risorse finanziarie agli obiettivi fissati, di cui all'articolo 8, paragrafo 1, lettera c), punti ii) e iii), del regolamento (UE) n. 1305/2013. La combinazione di misure che rientrano nella logica di intervento si basa sui risultati dell'analisi SWOT e sulla giustificazione e gerarchizzazione delle necessità di cui al punto 5.1

Ai sottoparagrafi:

5.2.2. P2: potenziare in tutte le regioni la redditività delle aziende agricole e la competitività dell'agricoltura in tutte le sue forme e promuovere tecnologie innovative per le aziende agricole e la gestione sostenibile delle foreste

5.2.2.1. 2A) *Migliorare le prestazioni economiche di tutte le aziende agricole e incoraggiare la ristrutturazione e l'ammodernamento delle aziende agricole, in particolare per aumentare la quota di mercato e l'orientamento al mercato nonché la diversificazione delle attività*

5.2.2.1.2. Combinazione e giustificazione delle misure di sviluppo rurale

Il primo periodo viene così modificato:

La dotazione finanziaria prevista per la focus area 2A è pari all'~~19,7%~~ *19,53%* dell'intero Programma.

5.2.3. P3: promuovere l'organizzazione della filiera agroalimentare, compresa la trasformazione e la commercializzazione dei prodotti agricoli, il benessere degli animali e la gestione dei rischi nel settore agricolo

5.2.3.1. 3A) *Migliorare la competitività dei produttori primari integrandoli meglio nella filiera agroalimentare attraverso i regimi di qualità, la creazione di un valore aggiunto per i prodotti agricoli, la promozione dei prodotti nei mercati locali, le filiere corte, le associazioni e organizzazioni di produttori e le organizzazioni interprofessionali*

5.2.3.1.2. Combinazione e giustificazione delle misure di sviluppo rurale

Il primo periodo viene così modificato:

La dotazione finanziaria prevista per la Focus Area 3A è pari all'~~8,8%~~ *8,89%* del Programma.

5.2.3.2. 3B) *Sostenere la prevenzione e la gestione dei rischi aziendali*

5.2.3.2.2. Combinazione e giustificazione delle misure di sviluppo rurale

Il primo periodo viene così modificato:

La dotazione finanziaria prevista per la Focus Area 3B è pari allo ~~0,4%~~*0,84%* dell'intero Programma

5.2.4. P4: Preservare, ripristinare e valorizzare gli ecosistemi connessi all'agricoltura e alla silvicoltura

5.2.4.1. 4A) *Salvaguardia, ripristino e miglioramento della biodiversità, compreso nelle zone Natura 2000 e nelle zone soggette a vincoli naturali o ad altri vincoli specifici, nell'agricoltura ad alto valore naturalistico, nonché dell'assetto paesaggistico dell'Europa*

5.2.4.1.3. Combinazione e giustificazione delle misure di sviluppo rurale

Il primo periodo viene così modificato:

La dotazione finanziaria prevista per la Focus Area 4A è pari all'~~34,5%~~ *34,75%* dell'intero Programma

5.2.5. P5: Incentivare l'uso efficiente delle risorse e il passaggio a un'economia a basse emissioni di carbonio e resiliente al clima nel settore agroalimentare e forestale

5.2.5.1. 5A) *Rendere più efficiente l'uso dell'acqua nell'agricoltura*

5.2.5.1.2. Combinazione e giustificazione delle misure di sviluppo rurale

Il primo periodo viene così modificato:

La dotazione finanziaria prevista per la Focus Area 5A è pari allo ~~0,01%~~ *0,004%* dell'intero Programma.

5.2.5.2. 5B) *Rendere più efficiente l'uso dell'energia nell'agricoltura e nell'industria alimentare*

5.2.5.2.2. Combinazione e giustificazione delle misure di sviluppo rurale

Il primo periodo viene così modificato:

La dotazione finanziaria prevista per la focus area 5B è pari allo ~~0,1%~~ *0,002%* dell'intero Programma.

5.2.5.4. 5D) *Ridurre le emissioni di gas a effetto serra e di ammoniaca prodotte dall'agricoltura*

5.2.5.4.2. Combinazione e giustificazione delle misure di sviluppo rurale

Il primo periodo viene così modificato:

La dotazione finanziaria prevista per la Focus Area 5D è pari allo ~~0,01%~~ *0,003%* dell'intero Programma.

5.2.6. P6: Adoperarsi per l'inclusione sociale, la riduzione della povertà e lo sviluppo economico nelle zone rurali

5.2.6.1. 6A) *Favorire la diversificazione, la creazione e lo sviluppo di piccole imprese nonché dell'occupazione*

5.2.6.1.2. Combinazione e giustificazione delle misure di sviluppo rurale

Il primo periodo viene così modificato:

La dotazione finanziaria prevista per la Focus Area 6A è pari al ~~2,5%~~ *1,9%* dell'intero Programma.

Al capitolo 8 DESCRIZIONE DELLE MISURE SELEZIONATE

Paragrafo 8.2.8. M08 - Investimenti nello sviluppo delle aree forestali e nel miglioramento della redditività delle foreste (articoli da 21 a 26), la tabella riportata a pag. 490 viene così corretta e modificata:

Ripartizione somme per sottomisure	**Spesa pubblica Euro**	**Quota FEASR Euro**
8.1.a) forestazione e imboschimento b) manutenzione	70.000.000,00	42.350.000,00
8.3 Prevenzione delle foreste da incendi, calamità naturali ed eventi catastrofici	57.150.000,00	34.575.750,00
8.4 Ripristino delle foreste danneggiate da incendi, calamità naturali ed eventi catastrofici	3.493.547,00	2.113.595,94
8.5 Investimenti diretti ad accrescere la resilienza e il pregio ambientale degli ecosistemi forestali	25.900.000,00	15.669.500,00
8.6 Investimenti in tecnologie silvicole e nella trasformazione, mobilitazione e commercializzazione dei prodotti delle foreste	200.000,00	121.000,00

10. PIANO DI FINANZIAMENTO

10.1 Contributo annuo del FEASR (in EUR)

Tipi di regioni e dotazioni supplementari	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	Total
Articolo 59, paragrafo 3, lettera a), del regolamento (UE) n. 1305/2013 - Regioni meno sviluppate, regioni ultraperiferiche e isole minori del Mar Egeo ai sensi del regolamento (CEE) n. 2019/93	0,00	284.995.000,00	286.036.000,00	191.415.000,00	185.946.000,00	186.318.000,00	186.714.000,00	**1.321.424.000,00**
Totale	**0,00**	**284.995.000,00**	**286.036.000,00**	**191.415.000,00**	**185.946.000,00**	**186.318.000,00**	**186.714.000,00**	**1.321.424.000,00**
(di cui) Riserva di efficacia dell'attuazione di cui all'articolo 20 del regolamento (UE) n. 1303/2013	**0,00**	**17.173.819,99**	**17.236.533,83**	**11.534.639,40**	**11.205.110,33**	**11.227.527,06**	**11.251.390,02**	**79.629.020,63**

L'importo complessivo indicativo del sostegno previsto per gli obiettivi relativi al cambiamento climatico	~~**678.291.212,10**~~ *683.772.662,87*

Quota dell'AT dichiarata nell'RRN	**5.726.343,89**

Ripartizione per misura o per tipo di operazione con un tasso di partecipazione specifico del FEASR (in EUR per l'intero periodo 2014-2020)

M01 - Trasferimento di conoscenze e azioni di informazione (art. 14)

Tipi di regioni e dotazioni supplementari		Aliquota di sostegno applicabile del FEASR 2014-2020 (%)	Aliquota di sostegno applicabile del FEASR conformemente all'articolo 59, paragrafo 4, lettera g), del regolamento (UE) n. 1305/2013, 2014-2020 (%)	Aliquota applicabile agli strumenti finanziari sotto responsabilità dell'autorità di gestione 59(4)(d) 2014-2020 (%)	Aliquota applicabile agli strumenti finanziari sotto responsabilità dell'autorità di gestione 59(4)(d) conformemente all'articolo 59, paragrafo 4, lettera g), del regolamento (UE) n. 1305/2013, 2014-2020 (%)	Importo indicativo degli strumenti finanziari del FEASR 59(4)(d) 2014-2020 (in EUR)	Contributo totale dell'Unione preventivato 2014-2020 (in EUR)
Articolo 59, paragrafo 3, lettera a), del regolamento (UE) n. 1305/2013 - Regioni meno sviluppate, regioni ultraperiferiche e isole minori del Mar Egeo ai sensi del regolamento (CEE) n. 2019/93	Main	60.5%					~~2.090.275,00~~ *1.105.482,52* (2A) ~~1.500.700,00~~ *1.534.925,53*(2B) ~~184.525,00~~ 128.037,54 (3A) ~~81.675,00~~ *25.368,09* (3B) ~~487.025,00~~ *293.871,90* (P4) ~~72.600,00~~ *17.438,91* (5A) ~~72.600,00~~ *5.445,00* (5B) ~~69.575,00~~ *9.462,20* (5C) ~~99.825,00~~ *3.932,50* (5D) ~~133.100,00~~ *45.238,03* (5E) ~~384.025,00~~ *173.083,89* (6A) ~~269.075,00~~ *106.213,86* (6C)
Total						0,00	~~5.445.000,00~~ ***3.448.499,96***

M02 - Servizi di consulenza, di sostituzione e di assistenza alla gestione delle aziende agricole (art. 15)

Tipi di regioni e dotazioni supplementari		Aliquota di sostegno applicabile del FEASR 2014-2020 (%)	Aliquota di sostegno applicabile del FEASR conformemente all'articolo 59, paragrafo 4, lettera g), del regolamento (UE) n. 1305/2013, 2014-2020 (%)	Aliquota applicabile agli strumenti finanziari sotto responsabilità dell'autorità di gestione 59(4)(d) 2014-2020 (%)	Aliquota applicabile agli strumenti finanziari sotto responsabilità dell'autorità di gestione 59(4)(d) conformemente all'articolo 59, paragrafo 4, lettera g), del regolamento (UE) n. 1305/2013, 2014-2020 (%)	Importo indicativo degli strumenti finanziari del FEASR 59(4)(d) 2014-2020 (in EUR)	Contributo totale dell'Unione preventivato 2014-2020 (in EUR)
Articolo 59, paragrafo 3, lettera a), del regolamento (UE) n. 1305/2013 - Regioni meno sviluppate, regioni ultraperiferiche e isole minori del Mar Egeo ai sensi del regolamento (CEE) n. 2019/93	Main	60.5%					~~332.750,00~~ *317.625,00* (2A) ~~423.500,00~~ *317.625,00* (2B) ~~202.675,00~~ *190.575,00* (3A) ~~30.250,00~~ *48.400,00* (3B) ~~598.950,00~~ *544.500,00* (P4) 30.250,00 (5A) 15.125,00 (5B) 30.250,00 (5C) 30.250,00 (5D) 30.250,00 (5E) ~~90.750,00~~ *181.500,00* (6A) ~~0,00~~ *78.650,00* (6C)
Total						0,00	1.815.000,00

M03 - Regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari (art. 16)

Tipi di regioni e dotazioni supplementari		Aliquota di sostegno applicabile del FEASR 2014-2020 (%)	Aliquota di sostegno applicabile del FEASR conformemente all'articolo 59, paragrafo 4, lettera g), del regolamento (UE) n. 1305/2013, 2014-2020 (%)	Aliquota applicabile agli strumenti finanziari sotto responsabilità dell'autorità di gestione 59(4)(d) 2014-2020 (%)	Aliquota applicabile agli strumenti finanziari sotto responsabilità dell'autorità di gestione 59(4)(d) conformemente all'articolo 59, paragrafo 4, lettera g), del regolamento (UE) n. 1305/2013, 2014-2020 (%)	Importo indicativo degli strumenti finanziari del FEASR 59(4)(d) 2014-2020 (in EUR)	Contributo totale dell'Unione preventivato 2014-2020 (in EUR)
Articolo 59, paragrafo 3, lettera a), del regolamento (UE) n. 1305/2013 - Regioni meno sviluppate, regioni ultraperiferiche e isole minori del Mar Egeo ai sensi del regolamento (CEE) n. 2019/93	Main	60.5%					~~5.384.500,00~~ *5.989.500,00* (3A)
Total						0,00	~~5.384.500,00~~ *5.989.500,00*

M05 - Ripristino del potenziale produttivo agricolo danneggiato da calamità naturali e da eventi catastrofici e introduzione di adeguate misure di prevenzione (articolo 18)

Tipi di regioni e dotazioni supplementari		Aliquota di sostegno applicabile del FEASR 2014-2020 (%)	Aliquota di sostegno applicabile del FEASR conformemente all'articolo 59, paragrafo 4, lettera g), del regolamento (UE) n. 1305/2013, 2014-2020 (%)	Aliquota applicabile agli strumenti finanziari sotto responsabilità dell'autorità di gestione 59(4)(d) 2014-2020 (%)	Aliquota applicabile agli strumenti finanziari sotto responsabilità dell'autorità di gestione 59(4)(d) conformemente all'articolo 59, paragrafo 4, lettera g), del regolamento (UE) n. 1305/2013, 2014-2020 (%)	Importo indicativo degli strumenti finanziari del FEASR 59(4)(d) 2014-2020 (in EUR)	Contributo totale dell'Unione preventivato 2014-2020 (in EUR)
Articolo 59, paragrafo 3, lettera a), del regolamento (UE) n. 1305/2013 - Regioni meno sviluppate, regioni ultraperiferiche e isole minori del Mar Egeo ai sensi del regolamento (CEE) n. 2019/93	Main	60.5%					~~4.941.380,52~~ *10.991.380,53* (3B)
Total						0,00	~~4.941.380,52~~ *10.991.380,53*

M06 - Sviluppo delle aziende agricole e delle imprese (art. 19)

Tipi di regioni e dotazioni supplementari		Aliquota di sostegno applicabile del FEASR 2014-2020 (%)	Aliquota di sostegno applicabile del FEASR conformemente all'articolo 59, paragrafo 4, lettera g), del regolamento (UE) n. 1305/2013, 2014-2020 (%)	Aliquota applicabile agli strumenti finanziari sotto responsabilità dell'autorità di gestione 59(4)(d) 2014-2020 (%)	Aliquota applicabile agli strumenti finanziari sotto responsabilità dell'autorità di gestione 59(4)(d) conformemente all'articolo 59, paragrafo 4, lettera g), del regolamento (UE) n. 1305/2013, 2014-2020 (%)	Importo indicativo degli strumenti finanziari del FEASR 59(4)(d) 2014-2020 (in EUR)	Contributo totale dell'Unione preventivato 2014-2020 (in EUR)
Articolo 59, paragrafo 3, lettera a), del regolamento (UE) n. 1305/2013 - Regioni meno sviluppate, regioni ultraperiferiche e isole minori del Mar Egeo ai sensi del regolamento (CEE) n. 2019/93	Main	60.5%					48.400.000,00 (2A) 51.825.000,00 (2B) 1.537.279,59 (3A) ~~29.441.500,00~~ *22.181.500,00* (6A)
Total						0,00	~~131.203.779,59~~ *123.943.779,59*

M08 - Investimenti nello sviluppo delle aree forestali e nel miglioramento della redditività delle foreste (articoli da 21 a 26)

Tipi di regioni e dotazioni supplementari		Aliquota di sostegno applicabile del FEASR 2014-2020 (%)	Aliquota di sostegno applicabile del FEASR conformemente all'articolo 59, paragrafo 4, lettera g), del regolamento (UE) n. 1305/2013, 2014-2020 (%)	Aliquota applicabile agli strumenti finanziari sotto responsabilità dell'autorità di gestione 59(4)(d) 2014-2020 (%)	Aliquota applicabile agli strumenti finanziari sotto responsabilità dell'autorità di gestione 59(4)(d) conformemente all'articolo 59, paragrafo 4, lettera g), del regolamento (UE) n. 1305/2013, 2014-2020 (%)	Importo indicativo degli strumenti finanziari del FEASR 59(4)(d) 2014-2020 (in EUR)	Contributo totale dell'Unione preventivato 2014-2020 (in EUR)
Articolo 59, paragrafo 3, lettera a), del regolamento (UE) n. 1305/2013 - Regioni meno sviluppate, regioni ultraperiferiche e isole minori del Mar Egeo ai sensi del regolamento (CEE) n. 2019/93	Main	60.5%					~~1.210.000,00~~ *121.000,00* (2A) ~~108.926.345,94~~ *94.708.845,94* (P4)
Total						0,00	~~110.136.345,94~~ *94.829.845,94*

M10 - Pagamenti agro-climatico-ambientali (art. 28)

Tipi di regioni e dotazioni supplementari		Aliquota di sostegno applicabile del FEASR 2014-2020 (%)	Aliquota di sostegno applicabile del FEASR conformemente all'articolo 59, paragrafo 4, lettera g), del regolamento (UE) n. 1305/2013, 2014-2020 (%)	Aliquota applicabile agli strumenti finanziari sotto responsabilità dell'autorità di gestione 59(4)(d) 2014-2020 (%)	Aliquota applicabile agli strumenti finanziari sotto responsabilità dell'autorità di gestione 59(4)(d) conformemente all'articolo 59, paragrafo 4, lettera g), del regolamento (UE) n. 1305/2013, 2014-2020 (%)	Importo indicativo degli strumenti finanziari del FEASR 59(4)(d) 2014-2020 (in EUR)	Contributo totale dell'Unione preventivato 2014-2020 (in EUR)
Articolo 59, paragrafo 3, lettera a), del regolamento (UE) n. 1305/2013 - Regioni meno sviluppate, regioni ultraperiferiche e isole minori del Mar Egeo ai sensi del regolamento (CEE) n. 2019/93	Main	60.5%					~~157.784.000,68~~ *155.061.500,68* (P4) 2.420.000,00 (5E)
Total						0,00	~~160.204.000,68~~ *157.481.500,68*

M11 - Agricoltura biologica (art. 29)

Tipi di regioni e dotazioni supplementari		Aliquota di sostegno applicabile del FEASR 2014-2020 (%)	Aliquota di sostegno applicabile del FEASR conformemente all'articolo 59, paragrafo 4, lettera g), del regolamento (UE) n. 1305/2013, 2014-2020 (%)	Aliquota applicabile agli strumenti finanziari sotto responsabilità dell'autorità di gestione 59(4)(d) 2014-2020 (%)	Aliquota applicabile agli strumenti finanziari sotto responsabilità dell'autorità di gestione 59(4)(d) conformemente all'articolo 59, paragrafo 4, lettera g), del regolamento (UE) n. 1305/2013, 2014-2020 (%)	Importo indicativo degli strumenti finanziari del FEASR 59(4)(d) 2014-2020 (in EUR)	Contributo totale dell'Unione preventivato 2014-2020 (in EUR)
Articolo 59, paragrafo 3, lettera a), del regolamento (UE) n. 1305/2013 - Regioni meno sviluppate, regioni ultraperiferiche e isole minori del Mar Egeo ai sensi del regolamento (CEE) n. 2019/93	Main	60.5%					~~252.285.000,00~~ 272.915.500,00 (P4)
Total						0,00	~~252.285.000,00~~ *272.915.500,00*

Al Capitolo 11. Piano di indicatori risultano modificate le seguenti tabelle:

11. PIANO DI INDICATORI

11.1. Piano di indicatori

11.1.1. P1: Promuovere il trasferimento di conoscenze e l'innovazione nel settore agricolo e forestale e nelle zone rurali

11.1.1.1. 1A) Stimolare l'innovazione, la cooperazione e lo sviluppo della base di conoscenze nelle zone rurali

Indicatore/indicatori di obiettivo per il periodo 2014-2020

Nome dell'indicatore di obiettivo	Valore obiettivo 2023
T1: percentuale di spesa a norma degli articoli 14, 15 e 35 del regolamento (UE) n. 1305/2013 in relazione alla spesa totale per il PSR (aspetto specifico 1A)	~~2,43~~ *2,26*
Totale spese pubbliche preventivate per il PSR	2.184.171.900,83
Spese pubbliche (aspetto specifico 1A)	~~53.160.000,01~~ *49.257.922,70*

Indicatori di output previsti per il 2014-2020

Denominazione della misura	Denominazione dell'indicatore	Valore
M01 - Trasferimento di conoscenze e azioni di informazione (art. 14)	Spesa pubblica totale in EUR (corsi di formazione, scambi interaziendali, dimostrazione) (da 1.1 a 1.3)	~~9.000.000,01~~ *5.699.999,94*
M02 - Servizi di consulenza, di sostituzione e di assistenza alla gestione delle aziende agricole (art. 15)	Spesa pubblica totale in EUR (da 2.1 a 2.3)	3.000.000,00
M16 - Cooperazione (art. 35)	Spesa pubblica totale in EUR (da 16.1 a 16.9)	40.557.922,76

11.1.1.3. 1C) Incoraggiare l'apprendimento lungo tutto l'arco della vita e la formazione professionale nel settore agricolo e forestale

Indicatore/indicatori di obiettivo per il periodo 2014-2020

Nome dell'indicatore di obiettivo	Valore obiettivo 2023
T3: numero totale di partecipanti formati a norma dell'articolo 14 del regolamento (UE) n. 1305/2013 (aspetto specifico 1C)	~~**3.395,00**~~ ***3.463,00***

Indicatori di output previsti per il 2014-2020

Denominazione della misura	Denominazione dell'indicatore	Valore
M01 - Trasferimento di conoscenze e azioni di informazione (art. 14)	Formazione/acquisizione di competenze (1.1) - numero di partecipanti ad azioni di formazione	~~3.395,00~~ *3.463,00*

11.1.2. P2: potenziare in tutte le regioni la redditività delle aziende agricole e la competitività dell'agricoltura in tutte le sue forme e promuovere tecnologie innovative per le aziende agricole e la gestione sostenibile delle foreste

11.1.2.1. 2A) Migliorare le prestazioni economiche di tutte le aziende agricole e incoraggiare la ristrutturazione e l'ammodernamento delle aziende agricole, in particolare per aumentare la quota di mercato e l'orientamento al mercato nonché la diversificazione delle attività

Indicatore/indicatori di obiettivo per il periodo 2014-2020

Nome dell'indicatore di obiettivo	Valore obiettivo 2023
T4: percentuale di aziende agricole che fruiscono del sostegno del PSR per investimenti di ristrutturazione e ammodernamento (aspetto specifico 2A)	**0,82**
Numero di aziende agricole che fruiscono del sostegno del PSR per investimenti di ristrutturazione e ammodernamento (aspetto specifico 2A)	1.799,00

Indicatore di contesto utilizzato come denominatore per l'obiettivo

Denominazione dell'indicatore di contesto	Valore dell'anno di riferimento
17 Aziende agricole (fattorie) - totale	219.680,00

Indicatori di output previsti per il 2014-2020

Denominazione della misura	Denominazione dell'indicatore	Valore
M01 - Trasferimento di conoscenze e azioni di informazione (art. 14)	Formazione/acquisizione di competenze (1.1) - numero di partecipanti ad azioni di formazione	1.195,00
M01 - Trasferimento di conoscenze e azioni di informazione (art. 14)	Formazione/acquisizione di competenze (1.1) - Spesa pubblica totale per la formazione/le competenze	~~2.360.000,00~~ *1.349.243,83*
M01 - Trasferimento di conoscenze e azioni di informazione (art. 14)	Spesa pubblica totale in EUR (corsi di formazione, scambi interaziendali, dimostrazione) (da 1.1 a 1.3)	~~3.455.000,00~~ *1.827.243,83*
M02 - Servizi di consulenza, di sostituzione e di assistenza alla gestione delle aziende agricole (art. 15)	N. di beneficiari consigliato (2.1)	253,00
M02 - Servizi di consulenza, di sostituzione e di assistenza alla gestione delle aziende agricole (art. 15)	Spesa pubblica totale in EUR (da 2.1 a 2.3)	~~550.000,00~~ *525.000,00*
M04 - Investimenti in immobilizzazioni materiali (art. 17)	N. di aziende beneficiarie del sostegno agli investimenti nelle aziende agricole (4.1)	1.799,00
M04 - Investimenti in immobilizzazioni materiali (art. 17)	Totale spesa pubblica per investimenti nelle infrastrutture (4.3)	80.000.000,00
M04 - Investimenti in immobilizzazioni materiali (art. 17)	Totale investimenti (pubblici e privati) in EUR	528.888.888,89
M04 - Investimenti in immobilizzazioni materiali (art. 17)	Spesa pubblica totale in EUR (4.1)	264.000.000,00
M04 - Investimenti in immobilizzazioni materiali (art. 17)	Totale spesa pubblica in EUR	344.000.000,00
M06 - Sviluppo delle aziende agricole e delle imprese (art. 19)	N. di beneficiari (aziende) che percepiscono aiuti per l'avviamento e lo sviluppo delle piccole aziende (6.3)	0,00
M06 - Sviluppo delle aziende agricole e delle imprese (art. 19)	Totale investimenti (pubblici e privati) in EUR	145.454.545,45
M06 - Sviluppo delle aziende agricole e delle imprese (art. 19)	Totale spesa pubblica in EUR	80.000.000,00
M08 - Investimenti nello sviluppo delle aree forestali e nel miglioramento della redditività delle foreste (articoli da 21 a	Spesa pubblica totale (in EUR) (8.1)	0

26)		
M08 - Investimenti nello sviluppo delle aree forestali e nel miglioramento della redditività delle foreste (articoli da 21 a 26)	Spesa pubblica totale (in EUR) (8.2)	0
M08 - Investimenti nello sviluppo delle aree forestali e nel miglioramento della redditività delle foreste (articoli da 21 a 26)	Spesa pubblica totale (in EUR) (8.3)	0
M08 - Investimenti nello sviluppo delle aree forestali e nel miglioramento della redditività delle foreste (articoli da 21 a 26)	Spesa pubblica totale (in EUR) (8.4)	0
M08 - Investimenti nello sviluppo delle aree forestali e nel miglioramento della redditività delle foreste (articoli da 21 a 26)	Spesa pubblica totale (in EUR) (8.5)	0
M08 - Investimenti nello sviluppo delle aree forestali e nel miglioramento della redditività delle foreste (articoli da 21 a 26)	Spesa pubblica totale (in EUR) (8.6)	~~2.000.000,00~~ *200.000,00*

11.1.2.2. 2B) Favorire l'ingresso di agricoltori adeguatamente qualificati nel settore agricolo e, in particolare, il ricambio generazionale

Indicatore/indicatori di obiettivo per il periodo 2014-2020

Nome dell'indicatore di obiettivo	Valore obiettivo 2023
T5: percentuale di aziende agricole che attuano un piano di sviluppo/investimenti per i giovani agricoltori con il sostegno del PSR (aspetto specifico 2B)	**0,74**
Numero di aziende agricole che attuano un piano di sviluppo/investimenti per i giovani agricoltori con il sostegno del PSR (aspetto specifico 2B)	1.625,00

Indicatore di contesto utilizzato come denominatore per l'obiettivo

Denominazione dell'indicatore di contesto	Valore dell'anno di riferimento
17 Aziende agricole (fattorie) - totale	219.680,00

Indicatori di output previsti per il 2014-2020

Denominazione della misura	Denominazione dell'indicatore	Valore
M01 - Trasferimento di conoscenze e azioni di informazione (art. 14)	Formazione/acquisizione di competenze (1.1) - numero di partecipanti ad azioni di formazione	~~977,00~~ *1.158,00*
M01 - Trasferimento di conoscenze e azioni di informazione (art. 14)	Formazione/acquisizione di competenze (1.1) - Spesa pubblica totale per la formazione/le competenze	~~1.930.495,87~~ *2.287.066,99*
M01 - Trasferimento di conoscenze e azioni di informazione (art. 14)	Spesa pubblica totale in EUR (corsi di formazione, scambi interaziendali, dimostrazione) (da 1.1 a 1.3)	~~2.480.495,87~~ *2.537.066,99*
M02 - Servizi di consulenza, di sostituzione e di assistenza alla gestione delle aziende agricole (art. 15)	N. di beneficiari consigliato (2.1)	~~455,00~~ *253,00*
M02 - Servizi di consulenza, di sostituzione e di assistenza alla gestione delle aziende agricole (art. 15)	Spesa pubblica totale in EUR (da 2.1 a 2.3)	~~700.000,00~~ 525.000,00
M04 - Investimenti in immobilizzazioni materiali (art. 17)	N. di aziende beneficiarie del sostegno agli investimenti nelle aziende agricole (sostegno al piano aziendale dei giovani agricoltori) (4.1)	1.625,00
M04 - Investimenti in immobilizzazioni materiali (art. 17)	Totale investimenti (pubblici e privati) in EUR	228.571.428,57
M04 - Investimenti in immobilizzazioni materiali (art. 17)	Totale spesa pubblica in EUR	160.000.000,00
M06 - Sviluppo delle aziende agricole e delle imprese (art. 19)	N. di beneficiari (aziende) che percepiscono aiuti per l'avviamento dei giovani agricoltori (6.1)	1.625,00
M06 - Sviluppo delle aziende agricole e delle imprese (art. 19)	N. di beneficiari (aziende) che percepiscono il sostegno agli investimenti per attività non agricole nelle zone rurali (6.4)	375,00
M06 - Sviluppo delle aziende agricole e delle imprese (art. 19)	Numero di beneficiari (aziende) che percepiscono pagamenti (6.5)	0,00
M06 - Sviluppo delle aziende agricole e delle imprese (art. 19)	Totale investimenti (pubblici e privati) in EUR	34.435.261,70
M06 - Sviluppo delle aziende agricole e delle imprese (art. 19)	Spesa pubblica totale in EUR (6.1)	65.000.000,00
M06 - Sviluppo delle aziende agricole e delle imprese (art. 19)	Totale spesa pubblica in EUR	85.661.157,02

11.1.3. P3: promuovere l'organizzazione della filiera agroalimentare, compresa la trasformazione e la commercializzazione dei prodotti agricoli, il benessere degli animali e la gestione dei rischi nel settore agricolo

11.1.3.1. 3A) Migliorare la competitività dei produttori primari integrandoli meglio nella filiera agroalimentare attraverso i regimi di qualità, la creazione di un valore aggiunto per i prodotti agricoli, la promozione dei prodotti nei mercati locali, le filiere corte, le associazioni e organizzazioni di produttori e le organizzazioni interprofessionali

Indicatore/indicatori di obiettivo per il periodo 2014-2020

Nome dell'indicatore di obiettivo	Valore obiettivo 2023
T6: percentuale di aziende agricole che ricevono un sostegno per la partecipazione a regimi di qualità, mercati locali e filiere corte, nonché ad associazioni/organizzazioni di produttori (aspetto specifico 3A)	**0,17**
Numero di aziende agricole che ricevono un sostegno per la partecipazione a regimi di qualità, mercati locali e filiere corte, nonché a associazioni/organizzazioni di produttori (aspetto specifico 3A)	379,00

Indicatore di contesto utilizzato come denominatore per l'obiettivo

Denominazione dell'indicatore di contesto	Valore dell'anno di riferimento
17 Aziende agricole (fattorie) - totale	219.680,00

Indicatori di output previsti per il 2014-2020

Denominazione della misura	Denominazione dell'indicatore	Valore
M01 - Trasferimento di conoscenze e azioni di informazione (art. 14)	Formazione/acquisizione di competenze (1.1) - numero di partecipanti ad azioni di formazione	~~51,00~~ *65,00*
M01 - Trasferimento di conoscenze e azioni di informazione (art. 14)	Formazione/acquisizione di competenze (1.1) - Spesa pubblica totale per la formazione/le competenze	~~100.000,00~~ *128.632,30*
M01 - Trasferimento di conoscenze e azioni di informazione (art. 14)	Spesa pubblica totale in EUR (corsi di formazione, scambi interaziendali, dimostrazione) (da 1.1 a 1.3)	~~305.000,00~~ *211.632,30*
M02 - Servizi di consulenza, di sostituzione e di assistenza alla gestione delle aziende agricole (art. 15)	N. di beneficiari consigliato (2.1)	172,00
M02 - Servizi di consulenza, di sostituzione e di assistenza alla gestione delle aziende agricole (art. 15)	Spesa pubblica totale in EUR (da 2.1 a 2.3)	~~335.000,00~~ *315.000,00*
M03 - Regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari (art. 16)	N. di aziende sovvenzionate (3.1)	375,00
M03 - Regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari (art. 16)	Spesa pubblica totale (in EUR) (3.1 e 3.2)	~~8.900.000,00~~ *9.900.000,00*
M04 - Investimenti in immobilizzazioni materiali (art. 17)	N. di operazioni beneficiarie del sostegno agli investimenti (ad es. nelle aziende agricole, nella trasformazione e nella commercializzazione di prodotti agricoli) (4.1 e 4.2)	0,00
M04 - Investimenti in immobilizzazioni materiali (art. 17)	Totale investimenti (pubblici e privati) in EUR	296.000.000,00
M04 - Investimenti in immobilizzazioni materiali (art. 17)	Totale spesa pubblica in EUR	148.000.000,00
M06 - Sviluppo delle aziende agricole e delle imprese (art. 19)	N. di beneficiari (aziende) che percepiscono aiuti per l'avviamento/sostegno agli investimenti per attività non agricole nelle zone rurali (6.2 e 6.4)	47,00
M06 - Sviluppo delle aziende agricole e delle imprese (art. 19)	Totale investimenti (pubblici e privati) in EUR	3.387.944,00
M06 - Sviluppo delle aziende agricole e delle imprese (art. 19)	Totale spesa pubblica in EUR	2.540.958,00
M16 - Cooperazione (art. 35)	N. di aziende agricole che partecipano alla cooperazione/promozione locale di filiera (16.4)	4,00
M16 - Cooperazione (art. 35)	Spesa pubblica totale in EUR (da 16.1 a 16.9)	33.000.000,00

11.1.3.2. 3B) Sostenere la prevenzione e la gestione dei rischi aziendali

Indicatore/indicatori di obiettivo per il periodo 2014-2020

Nome dell'indicatore di obiettivo	Valore obiettivo 2023
T7: percentuale di aziende agricole che partecipano a regimi di gestione del rischio (aspetto specifico 3B)	**0,00**
Numero di aziende agricole che partecipano a regimi di gestione del rischio (aspetto specifico 3B)	2,20

Indicatore di contesto utilizzato come denominatore per l'obiettivo

Denominazione dell'indicatore di contesto	Valore dell'anno di riferimento
17 Aziende agricole (fattorie) - totale	219.680,00

Indicatori di output previsti per il 2014-2020

Denominazione della misura	Denominazione dell'indicatore	Valore
M01 - Trasferimento di conoscenze e azioni di informazione (art. 14)	Formazione/acquisizione di competenze (1.1) - numero di partecipanti ad azioni di formazione	51,00
M01 - Trasferimento di conoscenze e azioni di informazione (art. 14)	Formazione/acquisizione di competenze (1.1) - Spesa pubblica totale per la formazione/le competenze	~~100.000,00~~ *26.930,72*
M01 - Trasferimento di conoscenze e azioni di informazione (art. 14)	Spesa pubblica totale in EUR (corsi di formazione, scambi interaziendali, dimostrazione) (da 1.1 a 1.3)	~~135.000,00~~ *41.930,72*
M02 - Servizi di consulenza, di sostituzione e di assistenza alla gestione delle aziende agricole (art. 15)	N. di beneficiari consigliato (2.1)	~~26,00~~ *53*
M02 - Servizi di consulenza, di sostituzione e di assistenza alla gestione delle aziende agricole (art. 15)	Spesa pubblica totale in EUR (da 2.1 a 2.3)	~~50.000,00~~ *80.000,00*
M05 - Ripristino del potenziale produttivo agricolo danneggiato da calamità naturali e da eventi catastrofici e introduzione di adeguate misure di prevenzione (articolo 18)	N. di beneficiari per azioni di prevenzione (5.1) - aziende agricole	2,00
M05 - Ripristino del potenziale produttivo agricolo danneggiato da calamità naturali e da eventi catastrofici e introduzione di adeguate misure di prevenzione (articolo 18)	N. di beneficiari per azioni di prevenzione (5.1) - organismi pubblici	0
M05 - Ripristino del potenziale produttivo agricolo danneggiato da calamità naturali e da eventi catastrofici e introduzione di adeguate misure di prevenzione (articolo 18)	Spesa pubblica totale in EUR (5.1)	667.571,12
M05 - Ripristino del potenziale produttivo agricolo danneggiato da calamità naturali e da eventi catastrofici e introduzione di adeguate misure di prevenzione (articolo 18)	Totale spesa pubblica (in EUR) (da 5.1 a 5.2)	~~8.167.571,12~~ *18.167.571,12*

11.1.4. P4: Preservare, ripristinare e valorizzare gli ecosistemi connessi all'agricoltura e alla silvicoltura

Agricoltura

Indicatori di output previsti per il 2014-2020

Denominazione della misura	Denominazione dell'indicatore	Valore
M01 - Trasferimento di conoscenze e azioni di informazione (art. 14)	Formazione/acquisizione di competenze (1.1) - numero di partecipanti ad azioni di formazione	355,00
M01 - Trasferimento di conoscenze e azioni di informazione (art. 14)	Formazione/acquisizione di competenze (1.1) - Spesa pubblica totale per la formazione/le competenze	~~700.000,00~~ *440.738,68*
M01 - Trasferimento di conoscenze e azioni di informazione (art. 14)	Spesa pubblica totale in EUR (corsi di formazione, scambi interaziendali, dimostrazione) (da 1.1 a 1.3)	~~805.000,00~~ *485.738,68*
M02 - Servizi di consulenza, di sostituzione e di assistenza alla gestione delle aziende agricole (art. 15)	N. di beneficiari consigliato (2.1)	~~633,00~~ *600,00*
M02 - Servizi di consulenza, di sostituzione e di assistenza alla gestione delle aziende agricole (art. 15)	Spesa pubblica totale in EUR (da 2.1 a 2.3)	~~990.000,00~~ *900.000,00*
M04 – Investimenti in immobilizzazioni materiali (art. 17)	N. di operazioni di sostegno agli investimenti non produttivi (4.4)	1.466,00
M04 – Investimenti in immobilizzazioni materiali (art. 17)	Totale investimenti (pubblici e privati) in EUR	43.000.000,00
M04 – Investimenti in immobilizzazioni materiali (art. 17)	Totale spesa pubblica in EUR	43.000.000,00
M10 – Pagamenti agro-climatico-ambientali (art. 28)	Superficie (ha) nel settore agro-climatico-ambientale (10.1)	110.112,00
M10 – Pagamenti agro-climatico-ambientali (art. 28)	Spesa pubblica destinata alla conservazione delle risorse genetiche (10.2)	~~15.000.000,24~~ *10.500.000,24*
M10 - Pagamenti agro-climatico-ambientali (art. 28)	Totale spesa pubblica (in EUR)	260.800.001,12 *251.300.001,12*
M11 - Agricoltura biologica (art. 29)	Superficie (ha) - conversione all'agricoltura biologica (11.1)	46.550,00
M11 - Agricoltura biologica (art. 29)	Superficie (ha) - mantenimento dell'agricoltura biologica (11.2)	252.545,00
M11 - Agricoltura biologica (art. 29)	Totale spesa pubblica (in EUR)	~~417.000.000,00~~ *451.100.000,00*
M12 - Indennità Natura 2000 e indennità connesse alla direttiva quadro sulle acque (art. 30)	Superficie (ha) - Terreni agricoli NATURA 2000 (12.1)	14.482,00
M12 - Indennità Natura 2000 e indennità connesse alla direttiva quadro sulle acque (art. 30)	Superficie (ha) - DQA (12.3)	0,00
M12 - Indennità Natura 2000 e indennità connesse alla direttiva quadro sulle acque (art. 30)	Totale spesa pubblica (in EUR)	42.000.000,00
M13 - Indennità a favore delle zone soggette a vincoli naturali o ad altri vincoli specifici (art. 31)	Superficie (ha) - zone montane (13.1)	287.682,00
M13 - Indennità a favore delle zone soggette a vincoli naturali o ad altri vincoli specifici (art. 31)	Superficie (ha) - altre zone soggette a vincoli naturali significativi (13.2)	64.355,00
M13 - Indennità a favore delle zone soggette a vincoli naturali o ad altri vincoli specifici (art. 31)	Superficie (ha) - zone soggette a vincoli specifici (13.3)	2.495,00
M13 - Indennità a favore delle zone soggette a vincoli naturali o ad altri vincoli specifici (art. 31)	Totale spesa pubblica (in EUR)	102.400.000,00

Foreste

Indicatori di output previsti per il 2014-2020

Denominazione della misura	Denominazione dell'indicatore	Valore
M01 - Trasferimento di conoscenze e azioni di informazione (art. 14)	Formazione/acquisizione di competenze (1.1) - numero di partecipanti ad azioni di formazione	0
M01 - Trasferimento di conoscenze e azioni di	Formazione/acquisizione di competenze (1.1) - Spesa pubblica	0

informazione (art. 14)	totale per la formazione/le competenze	
M01 - Trasferimento di conoscenze e azioni di informazione (art. 14)	Spesa pubblica totale in EUR (corsi di formazione, scambi interaziendali, dimostrazione) (da 1.1 a 1.3)	0
M08 - Investimenti nello sviluppo delle aree forestali e nel miglioramento della redditività delle foreste (articoli da 21 a 26)	Spesa pubblica totale (in EUR) (8.1)	70.000.000,00
M08 - Investimenti nello sviluppo delle aree forestali e nel miglioramento della redditività delle foreste (articoli da 21 a 26)	Spesa pubblica totale (in EUR) (8.2)	0,00
M08 - Investimenti nello sviluppo delle aree forestali e nel miglioramento della redditività delle foreste (articoli da 21 a 26)	Spesa pubblica totale (in EUR) (8.3)	~~59.150.000,00~~ *57.150.000,00*
M08 - Investimenti nello sviluppo delle aree forestali e nel miglioramento della redditività delle foreste (articoli da 21 a 26)	Spesa pubblica totale (in EUR) (8.4)	~~9.493.547,00~~ *3.493.547,00*
M08 - Investimenti nello sviluppo delle aree forestali e nel miglioramento della redditività delle foreste (articoli da 21 a 26)	N. di beneficiari per interventi di prevenzione (8.3)	105,00
M08 - Investimenti nello sviluppo delle aree forestali e nel miglioramento della redditività delle foreste (articoli da 21 a 26)	Spesa pubblica totale (in EUR) (8.5)	~~41.400.000,00~~ *25.900.000,00*
M08 - Investimenti nello sviluppo delle aree forestali e nel miglioramento della redditività delle foreste (articoli da 21 a 26)	N. di interventi (investimenti diretti ad accrescere la resilienza e il pregio ambientale degli ecosistemi forestali) (8.5)	137,00
M08 - Investimenti nello sviluppo delle aree forestali e nel miglioramento della redditività delle foreste (articoli da 21 a 26)	Superfici interessate da investimenti diretti ad accrescere la resilienza e il pregio ambientale degli ecosistemi forestali (8.5)	342,00
M08 - Investimenti nello sviluppo delle aree forestali e nel miglioramento della redditività delle foreste (articoli da 21 a 26)	Spesa pubblica totale (in EUR) (8.6)	0
M15 - Servizi silvo-climatico-ambientali e salvaguardia della foresta (art. 34)	Superfici oggetto di contratti silvoambientali (15.1)	0
M15 - Servizi silvo-climatico-ambientali e salvaguardia della foresta (art. 34)	Totale spesa pubblica (in EUR)	4.000.000,00
M15 - Servizi silvo-climatico-ambientali e salvaguardia della foresta (art. 34)	Spesa pubblica destinata ad azioni di conservazione delle risorse genetiche (15.2)	4.000.000,00
M16 - Cooperazione (art. 35)	Spesa pubblica totale in EUR (da 16.1 a 16.9)	1.000.000,00

11.1.5. P5: Incentivare l'uso efficiente delle risorse e il passaggio a un'economia a basse emissioni di carbonio e resiliente al clima nel settore agroalimentare e forestale

11.1.5.1. 5A) Rendere più efficiente l'uso dell'acqua nell'agricoltura

Indicatore/indicatori di obiettivo per il periodo 2014-2020

Nome dell'indicatore di obiettivo	Valore obiettivo 2023
T14: percentuale di terreni irrigui che passano a sistemi di irrigazione più efficienti (aspetto specifico 5A)	**0,00**
Terreni irrigui che passano a sistemi di irrigazione più efficienti (ha) (aspetto specifico 5A)	0,00

Indicatore di contesto utilizzato come denominatore per l'obiettivo

Denominazione dell'indicatore di contesto	Valore dell'anno di riferimento
20 Terreni irrigui - totale	146.460,00

Indicatori di output previsti per il 2014-2020

Denominazione della misura	Denominazione dell'indicatore	Valore
M01 - Trasferimento di conoscenze e azioni di informazione (art. 14)	Formazione/acquisizione di competenze (1.1) - numero di partecipanti ad azioni di formazione	51,00
M01 - Trasferimento di conoscenze e azioni di informazione (art. 14)	Formazione/acquisizione di competenze (1.1) - Spesa pubblica totale per la formazione/le competenze	~~100.000,00~~ *19.824,64*
M01 - Trasferimento di conoscenze e azioni di informazione (art. 14)	Spesa pubblica totale in EUR (corsi di formazione, scambi interaziendali, dimostrazione) (da 1.1 a 1.3)	~~120.000,00~~ *28.824,64*
M02 - Servizi di consulenza, di sostituzione e di assistenza alla gestione delle aziende agricole (art. 15)	N. di beneficiari consigliato (2.1)	~~16,00~~ *33,00*
M02 - Servizi di consulenza, di sostituzione e di assistenza alla gestione delle aziende agricole (art. 15)	Spesa pubblica totale in EUR (da 2.1 a 2.3)	50.000,00

11.1.5.2. 5B) Rendere più efficiente l'uso dell'energia nell'agricoltura e nell'industria alimentare

Indicatore/indicatori di obiettivo per il periodo 2014-2020

Nome dell'indicatore di obiettivo	Valore obiettivo 2023
T15: totale degli investimenti per l'efficienza energetica (in EUR) (aspetto specifico 5B)	**0,00**

Indicatori di output previsti per il 2014-2020

Denominazione della misura	Denominazione dell'indicatore	Valore
M01 - Trasferimento di conoscenze e azioni di informazione (art. 14)	Formazione/acquisizione di competenze (1.1) - numero di partecipanti ad azioni di formazione	~~51,00~~ *0,00*
M01 – Trasferimento di conoscenze e azioni di informazione (art. 14)	Formazione/acquisizione di competenze (1.1) – Spesa pubblica totale per la formazione/le competenze	~~100.000,00~~ *0,00*
M01 – Trasferimento di conoscenze e azioni di informazione (art. 14)	Spesa pubblica totale in EUR (corsi di formazione, scambi interaziendali, dimostrazione) (da 1.1 a 1.3)	~~120.000,00~~ *9.000,00*
M02 – Servizi di consulenza, di sostituzione e di assistenza alla gestione delle aziende agricole (art. 15)	N. di beneficiari consigliato (2.1)	~~5,00~~ *17,00*
M02 - Servizi di consulenza, di sostituzione e di assistenza alla gestione delle aziende agricole (art. 15)	Spesa pubblica totale in EUR (da 2.1 a 2.3)	25.000,00

11.1.5.3. 5C) Favorire l'approvvigionamento e l'utilizzo di fonti di energia rinnovabili, sottoprodotti, materiali di scarto e residui e altre materie grezze non alimentari ai fini della bioeconomia

Indicatore/indicatori di obiettivo per il periodo 2014-2020

Nome dell'indicatore di obiettivo	Valore obiettivo 2023
T16: totale degli investimenti nella produzione di energia rinnovabile (in EUR) (aspetto specifico 5C)	**0,00**

Indicatori di output previsti per il 2014-2020

Denominazione della misura	Denominazione dell'indicatore	Valore
M01 - Trasferimento di conoscenze e azioni di informazione (art. 14)	Formazione/acquisizione di competenze (1.1) - numero di partecipanti ad azioni di formazione	51,00
M01 - Trasferimento di conoscenze e azioni di informazione (art. 14)	Formazione/acquisizione di competenze (1.1) - Spesa pubblica totale per la formazione/le competenze	~~100.000,00~~ *9.140,00*
M01 - Trasferimento di conoscenze e azioni di informazione (art. 14)	Spesa pubblica totale in EUR (corsi di formazione, scambi interaziendali, dimostrazione) (da 1.1 a 1.3)	~~115.000,00~~ *15.640,00*
M02 - Servizi di consulenza, di sostituzione e di assistenza alla gestione delle aziende agricole (art. 15)	N. di beneficiari consigliato (2.1)	~~16,00~~ *33,00*
M02 - Servizi di consulenza, di sostituzione e di assistenza alla gestione delle aziende agricole (art. 15)	Spesa pubblica totale in EUR (da 2.1 a 2.3)	50.000,00
M16 - Cooperazione (art. 35)	Spesa pubblica totale in EUR (da 16.1 a 16.9)	1.857.922,76

11.1.5.4. 5D) Ridurre le emissioni di gas a effetto serra e di ammoniaca prodotte dall'agricoltura

Indicatore/indicatori di obiettivo per il periodo 2014-2020

Nome dell'indicatore di obiettivo	Valore obiettivo 2023
UBA interessate da investimenti nella gestione dell'allevamento miranti a ridurre le emissioni di GHG e/o ammoniaca (aspetto specifico 5D)	**0,00**
T17: percentuale di UBA interessata da investimenti nella gestione dell'allevamento miranti a ridurre le emissioni di GHG e/o ammoniaca (aspetto specifico 5D)	0,00
T18: percentuale di terreni agricoli oggetto di contratti di gestione miranti a ridurre le emissioni di GHG e/o ammoniaca (aspetto specifico 5D)	**0,00**
Terreni agricoli oggetto di contratti di gestione miranti a ridurre le emissioni di GHG e/o ammoniaca (ha) (aspetto specifico 5D)	0,00

Indicatore di contesto utilizzato come denominatore per l'obiettivo

Denominazione dell'indicatore di contesto	Valore dell'anno di riferimento
21 Capi di bestiame - totale	406.370,00
18 Superficie agricola - SAU totale	1.387.520,00

Indicatori di output previsti per il 2014-2020

Denominazione della misura	Denominazione dell'indicatore	Valore
M01 - Trasferimento di conoscenze e azioni di informazione (art. 14)	Formazione/acquisizione di competenze (1.1) - numero di partecipanti ad azioni di formazione	~~76,00~~ *0,00*

M01 - Trasferimento di conoscenze e azioni di informazione (art. 14)	Formazione/acquisizione di competenze (1.1) - Spesa pubblica totale per la formazione/le competenze	~~150.000,00~~ *0,00*
M01 - Trasferimento di conoscenze e azioni di informazione (art. 14)	Spesa pubblica totale in EUR (corsi di formazione, scambi interaziendali, dimostrazione) (da 1.1 a 1.3)	~~165.000,00~~ *6.500,00*
M02 - Servizi di consulenza, di sostituzione e di assistenza alla gestione delle aziende agricole (art. 15)	N. di beneficiari consigliato (2.1)	~~16,00~~ *33,00*
M02 - Servizi di consulenza, di sostituzione e di assistenza alla gestione delle aziende agricole (art. 15)	Spesa pubblica totale in EUR (da 2.1 a 2.3)	50.000,00

11.1.5.5. 5E) Promuovere la conservazione e il sequestro del carbonio nel settore agricolo e forestale

Indicatore/indicatori di obiettivo per il periodo 2014-2020

Nome dell'indicatore di obiettivo	Valore obiettivo 2023
T19: percentuale di terreni agricoli e forestali oggetto di contratti di gestione che contribuiscono al sequestro e alla conservazione del carbonio (aspetto specifico 5E)	**0,13**
Terreni agricoli e forestali gestiti in maniera tale da promuovere il sequestro e la conservazione del carbonio (ha) (aspetto specifico 5E)	2.250,00

Indicatore di contesto utilizzato come denominatore per l'obiettivo

Denominazione dell'indicatore di contesto	Valore dell'anno di riferimento
18 Superficie agricola - SAU totale	1.387.520,00
29 Foreste e altre superfici boschive (FOWL) (000) - totale	381,65

Indicatori di output previsti per il 2014-2020

Denominazione della misura	Denominazione dell'indicatore	Valore
M01 - Trasferimento di conoscenze e azioni di informazione (art. 14)	Formazione/acquisizione di competenze (1.1) - numero di partecipanti ad azioni di formazione	101,00
M01 - Trasferimento di conoscenze e azioni di informazione (art. 14)	Formazione/acquisizione di competenze (1.1) - Spesa pubblica totale per la formazione/le competenze	~~200.000,00~~ *65.773,60*
M01 - Trasferimento di conoscenze e azioni di informazione (art. 14)	Spesa pubblica totale in EUR (corsi di formazione, scambi interaziendali, dimostrazione) (da 1.1 a 1.3)	~~220.000,00~~ *74.773,60*
M02 - Servizi di consulenza, di sostituzione e di assistenza alla gestione delle aziende agricole (art. 15)	N. di beneficiari consigliato (2.1)	~~16,00~~ *33,00*
M02 - Servizi di consulenza, di sostituzione e di assistenza alla gestione delle aziende agricole (art. 15)	Spesa pubblica totale in EUR (da 2.1 a 2.3)	50.000,00
M10 - Pagamenti agro-climatico-ambientali (art. 28)	Superficie (ha) nel settore agro-climatico-ambientale per il sequestro del carbonio	2.250,00
M10 - Pagamenti agro-climatico-ambientali (art. 28)	Totale spesa pubblica (in EUR)	4.000.000,00

11.1.6. P6: adoperarsi per l'inclusione sociale, la riduzione della povertà e lo sviluppo economico nelle zone rurali

11.1.6.1. 6A) Favorire la diversificazione, la creazione e lo sviluppo di piccole imprese nonché dell'occupazione

Indicatore/indicatori di obiettivo per il periodo 2014-2020

Nome dell'indicatore di obiettivo	Valore obiettivo 2023
T20: posti di lavoro creati nell'ambito dei progetti finanziati (aspetto specifico 6A)	~~**1.106,00**~~ ***750,00***

Indicatori di output previsti per il 2014-2020

Denominazione della misura	Denominazione dell'indicatore	Valore
M01 - Trasferimento di conoscenze e azioni di informazione (art. 14)	Formazione/acquisizione di competenze (1.1) - numero di partecipanti ad azioni di formazione	218,00
M01 - Trasferimento di conoscenze e azioni di informazione (art. 14)	Formazione/acquisizione di competenze (1.1) - Spesa pubblica totale per la formazione/le competenze	~~429.752,07~~ *203.589,08*
M01 - Trasferimento di conoscenze e azioni di informazione (art. 14)	Spesa pubblica totale in EUR (corsi di formazione, scambi interaziendali, dimostrazione) (da 1.1 a 1.3)	~~634.752,07~~ *286.089,08*
M02 - Servizi di consulenza, di sostituzione e di assistenza alla gestione delle aziende agricole (art. 15)	N. di beneficiari consigliato (2.1)	~~98,00~~ *163,00*
M02 - Servizi di consulenza, di sostituzione e di assistenza alla gestione delle aziende agricole (art. 15)	Spesa pubblica totale in EUR (da 2.1 a 2.3)	~~150.000,00~~ *300.000,00*
M06 - Sviluppo delle aziende agricole e delle imprese (art. 19)	N. di beneficiari (aziende) che percepiscono aiuti per l'avviamento/sostegno agli investimenti per attività non agricole nelle zone rurali (6.2 e 6.4)	~~1.106,00~~ *582,00*
M06 - Sviluppo delle aziende agricole e delle imprese (art. 19)	Totale investimenti (pubblici e privati) in EUR	~~58.218.181,83~~ *46.218.181,81*
M06 - Sviluppo delle aziende agricole e delle imprese (art. 19)	Totale spesa pubblica in EUR	~~48.663.636,36~~ *36.663.636,36*
M16 - Cooperazione (art. 35)	Spesa pubblica totale in EUR (da 16.1 a 16.9)	4.700.000,00

11.1.6.3. 6C) Promuovere l'accessibilità, l'uso e la qualità delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione (TIC) nelle zone rurali

Indicatore/indicatori di obiettivo per il periodo 2014-2020

Nome dell'indicatore di obiettivo	Valore obiettivo 2023
Popolazione netta che beneficia di migliori servizi	81.150,00
T24: percentuale di popolazione rurale che beneficia di servizi/infrastrutture nuovi o migliorati (TIC) (aspetto specifico 6C)	**3,03**

Indicatore di contesto utilizzato come denominatore per l'obiettivo

Denominazione dell'indicatore di contesto	Valore dell'anno di riferimento
1 Popolazione - rurale	3,40
1 Popolazione - intermedia	50,10
1 Popolazione - totale	4.999.932,00

Indicatori di output previsti per il 2014-2020

Denominazione della misura	Denominazione dell'indicatore	Valore
M01 - Trasferimento di conoscenze e azioni di informazione (art. 14)	Formazione/acquisizione di competenze (1.1) - numero di partecipanti ad azioni di formazione	218,00
M01 - Trasferimento di conoscenze e azioni di informazione (art. 14)	Formazione/acquisizione di competenze (1.1) - Spesa pubblica totale per la formazione/le competenze	~~429.752,07~~ *169.060,10*
M01 - Trasferimento di conoscenze e azioni di informazione (art. 14)	Spesa pubblica totale in EUR (corsi di formazione, scambi interaziendali, dimostrazione) (da 1.1 a 1.3)	~~444.752,07~~ *175.560,10*
M02 - Servizi di consulenza, di sostituzione e di assistenza alla gestione delle aziende agricole (art. 15)	N. di beneficiari consigliato (2.1)	~~0,00~~ *87,00*
M02 - Servizi di consulenza, di sostituzione e di assistenza alla gestione delle aziende agricole (art. 15)	Spesa pubblica totale in EUR (da 2.1 a 2.3)	~~0,00~~ *130.000,00*
M07 - Servizi di base e rinnovamento dei villaggi nelle zone rurali (Art. 20)	N. di operazioni beneficiarie del sostegno agli investimenti nelle infrastrutture per la banda larga e nell'accesso alla banda larga, compresi servizi di pubblica amministrazione online (7.3)	131,00
M07 - Servizi di base e rinnovamento dei villaggi nelle zone rurali (Art. 20)	Popolazione che beneficia di infrastrutture TI nuove o migliorate (ad es. Internet a banda larga)	81.150,00
M07 - Servizi di base e rinnovamento dei villaggi nelle zone rurali (Art. 20)	Totale spesa pubblica (in EUR)	21.900.000,00

Tabella esplicativa che illustra in che modo le misure/i regimi ambientali sono programmati per raggiungere almeno uno degli obiettivi ambientali/climatici

Terreni agricoli

M11 - Agricoltura biologica (art. 29)

Sottomisura	Spesa totale (in EUR)	Superficie totale (ha) per misura o tipo di operazioni	Biodiversità azione specifica 4A	Gestione delle risorse idriche AS 4B	Gestione del suolo AS 4C	Miranti a ridurre le emissioni di GHG e di ammoniaca AS 5D	Sequestro/conservazione del carbonio AS 5E
11.1 - pagamento al fine di adottare pratiche e metodi di produzione biologica	50.000.000,00	46.550,00	X	X	X		
11.2 - pagamento al fine di mantenere pratiche e metodi di produzione biologica	~~367.000.000,00~~ *401.100.000,00*	252.545,00	X	X	X		

11.5. Obiettivo e prodotto specifici per programma

Indicatore/i di obiettivo specifico/i

Codice	Nome dell'indicatore di obiettivo	Aspetto specifico	Valore obiettivo 2023	Unità
2	Superficie interessata da forestazione ed imboschimento SM 8.1	4A	18.044,00	HA
Comment: *Aspetto specifico è inerente alle Focus Area 4A e 4B*				
1	Imprese agroalimentari supportate SM 4.2	3A	2,67	%

Indicatore/i di prodotto specifico/i

Codice	Nome dell'indicatore di prodotto	Misura	Aspetto specifico	Output previsto	Unità
5	Partecipanti ad una formazione specifica	M01	5E	~~2,95~~ *2,92*	%
3	Partecipanti ad una formazione specifica	M01	5C	~~1,45~~ *1,47*	%
4	Partecipanti ad una formazione specifica	M01	5D	~~2,20~~ *0,00*	%
1	Partecipanti ad una formazione specifica	M01	5A	~~1,45~~ *1,47*	%
2	Partecipanti ad una formazione specifica	M01	5B	~~1,45~~ *0,00*	%
6	Percentuale di terreni irrigui che passano a sistemi di irrigazione più efficienti	M04	2A	1,55	%
Comment: * *Partecipanti ad una formazione specifica (% sui totale dei beneficiari della SM 1.1 (~~3418~~ 3.463)* ** *Percentuale di terreni irrigui che passano a sistemi di irrigazione più efficienti (% su superficie irrigata totale di ha 146.460).*					

Al Capitolo **13. Elementi necessari per la valutazione dell'aiuto di Stato**, la tabella viene così modificata:

Misura	Titolo del regime di aiuti	FEASR (in EUR)	Cofinanziamento nazionale (in EUR)	Finanziamenti nazionali integrativi (in EUR)	Totale (in EUR)
M01 - Trasferimento di conoscenze e azioni di informazione (art. 14)	Aiuti per il trasferimento di conoscenze e azioni di informazione nel settore forestale e a favore delle PMI nelle zone rurali	~~1.210.000,00~~ *758.670,00*	~~790.000,00~~ *495.330,00*		~~2.000.000,00~~ *1.254.000,00*
M02 – Servizi di consulenza, di	Aiuti per servizi di consulenza nel settore	181.500,00	118.500,00		300.000,00

sostituzione e di assistenza alla gestione delle aziende agricole (art. 15)	forestale e nelle zone rurali				
M03 – Regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari (art. 16)	Aiuti per la partecipazione a sistemi di qualità e alle attività di informazione e promozione dei prodotti alimentari	97.889,00	63.911,00		161.800,00
M04 – Investimenti in immobilizzazioni materiali (art. 17)	Aiuti agli investimenti per la trasformazione di prodotti agricoli in prodotti non agricoli e aiuti agli investimenti in infrastrutture connesse allo sviluppo, alla modernizzazione o all'adeguamento del settore forestale	18.150.000,00	11.850.000,00		30.000.000,00
M05 – Ripristino del potenziale produttivo agricolo danneggiato da calamità naturali e da eventi catastrofici e introduzione di adeguate misure di prevenzione (articolo 18)					
M06 – Sviluppo delle aziende agricole e delle imprese (art. 19)	Aiuti all'avviamento di imprese per attività extra agricole nelle zone rurali e aiuti per la diversificazione dell'economia agricola	~~91.878.779,59~~ *84.618.779,59*	~~59.986.971,80~~ *55.246.971,80*		~~151.865.751,39~~ *139.865.751,39*
M07 - Servizi di base e rinnovamento dei villaggi nelle zone rurali (Art. 20)	Aiuti per i servizi di base e per il rinnovamento dei villaggi nelle zone rurali	28.193.000,00	18.407.000,00		46.600.000,00
M08 - Investimenti nello sviluppo delle aree forestali e nel miglioramento della redditività delle foreste (articoli da 21 a 26)	Aiuti a favore del settore forestale	~~110.136.345,94~~ *94.829.845,94*	~~71.907.201,06~~ *61.913.701,07*		~~182.043.547,00~~ *156.743.547,00*
M10 - Pagamenti agro-climatico-ambientali (art. 28)					
M11 - Agricoltura biologica (art. 29)					
M12 - Indennità Natura 2000 e indennità connesse alla direttiva quadro sulle acque (art. 30)					
M13 - Indennità a favore delle zone soggette a vincoli naturali o ad altri vincoli specifici (art. 31)					
M15 - Servizi silvo-climatico-ambientali e salvaguardia della foresta (art. 34)	Aiuti per la conservazione delle risorse genetiche in silvicoltura				

M16 - Cooperazione (art. 35)	Aiuti alla cooperazione nel settore forestale e nelle zone rurali	24.537.543,27	16.020.379,49		40.557.922,76
M19 - Sostegno allo sviluppo locale LEADER - (SLTP - sviluppo locale di tipo partecipativo) [articolo 35 del regolamento (UE) n. 1303/2013]	Sostegno allo sviluppo locale LEADER	56.688.500,00	37.011.500,00		93.700.000,00
Totale (in EUR)		~~**331.073.557,80**~~ *308.055.727,80*	~~**216.155.463,35**~~ *201.127.293,35*	**0,00**	~~**547.229.021,15**~~ *509.183.021,15*

Sempre nel capitolo 13 i seguenti paragrafi risultano così modificati:

13.1. M01 - Trasferimento di conoscenze e azioni di informazione (art. 14)

Titolo del regime di aiuti: Aiuti per il trasferimento di conoscenze e azioni di informazione nel settore forestale e a favore delle PMI nelle zone rurali

FEASR (in EUR): ~~1.210.000,00~~ *758.670,00*

Cofinanziamento nazionale (in EUR): ~~790.000,00~~ *495.330,00*

Finanziamenti nazionali integrativi (in EUR):

Totale (in EUR): ~~2.000.000,00~~ *1.254.000,00*

13.6. M06 - Sviluppo delle aziende agricole e delle imprese (art. 19)

Titolo del regime di aiuti: Aiuti all'avviamento di imprese per attività extra agricole nelle zone rurali e aiuti per la diversificazione dell'economia agricola

FEASR (in EUR): ~~91.878.779,59~~ *84.618.779,59*

Cofinanziamento nazionale (in EUR): ~~59.986.971,80~~ *55.246.971,80*

Finanziamenti nazionali integrativi (in EUR):

Totale (in EUR): ~~151.865.751,39~~ *139.865.751,39*

13.8. M08 - Investimenti nello sviluppo delle aree forestali e nel miglioramento della redditività delle foreste (articoli da 21 a 26)

Titolo del regime di aiuti: Aiuti a favore del settore forestale

FEASR (in EUR): ~~110.136.345,94~~ *94.829.845,94*

Cofinanziamento nazionale (in EUR): ~~71.907.201,06~~ *61.913.701,07*

Finanziamenti nazionali integrativi (in EUR):

Totale (in EUR): ~~182.043.547,00~~ *156.743.547,00*

Paragrafo 5. Effetti previsti dalle modifiche:

5.1. Effetti sull'attuazione del programma: la rimodulazione proposta, mantenendo la coerenza con la strategia del Programma, consentirà di utilizzare in maniera efficace le economie realizzatesi su alcune sottomisure i cui bandi hanno evidenziato la presentazione di domande in numero inferiore alle aspettative e/o che raggiungono comunque i target individuati in fase di programmazione o, infine, su misure che, a seguito delle restrizioni venutesi a determinare con la pandemia, stanno già subendo inevitabili contraccolpi nella fase di attuazione. Le suddette economie verranno utilizzate anche per riorientare la risposta ai fabbisogni individuati nel Programma verso il superamento di nuovi fattori di rischio, difficoltà e barriere allo sviluppo, evidenziatisi nella presente situazione congiunturale.

5.2. Effetti sugli indicatori: Le modifiche hanno effetto su taluni indicatori target, di output e finanziari. L'aggiornamento del Capitolo 11 "Piano degli indicatori" è riportato in maniera puntuale nel paragrafo 4 della presente relazione.

Come riscontrabile in tale paragrafo, a livello di target, le uniche variazioni sono quelle relative al T1 (-7%), al T3 (+2%) ed al T20 (-32%). Per la rideterminazione del T20 è stato effettuato un calcolo più realistico che ha tenuto conto di quanto emerso dall'analisi dei dati di monitoraggio e dalle indagini di campo svolte dal Valutatore presso i beneficiari degli interventi afferenti alla FA 6A. Nei mesi a venire tali determinazioni saranno focalizzate a cogliere il recupero di occupabilità atteso per effetto indiretto della FA 6B.

5.3. Nesso tra la modifica e l'Accordo di partenariato di cui al titolo II, capo II del Re.(UE) n. 1303/2013: la modifica, non confligge con quanto previsto nell'AdP.

Modifica n. 2

Scheda di modifica presentata al Comitato di Sorveglianza con procedura scritta n.3/2020

STATO MEMBRO: ITALIA REGIONE: SICILIA

1. Programma:

PSR Sicilia 2014-2020 ver.7.0 approvato dalla Commissione Europea con Decisione C(2019) 9229 final del 16 dicembre 2019.

2. Base giuridica delle modifiche:

Articolo 11, paragrafo b, lettera ii) del Regolamento (UE) n. 1305/2013 e successive modifiche e integrazioni.

3. Motivi ed eventuali difficoltà di attuazione che giustificano le modifiche:

La Regione Siciliana nel PSR 2014-2020, in linea con quanto raccomandato dalla Commissione, ha previsto di ricorrere, ove possibile, all'utilizzo di costi semplificati, ai fini sia della semplificazione e riduzione degli oneri amministrativi, sia della riduzione del tasso di errore.

L'attuale Allegato 4 del PSR Sicilia ver.7.0, riguarda:

a) i costi semplificati concernenti l'impianto di colture arboree;
b) i costi standard per attività formative (Corsi di formazione in aula, Corsi di formazione in modalità mista e-learning, Coaching, Tirocini aziendali e Workshop) relative alla sottomisura 1.1;
c) i costi standard per le macchine agricole (trattori e mietitrebbie) per la misura 4;

Con la presente modifica si intende integrare il suddetto Allegato 4 inserendo, secondo quanto previsto dall'art.67, paragrafo 1, lett. b) del Reg.(UE) 1303/13, i costi standard anche per la sottomisura "2.1 - Aiuti all'uso dei servizi di consulenza".

A tal fine verrà adottato il documento elaborato a livello nazionale dalla RRN/ISMEA, scaricabile al seguente link: https://www.reterurale.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/18244 ed allegato alla presente procedura.

Come indicato nella documentazione il metodo di calcolo adottato è stato quello previsto dall'art.67, comma 5, lett. a) del Reg. UE 1303/13.

La modifica riguarda pertanto l'Allegato 4, che verrà integrato con il suddetto documento RRN/ISMEA e la scheda della sottomisura 2.1 dove verrà esplicitato l'utilizzo dei costi standard.

4. Descrizione delle modifiche proposte:

Al Capitolo 8. DESCRIZIONE DELLE MISURE SELEZIONATE

Paragrafo 8.2.2. M02 - Servizi di consulenza, di sostituzione e di assistenza alla gestione delle aziende agricole (art. 15)

Paragrafo 8.2.2.3.2. M02.1. Aiuti all'uso dei servizi di consulenza

Al paragrafo 8.2.2.3.2.2. Tipo di sostegno, dopo il primo periodo viene inserito quanto segue:

> *Il sostegno è determinato dall'applicazione di una tabella standard di costi unitari definita in ragione dell'opzione b) del comma 1 dell'art. 67 del Reg. UE n. 1303/2013 che descrive il costo standard relativo alla tipologia di consulenza che si intende sostenere. Si utilizza la variabile "durata in ore" in quanto rappresenta l'elemento più significativo per definire la classe di costo della consulenza nel settore agricolo, in relazione ai dati disponibili derivanti dallo studio elaborato da ISMEA per conto dalla Rete Rurale Nazionale italiana ("Metodologia per l'individuazione delle unità di costo standard (UCS) per i servizi di*

consulenza finanziati dalla sottomisura 2.1 dei PSR") riportato nell'Allegato 4 del Programma (o scaricabile al seguente link:

https://www.reterurale.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/18244)

La suddetta metodologia fa riferimento all'articolo 67 del Reg.(UE) n.1303/2013, comma 5, lettera a).

Al paragrafo 8.2.2.3.2.5. "Costi ammissibili" il secondo periodo viene così modificato:

Le spese riguardano le ~~giornate/~~ore lavorative prestate dal tecnico o dai tecnici dell'organismo di consulenza, le spese di viaggio dei tecnici e l'eventuale materiale necessario all'erogazione del servizio.

dopo il secondo periodo viene inserito:

Per la determinazione dei costi ammissibili si fa riferimento alle tabelle standard di costi unitari derivanti dallo studio elaborato da ISMEA per conto dalla Rete Rurale Nazionale italiana, ("Metodologia per l'individuazione delle unità di costo standard (UCS) per i servizi di consulenza finanziati dalla sottomisura 2.1 dei PSR") riportato nell'Allegato 4 del Programma (o scaricabile al seguente link:
https://www.reterurale.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/18244

Il paragrafo 8.2.2.3.2.8. « Importi e aliquote di sostegno » diventa :

~~Importo previsto per consulenza € 1.500,00.~~

L'importo dell'aiuto è limitato a 1.500 Euro per consulenza. La spesa ammissibile è calcolata sulla base dello studio metodologico elaborato da Ismea "Metodologia per l'individuazione delle unità di costo standard (UCS) per i servizi di consulenza finanziati dalla sottomisura 2.1 dei PSR", ai sensi del paragrafo 1, lettera b) e paragrafo 5, lettera a), punto i) dell'articolo 67 del Regolamento (UE) n. 1303/2013. Lo studio di cui sopra, individua un unico valore UCS per la identificazione della spesa ammissibile del servizio di consulenza, pari a 54 euro/ora.

Al paragrafo 8.2.2.3.2.10. "Metodo per il calcolo dell'importo o del tasso di sostegno", viene inserito:

L'importo del sostegno è calcolato sulla base dello studio metodologico elaborato da Ismea "Metodologia per l'individuazione delle unità di costo standard (UCS) per i servizi di consulenza finanziati dalla sottomisura 2.1 dei PSR", ai sensi del paragrafo 1, lettera b) e paragrafo 5, lettera a), dell'articolo 67 del Regolamento (UE) n. 1303/2013.

5. Effetti previsti dalle modifiche:

5.1. Effetti sull'attuazione del programma: l'ampliamento della possibilità di utilizzo dei costi standard permetterà la riduzione degli oneri amministrativi posti a carico sia dei beneficiari delle misure che degli uffici istruttori e comporterà un generale miglioramento della capacità amministrativa dell'AdG.

5.2. Effetti sugli indicatori: nessun impatto sugli indicatori.

5.3. Nesso tra la modifica e l'Accordo di partenariato di cui al titolo II, capo II del Re.(UE) n. 1303/2013: La modifica è coerente con quanto previsto dall'AP.