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1 Attivit¨ svolta dallôAutorit¨ di Gestione 
 

Si riportano di seguito le principali attivit¨ avviate dallôAutorit¨ di Gestione in prosecuzione di 

quanto già realizzato nel periodo precedente e rappresentato nella relazione illustrata in occasione 

della seduta del Comitato di Sorveglianza del 26 giugno 2009. 

LôAutorit¨ di Gestione durante tutto il secondo semestre 2009 ha proseguito nellôattivit¨ di 

revisione del Programma alla luce del riesame degli orientamenti strategici comunitari e in 

considerazioni delle risorse supplementari derivanti dallôapplicazione della modulazione 

obbligatoria, dallôOCM vino, dallôHealth Check e dallôEuropean Recovery Package. 

Tale processo ha avuto come tappa fondamentale la riunione del Comitato di Sorveglianza del 26 

giugno 2009, nellôambito della quale lôAdG ha presentato una proposta di revisione del Programma 

sulla base di una prima ipotesi di assegnazione delle risorse aggiuntive FEASR, pari a 59,450 

milioni di euro e per valore un complessivo di risorse pubbliche aggiuntive di 95,719 milioni di 

euro, approvata dallo stesso CdS. Tuttavia in considerazione che a quella data il riparto dei fondi 

HC/RP tra le Regioni non era stato ancora ratificato dalla Conferenza Stato/Regioni e il tasso di 

cofinanziamento nazionale non era stato ancora definito dal Governo, lôAdG ha dovuto elaborare 

una nuova proposta di revisione del Programma - alla luce delle risorse finanziarie 

complessivamente assegnate al PSR e coerentemente alla proposta originaria - che è stata approvata 

dal CdS con procedura scritta 3/2009, nel rispetto per altro del termine regolamentare del 15 luglio 

2009 per la notifica alla Commissione Europea. 

A seguito della presentazione della proposta di modifica del Programma, comunicata via SFC,  i 

Servizi della Commissione hanno effettuato un' analisi della proposta trasmessa e si è dato avvio al 

negoziato, nel corso del quale sono state concordate alcune modifiche, approvate dal CdS con 

procedura scritta 4/2009, necessarie allôapprovazione definitiva avvenuta con la Decisione della 

Commissione Europea n. 10542 del 18 dicembre 2009. 

Contestualmente nellôambito dei provvedimenti relativi allôattivazione delle misure del PSR si ¯ 

proceduto allôapprovazione delle disposizioni specifiche necessarie allo svolgimento dei 

procedimenti di presentazione, trattamento e gestione delle domande di aiuto e pagamento 

relative allôattuazione delle seguenti misure: 

 

 

misura Descrizione misura n° D.D.G./ 

n° GURS 

data 

121 Ammodernamento delle aziende agricole 882 29.05.2009 

122 Accrescimento del valore economico delle foreste 946  5.11.2009 

123 Accrescimento del valore aggiunto dei prodotti agricoli e 

forestali 

1583 31.07.2009 

124 Cooperazione per lo sviluppo di  nuovi prodotti, processi 

e tecnologie nei settori agricolo ed alimentare, ed in quello 

forestale 

594  15.06.2009 

125 Miglioramento e creazione delle infrastrutture connesse 

allo sviluppo e allôadeguamento dellôagricoltura e della 

silvicoltura 

GURS n.21  15.05.2009 

132 Partecipazione degli agricoltori ai sistemi di qualità 

alimentare 

1299 24.06.2009 

133 Attività di informazione e promozione 61 27.01.2010 
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214/1 Adozione di metodi di produzione agricola e di gestione 

del territorio sostenibili 

1990 26.10.2009 

216/A Investimenti associati alla 214/1 - Adozione di metodi di 

produzione agricola e di gestione del territorio sostenibili 

1364 29.06.2009 

221 Primo imboschimento dei terreni agricoli 705  11.08.2009 

223 Primo imboschimento di superfici non agricole 704 11.09.2009 

226 Ricostituzione del potenziale forestale ed introduzione di 

interventi preventivi 

947 5.11.2009 

227 Sostegno agli investimenti non produttivi 948  5.11.2009 

311/A Diversificazione in attività non agricole / Agriturismo 1659 10.08.2009 

311/C Diversificazione in attività non agricole / Didattica 1660 27.11.2009 

 

Si è altresì proceduto ad approvare le  disposizioni specifiche del ñPacchetto Giovaniòcon 

D.D.G. 292 del 02.04.2010 in corso di registrazione alla Corte dei Conti. 

Con riferimento allôAsse IV, a  seguito della definizione del documento inerente le procedure di 

valutazione e dei criteri di selezione dei GAL e dei PSL, è stata avviata la selezione articolata in 

due fasi. Nella prima, attivata con il bando pubblicato sulla G.U.R.S del 29 maggio 2009, sono 

state presentate le proposte di candidatura dai partenariati pubblico/privati già costituiti o ancora 

da costituirsi in GAL. 

In data 04.09.2009 è stata pubblicata la graduatoria dei partenariati ammessi a partecipare alla 

seconda fase del bando inerente la presentazione e selezione dei PSL ed è in corso di 

approvazione la graduatoria provvisoria alla selezione dei PSL e dei GAL ammissibili a 

finanziamento. 

Tra le altre attivit¨ dellôAdG, nel mese di luglio, si ¯ dato avvio alla Manifestazione dôinteresse 

per lôiscrizione alla Long List di figure professionali per lôattuazione della Misura 341 

ñAcquisizione di competenze ed animazione in vista dellôelaborazione ed attuazione di strategie 

di sviluppo localeò. Infatti considerata, lôurgenza nel procedere allôavvio dellôattuazione della 

misura ¯ stata effettuata unôindagine di mercato, nel rispetto dei principi di non discriminazione, 

parità di trattamento, proporzionalit¨ e trasparenza ai sensi dellôart. 125 del D.Lgs. 163/06 e 

successive integrazioni (Codice dei Contratti Pubblici), finalizzata alla raccolta di adesioni da 

parte di soggetti con specifica competenza ed esperienza. Dopo aver pertanto selezionato le 

figure professionali sono stati realizzati diversi incontri e convegni volti a sviluppare 

lôanimazione e le competenze per la definizione ed attuazione delle strategie di sviluppo locale 

prevalentemente nelle aree che non sono state interessate in precedenza dallôapproccio 

LEADER. 

Nel contempo, per ciò che riguarda gli aiuti agli investimenti nelle aziende agricole, si è 

proceduto alla pubblicazione delle nuove tabelle UDE, alle quali fare riferimento per il calcolo 

del requisito di accesso ñRedditivit¨ aziendaleò, nonch® alla elaborazione e definizione di uno 

schema di Piano aziendale delle Misure a investimento del Programma (Business Plan). 

Infatti per accedere ai regime di aiuti previsti dalle misure 112, 121, 123 e 311 i richiedenti 

devono presentare un piano aziendale per lo sviluppo dellôattivit¨ agricola che rappresenta la 

valutazione del miglioramento del rendimento globale dellôimpresa. 

Nellôambito delle attivit¨ previste dalla convenzione stipulata tra il Dipartimento Interventi 

Strutturali e INEA sono stati elaborati lôallegato A ñManuale per la predisposizione del piano 

aziendale (Business plan)ò e lôallegato B ñSchema per la predisposizione della relazione del 

Piano aziendaleò, approvati con D.D.G n. 2392 del 15.12.2009. 

Con riferimento allôinformatizzazione dei diversi processi gestionali ed in considerazione che la 

corretta costituzione del fascicolo aziendale rappresenta lôelemento propedeutico alla 

presentazione di domande di aiuto per accedere ai benefici previsti dal PSR Sicilia 2007- 2013, 

http://www.psrsicilia.it/Allegati/Bandi/Misura227/BandoMisura227.pdf
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oltre che per le aziende agricole anche per gli altri soggetti pubblici e/o privati, lôAutorit¨ di 

gestione, nel corso del 2009, ha ritenuto opportuno istituire una Rete Territoriale di uffici 

regionali con competenze specifiche per la costituzione e lôaggiornamento dei fascicoli aziendali 

dei beneficiari pubblici e/o di altri soggetti privati diversi dalle imprese agricole, per dare le 

medesime opportunità di accesso a tutti i potenziali soggetti interessati alle misure del 

programma. 

In considerazione che il PSR  prevede, inoltre, la possibilità di erogare aiuti per investimenti 

anche in forma di concorso attualizzato sugli interessi per operazioni creditizie a medio e lungo 

termine, nonché di fruire della garanzia concessa da un fondo di garanzia, per i finanziamenti 

bancari, è stato approvato nel mese di agosto un Accordo di Programma tra il MIPAF, la 

Regione e lôISMEA concernente la prestazione di garanzie nellôambito del PSR. Infatti il 

Decreto Legislativo n. 102 del 29 marzo 2004, attribuisce allôISMEA il compito di effettuare 

interventi di garanzia, controgaranzia e cogaranzia, al fine di favorire l'accesso al mercato del 

credito da parte delle imprese agricole. 

Tale Accordo di Programma ed il relativo allegato contenente le norme attuative sono stati 

approvati con D.D.G. n. 1821 del 29.09.2009 che destina al Fondo di Garanzia, per la prima fase 

del Programma, risorse a valere sulle misure 121, 122, 123 e 311. 

A seguito dellôemanazione del D.M. n. 30125 del 22 dicembre 2009 relativo alla disciplina del 

regime di condizionalità, criteri di gestione obbligatoria e norme per il mantenimento dei terreni 

in buone condizioni agronomiche e ambientali, ai sensi del regolamento (CE) 73/09 è stato 

definito ed approvato con D.D.G. n.135 del 19.02.2010 lôelenco degli impegni che a livello 

regionale gli agricoltori devono rispettare in base agli atti elencati nellôallegato 1 e 2 del suddetto 

decreto ministeriale. 

Dopo la pubblicazione sulla GURS delle disposizioni specifiche inerenti le misure 121 -

ñAmmodernamento delle aziende agricoleò e 133 - ñSostegno alle associazioni di produttori per 

le attività di informazione e promozione riguardo ai prodotti che rientrano nei sistemi di qualità 

alimentareò e dei relativi bandi sono state predisposte ed approvate (D.D.G. n. 2224 del 

26.11.2009) le griglie di elaborazione relative alle predette misure recanti i livelli di gravità, 

entità e durata di ciascuna violazione e le conseguenti riduzioni/esclusioni, con riferimento agli 

impegni assunti dai destinatari degli aiuti.  

Relativamente alle misure 124, 125 e 311 sono già state predisposte  le griglie di elaborazione 

recanti i livelli di gravità, entità e durata di ciascuna violazione e le conseguenti 

riduzioni/esclusioni, ed è in corso la predisposizione dei decreti. 

Nellôambito della misura 511 sono stati altres³ pubblicati sulla GUUE del 30.07.2009 il bando di 

gara, il disciplinare di gara ed  il capitolato dôoneri per lôAffidamento del servizio di valutazione 

del Programma e sulla GUUE del 19 settembre 2009 il Bando di gara per l'affidamento di servizi 

di assistenza tecnica al POR Sicilia 2000-2006.  

Relativamente ai bandi delle misure pubblicati e chiusi sono state approvate: 

 con D.D.G. n.1387 del 30 giugno 2009 la graduatoria regionale delle istanze ammissibili 

al finanziamento della sottomisura 214/1 presentate nellôambito del bando di gara 

pubblicato nella GURS n. 17 del 18 aprile 2008;  

 con D.D.G. del 27 ottobre 2009,  pubblicato nella GURS n. 58 del 18 dicembre 2009, la 

graduatoria regionale delle istanze ammissibili al finanziamento delle domande di aiuto 

presentate ai sensi della misura 133 "Sostegno alle associazioni di produttori per attività 

di informazione e promozione delle produzioni agricole di qualità"; 

 con D.D.G. n. 91 del 25 febbraio 2010 la graduatoria provvisoria delle domande di aiuto 

ritenute ammissibili a finanziamento della misura 125 Azione A "Rete di trasporto 

interaziendale", è stato altresì  approvato lôelenco delle domande di aiuto ritenute escluse. 

http://www.psrsicilia.it/Allegati/Bandi/BANDO%20val%20PSR%20SICILIA.pdf
http://www.psrsicilia.it/Allegati/Bandi/BANDO%20val%20PSR%20SICILIA.pdf
http://www.psrsicilia.it/Allegati/Bandi/Disciplinare%20val%20PSR%20SICILIA.pdf
http://www.psrsicilia.it/Allegati/Bandi/Capitolato%20val%20PSR%20SICILIA.pdf
http://www.psrsicilia.it/Allegati/Bandi/Affidamentodeiservizidiat.zip
http://www.psrsicilia.it/Allegati/Bandi/Affidamentodeiservizidiat.zip
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 con D.D.G. n. 921 del 29 maggio 2009 la graduatoria finale delle domande di aiuto 

ritenute ammissibili a finanziamento della misura 211. 

 con D.D.G. n. 921 del 29 maggio 2009 la graduatoria finale delle domande di aiuto 

ritenute ammissibili a finanziamento della misura 212. 
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2 Stato di attuazione per Asse 
 

Il PSR Sicilia 2007/2013 inizialmente prevedeva lôattivazione complessiva di  32 misure. Con  

Decisione della Commissione Europea n. 10542 del 18 febbraio 2009 è stato approvata la nuova 

versione che prevede anche la misura 213 ï ñIndennit¨ Natura 2000ò, cos³ le misure attivate sono 

diventate 33 suddivise nei 4 Assi  pi½ la misura per lôAssistenza tecnica, in particolare: 

 

Asse I Miglioramento della competitività del settore agricolo e forestale, suddiviso in 11 

misure, per un importo complessivo delle risorse finanziarie pari ad Meuro 893,4. Allôinterno 

dellôAsse ¯ prevista anche la misura 113 ï ñPrepensionamento degli imprenditori e dei lavoratori 

agricoliò, unicamente per far fronte ai pagamenti legati agli impegni pluriennali derivanti dalle 

precedenti programmazioni.  

Con le risorse aggiuntive provenienti dalla Modulazione base e dallôOCM Vino, si ¯ deciso di 

intervenire sullôAsse I verso la priorit¨ della ñgestione delle risorse idricheò, corrispondente alla 

analoga priorit¨ del PSR relativa al òpotenziamento e miglioramento delle reti infrastrutturaliò, 

attraverso lôincremento delle dotazione finanziaria destinata alla realizzazione delle reti irrigue e 

delle tecnologie per la gestione delle risorse finalizzate al risparmio idrico. 

Il livello di spesa sostenuta e certificata al 31 dicembre 2009, è legato unicamente ai pagamenti 

effettuati per le indennità legate al prepensionamento pari a euro 2.392.852,63. Al 31/03/2010 la 

spesa si attesta a euro 2.509.890,71. 

 

 

Asse II Miglioramento dellôambiente e dello spazio rurale suddiviso in 10 misure per un importo 

complessivo delle risorse finanziarie pari ad Meuro 935,3. Allôinterno dellôAsse ¯ prevista per 

alcune misure anche la dotazione finanziaria per far fronte ai pagamenti legati agli impegni 

pluriennali derivanti dalle precedenti programmazioni.  

A seguito della revisione del PSR, introdotta dallôHealth Check, dal European Recovery Package, 

nonché dalle ulteriori risorse derivanti dalla modulazione e dalla riforma dellôOCM vino la Regione 

¯ intervenuta sullôAsse II principalmente nella direzione della sfida riguardante la Biodiversit¨, 

attraverso lôintroduzione della misura 213 ñIndennit¨ Natura 2000ò e di due nuove azioni 

nellôambito della misura 214 (214/1E e 214/1F) ed il contrasto al cambiamento climatico attraverso 

il rafforzamento della misura 216 ñSostegno agli investimenti non produttiviò e dellôazione b) della 

misura 226 ñRicostituzione del potenziale forestale e interventi preventiviò. 

Il livello di spesa certificata al 31 dicembre 2009 ¯ pari al 25,40% delle disponibilit¨ dellôAsse II 

(che ammonta a ú 935.354.215,70) ed ¯ legato ai pagamenti effettuati sulle misure 211, 212, 214 e 

221, pari a euro 237.553.053,03. Al 31/03/2010 la spesa si attesta a euro 238.193.822,58. 

 

 

Asse III Qualit¨ della vita nelle zone rurali e diversificazione dellôeconomia rurale suddiviso 

in 8 misure per un importo complessivo delle risorse finanziarie pari ad Meuro 194,3.  

A seguito della revisione del PSR, introdotta dallôHealth Check, dallôEuropean Recovery Package, 

nonch® dalle ulteriori risorse derivanti dalla modulazione e dalla riforma dellôOCM vino la Regione 

¯ intervenuta sullôAsse III, potenziandolo verso: 

- il rafforzamento delle relazioni tra ñlôattrattivit¨ dei territori rurali/ diffusione della banda largaò, 

introducendo una nuova azione 321/B volta alla realizzazione di nuovi interventi infrastrutturali a 

banda larga necessari per la fornitura dei servizi tesi a colmare il digital divide in stretta 

connessione con le azioni previste dal Piano Nazionale di abbattimento del Digital Divide, 

promosso dal Ministero dello Sviluppo Economico; 
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- la priorit¨ ñenergie rinnovabiliòattraverso il rafforzamento della relazione tra la produzione di 

energie alternative/opportunità di occupazione-reddito, nellôambito degli interventi previsti 

dallôazione B della misura 311 ñDiversificazione in attivit¨ non agricoleò, e dalla azione B della 

misura 312 ñSostegno alla creazione e allo sviluppo di microimpreseò, rivolte rispettivamente ai 

membri della famiglia agricola e alle microimprese. 

Attualmente per tale asse non è stato registrato avanzamento di spesa ma risultano attivate le misure 

311 e 341. 
 

 

Asse IV Attuazione dellôapproccio Leader, suddiviso in 3 misure per un importo complessivo 

delle risorse finanziarie pari ad Meuro 126,6.  

Con le risorse aggiuntive provenienti dalla Modulazione base e dallôOCM Vino, si ¯ rafforzata la 

misura 431 ñGestione dei Gruppi di Azione Localeò. 

Attualmente per tale Asse, sono state avviate e seguite soltanto le procedure di selezione dei GAL e 

dei PSL attivando le misure 413 e 431 ma non è stato registrato avanzamento di spesa. 

 

 

Misura 511 Assistenza tecnica ha una dotazione finanziaria di Meuro 42,1. Il livello di spesa 

certificata al 31 dicembre 2009 è pari a 275.210,00 euro e corrisponde al pagamento della 

Valutazione intermedia del PSR Sicilia 2000/2006 prevista nella tabella trascinamenti riferita alle 

operative e contratti del PSR Sicilia 2007/2013. Nel mese di dicembre si ¯ conclusa lôattivit¨ di 

Valutazione ex post del PSR Sicilia 2000/2006 affidata per un importo di ú 157.000,00 IVA 

compresa. 

 

 
Tab. 1 - PSR Sicilia 2007/2013 - Pagamenti  sostenuti (importi in ú) 

  Dotazione 

misura 

Dotazione 

trascinamenti 

Importo 

sostenuto  

al 31.12.2007 

Importo 

sostenuto  al 

31.12.2008 

Importo 

certificato  

al 31.12.2009 

Pagamenti  

al 31.03.2010 

ASSE I        

 Mis 113 7.100.000,00 7.100.000,00 1.111.064,88 2.013.583,10 2.392.852,63 2.509.890,71 

Totale parziale 7.100.000,00 7.100.000,00 1.111.064,88 2.013.583,10 2.392.852,63 2.509.890,71 

ASSE II        

 Mis 211 32.931.535,80 2.520.815,00 1.028.025,17 2.402.491,65 30.478.920,98 30.501.585,55 

 Mis 212 19.732.974,60 559.185,00 184.612,98 422.363,24 4.305.685,33 4.305.685,33 

 Mis 214 530.869.042,50 255.000.000,00 67.450.074,91 91.535.131,34 176.977.817,43 177.539.974,48 

 Mis 221 201.907.576,20 81.258.371,02 12.157.044,30 17.018.137,52 25.790.629,29 25.846.577,22 

Totale parziale 785.441.129,10 339.338.371,02 80.819.757,36 111.378.123,75 237.553.053,03 238.193.822,58 

Ass. tecnica       

 mis 511 42.142.299,00 275.210,00 0 275.210,00 275.210,01 275.210,01 

Totale parziale 42.142.299,00 275.210,00 0,00 275.210,00 275.210,01 275.210,01 

Totale generale 834.683.428,10 346.713.581,02 81.930.822,24 113.666.916,85 240.221.115,67 240.978.923,30 
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Tab. 2 - PSR Sicilia 2007-2013 - Previsioni di spesa 2010-2011  PSR 

Regione/MIPAAF PSR approvato con decisione n°C (2008) in data 12/02/2008 

Stima degli importi in euro a carico del FEASR anno 2010 per:   

Periodo: /  /  /  /  

Previsione Primo 

trimestre 2010 

Previsione 

Secondo 

trimestre 2010 

Previsione 

Terzo trimestre 

2010 

Totale 

gennaio- marzo 

2010 

aprile- giugno 

2010 

luglio - 15 

ottobre 2010 
  

(dichiarazione di 

aprile 2010) 

 (dichiarazione di 

luglio 2010) 

(dichiarazione di 

novembre 2010) 
2010 

Importo 

FEASR (ú) 

  
16.141.768,63 16.819.835,86 25.002.580,65 57.964.185,13 

Stima degli importi in euro a carico del FEASR anno 2011 per:   

Periodo: 

Previsione Quarto  

trimestre 2010 

Previsione Primo 

trimestre 2011 

Previsione 

Secondo 

trimestre 2011 

Previsione 

Terzo trimestre 

2011  

Totale 

16 ottobre - 

dicembre 2010 

gennaio - marzo 

2011 

aprile - giugno 

2011 

luglio - ottobre 

2011 
  

(dichiarazione di 

gennaio 2011) 

(dichiarazione di 

aprile 2011) 

(dichiarazione di 

luglio 2011) 

(dichiarazione di 

nov. 2011) 
2011 

Importo 

FEASR (ú) 49.344.083,79 21.529.724,37 26.728.091,79 40.551.974,37 138.153.874,31 



 10 

3 Stato di attuazione per misura 
 

Di seguito si fornisce una descrizione dello stato di attuazione finanziaria e procedurale delle 

misure del Programma ad oggi attivate. I dati finanziari sono aggiornati alla certificazione di 

pagamento del 31 dicembre 2009 e alle spese di monitoraggio del 31 marzo 2010. 

 
 

Asse I 
 

Misura  113 ï Prepensionamento degli imprenditori e dei lavoratori agricoli 

 

Dipartimento responsabile:  Dipartimento Interventi Strutturali per lôAgricoltura 

dellôAssessorato Regionale delle Risorse Agricole e 

Alimentari. 

 

Descrizione La misura 113 non è stata attivata nella programmazione 2007-2013, tuttavia  in 

conformità a quanto indicato nel Regolamento CE n. 1320/2006 è riportata 

allôinterno del PSR 2007-2013 solo per permettere la liquidazione dei trascinamenti 

derivanti dalla vecchia misura ñDò del PSR 2000-2006 che aveva lôobiettivo di 

favorire il ricambio generazionale in agricoltura, limitando al contempo il fenomeno 

dellôabbandono dei terreni da parte degli imprenditori pi½ anziani.   

 

Attuazione della misura 

- Attuazione finanziaria 

Costo totale        7.100.000,00 euro 

Dotazione finanziaria       7.100.000,00 euro 

Dotazione finanziaria trascinamenti     7.100.000,00 euro 

Spesa certificata al 31/12/2009      2.392.852,63 euro 

Spesa da monitoraggio al 31/03/2010     2.509.890,71 euro 

 

 

Alla data della presente relazione la misura fa registrare una spesa certificata al 31 dicembre 2009 

pari a 2.392.852,63 che rappresenta il 33,7% dellôintera dotazione finanziaria della misura. Al 31 

marzo 2010 la spesa monitorata si ¯ attestata al 35,35% dellôintera dotazione finanziaria. 
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Misura  121 ï Ammodernamento delle aziende agricole 

 

Dipartimento responsabile:  Dipartimento Interventi Strutturali per lôAgricoltura 

dellôAssessorato Regionale delle Risorse Agricole e 

Alimentari. 

 

Descrizione La misura contribuisce allôobiettivo prioritario regionale ñAmmodernamento e 

sviluppo di un sistema di imprese competitivoò ed in particolare alla ristrutturazione 

e ammodernamento del sistema produttivo agricolo e agro-industriale attraverso la 

realizzazione di investimenti volti a un più efficiente utilizzo dei fattori di 

produzione, allôintroduzione di nuove tecnologie e di innovazione di processi e 

prodotti, al miglioramento della qualità, alla diversificazione delle attività, alla 

prevenzione degli impatti negativi delle attività agricole sulle risorse naturali con 

particolare riguardo al risparmio idrico ed energetico e alla sostenibilità ambientale, 

nonché al rispetto dei requisiti comunitari di nuova introduzione. 

 

Attuazione della misura 

- Attuazione finanziaria 

Costo totale        764.000.000,00 euro 

Dotazione finanziaria       382.000.000,00 euro 

Spesa certificata al 31/12/2009                        0,00 euro 

Spesa da monitoraggio al 31/03/2010             0,00 euro 

 

Sulla GURS n. 28 del 19 giugno 2009 è stato pubblicato il bando della misura, con una dotazione 

finanziaria di 250.000.000,00 euro. La misura è stata attivata tramite procedura valutativa a ñbando 

apertoò nellôambito della quale viene applicato il meccanismo procedurale c.d. di ñstop and goò, che 

prevede, nellôambito dellôintero periodo stabilito per la presentazione delle domande, 

lôindividuazione di sottofasi temporali con frequenza periodica. Per la misura 121 sono previste 4 

sottofasi, con scadenza dellôultima sottofase al 10/06/2011. 

Insieme al predetto bando, sulla stessa GURS, n. 28 del 19 giugno 2009, sono state pubblicate le 

specifiche disposizioni attuative e procedurali riportanti i requisiti che dovranno essere posseduti 

dai soggetti richiedenti, le modalità e gli obblighi a cui dovranno ottemperare per lôaccesso agli 

aiuti, le caratteristiche dei beneficiari, le condizioni di ammissibilità, la territorializzazione, lôelenco 

della documentazione da allegare alle domande. 

Il 09 luglio 2009 sono state pubblicate le tabelle per il calcolo delle UDE. 

Il 28 ottobre 2009 è stata resa disponibile la versione definitiva del software per redazione del Piano 

aziendale (business plan) da allegare alle domande di aiuto relative alla misura 121". 

I termini per la raccolta delle domande relative alla prima sottofase sono stati prorogati una prima 

volta al 10/12/2009 e infine al 23/12/2009. 

Le istanze ricevute risultano n. 1291 per un importo pari ad ú 226.441.478,16. 
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Lô08 febbraio 2010 ¯ stato pubblicato lôavviso con cui si ¯ dato avvio al procedimento 

amministrativo relativo alla ricevibilit¨, allôammissibilit¨ e alla valutazione punteggio delle 

domande di aiuto presentate per la 1^ sottofase. I Dirigenti Responsabili degli Ispettorati Provinciali 

dellôAgricoltura, competenti per territorio hanno nominato la Commissione di valutazione che ha 

provveduto alla definizione delle fasi relative alla ricevibilità, ammissibilità e valutazione, sono in 

fase di elaborazione gli elenchi provvisori degli ammessi e degli esclusi. 

 

Alla data della presente relazione risulta attiva la seconda sottofase.  
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Misura  122 ï Accrescimento del valore economico delle foreste 

 

Dipartimento r esponsabile:  Dipartimento Interventi Strutturali per lôAgricoltura 

dellôAssessorato Regionale delle Risorse Agricole e 

Alimentari. 

 

Descrizione Lôobiettivo prioritario della misura ¯ consolidare ed incrementare la redditivit¨ del 

settore forestale attraverso interventi strutturali ed infrastrutturali, al fine di favorire 

migliori e pi½ efficaci metodi gestionali e di incentivare lôassociazionismo tra le 

imprese e i proprietari forestali e lôutilizzo di nuovi processi e tecnologie, in 

particolare si propone di:  

- migliorare le condizioni per un più efficiente utilizzo delle produzioni forestali; 

- rafforzare le fasi produttive della filiera forestale; 

- migliorare le condizioni bioecologiche e tecnologiche dei boschi a prevalente 

funzione produttiva. 

Attuazione della misura 

- Attuazione finanziaria 

Costo totale        52.000.000,00 euro 

Dotazione finanziaria       28.600.000,00 euro 

Spesa certificata al 31/12/2009                      0,00 euro 

Spesa da monitoraggio al 31/03/2010               0,00 euro 

 

Sulla GURS n. 58 del 18 dicembre 2009 è stato pubblicato il bando, con una dotazione finanziaria 

di 28.600.000,00 euro. La misura ¯ stata attivata tramite procedura valutativa a ñbando apertoò 

nellôambito della quale viene applicato il meccanismo procedurale c.d. di ñstop and goò, che 

prevede, nellôambito dellôintero periodo stabilito per la presentazione delle domande, 

lôindividuazione di sottofasi temporali con frequenza periodica. Per la misura 122 sono previste 2 

sottofasi, i termini per la raccolta delle domande relative alla prima sottofase sono stati fissati per il 

30 giugno 2010 e quelli relativi alla seconda sottofase  al 30 giugno 2011. 

Insieme al predetto bando, sulla stessa GURS n. 58 del 18 dicembre 2009, con D.D.G. n. 946 del 

5.11.2009, sono state pubblicate le specifiche disposizioni attuative e procedurali riportanti i 

requisiti che dovranno essere posseduti dai soggetti richiedenti, le modalità e gli obblighi a cui 

dovranno ottemperare per lôaccesso agli aiuti, le caratteristiche dei beneficiari, le condizioni di 

ammissibilit¨, la territorializzazione, lôelenco della documentazione da allegare alle domande. 

Alla data della presente relazione risulta attiva la prima sottofase.  
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Misura  123 ï Accrescimento del valore aggiunto dei prodotti agricoli e 

forestali  

 

Dipartimento responsabile:  Dipartimento Interventi Strutturali per lôAgricoltura 

dellôAssessorato Regionale delle Risorse Agricole e 

Alimentari. 

 

Descrizione La misura si propone il rafforzamento delle filiere e lôintegrazione tra imprese, la 

realizzazione di investimenti volti allo sviluppo di nuovi prodotti, processi e 

tecnologie, al miglioramento della qualità, alla prevenzione degli impatti negativi 

delle attività sulle risorse naturali con particolare riguardo al risparmio idrico ed 

energetico e alla sostenibilità ambientale, nonché al rispetto dei requisiti comunitari 

di nuova introduzione. In particolare con la misura sôintende: 

- rafforzare le filiere produttive agricole e forestali; 

- favorire lo sviluppo delle aziende sul territorio e sostenere il processo di 

ristrutturazione e ammodernamento degli impianti;  

- favorire la concentrazione dellôofferta per abbattere i costi di 

commercializzazione;  

- incentivare interventi di integrazione verticale;  

- migliorare la qualità dei prodotti agroalimentari;  

- incentivare la diversificazione dellôofferta;  

- sostenere lôadeguamento strutturale delle microimprese ai requisiti comunitari 
di nuova introduzione. 

 

Attuazione della misura 

- Attuazione finanziaria 

Costo totale        343.974.000,50 euro 

Dotazione finanziaria       171.987.000,50 euro 

Spesa certificata al 31/12/2009                        0,00 euro 

Spesa da monitoraggio al 31/03/2010                    0,00 euro 

 

Il 17 dicembre 2009 è stato pubblicato, sul sito del PSR, il bando con una dotazione finanziaria di 

100.000.000,00 euro. La misura ¯ stata attivata tramite procedura valutativa a ñbando apertoò 

nellôambito della quale viene applicato il meccanismo procedurale c.d. di ñstop and goò, che 

prevede, nellôambito dellôintero periodo stabilito per la presentazione delle domande, 

lôindividuazione di sottofasi temporali con frequenza periodica. 

Per la misura sono previste 4 sottofasi, con scadenza della prima fase al 10/05/2010 e dellôultima 

sottofase al 10/11/2011. 

Insieme al predetto bando sono state pubblicate le specifiche disposizioni attuative e procedurali, 

approvate con D.D.G. n° 1583 del 31.07.2009, riportanti i requisiti che dovranno essere posseduti 

dai soggetti richiedenti, le modalità e gli obblighi a cui dovranno ottemperare  per lôaccesso agli 
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aiuti, le caratteristiche dei beneficiari, le condizioni di ammissibilit¨, la territorializzazione, lôelenco 

della documentazione da allegare alle domande, e i criteri di selezione. 

Il 13 gennaio 2010 è stata pubblicata la modulistica prevista dall'art.5 del bando relativa a: 

- Attestazione requisiti di redditività; 

- Schema contratto di conferimento produzione vegetale; 

- Schema contratto di conferimento produzione animale; 

- Piano aziendale investimento. 

Alla data della presente relazione risulta attiva la prima sottofase.  
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Misura  124 ï Cooperazione per lo sviluppo di nuovi prodotti, processi e 

tecnologie nei settori agricolo e alimentare, e in quello forestale 

 

Dipartimento responsabile:  Dipartimento Interventi Infrastrutturali per lôAgricoltura 

dellôAssessorato Regionale delle Risorse Agricole e 

Alimentari. 

 

Descrizione La misura sostiene progetti di cooperazione per il trasferimento, la verifica ed il 

collaudo dellôinnovazione finalizzata alla competitività delle imprese e prevede 

interventi riguardanti: 

- il trasferimento applicativo ed il collaudo dei risultati della ricerca allôinterno 
delle imprese; 

- lôintroduzione di azioni innovative riguardanti i processi, i prodotti, le 

tecnologie nelle varie fasi delle filiere produttive e la relativa diffusione. 

 

Attuazione della misura 

- Attuazione finanziaria 

Costo totale        29.600.000,00 euro 

Dotazione finanziaria       29.600.000,00 euro 

Spesa certificata al 31/12/2009                      0,00 euro 

Spesa da monitoraggio al 31/03/2010          0,00 euro 

 

Sulla GURS n. 29 del 26 giugno 2009 è stato pubblicato il bando, con una dotazione finanziaria di 

25.000.000,00 euro. La misura ¯ stata attivata tramite procedura valutativa a ñbando apertoò 

nellôambito della quale viene applicato il meccanismo procedurale c.d. di ñstop and goò, che 

prevede, nellôambito dellôintero periodo stabilito per la presentazione delle domande, 

lôindividuazione di sottofasi temporali con frequenza periodica. Per la misura sono previste 2 

sottofasi, con scadenza dellôultima sottofase al 23/01/2012. 

Insieme al predetto bando, sono state pubblicate le specifiche disposizioni attuative e procedurali 

riportanti i requisiti che dovranno essere posseduti dai soggetti richiedenti, le modalità e gli 

obblighi a cui dovranno ottemperare per lôaccesso agli aiuti, le caratteristiche dei beneficiari, le 

condizioni di ammissibilità, la territorializzazione, lôelenco della documentazione da allegare alle 

domande. 

Il termine di scadenza ¯ stato prorogato la prima volta allô11/11/2009 con avviso pubblicato nella 

Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 47 del 09 ottobre 2009,  e successivamente prorogato 

al 26 novembre 2009, quindi la prima sottofase alla data odierna risulta chiusa. 

Le istanze ricevute risultano n. 84 per un importo pari ad ú 70.382.363,68. 

 

Il 16 marzo 2010 ¯ stato pubblicato lôavviso di proroga al 05 giugno 2010 per la predisposizione 

dellôelenco provvisorio dei progetti ammissibili a finanziamento 
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Misura 125 ï Mi glioramento e creazione delle infrastrutture connesse allo           

sviluppo e allôadeguamento dellôagricoltura e della silvicoltura 

 

Dipartimento responsabile:  Dipartimento Interventi Strutturali per lôAgricoltura 

dellôAssessorato Regionale delle Risorse Agricole e 

Alimentari. 

 

Descrizione La misura concorre allôobiettivo prioritario ristrutturazione, potenziamento ed 

ampliamento delle reti infrastrutturali e tende ad un incremento dellôefficienza 

aziendale, attraverso lôaumento delle dotazioni infrastrutturali, e influisce sulle 

prospettive economiche dei territori collegandosi alle strategie di diversificazione e 

sviluppo del potenziale socio economico, ambientale e storico-culturale. Con la 

suddetta misura si intende potenziare ed estendere la rete di infrastrutture esistenti e 

realizzarne di nuove, con interventi che riguardano: 

A. la rete di trasporto interaziendale per lôaccesso ai terreni agricoli; 

B. le opere secondarie sovraziendali di adduzione e distribuzione efficiente delle 

risorse idriche ad uso irriguo; 

C. le opere interaziendali di elettrificazione rurale. 

 

Attuazione della misura 

- Attuazione finanziaria 

Costo totale                    105.509.332,40 euro 

Dotazione finanziaria                          80.009.332,40 euro 

Spesa certificata al 31/12/2009                               0,00 euro 

Spesa da monitoraggio al 31/03/2010            0,00 euro 

 

Sulla GURS n. 21 del 15 maggio 2009 è stato pubblicato il bando della misura 125 - Miglioramento 

e creazione delle infrastrutture connesse allo sviluppo e allôadeguamento dellôagricoltura e della 

silvicoltura ï Azioni A ñRete di Trasporto Interaziendaleò con una dotazione finanziaria di 

45.896.001,00 euro che corrisponde allôintera dotazione finanziaria dellôazione A per lôintero 

periodo di programmazione 2007/2013.  

Nella stessa GURS ¯ stato pubblicato il bando per lôazione C ñElettrificazione Interaziendaleò della 

misura 125, con una dotazione finanziaria pari a 5.000.000,00.  

Il bando della misura 125 è stato attivato con procedura aperta al quale viene applicato un 

meccanismo procedurale c.d. ñstop and goò che prevede, nellôambito dellôintero periodo stabilito 

per la presentazione delle domande, lôindividuazione di sottofasi temporali con frequenza periodica. 

Insieme ai predetti bandi, sulla stessa GURS n. 21 del 15 maggio 2009 sono state pubblicate le 

specifiche disposizioni attuative e procedurali riportanti i requisiti che dovranno essere posseduti 

dai soggetti richiedenti, le modalit¨ e gli obblighi a cui dovranno ottemperare  per lôaccesso agli 
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aiuti, le caratteristiche dei beneficiari, le condizioni di ammissibilit¨, la territorializzazione, lôelenco 

della documentazione da allegare alle domande. 

I termini per la raccolta delle domande relative alla prima sottofase si sono conclusi il 31 agosto 

2009 e le istanze ricevute risultano 48. Con D.D.G n. 91 del 25 febbraio 2010 è stata approvata la 

graduatoria definitiva, le istanze ammesse risultano 46 per una somma pari a di ú 43.512.272,00. 

Risulta conclusa la seconda sottofase per lôAzione "A" che era stata prorogata al 22/03/2010.  

Le istanze ricevute risultano n. 37 per un importo pari ad ú 38.293.110,15. 

 

Con D.D.G. n. 111 del 4 marzo 2010: 

- ¯ stato ritirato il bando di gara relativo allôAzione  "C" "Elettrificazione Interaziendaliò, 

pubblicato sulla GURS n. 21 del 15/05/2009 e lôannullamento della terza sottofase con 

scadenza 31/08/2010; 

- la dotazione finanziaria programmata per lôattuazione della Misura 125, Azione C 

"Elettrificazione Interaziendaliò, pari a ú 5.000.000,00, verrà utilizzata quale incremento di 

spesa dellôAzione A "Rete di trasporto interaziendale", suddivisa rispettivamente per ú 

2.000.000,00 per la prima sottofase, ú 2.000.000,00 per la seconda sottofase e per ú 

1.000.000,00 per la terza sottofase. 

 

Alla data della presente relazione non è stata ancora avviata lôazione B.  

 

Con le risorse aggiuntive provenienti dalla Modulazione base e dallôOCM Vino, si ¯ incrementata la 

dotazione finanziaria destinata alla realizzazione delle reti irrigue e delle tecnologie per la gestione 

delle risorse finalizzate al risparmio idrico. 
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Misura 132 ï Partecipazione degli agricoltori ai sistemi di qualità alimentare 

 

Dipartimento responsabile:  Dipartimento Interventi Strutturali per lôAgricoltura 

dellôAssessorato Regionale delle Risorse Agricole e Alimentari. 

Descrizione Con la misura si intende incentivare gli agricoltori a partecipare ai sistemi di qualità 

alimentare comunitari o riconosciuti dagli Stati membri, attraverso un sostegno per 

compensare i costi fissi derivanti dalla partecipazione ai suddetti sistemi. Attraverso 

la partecipazione degli agricoltori ai sistemi comunitari, nazionali e regionali di 

qualità dei prodotti alimentari si conseguono i seguenti obiettivi: 

a) miglioramento della qualità delle produzioni agro-alimentari; 

b) garanzia ai consumatori della qualità dei prodotti o dei metodi di produzione 

impiegati;  

c) aumento del valore aggiunto dei prodotti agricoli primari; 

d) maggiore competitività delle produzioni e creazione di nuove opportunità di 

mercato attraverso la differenziazione dei prodotti. 

 

Attuazione della misura 

-  Attuazione finanziaria 

 

Costo totale                  16.500.000,00 euro 

Dotazione finanziaria                  16.500.000,00 euro 

Spesa Certificata al 31/12/2009                                                  0,00 euro  

Spesa da monitoraggio al 31/03/2010             0,00 euro

  

 

Sulla GURS n. 33 del 17 luglio 2009 è stato pubblicato il bando della misura, con una dotazione 

finanziaria di 13.000.000,00 euro. La misura ¯ stata attivata tramite procedura valutativa a ñbando 

apertoò nellôambito della quale viene applicato il meccanismo procedurale c.d. di ñstop and goò, che 

prevede, nellôambito dellôintero periodo stabilito per la presentazione delle domande, 

lôindividuazione di sottofasi temporali con frequenza periodica. Per la misura sono state previste 4 

sottofasi, con scadenza dellôultima sottofase al 30/04/2012. 

Insieme al predetto bando, sono state pubblicate le specifiche disposizioni attuative e procedurali 

riportanti i requisiti che dovranno essere posseduti dai soggetti richiedenti, le modalità e gli 

obblighi a cui dovranno ottemperare per lôaccesso agli aiuti, le caratteristiche dei beneficiari, le 

condizioni di ammissibilit¨, la territorializzazione, lôelenco della documentazione da allegare alle 

domande. 

I termini per la raccolta delle domande relative alla prima sottofase erano stati prorogati al 15 

ottobre 2009, quindi la prima sottofase risulta chiusa e le istanze ricevute risultano n. 2810 per un 

importo pari ad ú 10.046.480,27.  

Con D.D.G. n. 300 del 7 aprile 2010 sono stati approvati gli elenchi provvisori delle istanze non 

ricevibili (n. 1270), non ammissibili (n.22) e ammissibili (n. 1518) per un importo pari ad ú 

5.029.817,94. 
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Con avviso pubblico del 4 febbraio 2010, pubblicato sulla GURS n. 7 del 12 febbraio 2010 il 

termine di attivazione della 2° sottofase del bando della Misura 132, pubblicato sulla GURS n. 33 

del 17 luglio 2009, è stato posticipato dal 1° gennaio 2010 al 1° marzo 2010, e le domanda di aiuto 

si possono presentare attraverso il sistema informatico SIAN fino al 31 maggio 2010. 

Il 24 febbraio 2010 sono stati pubblicati, sul sito del PSR, il D.D.G. n. 102 del 11 febbraio 2010 che 

approva le disposizioni attuative e il bando relativo alla seconda sottofase,  pubblicati nella GURS 

del 26 febbraio 2010, con una dotazione finanziaria di 6.000.000,00 euro. La scadenza della 

seconda sottofase è fissata al 31/05/2010 e della quarta sottofase al 30/04/2012. 

Alla data della presente relazione risulta attiva la seconda sottofase.  
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Misura 133 ï Attività di infor mazione e promozione 

 

Dipartimento responsabile:  Dipartimento Interventi Strutturali per lôAgricoltura 

dellôAssessorato Regionale delle Risorse Agricole e 

Alimentari. 

Descrizione La misura si propone di incentivare attività volte ad indurre i consumatori a 

conoscere ed acquistare i prodotti agricoli o alimentari tutelati dai sistemi di qualità, 

creando nuove opportunità di mercato attraverso il riconoscimento di un contributo  a 

favore delle Associazioni di produttori per lôattivit¨ di informazione e promozione 

dei prodotti agroalimentari di qualit¨ per i quali si prevede il sostegno nellôambito 

della misura 

 

Attuazione della misura 

-  Attuazione finanziaria 

 

Costo totale                  43.200.000,00 euro 

Dotazione finanziaria                  30.240.000,00 euro 

Spesa Certificata al 31/12/2009                                                  0,00 euro 

Spesa da monitoraggio al 31/03/2010             0,00 euro 

 

 

Nel 2009 è stata attivata la misura con la pubblicazione di un bando sulla GURS n. 7 del 13 

febbraio 2009, con una dotazione finanziaria pari a 15.000.000,00 di euro. Per tale bando è stata 

prevista una proroga dei termini di scadenza per la presentazione delle istanze di partecipazione, 

che si sono conclusi il 3 giugno 2009, sono state presentate n. 31 istanze di cui soltanto 20 ammesse 

a finanziamento per un importo totale di ú 6.741.448,60. 

Alla data odierna sono stati emessi 11 decreti di ammissione a contributo per un importo 

complessivo di euro 2.030.091,79. 

 

Il 15 dicembre 2009 è stato pubblicato sul sito del PSR il bando relativo alla seconda sottofase con 

una dotazione finanziaria di 15.000.000,00 euro. Il bando è stato pubblicato sulla GURS n. 61 del 

31/12/2009. La misura ¯ attivata tramite procedura valutativa a ñbando apertoò nellôambito della 

quale viene applicato il meccanismo procedurale c.d. di ñstop and goò, che prevede, nellôambito 

dellôintero periodo stabilito per la presentazione delle domande, lôindividuazione di sottofasi 

temporali con frequenza periodica. Per la misura sono state previste 4 sottofasi, con scadenza 

dellôultima sottofase al 30/04/2012. 

 

Il 10 febbraio 2010 sono stati pubblicati, sul sito del PSR, ñle disposizioni attuative specifiche della 

misura 133ò,  approvate con D.D.G. n. 61 del 27 gennaio 2010. 

 

I termini di scadenza per la presentazione delle istanze di partecipazione si sono conclusi il 8 marzo 

2010, sono state presentate n. 13 istanze per un importo totale di ú 1.473.078,53, per le quali ¯ stata 

avviata la fase di ricevibilità e selezione. 
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Alla data della presente relazione risulta conclusa la prima sottofase. 
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Asse II 
 

Misura 211 ï Indennità compensativa per svantaggi naturali a favore di 

agricoltori delle zone montane 

 

Dipartimento responsabile:  Dipartimento Interventi Strutturali per lôAgricoltura 

dellôAssessorato Regionale delle Risorse Agricole e Alimentari. 

 

Descrizione Con la misura si intende mantenere e proseguire lôattivit¨ agricolo-zootecnica 

nelle aree montane svantaggiate garantendo il presidio umano per la salvaguardia 

del territorio poco produttivo e marginale attraverso lôerogazione di una specifica 

indennità volta a compensare le differenze di reddito con le aree più favorite. 

La misura si prefigge i seguenti obiettivi specifici: 

Á incentivare e promuovere lôattivit¨ agricola e/o zootecnica sostenibile nelle 
zone svantaggiate; 

Á mantenere e tutelare le caratteristiche del paesaggio agrario; 

Á mantenere la biodiversità delle specie e tutelare i sistemi agro-zootenici ad 

alto valore naturale. 

La misura prevede anche il pagamento degli impegni della precedente 

programmazione relative alle indennità previste ai sensi della misura E del PSR 

Sicilia 2000/2006  per lôesercizio finanziario 2005. 

 

Attuazione della misura 

- Attuazione finanziaria  

 

Costo totale                             32.931.535,80 euro 

Dotazione finanziaria                          32.931.535,80 euro 

Dotazione finanziaria trascinamenti                                             2.520.815,00 euro 

Spesa Certificata al 31/12/2009                                                         30.478.920,98 euro 

Spesa da monitoraggio al 31/03/2010               30.501.585,55 euro 

 

Sulla Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana n. 17 del 18 aprile 2008 è stato pubblicato il Bando 

di selezione che stabilisce le modalit¨ e i termini di presentazione delle domande di aiuto per lôanno 

2008 (15 maggio data di scadenza) a valere sulla misura. La dotazione finanziaria per 

lôaccoglimento delle istanze, pervenute  con il presente bando, calcolata per il pagamento dellôaiuto 

al primo anno di impegno, è pari a 6 milioni di euro. 

L'AdG intende predisporre una modifica finanziaria per riequilibrare gli importi delle misure 211 e 

212. 

LôAutorit¨ di Gestione con circolare n. 4 del 31 marzo 2009 ha stabilito il 15 maggio 2009 quale 

termine ultimo per la presentazione delle domande di pagamento per la conferma degli impegni 

assunti con la partecipazione dei bandi emanati nel 2008.  

Con decreto n. 921 del 29 maggio 2009 è stata approvata la graduatoria finale con la quale sono 

state ammesse a finanziamento n. 2.872 domande per un importo complessivo di ú 18.813.222,41. 
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La graduatoria definitiva regionale delle richieste ammesse a finanziamento è stata pubblicata il 

17/06/2009. 

Lôimporto erogato complessivamente nel biennio 2007-2009 ammonta a 30.478.920,98 euro che 

rappresenta il 92,55% dellôintera dotazione finanziaria della misura.  

Al 31 marzo 2010 la spesa monitorata si ¯ attestata al 92,62% dellôintera dotazione finanziaria. 
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Misura 212 - Indennità per svantaggi in zone svantaggiata, diverse dalle 

zone montane 

 

Dipartimento responsabile:  Dipartimento Interventi Strutturali per lôAgricoltura 

dellôAssessorato Regionale delle Risorse Agricole e 

Alimentari. 

   

Descrizione Con la misura si intende mantenere e proseguire lôattivit¨ agricolo-zootecnica 

nelle aree svantaggiate, diverse dalle zone montane,  garantendo il presidio 

umano per la salvaguardia del territorio poco produttivo e marginale attraverso 

lôerogazione di una specifica indennit¨ volta a compensarne le differenze di 

reddito con le aree più favorite. 

 La misura si prefigge i seguenti obietti specifici: 

- incentivare e promuovere lôattivit¨ agricola e/o zootecnica sostenibile nelle 
zone svantaggiate; 

- mantenere e tutelare le caratteristiche del paesaggio agrario; 

- mantenere la biodiversità delle specie e tutelare i sistemi agro-zootecnici ad 

alto valore naturale. 

La misura prevede anche il pagamento degli impegni della precedente 

programmazione relativi alle indennità previste ai sensi della misura E del PSR 

Sicilia 2000/2006 per lôesercizio finanziario 2005. 

 

Attuazione della misura 

- Attuazione finanziaria  

 

Costo totale                       19.732.974,60 euro 

Dotazione finanziaria                     19.732.974,60 euro 

Dotazione finanziaria trascinamenti                                           559.185,00 euro 

Spesa certificata al 31/12/2009                                                           4.305.685,33 euro 

Spesa da monitoraggio al 31/03/2010      4.305.685,33 euro 

 

Nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana n. 17 del 18 aprile 2008 è stato pubblicato il bando 

di selezione per le domande di aiuto per il 2008. La dotazione finanziaria per lôaccoglimento delle 

istanze, pervenute con il suddetto bando, calcolata per il pagamento dellôaiuto al primo anno di 

impegno, è pari a 4 milioni di euro. 

L'AdG intende predisporre una modifica finanziaria per riequilibrare gli importi delle misure 211 e 

212. 

LôAutorit¨ di Gestione con circolare n. 4 del 31 marzo 2009 ha stabilito il 15 maggio 2009 quale 

termine ultimo per la presentazione delle domande di pagamento per la conferma degli impegni 

assunti con la partecipazione dei bandi emanati nel 2008.  

Con decreto n. 921 del 29 maggio 2009 è stata approvata la graduatoria finale con la quale sono 

state ammesse a finanziamento n. 732 domande per un importo complessivo di ú 3.327.256,38. 
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La graduatoria definitiva regionale delle richieste ammesse a finanziamento è stata pubblicata il 

17/06/2009. 

 

Alla data del 31 dicembre 2009 lôavanzamento finanziario della misura ¯ di ú 4.305.685,33. 

Nel periodo 2007-2009, lôimporto erogato ¯ pari a 4.305.685,33 euro e rappresenta il 21,82% 

dellôintera dotazione finanziaria della misura.  
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Misura 214 ï Pagamenti agro-ambientali  

 

Dipartimento responsabile:  Dipartimento Interventi Strutturali per lôAgricoltura 

dellôAssessorato Regionale delle Risorse Agricole e Alimentari. 

 

Descrizione La misura è articolata in due sottomisure suddivise in diverse azioni 

- 214/1 Adozione di metodi di produzione agricola e di gestione del territorio 

sostenibili;  

- 214/2 Sostegno alla conservazione delle risorse genetiche in agricoltura. 

Lôinsieme delle diverse tipologie di azioni potr¨ determinare effetti positivi su 

diverse componenti ambientali, partecipando quindi alla maggioranza degli 

obiettivi specifici dellôasse 2: 

- conservazione della biodiversità delle specie e tutela e diffusione di sistemi 

agroforestali ad alto valore naturalistico; 

- tutela e gestione sostenibile del territorio e tutela della risorsa suolo; 

- tutela delle risorse idriche; 

- aumento della produzione di biomassa e diffusione di pratiche e/o attività per la 

riduzione dei gas serra. 

In conformità al Regolamento n. 1320/2006 la misura prevede anche il pagamento 

dei premi relativi agli impegni agroambientali pluriennali assunti precedentemente al 

31 dicembre 2006, per i quali sono previsti pagamenti nel periodo di attuazione del 

presente PSR. 

 

Attuazione della misura 

- Attuazione finanziaria 

 

Costo totale                          530.869.042,50 euro 

Dotazione finanziaria               530.869.042,50 euro 

Dotazione finanziaria trascinamenti                                            255.000.000,00 euro 

Spesa certificata al 31/12/2009              176.977.817,43 euro 

Spesa da monitoraggio al 31/03/2010             177.539.974,48 euro 

 

Sulla Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana n. 17 del 18 aprile 2008 è stato pubblicato il bando 

di selezione per le nuove istanze a valere sulle diverse azioni la sottomisura 214/1 e le relative 

disposizioni attuative.  Tale bando ha definito i termini e le modalità di presentazione per lôanno 

2008: 

 delle domande di aiuto (ex impegno iniziale) per tutte le azioni relative alla sottomisura 

214/1 del PSR Sicilia 2007-2013; 

 delle domande di trasformazione impegni esclusivamente per i beneficiari che alla data di 

presentazione dellôistanza hanno in corso impegni assunti ai sensi del Piano di Sviluppo 

Rurale Sicilia 2000/2006. 
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La dotazione finanziaria per l'accoglimento delle istanze presentate con il presente bando, è pari a 

40 milioni di euro annui, così suddivisi: 5 milioni di euro per ogni azione della sottomisura e 20 

milioni di euro da attribuire alla graduatoria di ciascuna azione proporzionalmente al fabbisogno 

finanziario complessivo. 

LôAutorit¨ di Gestione con circolare: 

- n. 3 del 31/03/2009 ha fissato al 16 giugno 2009 il termine ultimo per la presentazione delle 

domande di pagamento a conferma degli impegni ancora in corso derivanti dalla vecchia 

programmazione. 

- n. 4 del 31/03/2009 ha stabilito il 15 maggio 2009 quale termine ultimo per la presentazione delle 

domande di pagamento per la conferma degli impegni assunti con la partecipazione dei bandi 

emanati nel 2008.  

Sulla GURS n. 29 del 26/06/2009 è stata pubblicata la circolare n. 9 del 26 maggio recante le nuove 

norme tecniche di difesa integrata delle colture, che sostituiscono quelle pubblicate con la circolare 

n. 4 del 20/03/2008. 

Con D.D.G. n. 1387 del 30.06.2009 è stata pubblicata la graduatoria delle 3.835 (4.657 istanze 

ricevute) istanze ammissibili al finanziamento della misura 214: 

- Totale azione a: beneficiari 682,  superficie Ha 10.813, 72 

- Totale azione b: beneficiari 3034, superficie Ha 65.432, 26 

- Totale azione d: beneficiari 119, UBA 1.718,6 

- Importo ammesso a finanziamento 28.950.000,00 

 

Con D.D.G. n. 1990 del 26.10.2009 sono state approvate le ñDisposizioni attuative per il 

trattamento delle domande di aiuto - Misure a superficie - Misura 214 - Pagamenti agroambientali 

sottomisura 214/1 ï Adozione di metodi di produzione agricola e di gestione del territorio 

sostenibiliò. 

Il 25 novembre 2009 sono stati pubblicati, sul sito del PSR, le disposizioni attuative e il bando che  

definisce le modalit¨ di presentazione delle domande per lôaccesso alla sottomisura 214/1 

esclusivamente per le seguenti tipologie di domande, annualità 2010: 

- domande di aiuto per le azioni 214/1A ñMetodi di gestione dellôazienda ecosostenibiliò, 

214/1B ñAgricoltura e zootecnia biologicaò e 214/1D ñAllevamento di razze autoctone a 

rischio di estinzione o di abbandonoò; 

- domande di adeguamento degli impegni per tutte le azioni relative alla sottomisura 214/1 del 

PSR Sicilia 2007-2013; 

- domande di estensione dellôimpegno; 

- domande di trasformazione impegni per i beneficiari che alla data di presentazione 

dellôistanza hanno in corso impegni assunti ai sensi del Piano di Sviluppo Rurale Sicilia 

2000/2006 e purché non siano scaduti i termini di presentazione della domanda di 

pagamento dellôultimo anno dôimpegno; 

- domande di trasformazione impegno per le aziende con indirizzo viticolo che hanno aderito 

allôazione F1a ñmetodi di produzione integrataò del PSR 2000-2006, in applicazione alla 

lettera (a) dellôart. 4 della Legge Regionale n. 19 del 2005 

La dotazione finanziaria per lôaccoglimento delle istanze presentate, calcolata per il pagamento 

dellôaiuto alla prima annualit¨, ¯ pari 12 milioni di euro all'anno, così suddivisi: due milioni di euro 

per ogni azione della sottomisura e 6 milioni di euro da attribuire alla graduatoria di ciascuna azione 

proporzionalmente al fabbisogno finanziario complessivo. Nel caso in cui la dotazione attribuita a 

ciascuna azione risultasse eccedente rispetto al fabbisogno le risorse disponibili incrementeranno il 

plafond di misura da ripartire in proporzione alle altre azioni. 
 

I termini per la raccolta delle domande fissate per il 20 gennaio 2010 sono stati prorogati al 1 

febbraio 2010, successivamente al 12 febbraio 2010 e a seguito dell'Ordine del giorno 



 29 

dell'Assemblea Regionale Siciliana verbale 27l del 91212010 è stato ulteriormente prorogato al 20 

febbraio 2010. 

Le istanze pervenute sono n. 3047 per un importo complessivo di ú 11.894.337,90. 

Al 31 marzo 2010 la spesa monitorata si è attestata al 33,44% dellôintera dotazione finanziaria. 

 

Con la revisione del PSR in seguito alle nuove sfide HC, sono state inserite due nuove azioni 

214/1E e 214/1F. Tali azioni concorrono in forma diretta allôobiettivo specifico dellôAsse 2, cio¯ 

alla salvaguardia della biodiversità attraverso: 

- il mantenimento e la conservazione, rafforzando gli obiettivi della tutela della biodiversità 

conseguiti con la misura 216; 

-  la costituzione di sistemi agricoli seminaturali di alto pregio. In particolar modo sôintende 

tutelare la biodiversità attraverso la riduzione delle superfici coltivate a seminativo 

convertendole in pascoli permanenti e conseguentemente ridurre lôimpatto negativo del 

sistema agricolo sulla flora e la fauna spontanee grazie allôabbattimento dellôimpiego di 

fitofarmaci e fertilizzanti chimici. 
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Misura 216 ï Investimenti non produttivi in aziende agricole 

 

Dipartimento responsabile:  Dipartimento Interventi Strutturali per lôAgricoltura dellôAssessorato 

Regionale delle Risorse Agricole e Alimentari. 

 

Descrizione La misura consente di valorizzare, in termini di pubblica utilità, le zone Natura 

2000 e/o di riconosciuto pregio naturale e paesaggistico, tramite investimenti non 

produttivi da realizzare nelle aziende agricole della Regione. Gli aiuti concessi 

saranno finalizzati a compensare i costi di investimenti non produttivi realizzati 

nelle aziende agricole localizzate in specifiche aree della Regione, per conseguire i 

seguenti obiettivi: 

- integrare e rafforzare gli effetti positivi sullôagroecosistema della sottomisura 
214/1; 

- favorire la pubblica fruizione delle aree Natura 2000 di cui alle Direttive 

79/409/CEE (uccelli) e 92/43/CEE (habitat), dei Parchi e delle Riserve 

regionali; 

- realizzare investimenti per favorire la conservazione, la salvaguardia e la 

crescita della biodiversità. 

 

Attuazione della misura 

- Attuazione finanziaria 

 

Costo totale                          17.299.036,00 euro 

Dotazione finanziaria               17.299.036,00 euro 

Spesa Certificata al  31/12/2009                                                0,00 euro 

Spesa da monitoraggio al 31/03/2010            0,00 euro 

 

Sulla GURS n. 38 del 14 agosto 2009 è stato pubblicato il bando della misura Azione A Investimenti 

associati alla 214/1 ï Adozione di metodi di produzione agricola e di gestione del territorio 

sostenibili, con una dotazione finanziaria di 4.000.000,00 euro. La misura è stata attivata tramite 

procedura valutativa a ñbando apertoò nellôambito della quale viene applicato il meccanismo 

procedurale c.d. di ñstop and goò, che prevede, nellôambito dellôintero periodo stabilito per la 

presentazione delle domande, lôindividuazione di sottofasi temporali con frequenza periodica. Per la 

misura è stata prevista una sola sottofase con scadenza al 20/10/2009. 

 

Insieme al predetto bando, sono state pubblicate le specifiche disposizioni attuative e procedurali, 

della misura 216 azione A, approvate con D.D.G. n. 1364 del 29/06/2009, riportanti i requisiti che 

dovranno essere posseduti dai soggetti richiedenti, le modalità e gli obblighi a cui dovranno 

ottemperare  per lôaccesso agli aiuti, le caratteristiche dei beneficiari, le condizioni di ammissibilit¨, 

la territorializzazione, lôelenco della documentazione da allegare alle domande. 

 

Considerato che: 
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- nel periodo di apertura delle domande il sistema informatico del SIAN ha presentato 

notevoli difficoltà di funzionamento e che alla data di scadenza del 20/10/2009 le domande 

presentate risultano solamente 12; 

- la suddetta Misura 216 azione A è destinata a compensare i costi affrontati dagli 

imprenditori agricoli, inseriti nella graduatoria regionale della sottomisura 214/1 azioni A, B 

e C, per la costituzione delle fasce tampone lungo i corsi dôacqua e i corpi idrici, con lo 

scopo di contrastare il rilascio di elementi inquinanti nelle acque superficiali e di falda; 

- la graduatoria regionale del bando relativo alla Misura 214 ñPagamenti agroambientali. 
Sottomisura 214/1: Adozione di produzione agricola e gestione del territorio sostenibiliò 

approvata con DDG 1387 del 30/6/2009 è costituita da 3.835 domande ammissibili e che per 

il 10% delle aziende potrebbe ricadere nelle aree dove è prevista la costituzione delle fasce 

tampone; 

- che le suddette fasce tampone devono essere impiantate entro il secondo anno dellôimpegno 

agroambientale assunto con la misura 214/1/A/B/C e che la mancata costituzione comporta 

una decadenza totale degli aiuti; 

e al fine di andare incontro agli imprenditori agricoli che devono costituire le suddette fasce 

tampone, con D.D.G. n. 2020 del 30/10/2009, pubblicato sulla GURS n. 51 del 6/11/2009 sono stati 

riaperti i termini per la presentazione della domanda di aiuto per un periodo di 30 giorni dalla data 

di pubblicazione del presente decreto. 

Il bando si è chiuso il 07/12/2009 e le istanze ricevute sono n. 21. 

 

Con le risorse aggiuntive provenienti dalla Modulazione base e dallôOCM Vino ¯ stata incrementata 

la risorsa destinata alla misura.  
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Misura 221 ï Primo imboschimento di terreni agricoli 

Dipart imento responsabile:  Dipartimento regionale Foreste 

 

Descrizione La misura incentiva la riconversione di superfici agricole con imboschimenti 

aventi finalità: 

- di natura ambientale, quali la protezione dellôambiente e degli habitat 
naturali, di prevenzione da disastri naturali e di mitigazione del 

cambiamento climatico; 

- di natura economica, contribuendo sensibilmente, nel medio lungo 

periodo, al mantenimento del reddito dei proprietari. 

La misura è finalizzata a creare formazioni boschive che, per la loro 

collocazione territoriale, possono svolgere fondamentali funzioni, quali: 

a) mitigare i fenomeni di erosione e di dissesto idrogeologico; 

b) estendere la massa forestale per attenuare il cambiamento climatico; 

c) contribuire a migliorare il paesaggio e la funzionalità degli ecosistemi. 

In conformità al Regolamento n. 1320/2006 la misura prevede anche il 

pagamento dei premi relativi agli impegni pluriennali, precedenti al 31 

dicembre 2006, a valere sulla misura H del PSR 2000/2006, per i quali sono 

previsti pagamenti nel periodo di attuazione del PSR Sicilia 2007/2013. 

 

Attuazione della misura 

- Attuazione finanziaria 

 

Costo totale                      201.907.576,20 euro 

Dotazione finanziaria                184.907.576.20 euro 

Dotazione finanziaria trascinamenti                81.258.371,02 euro 

Spesa certificata al 31/12/2009                 25.790.629,29 euro 

Spesa da monitoraggio al 31/03/2010               25.846.577,22 euro 

 

Con circolare n. 1 del 09/04/2009 è stato fissato al 16 giugno 2009 il termine ultimo per la 

presentazione delle istanze di pagamento annualità 2009 relativamente alla conferma impegno degli 

impegni assunti con la misura H del Reg. CE 1257/99 e con il Reg. CEE 2080/92. 

 

Il 28 settembre 2009 è stato pubblicato il bando della misura con una dotazione finanziaria di ú. 

186.892.000,00 di cui ú 86.892.00,00 destinati al pagamento dei premi di manutenzione e mancato 

reddito derivanti sia dalla presente programmazione che da quelle precedenti. La misura è stata 

attivata tramite procedura valutativa a ñbando apertoò nellôambito della quale viene applicato il 

meccanismo procedurale c.d. di ñstop and goò, che prevede, nellôambito dellôintero periodo stabilito 

per la presentazione delle domande, lôindividuazione di sottofasi temporali con frequenza periodica. 

Per la misura sono state previste 3 sottofasi, con scadenza dellôultima sottofase al 30/05/2011. 

 

Insieme al predetto bando, sono state pubblicate le specifiche disposizioni attuative e procedurali, 

riportanti i requisiti che dovranno essere posseduti dai soggetti richiedenti, le modalità e gli 

obblighi a cui dovranno ottemperare  per lôaccesso agli aiuti, le caratteristiche dei beneficiari, le 
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condizioni di ammissibilit¨, la territorializzazione, lôelenco della documentazione da allegare alle 

domande. 

 

Con D.D.G. n. 964 del 12/11/2009, il termine di scadenza è stato prorogato al 30/11/2009 e sono 

state apportate delle variazioni alle disposizioni attuative, successivamente con D.D.G. n. 1013 del 

27/11/2009, il termine di scadenza è stato prorogato al 14 dicembre 2009, quindi la prima sottofase 

alla data odierna risulta chiusa e le istanze ricevute risultano n. 86. 

E' in corso la selezione delle istanze per la predisposizione della graduatoria provvisoria. 

 

Con avviso del 19 febbraio 2010, considerato che con decisione C(2009) 10542 del 18 dicembre 

2009 è stata approvata la revisione del Programma di Sviluppo Rurale Sicilia 2007-2013, e 

pertanto, nelle more dellôapprovazione da parte dei servizi comunitari competenti dei relativi regimi 

di aiuto, è stato comunicato che il sostegno previsto dalla misura 221 sarà concesso conformemente 

al regolamento (CE) n. 1998/2006 della Commissione del 15 dicembre 2006, relativo 

allôapplicazione degli articoli 87 e 88 del trattato agli aiuti di importanza minore (de minimis) 

pubblicato sulla GUUE L 379 del 28 dicembre 2006. In tal caso lôimporto complessivo dellôaiuto 

concesso ad una medesima impresa non pu¸ superare i 200.000 euro nellôarco di tre esercizi 

finanziari. 

Al 31 marzo 2010 la spesa monitorata si è attestata al 12,80% dellôintera dotazione finanziaria. 

 

Alla data della presente relazione risulta attiva la seconda sottofase.  
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Misura 223 ï Primo imboschimento di superfici non agricole 

 

Dipartimento responsabile:  Dipartimento regionale Foreste 

Descrizione La misura prevede interventi di: 

- imboschimento, con specie autoctone anche arbustive, con finalità 

protettiva da realizzare su terreni incolti in zone a rischio erosione, 

desertificazione e idrogeologico; 

- imboschimento con finalità produttiva con latifoglie e/o conifere da 

realizzare su terreni agricoli abbandonati prioritariamente nella area B del 

PSR. 

Tali interventi hanno lôobiettivo di: 

a) mitigare i fenomeni di erosione e di dissesto idrogeologico; 

b) estendere la massa forestale per attenuare il cambiamento climatico; 

c) contribuire a migliorare il paesaggio e la funzionalità degli ecosistemi. 

 

Attuazione della misura 

- Attuazione finanziaria 

 

Costo totale                      76.680.975,20 euro 

Dotazione finanziaria                71.680.975,20 euro 

Spesa certificata al 31/12/2009                               0,00 euro 

Spesa da monitoraggio al 31/03/2010            0,00 euro 

 

Il 28 settembre 2009 è stato pubblicato il bando della misura con una dotazione finanziaria di ú. 

36.070.300,00 di cui ú 15.000.000 per gli investimenti effettuati da Enti Pubblici, ú 15.170.300,00 

per investimenti privati ed ú 5.900.000,00 per le opere di manutenzione. 

La misura ¯ stata attivata tramite procedura valutativa a ñbando apertoò nellôambito della quale 

viene applicato il meccanismo procedurale c.d. di ñstop and goò, che prevede, nellôambito 

dellôintero periodo stabilito per la presentazione delle domande, lôindividuazione di sottofasi 

temporali con frequenza periodica. Per la misura sono state previste 3 sottofasi, con scadenza 

dellôultima sottofase al 30/05/2011. 

Insieme al predetto bando, sono state pubblicate le specifiche disposizioni attuative e procedurali, 

riportanti i requisiti che dovranno essere posseduti dai soggetti richiedenti, le modalità e gli 

obblighi a cui dovranno ottemperare per lôaccesso agli aiuti, le caratteristiche dei beneficiari, le 

condizioni di ammissibilit¨, la territorializzazione, lôelenco della documentazione da allegare alle 

domande. 

 

Con D.D.G. n. 964 del 12/11/2009, il termine di scadenza è stato prorogato al 30/11/2009 e sono 

state apportate delle variazioni alle disposizioni attuative, successivamente con D.D.G. n. 1013 del 

27/11/2009, il termine di scadenza è stato prorogato al 14 dicembre 2009, quindi la prima sottofase 

alla data odierna risulta chiusa e le istanze ricevute risultano n. 13. 

E' in corso la selezione delle istanze per la predisposizione della graduatoria provvisoria. 

 

Con avviso del 19 febbraio 2010, considerato che con decisione C(2009) 10542 del 18 dicembre 

2009, è stata approvata la revisione del Programma di Sviluppo Rurale Sicilia 2007-2013, e 
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pertanto, nelle more dellôapprovazione da parte dei servizi comunitari competenti dei relativi regimi 

di aiuto, è stato comunicato che il sostegno previsto dalla misura 223 sarà concesso conformemente 

al regolamento (CE) n. 1998/2006 della Commissione del 15 dicembre 2006, relativo 

allôapplicazione degli articoli 87 e 88 del trattato agli aiuti di importanza minore (de minimis) 

pubblicato sulla GUUE L 379 del 28 dicembre 2006. In tal caso lôimporto complessivo dellôaiuto 

concesso ad una medesima impresa non pu¸ superare i 200.000 euro nellôarco di tre esercizi 

finanziari. 

 

Alla data della presente relazione risulta attiva la seconda sottofase.  
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Misura 226 ï Ricostituzione del potenziale forestale ed introduzione di 

interventi preventivi  

 

Dipartimento responsabile:  Dipartimento regionale Foreste 

Descrizione La misura, finalizzata alla riduzione del rischio idrogeologico e di erosione, a 

conservare ed incrementare la biodiversità, a migliorare il ciclo globale del 

carbonio e più in generale a ripristinare le funzioni protettive, ecologiche, 

produttive e sociali delle formazioni forestali, prevede le seguenti tipologie di 

intervento: 

- azioni preventive di contrasto per: 

o la protezione delle foreste dagli incendi; 

o la difesa dal dissesto idrogeologico e dai fenomeni di erosione; 

- rimboschimento di aree danneggiate da disastri naturali o da incendi. 

 

Attuazione della misura 

- Attuazione finanziaria 

 

Costo totale                      54.904.414,50 euro 

Dotazione finanziaria                54.904.414,50 euro 

Spesa certificata al 31/12/2009                               0,00 euro 

Spesa da monitoraggio al 31/03/2010            0,00 euro 

 

Sulla GURS n. 58 del 18 dicembre 2009 è stato pubblicato lôatto di indirizzo della misura con cui 

sono state attivate le seguenti linee di azione riservate esclusivamente al Comando Corpo Forestale: 

1. realizzazione di punti di approvvigionamento idrico (invasi, serbatoi, vasche ecc); 

2. realizzazione o adeguamento di torrette per il controllo del territorio (sistemazione area, acquisto 

e posa in opera di torrette (preferibilmente in legno lamellare) o adeguamento strutture preesistenti, 

eventuali opere accessorie); 

3. realizzazioni di elisuperfici; 

4. acquisto di automezzi e attrezzature per migliorare lôefficacia e lôefficienza della prevenzione e 

del controllo degli incendi; 

5. adeguamento tecnologico e strutturale delle sale operative regionali e provinciali.; 

6. acquisto di attrezzature, impianti e tecnologia per la riconversione in digitale del sistema 1515; 

7. potenziamento rete radio TBT; 

8. potenziamento delle dotazioni informatiche per la gestione dellôemergenza incendi e il 

rilevamento delle aree bruciate; 

9. acquisto ed installazione di attrezzatura per il videocontrollo di aree ad alto pregio naturalistico. 

 

La dotazione finanziaria prevista è di ú. 10.000.000,00. 

Insieme al predetto bando, sono state pubblicate le specifiche disposizioni attuative e procedurali, 

approvate con D.D.G. n. 947 del 5/11/2009, riportanti i requisiti che dovranno essere posseduti dai 

soggetti richiedenti, le modalità e gli obblighi a cui dovranno ottemperare per lôaccesso agli aiuti, le 

caratteristiche dei beneficiari, le condizioni di ammissibilità, la territorializzazione, lôelenco della 

documentazione da allegare alle domande. 
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La misura ¯ stata attivata tramite procedura valutativa a ñbando apertoò nellôambito della quale 

viene applicato il meccanismo procedurale c.d. di ñstop and goò, che prevede, nellôambito 

dellôintero periodo stabilito per la presentazione delle domande, lôindividuazione di sottofasi 

temporali con frequenza periodica.  

Per quanto attiene gli interventi di cui è beneficiaria la stessa Amministrazione Regionale la misura 

viene attivata mediante lôemanazione di un atto di indirizzo e la successiva approvazione, da parte 

del Dirigente generale, del relativo programma di interventi. 

 

I progetti definitivi dovranno essere presentati entro 120 gg dalla notifica dellôatto di indirizzo. Nei 

successivi 60 gg verrà predisposto, a cura del C.C.F. ed approvato il Programma di interventi. 

Nei successivi 90 gg gli uffici interessati predisporranno le progettazioni esecutive degli interventi 

inseriti nel programma ed inoltreranno la domanda di aiuto attraverso il sistema informatico SIAN. 

Alla data della presente relazione i SAB e gli Ispettorati Ripartimentali delle Foreste possono 

presentare i progetti definitivi. 

 

Con le risorse aggiuntive provenienti dalla Modulazione base e dallôOCM Vino ¯ stata incrementata 

la risorsa destinata allôazione b della misura. 
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Misura 227 ï Sostegno agli investimenti non produttivi 

 

Dipartimento responsabile:  Dipartimento regionale Foreste 

Descrizione Gli investimenti previsti dalla misura perseguendo finalità ambientali, 

ecologiche e di pubblica utilità devono essere attuati in boschi ricadenti 

allôinterno di aree ad alto valore naturalistico. In particolare sono previste le 

seguenti tipologie di azioni: 

- migliorare, valorizzare e recuperare ecosistemi forestali con particolare 

riferimento alle formazioni boschive e vegetali tipiche dellôisola; 

- realizzazione, ripristino o manutenzione di sentieri e percorsi didattici ed 

escursionistici, realizzazione di strutture e di infrastrutture per una 

fruizione turistico ricreativa e didattica che accresca la funzione dei punti 

di informazione, aree attrezzate, aule verdi, giardini forestali didattici, 

ecc.. 

 

Attuazione della misura 

- Attuazione finanziaria 

 

Costo totale                        9.166.413,00 euro 

Dotazione finanziaria                  9.166.413,00 euro 

Spesa certificata al 31/12/2009                               0,00 euro 

Spesa da monitoraggio al 31/03/2010            0,00 euro 

 

Sulla GURS n. 58 del 18 dicembre 2009 è stato pubblicato il bando della misura con una dotazione 

finanziaria di ú. 5.000.000,00 di cui ú 3.000.000 per gli investimenti effettuati da Enti Pubblici ed ú 

2.000.000 per investimenti privati. 

La misura ¯ stata attivata tramite procedura valutativa a ñbando apertoò nellôambito della quale 

viene applicato il meccanismo procedurale c.d. di ñstop and goò, che prevede, nellôambito 

dellôintero periodo stabilito per la presentazione delle domande, lôindividuazione di sottofasi 

temporali con frequenza periodica. Per la misura sono state previste 2 sottofasi, con scadenza al 

30/06/2010 e 30/06/2011. 

Insieme al predetto bando, sono state pubblicate le specifiche disposizioni attuative e procedurali, 

approvate con D.D.G. n. 948 del 5/11/2009, riportanti i requisiti che dovranno essere posseduti dai 

soggetti richiedenti, le modalità e gli obblighi a cui dovranno ottemperare per lôaccesso agli aiuti, le 

caratteristiche dei beneficiari, le condizioni di ammissibilit¨, la territorializzazione, lôelenco della 

documentazione da allegare alle domande. 

 

Con avviso del 19 febbraio 2010, considerato che con decisione C(2009) 10542 del 18 dicembre 

2009, è stata approvata la revisione del Programma di Sviluppo Rurale Sicilia 2007-2013, e 

pertanto, nelle more dellôapprovazione da parte dei servizi comunitari competenti dei relativi regimi 

di aiuto, è stato comunicato che il sostegno previsto dalla misura 227 sarà concesso conformemente 

al regolamento (CE) n. 1998/2006 della Commissione del 15 dicembre 2006, relativo 

allôapplicazione degli articoli 87 e 88 del trattato agli aiuti di importanza minore (de minimis) 

pubblicato sulla GUUE L 379 del 28 dicembre 2006. In tal caso lôimporto complessivo dellôaiuto 
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concesso ad una medesima impresa non pu¸ superare i 200.000 euro nellôarco di tre esercizi 

finanziari. 

 

Alla data della presente relazione risulta attiva la prima sottofase.  

 

 

 



 40 

Asse III 

Misura 311 ï Diversificazione verso attività non agricole 

 

Dipartimento responsabile:  Dipartimento Interventi Strutturali per lôAgricoltura 

dellôAssessorato Regionale delle Risorse Agricole e 

Alimentari. 

Descrizione La misura si prefigge lôobiettivo di consolidare lôoccupazione nelle aree rurali e 

creare nuovi posti di lavoro attraverso forme di diversificazione delle attività 

aziendali, sostenendo lo sviluppo di attività non agricole ad integrazione del reddito 

della famiglia dellôimprenditore agricolo. La riorganizzazione dellôofferta di 

accoglienza può consentire una piena utilizzazione delle risorse aziendali, 

valorizzando la multifunzionalità delle strutture e coprendo archi temporali nei quali 

queste non trovano impiego sui mercati del turismo. La misura prevede le seguenti 

azioni: 

A. Agriturismo. 

B. Produzione di energia da fonti rinnovabili. 

C. Altre forme di diversificazione. 

 

Attuazione della misura 

-  Attuazione finanziaria 

 

Costo totale                123.250.741,30 euro 

Dotazione finanziaria                 75.250. 741,30 euro 

Spesa Certificata al 31/12/2009                                                  0,00 euro 

Spesa da monitoraggio al 31/03/2010             0,00 euro 

  

Azione A 

Sulla GURS n. 47 del 9 ottobre 2009 è stato pubblicato il bando della misura 311 azione A, con una 

dotazione finanziaria di 26.143.820,80 euro. La misura è attivata tramite procedura valutativa a 

ñbando apertoò nellôambito della quale viene applicato il meccanismo procedurale c.d. di ñstop and 

goò, che prevede, nellôambito dellôintero periodo stabilito per la presentazione delle domande, 

lôindividuazione di sottofasi temporali con frequenza periodica. Per la misura sono state previste 4 

sottofasi, con scadenza dellôultima sottofase al 12/06/2012. 

Insieme al predetto bando, sono state pubblicate le specifiche disposizioni attuative e procedurali, 

approvate con D.D.G. n. 1659 del 10/08/2009, riportanti i requisiti che dovranno essere posseduti 

dai soggetti richiedenti, le modalità e gli obblighi a cui dovranno ottemperare per lôaccesso agli 

aiuti, le caratteristiche dei beneficiari, le condizioni di ammissibilit¨, la territorializzazione, lôelenco 

della documentazione da allegare alle domande. 

Con avviso pubblico del 3 febbraio 2010 sono stati modificati tutti i termini per la raccolta delle 

domande, quelli relativi alla prima sottofase sono stati prorogati dal 10/02/2010 al 31/03/2010, e 

quelli relativi allôultima sottofase al 12/12/2012. 
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Il 22 marzo 2010 sono stati pubblicati, sul sito del PSR, le nuove disposizione attuative e 

procedurali della misura 311/A, approvate con D.D.G. n. 99 del 10 febbraio 2010, che integrano e 

modificano le precedenti. Il testo consolidato di dette disposizioni sarà pubblicato sulla GURS del 

02/04/2010. 

Con avviso pubblicato sul sito del PSR il 23 marzo 2010, che sarà pubblicato sulla GURS del 

26/03/2010, sono stati ulteriormente modificati i termini per la raccolta delle domande relative alla 

prima sottofase dal 31/03/2010 al 30/04/2010. 

Alla data della presente relazione risulta attiva la prima sottofase.  

 

Azione C 

Sulla GURS n. 54 del 27 novembre 2009 è stato pubblicato il bando della misura 311 azione C, con 

una dotazione finanziaria di 6.535.955,00 euro. La misura è attivata tramite procedura valutativa a 

ñbando apertoò nellôambito della quale viene applicato il meccanismo procedurale c.d. di ñstop and 

goò, che prevede, nellôambito dellôintero periodo stabilito per la presentazione delle domande, 

lôindividuazione di sottofasi temporali con frequenza periodica. Per la misura sono state previste 3 

sottofasi, con scadenza dellôultima sottofase al 10/01/2012. 

Insieme al predetto bando, sono state pubblicate le specifiche disposizioni attuative e procedurali, 

approvate con D.D.G. n. 1660 del 10/08/2009, riportanti i requisiti che dovranno essere posseduti 

dai soggetti richiedenti, le modalità e gli obblighi a cui dovranno ottemperare per lôaccesso agli 

aiuti, le caratteristiche dei beneficiari, le condizioni di ammissibilit¨, la territorializzazione, lôelenco 

della documentazione da allegare alle domande. 

Con avviso pubblicato sul sito del PSR il 23 marzo 2010, che sarà pubblicato sulla GURS del 

26/03/2010, sono stati modificati i termini per la raccolta delle domande relativi alla prima sottofase 

dal 31/03/2010 al 30/04/2010, e quelli relativi alla seconda sottofase al 14/02/2011. 

Il 23 marzo 2010 sono stati pubblicati, sul sito del PSR, le nuove disposizione attuative e 

procedurali della misura 311/C, approvate con D.D.G. n. 127 del 18 febbraio 2010, che integrano e 

modificano le precedenti. Il testo consolidato di dette disposizioni sarà pubblicato sulla GURS del 

02/04/2010. 

Alla data della presente relazione risulta attiva la prima sottofase.  

 

Con le risorse aggiuntive provenienti dalla Modulazione base e dallôOCM Vino ¯ stata incrementata 

la risorsa destinata allôazione B della misura. 

L'azione B non è stata ancora attivata, ma sono già state predisposte le disposizione attuative e 

procedurali e il relativo decreto che risulta in corso di registrazione. 
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Misur a 341 ï Acquisizione di competenze e animazione in vista 

dellôelaborazione e dellôattuazione di strategie di sviluppo locale 

 

Dipartimento responsabile:  Dipartimento Interventi Infrastrutturali per lôAgricoltura 

dellôAssessorato Regionale delle Risorse Agricole e 

Alimentari. 

Descrizione La misura mira a sviluppare le competenze e l'animazione dei territori oggetto di 

intervento, precedentemente alla selezione dei GAL, mediante le seguenti azioni: 

- individuazione dei soggetti potenziali gestori di strategie di sviluppo locale; 

- avvio di azioni di animazione al fine di stimolare gli attori del territorio ad 

aggregarsi in partenariati e supportarli nella costituzione degli stessi; 

- favorire la predisposizione delle strategie di sviluppo locale dei GAL. 

 

Attuazione della misura 

- Attuazione finanziaria 

 

Costo totale                9.169.999,40 euro 

Dotazione finanziaria                9.169.999,40 euro 

Spesa Certificata al 31/12/2009                                              0,00 euro 

Spesa da monitoraggio al 31/03/2010                0,00 euro 

 

Con avviso pubblicato sul sito del PSR il 28 luglio 2009 e successivamente il 01 agosto 2009 

(versione corretta) ¯ stato pubblicato lôinvito ad Manifestazione dôinteresse per lôiscrizione alla 

Long List di figure professionali per lôattuazione della Misura 341 ñAcquisizione di competenze ed 

animazione in vista dellôelaborazione ed attuazione di strategie di sviluppo localeò. Infatti 

considerata, lôurgenza nel procedere allôavvio dellôattuazione della misura ¯ stata effettuata 

unôindagine di mercato, nel rispetto dei principi di non discriminazione, parit¨ di trattamento, 

proporzionalit¨ e trasparenza ai sensi dellôart. 125 del D.Lgs. 163/06 e successive integrazioni 

(Codice dei Contratti Pubblici), finalizzata alla raccolta di adesioni da parte di soggetti con specifica 

competenza ed esperienza. 

 

Con avviso pubblicato sul sito del PSR il 16 novembre 2009 è stata pubblicata la Long list di figure 

professionali per lôattuazione della misura 341 e approvata con D.D.G. n. 1476 del 03/11/2009. 

 

Con avviso pubblicato sul sito del PSR il 11 dicembre 2009 è stata pubblicata la Long list di 

figure professionali, aggiornata a seguito della documentazione fornita dai richiedenti e 

approvata con D.D.G. n. 1708 del 01/12/2009. 

 

Dopo aver selezionato le figure professionali sono stati realizzati diversi incontri e convegni 

volti a sviluppare lôanimazione e le competenze per la definizione ed attuazione delle strategie di 

sviluppo locale prevalentemente nelle aree che non sono state interessate in precedenza 

dallôapproccio LEADER. 
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Asse IV 

Misura 413 ï Attuazione di strategie di sviluppo locale ïQualità della 

vita/diversificazione 

 

Dipartimento responsabile: Dipartimento Interventi Infrastrutturali per lôAgricoltura 

dellôAssessorato Regionale delle Risorse Agricole e Alimentari. 

 

Descrizione La misura sostiene i partenariati locali funzionali allôattuazione di strategie di 

sviluppo rurale condivise. Eô prevista lôattivazione, con lôapproccio Leader delle 

azioni afferenti le seguenti misure: 

Á misura 312 ñSostegno alla creazione e allo sviluppo  di microimpreseò; 

Á misura 313 ñIncentivi delle attivit¨ turisticheò; 

Á misura 321 ñServizi essenziali per lôeconomia e la popolazione ruraleò; 

Á misura 322 ñRiqualificazione dei villaggi ruraliò 

Á misura 323 ñTutela e valorizzazione del patrimonio ruraleò: 

nonché di altre azioni, non comprese tra le misure sopra elencate, che concorrono 

al raggiungimento degli obiettivi dellôasse 3, attraverso progetti specifici che 

danno significato strategico bottom-up che caratterizza i Piani di Sviluppo 

Locale. 

I progetti di intervento proposti dai GAL devono, inoltre, essere sinergici e/o 

complementari a quelli ritenuti prioritari dalla Regione.  

 

Attuazione della misura 

- Attuazione finanziaria  

 

Costo totale                          130.576.646,60 euro 

Dotazione finanziaria                                    92.576.646,60 euro 

Spesa certificata al 31/12/2009                                                             0,00 euro 

Spesa da monitoraggio al 31/03/2010             0,00 euro 

 

Sulla GURS n. 25 del 29 maggio 2009 è stato pubblicato il Bando per la selezione dei Gruppi di 

Azione Locale (GAL) e dei Piani di Sviluppo Locale (PSL) - Asse 4 "Attuazione dell'approccio 

Leader" - Misura 413 "Attuazione di strategie di sviluppo locale - Qualità della 

vita/diversificazione" - Misura 431 "Gestione dei gruppi di azione locale, acquisizione di 

competenze e animazione".  

Nell'ambito dell'Asse 4 con il presente bando vengono attivate, per l'intero importo ad esse 

assegnato nel PSR (rispettivamente ú 92.382.226,00 e ú 15.000.000,00), le seguenti due misure 

delle tre presenti nell'Asse: 

- misura 413 "Attuazione di strategie di sviluppo locale - Qualità della vita/diversificazione"; 

- misura 431 "Gestione dei gruppi di azione locale, acquisizione di competenze e animazione". 

 

Il bando è finalizzato alla selezione dei Gruppi di Azione Locale (di seguito GAL) e dei relativi 

Piani di Sviluppo Locale (di seguito PSL). Tale selezione avverrà in due fasi. Nella prima fase è 
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prevista la presentazione delle proposte di candidatura da parte dei partenariati pubblico/privati che 

sono già costituiti o intendono costituirsi in GAL; nella seconda fase dovranno essere predisposti e 

presentati i PSL da parte dei partenariati che avranno superato la prima fase di selezione. 

La misura 421 "Cooperazione interterritoriale, interregionale, transnazionale", terza misura 

dell'Asse 4, sarà oggetto di specifici bandi che saranno emanati successivamente alla fase di 

selezione dei GAL e dei relativi PSL. 

 

In seguito alla pubblicazione del bando, nella prima parte del mese di luglio, sono stati organizzati 

15 incontri nei territori dei NAT al fine di presentare gli Assi 3 e 4, le misure dellôAsse 3 attivabili 

con lôapproccio Leader e, in particolare, il bando ed i criteri di selezione. 

Il 12 giugno 2009, nella G.U.R.S. n. 27, parte I, è stato pubblicato un avviso di rettifica relativo agli 

allegati 3 e 5, al fine di correggere alcuni errori materiali.  

Nel corso della seduta del 26/06/2009 del Comitato di Sorveglianza del Programma di Sviluppo 

Rurale Sicilia 2007/2013 sono state approvate alcune modifiche al testo del PSR. Con particolare 

riguardo allôAsse 4 ñAttuazione dellôapproccio Leaderò del PSR, il Comitato ha deliberato 

lôeliminazione del requisito della contiguit¨ di almeno sei Comuni per lôindividuazione del territorio 

riconducibile ad un PSL (cfr. paragrafo 5.3.4 del PSR Sicilia 2007-2013).  

Conseguentemente ¯ stato modificato il ñBando per la selezione dei Gruppi di Azione Locale 

(GAL) e dei Piani di Sviluppo Locale (PSL)ò (GURS n. 25 del 29/05/2009) unitamente agli allegati 

4 e 6 e sono stati, altresì, prorogati i termini di scadenza previsti dal bando. In particolare, il termine 

di presentazione delle domande di partecipazione alla prima fase del bando, originariamente fissato 

al 22/07/2009, è stato prorogato al 12 agosto 2009. Al riguardo, si evidenzia che, nonostante la 

proroga di ventuno giorni, i tempi di conclusione della prima fase sono stati slittati di soli 

quattordici giorni.  Gli avvisi di proroga e rettifica al bando sono stati pubblicati nella GURS n. 33 

del 17/07/2009. 

Alla data di scadenza del 12/08/2009 sono pervenute al Servizio X Leader n. 19 domande di 

partecipazione alla prima fase del bando, presentate da partenariati pubblico/privati. Nel rispetto di 

quanto stabilito nel bando, la Commissione ha concluso le attività di propria competenza connesse 

alla prima fase del bando il 03/09/2009. Il 04/09/2009 è stata pubblicata la graduatoria dei 

partenariati ammessi a partecipare alla seconda fase del bando. Al riguardo si precisa che sono state 

ammesse alla seconda fase di selezione soltanto le proposte che hanno raggiunto un punteggio pari 

o superiore alla soglia minima di accesso di cui allôart. 11 del Bando. Il superamento della prima 

fase di selezione ha costituito condizione necessaria per la partecipazione alla seconda fase. Sono 

stati ammessi n. 17 partenariati proponenti e n. 2 sono stati esclusi. 

 

Con riguardo alla seconda fase del bando, si fa presente che con nota del 23/10/2009 i GAL 

Nebrodi Plus, Golfo di Castellammare, Terre del Nisseno, Metropoliest, Natiblei, Elimos, Terre 

dellôEtna e dellôAlcantara, Madonie e Kalat hanno chiesto alla scrivente amministrazione che la 

documentazione di cui allôart. 12, 2Á fase, punto 3 del bando potesse essere trasmessa dopo la 

presentazione del PSL e prima dellôemanazione del decreto di finanziamento. La richiesta si 

fondava sulla mancanza dei tempi tecnici per la presentazione della suddetta documentazione entro 

la data di scadenza fissata originariamente dal bando per il 9 novembre 2009. Al riguardo, 

considerata la necessit¨ di rispettare lôiter procedurale stabilito dal bando e per consentire che la 

predetta documentazione venisse presentata unitamente al Piano di Sviluppo Locale, si è ritenuto 

opportuno concedere una proroga. Pertanto, con avviso pubblicato nella GURS n. 51 del 

06/11/2009, il termine di scadenza per la presentazione dei Piani di Sviluppo Locale (seconda fase) 
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è  stato prorogato al 30 novembre 2009, con conseguente slittamento delle date fissate per la 

realizzazione delle successive attività. 

A seguito della ricezione di 23 note dai Comuni aderenti al partenariato del GAL Nebrodi Plus, 

riguardanti le modalità di adesione in qualità di socio al GAL, è stato chiesto apposito parere 

allôUfficio Legislativo e Legale della Regione Siciliana con nota prot. n. 103066 del 13/11/2009, al 

fine di chiarire per tempo le differenze esistenti tra la modalità di adesione al partenariato in qualità 

di ñpartnerò e di ñsocioò. Considerato che la questione sollevata interessava tutti i partenariati 

proponenti e che lôesito del parere avrebbe potuto modificare il tipo di documentazione da allegare 

alla proposta di PSL, si è ritenuto opportuno prorogare ulteriormente il termine di scadenza per la 

presentazione dei Piani di Sviluppo Locale (seconda fase) al 15 dicembre 2009 (GURS n. 54 del 

27/11/2009).  

In data 15/12/2009 sono stati presentati n. 18 PSL, ossia uno per ogni partenariato ammesso alla 

seconda fase, eccezion fatta per il partenariato proponente del NAT Nebrodi che ne ha presentati 

due. La Commissione di valutazione ha stilato le graduatorie relative alla selezione dei PSL e dei 

GAL ammissibili a finanziamento, unitamente allôelenco degli esclusi, in data 16/02/2010. 

Lôapprovazione della graduatoria provvisoria dei PSL e dei GAL ammissibili a finanziamento è 

stata subordinata al rilascio del parere dellôUfficio legislativo e legale della Regione Siciliana, al 

quale, con nota prot. n. 18986 del 26/02/2010, è stato chiesto di fornire chiarimenti in merito alla 

situazione verificatasi nellôambito del NAT Nebrodi.  

Il punteggio finale attribuito a ciascuna proposta sarà dato dalla somma dei punteggi assegnati nella 

prima e nella seconda fase. 

La graduatoria provvisoria dei PSL e dei GAL ammessi a finanziamento è stata approvata con 

D.D.G. n. 234 del 24/03/2010. 
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Misura 431 ï Gestione dei Gruppi di Azione Locale, acquisizione di 

competenze e animazione 

 

Dipartimento responsabile: Dipartimento Interventi Infrastrutturali per lôAgricoltura 

dellôAssessorato Regionale delle Risorse Agricole e Alimentari. 

 

Descrizione Con lôattivazione di questa misura, che ha una valenza trasversale, si ¯ inteso 

supportare lôattivit¨ dei Gal selezionati per la realizzazione dei Piani di Sviluppo 

Locale. La misura prevede la seguente tipologia dôintervento: 

a) Attuazione del PSL : spese per il personale; spese per lôacquisizione di beni e 
servizi legati alla gestione amministrativa e operativa del PSL (attrezzature, 

arredi, assistenza, amministrativa, fiscale, contabile, fideiussioni bancarie o 

di garanzia, ivi comprese le spese collegate al monitoraggio ed alla 

valutazione partecipativa). 

b) Acquisizione di competenze e animazione: spese per informazione e 

comunicazione, realizzazione di convegni, seminari, workshop, incontri di 

consultazione, pubblicizzazione delle iniziative e delle procedure 

concorsuali, produzione di materiali informativi (pubblicazioni, brochure, 

CD-ROM, audiovisivi, ecc.) e siti web; spese per azioni formative rivolte al 

personale dai GAL e agli animatori.  

 

Attuazione della misura 

- Attuazione finanziaria  

 

Costo totale                     15.059.362,00 euro 

Dotazione finanziaria                            15.059.362,00 euro 

Spesa certificata al 31/12/2009                                             0,00 euro 

Spesa da monitoraggio al 31/03/2010              0,00 euro 

 

 

Il 07/01/2009 ¯ stata avviata lôattivit¨ di animazione rivolta ai territori eleggibili allôapproccio 

Leader. La fase propedeutica è stata coordinata dal Servizio X LEADER, in collaborazione con tutti 

i responsabili degli Uffici periferici del Dipartimento. Lôanimazione territoriale, volta a realizzare 

un processo condiviso finalizzato alla definizione dei partenariati pubblico/privati e delle relative 

territorializzazioni, è stata articolata su tutto il territorio regionale in 120 incontri circa. 

 

Sulla GURS n. 25 del 29 maggio 2009 è stato pubblicato il Bando per la selezione dei Gruppi di 

Azione Locale (GAL) e dei Piani di Sviluppo Locale (PSL) - Asse 4 "Attuazione dell'approccio 

Leader" - Misura 413 "Attuazione di strategie di sviluppo locale - Qualità della 

vita/diversificazione" - Misura 431 "Gestione dei gruppi di azione locale, acquisizione di 

competenze e animazione".  
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Nell'ambito dell'Asse 4 con il presente bando vengono attivate, per l'intero importo ad esse 

assegnato nel PSR (rispettivamente ú 92.382.226,00 e ú 15.000.000,00), le seguenti due misure 

delle tre presenti nell'Asse: 

- misura 413 "Attuazione di strategie di sviluppo locale - Qualità della vita/diversificazione"; 

- misura 431 "Gestione dei gruppi di azione locale, acquisizione di competenze e animazione". 

 

Considerato che il bando attivato ¯ unico per le uniche due misure attivate dellôAsse 4, lo stato di 

attuazione delle due misure è andato di pari passo e quindi si rimanda alla scheda della misura 413. 

 

Con le risorse aggiuntive provenienti dalla Modulazione base e dallôOCM Vino ¯ stata incrementata 

la risorsa destinata alla misura. 
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Assistenza tecnica 
 

Misura 511 ï Assistenza tecnica 

 

Dipartimento responsabile: Dipartimento Interventi Strutturali per lôAgricoltura dellôAssessorato 

Regionale delle Risorse Agricole e Alimentari. 

 

Descrizione La misura è destinata ad assicurare azioni di assistenza tecnica attraverso le quali 

raggiungere adeguati livelli di efficienza ed efficacia allôattuazione del 

Programma, rafforzare la capacità amministrativa degli uffici  coinvolti nella 

programmazione dello sviluppo rurale, semplificare lôazione amministrativa, 

promuovere azioni di coordinamento e orientamento dei partner istituzionali e 

socioeconomici, assicurare adeguata informazione.  

 

Attuazione della misura 

- Attuazione finanziaria  

 

Costo totale                        35.610.242,00 euro 

Dotazione finanziaria                          35.610.242,00 euro 

Dotazione finanziaria trascinamenti                                                    275.210,00 euro 

Spesa certificata al 31/12/2009                                                  275.210,00 euro 

Spesa da monitoraggio al 31/03/2010         275.210,00 euro 

 

Premessa 

La complessità del meccanismo di gestione del PSR Sicilia 2007-2013 impone di prevedere una 

pianificazione delle attività di assistenza tecnica che possa supportare i soggetti istituzionali ed i 

beneficiari, nella logica del cambiamento della nuova programmazione.  

Gli interventi di assistenza tecnica, ai sensi dellôart. 66 del Reg. (CE) n. 1698/2005, riguardano 

attività di supporto alla programmazione, gestione, monitoraggio, valutazione, sorveglianza e 

controllo del Programma di Sviluppo Rurale Sicilia 2007-2013 (P.S.R.). 

La logica del cambiamento avvenuta, in particolare, per la separazione del Fondo Europeo Agricolo 

per lo Sviluppo Rurale (FEASR) dai Fondi strutturali, per l'unificazione all'interno di un solo 

programma di tutti gli strumenti programmatici (Leader, azioni agroambientali, ecc.), per la 

gestione finanziaria affidata esclusivamente all'Organismo Pagatore, ma anche lôorientamento della 

Commissione di decentrare la responsabilità alle Regioni attraverso una sorveglianza più puntuale 

sui controlli, sul monitoraggio e sulla valutazione ed infine la necessità di un supporto specifico e 

qualificato agli uffici dellôAmministrazione, evidenziano la necessit¨ di  azioni di Assistenza 

Tecnica per contribuire ad accrescere lôefficienza nellôattuazione del Programma.  

La misura di riferimento per le attività di Assistenza Tecnica è la misura 511 per la quale sono state 

stanziate risorse finanziarie pari a circa il 2% dellôintero ammontare previsto per tutto il periodo di 

programmazione.  

 

Stato di attuazione dellôattivit¨ di Assistenza Tecnica 
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I servizi che ad oggi sono stati attivati relativi a degli interventi mirati ad assicurare lôavvio della 

nuova fase di programmazione e la relativa implementazione sono:  

 

- Supporto alla Segreteria Tecnica del Comitato di Sorveglianza del PSR Sicilia 2007/2013 

per la seduta del 9 / 10 dicembre 2008 

- Affidamento del Servizio di valutazione ex post PSR Sicilia 2000/2006 

- Supporto alla Segreteria Tecnica del Comitato di Sorveglianza del PSR Sicilia 2007/2013 

per la seduta del 25 / 26 giugno 2009 

- Convenzione per il supporto dellôattivazione di alcune azioni del PSR Sicilia 2007/2013 

- Sistema informativo di gestione e Monitoraggio a supporto della AdG 

- Affidamento dei Servizi di Assistenza Tecnica per la chiusura del POR Sicilia 2000/2006 

- Affidamento di alcune attività di Assistenza Tecnica al PSR 2007/2013 

- Affidamento del servizio di valutazione del PSR 2007/2013 

 

 

Supporto alla Segreteria Tecnica del Comitato di Sorveglianza del PSR Sicilia 2007/2013 per la 

seduta del 9 / 10 dicembre 2008 

Le attività, che hanno avuto inizio nella seconda metà di novembre, sono state finalizzate ai lavori 

della seconda seduta del Comitato di Sorveglianza che si svolta a Palermo il 9 e 10 dicembre 2008. 

Le attività sono state finalizzate al conseguimento di tre fasi di lavoro:  

- il  supporto tecnico ed operativo nellôimpianto preparatorio e organizzativo dei lavori; 

- il supporto tecnico ed operativo alla riunione tecnica e alla seduta del Comitato di 

Sorveglianza; 

- il supporto tecnico ed operativo per la predispostone e formalizzazione della 

documentazione esitata dal Comitato. 

Le attività sono terminate nel mese di Aprile 2009. 

 

 

Affidamento del servizio di valutazione ex post PSR Sicilia 2000/2006  

 

Sulla GURS n. 32 del 08/08/2008 Appendice II è stato pubblicato il Bando di gara per 

lôaffidamento del servizio di valutazione ex post del PSR Sicilia 2000/2006. Le operazioni di gara si 

sono concluse con lôaggiudicazione dellôappalto alla ditta Agriconsulting S.p.A. per un importo pari 

a Euro 157.000,00 IVA compresa. LôAmministrazione ha sottoscritto il contratto con 

Agriconsulting in data 26 novembre 2008. 

Il Rapporto di valutazione ex post è stato consegnato dalla ditta il 23/12/2008 e conseguentemente è 

stato inviato alla Commissione Europea entro il rispetto dei termini previsto dalla normativa.  

 

 

Supporto alla Segreteria Tecnica del Comitato di Sorveglianza del PSR Sicilia 2007/2013 per la 

seduta del 25 / 26 giugno 2009 

Le attività, che hanno avuto inizio nel mese di maggio, sono state finalizzate ai lavori della seconda 

seduta del Comitato di Sorveglianza che si svolta a Palermo il 25 e 26 giugno 2009. Le attività sono 

state finalizzate al conseguimento delle seguenti fasi di lavoro:  

- supporto operativo nellôespletamento delle funzioni di istruttoria, redazione, predisposizione 
ed elaborazione della documentazione da sottoporre alle decisioni del Comitato di 

Sorveglianza 

- supporto operativo nella redazione della relazione di sintesi delle decisioni del Comitato di 

Sorveglianza, del verbale nonch® dellôimplementazione esitata dallo stesso.  
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Le attività sono terminate nel mese di Luglio 2009. 

 

Convenzione per il supporto dellôattivazione di alcune azioni del PSR Sicilia 2007/2013 

Con D.D.G. n. 174 del 17 febbraio 2009 ¯ stata approvata la convenzione tra lôAssessorato 

Agricoltura e Foreste e lôINEA relativa alle attivit¨ di supporto metodologico alle fasi 

propedeutiche e di avvio delle attivit¨, previste nellôambito dellôAsse IV ï metodo Leader -, relative 

alla ñprogettazione Integrataò del PSR. In particolare nellôambito della convenzione sono state 

svolte: 

- attività di supporto metodologico relative al processo di selezione dei GAL e dei PSL e 

allôimpostazione del sistema di monitoraggio; 

- attività di supporto metodologico alle fasi propedeutiche e di avvio relative alla 

progettazione integrata del PSR. 

Con la predetta convenzione, inoltre lôINEA, ha provveduto alla elaborazione e definizione di uno 

schema di Piano aziendale delle misure a investimento del Programma (Business Plan). Infatti per 

accedere ai regime di aiuti previsti dalle misure 112, 121 e 311 i richiedenti oltre ad essere in 

possesso dei requisiti specifici devono presentare un piano aziendale per lo sviluppo dellôattivit¨ 

agricola che rappresenta la valutazione del miglioramento del rendimento globale dellôimpresa. 

Congiuntamente al predetto schema sono stati elaborati lôallegato A ñManuale per la 

predisposizione del piano aziendale (Business plan)ò e lôallegato B ñSchema per la predisposizione 

della relazione del Piano aziendaleò, approvati con D.D.G n. 2392 del 15.12.2009.  

La compilazione e la presentazione del Piano Aziendale verrà effettuata, in via esclusiva, 

utilizzando lôapplicativo informatico disponibile sul sito www.psrsicilia.it così come la relazione 

tecnica - prevista nellôambito degli elaborati progettuali da presentare a corredo della domanda di 

aiuto e costituente parte del Piano Aziendale - dovrà essere predisposta nel rispetto dello schema 

riportato nel documento di cui allôallegato B. 

Lôimpegno finanziario per il suddetto contratto risulta pari a ú 180.000,00. 

La durata prevista per il contratto era di un anno e le attività si sono concluse nel febbraio del  2010. 

 

 

Sistema informativo di gestione e Monitoraggio a supporto della AdG 

In attuazione a quanto previsto dal ñSistema Nazionale di monitoraggio per lo sviluppo rurale 

FEARSò ï informazioni minime da  raccogliere e trasmettere a livello di singola operazione- e dalle 

-linee guida SIAN-, documenti approvati in Conferenza Stato Regioni rispettivamente il 20/03/08 e 

il  28/02/08 e al fine di definire ed implementare la banca dati regionale dove è necessario che 

confluiscano, in tempo reale, le informazioni raccolte attraverso il software di gestione nazionale, 

sviluppato negli elementi minimi da AGEA, lôAutorit¨ di Gestione ha avviato  una attività di 

collaborazione con la stessa AGEA che si avvarr¨ dellôoperato della Societ¨ SIN, che svolge 

funzioni e compiti strumentali dellôAGEA, mirata a sviluppare un software di gestione autonomo 

per soddisfare le eventuali esigenze conoscitive aggiuntive regionali legate alla gestione e al 

monitoraggio. 

Nel settembre del 2008 è stato approvato il protocollo di intesa fra la Regione Sicilia e la società 

SIN con la proposta tecnico- economica relativa al progetto Mo.S.I.S ï SIN per la realizzazione del 

Sistema informativo di gestione e Monitoraggio a supporto della AdG. 

La soluzione proposta è scaturita da un primo studio e dalla successiva analisi ed elaborazione delle 

specifiche di monitoraggio effettuati dal Dipartimento Interventi Strutturali della Regione Sicilia e 

da un successivo approfondimento svolto in cooperazione con i tecnici della SIN.  

 

Il ñProgetto MO.S.I.S. ï SINò, inerente la realizzazione del sistema Informativo di gestione e 

monitoraggio del PSR Sicilia, in aderenza  allôatto esecutivo del protocollo dôintesa AGEA - 

http://www.psrsicilia.it/
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REGIONE SICILIANA del 11 settembre  2008, prevede lo sviluppo di un  applicativo informatico 

inteso come strumento per la visualizzazione e gestione dei dati di monitoraggio raccolti tramite i 

software gestionali SIAN- AGEA . 

Il progetto Mo.SI.S., tiene conto del contesto tecnologico ed informativo esistente nel SIAN, nel 

quale saranno comunque implementate tutte le procedure informatiche di gestione delle misure 

dello Sviluppo Rurale, nonché il trattamento delle informazioni contemplate dal QCMV e dal 

SISTEMA NAZIONALE DI MONITORAGGIO 2007-2013 PER LO SVILUPPO RURALE 

(FEASR) - Informazioni minime da raccogliere e trasmettere a livello di singola operazione. 

La soluzione tecnologica su cui si articola il progetto prevede una parte di software totalmente 

sviluppata da SIN srl ed unôaltra che prevede lôintegrazione di Business Object. 

Business Object è il software applicativo, già presente nel SIAN, attraverso il quale si possono 

consultare (ed in alcuni casi creare) statistiche, grafici e report. 

Le applicazioni, alcune ancora in fase di realizzazione, sono strettamente legate allôevoluzione dei 

vari software gestionali SIAN che si dovranno occupare, tra lôaltro di acquisire i dati di 

monitoraggio. Nello specifico i software di predisposizione bandi, acquisizione delle domande di 

aiuto e pagamento dovranno mettere a disposizione del software di monitoraggio MO.S.I.S. i dati 

necessari a controllare lôattuazione e gestione del Programma.  

Le funzionalità di MO.S.I.S. attualmente disponibili in area ñformazioneòrisultano: 

Piano finanziario, che consente di gestire le modifiche dello stesso lasciando traccia storica della 

situazione precedente; 

Finanziario Assi e Finanziario misure, che consente la visualizzazione aggregata  (asse ï misura) 

dei dati di pagamento, suddivisi in nuova programmazione e ñtrascinamentiòe per fonti di 

cofinanziamento; 

Monitoraggio procedurale di misura, tale funzionalit¨ consente allôutente di monitorare le varie fasi 

degli iter attuativi di misura. Permette, inoltre, di visualizzare tutti i bandi afferenti a ciascuna 

misura con le date di avvio e chiusura delle fasi di raccolta domande di aiuto permettendo di seguire 

le fasi gestionali delle stesse (presentazione domanda e relative fasi di istruttoria). Eô attiva la 

funzionalit¨ ñricerca domandaò e la visualizzazione dei dati anagrafici del destinatario dei 

finanziamenti. 

Allôapertura della sezione un apposito alert evidenzia il numero di giorni utili prima della scadenza 

della fase di raccolta domande afferenti a ciascun bando; 

Monitoraggio Fisico, sono già stati censiti sul sistema tutti gli indicatori previsti per misura sia in 

termini di valore che di  costo previsto e realizzato.  

Sono in corso di predisposizione i protocolli di comunicazione per inviare / ricevere dati 

dallôIGRUE, nonch® il sistema gerarchico di validazione dei dati. 

Lôapplicazione Mosis verr¨ situata in unôarea riservata del portale del PSR Sicilia  e lôaccesso sar¨ 

consentito solo ad utenti censiti ed autorizzati al fine di garantire la sicurezza delle applicazioni e 

dei dati. 

Lôimpegno finanziario per il suddetto contratto risulta pari a ú 436,939,44. 

 

 

Affidamento dei servizi di Assistenza Tecnica per la chiusura del POR Sicilia 2000/2006  

Sulla GURS del 25/09/2009 è stato pubblicato il Bando di gara per lôaffidamento di servizi di 

assistenza tecnica al POR Sicilia 2000/2006 per un importo complessivo di ú 600.000,00 (IVA 

esclusa) così suddiviso: 

Lotto 1: Servizi di assistenza tecnica per la chiusura degli interventi POR Sicilia 2000-2006 

FEOGA (Orientamento) per un importo di ú 300.000,00 (IVA esclusa);  
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Lotto 2: Servizi di assistenza tecnica e supporto allôattivit¨ di vigilanza e controllo Reg. (CE) n. 

1260/99 e Reg. (CE) n. 438/2000 per un importo di ú 300.000,00 (IVA esclusa). 

Con D.D.G. n. 54 del 26.01.2010 è stata approvata l'aggiudicazione della suddetta gara, risultano 

aggiudicatarie per il: 

- Lotto 1: costituendo R.T.I. ECOSFERA S.p.A. (mandataria) ï COGEA srl (mandante), con 

un'offerta di ú 244.700,00 IVA esclusa , pari ad un ribasso del 18,43% dell'importo posto a base 

d'asta di ú 300.000,00 IVA esclusa; 

- Lotto 2: IZI Spa con un'offerta di ú 199.980,00 IVA esclusa, pari ad un ribasso del 33,34% 
dell'importo posto a base d'asta di ú 300.000,00. 

 Lôimpegno a carico della misura per il bando risulta pari a ú 750.000,00. 

 

 

Affidamento di alcune attività di Assistenza Tecnica al PSR Sicilia 2007/2013  

Il contratto stipulato il 4/11/2009 tra lôAssessorato Regionale Agricoltura e Foreste e Sviluppo Italia 

Sicilia, per lôaffidamento delle ñAttivit¨ di Assistenza tecnica al PSR Sicilia 2007-2013, è stato 

approvato con D.D.G. n. 2084 del 11 novembre 2009. Il servizio di assistenza tecnica si esplicherà 

attraverso le seguenti linee di: 

a) attività di segreteria e di supporto tecnico al Comitato di Sorveglianza; 

b) attività di assistenza tecnica per la definizione della procedura di riprogrammazione del 

PSR Sicilia 2007-2013; 

c) attività di assistenza tecnica per la rendicontazione e chiusura del programma Leader+ 

2000/2006; 

d) revisione e completamento degli indicatori di base (baseline) di contesto e di obiettivo del 

PSR Sicilia 2007-2013. 

Le attività di cui sopra rientrano tra quelle per le quali la Regione Siciliana si avvale della società 

con funzioni di servizio mediante affidamento ñin houseò. 

Lôimpegno finanziario per il suddetto contratto risulta pari a ú 1.397.888,91. 

Con il suddetto contratto Sviluppo Italia Sicilia S.p.A. fornirà un supporto continuativo fino al 31 

dicembre 2015. 

 

 

 

Affidamento del servizio di Valutazione del PSR Sicilia 2007/2013  

Sulla GUUE del 30/07/2009 ¯ stato pubblicato il Bando di gara per lôaffidamento del servizio di 

valutazione del PSR Sicilia 2007/2013. La base d'asta del bando concernente la gara per la 

valutazione ¯ di ú 3.120.000,00 esclusa IVA. L'importo totale dell'appalto ¯ di ú 3.620.000,00 

escluso IVA di cui ú 500.000,00 previsti per servizi analoghi eventuali. Lôimpegno a carico della 

misura per il bando risulta pari a ú 3.774.000,00. 

Con D.D.G. n.140 del 24/02/2010 lôAmministrazione ha proceduto allôaggiudicazione definitiva 

della gara a procedura aperta alla società Agriconsulting S.p.A con sede legale in Roma, con valore 

dellôofferta aggiudicataria pari ad euro 2.184.000,00 IVA esclusa (ribasso: 30%). Lôavviso di 

aggiudicazione è stato inviato alla GUUE in data 03/03/2010. 

Si prevede che alla data del Comitato di Sorveglianza il contratto con il valutatore indipendente sia 

già firmato. 

 

Nelle more della selezione del valutatore indipendente lôAdG ha provveduto, con risorse umane 

interne allôAmministrazione, allo svolgimento di tutte le attività di valutazione resesi necessarie; per 

un maggiore dettaglio si rimanda allôapposita relazione sulle attività di valutazione 
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4 La Comunicazione/Informazione 

  

Premessa 

Il Piano di comunicazione del PSR è descritto nel capitolo 13 dello stesso documento ñDisposizioni 

volte a dare adeguata pubblicit¨ al programmaò; ad esso si rimanda per una dettagliata 

consultazione. 

In data 14 Maggio 2008 lôAdG ha formalizzato con D.D.G. n. 726 la costituzione del ñGruppo di 

lavoro interdipartimentale comunicazione ed informazione per il PSR Sicilia 2007/2013ò. Tale 

gruppo di lavoro ha elaborato una prima versione del Piano di Comunicazione, rivista in funzione 

delle osservazioni proposte dal ñGruppo di lavoro interdipartimentale di coordinamento e raccordo 

operativo tra i Dipartimenti, ex D.D.G. n 727/2008. 

Tale documento, da considerare una ulteriore specificazione di quanto previsto nel capitolo 13 del 

PSR, oltre a definire obiettivi, destinatari e strategia di comunicazione, ne delinea le azioni con i 

relativi contenuti, identificandone i criteri di monitoraggio e valutazione. Poiché poi il piano di 

comunicazione riguarda lôintero periodo di programmazione 2007/2013 e bench® allôinterno sia 

stata già tracciata una pianificazione temporale e stimata una previsione di bilancio, necessita 

sempre una progettazione esecutiva di maggior dettaglio nellôimplementazione annuale delle azioni 

in esso previste. A tale proposito si è proceduto con la definizione di un piano di dettaglio di alcune 

azioni di comunicazione che hanno accompagnato ed accompagneranno ancora i bandi via via 

pubblicati, secondo delle procedure standard.  

Una volta elaborato un ñkit di comunicazione per misuraò, cio¯ la procedura minima standard da 

seguire per la diffusione delle informazioni relative ai bandi di attuazione delle misure del PSR, 

sono stati attuate le attivit¨ informative verso lôesterno, necessarie a favorire la conoscenza di 

obiettivi e contenuti operativi di ogni singola misura posta a bando. Inoltre, pur attuando quanto 

previsto per le misure calendarizzate per il 2009/2010, si sta attualmente lavorando alla redazione di 

un bando di gara per lôaffidamento dei servizi di informazione, pubblicità e marketing in maniera da 

soddisfare la realizzazione di quanto previsto nel relativo Piano di Comunicazione del Programma di 

Sviluppo Rurale Sicilia ð 2007/2013. Inoltre, nelle more dellôespletamento delle procedure per 
lôattivazione di detto bando, in ottemperanza a quanto previsto dal ñDisciplinare per il conferimento di 

incarichi e collaborazioni esterne presso il Dipartimento Interventi Strutturali ñ, lôAutorit¨ di Gestione ha 

dato avvio allôattivazione delle procedure per lôindividuazione di 2 unit¨ di personale, in servizio sia presso 
il Dipartimento che presso lôAmministrazione regionale, in possesso dei requisiti necessari per il supporto 

tecnico al Piano di Comunicazione del PSR Sicilia 2007-2013.    
 

 Il Sito WWW.PSRSICILIA.IT  

Elemento di fondamentale importanza del piano di comunicazione continua ad essere il sito web 

dedicato al PSR il cui indirizzo è www.psrsicilia.it. 

  

Posto online nel 2008 e rimodulato ed ampliato ad inizio 2009 e, ancora arricchito e perfezionato 

ogni qual volta sia giunto un suggerimento o una richiesta sia dallôinterno dellôAmministrazione che 

dallôutenza, la ñhome pageò (vedi immagine sottostante) si compone delle sette sezioni di seguito 

illustrate e raffigurate:  

 News 

 PSR 

 Misure 

 Bandi 

 Comunicazione 

 Comitato di Sorveglianza 

 FAQ 

http://www.psrsicilia.it/
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Queste sono, a loro volta, suddivise e con collegamenti ipertestuali tra le stesse in linea logica con 

la loro titolazione. La sezione ñNEWSò ¯ dedicata allôinformazione immediata ed esplicativa su 

tutti gli elementi di attuazione del Programma. Alla sezione ñPSRò, gi¨ suddivisa nelle tre 

sottosezioni Documentazione, Riferimenti Normativi e Materiale Info-Divulgativo, è stata aggiunta 

la sezione ñdocumenti utiliò costituita da una raccolta di documenti redatti a supporto del PSR da 

varie istituzioni o istituti di ricerca quali il Mipaf o lôInea o, nella maggior parte prodotti di studi 

della Rete Rurale Nazionale.  

La sezione ñMISUREò, pagina dedicata alle misure suddivise per asse, contiene i collegamenti 

ipertestuali alle schede di sintesi della misura stessa, alle relative disposizioni attuative ed al 

materiale divulgativo, cartaceo o multimediale, utilizzato sul territorio regionale. 

La sezione ñBANDIò si compone oggi di cinque sottosezioni dedicate ai banti attivi, bandi chiusi, 

le graduatorie di ammissione e due scadenziari che dettagliano le fasi di ñstop and goò dei bandi di 

attuazione. Dalla sezione ñCOMUNICAZIONEò ¯ scaricabile e fruibile tutto il materiale 

informativo e divulgativo realizzato sul PSR attraverso lôemanazione dei bandi ed il relativo 

calendario degli incontri informativi. Nella sezione ñCOMITATO DI SORVEGLIANZAò sono 

uplodati tutti i documenti relativi distinti per sedute. Ultima a video a destra, la sezione ñFAQò che 

vedr¨ una costante implementazione correlata allôattuazione delle misure. 
 

Comunicazione interna ed esterna 

Sono state identificate le linee di indirizzo per la comunicazione e lôinformazione sul PSR 

attraverso appositi incontri il personale dellôAmministrazione regionale ha acquisito tutte le 

informazioni relative allôomogeneit¨ dei contenuti e dellôimpostazione grafica per tutte le azioni di 

comunicazione realizzate ed i cui contenuti sono stati validati dallôAdG. In particolare, il materiale 
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cartaceo e multimediale prodotto ha avuto il duplice scopo di essere usato sia per lôinformazione 

allôampio pubblico ï attraverso opuscoli di sintesi e tramite il sito web - sia per la info-formazione 

interna, al fine di dare  luogo, appunto, ad una divulgazione ampia ed omogenea dei delle diverse 

misure del Programma, dei bandi e della disposizioni attuative. I contenuti, prodotti e validati dal 

Responsabile di misura e/o dallôAutorit¨ di Gestione del PSR, venivano somministrati a referenti 

provinciali e, a cascata, a referenti territoriali/distrettuali, al fine di una divulgazione sempre più 

capillare che giungesse sino allôutenza..    
 

Seminari info-divulgativi 2009/2010 

Sono stati realizzati diversi seminari info-divulgativi inerenti la presentazione dei bandi a valere 

sulle singole misure;  per un maggior dettaglio si rimanda allôallegato ñcalendario incontri info-

divulgativi PSR 2007/2013  29 giugno 2009 - marzo 2010ò. 

 

 

Stampa 
 

Sono stati pubblicati articoli su alcune misure del PSR e sui bandi emanati. 

Si rappresenta inoltre che lôattivit¨ di comunicazione, nel corso del 2009 ¯ stata attuata, anche con 

fondi regionali, attraverso lôutilizzo dei mezzi di comunicazione (giornali, internet e televisione), 

con la pubblicazione di speciali dedicati alle opportunità di finanziamento offerte dal PSR.   

A supporto dei seminari info-divulgativi, sono stati prodotti opuscoli informativi e slide.   

Di seguito un esempio di opuscolo divulgativo. Tutti i materiali sono disponibili sul sito web 

dedicato (www.psrsicilia.it).  

 
 

 
 

 

 

http://www.psrsicilia.it/
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5 Demarcazione 
 

Demarcazione con gli OCM 

 

In tema di demarcazione dei fondi comunitari, come già relazionato al Comitato di 

Sorveglianza del 26 giugno 2009, era stato evidenziato il processo, allora in corso, di una revisione 

del Programma Strategico Nazionale (PSN), con particolare riferimento al capitolo 5 ï Coerenza e 

complementarietà, cui dovevano seguire una nuova formulazione dei PSR regionali in coerenza con 

i regolamenti comunitari dellôHealth Check della PAC e del European Recovery Package. 

La nuova formulazione di tali aspetti ha delineato una visione più articolata degli interventi 

previsti dalle varie OCM (I Pilastro) e dal PSR della Regione Sicilia 2007/2013 (II Pilastro), le cui 

modifiche del I e del II Asse sono state approvate con Decisione della Commissione C(2009)/10542 

del 18/12/2009. 

Le linee di demarcazione e complementarietà rispetto agli interventi previsti, in particolare 

nellôambito delle OCM ortofrutta e vino, anche alla luce delle modifiche intervenute a livello 

comunitario in questi settori, sono state effettuate conformemente alle pertinenti disposizioni 

regolamentari. 

Se da un canto gli input della Commissione hanno spinto a individuare nel PSR Sicilia 

criteri di demarcazione più chiari per evitare ogni possibile sovrapposizione fra i due strumenti 

PSR/OCM con le relative disposizioni amministrative, dôaltro canto pi½ specifiche opportunit¨ si 

sono manifestate in conseguenza di tale attività di demarcazione. 

A seguito delle integrazioni riportate nel PSN, in coerenza con le linee strategiche definite 

da ciascuna OCM e in considerazione della specificità regionale, si è proceduto ad un confronto con 

i contenuti del PSR Sicilia. 

Il PSN, al capitolo 5, relativamente al tema Coerenza e complementarietà tra gli obiettivi 

dellôAsse I e delle OCM, ha individuato ambiti di complementarietà e di demarcazione degli 

interventi tra OCM/PSR, differenziata per singola operazione tra i diversi ambiti dôintervento, sulla 

scorta dei quali sono stati introdotte le modifiche al PSR. 

La Decisione della Commissione C(2009)/10542 del 18/12/2009 ha apportate le conseguenti 

modifiche al PSR Sicilia 2007/2013, in accordo con le linee guida della nuova versione del PSN, 

dando maggiore possibilit¨ dôintervento alla OP ed operando una pi½ chiara e puntuale 

demarcazione tra gli interventi finanziabili con il PSR e quelli finanziabili con le OCM. 

Tali interventi hanno riguardato: 

Misura 111 ï Interventi di formazione professionale e azioni di informazione 

Misura 114 ï Utilizzo dei servizi di consulenza in agricoltura e silvicoltura 

Misura 121 ï Ammodernamento delle aziende agricole  

Misura 123 ï Accrescimento del valore aggiunto dei prodotti agricoli e forestali 

interessando lôOCM ortofrutta, olio dôoliva, vitivinicolo e il settore apistico. 

 

 

Demarcazione e Complementarietà tra gli obiettivi dellôAsse II e quelli del 1 Pilastro 

Eô stato interessato anche lôambito di Complementariet¨ tra gli obiettivi dellôAsse II e quelli 

del 1° Pilastro (condizionalità e art. 68 del Reg. (CE) n. 73/2009) a partire dal 1° gennaio 2010. 

Infatti, la nuova regolamentazione comunitaria recata dal regolamento (CE) n. 73/2009, 

allôart. 68 (che ha sostituito lôart. 69 del regolamento (CE) 1782/2003 a partire dal 1Á gennaio 

2010), ha previsto la possibilità, per gli Stati Membri, di concedere un sostegno specifico agli 

agricoltori a determinate condizioni, a partire dallôanno 2010. 

Dette condizioni, ai sensi del DM 29 luglio 2009, prevedono vari tipologie di aiuti 

accoppiati e disaccoppiati.  
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In considerazione dellôattivazione delle sopraccitate misure di cui allôart 68 del Reg. (CE) n. 

73/2009, sono da evidenziare i nuovi aspetti relativi alla demarcazione e complementarietà tra gli 

obiettivi del II Pilastro con quelli del I Pilastro, con particolare riguardo agli aspetti della 

condizionalit¨ e dellôart. 68 in questione. 

Per quanto riguarda le misure agroambientali (II Pilastro Asse II) è stato assunto che i 

pagamenti previsti interessino solo gli impegni che superino le specifiche norme obbligatorie 

derivanti dalla ñcondizionalit¨ò. 

Per lôattuazione delle Misure 211, 212, 214, è garantito il rispetto dei Criteri di Gestione 

Obbligatori (CGO), e delle Buone condizioni Agronomiche e Ambientali, in coerenza con quanto 

previsto dalle norme comunitarie.  

Demarcazione tra I Pilastro (Art. 68, Reg CE 73/09) e II Pilastro (Asse I, Misura. 132 ed 

Asse II Misura. 214/1 :Produzioni Animali) 

 

Demarcazione PSR ï PO FESR 

Facendo riferimento agli interventi previsti dal PO FESR e dal PSR, a seguito di molteplici 

confronti tra le rispettive AdG, ancora in via di definizione, finalizzati allôottimizzazione degli 

aspetti della demarcazione e complementarietà dei programmi medesimi, sono stati individuati gli 

elementi salienti atti ad evitare la sovrapposizione degli interventi. 

Nellôambito di tale attivit¨, sono stati gi¨ definiti gli ambiti di demarcazione tra la misura 123 del 

PSR e lôAsse V del PO FESR. In tal modo, il PSR interverr¨ a sostegno degli investimenti che 

prevedono, in unôottica di completamento della filiera, le attivit¨ di trasformazione e 

commercializzazione di prodotti non compresi nellôAllegato I del Trattato, per le imprese la cui 

attività sia prevalentemente quella di lavorazione/trasformazione e commercializzazione dei 

prodotti dellôAllegato I. 

Il PO FESR, invece, finanzierà gli investimenti nel settore agroindustriale della trasformazione e/o 

commercializzazione per le imprese che trattano esclusivamente prodotti non inclusi nellôAllegato I 

del Trattato. 

Ai fini della demarcazione con la misura 312, la misura 123 non finanzierà gli interventi a 

sostegno delle microimprese, per i prodotti non compresi nellôAllegato. 

Ĉ attualmente in corso un tavolo di confronto tra i diversi rami dellôAmministrazione 

regionale per definire gli ambiti di demarcazione e complementariet¨ tra lôAsse III del PSR e le 

azioni del PO FESR. 

 

Procedure di controllo finalizzate al rispetto dei criteri di demarcazione 

Sono state, inoltre, precisati alcuni aspetti relativi alle procedure di controllo per la verifica 

del rispetto dei criteri di demarcazione. Pertanto è stato inserito il paragrafo di seguito riportato. 

Al fine di procedere ai controlli finalizzati a garantire il rispetto dei criteri di 

complementarietà e demarcazione previsti nel PSR con gli interventi previsti dalle OCM, si precisa 

che i criteri di demarcazione sopra individuati valgono per tutti i produttori e per tutti gli 

investimenti effettuati nella Regione Sicilia, sia da parte di soggetti aderenti alle OP siciliane, sia da 

parte di soggetti aderenti ad OP extra regionali. 

Al fine di assicurare che non si verifichino sovrapposizioni tra i diversi strumenti finanziari, 

lôAmministrazione metter¨ in atto opportune misure di controllo ex ante ed ex post. 

Nei casi in cui lôaccesso agli aiuti ¯ consentito anche agli imprenditori agricoli aderenti alle 

OP, fermo restando il rispetto delle finalit¨ previste dallôOCM, i progetti, presentati da imprenditori 

agricoli singoli o associati (sia aderenti ad Organizzazioni di Produttori, che non) che prevedono 

investimenti per prodotti commercializzati dalle OP, dovranno essere coerenti con i programmi 

delle predette OP. 
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A garanzia di tale coerenza lôAmministrazione regionale richieder¨, per i soggetti aderenti 

alle OP, una specifica attestazione rilasciata dalla Organizzazione di Produttori di appartenenza, 

dalla quale si evidenzi la coerenza del progetto presentato al Piano Operativo o Piano dôAzione 

della medesima Organizzazione di Produttori. 

Inoltre, premesso che per statuto a ciascuna OP può aderire ogni produttore la cui azienda 

ricada nel territorio della UE, la Regione Siciliana provvederà, annualmente, ad acquisire 

informazioni dalle OP riconosciute, riguardanti il fatturato dei soci aventi aziende ubicate in altre 

Regioni. 

Allo stesso modo, vengono richiesti alle altre Regioni i dati riguardanti il fatturato dei soci 

aventi aziende ubicate in Sicilia, il cui prodotto viene conferito alle OP che operano presso altre 

Regioni.  

I controlli per i soci iscritti alle OP operanti in Sicilia, ma con aziende situate in altre 

Regioni, vengono effettuati quando gli operatori agricoli richiedono di realizzare gli investimenti 

relativi alle azioni previste dal Piano Operativo delle OP medesime.  

La Regione, dove ¯ situata fisicamente lôazienda in questione, su richiesta della Regione che 

ha riconosciuto lôOP medesima, provvede ai controlli e alla verifica delle azioni previste dal 

Programma Operativo delle OP.  

I controlli quindi, vengono effettuati coerentemente alle linee strategiche definite da 

ciascuna OCM e tenendo conto dei criteri di complementarietà e demarcazione tra gli interventi 

finanziati nel PSR e quelli finanziati dalle OCM. 

Le regole di demarcazione sono quelle previste dal PSR della Regione sul cui territorio 

amministrativo viene effettuata lôoperazione e/o lôinvestimento. 

Pertanto, le OP/AOP che operano in più Regioni devono seguire le regole di demarcazione 

stabilite dal PSR delle rispettive Regioni in cui viene effettuato lôoperazione e/o lôinvestimento. 

In ogni caso le Autorità di Gestione dei PSR, in accordo con le OP/AOP, adottano appositi 

atti amministrativi contenenti le procedure di controllo ex ante ed ex post finalizzate alla verifica di 

detti criteri di demarcazione. 

In ogni caso, fermo restando quanto sopra previsto, si prevede comunque che: 

Per quanto attiene le procedure di controllo ex ante, allo scopo di assicurare una puntuale 

demarcazione nella fase di valutazione ed ammissione delle iniziative proposte nei Programmi 

Operativi delle ñOP regionaliò, lôAmministrazione, provveder¨ affinch® le tipologie di investimenti 

consentite nel PSR non siano contenute nei predetti Programmi Operativi. 

LôAmministrazione attuer¨ una verifica puntuale dei progetti presentati sia dagli aderenti 

che dai non aderenti alle OP, al fine di valutare la rispondenza delle predette dichiarazioni ed il 

rispetto dei criteri per la demarcazione sopra descritti. Tale verifica verterà sui seguenti elementi: 

1. condizione di socio/non socio; 

2. presenza nei Programmi Operativi, dei comparti produttivi interessati e delle 

specie colturali oggetto di intervento. 
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6 Allegato A 
 

CALENDARIO INCONTRI INFO-DIVULGATIVI PSR 2007-2013 

29 giugno 2009- marzo 2010 
N. 
Prog 

Data  Luogo  Argomenti 

1 29/06/2009 Assoro Incontro divulgativo PSR 2007/2013 Asse 4 Approccio Leader 

2 29/06/2009 San Giovanni 
Gemini 

Programma di iniziativa comunitaria Leader 

3 01/07/2009 Gibellina Incontro divulgativo PSR 2007/2013 Asse 4 Approccio Leader 

4 02/07/2009 Ispica Incontro divulgativo PSR 2007/2013 Asse 4 Approccio Leader 

5 02/07/2009 Catania Incontro divulgativo PSR 2007/2013 Asse 4 Approccio Leader 

6 03/07/2009 Paternò Incontro divulgativo PSR 2007/2013 Misura 124 

7 03/07/2009 Finale di Pollina Incontro divulgativo PSR 2007/2013 Asse 4 Approccio Leader 

8 06/07/2009 Agrigento Incontro divulgativo PSR 2007/2013 Misura 121 

9 08/07/2009 Ispica Incontro divulgativo PSR 2007/2013 Misura 121-124-125  

10 08/07/2009 Mazzarrone Incontro divulgativo PSR 2007/2013 Misura 121-124-125  

11 08/07/2009 Ioppolo Giancaxio Incontro divulgativo PSR 2007/2013 Misura 121-124-125  

12 08/07/2009 Castelvetrano Incontro divulgativo PSR 2007/2013 Misura 121 

13 08/07/2009 Comiso Incontro divulgativo PSR 2007/2013 Misura 121 

14 09/07/2009 Delia Incontro divulgativo PSR 2007/2013 Misura 121-124 

15 09/07/2009 Castelbuono Incontro divulgativo PSR 2007/2013 Misura 125 

16 10/07/2009 Paternò Incontro divulgativo PSR 2007/2013 Misura 124 

17 10/07/2009 Santa Elisabetta Incontro divulgativo PSR 2007/2013 Misura 121-124-125  

18 10/07/2009 Giarratana Incontro divulgativo PSR 2007/2013 Misura 121-124-125  

19 14/07/2009 Canicattì Incontro divulgativo PSR 2007/2013 Misura 121-124 

20 14/07/2009 Marsala Incontro divulgativo PSR 2007/2013 Misura 121 

21 15/07/2010 Castrofilippo Incontro divulgativo PSR 2007/2013 Misura 121-124 

22 15/07/2010 Riesi Incontro divulgativo PSR 2007/2013 Misura 121 

23 15/07/2010 Riesi Incontro divulgativo PSR 2007/2013 Misura 124 

24 15/07/2010 Petrosino Incontro divulgativo PSR 2007/2013 Misura 121-124 

25 15/07/2010 Biancavilla Incontro divulgativo PSR 2007/2013 Misura 121 

26 16/07/2009 Favara Incontro divulgativo PSR 2007/2013 Misura 121-124 

27 16/07/2009 Gibellina Incontro divulgativo PSR 2007/2013 Misura 121 

28 16/07/2009 Menfi Incontro divulgativo PSR 2007/2013 Misura 121 

29 16/07/2009 Siracusa Incontro divulgativo PSR 2007/2013 Misura 121 

30 17/07/2009 Mazara del Vallo Incontro divulgativo PSR 2007/2013 Misura 121 

31 20/07/2009 Casteltermini Incontro divulgativo PSR 2007/2013 Misura 121 

32 20/07/2009 San Cono Incontro divulgativo PSR 2007/2013 Misura 121 

33 21/07/2009 Caltagirone Incontro divulgativo PSR 2007/2013 Misura 121 

34 21/07/2009 Noto Incontro divulgativo PSR 2007/2013 Misura 121-132 

35 21/07/2009 Palazzolo Incontro divulgativo PSR 2007/2013 Misura 121-132 

36 21/07/2009 Siracusa Incontro divulgativo PSR 2007/2013 Misura 132 

37 22/07/2009 Sortino Incontro divulgativo PSR 2007/2013 Misura 121-124-125  

38 22/07/2009 Lentini Incontro divulgativo PSR 2007/2013 Misura 121-124-125  

39 22/07/2009 Montemaggiore 
Belsito 

Incontro divulgativo PSR 2007/2013 Misura 121-125 

40 22/07/2009 Castelbuono Incontro divulgativo PSR 2007/2013 Misura 121-124 
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41 22/07/2009 Castiglione di 
Sicilia 

Incontro divulgativo PSR 2007/2013 Misura 121 

42 22/07/2009 Aragona Incontro divulgativo PSR 2007/2013 Misura 121-124-125  

43 22/07/2009 Francavilla di 
Sicilia 

Incontro divulgativo PSR 2007/2013 Misura 132 

44 22/07/2009 Prizzi Incontro divulgativo PSR 2007/2013 Misura 121 

45 22/07/2009 Mazzarino Incontro divulgativo PSR 2007/2013 Misura 121 

46 23/07/2009 Buseto Palizzolo Incontro divulgativo PSR 2007/2013 Misura 121 

47 23/07/2009 Ramacca Incontro divulgativo PSR 2007/2013 Misura 121-124-125  

48 23/07/2009 San Biagio Platani Incontro divulgativo PSR 2007/2013 Misura 121 

49 23/07/2009 Sciacca Incontro divulgativo PSR 2007/2013 Misura 121 

50 23/07/2009 Zafferana Etnea Incontro divulgativo PSR 2007/2013 Misura 121 

51 24/07/2009 Linguaglossa Incontro divulgativo PSR 2007/2013 Misura 132 

52 24/07/2009 Giampilieri Incontro divulgativo PSR 2007/2013 Misura 132 

53 27/07/2009 Gela Incontro divulgativo PSR 2007/2013 Misura 121 

54 27/07/2009 Grotte Incontro divulgativo PSR 2007/2013 Misura 121 

55 27/07/2009 Villafranca Sicula Incontro divulgativo PSR 2007/2013 Misura 121-124-125  

56 27/07/2009 Troina Incontro divulgativo PSR 2007/2013 Misura 121-124-125  

57 29/07/2009 Mascali Incontro divulgativo PSR 2007/2013 Misura 121 

58 29/07/2009 Catania Incontro divulgativo PSR 2007/2013 Misura 124 

59 29/07/2009 Catania Incontro divulgativo PSR 2007/2013 Misura 124 

60 29/07/2009 Palma di 
Montechiaro 

Incontro divulgativo PSR 2007/2013 Misura 121-124  

61 29/07/2009 Salaparuta Incontro divulgativo PSR 2007/2013 Misura 121 

62 29/07/2009 Catania Incontro divulgativo PSR 2007/2013 Misura 124 

63 29/07/2009 Racalmuto Incontro divulgativo PSR 2007/2013 Misura 121 

64 29/07/2009 Raffadali Incontro divulgativo PSR 2007/2013 Misura 121-124-125  

65 29/07/2009 San Cipirello Incontro divulgativo PSR 2007/2013 Misura 121 

66 29/07/2009 Pettineo Incontro divulgativo PSR 2007/2013 Misura 121 

67 29/07/2009 Pedara Incontro divulgativo PSR 2007/2013 Misura 121-124-125  

68 29/07/2009 Catania Incontro divulgativo PSR 2007/2013 Misura 124 

69 29/07/2009 Catania Incontro divulgativo PSR 2007/2013 Misura 124 

70 30/07/2009 San Cono Incontro divulgativo PSR 2007/2013 Misura 124-132 

71 30/07/2009 Licata Incontro divulgativo PSR 2007/2013 Misura 121 

72 31/07/2009 Naro Incontro divulgativo PSR 2007/2013 Misura 121-124 

73 31/07/2009 S.Giovanni Gemini Incontro divulgativo PSR 2007/2013 Misura 121-124-125  

74 03/08/2009 San Teodoro Incontro divulgativo PSR 2007/2013 Misura 121-132 

75 03/08/2009 Militello in Val 
Catania 

Incontro divulgativo PSR 2007/2013 Misura 121-124 

76 04/08/2009 Ravanusa Incontro divulgativo PSR 2007/2013 Misura 121-124 

77 05/08/2009 Chiusa Sclafani Incontro divulgativo PSR 2007/2013 Misura 121 

78 05/08/2009 Francavilla di 
Sicilia 

Incontro divulgativo PSR 2007/2013 Misura 121 

79 05/08/2009 Zafferana Etnea Incontro divulgativo PSR 2007/2013 Misura 132 

80 05/08/2009 Ragalna Incontro divulgativo PSR 2007/2013 Misura 121-132 

81 05/08/2009 Ispica Incontro divulgativo PSR 2007/2013 Misura 132 

82 06/08/2009 Rosolini Incontro divulgativo PSR 2007/2013 Misura 132 

83 06/08/2009 Agira Incontro divulgativo PSR 2007/2013 Misura 121-124-125  
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84 07/08/2009 Caltabellotta Incontro divulgativo PSR 2007/2013 Misura 121 

85 07/08/2009 Campobello di 
Licata 

Incontro divulgativo PSR 2007/2013 Misura 121-124 

86 10/08/2009 Ragusa Incontro divulgativo PSR 2007/2013 Misura 132 

87 12/08/2009 Sant'Alfio Incontro divulgativo PSR 2007/2013 Misura 132 

88 19/08/2009 Porto Palo di Capo 
Passero 

Incontro divulgativo PSR 2007/2013 Misura 121-132 

89 19/08/2009 Gangi Incontro divulgativo PSR 2007/2013 Misura 124 

90 26/08/2009 S. Croce 
Camerina 

Incontro divulgativo PSR 2007/2013 Misura 121-124 

91 26/08/2009 Dattilo Incontro divulgativo PSR 2007/2013 Misura 121 

92 02/09/2009 S. Croce 
Camerina 

Incontro divulgativo PSR 2007/2013 Misura 132 

93 02/09/2009 Comiso Incontro divulgativo PSR 2007/2013 Misura 124 

94 04/09/2009 Mussomeli Incontro divulgativo PSR 2007/2013 Misura 121-124-125-132-
216  

95 05/09/2009 Marina di Caronia Incontro divulgativo PSR 2007/2013 Misura 121 

96 07/09/2009 San Mauro 
Castelverde 

Incontro divulgativo PSR 2007/2013 Misure 221-223 

97 09/09/2009 Marsala Incontro divulgativo PSR 2007/2013 Misura 124 

98 09/09/2009 Marsala Incontro divulgativo PSR 2007/2013 Misura 124 

99 09/09/2009 Leonforte Incontro divulgativo PSR 2007/2013 Misura 121-124 

100 10/09/2009 Partinico Incontro divulgativo PSR 2007/2013 Misura 121 

101 12/09/2009 Milo Incontro divulgativo PSR 2007/2013 Asse 3 

102 15/09/2009 Milazzo Incontro divulgativo PSR 2007/2013 Misura 125-132-216 

103 18/09/2009 Modica Incontro divulgativo PSR 2007/2013 Misura 121 

104 18/09/2009 Viagrande Incontro divulgativo PSR 2007/2013 Assi 3 e 4 

105 21/09/2009 Noto Incontro divulgativo PSR 2007/2013 Misura 132 

106 21/09/2009 Catania Incontro divulgativo PSR 2007/2013 Misura 132 

107 23/09/2009 Aci S.Antonio Incontro divulgativo PSR 2007/2013 Misura 121-132-216 

108 23/09/2009 Niscemi Incontro divulgativo PSR 2007/2013 Misura 121 e 124 

109 24/09/2009 Giarre Incontro divulgativo PSR 2007/2013 Misura 132 e 216 

110 28/09/2009 Regalbuto Incontro divulgativo PSR 2007/2013 Misura 121-124-125 

111 30/09/2001 Raffadali Incontro divulgativo PSR 2007/2013 Misura 216 

112 01/10/2009 Casteltermini Incontro divulgativo PSR 2007/2013 Misura 216 

113 02/10/2009 Motta Camastra Incontro divulgativo PSR 2007/2013 Misura 221 e 223 

114 08/10/2009 Caltanissetta Incontro divulgativo PSR 2007/2013 Misura 132 

115 12/10/2009 Ribera Incontro divulgativo PSR 2007/2013 Misura 132 

116 12/10/2009 San Cipirello Incontro divulgativo PSR 2007/2013 Asse 4 Approccio Leader 

117 13/10/2009 Monreale Incontro divulgativo PSR 2007/2013 Misura 121 

118 15/10/2009 Raffadali Incontro divulgativo PSR 2007/2013 Misura 221 e 223 

119 17/10/2009 S. Alfio Incontro divulgativo PSR 2007/2013 Misura 221 e 223 

120 19/10/2009 Castellammare del 
Golfo 

Incontro divulgativo PSR 2007/2013 Misura 221 e 223 

121 21/10/2009 Gangi Incontro divulgativo PSR 2007/2013 Misura 121 

122 21/10/2009 Canicattì Incontro divulgativo PSR 2007/2013 Misura 132 

123 22/10/2009 Milazzo Incontro divulgativo PSR 2007/2013 Misura 121 

124 23/10/2009 Castiglione di 
Sicilia 

Incontro divulgativo PSR 2007/2013 Misura 216 

125 28/10/2009 Cattolica Eraclea Incontro divulgativo PSR 2007/2013 Misura 121-221-223 
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126 29/10/2009 Regalbuto Incontro divulgativo PSR 2007/2013 Misura 133-221-223 

127 03/11/2009 Paternò Incontro divulgativo PSR 2007/2013 Misura 311 

128 04/11/2009 Aidone Incontro divulgativo PSR 2007/2013 Misura 341 

129 04/11/2009 Agira Incontro divulgativo PSR 2007/2013 Misura 133-221-223 

130 04/11/2009 Mazzarino Incontro divulgativo PSR 2007/2013 Misura 133-221-223 

131 11/11/2009 Palma di 
Montechiaro 

Incontro divulgativo PSR 2007/2013 Misura 221-223-311 

132 12/11/2009 Linguaglossa Incontro divulgativo PSR 2007/2013 Misura 221 e 223 

133 13/11/2009 Campobello di 
Licata 

Incontro divulgativo PSR 2007/2013 Misura 221-223-311 

134 17/11/2009 Naro Incontro divulgativo PSR 2007/2013 Misura 311 

135 19/11/2009 Ribera Incontro divulgativo PSR 2007/2013 Misura 121 

136 21/11/2009 Montallegro Incontro divulgativo PSR 2007/2013 Misura 311 

137 23/11/2009 Ioppolo Giancaxio Incontro divulgativo PSR 2007/2013 Misura 221-223 

138 27/11/2009 Caltagirone Incontro divulgativo PSR 2007/2013 Misura 221-223 

139 30/11/2009 Calatabiano Incontro divulgativo PSR 2007/2013 Misura 221-223 

140 01/12/2009 San Cono Incontro divulgativo PSR 2007/2013 Misura 221-223 

141 02/12/2009 Castelvetrano Incontro divulgativo PSR 2007/2013 Misura 221-223 

142 09/12/2009 Favara Incontro divulgativo PSR 2007/2013 Misura 221-223-311 

143 11/12/2009 S. Giovanni 
Gemini 

Incontro divulgativo PSR 2007/2013 Misura 221-223-311 

144 16/12/2009 Cianciana Incontro divulgativo PSR 2007/2013 Misure 121-214 

145 16/12/2009 Ragusa Incontro divulgativo PSR 2007/2013 Misura 311 

146 16/12/2009 Aragona Incontro divulgativo PSR 2007/2013 Misura 311 

147 16/12/2009 Acireale Incontro divulgativo PSR 2007/2013 Misura 214 

148 16/12/2009 Petrosino Incontro divulgativo PSR 2007/2013 Misura 214 

149 16/12/2009 Linguaglossa Incontro divulgativo PSR 2007/2013 Misura 311 

150 16/12/2009 Sommatino Incontro divulgativo PSR 2007/2013 Misura 221-223-311 

151 17/12/2009 Troina Incontro divulgativo PSR 2007/2013 Misura 311 

152 18/12/2009 Riposto Incontro divulgativo PSR 2007/2013 Misura 311 

153 21/12/2009 Ispica Incontro divulgativo PSR 2007/2013 Misura 214 

154 22/12/2009 Marsala Incontro divulgativo PSR 2007/2013 Misura 214 

155 28/12/2009 Ramacca Incontro divulgativo PSR 2007/2013 Misura 122-221-223-311 

156 29/12/2009 Petrosino Incontro divulgativo PSR 2007/2013 Misura 221-223 

157 30/12/2009 Castiglione di 
Sicilia 

Incontro divulgativo PSR 2007/2013 Misura 214 

158 11/01/2010 Agira Incontro divulgativo PSR 2007/2013 misura 214/1 e 
Condizionalità ï Norme e applicazioni 

159 13/01/2010 Regalbuto Incontro divulgativo PSR 2007/2013 misura 214/1 e 
Condizionalità ï Norme e applicazioni 

160 15/01/2010 Sciacca Incontro divulgativo PSR 2007-2013 misura 214/1  

161 20/01/2010 Agira Incontro divulgativo PSR 2007-2013 misura 311 

162 20/01/2010 Mazzarrone Incontro divulgativo PSR 2007-2013 misura 132 

163 27/01/2010 Regalbuto Incontro divulgativo PSR 2007-2013 misura 311 

164 05/02/2010 Caltanissetta Incontro divulgativo PSR 2007-2013 misure 214 e 123 

165 05/02/2010 Linguaglossa Incontro divulgativo PSR 2007-2013 aggiornamento sui bandi 
attivi 

166 06/02/2010 Giardini Naxos Incontro divulgativo PSR 2007-2013 e condizionalità 

167 10/02/2010 Chiusa Sclafani Incontro divulgativo PSR 2007-2013 misura 132 
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168 10/02/2010 Canicattì Incontro divulgativo PSR 2007-2013 misura 311 

169 12/02/2010 Castronovo di 
Sicilia 

Incontro divulgativo PSR 2007-2013 misure 112, 121, 214, 221, 
223 - Condizionalità ï Norme e applicazioni  

170 13/02/2010 Raffadali Incontro divulgativo PSR 2007-2013 Condizionalità ï Norme e 
applicazioni 

171 22/02/2010 Naro Incontro divulgativo PSR 2007-2013 Condizionalità ï Norme e 
applicazioni 

172 10/03/2010 Buseto Palizzolo Incontro divulgativo PSR 2007-2013 misura 311 azioni A e C 

173 11/03/2010 Santa Venerina Incontro divulgativo PSR 2007-2013 misura 125 

 

 

 

 


