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1. INFORMAZIONI CHIAVE SULL'ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA E DELLE SUE PRIORITÀ

1.a) Dati finanziari

Cfr. documenti allegati

1.b) Indicatori comuni e specifici del programma e valori obiettivi quantificati

1.b1) Tabella generale

Aspetto specifico 1A

Nome dell'indicatore di obiettivo Periodo In base all'approvato 
(se pertinente)

Utilizzazione 
(%) Realizzato Utilizzazione 

(%) Target finale 2025

2014-2025 1,86 100,71

2014-2024 1,10 59,56

2014-2023 0,63 34,11

2014-2022 0,33 17,87

2014-2021 0,19 10,29

2014-2020 0,06 3,25

2014-2019

2014-2018

2014-2017

2014-2016

T1: percentuale di spesa a norma 
degli articoli 14, 15 e 35 del 
regolamento (UE) n. 1305/2013 in 
relazione alla spesa totale per il 
PSR (aspetto specifico 1A)

2014-2015

1,85
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Aspetto specifico 1B

Nome dell'indicatore di obiettivo Periodo In base all'approvato 
(se pertinente)

Utilizzazione 
(%) Realizzato Utilizzazione 

(%) Target finale 2025

2014-2025 101,00 73,19

2014-2024

2014-2023 128,00 92,75

2014-2022 102,00 73,91

2014-2021

2014-2020

2014-2019

2014-2018

2014-2017

2014-2016

T2: numero totale di operazioni di 
cooperazione sovvenzionate nel 
quadro della misura di 
cooperazione [articolo 35 del 
regolamento (UE) n. 1305/2013] 
(gruppi, reti/poli, progetti pilota...) 
(aspetto specifico 1B)

2014-2015

138,00

Aspetto specifico 1C

Nome dell'indicatore di obiettivo Periodo In base all'approvato 
(se pertinente)

Utilizzazione 
(%) Realizzato Utilizzazione 

(%) Target finale 2025

2014-2025 5.954,00 253,36

2014-2024 2.387,00 101,57

2014-2023 1.294,00 55,06

2014-2022 1.041,00 44,30

2014-2021 633,00 26,94

2014-2020

2014-2019

2014-2018

2014-2017

2014-2016

T3: numero totale di partecipanti 
formati a norma dell'articolo 14 del 
regolamento (UE) n. 1305/2013 
(aspetto specifico 1C)

2014-2015

2.350,00
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Aspetto specifico 2A

Nome dell'indicatore di obiettivo Periodo
In base 

all'approvato (se 
pertinente)

Utilizzazione 
(%) Realizzato Utilizzazione 

(%) Target finale 2025

2014-2025 1,27 115,29 1,34 121,64

2014-2024 1,24 112,56 1,24 112,56

2014-2023 1,10 99,85 0,82 74,44

2014-2022 0,93 84,42 0,79 71,71

2014-2021 0,93 84,42 0,79 71,71

2014-2020 0,91 82,61 0,73 66,27

2014-2019 0,91 82,61 0,61 55,37

2014-2018 1,41 128,00 0,05 4,54

2014-2017 0,56 50,84 0,56 50,84

2014-2016 0,50 45,39 0,36 32,68

T4: percentuale di aziende agricole 
che fruiscono del sostegno del PSR 
per investimenti di ristrutturazione e 
ammodernamento (aspetto specifico 
2A)

2014-2015

1,10

Misura Indicatore di prodotto Periodo Impegnato Utilizzazione 
(%) Realizzato Utilizzazione 

(%) Pianificato 2023

M01 O1 - Spesa pubblica totale 2014-2025 2.753.177,11 406,59 677.134,09 100,00 677.134,11

M02 O1 - Spesa pubblica totale 2014-2025 822.359,84 246,00 420.857,59 125,90 334.288,07

M04 O1 - Spesa pubblica totale 2014-2025 773.578.593,62 129,33 565.440.358,56 94,53 598.165.083,05

M06 O1 - Spesa pubblica totale 2014-2025 127.071.558,52 204,30 63.680.101,79 102,38 62.200.000,00

M08 O1 - Spesa pubblica totale 2014-2025 1.528.825,43 782,22 394.510,65 201,85 195.446,38

M21 O1 - Spesa pubblica totale 2014-2025 3.568.107,64 100,64 3.544.516,12 99,97 3.545.454,51

M23 O1 - Spesa pubblica totale 2014-2025 33.189.762,88 97,62 34.000.000,00

Totale O1 - Spesa pubblica totale 2014-2025 942.512.385,04 134,81 634.157.478,80 90,71 699.117.406,12
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Aspetto specifico 2B

Nome dell'indicatore di obiettivo Periodo
In base 

all'approvato (se 
pertinente)

Utilizzazione 
(%) Realizzato Utilizzazione 

(%) Target finale 2025

2014-2025 0,91 123,02 0,91 123,02

2014-2024 0,86 116,26 0,86 116,26

2014-2023 0,81 109,50 0,81 109,50

2014-2022 0,79 106,80 0,79 106,80

2014-2021 0,73 98,69 0,73 98,69

2014-2020 0,61 82,46 0,61 82,46

2014-2019 0,42 56,78 0,42 56,78

2014-2018 0,27 36,50

2014-2017

2014-2016

T5: percentuale di aziende agricole 
che attuano un piano di 
sviluppo/investimenti per i giovani 
agricoltori con il sostegno del PSR 
(aspetto specifico 2B)

2014-2015

0,74

Misura Indicatore di prodotto Periodo Impegnato Utilizzazione 
(%) Realizzato Utilizzazione 

(%) Pianificato 2023

M01 O1 - Spesa pubblica totale 2014-2025 2.677.043,36 249,20 1.152.401,25 107,28 1.074.244,83

M02 O1 - Spesa pubblica totale 2014-2025 88.937,60 19,16 109.616,84 23,61 464.194,44

M04 O1 - Spesa pubblica totale 2014-2025 176.323.650,53 106,54 164.237.368,22 99,24 165.500.000,00

M06 O1 - Spesa pubblica totale 2014-2025 87.636.063,19 92,58 82.254.057,63 86,89 94.661.157,02

Totale O1 - Spesa pubblica totale 2014-2025 266.725.694,68 101,92 247.753.443,94 94,67 261.699.596,29
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Aspetto specifico 3A

Nome dell'indicatore di obiettivo Periodo
In base 

all'approvato (se 
pertinente)

Utilizzazione 
(%) Realizzato Utilizzazione 

(%) Target finale 2025

2014-2025 0,02 24,55 0,07 85,91

2014-2024 0,15 184,09 0,07 85,91

2014-2023 0,12 147,27 0,06 73,64

2014-2022 0,10 122,73 0,06 73,64

2014-2021 0,10 122,73 0,06 73,64

2014-2020 0,08 98,18 0,05 61,36

2014-2019 0,07 85,91 0,05 61,36

2014-2018 0,03 36,82 0,04 49,09

2014-2017 0,02 24,55 0,02 24,55

2014-2016

T6: percentuale di aziende agricole che 
ricevono un sostegno per la 
partecipazione a regimi di qualità, 
mercati locali e filiere corte, nonché ad 
associazioni/organizzazioni di 
produttori (aspetto specifico 3A)

2014-2015

0,08

2014-2025 1,96 73,41

2014-2024 1,82 68,16

2014-2023 1,71 64,04

2014-2022 1,67 62,55

2014-2021 1,65 61,80

2014-2020

2014-2019

2014-2018 0,45 16,85

2014-2017 0,37 13,86

2014-2016 0,25 9,36

Imprese agroalimentari supportate SM 
4.2 (%)

2014-2015

2,67

Misura Indicatore di prodotto Periodo Impegnato Utilizzazione 
(%) Realizzato Utilizzazione 

(%) Pianificato 2023

M01 O1 - Spesa pubblica totale 2014-2025 555.888,76 970,90 135.682,14 236,98 57.254,80

M02 O1 - Spesa pubblica totale 2014-2025 397.260,27 136,83 243.674,48 83,93 290.330,00

M03 O1 - Spesa pubblica totale 2014-2025 24.920.058,02 134,56 18.204.851,07 98,30 18.519.177,69
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M04 O1 - Spesa pubblica totale 2014-2025 80.040.272,18 58,03 129.966.322,45 94,23 137.930.800,66

M06 O1 - Spesa pubblica totale 2014-2025 1.396.383,36 46,71 3.003.263,20 100,45 2.989.763,16

M14 O1 - Spesa pubblica totale 2014-2025 20.059.759,52 131,97 14.535.555,78 95,63 15.200.000,26

M16 O1 - Spesa pubblica totale 2014-2025 59.151.874,24 130,95 46.266.015,45 102,43 45.170.269,62

Totale O1 - Spesa pubblica totale 2014-2025 186.521.496,35 84,72 212.355.364,57 96,46 220.157.596,19

Aspetto specifico 3B

Nome dell'indicatore di obiettivo Periodo
In base 

all'approvato (se 
pertinente)

Utilizzazione 
(%) Realizzato Utilizzazione 

(%) Target finale 2025

2014-2025

2014-2024

2014-2023

2014-2022

2014-2021

2014-2020

2014-2019

2014-2018

2014-2017

2014-2016

T7: percentuale di aziende agricole 
che partecipano a regimi di gestione 
del rischio (aspetto specifico 3B)

2014-2015

0,00

Misura Indicatore di prodotto Periodo Impegnato Utilizzazione 
(%) Realizzato Utilizzazione 

(%) Pianificato 2023

M01 O1 - Spesa pubblica totale 2014-2025 63.348,47 462,85 13.686,76 100,00 13.686,75

M02 O1 - Spesa pubblica totale 2014-2025 19.952,00 84,75 23.618,00 100,32 23.542,75

M05 O1 - Spesa pubblica totale 2014-2025 96.536.240,70 125,93 47.235.369,29 61,62 76.659.306,66

Totale O1 - Spesa pubblica totale 2014-2025 96.619.541,17 125,98 47.272.674,05 61,64 76.696.536,16
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Priorità P4

Nome dell'indicatore di obiettivo Periodo
In base 

all'approvato (se 
pertinente)

Utilizzazione 
(%) Realizzato Utilizzazione 

(%) Target finale 2025

2014-2025

2014-2024

2014-2023

2014-2022

2014-2021

2014-2020

2014-2019

2014-2018 0,07

2014-2017 1,59

2014-2016 1,59

T13: percentuale di terreni boschivi 
oggetto di contratti di gestione volti 
a migliorare la gestione del suolo e/o 
a prevenire l'erosione del suolo 
(aspetto specifico 4C)

2014-2015

0,00

2014-2025 5,34 120,24

2014-2024 5,34 120,24

2014-2023 5,34 120,24

2014-2022 5,34 120,24

2014-2021 5,36 120,69

2014-2020 5,36 120,69

2014-2019 5,36 120,69

2014-2018 5,36 120,69

2014-2017 1,59 35,80

2014-2016 1,59 35,80

T11: percentuale di terreni boschivi 
oggetto di contratti di gestione volti 
a migliorare la gestione idrica 
(aspetto specifico 4B)

2014-2015

4,44

2014-2025 7,40 8.257,86

2014-2024 7,40 8.257,86

T8: percentuale di foreste/altre 
superfici boschive oggetto di 
contratti di gestione a sostegno della 
biodiversità (aspetto specifico 4A)

2014-2023 7,40 8.257,86

0,09
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2014-2022 7,40 8.257,86

2014-2021 7,40 8.257,86

2014-2020 7,40 8.257,86

2014-2019 7,40 8.257,86

2014-2018 7,40 8.257,86

2014-2017

2014-2016

2014-2015

2014-2025 37,17 115,14

2014-2024 37,17 115,14

2014-2023 37,17 115,14

2014-2022 37,17 115,14

2014-2021 3,15 9,76

2014-2020 3,15 9,76

2014-2019 1,14 3,53

2014-2018 1,12 3,47

2014-2017 24,40 75,59

2014-2016 1,28 3,97

T12: percentuale di terreni agricoli 
oggetto di contratti di gestione volti 
a migliorare la gestione del suolo e/o 
a prevenire l'erosione del suolo 
(aspetto specifico 4C)

2014-2015

32,28

2014-2025 37,17 121,53

2014-2024 37,17 121,53

2014-2023 37,17 121,53

2014-2022 37,17 121,53

2014-2021 4,33 14,16

2014-2020 4,33 14,16

2014-2019 3,54 11,57

T10: percentuale di terreni agricoli 
oggetto di contratti di gestione volti 
a migliorare la gestione idrica 
(aspetto specifico 4B)

2014-2018 3,12 10,20

30,58
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2014-2017 24,40 79,78

2014-2016 1,28 4,19

2014-2015

2014-2025 50,05 162,50

2014-2024 50,05 162,50

2014-2023 50,05 162,50

2014-2022 50,05 162,50

2014-2021 50,05 162,50

2014-2020 50,05 162,50

2014-2019 32,21 104,58

2014-2018 29,61 96,14

2014-2017 24,49 79,51

2014-2016 1,28 4,16

T9: percentuale di terreni agricoli 
oggetto di contratti di gestione a 
sostegno della biodiversità e/o dei 
paesaggi (aspetto specifico 4A)

2014-2015

30,80

2014-2025 16.870,90 99,53

2014-2024 17.179,13 101,35

2014-2023

2014-2022 10.162,39 59,96

2014-2021 10.002,91 59,01

2014-2020 2.977,03 17,56

2014-2019 8.365,03 49,35

2014-2018 12.353,44 72,88

2014-2017 12.353,44 72,88

2014-2016

Superficie interessata da 
forestazione ed imboschimento SM 
8.1 (HA)

2014-2015

16.950,00

Misura Indicatore di prodotto Periodo Impegnato Utilizzazione 
(%) Realizzato Utilizzazione 

(%) Pianificato 2023

M01 O1 - Spesa pubblica 
totale 2014-2025 864.867,75 538,85 229.145,78 142,77 160.502,71
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M02 O1 - Spesa pubblica 
totale 2014-2025 860.349,26 160,82 589.196,48 110,13 534.977,00

M04 O1 - Spesa pubblica 
totale 2014-2025 168.781.493,70 327,73 47.340.600,53 91,92 51.500.000,00

M08 O1 - Spesa pubblica 
totale 2014-2025 144.605.952,13 149,68 96.537.889,40 99,93 96.610.158,76

M10 O1 - Spesa pubblica 
totale 2014-2025 407.518.248,16 111,13 364.529.172,75 99,41 366.710.347,17

M11 O1 - Spesa pubblica 
totale 2014-2025 636.183.651,60 99,61 635.640.488,61 99,53 638.648.294,00

M12 O1 - Spesa pubblica 
totale 2014-2025 77.802.249,92 98,48 77.402.230,33 97,98 79.000.000,00

M13 O1 - Spesa pubblica 
totale 2014-2025 208.019.666,16 112,76 183.895.071,56 99,68 184.481.981,14

M15 O1 - Spesa pubblica 
totale 2014-2025 800.000,00 179,39 445.957,46

M16 O1 - Spesa pubblica 
totale 2014-2025 68.845,90 127,76 17.458,16 32,40 53.888,89

Totale O1 - Spesa pubblica 
totale 2014-2025 1.645.505.324,58 116,03 1.406.181.253,60 99,16 1.418.146.107,13

Aspetto specifico 5A

Nome dell'indicatore di obiettivo Periodo
In base 

all'approvato (se 
pertinente)

Utilizzazione 
(%) Realizzato Utilizzazione 

(%) Target finale 2025

2014-2025

2014-2024

2014-2023

2014-2022

2014-2021

2014-2020

2014-2019

2014-2018

2014-2017

2014-2016

T14: percentuale di terreni irrigui che 
passano a sistemi di irrigazione più 
efficienti (aspetto specifico 5A)

2014-2015

0,00

Misura Indicatore di prodotto Periodo Impegnato Utilizzazione 
(%) Realizzato Utilizzazione 

(%) Pianificato 2023

M01 O1 - Spesa pubblica totale 2014-2025 49.268,48 4.952,00 23.408,00 2.352,75 994,92

M02 O1 - Spesa pubblica totale 2014-2025 9.220,00 46,76 12.514,00 63,47 19.716,30

M04 O1 - Spesa pubblica totale 2014-2025 13.022.160,49 70,39 16.115.958,69 87,11 18.500.000,00

Totale O1 - Spesa pubblica totale 2014-2025 13.080.648,97 70,63 16.151.880,69 87,21 18.520.711,22
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Aspetto specifico 5B

Nome dell'indicatore di obiettivo Periodo
In base 

all'approvato (se 
pertinente)

Utilizzazione 
(%) Realizzato Utilizzazione 

(%)
Target finale 

2025

2014-2025

2014-2024

2014-2023

2014-2022

2014-2021

2014-2020

2014-2019

2014-2018

2014-2017

2014-2016

T15: totale degli investimenti per 
l'efficienza energetica (in EUR) 
(aspetto specifico 5B)

2014-2015

0,00

Misura Indicatore di prodotto Periodo Impegnato Utilizzazione 
(%) Realizzato Utilizzazione 

(%) Pianificato 2023

M02 O1 - Spesa pubblica totale 2014-2025 69.823,68 168,28 50.101,75 120,75 41.491,69

Totale O1 - Spesa pubblica totale 2014-2025 69.823,68 168,28 50.101,75 120,75 41.491,69
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Aspetto specifico 5C

Nome dell'indicatore di obiettivo Periodo
In base 

all'approvato (se 
pertinente)

Utilizzazione 
(%) Realizzato Utilizzazione 

(%)
Target finale 

2025

2014-2025

2014-2024

2014-2023

2014-2022

2014-2021

2014-2020

2014-2019

2014-2018

2014-2017

2014-2016

T16: totale degli investimenti nella 
produzione di energia rinnovabile (in 
EUR) (aspetto specifico 5C)

2014-2015

0,00

Misura Indicatore di prodotto Periodo Impegnato Utilizzazione 
(%) Realizzato Utilizzazione 

(%) Pianificato 2023

M01 O1 - Spesa pubblica totale 2014-2025 44.420,00 1.941,25 10.000,00 437,02 2.288,22

M02 O1 - Spesa pubblica totale 2014-2025 31.000,32 179,79 12.432,25 72,10 17.242,58

M16 O1 - Spesa pubblica totale 2014-2025 562.470,42 101,30 195.443,66 35,20 555.259,96

Totale O1 - Spesa pubblica totale 2014-2025 637.890,74 110,98 217.875,91 37,91 574.790,76
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Aspetto specifico 5D

Nome dell'indicatore di obiettivo Periodo
In base 

all'approvato (se 
pertinente)

Utilizzazione 
(%) Realizzato Utilizzazione 

(%)
Target finale 

2025

2014-2025

2014-2024

2014-2023

2014-2022

2014-2021

2014-2020

2014-2019

2014-2018

2014-2017

2014-2016

T18: percentuale di terreni agricoli 
oggetto di contratti di gestione miranti 
a ridurre le emissioni di GHG e/o 
ammoniaca (aspetto specifico 5D)

2014-2015

0,00

2014-2025

2014-2024

2014-2023

2014-2022

2014-2021

2014-2020

2014-2019

2014-2018

2014-2017

2014-2016

T17: percentuale di UBA interessata da 
investimenti nella gestione 
dell'allevamento miranti a ridurre le 
emissioni di GHG e/o ammoniaca 
(aspetto specifico 5D)

2014-2015

0,00

Misura Indicatore di prodotto Periodo Impegnato Utilizzazione 
(%) Realizzato Utilizzazione 

(%) Pianificato 2023

M02 O1 - Spesa pubblica totale 2014-2025 37.488,24 360,15 24.362,34 234,05 10.409,01

Totale O1 - Spesa pubblica totale 2014-2025 37.488,24 360,15 24.362,34 234,05 10.409,01
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Aspetto specifico 5E

Nome dell'indicatore di obiettivo Periodo
In base 

all'approvato (se 
pertinente)

Utilizzazione 
(%) Realizzato Utilizzazione 

(%) Target finale 2025

2014-2025 0,20 102,06

2014-2024 0,20 102,06

2014-2023 0,20 102,06

2014-2022 0,19 96,95

2014-2021

2014-2020

2014-2019

2014-2018

2014-2017

2014-2016

T19: percentuale di terreni agricoli e 
forestali oggetto di contratti di 
gestione che contribuiscono al 
sequestro e alla conservazione del 
carbonio (aspetto specifico 5E)

2014-2015

0,20

Misura Indicatore di prodotto Periodo Impegnato Utilizzazione 
(%) Realizzato Utilizzazione 

(%) Pianificato 2023

M01 O1 - Spesa pubblica totale 2014-2025 86.033,60 665,44 7.339,09 56,77 12.928,88

M02 O1 - Spesa pubblica totale 2014-2025 54.829,92 4.012,52 32.037,14 2.344,52 1.366,47

M10 O1 - Spesa pubblica totale 2014-2025 2.310.300,69 39,55 5.604.915,17 95,94 5.842.000,00

Totale O1 - Spesa pubblica totale 2014-2025 2.451.164,21 41,86 5.644.291,40 96,38 5.856.295,35
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Aspetto specifico 6A

Nome dell'indicatore di obiettivo Periodo
In base 

all'approvato (se 
pertinente)

Utilizzazione 
(%) Realizzato Utilizzazione 

(%) Target finale 2025

2014-2025 235,00 39,83

2014-2024 235,00 39,83

2014-2023

2014-2022

2014-2021

2014-2020

2014-2019

2014-2018

2014-2017

2014-2016

T20: posti di lavoro creati nell'ambito 
dei progetti finanziati (aspetto 
specifico 6A)

2014-2015

590,00

Misura Indicatore di prodotto Periodo Impegnato Utilizzazione 
(%) Realizzato Utilizzazione 

(%) Pianificato 2023

M01 O1 - Spesa pubblica totale 2014-2025 227.759,28 617,23 36.900,04 100,00 36.900,04

M02 O1 - Spesa pubblica totale 2014-2025 52.599,28 38,77 32.633,78 24,06 135.655,02

M06 O1 - Spesa pubblica totale 2014-2025 22.380.292,56 136,49 15.795.176,71 96,33 16.396.991,73

M16 O1 - Spesa pubblica totale 2014-2025 7.291.063,03 138,88 3.598.144,81 68,54 5.250.000,00

Totale O1 - Spesa pubblica totale 2014-2025 29.951.714,15 137,27 19.462.855,34 89,20 21.819.546,79
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Aspetto specifico 6B

Nome dell'indicatore di obiettivo Periodo
In base 

all'approvato (se 
pertinente)

Utilizzazione 
(%) Realizzato Utilizzazione 

(%) Target finale 2025

2014-2025

2014-2024

2014-2023

2014-2022

2014-2021

2014-2020

2014-2019

2014-2018

2014-2017

2014-2016

T23: posti di lavoro creati nell'ambito 
dei progetti finanziati (LEADER) 
(aspetto specifico 6B)

2014-2015

495,00

2014-2025

2014-2024

2014-2023

2014-2022

2014-2021

2014-2020

2014-2019

2014-2018

2014-2017

2014-2016

T22: percentuale di popolazione 
rurale che beneficia di migliori 
servizi/infrastrutture (aspetto 
specifico 6B)

2014-2015

2,19

2014-2025 91,14 100,00

2014-2024 91,14 100,00
T21: percentuale di popolazione 
rurale interessata da strategie di 
sviluppo locale (aspetto specifico 6B)

2014-2023 91,14 100,00

91,14
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2014-2022 91,14 100,00

2014-2021 91,14 100,00

2014-2020 91,14 100,00

2014-2019 91,14 100,00

2014-2018 91,14 100,00

2014-2017 91,14 100,00

2014-2016 91,14 100,00

2014-2015

Misura Indicatore di prodotto Periodo Impegnato Utilizzazione 
(%) Realizzato Utilizzazione 

(%) Pianificato 2023

M07 O1 - Spesa pubblica totale 2014-2025 23.768.620,22 114,00 18.114.322,55 86,88 20.850.000,00

M19 O1 - Spesa pubblica totale 2014-2025 202.811.592,01 141,78 130.376.924,77 91,14 143.050.951,76

Totale O1 - Spesa pubblica totale 2014-2025 226.580.212,23 138,24 148.491.247,32 90,60 163.900.951,76
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Aspetto specifico 6C

Nome dell'indicatore di obiettivo Periodo
In base 

all'approvato (se 
pertinente)

Utilizzazione 
(%) Realizzato Utilizzazione 

(%) Target finale 2025

2014-2025 0,91 30,00

2014-2024 0,91 30,00

2014-2023 0,91 30,00

2014-2022 0,91 30,00

2014-2021

2014-2020

2014-2019

2014-2018

2014-2017

2014-2016

T24: percentuale di popolazione rurale 
che beneficia di servizi/infrastrutture 
nuovi o migliorati (TIC) (aspetto 
specifico 6C)

2014-2015

3,03

Misura Indicatore di prodotto Periodo Impegnato Utilizzazione 
(%) Realizzato Utilizzazione 

(%) Pianificato 2023

M01 O1 - Spesa pubblica totale 2014-2025 498.481,21 218,02 228.636,02 100,00 228.636,02

M02 O1 - Spesa pubblica totale 2014-2025 77.688,12 64,30 55.790,68 46,18 120.818,44

M07 O1 - Spesa pubblica totale 2014-2025 13.223.263,00 101,85 13.050.466,81 100,52 12.982.572,79

Totale O1 - Spesa pubblica totale 2014-2025 13.799.432,33 103,51 13.334.893,51 100,02 13.332.027,25
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1.c) Informazioni chiave sull'attuazione del PSR in base ai dati riportati in a) e b) per aspetto specifico

Il PSR Sicilia 2014/2022 è stato approvato dalla Commissione Europea con Decisione C(2015) 8403 del 24 
novembre 2015 e successivamente  modificato sino alla versione 16.1 (Decisione di esecuzione della 
Commissione Europea C(2025) 8216 final del 24.11.2025).

La dotazione finanziaria complessiva del Programma 2014/2022 è di  2.912.020.705,02 euro, di questi  
 118.767.714,90  euro sono costituiti da risorse NGEU, 26.449.625,25 euro da finanziamenti nazionali 
integrativi (TOP UP) e 115.019.998,16 euro di ulteriori risorse TOP UP rese disponibili dall’incremento 
della percentuale di cofinanziamento FEASR delle singole Misure, così come previsto dal Reg. (UE) 
1305/2013. Gravano sul Programma una parte degli impegni assunti nella precedente programmazione 
2007-2013 per un importo pari a 463.335.816,19 euro di spesa pubblica, che rappresentano il 16,5% della 
spesa realizzata. Tali trascinamenti tengono conto di quanto rappresentato nella tabella 19.2 “Tabella di 
riporto indicativa” inserita nel PSR al capitolo 19.

 

Il Programma si articola in 19 Misure, 50 Sottomisure e 23 Operazioni/Interventi. Al 31.12.2025 risultano 
attivati, complessivamente, 315 bandi di cui 89 bandi con attivazione regionale e 226 di attivazione GAL.

 

Per ciò che concerne l’attuazione del Programma, nel corso del 2025 è stato approvato, a seguito della 
procedura scritta 1/2025 del 21.02.2025, con Decisione C(2025) 1829 final del 21.03.2025, la versione 15.1 
del PSR Sicilia 2014-2022 che ha comportato l’inserimento della Misura 23 “Sostegno temporaneo 
eccezionale agli agricoltori particolarmente colpiti da calamità naturali”(danni da siccità), la modifica 
degli Allegati 6 e 12 al PSR e la rimodulazione finanziaria di alcune Misure e Sottomisure. Con nota. Prot. 
0167407 del 29.09.2025 è stata conclusa la Procedura Scritta n. 2/2025, con la quale è stata proposta 
un’ulteriore rimodulazione del piano finanziario che ha portato all’approvazione, con Decisione C(2025) 
8216 final del 24.11.2025, della versione 16.1 del PSR Sicilia 2014-2022.

 

Al 31.12.2025 la spesa pubblica certificata è stata in totale  2.800.088.382,13 euro. Le risorse NGEU, alla 
chiusura del Programma, hanno registrato un avanzamento della spesa pari al 99.90 % su una dotazione 
complessiva pari a 118.767.714,90 euro.

Le Misure strutturali hanno realizzato una spesa complessiva di 1.492.858.578, 47 euro mentre quelle a 
superfice hanno raggiunto una spesa di 1.307.229.803, 66 euro.

I pagamenti relativi ai bandi emessi nella programmazione 2014/2022 ammontano a 2.768.248.627,60 euro, 
2.800.088.382,13 euro incluso le risorse TOP-UP e 462.237.835,80 euro relativi a trascinamenti dalla 
precedente programmazione.

 

La spesa pubblica certificata annuale è stata di 327.758.475.38 euro a cui si aggiungono 19.107.300,92 euro 
di spesa realizzata nell’anno con risorse TOP-UP per un totale di 346.865.776.30 euro.                       I 
trascinamenti incidono per 1.097.980,39 euro sulla spesa annuale essendo in conclusione la quasi totalità 
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degli impegni assunti con la precedente programmazione.

Per quanto riguarda l’avanzamento finanziario in termini di Priorità, si evince che la spesa realizzata da 
ciascuna Priorità ha pressoché raggiunto la dotazione finanziaria prevista.

Si riportano di seguito analiticamente i risultati  di spesa raggiunti per singola Priorità:

- Priorità 2 “Potenziare la competitività dell’agricoltura e la redditività delle aziende agricole”, con una 
dotazione di 960.811.391,75 euro comprensiva di risorse Top Up, ha realizzato una spesa per 
914.880.376,69 euro ed una spesa nel 2025 di 188.450.184,98 euro;

-  Priorità 3 “Favorire l’organizzazione della filiera agroalimentare, il benessere degli animali e la gestione 
dei rischi nel settore agricolo”, con una dotazione di 296.867.722,89 euro, ha realizzato una spesa di 
259.628.038,61 euro ed una spesa nel 2025 di 45.016.453,57 euro;

- Priorità 4 “Preservare, ripristinare e valorizzare gli ecosistemi connessi all’agricoltura e alla 
silvicoltura”, con una dotazione di 1.418.138.127,36 euro, ha realizzato una spesa di 1.408.239.037,89 euro 
ed una spesa nel 2025 di 43.806.767,42 euro;

- Priorità 5 “Incentivare l’uso efficiente delle risorse e il passaggio a un’economia a basse emissioni di 
carbonio e resiliente al clima nel settore agroalimentare e forestale” registra, a fronte di una dotazione di 
25.003.697,92 euro, una spesa di 22.107.815,98 euro ed una spesa nel 2025 di 7.559.988,08 euro;

- Priorità 6 “Promuovere l’inclusione sociale, la riduzione della povertà e lo sviluppo economico delle zone 
rurali”  ha realizzato,  a fronte di una dotazione di 199.052.525,79 euro, una spesa di 182.955.428,97 euro 
ed una spesa nel 2025 di 62.535.203,31 euro.

 Inoltre  la spesa per l’Assistenza Tecnica  all’Autorità di Gestione ammonta a 12.277.683,99 euro.

Di seguito viene analizzato lo stato di attuazione del Programma in funzione dei dati riportati nell’Allegato 
di monitoraggio 2025, nelle tabelle A, B3 ed E, con riferimento all'esecuzione finanziaria per ciascuna 
Misura e per FA (dati annuali) e, in funzione delle tabelle B1, B2, C, D, per ciò che concerne le spese 
sostenute e dichiarate dall’inizio della programmazione a tutto il 2025 (dati cumulativi).

 La metodologia utilizzata per la quantificazione degli indicatori finanziari e di output e  per la compilazione 
delle tabelle dell’Allegato di monitoraggio, è quella indicata dalle “Linee guida per la compilazione delle 
tabelle di monitoraggio delle Relazioni Annuali di Attuazione”, ai sensi dell’art.1 del Reg.(UE) n. 2018/276 
(che modifica il Reg. di esecuzione (UE) n. 215/2014), con particolare riferimento al documento “RDC WD 
Air monitoring version 2.5”.

 I criteri adottati si differenziano secondo la tipologia di tabelle da implementare. Per i dati di impegno 
annuali, necessari alla compilazione della Tabella A, i dati sono stati rilevati dalle tabelle fornite dal servizio 
di produzione delle tabelle RAA della Rete Rurale (OPDB tabella A).

 Per i principali indicatori delle Tabelle B, C, D, E, F, G, i criteri utilizzati sono stati rispettivamente:

 

 per l’Indicatore O1 - Spesa totale: il dato è stato rilevato dai report della spesa certificata al 
31.12.2025, ripartiti per Misura e Focus Area, forniti dalla Commissione Europea (SFC - report 
“Declaration of expenditure_2014IT06RDRP021_2022”). Il dato inserito per ogni voce corrisponde 
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alla spesa effettuata e certificata;

 

 per l’Indicatore O2-Investimenti totali: il dato è stato calcolato considerando la spesa pubblica totale 
rilevata, diviso il rapporto tra il totale della spesa pubblica rispetto al volume degli investimenti 
(spesa pubblica + contributo privato) della corrispondente Misura;

 

 per l’Indicatore O3 - Numero di azioni/operazioni sovvenzionate: il dato è stato rilevato contando 
una sola volta le domande presenti nelle voci dell’elenco dei decreti di finanziamento per 
Misura/Focus Area ed estraibili dal report SIAN 
“Scarico_domande_decreto_xxx_19_sicilia_strutturali/superfici”, che hanno avuto almeno un SAL o 
il saldo. Per le domande che hanno ricevuto solo l’anticipo, è stato rilevato l’evidenza dell’avvio 
dell’operazione;

 

 per l’Indicatore O4 - Numero di aziende agricole/beneficiari: il dato è stato ricavato conteggiando il 
numero di CUAA riportati nei decreti di finanziamento per Misura/Focus Area presenti sul SIAN, 
nel report “Scarico_domande_decreto_xxx_19_sicilia_strutturali/superfici”, e nelle tabelle fornite 
dal servizio di produzione delle tabelle RAA della Rete Rurale (OPDB Altre tabelle – intera 
programmazione strutturali/superficie);

 

 Per gli altri indicatori il dato è stato ricavato prevalentemente dalle tabelle fornite dal servizio di 
produzione delle tabelle RAA fornite dalla Rete Rurale (OPDB Altre tabelle – intera 
programmazione strutturali/superficie).

 

Priorità 1

 

Si caratterizza per non avere una dotazione finanziaria specifica ma contribuisce al raggiungimento degli 
obiettivi del PSR con tre target, cui fanno riferimento la spesa erogata delle Misure 1, 2, e 16, e le 
operazioni concluse di altre misure (M 16, Sottomisura 1.1) la cui dotazione finanziaria è specificamente 
attribuita.

 

Focus Area 1A

 

Il tema dell’innovazione e del trasferimento della conoscenza ha carattere trasversale a tutte le altre priorità 
e coinvolge gli interventi delle Misure M1 e M2 e M16 che finanziano la formazione, la consulenza e la 
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cooperazione.

 

Misura 1

La Misura 1 ha una dotazione complessiva di 2.264.571,25 euro, ripartita tra tutte le FA a eccezione della 
FA 6B. Al 31.12.2025 risulta una spesa complessiva di 2.264.571,25 euro, di questi 1.076.658,13 euro sono 
stati spesi nel 2025.

 

Sottomisura 1.1

La Sottomisura ha una dotazione complessiva di 2.173.944,07 euro. Al 31.12.2025 è stata certificata una 
spesa pubblica complessiva di 2.422.872,72 euro, di cui 1.031.178,95 euro realizzati nel 2025 e riguardanti 
quasi tutte le FA.

Per quel che riguarda l’attuazione della Sottomisura si riporta quanto segue:

Il primo bando emesso è del 2017, con una dotazione di 3.350.000 euro; sono stati ammessi a finanziamento 
72 progetti formativi che afferiscono prevalentemente alle FA 2A e 2B, con il 78% delle risorse richieste. 
La distribuzione dei progetti per FA è abbastanza conforme a quella delle dotazioni finanziarie previste dal 
bando. I progetti formativi prevedono principalmente Corsi di formazione (58 interventi su 100, di cui 11 
sull’utilizzo dei prodotti fitosanitari), ma anche tirocini aziendali, workshop, ecc.

Delle 72 domande finanziabili sono stati emessi 63 Decreti di concessione per un impegno di 2.951.627,75 
euro.

Nella fase attuativa i prestatori dei servizi, beneficiari della Sottomisura, hanno segnalato difficoltà nelle 
procedure di selezione e coinvolgimento dei destinatari della formazione. Tali criticità  hanno reso 
necessaria la modifica dei termini per l’avvio dei Corsi. Inoltre è subentrata la situazione determinata 
dall’emergenza Covid-19 che ha ulteriormente rallentato l’attuazione della Sottomisura e ha portato gli Enti 
a valutare l’adozione della modalità FAD/webinar per lo svolgimento di alcune delle attività.

Nel 2023 anche per la Sottomisura 1.1 è stato emanato il D.D.G. n. 559 del 22.02.2023 che stanzia le 
dotazioni finanziarie delle linee di intervento dei comparti dei PIF; successivamente quest’ultimo è stato 
modificato con il D.D.G.n. 2351 che ha ridefinito le risorse assegnando alla Sottomisura 1.413.704,00 euro. 
Relativamente ai PIF sono stati finanziati n. 9 interventi rigurdanti: n.1 il comparto Zootecnico, n. 2 il 
comparto frutta a Guscio e n. 6 il Florovivaismo.

Nel 2024 con D.D.G.n. 1415 del 25.03.2024  è stato approvato il bando rettificato precedentemente emesso 
con D.D.G.n. 81/2024 del 18.01.2024 che a sua volta revocava il D.D.G. n. 3947/2023 dell’01.09.2023, con 
un importo di 1.500.000,00 euro, le cui graduatorie definitive sono state pubblicate con i D.R.A del 
02.12.2024 con i numeri 9178, 9179, 9182 e 9183. Il D.R.A. n. 9178_2024  riporta la graduatoria definitiva 
delle domande di sostegno ammissibili per la F.A. 2B, il D.R.A. n. 9179_2024  riporta la graduatoria 
definitiva delle domande di sostegno ammissibili per la F.A. 6C, il D.R.A.n.9182_2024  riporta la 
graduatoria definitiva delle domande di sostegno ammissibili per la F.A. 4B; infine il D.R.A. n. 9183_2024 
riporta la graduatoria definitiva delle domande di sostegno ammissibili per la F.A. 3A. Complessivamente 
sono state presentate n. 31 domande e sono stati emessi n. 31 decreti con un impegno 1.210.452,74 euro.
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Sottomisura 1.2.

La Sottomisura ha una dotazione complessiva di 90.627,19 euro e al 31.12.2025 la spesa certificata 
ammonta a 91.460,44 euro, di cui 45.479,18 euro spesi nel 2025.

Per quel che riguarda l’attuazione della Sottomisura si riporta quanto segue:

La Sottomisura è stata attivata nel 2019 con la pubblicazione del primo bando con dotazione di 500.000 
euro, senza attribuzione specifica per FA. Nel 2020 sono state pubblicate le graduatorie definitive con n. 8 
domande ammissibili per un importo richiesto di circa 396 mila euro a cui ha fatto seguito l’emissione di n. 
7 decreti di finanziamento per un importo di 337.150,85 euro. Nel 2023 anche per la Sottomisura 1.2 è stato 
emanato il D.D.G. n. 559 del 22.02.2023 che stanzia le dotazioni finanziarie delle linee di intervento dei 
comparti dei PIF. Successivamente quest’ultimo è stato modificato con il D.D.G. n. 2351 che ha ridefinito le 
risorse assegnando alla Sottomisura 140.000,00 euro. Risultano presentati sui PIF n. 3 interventi ma 
solamente 1 domanda, riguardante il comparto zootecnico, è stata finanziata per 219.520,00 euro.

Nel 2024 con D.D.G. n. 1416/2024 del 25.03.2024 è stato revocato il D.D.G. n. 82/2024 del 18.01.2024 e 
approvato il Bando rettificato con un importo di 400.000,00 euro. Con D.R.A. n. 6300/2024 del 05.09.2024 
è stata approvata la Graduatoria regionale delle Operazioni ammissibili al finanziamento ma è stata 
presentata e finanziata una sola domanda per un impegno di 306.318,6 euro.

 

Misura 2.

La Misura 2 ha una dotazione complessiva di 1.994.031,75 euro comprensiva di 400.000,00 euro di risorse 
Top UP, al 31.12.2025 si registra una spesa di  1.606.835,33 euro comprensiva di 15.960,00 euro di 
interventi in trascinamento relativi alla liquidazione di 45 beneficiari della precedente programmazione e 
12.803,64 euro di Top Up integrativo, la spesa realizzata nel 2025 ammonta a 1.382.805,35 euro. Nel 
giugno del 2021 è stato emanato il primo bando, con una dotazione di 3.000.000,00 euro e sono state 
presentate n. 25 istanze per un importo richiesto di oltre 3.6 milioni di euro  per i quali sono stati emessi 
decreti di concessione per n. 21 domande e per un importo di 2.255.462,99 euro. Nel 2024 con D.D.G.n. 
1340 del 20.03.2024 è stato approvato il nuovo bando con una dotazione di 1.000.000,00 euro e sono state 
presentate n. 6 domande per un importo richiesto di 380.539,80 euro e un ammesso di 286.014,00 euro.

 

Sottomisura 16.2

Con Decreto Dirigenziale n.149 del 20/02/2019 è stato approvato il bando della Sottomisura che ha prodotto 
una graduatoria definitiva con 37 domande. A dicembre 2024 sono stati emessi n. 13 decreti, la dotazione 
complessiva della sottomisura è 4.483.287,21 euro. Al 31 dicembre 2025 la spesa certificata complessiva è 
di 3.754.236,10 euro, di questa 1.547.263,52 euro è stata realizzata nel 2025 .

Sottomisura 16.6

Con D.D.G. n.155 del 19.02.2019 è stato approvato il bando che ha prodotto una graduatoria definitiva con 
7 domande ammissibili e l’emissione di n. 6 decreti di concessione con un importo complessivo di 
562.470,42 euro. La spesa certificata complessiva al 31.12.2025 ammonta a 195.443,66 euro, di questa 
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16831,12 euro realizzata nel 2025 .

 

Sottomisura 16.9.

Con D.D.G. n. 831 del 07.05.2019 è stato approvato il bando, con una dotazione di 2,2 milioni di euro, con 
D.D.S. n. 393 del 04.03.2020 è stata approvata la graduatoria regionale definitiva delle domande di sostegno 
ammissibili e relativo punteggio   riguardante n. 27 domande ammissibili (Allegato A) e l’elenco delle 
domande di sostegno non ricevibili (Allegato B). Sono stati emessi n. 21 decreti di concessione  per un 
importo di 2.073.407,31euro. Con D.D.G. n. 2030 del 30.06.2020 è stato pubblicato un ulteriore bando, con 
una dotazione di 5 milioni di euro, collegato alla sottomisura 6.4.a, per l’Agricoltura Sociale. Con D.D.S. n. 
2646 del 14.07.2021 è stata approvata la graduatoria definitiva relativa a n. 46 domande ammesse. 
Successivamente sono stati  emessi n. 42 decreti per un importo di 3.990.812,63 euro. Al 31.12.2025 la 
spesa certificata complessiva ammonta a 2.758.016,93 euro, di questa 1.574.373,41 euro è stata realizzata 
nel 2025.

 

Avanzamento fisico

 

Per l’indicatore O16 Numero di PEI finanziati, il valore al 31.12.2025 è pari a 101. Nell’ambito dei predetti 
PEI le tipologie dei partners coinvolti sono risultati i seguenti:

 PMI n. 174
 Consulenti n. 9
 Imprenditori agricoli n. 698
 Istituti di ricerca n. 125
 Altri n. 101.

 

Focus Area 1B

 

Anche la FA 1B ha carattere trasversale ma è strettamente collegata alle azioni di cooperazione della Misura 
16.

 

La dotazione finanziaria complessiva della M16 è di 51.029.418,47 euro, comprensiva di  17.153.496,40  
euro di risorse NGEU e 1.507.927,64 euro di risorse TOP UP integrative. Al 31.12.2025 la spesa certificata 
complessiva è di 50.077.062,08 euro, di questa 20.057.365,50 euro realizzata nel 2025 .

Dello stato di attuazione delle Sottomisure 16.2, 16.6, e 16.9 si è detto a proposito della FA 1A.
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Sottomisura 16.3

La Sottomisura è stata attivata con il bando emesso a fine del 2017 con una dotazione finanziaria pari a  
2.5000.000,00 euro. Con il DDG n. 1745 del 09.08.2019 sono state ritenute ammissibili n. 27 domande con 
un importo richiesto di poco oltre la dotazione di bando. Sono stati emessi n. 17 decreti di concessione con 
un importo complessivo di 1.500.034,68 euro; la spesa certificata al 31.12.2025 è pari a 840.127,88 euro.

 

Sottomisura 16.4

La Sottomisura è stata attivata nel 2018 con l’emissione del primo bando, suddiviso in due sottofasi, con 
una dotazione pari a 2.000.000,00 di euro: la prima sottofase non ha prodotto domande ammissibili, mentre 
la graduatoria definitiva della seconda sottofase ha determinato n. 19 domande ammissibili di cui finanziate 
n. 13 per un importo di 1.065.870,97euro.

Con D.D.G. n. 5456 del 30.12.2021 è stato approvato il nuovo bando con una dotazione di 4 milioni di 
euro,  con D.D.S. 5315 del 29.11.2022 è stata approvata la graduatoria definitiva delle n.18 domande 
ammissibili e, successivamente, sono stati emessi n. 15 decreti di concessione per un importo di 
1.948.858,32 euro. Al 31.12.2025 la spesa pubblica certificata complessiva ammonta a 1.971.622,58 euro, 
di questa 680.084,24 euro è stata realizzata nel 2025.

 

Sottomisura 16.8

Con D.D.G. n. 1481/2018 è stato approvato il bando per il “Sostegno alla stesura di piani di gestione 
forestale o di strumenti equivalenti” con una dotazione di 1.000.000,00 di euro. Le domande presentate 
sono state n. 25, le ammissibili sono state n.18 per un importo richiesto di circa 1,2 milioni di euro. Le 
domande finanziate sono n. 4 per un importo di 108.337,78 euro. La maggior parte delle domande sono 
pervenute da partenariati pubblici/privati e solamente due da privati; è stato emesso n. 1 decreto per un 
importo di 34.916,32 euro. La spesa certificata al 31.12.2025 è 17.458,16 euro, interamente realizzata 
nell’anno.

L’avanzamento fisico della FA è simile a quello della FA 1A cui si rimanda.

 

Focus Area 1C

 

Anche la FA 1C ha carattere trasversale e si connota, nello specifico, delle azioni di promozione dei percorsi 
di apprendimento e formazione, i cui obiettivi sono perseguiti direttamente attraverso l’attuazione della 
Misura 1, già descritta alla FA 1A.

Priorità 2

La dotazione finanziaria della P2 è 960.811.391,75 euro (pari al 33% dell’intero Programma) con il 
contributo maggiore della FA 2A.



29

Al 31.12.2025 si registra una spesa certificata di 914.880.376,70 euro pari al 95% della spesa programmata.

 

Focus Area 2A

 

Alla FA 2A contribuiscono le Misure 1 e 2 e le Sottomisure 4.1, 4.3, 6.4.a, 8.6, 21.1 e 23.1.

 

La dotazione finanziaria totale è 699.111.795,45 euro di spesa pubblica e la spesa certificata 
complessivamente al 31.12.2025 è di  667.126.932,75 euro, pari al 95% della dotazione.

 

Nel 2025 è stato registrato un avanzamento di spesa di 166.976.869,12 euro con il contributo prevalente 
delle sottomisure 4.1, 4.3, 6.4a e 23.1 che da sole rappresentano oltre il 99% della spesa certificata della FA.

 

Gli interventi in trascinamento ammontano a 97.226.386,48 euro e costituiscono circa il 14% della spesa.

Dello stato di attuazione delle Sottomisure 1.1, 1.2 e 2.1 si è detto a proposito della FA 1A.

Dei 63 progetti decretati a valere della Sottomisura 1.1 n.14 sono relativi alla FA 2A per un valore di  
1.151.622,79 euro; risultano certificati al 31.12.2025 complessivamente 629.574,38 euro.

 

Sottomisura 4.1

La Sottomisura ha una dotazione finanziaria di 478.344.668,36 euro con una spesa pubblica totale al 
31.12.2025 di 454.664.726,69 euro, di cui 94.166.578,66 euro derivante da progetti in transizione dalla 
Misura 121 del PSR 2007/13,  42.115.452,83 euro di risorse NGEU e 3.004.241,99 euro di ulteriori risorse 
integrative TOP UP. La spesa realizzata nel 2025 ammonta a 97.153.505,33 euro.

La Sottomisura è stata attivata con il bando del 2016 e una dotazione di 100.000.000,00 euro. Sono stati 
emessi n. 451 decreti di concessione per un importo di 302.110.045,5 euro, mentre per il bando emesso nel 
2020, a seguito dei numerosi ricorsi gerarchici pervenuti a novembre 2022, è stata modificata e integrata la 
graduatoria regionale del bando 2020. Pertanto sono stati emessi n.1.240, decreti di concessione per un 
importo di 152.635.777,10 euro. Con Avvisi pubblici prot. 10267 del 24.01.2023 e prot. 26941 del 
13.02.2023 è stata pubblicata la manifestazione d’interesse finalizzata all’eventuale finanziabilità delle 
domande di sostegno ammissibili relative agli Avvisi 2016 e 2020, a seguito di questa con D.D.G. n. 752 del 
08.08.2023 è stato pubblicato un primo elenco definitivo. Con D.D.G. n. 6281 del 28.11.2023 sono stati 
approvati gli elenchi definitivi delle istanze di partecipazione alla Manifestazione d’interesse.

Nel 2023 anche per la Sottomisura 4.1 è stato emanato il D.D.G. n. 559 del 22.02.2023 che stanzia le 
dotazioni finanziarie delle linee di intervento dei comparti dei PIF. Successivamente quest’ultimo è stato 
modificato con il D.D.G. 2351 che ha ridefinito le risorse assegnando alla Sottomisura 29.683.016,78 euro. 
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Relativamente ai PIF sono pervenute n.193 domande di cui istruite n. 177 per un importo di  
27.100.711,77euro.

Con Avviso Pubblico Prot. n. 40947 del 25.02.2025 è stata fissata la data ultima per la presentazione della 
domande di sostegno relativamente al Bando approvato con D.D.G. n. 9436 del 06.12.2024, con una 
dotazione di 40.000.000,00 euro, di cui euro 24.200.000,00  euro di quota FEASR. Inoltre della suddetta 
dotazione finanziaria una quota di  2.000.000,00 euro sono riservati agli interventi da realizzare nelle Isole 
Minori. Sono pervenute oltre n. 5.000 domande e la Sottomisura è stata riprotetta su altre fonti di 
finaziamento.

Sottomisura 4.3 - Azione 1.

La Sottomisura è stata attivata con il bando pubblicato nel 2016 per il quale sono stati emessi n. 92 decreti 
di concessione per un importo di 59.477.365,63 euro. Con D.D.G. n. 532 del 18.04.2019 sono stati 
pubblicati il nuovo bando e le disposizioni attuative e sono stati emessi n.119 decreti per un importo di 
78.090.947,90 euro.

Con D.D.G. n. 707 del 02.04.2024 è stato approvato il Bando che definisce le modalità e le procedure 
connesse all’attuazione della Sottomisura 4.3 Azione 1 con una dotazione di 10.000.000,00 euro. Sono state 
presentate n. 37 domande di sostegno e con D.D.G. n. 6128 del 29.11.2024 è stata approvata la graduatoria 
definitiva e successivamente sono stati emessi n. 24 decreti di concessione per un importo di 14.353.973,93 
euro.

La Sottomisura ha una dotazione complessiva di 115.814.804,03 euro e la spesa pubblica al 31.12.2025 
ammonta a 106.825.703,99 euro comprensiva di 1.287.532,28 euro di TOP UP Integrativo.

 

Sottomisura 4.3. Azione 3 – “Sistema informativo Quadrifoglio”.

Relativamente all’attuazione della Sottomisura nel 2020 è stato disposto un Progetto presentato direttamente 
dalla Regione Siciliana e sono stati sottoscritti i contratti esecutivi con la Società TIM e l’Organismo 
Pagatore AGEA per l’erogazione dei servizi informatici e la fornitura dei dati necessari per la realizzazione 
e attivazione della piattaforma. Al 31.12.2025 risultano certificati 3.929.927,88 euro.

Operazione 6.4.a

Ha una dotazione finanziaria di 62.200.000,02 euro, con una spesa certificata al 31.12.2025 di 
63.680.101,79 euro, la spesa realizzato nell’anno 2025 ammonta a 6.424.216,63 euro. Per quanto riguarda 
l’attivazione con “regime de Minimis” è stato emesso un bando nel 2017 per il quale sono stati prodotti n. 
223 decreti di concessione per un importo di 42.880.765,91 euro.

Per quel che riguarda l’attivazione del bando “in Esenzione” del 2018, destinato alle attività agrituristiche, 
sono state ammesse a finanziamento n.124 domande per oltre 37 milioni di euro richiesti. Sono stati emessi 
n. 65 decreti di concessione per un importo di 22.210.007,86 euro.

Infine con D.D.G. n. 2030 del 30.06.2020, revisionato con Decreto n. 2299 del 28.07.2020, è stato 
approvato il bando 2020 per la 6.4.a  “regime de Minimis” e la 16.9, dedicato all’agricoltura sociale, con 
una dotazione di 5 milioni di euro. Sono stati emessi n.34 decreti di concessione per un importo di 
3.496.383,18 euro.
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Sottomisura 8.6

La Sottomisura contribuisce alla FA 2A con una dotazione finanziaria di 195.446,38 euro. Al 31.12.2025 si 
conferma una spesa pubblica di 184.201,72 euro derivante per intero da progetti della precedente 
programmazione (Misura 122). Non vi è stato avanzamento di spesa poiché il bando pubblicato nel 2017 ha 
ricevuto una bassa adesione e delle n. 11 domande pervenute nessuna è stata ammessa al finanziamento.

Sottomisura 21.1

La Sottomisura è stata attivata nel 2020 come sostegno alle aziende colpite dalla crisi dovuta alla pandemia 
da Covid-19. Il bando pubblicato a ottobre 2020 con una dotazione finanziaria di 5milioni di euro ha  
portato all’ammissione di n.550 aziende e ha generato una spesa certificata di 3.544.516,12 euro.

Sottomisura 23.1

La Misura 23 “Assistenza supplementare agli Stati membri colpiti da calamità naturali (articolo 6, lettera 
a), del Regolamento (UE) 2020/2220) - Sostegno temporaneo eccezionale a favore di agricoltori 
particolarmente colpiti da calamità naturali”, e la Sottomisura 23.1 “Calamità naturali verificatisi 
nell’anno 2024” (Danni da siccità) sono state inserite con la versione 15.1 del PSR Sicilia 2014/2022 per 
fornire un aiuto alle aziende che hanno subito danni al potenziale produttivo agricolo per effetto delle 
calamità naturali verificatisi a decorrere dal 1 gennaio 2024. La Sottomisura è stata attivata con il bando 
pubblicato con D.D.G. n. 3316 del 09.04.2025 e s.m.i. La dotazione finanziaria (spesa pubblica) del bando è 
stata pari a 35.000.000,00 euro (interamente a carico del FEASR), così ripartita: 18.000.000,00 euro per il 
comparto agrumicolo; 11.000.000,00 euro per il comparto olivicolo; 6.000.000,00 euro complessivi per i 
comparti del mandorlo e del pistacchio. Al 31.12.2025 la spesa certificata, interamente realizzata nell’anno, 
è pari a 33.189.762,88 euro.

 

Il valore raggiunto al 2025 (indicatore T4) delle aziende agricole sostenute con investimenti di 
ristrutturazione e ammodernamento è 1,34% del totale delle aziende agricole siciliane.

 

Al 2025 sono state finanziate 2.951 aziende pari all’1,34% delle aziende agricole siciliane, con un 
superamento del valore target finale.

 

Focus Area 2B

 

Alla FA 2B contribuiscono le Misure 1 e 2, la Sottomisura 6.1 e le azioni attivate nell’ambito del “Pacchetto 
giovani” attraverso le Sottomisure 4.1 e 6.4.a.

 

La dotazione finanziaria di 261.699.596,30 euro include risorse QFP e TOP UP integrativo; la spesa 
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certificata al 31.12.2025 è 247.753.443,94 euro di cui oltre 33 milioni di euro determinata da trascinamenti 
soprattutto derivanti da progetti presentati a valere sulla Sottomisura 121. La spesa realizzata nel 2025 è 
21.473.315,86 euro.

 

Dello stato di attuazione delle Sottomisure 1.1, 1.2, 1.3 e 2.1 si è detto a proposito della FA 1A.

 

Dei 63 progetti decretati a valere sulla Sottomisura 1.1, n. 6 sono relativi alla FA 2B per un valore di 
849.784,49 euro. Risultano certificati al 31.12.2025 complessivamente 1.116.095,41 euro.

 

Sottomisura 2.1

Con D.D.G. n. 1340/2024 del 20.03.2024 è stato revocato il D.D.G. n. 83/2024 del 18.01.2024 e approvato 
il Bando rettificato a valere sulla Sottomisura 2.1 “Sostegno allo scopo di aiutare gli aventi diritto ad 
avvalersi dei servizi di consulenza”. Con D.R.A. n. 10036/ 2024 del 18.12.2024 è stata approvata la 
graduatoria definitiva con n. 6 interventi ammessi al finanziamento. Al 31.12.2025 la Sottomisura 
contribuisce con una spesa pubblica certificata di 109.616,84 euro.

 

Sottomisura 6.1

La Sottomisura ha una dotazione finanziaria pari a 61.000.000,00 euro, la spesa certificata al 31.12.2025 è 
di 57.751.302,28 euro, di questa 7.783.998,93 euro è stata realizzata nel 2025, è costituita principalmente 
dai pagamenti per il sostegno all’avviamento di attività imprenditoriali per giovani agricoltori relativa al 
bando del 2017. L’adesione all’iniziativa è stata molto elevata con circa n. 2500 progetti ammissibili. Sono 
stati emessi decreti di concessione per un importo 71.680.000,00 euro. La Sottomisura è articolata come 
“Pacchetto giovani” con l’obbligo da parte del beneficiario di presentare un progetto di investimento 
attraverso almeno una delle correlate Sottomisure 4.1, 6.4.a e 8.1 (quest’ultima a valere sulla FA 4B), per le 
quali le risorse messe a bando sono state rispettivamente 160 milioni di euro, 25 milioni di euro e 10 
milioni. Con Avviso pubblico prot. n. 98337 del 26.07.2022 l’Autorità di Gestione del PSR 2014-2020 ha 
determinato lo scorrimento della graduatoria della Sottomisura 6.1 “Aiuti all’avviamento di imprese per i 
giovani agricoltori” Bando 2017 per la quale risultano finanziate n. 559 domande, con un importo concesso 
di 22.360.000,00 euro.

 

Per la Sottomisura 4.1 collegata al “Pacchetto” la spesa annuale certifica al 31.12.2025 ammonta a 
164.237.368,22 euro, di cui 11.329.102,32 euro realizzata nel 2025 .

 

Anche per l’Operazione 6.4.a, la spesa certificata al 31.12.2025 ammonta a 24.502.755,35 euro 
comprensiva di 4.037.108,79 euro di trascinamenti della precedente programmazione. La spesa realizzata 
nel 2025 è 1.892.209,40 euro.
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Al 31.12.2025 la percentuale di aziende agricole che attuano un piano di sviluppo/investimenti per i giovani 
agricoltori con il sostegno del PSR (indicatore T5) è pari allo 0,91% rispetto al valore finale fissato allo 
0,84%,  superando il valore target.

 

Priorità 3

 

La dotazione finanziaria della P3 è 296.867.722,89 euro, con il contributo maggioritario (74%) della FA 3A. 
Al 31.12.2025 la spesa pubblica certificata totale ammonta a 259.628.038,61 euro, di cui 18.971.983,49 
euro di fondi NGUE, 8,038.118,57 euro di risorse TOP-UP e ulteriori  9.3420,75 euro di ulteriori risorse 
TOP UP integrative.

 

Focus Area 3A

 

Alla FA 3A contribuiscono le Misure 1, 2 e 3 e le Sottomisure 4.2, 6.4.c, 14.1, 16.1, 16.2, 16.4.

 

Nella logica di intervento della FA le Sottomisure 4.2, 3.1, 6.4.c, 16.4 concorrono con realizzazioni fisiche 
agli obiettivi mentre, le Misure 1 e 2, e le Sottomisure 3.2, 16.1 e 16.2 assumono un ruolo di sostegno 
attraverso la formazione, l’informazione, la promozione, la ricerca applicata e la cooperazione, concorrendo 
al conseguimento degli aspetti sia qualitativi che quantitativi dei risultati.

 

Per tutte le tipologie di intervento è stato pubblicato almeno un bando (la Sottomisura 6.4.c afferisce alla FA 
quasi esclusivamente per progetti in trascinamento) di cui sono disponibili le graduatorie definitive. La 
dotazione finanziaria complessiva è di 220.171.186,64 euro.

 

La spesa pubblica certificata al 31.12.2025 è stata di 212.355.364,57 euro, incluso risorse NGUE, TOP- UP 
e ulteriore TOP UP Integrativo. Nel 2025 è stata realizzata una spesa di 27.263.520,76 euro,

Dello stato di attuazione delle Sottomisure 1.1, 1.2, 1.3 e 2.1 si è detto a proposito della FA 1A.

 

Dei 63 progetti decretati a valere sulla Sottomisura 1.1, n. 6 sono relativi alla FA 3A per un valore di circa 
106.511,75 euro. Risultano certificati al 31.12.2025 complessivamente 131.843,28 euro.
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Sottomisura 3.1

La Sottomisura nella versione 16.1 del PSR Sicilia 2014/2022 ha una dotazione complessiva di 400.000,00 
euro.

Il primo bando è stato emesso nel 2016 con procedura valutativa a “sportello”, con il finanziamento 
concesso sulla base dell'ordine cronologico di rilascio informatico. Al al 31.12.2025 risultano emessi n. 39 
decreti per un importo di 82.001,49 euro.

Il secondo bando emesso nel 2018, prevedeva due fasi per la presentazione delle domande di sostegno e le 
graduatorie definitive contengono n. 86 istanze ammissibili. Al 31.12.2025 risultano emessi n.70 decreti per 
un importo di 203.200,78 euro.

Infine con D.D.G. n. 2516 del 20.06.2022 è stato pubblicato un nuovo bando con la dotazione di 400.000,00 
euro, diviso in due sottofasi. Per la prima sottofase sono state pubblicate a dicembre 2022 le graduatorie 
definitive, con 66 progetti ammessi. Per la seconda sottofase con D.R.S. n. 1849 del 05.05.2023 è stato 
approvato l’elenco definitivo delle domande ricevibili telematicamente mentre con D.R.S. n 6886 del 
25.09.2024 è stata approvata la graduatoria definitiva regionale delle domande ammissibili (allegato A) e 
l’elenco regionale definitivo delle domande di sostegno non ammissibili (Allegato B) che ha visto presentate 
n. 48 domande. Al 31.12.2025 risultano emessi n. 58 decreti per un importo di 303.806,10 euro.

Complessivamente risultano istruite n. 92 domande per un importo ammesso di 254.981,14 euro.

In prevalenza l’adesione ai regimi di qualità si orienta verso la certificazione di agricoltura biologica e 
coinvolge settori produttivi strategici per l’agricoltura siciliana come il vitivinicolo. Si registra un più rapido 
avanzamento della attuazione in virtù del  riconoscimento, tra i regimi di certificazione ammessi al 
finanziamento, del Marchio collettivo “Qualità Sicura garantita dalla Regione Siciliana - QS” introdotto nel 
2020.

La spesa certificata al 31.12.2025 ammonta a 184.573,19 euro di cui poco meno di un terzo della spesa pari 
a  54.860,69 euro è relativa a n.106 progetti in trascinamento della Misura 132 del PSR 2007-2014. La spesa 
realizzata nel 2025 è 24.419,88 euro.

Il valore fissato per l’Indicatore T6 “Percentuale di aziende agricole che ricevono un sostegno per la 
partecipazione a regimi di qualità, mercati locali e filiere corte, nonché a gruppi/organizzazioni di 
produttori” è pari a 0,20 cioè un obiettivo di 439 aziende. Al 31.12.2025 si registra un livello di attuazione 
di 163 imprese in aumento rispetto al 2024, con indicatore R4/T6 che rimane invariato pari a 0,07 (circa il 
35% del target).

 

Sottomisura 3.2.

La Sottomisura 3.2 ha raggiunto un buon livello di attuazione finanziaria. La dotazione finanziaria della 
Sottomisura è di 18.132.768,17 euro, di cui 3 milioni di euro di fondi nazionali integrativi (TOP UP) e 
ulteriori 2.233.954,33 euro di risorse TOP UP Integrative. La spesa certificata al 31.12.2025 è 
18.020.277,88 euro, di questa 6.631.670,15 euro è stata realizzata nel 2025.

La Sottomisura è stata attivata nel 2016 con il bando a sportello approvato con D.D.G. n. 2171 del 
31.03.2016 per il quale sono stati emanati n. 53 decreti per un importo di  8.977.906,64 euro.
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Con  D.D.G. n. 4435 del 24.11.2021 è stato emanato il secondo bando per il quale sono state presentate n. 
11 domande e sono stati emessi n. 8 decreti per un importo di € 2.082.041,61.

Nel 2023 è stato pubblicato il terzo bando con D.D.G. n. 338 del 09.02.2023. Con D.D.G. n. 7155 del 
22/12/2023 è stato pubblicato l’elenco delle domande ammissibili n. 27 e non ammissibili n. 2. Sono sono 
stati emessi n. 25 decreti di concessione per un importo di 5.319.926,88 euro.

Con D.D.G. n 1014 del 06.03.2024 sono state approvate le griglie di riduzione/esclusione.

Nel 2024 con D.D.G. n. 773 del 26.02.2024 è  pubblicato il bando con una dotazione di 1.500.000,00 euro. 
Con D.R.S. n. 8762 del 20.11.2024 è stata pubblicata la graduatoria definitiva. Le n. 5 domande ammisse 
sono state decretate per un importo di 1.297.291,58 euro.

Infine, con D.D.G. n. 1650 del 19.02.2025 è stato approvato l’ultimo bando della Sottomisura 3.2 “  i cui 
termini per la presentazione delle domande si sono chiusi il 17.03.2025. Sono pervenute n. 20 domande di 
finanziamento e sono stati emessi n. 15 di decreti di concessione per un importo di 2.297.838,31 euro.Per la 
chiusura degli interventi è stato attivato il trascinamento a valere sull’Intervento SRG10 del Piano Strategico 
dela PAC 2023-2027.

Nel 2023 anche per la Sottomisura 3.2 è stato emanato il D.D.G. n. 559 del 22.02.2023 che stanzia le 
dotazioni finanziarie delle linee di intervento dei comparti dei PIF. Successivamente sono state apportate 
delle modifiche  con il DDG 2351che ha ridefinito le risorse assegnando alla Sottomisura 339.500,00 euro.

 

Sottomisura 4.2

La Sottomisura ha una dotazione di 137.930.800,66 euro. La spesa certificata al 31.12.2025 si attesta a 
129.966.322,45 euro pari al 94% della dotazione finanziaria programmata, di cui 9.057.381,42 euro sono 
costituiti da trascinamenti della precedente programmazione. La spesa sostenuta nel 2025 è 1.589.308,09 
euro. La sottomisura è stata attivata con il bando pubblicato nel 2016 con una dotazione di 140 milioni di 
euro. La buona qualità dei progetti presentati ha indotto l’AdG ad approvare lo scorrimento dell’elenco 
definitivo delle istanze ammissibili sino all’esaurimento delle risorse allocate. Con D.D.G. n. 444/2023 del 
14.02.2023 è stata approvata l’integrazione alla graduatoria regionale definitiva delle domande di sostegno 
ammissibili di cui all’Allegato A, pubblicato sulla GURS n. 4 del 27.01.2017.Al 31.12.2025 sono stati 
emessi n.131 decreti per un importo di 157.801.122,30 euro.

Nel 2023 anche per la Sottomisura 4.2 è stato emanato il D.D.G. n. 559 del 22.02.2023 che stanzia le 
dotazioni finanziarie delle linee di intervento dei comparti dei PIF. Successivamente quest’ultimo è stato 
modificato con il D.D.G. n. 2351che ha ridefinito le risorse assegnando alla Sottomisura 13.359.706,58 
euro.

L’indicatore specifico “Imprese agroalimentari supportate SM 4.2” mostra un target finale al 2025 pari a 
2,67%. Tale indicatore nel 2025 assume un valore paria al 1,96% ovvero il 74% del target al 2025.

 

Sottomisura 6.4.c

L’operazione è stata attivata con il bando in “regime de Minimis” approvato con D.D.G. n. 2743 del 
25.09.2017. Con D.D.S. n. 1677 del 05.06.2020 è stata pubblicata la graduatoria definitiva delle domande 
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ammissibili, non ammissibili e non ricevibili e la stessa, la stessa, a seguito dei ricorsi gerarchici, è stata 
successivamente modificata con D.D.G. n. 669 dell’11.02.2021. Le domande finanziate sono n. 50 per un 
importo di 9.548.532,47 euro.  La Sottomisira concorre alla FA 3A con una spesa certificata di 3.003.263,20 
euro di cui  2.526.347,07 euro riferiti a  n. 51 domande di pagamento in transizione dalla misura 312 del 
PSR Sicilia 2007/2013.

Sottomisura 14.1

La Sottomisura, introdotta con la versione 11.1 del PSR Sicilia, è stata attivata attraverso il bando approvato 
con D.D.G. n. 1662 del 21.04.2022 e ha una dotazione finanziaria pari a 15.200.000,26 euro. La Misura 14  
ha come finalità la promozione del benessere degli animali da reddito, attraverso l’adozione di specifici 
impegni, assunti volontariamente dagli imprenditori agricoli, che vanno oltre i requisiti obbligatori previsti 
dalla normativa vigente e dalla pratica ordinaria e in grado di incidere significativamente sul benessere 
psico-fisico degli animali. Al 31.12.2025 risulta una spesa complessiva certificata pari a 14.535.555,78 euro 
con una realizzazione pari al 96,5% della dotazione.

Misura 16

La dotazione finanziaria della Misura 16 ( FOCUS 3A) è pari a 45.170.269,62 euro con una spesa certificata 
complessiva al 31.12.2025 di 46.266.015,45 euro, quella realizzata nel 2025 è 18.448.702,81 euro.

 

Sottomisura 16.1.

Ha una dotazione di 38.802.265,71 euro di cui 38.802.265,71 euro di risorse NGEU.

La Sottomisura è stata attivata nel 2018 con il bando pubblicato con D.D.G. n. 1908 del 10.08.2018 e in 
seguito all’assegnazione di 17 milioni di euro di risorse QFP e NGEU si è provveduto allo scorrimento della 
graduatoria comportando l’emissione di n. 73 decreti di concessione per un importo di 35.380.184,38 euro.

Nel 2022 è stato pubblicato un nuovo bando suddiviso in due sottofasi: la prima  Setting UP/Avvio 
finalizzata a favorire la costituzione delle G.O. tramite attività di animazione con una durata massima di 6 
mesi e la sottofase 2 finalizzata all’attuazione del Piano di progetto e alla costituzione formale del relativo 
G.O.. Il bando ha una dotazione finanziaria di 6 milioni NGEU, 180.000,00 euro  per la prima fase 
(animazione) e 5.820.000,00 euro per la seconda fase. Con D.D.G. n. 3281 del 03.08.2022 viene approvato 
il bando, relativo alla seconda fase, successivamente rettificato con D.D.G. n. 4052 del 29.09.2022, con 
D.R.A. n. 3115/2023 del 05.07.2023 è stata approvata la Graduatoria regionale definitiva rettificata delle 
operazioni ammissibili a finanziamento con relativa attribuzione del punteggio e l’elenco delle istanze non 
ammissibili. Per la prima fase sono stati emanati n. 19 decreti di finanziamento per un importo di 
285.000,00 euro mentre per la seconda fase con D.R.A. n. 3115/2023 del 05.07.2023, sono state pubblicate 
le graduatorie definitive rettificate, sono stati emessi n. 28 decreti per un importo di 12.870.504,30 euro.

La spesa certificata al 31.12.2025 ammonta a 40.540.156,77 euro comprensiva di 15.937.436,32 euro di 
NGEU (EURI), l’importo realizzato nel 2025 è 16.221.355,05 euro .

Sottomisura 16.2

La Sottomisura  nel PSR vers. 16.1 ha una dotazione finanziaria di 4.483.287,21 euro. Con D.D.G. n. 149 
del 20.02.2019 è stato approvato il bando e, a seguito dell’incremento della dotazione finanziaria si è 



37

proceduto allo scorrimento della graduatoria. Complessivamente sono stati emessi n.13 decreti per un 
importo di 5.507.184,47 euro. La spesa certificata al 31.12.2025 ammonta a 3.754.236,10 euro, di cui 
1.547.263,52 euro realizzata nel 2025

Sottomisura 16.4 .

Nel PSR versione 16.1 ha una dotazione finanziaria complessiva di 1.884.716,70 euro di cui 1.150.000,00 
euro di fondi NGEU. La sottomisura è stata attivata nel 2018 con il bando pubblicato con D.D.G. n. 2204 
del 28.09.2018, con D.D.G. n. 5456 del 30.12.2021 è stato approvato e pubblicato il secondo bando, per il 
primo risultano emessi n. 13 decreti di concessione per un importo di 1.065.870,97 euro; per il secondo 
bando sono stati emessi n.15 decreti di concessione per un importo di 1.948.858,32 euro. Al 31.12.2025 si 
registra una spesa certificata pari a 1.971.622,58 euro, di cui 680.084,24 euro realizzata nel 2025

 

 

Focus Area 3B

 

Vi contribuiscono le Misure 1 e 2 e le Sottomisure 5.1 e 5.2.

La dotazione finanziaria totale della FA 3B è 76.696.536,25 euro e la spesa certificata al 31.12.2025 è stata  
47.272.674,04 euro pari al 62% della dotazione, di questa 17.752.932,81 è stata realizzata nel 2025. Dello 
stato di attuazione delle Sottomisure 1.1, 1.2, 1.3 e 2.1 si è detto a proposito della FA 1A.

 

Dei 63 progetti decretati a valere della Sottomisura 1.1, n. 3 sono relativi alla FA 3B per un valore di 
17.480,72 euro. Risultano certificati complessivamente al 31.12.2025  9.930,72 euro.

 

Sottomisura 5.1

La Sottomisura nel PSR versione 16.1 ha una dotazione finanziaria di 29.745.881,21 euro. E’ stata attivata 
nel 2018 con la pubblicazione del bando approvato con con D.D.G. n. 3757 del 21.12.2018. Vi è stata una 
bassissima adesione, due sole domande ammissibili per le quali la somma impegnata è stata di 589.038,13 
euro. Con D.D.G. n. 8082 del 04.10.2024 è stato pubblicato il nuovo bando la cui scadenza per la 
presentazione delle domande è stata differita, con Avviso Pubblico prot. n. 26328 del 10.02.2025, al 
17.02.2025. Con D.R.S. n. 9494 del 03.11.2025 sono stati pubblicati gli elenchi definitivi delle domande 
ammissibili, ammissibili non finanziabili e non ammissibili. La copertura degli interventi è stata riprotetta su 
altre fonti di finanziamento. Al 31.12.2025 risulta una spesa certificate di 320.044,27 euro.

Sottomisura 5.2

La Sottomisura ha una dotazione finanziaria di 46.913.425,54 euro e la spesa certificata al 31.12.2025 è di 
46.915.325,02 euro. L’importo include 202.872,91 euro derivante da n. 6 progetti in transizione dalla 
Misura 126 del PSR 2007-2013. La spesa realizzata nel 2025 è 17.730.340,81 euro.
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Con D.D.G. n. 1661 del 13.07.2018 è stato approvato il bando: relativamente alle avversità biotiche si 
applica sull'intero territorio regionale e ha una dotazione finanziaria di 7.000.000,00 euro, mentre per quanto 
attiene le avversità abiotiche si applica ai territori comunali della provincia di Agrigento delimitati per gli 
eventi atmosferici avversi assimilabili a calamità naturali verificatisi il 25.11.2016 con una dotazione di 
500.000,00 euro. Con D.D.S. n. 4441 del 16.12.2019 è stata approvata la graduatoria regionale definitiva 
delle domande di sostegno ammissibili e successivamente  sono stati emessi n. 57 decreti di concessione per 
un importo di 5.218.523,68 euro. La Sottomisura ha ricevuto un incremento della dotazione finanziaria che 
è stata portata a 47,5 milioni di euro, di cui 30 milioni di euro di risorse QFP.

Nel 2020 con D.D.G. n. 1501 del 21.05.2020 è stato pubblicato il bando con una dotazione di 10 milioni di 
euro per il quale sono stati emessi n. 320 decreti per un importo di 30.244.305,10 euro.

Nel 2021 con D.D.G. n. 4342 del 18.11.2021 è stato pubblicato il bando con una dotazione di 5 milioni di 
euro il cui termine per la presentazione delle domande è stato fissato, con avviso prot. n. 8645 del 
08.02.2022, al 14.0.3.2022. Sono stati emessi n. 55 decreti di concessione per un importo di 3.940.732,90 
euro.

Con D.D.G. n. 10132 del 20.12.2024 è stato approvato e pubblicato il bando 2024 “Danni da piogge 
alluvionali del 19.10.2024 nelle province di Agrigento e Caltanissetta” la cui chiusura, fissata ad aprile 
2025, è stata prorogata al 09.06.2025. Sono sono stati emessi n. 7 decreti per un importo di 224.941,42 euro.

Con D.D.G. n. 8563 del 14.11.2024 è stato approvato il Bando 2024 “Erwinia amylovora”, il cui termine 
per la presentazione delle domande è stato fissato al 24.02.2025. Sono stati emessi n. 14 decreti di 
concessione per un importo di 463.335,53 euro.

Infine, con D.D.G. n. 336 del 05.02.2024 è stato approvato il Bando 2024 “Calamità naturali, avversità 
atmosferiche ed eventi catastrofici” il cui termine per la presentazione delle domande, inizialmente fissato a 
giugno, si è chiuso il 16.09.2024. Sono stati emessi n. 449 decreti di concessione per un importo di 
40.853.725,95 euro.

 

Priorità 4

 

La dotazione finanziaria della Priorità ammonta a 1.418.138.127,36 euro e  rappresenta da sola il 49% della 
dotazione dell’intero Programma.

Tra le sei Priorità, la P4 registra il maggiore avanzamento finanziario con una spesa pubblica certificata di 
1.408.239.037,89 euro, comprensiva di 318.290.988,17 euro di trascinamenti. La resa realizzata nel 2025 è 
43.806.767,42 euro.

Vi contribuiscono le Sottomisure 1.1, 1.2, 2.1, 8.1, 8.3, 8.4, 8.5, 11.1, 11.2, 12.1, 13.1, 13.2, 13.3, 15.2 e 
16.8 e le operazioni  4.4.A, 4.4.B, 4.4.C, 4.4.D, 10.1 a, 10.1 b, 10.1 c, 10.1 d, 10.1 e, 10.1 g, 10.1 h, 10.2 a e 
10.2 b.

Focus Area 4A
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Vi contribuiscono le Misure 1, 2, 11, 12 e 13 e le Sottomisure e Operazioni 4.4.a, 4.4.b, 4.4.c, 8.3, 8.4, 8.5, 
10.1.d, 10.1.g, 10.1.h, 10.2.a, 10.2.b, e 15.2.

 

La dotazione finanziaria totale è 1.019.504.568,27 euro e la spesa certificata al 31.12.2025 è di  
1.013.168.784,88 euro (99,3% di avanzamento finanziario sulla dotazione finanziaria). I trascinamenti 
ammontato a 191.579.409,73 euro,  rappresentano il 19% della spesa e sono soprattutto dovuti al pagamento 
ai beneficiari della Sottomisura 11.2. La spesa realizzata nel 2025 è 28.120.373,81 euro.

 

Il concorso maggiore all’avanzamento finanziario è dato dalle Misure a superficie che hanno contribuito per 
circa il 90%.

 

Dello stato di attuazione delle Sottomisure 1.1, 1.2, 1.3 e 2.1 si è detto a proposito della FA 1A.

Dei 63 progetti presentati a valere della Sottomisura 1.1, n.6 sono relativi alla FA 4A per un valore di  
245.863,46 euro.

 

La Misura 4 contribuisce alla FA 4A attraverso le Operazioni 4.4.a, 4.4.b, 4.4.c, attivate nel 2019 con la 
pubblicazione del primo bando, le cui graduatorie definitive sono state approvate nell’autunno del 2020.

 

Operazione 4.4.a

L’Operazione nel PSR versione 16.1 ha una dotazione di 500.000,00 euro. Con D.D.G. n. 688 del 
19.04.2019 è stato approvato il bando le cui domande di sostegno ammissibili sono state n.6. Pertanto, sono 
stati emessi i decreti di concessione per 484.752,86 euro. Al 31.12.2025 si è registrata una spesa pari a 
180.368,36 euro.

 

Operazione 4.4.b

L’Operazione nel PSR versione 16.1 ha una dotazione finanziaria pari a 4.000.000,00 euro. Con D.D.G. n. 
684 del 18.04.2019. Con D.D.G. n.275 del 07.02.2022 è stata approvata la rimodulazione della Graduatoria 
regionale definitiva delle domande di sostegno ammissibili con la valutazione del punteggio (Allegato A) e 
l’elenco regionale delle domande di sostegno non ricevibili (Allegato B); le domande in graduatoria 
definitiva sono state n. 355, i decreti emessi al 31.12.2025 sono stati n.137 e hanno generato impegni per 
5.701.871,85 euro a fronte di una spesa certificata pari a 3.484.795,51 euro. La spesa realizzata nel 2025 è 
1.656.996,98 euro.
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Operazione 4.4.c .

L’Operazione nel PSR versione 16.1 ha una dotazione finanziaria, di 17.000.000,00 euro. Con D.D.G. n. 
690 del 19.04.2019 è stato approvato il bando e con D.D.G. n. 4110 del 04.10.2022 è stata rettificata la 
graduatoria; le domande in graduatoria definitiva sono state n.217, i decreti emessi al 31.12.2025 sono stati 
n.148 per un importo di 22.395.594,81 euro. La spesa certificata è pari a 17.761.972,19 euro. La spesa 
realizzata nel 2025 è 3.225.430,40 euro.

 

La Misura 8 contribuisce alla FA 4A con le Sottomisure 8.3, 8.4, 8.5.

 

Sottomisura 8.3

La Sottomisura nel PSR versione 16.1 ha una dotazione di 36.750.999,41 euro.

Con D.D.G.n. 735 del 30.06.2017 è stato pubblicato un primo bando che ha visto un’adesione molto bassa 
(le domande ammesse sono state soltanto n.6 per un importo di 1.699.595,84 euro).

Con il successivo bando, approvato con D.D.G. n. 1327 del 26.09.2018, sono pervenute n. 223 domande 
ammissibili e sono stati emessi n. 209 decreti di concessione per un importo di 42.259.552,46 euro. La spesa 
pubblica certificata al 31.12.2025 è stata di 34.957.440,32 euro. La spesa realizzata nel 2025 è 8.364.551,95 
euro.

 

Sottomisura 8.4

La Sottomisura nel PSR versione 16.1 ha una dotazione di 2.405.640,61euro.

Il primo bando è stato pubblicato il 30.03.2017. Con D.D.G. n. 493 del 03.05.2018 è stata approvata la 
graduatoria definitiva che ha visto l’emissione di n. 2 decreti di concessione per un importo di 201.922,48 
euro.

Il secondo bando è stato approvato con D.D.G. n. 1043 del 29.06.2019 e successivamente rettificato con 
D.D.G. n. 1056 del 01.07.2019. La graduatoria definitiva contiene 4 domande di cui soltanto una è stata  
decretata per  un importo di  249.736,74 euro. La spesa certificata al 31.12.2025 è stata di 2.353.388,67 euro 
di cui circa l’85% fa riferimento a 14 progetti in trascinamento dalla Misura 226b del PSR 2007/2013.

 

Sottomisura 8.5

La Sottomisura nel PSR versione 16.1 ha una dotazione di 17.556.545,64 euro. Con D.D.G. n. 1239 del 
13.10.2017 è stato pubblicato il bando la cui graduatoria definitiva è stata approvata con D.D.G. n. 132 del 
26.02.2020. Sono pervenute n.117 domande ammissibili e al 31.12.2025 i decreti emessi sono stati n.109 
per un importo di  19.511.925,64 euro. La spesa certificata è stata di 18.958.504,13 euro, di cui 
3.485.652,93 euro di trascinamenti della programmazione 2007-2013. La spesa realizzata nel 2025 è 
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1.899.673,99 euro.

 

Operazione 10.1.d.

L’Operazione nel PSR versione 16.1 ha una dotazione di €5.435.000,00 euro. Con Prot. n. 22592 del 
05.05.2016 è stato pubblicato il solo bando destinato esclusivamente a coloro che hanno effettuato gli 
interventi relativi alla Misura 216 intervento A2 del PSR Sicilia 2007/2013 e a coloro che non avevano 
ancora presentato domanda di pagamento per la prima annualità per la Misura 214/1G. Sono stati certificati 
al 31.12.2025 5.407.329,76 euro.

 

Operazione 10.1.g

L’Operazione nel PSR versione 16.1 ha una dotazione di 24.815.000,00 euro. Con prot. n. 17986 del 
12.04.2018 è stato emanato il Bando Pubblico 2018 per 5.000.000,00 euro per l’intero periodo di impegno 
(cinque anni): le graduatorie definitive pubblicate nel 2019, oggetto di diverse modifiche ed integrazioni in 
seguito all’accoglimento di ricorsi, riportano n. 508 istanze ammissibili. L’adesione al bando è stata buona e 
la spesa certificata al 31.12.2025 è pari a 23.640.538,38 euro. La spesa per trascinamenti incide per circa 2,9 
Milioni di Euro. La spesa realizzate nel 2025 è 1.309.723,19 euro.

 

Operazione 10.1.h

L’Operazione nel PSR versione 16.1 ha una dotazione di appena 122.000,00 euro in quanto è un’azione di 
mantenimento, subordinata al completamento della connessa Misura 214/2B del PSR Sicilia 2007/2013.

 Con D.D.G. n.687 del 18.04.2019 è stato pubblicato un bando per l’intera dotazione finanziaria e per 
l’intera durata dell’impegno (7 anni), modificato con D.D.G. n. 1065 del 29.05.2019. Con l’avviso prot. n. 
7245 del 17.02.2020 è stata pubblicata la graduatoria definitiva che riporta n. 21 domande ammissibili. La 
spesa certificata al 31.122025 è di 93.706,28 euro.

 

Operazione 10.2.a

L’Operazione nel PSR versione 16.1 ha una dotazione 5.275.535,28 euro. Con D.D.G. n.691 del 19.04.2019 
è stato approvato e pubblicato il bando, la cui graduatoria definitiva è stata pubblicata con D.D.S. n.2589 del 
03.09.2020. La graduatoria definitiva ha avuto una rettifica pur mantenendo n. 8 domande ammissibili per 
un importo richiesto di circa 1,9 milioni di euro.Sono stati emessi n. 8 decreti per un importo di 
1.898.968,09 euro. La spesa certificata al 31.12.2025 ammonta a 5.593.509,87 euro ed è quasi in gran parte 
riconducibile ai trascinamenti della Misura 214-2a della precedente programmazione che ammontano a 
4.028.411,76 euro.

 

Operazione 10.2.b.
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L’Operazione nel PSR versione 16.1 ha una dotazione di 3.072.811,89 euro ed è stata attivata  nel 2020 con 
la pubblicazione del D.D.G. n. 1585 del 27.05.2020 di approvazione del bando. Con D.D.S. n. 873 del 
08.03.2021 è stata pubblicata la graduatoria definitiva. Con D.D.G. n. 2464 dell’01.07.2021 è stato 
approvato l’incremento della dotazione e lo scorrimento della graduatoria. Pertanto, sono stati emessi n. 6 
decreti di concessione per un importo € 3.958.572,41. Al 31.12.2025 si registra una certificazione di € 
3.072.811,89, di cui un terzo realizzata nel 2025.

 

Misura 11

 Agricoltura biologica. Con la versione 16.1 del PSR 14-22 ha una dotazione di 638.643.295,12 euro, 
rappresenta da sola circa il 63% dell’intera dotazione finanziaria della FA, e al 31.12.2025 registra una 
spesa certificata pari  a 635.619.332,94 euro. Il peso dei trascinamenti grava per 134.965.740,63 euro il 21% 
per entrambe le Operazioni e deriva dalla Misura 214 azione 1B del PSR 2007/2013.

 

Sottomisura 11.1

 Conversione. Nel PSR versione 16.1 ha una dotazione finanziaria di 54.972.435,68 euro. Sono stati 
pubblicati tre bandi: nel 2015 e nel 2016 con dotazione rispettivamente di 50 e 10 milioni di euro e nel 2022 
con una dotazione di 20,6 milioni. Gli elenchi definitivi dei primi due bandi sono stati più volte rivisti in 
seguito all’accoglimento di ricorsi e prevedono il sostegno di circa 1300 beneficiari. Per il bando 2022 sono 
pervenute n. 2.858 domande. L’avanzamento finanziario complessivo è buono con una spesa pubblica 
certificata al 31.12.2025 di 54.908.367,24 euro.

 

Sottomisura 11.2

Mantenimento. Nel PSR versione 16.1 ha una dotazione finanziaria di 583.670.859,44 euro. Sono stati 
pubblicati tre bandi, nel 2015, nel 2019 con D.D.G. n. 635 del 16.04.2019, successivamente modificato nel 
2022 con D.D.G. n.1667 del 21/04/2022, è stato approvato il bando pubblico di attuazione anno 2022, con 
dotazione rispettivamente di 160, 35 e 40 milioni di euro. La spesa certificata è stata 580.710.965,70 euro, 
di cui 125.584.365,27 euro trascinamenti della misura 214/1b della precedente programmazione. 
Complessivamente i beneficiari dei tre bandi ammontano a circa n. 6.400.

 

Sottomisura 12.1

La Sottomisura nel PSR versione 16.1 ha una dotazione finanziaria di 79.000.000,00 euro. Il livello di 
attuazione finanziaria è elevato ed è pari a 77.402.230,15 euro di spesa pubblica certificata, comprensiva di 
circa 2 milioni di risorse TOP UP 20-22 e aggiuntive, nel 2025 è stata realizzata una spesa di 7.629.614,07 
euro. La dotazione finanziaria di Sottomisura è stata quasi per intero resa disponibile attraverso due bandi, 
nel 2015 e 2016; nel 2023 è stato emesso un nuovo bando Indennità Natura 2000 e Indennità connesse alla 
Direttiva Quadro sulle acque Operazione 12.1.1 “Pagamento compensativo per le zone agricole Natura 
2000”, approvato con D.D.G. 1438 dell’11.04.2023.
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Misura 13

Nel PSR versione 16.1 la Misura ha una dotazione finanziaria complessiva di 182.490.157,41 euro. La spesa 
certificata al 31.12.2025 è stata 183.599.207,59 euro che include 29.840.777,88 euro di interventi in 
trascinamento dalla precedente programmazione, 27.387.089,82 euro di risorse NGEU e circa 244 mila euro 
di risorse TOP UP e TOP UP Integrative. Nel 2022 è stato emanato un bando per le Sottomisure 13.1 e 13.3.

Per le domande in transizione, a cui è destinata una dotazione di 40 milioni, è stato emanato un apposito 
bando nel 2014 al fine di assicurare la continuità del sostegno tra i due periodi di programmazione.

 

Sottomisura 13.1

Relativamente all’attuazione della Sottomisura sono stati pubblicati n. 7 bandi, nel 2015, 2016, 2017, 2019, 
2020, 2021 e 2022 con un impegno di 192.985.146,06 euro e  una spesa al 31.12.2025 di 171.428.010,40 
euro.

 

Sottomisura 13.2

Relativamente all’attuazione della Sottomisura sono stati emessi tre bandi, nel 2014, 2015 e 2016, per un 
importo certificato complessivo di 12.171.197,19 euro.

 

Sottomisura 13.3

Relativamente all’attuazione della Sottomisura sono stati pubblicati n. 7 bandi, nel 2015, 2016, 2017, 2019, 
2020, 2021 e 2022 che hanno generato una spesa certificata al 31.12.2025 di 299.701,67 euro a fronte di una 
dotazione di 1.991.625,45 euro.

 

Sottomisura 15.2

L’attuazione della Sottomisura è a titolarità regionale e prevede la realizzazione di progetti presso i Centri 
regionali per la Conservazione della Biodiversità forestale. Con D.D.G. n. 1701 del 21.12.2017 è stato 
approvato il Programma di conservazione delle risorse genetiche forestali presso i Centri regionali di 
conservazione del germoplasma vegetale di Marianelli - Vendicari (SR) e Valle Maria- Ficuzza (PA), 
vengono individuati n. 6 interventi di cui 4 finanziati. Con D.D.G. n. 2034 del 14/12/2021 è stato approvato 
l’elenco delle istanze ammissibili a finanziamento e, successivamente, sono stati emessi n. 2 decreti di 
concessione per un importo di 800.000,00 euro. Nella versione 16.1 del PSR  la dotazione della Sottomisura 
è 445.957,46 euro mentre la  spesa al 31.12.2025 ammonta a 743.947,17 euro comprensiva di  297.989,71 
euro di risorse TOP UP Integrative
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Focus Area 4B

 

Vi contribuiscono le Misure 1e 2 e le Sottomisure 8.1, 10.1.a, 10.1.b, 10.1.e, 16.8.

 

La dotazione finanziaria totale della FA 4B è di 286.892.079,38 euro. Come per le altre FA della Priorità 4 
il livello di avanzamento finanziario è alto con una spesa certificata al 31.12.2025 di 288.913.274,50 euro. 
La spesa realizzata nel 2025 ammonta a 10.029.141,51 euro.

 

Dello stato di attuazione delle Sottomisure 1.1, 1.2, 1.3 e 2.1 si è detto a proposito della FA 1A.

 

Dei 63 progetti decretati a valere della Sottomisura 1.1, sette sono relativi alla FA 4B per un valore di  
83.698,40 euro.

 

Sottomisura 8.1

 La Sottomisura contribuisce alla FA 4B, con una spesa certificata al 31.12.2025 di 40.365.149,92 euro di 
cui  33.052.143,85 euro relative ai trascinamenti dalla precedente programmazione. Sono stati resi 
disponibili 30 milioni con un bando nel 2017 e 10 attraverso il ”Pacchetto giovani”. Del primo con D.D.G. 
n.1084 del 04.07.2019 è stata pubblicata la graduatoria regionale definitiva delle domande di sostegno 
ammissibili e dell’elenco regionale definitivo delle domande di sostegno non ammissibili e non ricevibili, 
inerenti al bando pubblicato sulla GURS n. 20 del 12.05.2017. Risultano ammissibili n.306 domande e sono 
stati emessi n.138 decreti per un importo di 12.542.298,03 euro . Per il “Pacchetto Giovani” sono stati 
emessi n. 4 decreti per un importo 463.781, 59 euro. La spesa realizzata nel 2025 è 1.092.697,06 euro.

 

Operazione 10.1.a

La dotazione finanziaria dell’Operazione è 140.114,82 euro. l’attivazione è avvenuta con l’emissione del 
bando nel 2017 per il quale l’adesione è stata bassa e solo n. 8 domande su n.19 sono state giudicate 
ammissibili. La spesa certificata al 31.12.2025 è di 50.833,27 euro.

 

Operazione 10.1.b.

Nel PSR versione 16.1, la dotazione finanziaria dell’Operazione è pari a 206.814.927,43 euro. La spesa 
pubblica certificata al 31.12.2025 è di 209.174.768,67 euro, compresi 37.138.870,38 euro di trascinamenti 
di interventi giunti a conclusione e 10.095.532,66 euro di risorse aggiuntive TOP UP 20-22 e Integrative. La 
spesa realizzata nel 2025 è 7.608.861,29 euro. Tale operazione è quella che ha un peso economico maggiore 
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all’interno della FA 4B.

 

Operazione 10.1.e

L’Operazione ha una dotazione da PSR 16.1 di 39.988.000,00 euro e la spesa certificata al 31.12.2025 
ammonta a 39.305.064,48 euro, di questa 38.660.202,14 euro sono relativi a trascinamenti della precedente 
programmazione e 644.862,34 euro di risorse TOP UP 20-22 sempre utilizzate per completare i pagamenti 
degli interventi trascinati. La spesa realizzata nel 2025 è 1.327.583,16 euro. L’Operazione 10.1.e  sul PSR 
Sicilia 2014-2022 non ha avuto ulteriore attivazione. Dopo la pubblicazione nel 2017 delle disposizioni 
attuative, con D.G. n. 686 del 18.04.2019 è stato pubblicato il bando successivamente annullato con D.D.G. 
n. 1177 del 10.06.2019.

 

Sottomisura 16.8

La Sottomisura ha una dotazione di 53.888,89 euro e una spesa certificata di 17.458,16 euro. Nel 2018 è 
stato pubblicato il bando con una dotazione di 1 milione di euro. Con D.D.G. n. 172 del 25.02.2021 è stata 
approvata la graduatoria definitiva contenente 18 domande ammissibili, sono stati emessi n. 4 decreti di 
concessione per un importo di 108.337,78 euro.

 

Focus Area 4C

 

Vi contribuiscono le Misure 1, 2 e le Sottomisure 4.4.d e 10.1.c.

 

La dotazione finanziaria è di 111.046.000,00 euro e la spesa certificata al 31.12.2025 ammonta a 
105.338.636,25 euro, di cui 17.857.946,00 euro attribuibili a trascinamenti. La spesa realizzata nel 2025 è 
5.498.116,95 euro.

 

Per la Misura 2 e le Sottomisure 1.2 e 1.3 non sono registrati né spesa né somme impegnate: per lo stato di 
attuazione si rimanda a quanto detto per la FA 1A.

 

Dei 63 progetti decretati a valere della Sottomisura 1.1, n.4 sono relativi alla FA 4C per un valore di circa 
35.378,80 euro.

 

Operazione 4.4.d
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Nel PSR 16.1 l’Operazione  ha una dotazione finanziaria di 30.000.000,00 euro.  D.D.G. n. 840 del 
07.05.2019 è stato approvato il bando del 2019, successivamente modificato con D.D.G. n. 1729 del 
22.08.2019, la graduatoria definitiva è stata più volte rettificata e  l’ultima rettifica è stata approvata con 
D.D.G. n. 2539 del 06.05.2024. Sono stati emessi n. 452 decreti, per un importo di 29.849.825,24 euro. Al 
31.12.2025 risultano pagamenti certificati, per 25.913.464,47 euro di cui  2.833.223,65 euro relativi a 
trascinamenti dalla precedente programmazione. La spesa realizzata nel 2025 è 5.393.836,79 euro.

 

Operazione 10.1.c

Nel PSR 16.1 l’Operazione ha una dotazione di 81.046.000,00 euro. Relativamente all’attuazione nel 2017 è 
stato pubblicato il bando e  con D.D.G. n.702 del 08.04.2020 è stata approvata la graduatoria definitiva con 
n.1.749 domande ammissibili. L’Operazione ha raggiunto un buon livello di implementazione con una la 
spesa certificata al 31.12.2025 di 79.425.171,78 euro, di  cui 15.024.722,35 euro sono riferiti ai 
trascinamenti dalla precedente programmazione.

 

Priorità 5

 

La dotazione finanziaria della P5 è di 25.003.697,92 euro. La spesa certificata al 31.12.2025 è stata di 
22.107.815,98 euro. La quota maggiore di spesa è riconducibile alle FA 5A e 5E. La spesa realizzata nel 
2025 è 7.559.988,08 euro.

Focus Area 5A e Focus Area 5B

Vi contribuiscono le Misure 1 e 2 e l’Operazione 4.3b.

Le Misure 1 e 2 registrano una spesa al 31.12.2025 rispettivamente di 23.408,00 euro (comprensivo del 
pagamento su interventi PIF) e 12.514,00 euro. Per la Sottomisura 1.1 dei 63 progetti decretati n. 2 sono 
relativi alla FA 5A, i decreti di impegno emessi sono 14.868,48 euro.

Operazione 4.3b.

L’Operazione è stata inserita con la versione 11.1 del PSR Sicilia 2014-2022 e  nella versione 16.1 del PSR 
Sicilia ha una dotazione di 18.500.000,00 euro.

Nel 2023 è stato emanato il bando “Investimenti in infrastrutture Irrigue”, approvato con D.D.G. n. 1495 del 
13.04.2023, successivamente revisionato con D.D. G. n. 3209 del 10.07.2023. Sono stati emessi n. 21 
decreti di concessione per un importo di 20.813.465,08 euro.

Con D.D.G. n. 6213 del 30.08.2024 è stato approvato  il secondo bando con una dotazione di 6.172.175,54 
euro e sono stati emessi n. 7 decreti di concessione per importo pari alla dotazione del bando. La spesa 
certificata al 31.12.2025 è di 16.115.958,69 euro, di questa 6.933.496,51 euro è stata realizzata nel 2025.
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A valere sulla FA 5B risultano certificati  50.101,75 euro relativi alla sottomisura 2.1 FA 5B.

Focus Area 5C

 

E’ attivata oltre che dalle Misure trasversali 1 e 2, dalla Sottomisura 16.6 e ha una dotazione di  923.562,76 
euro di cui il 93% è relativo alla Sottomisura 16.6. Al 31.12.2025 risulta certificata una spesa pari a 184. 
352,09 euro di cui il 97% è stata effettuata dalla Sottomisura 16.6.

 

Sottomisura 1.1

Dei 63 progetti decretati uno solo è relativo alla FA 5C per il quale risultano certificate al 31.12.2025 
complessivamente 10.000,00 euro.

Sottomisura 16.6.

Nella versione del PSR 16.1 la Sottomisura ha una dotazione di  857.922,76 euro. E’ stata attivata nel 2019 
con il D.D.G. n. 155 del 21.02.2019 di approvazione del bando per l’apertura dei termini di presentazione 
delle domande di sostegno, con D.D.G. n. 153 del 21.02.2019 sono state approvate le Disposizioni attuative 
specifiche e del bando. La graduatoria definitiva, approvata con D.D.G. n. 2129 del 18.09.2019, contiene n. 
7 domande ammissibili. Sono stati emessi n.6 decreti di concessione per un importo di 562.470,42euro. Al 
31.12.2025 la spesa certificata ammonta a 195.443,66 euro.

 

Focus Area 5D

 

Per questa FA non ci sono Misure che contribuiscono in maniera diretta al raggiungimento degli obiettivi, è 
 attivata dall’apporto indiretto della Misura 1.1 e della Misura 2. Al 31.12.2025  è stata certificata la somma 
di 24.362,34 euro, di cui 23.552,34 euro realizzata nel 2025.

 

Per la Sottomisura 2.1 è stato emesso il primo bando nel 2021 (dotazione 3 milioni senza attribuzione 
specifica) che ha ricevuto n. 25 domande. Al 31.12.2025 risultano certificati  24.362,34 euro. Per la 
Sottomisura 1.3 nel 2021 era stato pubblicato il primo avviso mai aperto.

 

Per il bando della Sottomisura 1.1 non vi è nessuna domanda a valere sulla FA 5D.

 

Focus Area 5E
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Vi contribuiscono le Misure 1, 2 e la Sottomisura 10.1.f ,  ha una dotazione pari 5.856.295,24 euro.

L’avanzamento finanziario vede una spesa certificata di 5.663.595,29 euro, attribuita per il 99% alla 
Sottomisura 10.1.f

 

Per lo stato di attuazione delle Misure 1 e 2 si rimanda a quanto detto a proposito della FA 1A.

Per la Sottomisura 1.1 dei n. 63 progetti decretati n. 4 sono relativi alla FA 5E per un importo richiesto di  
65.773,60 euro. Rrisultano certificati al 31.12.2025 complessivamente 7.339,09 euro.

 

Operazione 10.1.f.

L’Operazione ha una dotazione di 5.841.999,89 euro. Con prot. n. 19234 del 12.04.2017 è stato emanato il 
Bando Pubblico 2017, che il 30.01.2019 ha visto la pubblicazione della graduatoria definitiva contenente 
n.75 domande ammissibili che hanno generato  una spesa certificata di 5.624.219,06 euro.

 

Priorità 6

 

La Priorità 6, con una dotazione finanziaria di 199.052.525,79 euro rappresenta il 6,8% dell’intero 
Programma. Al 31.12.2025 risulta una spesa certificata di 182.955.428,97 euro. Nel 2025 è stata realizzata 
una spesa di 62.555.655,20 euro.

Focus Area 6A

Vi contribuiscono le Misure 1 e 2 e le Sottomisure 6.2, 6.4.b, 6.4.c, 16.3 e 16.9.

 

La dotazione finanziaria totale, con la versione 16.1 del PSR 14-22 si attesta a 21.819.546,80 euro.

 

La spesa pubblica certificata al 31.12.2025 è di 19.462.855,34 euro di cui oltre un terzo realizzata  grazie al 
contributo della Sottomisura 6.4b.

 

Come già detto a proposito della FA 1A, la Misura 2 non registra spesa mentre per la Misura 1, la 
Sottomisura 1.1 presenta al 31.12.2025 una spesa certificata per 36.900,04 euro.

 

Per la Sottomisura 1.1 dei 63 progetti presentati n. 6 sono relativi alla FA 6A, per un importo richiesto di 
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circa 203.445,56 euro e una spesa certificata di 36.900,04 euro.

 

Sottomisura 6.2.

Nel PSR versione 16.1 la Sottomisura ha una dotazione di 2.874.463,05 euro. E’ stata avviata con il bando 
emesso il 15.05.2017, la graduatoria definitiva approvata con D.D.G. n. 1746 del 09.08.2019 a seguito di 
ricorsi, ha visto ulteriori modifiche e l’ultima definitiva è stata pubblicata con D.D.S. n. 558 del 01.02.2021. 
Al 31.12.2025 risultano emessi n.187 decreti ed è stata certificate una spesa di 2.624.463,64 euro.

 

Operazione 6.4.b

Nel PSR versione 16.1 ha una dotazione di 7.953.067,99 euro, i pagamenti certificati al 31.12.2025 sono 
6.730.060,51 euro, di questi 1.411.865,65 euro sono riferiti ai trascinamenti mentre la parte rimanente a 
progetti inclusi nella graduatoria definitiva del bando pubblicato con D.D.G. n. 156 del 21.02.2019 che ha 
visto l’emissione di n.49 decreti di concessione.

 

Operazione 6.4.c

Nel PSR versione 16.1 l’operazione ha una dotazione di 5.569.460,70 euro, la graduatoria definitiva del 
bando del 2017 è stata approvata con D.D.S. n.1677 del 05.06.2020 e successivamente modificata, a seguito 
di ricorsi con D.D.G. n. 669 dell’11.02.2021, sono stati emessi n.50 decreti di concessione, la spesa 
certificate al 31.12.2025 è di 6.440.652,56 euro. La spesa realizzata nel 2025 è 1.102.514,04 euro.

 

Sottomisure 16.3

Nel PSR versione 16.1 ha una dotazione di 1.350.000,00 euro, il bando approvato con D.D.G. n. 3259 del 
31.10.2017 ha prodotto la graduatoria definitiva approvata con D.D.G. n. 830 del 07.05.2019, modificata a 
seguito di ricorsi con D.D.G. n. 1745 del 09.08.2019, sono stati emessi n.17 decreti che hanno generato una 
spesa di 840.127,88 euro.

 

Sottomisura 16.9

La sottomisura ha una dotazione finanziaria di 3.900.000,00 euro, sono stati emessi due bandi uno nel 2019 
ed uno nel 2020. L’avviso pubblicato nel 2019 ha visto l’emissione di n. 21 decreti di concessione, con 
D.D.G. n. 2030 del 30.06.2020 è stato approvato il bando successivamente revisionato con Decreto n.2299 
del 28.07.2020 sono stati emessi n. 42 decreti di concessione. La spesa certificata complessiva al 31.12.2025 
è 2.758.016,93 euro, di questa 1.574.373,41 euro è stata realizzata nel 2025.
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Focus Area 6B

Vi contribuiscono le Sottomisure 7.1.2, 7.2, 7.5, 7.6, e la Misura 19. E’ l’unica FA per la quale non è 
previsto il concorso delle misure trasversali 1 e 2.

 La dotazione finanziaria totale è di 163.900.951,74 euro. Si registra una spesa certificata di 150.157.680,12 
euro. I trascinamenti incidono per appena 731 mila euro circa. La spesa realizzata nel 2025 ammonta a 
56.069.928,81 euro.

La quota maggiore della dotazione è riferito alla Sottomisura 19.2.

 

Operazione 7.1.2

Nel PSR 16.1 l’Operazione ha una dotazione di 500.000,00 euro, è stata attivata nel febbraio 2022 con la 
pubblicazione del bando avente una dotazione finanziaria di 1 milione di euro, nel dicembre 2022 sono stati 
pubblicati gli elenchi definitivi, sono pervenute n.3 domande, nel 2023 sono stati emessi n. 3 decreti per un 
impegno di 698.750,00 euro. La spesa certificata al 31.12.2025 è 337.159,26 euro.

 

Sottomisura 7.2

Nel PSR versione 16.1 la Sottomisura ha una dotazione di 8.599.999,99 euro. Il  bando pubblicato con 
D.D.G. n.1907 del 10.08.2018 ha prodotto la graduatoria definitiva approvata con D.D.G. n. 1711 del 
07.08.2019 e successivamente sono stati emessi n. 11 decreti di concessione per un importo di  9.721.088,10 
euro . La spesa certificata al 31.12.2025 ammonta a 7.778.339,14 euro, di cui 3.964,55 euro di trascinamenti 
della precedente programmazione.

Sottomisura 7.5

Nel PSR versione 16.1 la Sottomisura ha una dotazione di 6.800.000,00 euro. Con D.D.G. n. 1703 del 
07.08.2019 è stata approvata la graduatoria definitiva modificata a seguito dei ricorsi pervenuti e 
successivamente sono stati emessi n. 42 decreti di concessione per un importo di 7.908.440,29 euro. Al 
31.12.2025 si registra una spesa certificata di 5.927.833,50 euro.

 

Sottomisura 7.6

Nel PSR versione 16.1 la Sottomisura ha una dotazione di euro 4.900.000,00 euro. Per il bando del 2018 
con D.D.G. n. 1702 del 07.08.2019 si è approvata la graduatoria definitiva, modificata a seguito di ricorsi e 
sono stati emessi n. 12 decreti per un impegno di 5.021.706,95 euro. La spesa certificata al 31.12.20255 è 
4.070.990,65 euro, comprensiva di 44.909,04 euro di trascinamenti dalla precedente programmazione.

 

Misura 19
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Sostegno allo sviluppo locale LEADER

 

La Regione Siciliana attua lo Sviluppo Locale di Tipo Partecipativo o Community Led Local Development 
(CLLD) in modalità plurifondo coinvolgendo il FEASR ed il FESR.

La Misura prevede l’attivazione delle seguenti quattro Sottomisure:

 19.1 – “Sostegno preparatorio”;
 19.2 – “Sostegno all'esecuzione degli interventi nell'ambito della strategia di sviluppo locale di tipo 

partecipativo”;
 19.3 – “Preparazione e realizzazione delle attività di cooperazione del gruppo di azione locale”;
 19.4 – “Sostegno per i costi di gestione e animazione”.

 

La dotazione finanziaria complessiva della misura nel PSR versione 16.1 è 143.050.951,75 euro. Infatti, a 
seguito della ripartizione delle risorse aggiuntive, pari a 32.684.267,09 euro relativa all’estensione del PSR 
al biennio 2021 e 2022, sono stati emanati i relativi bandi per permettere ai GAL di accedere alle nuove 
risorse a loro disposizione sia per quanto concerne la sottomisura 19.4 per il sostegno dei costi di gestione e 
di animazione, tramite il D.D.G. n. 3981 del 26.09.2022 sia per la Sottomisura 19.2.

Tale dotazione finanziaria in diversi periodi della programmazione ha subìto delle variazioni generate 
dall’allungamento del periodo di programmazione (PSR Sicilia 2014-2022) e dall’innalzamento 
dell’aliquota di contribuzione comunitaria al 90%. Ciò ha determinato di fatto un abbassamento della 
dotazione complessiva della Misura 19 all’importo presente nella versione 16.1 del PSR Sicilia.

Al 31.12.2025 l’avanzamento finanziario certificato è 150.157.680,12, pari al 92% della dotazione e include 
euro 682.482,17 euro di trascinamenti della programmazione 2007-2013.

Nel 2018 sono iniziate le liquidazioni dei pagamenti, a valere sulla Sottomisura 19.1, relativi ai 23 
partenariati ammessi al finanziamento, generando una spesa di euro 289.456,24. Dopo l’emanazione dei 
decreti di concessione, l’AdG ha stipulato con i GAL ammessi le convenzioni con le quali sono designati 
organismi intermedi per la realizzazione dei Piani di azione (PAL).

La fase di sostegno all’esecuzione dei progetti e all’animazione, attraverso le Sottomisure 19.2 e 19.4, si è 
attuata dopo l’approvazione delle Strategie di Sviluppo locale presentate dai GAL, con incontri bilaterali tra 
l’Amministrazione regionale e ciascun GAL per la definizione di ciascun PAL.

Per quanto concerne la SM 19.2, a fronte di una dotazione di 112.875.810,23 euro, sono stati finanziati 887 
progetti per un impegno complessivo di 113.220.395,95 euro e una spesa complessiva di 104.230.964,00 
euro comprensiva di 682.482,17 euro di trascinamenti dalla precedente programmazione e 61.758,73 euro di 
risorse TOP UP aggiuntive; alcuni dei progetti non conclusi entro il termine del 31.12.2025 verranno 
completati nel corso del 2026 e determineranno somme in trascinamento sulla nuova programmazione PSP 
2023-2027.

La SM 19.4 ha una dotazione nel PSR versione 16.1 di 26.906.945,34 euro, la spesa complessiva al 
31.12.2025 è stata 25.918.263,26 euro; alcune domande di pagamento relative a tale Sottomisura non sono 
state evase oppure non sono state presentate entro il termine del 31.12.2025 e determineranno somme in 
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trascinamento sulla nuova programmazione PSP 2023-2027.

Le azioni dei PAL sono state declinate in due modalità: con attuazione diretta da parte del GAL (“a regia 
GAL”) oppure con attuazione da parte di soggetti diversi dal GAL (“a bando”).

Le azioni “a regia GAL” si differenziano dalle azioni a bando, in quanto i relativi progetti operativi sono 
approvati dall’AdG e gestiti direttamente dai GAL. Per tali azioni sono stati predisposti diversi bandi per la 
presentazione da parte dei GAL dei relativi Progetti Operativi a partire da aprile 2019. Ulteriori bandi sono 
stati emanati a maggio 2021, a settembre 2022, a giugno 2023 e per ultimo a gennaio 2025. L’ultima 
chiamata a progetto, pubblicata con D.D.G. n.10324 del 27.12.2024, ha consentito la presentazione da parte 
dei GAL dei relativi Progetti Operativi entro il 26.03.2025. Lo scopo di questa chiamata a progetto è stato di 
consentire ai GAL l’utilizzazione delle eventuali economie derivanti dall’attuazione del proprio Piano di 
Azione, e di verificare la capacità progettuale e di spesa di eventuali ulteriori economie per quei GAL che 
avevano speso o impegnato tutta la loro dotazione finanziaria, agendo quanto più possibile in sinergia con le 
attività e le manifestazioni previste all’interno della programmazione regionale di Sicilia Enogastronomica 
2025. In questo modo è stato possibile massimizzare la spesa relativa alla sottomisura 19.2.

Con lo scopo di accelerare l’erogazione dei fondi FEASR e incentivare il buon esito della progettualità 
proposta dai GAL, in data 12.06.2023 è stato pubblicato il D.D.G. n. 2615 che ha modificato il D.D.G. n. 
4654, estendendo ai GAL nella qualità di beneficiari della sottomisura 19.4, non solo come beneficiari dei 
progetti a regia della Sottomisura 19.2, la possibilità di richiedere l’erogazione di acconti il cui importo, 
tenuto conto dell’eventuale anticipazione erogata, può superare il 90% del contributo concesso, a condizione 
che, in sede di istruttoria della domanda di acconto con la quale viene superato il 90% del contributo 
concesso, si provveda alla completa riconciliazione dell’anticipo ricevuto, nonché alla richiesta di svincolo 
della garanzia sottesa all’erogazione dell’anticipo stesso.

Per quanto concerne la modalità di attuazione “a bando”, i 23 GAL hanno pubblicato n.182 avvisi nel corso 
dell’intera programmazione (considerando bandi che hanno portato a spesa), impegnando 84.377.119,25 
euro con una spesa di 80.991.806,84 euro, con n.887 beneficiari totali. Alcuni dei progetti non conclusi 
entro il termine del 31.12.2025 verranno completati nel corso del 2026 e determineranno somme in 
trascinamento sulla nuova programmazione PSP 2023-2027.

Per tali azioni è stata autorizzata la pubblicazione dei bandi a partire dal mese di luglio 2019 a valere sulle 
Sottomisure/Operazioni afferenti all’attuazione del SSLTP.

Tra i 10 ambiti tematici indicati dal PSR, le azioni intraprese dai GAL si concentrano nell’ambito del 
“Turismo sostenibile” e dello “Sviluppo e innovazione delle filiere e dei sistemi produttivi locali”, seguono 
per interesse “Inclusione sociale” e la “Valorizzazione dei beni culturali”.

Nell’ambito della Sottomisura 19.3, a seguito dell’attività istruttoria svolta dalla Commissione Unica 
Regionale nominata con D.D.G. n. 373 del 08.02.2023, sono stati ammessi a finanziamento i n. 3 progetti 
presentati a valere sul bando pubblicato a settembre 2022 con D.D.G. n. 4061, giusta graduatoria definitiva 
approvata con D.D.G. n. 3866 del 25.08.2023, con un impegno finanziario previsto di oltre 4 milioni di 
euro, per i quali è stata trovata la copertura a seguito della rimodulazione finanziaria del programma che ha 
portato alla versione 12.1 del PSR Sicilia del novembre 2023. Il lavoro istruttorio è stato particolarmente 
lungo e complicato in relazione alla complessità dei progetti presentati che hanno coinvolto specificità 
diverse che hanno reso necessarie determinazioni e competenze in diversi campi. Due dei tre progetti 
ammessi a finanziamento sono stati portati a conclusione per la spesa complessiva di 1.604.674,08 euro, cui 
andrebbe sommata la somma di 60.000,00 richiesta dal GAL Golfo di Castellammare, capofila di uno dei 
due progetto conclusi, come saldo integrativo da liquidare nel corso del 2026 a causa di un errore istruttorio. 
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Il terzo progetto, con capofila il GAL Elimos, è stato concluso e portato a saldo per l’importo di 76.270,39 
euro, a fronte di un importo ammesso di 1.961.750,00 euro. Tale domanda di pagamento di saldo è stata 
archiviata con Provvedimento n. 7295 del 20.02.2026, a seguito del quale il GAL ha presentato un ricorso, 
in corso di istruttoria.

Focus Area 6C

Vi contribuiscono le Misure 1, 2 e la Sottomisura 7.3. La focus Area ha una dotazione di 13.332.027,25 euro 
e una spesa  certificata  al 31.12.2025 di 13.334.893 euro, quasi totalmente riconducibile alla Sottomisura 
7.3.

Sottomisura 1.1

Ha una dotazione per la FA di 228.636,02 euro. Dei n. 63 progetti decretati n.6 sono relativi alla FA 6C con 
una spesa certificata  al 31.12.2025 di 228.636,02 euro.

 

Sottomisura 2.1

Concorre alla FA con una dotazione di 120.818,44 euro e al 31.12.2025 e   registra un certificato di 
55.790,68 euro.

 

Sottomisura 7.3

Con il PSR versione 16.1 la dotazione finanziaria della Sottomisura viene ridotta del valore delle economie 
e portata a 12.982.572,79 euro, avendo verificato la disponibilità di risorse residue nella Sottomisura e 
acquisito il parere favorevole del MIMIT (prot. n. 0080538 del 16.09.2025 ) e del MASAF (prot. n. 
0457739 del 16.09.2025) l’intervento è stato concluso. La certificazione al 31.12.2025 ammonta ad 
13.050.466,81euro, di questa 2.834.997,04 euro è stata realizzata nel 2025 .

Il Piano Tecnico Sicilia BUL – Per la diffusione della Banda Ultra Larga si inquadra nell’ambito del “Piano 
Strategico Banda Ultralarga”, definito dal Ministero dello Sviluppo Economico ed approvato dalla 
Commissione europea con Decisione del 30.06.2016. L’Accordo di Programma per lo sviluppo della Banda 
Ultra Larga, è stato sottoscritto in data 2 agosto 2016 tra il Ministero dello Sviluppo Economico, e la 
Regione Siciliana. Con il Decreto del Presidente della Regione n.59 del 07.09.2016 è stato approvato il 
suddetto Accordo di Programma e con il decreto n.368 del 20.02.2017 è stata approvata la Convenzione 
Operativa per lo sviluppo della banda ultra larga nel territorio della Regione Sicilia stipulata tra il MISE e la 
Regione Siciliana, sottoscritta in data 02.08.2016; con il Decreto nr. 3205 del 29.11.2018 è stato approvato 
il Piano tecnico Sicilia BUL - per la diffusione della Banda Ultra Larga - allegato alla convenzione 
operativa allegata alla domanda di sostegno rilasciata informaticamente sul portale SIAN con il 
n.84250228248. Con la presentazione dell’ottavo stato di avanzamento di INFRATEL è stato rendicontato 
da parte del MIMIT il saldo dell’intervento per un costo complessivo di 13.050.466,80 euro rispondente ai 
lavori previsti nella versione n. 4 Piano Tecnico presentato a ottobre 2024. L’intervento complessivo è stato 
concluso a dicembre 2024, risultano realizzati e collaudati i 21 interventi previsti, è stata raggiunta una 
popolazione di 61.289 abitanti e 36.678 unità immobiliari.
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Riepilogo motivazioni ai codici di errore dell’Allegato di Monitoraggio RAA 2025
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Avanzamento Spesa PSR per priorità 2025
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Avanzamento Spesa PSR con TOP UP
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1.d) Informazioni chiave sui risultati verso i target intermedi definiti nel quadro di riferimento 
dell'efficacia dell'attuazione in base alla tabella F

Questa sezione si applica esclusivamente alle AIR 2016, 2017, 2018
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1.e) Altro elemento specifico del PSR [facoltativo]

Non pertinente

1.f) Se del caso, il contributo alle strategie macroregionali e relative ai bacini marittimi

Come previsto dal regolamento (UE) n. 1303/2013, articolo 27, paragrafo 3, sul "contenuto dei programmi", 
articolo 96, paragrafo 3, lettera e) su "contenuto, adozione e modifica dei programmi operativi nell'ambito 
dell'obiettivo Investimenti in favore della crescita e dell'occupazione", articolo 111, paragrafo 3 e 
paragrafo 4, lettera d), sulle "relazioni di attuazione per l'obiettivo Investimenti in favore della crescita e 
dell'occupazione", e all'allegato 1, sezione 7.3 sul "contributo dei programmi generali alle strategie 
macroregionali e per i bacini marittimi", il presente programma contribuisce alle strategie macroregionali 
e/o per i bacini marittimi:

  Strategia dell'UE per la regione del Mar Baltico (EUSBSR)

  Strategia dell'UE per la Regione Danubiana (EUSDR)

  Strategia dell'UE per la regione adriatica e ionica (EUSAIR)

  Strategia dell'UE per la regione alpina (EUSALP)

  Strategia per i bacini marittimi dell'Atlantico (ATLSBS)
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1.g) Tasso di cambio applicato per la conversione degli importi della RAA (paesi non aderenti alla 
zona euro)

Non pertinente
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2. I PROGRESSI COMPIUTI NELL'ATTUAZIONE DEL PIANO DI VALUTAZIONE.

2.a) Una descrizione di tutte le modifiche apportate al piano di valutazione nel PSR nel corso 
dell'anno, con la relativa giustificazione

La gara a procedura aperta per l’affidamento del servizio di Valutazione indipendente del PSR Sicilia 2014- 
2020, indetta con D.D.G. n 465 del 12 marzo 2018 è stata aggiudicata al RTI ISRI– Agrotec (ora AGT) in 
data 13/12/2018 e resa efficace il 25/02/2019. In data 22/11/2019 è stato pertanto siglato il contratto e ed è 
stato avviato il servizio.

A seguito dell’estensione alle annualità 2021 e 2022 della normativa vigente in materia di sviluppo rurale 
[Reg. (UE) 2020/2220] e, conseguentemente, delle attività di valutazione alle annualità 2025 e 2026, in data 
13/05/2024 è stata siglata la variante in corso d’opera del contratto in oggetto, con il prolungamento del 
servizio di Valutazione indipendente del PSR Sicilia 2014 - 2022 fino al 31/12/2026.

2.b) Una descrizione delle attività di valutazione svolte durante l'anno (con riguardo alla sezione 3 del 
piano di valutazione)

Nei primi mesi dell’anno le attività sono state rivolte principalmente alla realizzazione della Relazione 
annuale di valutazione 2025, realizzata in forma estesa (cioè con risposte a tutte le 30 domande di 
valutazione del Quadro comune) e consegnata alla Regione ad inizio maggio (versione 1.0). Tale elaborato, 
con riferimento alle domande collegate alle focus area attivate dal Programma, ha la funzione di 
accompagnare e offrire un supporto alla sorveglianza dell’attuazione del PSR, in modo da fornire, anno 
dopo anno, sia una visione complessiva, sia un quadro analitico delle risorse impiegate, degli interventi 
realizzati, dei risultati conseguiti, dei successi e delle criticità eventualmente emerse. Inoltre, in tale sede, da 
un lato, si esprimono dei giudizi sull’andamento, l’adeguatezza e l’efficacia della strategia, sia nella sua 
unitarietà, sia in relazione agli obiettivi generali e specifici a livello di Focus area e di misure e, dall’altro, si 
formulano le raccomandazioni per l’attuazione. Inoltre, ha voluto fornire di primi riscontri alle domande 
relative agli aspetti specifici del PSR ed alla valutazione degli obiettivi a livello UE, da riprendere in chiave 
di valutazione ex post.

Le attività svolte ai fini della sua elaborazione sono di seguito sinteticamente elencate, mentre informazioni 
di maggior dettaglio sui dati raccolti sono forniti nel paragrafo successivo:

 le analisi descrittive relative alle caratteristiche dei beneficiari;
 le analisi descrittive in merito ai progetti in fase di realizzazione;
 l’aggiornamento della piattaforma web Val.com.
 l’analisi delle operazioni avviate dai GAL a valere sulla M19;
 l’esame della velocità dei servizi di connettività rilevati da AGCOM nei Comuni siciliani interessati 

dalla SM 7.3;
 l’esame dei punteggi attribuiti per singolo criterio di selezione ai progetti ammessi a finanziamento.

Alla fine del mese di maggio è stato realizzato, presso il Centro Regionale Vivaio "F. Paulsen" di Palermo, 
un evento di divulgazione e discussione dei risultati della valutazione focalizzato su alcuni temi specifici: 
l’andamento dell’agricoltura regionale, gli investimenti del PSR per l’efficientamento della risorsa idrica, la 
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disponibilità di banda larga nelle aree di intervento della SM 7.3 e l’innovazione nel PSR Sicilia 2014-2022.

Nel mese successivo si registra la partecipazione al Comitato di Sorveglianza 2025, tenutosi in presenza a 
Pantelleria (TP) il 17 giugno, con un intervento centrato sulla presentazione delle principali conclusioni 
emerse nell’ambito dell’indagine sulla conoscenza e gradimento del PSR da parte della popolazione.

Nella seconda metà dell’anno sono state consegnate le Relazioni Valutative Tematiche "L’attuazione e 
l’efficacia della strategia di comunicazione" (versione 1.0) e “Il ruolo degli Enti locali negli interventi del 
PSR", rispettivamente nei mesi di ottobre e di dicembre.

Nel mese di dicembre è stato consegnato il “Rapporto di Monitoraggio Ambientale 2024”, diretto all’esame 
dell’effettiva misurabilità degli indicatori ambientali aggiuntivi di contesto previsti dal cap. 7 del Rapporto 
Ambientale della VAS (versione finale del luglio 2014).

Infine, si ricorda la partecipazione all’Incontro annuale 2025, tenutosi on line il 27 febbraio 2026, durante il 
quale sono state presentate le principali conclusioni delle attività realizzate nel corso dell’anno, nonché 
quelle previste nel 2026 nell’ambito del rapporto di valutazione ex post.

2.c) Una descrizione delle attività svolte in relazione alla fornitura e gestione dei dati (con riguardo 
alla sezione 4 del piano di valutazione)

I fabbisogni informativi e le possibili fonti per soddisfarli sono stati individuati in prima istanza in fase di 
stesura del Disegno di valutazione, e successivamente integrati e ampliati anche nel corso delle attività 
valutative.

L’accesso alle fonti individuate è avvenuto principalmente con quattro modalità:

 la concessione di un accesso autonomo e riservato a banche dati online, previa richiesta ed 
intercessione dell’AdG, come è avvenuto per il portale del SIAN,

 la fornitura diretta da parte dell’AdG di dati nella sua disponibilità (dati endoprocedurali ed 
istruttori, allegati tecnici e progettuali alle domande, business plan database PSA WEB Sicilia, dati 
RICA),

 il reperimento, principalmente in Internet, di statistiche, repertori, database, informazioni pubblicati,
 la rilevazione diretta attraverso interviste, questionari, moduli.

In dettaglio, le principali attività svolte in relazione alla fornitura e gestione dei dati nel corso del 2023 sono 
state:

 l’aggiornamento costante del database online contenente tutte le procedure attivate, ciascuna con i 
link ai relativi documenti (decreti, bandi, allegati, graduatorie, ecc.);

 la raccolta di informazioni primarie sulle procedure attuate, in corso e in previsione;
 l’acquisizione delle graduatorie dei beneficiari e delle operazioni ammesse a finanziamento;
 lo scarico, la verifica e l’elaborazione dei dati di monitoraggio dal database SIAN relativo sia alle 

domande di sostegno che a quelle di pagamento;
 lo scarico e l’elaborazione dei dati dal database SIAN relativi ai punteggi dichiarati e attribuiti delle 

domande di sostegno presentate;
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 la raccolta dei dati secondari aggiornati relativi al contesto regionale (fonti Eurostat, Istat, DG-agri, 
ISPRA, MEF, ecc.);

 la raccolta e l’analisi dei progetti conclusi a valere sulla SM 16.1 e presenti sulla Banca Dati 
Innovarurale della RRN;

 l’acquisizione e l’analisi dei dati progettuali e di attuazione della strategia BUL;
 indagine CATI-CAWI su un panel di persone residenti nella regione Sicilia;
 le interviste ai responsabili delle misure con enti locali come potenziali beneficiari;
 indagine CAWI presso gli enti locali beneficiari del PSR.
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2.d) Un elenco delle valutazioni svolte, con i riferimenti all'indirizzo di pubblicazione online

Editore/Redattore RTI ISRI - AGT

Autore/i RTI ISRI - AGT

Titolo Relazione annuale di valutazione 2025 v.1.0 – maggio 2025

Sintesi Con riferimento alle domande collegate alle focus area attivate dal Programma, 
la Relazione di valutazione annuale ha la funzione di accompagnare e offrire un 
supporto alla sorveglianza dell’attuazione del PSR, in modo da fornire, anno 
dopo anno, sia una visione complessiva, sia un quadro analitico delle risorse 
impiegate, degli interventi realizzati, dei risultati conseguiti, dei successi e delle 
criticità eventualmente emerse. Inoltre, in tale sede, da un lato, si esprimono dei 
giudizi sull’andamento, l’adeguatezza e l’efficacia della strategia, sia nella sua 
unitarietà, sia in relazione agli obiettivi generali e specifici a livello di Focus 
area e di misure e, dall’altro, si formulano le raccomandazioni per l’attuazione. 
Inoltre, ha voluto fornire di primi riscontri alle domande relative agli aspetti 
specifici del PSR ed alla valutazione degli obiettivi a livello UE, da riprendere in 
chiave di valutazione ex post.

URL https://www.psrsicilia.it/monitoraggio-e-valutazione

Editore/Redattore RTI ISRI - AGT

Autore/i RTI ISRI - AGT

Titolo Relazione valutativa tematica “L’attuazione e l’efficacia della strategia di 
comunicazione" v.1.0 – ottobre 2025

Sintesi L’obiettivo del rapporto è quello di analizzare la Strategia di Comunicazione del 
PSR Sicilia 2014-2020 e valutare se grazie ad essa la Regione abbia conseguito 
gli obiettivi prefissati raggiungendo i gruppi di destinatari previsti.

Le domande valutative sulla base delle quali è stata condotta l’analisi sono:

1.       La strategia di comunicazione ha promosso l'informazione presso i target 
previsti?

2.       La strategia di comunicazione ha diffuso efficacemente l'informazione 
relativa al Programma?

Oltre all’esame delle fonti secondarie è stata realizzata un’indagine CATI-
CAWI su un panel di 432 persone residenti nella regione Sicilia, in età comprese 
tra i 19 ed i 76 anni, equamente ripartiti tra uomini (46,8%) e donne (53,0%).

Il questionario somministrato era inteso a rilevare il grado di conoscenza e di 
gradimento, in un pubblico non specializzato, delle politiche cofinanziate 
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dall’Unione Europea e, più specificamente, della PAC e del PSR.

URL https://www.psrsicilia.it/monitoraggio-e-valutazione

Editore/Redattore RTI ISRI - AGT

Autore/i RTI ISRI - AGT

Titolo Relazione valutativa tematica Il ruolo degli Enti locali negli interventi del PSR" 
v.1.0 – dicembre 2025

Sintesi Dopo le aziende agricole, gli enti pubblici locali rappresentano la seconda 
categoria di potenziali beneficiari del PSR per numero e peso finanziario.

L’analisi è finalizzata a rispondere ad una domanda valutativa centrale, dalla 
quale si dipanano tre quesiti specifici:

• Quale ruolo svolgono gli enti locali nell’attuazione del PSR Sicilia?

1. Quale ruolo assegna il PSR agli enti locali e in che misura viene 
effettivamente esercitato?

2. Quali criticità si riscontrano nell’accesso degli enti locali alle diverse 
misure del PSR?

3. Quali azioni possono moderare gli effetti di tali criticità?

Oltre all’esame delle fonti secondarie, rappresentate in primis dal SIAN, sono 
state condotte alcune interviste ai responsabili di misure del PSR con gli enti 
locali come potenziali beneficiari.

È stato inoltre somministrato ai beneficiari un questionario finalizzato ad 
ottenere maggiori informazioni sulla copertura dei fabbisogni degli enti locali da 
parte degli interventi del PSR, nonché sulle eventuali criticità.

 

URL https://www.psrsicilia.it/monitoraggio-e-valutazione

Editore/Redattore RTI ISRI - AGT

Autore/i RTI ISRI - AGT

Titolo Rapporto di monitoraggio ambientale 2025 v.1.0 dicembre 2023

Sintesi Lo scopo è quello di supportare l’AdG sotto il profilo metodologico nella 
quantificazione degli indicatori individuati nel Rapporto Ambientale della VAS, 
con il fine ultimo di indirizzare le decisioni del programmatore in un’ottica di 
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massimizzazione degli effetti ambientali positivi.

Il documento contiene l’analisi e la verifica della misurabilità degli indicatori 
ambientali comuni e aggiuntivi di contesto contenuti nel cap. 7 del Rapporto 
ambientale della VAS.

URL https://www.psrsicilia.it/monitoraggio-e-valutazione
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2.e) Una sintesi delle valutazioni ultimate, incentrata sui risultati di tali valutazioni

Sintetizzare i risultati delle valutazioni completate nel 2020, per obiettivo PAC (o priorità PSR, se del caso). 

Relazione sugli effetti/impatti positivi o negativi (comprese le prove a sostegno). Non dimenticare di 
menzionare la fonte dei risultati. 

Il Rapporto Annuale è basato sul quadro informativo disponibile sino alla fine di aprile 2025. I principali 
risultati dell’analisi valutativa sono sintetizzati di seguito, articolati per focus tematici, cui si aggiungono gli 
esiti degli approfondimenti valutativi realizzati nel corso dell’anno.

 

Innovazione

Gli interventi del PSR hanno fornito un sostegno all’innovazione, cooperazione e sviluppo della base di 
conoscenze nelle zone rurali, in particolare rispetto all’interesse suscitato dalle procedure di selezione 
attivate e alla capacità di ammettere a finanziamento un ammontare di aiuti superiore alla dotazione 
finanziaria attribuita alla FA 1A. I tempi occorsi per raggiungere tali risultati sono stati tuttavia eccessivi e 
sono ancora esigui i risultati in termini di realizzazioni e di conclusioni dei progetti finanziati.

Gli interventi che hanno riscosso maggiore interesse sono la M1.1 Formazione, 16.1 PEI e 16.2 Progetti 
pilota innovativi. I contributi del PSR sono destinati principalmente alla FA 3A (82%) e 6A (9%). A fine 
2024 è stato liquidato solo il 45% dell’importo concesso e solo il 24% dei progetti ha presentato domanda 
di saldo.

Anche la valutazione del contributo del PSR al rinsaldare i nessi tra agricoltura, produzione alimentare, 
silvicoltura e ricerca e innovazione è positiva, grazie all’incentivo fornito alla formazione di un numero 
consistente di partnership che sono più del doppio di quelle previste dagli obiettivi del PSR. Al contrario, 
l’effettiva capacità realizzativa dei progetti finanziati risulta ancora piuttosto modesta. Inoltre, non sembra 
essere stato perseguito l’obiettivo di contribuire al miglioramento delle prestazioni ambientali.

Ricambio generazionale

La procedura di Pacchetto giovani del 2017 ha avuto una dotazione di oltre 294 M€.

Grazie a questa procedura si sono insediati più di 1800 giovani fino a 40 anni in qualità di titolari (o co-
titolari) in 1271 aziende agricole, contribuendo ad accrescere di più del 9% le aziende di giovani in Sicilia, 
che tuttavia restano ancora inferiori al 10% del totale. Si stima che il Pacchetto giovani abbia contribuito ad 
incrementare del 5% il numero di aziende gestite da titolari di età fino a 40 anni.

I giovani insediati hanno un’età media inferiore a 27 anni. I beneficiari (40% femmine) sono in possesso di 
titoli di studio specialistici nel 21% dei casi, mentre quelli in possesso di qualifica per la conduzione 
aziendale superano il 60%. Il livello di istruzione è piuttosto alto: quasi il 70% dei beneficiari ha un titolo 
di diploma o di laurea non specialistico, un miglioramento significativo rispetto ai predecessori, che 
possedevano un titolo superiore in meno della metà dei casi.

Il Pacchetto giovani ha contribuito a rivitalizzare l’attività agricola nelle aree rurali a maggior rischio di 
spopolamento e di abbandono: quasi metà delle aziende oggetto di insediamento sono localizzate in aree 
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montane e un ulteriore 22% in altre zone svantaggiate.

Nell’ambito delle priorità proposte dal bando per ciascun comparto, hanno avuto buon successo le strategie 
di riconversione varietale e la riqualificazione sotto il profilo igienico sanitario, mentre si sono avuti 
risultati molto deludenti nel senso della concentrazione dell’offerta, una priorità definita a livello sia 
settoriale (con punteggi elevati) sia trasversale.

Nel complesso, le risorse concesse con il pacchetto giovani sono state destinate per un quarto 
all’erogazione dei premi di insediamento, per il 17% all’acquisto di macchine e attrezzature agricole e per 
la logistica, per il 12% agli immobili destinati alla lavorazione, trasformazione e commercializzazione dei 
prodotti agricoli, per il 7% a nuovi impianti di colture poliennali e circa altrettanto per la realizzazione di 
agriturismi e fattorie didattiche.

Competitività delle aziende agricole e forestali

Per l’incremento del livello di competitività delle aziende agricole risulta centrale il sostegno offerto a 
investimenti a favore della trasformazione, commercializzazione e sviluppo delle produzioni agricole 
rappresentato dalla SM 4.2, che interviene sulla concentrazione dell’offerta incentivando l’integrazione 
verticale per conseguire un incremento del valore aggiunto delle produzioni.

L’attivazione della SM e la sua progressione finanziaria hanno rappresentato fin dall’avvio dell’attuazione 
la larghissima parte del contributo del PSR al conseguimento degli obiettivi della FA 2A. La SM 4.2 da 
sola somma oltre il 60% della dotazione finanziaria della FA e circa il 68% degli importi autorizzati al 
pagamento.

Un altro elemento di giudizio è rappresentato dalla tipologia della spesa per investimento della 4.2, che 
interessa macchinari, attrezzature, impianti e opere edili in più dell’80% dei casi. Le ricadute sul tessuto 
produttivo agricolo sembrano emergere anche dall’analisi relativa alle fonti di approvvigionamento di 
materia prima dato che aziende agricole o cooperative collocate in comuni limitrofi allo stabilimento 
sembrerebbero il modello di fonte di riferimento dominante.

La SM 3.1 “Sostegno alla nuova adesione a regimi di qualità” lega le proprie realizzazioni al 
miglioramento della competitività delle aziende agricole in relazione all’attuazione della SM 4.2 dato che la 
stessa prevede investimenti rivolti alla trasformazione e commercializzazione di produzioni di qualità 
certificata in misura maggiore del 50%. Con riferimento all’aumento dell’adesione ai regimi di qualità da 
parte dei produttori primari, l’attuazione della SM 3.1 ha sofferto di una certa lentezza nella trasformazione 
degli importi richiesti in concessioni e ancor più in domande di pagamento. C’è stata una modesta adesione 
da parte dei potenziali beneficiari già dalla prima sottofase di attuazione del bando 2018, con una riduzione 
della dotazione a 900 mila €. Con gli ultimi bandi relativi alla SM 3.1 sembra risolta l’iniziale riluttanza 
all’adesione legata alla sproporzione fra consistenza dell’aiuto ed impegno amministrativo per la 
presentazione delle domande.

Integrazione di filiera e cooperazione

La SM 16.1 sostiene la competitività delle aziende agricole attraverso il sostegno per la costituzione e 
gestione dei Gruppi Operativi PEI e l’ammontare delle domande di pagamento supera i 24 M€. Delle 120 
domande ammesse a finanziamento il 26% ha concluso le realizzazioni, con un partenariato in media 
composto da 11 partner, rispetto ad una media italiana di 8. In particolare la strategia regionale passa 
attraverso l’azione di consolidamento della collaborazione fra imprese agricole e mondo della ricerca per 
migliorare la competitività delle imprese attraverso il sostegno di attività innovative in campo gestionale, di 
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processo e di prodotto. Per l’indicatore sul n. di gruppi operativi PEI da finanziare (16.1), il target al 2025 è 
pari a 87 mentre al 2024 ne risultano 120 ammessi e 31 realizzati.

La SM 16.2 “Sostegno a progetti pilota e allo sviluppo di nuovi prodotti, pratiche, processi e tecnologie”, 
nonostante un numero elevato di domande ha prodotto 12 progetti ammessi (con 5 M€ di finanziamenti), di 
cui solo 2 terminati. La SM appare legata indirettamente al miglioramento della competitività delle imprese 
agricole.

La SM 16.4 concorre direttamente all’aumento della partecipazione dei produttori primari a filiere corte, 
mercati locali, associazioni di produttori orientati alla qualità e/o alle organizzazioni interprofessionali. In 
temini di numero di partenariati sostenuti, sono ammessi a finanziamento 28 progetti per 3 M€, di cui il 
36% è concluso. Sembra maggiore la consapevolezza di ciascuno dei soggetti relativamente agli impegni 
che la prospettiva di ogni progetto impone. La strutturazione delle disposizioni attuative dei bandi appare in 
linea con l’obiettivo di superare la forte penalizzazione delle aziende siciliane di piccola e piccolissima 
dimensione nel loro approccio ai mercati, riducendo il numero degli intermediari e producendo una 
adeguata valorizzazione delle produzioni tipiche.

Salvaguardia delle risorse ambientali

Le aree interne dell’isola coincidono in larga parte con territori ad alta naturalità, dove i vincoli ambientali 
favoriscono l’abbandono delle attività agricole con conseguente perdita di habitat e biodiversità. Il PSR 
interviene per contrastare l’abbandono del suolo agricolo attraverso consistenti risorse destinate alla FA 4A 
(oltre 1 miliardo €), concentrate soprattutto sulle M13 e M12, che hanno interessato rispettivamente circa 
250 mila e 78 mila ettari.

Per contrastare il degrado della biodiversità naturale, agraria e forestale si promuovono pratiche a basso 
impatto ambientale, tra cui la riduzione degli input chimici, la limitazione delle monocolture e la tutela 
delle risorse naturali. Oltre all’agricoltura biologica, contribuiscono a tali obiettivi anche gli interventi per 
la conservazione dei pascoli e la conversione di seminativi in superfici a pascolo. Complessivamente il PSR 
ha posto sotto impegno circa 230 mila ettari per il mantenimento delle aree ad alto valore naturale e oltre 21 
mila ettari per la creazione di nuove AVN.

Per quanto riguarda la qualità delle acque, si registra un tendenziale peggioramento sia per le acque 
superficiali sia per quelle profonde. Il miglioramento può essere perseguito attraverso metodi produttivi 
sostenibili, una gestione più razionale delle concimazioni e dell’uso di prodotti fitosanitari, nonché tramite 
l’incremento della copertura forestale e delle superfici a pascolo.

Il territorio presenta inoltre diversi fattori di vulnerabilità dei suoli tipici dell’area mediterranea, tra cui 
basso contenuto di sostanza organica, elevato rischio di erosione e fenomeni di salinizzazione, che 
aumentano il rischio di desertificazione. Il PSR interviene incentivando la conversione dei seminativi in 
pascoli e pratiche agronomiche conservative, contribuendo alla protezione dei suoli e alla riduzione 
dell’erosione su circa 28–29 mila ettari l’anno.

Miglioramento dell’efficienza

Gli investimenti infrastrutturali della SM 4.3, realizzati dai Consorzi di Bonifica, mirano ad aumentare 
l’efficienza delle reti irrigue, riducendo le dispersioni e migliorando la gestione della risorsa idrica anche 
attraverso sistemi di automazione e controllo. Un miglioramento dell’efficienza nell’uso dell’acqua è 
inoltre perseguito dagli investimenti aziendali promossi dalla SM 4.1.

Per quanto riguarda le FER, la quasi totalità dei progetti finanziati riguarda impianti fotovoltaici. La 
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potenza aggiuntiva installata grazie al Programma è stimata in oltre 26 MW, pari a circa l’1,2% della 
capacità regionale.

Gli investimenti in altre fonti rinnovabili, come biomassa legnosa o biogas, risultano invece limitati. Nel 
complesso gli incentivi del PSR per la produzione di energia da FER hanno un impatto relativamente 
contenuto, anche a causa della concorrenza di altre misure di sostegno nazionali e degli interventi previsti 
dal PNRR.

Riduzione delle emissioni di GHG e ammoniaca, sequestro di carbonio

È stata proposta una quantificazione dei contributi relativi alla diminuzione delle emissioni di GHG e di 
ammoniaca, con una stima dei contributi delle misure relative alla produzione biologica (M 11), metodi di 
gestione delle aziende eco-sostenibili (SM 10.1b), conversione dei seminativi in pascoli (SM 10.1.c), 
agricoltura conservativa (SM 10.1f), nonché per gli effetti dei rimboschimenti (SM8.1).

Si stima che la diminuzione delle emissioni di gas serra attribuibili ai progetti sostenuti dal Programma 
derivino principalmente dalla diminuzione del n. di capi zootecnici allevati e dalla mancata distribuzione 
dei fertilizzanti azotati di sintesi. Apporti marginali sono derivanti dalla diminuzione dei consumi 
energetici promossa dalla operazione 10.1.f (Agricoltura conservativa).

Anche per quanto riguarda le emissioni di ammoniaca (il settore agricolo è responsabile di oltre il 90% del 
totale), i progetti sostenuti dal Programma si stima abbiano determinato una loro riduzione, legata al minor 
numero di capi allevati e alla conseguente diminuzione dei reflui prodotti, con un risparmio dovuto alla 
riduzione nelle distribuzioni di fertilizzanti azotati più limitato.

Sviluppo delle economie rurali

Gli interventi del PSR stanno favorendo diversificazione, creazione e sviluppo di piccole imprese e 
occupazione in misura coerente solo con una parte degli obiettivi programmati, già ridimensionati rispetto 
all’avvio della programmazione.

La dotazione finanziaria della FA 6A – favorire la diversificazione, la creazione e lo sviluppo di piccole 
imprese e dell’occupazione – è stata progressivamente ridotta, passando da circa 54 M€ nel 2020 a 24 M€. 
Complessivamente sono stati ammessi 383 progetti, per oltre 27 M€ di importi concessi, pari al 112% della 
dotazione attuale della FA, ma solo al 42% delle risorse messe a bando. Permane infatti un numero 
significativo di domande ancora in istruttoria.

Gli indicatori fisici mostrano progressi ma restano, nella maggior parte dei casi, lontani dai target, sebbene 
ridimensionati. In particolare, la stima dell’indicatore relativo ai posti di lavoro creati raggiunge il 32%, 
valore ancora limitato rispetto all’obiettivo finale.

Diversamente, gli indicatori di realizzazione collegati alla M6 (80% del target beneficiari non agricoli) e 
quelli finanziari (86% della spesa pubblica) suggeriscono la possibilità di raggiungere i target previsti per 
questa misura.

Per quanto riguarda gli interventi infrastrutturali finanziati dal FEASR per il superamento del digital divide 
nelle aree rurali a fallimento di mercato, in 7 comuni su 28 i lavori per la BUL non risultano ancora avviati. 
La mappatura AGCOM evidenzia tuttavia un quadro complessivamente positivo, con la maggior parte della 
popolazione che dispone di connessioni superiori ai 200 Mbps.
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Approccio LEADER

L’analisi dell’attuazione a bando delle SSLTP evidenzia la rilevanza della SM 6.4C (oltre il 26% dei 
bandi), della SM 16.3 (12%) e della SM 7.5 (11%). I progetti finanziati mostrano un orientamento verso 
investimenti nei servizi extra-agricoli e nel rafforzamento di infrastrutture e servizi di interesse pubblico.

Oltre il 95% delle SSLTP opera principalmente nell’ambito del turismo sostenibile, mentre il 32% riguarda 
interventi di inclusione sociale rivolti a gruppi svantaggiati o marginali.

Gli indicatori mostrano un incremento rispetto alla programmazione precedente, confermando 
l’ampliamento del territorio rurale e della popolazione coperta dai GAL.

L’indicatore T23, relativo all’impatto occupazionale delle SSLTP, è stimato sulla base di elaborazioni 
CREA su dati PSR 2007-2013 e ISTAT. Secondo tali stime, la Regione Siciliana genera 1 ETP ogni 821 
mila € di risorse impegnate. Considerando gli importi concessi alla SM 19.2, i progetti LEADER avrebbero 
prodotto 111 ETP, pari al 22% del target. La stima risulta più elevata considerando gli importi richiesti, 
rendendo realistico il conseguimento del target T23 entro il 2025.

Ruolo degli Enti locali

Il ruolo degli enti locali nel PSR Sicilia è risultato inferiore rispetto alle potenzialità e alle aspettative.

Le principali criticità riscontrate sono la debolezza della governance locale, la carenza di risorse tecniche ed 
amministrative e la complessità delle procedure.

Nel complesso, la partecipazione degli enti locali si è concentrata su progetti puntuali più che su strategie di 
sviluppo integrate e durature e questo ha limitato la capacità del PSR di generare uno sviluppo territoriale 
sistemico e sostenibile.

Comunicazione del PSR

Il grado di soddisfazione degli utenti del sito internet del PSR risulta nel complesso positivo, soprattutto in 
riferimento all’utilità delle informazioni ed alla facilità di navigazione.

Quasi tre quarti della popolazione conoscono la PAC o ne hanno sentito parlare, mentre sono poco più del 
60% quelli che possono dire la stessa cosa del PSR.

Il PSR è più conosciuto tra i maschi e tra i giovani e, soprattutto, nelle fasce di popolazione che ne possono 
essere direttamente interessate: agricoltori o ex agricoltori, proprietari di terreni agricoli e residenti in 
campagna.

 

2.f) Una descrizione delle attività di comunicazione svolte in relazione alla divulgazione dei risultati 
della valutazione (con riguardo alla sezione 6 del piano di valutazione)

Occorre fare riferimento al piano di valutazione, descrivendo eventuali difficoltà incontrate nell'attuazione 
nonché le soluzioni adottate o proposte.

Data/Periodo 17/06/2025
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Titolo 
dell'attività/evento di 
comunicazione e 
argomento dei risultati 
della valutazione 
discussi/resi noti

Comitato di Sorveglianza del PSR Sicilia 2014-2022

Organizzatore generale 
dell'attività/evento

AdG del PSR Sicilia

Formato/canali di 
informazione utilizzati

Riunione in presenza - Pantelleria (TP)

Tipo di destinatari Stakeholders, rappresentanti della CE, dei Ministeri nazionali, 
dell’Amministrazione Regionale e delle Agenzie Regionali

Numero 
approssimativo delle 
parti interessate 
raggiunte

25

URL https://www.psrsicilia.it/comitato-di-sorveglianza/

Data/Periodo 27/02/2026

Titolo 
dell'attività/evento di 
comunicazione e 
argomento dei risultati 
della valutazione 
discussi/resi noti

Incontro annuale 2025 - Presentazione delle principali conclusioni delle attività 
realizzate nel corso dell’anno e di quelle previste nel 2026 nell’ambito del 
rapporto di valutazione ex post

Organizzatore generale 
dell'attività/evento

Commissione europea – DG AGRI

Formato/canali di 
informazione utilizzati

Riunione on line

Tipo di destinatari Rappresentanti della CE, dei Ministeri nazionali e dell’Amministrazione 
Regionale

Numero 
approssimativo delle 
parti interessate 
raggiunte

30
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URL https://www.psrsicilia.it/monitoraggio-e-valutazione
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2.g) Una descrizione del seguito dato ai risultati della valutazione (con riguardo alla sezione 6 del 
piano di valutazione)

Occorre fare riferimento al piano di valutazione, descrivendo eventuali difficoltà incontrate nell'attuazione 
nonché le soluzioni adottate o proposte.

Risultato della 
valutazione pertinente 
per il follow-up 
(descrivere i risultati e 
citare la fonte tra 
parentesi)

Si suggerisce di promuovere maggiore collaborazione istituzionale e 
coinvolgimento degli enti locali nei processi decisionali del PSR, anche 
attraverso i Comitati di Sorveglianza.

Follow-up realizzato La raccomandazione è stata considerata nell’ambito della governance 
partenariale del Programma. Il coinvolgimento degli enti locali e degli altri 
soggetti del partenariato continuerà a essere assicurato attraverso gli strumenti di 
confronto previsti, inclusi i Comitati di Sorveglianza e le occasioni di 
consultazione territoriale.

Autorità responsabile 
del follow-up

Autorità di gestione

Risultato della 
valutazione pertinente 
per il follow-up 
(descrivere i risultati e 
citare la fonte tra 
parentesi)

È opportuno incentivare la progettazione integrata e partenariati pubblico-privati 
per superare la frammentazione degli interventi (RVT Enti locali)

Follow-up realizzato La raccomandazione è coerente con l’approccio territoriale e integrato promosso 
dalla programmazione 2023-2027. Potranno essere valorizzati interventi e 
modalità attuative orientati alla cooperazione, alla progettazione integrata e al 
rafforzamento dei partenariati pubblico-privati.

Autorità responsabile 
del follow-up

Autorità di gestione

Risultato della 
valutazione pertinente 
per il follow-up 
(descrivere i risultati e 
citare la fonte tra 
parentesi)

Bisognerebbe incrementare la comunicazione e l’informazione sulle opportunità 
offerte dal PSR, anche tramite sportelli e workshop tematici dedicati agli enti 
locali (RVT Enti locali)

Follow-up realizzato La raccomandazione è stata presa in considerazione nell’ambito delle attività 
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informative e di accompagnamento rivolte ai territori. Potranno essere promosse 
iniziative specifiche, anche di carattere laboratoriale o seminariale, finalizzate a 
migliorare la conoscenza delle opportunità e la capacità di partecipazione degli 
enti locali.

Autorità responsabile 
del follow-up

Autorità di gestione

Risultato della 
valutazione pertinente 
per il follow-up 
(descrivere i risultati e 
citare la fonte tra 
parentesi)

Bisognerebbe ponderare con attenzione l’equità dei criteri settoriali se non si 
vogliono concedere vantaggi indiretti e indesiderati ai comparti che hanno 
priorità più accessibili (FA 2A e 2B)

Follow-up realizzato i è tenuto conto della raccomandazione nella definizione dei criteri di selezione 
del PSP 2023-2027, con particolare attenzione alla coerenza tra priorità 
settoriali, fabbisogni territoriali e obiettivi degli interventi. La valutazione 
dell’equilibrio tra comparti sarà comunque oggetto di monitoraggio 
nell’attuazione dei bandi.

Autorità responsabile 
del follow-up

Autorità di gestione

Risultato della 
valutazione pertinente 
per il follow-up 
(descrivere i risultati e 
citare la fonte tra 
parentesi)

Per eventuali futuri nuovi bandi, per favorire l’ingresso sia in agricoltura di 
nuovi imprenditori adeguatamente qualificati, si suggerisce di considerare la 
possibilità di inserire, nei futuri bandi, criteri di selezione che valorizzino anche 
il possesso di competenze di tipo gestionale e/o commerciale (es. lauree o titoli 
post lauream in economia gestionale, marketing, ecc.). (FA 2B)

Follow-up realizzato La raccomandazione sarà considerata nella predisposizione dei bandi del PSP 
2023-2027, valutando la possibilità di valorizzare, ove coerente con gli obiettivi 
dell’intervento, competenze professionali, gestionali e commerciali utili alla 
sostenibilità economica dell’impresa agricola.

Autorità responsabile 
del follow-up

Autorità di gestione

Risultato della 
valutazione pertinente 
per il follow-up 
(descrivere i risultati e 
citare la fonte tra 

Per la componente forestale, sarebbe utile adottare gli interventi previsti dalla 
“Proposta di Piano per la salvaguardia della biodiversità nelle aree naturali 
protette regionali del rischio incendi” della Regione Siciliana (2024), vale a dire: 
a) interventi di manutenzione dei punti di approvvigionamento idrico e delle 
piste di accesso e delle fasce tagliafuoco; b) installazione o ripristino di torrette 
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parentesi) antincendio c) acquisto di mezzi per la vigilanza antincendio da parte degli Enti 
Gestori de

Follow-up realizzato La raccomandazione è coerente con gli obiettivi di tutela del patrimonio 
forestale e di prevenzione dei rischi ambientali. Nell’ambito della 
programmazione 2023-2027 potranno essere valorizzate, ove pertinenti, azioni 
finalizzate alla prevenzione degli incendi, alla manutenzione delle infrastrutture 
forestali e al rafforzamento delle attività di informazione e sensibilizzazione.

Autorità responsabile 
del follow-up

Autorità di gestione

Risultato della 
valutazione pertinente 
per il follow-up 
(descrivere i risultati e 
citare la fonte tra 
parentesi)

Considerando l’elevato rischio di desertificazione che caratterizza buona parte 
del territorio siciliano, andrebbe in generale maggiormente incentivata 
l’agricoltura conservativa, che al momento è praticata sullo 0,7% della SAU, 
dato il suo effetto positivo sul suolo e sull’ambiente in generale (P4)

Follow-up realizzato La raccomandazione è stata considerata nella programmazione degli interventi 
agro-climatico-ambientali del PSP 2023-2027. L’agricoltura conservativa 
rappresenta un ambito di interesse per il miglioramento della qualità del suolo, la 
riduzione dell’erosione e il contrasto ai processi di desertificazione.

Autorità responsabile 
del follow-up

Autorità di gestione

Risultato della 
valutazione pertinente 
per il follow-up 
(descrivere i risultati e 
citare la fonte tra 
parentesi)

Bisognerebbe cercare di favorire la concentrazione dell’offerta con interventi più 
strutturali e mirati (FA 2A)

Follow-up realizzato La raccomandazione è stata considerata nell’ambito della programmazione 
2023-2027, favorendo interventi orientati al rafforzamento della competitività, 
all’aggregazione e al miglioramento dell’organizzazione dell’offerta. Ulteriori 
elementi potranno essere valutati in sede di definizione dei bandi e delle 
procedure attuative.

Autorità responsabile 
del follow-up

Autorità di gestione

Risultato della Se si vogliono ottenere risultati più incisivi in termini di ricambio generazionale, 
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valutazione pertinente 
per il follow-up 
(descrivere i risultati e 
citare la fonte tra 
parentesi)

bisognerebbe sostenere un maggior numero di beneficiari, con contributi più 
contenuti. (FA 2B)

Follow-up realizzato La raccomandazione è stata valutata nell’ambito della definizione degli 
interventi a favore del ricambio generazionale del PSP 2023-2027. La scelta dei 
livelli di sostegno tiene conto dell’esigenza di garantire un adeguato equilibrio 
tra ampiezza della platea dei beneficiari, efficacia dell’aiuto e disponibilità 
finanziarie.

Autorità responsabile 
del follow-up

Autorità di gestione

Risultato della 
valutazione pertinente 
per il follow-up 
(descrivere i risultati e 
citare la fonte tra 
parentesi)

Considerati anche i limiti di età previsti per la misura, per consentire a tutti di 
partecipare, si dovrebbe assicurare una procedura di selezione ogni due o tre 
anni (FA 2B)

Follow-up realizzato La pianificazione attuativa del PSP 2023-2027 tiene conto dell’esigenza di 
assicurare una periodicità adeguata delle procedure rivolte ai giovani agricoltori, 
compatibilmente con le risorse disponibili, l’avanzamento della spesa e 
l’organizzazione amministrativa dei bandi.

Autorità responsabile 
del follow-up

Autorità di gestione

Risultato della 
valutazione pertinente 
per il follow-up 
(descrivere i risultati e 
citare la fonte tra 
parentesi)

Il premio di primo insediamento potrebbe rappresentare l’occasione e lo 
strumento per incoraggiare l’innesto in agricoltura di soggetti validi, ma di 
tradizione familiare estranea al settore. Per farlo si dovrebbe innanzitutto fare 
promozione attiva anche attraverso canali non specialistici e a diffusione locale 
(FA 2B)

Follow-up realizzato La raccomandazione è stata presa in considerazione nell’ambito delle attività di 
comunicazione e informazione relative alle opportunità del PSP 2023-2027. 
Potranno essere valutate azioni informative rivolte anche a target non 
tradizionalmente intercettati dai canali agricoli specialistici.

Autorità responsabile 
del follow-up

Autorità di gestione
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Risultato della 
valutazione pertinente 
per il follow-up 
(descrivere i risultati e 
citare la fonte tra 
parentesi)

Nel caso di indennità compensative, si propone di valutare una maggiorazione 
del premio quando le aziende rientrano in filiere di prodotti con marchi di 
qualità (P4)

Follow-up realizzato Si prende atto della raccomandazione. L’eventuale introduzione di elementi di 
premialità collegati alla partecipazione a filiere di qualità potrà essere valutata 
nell’ambito della programmazione e dell’attuazione degli interventi pertinenti, 
tenendo conto della coerenza con gli obiettivi specifici e dei vincoli 
regolamentari.

Autorità responsabile 
del follow-up

Autorità di gestione

Risultato della 
valutazione pertinente 
per il follow-up 
(descrivere i risultati e 
citare la fonte tra 
parentesi)

La sensibilizzazione da parte degli operatori in merito al tema 
dell’efficientamento e del risparmio energetico non può che passare attraverso 
una specifica attività di formazione ed informazione (FA 5B)

Follow-up realizzato La raccomandazione è stata considerata nell’ambito delle attività di 
informazione, formazione e consulenza previste dalla nuova programmazione. 
Gli interventi di accompagnamento potranno contribuire a rafforzare la 
consapevolezza degli operatori agricoli sui temi dell’efficienza energetica e della 
riduzione dei consumi.

Autorità responsabile 
del follow-up

Autorità di gestione

Risultato della 
valutazione pertinente 
per il follow-up 
(descrivere i risultati e 
citare la fonte tra 
parentesi)

Sarebbe opportuno verificare il bilanciamento tra i livelli di premio riconosciuti 
per le foraggere e pascoli (con e senza maggiorazione legata all’attività 
zootecnica) e quella di altre tipologie colturali, assimilabili a tipologie più 
“intensive” (P4)

Follow-up realizzato La raccomandazione sarà oggetto di attenzione nell’ambito del monitoraggio 
dell’attuazione degli interventi agro-climatico-ambientali e delle indennità 
connesse a vincoli naturali. Eventuali esigenze di riequilibrio potranno essere 
valutate sulla base dei dati attuativi e degli esiti del monitoraggio.

Autorità responsabile Autorità di gestione
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del follow-up

Risultato della 
valutazione pertinente 
per il follow-up 
(descrivere i risultati e 
citare la fonte tra 
parentesi)

Si raccomanda di garantire un attento bilanciamento tra le misure di contrasto 
alla siccità e le pratiche irrigue che comportano un uso intensivo delle falde, al 
fine di evitare effetti collaterali che aggravino i processi di desertificazione. E' 
essenziale integrare il sostegno all’autoapprovvigionamento idrico con strumenti 
di regolazione e monitoraggio dell’emungimento, soprattutto nelle aree costiere 
della Sicilia, dove il rischio di salinizzazione e impoverimento del suolo è più 
elevato (FA

Follow-up realizzato La raccomandazione è stata presa in considerazione nell’ambito della 
programmazione degli interventi connessi alla gestione sostenibile della risorsa 
idrica. La pianificazione attuativa terrà conto dell’esigenza di promuovere 
soluzioni orientate al risparmio idrico e alla prevenzione dei rischi di 
salinizzazione e impoverimento dei suoli, in particolare nelle aree più 
vulnerabili.

Autorità responsabile 
del follow-up

Autorità di gestione

Risultato della 
valutazione pertinente 
per il follow-up 
(descrivere i risultati e 
citare la fonte tra 
parentesi)

Risultati significativi in termini di riduzione dei GHG e dell’ammoniaca 
possono essere conseguiti principalmente intervenendo sul settore zootecnico, 
puntando sul miglioramento delle tecniche di stoccaggio e distribuzione dei 
reflui (ad es. utilizzando criteri di priorità specifici sulla M 4), o sulla 
promozione di sistemi di allevamento estensivi (FA 5D)

Follow-up realizzato La raccomandazione è coerente con gli obiettivi ambientali e climatici del PSP 
2023-2027. Nell’attuazione degli interventi pertinenti potranno essere 
valorizzate soluzioni finalizzate al miglioramento della gestione dei reflui, alla 
riduzione delle emissioni e alla promozione di sistemi produttivi più sostenibili.

Autorità responsabile 
del follow-up

Autorità di gestione

Risultato della 
valutazione pertinente 
per il follow-up 
(descrivere i risultati e 
citare la fonte tra 
parentesi)

Le scelte progressivamente operate nel corso dell’attuazione seguono spesso 
logiche di tipo finanziario. La necessità di tenere in debito conto la logica e la 
strategia dell’intervento nella sua interezza è un elemento particolarmente 
rilevante (DdV 19)

Follow-up realizzato La raccomandazione è stata presa in considerazione nell’ambito della 
governance del Programma. Le scelte attuative e finanziarie sono valutate 
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tenendo conto non solo dell’avanzamento della spesa, ma anche della coerenza 
con la strategia complessiva, con gli obiettivi specifici e con i risultati attesi.

Autorità responsabile 
del follow-up

Autorità di gestione

Risultato della 
valutazione pertinente 
per il follow-up 
(descrivere i risultati e 
citare la fonte tra 
parentesi)

Il rafforzamento della competitività dovrebbe essere perseguito prioritariamente 
attraverso la crescita dimensionale delle aziende (DdV 27)

Follow-up realizzato La raccomandazione è stata considerata nell’ambito degli interventi finalizzati 
alla competitività e alla ristrutturazione aziendale. La crescita dimensionale, 
l’aggregazione e il rafforzamento organizzativo delle imprese costituiscono 
elementi rilevanti per migliorare la capacità competitiva del sistema agricolo 
regionale.

Autorità responsabile 
del follow-up

Autorità di gestione

Risultato della 
valutazione pertinente 
per il follow-up 
(descrivere i risultati e 
citare la fonte tra 
parentesi)

Le evidenze esaminate suggeriscono che le politiche a sostegno della 
competitività dovrebbero darsi l’obiettivo di portare ai livelli di produttività 
nazionali i comparti dei seminativi, degli orticoli e degli allevamenti (DdV 27)

Follow-up realizzato La raccomandazione è stata considerata nella definizione degli interventi a 
sostegno degli investimenti e della competitività del PSP 2023-2027. La 
programmazione mira a sostenere l’ammodernamento delle imprese, il 
miglioramento della produttività e il rafforzamento dei comparti con maggiori 
fabbisogni strutturali.

Autorità responsabile 
del follow-up

Autorità di gestione

Risultato della 
valutazione pertinente 
per il follow-up 
(descrivere i risultati e 
citare la fonte tra 

Per le colture permanenti, la strategia di sostegno potrebbe mirare a perseguire 
l’eccellenza a livello nazionale (DdV 27)
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parentesi)

Follow-up realizzato La raccomandazione è coerente con l’obiettivo di rafforzare la competitività 
delle filiere regionali maggiormente vocate. Nell’ambito degli interventi del PSP 
2023-2027 potranno essere sostenuti investimenti orientati alla qualità, 
all’innovazione, alla sostenibilità e al posizionamento competitivo delle colture 
permanenti.

Autorità responsabile 
del follow-up

Autorità di gestione

Risultato della 
valutazione pertinente 
per il follow-up 
(descrivere i risultati e 
citare la fonte tra 
parentesi)

Individuare procedure di accelerazione degli iter istruttori delle DS e DP, quali 
ad esempio costi standard e forfettari, autovalutazione dei punteggi, soccorso 
istruttorio senza pubblicazione di graduatorie provvisorie (DdV 30)

Follow-up realizzato La raccomandazione è stata presa in considerazione nell’ambito delle attività di 
semplificazione amministrativa e miglioramento delle procedure attuative. Sarà 
valutato il ricorso a strumenti idonei ad accelerare gli iter istruttori, 
compatibilmente con il quadro regolamentare, i sistemi informativi disponibili e 
le esigenze di controllo.

Autorità responsabile 
del follow-up

Autorità di gestione

Risultato della 
valutazione pertinente 
per il follow-up 
(descrivere i risultati e 
citare la fonte tra 
parentesi)

Bisognerebbe dare particolare impulso alla comunicazione mirata verso la 
popolazione residente in aree rurali (RVT Comunicazione)

Follow-up realizzato La raccomandazione è stata considerata nell’ambito della strategia di 
comunicazione del PSP 2023-2027. Le attività informative potranno essere 
orientate anche verso la popolazione residente nelle aree rurali, con l’obiettivo di 
migliorare la conoscenza delle opportunità offerte dalla programmazione.

Autorità responsabile 
del follow-up

Autorità di gestione

Risultato della 
valutazione pertinente 

L’efficacia della comunicazione potrebbe migliorare operando una distinzione 
più netta fra i diversi target distinguendo in particolare il grande pubblico dai 
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per il follow-up 
(descrivere i risultati e 
citare la fonte tra 
parentesi)

potenziali beneficiari del PSR e quindi gli strumenti di tipo generalista da quelli 
più tecnici (RVT Comunicazione)

Follow-up realizzato La raccomandazione è stata presa in considerazione nella definizione delle 
attività di comunicazione. Sarà opportuno rafforzare la distinzione tra strumenti 
generalisti rivolti al grande pubblico e strumenti tecnici destinati ai potenziali 
beneficiari e agli operatori del settore.

Autorità responsabile 
del follow-up

Autorità di gestione

Risultato della 
valutazione pertinente 
per il follow-up 
(descrivere i risultati e 
citare la fonte tra 
parentesi)

Si auspica una più netta distinzione nella scelta degli strumenti di 
comunicazione in funzione del livello di istruzione dei ricettori dei messaggi 
(RVT Comunicazione)

Follow-up realizzato La raccomandazione potrà essere considerata nell’organizzazione delle attività 
informative, modulando linguaggi, strumenti e canali di comunicazione in 
relazione ai diversi target di riferimento, al fine di rendere più accessibili i 
contenuti della programmazione.

Autorità responsabile 
del follow-up

Autorità di gestione

Risultato della 
valutazione pertinente 
per il follow-up 
(descrivere i risultati e 
citare la fonte tra 
parentesi)

Bisognerebbe rafforzare il messaggio del ruolo ambientale del PSR, che 
incontrerebbe una platea già molto sensibile all’argomento, almeno sui temi 
della qualità dell’acqua e del suolo (RVT Comunicazione)

Follow-up realizzato La raccomandazione è stata considerata nell’ambito della comunicazione 
istituzionale sulla programmazione agricola e rurale. Sarà opportuno valorizzare 
maggiormente il contributo degli interventi allo sviluppo sostenibile, alla tutela 
delle risorse naturali, alla qualità dell’acqua e del suolo e alla transizione 
ecologica.

Autorità responsabile 
del follow-up

Autorità di gestione
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Risultato della 
valutazione pertinente 
per il follow-up 
(descrivere i risultati e 
citare la fonte tra 
parentesi)

Servirebbe una riflessione approfondita circa le tipologie degli strumenti di 
comunicazione da utilizzare per mirare in particolare al pubblico femminile, sia 
per l’ampliamento della consapevolezza del grande pubblico circa i contenuti e 
le potenzialità della PAC e del PSR Sicilia, sia per potenziare la possibilità di 
accesso delle donne nel modo agricolo in qualità di beneficiarie degli aiuti (RVT 
Comunicazione)

Follow-up realizzato La raccomandazione potrà essere considerata nell’ambito delle attività di 
comunicazione e informazione del PSP 2023-2027, anche attraverso azioni 
rivolte a favorire una maggiore partecipazione femminile alle opportunità offerte 
dalla programmazione agricola e rurale.

Autorità responsabile 
del follow-up

Autorità di gestione

Risultato della 
valutazione pertinente 
per il follow-up 
(descrivere i risultati e 
citare la fonte tra 
parentesi)

È necessario favorire una semplificazione delle procedure amministrative e della 
modulistica per facilitare la partecipazione degli enti locali (RVT Enti locali)

Follow-up realizzato La raccomandazione è stata presa in considerazione nell’ambito delle attività di 
semplificazione e accompagnamento all’attuazione degli interventi. Sarà 
prestata attenzione alla chiarezza della modulistica, alla semplificazione delle 
procedure e al supporto agli enti locali nella partecipazione ai bandi.

Autorità responsabile 
del follow-up

Autorità di gestione

Risultato della 
valutazione pertinente 
per il follow-up 
(descrivere i risultati e 
citare la fonte tra 
parentesi)

Occorre rafforzare le competenze tecniche e amministrative degli enti locali, 
anche attraverso percorsi formativi e supporto continuativo in linea con i 
percorsi di formazione previsti per il personale dei GAL (e.g.: facilitazione e 
progettazione partecipativa, progettazione di interventi innovativi e sostenibili, 
pianificazione strategica e gestione dei progetti, gestione finanziaria e 
normativa, monitoraggio, valutazione, indicatori di performance, etc.) (RVT 
Enti locali)

Follow-up realizzato La raccomandazione è coerente con l’esigenza di rafforzare la capacità 
amministrativa dei soggetti territoriali. Nell’ambito della programmazione 2023-
2027 potranno essere valorizzate attività formative, informative e di 
accompagnamento tecnico rivolte agli enti locali e agli altri soggetti coinvolti 
nello sviluppo locale.

Autorità responsabile Autorità di gestione
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del follow-up
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3. ASPETTI CHE INCIDONO SUI RISULTATI DEL PROGRAMMA E MISURE ADOTTATE

3.a) Descrizione delle misure adottate per assicurare la qualità e l'efficacia dell'attuazione del 
programma

Nell’arco del 2025 sono state effettuate, con procedura scritta, due consultazioni del CdS:

la procedura di consultazione scritta n. 1/2025  ha riguardato la rimodulazione finanziaria del PSR 2014-
2022  con l’aumento della percentuale di cofinanziamento, l’introduzione della Misura 23 e la modifica 
degli Allegati VI e XII.  La procedura si è conclusa con la Decisione  C(2025) 1829 final  del 21.3.2025 e ha 
portato alla versione 15.1 del PSR del febbraio 2025; la  procedura di consultazione scritta n. 2/2025  ha 
riguardato la rimodulazione finanziaria del PSR 2014-2022 e si è conclusa a ottobre, con la Decisione 
C(2025) 8216 final del 24.11.2025, e ha prodotto la versione 16.1 del PSR. La dotazione finanziaria 
complessiva è pari ad 2.912.020.705,03 euro, così distinta secondo la tipologia dei fondi:

                                                                               Spesa pubblica (€)               FEASR(€)

        QFP                                          2.651.783.366,71        1.673.916.035,75

        NGEU                                          118.767.714,90           118.767.714,90

        TOP UP                                         26.449.625,25

        TOP UP  INTEGRATIVO             115.019.998,16

       TOTALE                                     2.912.020.705,02        1.792.683.750,65

  

 

Il Programma prevede l’attivazione di 19 Misure, articolate in 50 Sottomisure e 23 Operazioni/Azioni.

 

Dispositivi attuativi e procedurali trasversali

Nel corso del 2025 sono stati messi in atto diversi interventi di modifica amministrativa e procedurale con lo 
scopo di migliorare e rendere più efficace l’azione dell’Amministrazione nell’attuazione del Programma. Le 
azioni   intraprese hanno avuto carattere trasversale, interessando più misure, o specifico, intervenendo 
puntualmente su ciascuna Misura.

D.D.G. n. 3611 del 22/04/2025 dispone che, per tutti gli interventi già decretati attraverso tutte le Misure del 
PSR Sicilia 2014-2022 in corso di realizzazione, con termini formali di esecuzione ancora validi e in 
scadenza in data antecedente al 30 giugno 2025, la data di fine lavori è prorogata al 30/06/2025, purché gli 
stessi risultino in uno stato di realizzazione avanzato, dimostrato dalla presentazione di almeno una 
domanda di pagamento. Alla stessa data del 30/06/2025 sono prorogate tutte le disposizioni riguardanti le 
procedure attuative del Programma.

Avviso prot. 102070 del 15/05/2025 in cui  si comunica che con la Circolare n. 1 del 15/05/2025, in 
funzione della proroga di cui al Decreto Ministeriale n. 210400 del 13/05/2025 e alla nota AGEA n. 39030 
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del 14/05/2025, vengono indicati i termini di presentazione della Domanda Unificata interventi (SIGC) – 
Campagna 2025.

D.D.G. n. 4132 del 20/05/2025 di approvazione della versione 3.2 delle check list AGEA di 
Autovalutazione e Controllo delle procedure di gara per appalti pubblici di lavori, servizi e forniture.

D.D.G. n. 5335/2025 dispone che tutti i beneficiari del PSR rientranti nelle fattispecie disciplinati dal 
D.D.G.n. 3611 del 22/04/2025, o comunque interessati da provvedimento di proroga al 30/06/2025, 
potranno chiudere i lavori entro la data del 30/08/2025 a condizione che gli stessi presentino le relative 
domande di saldo entro la data del 30/08/2025. L’Amministrazione applicherà le previste griglie di 
riduzione/esclusione per ritardata presentazione delle domande oltre il termine del 30/8/2025. Il beneficiario 
è tenuto a presentare agli uffici competenti entro il 15/07/2025 una istanza di adesione al disposto del 
D.D.G., secondo il modulo allegato al presente provvedimento.

D.D.G. n. 5587/2025 del 02/07/2025 dispone che tutti i beneficiari del PSR 2014-2022 a decorrere dalla 
data del presente decreto non potranno più presentare domande di pagamento di acconto (SAL).

D.D.G. n. 6413 del 04/08/2025 inerente la deroga al D.D.G. n. 5587 del 02/07/2025 per quanto riguarda la 
Misura 19 del PSR Sicilia 2014-2022, dispone l’esonero da quanto disposto dal D.D.G. n. 5587 del 
02/07/2025 per tutti i beneficiari della Misura 19 del PSR Sicilia 2014-2022, inoltre stabilisce che tutti i 
beneficiari della Misura 19 PSR Sicilia 2014-2022 a decorrere dal 15/08/2025 non potranno più presentare 
domande di pagamento di acconto (SAL), salvo specifiche richieste in deroga straordinaria adeguatamente 
motivate che potranno essere richieste dai GAL agli Ispettorati per l’Agricoltura della provincia di 
competenza.

D.D.G. n. 6966/2025 del 29/08/2025 dispone che tutti i beneficiari del PSR Sicilia 2014-2022 ,rientranti 
nelle fattispecie disciplinati dal D.D.G. n. 5335 del 24/06/2025 potranno presentare le domande di saldo 
entro la data del 20/09/2025 consapevoli dell’applicazione delle previste griglie di riduzione/esclusione per 
ritardata presentazione delle stesse domande, fermo restando la fine dei lavori al 30/08/2025. Inoltre i 
 beneficiari del PSR Sicilia 2014-2022 in atto impossibilitati a rilasciare le domande di saldo, in quanto non 
ancora liquidate le domande di acconto (SAL) presentate anteriormente all’emanazione del D.D.G. n. 5587 
del 02/07/2025, potranno presentare la domanda di saldo entro trenta giorni dalla liquidazione della 
domanda di SAL.

Avviso “PSR 2014/2022. Presentazione Domanda di  Acconto e Saldo con Domande precedenti ancora non 
liquidate” pubblicato con prot. 173042 del 06/10/2025 che “in considerazione dell’imminente conclusione 
della programmazione 2014-2022, modifica il vincolo di sequenzialità relativo alle domande di pagamento. 
A partire dal 2 ottobre 2025 , i beneficiari potranno presentare domanda di acconto o di saldo non appena la 
precedente domanda di acconto risulti inserita in un “lotto di revisione”, senza dover necessariamente 
attendere la sua liquidazione con decreto Agea.

Tutti i provvedimenti adottati sono stati pubblicati sul sito istituzionale: www.psrsicilia.it.

 

INCONTRO ANNUALE CON LA COMMISSIONE

Il 27 febbraio del 2026, in modilità on line, si è svolto l’Incontro Annuale con la Commissione per l’anno 
2025, i punti all’ordine del giorno sono stati:

 1. Risultati dell'attuazione del PSR 2014-2022, alla luce della RAA 2024 e dei dati disponibili alla chiusura 
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del programma.

2. Attività di valutazione del PSR e dell’approccio LEADER.

3. Attività di comunicazione e informazione sui risultati e il valore aggiunto del sostegno del PSR (risultati 
ed efficacia di tali attività) – Articolo 51(1) Regolamento (UE) n.1303/2013.

4. Tasso di errore (inclusi gli audit comunitari e i controlli regionali) e azioni correttive e preventive.

5. Varie ed eventuali

Relativamente al 1° punto viene constatato un avanzamento della spesa al 31 dicembre 2025 pari al 99,83% 
dell'allocazione finanziaria al programma, una percentuale superiore dello 0,4% alla media italiana.  I 
servizi della Commissione rilevano che vi è stato un soddisfacente livello di spesa sebbene alcune misure 
abbiano registrato ritardi nell’implementazione durante l’intero arco della programmazione 2014-2022. 
Prendono atto dei risultati raggiunti in relazione ai target stabiliti nel Quadro di Performance.

Relativamente al 2° punto il Rappresentante della Commissione invita a continuare a dare la dovuta 
importanza all’attività di valutazione, la quale non deve esaurirsi in un mero esercizio rispetto ad una 
previsione regolamentare, ma deve fornire un reale valore aggiunto all’Autorità di Gestione per individuare 
eventuali correzioni da apportare al programma e alle procedure di attuazione. In questa fase, la valutazione 
può anche fornire contributi utili alla implementazione del Piano Strategico della PAC 2023-2027.

Relativamente al 3° punto il Rappresentante della Commissione invita a monitorare le necessità in termini di 
comunicazione, anche al fine di rimuovere carenze conoscitive che ad oggi potrebbero ostacolare la regolare 
attuazione del CSR 2023-2027. L’Autorità di Gestione prende atto di quanto esposto dal rappresentante 
della Commissione, assicurando di avere già operato in tal senso e assicura di impegnarsi ulteriormente al 
fine di evidenziare, attraverso gli strumenti di comunicazione attivati e da attivare, il ruolo strategico del 
FEASR di supporto delle imprese e del territorio della Sicilia.

Relativamente al 4° punto l’AdG illustra le attività di audit alle quali la Regione Siciliana è stata interessata.

Infine non si riscontrano varie ed eventuali.

 RAPPORTI CON L’ORGANISMO PAGATORE - PROCEDURE E STRUMENTI PER IL CONTROLLO 
E IL MONITORAGGIO/SISTEMI INFORMATIVI

 L’Organismo pagatore Agea nel corso dell’anno 2025 ha emanato diverse circolari ed istruzioni operative 
relative alle misure NO SIGC e a quelle SIGC (ad, es. Rischio disimpegno e programmazione della chiusura 
al 31.12.2025, Interventi SIGC, FEAGA e FEASR SIGC del PSP - Campagna 2025 - Istruzioni per la 
compilazione e la presentazione della Domanda Unificata, Pratiche locali tradizionali – PLT-, ecc).

Al fine di fornire il massimo supporto per eseguire tutti i pagamenti e scongiurare il rischio disimpegno al 
31 dicembre 2025, l’OP Agea ha intrapreso una serie di iniziative tra le quali, in primo luogo, il 
monitoraggio periodico dell’andamento della spesa e delle domande presentate dai beneficiari e non ancora 
istruite, per la successiva liquidazione, indicazioni sui controlli in loco, in situ, sulla certificazione 
antimafia, ecc. Sono stati organizzati diversi incontri/riunioni su alcune tematiche, ad es. cronoprogramma 
delle attività, situazione pagamenti, monitoraggio pagamenti, raggiungimento obiettivo di spesa (N+3), ecc. 
Si sono svolte diverse riunioni bilaterali riguardanti sia le misure a superficie (Interventi SIGC) che quelle 
“cd strutturali” (Interventi NO SIGC) per la risoluzione di anomalie informatiche. Sono state affrontate e 
risolte positivamente alcune problematiche come quella riguardanti ad esempio la demarcazione informatica 
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delle superfici impegnate contestualmente sia per la vendemmia verde che per l’adesione a misure 
agroambientali e quella relativa alle concessioni demaniali a livello informatico. Tuttavia relativamente alle 
misure SIGC rimane ancora qualche caso da risolvere. Relativamente agli Audit da parte della Commissione 
Europea è stata attivata una efficace e tempestiva collaborazione tra i funzionari Agea e quelli 
dell’Amministrazione regionale finalizzata alla fornitura immediata ed esaustiva delle informazioni e della 
documentazione richiesta per le verifiche da eseguire. Nel corso del 2025, inoltre, sono state migliorate 
alcune funzionalità nel Sistema Informativo Agricolo Nazionale (SIAN).

 ATTIVITÀ DEL COMITATO DI SORVEGLIANZA

Come anticipato in premesse di capitolo il Comitato di Sorveglianza nel corso del 2025 è stato consultato 
mediante procedura scritta n. 2 volte. A seguire I temi discussi.

1. Procedura scritta n.1, chiusa con nota di Chiusura PS_1_2025 – CdS prot 0039113 ha riguardato: 
o Modifica tasso di cofinanziamento FEASR come da Reg. (UE) 2020/2220;
o Modifica del Piano Finanziario;
o Modifica allegato 6 PSR "Elenco Comuni Aree Rurali;
o Modifica allegato 12 PSR "Determinazione costi di manutenzione e mancato reddito delle 

Misure forestali (8.1 );
o Inserimento Misura 23 "Sostegno temporaneo eccezionale agli agricoltori, ai silvicoltori e 

alle P Ml particolarmente colpiti da calamità naturali".
2. Procedura scritta n.2, chiusa con nota di Consultazione procedura scritta 2_2025 CdS prot. n. 

0166402 del 26/09/2025, ha riguardato: 
o Modifica del Piano Finanziario;

La sintesi delle deliberazioni assunte nelle sedute di CdS e la documentazione approvata anche con le 
procedure di consultazione scritta, sono pubblicate sul sito web del PSR Sicilia 2014/2022 
(https://www.psrsicilia.it/psr-sicilia-2014-2020/) nella specifica sezione dedicata al Comitato di 
Sorveglianza.

 

SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICA, COMUNICAZIONE E VALUTAZIONE

ASSISTENZA TECNICA

La procedura amministrativa per l’affidamento del servizio è stata completata nel 2019 con l’aggiudicazione 
al Raggruppamento Temporaneo di Impresa COGEA-AGRICONSULTING e la stipula del contratto il 
17.12.2019, approvato con D.D.G. n. 4642 del 30.12.2019.

Nel 2021 si è configurata la necessità di estendere il contratto in essere con il RTI Cogea-Agriconsulting 
con servizi di supporto alle emergenze legate ai cambiamenti climatici definendo e attuando una strategia di 
sostegno all’agricoltura (deliberazione della Giunta regionale n. 57 del 13 febbraio 2020: “Linee guida per 
la strategia regionale per l'adattamento dell'agricoltura ai cambiamenti climatici). La procedura 
amministrativa si è conclusa con la stipula del contratto il 24.11.2021 della durata di 26 mesi, approvato con 
D.D.G. n. 5231 del 22/12/2021 e D.D.G  n. 5457 del 30/12/2021.

Nel 2022 con D.D.G.n. 5827/2022 si è determinato di procedere all’espletamento della procedura negoziata 
senza previa pubblicazione di un bando di gara con COGEA-AGRICONSULTING per la ripetizione dei 
Servizi Analoghi.
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Nel 2023 è stato stipulato il contratto “Ripetizione dei Servizi Analoghi”, approvato con D.D.G. n. 7007 del 
20/12/2023 con scadenza il 12 febbraio 2025.

Nel 2023 con il D.D.G. n. 4887 dell’11/10/2023 si è determinato di procedere all'aumento delle prestazioni 
del Contratto CIG 7809887AA0, CUP G69B17000060009 avente ad oggetto il “Servizio di Assistenza 
Tecnica all’Autorità di Gestione del PSR Sicilia 2014-2022” tra la Regione Siciliana e il RTI C.O.G.E.A. 
S.r.l. (mandataria) e Agriconsulting Supporto Istituzionale (mandante), stipulato in data 17/12/2019 e 
approvato con D.D.G. n. 4642 del 30/12/2019, entro il limite del c.d. quinto d’obbligo. Il relativo atto di 
sottomissione è stato firmato il 6 novembre 2023 e approvato con D.D.G. n. 7008/2023.

Nel 2024, con D.D.G.n. 183/2024 si è determinato di procedere all'aumento delle prestazioni del Contratto  
CIG 8967076933, CUP G69J21014510009 avente ad oggetto il “Servizi Supplementari al contratto di 
Assistenza Tecnica all’Autorità di Gestione del PSR Sicilia 2014-2020” tra la Regione Siciliana e il RTI 
C.O.G.E.A. S.r.l. (mandataria) e Agriconsulting Supporto Istituzionale (mandante),stipulato in data 
24/11/2021 e approvato con D.D.G. n. 5231/2021 e 5457/2021 entro il limite del c.d. quinto d’obbligo. Il 
relativo atto di sottomissione è stato firmato il 12 febbraio 2024.

Nel 2024 durante la fase esecutiva del contratto “Ripetizione dei Servizi Analoghi”, approvato con D.D.G.n. 
7007 del 20/12/2023 con scadenza il 12 febbraio 2025, il Dirigente Generale con nota prot. n. 200669 del 29 
novembre 2024 ha manifestato esigenze sopravvenute successivamente alla stipula del contratto, 
determinando di procedere all’acquisizione di servizi supplementari, secondo tale esigenza, con nota prot. 
200672 del 29 novembre 2024, il RUP e il DEC del contratto relativo ai servizi analoghi in corso di 
esecuzione, hanno proceduto a richiedere al RTI Cogea-Agriconsulting la presentazione di una offerta 
tecnico-economica per la fornitura dei servizi supplementari, con nota 283/24 del 09/12/2024, protocollata 
con n. 204434 del 10/12/2024 è stato presentato il Piano Esecutivo di Progetto (PEP) per il periodo 2 
gennaio 2025- 30 giugno 2025. La sottoscrizione del contratto dell’affidamento dei servizi supplementari al 
contratto di affidamento dei servizi analoghi al contratto base è stata effettuata in data 30/01/2025. In 
seguito con la nota prot. n. 130324 del 26 giugno 2025 il Dirigente Generale del Dipartimento regionale 
Agricoltura, ha descritto il quadro emergenziale e i nuovi intendimenti della Commissione Europea in tema 
di calamità naturali ha escluso, nell’attuale fase di attuazione del Programma, l’ipotesi di una interruzione 
del servizio di Assistenza Tecnica. L’AdG ha, inoltre, rappresentato la necessità di estendere il contratto per 
l’affidamento dei Servizi supplementari agli analoghi, approvato con D.D.G. n. 5533 del 30/06/2025 ed ha 
espresso la volontà di procedere all’aumento delle prestazioni fino alla concorrenza del quinto dell'importo 
di detto contratto, agli stessi prezzi, patti e condizioni del contratto medesimo e, contestualmente, 
all’affidamento di servizi supplementari a detto contratto. Con D.D.G. n. 5533 del 30/06/2025 con il quale è 
stato disposto, ai sensi dell’ art. 106, comma 12 del D.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., l’aumento delle 
prestazioni del Contratto di ripetizione dei Servizi supplementari agli analoghi al contratto di Assistenza 
tecnica all’AdG del PSR Sicilia 2014-2022, entro il limite del quinto dell'importo del contratto principale, 
per un valore di 207.976,50 euro, IVA esclusa la cui scadenza è stata fissat al 31.12.2025.

 

PIANO DI COMUNICAZIONE

Il Piano di Comunicazione del PSR Sicilia 2014-2020, approvato dal Comitato di Sorveglianza con la 
procedura scritta n.1/2016 e modificato con procedura scritta n.1/2017, è scaricabile al link: 
https://www.psrsicilia.it/piano-di-comunicazione/.

Nel corso del 2025 l’attività di comunicazione è stata principalmente rivolta alla diffusione degli ultimi 
bandi, dei risultati conseguiti e delle buone pratiche del PSR Sicilia 2014-2022, nonché alla comunicazione 



91

della fase conclusiva del Programma.

Le azioni realizzate hanno avuto l’obiettivo di garantire una più ampia circolazione delle informazioni 
istituzionali, rafforzando la presenza digitale e l’accessibilità dei contenuti rivolti al pubblico interessato.

Sul piano dei canali web, è stata assicurata l’implementazione e l’indicizzazione dei siti istituzionali 
https://www.psrsicilia.it/ e https://svilupporurale.regione.sicilia.it, che risultano collocati tra i primi posti nei 
browser di ricerca, con monitoraggio effettuato tramite la piattaforma Web Analytics Italia.

Parallelamente, sono stati aggiornati i piani editoriali dei canali social @psrsicilia, con una presenza 
articolata su Facebook, Instagram, X e YouTube, attraverso contenuti finalizzati a informare sulle iniziative, 
sui risultati e sulle attività del Programma.

In particolare, per il profilo @psrsicilia, i dati registrati nel 2025 evidenziano:

         FACEBOOK: 10.365 follower, 1.492 post e 9.951 mi piace. 
(https://www.facebook.com/PsrRegioneSicilia);

         INSTAGRAM: 782 post, 2.582 follower, (https://www.instagram.com/psrsicilia/);

         X: 1097 post (https://x.com/PsrSicilia);

         YOUTUBE: sono state raggiunte 9.860 visualizzazioni per i 31 video pubblicati e n.166 
iscritti(https://www.youtube.com/channel/UCkRISoTNpo6HcFwHAw7dJg).

Questi dati confermano una presenza comunicativa costante e strutturata, volta a sostenere la diffusione 
delle informazioni in modo continuativo e coordinato.

È stata inoltre mantenuta attiva la testata giornalistica online Terrà, insieme all’invio della newsletter 
settimanale, quale ulteriore strumento di informazione e aggiornamento rivolto agli utenti e ai destinatari 
istituzionali.

 

CAMPAGNE SU TV REGIONALI/TESTATE ONLINE

Per quanto riguarda le campagne sui media regionali e sulle testate online, sono state realizzate diverse 
iniziative di diffusione dei contenuti del Programma.

Tra queste figurano la trasmissione televisiva “Discovery Sicilia, l’agricoltura di una terra che si adatta ai 
cambiamenti climatici” sull’emittente TELE ONE, oltre a n. 12 articoli relazionali e n. 12 spazi pubblicitari 
sul quotidiano cartaceo la Sicilia, n. 12 articoli sponsorizzati e n. 12 pubblicità sul quotidiano online la 
Sicilia.it.

Sono inoltre stati pubblicati n. 4 articoli giornalistici sulla testata cartacea e online del Giornale di Sicilia, 
con diffusione anche sui relativi canali social, e sono stati realizzati n. 18 servizi nell’ambito di n. 12 puntate 
del programma settimanale “Terra mia”, trasmesso sulle emittenti TgS e RTP, su temi legati allo sviluppo 
rurale.

Tutto il materiale prodotto è visionabile sui siti PSR Sicilia (https://www.psrsicilia.it/campagne/) e Sviluppo 
Rurale Sicilia (https://svilupporurale.regione.sicilia.it/campagne-informative/).
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VALUTAZIONE

Il Piano di Valutazione approvato dal CdS con procedura scritta n.1/2016, rappresenta il capitolo 9 del PSR 
Sicilia 2014/2022.

L’iter amministrativo per l’affidamento del servizio di valutazione indipendente si è concluso il 22/11/2019 
con la stipula del contratto con il Raggruppamento Temporaneo di Impresa ISRI-AGT, successivamente 
modificato con contratto del 13 maggio 2024 - Rep. 1 – che ha, tra l’altro, previsto, senza oneri finanziari 
per l’amministrazione, la proroga del servizio al 31 dicembre 2026.

Una dettagliata rassegna delle attività valutative svolte nel corso del 2024, della strutturazione e gestione 
della base informativa, dei prodotti e dei risultati (follow-up) delle valutazioni è descritta al capitolo 2.

I prodotti valutativi sono disponibili all’URL:

https://www.psrsicilia.it/monitoraggio-e-valutazione/

 e sul sito del Valutatore Indipendente all’URL:

https://sites.google.com/view/valpsrsicilia/home/i-prodotti-della-valutazione

 AZIONI PER LA RIDUZIONE DEL TASSO DI ERRORE

L’Autorità di Gestione, ai fini di un corretto e compiuto utilizzo delle risorse pubbliche, ha mantenuto e 
mantiene un costante monitoraggio delle attività poste in essere nella attuazione dei programmi per garantire 
la regolarità, l’efficacia e l’efficienza della spesa FEASR finalizzata al contenimento del “tasso di errore”. 
Valuta attentamente i fattori di criticità che possono concorrere alla formazioni di errori, apportando, ove 
essi siano rilevati, gli opportuni interventi correttivi.

In generale i dati relativi al tasso di errore sono in linea con quelli rilevati nelle precedenti annualità, 
confermando una gestione stabile dei controlli sulle risorse FEASR che punta a mantenere al minimo il 
rischio di perdita delle risorse pubbliche.

Per questo la Regione continua a porre particolare attenzione alle azioni preventive finalizzate alla riduzione 
del tasso di errore.

Innanzitutto attraverso una analisi attenta dei rilievi posti dagli Organi di controllo (Commissione UE, Corte 
dei Conti Europea, Certificatore dei conti, Controlli di secondo livello ecc.) in occasione degli Audit 
comunitari in primo luogo, o delle verifiche da parte degli organismi di certificazione, non solo sulle 
domande estratte a campione del PSR Sicilia, ma anche di altri PSR regionali le cui informazioni sono 
condivise e disponibili a tutte le Autorità di Gestione dei programmi regionali.

Fra le azioni preventive, finalizzate alla riduzione del tasso di errore, vi è da segnalare l’adozione delle 
check list di controllo per le procedure di affidamento oggetto di verifica amministrativa in materia di 
appalti pubblici di lavori, servizi e forniture attraverso un applicativo finalizzato alla loro compilazione 
guidata al fine di migliorare la performance di controllo; a ciò si sono aggiunte le attività di supporto 
formativo svolte da personale esterno all’Amministrazione regionale, esperto in materia e specificatamente 
formato sulla materia di appalti pubblici che in Italia negli ultimi anni è stata oggetto di modifiche 
normative importanti.

Inoltre, nel corso di svolgimento del programma, la predisposizione di cosiddetti “Bandi tipo” in relazione 
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ai diversi interventi del Programma, e rivolta alle azioni dei Gal, ha permesso di ottenere una 
standardizzazione di criteri e procedure che hanno avuto un effetto positivo nella successiva fase di 
istruttoria e di valutazione, nonché sulla riduzione del tasso di errore.

Inoltre in riferimento all’operato dei Gal, l’Area controlli di questa Autorità di Gestione, attraverso una 
costante attività di controllo interno, svolto a campione su domande di sostegno e pagamento presentate da 
beneficiari a valere sui bandi emanati dai Gal, ha offerto un ulteriore supporto nella individuazione di errori 
in fase precoce permettendo conseguentemente agli stessi di Gal di uniformare e migliorare le attività di 
istruttoria alla luce delle indicazioni correttive suggerite con gli esiti della predetta attività.

In più, nel corso della programmazione 2014-2022, l’AdG ha predisposto un Manuale delle procedure di 
controllo con lo scopo di supportare il personale regionale impegnato nell’istruttoria delle domande di 
sostegno e di pagamento, descrivendo le fasi e gli elementi di controllo mettendoli (a porre in essere) in 
relazione alle varie fasi del procedimento amministrativo.

Per quel che riguarda gli Audit comunitari, la Sicilia è stata interessata ad un Audit della DG Agri 
(DR3/2025/004/IT) annunciato con nota Ares agri.h.2(2025)8052716 del 22/07/2025, relativo alle misure 
del FEASR No SIGC per il Programma 2014/2022 relativo alle verifiche di conformità dei sistemi di 
gestione, controllo e sanzioni attuati in Italia in attuazione del Reg. 1305/2013 per quanto riguarda i 
pagamenti erogati dall’Agea negli esercizi 2024 e 2025.

L’Audit ha riguardato il lavoro svolto dall’Organismo di certificazione, ma il coinvolgimento si è esteso ad 
alcune Autorità di gestione regionali tra cui la Sicilia. L’Audit si è svolto presso gli uffici dell’Agea nel 
mese di ottobre 2025 ed il campione di domande richiesto ha riguardato, per la Sicilia, due fascicoli 
rispettivamente per la Misura 1.2 (ditta QSM srl) e per la Misura 3.2 (beneficiario ditta Azienda agricola 
Mulinello).

Attualmente l’Agea è in attesa della comunicazione delle risultanze.

Lo scorso 4 febbraio, invece si è svolto in modalità da remoto l’incontro bilaterale relativo all’indagine di 
Audit RD3/2024/003/IT per le misure FEASR(Non) SIGC 2014-2022 a cui ha partecipato questa AdG per 
la Misura 5.2 del PSR 2014-22.

E’stato esaminato il documento Allegato 4 al PSR Sicilia - Costi semplificati (versione 2015).

L’Audit in particolare ha inteso verificare il controllo essenziale “Adeguata valutazione della 
ragionevolezza dei costi” analizzando la documentazione fornita a seguito dell’udit svoltosi in presenza 
presso Agea nell’ottobre 2024.

La DG Agri, nel corso della bilaterale del 4 febbraio scorso, ha approfondito il metodo di calcolo fornito 
dall’AdG Sicilia, compresa la valutazione della pertinenza e dell'affidabilità dei dati utilizzati. A seguito 
dell’incontro sono stati forniti ulteriori dati ed elementi di valutazione e pertanto si attende la 
comunicazione finale da parte della DG Agri.

3.b) Meccanismi di attuazione di qualità ed efficienti

Opzioni semplificate in materia di costi (SCO) 1, approssimazione calcolata automaticamente
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            Dotazione finanziaria PSR totale 
[FEASR + EURI]

[%] di copertura SCO prevista 
rispetto alla dotazione complessiva 

del PSR2

[%] di spesa sostenuta attraverso le 
SCO rispetto alla dotazione 

complessiva del PSR (cumulativa)3

Metodi specifici relativi ai fondi 
(articolo 67, paragrafo 5, lettera e), 
dell'RDC)

1.792.683.750,65 49,83 49,87

1 Le opzioni semplificate in materia di costi si intendono come costi unitari/tassi forfettari/somme forfettarie (articolo 67, paragrafo 5 dell'RDC), inclusi i 
metodi specifici relativi al FEASR di cui alla lettera e) di tale articolo, quali somme forfettarie per l'avviamento di imprese, pagamenti a tassi forfettari a 
favore di organizzazioni di produttori e costi unitari connessi ad animali e superfici.

2 Calcolata automaticamente in base alle misure 06, 09, 10, 11, 12, 13, 14, 15 e 18 della versione del programma

3 Calcolata automaticamente in base alle misure 06, 09, 10, 11, 12, 13, 14, 15 e 18 delle dichiarazioni di spesa

Opzioni semplificate in materia di costi (SCO), in base a dati dettagliati specifici degli Stati membri [dato 
facoltativo]

            Dotazione finanziaria PSR totale 
[FEASR + EURI]

[%] di copertura SCO prevista 
rispetto alla dotazione complessiva 

del PSR

[%] di spesa sostenuta attraverso le 
SCO rispetto alla dotazione 

complessiva del PSR (cumulativa)

Totale (articolo 67, paragrafo 1, lettere 
b), c) e d) e articolo 67, paragrafo 5, 
lettera e), dell'RDC)

1.792.683.750,65 50,63 48,43

Metodi specifici relativi ai fondi 
(articolo 67, paragrafo 5, lettera e), 
dell'RDC)

1.792.683.750,65

Gestione elettronica per i beneficiari [dato facoltativo]

            [%] Finanziamento FEASR + EURI [%] delle operazioni interessate

Domanda di sostegno

Richieste di pagamento

Controlli e conformità

Monitoraggio e comunicazione all'autorità di 
gestione/organismo pagatore

Termini medi per la ricezione dei pagamenti da parte dei beneficiari [dato facoltativo]

[Giorni]
Se pertinente, termine dei 

pagamenti dello Stato 
membro a favore dei 

beneficiari

[Giorni]
Tempo medio per i 

pagamenti ai beneficiari
Osservazioni
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4. AZIONI ADOTTATE PER ATTUARE L'ASSISTENZA TECNICA E I REQUISITI DI PUBBLICITÀ 
DEL PROGRAMMA

4.a) Azioni intraprese e lo stato di avanzamento per quanto riguarda l'istituzione della RRN e 
l'attuazione del suo piano d'azione

4.a1) Azioni intraprese e stato di avanzamento per quanto riguarda l'istituzione della RRN (struttura di 
governance e unità di sostegno della rete)

Il Programma Rete Rurale Nazionale (RRN) 2014-2022, il cui AdG è il Direttore Generale dello Sviluppo 
Rurale (DSR) presso il Ministero dell’Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste (MASAF), è 
stato approvato con Decisione della Commissione Europea C(2015) 3487 del 26/05/2015 e poi modificato 
con Decisione C (2021) 6630 del 06/09/2021. Ciò al fine di recepire la proroga del periodo di 
programmazione al 31 dicembre 2022, come stabilito dall’articolo 1 del Reg. (UE) 2020/2220.

Nella sua versione più recente, il Programma dispone di una dotazione finanziaria complessiva di circa 130 
milioni di euro (di cui 52,04% di quota FEASR), interamente assegnata alla Misura 20 “Assistenza tecnica”, 
Sottomisura 20.2 “Sostegno per la costituzione e il funzionamento della RRN”. In base ai dati di 
avanzamento presentati dall’AdG del Programma in occasione del Comitato di Sorveglianza del 6 novembre 
2024, al 4/10/2024 risultavano già impegnati 129,9 milioni di euro (pari al 99,9% della dotazione totale) 
mentre i pagamenti già richiesti sfioravano i 112 milioni di euro (86,1%).

Il Programma RRN ha rappresentato lo strumento operativo adottato dall’Italia per affrontare in modo 
sistemico le questioni prioritarie dello sviluppo rurale. Il suo impianto logico è fortemente ancorato agli 
obiettivi dell’articolo 54 del Reg. (UE) 1305/2013. Ciascuna delle prime tre priorità strategiche è associata a 
un gruppo target specifico:

1.         Migliorare la qualità dell'attuazione dei Programmi di sviluppo rurale – Target 1: AdG, Organismi 
Pagatori, GAL e soggetti coinvolti nella programmazione, gestione e attuazione dei PSR;

2.         Stimolare la partecipazione dei portatori di interesse all’attuazione dello sviluppo rurale – Target 2: 
beneficiari della politica e stakeholder del mondo economico, ambientale e sociale;

3.         Informazione e comunicazione sulla politica di sviluppo rurale e condivisione delle conoscenze – 
Target 3: società civile e grande pubblico nelle sue diverse componenti (consumatori, studenti, contribuenti, 
ecc.).

A queste si aggiungono:

4.         la priorità Promuovere l'innovazione, di carattere trasversale, che interessa tutti e tre i gruppi target;

5.         la priorità Gestione della Rete, volta a garantirne il funzionamento corretto, anche in termini di 
comunicazione, informazione, pubblicità degli interventi, sorveglianza e valutazione.

L’assetto organizzativo della RRN si articola su due livelli, come di seguito specificato:

•          il livello strategico, composto dall’AdG e da due Strutture di supporto – la Segreteria Tecnica di 
Coordinamento (STC), responsabile del coordinamento della Rete, e la Segreteria Amministrativa e di 
Controllo (SAC), responsabile delle funzioni di monitoraggio, controllo e dei rapporti con l’Organismo 
Pagatore Agea;
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•          il livello operativo, formato da quattro Comitati di coordinamento con funzioni rispettivamente 
rivolte al raccordo con AdG, OP e soggetti attuatori; al collegamento con partenariato e stakeholder; al 
coordinamento delle attività di comunicazione verso la società civile; alla rete nazionale dei Gruppi 
Operativi e alla promozione dell’innovazione.

La pianificazione delle attività è strutturata su base biennale, per rispondere alla duplice esigenza di rendere 
il Programma più dinamico attraverso azioni concertate con il partenariato e di garantire una gestione 
efficiente delle risorse affidate agli Enti attuatori CREA e ISMEA.

A partire dal 1° ottobre 2023 e fino a dicembre 2024 è stato operativo il Piano biennale 2023–2024, 
approvato con Decreto dell’AdG n.1496 del 3 gennaio 2024. Il Piano è stato concepito come ponte tra la 
programmazione 2014–2022 e quella 2023–2027, in conformità a quanto stabilito dal Reg. (UE) n. 
2115/2021 che, all’articolo 154, prevede:

•          la prosecuzione dell’applicazione del Reg. (UE) n. 1305/2013 fino al 31 dicembre 2025;

•          la possibilità, fino all’attivazione delle nuove reti PAC previste dall’articolo 126, che le reti rurali 
nazionali ed europee già esistenti (articoli 52, 53, 54) svolgano anche le attività previste dagli articoli 126 e 
127 del nuovo regolamento.

Dal punto di vista finanziario, il Piano biennale 2023–2024 si basa sulla prosecuzione degli accordi con 
CREA e ISMEA, aventi rispettivamente una dotazione finanziaria pari a circa 7,8 milioni e 5,4 milioni di 
euro.

Le 36 schede progettuali del Piano (21 attribuite al CREA e 15 all’ISMEA) prevedono complessivamente 
339 output di grande interesse per il settore agricolo, agroalimentare e forestale nazionale, nonché per lo 
sviluppo sostenibile delle aree rurali.

Un ruolo centrale e trasversale è stato assunto dalle attività di approfondimento e supporto realizzate dalla 
Rete per:

•          accompagnare la predisposizione degli emendamenti al Piano Strategico della PAC (PSP);

•          supportare l’impostazione delle attività di monitoraggio, valutazione e comunicazione del Piano;

•          affiancare le AdG regionali nella definizione delle molteplici modalità attuative previste dai 
Complementi di Sviluppo Rurale (CSR).

Tutto ciò è avvenuto mantenendo una partecipazione attiva ai tavoli di lavoro promossi dal MASAF e dalla 
Commissione Europea, nonché rafforzando i rapporti con la “EU CAP Network” nell’ambito dei gruppi di 
lavoro e degli approfondimenti tematici da essa proposti.

Per ulteriori informazioni sulle attività svolte e sullo stato di attuazione della RRN, si rimanda alla 
Relazione Annuale di Attuazione (RAA), agli altri documenti del Comitato di Sorveglianza e al Piano 
biennale 2023–2024 (disponibili al link: https://www.reterurale.it/pianobiennale).

4.a2) Azioni intraprese e stato di avanzamento per quanto riguarda l'attuazione del piano d'azione

Al 30 aprile 2024, data dell’ultimo aggiornamento disponibile, il monitoraggio fisico relativo ai primi sette 
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mesi di attuazione del Piano biennale 2023-2024 della Rete Rurale Nazionale (RRN) evidenziava il 
conseguimento di 147 output, pari al 43% del totale programmato.

Una parte rilevante delle attività realizzate nel 2024 ha rappresentato il naturale completamento delle 
iniziative avviate nel 2023. Contestualmente, sono stati avviati nuovi interventi in risposta alle esigenze 
emergenti dalla programmazione 2023-2027. Tra questi si segnalano, a titolo esemplificativo:

•          la definizione di modifiche e integrazioni ai decreti attuativi sulla semplificazione della PAC e sulla 
condizionalità;

•          l’analisi delle cumulabilità tra interventi di sviluppo rurale, eco-schemi, pagamenti accoppiati e 
interventi settoriali;

•          il supporto metodologico sulle Opzioni Semplificate di Costo (OSC);

•          gli interventi per l’avvio e il rafforzamento delle competenze a supporto delle strategie locali 
partecipative LEADER;

•          la strutturazione della governance dell’Agricultural Knowledge and Innovation System (AKIS);

•          il supporto alla definizione del Piano Strategico per l’Innovazione e la Ricerca nel settore agricolo, 
alimentare e forestale (PSIR) 2023-2027, approvato con Decreto MASAF n. 675376 del 23 dicembre 2024.

Particolare rilievo ha assunto l’avanzamento delle attività legate al nuovo quadro di monitoraggio e 
valutazione della PAC (PMEF 2023-2027), tra cui:

•          la partecipazione a numerosi incontri tecnici e workshop dell’Expert Group on the Implementation 
of the CAP Strategic Plans Regulation (SPR);

•          il supporto alla redazione dell’Annual Performance Report;

•          il monitoraggio procedurale del PSP, comprensivo della ricognizione dei bandi regionali;

•          il supporto ai primi capitolati tecnici per l’affidamento dei servizi di valutazione a livello regionale.

Segue una sintesi delle attività di supporto e consulenza realizzate dalle Postazioni Regionali della RRN 
(scheda progettuale CREA 27.1, Azione 511 “Attività di supporto e consulenza” e Azione 512 “Attività di 
supporto e consulenza finalizzata all’informazione sulle attività della RRN ed animazione dei network di 
sviluppo rurale”).

Nel corso del 2024, le PR hanno garantito un costante flusso informativo tra gli stakeholder della PAC, 
partecipando ai lavori dei Comitati di monitoraggio a livello nazionale e regionale e facilitando il dialogo 
tra MASAF e Commissione Europea nell’ambito delle modifiche al PSP e dei processi decisionali legati al 
“New Delivery Model”.

Importanti contributi sono derivati anche dalla partecipazione delle PR a gruppi di lavoro europei, tra cui:

•          l’Expert Group on the implementation of the CAP Strategic Plan Regulation;

•          lo Standing Committee on Agricultural Research (SCAR) - Working Group AKIS;
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•          l’EU CAP Network e l’Evaluation Helpdesk.

A livello nazionale, le PR hanno animato numerosi incontri di coordinamento, partenariato e confronto 
tecnico con il MASAF, le Regioni/Province autonome, gli Organismi pagatori e i molteplici attori 
territoriali (es. GAL, Gruppi Operativi, Organizzazioni Professionali Agricole).

L’attività di supporto si è articolata in un mix di modalità: eventi; studi e analisi condotti nei gruppi di 
lavoro; documenti Q&A; realizzazione di banche dati e strumenti informatici accessibili attraverso il sito 
della RRN e il portale Innovarurale (ad esempio, l’applicazione web “Target Estimator”, basata su reti 
neurali per la stima delle milestone e dei target del PSP 2023-2027).

I contributi delle PR sono stati valorizzati attraverso:

•          lo scambio informativo con le amministrazioni regionali e i beneficiari della PAC;

•          lo sviluppo di contenuti e servizi per il portale RRN;

•          la pubblicazione nelle riviste PianetaPSR e RRN Magazine;

•          le attività di comunicazione su buone pratiche, esperienze d’eccellenza e temi specifici.

Un’attenzione particolare è stata rivolta a iniziative di networking e sensibilizzazione rivolte ai potenziali 
beneficiari più giovani, al mondo della scuola e dell’università. Tra queste si segnalano:

•          l’evento “Hack Farms - Open future” del progetto Open Farms (Abruzzo, 29 agosto - 1° settembre 
2024);

•          le attività del “Forum LEADER Giovani 2024”, realizzate da RRN-ReteLeader e Forum LEADER, 
con il Giffoni Innovation Hub (GAL Colline Salernitane, 30 settembre -17 ottobre 2024, in modalità mista).

Altre iniziative di successo sono state ospitate in eventi nazionali e internazionali aperti al grande pubblico, 
come:

•          Notte dei Ricercatori e delle Ricercatrici (Cosenza, 25 settembre);

•          Terra Madre (Torino, 27 settembre);

•          Salone Orientamento Scuola Formazione Lavoro (Verona, 27 novembre).

In queste occasioni, il team del CREA ha curato l’allestimento di sessioni dimostrative con strumenti 
didattici coinvolgenti come Trivia Game (progetto “Oleario. Dove l’Italia lascia il segno”) e PAC Game, un 
gioco da tavolo pensato per spiegare in modo accessibile - anche ai più giovani - come la PAC possa 
sostenere la nascita e la gestione di imprese agricole sostenibili e resilienti alle sfide ambientali, climatiche 
e di mercato.

Tutte le iniziative sopra menzionate sono state accompagnate da una intensa attività di comunicazione sul 
sito della RRN e sui social media.

Con specifico riferimento al PSR Sicilia 2014-2022, le attività della PR Sicilia si sono concentrate 
principalmente sulla raccolta e sull’analisi di una vasta gamma di dati e informazioni riferiti a specifici 
ambiti politici, settoriali e territoriali, per poi tradursi in iniziative di divulgazione dei risultati e animazione 
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territoriale, in risposta a molteplici fabbisogni istituzionali e conoscitivi degli stakeholder della PAC.

Tra le attività più rilevanti che hanno visto il coinvolgimento della PR Sicilia si ricordano, ad esempio:

•          la realizzazione di una dashboard interattiva in Power BI relativa ai dati delle iniziative presentate, 
ammissibili e finanziate nell’ambito delle sottomisure a investimento del PSR Sicilia 2020-2022 che hanno 
utilizzato l’applicazione PSAWebSicilia, pubblicata sul sito della Rete Rurale Nazionale (link);

•          la partecipazione agli incontri della “Scuola Giovani Pastori”, promossa dalla RRN in 
collaborazione con l’Associazione Riabitare l’Italia e svoltasi a Petralia Sottana (PA) dal 13 al 24 maggio 
2024 (link);

•          l’organizzazione del convegno RRN “Gruppi Operativi tra passato e presente: scambio di esperienze 
e condivisione” (Palermo, 23-24 maggio 2024), con visite di campo presso le sedi di alcuni Gruppi 
Operativi siciliani (MIXWHEAT, IN.PO.S.A., TINFRUT INNO.MALTO - GO Malto siculo) (link);

•          la realizzazione di quattro study visit, nell’ambito della conferenza internazionale IFSA “Systemic 
change for sustainable futures” (Trapani, 30 giugno – 4 luglio 2024), volte a valorizzare alcune realtà 
produttive di eccellenza della Sicilia Occidentale: “The green gold of Belìce Valley”, “Tasca d'Almerita: 
the local ecosystem in a bottle of wine”, “Agricultural sharing for the resilience of rural communities” e 
“Valdibella: the harmony on fields. Sustaining biodiversity, nourishing life, cultivating beauty” (link);

•          l’aggiornamento del “Repository dei principali approcci valutativi dei PSR”, tramite la raccolta dei 
prodotti di valutazione validati e pubblicati da Regioni e Province Autonome al 31 luglio 2024, e la 
predisposizione di un questionario online per raccogliere i fabbisogni di sistematizzazione e comunicazione 
delle valutazioni del PSP 2023-2027, utili alla prosecuzione e al rafforzamento dell’attività nel contesto 
della Rete PAC 2025-2029 (link);

•          l’iniziativa “Hack Farms - Open future”, con la sesta edizione della Summer School 4University del 
progetto Open Farms, realizzata a Vasto (Abruzzo), dal 29 agosto al 1° settembre 2024, grazie alla 
collaborazione con 14 Regioni e 27 Università partner, e al supporto del GAL Costa dei Trabocchi e degli 
esperti di NAPS LAB e Vazapp per le attività pratiche (link);

•          il supporto all’avvio degli interventi AKIS della programmazione 2023-2027, come l’incontro 
preparatorio con l’Autorità di Gestione del CSR Sicilia, tenutosi a Palermo il 9 ottobre 2024;

•          l’attività di consulenza tecnica a favore dell’AdG del CSR regionale e degli attori della governance 
multilivello del PSP, per l’impostazione dei meccanismi attuativi degli interventi LEADER, inclusi il 
monitoraggio e la stima degli indicatori di risultato;

•          la partecipazione attiva, in connessione con altre schede progettuali della RRN, a numerosi eventi 
informativi e di networking, tra cui: il convegno “Valorizzare le terre abbandonate nell’Area interna delle 
Madonie. Nuove opportunità e servizi ecosistemici” (Petralia Sottana, 29 febbraio 2024); gli incontri 
laboratoriali “Strumenti territoriali di integrazione e coordinamento delle strategie di sviluppo locale”, 
promossi dal GAL “Metropoli Est” nell’ambito del Forum LEADER 2024 (13 giugno – 15 settembre 2024, 
link); il convegno RRN “Le Associazioni Fondiarie in Italia: una nuova opportunità per le aree interne del 
Paese” (Torino, 4 novembre 2024); il Good Practice Workshop dell’European Evaluation Helpdesk for the 
CAP – EU CAP Network, dal titolo “Assessing simplification of the CAP for beneficiaries and 
administrations” (Budapest, 7-8 novembre 2024).

Infine, la PR Sicilia ha contribuito attivamente alla produzione di studi, analisi e approfondimenti – ad 
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esempio su temi di grande attualità come l’agricoltura biologica, i distretti biologici e l’agroecologia – i cui 
risultati sono stati comunicati al pubblico attraverso presentazioni, articoli, report e materiali divulgativi.

 

4.b) Misure adottate per dare adeguata pubblicità al programma (articolo 13 del regolamento di 
esecuzione (UE) n. 808/2014 della Commissione)

Il Piano di Comunicazione del PSR Sicilia 2014-2020, approvato dal Comitato di Sorveglianza con la 
procedura scritta n.1/2016 e modificato con procedura scritta n.1/2017, è scaricabile dal link: 
https://www.psrsicilia.it/piano-di-comunicazione/.

 

L’attività di comunicazione del 2024 è stata rivolta da una parte alla divulgazione degli ultimi bandi, dei 
risultati e delle buone pratiche del PSR SICILIA 2014-2022 e dall’altra al consolidamento della 
comunicazione regionale del PSP 2023–2027 e alla promozione dei bandi.

 

Le principali attività hanno riguardato:

 

● implementazione  e indicizzazione dei siti istituzionali https://www.psrsicilia.it/ e 
https://svilupporurale.regione.sicilia.it/, che si trovano tra i primi in classifica sui browser di ricerca, con 
monitoraggio  sulla piattaforma Web Analitics Italia;

● implementazione e aggiornamento dei piani editoriali dei canali social @psrsicilia (FB, IG, X, YT).

I dati relativi alla fruizione dei canali social registrati nell’anno 2024 sono i seguenti:

         FACEBOOK: 10.146 follower con una media di 111.793 visualizzazioni per la copertura dei post e 
3382 interazioni (https://www.facebook.com/PsrRegioneSicilia);

         INSTAGRAM: 685 post, 2.438 follower, la media degli account raggiunti è di 2.127 
(https://www.instagram.com/psrsicilia/ );

         X: 398 post, una media di ricondivisione di 3  (https://x.com/PsrSicilia);

         YOUTUBE: sono state raggiunte 9.216 visualizzazioni

(https://www.youtube.com/channel/UCkRISoTNpo6HcFwHAw7dJg).

 

● Implementazione e aggiornamento dei piani editoriali dei canali social di @svilupporuralesicilia (FB, IG, 
X, YT).

I dati relativi alla fruizione dei canali social registrati nell’anno 2024 sono i seguenti:

         FACEBOOK: 4177 follower, con una media di  607.359 visualizzazioni per la copertura dei post e 
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11.824 interazioni (https://www.facebook.com/svilupporuralesicilia/ );

         INSTAGRAM: 80 post, 1.821 follower, la media degli account raggiunti è di 3.140 15.546 
(https://www.instagram.com/svilupporuralesicilia/ );

         X: 331 post con una media di ricondivisione di 2 (https://x.com/SvilRurSicilia );

         YOUTUBE: sono state raggiunte 504 visualizzazioni 
(https://www.youtube.com/@SviluppoRuraleSicilia).

 

● Testata giornalistica online Terrà https://terra.regione.sicilia.it/ e invio newsletter settimanale.

 

CAMPAGNE SU TV REGIONALI/TESTATE ONLINE

 

•          n.13 puntate dalla durata di 50 minuti del programma ISOLA VERDE speciale PSR SICILIA 
attraverso una comunicazione integrata TV (Antenna Sicilia e Telecolor) – WEB (canale YouTube 
Siciliaplay e sito di informazione lasiciliaweb.it) e SOCIAL.

•          realizzazione e distribuzione di 4 video promozionali per i bandi del PSP 2023-2027

EVENTI

Terre dei Tesori.Le 40 aziende agricole siciliane d’eccellenza sono state aperte al pubblico e promosse sul 
portale leviedeitesori.com e in un flyer promozionale distribuito in tutta la Regione.

G7 Italia

Si è collaborato alla realizzazione di Divinazione Expo – Agricoltura e Pesca in occasione del G7, con 
produzione di foto, video, pieghevole, locandine, e una puntata speciale del programma ISOLA VERDE.

Innovation Island. Prima edizione del Premio innovazione Sicilia. Panel dedicato alle imprese innovative 
nel settore agricolo.

Innovation Day. Incontro organizzato con l’Università di Catania Dip. DA3 sul trasferimento 
dell’innovazione in agricoltura, riguardante i progetti finanziati dalle sottomisure 16.1 e 16. 2 del PSR.

CAMPAGNE SU RIVISTE/MAGAZINE CARTACEI E ONLINE

•          Bubble’s Italia S.r.l.. Pubblicazione di  una pagina intera e una doppia pagina di advertising PSP 
2023-2027 sul magazine cartaceo distribuito a 5000 abbonati e diffuso tramite web, newsletter e 
ricondivisione dei contenuti sui canali social della testata. La campagna ha approfondito il settore 
vitivinicolo e i vini spumanti di Sicilia.

•          Guida Regioni. Pubblicazione di 2 pagine pubbliredazionali sulla Guida Regioni italiane del 
settimanale Scenari in supplemento al "Il Sole 24 Ore", sul riconoscimento “Sicilia Regione europea della 
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gastronomia 2025” e i prodotti siciliani di qualità.

FIERE E PROGETTI

Golosaria. Partecipazione alla fiera Golosaria con 3 aree dedicate (area food, area wine e area Mixology), 
con 18 aziende siciliane che hanno ricevuto finanziamenti dal PSR (buone prassi).

I sing Sicily. Riprese video-concerto La Sicilia in musica e in immagini, sui temi dello sviluppo rurale e del 
PSR Sicilia 2014-2022.

Open Farms. Progetto coordinato dal MASAF con la Rete Rurale Nazionale, rivolto agli studenti 
universitari. Ha proposto percorsi di formazione, esperienze pratiche con le aziende e scambio tra studenti, 
docenti e imprenditori sui temi: sostenibilità, qualità, innovazione, cooperazione.

Tutto il materiale prodotto è visionabile sui siti psrsicilia (https://www.psrsicilia.it/campagne/) e sviluppo 
rurale Sicilia (https://svilupporurale.regione.sicilia.it/campagne-informative/)
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5. AZIONI ATTUATE PER OTTEMPERARE A CONDIZIONALITÀ EX ANTE

Questa sezione si applica esclusivamente alle AIR 2015, 2016
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6. DESCRIZIONE DELL'ATTUAZIONE DEI SOTTOPROGRAMMI

Questa sezione si applica esclusivamente alle AIR 2016, 2018
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7. VALUTAZIONE DELLE INFORMAZIONI E DEI PROGRESSI COMPIUTI VERSO LA 
REALIZZAZIONE DEGLI OBIETTIVI DEL PROGRAMMA

Questa sezione si applica esclusivamente alle AIR 2016, 2018
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8.  ATTUAZIONE DELLE AZIONI VOLTE A TENERE CONTO DEI PRINCIPI ENUNCIATI AGLI 
ARTICOLI 5, 7 E 8 DEL REGOLAMENTO (UE) N. 1303/2013

Questa sezione si applica esclusivamente alle AIR 2016, 2018
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9. PROGRESSI REALIZZATI NEL GARANTIRE UN APPROCCIO INTEGRATO ALL'USO DEL 
FEASR E DI ALTRI STRUMENTI FINANZIARI DELL'UNIONE

Questa sezione si applica esclusivamente alle AIR 2018
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10. RELAZIONE SULL'ATTUAZIONE DEGLI STRUMENTI FINANZIARI (ARTICOLO 46 DEL 
REGOLAMENTO (UE) N. 1303/2013)

30A. La valutazione ex ante è stata iniziata? Sì
30B. La valutazione ex ante è stata completata? Sì
30. Data di completamento della valutazione ex ante  - 
31.1. Il processo di selezione o designazione è già stato avviato? No
13A. L'accordo di finanziamento è stato firmato? No
13. Data della firma dell'accordo di finanziamento con l'organismo di 
attuazione dello strumento finanziario  - 
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11. TABELLE DI CODIFICA PER GLI INDICATORI COMUNI E SPECIFICI DEL PROGRAMMA E I 
VALORI OBIETTIVI QUANTIFICATI

Visualizza allegato di monitoraggio
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Allegato II
Tabella dettagliata relativa al livello di attuazione per aspetti specifici compresi gli indicatori di output

Aspetto specifico 1A

FA/M
Nome 

dell'indicatore di 
obiettivo

Periodo
In base 

all'approvato (se 
pertinente)

Utilizzazione (%) Realizzato Utilizzazione (%) Target finale 2025

2014-2025 1,86 100,71

2014-2024 1,10 59,56

2014-2023 0,63 34,11

2014-2022 0,33 17,87

2014-2021 0,19 10,29

2014-2020 0,06 3,25

2014-2019

2014-2018

2014-2017

2014-2016

1A

T1: percentuale di 
spesa a norma 
degli articoli 14, 
15 e 35 del 
regolamento (UE) 
n. 1305/2013 in 
relazione alla 
spesa totale per il 
PSR (aspetto 
specifico 1A)

2014-2015

1,85

Aspetto specifico 1B

FA/M
Nome 

dell'indicatore di 
obiettivo

Periodo
In base 

all'approvato (se 
pertinente)

Utilizzazione (%) Realizzato Utilizzazione (%) Target finale 2025

2014-2025 101,00 73,19

2014-2024

2014-2023 128,00 92,75

2014-2022 102,00 73,91

2014-2021

2014-2020

2014-2019

2014-2018

2014-2017

2014-2016

1B

T2: numero totale 
di operazioni di 
cooperazione 
sovvenzionate nel 
quadro della 
misura di 
cooperazione 
[articolo 35 del 
regolamento (UE) 
n. 1305/2013] 
(gruppi, reti/poli, 
progetti pilota...) 
(aspetto specifico 
1B)

2014-2015

138,00
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Aspetto specifico 1C

FA/M
Nome 

dell'indicatore di 
obiettivo

Periodo
In base 

all'approvato (se 
pertinente)

Utilizzazione (%) Realizzato Utilizzazione (%) Target finale 2025

2014-2025 5.954,00 253,36

2014-2024 2.387,00 101,57

2014-2023 1.294,00 55,06

2014-2022 1.041,00 44,30

2014-2021 633,00 26,94

2014-2020

2014-2019

2014-2018

2014-2017

2014-2016

1C

T3: numero totale 
di partecipanti 
formati a norma 
dell'articolo 14 del 
regolamento (UE) 
n. 1305/2013 
(aspetto specifico 
1C)

2014-2015

2.350,00
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Aspetto specifico 2A

FA/M
Nome 

dell'indicatore di 
obiettivo

Periodo
In base 

all'approvato (se 
pertinente)

Utilizzazione (%) Realizzato Utilizzazione (%) Target finale 2025

2014-2025 1,27 115,29 1,34 121,64

2014-2024 1,24 112,56 1,24 112,56

2014-2023 1,10 99,85 0,82 74,44

2014-2022 0,93 84,42 0,79 71,71

2014-2021 0,93 84,42 0,79 71,71

2014-2020 0,91 82,61 0,73 66,27

2014-2019 0,91 82,61 0,61 55,37

2014-2018 1,41 128,00 0,05 4,54

2014-2017 0,56 50,84 0,56 50,84

2014-2016 0,50 45,39 0,36 32,68

2A

T4: percentuale di 
aziende agricole 
che fruiscono del 
sostegno del PSR 
per investimenti 
di ristrutturazione 
e 
ammodernamento 
(aspetto specifico 
2A)

2014-2015

1,10

FA/M Indicatore di 
prodotto Periodo Impegnato Utilizzazione (%) Realizzato Utilizzazione (%) Pianificato 2023

2A O1 - Spesa 
pubblica totale 2014-2025 942.512.385,04 134,81 634.157.478,80 90,71 699.117.406,12

M01 O1 - Spesa 
pubblica totale 2014-2025 2.753.177,11 406,59 677.134,09 100,00 677.134,11

M01.1 O1 - Spesa 
pubblica totale 2014-2025 629.574,38 100,00 629.574,38

M01.1
O12 - Numero di 
partecipanti alla 
formazione

2014-2025 911,00 105,93 860,00

M02 O1 - Spesa 
pubblica totale 2014-2025 822.359,84 246,00 420.857,59 125,90 334.288,07

M02.1

O13 - Numero di 
beneficiari che 
hanno ricevuto 
una consulenza

2014-2025 703,00 459,48 153,00

M04 O1 - Spesa 
pubblica totale 2014-2025 773.578.593,62 129,33 565.440.358,56 94,53 598.165.083,05

M04 O2 - Investimenti 
totali 2014-2025 880.847.468,78 94,68 930.376.574,71

M04.1 O1 - Spesa 
pubblica totale 2014-2025 454.674.726,69 95,05 478.347.668,37

M04.1

O4 - Numero di 
aziende 
agricole/beneficia
ri che hanno fruito 
di un sostegno

2014-2025 2.799,00 115,66 2.420,00

M04.3 O1 - Spesa 
pubblica totale 2014-2025 110.765.631,87 92,45 119.817.414,68

M06 O1 - Spesa 
pubblica totale 2014-2025 127.071.558,52 204,30 63.680.101,79 102,38 62.200.000,00

M06 O2 - Investimenti 
totali 2014-2025 115.782.003,25 102,38 113.090.909,09
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M08 O1 - Spesa 
pubblica totale 2014-2025 1.528.825,43 782,22 394.510,65 201,85 195.446,38

M08.6 O1 - Spesa 
pubblica totale 2014-2025 184.201,72 94,25 195.446,38

M21 O1 - Spesa 
pubblica totale 2014-2025 3.568.107,64 100,64 3.544.516,12 99,97 3.545.454,51

M21

O4 - Numero di 
aziende 
agricole/beneficia
ri che hanno fruito 
di un sostegno

2014-2025 549,00

M23 O1 - Spesa 
pubblica totale 2014-2025 33.189.762,88 97,62 34.000.000,00

M23

O4 - Numero di 
aziende 
agricole/beneficia
ri che hanno fruito 
di un sostegno

2014-2025 20.000,00
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Aspetto specifico 2B

FA/M
Nome 

dell'indicatore di 
obiettivo

Periodo
In base 

all'approvato (se 
pertinente)

Utilizzazione (%) Realizzato Utilizzazione (%) Target finale 2025

2014-2025 0,91 123,02 0,91 123,02

2014-2024 0,86 116,26 0,86 116,26

2014-2023 0,81 109,50 0,81 109,50

2014-2022 0,79 106,80 0,79 106,80

2014-2021 0,73 98,69 0,73 98,69

2014-2020 0,61 82,46 0,61 82,46

2014-2019 0,42 56,78 0,42 56,78

2014-2018 0,27 36,50

2014-2017

2014-2016

2B

T5: percentuale di 
aziende agricole 
che attuano un 
piano di 
sviluppo/investim
enti per i giovani 
agricoltori con il 
sostegno del PSR 
(aspetto specifico 
2B)

2014-2015

0,74

FA/M Indicatore di 
prodotto Periodo Impegnato Utilizzazione (%) Realizzato Utilizzazione (%) Pianificato 2023

2B O1 - Spesa 
pubblica totale 2014-2025 266.725.694,68 101,92 247.753.443,94 94,67 261.699.596,29

M01 O1 - Spesa 
pubblica totale 2014-2025 2.677.043,36 249,20 1.152.401,25 107,28 1.074.244,83

M01.1 O1 - Spesa 
pubblica totale 2014-2025 1.116.095,41 107,20 1.041.161,12

M01.1
O12 - Numero di 
partecipanti alla 
formazione

2014-2025 2.711,00 449,59 603,00

M02 O1 - Spesa 
pubblica totale 2014-2025 88.937,60 19,16 109.616,84 23,61 464.194,44

M02.1

O13 - Numero di 
beneficiari che 
hanno ricevuto 
una consulenza

2014-2025 115,00 54,76 210,00

M04 O1 - Spesa 
pubblica totale 2014-2025 176.323.650,53 106,54 164.237.368,22 99,24 165.500.000,00

M04 O2 - Investimenti 
totali 2014-2025 234.624.811,74 99,24 236.428.571,43

M04.1

O4 - Numero di 
aziende 
agricole/beneficia
ri che hanno fruito 
di un sostegno

2014-2025 1.485,00 111,07 1.337,00

M06 O1 - Spesa 
pubblica totale 2014-2025 87.636.063,19 92,58 82.254.057,63 86,89 94.661.157,02

M06 O2 - Investimenti 
totali 2014-2025 98.589.227,86 175,73 56.101.928,37

M06.1 O1 - Spesa 
pubblica totale 2014-2025 57.751.302,28 94,67 61.000.000,00

M06.1
O4 - Numero di 
aziende 
agricole/beneficia

2014-2025 2.003,00 123,26 1.625,00
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ri che hanno fruito 
di un sostegno

M06.4

O4 - Numero di 
aziende 
agricole/beneficia
ri che hanno fruito 
di un sostegno

2014-2025 246,00 108,37 227,00
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Aspetto specifico 3A

FA/M
Nome 

dell'indicatore di 
obiettivo

Periodo
In base 

all'approvato (se 
pertinente)

Utilizzazione (%) Realizzato Utilizzazione (%) Target finale 2025

2014-2025 0,02 24,55 0,07 85,91

2014-2024 0,15 184,09 0,07 85,91

2014-2023 0,12 147,27 0,06 73,64

2014-2022 0,10 122,73 0,06 73,64

2014-2021 0,10 122,73 0,06 73,64

2014-2020 0,08 98,18 0,05 61,36

2014-2019 0,07 85,91 0,05 61,36

2014-2018 0,03 36,82 0,04 49,09

2014-2017 0,02 24,55 0,02 24,55

2014-2016

T6: percentuale di 
aziende agricole 
che ricevono un 
sostegno per la 
partecipazione a 
regimi di qualità, 
mercati locali e 
filiere corte, 
nonché ad 
associazioni/organ
izzazioni di 
produttori (aspetto 
specifico 3A)

2014-2015

0,08

2014-2025 1,96 73,41

2014-2024 1,82 68,16

2014-2023 1,71 64,04

2014-2022 1,67 62,55

2014-2021 1,65 61,80

2014-2020

2014-2019

2014-2018 0,45 16,85

2014-2017 0,37 13,86

2014-2016 0,25 9,36

3A

Imprese 
agroalimentari 
supportate SM 4.2 
(%)

2014-2015

2,67

FA/M Indicatore di 
prodotto Periodo Impegnato Utilizzazione (%) Realizzato Utilizzazione (%) Pianificato 2023

3A O1 - Spesa 
pubblica totale 2014-2025 186.521.496,35 84,72 212.355.364,57 96,46 220.157.596,19

M01 O1 - Spesa 
pubblica totale 2014-2025 555.888,76 970,90 135.682,14 236,98 57.254,80

M01.1 O1 - Spesa 
pubblica totale 2014-2025 131.843,28 246,82 53.415,94

M01.1
O12 - Numero di 
partecipanti alla 
formazione

2014-2025 640,00 1.422,22 45,00

M02 O1 - Spesa 
pubblica totale 2014-2025 397.260,27 136,83 243.674,48 83,93 290.330,00

M02.1

O13 - Numero di 
beneficiari che 
hanno ricevuto 
una consulenza

2014-2025 393,00 262,00 150,00

M03 O1 - Spesa 
pubblica totale 2014-2025 24.920.058,02 134,56 18.204.851,07 98,30 18.519.177,69
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M03.1

O4 - Numero di 
aziende 
agricole/beneficia
ri che hanno fruito 
di un sostegno

2014-2025 26,00 16,67 156,00

M04 O1 - Spesa 
pubblica totale 2014-2025 80.040.272,18 58,03 129.966.322,45 94,23 137.930.800,66

M04 O2 - Investimenti 
totali 2014-2025 259.932.644,90 94,23 275.861.601,32

M06 O1 - Spesa 
pubblica totale 2014-2025 1.396.383,36 46,71 3.003.263,20 100,45 2.989.763,16

M06 O2 - Investimenti 
totali 2014-2025 4.004.350,93 100,45 3.986.350,88

M06.2
M06.4

O4 - Numero di 
aziende 
agricole/beneficia
ri che hanno fruito 
di un sostegno

2014-2025 55,00 91,67 60,00

M14 O1 - Spesa 
pubblica totale 2014-2025 20.059.759,52 131,97 14.535.555,78 95,63 15.200.000,26

M14

O4 - Numero di 
aziende 
agricole/beneficia
ri che hanno fruito 
di un sostegno

2014-2025 37,00 1,40 2.646,00

M16 O1 - Spesa 
pubblica totale 2014-2025 59.151.874,24 130,95 46.266.015,45 102,43 45.170.269,62

M16.4

O9 - Numero di 
aziende agricole 
che partecipano a 
regimi 
sovvenzionati

2014-2025 39,00 169,57 23,00
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Aspetto specifico 3B

FA/M
Nome 

dell'indicatore di 
obiettivo

Periodo
In base 

all'approvato (se 
pertinente)

Utilizzazione (%) Realizzato Utilizzazione (%) Target finale 2025

2014-2025

2014-2024

2014-2023

2014-2022

2014-2021

2014-2020

2014-2019

2014-2018

2014-2017

2014-2016

3B

T7: percentuale di 
aziende agricole 
che partecipano a 
regimi di gestione 
del rischio 
(aspetto specifico 
3B)

2014-2015

0,00

FA/M Indicatore di 
prodotto Periodo Impegnato Utilizzazione (%) Realizzato Utilizzazione (%) Pianificato 2023

3B O1 - Spesa 
pubblica totale 2014-2025 96.619.541,17 125,98 47.272.674,05 61,64 76.696.536,16

M01 O1 - Spesa 
pubblica totale 2014-2025 63.348,47 462,85 13.686,76 100,00 13.686,75

M01.1 O1 - Spesa 
pubblica totale 2014-2025 9.930,73 100,00 9.930,72

M01.1
O12 - Numero di 
partecipanti alla 
formazione

2014-2025 268,00 957,14 28,00

M02 O1 - Spesa 
pubblica totale 2014-2025 19.952,00 84,75 23.618,00 100,32 23.542,75

M02.1

O13 - Numero di 
beneficiari che 
hanno ricevuto 
una consulenza

2014-2025 35,00 125,00 28,00

M05 O1 - Spesa 
pubblica totale 2014-2025 96.536.240,70 125,93 47.235.369,29 61,62 76.659.306,66

M05.1

O4 - Numero di 
aziende 
agricole/beneficia
ri che hanno fruito 
di un sostegno

2014-2025 2,00 66,67 3,00
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Priorità P4

FA/M
Nome 

dell'indicatore di 
obiettivo

Periodo
In base 

all'approvato (se 
pertinente)

Utilizzazione (%) Realizzato Utilizzazione (%) Target finale 2025

2014-2025

2014-2024

2014-2023

2014-2022

2014-2021

2014-2020

2014-2019

2014-2018 0,07

2014-2017 1,59

2014-2016 1,59

T13: percentuale 
di terreni boschivi 
oggetto di 
contratti di 
gestione volti a 
migliorare la 
gestione del suolo 
e/o a prevenire 
l'erosione del 
suolo (aspetto 
specifico 4C)

2014-2015

0,00

2014-2025 5,34 120,24

2014-2024 5,34 120,24

2014-2023 5,34 120,24

2014-2022 5,34 120,24

2014-2021 5,36 120,69

2014-2020 5,36 120,69

2014-2019 5,36 120,69

2014-2018 5,36 120,69

2014-2017 1,59 35,80

2014-2016 1,59 35,80

T11: percentuale 
di terreni boschivi 
oggetto di 
contratti di 
gestione volti a 
migliorare la 
gestione idrica 
(aspetto specifico 
4B)

2014-2015

4,44

2014-2025 7,40 8.257,86

2014-2024 7,40 8.257,86

2014-2023 7,40 8.257,86

2014-2022 7,40 8.257,86

2014-2021 7,40 8.257,86

2014-2020 7,40 8.257,86

2014-2019 7,40 8.257,86

2014-2018 7,40 8.257,86

2014-2017

2014-2016

T8: percentuale di 
foreste/altre 
superfici boschive 
oggetto di 
contratti di 
gestione a 
sostegno della 
biodiversità 
(aspetto specifico 
4A)

2014-2015

0,09

2014-2025 37,17 115,14

2014-2024 37,17 115,14

P4

T12: percentuale 
di terreni agricoli 
oggetto di 
contratti di 
gestione volti a 2014-2023 37,17 115,14

32,28
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2014-2022 37,17 115,14

2014-2021 3,15 9,76

2014-2020 3,15 9,76

2014-2019 1,14 3,53

2014-2018 1,12 3,47

2014-2017 24,40 75,59

2014-2016 1,28 3,97

migliorare la 
gestione del suolo 
e/o a prevenire 
l'erosione del 
suolo (aspetto 
specifico 4C)

2014-2015

2014-2025 37,17 121,53

2014-2024 37,17 121,53

2014-2023 37,17 121,53

2014-2022 37,17 121,53

2014-2021 4,33 14,16

2014-2020 4,33 14,16

2014-2019 3,54 11,57

2014-2018 3,12 10,20

2014-2017 24,40 79,78

2014-2016 1,28 4,19

T10: percentuale 
di terreni agricoli 
oggetto di 
contratti di 
gestione volti a 
migliorare la 
gestione idrica 
(aspetto specifico 
4B)

2014-2015

30,58

2014-2025 50,05 162,50

2014-2024 50,05 162,50

2014-2023 50,05 162,50

2014-2022 50,05 162,50

2014-2021 50,05 162,50

2014-2020 50,05 162,50

2014-2019 32,21 104,58

2014-2018 29,61 96,14

2014-2017 24,49 79,51

2014-2016 1,28 4,16

T9: percentuale di 
terreni agricoli 
oggetto di 
contratti di 
gestione a 
sostegno della 
biodiversità e/o 
dei paesaggi 
(aspetto specifico 
4A)

2014-2015

30,80

2014-2025 16.870,90 99,53

2014-2024 17.179,13 101,35

2014-2023

2014-2022 10.162,39 59,96

2014-2021 10.002,91 59,01

2014-2020 2.977,03 17,56

2014-2019 8.365,03 49,35

2014-2018 12.353,44 72,88

Superficie 
interessata da 
forestazione ed 
imboschimento 
SM 8.1 (HA)

2014-2017 12.353,44 72,88

16.950,00
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2014-2016

2014-2015

FA/M Indicatore di 
prodotto Periodo Impegnato Utilizzazione (%) Realizzato Utilizzazione (%) Pianificato 2023

P4 O1 - Spesa 
pubblica totale 2014-2025 1.645.505.324,58 116,03 1.406.181.253,60 99,16 1.418.146.107,13

M01 O1 - Spesa 
pubblica totale 2014-2025 864.867,75 538,85 229.145,78 142,77 160.502,71

M01.1 O1 - Spesa 
pubblica totale 2014-2025 229.145,78 144,92 158.113,82

M01.1
O12 - Numero di 
partecipanti alla 
formazione

2014-2025 778,00 250,16 311,00

M02 O1 - Spesa 
pubblica totale 2014-2025 860.349,26 160,82 589.196,48 110,13 534.977,00

M02.1

O13 - Numero di 
beneficiari che 
hanno ricevuto 
una consulenza

2014-2025 1.385,00 384,72 360,00

M04 O1 - Spesa 
pubblica totale 2014-2025 168.781.493,70 327,73 47.340.600,53 91,92 51.500.000,00

M04 O2 - Investimenti 
totali 2014-2025 47.340.600,53 91,92 51.500.000,00

M04.4
O3 - Numero di 
azioni/operazioni 
sovvenzionate

2014-2025 589,00 164,53 358,00

M08 O1 - Spesa 
pubblica totale 2014-2025 144.605.952,13 149,68 96.537.889,40 99,93 96.610.158,76

M08.1 O1 - Spesa 
pubblica totale 2014-2025 40.058.632,11 100,41 39.896.973,11

M08.3 O1 - Spesa 
pubblica totale 2014-2025 35.167.364,49 95,69 36.750.999,41

M08.3

O4 - Numero di 
aziende 
agricole/beneficia
ri che hanno fruito 
di un sostegno

2014-2025 116,00 38,67 300,00

M08.4 O1 - Spesa 
pubblica totale 2014-2025 2.353.388,67 97,83 2.405.640,61

M08.5 O1 - Spesa 
pubblica totale 2014-2025 18.958.504,13 107,99 17.556.545,63

M08.5
O3 - Numero di 
azioni/operazioni 
sovvenzionate

2014-2025 99,00 106,45 93,00

M08.5 O5 - Superficie 
totale (ha) 2014-2025 4.590,09 1.434,40 320,00

M10 O1 - Spesa 
pubblica totale 2014-2025 407.518.248,16 111,13 364.529.172,75 99,41 366.710.347,17

M10.1 O5 - Superficie 
totale (ha) 2014-2025 14.060,83 11,32 124.214,00

M11 O1 - Spesa 
pubblica totale 2014-2025 636.183.651,60 99,61 635.640.488,61 99,53 638.648.294,00

M11.1 O5 - Superficie 2014-2025 392,94 0,62 63.550,00
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totale (ha)

M11.2 O5 - Superficie 
totale (ha) 2014-2025 3.219,05 1,27 252.545,00

M12 O1 - Spesa 
pubblica totale 2014-2025 77.802.249,92 98,48 77.402.230,33 97,98 79.000.000,00

M12.1 O5 - Superficie 
totale (ha) 2014-2025 379,68 1,08 35.000,00

M13 O1 - Spesa 
pubblica totale 2014-2025 208.019.666,16 112,76 183.895.071,56 99,68 184.481.981,14

M13.1 O5 - Superficie 
totale (ha) 2014-2025 1.210,09 0,30 409.320,00

M13.2 O5 - Superficie 
totale (ha) 2014-2025 267,62 0,42 64.355,00

M13.3 O5 - Superficie 
totale (ha) 2014-2025 420,00

M15 O1 - Spesa 
pubblica totale 2014-2025 800.000,00 179,39 445.957,46

M16 O1 - Spesa 
pubblica totale 2014-2025 68.845,90 127,76 17.458,16 32,40 53.888,89
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Aspetto specifico 5A

FA/M
Nome 

dell'indicatore di 
obiettivo

Periodo
In base 

all'approvato (se 
pertinente)

Utilizzazione (%) Realizzato Utilizzazione (%) Target finale 2025

2014-2025

2014-2024

2014-2023

2014-2022

2014-2021

2014-2020

2014-2019

2014-2018

2014-2017

2014-2016

5A

T14: percentuale 
di terreni irrigui 
che passano a 
sistemi di 
irrigazione più 
efficienti (aspetto 
specifico 5A)

2014-2015

0,00

FA/M Indicatore di 
prodotto Periodo Impegnato Utilizzazione (%) Realizzato Utilizzazione (%) Pianificato 2023

5A O1 - Spesa 
pubblica totale 2014-2025 13.080.648,97 70,63 16.151.880,69 87,21 18.520.711,22

M01 O1 - Spesa 
pubblica totale 2014-2025 49.268,48 4.952,00 23.408,00 2.352,75 994,92

M01.1 O1 - Spesa 
pubblica totale 2014-2025 23.408,00 2.352,75 994,92

M01.1
O12 - Numero di 
partecipanti alla 
formazione

2014-2025 80,00 210,53 38,00

M02 O1 - Spesa 
pubblica totale 2014-2025 9.220,00 46,76 12.514,00 63,47 19.716,30

M02.1

O13 - Numero di 
beneficiari che 
hanno ricevuto 
una consulenza

2014-2025 19,00 57,58 33,00

M04 O1 - Spesa 
pubblica totale 2014-2025 13.022.160,49 70,39 16.115.958,69 87,11 18.500.000,00

M04 O2 - Investimenti 
totali 2014-2025 16.115.958,69 87,11 18.500.000,00

M04.1
M04.3

O3 - Numero di 
azioni/operazioni 
sovvenzionate

2014-2025 22,00 104,76 21,00
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Aspetto specifico 5B

FA/M
Nome 

dell'indicatore di 
obiettivo

Periodo
In base 

all'approvato (se 
pertinente)

Utilizzazione (%) Realizzato Utilizzazione (%) Target finale 2025

2014-2025

2014-2024

2014-2023

2014-2022

2014-2021

2014-2020

2014-2019

2014-2018

2014-2017

2014-2016

5B

T15: totale degli 
investimenti per 
l'efficienza 
energetica (in 
EUR) (aspetto 
specifico 5B)

2014-2015

0,00

FA/M Indicatore di 
prodotto Periodo Impegnato Utilizzazione (%) Realizzato Utilizzazione (%) Pianificato 2023

5B O1 - Spesa 
pubblica totale 2014-2025 69.823,68 168,28 50.101,75 120,75 41.491,69

M02 O1 - Spesa 
pubblica totale 2014-2025 69.823,68 168,28 50.101,75 120,75 41.491,69

M02.1

O13 - Numero di 
beneficiari che 
hanno ricevuto 
una consulenza

2014-2025 99,00 582,35 17,00
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Aspetto specifico 5C

FA/M
Nome 

dell'indicatore di 
obiettivo

Periodo
In base 

all'approvato (se 
pertinente)

Utilizzazione (%) Realizzato Utilizzazione (%) Target finale 2025

2014-2025

2014-2024

2014-2023

2014-2022

2014-2021

2014-2020

2014-2019

2014-2018

2014-2017

2014-2016

5C

T16: totale degli 
investimenti nella 
produzione di 
energia 
rinnovabile (in 
EUR) (aspetto 
specifico 5C)

2014-2015

0,00

FA/M Indicatore di 
prodotto Periodo Impegnato Utilizzazione (%) Realizzato Utilizzazione (%) Pianificato 2023

5C O1 - Spesa 
pubblica totale 2014-2025 637.890,74 110,98 217.875,91 37,91 574.790,76

M01 O1 - Spesa 
pubblica totale 2014-2025 44.420,00 1.941,25 10.000,00 437,02 2.288,22

M01.1 O1 - Spesa 
pubblica totale 2014-2025 10.000,00 437,02 2.288,22

M01.1
O12 - Numero di 
partecipanti alla 
formazione

2014-2025 40,00 78,43 51,00

M02 O1 - Spesa 
pubblica totale 2014-2025 31.000,32 179,79 12.432,25 72,10 17.242,58

M02.1

O13 - Numero di 
beneficiari che 
hanno ricevuto 
una consulenza

2014-2025 105,00 318,18 33,00

M16 O1 - Spesa 
pubblica totale 2014-2025 562.470,42 101,30 195.443,66 35,20 555.259,96
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Aspetto specifico 5D

FA/M
Nome 

dell'indicatore di 
obiettivo

Periodo
In base 

all'approvato (se 
pertinente)

Utilizzazione (%) Realizzato Utilizzazione (%) Target finale 2025

2014-2025

2014-2024

2014-2023

2014-2022

2014-2021

2014-2020

2014-2019

2014-2018

2014-2017

2014-2016

T18: percentuale 
di terreni agricoli 
oggetto di 
contratti di 
gestione miranti a 
ridurre le 
emissioni di GHG 
e/o ammoniaca 
(aspetto specifico 
5D)

2014-2015

0,00

2014-2025

2014-2024

2014-2023

2014-2022

2014-2021

2014-2020

2014-2019

2014-2018

2014-2017

2014-2016

5D

T17: percentuale 
di UBA 
interessata da 
investimenti nella 
gestione 
dell'allevamento 
miranti a ridurre 
le emissioni di 
GHG e/o 
ammoniaca 
(aspetto specifico 
5D)

2014-2015

0,00

FA/M Indicatore di 
prodotto Periodo Impegnato Utilizzazione (%) Realizzato Utilizzazione (%) Pianificato 2023

5D O1 - Spesa 
pubblica totale 2014-2025 37.488,24 360,15 24.362,34 234,05 10.409,01

M02 O1 - Spesa 
pubblica totale 2014-2025 37.488,24 360,15 24.362,34 234,05 10.409,01

M02.1

O13 - Numero di 
beneficiari che 
hanno ricevuto 
una consulenza

2014-2025 43,00 130,30 33,00
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Aspetto specifico 5E

FA/M
Nome 

dell'indicatore di 
obiettivo

Periodo
In base 

all'approvato (se 
pertinente)

Utilizzazione (%) Realizzato Utilizzazione (%) Target finale 2025

2014-2025 0,20 102,06

2014-2024 0,20 102,06

2014-2023 0,20 102,06

2014-2022 0,19 96,95

2014-2021

2014-2020

2014-2019

2014-2018

2014-2017

2014-2016

5E

T19: percentuale 
di terreni agricoli 
e forestali oggetto 
di contratti di 
gestione che 
contribuiscono al 
sequestro e alla 
conservazione del 
carbonio (aspetto 
specifico 5E)

2014-2015

0,20

FA/M Indicatore di 
prodotto Periodo Impegnato Utilizzazione (%) Realizzato Utilizzazione (%) Pianificato 2023

5E O1 - Spesa 
pubblica totale 2014-2025 2.451.164,21 41,86 5.644.291,40 96,38 5.856.295,35

M01 O1 - Spesa 
pubblica totale 2014-2025 86.033,60 665,44 7.339,09 56,77 12.928,88

M01.1 O1 - Spesa 
pubblica totale 2014-2025 7.339,09 56,77 12.928,88

M01.1
O12 - Numero di 
partecipanti alla 
formazione

2014-2025 41,00 50,62 81,00

M02 O1 - Spesa 
pubblica totale 2014-2025 54.829,92 4.012,52 32.037,14 2.344,52 1.366,47

M02.1

O13 - Numero di 
beneficiari che 
hanno ricevuto 
una consulenza

2014-2025 142,00 430,30 33,00

M10 O1 - Spesa 
pubblica totale 2014-2025 2.310.300,69 39,55 5.604.915,17 95,94 5.842.000,00

M10.1 O5 - Superficie 
totale (ha) 2014-2025 3.467,00
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Aspetto specifico 6A

FA/M
Nome 

dell'indicatore di 
obiettivo

Periodo
In base 

all'approvato (se 
pertinente)

Utilizzazione (%) Realizzato Utilizzazione (%) Target finale 2025

2014-2025 235,00 39,83

2014-2024 235,00 39,83

2014-2023

2014-2022

2014-2021

2014-2020

2014-2019

2014-2018

2014-2017

2014-2016

6A

T20: posti di 
lavoro creati 
nell'ambito dei 
progetti finanziati 
(aspetto specifico 
6A)

2014-2015

590,00

FA/M Indicatore di 
prodotto Periodo Impegnato Utilizzazione (%) Realizzato Utilizzazione (%) Pianificato 2023

6A O1 - Spesa 
pubblica totale 2014-2025 29.951.714,15 137,27 19.462.855,34 89,20 21.819.546,79

M01 O1 - Spesa 
pubblica totale 2014-2025 227.759,28 617,23 36.900,04 100,00 36.900,04

M01.1 O1 - Spesa 
pubblica totale 2014-2025 36.900,04 100,00 36.900,04

M01.1
O12 - Numero di 
partecipanti alla 
formazione

2014-2025 60,00 35,71 168,00

M02 O1 - Spesa 
pubblica totale 2014-2025 52.599,28 38,77 32.633,78 24,06 135.655,02

M02.1

O13 - Numero di 
beneficiari che 
hanno ricevuto 
una consulenza

2014-2025 63,00 67,74 93,00

M06 O1 - Spesa 
pubblica totale 2014-2025 22.380.292,56 136,49 15.795.176,71 96,33 16.396.991,73

M06 O2 - Investimenti 
totali 2014-2025 20.185.414,40 96,75 20.862.655,64

M06.2
M06.4

O4 - Numero di 
aziende 
agricole/beneficia
ri che hanno fruito 
di un sostegno

2014-2025 265,00 84,94 312,00

M16 O1 - Spesa 
pubblica totale 2014-2025 7.291.063,03 138,88 3.598.144,81 68,54 5.250.000,00
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Aspetto specifico 6B

FA/M
Nome 

dell'indicatore di 
obiettivo

Periodo
In base 

all'approvato (se 
pertinente)

Utilizzazione (%) Realizzato Utilizzazione (%) Target finale 2025

2014-2025

2014-2024

2014-2023

2014-2022

2014-2021

2014-2020

2014-2019

2014-2018

2014-2017

2014-2016

T23: posti di 
lavoro creati 
nell'ambito dei 
progetti finanziati 
(LEADER) 
(aspetto specifico 
6B)

2014-2015

495,00

2014-2025

2014-2024

2014-2023

2014-2022

2014-2021

2014-2020

2014-2019

2014-2018

2014-2017

2014-2016

T22: percentuale 
di popolazione 
rurale che 
beneficia di 
migliori 
servizi/infrastruttu
re (aspetto 
specifico 6B)

2014-2015

2,19

2014-2025 91,14 100,00

2014-2024 91,14 100,00

2014-2023 91,14 100,00

2014-2022 91,14 100,00

2014-2021 91,14 100,00

2014-2020 91,14 100,00

2014-2019 91,14 100,00

2014-2018 91,14 100,00

2014-2017 91,14 100,00

2014-2016 91,14 100,00

6B

T21: percentuale 
di popolazione 
rurale interessata 
da strategie di 
sviluppo locale 
(aspetto specifico 
6B)

2014-2015

91,14

FA/M Indicatore di 
prodotto Periodo Impegnato Utilizzazione (%) Realizzato Utilizzazione (%) Pianificato 2023

6B O1 - Spesa 
pubblica totale 2014-2025 226.580.212,23 138,24 148.491.247,32 90,60 163.900.951,76
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M07 O1 - Spesa 
pubblica totale 2014-2025 23.768.620,22 114,00 18.114.322,55 86,88 20.850.000,00

M07.1
O3 - Numero di 
azioni/operazioni 
sovvenzionate

2014-2025 3,00 100,00 3,00

M07.1
M07.2
M07.4
M07.5
M07.6
M07.7
M07.8

O15 - 
Popolazione che 
beneficia di 
migliori 
servizi/infrastruttu
re (TI o altro)

2014-2025 91.291,00 155,93 58.545,00

M07.2
O3 - Numero di 
azioni/operazioni 
sovvenzionate

2014-2025 15,00 22,73 66,00

M07.5
O3 - Numero di 
azioni/operazioni 
sovvenzionate

2014-2025 70,00 77,78 90,00

M07.6
O3 - Numero di 
azioni/operazioni 
sovvenzionate

2014-2025 13,00 32,50 40,00

M19 O1 - Spesa 
pubblica totale 2014-2025 202.811.592,01 141,78 130.376.924,77 91,14 143.050.951,76

M19
O18 - 
Popolazione 
coperta dai GAL

2014-2025 2.438.040,00 100,00 2.438.040,00

M19 O19 - Numero di 
GAL selezionati 2014-2025 23,00 100,00 23,00

M19.1 O1 - Spesa 
pubblica totale 2014-2025 289.456,24 94,29 307.000,00

M19.2 O1 - Spesa 
pubblica totale 2014-2025 104.169.205,27 92,29 112.875.810,24

M19.3 O1 - Spesa 
pubblica totale 2014-2025 2.961.196,18

M19.4 O1 - Spesa 
pubblica totale 2014-2025 25.918.263,26 96,33 26.906.945,34
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Aspetto specifico 6C

FA/M
Nome 

dell'indicatore di 
obiettivo

Periodo
In base 

all'approvato (se 
pertinente)

Utilizzazione (%) Realizzato Utilizzazione (%) Target finale 2025

2014-2025 0,91 30,00

2014-2024 0,91 30,00

2014-2023 0,91 30,00

2014-2022 0,91 30,00

2014-2021

2014-2020

2014-2019

2014-2018

2014-2017

2014-2016

6C

T24: percentuale 
di popolazione 
rurale che 
beneficia di 
servizi/infrastruttu
re nuovi o 
migliorati (TIC) 
(aspetto specifico 
6C)

2014-2015

3,03

FA/M Indicatore di 
prodotto Periodo Impegnato Utilizzazione (%) Realizzato Utilizzazione (%) Pianificato 2023

6C O1 - Spesa 
pubblica totale 2014-2025 13.799.432,33 103,51 13.334.893,51 100,02 13.332.027,25

M01 O1 - Spesa 
pubblica totale 2014-2025 498.481,21 218,02 228.636,02 100,00 228.636,02

M01.1 O1 - Spesa 
pubblica totale 2014-2025 228.636,02 100,00 228.636,02

M01.1
O12 - Numero di 
partecipanti alla 
formazione

2014-2025 425,00 238,76 178,00

M02 O1 - Spesa 
pubblica totale 2014-2025 77.688,12 64,30 55.790,68 46,18 120.818,44

M02.1

O13 - Numero di 
beneficiari che 
hanno ricevuto 
una consulenza

2014-2025 198,00 275,00 72,00

M07 O1 - Spesa 
pubblica totale 2014-2025 13.223.263,00 101,85 13.050.466,81 100,52 12.982.572,79

M07.3

O15 - 
Popolazione che 
beneficia di 
migliori 
servizi/infrastruttu
re (TI o altro)

2014-2025 24.312,00 29,96 81.150,00

M07.3
O3 - Numero di 
azioni/operazioni 
sovvenzionate

2014-2025 19,00 90,48 21,00
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