



## **COMITATO DI SORVEGLIANZA PSR SICILIA 2007/2013**

**Palermo 14 Novembre 2014**

### **Relazione sullo stato di attuazione del Programma**

**Ordine del giorno n. 3**

# INDICE

<b>1. ATTIVITÀ SVOLTA DALL'AUTORITÀ DI GESTIONE</b> .....	<b>4</b>
1.1 - Premessa.....	4
1.2 - Revisione del Programma .....	4
1.3- Criticità legate alla certificazione antimafia.....	4
1.4 - Fondo di Garanzia .....	6
1.5 - Procedure Attuative delle Misure.....	7
<b>2. STATO DI ATTUAZIONE PER ASSE</b> .....	<b>9</b>
2.1 - Asse I - Miglioramento della competitività del settore agricolo e forestale .....	9
2.2 - Asse II - Miglioramento dell'ambiente e dello spazio rurale.....	11
2.3 - Asse III - Qualità della vita nelle zone rurali e diversificazione dell'economia rurale.....	12
2.4 - Asse IV - Attuazione dell'Approccio Leader.....	13
2.5 - Assistenza tecnica - Misura 511.....	14
<b>3. STATO DI ATTUAZIONE PER MISURA</b> .....	<b>15</b>
3.1 - ASSE I.....	15
<b>Misura 111 – Interventi di formazione professionale e azioni di informazioni</b> .....	<b>15</b>
<b>Misura 112 – Insediamento di giovani agricoltori.....</b>	<b>18</b>
<b>Misura 113 – Prepensionamento degli imprenditori e dei lavoratori agricoli</b>	<b>20</b>
<b>Misura 114 – Utilizzo dei servizi di consulenza in agricoltura e silvicoltura..</b>	<b>21</b>
<b>Misura 121 – Ammodernamento delle aziende agricole .....</b>	<b>23</b>
<b>Misura 122 – Accrescimento del valore economico delle foreste .....</b>	<b>26</b>
<b>Misura 123 – Accrescimento del valore aggiunto dei prodotti agricoli e forestali .....</b>	<b>28</b>
<b>Misura 124 – Cooperazione per lo sviluppo di nuovi prodotti, processi e tecnologie nei settori agricolo e alimentare, e in quello forestale.....</b>	<b>31</b>
<b>Misura 125 – Miglioramento e creazione delle infrastrutture connesse allo sviluppo e all'adeguamento dell'agricoltura e della silvicoltura.....</b>	<b>33</b>
<b>Misura 126 – Recupero del potenziale di produzione agricola danneggiate da disastri naturali e introduzione di adeguati strumenti di prevenzione .....</b>	<b>36</b>
<b>Misura 133 – Attività di informazione e promozione.....</b>	<b>40</b>
<b>Pacchetto di Filiera.....</b>	<b>42</b>
3.2 - ASSE II .....	43
<b>Misura 211 – Indennità compensativa per svantaggi naturali a favore di agricoltori delle zone montane .....</b>	<b>43</b>
<b>Misura 212 - Indennità per svantaggi in zone svantaggiate, diverse dalle zone montane .....</b>	<b>45</b>
<b>Misura 213 - Indennità Natura 2000 .....</b>	<b>47</b>
<b>Misura 214 – Pagamenti agro-ambientali .....</b>	<b>49</b>
<b>Misura 216 – Investimenti non produttivi in aziende agricole.....</b>	<b>54</b>
<b>Misura 221 – Primo imboschimento di terreni agricoli.....</b>	<b>58</b>
<b>Misura 223 – Primo imboschimento di superfici non agricole.....</b>	<b>61</b>
<b>Misura 226 – Ricostituzione del potenziale forestale ed introduzione di interventi preventivi .....</b>	<b>64</b>
<b>Misura 227 – Sostegno agli investimenti non produttivi.....</b>	<b>69</b>
3.3 – ASSE III .....	73
<b>Misura 311 – Diversificazione verso attività non agricole .....</b>	<b>73</b>
<b>Misura 312 – Sostegno alla creazione ed allo sviluppo di micro-imprese .....</b>	<b>79</b>
<b>Misura 313 – Incentivazione di attività turistiche .....</b>	<b>82</b>
<b>Misura 321 – Servizi essenziali per l'economia e la popolazione rurale .....</b>	<b>83</b>

	<b>Misura 322 – Sviluppo e rinnovamento dei villaggi.....</b>	<b>88</b>
	<b>Misura 323 – Tutela patrimonio rurale .....</b>	<b>90</b>
	<b>Misura 331 – Formazione e informazione .....</b>	<b>92</b>
	<b>Misura 341 – Acquisizione di competenze e animazione in vista dell’elaborazione e dell’attuazione di strategie di sviluppo locale.....</b>	<b>94</b>
3.4 – ASSE IV.....		95
	<b>Attuazione dell'Approccio Leader - Misure 413 e 431: .....</b>	<b>95</b>
	<b>Misura 413 – Attuazione di strategie di sviluppo locale –Qualità della vita/diversificazione .....</b>	<b>96</b>
	<b>Misura 421 – Cooperazione interterritoriale, interregionale, transnazionale</b>	<b>99</b>
	<b>Misura 431 – Gestione dei Gruppi di Azione Locale, acquisizione di competenze e animazione .....</b>	<b>101</b>
3.5 ASSISTENZA TECNICA .....		102
	<b>Misura 511 – Assistenza tecnica .....</b>	<b>102</b>
3.6 – INDICATORI DI RISULTATO .....		104

# 1. Attività svolta dall'Autorità di Gestione

## 1.1 - Premessa

Con la presente relazione si riassumono le principali attività svolte dall'Amministrazione in prosecuzione di quanto realizzato in precedenza e rappresentato nella relazione presentata alla riunione del Comitato di Sorveglianza del 12 giugno 2013.

Il 2013 è stato un anno ancor più difficile dei precedenti a causa del perdurare della crisi economica che ha ulteriormente indebolito le imprese agricole, che già subiscono pesantemente la rigidità delle banche per l'erogazione del credito. Ciò nonostante anche per il 2013 è stato evitato il disimpegno dei fondi comunitari destinati al PSR Sicilia 2007/2013.

La spesa pubblica certificata nell'anno 2013 è stata di **€316.448.628**, di cui **€182.599.834** di risorse FEASR. Un risultato importante nello scenario della politica di sviluppo rurale italiana che ha consentito di superare brillantemente la soglia minima di spesa dell'N+2 per la Sicilia che era pari a € 169.435.766 di FEASR.

## 1.2 - Revisione del Programma

L'Autorità di Gestione durante il secondo semestre 2013 ha portato avanti una rimodulazione finanziaria scaturita da un'analisi dei fabbisogni di intervento alla luce dei cambiamenti sopraggiunti in maniera imprevista nel corso dell'attuazione del PSR nello scenario socio-economico regionale, nonché dall'analisi dello stato di avanzamento finanziario e procedurale del Programma e delle risultanze della Valutazione Intermedia al 2012 e delle Valutazioni Tematiche Trasversali dedicate rispettivamente all'analisi del "profilo" dei beneficiari e delle "performances ambientali" dell'Asse 2.

Il perdurare delle difficili condizioni socio-economiche evidenziate negli anni precedenti e le tendenze espresse dai potenziali beneficiari in merito alle misure del PSR, hanno indotto l'Autorità di Gestione a procedere ad una rimodulazione finanziaria all'interno degli Assi, al fine di rispondere in maniera adeguata sia alle sfide dell'attuale insidioso quadro economico che rischia di penalizzare gli effetti del Programma, sia ai fabbisogni espressi dalle aree rurali e da talune categorie di beneficiari.

Tale rimodulazione finanziaria è stata accettata dalla Commissione Europea con nota REF. Ares (2014)758387 del 17/03/2014.

Successivamente, è stata attuata un'ulteriore rimodulazione finanziaria al fine di utilizzare al meglio le risorse ancora disponibili in questa fase di conclusione della programmazione, che altrimenti, sarebbero rimaste inutilizzate. La rimodulazione, che ha modificato la ripartizione delle risorse finanziarie all'interno dell'Asse I e dell'Asse IV, è stata approvata dal Comitato di Sorveglianza il 20 giugno 2014, con procedura scritta n. 2/2014.

Ad oggi, la dotazione finanziaria complessiva del PSR Sicilia 2007/2013 è pari ad euro **2.172.386.232**, di cui euro **1.271.842.000** rappresentano la quota FEASR.

## 1.3- Criticità legate alla certificazione antimafia

Permangono i problemi connessi alla procedura di gestione delle certificazioni antimafia a corredo delle domande di pagamento, disposta da AGEA. Questa criticità, puntualmente evidenziata in occasione dei Comitati di Sorveglianza, deriva dal fatto che l'Organismo Pagatore considera le domande d'aiuto e quelle di pagamento come due procedimenti amministrativi distinti e ritiene che, in ogni caso, la validità della certificazione sia di sei mesi (un anno a decorrere dal 13/02/2013, data di entrata in vigore del D.L.vo 159/2011), trascorsi i quali si debba procedere ad una nuova richiesta di certificazione alla Prefettura, senza con ciò tenere conto di quanto disposto dalla normativa

antimafia (art. 2, comma 2 del DPR 252/98, novellato peraltro dall'art. 86 del decreto legislativo n. 159/2011), che consente alle amministrazioni che acquisiscono la certificazione antimafia in corso di validità di adottare "il provvedimento richiesto e gli atti conseguenti o esecutivi, compresi i pagamenti, anche se il provvedimento o gli atti sono perfezionati o eseguiti in data successiva alla scadenza di validità della predetta documentazione", ove non siano intervenute modifiche nell'assetto gestionale dell'impresa.

Il problema, a prescindere dai tempi lunghi di rilascio delle certificazioni che di per sé provoca ritardi nell'emissione dei pagamenti, è serio, poiché le Prefetture non istruiscono ulteriori richieste di certificazione afferenti il medesimo soggetto, per la stessa iniziativa.

Al fine di pervenire ad una risoluzione della questione, l'Autorità di Gestione ha chiesto al Ministero dell'Interno uno specifico parere circa l'esatta interpretazione dell'art. 2 del DPR n. 252/98 e dell'art. 86 del D.L.vo n. 159/2011 in relazione alla validità delle informazioni antimafia.

Con nota prot. n. 11001/119/20(8) del 26/06/2013, pervenuta in data 13/08/2013, il Ministero ha chiarito che la disposizione "va inquadrata nel solco degli interventi di semplificazione del procedimento di rilascio della documentazione antimafia. Pertanto i pagamenti possono aver luogo ancorché essi cadano in un momento in cui la documentazione antimafia – tempestivamente acquisita nel corso del procedimento – sia scaduta di validità (art. 86, comma 5 del Codice antimafia), salvo che siano intervenute variazioni sugli assetti dell'impresa."

La suddetta nota chiarisce, inoltre, che la reiterazione dell'acquisizione della documentazione antimafia potrebbe essere giustificata qualora i bandi lo prevedano, individuando in questo caso "una prevalenza della *lex specialis* del bando rispetto alla regola generale fissata dal Codice", facendo rilevare però "come questa opzione non sia neutra dal punto di vista degli oneri amministrativi a carico delle Prefetture".

Successivamente lo stesso Ministero, su richiesta specifica da parte di AGEA, ha emanato un ulteriore parere (nota prot. n. 11001/119/20(8) del 25/02/2014) con cui, sulla base delle indicazioni fornite da AGEA con la nota prot. n. DGU.2013.775 del 7 ottobre 2013, "ritiene che nel caso di erogazione dei contributi FEASR la documentazione antimafia debba essere richiesta nell'ambito della fase procedimentale che si conclude con l'adozione del provvedimento di accoglimento della domanda di pagamento e non in quella precedente deputata alla valutazione della domanda di aiuto", considerando, sulla base delle informazioni fornite da AGEA con la nota richiamata, l'atto di concessione quale "giudizio di ammissibilità 'teorica' al programma dei finanziamenti non sufficiente a costituire in capo al soggetto interessato il titolo ad ottenere il contributo richiesto", senza tener conto che esso è l'atto propedeutico alla possibilità, da parte del beneficiario, di chiedere l'erogazione degli aiuti, con la presentazione delle domande di pagamento, e che trattandosi di una concessione di contributo il richiamato D.L.vo n. 159/2011 impone l'acquisizione preventiva dell'informativa antimafia.

A seguito del suddetto parere l'Autorità di Gestione ha ritenuto opportuno segnalare al Ministero dell'Interno, a quello delle Politiche Agricole, ad AGEA ed alla Corte dei Conti della Sezione regionale le proprie perplessità e le incongruenze con il precedente parere, chiedendo la convocazione di un'apposita riunione tra tutte le amministrazioni coinvolte nell'applicazione della normativa antimafia, che si ritiene a tutt'oggi necessaria anche perché diverse Prefetture continuano a non istruire le ulteriori richieste di certificazione afferenti il medesimo soggetto per la stessa iniziativa.

Va evidenziato che nel corso del 2011 AGEA ha modificato parzialmente la suddetta procedura, consentendo l'emissione dei pagamenti "sotto condizione risolutiva", cioè decorsi 45 giorni dalla richiesta di certificazione alla Prefettura.

In tale situazione rimane sempre attuale il problema connesso allo svincolo delle garanzie prestate a fronte delle anticipazioni di contributo. La soluzione adottata comporta comunque la richiesta di una nuova certificazione, anche nel caso in cui l'Amministrazione l'abbia acquisita e siano trascorsi più di sei mesi (un anno) dalla sua emissione. Infatti, l'emissione dei pagamenti "sotto condizione risolutiva" consente il pagamento delle domande ma non lo svincolo delle garanzie prodotte per l'erogazione dell'anticipazione. A tale proposito l'AdG ha inviato a tutte le Prefetture siciliane una nota con cui si chiede che di voler riscontrare le richieste di rinnovo delle certificazioni, al fine di non arrecare danni ai beneficiari del PSR, poiché in mancanza di detti rinnovi non è possibile

procedere allo svincolo delle garanzie fideiussorie.

Tale problematica potrà determinare ripercussioni negative sui beneficiari, con danni economici gravi per il mancato svincolo delle garanzie.

### 1.4 - Fondo di Garanzia

Il PSR Sicilia 2007/2013 prevede (punto 5.2.7) due strumenti di ingegneria finanziaria: l'abbuono interessi e il Fondo di garanzia.

L'abbuono interessi non ha trovato attuazione per lo scarso interesse mostrato dal sistema bancario e, soprattutto, da parte dell'OP (AGEA).

Il sistema bancario, quindi, interviene nel PSR con finanziamenti ordinari.

Il Fondo di garanzia del PSR, attivato attraverso ISMEA, consente la concessione di garanzie (fidejussioni, cogaranzie, controgaranzie) a fronte di finanziamenti bancari a medio e lungo termine. Le risorse del Fondo sono state individuate e versate dalla Regione, attraverso l'Organismo Pagatore, a valere sulla dotazione finanziaria delle singole misure del PSR (121-123-311).

Misura	Importo
121	€. 31.833.333,00
123	€. 2.866.450,00
311	€. 2.929.167,00

L'entità del versamento è stato determinato dall'Autorità di gestione del PSR per l'intero periodo di programmazione, sulla base di una stima del mercato potenziale del Fondo.

Tale stima si è basata sulla spesa privata prevista nel piano finanziario del PSR per le tre misure interessate.

Il calcolo del versamento potenziale effettuato sulla base dei suddetti criteri è esplicitato nella tabella seguente:

Misure	Spesa pubblica	Spesa privata	Spesa totale	Spesa privata (sistema bancario)	Spesa privata (garanzie proprie)	Mercato potenziale del Fondo	Indice di operatività - valore percentuale	Indice di operatività - valore assoluto	Versamenti al Fondo	Garanzie prestate al 31/12/2015 **
121	382.000.000	382.000.000	764.000.000	191.000.000	95.500.000	95.500.000	33,33%	3	31.833.333	66.850.000
123 *	34.397.400	34.397.400	68.794.800	17.198.700	8.599.350	8.599.350	33,33%	3	2.866.450	6.019.545
311	65.359.552	35.150.000	100.509.552	17.575.000	8.787.500	8.787.500	33,33%	3	2.929.167	6.151.250
Totale	481.756.952	451.547.400	933.304.352	225.773.700	112.886.850	112.886.850			37.628.950	79.020.795

\* Le risorse relative alla misura 123 rappresentano il 20% della spesa prevista nel Piano finanziario del PSR, le restanti risorse si stima siano destinate ad imprese industriali e commerciali

\*\* Garanzie da prestare per rendicontare l'intero versamento (almeno il 70% dell'indice di operatività pari a 3)

Il Fondo di garanzia ISMEA è stato attivato nel 2009 e a partire dal 2010 si sono registrate un certo numero di richieste.

Dall'elenco - aggiornato al 31/03/2014, trasmesso all'Autorità di Gestione da parte di ISMEA, delle garanzie rilasciate a valere sulle misure 121, 123 e 311 del PSR Sicilia 2007/2013, da imputare al Fondo di garanzia (misura 121: importo garantito €.**5.621.205,17**; misura 123: importo garantito €.**0,00**; misura 311: importo garantito €.**256.172,35**) risulta del tutto evidente la difficoltà di raggiungere, alla fine della programmazione, gli obiettivi prefissati (garanzie da prestare per rendicontare il versamento nel Fondo pari ad €.**79020.795,00**, corrispondente ad un indice di operatività di almeno il 70% di 3).

Nel corso del 2014 la Corte dei Conti Europea ha svolto una missione di audit in Italia dal 16 al 20 giugno 2014, avente per obiettivo il controllo sulle spese cofinanziate dal FEASR in relazione agli strumenti di ingegneria finanziaria (SIF) posti in atto nel settore dello sviluppo rurale in conformità

dell'articolo 71, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio e degli articoli da 50 a 52 del regolamento (CE) n. 1974/2006.

Il lavoro di audit si è svolto a Roma, presso la sede del gestore del Fondo di garanzia PSR (ISMEA-SGFA) e a Palermo, nella sede del Dipartimento Regionale dell'Agricoltura, autorità di gestione del PSR, alla presenza dei rappresentanti del Ministero delle Politiche agricole, alimentari e forestali, delle Regioni Sicilia e Puglia, dell'Organismo pagatore (AGEA) e del gestore del Fondo ISMEA (SGFA). Nel pomeriggio del 19 giugno 2014 gli auditor della Corte hanno consultato i rappresentanti delle banche e dell'ABI regionale.

Nel corso della missione di audit della Corte dei Conti Europea sono stati discussi i dati e i documenti che l'Italia aveva provveduto a inviare alla Corte dei Conti prima della missione e gli incontri si sono svolti sulla base dei quesiti e dei criteri di audit individuati precedentemente dagli auditor della Corte.

Sono stati esaminati a campione alcuni fascicoli di investimenti riguardanti le misure 121 e 311 del PSR Sicilia 2007/2013 su un elenco di 15 fascicoli individuati prima della missione dagli auditor della Corte dei Conti Europea.

Con nota prot. NR3 24605/2014 del 07.10.2014 la Corte dei Conti Europea ha trasmesso un documento contenente le constatazioni preliminari a seguito della visita di audit svolta in Italia dal 16 al 20 giugno 2014, alla quale l'Italia è tenuta a fornire le proprie osservazioni entro il 04.12.2014.

### ***1.5 - Procedure Attuative delle Misure***

Nell'ultimo anno di attuazione del PSR Sicilia 2007/2013 si è proceduto all'approvazione dei bandi e/o delle disposizioni specifiche per le procedure di presentazione, trattazione e gestione delle domande di aiuto e pagamento, relative all'attuazione delle seguenti misure:

<b>Misura</b>	<b>Descrizione misura</b>	<b>D.D.G. n.</b>	<b>GURS n. e data</b>
211	Indennità compensativa per svantaggi naturali a favore di agricoltori delle zone montane - <i>Modifica disposizioni e pubblicazione relativo bando</i>	127 del 25/02/2014	
212	Indennità per svantaggi in zone svantaggiate, diverse dalle zone montane - <i>Modifica disposizioni e pubblicazione relativo bando</i>	127 del 25/02/2014	
331	Formazione e Informazione – <i>Manifestazione d'interesse</i>	1201 del 04/11/2013	
421	Cooperazione interterritoriale, interregionale, transnazionale – <i>bando a sportello valutativo</i>	955 del 20/09/2013	11 del 14/03/2014

Con D.D.G. n. 3671 del 18/07/2013 e D.D.G. n. 3921 del 24/09/2014 sono state approvate le modifiche alle Disposizioni Attuative e Procedurali misure ad investimento.

Sono state, inoltre, approvate le griglie di elaborazione recanti i livelli di gravità, entità e durata di ciascuna violazione e le conseguenti riduzioni/esclusioni, con riferimento agli impegni assunti dai destinatari, relative a: Misura 111 Azione 1 (modifica), Misura 121 (modifica), Misura 123 (modifica), Misura 211, Misura 212, Misura 321/A - Azione 4, Misura 413, Misura 421.

Relativamente ai bandi, sono stati emanati:

– D.D.G. n. 4427 del 07/10/2013 di modifica della graduatoria definitiva delle domande della Misura 112;

- D.D.G. 1224 dell'8/11/2013 di revoca per 782 domande di aiuto relative alla prima sottofase della Misura 114;
- D.R.S. n. 1271 del 05/05/2014 di revoca per 342 domande di aiuto relative alla prima sottofase della Misura 114;
- D.D.G. 926 del 10/09/2013 inerente la graduatoria definitiva delle domande della Misura 114, seconda sottofase;
- D.D.G. n. 1409 del 10/12/2013, integrato con D.D.G. 406 del 12/03/2014, relativo all'elenco dei beneficiari dell'aiuto;
- D.D.G. n. 1312 del 07/05/2014, inerente la graduatoria definitiva delle domande relative al "Bando Agrumi" della Misura 121;
- D.D.G. n. 343 del 10/03/2014 di modifica della graduatoria definitiva delle domande della Misura 213;
- D.D.G. n. 5178 del 21/11/2013 inerente la graduatoria definitiva delle domande della Misura 214/1 A,B, D del bando 2013;
- D.D.G. n. 857 del 07/04/2014 di modifica della graduatoria definitiva delle domande sulla Misura 214, Sottomisura 214/1 - Azioni 214/1A, 214/1B, 214/1D relative al bando 2013;
- D.D.G. n. 4609 del 14/10/2013 di modifica della graduatoria definitiva delle domande di aiuto presentate a valere sulla Misura 214 - Sottomisura 214/1 - Azione 214/1F;
- D.D.G. n. 74 del 17/02/2014 di modifica della graduatoria definitiva delle domande di aiuto presentate a valere sulla Misura 214 - Sottomisura 214/1 - Azione 214/1F;
- D.D.G. n.830 del 25/07/2013 di modifica della graduatoria definitiva delle domande di aiuto presentate a valere sulla Misura 214 – Sottomisura 214/2 – Azione 214/2B;
- D.D.G. n. 4279 del 23/10/2013 inerente la graduatoria definitiva delle domande di aiuto presentate a valere sulla Misura 216 – Azioni B e C secondo bando;
- D.D.G. n. 152 del 29/04/2014 di integrazione della graduatoria definitiva delle domande di aiuto presentate sulla Misura 223 - terza sottofase;
- D.D.G. n. 939 del 30/06/2014 inerente la graduatoria definitiva del 2° bando riservato al Dipartimento Regionale Azienda Foreste Demaniali ed agli Uffici Provinciali del Dipartimento della 226 - Azione A e B- prima sottofase;
- D.D.G. n. 1114 del 31/10/2013 inerente la graduatoria definitiva del 2° bando riservato al Dipartimento Regionale Azienda Foreste Demaniali ed agli Uffici Provinciali del Dipartimento della 226 - Azione A e B- seconda sottofase.
- D.D.G. n. 978 del 09/10/2013 di integrazione della graduatoria definitiva del bando a Regia Regionale della Misura 227 Azioni A e B destinato a Comuni, Enti pubblici Locali e privati - prima sottofase;
- D.D.G. n. 906 del 23/09/2013 inerente la graduatoria definitiva del 3° bando a Titolarità Regionale, riservato al Dipartimento Regionale Azienda Foreste Demaniali ed agli Uffici Provinciali del Dipartimento della Misura 227 Azioni A e B, prima sottofase;
- D.D.G. n. 980 del 09/10/2013 inerente la graduatoria definitiva del 3° bando a Titolarità Regionale, riservato al Dipartimento Regionale Azienda Foreste Demaniali ed agli Uffici Provinciali del Dipartimento della Misura 227 Azioni A e B, seconda sottofase
- D.D.G. n. 1276 del 21/01/2013 inerente la graduatoria definitiva del 3° bando riservato al Dipartimento Regionale Azienda Foreste Demaniali ed agli Uffici Provinciali del Dipartimento della Misura 227 Azioni A e B, terza sottofase;
- D.D.G. 1804 del 09/06/2014 inerente la graduatoria definitiva delle domande di aiuto presentate a valere sulla Misura 311 - Azione A in regime di aiuto "*de minimis*" – seconda bando;
- D.D.G. n. 1805 del 09/06/2014 inerente la graduatoria definitiva delle domande di aiuto presentate a valere sulla Misura 311 - Azione A in regime di esenzione n. X 413/2010 - Reg. CE n. 800/2008.
- D.D.G. n. 1034 del 15/04/2014 inerente la graduatoria definitiva delle domande di aiuto presentate a valere sulla Misura 312 - Azione A, C e D seconda sottofase;

- D.D.G. n. 888 del 08/04/2014 inerente la graduatoria definitiva delle domande di aiuto presentate a valere sulla Misura 312 - Azione B, terza sottofase;
- D.D.G. n. 893 del 07/08/2013 inerente la graduatoria definitiva delle domande di aiuto presentate a valere sulla Misura 313;
- D.D.G. n. 856 del 06/08/2013 di integrazione della graduatoria definitiva delle domande di aiuto presentate a valere sulla Misura 321/A - Azione 3;
- D.D.G. n. 1033 del 15/04/2014 inerente la graduatoria definitiva delle domande di aiuto presentate a valere sulla Misura 321/A - Azione 4, seconda sottofase;
- D.D.G. n. 1387 del 13/05/2014 inerente gli elenchi provvisori delle domande di aiuto presentate a valere sulla Misura 421.

## 2. Stato di attuazione per Asse

Il PSR Sicilia 2007/2013 ha attivato 32 misure, suddivise nei 4 Assi, nonché la misura per l'Assistenza tecnica.

La dotazione finanziaria complessiva del PSR Sicilia 2007/2013 v6, approvata con nota REF. Ares (2014)758387 del 17/03/2014, è pari ad euro **2.172.386.232**, di cui **1.271.842.000** euro rappresentano la quota FEASR.

Il tasso medio di partecipazione FEARS è del 58,55 %.

La rimodulazione finanziaria approvata dal Comitato di Sorveglianza con la procedura scritta n.1/2014 e dalla Commissione europea con la nota sopracitata, ha comportato, rispetto alla dotazione del PSR Sicilia nella versione 5, un lieve aumento dell'incidenza dell'Asse I (+0,01%), dell'Asse II (+ 0,44%) e dell'Asse III (+ 0,89%) e un lieve decremento dell'incidenza dell'Asse II (-0,09%).

Al 31/12/2013 erano stati spesi e certificati complessivamente € 1.389.729.189,57, di cui € 841.910.219,27 di quota FEASR, pari al 63,96 % della dotazione complessiva del Programma.

Nel prima metà del 2014 la spesa si è incrementata di € 67.373.782,57 e la quota FEASR di € 38.356.596,15.

Al **30 giugno 2014** la spesa pubblica certificata era di € **1.457.102.972** di cui € **880.266.815** di quota FEASR, pari al **67,08** % della dotazione finanziaria totale del Programma.

### ***2.1 - Asse I - Miglioramento della competitività del settore agricolo e forestale***

E' suddiviso in 12 misure, per un importo complessivo delle risorse finanziarie pari a MEuro **861,85** (PSR Sicilia 2007/2013 v6). La quota FEASR dell'Asse è pari a **382.143.469** euro.

Il peso finanziario dell'Asse I è pari al 39,67 % dell'intero ammontare della spesa pubblica del PSR.


Il tasso di partecipazione del FEASR è pari al 44,34 %.

Tra le 12 misure presenti nell'Asse rientra anche la Misura 113 – “*Prepensionamento degli imprenditori e dei lavoratori agricoli*”, unicamente per far fronte ai pagamenti legati agli impegni pluriennali derivanti dalle precedenti programmazioni.

Tutte le misure previste dall'Asse I sono attive.

Il livello di spesa sostenuta e certificata al 30 giugno 2014 è pari ad euro **537.910.682,04**, di cui **238.498.031,49** euro di quota FEASR e rappresenta il **62.41** % dell'intera dotazione finanziaria dell'Asse.

<b>PSR Sicilia 2007/2013 - Quadro finanziario Asse I al 30/06/2014</b>				
<b>Misura</b>	<b>Dotazione misura (PSR versione 6)</b>	<b>Domande approvate (Contributo concesso)</b>	<b>Spesa certificata</b>	<b>Spesa/dotazione finanziaria (%)</b>
<b>ASSE I</b>				
<b>111</b>	14.202.606,00	11.350.567,80	2.335.576,86	16,44
<b>112</b>	73.080.000,00	70.480.000,00	70.156.199,06	96,00
<b>113</b>	5.325.972,00	5.325.972,00	4.779.135,23	89,73
<b>114</b>	3.000.272,00	1.709.947,00	238.477,49	7,95
<b>121</b>	463.399.026,00	496.447.397,00	270.408.835,93	58,35
<b>122</b>	2.740.948,00	2.588.081,99	476.381,34	17,38
<b>123</b>	163.987.000,00	133.582.851,81	95.605.653,01	58,30
<b>124</b>	35.148.940,00	33.652.948,10	26.272.333,87	74,75
<b>125</b>	74.604.273,00	78.723.390,62	55.187.863,91	73,97
<b>126</b>	10.000.000,00	9.259.548,71	5.240.221,78	52,40
<b>132</b>	6.271.462,00	6.072.605,00	1.579.972,24	25,19
<b>133</b>	10.097.880,00	9.549.068,34	5.630.031,32	55,75
<b>Totale</b>	<b>€ 861.858.379,00</b>	<b>€ 858.742.378,37</b>	<b>€ 537.910.682,04</b>	<b>62,41</b>



## 2.2 - Asse II - Miglioramento dell'ambiente e dello spazio rurale

E' suddiviso in 10 misure, tra cui la misura 222 con dotazione finanziaria recentemente azzerata, per un importo complessivo delle risorse pari a MEuro **927,45** (PSR Sicilia 2007/2013 v6).


Il peso finanziario dell'Asse II è preponderante, infatti è pari al 42,69 % dell'intero PSR.

La quota FEASR per l'Asse II è pari a **666.245.695** euro.

Il tasso di partecipazione FEASR è pari al 72,00 % per le risorse ordinarie ed al 60,00 % per le risorse aggiuntive (Health Check).

Il livello di spesa certificata al 30 giugno 2014, pari ad euro **776.741.618,64** di cui **558.754.672,12** euro di quota FEASR, rappresenta il **83,75%** dell'intera dotazione finanziaria dell'Asse II.

PSR Sicilia 2007/2013 - Quadro finanziario Asse II al 30/06/2014				
Misura	Dotazione misura (PSR versione 6)	Domande approvate (Contributo concesso)	Spesa certificata	Spesa/dotazione finanziaria (%)
<b>ASSE II</b>				
211	96.500.000,00	94.875.333,90	94.875.333,90	98,32
212	16.956.596,00	16.225.292,14	16.225.292,14	95,69
213	14.331.667,00	11.962.611,45	11.962.611,45	83,47
214	536.091.554,00	499.124.559,73	499.124.559,73	93,10
216	56.058.150,00	42.129.842,56	18.958.012,61	33,82
221	68.085.990,00	63.206.461,56	63.206.461,56	92,83
223	9.099.464,00	8.273.029,53	4.292.367,49	47,17
226	86.784.439,00	87.828.948,12	50.904.145,92	58,66
227	43.545.533,00	44.560.790,05	17.192.833,84	39,48
<b>Totale</b>	<b>€ 927.453.393,00</b>	<b>€ 868.186.869,04</b>	<b>€ 776.741.618,64</b>	<b>83,75</b>



### 2.3 - Asse III - Qualità della vita nelle zone rurali e diversificazione dell'economia rurale


E' suddiviso in 8 misure per un importo complessivo delle risorse finanziarie di cui alla nota Ares (2014)758387 del 17/03/2014, pari a MEuro **238,18** di cui €**136.952.166** di quota FEASR.

Il peso finanziario dell'Asse è pari al 10,96 % dell'intero ammontare della spesa pubblica del Programma.

Il tasso di partecipazione FEASR per l'Asse III è rimasto invariato al 57,20 % per le risorse ordinarie e al 60,00 % per le risorse aggiuntive (Health Check).

Il livello di spesa sostenuta e certificata al 30 giugno 2014, relativo ai pagamenti effettuati per le Misure 311, 312, 321, 322, 323, 331 e 341 pari a **104.424.584,77** euro, di cui **59.996.523,41** euro di quota FEASR, rappresenta il **43,84 %** della dotazione complessiva.

PSR Sicilia 2007/2013 - Quadro finanziario Asse III al 30/06/2014				
Misura	Dotazione misura (PSR versione 6)	Domande approvate (Contributo concesso)	Spesa certificata	Spesa/dotazione finanziaria (%)
<b>ASSE III</b>				
<b>311</b>	129.381.822,00	128.773.474,48	81.251.928,48	62,80
<b>312</b>	30.448.431,00	3.555.084,14	982.959,22	3,23
<b>313</b>	10.500.000,00	9.678.538,12	0,00	0,00
<b>321</b>	37.308.334,00	29.450.181,41	11.910.979,02	31,93
<b>322</b>	16.700.000,00	19.088.831,50	7.922.945,26	47,44
<b>323</b>	7.332.262,00	3.792.311,31	268.559,66	3,66
<b>331</b>	6.170.000,00	5.000.000,00	1.744.964,12	28,28
<b>341</b>	342.250,00	342.250,00	342.249,01	100,00
<b>Totale</b>	<b>€ 238.183.099,00</b>	<b>€ 199.680.670,96</b>	<b>€ 104.424.584,77</b>	<b>43,84</b>



## 2.4 - Asse IV - Attuazione dell'Approccio Leader

E' suddiviso in 3 misure per un importo complessivo delle risorse finanziarie, di cui alla nota Ares (2014)758387 del 17/03/2014, pari a MEuro **120,12** di cui MEuro **69,67** di partecipazione FEASR. Il peso finanziario dell'Asse è pari al 5,53 % dell'intero ammontare della spesa pubblica del Programma.


Il tasso di partecipazione FEASR per l'Asse IV è pari al 58,00 %.

Con l'approccio Leader si attuano interventi a valere sulle misure degli Assi III e IV e si realizzano mediante i GAL progetti integrati territoriali. Le misure 413, 421 e 431 concorrono alla realizzazione del Programma di Sviluppo Locale e le azioni 1, 2, 3, 4 e 5 della misura 413 realizzano le diverse azioni afferenti alle seguenti misure dell'Asse III: 312, 313, 321, 322, 323.

I GAL selezionati sono 17. I Piani finanziari sono stati approvati ed ammessi a finanziamento nel secondo semestre 2011.

Il livello di spesa sostenuta e certificata al 30 giugno 2014, relativo ai pagamenti effettuati per la Misura 413 e 431, pari a euro € **28.827.513,98** di cui **16.719.958,11** euro di quota FEASR, rappresenta il **24,0 %** della dotazione complessiva.

PSR Sicilia 2007/2013 - Quadro finanziario Asse IV al 30/06/2014				
Misura	Dotazione misura (PSR versione 6)	Domande approvate (Contributo concesso)	Spesa certificata	Spesa/dotazione finanziaria (%)
<b>ASSE IV</b>				
<b>413</b>	89.006.746,00	89.006.745,17	19.541.850,90	21,96
<b>421</b>	13.509.000,00	0,00	0,00	0,00
<b>431</b>	17.605.460,00	17.603.798,63	9.285.663,08	52,74
<b>Totale</b>	<b>€ 120.121.206,00</b>	<b>€ 106.610.543,80</b>	<b>€ 28.827.513,98</b>	<b>24,00</b>




## 2.5 - Assistenza tecnica - Misura 511

La misura ha una dotazione finanziaria di MEuro **24,77**, di cui MEuro **16,83** di quota FEASR, pari al 67,95 % della spesa pubblica totale.

Il proprio peso finanziario, in raffronto all'intero ammontare della spesa pubblica del Programma è pari all'1,1 %.

Il livello di spesa sostenuta e certificata al 30 giugno 2014, pari ad euro **9.298.573,71**, di cui € **6.297.630,29** di quota FEASR, rappresenta il **37,54%** della dotazione complessiva.

PSR Sicilia 2007/2013 - Quadro finanziario Assistenza Tecnica al 30/06/2014				
Misura	Dotazione misura (PSR versione 6)	Risorse Impegnate	Spesa certificata	Spesa/dotazione finanziaria (%)
511	24.770.155,00	18.931.122,03	9.298.573,71	37,54



### 3. Stato di attuazione per misura

#### 3.1 - ASSE I

##### *Misura 111 – Interventi di formazione professionale e azioni di informazioni*

---

**Dipartimento responsabile:** Assessorato dell'Agricoltura, dello sviluppo rurale e della pesca mediterranea  
Dipartimento Regionale dell'Agricoltura  
ex Dipartimento Interventi Strutturali per l'Agricoltura.

**Descrizione:** *La misura contribuisce all'obiettivo prioritario regionale del PSR "Miglioramento della capacità imprenditoriale e tecnico professionale degli addetti e ringiovanimento del tessuto imprenditoriale" attraverso la diffusione delle informazioni e delle conoscenze e il miglioramento delle capacità imprenditoriali e professionali nel settore. La formazione e l'informazione rivestono un ruolo fondamentale e trasversale nel perseguimento di tutti gli obiettivi del PSR, dal miglioramento della competitività a quello legato all'ambiente, alla gestione del territorio e alla diversificazione delle attività. La presente misura contribuisce a rispondere ai seguenti fabbisogni:*

- *inadeguato livello di conoscenze ed esigenza di sviluppare competenze manageriali, tecniche, strategiche ed organizzative, adeguate alle esigenze di una nuova imprenditoria dinamica per avviare processi di modernizzazione delle imprese ed orientare la produzione agricola regionale al mercato;*
- *esigenza di consolidare e diffondere le conoscenze relative alla "condizionalità" e al rispetto degli standard comunitari, nonché all'adozione di metodi di produzione compatibili con le esigenze espresse dalla società riguardo alla salvaguardia e la valorizzazione del paesaggio e dell'ambiente ed alla qualità e sicurezza alimentare;*
- *necessità di favorire la diffusione delle conoscenze tra gli operatori dei settori agricolo, forestale e agro-alimentare.*

#### **Attuazione della misura**

##### **- Attuazione finanziaria**

<b>Dotazione finanziaria (PSR Sicilia 2007/2013 v6)</b>	<b>14.202.606 euro</b>
<b>Dotazione finanziaria (approvata con procedura scritta 2/2014)</b>	<b>13.402.606 euro</b>
<b>Spesa certificata al 30/06/2014</b>	<b>2.335.577 euro</b>

##### **- Azione 1**

L'azione 1 - Formazione - è stata avviata con la pubblicazione sulla G.U.R.S. n. 32 del 16/07/2010 delle **disposizioni attuative** (D.D.G. n.410 del 17/05/2010, modificate con D.D.G. 984 del 13/10/2012 e con D.D.G. 3434 del 30/10/2012) e del **bando** per la presentazione delle proposte formative.

La dotazione finanziaria pubblica per l'intero periodo di programmazione, relativamente all'Azione 1 – Formazione, è pari a € 15.000.000 come da rimodulazione approvata con D.D.G. n. 4271 del 08/11/2011, pubblicato nella GURS n. 3 del 20/01/2012.

Nell'ambito dell'Azione sono previste due tipologie di corsi di formazione:

- "A" - Corsi per "Capo Azienda modalità FAD",
- "B" - Corsi "Pacchetto formativo misto" (Frontale).

L'Azione è stata attivata tramite procedura valutativa con l'applicazione del meccanismo procedurale c.d. di "stop and go".

Nell'ambito della **prima sottofase** sono pervenute n. 330 istanze per un contributo richiesto pari ad € 114.120.100,41.

La **graduatoria definitiva** è stata approvata con D.D.G. n. 4271 dell'8/11/2011 e le istanze ammissibili a finanziamento sono state n. 247, di cui n.76 per la **tipologia A** e n.171 per la **tipologia B**. L'importo complessivo ammissibile a finanziamento è di € 82.087.604,23 di cui € 18.492.284,43 per la **tipologia A** ed € 63.595.319,80 per la **tipologia B**.

Con D.D.G. n. 42 del 15/01/2013 e con D.D.G. n. 2041 del 26/06/2014 sono state approvate le **griglie di elaborazione** recanti i livelli di gravità, entità e durata di ciascuna violazione e le conseguenti riduzioni/esclusioni, con riferimento agli impegni assunti dai destinatari degli aiuti della Misura 111 Azione 1.

Alla data del 30/06/2014 i decreti di finanziamento emessi sono n. 31, per un contributo concesso di € 9.817.985. Complessivamente sono stati finanziati 13 Corsi per "Capo Azienda modalità FAD e 16 "Pacchetti formativi misti". Ogni "Pacchetto formativo misto" prevede la realizzazione di 8 corsi modalità frontale per complessivi 128 corsi.

## **- Azione 2**

Con D.D.G. n. 3582 del 12/10/2011, è stato approvato un programma, a regia regionale, articolato in singoli interventi di study visit, da realizzare in territorio nazionale o presso paesi dell'Unione Europea, al fine di facilitare lo scambio di esperienze di successo fra gli operatori del settore agricolo.

L'azione è stata avviata attraverso l'Avviso, rivolto ai titolari di aziende agricole, per presentare una **manifestazione di interesse** per partecipare a Study visit.

Sono state organizzate due Study visit.

La **prima Study Visit** organizzata dall'Amministrazione in collaborazione con la Rete Rurale Nazionale e la Rete Rurale Europea, si è svolta a Saragozza (Spagna) dal 14 al 16 novembre 2011.

La **seconda Study Visit** è stata organizzata a Siviglia (Spagna) dal 17 al 20 aprile 2012 con la collaborazione della Rete Rurale Nazionale (azione 3.1.2 "trasferimento e innesto in altre realtà di buone pratiche e innovazioni" del Programma Rete Rurale) e della Rete Rurale Europea.

Con D.D.G. n. 4823 del 14/11/2011 è stata impegnata la spesa di € 9.450,00 per la study visit svolta presso la regione di Aragona, mentre con D.D.G. n. 1079 del 16/04/2012 è stata impegnata la spesa di € 23.132,80 per la Study Visit svolta presso la regione dell'Andalucia.

## **- Piano Informativo Regionale**

Con D.D.G. n. 3019 del 26/09/2012, registrato alla Corte dei Conti il 29/10/2012, sono state approvate le **disposizioni attuative** - parte specifica - Misura 111- Azione 2 "Informazione" Piano Informativo Regionale.

Il Piano Informativo Regionale promuove il miglioramento della capacità imprenditoriale e tecnico professionale degli addetti al settore agricolo ed agroalimentare attraverso la realizzazione di convegni, seminari, conferenze, progetti dimostrativi volti a promuovere i risultati della ricerca e della sperimentazione.

In particolare si intende rispondere ai fabbisogni informativi relativi a:

- inadeguato livello di informazioni tecniche, strategiche ed organizzative, rispetto alle esigenze di modernizzazione delle imprese e di orientamento della produzione agricola regionale al mercato;
- esigenza di consolidare e diffondere le conoscenze relative alla "condizionalità" e al rispetto degli standard comunitari nonché all'adozione di metodi di produzione compatibili con le esigenze di salvaguardia e valorizzazione del paesaggio e dell'ambiente ed alla qualità e sicurezza alimentare;

- più razionale gestione economica dell'impresa, per incidere sulla competitività del sistema e per il riposizionamento della stessa sui mercati, garantendone al contempo la sostenibilità;
- acquisizione di conoscenze e competenze da parte dei giovani che intendono avviare nuove imprese;
- incentivazione all'introduzione di innovazioni di prodotto e di processo per innalzare il livello qualitativo dei prodotti;
- sensibilizzazione sulle tematiche di tutela dell'ambiente e degli spazi naturali (gestione sostenibile delle risorse, biodiversità, salvaguardia del paesaggio, uso di fonti di energia rinnovabili).
- adeguamento delle aziende alle regole in materia di ambiente, benessere degli animali e sanità pubblica, con particolare riferimento al rispetto dei requisiti di condizionalità e alla necessità di promuovere un'agricoltura a basso impatto ambientale;
- diversificazione dell'attività agricola, promuovendo anche la riconversione degli ordinamenti produttivi;
- diffusione delle nuove tecnologie e delle conoscenze acquisite dal mondo scientifico attraverso l'attività di ricerca.

Per il finanziamento del suddetto Piano Informativo Regionale è stata destinata una somma pari a euro 1.500.000,00.

Nel periodo luglio 2013 - settembre 2014 sono state organizzate, dalle SOAT dislocate in tutta la Regione, circa n. 461 giornate informative.

#### PSR Sicilia 2007/2013 - Indicatori di realizzazione

Numero di partecipanti alla formazione	n. 7.343
Numero di giorni di formazione impartita	n. 116.250

Al 30/06/2014 il numero di progetti finanziati sono 31 per un numero di alunni potenzialmente da formare di n. 4686 (FAD e Pacchetto misto) per un numero di giorni di formazione di circa n. 191.550. Il numero totale di corsi chiusi è pari a 116.

## Misura 112 – Insediamento di giovani agricoltori

**Dipartimento responsabile:** Assessorato dell'Agricoltura, dello sviluppo rurale e della pesca mediterranea  
Dipartimento Regionale dell'Agricoltura  
ex Dipartimento Interventi Strutturali per l'Agricoltura.

**Descrizione:** *La misura contribuisce all'obiettivo prioritario del PSR "Miglioramento della capacità imprenditoriale e tecnico professionale degli addetti e ringiovanimento del tessuto imprenditoriale". In continuità con la programmazione 2000-2006 si proseguirà l'attività di sostegno ai nuovi insediamenti di giovani, rafforzando l'efficacia dell'azione e concentrando le risorse verso le iniziative che danno una maggiore garanzia di permanenza e di competitività attraverso un approccio integrato. La misura si prefigge di innescare un processo virtuoso che porti ad un ringiovanimento e ad una maggiore professionalità degli imprenditori, assicurando nel contempo che gli interventi finanziati favoriscano la costituzione di nuove imprese competitive. Il ricambio generazionale può, inoltre, favorire l'adozione di tecniche di gestione aziendale sostenibile.*

### Attuazione della misura

#### - Attuazione finanziaria

<b>Dotazione finanziaria (PSR Sicilia 2007/2013 v6)</b>	<b>73.080.000 euro</b>
<b>Dotazione finanziaria (approvata con procedura scritta 2/2014)</b>	<b>77.080.000 euro</b>
<b>Spesa certificata al 30/06/2014</b>	<b>70.156.199 euro</b>

La Misura opera esclusivamente in collegamento ad altre misure (progettazione integrata) che, nel loro insieme, costituiscono il "Pacchetto giovani".

Nel Pacchetto è previsto, oltre alla specifica Misura di sostegno all'insediamento, il ricorso obbligatorio ad almeno un'altra Misura del Programma fra le seguenti: 121, 122, 221, 311. E' prevista, inoltre, la possibilità di attivare, a carattere volontario, anche le Misure 114 e 132.

Le "**Disposizioni attuative** parte specifica Misura 112 - Pacchetto Giovani del PSR Sicilia 2007/2013" sono state approvate con D.D.G. n.292 del 2/04/2010, modificate con D.D.G. n. 3087 del 03/10/2012. Sulla GURS n. 21 del 30/04/2010 è stato pubblicato il **bando**.

Le **istanze pervenute** sono n. 5.307, per un contributo totale richiesto di € 849.832.223,01.

La **graduatoria definitiva** è stata approvata con D.D.G. n. 1218 del 20/05/2011 e modificata con D.D.G. n. 4427 del 04/10/2013 e le **istanze ammesse** a finanziamento sono n. 4294 per un importo progetti ammesso di € 768.484.463,39.

Alla data del 30/06/2014 i decreti di finanziamento relativi alla Misura sono n. 1.433 per un contributo concesso di € 70.480.000,00. Alla stessa data per il "Pacchetto Giovani" la spesa complessivamente concessa è di € 307.456.552,85, di cui € 236.976.552,85 concessi per i progetti afferenti alle misure collegate.

Alla data del 30/06/2014 la spesa certificata relativa alla Misura 112 è di € **70.156.199**, pari al 96,00% dell'intera dotazione finanziaria.

<b>Situazione Finanziaria - Misura 112</b>			
<b>Dotazione misura (PSR versione 6)</b>	<b>Aiuti concessi Al 30/06/2014</b>		<b>Spesa certificata al 30/06/2014</b>
	<b>N°</b>	<b>Importo</b>	
€ 73.080.800	1.762	€ 70.480.000	€ 70.156.199

PSR Sicilia 2007/2013 - Indicatori di realizzazione

Numero di giovani agricoltori beneficiari	n. 1.827
Volume totale di investimenti connessi all'adattamento	€ 73.080.000,00

L'andamento della misura è da ritenere molto positivo, come dimostra la grande partecipazione di giovani che hanno manifestato la volontà di insediarsi per la prima volta in un'azienda agricola, nonostante l'obbligo imposto dall'Amministrazione di condizionare la concessione del premio alla realizzazione di un progetto d'investimento di importo non inferiore al doppio del premio. Dai dati si evince, infatti, che le istanze ammesse in graduatoria sono n. 4272, per un importo progetti richiesto pari a € 768.484.463,39 di cui € 191.520000 a valere sulla misura per la concessione dei premi d'insediamento.

## *Misura 113 – Prepensionamento degli imprenditori e dei lavoratori agricoli*

---

**Dipartimento responsabile:** Assessorato dell'Agricoltura, dello sviluppo rurale e della pesca mediterranea  
Dipartimento Regionale dell'Agricoltura  
ex Dipartimento Interventi Strutturali per l'Agricoltura.

**Descrizione:** *La misura 113 è riportata all'interno del PSR 2007-2013 solo per permettere la liquidazione dei trascinamenti derivanti dalla vecchia misura "D" del PSR 2000-2006 che aveva l'obiettivo di favorire il ricambio generazionale in agricoltura.*

### **Attuazione della misura**

#### *- Attuazione finanziaria*

<b>Dotazione finanziaria (PSR Sicilia 2007/2013 v6)</b>	<b>5.325.972 euro</b>
<b>Spesa certificata al 30/06/2014</b>	<b>4.779.135 euro</b>

Alla data del 30/06/2014 la spesa certificata relativa alla Misura è di 4.779.135,23 euro, pari al 89,73% dell'intera dotazione finanziaria.

---

**Dipartimento responsabile:** Assessorato dell'Agricoltura, dello sviluppo rurale e della pesca mediterranea  
Dipartimento Regionale dell'Agricoltura  
ex Dipartimento Interventi Infrastrutturali per l'Agricoltura.

**Descrizione** *La misura contribuisce all'obiettivo prioritario del PSR "Miglioramento della capacità imprenditoriale e tecnico professionale degli addetti e ringiovanimento del tessuto imprenditoriale" ed in particolare alla diffusione delle informazioni e delle conoscenze e al miglioramento delle capacità imprenditoriali e professionali nel settore. Obiettivo della misura è accrescere, attraverso il ricorso ai servizi di consulenza e assistenza, la diffusione delle conoscenze sulle norme obbligatorie in materia di ambiente, sanità pubblica, salute delle piante e degli animali e benessere degli animali, buone condizioni agronomiche ed ambientali e sicurezza sul lavoro e nel contempo le competenze strategiche, organizzative e gestionali degli imprenditori agricoli.*

#### Attuazione della misura

##### - Attuazione finanziaria

Dotazione finanziaria (PSR Sicilia 2007/2013 v6)	3.000.272 euro
Dotazione finanziaria (approvata con procedura scritta 2/2014)	1.500.272 euro
Spesa certificata al 30/06/2014	238.477 euro

La misura è stata attivata con procedura valutativa a "**bando aperto**" applicando il meccanismo procedurale c.d. di "**stop and go**". Con D.D.G. n. 505 del 7/07/2010 è stato emanato il **bando**.

La **graduatoria definitiva** della **prima sottofase** è stata approvata con D.D.G. n.1021 del 04/08/2011 e le **istanze ammissibili** sono state n. 1878, per un contributo richiesto di € 1.597.400,00.

Con D.D.G. 1224 dell'8/11/2013 è stata approvata la revoca per 782 domande di aiuto relativa alla prima sottofase.

Con D.R.S. n. 1271 del 05/05/2014 è stata approvata la revoca per 342 domande di aiuto relativa alla prima sottofase.

La presentazione delle istanze relative alla **seconda sottofase** si è conclusa il 19 luglio 2012 e le **istanze ricevute** sono state n. 1516, per un contributo richiesto pari a € 1.589.481,16.

La **graduatoria definitiva** della seconda sottofase è stata approvata con D.D.G. n. 926 del 10/09/2013 e le **istanze ammissibili** sono n. 1.149 per un contributo richiesto pari a €1.004.800,00.

Con D.D.G. n. 1409 del 10/12/2013 e integrato con D.D.G. 406 del 12/03/2014 è stato approvato l'elenco dei beneficiari dell'aiuto. I beneficiari risultano 1095 per un contributo complessivamente concesso di € 956.200.

Con D.D.G. n. 606 del 15/03/2011 sono state approvate le **griglie di elaborazione** recanti i livelli di gravità, entità e durata di ciascuna violazione e le conseguenti riduzioni/esclusioni, con riferimento agli impegni assunti dai destinatari degli aiuti della Misura.

Alla data del 30/06/2014 sono stati emessi n. 3 decreti di concessione per un importo di € 1.230.400. Sono state inoltre finanziate n. 377 istanze collegate al “Pacchetto giovani” per un importo concesso di € 479.547,00.

<b>Misura 114</b>				
	<b>Istanze ricevute</b>	<b>Contributo richiesto</b>	<b>Istanze ammissibili a finanziamento</b>	<b>Contributo ammissibile</b>
Prima sottofase	3094	€ 4.017.872,92	1878 di cui 1573 (revocate)	€ 1.597.400,00 € 1.332.800,00
Seconda sottofase	1516	€ 1.589.481,16	1149 di cui 524 (avvio revoca)	€ 1.004.800,00 € 472.000,00

<b>Situazione Finanziaria - Misura 114</b>			
<b>Dotazione misura (PSR versione 6)</b>	<b>Domande approvate (Contributo concesso) al 30/06/2014</b>		<b>Spesa certificata al 30/06/2014</b>
	<b>N°</b>	<b>Importo</b>	
€ 3.000.272	377 (Pacchetto Giovani) 3 (bando)	€ 1.709.947	€ 238.477

#### PSR Sicilia 2007/2013 - Indicatori di realizzazione

Numero di agricoltori beneficiari	n. 2.150
Numero di proprietari di foreste beneficiari	n. 215

Alla data del 30/06/2014 i decreti di finanziamento emessi sono relativi a circa 2.000 agricoltori beneficiari.

La misura ha un dato di spesa poco rilevante in quanto parecchi beneficiari non hanno avviato la consulenza. Inoltre, alcuni beneficiari che hanno avviato la consulenza non hanno proceduto alla presentazione della domanda di pagamento.

## Misura 121 – Ammodernamento delle aziende agricole

**Dipartimento responsabile:** Assessorato dell'Agricoltura, dello sviluppo rurale e della pesca mediterranea  
Dipartimento Regionale dell'Agricoltura  
ex Dipartimento Interventi Strutturali per l'Agricoltura.

**Descrizione** *La misura contribuisce all'obiettivo prioritario regionale "Ammodernamento e sviluppo di un sistema di imprese competitivo" ed in particolare alla ristrutturazione e ammodernamento del sistema produttivo agricolo e agro-industriale attraverso la realizzazione di investimenti volti a un più efficiente utilizzo dei fattori di produzione, all'introduzione di nuove tecnologie e di innovazione di processi e prodotti, al miglioramento della qualità, alla diversificazione delle attività, alla prevenzione degli impatti negativi delle attività agricole sulle risorse naturali con particolare riguardo al risparmio idrico ed energetico e alla sostenibilità ambientale, nonché al rispetto dei requisiti comunitari di nuova introduzione.*

### Attuazione della misura

#### - Attuazione finanziaria

<b>Dotazione finanziaria (PSR Sicilia 2007/2013 v6)</b>	<b>463.399.026 euro</b>
<b>Spesa certificata al 30/06/2014</b>	<b>270.408.836 euro</b>

Le **Disposizioni attuative** specifiche, approvate con D.D.G. n. 882 del 27/05/2009, ed il **bando** sono stati pubblicati sulla G.U.R.S. n. 28 del 19/06/2009.

La Misura è stata attivata tramite procedura valutativa a "bando aperto" applicando il meccanismo procedurale c.d. di "**stop and go**" che prevedeva quattro sottofasi di cui una (4<sup>a</sup> sottofase) sospesa per mancanza di risorse finanziarie.

Con D.D.G. n. 2224 del 26/11/2009 e successive rettifiche e integrazioni apportate con D.D.G. n. 32 del 20/01/2011 e con D.D.G. 3041 del 28/07/2014 sono state approvate le **griglie di elaborazione** recanti i livelli di gravità, entità e durata di ciascuna violazione e le conseguenti riduzioni/esclusioni, con riferimento agli impegni assunti dai destinatari degli aiuti della Misura.

Le **istanze ricevute** con la **prima sottofase** sono state n. 1.256, per un contributo richiesto di € 218.915.476.

La **graduatoria definitiva** della **prima sottofase** è stata approvata con D.D.G. n. 704 del 23/07/2010 e successive integrazioni. Le **istanze ammissibili** a finanziamento sono state n. 698, per un contributo complessivo di € 140.682.557,73.

Le istanze ricevute con la **seconda sottofase** sono state n. 1.437, per un contributo richiesto di € 196.911.111.

La **graduatoria definitiva** è stata approvata con D.D.G. n. 757 del 30/03/2011 e successive modifiche e integrazioni. Le **istanze ammissibili** a finanziamento sono n.1130, per un contributo complessivo di € 151.360.361,52.

Il termine per la presentazione delle istanze relative alla **terza sottofase** si è chiuso in data 20/04/12. Sono pervenute n. 3.852 domande di aiuto, per un contributo richiesto di € 601.065.832,27.

La **graduatoria definitiva** è stata approvata con D.D.G. n. 2092 del 15/05/2013 e le **istanze ammissibili** a finanziamento sono n. 3.403, per un contributo complessivo di € 525.249.886,80.

Con D.D.G. n. 756 del 15/03/2012 è stato approvato l'Avviso Pubblico 2012 - Reg. CE 1698/05 Programma di Sviluppo Rurale 2007/2013 - Investimenti aziendali nel comparto agrumicolo - Dotazioni aggiuntive alla misura 121 del PSR Sicilia 2007/2013 – **Bando Agrumi**.

Il bando è stato attivato tramite **procedura valutativa**. Il termine di presentazione delle istanze si è concluso il 28/02/2013.


Sono pervenute n. 201 domande di aiuto, per un contributo richiesto di € 27.913.981,25.

La **graduatoria definitiva** è stata approvata con D.D.G. n. 1312 del 07/05/2014 e le **istanze ammissibili** a finanziamento sono n. 159, per un contributo complessivo di € 23.846.186,50.

Alla data del 30/06/2014 i decreti di finanziamento relativi alle sottofasi del bando sono n. 1.639, per un contributo concesso di € 265.148.166.

Sono stati emessi, inoltre, n. 1.376 decreti a valere sul “Pacchetto giovani”, per un contributo concesso di € 199.465.898,00.

Alla data del 30/06/2014 la spesa certificata è di 270.408.835,93 euro, pari al 58,35 % dell'intera dotazione finanziaria della Misura 121.



<b>Misura 121</b>				
	<b>Istanze ricevute</b>	<b>Contributo richiesto</b>	<b>Istanze ammissibili a finanziamento</b>	<b>Contributo ammissibile</b>
Prima sottofase	1256	€ 218.915.476	698	€ 140.692.557,73
Seconda sottofase	1437	€ 196.911.111	1.130	€ 151.360.361,52
Terza sottofase	3852	€ 601.065.832	3.403	€ 525.249.886,80
Pacchetto Giovani			4.149	€ 517.114.069,13
Bando Agrumi	201	€ 27.913.981	159	€ 23.846.186,50

<b>Situazione Finanziaria - Misura 121</b>			
<b>Dotazione misura (PSR versione 6)</b>	<b>Domande approvate (Contributo concesso) al 30/06/2014</b>		<b>Spesa certificata al 30/06/2014</b>
	<b>N°</b>	<b>Importo</b>	
€ 463.399.026	1639 (bando) 1376 (Pacch. Giov.) 1 (Fondo di Garanzia)	€ 265.148.166 € 199.465.898 € 31.833.333	€ 270.408.836

<b>Spesa per tipologia di pagamento al 30/06/2014 – Misura 121</b>					
<b>Anticipo</b>		<b>SAL</b>		<b>Saldo</b>	
<b>N.</b>	<b>Importo</b>	<b>N.</b>	<b>Importo</b>	<b>N.</b>	<b>Importo</b>
1268	€ 133.939.752,17	714	€ 107.713.635,86	1326	€ 2938.715,09

#### PSR Sicilia 2007/2013 - Indicatori di realizzazione

Numero di aziende agricole che hanno ricevuto un sostegno agli investimenti	n. 3.000
Volume totale di investimenti	€ 926.947.883,12

I dati sopra citati dimostrano il forte interesse manifestato dagli imprenditori verso quegli interventi volti alla ristrutturazione e all'ammodernamento del sistema produttivo agricolo mediante l'introduzione di nuove tecnologie e l'innovazione di processi e di prodotti. Infatti, alla data del 30/06/2014 le aziende agricole che hanno ricevuto un sostegno agli investimenti sono n. 3.015, per un volume totale di investimenti di circa 1.000 MEuro.

Va evidenziato, altresì, che:

- con la terza sottofase del bando sono state valutate ammissibili n. 3.403 istanze, per un volume complessivo di investimenti pari a circa 1.000MEuro, nonostante che da questa sottofase fossero esclusi gli interventi per il settore agrumicolo e vitivinicolo in quanto rispettivamente finanziati con il bando agrumicolo e con l'OCM vino.
- con il "Pacchetto giovani" sono stati valutati ammissibili n. 4.149 progetti relativi alla misura 121, per un volume d'investimento pari a circa 1.000MEuro.

## Misura 122 – Accrescimento del valore economico delle foreste

**Dipartimento responsabile:** Assessorato dell'Agricoltura, dello sviluppo rurale e della pesca mediterranea  
Dipartimento Regionale dello Sviluppo rurale e territoriale  
ex Dipartimento Regionale Azienda Foreste Demaniali

**Descrizione:** *L'obiettivo prioritario della misura è consolidare ed incrementare la redditività del settore forestale attraverso interventi strutturali ed infrastrutturali, al fine di favorire migliori e più efficaci metodi gestionali e di incentivare l'associazionismo tra le imprese e i proprietari forestali e l'utilizzo di nuovi processi e tecnologie, in particolare si propone di:*

- migliorare le condizioni per un più efficiente utilizzo delle produzioni forestali;
- rafforzare le fasi produttive della filiera forestale;
- migliorare le condizioni bioecologiche e tecnologiche dei boschi a prevalente funzione produttiva.

### Attuazione della misura

#### - Attuazione finanziaria

<b>Dotazione finanziaria (PSR Sicilia 2007/2013 v6)</b>	<b>2.740.948 euro</b>
<b>Spesa certificata al 30/06/2014</b>	<b>476.381 euro</b>

La Misura è stata attivata tramite procedura valutativa a “bando aperto” applicando il meccanismo procedurale c.d. di “**stop and go**”.

Sulla G.U.R.S. n. 58 del 18/12/2009 sono stati pubblicati il **bando** e le **disposizioni attuative** e procedurali.

Con D.D.G. n. 718 del 25/03/2011 sono state approvate le **griglie di elaborazione** per le procedure recanti i livelli di gravità, entità e durata di ciascuna violazione e le conseguenti riduzioni/esclusioni, con riferimento agli impegni assunti dai destinatari degli aiuti della Misura.

Il numero delle istanze pervenute nella **prima sottofase** è stato di 20, per un contributo richiesto pari a € 3.525.346,93.

Con D.D.G. n. 771 del 29/08/2011 è stata approvata la **graduatoria definitiva** e le **istanze ammissibili** a finanziamento sono state n. 9, per un contributo richiesto di € 963.695,21.

Nella **seconda sottofase** le **istanze prevenute** sono state n. 17, per un contributo richiesto di € 3.109.911,90.

Con D.D.G. n. 1530 del 28/12/20012 è stata approvata la **graduatoria definitiva** e le **istanze ammissibili** a finanziamento sono n. 13, per un contributo complessivo di € 1.506.045,29.

Alla data del 30/06/2014 i decreti di finanziamento sono n. 20, per un contributo concesso di € 2.321.153 e le iniziative progettuali finanziate con il “Pacchetto giovani” sono n. 5, per un contributo concesso di € 266.928,99.

Alla data del 30/06/2014 la spesa certificata è di 476.381,34 euro, pari al 17,38 % dell'intera dotazione finanziaria della Misura 122.

<b>Misura 122</b>				
	<b>Istanze ricevute</b>	<b>Contributo richiesto</b>	<b>Istanze ammissibili a finanziamento</b>	<b>Contributo ammissibile</b>
Prima sottofase	20	€ 3.525.346,93	9	€ 963.695,21
Seconda sottofase	17	€ 3.109.911,90	13	€ 1.506.045,29

<b>Situazione Finanziaria - Misura 122</b>						
<b>Dotazione misura (PSR versione 6)</b>	<b>Domande approvate (Contributo concesso) al 30/06/2014</b>				<b>Spesa certificata al 30/06/2014</b>	
	<b>N°</b>	<b>Importo</b>				
€ 2.740.948	20 5	€ 2.321.153 € 266.928,99 (Pacchetto Giovani)			€ 476.381	
<b>Spesa per tipologia di pagamento al 30/06/2014 – Misura 122</b>						
<b>Anticipo</b>		<b>SAL</b>		<b>Saldo</b>		
<b>N.</b>	<b>Importo</b>	<b>N.</b>	<b>Importo</b>	<b>N.</b>	<b>Importo</b>	
12	€ 895.660,64	3	€ 72.201,48	0	€ 0,00	

PSR Sicilia 2007/2013 - Indicatori di realizzazione

Numero di aziende forestali che hanno ricevuto un sostegno agli investimenti.	n. 20
Volume totale di investimenti.	€ 4.983.541,82

Al 30/06/2014 le aziende forestali che hanno ricevuto un sostegno agli investimenti sono n. 25, per un volume totale di investimento di circa 5 MEuro.

La misura non ha riscontrato interesse sul territorio, come dimostrato dalla scarsa partecipazione ai bandi e dalle difficoltà emerse nell'avanzamento della spesa.

## Misura 123 – Accrescimento del valore aggiunto dei prodotti agricoli e forestali

**Dipartimento responsabile:** Assessorato dell'Agricoltura, dello sviluppo rurale e della pesca mediterranea  
Dipartimento Regionale dell'Agricoltura  
Ex Dipartimento Regionale Interventi Strutturali per l'Agricoltura

**Descrizione:** *La misura si propone il rafforzamento delle filiere e l'integrazione tra imprese, la realizzazione di investimenti volti allo sviluppo di nuovi prodotti, processi e tecnologie, al miglioramento della qualità, alla prevenzione degli impatti negativi delle attività sulle risorse naturali con particolare riguardo al risparmio idrico ed energetico e alla sostenibilità ambientale, nonché al rispetto dei requisiti comunitari di nuova introduzione. In particolare con la misura s'intende:*

- rafforzare le filiere produttive agricole e forestali;
- favorire lo sviluppo delle aziende sul territorio e sostenere il processo di ristrutturazione e ammodernamento degli impianti;
- favorire la concentrazione dell'offerta per abbattere i costi di commercializzazione;
- incentivare interventi di integrazione verticale;
- migliorare la qualità dei prodotti agroalimentari;
- incentivare la diversificazione dell'offerta;
- sostenere l'adeguamento strutturale delle microimprese ai requisiti comunitari di nuova introduzione.

### Attuazione della misura

#### - Attuazione finanziaria

**Dotazione finanziaria (PSR Sicilia 2007/2013 v6)**

**163.987.000 euro**

**Spesa certificata al 30/06/2014**

**95.605.653 euro**

La Misura è stata attivata tramite procedura valutativa a “**bando aperto**” applicando il meccanismo procedurale c.d. di “**stop and go**”.

Sulla G.U.R.S. n. 61 del 31/12/2009 sono stati pubblicati il **bando** e le **disposizioni attuative** e procedurali.

Con D.D.G. n. 396 del 5/05/2010, modificato con D.D.G. 3896 del 06/08/2013, sono state approvate le **griglie di elaborazione** per le procedure recanti i livelli di gravità, entità e durata di ciascuna violazione e le conseguenti riduzioni/esclusioni, con riferimento agli impegni assunti dai destinatari degli aiuti della Misura.

Le **istanze pervenute** nella **prima sottofase** sono state n. 86, per un contributo richiesto pari a € 113.493.986,34.

La **graduatoria definitiva** è stata approvata con D.D.G. n. 793 del 30/09/2010 e le **istanze ammissibili** a finanziamento sono state n. 56, per un contributo richiesto di € 89.930.924,88.

Le **istanze pervenute** nella **seconda sottofase** sono state n. 68, per un contributo richiesto di € 85.117.230,67.

La **graduatoria definitiva** è stata approvata con D.D.G. n. 3525 del 7/10/2011 e le istanze ammissibili a finanziamento sono state n. 39, per un contributo richiesto pari a € 43.135.329,75.

La **terza sottofase** si è chiusa in data 24/02/2012, con n. 74 istanze pervenute, per un contributo richiesto pari a € 75.726.429,86.


La **graduatoria definitiva** è stata approvata con D.D.G. n. 4292 del 19/12/2012. Le istanze ammissibili a finanziamento sono n. 49, per un contributo richiesto pari a € 57.820.098,66.

Alla data del 30/06/2014 i decreti di finanziamento emessi sono n. 112, per un contributo concesso di € 130.716.401,81.

Alla data del 30/06/2014 la spesa certificata è di € 95.605.653,01 pari al 58,30 % dell'intera dotazione finanziaria.

Misura 123				
	Istanze ricevute	Contributo richiesto	Istanze ammissibili a finanziamento	Contributo ammissibile
Prima sottofase	86	€ 113.454.276,31	56	€ 89.930.924,88
Seconda sottofase	68	€ 85.117.230,67	39	€ 43.135.329,75
Terza sottofase	74	€ 75.726.429,86	49	€ 57.820.098,66

Situazione Finanziaria - Misura 123			
Dotazione misura (PSR versione 6)	Domande approvate (Contributo concesso) al 30/06/2014		Spesa certificata al 30/06/2014
	N°	Importo	
€ 163.987.000	112 1 (Fondo di Garanzia)	€ 130.716.402 € 2.866.450	€ 95.605.653



<b>Spesa per tipologia di pagamento al 30/06/2014 – Misura 123</b>					
<b>Anticipo</b>		<b>SAL</b>		<b>Saldo</b>	
<b>N.</b>	<b>Importo</b>	<b>N.</b>	<b>Importo</b>	<b>N.</b>	<b>Importo</b>
78	€ 52.679.998,32	62	€ 29.044.126,65	25	€ 10.606.63,06

PSR Sicilia 2007/2013 - Indicatori di realizzazione

Numero di imprese beneficiarie	n. 125
Volume totale di investimenti	€ 327.974.000,00

Alla data del 30/06/2014 il numero di imprese beneficiarie è di 112, per un volume totale di investimenti pari a circa 260 MEuro.

La misura risente delle criticità che riguardano trasversalmente tutto il programma ed in particolare della difficoltà da parte dei beneficiari di ottenere la polizza fideiussoria e di accedere al credito per coprire la quota di cofinanziamento (50%). A questo si aggiunge anche la problematica dei lunghi tempi burocratici per il rilascio della certificazione antimafia.

**Misura 124 – Cooperazione per lo sviluppo di nuovi prodotti, processi e tecnologie nei settori agricolo e alimentare, e in quello forestale**

**Dipartimento responsabile:** Assessorato dell'Agricoltura, dello sviluppo rurale e della pesca mediterranea  
Dipartimento Regionale dell'Agricoltura  
Ex Dipartimento Regionale Interventi Infrastrutturali per l'Agricoltura

**Descrizione:** *La misura sostiene progetti di cooperazione per il trasferimento, la verifica ed il collaudo dell'innovazione finalizzata alla competitività delle imprese e prevede interventi riguardanti:*  
*- il trasferimento applicativo ed il collaudo dei risultati della ricerca all'interno delle imprese;*  
*- l'introduzione di azioni innovative riguardanti i processi, i prodotti, le tecnologie nelle varie fasi delle filiere produttive e la relativa diffusione.*

**Attuazione della misura**

*- Attuazione finanziaria*

**Dotazione finanziaria (PSR Sicilia 2007/2013 v6)** **35.148.940 euro**  
**Spesa certificata al 30/06/2014** **26.272.334 euro**

Sulla G.U.R.S. n. 29 del 26/06/2009 è stato pubblicato il bando e le **disposizioni attuative** e procedurali - parte specifica.

Con D.D.G. n. 435 del 5/05/2010 sono state approvate le **griglie di elaborazione** recanti i livelli di gravità, entità e durata di ciascuna violazione e le conseguenti riduzioni/esclusioni, con riferimento agli impegni assunti dai destinatari degli aiuti della Misura, successivamente modificate con D.D.G. n. 2739 del 30/08/2011.

Le istanze pervenute sono state n. 84, per un contributo richiesto pari ad € 70.366.309,86. La **graduatoria definitiva** è stata approvata con D.D.G. n. 987 del 26/04/2011 e integrata con D.D.G. n. 1363 del 09/05/2014. Le **istanze ammissibili** sono state n. 62, per un contributo di € 52.705.482,01.

Alla data del 30/06/2014 sono stati emessi n. 48 decreti di finanziamento per un contributo concesso di € 33.652.948,10.

Alla data del 30/06/2014 la spesa certificata è di € 26.272.333,87 pari al 74,75% dell'intera dotazione finanziaria.

<b>Misura 124</b>				
	<b>Istanze ricevute</b>	<b>Contributo richiesto</b>	<b>Istanze ammissibili a finanziamento</b>	<b>Contributo ammissibile</b>
Bando	84	€ 70.366.309,86	62	€ 52.705.482,01

<b>Situazione Finanziaria - Misura 124</b>			
<b>Dotazione misura (PSR versione 6)</b>	<b>Domande approvate (Contributo concesso) al 30/06/2014</b>		<b>Spesa certificata al 30/06/2014</b>
	<b>N°</b>	<b>Importo</b>	
€ 35.148.940	48	€ 33.652.948	€ 26.272.334

<b>Spesa per tipologia di pagamento al 30/06/2014 – Misura 124</b>					
<b>Anticipo</b>		<b>SAL</b>		<b>Saldo</b>	
<b>N.</b>	<b>Importo</b>	<b>N.</b>	<b>Importo</b>	<b>N.</b>	<b>Importo</b>
44	€ 15.679.427,97	55	€ 10.590.96,85	4	234.627,57

PSR Sicilia 2007/2013 - Indicatori di realizzazione

Numero di iniziative di cooperazione finanziate	n. 44
---	-------

I dati su esposti evidenziano come gli interventi innovativi previsti nella Misura abbiano riscontrato un notevole interesse sul territorio. Al 30/06/2014, infatti, le iniziative di cooperazione finanziate sono n. 48.

**Misura 125 – Miglioramento e creazione delle infrastrutture connesse allo sviluppo e all'adeguamento dell'agricoltura e della silvicoltura**

**Dipartimento responsabile:** Assessorato dell'Agricoltura, dello sviluppo rurale e della pesca mediterranea  
Dipartimento Regionale dell'Agricoltura  
ex Dipartimento Interventi Infrastrutturali per l'Agricoltura.

**Descrizione** *La misura concorre all'obiettivo prioritario ristrutturazione, potenziamento ed ampliamento delle reti infrastrutturali; tende ad un incremento dell'efficienza aziendale, attraverso l'aumento delle dotazioni infrastrutturali, e influisce sulle prospettive economiche dei territori collegandosi alle strategie di diversificazione e sviluppo del potenziale socio economico, ambientale e storico-culturale. Con la suddetta misura si intende potenziare ed estendere la rete di infrastrutture esistenti e realizzarne di nuove, con interventi che riguardano:*

*A. la rete di trasporto interaziendale per l'accesso ai terreni agricoli;*

*B. le opere secondarie sovraziendali di adduzione e distribuzione efficiente delle risorse idriche ad uso irriguo;*

*C. le opere interaziendali di elettrificazione rurale.*

**Attuazione della misura**

**- Attuazione finanziaria**

<b>Dotazione finanziaria (PSR Sicilia 2007/2013 v6)</b>	<b>74.604.273 euro</b>
<b>Dotazione finanziaria (approvata con procedura scritta 2/2014)</b>	<b>73.064.273 euro</b>
<b>Spesa certificata al 30/06/2014</b>	<b>55.187.864 euro</b>

**- Azione A**

L'Azione è stata attivata tramite procedura valutativa a “**bando aperto**” applicando il meccanismo procedurale c.d. di “**stop and go**”.

Sulla G.U.R.S n. 21 del 15/05/2009 è stato pubblicato il **bando** e le specifiche **disposizioni attuative e procedurali** della Misura 125 - Azione A.

Con D.D.G. n. 304 dell'8/04/2010 sono state approvate le **griglie di elaborazione** recanti i livelli di gravità, entità e durata di ciascuna violazione e le conseguenti riduzioni/esclusioni, con riferimento agli impegni assunti dai destinatari degli aiuti della Misura 125 - **Azione A**.

Le **istanze prevenute** nella **prima sottofase** sono state n. 49, per un contributo richiesto di € 46.282.131,78. Con D.D.G. n. 379 del 22/06/2010 è stata approvata la **graduatoria definitiva** e le **istanze ammissibili** sono state n.46, per un contributo di € 43.512.27200.

Le **istanze pervenute** con la **seconda sottofase** sono state n. 39, per un contributo richiesto di € 39.068.761,06. Con D.D.G. n. 1563 del 7/12/2010 è stata approvata la **graduatoria definitiva** con n. 28 **istanze ammissibili**, per un contributo di € 28.868.017,55.

Le **istanze pervenute** con la **terza sottofase** sono state n. 107, per un contributo richiesto di € 104.194.164,19. Con D.D.G n. 909 del 17/07/2012 è stata approvata la **graduatoria definitiva**.

Le **istanze ammissibili** sono n. 90, per un contributo di € 88.409.701,00.

Alla data del 30/06/2014 sono stati emessi n. 67 decreti di finanziamento per l'**Azione A** con un contributo concesso di € 62.666.244,89.

## - Azione B

L'Azione è stata attivata tramite procedura valutativa a “bando di gara” con invito a presentare proposte.

Con D.D.G. n. 4017 del 17/10/2011 sono state approvate le **griglie di elaborazione** recanti i livelli di gravità, entità e durata di ciascuna violazione e le conseguenti riduzioni/esclusioni, con riferimento agli impegni assunti dai destinatari degli aiuti della Misura 125, Azione B.

Le **istanze pervenute** con il **primo invito** sono state n. 9, per un contributo richiesto di € 17.293.023,12.

Con D.D.G. n. 3102 del 20/09/2011 è stata approvata la **graduatoria definitiva** con l'ammissione di n. 6 istanze per un contributo di € 11.058.44500.

Con il **secondo invito** sono pervenute n. 4 istanze, per un contributo richiesto di € 7.305.783,00.

Con D.D.G. n. 3897 del 24/10/2011 è stata approvata la **graduatoria definitiva** con l'ammissione di n. 3 istanze, per un contributo di € 4.998.700,73.

Con il **terzo invito** sono pervenute n. 3 istanze, per un contributo richiesto di € 25.124.692,07.

Con D.D.G. n. 5942 del 07/12/2011 è stata approvata la **graduatoria definitiva**, con l'ammissione di n. 1 istanza, per un contributo di € 9.893.119,26, successivamente revocata.

Alla data del 30/06/2014 risultano emessi n. 9 decreti di finanziamento per l'**Azione B**, per un contributo concesso di € 16.057.145,73

## - Azione C

L'Azione C è stata attivata tramite procedura valutativa a “bando aperto” applicando il meccanismo procedurale c.d. di “**stop and go**”, che prevede, nell'ambito dell'intero periodo stabilito per la presentazione delle domande, l'individuazione di 3 sottofasi temporali.

Il **bando** è stato pubblicato sulla G.U.R.S. n. 21 del 15/05/2009, con una dotazione finanziaria pari a € 5.000.000,00.

Con D.D.G. n. 111 del 4/03/2010 il bando è stato ritirato perché entro i termini di scadenza della prima e seconda sottofase non sono pervenute domande. Per tali ragioni la dotazione finanziaria programmata è stata utilizzata per l'Azione A.

Per la Misura 125 nel suo complesso, alla data del 30/06/2014 sono stati emessi n. 76 decreti di finanziamento, per un contributo concesso di € 78.723.390,62.

Alla data del 30/06/2014 la spesa certificata è di € 55.187.863,91 pari al 73,97% dell'intera dotazione finanziaria.

Misura 125				
	Istanze ricevute	Contributo richiesto	Istanze ammissibili a finanziamento	Contributo ammissibile
<b>Azione A</b>				
Prima sottofase	49	€ 46.282.131,78	46	€ 43.512.272,00
Seconda sottofase	39	€ 39.068.761,06	28	€ 28.868.017,55
Terza sottofase	107	€ 104.194.164,19	90	€ 88.409.701,00

<b>Azione B</b>				
Bando I	9	€ 17.293.023,12	6	€ 11.986.924,92
Bando II	4	€ 7.305.783,70	3	€ 4.998.700,00
Bando III	3	€ 25.124.692,07	1 (revocato)	€ 9.893.119,26

<b>Situazione Finanziaria - Misura 125</b>			
<b>Dotazione misura (PSR versione 6)</b>	<b>Domande approvate (Contributo concesso) al 30/06/2014</b>		<b>Spesa certificata al 30/06/2014</b>
	<b>N°</b>	<b>Importo</b>	
€ 74.604.273	76	€ 78.723.391	€ 55.187.864

<b>Spesa per tipologia di pagamento al 30/06/2014 – Misura 125</b>					
<b>Anticipo</b>		<b>SAL</b>		<b>Saldo</b>	
<b>N.</b>	<b>Importo</b>	<b>N.</b>	<b>Importo</b>	<b>N.</b>	<b>Importo</b>
63	€ 37.581.114,24	58	€ 18.804.928,91	26	€ 2.630.753,08

PSR Sicilia 2007/2013 - Indicatori di realizzazione

Numero di operazioni finanziate	n. 151
Volume totale di investimenti	€ 103.503.919,06

I dati sopra esposti evidenziano l'interesse manifestato dagli imprenditori verso gli investimenti previsti dalla misura. Alla data del 30/06/2014 le operazioni finanziate, relative alle azioni A e B, sono complessivamente n. 76, per un volume totale di investimenti pari a circa 100 MEuro.

La spesa procede con una certa lentezza, in quanto le ditte, nonostante abbiano ultimato gran parte dei lavori previsti, trovano difficoltà a completarli causa le difficoltà di accesso al credito.

**Misura 126 – Recupero del potenziale di produzione agricola danneggiate da disastri naturali e introduzione di adeguati strumenti di prevenzione**

**Dipartimento responsabile:** Assessorato dell’Agricoltura, dello sviluppo rurale e della pesca mediterranea  
Dipartimento Regionale dell’Agricoltura  
ex Dipartimento Interventi Strutturali per l’Agricoltura.

**Descrizione** *La Misura prevede un regime di sostegno per le imprese agricole che intendono ripristinare il patrimonio rurale danneggiato da calamità naturali quali frane, inondazioni, terremoti e valanghe deliberate dalla Giunta di Governo Regionale, abbattutesi sull’intero territorio regionale. L’attività agricola è, infatti, per sua natura soggetta a crisi e rischi derivanti da calamità naturali. Pertanto in un contesto agricolo di colture da investimento, si rende necessario adottare idonei strumenti di prevenzione per i danni causati da calamità naturali, nonché ripristinare il livello di competitività per quelle imprese che devono far fronte alle conseguenze derivanti dalle stesse. L’obiettivo dell’intervento è di prevenire le calamità naturali e di compensare i danni provocati dalle stesse.*

**Attuazione della misura**

**Attuazione finanziaria**

**Dotazione finanziaria (PSR Sicilia 2007/2013 v6)**

**10.000.000 euro**

**Spesa certificata al 30/06/2014**

**5.240.222euro**

Sulla G.U.R.S. n. 22 del 20/05/2011 sono state pubblicate le specifiche **disposizioni attuative e procedurali** della Misura ed il relativo **bando** per la concessione di un aiuto finalizzato al ripristino delle strutture aziendali ed interaziendali danneggiate dall’evento calamitoso verificatosi nei territori della provincia di Messina, di cui al Decreto MIPAAF del 16/02/2010.

Con D.D.G. n. 3527 del 7/10/2011 sono state approvate le **griglie di elaborazione** recanti i livelli di gravità, entità e durata di ciascuna violazione e le conseguenti riduzioni/esclusioni, con riferimento agli impegni assunti dai destinatari degli aiuti della Misura.

Il bando che prevedeva la procedura a “**sportello valutativo**” si è chiuso il 19/07/2011 e le **istanze pervenute** sono state n. 106, per un contributo richiesto di € 12.977.479,09.

Con D.D.G. n.4379 dell’8/11/2011 è stata approvata la **graduatoria definitiva**, con n. 97 domande ammesse, per un contributo complessivo di € 11.407.811,52.

Alla data del 30/06/2014 i decreti di finanziamento emessi sono n. 95 per un contributo concesso di € 9.259.548,71.

Alla data del 30/06/2014 la spesa certificata è di € 5.240.221,78 pari al 52,40% dell’intera dotazione finanziaria della misura.

<b>Misura 126</b>				
	<b>Istanze ricevute</b>	<b>Contributo richiesto</b>	<b>Istanze ammissibili a finanziamento</b>	<b>Contributo ammissibile</b>
Bando a sportello	106	€ 12.977.479,09	99	€ 11.407.811,52

<b>Situazione Finanziaria - Misura 126</b>			
<b>Dotazione misura (PSR versione 6)</b>	<b>Domande approvate (Contributo concesso) al 30/06/2014</b>		<b>Spesa certificata al 30/06/2014</b>
	<b>N°</b>	<b>Importo</b>	
€ 10.000.000	95	€ 9.259.549	€ 5.240.222

<b>Spesa per tipologia di pagamento al 30/06/2014 – Misura 126</b>					
<b>Anticipo</b>		<b>SAL</b>		<b>SALDO</b>	
<b>N.</b>	<b>Importo</b>	<b>N.</b>	<b>Importo</b>	<b>N.</b>	<b>Importo</b>
55	€ 3.222.840,35	44	€ 1.855.924,62	14	€ 397.131,34

PSR Sicilia 2007/2013 - Indicatori di realizzazione

Superficie agricola danneggiata sovvenzionata, in ettari	575
Volume totale di investimenti	€ 13.500.000,00

Con le domande ammesse a finanziamento si interviene sul ripristino dei danni subiti su una superficie agricola di circa 418 ha, per un volume totale di investimenti pari ad € 9.259.549.

## Misura 132 – Partecipazione degli agricoltori ai sistemi di qualità alimentare

**Dipartimento responsabile:** Assessorato dell'Agricoltura, dello sviluppo rurale e della pesca mediterranea  
Dipartimento Regionale dell'Agricoltura  
ex Dipartimento Interventi Strutturali per l'Agricoltura.

**Descrizione:** *Con la Misura si intende incentivare gli agricoltori a partecipare ai sistemi di qualità alimentare comunitari o riconosciuti dagli Stati membri, attraverso un sostegno per compensare i costi fissi derivanti dalla partecipazione ai suddetti sistemi. Attraverso la partecipazione degli agricoltori ai sistemi comunitari, nazionali e regionali di qualità dei prodotti alimentari si conseguono i seguenti obiettivi:*

- a) miglioramento della qualità delle produzioni agro-alimentari;*
- b) garanzia ai consumatori della qualità dei prodotti o dei metodi di produzione impiegati;*
- c) aumento del valore aggiunto dei prodotti agricoli primari;*
- d) maggiore competitività delle produzioni e creazione di nuove opportunità di mercato attraverso la differenziazione dei prodotti.*

### Attuazione della misura

#### - *Attuazione finanziaria*

<b>Dotazione finanziaria (PSR Sicilia 2007/2013 v6)</b>	<b>6.271.462 euro</b>
<b>Dotazione finanziaria (approvata con procedura scritta 2/2014)</b>	<b>6.111.462 euro</b>
<b>Spesa certificata al 30/06/2014</b>	<b>1.579.972 euro</b>

La misura è stata attivata tramite procedura valutativa a “**bando aperto**” applicando il meccanismo procedurale c.d. di “**stop and go**”.

Sulla G.U.R.S. n. 33 del 17/07/2009 sono stati pubblicati il **bando** e le specifiche **disposizioni attuative e procedurali**.

Con D.D.G. n. 424 del 24/05/2010 sono state approvate le **griglie di elaborazione** relative alla Misura, recanti i livelli di gravità, entità e durata di ciascuna violazione e le conseguenti riduzioni/esclusioni con riferimento agli impegni assunti dai destinatari degli aiuti.

Le **istanze ricevute** nella **prima sottofase** sono state n. 2.813, per un contributo richiesto pari a € 9.346.991,80.

La **graduatoria definitiva** è stata approvata con D.D.G. n. 729 del 6/08/2010, modificata con D.D.G. n. 2752 del 13/12/2010 e con D.D.G. n. 1157 del 18/05/2011 e sono state **ammesse** a finanziamento n. 2.183 domande, per un importo complessivo di € 6.000.000

Le **domande pervenute** nella **seconda sottofase** sono state n. 2.209, per un contributo di € 7.201.270,70.

Con D.D.G. n.1351 del 30/05/2011 è stata approvata la **graduatoria definitiva**, successivamente integrata con D.D.G. n. 220 dell'1/02/2012. Le istanze ammissibili a finanziamento sono n. 1795, per un contributo complessivo di € 5.926.822,03.

Alla data del 30/06/2014 i decreti di finanziamento emessi sono n. 1842, per un contributo concesso di € 5.907.511,00. I decreti relativi alle iniziative progettuali afferenti alla Misura 132 finanziate con il “Pacchetto giovani” sono n. 68, per un contributo concesso di € 165.094.

Alla data del 30/06/2014 la spesa certificata è di € 1.579.972,24 pari al 25,19% dell'intera dotazione finanziaria della misura.

<b>Misura 132</b>				
	<b>Istanze ricevute</b>	<b>Contributo richiesto</b>	<b>Istanze ammissibili a finanziamento</b>	<b>Contributo ammissibile</b>
Prima sottofase	2183	€ 9.346.991,80	2183	€ 6.000.000,00
Seconda sottofase	2209	€ 7.572.438,73	1795	€ 5.926.822,03

<b>Situazione Finanziaria - Misura 132</b>			
<b>Dotazione misura (PSR versione 6)</b>	<b>Domande approvate (Contributo concesso) al 30/06/2014</b>		<b>Spesa certificata al 30/06/2014</b>
	<b>N°</b>	<b>Importo</b>	
€ 6.271.462	1842 68 (Pacchetto Giovani)	€ 5.907.511 € 165.094	€ 1.579.972

PSR Sicilia 2007/2013 - Indicatori di realizzazione

Numero di aziende agricole partecipanti beneficiarie	n. 1.100
--	----------

Al 30/06/2014 il numero di aziende agricole che ha ricevuto un decreto di finanziamento è di 1.910.

Malgrado l'elevato numero di domande approvate, il livello di spesa è molto basso. Si registrano, infatti, numerose rinunce dovute all'esiguità del contributo concesso a fronte di un iter procedurale particolarmente complesso.

## Misura 133 – Attività di informazione e promozione

**Dipartimento responsabile:** Assessorato dell'Agricoltura, dello sviluppo rurale e della pesca mediterranea  
Dipartimento Regionale dell'Agricoltura  
ex Dipartimento Interventi Strutturali per l'Agricoltura.

**Descrizione:** *La Misura si propone di incentivare attività volte ad indurre i consumatori a conoscere ed acquistare i prodotti agricoli o alimentari tutelati dai sistemi di qualità, creando nuove opportunità di mercato attraverso il riconoscimento di un contributo a favore delle Associazioni di produttori per l'attività di informazione e promozione dei prodotti agroalimentari di qualità per i quali si prevede il sostegno nell'ambito della misura.*

### Attuazione della misura

#### - Attuazione finanziaria

<b>Dotazione finanziaria (PSR Sicilia 2007/2013 v6)</b>	<b>10.097.880 euro</b>
<b>Spesa certificata al 30/06/2014</b>	<b>5.630.031 euro</b>

La Misura è stata attivata con la pubblicazione del **bando** sulla G.U.R.S. n. 7 del 13/02/2009.

Le **istanze pervenute** sono state n. 31.

Con D.D.G. n. 2006 del 27/10/2009 è stata approvata la **graduatoria definitiva** e le **istanze ammissibili** a finanziamento sono state n. 22, per un contributo totale di € 6.733.090,26.

Con D.D.G. 36 del 13/01/2012 sono state approvate le **disposizioni attuative** specifiche ed è stato emesso il **secondo bando**. E' stata attivata la procedura valutativa a "**bando aperto**", applicando il meccanismo procedurale c.d. di "**stop and go**".

Le **istanze pervenute** con il secondo bando, **prima sottofase, prima apertura**, sono state n. 7, per un contributo richiesto di € 1.140.267,80.

Con D.D.G. n. 15 del 18/01/2011 è stata approvata la **graduatoria definitiva**.

Le **domande ammesse** sono state n. 6, per un importo complessivo di € 713.636,00.

Le **istanze pervenute** con il **seconda bando, prima sottofase, seconda apertura** sono state n. 9, per un contributo richiesto di € 1.044.374,80.

Con D.D.G. n. 922 del 19/04/2011 è stata approvata la **graduatoria definitiva**.

Le **istanze ammesse** sono state n. 4, per un contributo di € 344.374,80

Le **istanze pervenute** con il **seconda bando, seconda sottofase** sono state n. 13, per un contributo richiesto di € 2.993.651,40.

Con D.D.G. n. 1686 del 24/06/2011 è stata approvata la **graduatoria definitiva**.

Le **istanze ammesse** sono state n. 11, per un contributo di € 2.610.149,30.

Con D.D.G. n. 583 del 14/03/2011 è stato emesso un nuovo **bando "a sportello valutativo"**. Il periodo di presentazione delle istanze si concluderà il 28/02/2015. Alla data delle presente relazione le **istanze pervenute** sono n.37, per un contributo totale richiesto di € 7.938.178,48 e le istanze ammissibili a finanziamento sono 14 per un contributo concesso di € 2.534.148,52.

Con D.D.G. n. 4677 del 18/10/2013 sono state approvate le nuove disposizioni attuative specifiche della Misura 133.

Con D.D.G. n. 2224 del 26/11/2009 sono state approvate le **griglie di elaborazione** recanti i livelli di gravità, entità e durata di ciascuna violazione e le conseguenti riduzioni/esclusioni, con riferimento agli impegni assunti dai destinatari degli aiuti della Misura 133.

Alla data del 30/06/2014 i decreti di finanziamento emessi per la Misura 133 risultano n. 55, per un contributo concesso di € 9.549.068,34.

Alla data del 30/06/2014 la spesa certificata relativa è di € 5.630.031,32, pari al 55,75% dell'intera dotazione finanziaria.

<b>Misura 133</b>				
	<b>Istanze ricevute</b>	<b>Contributo richiesto</b>	<b>Istanze ammissibili a finanziamento</b>	<b>Contributo ammissibile</b>
Bando I	31	€ 10.972.760,14	22	€ 6.733.090,26
Bando II, I sf, I apertura	7	€ 1.140.267,80	6	€ 713.636,00
Bando II				
Bando II, I sf, II apertura	9	€ 1.044.374,80	4	€ 344.374,80
Bando II, II sf	13	€ 2.993.651,40	11	€ 2.610.149,30
Bando a sportello	37	€ 7.938.178,48	14	€ 2.534.148,52

<b>Situazione Finanziaria - Misura 133</b>			
<b>Dotazione misura (PSR versione 6)</b>	<b>Domande approvate (Contributo concesso) al 30/06/2014</b>		<b>Spesa certificata al 30/06/2014</b>
	<b>N°</b>	<b>Importo</b>	
€ 10.097.880	55	€ 9.549.068	€ 5.630.031

PSR Sicilia 2007/2013 - Indicatori di realizzazione

Numero di azioni finanziate	n. 24
-----------------------------	-------

Al 30/06/2014 risultano finanziate n. 55 azioni.

Il numero di azioni finanziate è, come si evince, superiore all'obiettivo programmato. L'attuazione della misura, superata lo scoglio della certificazione antimafia, sta procedendo in maniera più spedita e si prevede di raggiungere gli obiettivi di spesa.

## ***Pacchetto di Filiera***

Il Pacchetto di Filiera, inteso come l'insieme coordinato ed organico di operazioni riferibili a più misure, è la modalità attuativa del Programma che coinvolge una pluralità di soggetti operanti in una specifica filiera, che si impegnano a mettere in atto investimenti singoli e distinti ma fortemente correlati tra di loro.

Le Misure attivabili con il Pacchetto di Filiera sono le seguenti:

- Misura 121 - Ammodernamento delle aziende agricole;
- Misura 122 - Accrescimento del valore economico delle foreste;
- Misura 123 - Accrescimento del valore aggiunto dei prodotti agricoli e forestali;
- Misura 125/A - Viabilità rurale interaziendale;
- Misura 133 - Attività di informazione e promozione;
- Misura 311/B - Produzione di energia da fonti rinnovabili.

Con D.D.G. n. 2578 del 3/08/2011, pubblicato nella G.U.R.S. n. 44 del 21/10/2011, sono state approvate le “**Disposizioni attuative** parte specifica del Pacchetto di Filiera del PSR Sicilia 2007/2013”. Nella stessa G.U.R.S. è stato pubblicato il **bando**, con una dotazione finanziaria pari ad euro 25.000.000.

Il termine ultimo di presentazione delle domande è stato il 17/07/2012.

Le **istanze presentate** sono state n. 16.

Con DDG n. 3765 del 26/07/2013 è stata approvata la **graduatoria definitiva** con n. 5 istanze ammissibili per un contributo complessivo richiesto di € 15.535.790,46.

Nella successiva fase istruttoria n. 4 istanze sono state archiviate. La restante pratica è in fase di decretazione per il relativo finanziamento.

## 3.2 - ASSE II

### *Misura 211 – Indennità compensativa per svantaggi naturali a favore di agricoltori delle zone montane*

---

**Dipartimento responsabile:** Assessorato dell'Agricoltura, dello sviluppo rurale e della pesca mediterranea  
Dipartimento Regionale dell'Agricoltura  
ex Dipartimento Interventi Strutturali per l'Agricoltura.

**Descrizione:** *Con la Misura si intende mantenere e proseguire l'attività agricola - zootecnica nelle aree montane svantaggiate garantendo il presidio umano per la salvaguardia del territorio poco produttivo e marginale attraverso l'erogazione di una specifica indennità volta a compensare le differenze di reddito rispetto alle aree più favorite.*

*La Misura si prefigge i seguenti obiettivi specifici:*

- *incentivare e promuovere l'attività agricola e/o zootecnica sostenibile nelle zone svantaggiate;*
- *mantenere e tutelare le caratteristiche del paesaggio agrario;*
- *mantenere la biodiversità delle specie e tutelare i sistemi agro-zootecnici ad alto valore naturale.*

*La Misura prevede anche il pagamento degli impegni della precedente programmazione relative alle indennità previste ai sensi della misura E del PSR Sicilia 2000/2006, per l'esercizio finanziario 2005.*

#### **Attuazione della misura**

##### *- Attuazione finanziaria*

<b>Dotazione finanziaria (PSR Sicilia 2007/2013 v6)</b>	<b>96.500.000 euro</b>
<b>Trascinamenti</b>	<b>2.520.815 euro</b>
<b>Spesa certificata al 30/06/2014</b>	<b>94.875.334 euro</b>

Il **bando** di selezione per la presentazione delle domande di aiuto, relativo alla presente misura è stato pubblicato sulla G.U.R.S. n. 17 del 18/04/2008.

La **graduatoria definitiva** è stata approvata con D.D.G. n. 921 del 29/05/2009 e successive integrazioni.

Le **istanze ammesse** a finanziamento sono state n. 2.995.

Al fine di assicurare, anche dopo l'esaurimento delle risorse finanziarie del periodo di programmazione 2007-2013, la continuità di forme di sostegno tra i due periodi di programmazione consecutivi, l'Amministrazione con D.D.G. 127 del 25/02/2014 ha approvato le **disposizioni attuative** e pubblicato il **bando** che definisce le modalità di presentazione delle domande di aiuto per l'anno 2014 a valere sulla Misura.

Con D.D.G. n. 2763 del 16/12/2008 e con D.D.G. n. 543 del 18/03/2014 sono state approvate le **griglie di elaborazione** recanti i livelli di gravità, entità e durata di ciascuna violazione e le conseguenti riduzioni/esclusioni, con riferimento agli impegni assunti dai destinatari degli aiuti della Misura.

Al 30/06/2014 la spesa certificata è di € 94.875.333,90, pari al 98,32% dell'intera dotazione finanziaria, di cui € 2.520.815,00 per trascinamenti (misura E del PSR Sicilia 2000/2006).

PSR Sicilia 2007/2013 - Indicatori di realizzazione

Numero di aziende beneficiarie in zone montane.	n. 2.872
Superficie agricola sovvenzionata in zone montane.	99.617 ha

Alla data del 30/06/2014 il numero di aziende beneficiarie in zone montane era di 3.454, per una superficie agricola sovvenzionata di ettari 137.454.

## Misura 212 - Indennità per svantaggi in zone svantaggiate, diverse dalle zone montane

---

**Dipartimento responsabile:** Assessorato dell'Agricoltura, dello sviluppo rurale e della pesca mediterranea  
Dipartimento Regionale dell'Agricoltura  
ex Dipartimento Interventi Strutturali per l'Agricoltura.

**Descrizione:** *Con la Misura si intende mantenere e proseguire l'attività agricola - zootecnica nelle aree svantaggiate, diverse dalle zone montane, garantendo il presidio umano per la salvaguardia del territorio poco produttivo e marginale attraverso l'erogazione di una specifica indennità volta a compensare le differenze di reddito con le aree più favorite.*

*La Misura si prefigge i seguenti obiettivi specifici:*

*- incentivare e promuovere l'attività agricola e/o zootecnica sostenibile nelle zone svantaggiate;*

*- mantenere e tutelare le caratteristiche del paesaggio agrario;*

*- mantenere la biodiversità delle specie e tutelare i sistemi agro-zootecnici ad alto valore naturale.*

*La Misura prevede anche il pagamento degli impegni della precedente programmazione relativi alle indennità previste ai sensi della misura E del PSR Sicilia 2000/2006 per l'esercizio finanziario 2005.*

### Attuazione della misura

#### - Attuazione finanziaria

<b>Dotazione finanziaria (PSR Sicilia 2007/2013 v6)</b>	<b>16.956.596 euro</b>
<b>Trascinamenti</b>	<b>559.185 euro</b>
<b>Spesa certificata al 30/06/2014</b>	<b>16.225.292 euro</b>

Il **bando** di selezione per la presentazione delle domande di aiuto è stato pubblicato sulla G.U.R.S. n. 17 del 18/04/2008.

La **graduatoria definitiva** è stata approvata con D.D.G. n. 921 del 29/05/2009, successivamente integrata con D.D.G. n. 712 del 26/07/2010 e D.D.G. n. 2159 del 12/07/2011.

Le **istanze ammesse** a finanziamento sono state n. 790.

Al fine di assicurare, anche dopo l'esaurimento delle risorse finanziarie del periodo di programmazione 2007-2013, la continuità di forme di sostegno tra i due periodi di programmazione consecutivi l'Amministrazione con D.D.G. 127 del 25/02/2014 ha approvato le **disposizioni attuative** e pubblicato il **bando**, G.U.R.S. n.14 del 04/04/2014, che definisce le modalità di presentazione delle domande di aiuto per l'anno 2014 a valere sulla Misura.

Con D.D.G. n. 2763 del 16/12/2008 e con D.D.G. n. 543 del 18/03/2014 sono state approvate le **griglie di elaborazione** recanti i livelli di gravità, entità e durata di ciascuna violazione e le conseguenti riduzioni/esclusioni, con riferimento agli impegni assunti dai destinatari degli aiuti della Misura.

Al 30/06/2014 la spesa certificata è di 16.225.292,14 euro, pari all'95,69% dell'intera dotazione finanziaria della Misura, di cui € 559.185,00 sono trascinamenti per impegni della precedente programmazione (misura E del PSR Sicilia 2000/2006).

PSR Sicilia 2007/2013 - Indicatori di realizzazione

Numero di aziende beneficiarie in zone svantaggiate.	n. 732
Superficie agricola sovvenzionata in zone svantaggiate.	22.918 ha

Alla data del 30/06/2014 il numero di aziende beneficiarie in zone svantaggiate è di 908, per una superficie agricola sovvenzionata di ettari 32.147.

**Dipartimento responsabile:** Assessorato dell'Agricoltura, dello sviluppo rurale e della pesca mediterranea  
Dipartimento Regionale dell'Agricoltura  
ex Dipartimento Interventi Strutturali per l'Agricoltura.

**Descrizione:** *La presente Misura è finalizzata al riconoscimento di un'indennità agli imprenditori per compensare gli oneri, o le limitazioni, stabiliti dai Piani di Gestione dei siti Natura 2000 nello svolgimento delle normali attività agricole.*

*E' stata, pertanto, prevista la corresponsione di un'indennità annua, per ettaro di SAU, a copertura dei maggiori costi e dei mancati redditi derivanti dal rispetto degli obblighi previsti dalle suddette norme di conservazione.*

*La misura si pone l'obiettivo di contribuire all' oculata gestione dei siti della Rete Natura 2000 per favorire il mantenimento di ecosistemi agricoli ai fini di una maggiore tutela e conservazione di habitat ad alto valore naturalistico. Si vuole nel contempo favorire l'incremento delle popolazioni animali e vegetali che caratterizzano questi habitat, concorrendo alla sostenibilità e continuità delle attività agricole soggette agli svantaggi derivanti dal recepimento delle Direttive 79/409/CEE e 92/43/CEE.*

#### **Attuazione della misura**

##### **- Attuazione finanziaria**

<b>Dotazione finanziaria (PSR Sicilia 2007/2013 v6)</b>	<b>14.331.667 euro</b>
<b>Spesa certificata al 30/06/2014</b>	<b>11.962.611 euro</b>

Con D.D.G. n. 758 del 16 marzo 2012 sono state approvate le **disposizione attuative**.

La misura è stata attivata tramite procedura **“a sportello valutativo”** con avviso pubblico del bando pubblicato sulla GURS n 17 del 27/04/2012.

Le **istanze ricevute** sono state n. 864, per un contributo richiesto di circa 13 milioni di euro.

Con D.D.G. n. 3321 del 22/10/2012 è stato approvato l'elenco regionale provvisorio delle domande di aiuto istruibili.

La **graduatoria definitiva** è stata approvata con D.D.G. n. 4.341 del 21/12/2012 e modificata con D.D.G. 343 del 10/03/2014.

Le **istanze ammissibili** sono n.741, per un importo complessivo richiesto di € 11.157.706,10.

Con D.D.G. n. 758 del 16/03/2012, modificato con D.D.G. n. 3214 del 15/10/2012 e con D.D.G. n. 543 del 18/03/2014, sono state approvate le **griglie di elaborazione** recanti i livelli di gravità, entità e durata di ciascuna violazione e le conseguenti riduzioni/esclusioni, con riferimento agli impegni assunti dai destinatari degli aiuti della Misura

Al 30/06/2014 la spesa certificata è di 11.962.611,45 euro, pari all'83,47% dell'intera dotazione finanziaria della Misura.

<b>Misura 213</b>				
	<b>Istanze ricevute</b>	<b>Contributo richiesto</b>	<b>Istanze ammissibili</b>	<b>Importo</b>
Bando	864	€ 13.000.000,00	741	€ 11.157.706,10

PSR Sicilia 2007/2013 - Indicatori di realizzazione

Numero di aziende agricole beneficiarie in zone Natura 2000 <i>di cui HC</i>	n. 1.866 <i>n. 1.608</i>
Superficie agricola sovvenzionata in zone Natura 2000 <i>di cui HC</i>	Ha 18.662 <i>Ha 16.083</i>

Alla data del 30/06/2014 il numero di aziende beneficiarie è di 525, con una superficie oggetto di intervento pari ad Ha 35.171.

## Misura 214 – Pagamenti agro-ambientali

---

**Dipartimento responsabile:** Assessorato dell'Agricoltura, dello sviluppo rurale e della pesca mediterranea  
Dipartimento Regionale dell'Agricoltura  
ex Dipartimento Interventi Strutturali per l'Agricoltura  
ex Dipartimento Interventi Infrastrutturali per l'Agricoltura

**Descrizione:** *La Misura è articolata in due sottomisure suddivise in diverse azioni:*  
214/1 - *Adozione di metodi di produzione agricola e di gestione del territorio sostenibili;*  
214/2 - *Sostegno alla conservazione delle risorse genetiche in agricoltura.*  
*L'insieme delle diverse tipologie di azioni potrà determinare effetti positivi su diverse componenti ambientali, partecipando alla maggioranza degli obiettivi specifici dell'Asse 2:*  
- *conservazione della biodiversità delle specie e tutela e diffusione di sistemi agroforestali ad alto valore naturalistico;*  
- *tutela e gestione sostenibile del territorio e tutela della risorsa suolo;*  
- *tutela delle risorse idriche;*  
- *aumento della produzione di biomassa e diffusione di pratiche e/o attività per la riduzione dei gas serra.*  
*In conformità al Reg. n. 1320/2006 la Misura prevede anche il pagamento dei premi relativi agli impegni agroambientali pluriennali assunti precedentemente al 31 dicembre 2006, con la precedente programmazione 2000/2006, per i quali sono previsti pagamenti nel periodo di attuazione del presente PSR.*

### Attuazione della misura

#### - Attuazione finanziaria

Dotazione finanziaria (PSR Sicilia 2007/2013 v6)	536.091.554 euro
Trascinamenti	255.000.000 euro
Spesa certificata al 30/06/2014	499.124.560 euro

#### Sottomisura 214/1

#### - Azioni 214/1A, 214/1B, 214/1D

Sulla Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana n. 17 del 18/04/2008 sono state pubblicate le **disposizioni attuative** ed il **bando** di selezione per la presentazione delle domande di aiuto della sottomisura **214/1** - Adozione di metodi di produzione agricola e di gestione del territorio sostenibili.

Il bando ha definito i termini e le modalità di presentazione **per l'anno 2008**.

Le **istanze ricevute** sono state n. 4.657.

Con D.D.G. n. 1387 del 30/06/2009 è stata approvata la **graduatoria definitiva** delle istanze ammissibili al finanziamento, successivamente integrata con D.D.G. n. 2218 del 14/07/2011.

Le istanze ammissibili sono state n. 3.917.

- **azione 214/1A:** beneficiari n. 728, superficie Ha 11.248,10;
- **azione 214/1B:** beneficiari n. 3062, superficie Ha 65.702,69;
- **azione 214/1D:** beneficiari n. 127, UBA 1.821,59.

Il contributo complessivo ammissibile a finanziamento è stato pari ad € 29.303.460,00 per l'**annualità 2008**.

Il 25/11/2009 è stato pubblicato il **bando** per l'accesso ai benefici della sottomisura 214/1 **annualità 2010** e le **disposizioni attuative specifiche** approvate con D.D.G. n. 1990 del 26/10/2009.

Le **istanze ricevute** sono state n. 3.047.

Con D.D.G. n. 2632 del 3/12/2010 sono state approvate le **graduatorie definitive** relative al suddetto bando, successivamente integrate con D.D.G. n. 2949 del 12/09/2011.

Le istanze ammissibili sono state n. 2.688:

- **azione 214/1A:** beneficiari n. 539, superficie ammessa Ha 7.304,58
- **azione 214/1B:** beneficiari n. 2080, superficie ammessa Ha 44.899,80
- **azione 214/1D:** beneficiari n. 70, UBA 1018,81.

Il contributo totale ammissibile a finanziamento relativo all'**annualità 2010** è stato di € 20.576.231,47.

Con D.D.G. n. 2591 del 27/07/2012 sono state approvate le nuove Disposizioni attuative specifiche per le azioni 214/1A, 214/1B e 214/1D, pubblicate sul sito web del PSR Sicilia il 31/07/2012.

Il 31/07/2012 è stato pubblicato il **bando** per l'accesso ai benefici della sottomisura 214/1 **annualità 2013**, esclusivamente per le seguenti tipologie di domande:

- domande di aiuto per le azioni 214/1A "Metodi di gestione dell'azienda ecosostenibili", 214/1B "Agricoltura e zootecnia biologica" e 214/1D "Allevamento di razze autoctone a rischio di estinzione o di abbandono". Tali domande potranno essere presentate esclusivamente da aziende che non hanno in corso impegni agro ambientali ad eccezione di quelle che avendo partecipato al bando del 2008 hanno in corso un impegno con scadenza nel maggio 2013. Per tali aziende, qualora le domande saranno valutate ammissibili, per evitare sovracompensazioni, al primo anno del nuovo impegno agroambientale sarà decurtato l'importo relativo ai mesi da febbraio a maggio 2013, già compensati con il precedente impegno;
- domande di estensione dell'impegno, per le aziende con un impegno agro-ambientale in corso assunto con la misura 214, sottomisura 214/1 purché non siano scaduti i termini di presentazione della domanda del 4° anno, dell'impegno;
- domande di trasformazione impegni per i beneficiari che alla data di presentazione dell'istanza hanno in corso impegni assunti ai sensi del Piano di Sviluppo Rurale Sicilia 2000/2006 e purché non siano scaduti i termini di presentazione della domanda di pagamento dell'ultimo anno d'impegno.

Il termine di presentazione delle istanze è scaduto il 28/02/2013. Le istanze pervenute sono n. 10.093.

Le **graduatorie definitive** relative al suddetto bando sono state approvate con D.D.G. n. 5178 del 21/11/2013 e modificate con D.D.G. 857 del 07/04/2014.

Le **istanze ammesse** a finanziamento sono state n. 7.270:

- **azione 214/1A:** beneficiari n. 1.934, superficie ammessa Ha 28.943,13
- **azione 214/1B:** beneficiari n. 5.126, superficie ammessa Ha 149.950,85
- **azione 214/1D:** beneficiari n. 210, UBA 3.590,05.

Con D.D.G. n. 543 del 18/03/2014 sono state approvate le nuove **griglie di elaborazione** recanti i livelli di gravità, entità e durata di ciascuna violazione e le conseguenti riduzioni/esclusioni, con riferimento agli impegni assunti dai destinatari degli aiuti della Misura 214/1.

#### **- Azione 214/1F**

Con D.D.G. n. 972 del 3/04/2012 sono state approvate le **disposizioni attuative** per il trattamento delle domande di aiuto relative all'azione 214/1F "*Conversione dei seminativi in pascoli permanenti*" e il 13/04/2012 è stato pubblicato l'avviso relativo al **bando**.

Le istanze pervenute sono state n. 1.007.

Con D.D.G. n. 857 del 11/03/2013, modificato con D.D.G. 4609 del 14/10/2013 e con D.D.G. 74 del 17/02/2014, è stata approvata la **graduatoria definitiva** delle domande **ammissibili** che sono risultate n. 761, per un contributo richiesto di €5.108.506.

#### **- Azione 214/1G**

Con D.D.G. n. 675 del 9/03/2012 sono state approvate le “Disposizioni attuative per il trattamento delle domande di aiuto della Misura 214 – Azione 214/1G – Contrasto ai fenomeni di dissesto idrogeologico e recupero del paesaggio agrario tradizionale e Misura 216 – Azione A2 – Investimenti non produttivi in aziende agricole associati alla misura 214 - azione 214/1G - parte specifica”.

Il relativo bando per la presentazione delle domande di aiuto è stato pubblicato sulla GURS n. 17 del 27/4/2012.

La presentazione delle domande afferenti la Misura 216 A2 si è conclusa il 25 luglio 2012 e le istanze ricevute sono state n. 1613, per un contributo richiesto di € 29.148.871,97.

Con D.D.G. n. 4353 del 21/12/2012 è stato approvato l’elenco regionale definitivo delle domande di aiuto ammissibili che sono state n. 1.401 per un importo complessivamente richiesto di € 24.853.879,54.

Sulla G.U.R.S. n. 5 del 25/01/2013 è stato pubblicato un **nuovo bando** per la **seconda sottofase**. Il termine di presentazione delle istanze si è concluso il 04/02/2013 e le **istanze pervenute** sono state n. 358, per un contributo richiesto di € 4.681.20785.

Con D.D.G. n. 1.957 del 30/04/2013 è stato approvato l’elenco **definitivo** delle domande di aiuto **ammissibili** che sono n. 344, per un importo complessivamente richiesto di € 4.448.040,80.

#### **Sottomisura 214/2 – *Sostegno alla conservazione delle risorse genetiche in agricoltura***

##### **- Azione 214/2A**

Con D.D.G. n. 2441 del 28/07/2011 sono state approvate le **griglie di elaborazione** recanti i livelli di gravità, entità e durata di ciascuna violazione e le conseguenti riduzioni/esclusioni, con riferimento agli impegni assunti dai destinatari degli aiuti.

Con D.D.G. n. 2744 del 10/12/2010 sono state approvate le **disposizioni attuative** specifiche pubblicate sulla GURS n 57 del 31/12/2010 unitamente al **bando** per la presentazione delle domande di aiuto.

Le istanze **pervenute** sono state n. 29 per un contributo richiesto di €12.808.368,60.

La **graduatoria definitiva** è stata approvata con D.D.G. n. 2405 del 27/07/2011 e le **istanze ammissibili** sono state n. 21, per un contributo richiesto pari a € 9.473.850,70.

Con D.D.G. n. 2679 dell’8 agosto 2012, sono state approvate le nuove Disposizioni attuative specifiche della Misura 214/2A, che sostituiscono le precedenti approvate con D.D.G. n. 2744, tali nuove disposizioni, tra l’altro, prevedono l’adeguamento dei progetti già presentati alle Linee Guida Nazionali per la tutela della biodiversità agraria.

Alla data del 30/06/2014 sono stati emessi n. 16 decreti di finanziamento per la Misura 214/2A, per un contributo concesso di € 4.905.332,00.

#### **Titolarità Regionale**

Con D.D.G. 872 dell’11/10/2011 è stato approvato il programma operativo del Dipartimento regionale azienda regionale foreste demaniali, Vivaistica forestale e Centri regionali per il germoplasma. Il programma operativo prevedeva un elenco di 18 progetti per un importo pari a €

5.000.000,00. Alla data della presente relazione sono stati presentati 14 progetti per un importo pari ad € 4.426.105,26.

Alla data del 30/06/2014 sono stati emessi n. 14 decreti di finanziamento per la Misura 214/2A - Titolarità, per un contributo concesso di € 4.273.836,00.

#### - Azione 214/2B

Con D.D.G. n. 4015 del 27/10/2011 sono state approvate le **griglie di elaborazione** recanti i livelli di gravità, entità e durata di ciascuna violazione e le conseguenti riduzioni/esclusioni, con riferimento agli impegni assunti dai destinatari degli aiuti.

Con D.D.G. n. 1625 dell'11/03/2011 sono state approvate le **disposizioni attuative** specifiche e il relativo **bando**.

Le istanze **pervenute** sono state n. 1.114, per un contributo richiesto di € 66.829.065,80.

La **graduatoria definitiva** è stata approvata con D.D.G. n. 451 del 4/04/2012 e modificata con D.D.G. 1223 del 04/10/2012 e con D.D.G. 830 del 25/07/2013.

Le **istanze ammissibili** sono n. 685, per un contributo richiesto pari ad €42.109.364,14.

Alla data del 30/06/2014 i decreti di finanziamento emessi per la Misura 214/2B sono n. 97, per un contributo concesso di € 4.312.548,00.

Al 30/06/2014 la spesa certificata per la Misura 214 nel suo complesso è di 499.124.559,73 euro, pari al 93,10 % dell'intera dotazione finanziaria.

<b>Misura 214</b>				
	<b>Istanze ricevute</b>	<b>Contributo richiesto</b>	<b>Istanze ammissibili a finanziamento</b>	<b>Contributo ammissibile</b>
<b><u>Sottomisura 214/1:</u></b>				
<b>Azioni 214/1A, 1B, 1D</b>				
Bando 2008	4.657		<b>3835:</b> Az. A 682 Az. B 3034 Az. D 119	€ 28.950.000,00 per annualità
Bando 2010	3.047		<b>2688:</b> Az. A 539 Az. B 2080 Az. D 70	€ 20.576.231,47 per annualità
Bando 2012	10.093		<b>7270:</b> Az. A 1934 Az. B 5126 Az. D 210	€ 63.694.045,68 per annualità 2013
<b>Azioni 214/1F</b>	<b>Istanze ricevute</b>	<b>Contributo richiesto</b>	<b>Istanze ammissibili a finanziamento</b>	<b>Contributo ammissibile</b>
Bando	1.007		<b>753</b>	€ 5.108.506

<b>Sottomisura 214/2:</b>				
<b>Azione 214/2A</b>				
Bando	29	€ 12.808.368,60	21	€ 9.473.850,70
Bando DDG 872	18	€ 5.000.000,00	14	€ 4.426.105,26
<b>Azione 214/2B</b>				
Bando	1.114	€ 66.829.065,80	685	€ 42.109.364,14

<b>Situazione Finanziaria - Misura 214</b>			
<b>Dotazione misura (PSR versione 6)</b>	<b>Domande approvate (Contributo concesso) al 30/06/2014</b>		<b>Spesa certificata al 30/06/2014</b>
	<b>N°</b>	<b>Importo</b>	
	214/1	€ 485.632.844	
€ 536.091.554	16 (214 2/A) 14 (214/2A Titolarità) 97 (214/2B)	€ 4.905.332 € 4.273.836 € 4.312.548	€ 499.124.560

PSR Sicilia 2007/2013 - Indicatori di realizzazione  
Misura 214

Numero di aziende agricole e di altri gestori del territorio. <i>di cui HC</i>	22.305 220
Superficie totale interessata dal sostegno agroambientale. <i>di cui HC</i>	226.756 ha 1.765 ha
Numero totale di contratti. <i>di cui HC</i>	24.024 220
Numero di azioni in materia di risorse genetiche.	15

Misura 214/2 A e B

Centri pubblici di conservazione	10
Numero di ecotipi e varietà locali individuate e caratterizzate	500
Numero di agricoltori custodi	395
Numero di campi collezione	400

La spesa per la misura 214 non presenta criticità.

I pagamenti delle annualità per la 214 1/A, B e D procedono speditamente e l'Amministrazione non intravede difficoltà per l'utilizzo dell'intera dotazione finanziaria.

Al 30/06/2014 la superficie oggetto di intervento, relativamente alla sottomisura 214/1, è di Ha 223.559 (di cui Ha 10.336 HC) e interessa circa n. 9.903 aziende.

Per la 214/2 alla data della presente relazione risultano finanziate n. 30 iniziative a carico dei centri pubblici di conservazione (214/2A) e n. 97 campi proposti dagli agricoltori custodi (214/2B).

## Misura 216 – Investimenti non produttivi in aziende agricole

---

**Dipartimento responsabile:** Assessorato dell'Agricoltura, dello sviluppo rurale e della pesca mediterranea  
Dipartimento Regionale dell'Agricoltura  
ex Dipartimento Interventi Strutturali per l'Agricoltura.

**Descrizione:** *La Misura consente di valorizzare, in termini di pubblica utilità, le zone Natura 2000 e/o di riconosciuto pregio naturale e paesaggistico, tramite investimenti non produttivi da realizzare in aziende agricole regionali. Gli aiuti concessi sono finalizzati a compensare i costi degli investimenti non produttivi realizzati nelle aziende agricole localizzate nelle aree sopraccitate, per conseguire i seguenti obiettivi:*

- *integrare e rafforzare gli effetti positivi sull'agro ecosistema della sottomisura 214/1;*
- *favorire la pubblica fruizione delle aree Natura 2000 di cui alle Direttive 79/409/CEE (uccelli) e 92/43/CEE (habitat), dei Parchi e delle Riserve regionali;*
- *realizzare investimenti per favorire la conservazione, la salvaguardia e la crescita della biodiversità.*

### Attuazione della misura

#### - Attuazione finanziaria

<b>Dotazione finanziaria (PSR Sicilia 2007/2013 v6)</b>	<b>56.058.150 euro</b>
<b>Spesa certificata al 30/06/2014</b>	<b>18.958.013 euro</b>

La misura è articolata in tre azioni:

- **A** - *“Investimenti associati alla 214/1 - Adozione di metodi di produzione agricola e di gestione del territorio sostenibili”*.
- **B** - *“Investimenti aziendali di valorizzazione delle aree per pubblica utilità per la pubblica fruizione”*.
- **C** - *“Investimenti priorità ambientali”*

L'**Azione 216/A** prevede i seguenti interventi:

- **A1** l'impianto di fasce costituite da essenze vegetali, arbustive ed arboree variamente consociate, di larghezza media minima di 10 m, fino ad un massimo di 50 m, nei pressi di laghi, fiumi, torrenti e corsi d'acqua;
- **A2** interventi straordinari di manutenzione consistenti nel recupero dei terrazzamenti in stato di degrado con ripristino dei ciglioni e/o dei muretti a secco, ripristino del reticolo idrico delle acque superficiali (ricostituzione dei canali di sgrondo, ecc.) con effetto immediato sul recupero del paesaggio agrario tradizionale, sulla mitigazione dei fenomeni di dissesto idrogeologico dei Nebrodi e dei Peloritani. Tali interventi sono stati inseriti con procedura d'urgenza n. 4/2011 e notificato alla Commissione Europea il 25/10/2011.

#### Azione 216/A1

L'azione è stata avviata con la pubblicazione sulla GURS n. 38 del 14/08/2009 delle specifiche **disposizioni attuative** e procedurali approvate con D.D.G. n. 1364 del 29/06/2009, e del relativo **bando - Investimenti associati alla 214/1 – Adozione di metodi di produzione agricola e di gestione del territorio sostenibili**.

**Le istanze pervenute** sono state n. 21.

La **graduatoria definitiva** è stata approvata con D.D.G. n. 794 del 22/09/2010 e le **istanze ammissibili** a finanziamento sono risultate n. 8, per contributo richiesto di € 107.311,60.

I decreti emessi sono stati emessi 6 decreti. A causa di due rinunce da parte delle ditte, sono andati a finanziamento soltanto quattro decreti, per un importo di euro 28.009,24.

Sulla G.U.R.S. n. 13 del 25/03/2011 è stato pubblicato un **nuovo bando**.  
Le **istanze pervenute** sono state n. 2, **ritenute entrambe non ammissibili**.

Alla data del 30/06/2014 i decreti di finanziamento emessi per la Misura 216/A1 sono n. 4, per un contributo concesso di € 28.009,24.

#### - Azione 216/A2

Con D.D.G. n. 675 del 9/03/2012 sono state approvate le “Disposizioni attuative per il trattamento delle domande di aiuto della Misura 214 – Azione 214/1G – Contrasto ai fenomeni di dissesto idrogeologico e recupero del paesaggio agrario tradizionale e Misura 216 – Azione A2 – Investimenti non produttivi in aziende agricole associati alla misura 214 - azione 214/1G - parte specifica”.

Il relativo bando per la presentazione delle domande di aiuto è stato pubblicato sulla GURS n. 17 del 27/4/2012. Le istanze pervenute sono state n. 1613, per un contributo richiesto di € 29.148.871,97.

Con D.D.G. n. 4353 del 21/12/2012 è stato approvato l’elenco regionale definitivo delle domande di aiuto ammissibili che sono state n. 1401 per un importo complessivamente richiesto di € 24.853.879,54.

Sulla G.U.R.S. n. 5 del 25/01/2013 è stato pubblicato un **nuovo bando** per la **seconda sottofase**. Il termine di presentazione delle istanze si è concluso il 04/02/2013 e le **istanze pervenute** sono state n. 358, per un contributo richiesto di € 4.681.207,85.

Con D.D.G. n.1.957 del 30/04/2013 è stato approvato l’elenco **definitivo** delle domande di aiuto **ammissibili** che sono n. 344, per un importo complessivamente richiesto di € 4.448.040,80.

Alla data del 30/06/2014 i decreti di finanziamento emessi per la Misura 216/A2 sono n. 1.653, per un contributo concesso di € 25.488.907,29.

#### - Azione 216/B e Azione 216/C

L’**Azione 216/B** prevede i seguenti interventi:

- ripristino della viabilità d’accesso ai siti con valenza naturale e paesaggistica, realizzazione/ripristino di sentieri, piste ciclabili, percorsi naturalistici, comprese la cartellonistica e le opere di sgrondo dell’acqua piovana;
- creazione di punti di approvvigionamento d’acqua e di luoghi di sosta per i fruitori;
- punti di osservazione per *bird watching*;
- realizzazione di punti d’informazione, aree attrezzate con relative opere accessorie e attrezzature, comprese cartellonistica e segnaletica.

L’**Azione 216/C** prevede interventi per la tutela della biodiversità.

Le suddette Azioni sono state attivate con la pubblicazione sulla G.U.R.S. del 6/08/2010 del **bando** e delle specifiche **disposizioni attuative** e procedurali

Sono **pervenute** n. 155 istanze per un contributo richiesto di € 47.787.466,53.

La **graduatoria definitiva** è stata approvata con D.D.G. n.1625 del 22/06/2011 e integrata con D.D.G. n. 2157 del 28/06/2012.

Le **domande ammesse** al finanziamento sono state n. 98, per un contributo richiesto pari a € 30.769.216,11.

Con D.D.G. 1333 del 30/04/2012 sono state aggiornate le “**Disposizioni attuative** per il trattamento delle domande di aiuto relative alla Misura 216, azione B “Investimenti aziendali di valorizzazione delle aree di pubblica utilità per pubblica fruizione” e Misura 216, azione C “Investimenti priorità ambientali”.

L’08/06/2012 è stato pubblicato un secondo **bando** che si è chiuso il 26/02/2013. Sono **pervenute** n. 348 istanze per un contributo richiesto di € 94977.400,19. La **graduatoria definitiva** è stata approvata con D.D.G. n. 4729 del 23/10/2013. Le **domande definitivamente ammesse** al finanziamento sono n. 259, per un contributo richiesto pari a € 69.887.253,48.

Con D.D.G. n. 2135 del 30/11/2010, modificato con D.D.G. n. 543 del 18/03/2014, sono state approvate le **griglie di elaborazione** recanti i livelli di gravità, entità e durata di ciascuna violazione e le conseguenti riduzioni/esclusioni, con riferimento agli impegni assunti dai destinatari degli aiuti della Misura 216.

Alla data del 30/06/2014 i decreti di finanziamento emessi per la Misura 216/ Azione B e C sono n. 55, per un contributo concesso di € 16.612.926,03.

Per la Misura 216 nel suo complesso, alla data del 30/06/2014 sono stati emessi n. 1.712 decreti di finanziamento, per un contributo concesso di € 42.129.842,56.

Al 30/06/2014 la spesa certificata per la Misura 216 è di € 18.958.012,61, pari al 33,82% dell’intera dotazione finanziaria.

<b>Misura 216</b>				
<b>Azione 216/A1</b>	<b>Istanze ricevute</b>	<b>Contributo richiesto</b>	<b>Istanze ammissibili a finanziamento</b>	<b>Contributo ammissibile</b>
<b>Azione 216/A1</b>				
Bando 2009	21	€ 299.699,06	8	€ 107.311,60
Bando 2011	2	€ 39.649,31	0	0,00
<b>Azione 216/A2</b>				
Bando I	1613	€ 29.148.871,97	1401	€ 24.853.879,54
Bando II	358	€ 4.681.207,85	344	€ 4.448.040,80
<b>Azione B e C</b>				
Bando I	155	€ 47.787.466,53	98	€ 30.769.216,11
Bando II	348	€ 94.977.400,19	259	€ 69.887.253,48

<b>Situazione Finanziaria - Misura 216</b>			
<b>Dotazione misura (PSR versione 6)</b>	<b>Domande approvate (Contributo concesso) al 30/06/2014</b>		<b>Spesa certificata al 30/06/2014</b>
	<b>N°</b>	<b>Importo</b>	
€ 56.058.150	1.712	€ 42.129.843	€ 18.958.013

<b>Spesa per tipologia di pagamento al 30/06/2014 – Misura 216</b>					
<b>Anticipo</b>		<b>SAL</b>		<b>SALDO</b>	
<b>N.</b>	<b>Importo</b>	<b>N.</b>	<b>Importo</b>	<b>N.</b>	<b>Importo</b>
315	€ 10.957.524,05	98	€ 6.595.625,91	212	€ 2.921.223,30

PSR Sicilia 2007/2013 - Indicatori di realizzazione

Numero di aziende agricole e di altri gestori del territorio beneficiari	n. 6.380
Volume totale di investimenti	€ 56.184.508,00

Alla data del 30/06/2014, il numero di aziende agricole beneficiarie è di n. 1.712, per un volume totale di investimenti di circa 42 MEuro.

Nel complesso la misura ha avuto un'ottima risposta dal territorio. L'avanzamento della spesa procede celermente. Inoltre, dall'esame delle istanze ammissibili si ritiene che la dotazione finanziaria della misura sarà completamente utilizzata.

## Misura 221 – Primo imboscamento di terreni agricoli

---

**Dipartimento responsabile:** Assessorato dell'Agricoltura, dello sviluppo rurale e della pesca mediterranea  
Dipartimento Regionale dello Sviluppo rurale e territoriale  
Ex Dipartimento regionale Azienda Foreste Demaniali

**Descrizione:** *La Misura incentiva la riconversione di superfici agricole con imboscamenti aventi finalità:*  
- di natura ambientale, quali la protezione dell'ambiente e degli habitat naturali, di prevenzione da disastri naturali e di mitigazione del cambiamento climatico;  
- di natura economica, contribuendo sensibilmente, nel medio lungo periodo, al mantenimento del reddito dei proprietari.  
*La Misura è finalizzata a creare formazioni boschive che, per la loro collocazione territoriale, possono svolgere fondamentali funzioni, quali:*  
a) mitigare i fenomeni di erosione e di dissesto idrogeologico;  
b) estendere la massa forestale per attenuare il cambiamento climatico;  
c) contribuire a migliorare il paesaggio e la funzionalità degli ecosistemi.  
*In conformità al Regolamento n. 1320/2006 la Misura prevede anche il pagamento dei premi relativi agli impegni pluriennali, precedenti al 31 dicembre 2006, a valere sulla misura H del PSR 2000/2006, per i quali sono previsti pagamenti nel periodo di attuazione del PSR Sicilia 2007/2013.*

### Attuazione della misura

#### - Attuazione finanziaria

<b>Dotazione finanziaria (PSR Sicilia 2007/2013 v6)</b>	<b>68.085.990 euro</b>
<b>Spesa certificata al 30/06/2014</b>	<b>63.206.462 euro</b>

Con D.D.G. n. 353 del 22/04/2010 sono state approvate le **griglie di elaborazione** relative alla Misura, recanti i livelli di gravità, entità e durata di ciascuna violazione e le conseguenti riduzioni/esclusioni, con riferimento agli impegni assunti dai destinatari degli aiuti per il periodo 2007/2013. Con D.D.G. n. 3897 del 06/08/2013 sono state approvate le **nuove griglie di elaborazione**.

Il 28/09/2009 sono state pubblicate le **disposizioni attuative** e procedurali e il **bando** che prevede procedura valutativa a "**bando aperto**" con il meccanismo procedurale c.d. di "**stop and go**".

Il termine di presentazione delle istanze della **prima sottofase** si è chiuso il 14/12/2009 e le **istanze pervenute** sono state n. 81 per un contributo richiesto di € 8205.981,40. Con D.D.G. n. 2 del 18/01/2011 è stata approvata la **graduatoria definitiva** con n. 72 domande ammissibili, per un contributo richiesto di € 5.019.771,72.

Nella **seconda sottofase**, chiusa il 31/08/2010, sono **pervenute** n. 78 istanze, per un contributo richiesto di € 7.289.711,41.

La **graduatoria definitiva** è stata approvata con D.D.G. n. 670 del 19/07/2011 e le **domande ammissibili** a finanziamento sono state n. 62, per un contributo richiesto di € 3.732.988,96.

Nella **terza sottofase**, chiusa il 30/06/2011, sono **pervenute** n. 93 istanze, per un contributo richiesto di € 7.207.665,00.

La **graduatoria definitiva** è stata approvata con D.D.G. n. 116 del 16/05/2012 e le **domande ammissibili** a finanziamento sono state n. 62, per un contributo richiesto pari a € 3.357.369,55.

### Domande di prosecuzione impegni

Nell'ambito della Misura è compreso anche il pagamento dei premi relativi agli impegni pluriennali assunti nella precedente programmazione (trascinamenti), a valere sulla misura H del PSR 2000/2006 (Reg. CE 1257/99) e ai sensi del Reg. CEE 2080/92. L'ammontare complessivo di tali impegni è pari a 62.614.654,84 milioni di euro di spesa pubblica.

Al 30/06/2014 i decreti di finanziamento emessi per la Misura 221 sono n. 174, per un contributo concesso di € 11.009.730,11, di cui n. 10 decreti sono afferenti al "Pacchetto Giovani", per un importo concesso di € 640.301,58.

Al 30/06/2014 la spesa certificata per la Misura 221 è di € 63.206.461,56 pari all'92,83 % dell'intera dotazione finanziaria.

Misura 221				
Bando 2009	Istanze ricevute	Contributo richiesto	Istanze ammissibili a finanziamento	Contributo ammissibile
Prima sottofase	81	€ 8.205.981,40	72	€ 5.019.771,72
Seconda sottofase	78	€ 7.289.711,41	62	€ 3.732.988,96
Terza sottofase	93	€ 7.207.665,00	62	€ 3.357.369,55

Situazione Finanziaria - Misura 221			
Dotazione misura (PSR versione 6)	Domande approvate (Contributo concesso) al 30/06/2014		Spesa certificata al 30/06/2014
	N°	Importo	
€ 68.085.990	174 10 (Pacchetto Giovani) Trascinamenti	€ 11.009.730 € 640.302 € 52.196.732	€ 63.206.462

Spesa per tipologia di pagamento al 30/06/2014 – Misura 221					
Anticipo		SAL		SALDO	
N.	Importo	N.	Importo	N.	Importo
52	€ 2.053.401,25	6	€ 306.599,97	23	€ 733.727,61

PSR Sicilia 2007/2013 - Indicatori di realizzazione

Numero di beneficiari di aiuti all'imboschimento	1.554
Numero di ettari imboschiti	5.449,36

Al 30/06/2014 il numero di beneficiari che ha avuto un finanziamento per l'imboschimento di superfici agricole è di 184 per una superficie imboschita di ha 886.

La misura ha avuto un impatto sul territorio nettamente inferiore rispetto alle previsioni di inizio programmazione. Questo perché, rispetto alla precedente programmazione, i benefici previsti per i nuovi imboschimenti non compensano gli investimenti.

## Misura 223 – Primo imboscimento di superfici non agricole

---

**Dipartimento responsabile:** Assessorato dell'Agricoltura, dello sviluppo rurale e della pesca mediterranea  
Dipartimento Regionale dello Sviluppo rurale e territoriale  
Ex Dipartimento Regionale Azienda Foreste Demaniali

**Descrizione:** *La misura prevede interventi di:*

*- imboscimento, con specie autoctone anche arbustive, con finalità protettiva da realizzare su terreni incolti in zone a rischio erosione, desertificazione e idrogeologico;*

*- imboscimento con finalità produttiva con latifoglie e/o conifere da realizzare su terreni agricoli abbandonati prioritariamente nella area B del PSR.*

*Tali interventi hanno l'obiettivo di:*

*a) mitigare i fenomeni di erosione e di dissesto idrogeologico;*

*b) estendere la massa forestale per attenuare il cambiamento climatico;*

*c) contribuire a migliorare il paesaggio e la funzionalità degli ecosistemi.*

### Attuazione della misura

#### - Attuazione finanziaria

<b>Dotazione finanziaria (PSR Sicilia 2007/2013 v6)</b>	<b>9.099.464 euro</b>
<b>Spesa certificata al 30/06/2014</b>	<b>4.292.367 euro</b>

#### - Bando a Regia Regionale

E' stata attivata la procedura valutativa a "**bando aperto**" applicando il meccanismo procedurale c.d. di "**stop and go**" con 3 sottofasi, per un importo di € 10.528.819,00.

Il termine per la presentazione delle istanze della **prima sottofase** si è chiuso il 14/12/2009 e le **istanze pervenute** sono state n. 14 per un contributo richiesto di €2.745.478,16.

La **graduatoria definitiva** delle domande di aiuto è stata approvata con D.D.G. n. 794 del 23/11/2010 e le istanze ammesse a finanziamento sono state n. 7 per un contributo di € 1.653.191,53.

Nella **seconda sottofase**, chiusa il 31/08/2010, sono pervenute n. 18 istanze per un contributo richiesto di € 2.231.880,64.

La **graduatoria definitiva** è stata approvata con D.D.G. n. 923 del 18/10/2011 e le **istanze ammesse** a finanziamento sono state n. 9 per un contributo di € 822.009,10.

Nella **terza sottofase**, chiusa il 31/07/2011, sono **pervenute** n. 23 **istanze** per un contributo richiesto di € 2.784.420,00.

La **graduatoria definitiva** è stata approvata con D.D.G. n. 156 del 25/03/2013 e integrata con D.D.G. 152 del 29/04/2014. Le **istanze ammesse** sono n. 5, per un contributo richiesto di € 643.446,01.

Al 30/06/2014 i decreti di finanziamento emessi per la Misura 223 – Bando a Regia Regionale sono n. 18 per un contributo concesso di € 1.986.146,87.

## - **Bandi a Titolarità Regionale**

Nella GURS n. 24 del 3/06/2011 è stato pubblicato il bando della Misura 223 Azione B a Titolarità Regionale (riservato al Dipartimento Regionale Azienda Foreste Demaniali ed agli Uffici provinciali del Dipartimento), con una dotazione finanziaria di € 10.000.000,00.

E' stata attivata la procedura valutativa a “**bando aperto**” con il meccanismo procedurale c.d. di “**stop and go**” con 2 sottofasi.

Alla scadenza della **prima sottofase** le **istanze pervenute** sono state n.14.

La **graduatoria definitiva** relativamente a questa sottofase è stata approvata con D.D.G. n. 1048 del 28/11/2011 e le **istanze ammesse** a finanziamento sono state n. 13, per un contributo richiesto di € 4.787.581,67.

Alla scadenza della **seconda sottofase** sono pervenuti n. 3 progetti per un contributo richiesto di € 1.740.250,00.

La **graduatoria definitiva** relativamente a questa sottofase è stata approvata con D.D.G. n. 334 del 29/06/2012 e le **istanze ammissibili** a finanziamento sono state n. 3 per un contributo complessivo di € 990.250,00.

Nella GURS n. 37 del 31/08/2012 è stato pubblicato un **nuovo bando** della Misura 223 Azione A e B a Titolarità Regionale (riservato al Dipartimento Regionale Azienda Foreste Demaniali ed agli Uffici provinciali del Dipartimento).

E' stata attivata la procedura valutativa a “**bando aperto**” con il meccanismo procedurale c.d. di “**stop and go**”.

Alla scadenza della **prima sottofase** sono pervenuti n. 5 progetti per un contributo richiesto di € 926.000,00.

La **graduatoria definitiva** relativa a questa sottofase è stata approvata con D.D.G. n. 383 del 05/06/2013. Le **istanze ammissibili** a finanziamento sono n. 3, per un contributo complessivo di € 535.500,00.

Al 30/06/2014 i decreti di finanziamento emessi per la Misura 223 –Titolarità Regionale sono n. 18 per un contributo concesso di € 6.286.882,66.

Alla data del 30/06/2014 i decreti di finanziamento complessivamente per la Misura 223 sono n. 36, per un impegno di spesa di € 8.273.029,53.

Al 30/06/2014 la spesa certificata è di € 4.292.367,49 pari al 47,17% dell'intera dotazione finanziaria.

<b>Misura 223</b>				
<b>Bando Regia Regionale</b>	<b>Istanze ricevute</b>	<b>Contributo richiesto</b>	<b>Istanze ammissibili a finanziamento</b>	<b>Contributo ammissibile</b>
Prima sottofase	12	€ 2.745.478,16	7	€ 1.653.191,53
Seconda sottofase	18	€ 2.231.880,64	9	€ 822.009,10
Terza sottofase	23	€ 2.784.420,00	5	€ 643.446,01
<b>Bando Titolarità Regionale</b>				
Prima sottofase	13		13	€ 4.787.581,67
Seconda sottofase	3		2	€ 990.250,00
<b>II Bando Titolarità Regionale</b>				
Prima sottofase	5	€ 926.000,00	3	€ 535.800,00

<b>Situazione Finanziaria - Misura 223</b>			
<b>Dotazione misura (PSR versione 6)</b>	<b>Domande approvate (Contributo concesso) al 30/06/2014</b>		<b>Spesa certificata al 30/06/2014</b>
	<b>N°</b>	<b>Importo</b>	
€ 9.099.464	36	€ 8.273.030	€ 4.292.367

<b>Spesa per tipologia di pagamento al 30/06/2014 – Misura 223</b>					
<b>Anticipo</b>		<b>SAL</b>		<b>SALDO</b>	
<b>N.</b>	<b>Importo</b>	<b>N.</b>	<b>Importo</b>	<b>N.</b>	<b>Importo</b>
15	€ 2.882.032,00	7	€ 962.114,94	-	---

PSR Sicilia 2007/2013 - Indicatori di realizzazione

Numero di beneficiari di aiuti all'imboschimento	n. 20
Numero di ettari imboschiti	1.233 ha

Alla data del 30/06/2014 i beneficiari degli aiuti all'imboschimento sono 36, per una superficie di circa 2.100 ha.

La misura non è risultata particolarmente appetibile per i privati, anche per le difficoltà di individuazione di superfici non agricole idonee all'imboschimento.

## Misura 226 – Ricostituzione del potenziale forestale ed introduzione di interventi preventivi

---

**Dipartimento responsabile:** Assessorato dell'Agricoltura, dello sviluppo rurale e della pesca mediterranea  
Dipartimento Regionale dello Sviluppo rurale e territoriale  
Ex Dipartimento Regionale Azienda Foreste Demaniali

**Descrizione:** *La Misura, finalizzata alla riduzione del rischio idrogeologico e di erosione, a conservare ed incrementare la biodiversità, a migliorare il ciclo globale del carbonio e più in generale a ripristinare le funzioni protettive, ecologiche, produttive e sociali delle formazioni forestali, prevede le seguenti tipologie di intervento:*

*a) azioni preventive di contrasto per:*

*a.1) la protezione delle foreste dagli incendi;*

*a.2) la difesa dal dissesto idrogeologico e dai fenomeni di erosione;*

*b) rimboschimento di aree danneggiate da disastri naturali o da incendi con specie più resistenti a tali avversità.*

### Attuazione della misura

#### Attuazione finanziaria

<b>Dotazione finanziaria (PSR Sicilia 2007/2013 v6)</b>	<b>86.784.439 euro</b>
<b>Spesa certificata al 30/06/2014</b>	<b>50.904.146 euro</b>

#### Bando a Regia Regionale

Sulla GURS n.6 del 4/02/2011 è stato pubblicato il **bando (Health Check) riservato ad Amministrazioni Comunali e a privati**, attivato con meccanismo “stop and go”.

Nella **prima sottofase**, chiusa il 30/06/2011 sono pervenute 11 istanze e con D.D.G. n.155 del 25/03/2013 sono state ammesse 4 istanze per un contributo richiesto di € 1.092.295,91.

Nella **seconda sottofase**, chiusa il 01/02/2012, non sono pervenute istanze.

La **terza sottofase** si è conclusa il 31/12/2012, le istanze pervenute sono 7 per un contributo richiesto di € 2.240.452,84. La **graduatoria definitiva** è stata approvata con D.D.G. 902 del 19/09/2013 e le **istanze ammesse** sono n. 6 per un contributo richiesto di € 1.707.54,29.

Al 30/06/2014 i decreti di finanziamento emessi per questo bando sono n. 10 per un contributo concesso di € 2.489.748,70.

#### Titolarità Regionale

Con DDG 232 del 13/05/2010 è stato approvato, nell'ambito della misura 226 un programma di opere costituito da n. 52 progetti inseriti nel piano triennale delle opere pubbliche del Dipartimento Regionale Azienda Foreste Demaniali programma coerente con gli obiettivi della misura 226 e rispondente ai criteri di selezione della stessa . Con successivi provvedimenti sono stati approvati e ammessi a finanziamento i singoli interventi inseriti nel programma .

Al 30/06/2014 i decreti di finanziamento emessi per questo bando sono n. 44 per un contributo concesso di € 9.477.131,84.

Sulla GURS n. 6 del 4/02/2011 è stato pubblicato un **bando a Titolarità Regionale (Health Check)** riservato all'Azienda Foreste Demaniali attivando esclusivamente l'**Azione B** "*Interventi di rimboschimento di aree danneggiate da disastri naturali o da incendi con specie più resistenti a tali avversità*".

Il termine per la presentazione delle istanze si è chiuso il 30/06/2011. Le **istanze pervenute** sono state n. 7 per un contributo richiesto di € 2.223.636,00. Con D.D.G. n. 712 del 12/08/2011 è stata approvata la **graduatoria definitiva** e le **istanze ammissibili** sono state n. 7, per un contributo richiesto di € 2.223.636,00.

Al 30/06/2014 i decreti di finanziamento emessi per questo bando sono n. 7 per un contributo concesso di € 2.186.333,64.

Sulla GURS n.33 del 5/08/2011 è stato pubblicato il **bando** riservato al Dipartimento Comando del Corpo Forestale ed agli Ispettorati Ripartimentali delle Foreste attivando esclusivamente l'**Azione A**. "*Azioni preventive di contrasto per la protezione delle foreste dagli incendi e la difesa dal dissesto idrogeologico e dai fenomeni di erosione*".

La **prima sottofase** che si è chiusa il 5/10/2011 e le **istanze pervenute** sono state n. 29 per un contributo richiesto di € 14.372.143,17.

Con D.D.G. n. 712 del 12/08/2011 è stata approvata la **graduatoria definitiva** e le **istanze ammissibili** a finanziamento sono state n. 26, per un contributo richiesto di € 10.896.178,00.

La **seconda sottofase** si è conclusa il 10/11/2011 ed è pervenute una sola **istanza** che è stata **ammessa** a finanziamento per un contributo di € 28.928.557,00.

La **terza sottofase** si è conclusa il 10/04/2012 e le **istanze pervenute** sono state n. 2.

La **graduatoria definitiva** è stata approvata con D.D.G. n. 1142 del 16/11/2012 e le **istanze ammesse** a finanziamento sono state n. 2, per un contributo di € 145.101,16.

Al 30/06/2014 i decreti di finanziamento emessi per questo bando sono n. 29 per un contributo concesso di € 36.776.321,73.

Sulla stessa GURS sopra citata è stato pubblicato il **bando a Titolarità Regionale** riservato all'Azienda Foreste Demaniali, attivando sia l'**Azione A** che l'**Azione B**.

Il bando è stato attivato con meccanismo procedurale "**stop and go**".

Il termine per la presentazione delle istanze della **prima sottofase** si è chiuso il 10/11/2011 e le **istanze pervenute** sono state n. 29 per un contributo richiesto di €13.912.952,32.

La **graduatoria definitiva** delle domande di aiuto è stata approvata con D.D.G. n. 1010 del 23/11/2011 e le istanze ammissibili a finanziamento sono state n. 22 relative all'Azione A, per un contributo complessivo di € 10.847.705,23 e n. 7 relative all'Azione B, per un contributo complessivo di € 2.960.126,64.

La **seconda sottofase** si è conclusa il 20/03/2013, con n. 18 istanze pervenute, per un contributo richiesto di € 8.541.925,22. La **graduatoria definitiva** è stata approvata con D.D.G. n. 615 del 23/07/2013 e le **istanze ammesse** a finanziamento sono n. 9, per un contributo richiesto di € 3.689.591,47.

La **terza sottofase** si è conclusa il 05/04/2013 e le istanze pervenute sono n. 10, per un contributo richiesto di € 4.361.700,00. La **graduatoria definitiva** è stata approvata con D.D.G. n. 891 del 17/09/2013 e le **istanze ammesse** a finanziamento sono n. 10, per un contributo richiesto di € 4.361.700,00.

Al 30/06/2014 i decreti di finanziamento emessi per questo bando sono n. 48 per un contributo concesso di € 21.699.084,62.

Sulla GURS n. 30 del 28/06/2013 è stato pubblicato un **secondo bando a Titolarità Regionale** riservato al Dipartimento Regionale Azienda Foreste Demaniali e agli Uffici Provinciali, attivando sia l'**Azione A** che l'**Azione B**, con meccanismo procedurale “**stop and go**”.

La **prima sottofase** si è conclusa il 10/09/2013 e le **istanze pervenute** sono state n. 14, per un contributo richiesto di € 6.521.103,22. La **graduatoria definitiva** delle domande di aiuto è stata approvata con D.D.G. n. 939 del 30/06/2014 e le istanze ammissibili a finanziamento sono state n. 5 relative all’Azione A, per un contributo complessivo di € 2.826.403,95, e n. 5 relative all’Azione B, per un contributo complessivo di € 2.201.136,59.

La **seconda sottofase** si è conclusa il 10/10/2013 e le **istanze pervenute** sono state n. 55, per un contributo richiesto di € 19.164.900,00. La **graduatoria definitiva** delle domande di aiuto è stata approvata con D.D.G. n. 1114 del 31/10/2013 e le istanze ammissibili a finanziamento sono state n. 42 relative all’Azione A, per un contributo complessivo di € 14.192.362,92, e n. 5 relative all’Azione B, per un contributo complessivo di € 1762.653,74.

Al 30/06/2014 i decreti di finanziamento emessi per questo secondo bando sono n. 43 per un contributo concesso di € 15.200.327,59.

Alla data del 30/06/2014 i decreti di finanziamento complessivamente emessi per la Misura 226 risultano n. 181, per un contributo concesso di € 87.828.948,12.

Alla data del 30/06/2014 la spesa certificata per la Misura è complessivamente di € 50.904.145,92, pari al 58,66 % dell’intera dotazione finanziaria.

<b>Misura 226</b>				
	<b>Istanze ricevute</b>	<b>Contributo richiesto</b>	<b>Istanze ammissibili a finanziamento</b>	<b>Contributo ammissibile</b>
<b>Programma Azienda DDG 232/2010</b>	52	€ 12.592.000,00	52	€ 12.592.000,00
<b>Bando riservato ad Amministrazioni Comunali e a privati (Health Check)</b>				
Prima sottofase	11	€ 2.697.121,26	4	€ 1.092.295,91
Seconda sottofase	0	0,00		
Terza sottofase	7	€ 2.240.452,84.	5	€ 1.707.554,29
<b>AZIONE A</b>				
<b>Bando riservato al Comando del Corpo Forestale e Isp. Ripartimentali delle Foreste</b>				
Prima sottofase	26	€10.965.546,00	26	€ 10.896.178,00
Seconda sottofase	1	€ 28.928,557	1	€ 28.928.557,00
Terza sottofase	2	€ 145.101,16	2	€ 145.101,16
<b>AZIONE B</b>				
<b>Bando a Titolarità Regionale (HC) – Azienda foreste</b>	7	€ 2.223.626,03	7	€ 2.223.636,03

<b>AZIONE A e B</b>				
<b>I Bando a Titolarità Regionale (Health Check) – Azienda Foreste</b>				
Prima sottofase	29	€ 13.912.952,32	Totale 29 di cui Az. A: 22 Az. B: 7	€ 13.807.831,87
Seconda sottofase	16	€ 7.064.000,00	9	€ 3.689.591,47
Terza sottofase	10	€ 4.361.700,00	10	€ 4.361.700,00
<b>II Bando a Titolarità Regionale – Azienda Foreste</b>				
Prima sottofase	14	€ 6.521.103,22	Totale 10 di cui Az. A: 5 Az. B: 5	€ 2.826.403,95 € 2.201.136,59
Seconda sottofase	55	€ 19.164.900,00	Totale 47 di cui Az. A: 42 Az. B: 5	€ 14.192.362,92 € 1.762.653,74

<b>Situazione Finanziaria - Misura 226</b>			
Dotazione misura (PSR versione 6)	Domande approvate (Contributo concesso) al 30/06/2014		Spesa certificata al 30/06/2014
	N°	Importo	
€ 86.784.439	181	€ 87.828.948	€ 50.904.146

<b>Spesa per tipologia di pagamento al 30/06/2014 – Misura 226</b>					
Anticipo		SAL		SALDO	
N.	Importo	N.	Importo	N.	Importo
147	€ 40.684.664,17	58	€ 7.644.603,51	19	€ 595.191,94

PSR Sicilia 2007/2013 - Indicatori di realizzazione

Numero di interventi preventivi/ricostituivi <i>di cui HC</i>	n. 150 <i>n 21</i>
Superficie forestale danneggiata sovvenzionata o in cui si attua la prevenzione dagli incendi <i>di cui HC</i>	8.969,12 ha <i>1.260 ha</i>
Volume totale di investimenti <i>di cui HC</i>	€ 91.672.196,50 € 12.640.000,00

Alla data del 30/06/2014 gli interventi finanziati con la Misura 226 sono nell'insieme n. 181, con una superficie sovvenzionata pari a circa 2.235 ha, per un volume di investimenti di circa 90 MEuro.

I privati non hanno dimostrato interesse verso gli interventi previsti dalla misura. I bandi dedicati al Corpo Forestale e all'Azienda Foreste hanno avuto, invece, una risposta massiccia e tutte le somme disponibili sono state impegnate.

## Misura 227 – Sostegno agli investimenti non produttivi

---

**Dipartimento responsabile:** Assessorato dell'Agricoltura, dello sviluppo rurale e della pesca mediterranea  
Dipartimento Regionale dello Sviluppo rurale e territoriale  
Ex Dipartimento regionale Azienda Foreste Demaniali

**Descrizione:** *Gli investimenti previsti dalla Misura, perseguendo finalità ambientali, ecologiche e di pubblica utilità, devono essere attuati in boschi ricadenti all'interno di aree ad alto valore naturalistico. In particolare sono previste le seguenti tipologie di azioni:*

*a) migliorare, valorizzare e recuperare ecosistemi forestali (negli aspetti forestali, paesaggistici e faunistici) con particolare riferimento alle formazioni boschive e vegetali tipiche dell'isola, al fine di aumentarne il valore naturalistico e ambientale, sostenendo limitate attività selvicolturali di rinfittimento con specie autoctone sporadiche o non sporadiche, eventualmente sostitutive di quelle alloctone.*

*b) realizzazione, ripristino o manutenzione di sentieri e percorsi didattici ed escursionistici, realizzazione di strutture e di infrastrutture per una fruizione turistico ricreativa e didattica che accresca la funzione etico sociale del bosco in ambiente forestale e montano, compresi punti di informazione, aree attrezzate, aule verdi, giardini forestali didattici, ecc..*

### Attuazione della Misura

#### - Attuazione finanziaria

<b>Dotazione finanziaria (PSR Sicilia 2007/2013 v6)</b>	<b>43.545.533 euro</b>
<b>Spesa certificata al 30/06/2014</b>	<b>17.192.834 euro</b>

#### Bandi a Regia Regionale

Sulla G.U.R.S. n. 58 del 18/12/2009 è stato pubblicato il **bando** unitamente alle **disposizioni attuative** e procedurali.

Il bando prevede la procedura valutativa a “**bando aperto**” con meccanismo procedurale c.d. di “**stop and go**”.

Nella **prima sottofase**, chiusa il 31/08/2010, sono **pervenute** n. 20 istanze per un contributo richiesto pari a € 5.154.695,69.

La **graduatoria definitiva** è stata approvata con D.D.G. n. 539 del 17/06/2011 e le **istanze ammissibili** a finanziamento sono n. 2 per un contributo di € 44.280,86.

Nella **seconda sottofase**, chiusa il 31/07/2011, sono **pervenute** n. 44 istanze per un contributo richiesto di € 12.562.700,27.

La **graduatoria definitiva** è stata approvata con D.D.G. n. 535 del 16/10/2012 e le **istanze ammissibili** a finanziamento sono n. 17 per un contributo di € 4.603.894,42.

Al 30/06/2014 i decreti di finanziamento emessi per questo bando sono n. 19, per un contributo concesso di € 4.279.416,25.

Sulla G.U.R.S. del 37 del 31 agosto 2012 è stato pubblicato un **bando a Regia Regionale** della Misura 227 **Azioni A e B** destinato a Comuni, Enti pubblici Locali e privati. Il bando prevedeva il meccanismo procedurale c.d. “**stop and go**”.

Il termine per la presentazione delle istanze della **prima sottofase** si è concluso il 31/12/2012. Le **istanze pervenute** sono state n. 18 per un contributo richiesto pari a € 8.189.577,88.

La **graduatoria definitiva** è stata approvata con D.D.G. n. 901 del 16/09/2013 ed integrata con D.D.G. 978 del 09/10/2013. Le **istanze ammissibili** a finanziamento sono n. 16, per un contributo di € 7.638.772,21.

La seconda sottofase è stata annullata per esaurimento delle somme a disposizione sulla misura per la parte a Regia Regionale.

Al 30/06/2014 i decreti di finanziamento emessi per questo bando sono n. 16 per un contributo concesso di € 7.552.311,53.

### **Bandi a Titolarità Regionale**

Sulla G.U.R.S. n. 44 dell'8/10/2010 è stato pubblicato il **bando a Titolarità Regionale** con cui sono state attivate le linee di **azioni A e B** riservato esclusivamente al Dipartimento Regionale Azienda Foreste Demaniali ed agli Uffici Provinciali del Dipartimento .

Alla scadenza del 23/05/2011 le **istanze pervenute** sono state n.19 per un contributo richiesto di € 8.854.222,00.

La **graduatoria definitiva** è stata approvata con D.D.G. n. 534 del 16/06/2011 e le **istanze ammissibili** sono state n. 6 (n. 5 per l'azione A e n. 1 per l'azione B) per un contributo complessivo di € 2.957.621,00.

Al 30/06/2014 i decreti di finanziamento emessi per questo bando sono n. 6, per un contributo concesso di € 2.861.959,73.

Sulla G.U.R.S. n. 33 del 5 agosto 2011 è stato pubblicato un bando a Titolarità Regionale della Misura 227 **Azioni A e B** riservato esclusivamente al Dipartimento Regionale Azienda Foreste Demaniali ed agli Uffici Provinciali del Dipartimento. Il bando prevedeva il meccanismo procedurale c.d. "**stop and go**".

Il termine per la presentazione delle istanze della **prima sottofase** si è chiuso il 10/10/2011.

Le **istanze pervenute** sono state n. 19 per un contributo richiesto pari a € 8.452.622,00.

La **graduatoria definitiva** è stata approvata con D.D.G. n. 991 del 10/11/2011. Le **istanze ammissibili** sono state n. 18 (n. 16 per l'azione A e n. 2 per l'azione B) per un contributo complessivo di € 7.652.622,00.

La **seconda sottofase**, avviata il 10/01/2012, si è conclusa il 05/06/2012.

Le **istanze pervenute** sono state n. 22, per un contributo richiesto pari a € 11.910.105,00.

La **graduatoria definitiva** è stata approvata con D.D.G. n. 399 del 31/08/2012. Le **istanze ammissibili** sono state n. 18 (n. 10 per l'azione A e n. 8 per l'azione B) per un contributo complessivo di € 8.629.116,96.

La **terza sottofase**, avviata il 10/07/2012, si è conclusa il 10/10/2012.

Le **istanze pervenute** sono state n. 5 per un contributo richiesto pari a € 2.386.207,19.

La **graduatoria definitiva** è stata approvata con D.D.G. n. 54 del 14/02/2013. Le **istanze ammissibili** sono state n. 4 ( tutte per l'azione A ) per un contributo complessivo di € 1.886.357,19.

Al 30/06/2014 i decreti di finanziamento emessi per questo bando sono n. 40, per un contributo concesso di € 17.953.984,56.

Sulla G.U.R.S. n. 23 del 15/05/2013 è stato pubblicato il **secondo bando a Titolarità Regionale**, riservato esclusivamente al Dipartimento Regionale Azienda Foreste Demaniali ed agli Uffici Provinciali del Dipartimento, con cui sono state attivate le **azioni A e B**.

Il bando è stato avviato con il meccanismo procedurale c.d. "**stop and go**".

Il termine per la presentazione delle istanze della **prima sottofase** era il 15/07/2013.

Le **istanze pervenute** sono state n. 7, per un contributo richiesto pari a € 3.120.022,51.

La **graduatoria definitiva** è stata approvata con D.D.G. n. 906 del 23/09/2013 e le **istanze ammesse** a finanziamento sono state n. 4, per un contributo di € 1.354.442,52.

La **seconda sottofase** si è conclusa il 20/09/2014. Le **istanze pervenute** sono state n. 13, per un contributo richiesto di € 6.189.935,01. La **graduatoria definitiva** è stata approvata con D.D.G. n. 980 del 09/10/2013 e le **istanze ammesse** a finanziamento sono n. 9, per un contributo di € 5.215.832,68.

La **terza sottofase**, avviata l'1/10/2013, si è conclusa il 20/10/2013. Le **istanze pervenute** sono state n. 13, per un contributo richiesto pari a € 6826.315,81. La **graduatoria definitiva** è stata approvata con D.D.G. n. 1276 del 10/12/2013 e le **istanze ammesse** a finanziamento sono state n. 12, per un contributo di € 5.383.952,22.

Al 30/06/2014 i decreti di finanziamento emessi per questo secondo bando sono n. 28, per un contributo concesso di € 11.913.117,98.

Alla data del 30/06/2014 i decreti di finanziamento emessi complessivamente per la Misura 227 sono n. 109, per un contributo concesso di € 44.560790,05.

Alla data del 30/06/2014 la spesa certificata è di € 17.192.833,84 pari al 39,48 % dell'intera dotazione finanziaria.

<b>Misura 227</b>				
	<b>Istanze ricevute</b>	<b>Contributo richiesto</b>	<b>Istanze ammissibili a finanziamento</b>	<b>Contributo ammissibile</b>
<b>Bando</b>				
Prima sottofase	20	€ 5.154.695,69	2	€ 494.280,86
Seconda sottofase	44	€ 12.562.700,27	17	€ 4.603.894,42
<b>AZIONE A e B</b>				
<b>Bando a Titolarità Regionale – Dip. Azienda Foreste e Uffici Provinciali</b>				
<b>Bando I</b>	19	€ 8.854.222,00	6 di cui: 5 <b>Az. A</b> 1 <b>Az. B</b>	€ 2.957.621,00
<b>Bando II</b>				
Prima sottofase	19	€ 8.452.622,00	18 di cui: 16 <b>Az. A</b> 2 <b>Az. B</b>	€ 7.652.622,00
Seconda sottofase	22	€ 11.910.105,00	18 di cui: 10 <b>Az. A</b> 8 <b>Az. B</b>	€ 9.044.244,64
Terza sottofase	7	€ 3.794.823,45	4 <b>Az. A</b>	€ 1.926.278,40
<b>Bando III</b>				
Prima sottofase	7	€ 3.120.022,51	4	€ 1.354.442,52

Seconda sottofase	13	€ 6.189.935,01	9	€ 5.215.832,68
Terza sottofase	13	€ 6.826.315,81	12	€ 5.383.952,22
<b>Bando a Regia Regionale – Comuni, Enti Pubblici Locali e privati</b>				
Prima sottofase	18	€ 8.189.577,88	16	€ 7.638.772,21

<b>Situazione Finanziaria - Misura 227</b>			
Dotazione misura (PSR versione 6)	Domande approvate (Contributo concesso) al 30/06/2014		Spesa certificata al 30/06/2014
	N°	Importo	
€ 43.545.533	109	€ 44.560.790	€ 17.192.834

<b>Spesa per tipologia di pagamento al 30/06/2014 – Misura 227</b>					
Anticipo		SAL		SALDO	
N.	Importo	N.	Importo	N.	Importo
74	€ 15.922.151,65	23	€ 2.955.652,78	0	€ 0,00

PSR Sicilia 2007/2013 - Indicatori di realizzazione

Numero di proprietari di foreste beneficiari	n. 98
Volume totale di investimenti	€ 47.464.763,41

Alla data del 30/06/2014 risultano finanziate n. 109 pratiche, per un volume totale di investimenti di circa 44,5 MEuro.

### 3.3 – ASSE III

#### Misura 311 – Diversificazione verso attività non agricole

---

**Dipartimento responsabile:** Assessorato dell'Agricoltura, dello sviluppo rurale e della pesca mediterranea  
Dipartimento Regionale dell'Agricoltura  
ex Dipartimento Interventi Strutturali per l'Agricoltura  
ex Dipartimento Interventi Infrastrutturali per l'Agricoltura

**Descrizione:** *La Misura si prefigge l'obiettivo di consolidare l'occupazione nelle aree rurali e creare nuovi posti di lavoro attraverso forme di diversificazione delle attività aziendali, sostenendo lo sviluppo di attività non agricole ad integrazione del reddito della famiglia dell'imprenditore agricolo. La riorganizzazione dell'offerta di accoglienza può consentire una piena utilizzazione delle risorse aziendali, valorizzando la multifunzionalità delle strutture e coprendo archi temporali nei quali queste non trovano impiego sui mercati del turismo. La Misura prevede le seguenti azioni:*

*A. Agriturismo.*

*B. Produzione di energia da fonti rinnovabili.*

*C. Altre forme di diversificazione.*

#### Attuazione della misura

##### Attuazione finanziaria

<b>Dotazione finanziaria (PSR Sicilia 2007/2013 v6)</b>	<b>129.381.822 euro</b>
<b>Spesa certificata al 30/06/2014</b>	<b>81.251.928 euro</b>

La Misura 311 – Azione A è stata attivata in regime “*de minimis*”, in regime di aiuto temporaneo e in regime d'esenzione.

Per la concessione del sostegno in “*de minimis*” è stato applicato il Reg. CE 1998/2006 .

Il regime di aiuto temporaneo nel limite massimo di 500.000 euro per impresa, di cui al D.P.C.M. 3/6/2009, è riservato alle imprese che non versavano in condizioni di difficoltà economico-finanziarie alla data del 30/6/2008, come definite dall'articolo 2, comma 3, lettera b del medesimo D.P.C.M.

Il regime di esenzione n. X 413/2010, in conformità al Reg. (CE) n. 800/2008, è stato attivato il 3 novembre 2010. Il massimale di investimento ammissibile per il periodo 2007/2013 è di 800.000 euro per azienda singola o associata, con un'intensità dell'aiuto che non deve superare il 50% dell'investimento ammissibile, in coerenza con l'art.13 del reg. (CE) n. 800/2008.

##### Azione A – Agriturismo

Con D.D.G. n. 399 del 7/05/2010 sono state approvate le **griglie di elaborazione** relative alla Misura 311 “Diversificazione verso attività non agricole” - Azione A “Agriturismo”, recanti i livelli di gravità, entità e durata di ciascuna violazione e le conseguenti riduzioni/esclusioni, con riferimento agli impegni assunti dai destinatari degli aiuti per il periodo 2007/2013.

- Regime “de minimis”

Il 9 ottobre 2009 sulla G.U.R.S. n. 47 sono state pubblicate le **disposizioni attuative** approvate con D.D.G. 1659 del 10/08/2009 e il relativo **bando** della Misura 311 - Azione A.

Il termine per la presentazione delle istanze si è chiuso il 14/05/2010 e le **istanze pervenute** sono n. 130 con un contributo richiesto di € 22.801.856,36.

La **graduatoria definitiva** è stata approvata con D.D.G. n. 1335 del 20/10/2010 e successivamente integrata con D.D.G. 1913 del 30/06/2011.

Le **istanze ammissibili** a finanziamento sono state n. 102 per un contributo complessivo di € 16.551.428,60.

Sulla GURS n.3 del 18/01/2013 è stato pubblicato un **nuovo bando** della Misura 311.

Il termine per la presentazione delle istanze si è concluso il 27/05/2013. Le **istanze pervenute** sono state n. 580, per un contributo richiesto di € 110721.519,33. Con D.D.G. n. 1804 del 09/06/2014 è stata approvata la **graduatoria definitiva** e le **istanze ammissibili** sono n. 533, per un contributo richiesto di € 100.537.287,80.

Al 30/06/2014 per l’Azione A – Regime *de minimis*” sono stati emessi n. 105 decreti, per un contributo concesso pari a € 17.025.214,46.

- Regime di aiuto temporaneo (art. 3 del D.P.C.M. 3/6/2009)

Sulla G.U.R.S. n. 17 del 9/04/2010 è stato pubblicato il **bando**, riservato esclusivamente ad iniziative legate alla realizzazione di **nuove aziende agrituristiche**.

Il termine per la presentazione delle domande si è chiuso il 30/06/2010 e le **istanze ricevute** sono risultate n. 136 per un contributo richiesto di € 6.241.617,52.

La **graduatoria definitiva** è stata approvata con D.D.G. n. 1482 del 4/11/2010 e le **istanze ammissibili** a finanziamento sono state n. 96, per un contributo richiesto di € 40.005.111,30.

Al 30/06/2014 per l’Azione A –“Regime *aiuto temporaneo*” sono stati emessi n. 89 decreti per un contributo concesso pari a € 39.160.531,00.

- Regime di esenzione n. X 413/2010 - Reg. CE n. 800/2008

Sulla GURS n. 3 del 18/01/2013 è stato pubblicato il **bando**. Il termine per la presentazione delle istanze si è concluso il 27/05/2013.

Al bando hanno potuto partecipare coloro che non hanno presentato l'istanza per il contemporaneo bando della misura 311/A, in regime “*de minimis*”.

Le **istanze pervenute** sono state n. 132, per un contributo richiesto di € 44.451.920,23.

Con D.D.G. n.1805 del 09/06/2014 è stata approvata la **graduatoria definitiva**. Le **istanze ammissibili** sono n. 122 per un contributo richiesto di € 41.306.266,30.

Al 30/06/2014 per l’Azione A –“Regime *di esenzione*” sono stati emessi n. 14 decreti per un contributo concesso pari a € 4.868.633,00.

La misura 311 è una misura attivata nell’ambito del **pacchetto giovani**. Le **istanze ammissibili** per la misura 311 Azione A, a valere sul pacchetto giovani, sono n. 210, per un contributo richiesto di € 39.920.981,08.

Al 30/06/2014, relativamente a queste istanze, sono stati emessi n. 144 decreti, per un contributo concesso di € 26.689.038,00.

**Azione B - Produzione di energia da fonti rinnovabili**

La sottomisura è stata attivata in regime “*de minimis*” e in regime di “aiuto temporaneo”.

Con D.D.G. n. 193 dell’11/03/2010, pubblicato sulla G.U.R.S. n. 25 del 28/05/2010, sono state approvate le **disposizioni attuative** e procedurali relative alle Misura 311 “Diversificazione verso attività non agricole” - Azione B.

Con D.D.G. n. 2134 del 30/11/2010 sono state approvate le **griglie di elaborazione** per il calcolo delle riduzioni e/o esclusioni relative alla Misura 311/B.

- Regime “de minimis”

Sulla G.U.R.S. n. 25 del 28/05/2010 è stato pubblicato il **bando** con meccanismo procedurale c.d. di “**stop and go**”.

Il termine per la presentazione delle istanze nella **prima sottofase** si è chiuso il 30/08/2010 e le **istanze pervenute** sono state n. 47 per un contributo richiesto di €7.324.592,42.

La **graduatoria definitiva** è stata approvata con D.D.G. n.781 del 30/06/2011 e le **istanze ammissibili** a finanziamento sono state n. 30, per un contributo richiesto di € 4.166.792,90.

La **seconda sottofase** si è chiusa il 27/02/2012 e le **istanze pervenute** sono state n. 644 per un contributo richiesto di € 79.530.601,06.

Con D.D.G. 1493 del 22/11/2012 e D.D.G. 109 del 15/02/2013 è stata approvata la **graduatoria definitiva** e le **istanze ammissibili** sono state n. 396, per un contributo richiesto di €51.854.400,00.

Al 30/06/2014 per l’Azione B – Regime “*de minimis*” sono stati emessi n. 48 decreti per un contributo concesso pari a € 6.230.965,42.

- Regime di aiuto Temporaneo

Sulla G.U.R.S. n. 25 del 28/05/2010 è stato pubblicato il **bando**.

Le **istanze pervenute** sono state n. 42 per un contributo richiesto di €7.682.319,12.

La **graduatoria definitiva** è stata approvata con D.D.G. n. 1564 del 7/11/2010 e le **istanze ammissibili** a finanziamento sono state n. 31, per un contributo richiesto di € 6.599.894,61.

Al 30/06/2014 per l’Azione B – “Regime Temporaneo” sono stati emessi n. 29 decreti per un contributo concesso pari a € 5.981.444,00.

I decreti emessi al 30/06/2014 per l’Azione B sono complessivamente n. 77, per un contributo concesso di € 12.212.409,42.

Le **istanze ammissibili** per la misura 311 Azione B, a valere sul **pacchetto giovani**, sono state n. 103 per un contributo richiesto di € 8.940.335,02.

Al 30/06/2014, relativamente a queste istanze, sono stati emessi n. 63 decreti per un contributo concesso di € 4.152.583,78.

La misura 311/B ha avuto un’ottima risposta dal territorio ma la fase di realizzazione degli investimenti risente della difficoltà di accesso al credito dei beneficiari che pertanto chiedono proroghe per finire i lavori e qualche volta non concludono l’investimento. Si contano già n. 16 revoche.

**Azione C - Altre forme di diversificazione**

La Misura 311 – Azione C è stata attivata in regime “*de minimis*” e in regime di “aiuto temporaneo”.

Con D.D.G. n. 244 del 25/03/2010 sono state approvate le specifiche **disposizioni attuative** e procedurali contenenti le disposizioni necessarie allo svolgimento dei procedimenti di presentazione, trattamento e gestione delle domande di aiuto e pagamento relative all’attuazione dell’Azione C.

#### - Regime “de minimis”

Sulla G.U.R.S. n. 27 dell'11/06/2010 è stato pubblicato il **bando** con meccanismo procedurale c.d. di “**stop and go**”.

La **prima sottofase** si è chiusa il 31/08/2010 e le **istanze ricevute** sono state n. 2 per un contributo richiesto pari ad € 287.517,00.

La **graduatoria definitiva** è stata approvata con D.D.G. n. 1417 dell'1/12/2010 ed è stata **ammessa** a finanziamento soltanto **una domanda**, per un contributo richiesto pari a € 199.941,89.

La **seconda sottofase** si è chiusa il 30/03/2011 e le **istanze ricevute** sono state n. 45 per un contributo richiesto pari ad € 8.152.523,81.

La **graduatoria definitiva** è stata approvata con D.D.G. n. 1138 del 15/09/2011 e le **istanze ammissibili** a finanziamento sono state n. 34, per un contributo richiesto di € 6.234.472,33.

La **terza sottofase** si è conclusa il 9/02/2012 e le **istanze presentate** sono state n. 68, per un contributo complessivo richiesto di € 12.845.413,68

La **graduatoria definitiva** è stata approvata con D.D.G. n. 1046 del 23/08/2012 e le **istanze ammissibili** a finanziamento sono state n. 50, per un contributo richiesto di € 9.500.000,00.

Al 30/06/2014 per l'Azione C – “Regime *de minimis*” sono stati emessi n. 81 decreti per un contributo concesso pari a € 14.256.781,10.

#### - Regime di aiuto temporaneo

Sulla G.U.R.S. n. 27 dell'11/06/2010 è stato pubblicato il **bando**.

Le **istanze pervenute** sono state n.10 per un contributo richiesto pari a € 3.705.106,05.

La **graduatoria definitiva** è stata approvata con D.D.G. n.1196 dell'11/11/2010 e le **istanze ammissibili** a finanziamento sono state n. 4, per un contributo richiesto pari a € 1.715.437,15.

Al 30/06/2014 per l'Azione C – “Regime Temporaneo” sono stati emessi n. 3 decreti per un contributo concesso pari a € 1.054.302,57.

I decreti emessi al 30/06/2014 per l'Azione C - *Altre forme di diversificazione* sono, complessivamente, n. 84 per un contributo concesso di € 15.311.084.

#### **- Azione C – Didattica**

La sottomisura è stata attivata in regime “*de minimis*”.

#### - Regime “de minimis”

Le **disposizioni attuative** e procedurali sono state approvate con D.D.G. n. 1660 del 10/08/2009 e successivamente integrate con D.D.G. n. 127 del 18/02/2010.

Sulla G.U.R.S. n. 54 del 27/11/2009 è stato pubblicato il **bando** attivato tramite procedura valutativa a “**bando aperto**”.

Le **istanze ricevute** sono state n. 10, con un contributo richiesto di €1.672.255,88.

La **graduatoria definitiva** è stata approvata con D.D.G. n. 870 del 5/10/2010 e le **istanze ammissibili** sono state n. 9, per un contributo richiesto di € 1429.484,10.

I decreti emessi al 30/06/2014 per l' Azione C – *Didattica* sono n. 8, per un contributo concesso di € 1.307.652,65.

Le **istanze ammissibili** per la misura 311 Azione C, a valere sul **pacchetto giovani**, sono state n. 50, per un contributo richiesto di € 7.051.159,50.

Al 30/06/2014, relativamente a queste istanze, sono stati emessi n. 36 decreti, per un contributo concesso di € 5.117.165,50.

Al 30/06/2014 sono stati complessivamente emessi sulla Misura 311 n. 621 decreti, per un contributo concesso di € 128.773.474,48.

I decreti afferenti alle iniziative finanziate con la Misura 311 “Pacchetto giovani” sono n. 243, per un contributo concesso di € 35.958.783,28.

Al 30/06/2014 la spesa certificata per la Misura 311 nel suo complesso è di € 81.251.928,48, pari al 62,80 % dell’intera dotazione finanziaria.

<b>Misura 311</b>				
	<b>Istanze ricevute</b>	<b>Contributo richiesto</b>	<b>Istanze ammissibili a finanziamento</b>	<b>Contributo ammissibile</b>
<b>AZIONE A – Regime “de minimis”</b>				
I Bando - Prima sottofase	130	€ 22.801.856,36	102	€ 16.551.428,60
II Bando – Prima sottofase	580	€110.721.519,33	533	€ 100.537.287,80
<b>AZIONE A – Regime di aiuto temporaneo – riservato “Nuove aziende agrituristiche”</b>				
<b>Bando</b>	136	€ 64.241.617,52	96	€ 40.005.111,30
<b>AZIONE A – Regime di esenzione n. X 413/2010</b>				
<b>Bando</b>	132	€ 44.451.920,23	122	€ 41.306.266,30
<b>AZIONE B – Regime “de minimis”</b>				
Prima sottofase	47	€ 7.324.592,42	30	€ 4.166.792,90
Seconda sottofase	644	€ 79.530.601,06	396	€ 51.854.400,00
<b>AZIONE B – Regime di aiuto temporaneo</b>				
<b>Bando</b>	42	€ 7.682.319,12	31	€ 6.599.894,61
<b>AZIONE C – Regime “de minimis”</b>				
Prima sottofase	2	€ 287.517,05	1	€ 199.941,89
Seconda sottofase	45	€ 8.152.523,81	34	€ 6.234.472,33
Terza sottofase	68	€ 12.845.413,68	49	€ 9.500.000,00
<b>AZIONE C – Regime di aiuto temporaneo</b>				
<b>Bando</b>	10	€ 3.705.106,05	4	€ 1.715.437,15
<b>AZIONE C – Didattica - Regime “de minimis”</b>				
Prima sottofase	10	€ 1.672.255,88	9	€ 1.429.484,10

<b>Situazione Finanziaria - Misura 311</b>			
<b>Dotazione misura (PSR versione 6)</b>	<b>Domande approvate (Contributo concesso) al 30/06/2014</b>		<b>Spesa certificata al 30/06/2014</b>
	<b>N°</b>	<b>Importo</b>	
€ 129.381.822	377 (bando) 240 (Pacchetto giovani) 1 (Fondo di Garanzia)	€ 89.885.524 € 35.958.783 € 2.929.167	€ 81.251.928

<b>Spesa per tipologia di pagamento al 30/06/2014 – Misura 311</b>					
<b>Sottomisura 311/ A</b>					
<b>Anticipo</b>		<b>SAL</b>		<b>Saldo</b>	
<b>N.</b>	<b>Importo</b>	<b>N.</b>	<b>Importo</b>	<b>N.</b>	<b>Importo</b>
265	€ 33.328.382,10	249	€ 22.142.633,27	125	€ 5.532.306,54
<b>Sottomisura 311/B</b>					
<b>Anticipo</b>		<b>SAL</b>		<b>Saldo</b>	
<b>N.</b>	<b>Importo</b>	<b>N.</b>	<b>Importo</b>	<b>N.</b>	<b>Importo</b>
90	€ 6.668.624,15	22	€ 1.171.289,81	47	€ 2.268.084,01
<b>Sottomisura 311/C</b>					
<b>Anticipo</b>		<b>SAL</b>		<b>Saldo</b>	
<b>N.</b>	<b>Importo</b>	<b>N.</b>	<b>Importo</b>	<b>N.</b>	<b>Importo</b>
96	€ 8.114.800,05	43	€ 5.082.858,04	13	€ 370.496,48

PSR Sicilia 2007/2013 - Indicatori di realizzazione

Numero di beneficiari	700
Volume totale di investimenti	€ 211.910.277,96

Da un'analisi dei dati su esposti emerge il notevole interesse degli imprenditori verso le forme di diversificazione aziendale previste dalle azioni della Misura.

Alla data del 30/06/2014 beneficiari che hanno ricevuto un finanziamento per la Misura 311 sono n. 621, per un volume totale di investimenti pari a circa 175 MEuro.

## Misura 312 – Sostegno alla creazione ed allo sviluppo di micro-imprese

---

**Dipartimento responsabile:** Assessorato dell'Agricoltura, dello sviluppo rurale e della pesca mediterranea  
Dipartimento Regionale dell'Agricoltura  
ex Dipartimento Interventi Infrastrutturali per l'Agricoltura.

**Descrizione:** *L'obiettivo della misura è quello di sostenere l'economia delle zone rurali, creando e sviluppando attività economiche e servizi alle imprese ed alla popolazione.  
Gli investimenti previsti potranno interessare le seguenti azioni:*

*A. Trasformazione e commercializzazione artigianale dei prodotti tipici non compresi nell'Allegato I del Trattato (es. prodotti trasformati agroalimentari, prodotti dell'artigianato e delle tradizioni locali);*

*B. Produzione e vendita di energia da fonti rinnovabili;*

*C. Incentivazione di microimprese nel settore dei servizi strettamente collegati alle finalità delle misure 312 e 313. Tali servizi non sono rivolti in ogni caso alle aziende agricole e forestali ma interessano attività e beneficiari che operano al di fuori del settore agricolo e forestale;*

*D. Incentivazione di microimprese nel settore del commercio, con priorità per la commercializzazione di prodotti tipici locali.*

### Attuazione della misura

#### - Attuazione finanziaria

<b>Dotazione finanziaria (PSR Sicilia 2007/2013 v6)</b>	<b>30.448.431 euro</b>
<b>Spesa certificata al 30/06/2014</b>	<b>982.959 euro</b>

### Misura 312 - Azioni A, C e D

Le **disposizioni attuative** – parte specifica per le Azioni A, C e D sono state approvate con D.D.G. n. 935 del 20/07/2011 e modificate con D.D.G. n.1.456 del 13/11/2012.

Con D.D.G. n. 5625 dell'1/12/2011 sono state approvate le relative **griglie di elaborazione** recanti i livelli di gravità, entità e durata di ciascuna violazione e le conseguenti riduzioni/esclusioni con riferimento agli impegni assunti dai destinatari degli aiuti.

Il **bando**, pubblicato sulla G.U.R.S. n. 1 del 5/01/2012, prevedeva l'adozione della forma di procedura valutativa a "**bando aperto**".

La **prima sottofase** si è chiusa il 16/04/2012 e le **istanze ricevute** sono state n. 36, con un contributo richiesto di € 5.520.546,16.

La **graduatoria definitiva** è stata approvata con D.D.G. n. 153 del 04/03/2013 e le **istanze ammissibili** a finanziamento sono state n. 24, per un contributo richiesto di € 3.966.328,44.

La **seconda sottofase** si è chiusa il 07/02/2013 e le **istanze ricevute** sono state n. 369, con un contributo richiesto di € 48.114.780,66.

La **graduatoria definitiva** è stata approvata con D.D.G. n. 1034 del 15/04/2014 e le **istanze ammissibili** a finanziamento sono n. 215 per un contributo ammissibile di € 27.551.221,73

Al 30/06/2014 per l'Azione A, C e D sono stati emessi n. 17 decreti per un contributo concesso pari a € 2.738.981,93.

### **Misura 312 - Azione B**

Le **disposizioni attuative** specifiche per l'Azione B sono state approvate con D.D.G. n. 1485 del 27/10/2011 e successivamente integrate con D.D.G. n. 51 del 31/01/2012.

Il **bando**, pubblicato nella G.U.R.S. n. 50 del 2/12/2011, prevedeva l'adozione della forma di procedura valutativa a "**bando aperto**", con il meccanismo procedurale c.d. di "**stop and go**".

La **prima sottofase** si è chiusa il 2/04/2012 e le **istanze pervenute** sono state n. 36 per contributo richiesto di € 5.059.191,63.

La **graduatoria definitiva** è stata approvata con D.D.G. n. 1508 del 22/11/2012 ed integrata con D.D.G. n.265 del 12/03/2013. Le **istanze ammissibili** a finanziamento sono state n. 13 per un contributo ammissibile di € 1.444.937,45.

La **seconda sottofase** si è conclusa il 31/08/2012 e le **istanze pervenute** sono state n. 10, per contributo richiesto di € 1.330.876,99.

La **graduatoria definitiva** è stata approvata con D.D.G. n. 226 del 12/03/2013 e le **istanze ammissibili** a finanziamento sono state n. 6, per un contributo ammissibile di € 928.273,73.

La **terza sottofase** si è conclusa il 18/03/2013 e le **istanze pervenute** sono state n. 274, per contributo richiesto di € 39.490.886,67.

La **graduatoria definitiva** è stata approvata con D.D.G. n. 888 del 08/04/2014 e le **istanze ammissibili** a finanziamento sono state n. 172, per un contributo ammissibile di € 24.152.129,45.

Al 30/06/2014 per l'Azione B sono stati emessi n. 10 decreti per un contributo concesso pari a € 816.102,21.

Al 30/06/2014 la spesa certificata per la Misura 312 nel suo complesso è di € 982.959,22, pari al 3,23 % dell'intera dotazione finanziaria

La misura 312/B ha avuto un'ottima risposta dal territorio, specialmente in occasione della terza sottofase, anche se il numero elevato di domande pervenute ha allungato i tempi per la valutazione. E' in fase di pubblicazione la graduatoria definitiva di quest'ultima fase.

Con D.D.G. n. 4689 del 14/11/2011 sono state approvate le **griglie di elaborazione** relative alla Misura 312 - Azione B, recanti i livelli di gravità, entità e durata di ciascuna violazione e le conseguenti riduzioni/esclusioni con riferimento agli impegni assunti dai destinatari degli aiuti.

<b>Misura 312</b>				
	<b>Istanze ricevute</b>	<b>Contributo richiesto</b>	<b>Istanze ammissibili a finanziamento</b>	<b>Contributo ammissibile</b>
<b>AZIONI A, C e D</b>				
Prima sottofase	36	€ 5.520.546,16	24	€ 3.966.328,44
Seconda sottofase	369	€ 48.114.780,66	215	€ 27.551.221,73
<b>AZIONE B</b>				
Prima sottofase	36	€ 5.059.191,63	13	€ 1.444.937,45
Seconda sottofase	10	€ 1.330.876,99	6	€ 928.273,73
Terza sottofase	274	€ 39.490.886,67	172	24.152.129,45

<b>Situazione Finanziaria - Misura 312</b>			
<b>Dotazione misura (PSR versione 6)</b>	<b>Domande approvate (Contributo concesso) al 30/06/2014</b>		<b>Spesa certificata al 30/06/2014</b>
	<b>N°</b>	<b>Importo</b>	
€ 30.448.431	27	€ 3.555.084	€ 982.959

PSR Sicilia 2007/2013 - Indicatori di realizzazione

Numero di microimprese beneficiarie/create	165
--	-----

Con i bandi emessi dall'Amministrazione per le **aree non coperte dai GAL**, sulle Azioni A, B, C e D sono state finanziate n. 27 istanze.

## Misura 313 – Incentivazione di attività turistiche

**Dipartimento responsabile:** Assessorato dell'Agricoltura, dello sviluppo rurale e della pesca mediterranea  
Dipartimento Regionale dell'Agricoltura  
ex Dipartimento Interventi Infrastrutturali per l'Agricoltura.

**Descrizione:** *La misura sostiene la diversificazione del mix dei redditi, attraverso l'inserimento e il mantenimento delle aziende agricole in circuiti turistici in sinergia con le imprese del settore commerciale, artigianale, con Enti pubblici, associazioni e altri soggetti al fine di creare una rete qualificata di servizi turistici, nonché la promozione della vendita dei prodotti tipici e locali.*

*La misura si articola nelle seguenti azioni:*

*A. Infrastrutture su piccola scala per lo sviluppo degli itinerari rurali.*

*B. Servizi per la fruizione degli itinerari rurali.*

### Attuazione della misura

#### - Attuazione finanziaria

**Dotazione finanziaria (PSR Sicilia 2007/2013 v6)** **10.500.000 euro**  
**Spesa certificata al 30/06/2014** **0,00 euro**

Le **disposizioni attuative** specifiche sono state approvate con D.D.G. n. 860 del 13/07/2011 e successivamente integrate con D.D.G. n. 82 del 14/02/2012.

Il **bando** è stato pubblicato nella G.U.R.S. n. 1 del 5/01/2012 e si è chiuso il 30/04/2012. Le **istanze pervenute** sono state n. 52, per un contributo complessivo richiesto di € 21.150.226,53.

La **graduatoria definitiva** è stata approvata con D.D.G. n. 893 del 07/08/2013 e le **istanze ammissibili** a finanziamento sono state n. 34, per un **contributo richiesto** di € 14.713.704,35.

Al 30/06/2014 per la Misura 313 sono stati emessi n. 23 decreti per un contributo concesso pari a € 9.678.538,12.

Misura 313				
	Istanze ricevute	Contributo richiesto	Istanze ammissibili a finanziamento	Contributo ammissibile
<b>Azione A - B</b>				
Prima sottofase	52	€ 21.150.226,53	34	€ 14.713.704,35

#### PSR Sicilia 2007/2013 - Indicatori di realizzazione

Numero di nuove iniziative turistiche sovvenzionate	60
Volume totale di investimenti	€ 17.659.090,43

Con i bandi emessi dall'Amministrazione **per le aree non coperte dai GAL**, sono state ammesse n. 34 istanze per un volume di investimenti di € 14.713.704,35.

## Misura 321 – Servizi essenziali per l'economia e la popolazione rurale

---

**Dipartimento responsabile:** Assessorato dell'Agricoltura, dello sviluppo rurale e della pesca mediterranea  
Dipartimento Regionale dell'Agricoltura  
ex Dipartimento Interventi Strutturali per l'Agricoltura  
ex Dipartimento Interventi Infrastrutturali per l'Agricoltura.

**Descrizione:** *La misura prevede due sottomisure:*

### **321/A – Servizi essenziali e infrastrutture rurali**

*La sottomisura è finalizzata a:*

- realizzare o migliorare spazi pubblici attrezzati con adeguate infrastrutture in grado di ospitare aree mercatali locali per la commercializzazione di prodotti tipici;
- realizzare o migliorare piccoli acquedotti rurali destinati all'approvvigionamento idro-potabile;
- realizzare impianti di produzione di energia termica alimentati da biomasse agro-forestali locali e di impianti fotovoltaici e micro-eolici per la produzione di energia elettrica destinati al riscaldamento e all'alimentazione di edifici pubblici.

### **321/B – Reti tecnologiche di informazione e comunicazione (ICT)**

*La sottomisura è distinta in:*

**Azione 1** - Realizzazione di infrastrutture di proprietà pubblica in aree bianche C e D in digital divide.

**Azione 2** - Sostegno agli utenti (pubbliche amministrazioni, imprese e popolazioni rurali) per l'acquisto di terminali di utente, nelle aree rurali molto marginali dove le condizioni geomorfologiche particolarmente difficili e/o la bassissima densità di popolazione rendono gli interventi infrastrutturali terrestri scarsamente sostenibili economicamente o non realizzabili entro il 31 dicembre 2015.

## **Attuazione della misura**

### **- Attuazione finanziaria**

<b>Dotazione finanziaria (PSR Sicilia 2007/2013 v6)</b>	<b>37.308.334 euro</b>
<b>Spesa certificata al 30/06/2014</b>	<b>11.910.979 euro</b>

### **Sottomisura 321/A**

#### **- Azione 1**

Con D.D.G. n. 119 del 16/02/2012 sono state approvate le **disposizione attuative** specifiche per la Misura **321/A - Azione 1** ed il relativo **bando**.

L'azione è stata attivata tramite pre-selezione a seguito di **manifestazione di interesse** rivolta agli Enti Locali singoli o associati.

Alla data del 2/07/2012 le istanze pervenute sono state n. 32.

La **graduatoria definitiva** è stata approvata con D.D.G. n. 264 del 12/03/2013 e le **istanze definitivamente ammissibili** sono state n. 21, per un contributo complessivo richiesto di euro 3.413.836,70.

Al 30/06/2014 per 321/A Az. 1 sono stati emessi n. 16 decreti per un contributo concesso pari a € 2.492.447,58.

#### - Azione 2

Con D.D.G. n.645 del 21/03/2011 sono state approvate le **disposizione attuative** specifiche per la Misura **321/A - Azione 2** ed è stato emesso il relativo **bando**.

Il bando si è chiuso il 15/07/2011 e le **istanze pervenute** sono state n. 3, per un contributo richiesto di € 507.641,81.

La **graduatoria definitiva** è stata approvata con D.D.G. n. 5066 del 18/11/2011 e le **istanze ammissibili** sono state n. 3, per un contributo complessivo ammissibile di € 507.641,81.

Il 21/03/2012 è stato pubblicato un **secondo bando** con invito a presentare proposte.

Il bando si è chiuso il 31/05/2012 e le **proposte pervenute** sono state n. 3, per un contributo richiesto di € 598.567,37.

La **graduatoria provvisoria** è stata approvata con D.D.G. n. 4365 del 24/12/2012 e c'è una sola **istanza** provvisoriamente **ammissibile**, per un contributo richiesto di € 169.862,59.

Al 30/06/2014 i decreti emessi per la sottomisura 321/A Az.2 sono n. 4, per un contributo concesso di € 660.326,64.

#### - Azione 3

Con D.D.G. n. 1864 del 28/12/2011 sono state approvate le **disposizione attuative** specifiche per la Misura **321/A - Azione 3** ed il relativo **bando**.

L'azione è stata attivata tramite preselezione a seguito di **manifestazione di interesse** e il termine ultimo per la presentazione delle istanze è stato il 12 aprile 2012. Sono pervenute n. 30 domande.

La **graduatoria definitiva** è stata approvata con D.D.G. n. 1325 del 15/10/2012 ed integrata con D.D.G. n.856 del 06/08/2013. Le **istanze ammissibili** sono n. 23, per un contributo richiesto di € 4.605.877,35.

Il 22/10/2012 è stato pubblicato un **Avviso pubblico** rivolto agli Enti proponenti le manifestazioni d'interesse utilmente collocate nella graduatoria definitiva, per la comunicazione dei termini di presentazione della domanda di aiuto. Il termine ultimo per la presentazione delle istanze è stato 17/12/2012. Le istanze pervenute sono state n. 19.

La **graduatoria definitiva** è stata approvata con D.D.G. n. 1332 del 03/12/2013 e le **istanze ammissibili** sono state n. 16, per un contributo richiesto di €3.556.314,16.

#### - Azione 4

Con D.D.G. n. 1875 del 28/12/2011 sono state approvate le **disposizioni attuative specifiche** per la Misura **321/A - Azione 4**, successivamente modificate con D.D.G. n. 556 del 16/05/2012 ed è stato emesso il relativo **bando**.

L'azione è stata attivata tramite procedura valutativa a "**bando aperto**" applicando il meccanismo procedurale c.d. di "**stop and go**".

La **prima sottofase** si è chiusa il 01/10/2012 e le **istanze pervenute** sono state n. 56, per un contributo complessivo richiesto di € 2.735.117,56.

La **graduatoria definitiva** è stata approvata con D.D.G. n. 361 del 28/03/2013 e le **istanze ammissibili** sono state n. 32, per un contributo di € 1.534.305,69.

La **seconda sottofase** si è conclusa il 30/04/2013 e le **istanze pervenute** sono state n. 100, per un contributo complessivo richiesto di € 4.949.039,49.

La **graduatoria definitiva** è stata approvata con D.D.G. n. 1033 del 15/04/2014 e le **istanze ammissibili** sono state n. 84 per un contributo complessivo richiesto di €4.075.871,19.

Con D.D.G. n. 4199 del 20/09/2013 sono state approvate le **griglie di elaborazione** relative alla Misura 321/A - Azione 4, recanti i livelli di gravità, entità e durata di ciascuna violazione e le conseguenti riduzioni/esclusioni con riferimento agli impegni assunti dai destinatari degli aiuti.

Al 30/06/2014 per la 321/A Az.4 sono stati emessi 22 decreti, per un contributo concesso di € 893.155,19.

### **Sottomisura 321/B**

- Azione 1 - Realizzazione di infrastrutture di proprietà pubblica in aree bianche C e D in digital divide

In data 18 ottobre 2011 é stato sottoscritto l'Accordo di Programma tra la Regione Siciliana - Assessorato Regionale delle Risorse Agricole e Alimentari - Dipartimento degli Interventi Strutturali per l'Agricoltura e il Ministero dello Sviluppo Economico.

In data 22/11/2011 si è insediato il Comitato di coordinamento e monitoraggio, previsto dall'art. 8 dell'Accordo di Programma, che ha approvato la versione definitiva della Convenzione Operativa tra la Regione Siciliana e il Ministero dello Sviluppo Economico unitamente al Piano Tecnico allegato alla predetta Convenzione Operativa.

In data 23/11/2011 é stata sottoscritta la Convenzione Operativa stipulata tra la Regione Siciliana, Assessorato Regionale delle Risorse Agricole e Alimentari - Dipartimento degli Interventi Strutturali per l'Agricoltura ed il Ministero dello Sviluppo Economico - Dipartimento per le Comunicazioni.

In data 30/11/2011 è stata presentata la domanda d'aiuto da parte del Dipartimento per le Comunicazioni del Ministero dello Sviluppo Economico, intesa ad ottenere la concessione di un contributo nella misura del 100 % della spesa ammissibile, ai sensi della Misura 321 - Servizi essenziali per l'economia e la popolazione rurale, denominata "*Sottomisura B - Reti tecnologiche di informazione e comunicazione (ICT)*" - *Azione 1 del PSR Sicilia 2007-2013 per la realizzazione di interventi infrastrutturali in fibra ottica ad alta capacità per lo sviluppo dei servizi a banda larga nelle aree rurali bianche (aree con infrastrutture a banda larga inesistenti o a bassa connettività) ricadenti in zone territoriali C e D in digital divide della regione Sicilia.*

L'Amministrazione, a seguito di istruttoria, ha espresso parere favorevole, ritenendo l'iniziativa meritevole di essere assistita con il contributo richiesto, ed ha approvato il progetto per l'importo di euro 23.061.494 (IVA esclusa), ivi comprese le spese generali.

Con Decreto del Dirigente Generale del Dipartimento Interventi Strutturali n. 5842 del 06/12/2011 è stato approvato il 1° PIANO TECNICO che prevedeva la realizzazione di 96 interventi, poi ridotti ad 84, poiché nel frattempo n. 8 siti erano già stati collegati con fibra ottica di altri operatori e n. 4 risultavano soppresse a seguito di ottimizzazioni di rete e sostituite con altri apparati in grado di offrire servizi ADSL, con una riduzione del Digital Divide Regionale per la componente di rete fissa di 1,49 punti percentuali passando dal 4,11% attuale al 2,63% a fine piano. Il completamento degli interventi è previsto entro la fine del 2014.

Nel corso dell'esecuzione degli interventi, tenuto conto delle economie generatesi e considerata la dotazione finanziaria residua disponibile sulla misura 321/B, gli interventi inizialmente previsti sono stati implementati, riallocando tali risorse con l'obiettivo di conseguire l'azzeramento totale del Digital Divide nelle aree rurali con problemi di sviluppo della Sicilia.

A tal fine è stato sottoscritto il 04/12/2013 un Atto integrativo alla Convenzione Operativa del 23 novembre 2011 per lo sviluppo della banda larga nelle aree rurali bianche C e D della Regione Siciliana con il quale sono stati definiti gli interventi aggiuntivi da realizzare.

Con DDG n. 5919 del 19/12/2013 è stato approvato il 2° PIANO TECNICO che prevede di effettuare ulteriori 37 interventi di nuova infrastruttura in fibra ottica con una riduzione stimata del Digital Divide Regionale, per la componente di rete fissa, di un ulteriore 0,3%, che unitamente agli interventi già in corso di esecuzione, permetterà di passare dal 4,11%, precedente alla realizzazione

degli interventi, al 2,33%, a fine piano. Il completamento degli interventi è previsto entro giugno 2015.

Tutti gli interventi hanno riguardato esclusivamente le aree bianche appartenenti alle classi rurali C e D, dove si poteva intervenire con i fondi FEASR.

Al fine di garantire la demarcazione e la complementarità con altri strumenti di intervento comunitari e nazionali, prima di procedere con gli interventi, sono stati comunicati alle Autorità di Gestione degli altri Programmi regionali finanziati con fondi comunitari, gli elenchi dei Comuni siciliani ove si prevedeva di intervenire con le risorse del fondo FEASR nell'ambito del PSR Sicilia 2007-2013.

Alla data del 30/06/2014, per la sottomisura 321/B Az.1, sono stati emessi n. 2 decreti per un contributo concesso di € 25.404.252,00. E' stato erogato l'anticipo del 50 % dell'importo concesso, pari ad € 11.530.747,00.

La spesa citata rappresenta il 30,91 % dell'intera dotazione finanziaria.

Per informazioni più dettagliate si rimanda *all'Informativa sullo stato di realizzazione della banda larga* di cui all'Ordine del giorno n. 8.

#### - Azione 2 - Sostegno agli utenti

Con D.D.G. 1040 del 12/04/2012 è stato approvato l'**invito** a presentare **manifestazioni di interesse** per l'iscrizione alla Long List di figure professionali aventi laurea triennale o magistrale o specialistica o equipollente nelle seguenti discipline: ingegneria elettronica, delle telecomunicazioni, informatica; Economia e Commercio o Giurisprudenza, per l'attuazione della sottomisura 321/B Azione 2.

Il termine ultimo per la presentazione delle istanze si è chiuso il 15 giugno 2012.

Con D.D.G. n. 4104 del 13/12/2012 è stata approvata la LONG LIST e le istanze che sono risultate ammissibili sono n. 159. L'Amministrazione si riserva la facoltà di avvalersi delle figure professionali inserite nella LONG LIST soltanto se ritenuto strettamente necessario, sulla base delle proprie esigenze e nei tempi che riterrà più opportuni che, comunque, non potranno superare il previsto termine di attuazione del PSR Sicilia 2007/2013.

<b>MISURA 321</b>				
	<b>Istanze ricevute</b>	<b>Contributo richiesto</b>	<b>Istanze ammissibili a finanziamento</b>	<b>Contributo ammissibile</b>
<b>Sottomisura 321/A</b>				
<b>Azione 1</b>				
Manifestazione interesse	32		21	€ 3.413.836,70
<b>Azione 2</b>				
Bando I	3	€ 507.641,81	3	€ 507.641,81
Bando II	3	€ 509.567,37	1	€ 169.862,59
<b>Azione 3</b>				
Manifestazione interesse	30		23	€ 4.605.877,35
Bando	18	€ 4.357.677,16	16	€ 3.556.314,16
<b>Azione 4</b>				
Prima sottofase	56	€ 2.735.117,56	32	€ 1.534.305,69
Seconda sottofase	100	€ 4.949.039,49	84	€ 4.075.871,19
<b>Sottomisura 321/B</b>				
<b>Azione 1 – Banda Larga</b>				
APQ con MISE per progetto Banda Larga per un contributo ammissibile € 23.061.494,00				
<b>Azione 2</b>				
Manifestazione interesse	Chiusa il 16/06/2012			

<b>Situazione Finanziaria - Misura 321</b>			
<b>Dotazione misura (PSR versione 6)</b>	<b>Sottomisura 321/A</b>		
	<b>Domande approvate (Contributo concesso) al 30/06/2014</b>		<b>Spesa certificata al 30/06/2014</b>
	<b>N°</b>	<b>Importo</b>	
€ 37.308.334	42	€ 4.045.929	€ 380.232
	<b>Sottomisura 321/B Az.1</b>		
	2	€ 25.404.252	€ 11.530.747

PSR Sicilia 2007/2013 - Indicatori di realizzazione

Numero di azioni sovvenzionate <i>di cui ERP</i>	259 184
Volume totale di investimenti <i>di cui ERP</i>	€ 45.408.333,00 € 25.408.333,30

Con i bandi emessi dall'Amministrazione per le aree non coperte dai GAL, sono state ammesse n. 180 istanze.

## Misura 322 – Sviluppo e rinnovamento dei villaggi

---

**Dipartimento responsabile:** Assessorato dell'Agricoltura, dello sviluppo rurale e della pesca mediterranea Dipartimento Regionale dell'Agricoltura  
ex Dipartimento Interventi Infrastrutturali per l'Agricoltura.

**Descrizione:** *Gli interventi ammissibili sono quelli riguardanti la sistemazione e l'adeguamento (compresi gli interventi riguardanti le reti idriche e fognarie, le reti elettriche, telefoniche e info-telematiche) di:*

- *fabbricati destinati alla degustazione dei prodotti locali e alla presentazione del territorio e delle sue risorse;*
- *fabbricati ai fini della proposizione di procedimenti tradizionali di lavorazione dei prodotti agricoli e artigianali locali;*
- *fabbricati e strutture di interesse storico o culturale ai fini della valorizzazione e lavorazione dei prodotti tipici o locali e delle attività connesse;*
- *fabbricati e strutture di interesse storico, culturale e ambientale;*
- *strutture e manufatti tradizionali destinati alla fruizione collettiva (forni, lavatoi, corti comuni, ecc.).*

*I fabbricati o manufatti oggetto di intervento dovranno essere pubblici ed avere caratteristiche costruttive e architettoniche storiche. Sono inoltre ammissibili interventi di recupero di prospetti di edifici privati inseriti in contesti di pubblica fruizione (es. piazze, cortili, ecc.). Misura 341 – Acquisizione di competenze e animazione in vista dell'elaborazione e dell'attuazione di strategie di sviluppo locale.*

### Attuazione della misura

#### - *Attuazione finanziaria*

<b>Dotazione finanziaria (PSR Sicilia 2007/2013 v6)</b>	<b>16.700.000 euro</b>
<b>Spesa certificata al 30/06/2014</b>	<b>7.922.945 euro</b>

Con D.D.G. n. 1601 del 17/12/2010 sono state approvate le **disposizioni attuative** della Misura.

L'**Avviso** per la presentazione della **Manifestazione d'Interesse** è stato pubblicato sulla G.U.R.S n. 11 dell'11/03/2011. Dotazione finanziaria dell'Avviso: € 12.700.000,00.

L'avviso era rivolto ai seguenti soggetti:

- Comuni che fanno parte dei GAL selezionati ai sensi dell'Asse IV del PSR Sicilia 2007/2013, i cui PSL non hanno attivato la Misura 322;
- Comuni delle aree C e D, come definite nel PSR Sicilia 2007/2013, i cui territori non fanno parte dei GAL selezionati ai sensi dell'Asse IV del PSR Sicilia.

Il termine ultimo per la presentazione delle istanze si è chiuso il 3/06/2011. Sono pervenute n. 52 istanze.

Con D.D.G. n. 1081 del 31/08/2011 sono state approvate le **graduatorie definitive** della manifestazione d'interesse e le **istanze ammesse** a finanziamento sono state n. 26, per un contributo complessivo richiesto di € 20.759.832,95. Sono stati finanziati n. 20 Comuni.

Con D.D.G. n. 920 del 18/07/2011 sono state approvate **nuove disposizioni attuative** - parte specifica - della Misura 322 ed emanato un **bando** che si è chiuso il 5/10/2011. Le **istanze prevenute** sono state n. 23, per un contributo richiesto di €18.490.797,65.

La **graduatoria definitiva** è stata approvata con D.D.G. n. 1145 del 13/09/2012. Le **istanze ammissibili** sono state n. 10, per un contributo di € 8.118.90464.

Con D.D.G. n. 4016 del 27/10/2011 sono state approvate le **griglie di elaborazione** recanti i livelli di gravità, entità e durata di ciascuna violazione e le conseguenti riduzioni/esclusioni, con riferimento agli impegni assunti dai destinatari degli aiuti della Misura.

Alla data del 30/06/2014 sono stati emessi n. 29 decreti di finanziamento, per un contributo concesso di € 19.088.831,50.

Al 30/06/2014 la spesa certificata per la Misura 322 è di € 7.922.945,26, pari al 47,44 % dell'intera dotazione finanziaria.

La misura procede regolarmente. Sono state erogate tutte le anticipazioni relative alla Manifestazione di interesse, mentre per il bando i Comuni stanno procedendo alle richieste. Si riscontra un certo rallentamento per la richiesta dei SAL in quanto i Comuni necessitano di tempi lunghi per i passaggi burocratici.

<b>Misura 322</b>			
	<b>Istanze ricevute</b>	<b>Istanze ammissibili a finanziamento</b>	<b>Contributo ammissibile</b>
Manifestazione Interesse	52	26	€ 20.759.832,95
Bando	23	10	€ 8.118.904,64

<b>Situazione Finanziaria - Misura 322</b>			
<b>Dotazione misura (PSR versione 6)</b>	<b>Domande approvate (Contributo concesso) al 30/06/2014</b>		<b>Spesa certificata al 30/06/2014</b>
	<b>N°</b>	<b>Importo</b>	
€ 16.700.000	29	€ 19.088.831	€ 7.922.945

<b>Spesa per tipologia di pagamento al 30/06/2014 – Misura 322</b>					
<b>Anticipo</b>		<b>SAL</b>		<b>Saldo</b>	
<b>N.</b>	<b>Importo</b>	<b>N.</b>	<b>Importo</b>	<b>N.</b>	<b>Importo</b>
13	€ 2.105.888,89	6	€ 332.088,68	2	€ 86.464,43

PSR Sicilia 2007/2013 - Indicatori di realizzazione

Numero di villaggi interessati	33
Volume totale di investimenti	€ 20.040.000,88

Al 30/06/2014 le istanze finanziate sono state n. 29, per un volume totale di investimenti pari a circa 19 MEuro.

## Misura 323 – Tutela patrimonio rurale

---

**Dipartimento responsabile:** Assessorato dell'Agricoltura, dello sviluppo rurale e della pesca mediterranea  
Dipartimento Regionale dell'Agricoltura  
ex Dipartimento Interventi Infrastrutturali per l'Agricoltura.

**Descrizione:** *La misura mira a innalzare l'attrattività delle aree rurali, intervenendo su una maggiore e migliore fruibilità dei vari elementi del patrimonio rurale, attraverso la loro tutela e riqualificazione.*

*Sono previste le seguenti tipologie di attività:*

*Azione A "Realizzazione di interventi di ripristino di siti di elevato pregio naturalistico e paesaggistico".*

*Azione B "Realizzazione di interventi di ripristino degli elementi culturali del paesaggio agrario tradizionale".*

### Attuazione della misura

#### - Attuazione finanziaria

<b>Dotazione finanziaria (PSR Sicilia 2007/2013 v6)</b>	<b>7.332.262 euro</b>
<b>Spesa certificata al 30/06/2014</b>	<b>268.560 euro</b>

Nel Supplemento Ordinario della G.U.R.S. del 5/01/2011 è stato pubblicato il D.D.G. n. 861 del 13/07/2011 che approva le **disposizioni attuative** parte specifica della Misura 323 ed il **bando** della Misura per le Azioni A e B.

La Misura è stata attivata tramite procedura valutativa a "**bando aperto**" applicando il meccanismo procedurale c.d. di "**stop and go**".

Il termine ultimo per la presentazione delle istanze della **prima sottofase** si è concluso il 31/05/2012 e le **istanze prevenute** sono state n. 42, per un contributo richiesto di €13.378.124,19. La **graduatoria definitiva** è stata approvata con D.D.G. n. 1.526 del 23/11/2012 e le **istanze ammissibili** sono state n. 25, per un contributo complessivo richiesto di € 7.795.668,07.

Alla data del 30/06/2014 sono stati emessi n. 18 decreti di finanziamento, per un contributo concesso di € 3.792.311,31.

Al 30/06/2014 la spesa certificata per la Misura 323 è di € 268.559,66, pari al 3,66% dell'intera dotazione finanziaria.

Misura 323				
AZIONE A e B	Istanze ricevute	Contributo richiesto	Istanze ammissibili a finanziamento	Contributo ammissibile
Bando	42	€ 13.378.124,19	25	€ 7.795.668,07

<b>Situazione Finanziaria - Misura 323</b>			
<b>Dotazione misura (PSR versione 6)</b>	<b>Domande approvate (Contributo concesso) al 30/06/2014</b>		<b>Spesa certificata al 30/06/2014</b>
	<b>N°</b>	<b>Importo</b>	
€ 7.332.262	18	€ 3.792.311	€ 268.560

PSR Sicilia 2007/2013 - Indicatori di realizzazione

Numero di interventi sovvenzionati	74
Volume totale di investimenti	€ 10.700.061,00

Al 30/06/2014 gli interventi sovvenzionati sono state 18, per un volume totale di investimenti pari a circa 4 MEuro.

Negli ultimi mesi l'andamento della spesa è migliorato perché, dopo numerosi solleciti da parte dell'Amministrazione, i beneficiari ed in particolare i Comuni, hanno accelerato le procedure necessarie per la realizzazione delle opere finanziate.

Alla data del 30 settembre risultano spesi € 1.658734,91.

## Misura 331 – Formazione e informazione

---

**Dipartimento responsabile:** Assessorato dell'Agricoltura, dello sviluppo rurale e della pesca mediterranea Dipartimento Regionale dell'Agricoltura  
ex Dipartimento Interventi Infrastrutturali per l'Agricoltura.

**Descrizione:** *La Misura intende migliorare il profilo professionale degli operatori economici, elemento indispensabile per il conseguimento degli obiettivi di diversificazione dell'economia locale, in un'ottica di promozione trasversale della competitività dello spazio rurale.  
L'obiettivo della misura è quello di informare sulle tematiche afferenti alle misure dagli assi 3 e 4 del Programma e di offrire strumenti formativi e informativi a supporto di un'efficace attuazione degli interventi previsti dalle stesse misure.  
La Misura è articolata in due azioni: l'azione 1 "Formazione", che prevede l'organizzazione di corsi di formazione della durata da 2 a 5 giorni, e l'azione 2 "Informazione", che prevede l'organizzazione di incontri divulgativi della durata di 1 giorno e la partecipazione a manifestazioni e fiere, nonché di educational rivolti a giornalisti e buyer.*

### Attuazione della misura

#### - Attuazione finanziaria

<b>Dotazione finanziaria (PSR Sicilia 2007/2013 v6)</b>	<b>6.170.000 euro</b>
<b>Spesa certificata al 30/06/2014</b>	<b>1.744.964 euro</b>

Con D.D.G. n. 209 del 10/03/2011 è stato approvato il **Progetto Unico Regionale** per un importo di € 6.170.000,00.

Con D.D.G. n. 384 del 6/04/2011 è stato emanato l'invito per la presentazione di una **manifestazione d'interesse** per l'iscrizione alla *Long List* di figure professionali per l'attuazione della Misura.

L'elenco delle **domande ammissibili** è stato approvato con D.D.G. n. 997 del 2/08/2011.

Con D.D.G. n.1067 del 05/09/2012 è stata prevista la riapertura dei termini per l'iscrizione alla *Long List* di figure professionali per l'attuazione della Misura 331 "Formazione e Informazione".

Con D.D.G. n.544 del 28/05/2013 è stato approvato l'elenco definitivo delle domande ammesse e non ammesse presentate in adesione alla Manifestazione d'interesse per l'iscrizione alla *Long List* di figure professionali per l'attuazione della Misura 331 "Formazione ed Informazione".

Con D.D.G. n. 1201 del 04/11/2013 è stato emanato l'invito per la presentazione di una **manifestazione d'interesse** per la selezione di progetti di comunicazione nell'ambito del Progetto Unico Regionale della Misura. Il termine per la presentazione delle istanze si è chiuso il 31/12/2013.

Con D.D.G. n. 2441 del 16/08/2011 sono state approvate le **griglie di elaborazione** recanti i livelli di gravità, entità e durata di ciascuna violazione e le conseguenti riduzioni/esclusioni, con riferimento agli impegni assunti dai destinatari degli aiuti della Misura 331.

Alla data del 30/06/2014 è stata emesso un decreto di concessione, per un contributo di € 5.000.000,00.

Al 30/06/2014 la spesa certificata per la Misura 331 è di € 1.744.964,12, pari al 28,28 % dell'intera dotazione finanziaria.

<b>Situazione Finanziaria - Misura 331</b>			
<b>Dotazione misura (PSR versione 6)</b>	<b>Domande approvate (Contributo concesso) al 30/06/2014</b>		<b>Spesa certificata al 30/06/2014</b>
	<b>N°</b>	<b>Importo</b>	
€ 6.170.000	1	€ 5.000.000	€ 1.744.964

PSR Sicilia 2007/2013 - Indicatori di realizzazione

Numero di operatori economici partecipanti ad attività sovvenzionate	3.571
Numero di giorni di formazione impartita	35.714

Sono stati effettuati n. 88 corsi e n. 91 incontri. I partecipanti ai corsi sono stati n. 1.955, di cui 573 operatori economici attivi. I partecipanti agli incontri sono stati 2.293, di cui 533 operatori economici attivi, per un totale di 4.248 partecipanti di cui 1.106 operatori economici attivi.

In totale risultano impartite n. 56.463 giornate formative.

Altri n. 9 corsi sono stati autorizzati e si svolgeranno entro il mese di novembre 2014.

Ai 14 educational già svolti negli anni passati, che hanno coinvolto 275 partecipanti di cui 240 operatori economici attivi, si sono aggiunti n. 2 Blog Tour a cui hanno partecipato circa 20 persone tra operatori economici attivi e blogger, per un totale di 16 attività e 295 partecipanti

Le aziende partecipanti a n. 31 fiere regionali, nazionali e internazionali sono state n. 256. Un'altra fiera è stata autorizzata e si terrà nel mese di novembre p.v.

Le aziende che hanno partecipato ai 3 Visit Study già svolti sono state n. 72. Nel mese di ottobre 2014 si è svolta una Study Visit "Modelli di multifunzionalità in Puglia"

**Misura 341 – Acquisizione di competenze e animazione in vista dell’elaborazione e dell’attuazione di strategie di sviluppo locale**

**Dipartimento responsabile:** Assessorato dell’Agricoltura, dello sviluppo rurale e della pesca mediterranea  
 Dipartimento Regionale dell’Agricoltura  
 ex Dipartimento Interventi Infrastrutturali per l’Agricoltura.

**Descrizione:** *La misura mira a sviluppare le competenze e l’animazione dei territori oggetto di intervento, precedentemente alla selezione dei GAL, mediante le seguenti azioni:*  
 - individuazione dei soggetti potenziali gestori di strategie di sviluppo locale;  
 - avvio di azioni di animazione al fine di stimolare gli attori del territorio ad aggregarsi in partenariati e supportarli nella costituzione degli stessi;  
 - favorire la predisposizione delle strategie di sviluppo locale dei GAL.

**Attuazione della misura**

- **Attuazione finanziaria**

<b>Dotazione finanziaria (PSR Sicilia 2007/2013 v6)</b>	<b>342.250 euro</b>
<b>Spesa certificata al 30/06/2014</b>	<b>342.249 euro</b>

Il 28/07/2009 è stato pubblicato sul sito del PSR Sicilia l’**avviso** per presentare le **manifestazioni d’interesse** per l’iscrizione alla *Long List* di figure professionali per l’attuazione della Misura.

Con D.D.G. n. 1476 del 3/11/2009, è stata approvata la **Long List** di figure professionali. Dopo la selezione, si è proceduto con la realizzazione di incontri e convegni volti a sviluppare l’animazione e le competenze per la definizione ed attuazione delle Strategie di Sviluppo Locale con particolare attenzione alle aree non precedentemente interessate all’approccio LEADER.

Alla data del 30/06/2014 è stato emesso un decreto, per un contributo concesso di € 342,250,00.

Al 30/06/2014 la spesa certificata per la Misura 341 è di € 342.249,01, pari al 100% dell’intera dotazione finanziaria.

<b>Situazione Finanziaria - Misura 341</b>			
<b>Dotazione misura (PSR versione 6)</b>	<b>Domande approvate (Contributo concesso) al 30/06/2014</b>		<b>Spesa certificata al 30/06/2014</b>
	<b>N°</b>	<b>Importo</b>	
€ 342.250	1	€ 342.250	€ 342.249

**PSR Sicilia 2007/2013 - Indicatori di realizzazione**

Numero di azioni di acquisizione di competenze e di animazione	25
Numero di partecipanti	400

Sono stati organizzati n. 84 incontri e/o convegni, per un numero di circa 3.300 partecipanti, pertanto i risultati raggiunti sono da ritenersi più che soddisfacenti.

### 3.4 – ASSE IV

Nell'ambito dell'Asse 4 sono state attivate le misure 413, 421 e 431.

#### *Attuazione dell'Approccio Leader - Misure 413 e 431:*

Sulla GURS n. 25 del 29/05/2009 è stato pubblicato il **bando** per la selezione dei **Gruppi di Azione Locale (GAL)** e dei **Piani di Sviluppo Locale (PSL)** - Asse 4 "Attuazione dell'approccio Leader" - Misura 413 "Attuazione di strategie di sviluppo locale - Qualità della vita/diversificazione" - Misura 431 "Gestione dei gruppi di azione locale, acquisizione di competenze e animazione".

Il bando, finalizzato alla selezione dei Gruppi di Azione Locale (GAL) e dei relativi Piani di Sviluppo Locale (PSL) ha previsto la selezione in due fasi:

- presentazione delle proposte di candidatura da parte dei partenariati pubblico/privati che sono già costituiti o intendono costituirsi in GAL;
- predisposizione e presentazione dei PSL da parte dei partenariati che hanno superato la prima fase di selezione.

Con D.D.G. n. 589 del 16/06/2010 è stata approvata la **graduatoria finale** dei GAL costituenti - GAL ammissibili a finanziamento, unitamente alla **graduatoria definitiva** dei Piani di Sviluppo Locale. I GAL selezionati sono stati n. 15.

Al fine di ottenere una maggiore copertura del territorio eleggibile classificato come "C - Aree rurali Intermedie" e "D - Aree rurali con problemi complessivi di sviluppo" ed una maggiore efficacia nell'attuazione della Misura 413, è stato innalzato a 18 il numero di GAL selezionabili nella Regione.

Nella G.U.R.S. n. 25 del 10/06/2011 è stato, pertanto, pubblicato un altro **bando** per la selezione di nuovi GAL ricadenti in aree eleggibili (NAT) nel cui territorio non erano presenti GAL precedentemente selezionati.

Con D.D.G. n. 1229 del 28/09/2011 è stata approvata la **graduatoria definitiva** con n. 2 GAL costituiti e finanziati.

Il numero complessivo dei GAL selezionati e finanziati è dunque 17. Sono stati approvati tutti i relativi PSL.

I GAL hanno provveduto all'attivazione seguenti Misure dell'Asse 3:

- Misura 312 "Sostegno alla creazione e allo sviluppo di microimprese";
- Misura 313 "Incentivi delle attività turistiche";
- Misura 321 "Servizi essenziali per l'economia e la popolazione rurale";
- Misura 322 "Riqualificazione dei villaggi rurali"
- Misura 323 "Tutela e valorizzazione del patrimonio rurale":

Tutti i GAL hanno predisposto, in stretta collaborazione con l'Amministrazione, i bandi e/o le manifestazioni d'interesse, le relative disposizioni attuative specifiche e i Progetti Operativi. I bandi sono stati pubblicati sul sito dei GAL e dell'Amministrazione.

**Dipartimento responsabile:** Assessorato dell’Agricoltura, dello sviluppo rurale e della pesca mediterranea  
Dipartimento Regionale dell’Agricoltura  
ex Dipartimento Interventi Infrastrutturali per l’Agricoltura.

**Descrizione:** *La misura sostiene i partenariati locali funzionali all’attuazione di strategie di sviluppo rurale condivise. E’ prevista l’attivazione con l’approccio Leader delle azioni afferenti alle seguenti Misure:*

*Misura 312 “Sostegno alla creazione e allo sviluppo di microimprese”;*

*Misura 313 “Incentivi delle attività turistiche”;*

*Misura 321 “Servizi essenziali per l’economia e la popolazione rurale”;*

*Misura 322 “Riqualficazione dei villaggi rurali”*

*Misura 323 “Tutela e valorizzazione del patrimonio rurale”:*

*nonché di altre azioni, non comprese tra le misure sopra elencate, che concorrono al raggiungimento degli obiettivi dell’Asse 3, attraverso progetti specifici con significato strategico bottom-up che caratterizza i Piani di Sviluppo Locale.*

*I progetti di intervento proposti dai GAL devono, inoltre, essere sinergici e/o complementari a quelli ritenuti prioritari dalla Regione Siciliana.*

#### **Attuazione della misura**

##### **- Attuazione finanziaria**

<b>Dotazione finanziaria (PSR Sicilia 2007/2013 v6)</b>	<b>89.006.746 euro</b>
<b>Dotazione finanziaria (approvata con procedura scritta 2/2014)</b>	<b>96.526.459 euro</b>
<b>Spesa certificata al 30/06/2014</b>	<b>19.541.851 euro</b>

Sono stati selezionati e finanziati n. 17 GAL che insistono su n. 319 comuni, per una superficie complessiva pari a 21.227,49 km<sup>2</sup> ed una popolazione di 2.155.632 abitanti.

Ad oggi sono stati emanati complessivamente n. 88 avvisi pubblici, di cui n. 69 bandi e n. 19 manifestazioni di interesse.

Dai dati forniti dai GAL risulta che in totale sono state ritenute ammissibili n. 781 istanze. Complessivamente sono stati sottoscritti n. 632 atti di concessione, per un contributo concesso di € 70.434.411,22.

Al 30/06/2014 la spesa certificata per la Misura 413 è di € 19.541.851 pari al 21,96% dell’intera dotazione finanziaria.

Situazione per singolo GAL:

G.A.L.	Importo Misura 413 (€)	Importo bandi (€)	Importo " a regia " (€)	Importo Azione aggiuntiva (€)	% a bando	N° istanze ammesse	N° atti di concessione sottoscritti	Totale Atti di concessione G.A.L. al netto economie (€)	Spesa totale rendicontata ad AGEA 2013-2014 (€)
I.C.S. Madonie	5.680.700,00	4.906.305,85	297.000,00	477.394,15	86,37	64	58	4.838.385,53	2.573.741,41
Peloritani	5.212.150,00	4.211.839,98	0,00		80,81	31	25	4.378.982,49	1.372.675,74
Terre dell'Etna e Alcantara	5.926.400,00	5.535.431,87	390.968,13	0,00	94,16	52	50	4.773.322,87	2.149.667,47
Kalat	5.444.080,00	4.394.080,00	650.000,00	400.000,00	80,71	39	35	5.261.674,91	2.011.191,76
Terre del Nisseno	5.420.884,00	5.380.884,00	40.000,00	0,00	99,26	32	32	5.231.995,27	2.007.942,17
Sicani	5.538.840,00	4.724.877,95	0,00	813.962,05	100,00	49	41	4.315.337,76	1.791.422,36
Natilei	4.203.000,01	3.796.757,76	406.242,25	0,00	90,33	45	45	3.725.014,85	1.875.146,78
Golfo di Castellammare	4.653.300,00	4.503.300,00	150.000,00	0,00	96,78	52	38	4.475.313,40	2.374.532,85
Metropoli Est	5.665.280,00	4.893.825,40	446.454,60	325.000,00	92,12	51	45	4.285.234,82	1.799.465,51
Rocca di Cerere	5.789.440,00	5.589.440,00	200.000,00	0,00	96,55	47	45	4.960.372,71	2.364.750,69
Terre Normanne	5.872.600,00	5.627.000,00	245.000,00	0,00	95,82	81	61	5.356.898,14	1.919.675,42
Leader Sicilia Centro Merid.	5.997.400,00	5.558.024,00	439.376,00	0,00	92,67	46	15	2.097.537,02	940.349,65
Elimos	4.528.480,00	3.450.000,00	671.020,00	400.000,00	85,02	39	38	4.667.937,58	1.701.138,87
Etna	5.204.566,50	4.913.083,22	291.483,28	0,00	94,40	41	26	3.262.112,06	1.173.196,93
Eloro	4.100.000,00	4.100.000,00	0,00	0,00	100,00	31	28	3.359.658,57	1.631.349,04
Nebrodi Plus	6.320.601,97	6.048.383,00	272.218,97	0,00	95,69	45	44	4.739.767,27	462.864,48
Isole di Sicilia	3.333.333,00	2.990.833,25	342.500,00	0,00	89,73	36	6	704.865,97	0,00
	<b>88.891.055,48</b>	<b>80.624.066,28</b>	<b>4.842.263,23</b>	<b>2.416.356,20</b>	<b>90,70</b>	<b>781</b>	<b>632</b>	<b>70.434.411,22</b>	<b>28.149.111,13</b>

PSR Sicilia 2007/2013 - Indicatori di realizzazione

Numero di gruppi di azione locale (GAL)	18
Superficie totale coperta dai GAL (km2)	18.000
Popolazione totale coperta dai GAL (ab.)	2.400.000
Numero di progetti finanziati dai GAL	1.100
Numero di beneficiari	1.100

Sono stati selezionati e finanziati n. 17 GAL che insistono su n. 319 Comuni, per una superficie complessiva pari a 21.227,49 km<sup>2</sup> ed una popolazione di 2.155.632 abitanti.

Al 30/06/2014 i progetti finanziati dai Gal erano n. 632.

## Misura 421 – Cooperazione interterritoriale, interregionale, transnazionale

**Dipartimento responsabile:** Assessorato dell'Agricoltura, dello sviluppo rurale e della pesca mediterranea  
Dipartimento Regionale dell'Agricoltura  
ex Dipartimento Interventi Infrastrutturali per l'Agricoltura.

**Descrizione:** *La Misura promuove interventi di valorizzazione delle esperienze di sviluppo e gestione del territorio rurale e la diffusione di buone prassi (trasferibilità), nonché azioni di cooperazione, che costituiscono per i piccoli territori un fondamentale strumento di confronto con mercati più ampi.*

### Attuazione della misura

#### - Attuazione finanziaria

<b>Dotazione finanziaria (PSR Sicilia 2007/2013 v6)</b>	<b>13.509.000 euro</b>
<b>Dotazione finanziaria (approvata con procedura scritta 2/2014)</b>	<b>5.989.287 euro</b>
<b>Spesa certificata al 30/06/2014</b>	<b>0,00 euro</b>

Con D.D.G. n. 1163 del 15/09/2011 sono state pubblicate le **disposizioni attuative** e procedurali nonché il **bando** per la selezione di progetti di cooperazione transnazionale e interterritoriale e dei relativi partners.

Alla scadenza del bando (27 febbraio 2012) sono pervenuti n. 6 progetti, per un contributo richiesto pari a € 13.506.300,00.

Con D.D.G. n. 342 del 22/03/2013 è stato disposto l'annullamento del "Bando per la selezione di progetti di cooperazione" in quanto dalla relazione di valutazione dei progetti si evince che le iniziative erano limitate alla sola cooperazione fra GAL regionali, la dimensione economica dei progetti era elevata e con un certo squilibrio tra le fasi di studio, analisi e consulenze e la realizzazione concreta dell'iniziativa stessa. Inoltre, sono state riscontrate grandi difficoltà per la valutazione dei progetti a causa dei criteri di selezione troppo generici, dello squilibrio tra la distribuzione dei costi per la realizzazione delle iniziative e della non facile demarcazione degli interventi da attuare con la Misura 421 rispetto a quelli analoghi finanziati con altri fondi.

Con D.D.G. 955 del 20/09/2013 è stato approvato un nuovo bando **a sportello valutativo** pubblicato sulla GURS n. 11 del 14/03/2014.

Il termine per la presentazione delle istanze si è concluso il 31/12/2013. Le **istanze pervenute** sono state n. 12, per un contributo richiesto di € 5.989.287,20.

Con D.D.G. n. 1387 del 13/05/2014 sono stati approvati gli **elenchi provvisori** delle domande di aiuto ammissibili a finanziamento e le **istanze provvisoriamente ammesse** sono n. 6, per un contributo richiesto di € 2.989.290,00

Con D.D.G. n. 3264 del 7/8/2014, registrato dalla Corte dei Conti al n. 8 foglio 127 del 10/10/2014, sono state approvate le **griglie di elaborazione** in attuazione del DM n. 30125/2009 e s. m. e i.

Misura 421				
	Istanze ricevute	Contributo richiesto	Istanze ammissibili a finanziamento	Contributo ammissibile
Bando	12	€ 5.989.287,20	6 (PROVV.)	€ 2.989.290,00

PSR Sicilia 2007/2013 - Indicatori di realizzazione

Numero di progetti di cooperazione attivati	6
Numero di GAL coinvolti nei progetti di cooperazione	16

## Misura 431 – Gestione dei Gruppi di Azione Locale, acquisizione di competenze e animazione

**Dipartimento responsabile:** Assessorato dell'Agricoltura, dello sviluppo rurale e della pesca mediterranea  
Dipartimento Regionale dell'Agricoltura  
ex Dipartimento Interventi Infrastrutturali per l'Agricoltura.

**Descrizione:** Con l'attivazione di questa Misura, che ha una valenza trasversale, si è inteso supportare l'attività dei Gal selezionati per la realizzazione dei Piani di Sviluppo Locale. La Misura prevede la seguente tipologia d'intervento:

**a.** Attuazione del PSL: spese per il personale; spese per l'acquisizione di beni e servizi legati alla gestione amministrativa e operativa del PSL (attrezzature, arredi, assistenza, amministrativa, fiscale, contabile, fidejussioni bancarie o di garanzia, ivi comprese le spese collegate al monitoraggio ed alla valutazione partecipativa).

**b.** Acquisizione di competenze e animazione: spese per informazione e comunicazione, realizzazione di convegni, seminari, workshop, incontri di consultazione, pubblicizzazione delle iniziative e delle procedure concorsuali, produzione di materiali informativi (pubblicazioni, brochure, CD-ROM, audiovisivi, ecc.) e siti web; spese per azioni formative rivolte al personale dei GAL ed agli animatori.

### Attuazione della misura

#### - Attuazione finanziaria

<b>Dotazione finanziaria (PSR Sicilia 2007/2013 v6)</b>	<b>17.605.460 euro</b>
<b>Spesa certificata al 30/06/2014</b>	<b>9.285.663 euro</b>

In data 7/01/2009 è stata avviata l'attività di animazione rivolta ai territori eleggibili all'Approccio Leader. La fase propedeutica è stata coordinata dal Servizio X LEADER, in collaborazione con tutti i responsabili degli Uffici periferici del Dipartimento Interventi Infrastrutturali per l'Agricoltura. L'animazione territoriale, volta a realizzare un processo condiviso finalizzato alla definizione dei partenariati pubblico/privati e delle relative territorializzazioni, è stata articolata su tutto il territorio regionale in circa n. 120 incontri.

Alla data del 30/06/2014 sono stati emessi n. 17 decreti di finanziamento a favore di altrettanti GAL per le spese relative alla gestione amministrativa e operativa dei PSL, per un contributo concesso di € 17.603.798,63.

Al 30/06/2014 la spesa certificata per la Misura 431 è di € 9.285.663,08 pari al 52,74% dell'intera dotazione finanziaria.

Situazione Finanziaria - Misura 431			
Dotazione misura (PSR versione 6)	Domande approvate (Contributo concesso) al 30/06/2014		Spesa certificata al 30/06/2014
	N°	Importo	
€ 17.605.460	17	€ 17.603.799	€ 9.285.663

PSR Sicilia 2007/2013 - Indicatori di realizzazione

Numero di azioni sovvenzionate	154
--------------------------------	-----

### 3.5 ASSISTENZA TECNICA

#### Misura 511 – Assistenza tecnica

---

**Dipartimento responsabile:** Assessorato dell'Agricoltura, dello sviluppo rurale e della pesca mediterranea  
Dipartimento Regionale dell'Agricoltura  
ex Dipartimento Interventi Strutturali per l'Agricoltura.

**Descrizione:** *La Misura è destinata ad assicurare azioni di assistenza tecnica attraverso le quali raggiungere adeguati livelli di efficienza ed efficacia all'attuazione del Programma, rafforzare la capacità amministrativa degli uffici coinvolti nella programmazione dello sviluppo rurale, semplificare l'azione amministrativa, promuovere azioni di coordinamento e orientamento dei partner istituzionali e socioeconomici, assicurare adeguata informazione.*

#### Attuazione della misura

##### - Attuazione finanziaria

<b>Dotazione finanziaria (PSR Sicilia 2007/2013 v6)</b>	<b>24.770.155 euro</b>
<b>Spesa certificata al 30/06/2014</b>	<b>9.298.574 euro</b>

L'Assistenza Tecnica, attivata attraverso la Misura 511 sulla base dell'art. 66 del Reg.(CE) 1698/2005, comprende una serie di interventi diretti a supportare l'Amministrazione regionale:

- nelle fasi di programmazione, gestione, sorveglianza, valutazione e controllo del PSR Sicilia 2007/2013;
- nelle attività preparatorie alla futura programmazione dello sviluppo rurale, inclusa la valutazione ex-ante, che abbiano un nesso diretto con gli interventi dell'attuale programma di sviluppo rurale 2007/2013 e che siano necessarie per assicurare la continuità nell'attuazione della politica di sviluppo rurale e per garantire una transizione agevole fra le due programmazioni;
- nel garantire un'adeguata informazione a tutti soggetti interessati.

Tali interventi sono raggruppati in tre "ambiti omogenei di attività":

- A) Attività di supporto;
- B) attività di valutazione;
- C) Attività di informazione e pubblicità.

Il tasso di partecipazione FEASR è pari al **68,06 %**.

Al fine di rendere più incisiva ed efficace l'attività di controllo, è stata ulteriormente prorogata di un anno la Convenzione con INFOCAMERE, Società consortile di Informatica delle Camere di Commercio Italiane, per l'accesso al sistema Telemaco.

Per quanto riguarda l'attività di informazione e pubblicità, nel dicembre 2013 è stato organizzato, presso "RADICE PURA BOTANICA srl" di Giarre (CT), il Convegno "Presentazione dei risultati ottenuti nei progetti finanziati dalla Misura 124 del PSR Sicilia 2007/2013". All'evento hanno

partecipato anche esponenti del MIPAAF, del mondo accademico siciliano ed i rappresentanti di categoria.

Alla data del 30/06/2014 sono state impegnate risorse per un importo di € 18.931.122,03.

Al 30/06/2014 la spesa certificata per la Misura 511 è di € 9.298.573,71 pari al 37,54% dell'intera dotazione finanziaria.

<b>Situazione Finanziaria - Misura 511</b>		
<b>Dotazione misura (PSR versione 6)</b>	<b>Risorse Impegnate</b>	<b>Spesa certificata al 30/06/2014</b>
€ 24.770.155	€ 18.931.122	€ 9.298.574

### 3.6 – INDICATORI DI RISULTATO

Nel presente paragrafo sono illustrati gli indicatori di risultato degli interventi realizzati con il PSR già presentati nella Relazione Annuale di Esecuzione 2013. Nella presente relazione si è provveduto ad aggiornare i “Target 2007/2013” a seguito dell’approvazione del PSR V6 con nota REF. Ares (2014)758387 del 17/03/2014.

Gli indicatori di risultato relativi all’Asse I sono:

**R1** “Numero di partecipanti che hanno terminato con successo le attività di formazione legate all’agricoltura e/o alle foreste”;

**R2** “Aumento del valore aggiunto lordo nelle imprese/società finanziate”;

**R3** “Numero di imprese o società che hanno introdotto nuovi prodotti o nuove tecnologie”;

**R4** “Valore della produzione agricola e forestale con certificazione di qualità”;

**R** “Numero di aziende condotte da giovani agricoltori”.

Di seguito si riportano gli indicatori di risultato stimati dal valutatore indipendente.

All’**indicatore R1** contribuisce la Misura 111. Al 31 dicembre 2013 il valore dell’indicatore stimato dal valutatore indipendente è pari a 1.625 partecipanti che hanno terminato con successo il percorso formativo. Tale valore rappresenta il 19% del target programmato.

Secondo il valutatore indipendente si può affermare che “(..), a fronte di risultati quantitativamente ancora modesti (indice di efficacia pari al 19% per l’Indicatore R1) ed espressione di un ritardo nella conclusione delle attività formative finanziate, quest’ultime appaiono tuttavia positivamente caratterizzate da alcuni elementi qualificanti: l’elevata partecipazione delle donne e dei giovani, il buon livello di completamento individuale dei percorsi formativi (basso tasso di abbandono), la coerenza e pertinenza delle attività promosse con le esigenze formative dei partecipanti, agendo in molti casi da supporto a processi di neo-insediamento e sviluppo dell’impresa agricola”.

L’**indicatore R2**, per le Misure 113, 121 e 123, è stato stimato dal valutatore indipendente anche attraverso indagini ad hoc sul campo. Le altre misure che contribuiscono all’indicatore sono la 112, 114, 122, 124, e 125, per le quali il valutatore completerà le indagini in una fase successiva, quando gli investimenti saranno entrati a regime. Nel complesso, per questo indicatore si è raggiunto l’11,9 % del target programmato.

#### Indicatore R2

R.2 Misura correlata	VAL nelle aziende beneficiarie (EUR)				Target 2007/2013 (n)	Avanzamento %
	Settore agricolo	Industria dei prodotti alimentari	Silvicoltura	TOTALE		
112	0	0	0	0	14.075.208	0
113	24.000	0	0	24.000	265.291	9
114	0	0	0	0	205.674	0
121	31.480.000	0	0	31.480.000	178.501.305	17,6
122	0	0	0	0	968.830	0
123	0	665.000	0	665.000	63.168.000	1,1
124	0	0	0	0	3.384.843	0
125	0	0	0	0	9.432.778	0
<b>TOTALE</b>	<b>31.504.000</b>	<b>665.000</b>	<b>0</b>	<b>32.169.000</b>	<b>270.001.929</b>	<b>11,9</b>

L’**indicatore R3** è stato stimato per le Misure 121,123 e 124. Per quel che riguarda la misura 122 il valutatore completerà le indagini di in una fase successiva, quando gli investimenti saranno entrati a regime. L’indicatore R3 raggiunge il 91% del target programmato.

### Indicatore R3

<b>R.3</b>	<b>Numero di aziende che hanno introdotto nuovi prodotti e/o nuove tecniche</b>					
Misura correlata	Aziende agricole (n)	Imprese agroalimentari (n)	Imprese forestali (n)	TOTALE (n)	Target 2007/2013 (n)	Avanzamento %
121	671	0	0	671	870	77
122	0	0	0	0	6	0
123	0	6	0	6	37	16
124	148	58	0	206	60	343
<b>TOTALE</b>	<b>819</b>	<b>64</b>	<b>0</b>	<b>883</b>	<b>973</b>	<b>91</b>

L'indicatore **R4** è stato stimato dal Valutatore indipendente per le Misure 132 e 133 che contribuiscono al valore dell'indicatore come riportato nella tabella seguente. L'indicatore R4 raggiunge percentuali di avanzamento superiori al 100%.

### Indicatore R4

<b>R.4</b>	<b>Valore della produzione con certificazione di qualità (EUR)</b>				
Misura correlata	Partecipazione di agricoltori ai sistemi di qualità (€)	Associazione di produttori - attività di informazione e promozione (€)	TOTALE (€)	Target 2007/2013 (n)	Avanzamento %
132	22.426.000	-	22.426.000	16.000.000	140
133	-	161.820.000	161.820.000	40.000.000	404
<b>TOTALE</b>	<b>22.426.000</b>	<b>161.820.000</b>	<b>184.246.000</b>	<b>56.000.000</b>	<b>329</b>

All'indicatore "Numero di aziende condotte da giovani agricoltori" contribuisce la sola Misura 112. Al 31/12/2013, il valore dell'indicatore è pari a 1.608 aziende.

Relativamente all'Asse II, il valutatore indipendente ha quantificato l'indicatore **R6** che riporta i dati relativi all'"area sottoposta ad una efficace gestione del territorio", che ha contribuito con successo:

- (6.a) alla biodiversità e salvaguardia di habitat agricoli e forestali di alto pregio naturale;
- (6.b) a migliorare la qualità delle risorse idriche;
- (6.c) ad attenuare i cambiamenti climatici;
- (6.d) a migliorare la qualità del suolo;
- (6.e) a ridurre la marginalizzazione e l'abbandono delle territorio.

Si rappresenta quanto segue:

### Indicatore R6 (Valori in ettari)

<b>R.6</b>		<b>Superficie soggetta a una gestione efficace del territorio (ha)</b>				
Ambito	Misura correlata	Biodiversità	Qualità Risorse idriche	Cambiamento climatico	Qualità del suolo	Riduzione della marginalizzazione
Agricoltura	211	65.878			65.878	135.260
	212	19.433			19.433	39.969
	213	12.633				
	214	269.905	253.774	253.774	254.046	

<b>R.6</b>		<b>Superficie soggetta a una gestione efficace del territorio (ha)</b>				
Ambito	Misura correlata	Biodiversità	Qualità Risorse idriche	Cambiamento climatico	Qualità del suolo	Riduzione della marginalizzazione
	216	528	12		528	
<i>Totale Agricoltura</i>		<i>368.377</i>	<i>253.786</i>	<i>253.774</i>	<i>339.885</i>	<i>175.229</i>
Silvicoltura	221	15.383	15.383	15.383	15.383	15.383
	223	10		10	10	10
	226	0	0	0	0	0
	227	0	0	0	0	
<i>Totale Silvicoltura</i>		<i>15.393</i>	<i>15.383</i>	<i>15.393</i>	<i>15.393</i>	<i>15.393</i>
<b>TOTALE R6</b>		<b>383.770</b>	<b>269.169</b>	<b>269.167</b>	<b>355.278</b>	<b>190.622</b>
TARGET 2007/2013		295.202	173.873	79.750	233.887	122.535
<b>AVANZAMENTO %</b>		<b>130</b>	<b>155</b>	<b>338</b>	<b>152</b>	<b>156</b>

Per quel che concerne l'indicatore R6 si evidenziano, per tutte le componenti prese in esame, percentuali di avanzamento superiori al 100 %.

Gli indicatori di risultato relativi all'Asse III, stimati dal valutatore indipendente sono:

**R7** "Aumento del valore aggiunto lordo non agricolo nelle imprese che hanno beneficiato degli aiuti";

**R8** "Numero lordo di posti di lavoro creati";

**R9** "Numero addizionale di turisti";

**R10** "Popolazione nelle aree rurali avvantaggiata dal miglioramento dei servizi";

**R11** "Incremento della penetrazione di internet nelle zone rurali";

**R12** "Numero di partecipanti che hanno concluso con successo un'attività formazione".

Agli indicatori R7 ed R8, contribuiscono le misure 311, 312, 313.

#### Indicatore R7

<b>R.7</b>	<b>Aumento del valore aggiunto lordo di origine non agricola nelle aziende beneficiarie</b>		
Misura correlata	Aumento del valore aggiunto lordo di origine non agricola nelle aziende beneficiarie (€)	Target 2007/2013 (€)	Avanzamento %
311	2.659.000	11.340.036	23
312	0	2.410.330	0
313	0	4.000.000	0
<b>TOTALE</b>	<b>2.659.000</b>	<b>17.750.266</b>	<b>15</b>

L'indicatore R7 raggiunge un avanzamento pari al 15% del target programmato.

#### Indicatore R8

<b>R.8</b>	<b>Numero lordo di posti di lavoro creati</b>		
Misura correlata	Posti di lavoro (n)	Target 2007/2013 (n)	Avanzamento %
311	55	892	7
312	0	168	0
313	0	70	0
<b>TOTALE</b>	<b>55</b>	<b>1.130</b>	<b>5</b>

L'indicatore R8 raggiunge un avanzamento pari al 5% del target programmato.

All'indicatore R9 contribuisce la Misura 313. In atto tale indicatore non è stato stimato dal valutatore.

All'indicatore R10 contribuiscono le Misure 312, 322 e 323. In atto tale indicatore non è stato stimato dal valutatore.

All'indicatore R11, contribuisce la Misura 321.

#### Indicatore R11

<b>R.11</b>	<b>Maggiore diffusione di internet nelle zone rurali</b>		
Misura correlata	Persone (n)	Target 2007/2013 (n)	Avanzamento %
321	30.154	94.147	32
<b>TOTALE</b>	<b>30.154</b>	<b>94.147</b>	<b>32</b>

Infine, all'indicatore R12 contribuiscono le Misure 331 e 341. Anche in questo caso si attendono le stime del valutatore indipendente.

**Tab. 1 - PSR Sicilia 2007/2013 - Pagamenti sostenuti (importi in €)**

Misura	Dotazione misura (PSR versione 6)	Dotazione trascinamenti	Importo certificato	Importo certificato	Importo certificato	Importo certificato	Importo certificato	Importo certificato	Importo certificato	Importo certificato
			al 31.12.2007	al 31.12.2008	al 31.12.2009	al 31.12.2010	al 31.12.2011	al 31.12.2012	al 31.12.2013	al 30.06.2014
111	14.202.606,00							32.582,80	1.393.975,89	2.335.576,86
112	73.080.000,00						24.600.000,00	59.920.000,00	70.080.000,00	70.156.199,06
113	5.325.972,00	7.100.000,00	1.111.064,88	2.013.583,10	2.392.852,63	2.995.052,44	3.754.423,06	4.250.913,17	4.685.828,12	4.779.135,23
114	3.000.272,00							-	232.484,11	238.477,49
121	463.399.026,00					32.297.425,98	107.136.240,06	169.340.174,61	255.013.200,92	270.408.835,93
122	2.740.948,00							-	406.328,93	476.381,34
123	163.987.000,00					2.866.450,00	47.560.274,41	73.167.175,90	92.098.003,82	95.605.653,01
124	35.148.940,00						7.952.527,40	16.489.797,51	24.545.529,09	26.272.333,87
125	74.604.273,00					2.700.014,46	30.676.170,98	47.985.485,98	51.474.427,37	55.187.863,91
126	10.000.000,00							1.348.525,60	4.619.179,17	5.240.221,78
132	6.271.462,00						86.228,46	531.878,56	1.297.245,55	1.579.972,24
133	10.097.880,00						1.029.324,84	2.745.899,65	5.085.892,10	5.630.031,32
<b>Totale Asse I</b>	<b>861.858.379,00</b>	<b>7.100.000,00</b>	<b>1.111.064,88</b>	<b>2.013.583,10</b>	<b>2.392.852,63</b>	<b>40.858.942,88</b>	<b>222.795.189,21</b>	<b>375.812.433,78</b>	<b>510.932.095,07</b>	<b>537.910.682,04</b>
211	96.500.000,00	2.402.491,65	1.028.025,17	2.402.491,65	30.478.920,98	43.031.300,80	67.432.080,25	86.401.663,27	94.479.968,04	94.875.333,90
212	16.956.596,00	422.363,24	184.612,98	422.363,24	4.305.685,33	7.408.651,15	11.707.240,63	14.793.433,48	16.182.392,20	16.225.292,14
213	14.331.667,00							-	9.274.943,18	11.962.611,45
214	536.091.554,00	255.000.000,00	67.450.074,91	91.535.131,34	176.977.817,43	261.458.397,47	341.647.905,84	410.863.630,13	486.759.972,71	499.124.559,73
216	56.058.150,00						1.521.904,00	7.576.762,40	15.976.380,27	18.958.012,61
221	68.085.990,00	81.258.371,02	12.157.044,30	17.018.137,52	25.790.629,29	32.146.210,14	40.384.063,55	51.420.046,58	61.036.409,50	63.206.461,56
222	-							-	-	-
223	9.099.464,00						32.459,32	2.971.511,31	4.134.546,74	4.292.367,49
226	86.784.439,00						28.116.827,38	34.642.455,58	48.210.021,53	50.904.145,92
227	43.545.533,00						4.248.643,34	8.773.628,39	16.284.748,29	17.192.833,84
<b>Totale Asse II</b>	<b>927.453.393,00</b>	<b>339.083.225,91</b>	<b>80.819.757,36</b>	<b>111.378.123,75</b>	<b>237.553.053,03</b>	<b>344.044.559,56</b>	<b>495.091.124,31</b>	<b>617.443.131,14</b>	<b>752.339.382,46</b>	<b>776.741.618,64</b>

**Tab. 1 - PSR Sicilia 2007/2013 - Pagamenti sostenuti (importi in €)**

Misura	Dotazione misura (PSR versione 6)	Dotazione trascinamenti	Importo certificato	Importo certificato	Importo certificato	Importo certificato	Importo certificato	Importo certificato	Importo certificato	Importo certificato
			al 31.12.2007	al 31.12.2008	al 31.12.2009	al 31.12.2010	al 31.12.2011	al 31.12.2012	al 31.12.2013	al 30.06.2014
311	129.381.822,00					2.929.166,99	34.259.561,69	54.160.416,45	76.618.619,47	81.251.928,48
312	30.448.431,00							-	580.949,69	982.959,22
313	10.500.000,00							-	100.000,00	-
321	37.308.334,00						11.530.747,00	-	11.675.979,02	11.910.979,02
322	16.700.000,00						5.446.455,94	6.148.739,17	7.290.800,17	7.922.945,26
323	7.332.262,00							-	244.500,61	268.559,66
331	6.170.000,00							415.522,64	1.744.964,12	1.744.964,12
341	342.250,00						342.249,01	342.249,01	342.249,01	342.249,01
<b>Totale Asse III</b>	<b>238.183.099,00</b>					<b>2.929.166,99</b>	<b>51.579.013,64</b>	<b>61.066.927,27</b>	<b>98.598.062,09</b>	<b>104.324.584,77</b>
413	89.006.746,00							-	10.152.609,64	19.541.850,90
421	13.509.000,00							-	-	-
431	17.605.460,00							3.129.974,66	8.422.671,16	9.285.663,08
<b>Totale Asse IV</b>	<b>120.121.206,00</b>							<b>3.129.974,66</b>	<b>18.575.280,80</b>	<b>28.827.513,98</b>
<b>ASSISTENZA TECNICA</b>										
511	24.770.155,00	275.210,00	-	275.210,00	275.210,01	1.062.167,64	2.946.263,98	6.011.504,28	9.284.369,15	9.298.573,71
<b>Totale</b>	<b>24.770.155,00</b>	<b>275.210,00</b>	<b>-</b>	<b>275.210,00</b>	<b>275.210,01</b>	<b>1.062.167,64</b>	<b>2.946.263,98</b>	<b>6.011.504,28</b>	<b>9.284.369,15</b>	<b>9.298.573,71</b>
<b>TOTALE GENERALE</b>	<b>2.172.386.232,00</b>	<b>346.458.435,91</b>	<b>81.930.822,24</b>	<b>113.666.916,85</b>	<b>240.221.115,67</b>	<b>388.894.837,07</b>	<b>772.411.591,14</b>	<b>1.063.463.971,13</b>	<b>1.389.729.189,57</b>	<b>1.457.102.973,14</b>