



## **COMITATO DI SORVEGLIANZA PSR SICILIA 2014/2020**

**Siracusa 25 Giugno 2019**

### **Relazione sullo stato di attuazione del Programma**

**Ordine del giorno n. 2**

## INDICE

1.1 – Premessa.....	pag.3
1.2 - Principale attività.....	pag.7
1.3 - Revisione del Programma.....	pag.8
1.4 – Misura 20.....	pag.9
1.5 - Avanzamento finanziario e procedurale.....	pag.11
Tabelle:	
- dotazione per misura .....	pag. 11
- dotazione per sottomisura/operazione.....	pag. 12
- dotazione per Priorità e Focus Area.....	pag. 13
- bandi emanati al 15/05/19.....	pag. 14
- spesa al 31/12/18 ed al 15/05/19 (per sottomisura/operazione).....	pag.16
- spesa al 31/12/18 ed al 15/05/19 per Priorità e FA (complessiva).....	pag. 20
- spesa al 31/12/18 ed al 15/05/19 per FA (per sm/operazione).....	pag. 21
- N+3.....	pag. 25
Misura 1.....	pag. 26
Misura 2.....	pag. 28
Misura 3.....	pag. 29
Misura 4.....	pag. 32
Misura 5.....	pag. 37
Misura 6.....	pag. 39
Misura 7.....	pag. 42
Misura 8.....	pag.45
Misura 10.....	pag.48
Misura 11.....	pag.52
Misura 12.....	pag.54
Misura 13.....	pag. 56
Misura 15.....	pag. 59
Misura 16.....	pag. 60
Misura 19.....	pag. 63
Tabella misure con responsabili dell’attuazione ed uffici competenti.....	pag. 71

## **1.1 - Premessa**

Con la presente relazione vengono riassunte le principali attività svolte dall'Amministrazione dall'approvazione del PSR Sicilia 2014/2020 da parte della Commissione Europea (avvenuta con decisione C(2015) 8403 del 24 novembre 2015), successivamente modificato nella versione 5.0 (approvata con Decisione C(2018) 8342 final del 3 dicembre 2018) sino al 31 dicembre 2018 (relativamente ai dati della spesa certificata) e sino al 15 maggio 2019 (relativamente agli aspetti procedurali ed alla spesa corrente).

La originaria dotazione finanziaria complessiva del PSR Sicilia 2014/2020 era pari ad euro 2.212.747.107,44 di cui euro 1.338.712.000,00 quota FEASR (60,5%) ed euro 874.035.107,44 quota nazionale (a sua volta cofinanziata per il 70%, pari ad euro 611.824.575,21, dallo Stato e per il 30%, pari ad euro 262.210.532,23 dalla Regione).

A seguito della rimodulazione finanziaria effettuata nel 2017 per il cosiddetto *trasferimento di solidarietà* a favore dei PSR delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria, duramente colpite dagli eventi sismici verificatisi a partire dall'agosto 2016, la dotazione finanziaria complessiva del PSR Sicilia 2014/2020 è scesa ad euro 2.184.171.900,83 di cui euro 1.321.424.000,00 quota FEASR (60,5%) ed euro 862.747.900,83 quota nazionale (39,5%). L'intesa sancita in Conferenza Stato Regioni nel giugno 2017 ha infatti previsto uno storno del 3% della quota FEASR sulle risorse assegnate per le annualità 2018, 2019 e 2020 che, nel caso specifico del PSR Sicilia, ha comportato una decurtazione di euro 17.288.000,00 di FEASR (complessivamente euro 28.575.206,61 di spesa pubblica) suddivisi per le suddette annualità.

Rispetto alla precedente programmazione, che vedeva la suddivisione delle misure in Assi di intervento, il Regolamento (UE) n.1305/13 sullo sviluppo rurale ha previsto l'impostazione dei programmi definendo *6 Priorità* di intervento articolate in *18 Focus Area* (FA), finalizzate a contribuire, nell'ambito generale della PAC, al raggiungimento dei tre *obiettivi* strategici:

- a) stimolare la competitività del settore agricolo;
- b) garantire la gestione sostenibile delle risorse naturali e le azioni per il clima;
- c) realizzare uno sviluppo territoriale equilibrato delle economie e comunità rurali, compresi la creazione e il mantenimento di posti di lavoro.

Per ciascuna Focus Area, a cui è stata attribuita una dotazione finanziaria, sono state individuate una o più *Misure*, articolate in *Sottomisure*, che avranno un differente peso ai fini del raggiungimento del target della focus area e la cui combinazione risponde agli specifici fabbisogni del territorio. Ciascuna sottomisura può essere allocata contemporaneamente in più Focus Area relative ad una Priorità o su Focus Area di differenti Priorità.

Le Sottomisure, a loro volta, sono articolate in una o più tipologie di *Operazioni* che raggruppano interventi simili.

Il Programma prevede l'attivazione di 16 misure, articolate in 47 sottomisure e 20 operazioni/azioni, per un totale di 62 tipologie di intervento.

Codice Misura	Descrizione Misura	Codice Sottomisura	Sottomisura/Operazione
1	Trasferimento di conoscenze e azioni di informazione (art.14)	1.1	Sostegno ad azioni di formazione professionale e acquisizione di competenze
		1.2	Sostegno ad attività dimostrative e azioni di informazione
		1.3	Sostegno a scambi interaziendali di breve durata nel settore agricolo e forestale, nonché a visite di aziende agricole e forestali
2	Servizi di consulenza, di sostituzione e di assistenza alla gestione delle aziende agricole (art.15)	2.1	Sostegno allo scopo di aiutare gli aventi diritto ad avvalersi di servizi di consulenza
		2.3	Sostegno alla formazione dei consulenti
3	Regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari (art.16)	3.1	Sostegno alla nuova adesione a regimi di qualità
		3.2	Sostegno per attività di informazione e promozione, svolte da associazioni di produttori nel mercato interno
4	Investimenti in immobilizzazioni materiali (art.17)	4.1	Sostegno a investimenti nelle aziende agricole
		4.2	Sostegno a investimenti a favore della trasformazione/commercializzazione e/o dello sviluppo dei prodotti agricoli
		4.3	Sostegno a investimenti nell'infrastruttura necessaria allo sviluppo, all'ammodernamento e all'adeguamento dell'agricoltura e della silvicoltura
			Azione 1– viabilità interaziendale e strade rurali per l'accesso ai terreni agricoli e forestali
			Azione 2 – infrastrutture e installazioni per la distribuzione di energia (reti da e per la holding) da fonti rinnovabili (biomasse, solare, eolico, geotermico).
		4.4	Azione 3: sistema informativo "Quadrifoglio" (atmosfera-suolo-cultura-azienda) per il supporto alle decisioni aziendali in materia di operazioni colturali.
			Sostegno a investimenti non produttivi connessi all'adempimento degli obiettivi agro-climatico-ambientali
			4.4.a) Investimenti per la conservazione della biodiversità - risorse genetiche in agricoltura
			4.4.b) Preservazione della biodiversità: campi realizzati da agricoltori custodi
		4.4.c)	Investimenti non produttivi in aziende agricole per la conservazione della biodiversità, la valorizzazione del territorio e per la pubblica utilità
4.4.d)	Investimenti non produttivi finalizzati al contenimento dei fenomeni di erosione, di dissesto idrogeologico e recupero del paesaggio tradizionale		
5	Ripristino del potenziale produttivo agricolo danneggiato da calamità naturali e da eventi catastrofici e introduzione di adeguate misure di prevenzione (art.18)	5.1	Sostegno a investimenti in azioni di prevenzione volte a ridurre le conseguenze di probabili calamità naturali, avversità atmosferiche ed eventi catastrofici
		5.2	Sostegno a investimenti per il ripristino dei terreni agricoli e del potenziale produttivo danneggiati da calamità naturali, avversità atmosferiche ed eventi catastrofici
6	Sviluppo delle aziende agricole e delle imprese (art.19)	6.1	Aiuti all'avviamento di attività imprenditoriali per i giovani agricoltori
		6.2	Aiuti all'avviamento di attività imprenditoriali per attività extra-agricole nelle zone rurali
		6.4	Sostegno a investimenti nella creazione e nello sviluppo di attività extra-agricole
6.4 a) Supporto alla diversificazione dell'attività agricola verso la creazione e sviluppo di attività extra-agricole			

			6.4 b) Investimenti nella creazione e nello sviluppo di impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili
			6.4 c) Sostegno per la creazione o sviluppo di imprese extra-agricole nei settori commercio-artigianale-turistico-servizi-innovazione tecnologica
7	Servizi di base e rinnovamento dei villaggi nelle zone rurali (art.20)	7.1	Sostegno per la stesura e l'aggiornamento di piani di sviluppo dei comuni e dei villaggi situati nelle zone rurali e dei servizi comunali di base, nonché di piani di tutela e di gestione dei siti Natura 2000 e di altre zone ad alto valore naturalistico
		7.2	Sostegno a investimenti finalizzati alla creazione, al miglioramento o all'espansione di ogni tipo di infrastrutture su piccola scala, compresi gli investimenti nelle energie rinnovabili e nel risparmio energetico
		7.3	Sostegno per l'installazione, il miglioramento e l'espansione di infrastrutture a banda larga e di infrastrutture passive per la banda larga, nonché la fornitura di accesso alla banda larga e ai servizi di pubblica amministrazione online
		7.5	Sostegno a investimenti di fruizione pubblica in infrastrutture ricreative, informazioni turistiche e infrastrutture turistiche su piccola scala
		7.6	Sostegno per studi/investimenti relativi alla manutenzione, al restauro e alla riqualificazione del patrimonio culturale e naturale dei villaggi, del paesaggio rurale e dei siti ad alto valore naturalistico, compresi gli aspetti socioeconomici di tali attività, nonché azioni di sensibilizzazione in materia di ambiente
8	Investimenti nello sviluppo delle aree forestali e nel miglioramento della redditività delle foreste (artt. da 21 a 26)	8.1	Sostegno alla forestazione/all'imboschimento
		8.3	Sostegno alla prevenzione dei danni arrecati alle foreste da incendi, calamità naturali ed eventi catastrofici
		8.4	Sostegno al ripristino delle foreste danneggiate da incendi, calamità naturali ed eventi catastrofici
		8.5	Aiuti agli investimenti destinati ad accrescere la resilienza e il pregio ambientale degli ecosistemi forestali
		8.6	Sostegno agli investimenti in tecnologie silvicole e nella trasformazione, mobilitazione e commercializzazione dei prodotti delle foreste
10	Pagamenti agro-climatico-ambientali (art.28)	10.1	Pagamento per impegni agro-climatico-ambientali
			10.1.a - Produzione integrata
			10.1.b - Metodi di gestione delle aziende eco-sostenibili
			10.1.c - Conversione e mantenimento dei seminativi in pascoli permanenti
			10.1.d - Salvaguardia e gestione del paesaggio tradizionale e delle superfici terrazzate per il contrasto all'erosione e al dissesto idrogeologico
			10.1.e - Ritiro delle superfici lungo i corsi d'acqua
			10.1.f - Adozione di tecniche di agricoltura conservativa
			10.1.g - Allevamento di razze in pericolo di estinzione
			10.1.h - Mantenimento dei campi degli agricoltori custodi
		10.2	Sostegno per la conservazione, l'uso e lo sviluppo sostenibili delle risorse genetiche in agricoltura
10.2 a) Conservazione delle risorse genetiche vegetali in agricoltura			
10.2 b) Conservazione delle risorse genetiche animali in agricoltura			
11	Agricoltura biologica (art.29)	11.1	Pagamento al fine di adottare pratiche e metodi di produzione biologica
		11.2	Pagamento al fine di mantenere pratiche e metodi di produzione biologica
12	Indennità Natura 2000 e indennità connesse alla direttiva quadro sulle acque (art.30)	12.1	Pagamento compensativo per le zone agricole Natura 2000

13	Indennità a favore delle zone soggette a vincoli naturali o ad altri vincoli specifici (art.31)	13.1	Pagamento compensativo per le zone montane
		13.2	Pagamento compensativo per altre zone soggette a vincoli naturali significativi
		13.3	Pagamento compensativo per altre zone soggette a vincoli specifici
15	Servizi silvo-climatico-ambientali e salvaguardia della foresta (art.34)	15.2	Sostegno per la salvaguardia e la valorizzazione delle risorse genetiche forestali
16	Cooperazione (art.35)	16.1	Sostegno per la costituzione e il funzionamento dei gruppi operativi del PEI in materia di produttività e sostenibilità dell'agricoltura
		16.2	Sostegno a progetti pilota e allo sviluppo di nuovi prodotti, pratiche, processi e tecnologie
		16.3	Cooperazione tra piccoli operatori per organizzare processi di lavoro in comune e condividere impianti e risorse, nonché per lo sviluppo e la commercializzazione dei servizi turistici
		16.4	Sostegno alla cooperazione di filiera, sia orizzontale che verticale, per la creazione e lo sviluppo di filiere corte e mercati locali e sostegno ad attività promozionali a raggio locale connesse allo sviluppo delle filiere corte e dei mercati locali
		16.6	Sostegno alla cooperazione di filiera per l'approvvigionamento sostenibile di biomasse da utilizzare nella produzione di alimenti e di energia e nei processi industriali
		16.8	Sostegno alla stesura di piani di gestione forestale o di strumenti equivalenti
		16.9	Sostegno per la diversificazione delle attività agricole in attività riguardanti l'assistenza sanitaria, l'integrazione sociale, l'agricoltura sostenuta dalla comunità e l'educazione ambientale e alimentare
19	Sostegno allo sviluppo locale Leader (sviluppo locale di tipo partecipativo - SLTP) (art.35 Reg.1303/13)	19.1	Sostegno preparatorio
		19.2	Sostegno all'esecuzione degli interventi nell'ambito della strategia SLTP
		19.3	Preparazione e realizzazione delle attività di cooperazione del gruppo di azione locale
		19.4	Sostegno per i costi di gestione e animazione
20	Assistenza tecnica	20.1	Sostegno per l'assistenza tecnica (esclusa la RRN)

## 1.2 Principale attività

Nel rispetto di quanto previsto dal Reg. (UE) n.1303/2013, che stabilisce che entro tre mesi dalla data di notifica della decisione della Commissione di adozione del programma debba procedersi all'istituzione del Comitato di sorveglianza, con DA n.1/Gab. del 25 gennaio 2016 si è provveduto all'istituzione del Comitato di Sorveglianza del PSR 2014/2020. Il Comitato si è insediato nella riunione tenutasi l'1 marzo 2016, nel corso della quale è stato approvato il regolamento interno e sono stati esaminati i criteri di selezione di diverse sottomisure. Dei criteri di selezione esaminati, sono stati approvati quelli relativi alle seguenti n.22 sottomisure/operazioni: 1.1, 1.2, 1.3, 2.1, 2.3, 3.1, 3.2, 4.3 az.1 e az.2, 4.4a, 4.4b, 4.4c, 4.4d, 6.1, 8.1, 8.3, 8.4, 8.5, 8.6, 10.2a, 10.2b e 19.1.

Attraverso le procedure di consultazione scritta del CdS n.1/2016, 3/2016 e 4/2016, sono stati approvati i criteri di selezione delle rimanenti sottomisure/operazioni ed alcune modifiche di taluni criteri.

Nel 2017 il Comitato di Sorveglianza si è riunito nella seduta tenutasi a Palermo il giorno 26 giugno. Oltre che nella predetta riunione, il CdS è stato consultato mediante la procedura scritta n.1/2017 (chiusa il 23/06/17), relativa all'esame di alcune modifiche da apportare al PSR (diverse misure e sottomisure, Allegato 4 sui Costi semplificati, Piano di Comunicazione e aggiornamento dei capitoli 13 e 19) e con la procedura scritta n.2/2017 (chiusa il 25/09/17) relativa alla rimodulazione finanziaria del PSR, con lo storno di risorse finanziarie (*trasferimento di solidarietà-intesa* sancita presso Conferenza Stato Regioni) a favore dei PSR delle Regioni colpite dal terremoto del 2016.

Nel 2018 il Comitato di Sorveglianza si è riunito nella seduta tenutasi a Catania il giorno 14 giugno. Oltre che nella predetta riunione il CdS è stato consultato mediante:

- la procedura scritta n.1/2018 (chiusa il 5/03/2018), relativa alle modifiche apportate alle sottomisure 3.1 e 5.2 a seguito dell'emanazione del Reg.(UE) 2017/2393 (cosiddetto Regolamento *Omnibus*), nonché alla composizione del CdS ed all'approvazione del verbale della riunione di CdS del 26 giugno 2017;
- la procedura scritta n.2/2018 (chiusa il 2/07/18), relativa all'esame di alcune modifiche da apportare al PSR (diverse sottomisure) ed ai criteri di selezione delle Sottomisure 1.2, 1.3, 3.1, 8.3 e dell'Operazione 6.4a;
- la procedura scritta n.3/2018 (chiusa il 23/10/18), relativa all'esame di una modifica ai criteri di selezione della sottomisura 16.9;
- la procedura scritta n.4/2018 (chiusa l'11/01/19), relativa all'esame della modifica ai criteri di selezione della sottomisura 5.1 e dell'operazione 6.4b.

Nel 2019 il CdS è stato ad oggi consultato mediante:

- la procedura scritta n.1/2019 (chiusa il 15/03/19), relativa ad alcune modifiche apportate ai criteri di selezione della sottomisura 4.3 azione 1 ed all'approvazione del verbale della riunione di CdS del 14 giugno 2018;
- la procedura scritta n.2/19 (chiusa il 03/04/19), relativa ad alcune modifiche apportate alle schede delle sottomisure 11.1, 11.2, 10.1 (operazioni a,b,c,d,e,f ed h) ed all'Allegato 12 – "*Determinazione costi di impianto e mancato reddito delle misure forestali*", per la sottomisura 8.1;
- la procedura scritta n.3/2019, relativa alle modifiche apportate alla scheda ed ai criteri di selezione della sottomisura 4.1, nonché la correzione dei criteri di selezione dell'operazione 4.4d (al momento della stesura della presente la procedura di consultazione è ancora aperta in quanto è in corso la valutazione delle osservazioni pervenute in merito alla sottomisura 4.1).

Il CdS è stato inoltre preventivamente informato in merito alla modifica tecnica del Programma (correzione di errori materiali) trasmessa alla Commissione Europea nel mese di marzo u.s..

La sintesi delle deliberazioni assunte nelle sedute di CdS e la documentazione approvata anche con le procedure di consultazione scritta, sono state pubblicate sul sito web del PSR Sicilia 2014/2020 ([www.psr Sicilia.it](http://www.psr Sicilia.it)), nella specifica sezione dedicata al Comitato di Sorveglianza.

Considerata la fase attuativa del Programma, nel periodo oggetto della presente, oltre a quanto più avanti indicato relativamente alle singole sottomisure, si è provveduto:

- con DDG n. 2163 del 30/03/2016 sono state approvate le “Disposizioni attuative e procedurali per le misure di sviluppo rurale non connesse alla superficie o agli animali - PARTE GENERALE” del PSR Sicilia 2014-2020;
- con il DDG n. 1939 del 24/03/2016 è stato approvato il Disciplinare Regionale di Produzione Integrata adeguato alle Linee Guida Nazionali annualità 2016;
- con DDG n. 3964 del 13/06/2016 sono state determinate le percentuali di riduzione da applicare in caso di mancato rispetto delle norme in materia di appalti pubblici;
- l'1 agosto 2016 è stato stipulato il protocollo d'intesa tra il Dipartimento regionale dell'agricoltura ed il Dipartimento regionale dei beni culturali e dell'identità siciliana per il rilascio delle autorizzazioni paesaggistiche ai sensi dell'art. 46 del D.Leg.vo 22/01/2004 n. 42 sugli interventi finanziati col PSR 2014/2020 in attuazione del Reg. (UE) n.1305/2013;
- con DDG n. 340 del 15/02/2017 è stato approvato il Disciplinare Regionale di Produzione Integrata adeguato alle Linee Guida Nazionali, annualità 2017;
- il 18/10/2017 è stato emanato il DDG n.3065 di applicazione, per l'anno 2017, delle norme di condizionalità e degli impegni, in attuazione dell'art.23, comma 1 del D.M. n. 2490 del 25/01/2017 “Disciplina del regime di Condizionalità ai sensi del regolamento (UE) n. 1306/2013”;
- con DDG n.8 del 9/01/18 sono state approvate le piste di controllo per le misure non connesse alla superficie o agli animali;
- con DDG n. 366 del 06/03/18 sono state approvate le piste di controllo per le misure a superficie;
- con DDG n. 1277 del 29 maggio 2018 è stato approvato il Disciplinare Regionale di Produzione Integrata adeguato alle Linee Guida Nazionali annualità 2018;
- il 20/07/18 è stato emanato il DDG n. 1721 di applicazione, per l'anno 2018, delle norme di condizionalità e degli impegni in attuazione dell'art.23 del D.M. n. 1867 del 18/01/2018, “Disciplina del regime di Condizionalità ai sensi del regolamento (UE) n. 1306/2013”;
- con D.A. n.40/gab/2018 sono state identificate, per la Regione Sicilia, le superfici a pascolo oggetto di pratiche locali tradizionali (PLT) ai sensi del Reg. (UE) n. 1307/2013 e s.m.i.;
- è stato firmato un accordo tra la Regione Siciliana e la Commissione regionale ABI Sicilia per agevolare gli investimenti nell'ambito dei Programmi di Sviluppo Rurale del periodo di programmazione 2014-2020 (pubblicato sul sito il 3/12/18);
- con DDG n.3 dell'8/01/2019 è stato approvato il Manuale delle procedure dei controlli in loco per le misure non connesse alla superficie o agli animali.

### **1.3 - Revisione del Programma**

Nel novembre 2016 l'Autorità di Gestione ha proceduto a notificare alla Commissione la versione 2.1 del PSR, riportante le proposte di modifica approvate dal Comitato di Sorveglianza con le procedure scritte nn.1, 3 e 4 del 2016. Tale versione, con alcune rielaborazioni a seguito delle osservazioni dei Servizi della Commissione, è stata approvata con Decisione C(2016) 8969 final del 20/12/2016.

Nel mese di ottobre 2017 l’Autorità di Gestione ha proceduto a notificare alla Commissione la versione 3.1 del PSR, riportante la proposta di modifica (approvata dal Comitato di Sorveglianza con la procedura scritta n.2/2017), relativa alla rimodulazione finanziaria effettuata a seguito del cosiddetto “*trasferimento di solidarietà*” a favore delle Regioni colpite dagli eventi sismici del 2016. Ricevuta l’approvazione di tale versione (Decisione C(2017) 7946 del 27/11/2017), nel mese di dicembre 2017 è stata notificata alla Commissione la versione 4.0 del Programma, con le modifiche approvate dal CdS con la procedura scritta n.1/2017 e con i perfezionamenti evidenziatisi nella fase interlocutoria tecnica avutasi con i Servizi della CE. La suddetta versione 4.0 è stata approvata dalla Commissione Europea con Decisione C(2018) 615 del 30/01/2018.

Nel mese di ottobre 2018 è stata notificata alla Commissione la versione 5.0 del Programma, con le modifiche approvate dal Comitato di Sorveglianza con le procedure scritte nn.1 e 2 del 2018. La suddetta versione 5.0 è stata approvata dalla Commissione Europea con Decisione C(2018) 8342 final del 3 dicembre 2018.

Nel mese di marzo 2019 è stata trasmessa alla Commissione Europea una modifica tecnica al PSR consistente nella correzione di alcuni errori materiali. Le modifiche, rientrando nell’ambito delle disposizioni di cui all’art.11, lett. c) del Reg. (UE) 1305/2013, non hanno comportato una nuova decisione di approvazione da parte della Commissione Europea.

La versione vigente del Programma è pertanto la 6.0.

#### **1.4 – Misura 20 (Assistenza Tecnica - Piano di Comunicazione – Valutazione)**

La Misura 20 “Assistenza tecnica negli Stati membri” ha una dotazione finanziaria di € 21.187.107,44 di cui € 12.818.200,00 di quota FEASR, con un peso finanziario, in raffronto all’intero Programma, pari allo 0,96%. La misura finanzia le attività di AT, Comunicazione e Valutazione.

Con DDG n.1337/2017 del 23/05/2017, sono state approvate le Disposizioni attuative specifiche della misura 20 (con successiva modifica con DDG n. 987 del 19.04.2018). Le disposizioni sono state pubblicate sul sito PSR Sicilia.

##### *Assistenza tecnica*

Anche per l’attuale ciclo di programmazione l’Autorità di Gestione intende avvalersi del servizio di AT per la gestione efficace ed efficiente del Programma, considerato che il Regolamento (UE) 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio all’art. 59 prevede, tra l’altro, l’avvio di azioni di attività di preparazione, gestione, sorveglianza, valutazione, informazione e comunicazione, creazione di rete, risoluzione dei reclami, controllo e audit.

In generale, il supporto richiesto e previsto dalla misura si sostanzia in un complesso integrato di attività a disposizione dell’Amministrazione regionale allo scopo principale di supportare e/o rafforzare le competenze esistenti, attraverso la messa a disposizione di competenze professionali coerenti con le esigenze operative attuali e con quelle che dovessero manifestarsi nel corso dell’intero periodo di attuazione del programma. Tali attività e prestazioni dovranno contribuire a sostenere e supportare l’efficace ed efficiente attuazione del PSR da parte dell’Amministrazione regionale, dotando quest’ultima di strumenti operativi, metodiche, competenze e supporti, anche strumentali ed informatici, finalizzati al migliore utilizzo delle risorse comunitarie.

Nel marzo 2016, con procedura scritta n.1, il CdS ha approvato il documento “Piano di supporto all’Autorità di Gestione del PSR Sicilia 2014/2020”, nel quale vengono descritti l’articolazione delle attività di assistenza tecnica, la tempistica e le modalità di svolgimento del servizio.

Nel mese di settembre 2016 l’AdG ha nominato il R.U.P. per la predisposizione e la gestione del bando di gara per l’affidamento del servizio di Assistenza Tecnica. Preliminarmente all’avvio delle procedure per l’affidamento all’esterno del predetto servizio, è stata predisposta apposita

manifestazione di interesse, al fine di verificare la disponibilità, all'interno dell'Amministrazione regionale, delle figure professionali necessarie per l'espletamento delle attività descritte nel documento approvato dal Comitato di Sorveglianza. Il R.U.P., su richiesta dell'AdG, ha predisposto bozza del capitolato speciale descrittivo e prestazionale e del Disciplinare di gara.

La procedura amministrativa per l'affidamento del servizio è già stata avviata, coinvolgendo la Centrale Unica di Committenza (CUC) della Regione Siciliana, operativa presso il Dipartimento regionale Bilancio e Tesoro, che curerà le fasi di celebrazione della gara.

Nell'ambito dell'attività di assistenza tecnica, nel corso del 2018, secondo quanto previsto dall'art. 15 della L. 241/90 e s.m.i., è stato stipulato un accordo integrativo alla Convenzione quadro tra la Regione Siciliana ed AGEA, che prevede un'attività di supporto all'AdG del PSR per la gestione delle procedure implementate sul SIAN (Sistema Informativo Agricolo Nazionale), avvalendosi di specifiche professionalità qualificate.

#### *Piano di Comunicazione*

Come più dettagliatamente descritto nel documento relativo al punto 7 dell'OdG, l'attività di comunicazione è stata portata avanti sia attraverso l'implementazione del sito del PSR Sicilia 2014/2020 sia attraverso lo svolgimento di incontri informativi nel territorio. Poiché è già stata emanata la gran parte dei bandi, pubblicizzati nel corso del 2016 e 2017 attraverso numerosi incontri a cura degli uffici periferici del Dipartimento Regionale dell'Agricoltura, la comunicazione nel 2018 si è focalizzata sulle tematiche dei sistemi di qualità e della cooperazione, nei suoi diversi aspetti.

#### *Valutazione*

Relativamente all'affidamento del servizio di Valutazione indipendente del Programma, la gara a procedura aperta, con bando pubblicato il 26/04/2018, si è svolta attraverso la Centrale Unica di Committenza regionale.

Espletata la gara, nonché le diverse procedure di verifica ai sensi di quanto previsto dal D.lgs. n. 50/2016, non è stato ancora possibile pervenire alla stipula materiale del contratto per delle criticità verificatesi in fase di definizione dello stesso e di esecuzione dei necessari adempimenti da parte del RTI aggiudicatario. In particolare è pervenuta, per il tramite della stessa CUC, una nota di segnalazione inviata dalla ditta seconda classificata, nella quale viene fatto riferimento ad una segnalazione dell'ANAC inerente la società mandante del richiamato RTI. Ciò ha imposto l'avvio di una serie di complesse attività di verifica, nonché di conseguenti valutazioni di ordine giuridico attualmente in corso.

In considerazione del protrarsi delle suddette criticità, della tempistica e della complessità delle attività valutative previste per la redazione del Rapporto Annuale di Attuazione per l'anno 2018 (RAA 2018), l'AdG ha inteso avvalersi, limitatamente all'espletamento della parte di servizio relativo ai capitoli 2 e 7 della RAA 2018, dell'ausilio di professionisti esterni all'amministrazione, ai sensi dell'art.36, comma 2, lett.a) del D.lgs.n.50/2016.

## 1.5 Avanzamento finanziario e procedurale

Nelle tabelle a seguire viene indicata:

- la dotazione finanziaria (PSR 2014/2020 ver.6.0) per misura, per sottomisura/operazione e per Focus Area;
- i bandi emanati dal 2015 sino al mese di maggio 2019 per sottomisura/operazione;
- la spesa effettuata al 31/12/2018 (certificata) ed al 15/05/2019, per Misura, Sottomisura, Priorità e Focus Area.

### Dotazione per misura

Misura	Titolo	Dotazione finanziaria (sp. pubblica) PSR Vers.6.0	di cui trascinalenti (sp. pubblica) PSR Vers.6.0
1	Trasferimento di conoscenze e azioni di informazione	9.000.000,00	661.157,02
2	Servizi di consulenza, di sostituzione e di assistenza alla gestione delle aziende agricole	3.000.000,00	58.842,98
3	Regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari	10.000.000,00	330.578,51
4	Investimenti in immobilizzazioni materiali	710.000.000,00	170.053.494,21
5	Ripristino del potenziale produttivo agricolo danneggiato da calamità naturali e da eventi catastrofici e introduzione di adeguate misure di prevenzione	12.500.000,00	216.528,93
6	Sviluppo delle aziende agricole e delle imprese	224.324.793,39	16.528.925,62
7	Servizi di base e rinnovamento dei villaggi nelle zone rurali	38.000.000,00	266.720,66
8	Investimenti nello sviluppo delle aree forestali e nel miglioramento della redditività delle foreste	202.150.000,00	46.280.991,74
10	Pagamenti agro-climatico-ambientali	224.800.000,00	132.617.203,31
11	Agricoltura biologica	417.000.000,00	165.289.256,20
12	Indennità Natura 2000 e indennità connesse alla direttiva quadro sulle acque	42.000.000,00	11.735.537,19
13	Indennità a favore delle zone soggette a vincoli naturali o ad altri vincoli specifici	102.400.000,00	40.000.000,00
15	Servizi silvo-climatico-ambientali e salvaguardia della foresta	4.000.000,00	0,00
16	Cooperazione	41.160.000,00	0,00
19	Sostegno allo sviluppo locale LEADER	122.650.000,00	3.633.057,85
20	Assistenza tecnica	21.187.107,44	2.479.338,84
<b>TOTALE</b>		<b>2.184.171.900,83</b>	<b>590.151.633,06</b>

### Dotazione per sottomisura/operazione

M/Sm/Op	Spesa pubblica	FEASR
1.1	6.700.000,00	4.053.500,00
1.2	1.500.000,00	907.500,00
1.3	800.000,00	484.000,00
<b>Misura 1</b>	<b>9.000.000,00</b>	<b>5.445.000,00</b>
2.1	3.000.000,00	1.815.000,00
2.3	0,00	0,00
<b>Misura 2</b>	<b>3.000.000,00</b>	<b>1.815.000,00</b>
3.1	2.000.000,00	1.210.000,00
3.2	8.000.000,00	4.840.000,00
<b>Misura 3</b>	<b>10.000.000,00</b>	<b>6.050.000,00</b>
4.1	424.000.000,00	256.520.000,00
4.2	148.000.000,00	89.540.000,00
4.3	80.000.000,00	48.400.000,00
4.4.a	4.500.000,00	2.722.500,00
4.4.b	4.500.000,00	2.722.500,00
4.4.c	30.000.000,00	18.150.000,00
4.4.d	19.000.000,00	11.495.000,00
<b>Misura 4</b>	<b>710.000.000,00</b>	<b>429.550.000,00</b>
5.1	5.000.000,00	3.025.000,00
5.2	7.500.000,00	4.537.500,00
<b>Misura 5</b>	<b>12.500.000,00</b>	<b>7.562.500,00</b>
6.1	65.000.000,00	39.325.000,00
6.2	20.000.000,00	12.100.000,00
6.4.A	100.661.157,02	60.900.000,00
6.4.B	8.663.636,37	5.241.500,00
6.4.C	30.000.000,00	18.150.000,00
<b>Misura 6</b>	<b>224.324.793,39</b>	<b>135.716.500,00</b>
7.1	1.000.000,00	605.000,00
7.2	7.100.000,00	4.295.500,00
7.3	21.900.000,00	13.249.500,00
7.5	4.000.000,00	2.420.000,00
7.6	4.000.000,00	2.420.000,00
<b>Misura 7</b>	<b>38.000.000,00</b>	<b>22.990.000,00</b>
8.1	70.000.000,00	42.350.000,00
8.3	59.150.000,00	35.785.750,00
8.4	16.000.000,00	9.680.000,00
8.5	55.000.000,00	33.275.000,00
8.6	2.000.000,00	1.210.000,00
<b>Misura 8</b>	<b>202.150.000,00</b>	<b>122.300.750,00</b>

M/Sm/Op	Spesa pubblica	FEASR
10.1.A	4.000.000,00	2.420.000,00
10.1.B	88.000.000,00	53.240.000,00
10.1.C	32.000.000,00	19.360.000,00
10.1.D	22.000.000,00	13.310.000,00
10.1.E	49.000.000,00	29.645.000,00
10.1.F	4.000.000,00	2.420.000,00
10.1.G	10.600.000,00	6.413.000,00
10.1.H	200.000,00	121.000,00
10.2.1	13.000.000,00	7.865.000,00
10.2.2	2.000.000,00	1.210.000,00
<b>Misura 10</b>	<b>224.800.000,00</b>	<b>136.004.000,00</b>
11.1	50.000.000,00	30.250.000,00
11.2	367.000.000,00	222.035.000,00
<b>Misura 11</b>	<b>417.000.000,00</b>	<b>252.285.000,00</b>
12.1	42.000.000,00	25.410.000,00
<b>Misura 12</b>	<b>42.000.000,00</b>	<b>25.410.000,00</b>
13.1	80.000.000,00	48.400.000,00
13.2	20.000.000,00	12.100.000,00
13.3	2.400.000,00	1.452.000,00
<b>Misura 13</b>	<b>102.400.000,00</b>	<b>61.952.000,00</b>
15.2	4.000.000,00	2.420.000,00
<b>Misura 15</b>	<b>4.000.000,00</b>	<b>2.420.000,00</b>
16.1	27.000.000,00	16.335.000,00
16.2	4.160.000,00	2.516.800,00
16.3	2.500.000,00	1.512.500,00
16.4	2.000.000,00	1.210.000,00
16.6	2.300.000,00	1.391.500,00
16.8	1.000.000,00	605.000,00
16.9	2.200.000,00	1.331.000,00
<b>Misura 16</b>	<b>41.160.000,00</b>	<b>24.901.800,00</b>
19.1	300.000,00	181.500,00
19.2	93.700.000,00	56.688.500,00
19.3	7.990.000,00	4.833.950,00
19.4	20.660.000,00	12.499.300,00
<b>Misura 19</b>	<b>122.650.000,00</b>	<b>74.203.250,00</b>
<b>Misura 20</b>	<b>21.187.107,44</b>	<b>12.818.200,00</b>
<b>Totale</b>	<b>2.184.171.900,83</b>	<b>1.321.424.000,00</b>

CONOSCENZA ED INNOVAZIONE	COMPETITIVITA'	P1	Promuovere il trasferimento di conoscenze e l'innovazione nel settore agricolo e forestale e nelle zone rurali	1A	Stimolare l'innovazione, la cooperazione e lo sviluppo della base di conoscenze nelle zone rurali (M 1 - 2 e 16)		
				1B	Rinsaldare i nessi tra agricoltura, produzione alimentare e silvicoltura, da un lato, e ricerca e innovazione, dall'altro, anche al fine di migliorare la gestione e le prestazioni ambientali (M16)		
				1C	Incoraggiare l'apprendimento lungo tutto l'arco della vita e la formazione professionale nel settore agricolo e forestale (M 1)		
	COMPETITIVITA'	P2	Potenziare la redditività delle aziende agricole e la competitività dell'agricoltura in tutte le sue forme e promuovere tecnologie innovative per le aziende agricole e la gestione sostenibile delle foreste	2A	Migliorare le prestazioni economiche di tutte le aziende agricole e incoraggiare la ristrutturazione e l'ammodernamento delle aziende agricole, in particolare per aumentare la quota di mercato e l'orientamento al mercato nonché la diversificazione delle attività (M1 e 2 -SM 4.1 - 4.3 - 6.4a - 8.6)	430.005.000,00	19,69%
				2B	Favorire l'ingresso di agricoltori adeguatamente qualificati nel settore agricolo e, in particolare, il ricambio generazionale (M1 e 2 - SM 4.1 -6.1 e 6.4a)	248.841.652,89	11,39%
				<b>totale</b>		<b>678.846.652,89</b>	<b>31,08%</b>
	COMPETITIVITA'	P3	Promuovere l'organizzazione della filiera agroalimentare, compresa la trasformazione e la commercializzazione dei prodotti agricoli, il benessere degli animali e la gestione dei rischi nel settore agricolo	3A	Migliorare la competitività dei produttori primari integrandoli meglio nella filiera agroalimentare attraverso i regimi di qualità, la creazione di un valore aggiunto per i prodotti agricoli, la promozione dei prodotti nei mercati locali, le filiere corte, le associazioni e organizzazioni di produttori e le organizzazioni interprofessionali (M1, 2 e 3 - SM 4.2 - 6.4c - 16.1 - 16.2 - 16.4)	201.800.000,00	9,24%
				3B	Sostenere la prevenzione e la gestione dei rischi aziendali (M 1, 2 e 5)	12.685.000,00	0,58%
				<b>totale</b>		<b>214.485.000,00</b>	<b>9,82%</b>
	AMBIENTE E CLIMA	P4	Preservare, ripristinare e valorizzare gli ecosistemi dipendenti dall'agricoltura e dalle foreste	4A	Salvaguardia, ripristino e miglioramento della biodiversità, compreso nelle zone Natura 2000 e nelle zone soggette a vincoli naturali o ad altri vincoli specifici, nell'agricoltura ad alto valore naturalistico, nonché dell'assetto paesaggistico dell'Europa	783.215.000,00	35,86%
				4B	Migliore gestione delle risorse idriche, compresa la gestione dei fertilizzanti e dei pesticidi	212.465.000,00	9,73%
				4C	Prevenzione dell'erosione dei suoli e migliore gestione degli stessi	51.465.000,00	2,36%
				<b>Totale</b>		<b>1.047.145.000,00</b>	<b>47,94%</b>
	AMBIENTE E CLIMA	P5	Incentivare l'uso efficiente delle risorse e il passaggio a un'economia a basse emissioni di carbonio e resiliente al clima nel settore agroalimentare e forestale	5A	rendere più efficiente l'uso dell'acqua in agricoltura (M 1 e 2)	170.000,00	0,01%
				5B	rendere più efficiente l'uso dell'energia in agricoltura e nell'industria alimentare (M 1 e 2)	145.000,00	0,01%
				5C	favorire l'approvvigionamento e l'utilizzo di fonti di energia rinnovabili, sottoprodotti, materiali di scarto, residui e altre materie grezze non alimentari ai fini della bio-economia (M1 e 2 e SM16.6)	2.465.000,00	0,11%
				5D	Ridurre le emissioni di gas a effetto serra e di ammoniaca prodotte dall'agricoltura (M1 e 2)	215.000,00	0,01%
				5E	Promuovere la conservazione e il sequestro del carbonio nel settore agricolo e forestale (M1 e 2 e SM10.1)	4.270.000,00	0,20%
				<b>totale</b>		<b>7.265.000,00</b>	<b>0,33%</b>
	SVILUPPO DEL TERRITORIO	P6	Adoperarsi per l'inclusione sociale, la riduzione della povertà e lo sviluppo economico nelle zone rurali	6A	Favorire la diversificazione, la creazione e lo sviluppo di piccole imprese nonché dell'occupazione (M1 e 2 - SM 6.2 - 6.4b - 6.4c - 16.3 - 16.9)	54.148.388,43	2,48%
6B				Stimolare lo sviluppo locale nelle zone rurali (M19 e SM7.1 - 7.2 - 7.5 - 7.6)	138.750.000,00	6,35%	
6C				Promuovere l'accessibilità, l'uso e la qualità delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione (TIC) nelle zone rurali (M1 e SM2.3 - 7.3)	22.344.752,06	1,02%	
<b>totale</b>					<b>215.243.140,49</b>	<b>9,85%</b>	
	AT	Assistenza tecnica			21.187.107,44	0,97%	
<b>TOTALE</b>					<b>2.184.171.900,82</b>	<b>100,00%</b>	

### Dotazione per Priorità e Focus Area

Bandi emessi								
Misura	sm	operazione	2015	2016	2017	2018	2019 (maggio)	
M01	1.1				3.350.000			
	1.2						500.000	
	1.3							
M02	2.1							
	2.3							
M03	3.1			200.000		1.800.000		
	3.2			8.000.000				
M04	4.1			100.000.000				
		pacch. giovani			160.000.000			
	4.2			70.000.000			70.000.000	
	4.3	azione 1			54.000.000			22.000.000
		azione 2						
		azione 3						
	4.4	a						1.500.000
		b						2.454.000
c							5.000.000	
d							9.000.000	
M05	5.1					5.000.000		
	5.2					7.500.000		
M06	6.1				40.000.000		25.000.000	
	6.2				20.000.000			
	6.4	a			25.000.000	20.000.000		
		a (pacch.giov.)			25.000.000			
		b						8.335.000
c				20.000.000				
M07	7.1							
	7.2				7.100.000			
	7.3			13.223.263				
	7.5				4.000.000			
	7.6					4.000.000		
M08	8.1				30.000.000			
		pacch. giovani			10.000.000			
	8.3				25.000.000	50.000.000		
	8.4				8.000.000			
	8.5				55.000.000			
8.6				2.000.000				
M10	10.1	a			4.000.000			
		b				25.000.000		
		c			35.000.000			
		d		5.000.000				
		e					6.500.000	
		f				3.500.000		
		g					5.000.000	
		h					200.000	
	10.2	a					6.000.000	
		b						

Bandi emessi							
Misura	sm	operazione	2015	2016	2017	2018	2019 (maggio)
M11	11.1		50.000.000	10.000.000			
	11.2		160.000.000				35.000.000
M12	12.1			20.000.000	20.000.000		
M13	13.1		20.000.000	25.000.000	18.000.000		12.400.000
	13.2		3.000.000	3.000.000			
	13.3		400.000	400.000	50.000		70.000
M15	15.2				4.000.000		
M16	16.1					25.000.000	
	16.2						4.000.000
	16.3				2.500.000		
	16.4					2.000.000	
	16.6						2.300.000
	16.8					1.000.000	
	16.9						2.200.000
M19	19.1			300.000			
	19.2			93.700.000			
	19.3						
	19.4			20.660.000			

**PSR SICILIA 2014-20 - AVANZAMENTO FINANZIARIO al 15/05/2019**

Misura/sottom operaz.	Focus Area	Dotazione finanziaria (PSR ver.6.0)			Spesa certificata al 31/12/2018			Spesa al 15/05/2019		
		Focus Area	Spesa pubblica	FEASR	Spesa pubblica	FEASR	%	Spesa pubblica	FEASR	%
1.1	tutte		6.700.000,00	4.053.500,00						
1.2	tutte		1.500.000,00	907.500,00						
1.3	tutte		800.000,00	484.000,00						
<b>Misura 1</b>			<b>9.000.000,00</b>	<b>5.445.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2.1	tutte		3.000.000,00	1.815.000,00	14.960,00	9.050,80	0,50	14.960,00	9.050,80	0,50
<b>Misura 2</b>			<b>3.000.000,00</b>	<b>1.815.000,00</b>	<b>14.960,00</b>	<b>9.050,80</b>	<b>0,50</b>	<b>14.960,00</b>	<b>9.050,80</b>	<b>0,50</b>
3.1	3A	2.000.000,00	2.000.000,00	1.210.000,00	57.554,70	34.820,59	2,88	59.748,76	36.148,00	2,99
3.2		8.000.000,00	8.000.000,00	4.840.000,00	2.261.064,66	1.367.944,12	28,26	2.646.304,10	1.601.013,98	33,08
<b>Misura 3</b>			<b>10.000.000,00</b>	<b>6.050.000,00</b>	<b>2.318.619,36</b>	<b>1.402.764,71</b>	<b>23,19</b>	<b>2.706.052,86</b>	<b>1.637.161,98</b>	<b>27,06</b>
4.1	2A	264.000.000,00	424.000.000,00	256.520.000,00	120.432.016,48	72.861.369,97	28,40	121.041.942,76	73.230.375,37	28,55
	2B	160.000.000,00								
4.2	3A	148.000.000,00	148.000.000,00	89.540.000,00	15.164.875,46	9.174.749,65	10,25	20.479.142,72	12.389.881,35	13,84
4.3	2A	80.000.000,00	80.000.000,00	48.400.000,00	386.719,85	233.965,51	0,48	386.719,85	233.965,51	0,48
4.4	P4	58.000.000,00	58.000.000,00	35.090.000,00	6.970.128,10	4.216.927,50	12,02	7.046.489,69	4.263.126,26	12,15
<b>Misura 4</b>			<b>710.000.000,00</b>	<b>429.550.000,00</b>	<b>142.953.739,89</b>	<b>86.487.012,63</b>	<b>20,13</b>	<b>148.954.295,02</b>	<b>90.117.348,49</b>	<b>20,98</b>
5.1	3B	5.000.000,00	5.000.000,00	3.025.000,00			-			
5.2		7.500.000,00	7.500.000,00	4.537.500,00	202.872,91	122.738,11	2,70	202.872,91	122.738,11	2,70
<b>Misura 5</b>			<b>12.500.000,00</b>	<b>7.562.500,00</b>	<b>202.872,91</b>	<b>122.738,11</b>	<b>1,62</b>	<b>202.872,91</b>	<b>122.738,11</b>	<b>1,62</b>

**PSR SICILIA 2014-20 - AVANZAMENTO FINANZIARIO al 15/05/2019**

Misura/sottom operaz.	Focus Area	Dotazione finanziaria (PSR ver.6.0)			Spesa certificata al 31/12/2018			Spesa al 15/05/2019		
		Focus Area	Spesa pubblica	FEASR	Spesa pubblica	FEASR	%	Spesa pubblica	FEASR	%
6.1	2B	65.000.000,00	65.000.000,00	39.325.000,00	40.000,00	24.200,00	0,06	40.000,00	24.200,00	0,06
6.2	6A	20.000.000,00	20.000.000,00	12.100.000,00			-			0,00
6.4.A	2A	80.000.000,00	100.661.157,02	60.900.000,00	9.530.404,77	5.765.894,89	6,84	9.802.715,02	5.930.642,59	7,04
	2B	20.661.157,02								
6.4.B	6A	8.663.636,37	8.663.636,37	5.241.500,00						
6.4.C	6A	20.000.000,00	30.000.000,00	18.150.000,00						
	3A	10.000.000,00								
<b>Misura 6</b>			<b>224.324.793,39</b>	<b>135.716.500,00</b>	<b>9.570.404,77</b>	<b>5.790.094,89</b>	<b>4,27</b>	<b>9.842.715,02</b>	<b>5.954.842,59</b>	<b>4,39</b>
7.1	6B	1.000.000,00	1.000.000,00	605.000,00			-			-
7.2	6B	7.100.000,00	7.100.000,00	4.295.500,00	221.811,56	134.195,99	3,12	221.811,56	134.195,99	3,12
7.3	6C	21.900.000,00	21.900.000,00	13.249.500,00	5.998.750,02	3.629.243,76	27,39	5.998.750,02	3.629.243,76	27,39
7.5	6B	4.000.000,00	4.000.000,00	2.420.000,00			-	-		-
7.6	6B	4.000.000,00	4.000.000,00	2.420.000,00	44.909,04	27.169,97	1,12	44.909,04	27.169,97	1,12
<b>Misura 7</b>			<b>38.000.000,00</b>	<b>22.990.000,00</b>	<b>6.265.470,62</b>	<b>3.790.609,73</b>	<b>16,49</b>	<b>6.265.470,62</b>	<b>3.790.609,73</b>	<b>16,49</b>
8.1	P4	70.000.000,00	70.000.000,00	42.350.000,00	19.604.318,85	11.860.612,90	28,01	20.822.224,67	12.597.445,93	29,75
8.3	P4	59.150.000,00	59.150.000,00	35.785.750,00	4.008.372,47	2.425.065,34	6,78	4.008.372,47	2.425.065,34	6,78
8.4	P4	16.000.000,00	16.000.000,00	9.680.000,00	1.990.771,83	1.204.416,96	12,44	1.990.771,83	1.204.416,96	12,44
8.5	P4	55.000.000,00	55.000.000,00	33.275.000,00	3.476.254,92	2.103.134,23	6,32	3.485.652,93	2.108.820,02	6,34
8.6	2A	2.000.000,00	2.000.000,00	1.210.000,00	184.201,72	111.442,04	9,21	184.201,72	111.442,04	9,21
<b>Misura 8</b>			<b>202.150.000,00</b>	<b>122.300.750,00</b>	<b>29.263.919,79</b>	<b>17.704.671,47</b>	<b>14,48</b>	<b>30.491.223,62</b>	<b>18.447.190,29</b>	<b>15,08</b>

**PSR SICILIA 2014-20 - AVANZAMENTO FINANZIARIO al 15/05/2019**

Misura/sottom operaz.	Focus Area	Dotazione finanziaria (PSR ver.6.0)			Spesa certificata al 31/12/2018			Spesa al 15/05/2019								
		Focus Area	Spesa pubblica	FEASR	Spesa pubblica	FEASR	%	Spesa Pubblica	FEASR	%						
10.1.A	P4	4.000.000,00	4.000.000,00	2.420.000,00	73.333.856,95	44.366.983,45	35,63	2.416,07	1.461,72	0,06						
10.1.B		88.000.000,00	88.000.000,00	53.240.000,00				35.800.269,18	21.659.162,85	40,68						
10.1.C		32.000.000,00	32.000.000,00	19.360.000,00				13.103.614,19	7.927.686,58	40,95						
10.1.D		22.000.000,00	22.000.000,00	13.310.000,00				3.875.597,71	2.344.736,61	17,62						
10.1.E		49.000.000,00	49.000.000,00	29.645.000,00				20.588.294,93	12.455.918,43	42,02						
10.1.G		10.600.000,00	10.600.000,00	6.413.000,00				2.834.578,08	1.714.919,74	26,74						
10.1.H		200.000,00	200.000,00	121.000,00						-	-					
10.1.F		5E	4.000.000,00	4.000.000,00				2.420.000,00	438.609,40	265.358,69	10,97	438.609,40	265.358,69	10,97		
10.2.1	P4	13.000.000,00	13.000.000,00	7.865.000,00	2.134.160,19	1.291.166,91	14,23	3.514.845,70	2.126.481,65	23,43						
10.2.2		2.000.000,00	2.000.000,00	1.210.000,00												
<b>Misura 10</b>			<b>224.800.000,00</b>	<b>136.004.000,00</b>	<b>75.906.626,54</b>	<b>45.923.509,06</b>	<b>33,77</b>	<b>80.158.225,26</b>	<b>48.495.726,28</b>	<b>35,66</b>						
11.1	P4	50.000.000,00	50.000.000,00	30.250.000,00	24.853.429,32	15.036.324,74	49,71	26.510.100,03	16.038.610,52	53,02						
11.2		367.000.000,00	367.000.000,00	222.035.000,00							181.681.124,10	109.917.080,08	49,50	201.155.060,01	121.698.811,31	54,81
<b>Misura 11</b>			<b>417.000.000,00</b>	<b>252.285.000,00</b>	<b>206.534.553,42</b>	<b>124.953.404,82</b>	<b>49,53</b>	<b>227.665.160,04</b>	<b>137.737.421,82</b>	<b>54,60</b>						
12.1	P4	42.000.000,00	42.000.000,00	25.410.000,00	11.550.000,08	6.987.750,05	27,50	28.478.154,56	17.229.283,51	67,81						
<b>Misura 12</b>			<b>42.000.000,00</b>	<b>25.410.000,00</b>	<b>11.550.000,08</b>	<b>6.987.750,05</b>	<b>27,50</b>	<b>28.478.154,56</b>	<b>17.229.283,51</b>	<b>67,81</b>						
13.1	P4	80.000.000,00	80.000.000,00	48.400.000,00	73.506.088,74	44.471.183,69	91,88	75.984.017,14	45.970.330,37	94,98						
13.2		20.000.000,00	20.000.000,00	12.100.000,00							11.584.939,19	7.008.888,21	57,92	11.695.910,35	7.076.025,76	58,48
13.3		2.400.000,00	2.400.000,00	1.452.000,00							90.208,37	54.576,06	3,76	91.167,91	55.156,59	3,80
<b>Misura 13</b>			<b>102.400.000,00</b>	<b>61.952.000,00</b>	<b>85.181.236,30</b>	<b>51.534.647,96</b>	<b>83,18</b>	<b>87.771.095,40</b>	<b>53.101.512,72</b>	<b>85,71</b>						

**PSR SICILIA 2014-20 - AVANZAMENTO FINANZIARIO al 15/05/2019**

Misura/sottom operaz.	Focus Area	Dotazione finanziaria (PSR ver.6.0)			Spesa certificata al 31/12/2018			Spesa al 15/05/2019		
		Focus Area	Spesa pubblica	FEASR	Spesa pubblica	FEASR	%	Spesa pubblica	FEASR	%
<b>15.2</b>	<b>P4</b>	4.000.000,00	4.000.000,00	2.420.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Misura 15</b>			<b>4.000.000,00</b>	<b>2.420.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>16.1</b>	<b>3A</b>	27.000.000,00	27.000.000,00	16.335.000,00			-			-
<b>16.2</b>		4.160.000,00	4.160.000,00	2.516.800,00			-			-
<b>16.3</b>	<b>6A</b>	2.500.000,00	2.500.000,00	1.512.500,00			-			-
<b>16.4</b>	<b>3A</b>	2.000.000,00	2.000.000,00	1.210.000,00			-			-
<b>16.6</b>	<b>5C</b>	2.300.000,00	2.300.000,00	1.391.500,00			-			-
<b>16.8</b>	<b>4B</b>	1.000.000,00	1.000.000,00	605.000,00			-			-
<b>16.9</b>	<b>6A</b>	2.200.000,00	2.200.000,00	1.331.000,00			-			-
<b>Misura 16</b>			<b>41.160.000,00</b>	<b>24.901.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>19.1</b>	<b>6B</b>	300.000,00	300.000,00	181.500,00	276.930,20	167.542,77	92,31	276.930,20	167.542,77	92,31
<b>19.2</b>		93.700.000,00	93.700.000,00	56.688.500,00	484.348,41	293.030,79	0,52	537.444,66	25.154,02	0,57
<b>19.3</b>		7.990.000,00	7.990.000,00	4.833.950,00			-			-
<b>19.4</b>		20.660.000,00	20.660.000,00	12.499.300,00	6.473.731,14	3.916.607,34	31,33	6.473.731,14	3.916.607,34	31,33
<b>Misura 19</b>			<b>122.650.000,00</b>	<b>74.203.250,00</b>	<b>7.235.009,75</b>	<b>4.377.180,90</b>	<b>5,90</b>	<b>7.288.106,00</b>	<b>4.409.304,13</b>	<b>5,94</b>
<b>20.1</b>			21.187.107,44	12.818.200,00			-			-
<b>Misura 20</b>			<b>21.187.107,44</b>	<b>12.818.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Totale</b>			<b>2.184.171.900,83</b>	<b>1.321.424.000,00</b>	<b>576.997.413,43</b>	<b>349.083.435,13</b>	<b>26,42</b>	<b>629.838.331,31</b>	<b>381.052.190,44</b>	<b>28,84</b>

Avanzamento per Priorità e FA al 15/05/19								
Priorità	Focus Area	Dotazione (Spesa Pubblica)	Dotazione (FEASR)	Spesa certificata al 31/12/2018 (Spesa Pubblica)	Spesa certificata al 31/12/2018 (FEASR)	Spesa al 15/05/2019 (Spesa Pubblica)	Spesa al 15/05/2019 (FEASR)	Avanzamento su dotazione %
2	2A	430.005.000,00	260.153.025,00	94.769.779,75	57.335.716,75	95.102.191,38	57.536.825,78	22,12
	2B	248.841.652,89	150.549.200,00	32.361.620,22	19.578.780,23	32.780.521,95	19.832.215,78	13,17
		<b>678.846.652,89</b>	<b>410.702.225,00</b>	<b>127.131.399,97</b>	<b>76.914.496,98</b>	<b>127.882.713,33</b>	<b>77.369.041,56</b>	<b>18,84</b>
3	3A	201.800.000,00	122.089.000,00	19.890.143,49	12.033.536,81	25.637.958,20	15.510.964,71	12,70
	3B	12.685.000,00	7.674.425,00	202.872,91	122.738,11	202.872,91	122.738,11	1,60
		<b>214.485.000,00</b>	<b>129.763.425,00</b>	<b>20.093.016,40</b>	<b>12.156.274,92</b>	<b>25.840.831,11</b>	<b>15.633.702,82</b>	<b>12,05</b>
4	4A	783.215.000,00	473.845.075,00	414.783.653,11	250.944.110,13	460.987.537,45	278.897.460,16	44,02
	4B	212.465.000,00	128.541.325,00					
	4C	51.465.000,00	31.136.325,00					
		<b>1.047.145.000,00</b>	<b>633.522.725,00</b>	<b>414.783.653,11</b>	<b>250.944.110,13</b>	<b>460.987.537,45</b>	<b>278.897.460,16</b>	<b>44,02</b>
5	5A	170.000,00	102.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5B	145.000,00	87.725,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5C	2.465.000,00	1.491.325,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5D	215.000,00	130.075,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5E	4.270.000,00	2.583.350,00	438.609,40	265.358,69	438.609,40	265.358,69	10,27
		<b>7.265.000,00</b>	<b>4.395.325,00</b>	<b>438.609,40</b>	<b>265.358,69</b>	<b>438.609,40</b>	<b>265.358,69</b>	<b>6,04</b>
6	6A	54.148.388,43	32.759.775,00	1.050.254,17	635.403,77	1.135.063,40	686.713,36	2,10
	6B	138.750.000,00	83.943.750,00	7.501.730,35	4.538.546,86	7.554.826,60	4.570.670,09	5,44
	6C	22.344.752,07	13.518.575,00	5.998.750,02	3.629.243,76	5.998.750,02	3.629.243,76	26,85
		<b>215.243.140,50</b>	<b>130.222.100,00</b>	<b>14.550.734,54</b>	<b>8.803.194,40</b>	<b>14.688.640,02</b>	<b>8.886.627,21</b>	<b>6,82</b>
	AT	21.187.107,44	12.818.200,00	0,00	0,00	1.290.622,33	780.826,51	6,09
<b>Totale</b>		<b>2.184.171.900,83</b>	<b>1.321.424.000,00</b>	<b>576.997.413,42</b>	<b>349.083.435,12</b>	<b>629.838.331,31</b>	<b>381.052.190,44</b>	<b>28,84</b>

Avanzamento per FOCUS AREA al 15 Maggio 2019					
Focus Area	Sm	Dotazione x F.A. (Spesa Pubblica)	Speso al 31/12/18 (Spesa Pubblica)	Speso al 15/05/19 (Spesa Pubblica)	spesa/dotazione %
2A	1.1	2.360.000,00			
	1.2	695.000,00			
	1.3	400.000,00			
	2.1	550.000,00			
	4.1	264.000.000,00	91.852.865,22	92.185.276,85	34,92
	4.3	80.000.000,00	386.719,85	386.719,85	0,48
	6.4.A	80.000.000,00	2.345.992,96	2.345.992,96	2,93
	8.6	2.000.000,00	184.201,72	184.201,72	9,21
		<b>430.005.000,00</b>	<b>94.769.779,75</b>	<b>95.102.191,38</b>	<b>22,12</b>
2B	1.1	1.930.495,87			
	1.2	250.000,00			
	1.3	300.000,00			
	2.1	700.000,00	14.960,00	14.960,00	
	4.1	160.000.000,00	28.579.151,26	28.856.665,91	18,04
	6.1	65.000.000,00	40.000,00	40.000,00	0,06
	6.4.A	20.661.157,02	3.727.508,96	3.868.896,04	18,73
		<b>248.841.652,89</b>	<b>32.361.620,22</b>	<b>32.765.561,95</b>	<b>13,17</b>
3A	1.1	100.000,00			
	1.2	195.000,00			
	1.3	10.000,00			
	2.1	335.000,00			
	3.1	2.000.000,00	57.554,70	59.748,76	2,99
	3.2	8.000.000,00	2.261.064,66	2.646.304,10	33,08
	4.2	148.000.000,00	15.164.875,45	20.479.142,72	13,84
	6.4.C	10.000.000,00	2.406.648,68	2.452.762,62	24,53
	16.1	27.000.000,00			
	16.2	4.160.000,00			
	16.4	2.000.000,00			
		<b>201.800.000,00</b>	<b>19.890.143,49</b>	<b>25.637.958,20</b>	<b>12,70</b>
3B	1.1	100.000,00			
	1.2	25.000,00			
	1.3	10.000,00			
	2.1	50.000,00			
	5.1	5.000.000,00			
	5.2	7.500.000,00	202.872,91	202.872,91	2,70
		<b>12.685.000,00</b>	<b>202.872,91</b>	<b>202.872,91</b>	<b>1,60</b>

Focus Area	Sm	Dotazione x F.A. (Spesa Pubblica)	Speso al 31/12/18 (Spesa Pubblica)	Speso al 15/05/19 (Spesa Pubblica)	spesa/dotazione %
P4	1.1	700.000,00			
	1.2	75.000,00			
	1.3	30.000,00			
	2.1	990.000,00			
	4.4.a	4.500.000,00			
	4.4.b	4.500.000,00			
	4.4.c	30.000.000,00	6.970.128,10	4.048.183,71	13,49
	4.4.d	19.000.000,00		2.998.305,98	15,78
	8.1	70.000.000,00	19.604.318,85	20.822.224,67	29,75
	8.3	59.150.000,00	4.008.372,47	4.008.372,47	6,78
	8.4	16.000.000,00	1.990.771,83	1.990.771,83	12,44
	8.5	55.000.000,00	3.476.254,92	3.485.652,93	6,34
	10.1.a	4.000.000,00	73.333.856,95	2.416,07	0,06
	10.1.b	88.000.000,00		35.800.269,18	40,68
	10.1.c	32.000.000,00		13.103.614,19	40,95
	10.1.d	22.000.000,00		3.875.597,71	17,62
	10.1.e	49.000.000,00		20.588.294,93	42,02
	10.1.g	10.600.000,00		2.834.578,08	26,74
	10.1.h	200.000,00			
	10.2.1	13.000.000,00	2.134.160,19	3.514.845,70	23,43
	10.2.2	2.000.000,00			
	11.1	50.000.000,00	24.853.429,32	26.510.100,03	53,02
	11.2	367.000.000,00	181.681.124,10	201.155.060,01	54,81
	12.1	42.000.000,00	11.550.000,08	28.478.154,56	67,81
	13.1	80.000.000,00	73.506.088,74	75.984.017,14	94,98
	13.2	20.000.000,00	11.584.939,19	11.695.910,35	58,48
	13.3	2.400.000,00	90.208,37	91.167,91	3,80
	15.2	4.000.000,00			
	16.8	1.000.000,00			
			<b>1.047.145.000,00</b>	<b>414.783.653,11</b>	<b>460.987.537,45</b>

Focus Area	Sm	Dotazione x F.A. (Spesa Pubblica)	Speso al 31/12/18 (Spesa Pubblica)	Speso al 15/05/19 (Spesa Pubblica)	spesa/dotazione %
5A	1.1	100.000,00			
	1.2	10.000,00			
	1.3	10.000,00			
	2.1	50.000,00			
		<b>170.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
5B	1.1	100.000,00			
	1.2	10.000,00			
	1.3	10.000,00			
	2.1	25.000,00			
		<b>145.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
5C	1.1	100.000,00			
	1.2	10.000,00			
	1.3	5.000,00			
	2.1	50.000,00			
	16.6	2.300.000,00			
		<b>2.465.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
5D	1.1	150.000,00			
	1.2	10.000,00			
	1.3	5.000,00			
	2.1	50.000,00			
		<b>215.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
5E	1.1	200.000,00			
	1.2	10.000,00			
	1.3	10.000,00			
	2.1	50.000,00			
	10.1.f	4.000.000,00	438.609,40	438.609,40	10,97
		<b>4.270.000,00</b>	<b>438.609,40</b>	<b>438.609,40</b>	<b>10,27</b>

Focus Area	Sm	Dotazione x F.A. (Spesa Pubblica)	Speso al 31/12/18 (Spesa Pubblica)	Speso al 15/05/19 (Spesa Pubblica)	spesa/dotazione %
<b>6A</b>	1.1	429.752,07			
	1.2	200.000,00			
	1.3	5.000,00			
	2.1	150.000,00			
	6.2	20.000.000,00			
	6.4.B	8.663.636,36	1.050.254,17	1.135.063,40	13,10
	6.4.C	20.000.000,00			
	16.3	2.500.000,00			
	16.9	2.200.000,00			
		<b>54.148.388,43</b>	<b>1.050.254,17</b>	<b>1.135.063,40</b>	<b>2,10</b>
<b>6B</b>	7.1	1.000.000,00			
	7.2	7.100.000,00	221.811,56	221.811,56	3,12
	7.5	4.000.000,00			
	7.6	4.000.000,00	44.909,04	44.909,04	1,12
	19.1	300.000,00	276.930,20	276.930,20	92,31
	19.2	93.700.000,00	484.348,41	537.444,66	0,57
	19.3	7.990.000,00			
	19.4	20.660.000,00	6.473.731,14	6.473.731,14	31,33
		<b>138.750.000,00</b>	<b>7.501.730,35</b>	<b>7.554.826,60</b>	<b>5,44</b>
<b>6C</b>	1.1	429.752,07			
	1.2	10.000,00			
	1.3	5.000,00			
	7.3	21.900.000,00	5.998.750,02	5.998.750,02	
		<b>22.344.752,07</b>	<b>5.998.750,02</b>	<b>5.998.750,02</b>	<b>26,85</b>



## Misura 1 - Trasferimento di conoscenze e azioni di informazione

**Dipartimento responsabile:** Dipartimento Regionale dell'Agricoltura

*L'articolo 14 del Reg. 1305/2013 riguarda il trasferimento di conoscenze e azioni di informazione e prevede un sostegno destinato ad azioni di formazione professionale e acquisizione di competenze, ad attività dimostrative e ad azioni di informazione. Le azioni di formazione professionale e acquisizione di competenze possono comprendere corsi di formazione, seminari e coaching. Potranno beneficiare del sostegno anche gli scambi interaziendali di breve durata nel settore agricolo e forestale, nonché le visite di aziende agricole e forestali. Trattandosi di una tematica trasversale, il trasferimento di conoscenze e l'informazione rivestono particolare importanza in quasi tutti gli interventi previsti, essendo quasi sempre presenti nell'implementazione delle altre misure.*

### Attuazione della misura

#### Attuazione finanziaria

Dotazione finanziaria (PSR v6.0)	9.000.000,00 euro
di cui in transizione*	661.157,02 euro
Spesa al 31/12/2018 (ed al 15/05/19)	0,00 euro

\*(per domande relative alla misura 111 del PSR 2007/13)

#### Attuazione procedurale

#### **Sottomisura 1.1 - Sostegno ad azioni di formazione professionale e acquisizione di competenze.**

L'operazione finanzia la formazione a favore degli addetti dei settori agricolo, alimentare e forestale, dei gestori del territorio e di altri operatori economici che siano PMI operanti in zone rurali (corsi di formazione e aggiornamento, workshop, coaching, attività di laboratorio, tirocini aziendali).

L'8 maggio 2017 sono state pubblicate sul sito le Disposizioni attuative specifiche (DDG n. 1158 del 5 maggio 2017).

Il 15 maggio 2017 è stato pubblicato sul sito il bando con i relativi allegati; i termini per il caricamento e rilascio delle domande sul portale SIAN sono stati dal 15 giugno 2017 al 5 settembre 2017. Le risorse finanziarie messe a bando sono state pari a € 3.349.999,99, di cui € 2.026.350,00 di quota FEASR.

Nel mese di luglio 2018, con distinti DDS per ciascuna focus area, sono stati approvati gli elenchi provvisori delle domande ammissibili e delle domande non ammissibili e non ricevibili.

Dai suddetti elenchi, delle 135 domande cartacee pervenute nei diversi Ispettorati dell'Agricoltura, ne sono risultate ammissibili 72.

Esaminate le istanze di riesame pervenute, il 9 aprile 2019 sono state pubblicate sul sito, distinte per ciascuna Focus Area, le graduatorie regionali definitive delle istanze ammissibili e gli elenchi definitivi delle istanze non ammissibili e delle istanze non ricevibili, con relativi DDG di approvazione.

Sono risultate ammissibili, complessivamente, n.83 domande così distinte per ciascuna Focus Area:

**FA 2A:** n.14 ammissibili per un importo richiesto di €1.157.741,83 (n.20 non ricev./amm);

**FA 2B:** n.25 ammissibili per un importo richiesto di €3.505.656,54 (n.18 non ricev./amm);

**FA 3A:** n.6 ammissibili per un importo richiesto di € 110.561,74 (n.6 non ricevibili);

**FA 3B:** n.3 ammissibili per un importo richiesto di € 26.930,72 (n.9 non ricev./amm);

**FA 4A:** n.7 ammissibili per un importo richiesto di € 295.163,46 (n.8 non ricevibili);

**FA 4B:** n.8 ammissibili per un importo richiesto di € 110.196,42 (n.9 non ricev./amm);

**FA 4C:** n.4 ammissibili per un importo richiesto di € 35.378,80 (n.2 non ricevibili);

**FA 5A:** n.2 ammissibili per un importo richiesto di € 19.824,64 (n.2 non ricevibili);

**FA 5B:** n.0 ammissibili (n.3 non ricevibili);

**FA 5C:** n.1 ammissibile per un importo richiesto **di € 9.140,00** (n.3 non ricevibili);  
**FA 5D:** n.0 ammissibili (n.2 non ricevibili);  
**FA 5E:** n.3 ammissibili per un importo richiesto **di € 46.976,80** (n.3 non ricev./ammiss.);  
**FA 6A:** n.6 ammissibili per un importo richiesto **di € 203.589,00** (n.5 non ricevibili);  
**FA 6C:** n.4 ammissibili per un importo richiesto **di € 129.757,70** (n.7 non ricev./ammiss.);

### **Sottomisura 1.2 - Sostegno ad attività dimostrative e azioni di informazione**

La sottomisura promuove il trasferimento di conoscenze e l'innovazione a favore degli addetti dei settori agricolo, alimentare e forestale, dei gestori del territorio e di altri operatori economici che siano PMI operanti in zone rurali, attraverso iniziative di informazione e dimostrazione.

Con DDG n. 148 del 20/02/2019 sono state approvate le Disposizioni attuative specifiche ed il 21 febbraio 2019 è stato pubblicato sul sito il bando (DDG n.150 del 21/2/19) con i relativi allegati, con termini per la presentazione delle domande a partire dal 18 marzo sino al 13 maggio 2019.

Le risorse finanziarie messe a bando sono state pari ad € 500.000,00 di cui € 302.500,00 quota FEASR.

Sono pervenute n.11 istanze per un importo complessivamente richiesto pari a circa 550.000 euro.

Il 27 maggio è stata nominata la Commissione che dovrà esaminare le suddette domande.

### **Sottomisura 1.3 - Sostegno a scambi interaziendali di breve durata nel settore agricolo e forestale, nonché a visite di aziende agricole e forestali**

Nella fase di predisposizione delle Disposizioni attuative specifiche e del bando, si sono riscontrate difficoltà oggettive per l'applicazione dei criteri di selezione già approvati.

Si stanno quindi valutando le modifiche da apportare ai criteri di selezione, che saranno sottoposte al CdS in una prossima procedura scritta.

## Misura 2 - Servizi di consulenza, di sostituzione e di assistenza alla gestione delle aziende agricole

**Dipartimento responsabile:** Dipartimento Regionale dell'Agricoltura

*La Misura 2 interviene sostenendo i servizi di consulenza, di sostituzione e di assistenza alla gestione delle aziende agricole per aiutare gli agricoltori, i giovani agricoltori, i silvicoltori, altri gestori del territorio e le PMI insediate nelle zone rurali ad avvalersi di servizi di consulenza per migliorare le prestazioni economiche e ambientali, il rispetto del clima e la resilienza climatica della loro aziende agricola e/o impresa. Inoltre si pensa di potenziare adeguatamente i servizi di assistenza tecnica e consulenza forniti dagli Uffici regionali presenti sul territorio, i quali possono contribuire in modo decisivo al trasferimento efficace e all'applicazione pratica di nuovi prodotti, nuove tecniche e processi produttivi più sostenibili, moderni e remunerativi nelle nostre zone rurali.*

### Attuazione della misura

#### Attuazione finanziaria

Dotazione finanziaria (PSR v6.0)	3.000.000,00 euro
di cui in transizione*	58.842,98 euro
Spesa al 31/12/2018 (ed al 15/05/19)	14.960,00 euro
*(per domande relative alla misura 114 del PSR 2007/13)	

#### Attuazione procedurale

La misura prevede le due seguenti sottomisure:

**Sottomisura 2.1** - *Sostegno allo scopo di aiutare gli aventi diritto ad avvalersi di servizi di consulenza*);

**Sottomisura 2.3** - *Sostegno alla formazione dei consulenti* (la originaria dotazione finanziaria, pari ad euro 1.300.000,00, è stata azzerata con la rimodulazione effettuata per il “trasferimento di solidarietà”).

L'avvio della sottomisura 2.1 ha riscontrato a livello nazionale notevoli difficoltà e ritardi, essenzialmente imputabili alle novità introdotte dal Reg.1305/2013, rispetto alla precedente programmazione, in merito all'individuazione dei beneficiari del sostegno ed alle modalità per la loro selezione. Con l'emanazione del Reg. (UE) 2017/2393 del 13 dicembre 2017 (c.d. Regolamento *Omnibus*) sono state apportate alcune modifiche all'art.15 del Reg.1305/2013 che dovrebbero consentire il superamento di diverse delle problematiche riscontrate. E' stata quindi predisposta la modifica della scheda di misura (approvata dal CdS con la procedura scritta n.2/2018), inserita nella versione 5.0 del Programma. Si sta procedendo alla predisposizione delle disposizioni attuative specifiche ed alla valutazione delle modifiche da apportare ai criteri di selezione.

Con decreto Dirigenziale n. 147 del 20 febbraio 2019 è stato approvato *l'Avviso pubblico per la presentazione delle domande di riconoscimento dei soggetti fornitori dei servizi di consulenza aziendale in agricoltura*. L'avviso, pubblicato sul sito il 22 febbraio 2019, rappresenta il passaggio propedeutico, secondo quanto previsto dal DM 3 febbraio 2016, ai fini della successiva selezione dei beneficiari della sottomisura. Per l'anno 2019 il termine ultimo per la presentazione delle domande di riconoscimento è stato fissato al 16 maggio. Il 3 giugno è stata nominata la Commissione che dovrà esaminare le domande pervenute (n.21 dai dati forniti dall'UO competente); al termine delle procedure verrà pubblicato l'elenco degli organismi di consulenza riconosciuti.

## Misura 3 – Regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari

**Dipartimento responsabile:** Dipartimento Regionale dell'Agricoltura

*L'adesione ai regimi di qualità e il sostegno alla promozione e informazione (Art. 16 del Reg (UE) 1305/2013) è importante per il rafforzamento della competitività del settore agricolo e l'aumento del potere contrattuale dei produttori agricoli in un'ottica di valorizzazione delle produzioni siciliane e di rafforzamento della competitività basato sulla differenziazione delle produzioni di qualità rispetto a quelle tradizionali. Il sostegno alle attività di promozione e di commercializzazione dei prodotti regionali, inoltre, favorisce l'internazionalizzazione delle produzioni regionali di qualità e una maggiore tutela dei consumatori.*

### Attuazione della misura

#### Attuazione finanziaria

Dotazione finanziaria (PSR v6.0)	10.000.000,00 euro
di cui in transizione*	330.578,00 euro
Spesa al 31/12/2018	2.318.619,36 euro
Spesa al 15/05/2019	2.706.052,86 euro

\*( per domande relative alla misura 132 del PSR 2007/13)

#### Attuazione procedurale

#### **Sottomisura 3.1- Sostegno alla nuova adesione a regimi di qualità**

Con DDG n. 2171 del 31 marzo 2016 sono state approvate le Disposizioni attuative specifiche (successivamente modificate con DDG n. 2848 del 14/04/16, DDG n. 1008 del 18/04/17 e DDG n. 2524 del 23/10/18).

L'1 aprile 2016 è stato emanato il bando e sono stati aperti i termini di presentazione delle domande (procedura valutativa detta a "sportello").

La dotazione finanziaria della sottomisura 3.1 per l'intero periodo di programmazione 2014-2020, originariamente pari a 3 milioni di euro, a seguito della rimodulazione effettuata per il cosiddetto "trasferimento di solidarietà" è stata portata a 2 milioni di euro.

Con DDG n. 3964 del 13/6/2016, pubblicato sul sito il 16/06/16, sono state determinate le riduzioni/esclusioni per il mancato rispetto degli impegni.

La scheda di misura del PSR è stata oggetto di modifica per il recepimento di quanto previsto dal Reg.(UE) 2017/2393 (Omnibus). Nello specifico, è stata introdotta la possibilità di ammettere alla sottomisura anche coloro che hanno aderito al regime di qualità nei cinque anni precedenti la presentazione della domanda di sostegno. In tali casi, il periodo massimo di cinque anni verrà ridotto del numero di anni trascorsi tra la prima partecipazione al regime di qualità e la data della domanda di sostegno. La modifica, sottoposta al CdS con la PS n.1/2018, è stata inserita nella versione 5.0 del Programma. Si è quindi proceduto alla modifica delle disposizioni attuative ed all'emanazione di un nuovo bando (DDG n. 2553 del 24/10/18), che oltre alle modifiche apportate alla scheda di misura ed ai criteri di selezione, prevedono anche la modifica della modalità di attivazione della sottomisura che, tenuto conto dei chiarimenti forniti in merito dai Servizi della Commissione, sarà tramite procedura valutativa.

Per la presentazione delle domande di sostegno il bando ha previsto due sotto fasi:

Fase di presentazione istanze	Apertura	Chiusura	Dotazione finanziaria fase
1a	12 novembre 2018	28 febbraio 2019	€ 1.000.000,00
2a	1 luglio 2019	31 ottobre 2019	€ 800.000,00

In merito alla prima sottofase, con D.D.A. 5 n. 695 del 19 aprile 2019 sono stati approvati gli elenchi regionali provvisori delle domande di sostegno ritenute ammissibili, non ricevibili e non ammissibili. Da tali elenchi risultano ammissibili n.59 domande per un importo richiesto di €132.145,65 mentre le non ricevibili e non ammissibili sono n.43. Esaminate le istanze di riesame pervenute, è in corso la fase di definizione degli elenchi definitivi.

Relativamente al bando emanato nell'aprile del 2016, da quanto comunicato dall'UO competente, sono stati emessi 40 decreti di concessione a favore di altrettanti beneficiari; per quanto riguarda invece i trascinamenti della precedente programmazione, sono stati effettuati pagamenti per n.49 beneficiari.

Situazione finanziaria sottomisura 3.1						
dotazione finanziaria		Spesa certificata al 31.12.2018		Spesa al 15.05.2019		
spesa pubblica €	FEASR €	spesa pubblica €	FEASR €	spesa pubblica €	FEASR €	%
2.000.000,00	1.210.000,00	57.554,70	34.820,59	59.748,76	36.148,00	2,99

**Sottomisura 3.2-** *Sostegno per attività di informazione e promozione, svolte da associazioni di produttori nel mercato interno*

Con DDG n. 2172 del 31/03/16 sono state approvate le Disposizioni attuative specifiche (modificate con DDG n.2402 del 5/04/16). L'1 aprile 2016, con la pubblicazione sul sito, è stato emanato il bando e sono stati aperti i termini di presentazione delle domande.

La sottomisura è stata attivata tramite procedura valutativa detta a "sportello". Le singole domande di aiuto saranno finanziate dall'Amministrazione sulla base dell'ordine cronologico di rilascio informatico, previa applicazione dei criteri di selezione. La dotazione finanziaria della sottomisura 3.2 per l'intero periodo di programmazione 2014-2020 è pari a 8 milioni di euro.

Con DDG n.3972 del 13/6/2016 e relativo allegato, pubblicato sul sito il 16/06/16, sono state determinate le riduzioni/esclusioni per il mancato rispetto degli impegni.

Con DDG n. 1153 del 04/05/2017, pubblicato sul sito il 24/05/2017, è stata approvata la pista di controllo della sottomisura.

Situazione finanziaria sottomisura 3.2							
dotazione finanziaria		Spesa certificata al 31.12.2018			Spesa al 15.05.2019		
spesa pubblica €	FEASR €	spesa pubblica €	FEASR €	%	spesa pubblica €	FEASR €	%
8.000.000,00	4.840.000,00	2.261.064,66	1.367.944,12	28,26	2.646.304,10	1.601.013,98	33,08

Dai dati forniti dall'Area 5, alla data del 6 giugno 2019, tenuto conto delle ulteriori autorizzazioni al pagamento trasmesse ad AGEA, la spesa complessiva risulta pari ad € 3.065.472,87 (38% delle risorse messe a bando).

<b>Stato di avanzamento sottomisura 3.2 al 6 giugno 2019</b>								
Risorse messe a bando €	Domande presentate		Decreti di concessione		Domande in istruttoria		Domande rigettate	
	n.	Contributo richiesto €	n.	Contributo concesso €	n.	Contributo richiesto €	n.	Importo €
8.000.000,00	79	14.033.982,34	38	4.888.373,15	5	1.310.577	36	6.593.927,36

## Misura 4 – Investimenti in immobilizzazioni materiali

**Dipartimenti responsabili:** Dip.Regionale dell'Agricoltura (per le sm 4.1, 4.2 e 4.3 az.3)  
Dip.Regionale Sviluppo Rurale e Territoriale (per le sm 4.3 az.1 e 2)

*Gli interventi previsti dall'articolo 17 del Reg 1305/2013 (misura 4, che sostanzialmente raggruppa gli interventi delle misure 121,123,125 e 216 del PSR 2007/2013), sono rivolti al sostegno degli investimenti materiali e/o immateriali che:*

- migliorino le prestazioni e la sostenibilità globali dell'azienda agricola;
- riguardino la trasformazione, commercializzazione e/o sviluppo dei prodotti agricoli;
- riguardino l'infrastruttura necessaria allo sviluppo, ammodernamento o adeguamento dell'agricoltura e della silvicoltura, compresi l'accesso ai terreni agricoli e forestali, la ricomposizione e il miglioramento fondiari, l'approvvigionamento e il risparmio di energia e risorse idriche;
- siano investimenti non produttivi connessi all'adempimento degli obiettivi agro- climatico – ambientali.

*Gli investimenti nelle aziende agricole devono contribuire alla creazione di posti di lavoro locali, soprattutto nelle realtà caratterizzate da piccole o medie aziende a bassa produttività, gli investimenti devono incoraggiare la modernizzazione, aumentare l'efficienza dei fattori produttivi e aggiungere valore ai prodotti, in modo da aumentare la redditività del settore primario.*

### Attuazione della misura

Dotazione finanziaria (PSR v6.0)	710.000.000,00 euro
di cui in transizione*	170.053.494,21 euro
Spesa al 31/12/2018	142.953.739,89 euro
Spesa al 15/05/2019	148.954.295,02 euro

\*(per domande relative alle misure 121,123,125 e 216 az. a),b) e c) del PSR 2007/13)

### Attuazione procedurale

#### Sottomisura 4.1 - Sostegno a investimenti nelle aziende agricole

Il 24 ottobre 2016 sono state pubblicate sul sito le Disposizioni attuative specifiche (DDG n.6470 del 24 ottobre 2016). Il 14 dicembre 2016 è stato pubblicato sul sito il bando con i relativi allegati; i termini per il caricamento e rilascio delle domande sul portale SIAN sono stati dal 20/12/2016 al 10/04/2017 (il termine per il rilascio a sistema del PSA WEB è stato prorogato al 9 maggio, mentre il termine per la presentazione della domanda in forma cartacea è stato prorogato al 19 maggio 2017). Le risorse finanziarie messe a bando sono state pari ad € 100.000.000,00 di cui € 60.500.000,00 quota FEASR.

Per le domande pervenute (n.2.586) il procedimento di istruttoria, avviato il 29/06/2017, ha portato alla predisposizione ed approvazione (il 16/11/17, con correzioni ed integrazioni il 5/12/17) degli elenchi provvisori regionali delle istanze ammissibili e di quelle non ammissibili, non ricevibili o escluse per mancato raggiungimento del punteggio minimo.

Con DDG n. 1501 del 25/06/2018 sono stati approvati gli elenchi regionali definitivi delle domande ammissibili, non ammissibili, escluse e non ricevibili.

I suddetti elenchi sono stati successivamente integrati e/o rettificati. Con il DDG n.676 del 18/04/19 sono state approvate le modifiche ed integrazioni dei suddetti elenchi, con l'inserimento delle ditte ammesse con riserva, in attesa della definizione del giudizio di merito dei ricorsi presentati e con

quelle ammesse in autotutela e/o che hanno avuto modificato il punteggio. Dai suddetti elenchi risultano ammissibili n. 675 domande per un importo complessivo di contributo richiesto di circa 444 milioni di euro.

L'Amministrazione intende emanare un nuovo bando che, tenuto conto delle esigenze emerse nel corso della programmazione, avrà la priorità di sostenere le piccole e medie aziende. Si è quindi proceduto al riesame dei criteri di selezione dei progetti e, in tale contesto, si è evidenziata la necessità di apportare alcune modifiche anche ai principi per la fissazione dei criteri di selezione, così come descritti nel Programma nella scheda della sottomisura. Le modifiche proposte sono state sottoposte all'esame del CdS con la procedura scritta n.3/2019, avviata il 19 aprile u.s.

Con DDG n. 847 del 07 maggio 2019, sono state approvate le nuove disposizioni attuative.

<b>Situazione finanziaria sottomisura 4.1</b>						
<b>dotazione finanziaria</b>		<b>Spesa certificata al 31.12.2018</b>		<b>Spesa al 15.05.2019</b>		
spesa pubblica €	FEASR €	spesa pubblica €	FEASR €	spesa pubblica €	FEASR €	%
424.000.000,00	256.520.000,00	120.432.016,48	72.861.369,97	121.041.942,76	73.230.375,37	28,55

**Sottomisura 4.2 - Sostegno a investimenti a favore della trasformazione commercializzazione e/o dello sviluppo dei prodotti agricoli**

*Attuazione procedurale*

Il 28 ottobre 2016 sono state pubblicate sul sito le Disposizioni attuative specifiche (DDG n.6567 del 28 ottobre 2016). Il 29 novembre 2016 è stato pubblicato sul sito il bando con i relativi allegati; i termini per il caricamento e rilascio delle domande sul portale SIAN sono stati dal 5/12/2016 al 20/03/2017.

Le risorse finanziarie messe a bando sono state pari ad € 70.000.000,00 di cui € 42.350.000,00 quota FEASR.

Il 26 luglio 2017 ed il 6 ottobre 2017 sono stati approvati rispettivamente gli elenchi provvisori e gli elenchi definitivi delle domande ricevibili e di quelle non ricevibili. Per le domande ricevibili il 17 ottobre è stato avviato il procedimento amministrativo sull'ammissibilità e valutazione.

Il 5 febbraio 2018 è stato pubblicato sul sito il DDS n. 110 del 02/02/2018 di approvazione degli elenchi provvisori delle domande ammissibili, non ammissibili ed escluse.

Il 23 maggio è stato pubblicato il DDG n. 1178 del 22/05/18 di approvazione degli elenchi definitivi delle domande ritenute ammissibili, di quelle che non hanno raggiunto il punteggio minimo (non ammissibili), e di quelle escluse, con i relativi allegati. Da tali elenchi risultano ammissibili 130 domande per un importo richiesto di circa 177 milioni di euro.

Con DDG n. 64 del 24.01.2019 è stato approvato lo scorrimento dell'elenco definitivo delle istanze ammissibili, sino all'esaurimento delle risorse allocate nella sottomisura che, al netto delle somme destinate ai trascinati relativi alla Misura 123 del PSR Sicilia 2007/2013, risultano pari ad euro 140.000.000,00. A seguito di quanto determinato, si è proceduto ad attivare le istruttorie tecnico-amministrative delle domande di sostegno inserite nell'elenco definitivo delle istanze ammissibili fino alla posizione 90.

Dai dati forniti dall'UO competente, al 15 maggio 2019 risultano emessi n.68 decreti di concessione, con una somma impegnata di circa 95 milioni di euro e pagamenti di anticipazioni per € 11.221.061,64 euro.

<b>Situazione finanziaria sottomisura 4.2</b>						
<b>dotazione finanziaria</b>		<b>Spesa certificata al 31.12.2018</b>		<b>Spesa al 15.05.2019</b>		
spesa pubblica €	FEASR €	spesa pubblica €	FEASR €	spesa pubblica €	FEASR €	%
148.000.000,00	89.540.000,00	15.164.875,46	9.174.749,65	20.479.142,72	12.389.881,35	13,84

**Sottomisura 4.3 – Sostegno a investimenti nell'infrastruttura necessaria allo sviluppo, all'ammodernamento e all'adeguamento dell'agricoltura e della silvicoltura**

*Attuazione procedurale*

Azione 1: viabilità interaziendale e strade rurali per l'accesso ai terreni agricoli e forestali.  
Aiuto in esenzione SA.46094 (2016/XA)

Nel mese di luglio 2016 si è provveduto alla comunicazione in esenzione da notifica ai sensi del Reg. UE n.702/14, della sottomisura 4.3 azione 1 parte forestale.

Il 23 settembre sono state pubblicate sul sito le Disposizioni attuative (DDG n. 1030 del 31/08/2016). (con DDG n. 1438 del 31/10/2016, sono state apportate alcune modifiche).

Il 15 novembre sono stati pubblicati sul sito il bando e le suddette modifiche delle disposizioni attuative. I termini per il caricamento e rilascio delle domande sul portale SIAN sono stati dall'1/12/2016 al 20/02/2017. Le risorse finanziarie messe a bando sono state pari a 54.000.000,00 euro, suddivise in 50.000.000,00 euro per interventi nel settore dell'agricoltura e 4.000.000,00 euro per interventi nel settore forestale (aiuti di stato), limitatamente agli interventi che prevedono il cofinanziamento al 50%.

Il 05/10/2017 sono stati approvati gli elenchi provinciali provvisori delle istanze ammissibili a finanziamento, non ammissibili e non ricevibili.

Con DDG n. 584 del 31/05/2018 è stata approvata la graduatoria regionale definitiva delle istanze ammissibili a finanziamento, non ammissibili e non ricevibili. Dai suddetti elenchi risultano ammissibili n. 129 domande. Risultano presentati alcuni ricorsi al TAR e ricorsi straordinari.

Dai dati forniti dal Servizio competente, alla data di stesura della presente sono stati emessi n.34 decreti di concessione, per una somma impegnata di circa 22 milioni di euro.

Il 19 aprile 2019 è stato emanato un secondo bando (DDG n. 532 del 18/04/19).

I termini previsti per la presentazione delle domande sul portale SIAN vanno dal 29 aprile al 30 ottobre 2019, mentre le risorse finanziarie messe a bando sono pari a 22.000.000,00 euro, suddivise in 20.000.000,00 euro per interventi nel settore dell'agricoltura e 2.000.000,00 euro per interventi nel settore forestale (aiuti di stato), limitatamente agli interventi che prevedono il cofinanziamento al 50%.

Azione 3 - Sistema informativo "Quadrifoglio" (atmosfera-suolo-coltura-azienda) per il supporto alle decisioni aziendali in materia di operazioni colturali.

Con DDG n. 160 del 25/02/2019 sono state approvate le Disposizioni attuative.

La sottomisura 4.3 prevede anche l'Azione 2 - infrastrutture e installazioni per la distribuzione di energia (reti da e per la holding) da fonti rinnovabili (biomasse, solare, eolico, geotermico).

<b>Situazione finanziaria sottomisura 4.3</b>						
<b>dotazione finanziaria</b>		<b>Spesa certificata al 31.12.2018</b>		<b>Spesa al 15.05.2019</b>		
spesa pubblica €	FEASR €	spesa pubblica €	FEASR €	spesa pubblica €	FEASR €	%
80.000.000,00	48.400.000,00	386.719,85	233.965,51	386.719,85	233.965,51	0,48

**Sottomisura 4.4 - Sostegno a investimenti non produttivi connessi all'adempimento degli obiettivi agro-climatico-ambientali**

*Attuazione procedurale*

**Operazione 4.4a - Investimenti per la conservazione della biodiversità - risorse genetiche in agricoltura**

Con DDG n.664 del 17.04.2019 sono state approvate le Disposizioni attuative ed il 19/04/19 è stato emanato il bando (DDG n. 688 del 19/04/2019). I termini previsti per la presentazione delle domande sul portale SIAN vanno dal 30 aprile al 30 agosto 2019, mentre le risorse finanziarie del bando sono pari a 1.500.000,00 euro.

**Operazione 4.4b – Preservazione della biodiversità: campi realizzati da agricoltori custodi**

Con DDG n. 683 del 18.04.2019 sono state approvate le Disposizioni attuative ed il 19/04/19 è stato emanato il bando (DDG n. 684 del 18.04.2019). I termini previsti per la presentazione delle domande sul portale SIAN vanno dal 20 aprile al 30 agosto 2019, mentre la dotazione finanziaria del bando è pari a 2.454.000,00 euro.

**Operazione 4.4c - Investimenti non produttivi in aziende agricole per la conservazione della biodiversità, la valorizzazione del territorio e per la pubblica utilità**

Le Disposizioni attuative approvate con il DDG 2783 del 28/09/17 sono state modificate e sostituite da quelle approvate con DDG 2817 del 9/11/18. Con DDG n. 689 del 19.04.2019 le suddette disposizioni sono state integrate e modificate.

Il 19/04/19 è stato emanato il bando (DDG n. 690 del 19/04/2019). I termini previsti per la presentazione delle domande sul portale SIAN vanno dal 30 aprile al 30 agosto 2019, mentre le risorse finanziarie del bando sono pari a 5.000.000,00 euro.

**Operazione 4.4d - Investimenti non produttivi finalizzati al contenimento dei fenomeni di erosione, di dissesto idrogeologico e recupero del paesaggio tradizionale**

Con DDG n. 838 del 07.05.2019 sono state approvate le Disposizioni attuative ed il 9/5/19 è stato emanato il bando, approvato con DDG n.840 del 07.05.2019. I termini previsti per la presentazione delle domande sul portale SIAN vanno dal 10 giugno al 10 ottobre 2019, mentre la dotazione finanziaria del bando è pari a 9.000.000,00 euro.

Situazione finanziaria sottomisura 4.4						
dotazione finanziaria		Spesa certificata al 31.12.2018		Spesa al 15.05.2019		
spesa pubblica €	FEASR €	spesa pubblica €	FEASR €	spesa pubblica €	FEASR €	%
58.000.000,00	35.090.000,00	6.970.128,10	4.216.927,50	7.046.489,69	4.263.126,26	12,15

## Misura 5 - Ripristino del potenziale produttivo agricolo danneggiato da calamità naturali e da eventi catastrofici e introduzione di adeguate misure di prevenzione

**Dipartimento responsabile:** Dipartimento Regionale dell'Agricoltura

*Il rischio di calamità naturali, di avversità atmosferiche ed eventi catastrofici, di fitopatie, rende gli operatori del settore primario particolarmente esposti a perdite del potenziale produttivo. Negli ultimi anni il territorio regionale è stato colpito da fenomeni avversi di particolare intensità e da fitopatie particolarmente virulente e di difficile contenimento. È prevista l'attivazione delle seguenti operazioni:*

- Azioni di prevenzione (sottomisura 5.1)
- Azioni di ripristino (sottomisura 5.2)

### Attuazione della misura

#### Attuazione finanziaria

Dotazione finanziaria (PSR v6.0)	12.500.000,00 euro
di cui in transizione*	216.528,93 euro
Spesa al 31/12/2018 (ed al 15/05/19)	202.872,91 euro

\* (per domande relative alla misura 126 del PSR 2007/13)

#### Attuazione procedurale

**Sottomisura 5.1** – *Sostegno a investimenti in azioni di prevenzione volte a ridurre le conseguenze di probabili calamità naturali, avversità atmosferiche ed eventi catastrofici*

Con DDG n. 3713 del 21.12.2018 sono state approvate le Disposizioni attuative e con DDG n. 3757 del 21.12.2018 è stato approvato il bando.

Il bando ha una dotazione finanziaria di € 5.000.000,00. Il caricamento delle domande sul portale SIAN è stato aperto il 15 febbraio e si è concluso il 9 maggio 2019. Sono state presentate solo 2 domande per un importo complessivo richiesto di € 667.570,99.

**Sottomisura 5.2** – *Sostegno a investimenti per il ripristino dei terreni agricoli e del potenziale produttivo danneggiati da calamità naturali, avversità atmosferiche ed eventi catastrofici*

La scheda della sottomisura nel 2018 è stata oggetto di modifica anche ai fini della coerenza con quanto previsto dal Reg.(UE) 2017/2393 (Omnibus) che, tra le diverse modifiche apportate al Reg.(UE) 1305/2013, ne ha modificato l'art.60, concernente l'ammissibilità delle spese, inserendo la possibilità che *gli Stati membri possono tuttavia prevedere nei loro programmi che siano ammissibili anche le spese connesse a misure di emergenza dovute a calamità naturali (...), e sostenute dal beneficiario dopo il verificarsi dell'evento*". In base allo stesso regolamento, tale disposizione si applica a decorrere dall'1 gennaio 2016. Inoltre è stato previsto il ricorso all'utilizzo dei costi standard per alcune tipologie di intervento, in linea con quanto raccomandato dalla Commissione ai fini sia della semplificazione e riduzione degli oneri amministrativi, sia della riduzione del tasso di errore. Le suddette modifiche sono state inserite nella versione 5.0 del Programma.

Con DDG n. 1586 del 05/07/18 e DDG n. 1658 del 12/07/18 sono state approvate le Disposizioni attuative.

Con DDG n. 1661 del 13/07/18 è stato approvato il bando che, per quanto attiene le avversità biotiche, si applica sull'intero territorio regionale ed ha una dotazione finanziaria di € 7.000.000,00, mentre per quanto attiene le avversità abiotiche, si applica ai territori comunali della provincia di

Agrigento delimitati per gli eventi atmosferici avversi assimilabili a calamità naturali verificatisi il 25/11/2016 (decretati con DM n. 11723 del 10/04/17) ed ha una dotazione finanziaria di € 500.000,00. I termini per il caricamento delle domande sul portale SIAN sono stati aperti dal 10/08/2018 al 10/01/2019.

Sono state presentate n. 64 istanze per un importo complessivo pari a € 6.628.566,33.

Delle suddette domande, n. 60, per un importo pari a € 6.180.226,21, fanno riferimento a interventi di tipo biotico, e n.4, per un importo di € 448.340,12 sono relative ad interventi di tipo abiotico.

Nel mese di febbraio u.s. è stato avviato il procedimento amministrativo relativo alla ricevibilità, ammissibilità e valutazione del punteggio delle domande presso gli Ispettorati Provinciali dell'Agricoltura.

<b>Situazione finanziaria misura 5 al 15.05.19</b>					
<b>SM</b>	<b>dotazione finanziaria</b>		<b>Spesa certificata al 31.12.2018</b>		
	spesa pubblica €	FEASR €	spesa pubblica €	FEASR €	%
<b>5.1</b>	5.000.000,00	3.025.000,00			
<b>5.2</b>	7.500.000,00	4.537.500,00	202.872,91	122.738,11	2,70
<b>totale</b>	<b>12.500.000,00</b>	<b>7.562.500,00</b>	<b>202.872,91</b>	<b>122.738,11</b>	<b>1,62</b>

## Misura 6 – Sviluppo delle aziende agricole e delle imprese

**Dipartimento responsabile:** Dipartimento Regionale dell'Agricoltura

*La misura è rivolta allo sviluppo delle aziende agricole e delle imprese attraverso il sostegno all'avviamento sia di imprese per i giovani agricoltori (sottomisura 6.1) che per attività extra-agricole nelle zone rurali (sottomisura 6.2) ed per investimenti nella creazione e nello sviluppo di attività extra-agricole (sottomisura 6.4). In continuità con la programmazione 2007/2013 si proseguirà quindi l'attività di sostegno ai nuovi insediamenti di giovani, rafforzando l'efficacia dell'azione e concentrando le risorse verso le iniziative che favoriscano la costituzione di nuove imprese competitive, collegando obbligatoriamente l'insediamento alla creazione o all'ammodernamento di un'azienda agricola o diversificata, competitiva sul mercato. Il sostegno alla creazione e allo sviluppo di nuove attività economiche redditizie, sarà inoltre rivolto a nuove imprese e operatori ed a investimenti in attività non agricole, tenuto conto che la diversificazione economica e aziendale è necessaria per la crescita, l'occupazione e lo sviluppo sostenibile nelle aree rurali.*

### Attuazione della misura

#### Attuazione finanziaria

Dotazione finanziaria (PSR v6.0)	224.324.793,39 euro
di cui in transizione*	16.528.925,62 euro
Spesa al 31/12/2018	9.570.404,77 euro
Spesa al 15/05/2019	9.842.715,02 euro

\*(per domande relative alle misure 311,312 e 313 del PSR 2007/13)

#### Attuazione procedurale

#### **Sottomisura 6.1 – Aiuti all'avviamento di attività imprenditoriali per i giovani agricoltori**

Il 10 aprile 2017 sono state pubblicate sul sito le Disposizioni attuative specifiche (DDG n. 926 del 10/04/2017). Il 29 maggio 2017 è stato pubblicato sul sito il bando (il caricamento ed il rilascio delle domande sul portale SIAN sono stati fissati dal 29 maggio al 18 ottobre 2017, mentre il termine per la trasmissione del PSA si è concluso nel mese di gennaio 2018).

Le risorse finanziarie messe a bando per la sottomisura 6.1, sono state pari ad € 40.000.000,00 di cui € 24.200.000,00 quota FEASR (successivamente portate ad € 65.000.000,00 di cui € 39.325,00 quota FEASR, a seguito dell'implementazione approvata con DDG n. 489 del 01.04.2019) mentre le dotazioni finanziarie delle sottomisure attivabili con il pacchetto giovani sono state di:

- sottomisura 4.1: € 160.000.000,00 di cui € 96.800.000,00 FEASR
- sottomisura 6.4a: € 25.000.000,00 di cui € 15.125.000,00 FEASR
- sottomisura 8.1: € 10.000.000,00 di cui € 6.050.000,00 FEASR

con una dotazione finanziaria complessiva pari ad € 260.000.000,00 di cui € 157.300.000,00 FEASR.

Con il DDG n. 1916 del 10/08/18 sono stati approvati gli elenchi provvisori regionali delle istanze ammissibili, non ricevibili e non ammissibili (rettificati da ultimo il 18 dicembre u.s.).

Il 2 maggio 2019 sono stati pubblicati gli elenchi definitivi regionali delle istanze ammissibili, non ricevibili e non ammissibili (DDG n. 766 del 30.04.2019).

Dai suddetti elenchi risultano ammissibili 2.383 progetti, per un importo richiesto di circa 655 milioni di euro e circa 3.230 nuovi insediamenti di giovani.

**Sottomisura 6.2** - *Aiuti all'avviamento di attività imprenditoriali per le attività extra - agricole nelle zone rurali.*

Il 26 aprile 2017 sono state pubblicate sul sito le Disposizioni attuative specifiche (DDG n. 1082 del 24/04/2017) ed il 15 maggio 2017 è stato pubblicato il bando (*regime in de minimis*).

I termini per il caricamento e rilascio delle domande sul portale SIAN sono stati fissati dal 12/06/2017 al 31/10/2017, mentre la dotazione finanziaria del bando è stata pari ad € 20.000.000,00, di cui € 12.100.000,00 quota FEASR.

Con DDS n. 1815 del 01/08/2018 è stata approvata la graduatoria regionale provvisoria delle domande ammissibili e gli elenchi regionali provvisori delle domande non ricevibili e non ammissibili.

Con il DDG. n. 329 del 14/03/2019 sono stati approvati la graduatoria regionale definitiva delle domande ammissibili e relativo punteggio e gli elenchi delle domande non ricevibili e non ammissibili. Dai suddetti elenchi risultano n.285 domande ammissibili, per un importo complessivamente richiesto pari ad € 5.700.000 (le non ammissibili e non ricevibili sono in totale 199).

**Sottomisura 6.4** – *Sostegno a investimenti nella creazione e nello sviluppo di attività extra-agricole.*

**Operazione 6.4.a** – *Supporto alla diversificazione dell'attività agricola verso la creazione e sviluppo di attività extra-agricole - regime de minimis.*

Il 10 aprile 2017 sono state pubblicate sul sito le Disposizioni attuative specifiche (DDG n. 924 del 10/04/2017) ed il 2 maggio 2017 è stato pubblicato il bando. I termini per il caricamento e rilascio delle domande sul portale SIAN sono stati fissati dal 15 maggio 2017 al 15 settembre 2017, mentre la dotazione finanziaria del bando, una quota parte delle risorse pubbliche in dotazione alla sottomisura, è stata pari ad € 25.000.000,00 di cui € 15.125.000,00 quota FEASR.

Con DDS n. 1662 del 13/07/2018 sono stati approvati la graduatoria regionale provvisoria delle domande ammissibili e gli elenchi regionali provvisori delle domande non ricevibili e non ammissibili. La suddetta graduatoria ed elenchi sono stati successivamente rettificati (DDS n. 2388 del 15/10/2018).

Con DDG n. 680 del 18/04/2019 sono stati approvati la graduatoria regionale definitiva delle domande ammissibili e l'elenco delle domande non ricevibili e non ammissibili. Con DDG n. 824 del 06.05.2019 è stata approvata l'integrazione della graduatoria. Dai suddetti elenchi risultano n.520 domande ammissibili, per un importo complessivamente richiesto pari ad € 99.466.988,54 (le non ammissibili e non ricevibili sono in totale 96).

**Operazione 6.4.a** - *Supporto alla diversificazione dell'attività agricola verso la creazione e sviluppo di attività extra-agricole - agriturismo – regime in esenzione.*

Il 20 aprile 2017 sono state pubblicate le Disposizioni attuative (DDG n. 1010 del 18/04/2017).

Tenuto conto delle modifiche apportate dal Reg.(UE) 2017/1084 al Reg. (UE) 651/2014 e secondo precise indicazioni fornite dalla CE è stato necessario riapprovare le suddette disposizioni (DDG n. 3366 del 09/11/17), procedendo ad una nuova comunicazione in esenzione del regime di aiuto modificato.

Con DDG n.1740 del 23/07/18 è stato approvato il bando con una dotazione finanziaria di € 20.000.000,00. I termini previsti per il caricamento delle domande sul portale SIAN sono stati dal 20 settembre al 20 dicembre 2018. Dai dati forniti dall'UO competente, risultano rilasciate n.131 domande, per un importo richiesto pari ad € 40.500.000,00.

Al momento della stesura della presente sta per completarsi, da parte di tutti gli Ispettorati Provinciali dell'Agricoltura, il procedimento amministrativo relativo alla ricevibilità, ammissibilità e valutazione del punteggio delle domande di sostegno pervenute.

**Operazione 6.4.b** – *Investimenti nella creazione e nello sviluppo di impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili.*

Il 28 luglio 2017 sono state pubblicate sul sito le Disposizioni attuative (DDG n. 2144 del 25/07/2017) ed il 26 settembre 2017 è stato pubblicato il bando. I termini per il caricamento e rilascio delle domande sul portale SIAN sono stati aperti dal 16 ottobre 2017 al 31 gennaio 2018. Con il DDG n. 29 del 18/01/2018, pubblicato in pari data, il suddetto bando è stato annullato. Si è quindi proceduto alla rimodulazione dei criteri di selezione ed alla loro approvazione da parte del CdS (tramite la procedura scritta n. 4/2018).

Con Decreto Dirigenziale n. 154 del 21.02.2019 sono state approvate le Disposizioni attuative, che hanno sostituito le precedenti, mentre con Decreto Dirigenziale n. 156 del 21.02.2019 è stato approvato il nuovo bando.

I termini per il caricamento e rilascio delle domande sul portale SIAN sono stati fissati dal 18 marzo al 25 giugno 2019, mentre la dotazione finanziaria del bando, è pari ad € 8.335.000 di cui € 5.042.675 quota FEASR.

**Operazione 6.4.c** – *Sostegno a creazione o sviluppo imprese extra agricole settori commercio artigianale turistico servizi innovazione tecnologica.*

Il 14 settembre 2017 sono state pubblicate sul sito le Disposizioni attuative (DDG n. 2636 del 13/09/2017) ed il 26 settembre è stato pubblicato il bando. I termini per il caricamento e rilascio delle domande sul portale SIAN sono stati fissati dal 27 ottobre 2017 al 18 aprile 2018 mentre la dotazione finanziaria del bando, una quota parte delle risorse pubbliche in dotazione alla sottomisura, è stata pari ad € 20.000.000,00 di cui € 12.100.000,00 quota FEASR.

Con valore indicativo, dai dati forniti da AGEA, sul portale SIAN risultano essere state rilasciate n.1.644 domande per un importo complessivamente richiesto pari ad € 293.808.204,00.

Al momento della stesura della presente sta per completarsi, da parte di tutti gli Ispettorati Provinciali dell'Agricoltura, il procedimento amministrativo relativo alla ricevibilità, ammissibilità e valutazione del punteggio delle domande di sostegno cartacee pervenute.

Situazione finanziaria misura 6							
SM	dotazione finanziaria		Spesa certificata al 31.12.2018		Spesa al 15.05.2019		
	spesa pubblica €	FEASR €	spesa pubblica €	FEASR €	spesa pubblica €	FEASR €	%
6.1	65.000.000,00	39.325.000,00	40.000,00	24.200,00	40.000,00	24.200,00	0,06
6.2	20.000.000,00	12.100.000,00					
6.4	139.324.793,39	84.291.500,00	9.530.404,77	5.765.894,89	9.802.715,02	5.930.642,59	7,04
<b>totale</b>	<b>224.324.793,39</b>	<b>135.716.500,00</b>	<b>9.570.404,77</b>	<b>5.790.094,89</b>	<b>9.842.715,02</b>	<b>5.954.842,59</b>	<b>4,39</b>

## Misura 7 – Servizi di base e rinnovamento dei villaggi nelle zone rurali

**Dipartimento responsabile:** Dipartimento Regionale dell'Agricoltura

*La Misura è rivolta al sostegno dei servizi di base e rinnovamento dei villaggi nelle zone rurali, attraverso investimenti finalizzati alla creazione, al miglioramento o all'espansione di ogni tipo di infrastrutture su piccola scala, al miglioramento e l'espansione di infrastrutture a banda larga, ad investimenti finalizzati all'introduzione, al miglioramento o all'espansione di servizi di base a livello locale per la popolazione rurale, comprese le attività culturali e ricreative, per gli investimenti di fruizione pubblica in infrastrutture ricreative, informazioni turistiche e infrastrutture turistiche su piccola scala, investimenti relativi alla manutenzione, al restauro e alla riqualificazione del patrimonio culturale e naturale dei villaggi, del paesaggio rurale e dei siti ad alto valore naturalistico. E' prevista l'attivazione delle seguenti operazioni:*

- *stesura e/o aggiornamento Piani dei Comuni e dei villaggi nelle zone rurali (sm 7.1);*
- *infrastrutture su piccola scala (sottomisura 7.2),*
- *infrastrutture a banda larga (sottomisura 7.3);*
- *sostegno allo sviluppo ed al rinnovamento dei villaggi rurali (sottomisura 7.5);*
- *sostegno alla tutela e riqualificazione del patrimonio naturale (sottomisura 7.6).*

### Attuazione della misura

#### Attuazione finanziaria

Dotazione finanziaria (PSR v6.0)	38.000.000,00 euro
di cui in transizione*	266.720,60 euro
Spesa al 31/12/2018 (ed al 15/05/19)	6.265.470,62 euro

\* (per domande relative alle misure 313,322 e 323 del PSR 2007/13)

#### Attuazione procedurale

**Sottomisura 7.1** - *Sostegno per la stesura e l'aggiornamento di piani di sviluppo dei comuni e dei villaggi situati nelle zone rurali e dei servizi comunali di base, nonché di piani di tutela e di gestione dei siti N2000 e di altre zone ad alto valore naturalistico;*

Il 29 novembre 2017 sono state pubblicate sul sito le Disposizioni attuative specifiche (DDG n. 3744 del 28/11/2017).

**Sottomisura 7.2** *Sostegno a investimenti finalizzati alla creazione, al miglioramento o all'espansione di ogni tipo di infrastruttura su piccola scala, compresi gli investimenti nelle energie rinnovabili e nel risparmio energetico.*

Il 7 maggio 2017 sono state pubblicate sul sito le Disposizioni attuative specifiche (DDG n. 1162 del 09.05.2017) ed il 31 maggio 2017 è stato pubblicato il bando. I termini per il caricamento e rilascio delle domande sul portale SIAN sono stati aperti dal 30/06/2017 al 10/10/2017, mentre la dotazione finanziaria del bando è pari ad € 7.100.000,00, di cui € 4.295.000,00 quota FEASR.

Con DDS n. 1604 del 09/07/18 e DDS n.1654 del 12/07/18 è stata approvata la graduatoria provvisoria delle istanze ammissibili e gli elenchi provvisori delle istanze non ricevibili e non ammissibili. Tenuto conto di quanto emerso dalla verifica effettuata sulla corretta ed univoca attribuzione dei punteggi previsti dai criteri di selezione per la valutazione delle domande, si è ritenuto necessario procedere al riesame della suddetta graduatoria ed elenchi. Con DDS n. 112 del

01.02.2019 sono state pertanto approvate le nuove graduatorie regionali provvisorie delle istanze ammissibili e gli elenchi provvisori delle istanze non ricevibili e non ammissibili.

Con DDG n. 175 del 28/02/2019 sono state approvate le griglie di riduzione/esclusione.

Con DDS n. 721 del 24/04/2019 è stata approvata la graduatoria regionale definitiva delle istanze ammissibili e gli elenchi definitivi delle istanze non ricevibili e non ammissibili.

Dai suddetti elenchi risultano n.53 domande ammissibili per un importo complessivamente richiesto pari ad € 34.760.167,58 (le non ammissibili e non ricevibili sono in totale 20).

**Sottomisura 7.3** *Sostegno per l'installazione, il miglioramento e l'espansione di infrastrutture a banda larga e di infrastrutture passive per la banda larga, nonché la fornitura di accesso alla banda larga e ai servizi di pubblica amministrazione online;*

Il 2 agosto 2016 è stata firmata la convenzione operativa tra il Dipartimento Regionale dell'Agricoltura e il Ministero dello Sviluppo Economico per la realizzazione della rete pubblica di connettività a banda ultra larga nelle "Aree Bianche" dei Comuni ricadenti nelle aree C e D del PSR Sicilia 2014-2020. In queste aree, infatti, si registra un fallimento di mercato che porta i fornitori del servizio a non trovare conveniente operare sull'infrastrutturazione dell'ultimo miglio. Il Piano Tecnico allegato alla convenzione prevede interventi in alcuni Comuni siciliani con un impegno economico di circa 13,3 milioni di euro. Il MiSE realizzerà gli interventi tramite la propria società in house Infratel Italia. Nel settembre 2017 Infratel Italia, in seguito a bando pubblico, ha aggiudicato a Open Fiber la realizzazione e gestione delle opere. Nel febbraio 2018, Infratel Italia ha inviato un secondo Piano tecnico aggiornato, rivisto nelle quantità e nei valori economici per allineamento all'offerta di gara. Nel 2018 le opere per la posa della fibra ottica, realizzate utilizzando fondi FEASR, hanno riguardato 6 comuni (Acireale, Barcellona Pozzo di Gotto, Enna, Giarre, San Giovanni la Punta, Tremestieri Etneo).

**Sottomisura 7.5** *Sostegno a investimenti di fruizione pubblica in infrastrutture ricreative, informazioni turistiche e infrastrutture turistiche su piccola scala*

Il 9 maggio sono state pubblicate sul sito le Disposizioni attuative specifiche (DDG n.1163 del 09.05.2017) ed il 31 maggio 2017 è stato pubblicato il bando. I termini per il caricamento e rilascio delle domande sul portale SIAN sono stati aperti dal 30/06/2017 al 17/10/2017, mentre la dotazione finanziaria del bando è pari ad € 4.000.000,00, di cui € 2.420.000,00 la quota FEASR.

Con DDS n. 1605 del 09/07/18 è stata approvata la graduatoria provvisoria delle istanze ammissibili e gli elenchi provvisori delle istanze non ricevibili e non ammissibili.

Tenuto conto di quanto emerso dalla verifica effettuata sulla corretta ed univoca attribuzione dei punteggi previsti dai criteri di selezione per la valutazione delle domande, si è ritenuto necessario procedere al riesame della suddetta graduatoria ed elenchi. Con DDS n. 113 del 01.02.2019 sono state pertanto approvate le nuove graduatorie provvisorie delle istanze ammissibili e gli elenchi provvisori delle istanze non ricevibili e non ammissibili.

Con DDG n. 177 del 28.02.2019 sono state approvate le griglie di riduzione/esclusione.

Con DDS n. 722 del 24.04.2019 è stata approvata la graduatoria regionale definitiva delle istanze ammissibili e gli elenchi definitivi delle istanze non ricevibili e non ammissibili.

Dai suddetti elenchi risultano n.66 domande ammissibili, per un importo complessivamente richiesto pari ad € 12.273.954,32 (le non ammissibili e non ricevibili sono in totale 34).

**Sottomisura 7.6** - *Sostegno per studi/investimenti relativi alla manutenzione, al restauro e alla riqualificazione del patrimonio culturale e naturale dei villaggi, del paesaggio rurale e dei siti ad alto valore naturalistico, compresi gli aspetti socioeconomici di tali attività, nonché azioni di sensibilizzazione in materia di ambiente.*

Il 29 novembre 2017 sono state pubblicate sul sito le Disposizioni attuative specifiche (DDG n. 3745 del 28/11/2017) ed il 19 dicembre è stato pubblicato il bando. I termini per il caricamento e rilascio delle domande sul portale SIAN sono stati fissati dal 31/01/18 al 31/05/18, mentre la dotazione finanziaria del bando era pari ad € 4.000.000,00, di cui € 2.420.000,00 la quota FEASR.

Con il DDG n. 547 del 19/03/2018 pubblicato il 20/03/18, il suddetto bando è stato annullato.

Con DDG n.1907 del 10/08/2018 è stato approvato il nuovo bando, con una dotazione finanziaria di €4.000.000,00, di cui € 2.420.000,00 la quota FEASR. I termini per il caricamento e rilascio delle domande sul portale SIAN sono stati aperti dal 10 settembre 2018 al 24 gennaio 2019.

Con il DDS n. 642 del 16.04.2019 sono stati approvati la graduatoria regionale provvisoria delle istanze ammissibili e gli elenchi provvisori delle istanze non ricevibili e non ammissibili.

Dai suddetti elenchi risultano n.9 domande ammissibili per un importo complessivamente richiesto pari ad € 3.868.290,61 (le non ammissibili e non ricevibili sono in totale 11).

Al momento della stesura della presente è in corso l'approvazione della graduatoria ed elenchi definitivi.

Con DDG n. 176 del 28.02.2019 sono state approvate le griglie di riduzione/esclusione.

<b>Situazione finanziaria misura 7 al 15.05.19</b>					
<b>sottomisura</b>	<b>dotazione finanziaria</b>		<b>Spesa certificata al 31/12/2018</b>		
	spesa pubblica €	FEASR €	spesa pubblica €	FEASR €	%
<b>7.1</b>	1.000.000,00	605.000,00			
<b>7.2</b>	7.100.000,00	4.295.500,00	221.811,56	134.195,99	3,12%
<b>7.3</b>	21.900.000,00	13.249.500,00	5.998.750,02	3.629.243,76	27,39%
<b>7.5</b>	4.000.000,00	2.420.000,00			
<b>7.6</b>	4.000.000,00	2.420.000,00	44.909,04	27.169,97	1,12%
<b>totale</b>	<b>38.000.000,00</b>	<b>22.990.000,00</b>	<b>6.265.470,62</b>	<b>3.790.609,73</b>	<b>16,49%</b>

## Misura 8 – Investimenti nello sviluppo delle aree forestali e nel miglioramento della redditività delle foreste

**Dipartimento responsabile:** Dipartimento Regionale Sviluppo Rurale e Territoriale

*Gli interventi previsti dagli articoli 21-26 del Reg 1305/2013 sono rivolti al sostegno ad investimenti nello sviluppo delle aree forestali e nel miglioramento della redditività delle foreste e riguarderanno i seguenti aspetti:*

- forestazione e imboschimento;
- allestimento di sistemi agroforestali;
- prevenzione e ripristino delle foreste danneggiate da incendi, calamità naturali ed eventi catastrofici, comprese fitopatie, infestazioni parassitarie e rischi climatici;
- investimenti diretti ad accrescere la resilienza, il pregio ambientale e il potenziale di mitigazione degli ecosistemi forestali;
- investimenti in tecnologie silvicole e nella trasformazione, mobilitazione e commercializzazione dei prodotti delle foreste.

*La gestione sostenibile delle risorse forestali e naturali è uno degli obiettivi della politica di sviluppo rurale, e rappresenta anche uno strumento indispensabile sia per il conseguimento degli obiettivi ambientali, sociali ed economici delle politiche europee e nazionali, sia per il perseguimento degli impegni internazionali e dell'Unione europea assunti dal nostro Paese in materia forestale sui temi di mitigazione e adattamento al cambiamento climatico e di conservazione della biodiversità. Con la misura 8 si parteciperà al raggiungimento degli impegni che la UE si è assunta di realizzare nel quadro del secondo periodo di impegno del protocollo di Kyoto. Tutte le azioni e gli interventi, che saranno attivati sull'intero territorio regionale nell'ambito della presente misura, trovano nella gestione e tutela attiva del patrimonio forestale lo strumento principale per valorizzare le potenzialità del bosco come risorsa ambientale, economica e sociale, funzionale alla crescita delle aree rurali e dell'intera regione.*

*In particolare, la gestione attiva e sostenibile delle risorse forestali può svolgere un ruolo chiave nella transizione verso un'economia a basse emissioni di carbonio, nel processo di sequestro del carbonio e nell'erogazione di beni pubblici ambientali e sociali sempre più richiesti dalla società, comprese le possibilità di fruizione turistico-ricreativa.*

### Attuazione della misura

#### Attuazione finanziaria

Dotazione finanziaria (PSR v6.0)	202.150.000,00 euro
di cui in transizione*	46.280.991,74 euro
Spesa al 31/12/2018	29.263.919,79 euro
Spesa al 15/05/2019	30.491.223,62 euro

\*(per dom. misure 221 del PSR 2007/13, mis.H programm. 2000/06 e Reg.2080/92 più quota parte di progetti delle mis. 122, 221,223,226 e 227 del PSR 2007/13)

## *Attuazione procedurale*

### **Sottomisura 8.1 – Sostegno alla forestazione e all'imboschimento (Aiuto in esenzione SA.46623 (2016/XA))**

Il 15 febbraio 2017 sono state pubblicate sul sito le Disposizioni attuative specifiche (DDG n.1595 del 05/12/16) ed il 27 aprile 2017 è stato pubblicato il bando. I termini per il caricamento e rilascio delle domande sul portale SIAN sono stati aperti dall'1 giugno al 20 dicembre 2017, mentre la dotazione finanziaria del bando, una quota parte delle risorse pubbliche in dotazione alla sottomisura, è stata pari ad € 30.000.000,00 di cui € 18.150.000,00 quota FEASR.

Con DDG n. 984 del 25/07/18 è stata approvata la graduatoria provvisoria regionale delle istanze ammissibili e non ammissibili a finanziamento (risultano ammissibili n. 279). Al momento della stesura della presente, è in corso la fase di perfezionamento della graduatoria ed elenchi definitivi.

Con DDG n. 2041 dell'11/09/18 sono state approvate le griglie di riduzione/esclusione.

### **Sottomisura 8.3 - Sostegno alla prevenzione dei danni arrecati alle foreste da incendi, calamità naturali ed eventi catastrofici (Aiuto in esenzione SA.46624 (2016/XA))**

Il 15 febbraio 2017 sono state pubblicate sul sito le Disposizioni attuative specifiche (DDG n. 1594 del 05/12/2016) ed il 30 giugno 2017 è stato pubblicato il bando. I termini per il caricamento e rilascio delle domande sul portale SIAN sono stati aperti dal 20 luglio al 30 novembre 2017, mentre la dotazione finanziaria del bando, una quota parte delle risorse pubbliche in dotazione alla sottomisura, è pari ad € 25.000.000,00 di cui € 15.125.000,00 quota FEASR. Il bando ha registrato una bassissima adesione (n. 14 domande pervenute).

Con DDG n. 822 del 28/06/18 sono stati approvati la graduatoria regionale provvisoria e l'elenco delle domande non ammissibili.

Con DDG n. 1307 del 21/09/18 sono stati approvati la graduatoria regionale definitiva e l'elenco delle domande non ammissibili. Sono risultati ammissibili n. 6 progetti, di cui uno a titolarità regionale, per un importo richiesto di complessivi € 2.176.849,50. E' in corso la fase di emissione dei decreti di concessione.

L'1 ottobre 2018 è stato pubblicato un nuovo bando (DDG n. 1327 del 26/09/18), con una dotazione finanziaria pari ad € 50.000.000,00 di cui € 30.250.000,00 quota FEASR.

Con provvedimento del 2 aprile u.s. l'art.4 del bando, "Criteri di ammissibilità", è stato integrato.

I termini per il caricamento e rilascio delle domande sul portale SIAN, originariamente previsti dall'1/12/18 al 29/05/19, si concluderanno il 30 ottobre 2019.

Con DDG n. 2045 dell'11.09.2018 sono state approvate le griglie di riduzione/esclusione.

### **Sottomisura 8.4 - Sostegno per il ripristino delle foreste danneggiate da incendi, calamità naturali ed eventi catastrofici. (Aiuto in esenzione SA.46625 (2016/XA))**

Il 15 febbraio 2017 sono state pubblicate sul sito le Disposizioni attuative specifiche (DDG n.1593 del 05/12/2016) ed il 30 marzo 2017 è stato pubblicato il bando. I termini per il caricamento e rilascio delle domande sul portale SIAN sono stati aperti dal 10 aprile al 15 settembre 2017, mentre la dotazione finanziaria del bando, una quota parte delle risorse pubbliche in dotazione alla sottomisura, è stata pari ad € 8.000.000,00 di cui € 4.840.000,00 quota FEASR. Il bando ha registrato una bassissima adesione.

Con DDG n. 1668 del 19/12/17 è stata approvata la graduatoria provvisoria regionale delle istanze ammissibili a finanziamento e non ammissibili. Con DDG n. 493 del 3/05/2018, pubblicato il 7 maggio, è stata approvata la graduatoria definitiva regionale delle istanze ammissibili e non

ammissibili a finanziamento. Sono risultati ammissibili n. 3 progetti, per un importo richiesto pari a complessivi € 700.187,04. E' in corso la fase di emissione dei decreti di concessione.

**Sottomisura 8.5** – *Aiuti agli investimenti destinati ad accrescere la resilienza e il pregio ambientale degli ecosistemi forestali.* (Aiuto in esenzione SA.46626 (2016/XA))

Il 15 febbraio 2017 sono state pubblicate sul sito le Disposizioni attuative specifiche (DDG n. 1592 del 05/12/2016) ed il 13 ottobre 2017 è stato pubblicato il bando con una dotazione finanziaria pari ad € 55.000.000,00 di cui € 33.275.000,00 quota FEASR. I termini per il caricamento e rilascio delle domande sul portale SIAN sono stati fissati dal 15 novembre 2017 al 13 settembre 2018. Il termine ultimo del 13 settembre è stato prorogato al 16 gennaio 2019.

Con valore indicativo, dai dati forniti da AGEA, sul portale SIAN risultano essere state rilasciate n.137 domande per un importo richiesto di € 28.039.777,00.

Alla data della stesura della presente è in corso il procedimento amministrativo relativo alla ricevibilità, ammissibilità e valutazione del punteggio delle domande pervenute.

**Sottomisura 8.6** – *Sostegno agli investimenti in tecnologie silvicole e nella trasformazione, mobilitazione e commercializzazione dei prodotti delle foreste.* (Aiuto in esenzione SA.46627 (2016/XA))

Il 15 febbraio 2017 sono state pubblicate sul sito le Disposizioni attuative specifiche (DDG n. 1591 del 05/12/2016) ed il 13 ottobre 2017 è stato pubblicato il bando. I termini per il caricamento e rilascio delle domande sul portale SIAN sono stati fissati dal 15 novembre 2017 al 20 luglio 2018, mentre la dotazione finanziaria del bando è stata pari ad € 2.000.000,00 di cui € 1.210.000,00 quota FEASR.

Con DDG n. 298 del 18.03.2019 è stata approvata la graduatoria regionale provvisoria delle istanze ammissibili e non ammissibili a finanziamento. Nessuna delle nove domande pervenuta è risultata ammissibile.

Situazione finanziaria misura 8							
SM	dotazione finanziaria		Spesa certificata al 31.12.2018		Spesa al 15.05.2019		
	spesa pubblica €	FEASR €	spesa pubblica €	FEASR €	spesa pubblica €	FEASR €	%
<b>8.1</b>	70.000.000,00	42.350.000,00	19.604.318,85	11.860.612,90	20.822.224,67	12.597.445,93	29,75
<b>8.3</b>	59.150.000,00	35.785.750,00	4.008.372,47	2.425.065,34	4.008.372,47	2.425.065,34	6,78
<b>8.4</b>	16.000.000,00	9.680.000,00	1.990.771,83	1.204.416,96	1.990.771,83	1.204.416,96	12,44
<b>8.5</b>	55.000.000,00	33.275.000,00	3.476.254,92	2.103.134,23	3.485.652,93	2.108.820,02	6,34
<b>8.6</b>	2.000.000,00	1.210.000,00	184.201,72	111.442,04	184.201,72	111.442,04	9,21
<b>Totale</b>	<b>202.150.000,00</b>	<b>122.300.750,00</b>	<b>29.263.919,79</b>	<b>17.704.671,47</b>	<b>30.491.223,62</b>	<b>18.447.190,29</b>	<b>15,08</b>

## Misura 10 – Pagamenti agro-climatico-ambientali

**Dipartimento responsabile:** Dipartimento Regionale dell'Agricoltura

*La misura 10 “Pagamenti agro-climatico-ambientali” comprende numerosi interventi, individuati in risposta ai fabbisogni emersi dalle analisi di contesto, che contribuiscono a contrastare le criticità ambientali individuate sul territorio regionale e al contempo al raggiungimento delle priorità dell'Unione in materia di sviluppo rurale.*

*Nel contesto dello sviluppo rurale la misura in generale, e le singole operazioni in particolare, partecipano al perseguimento degli obiettivi trasversali “Ambiente” e “Cambiamenti climatici” in quanto sono finalizzate alla salvaguardia e valorizzazione delle risorse acqua, suolo, aria e biodiversità attraverso l'adozione di specifiche ed idonee pratiche agricole e tecniche di gestione aziendale che sono state programmate considerando le criticità e vulnerabilità ambientali del territorio regionale.*

### Attuazione della misura

#### Attuazione finanziaria

Dotazione finanziaria (PSR v 6.0)	224.800.000,00 euro
di cui in transizione*	132.617.203,31 euro
Spesa al 31/12/2018	75.906.626,54 euro
Spesa al 15/05/2019	80.158.225,26 euro

\*(per domande relative alle azioni 1A,1D,1F,1G, 2A e 2B della misura 214 del PSR 2007/13)

#### Attuazione procedurale

La Misura si compone di due sottomisure (10.1 e 10. 2) e relative operazioni:

### Sottomisura 10.1

#### *Pagamenti agro – climatico – ambientali*

Il 2 marzo 2017 sono state pubblicate sul sito le Disposizioni attuative specifiche relative alle operazioni 10.1.a, 10.1.b, 10.1.c, 10.1.e, 10.1.f, 10.1.g, 10.1.h (DDG n. 411 del 23/02/2017). Successivamente sono state apportate alcune modifiche alle suddette disposizioni (DDG n. 981 dell'11/04/2017, DDG n.783 del 12/04/2018 e DDG n. 685 del 18.04.2019).

#### **Operazione 10.1.a - Produzione integrata**

Il 14 aprile 2017 è stato pubblicato il bando con una dotazione finanziaria annua di € 800.000,00 e totale di € 4.000.000,00. Il bando ha registrato una bassissima adesione (19 domande).

Il 10 aprile 2018 sono stati pubblicati gli elenchi provinciali provvisori delle domande ammissibili e di quelle non ammissibili o non ricevibili.

Il 21 giugno 2018 è stato pubblicato l'elenco regionale delle domande ricevibili, ammissibili e di quelle escluse (n.7 domande ammissibili). L'elenco è stato comunicato ad AGEA per lo svolgimento dell'istruttoria automatizzata e per le verifiche di competenza.

Il 30 gennaio 2019 l'elenco è stato ripubblicato con alcune modifiche a seguito di ricorsi, rinunce e integrazioni (n.8 domande ammissibili per un importo stimato di € 70.214,00).

### ***Operazione 10.1.b - Metodi di gestione delle aziende eco-sostenibili***

Il 12 aprile 2018 è stato pubblicato il bando con una dotazione finanziaria annua di € 5.000.000,00 e totale di € 25.000.000,00.

Il 19 aprile 2019 sono stati pubblicati gli elenchi provinciali provvisori delle domande ammissibili, non ammissibili e non ricevibili. E' in corso la valutazione delle istanze di riesame pervenute.

### ***Operazione 10.1.c - Conversione e mantenimento dei seminativi in pascoli permanenti***

Il 14 aprile 2017 è stato pubblicato il bando con una dotazione finanziaria annua di € 5.000.000,00 e totale di € 35.000.000,00.

Il 10 aprile 2018 sono stati pubblicati gli elenchi provinciali provvisori delle domande ammissibili e di quelle non ammissibili o non ricevibili (complessivamente n. 2.115 domande).

Il 21 giugno 2018 è stato pubblicato l'elenco regionale delle domande ricevibili, ammissibili e di quelle escluse (con rettifica pubblicata il 25 giugno). L'elenco è stato comunicato ad AGEA per lo svolgimento dell'istruttoria automatizzata. Il 30 gennaio 2019 l'elenco è stato ripubblicato con alcune modifiche a seguito di ricorsi, rinunce e integrazioni.

Il 19 marzo 2019 è stato pubblicato l'elenco definitivo delle domande finanziabili, elaborato in base ai criteri di priorità previsti. L'elenco, nel quale risultano finanziabili n.512 domande, per un importo complessivamente richiesto (stimato) di € 3.640.550, è stato trasmesso ad AGEA per le procedure di istruttoria automatizzata.

### ***Operazione 10.1.d - Salvaguardia e gestione del paesaggio tradizionale e delle superfici terrazzate per il contrasto all'erosione e al dissesto idrogeologico***

Al fine di assicurare continuità di forme di sostegno tra il periodo di programmazione del PSR Sicilia 2007/2013 e la programmazione 2014/2020, in data 5 maggio 2016 è stato emanato il bando per la presentazione delle domande di aiuto per l'anno 2016, a valere sull'operazione 10.1.d, destinato esclusivamente a coloro che hanno effettuato gli interventi di cui alla Misura 216 intervento A2 della precedente programmazione e che non avevano ancora presentato domanda di pagamento, per la prima annualità, per la Misura 214/1G del PSR Sicilia 2007/2013.

La dotazione finanziaria per l'accoglimento delle istanze presentate con il suddetto bando è stata di 5.000.000,00 euro.

Il 23 dicembre 2016 è stato pubblicato sul sito l'elenco provinciale provvisorio delle domande ammesse, non ammesse e non ricevibili.

Il 10 aprile 2017 è stato pubblicato l'elenco regionale delle domande di sostegno ammesse, non ammesse e non ricevibili, approvato con DDG n. 913 del 10/04/2017.

Da tale elenco, delle n.46 domande pervenute ne risultano ammissibili n.32, per un importo complessivo di € 35.218,10. E' in corso l'istruttoria manuale delle istanze.

### ***Operazione 10.1.e - Ritiro delle superfici lungo i corsi d'acqua***

Il 19 aprile 2019 è stato pubblicato il bando con una dotazione finanziaria annua di € 928.600,00 e totale, per l'intera durata dell'impegno (7 anni) di € 6.500.000,00.

### ***Operazione 10.1.f - Adozione di tecniche di Agricoltura conservativa***

Il 14 aprile 2017 è stato pubblicato il bando con una dotazione finanziaria annua di € 500.000,00 e totale, per l'intera durata dell'impegno, di € 3.500.000,00.

Il 10 aprile 2018 sono stati pubblicati gli elenchi provinciali provvisori delle domande ammissibili e di quelle non ammissibili o non ricevibili.

Il 21 giugno 2018 è stato pubblicato l'elenco regionale delle domande ricevibili, ammissibili e di quelle escluse. L'elenco è stato comunicato ad AGEA per lo svolgimento dell'istruttoria automatizzata e per le verifiche di competenza. Il 30 gennaio l'elenco è stato ripubblicato con alcune modifiche a seguito di ricorsi, rinunce e integrazioni. Da tale elenco risultano ammissibili 75 domande ammissibili, per un importo complessivamente richiesto pari ad € 857.510,00 mentre le non ammissibili e non ricevibili sono in totale 13.

**Operazione 10.1.g - Allevamento di razze in pericolo di estinzione**

Il 12 aprile 2018 è stato pubblicato il bando con una dotazione finanziaria annua di € 1.000.000,00 e totale, per l'intera durata dell'impegno, di € 5.000.000,00.

Il 19 aprile 2019 è stato pubblicato l'elenco provvisorio delle domande ammissibili e di quelle non ammissibili o non ricevibili. Da tale elenco risultano ammissibili n.480 domande, per un importo complessivamente richiesto pari ad € 3.196.221, mentre le non ammissibili e non ricevibili sono in totale 46.

**Operazione 10.1.h - Mantenimento dei campi degli agricoltori custodi**

Il 19 aprile 2019 è stato pubblicato il bando con una dotazione finanziaria di € 200.000,00 per l'intera durata dell'impegno (7 anni). Il bando è destinato agli agricoltori custodi conduttori di campi di conservazione del germoplasma finanziati ai sensi della misura 214/2B del PSR Sicilia 2007/13.

Situazione finanziaria sottomisura 10.1							
SM	dotazione finanziaria		Spesa certificata al 31.12.2018		Spesa al 15.05.2019		
	spesa pubblica €	FEASR €	spesa pubblica €	FEASR €	spesa pubblica €	FEASR €	%
10.1a	4.000.000,00	2.420.000,00	73.333.856,95	44.366.983,45	2.416,07	1.461,72	0,06
10.1b	88.000.000,00	53.240.000,00			35.800.269,18	21.659.162,85	40,68
10.1c	32.000.000,00	19.360.000,00			13.103.614,19	7.927.686,58	40,95
10.1d	22.000.000,00	13.310.000,00			3.875.597,71	2.344.736,61	17,62
10.1e	49.000.000,00	29.645.000,00			20.588.294,93	12.455.918,43	42,02
10.1g	10.600.000,00	6.413.000,00			2.834.578,08	1.714.919,74	26,74
10.1h	200.000,00	121.000,00					
10.1f	4.000.000,00	2.420.000,00	438.609,40	265.358,69	438.609,40	265.358,69	10,97
<b>Totale</b>	<b>209.800.000,00</b>	<b>126.929.000,00</b>	<b>73.772.466,35</b>	<b>44.632.342,14</b>	<b>76.643.379,56</b>	<b>46.369.244,63</b>	<b>36,53</b>

## Sottomisura 10.2

*Sostegno per la conservazione, l'uso e lo sviluppo sostenibili delle risorse genetiche in agricoltura*

### **Operazione 10.2.a** - Conservazione delle risorse genetiche vegetali in agricoltura

Il 19 aprile 2019 sono state pubblicate le Disposizioni attuative specifiche (DDG n.657 del 17.04.2019) ed il bando (DDG n.691 del 19.04.2019).

Il bando ha una dotazione finanziaria di 6.000.000,00 euro mentre i termini previsti per la presentazione delle domande vanno dal 30 aprile al 30 agosto 2019.

### **Operazione 10.2.b** - Conservazione delle risorse genetiche animali in agricoltura

Al momento della stesura della presente relazione è in corso la fase di predisposizione delle disposizioni attuative specifiche.

Situazione finanziaria misura 10							
SM	dotazione finanziaria		Spesa certificata al 31.12.2018		Spesa al 15.05.2019		
	spesa pubblica €	FEASR €	spesa pubblica €	FEASR €	spesa pubblica €	FEASR €	%
<b>10.1</b>	209.800.000,00	126.929.000,00	73.772.466,35	44.632.342,14	76.643.379,56	46.369.244,63	36,53
<b>10.2</b>	15.000.000,00	9.075.000,00	2.134.160,19	1.291.166,91	3.514.845,70	2.126.481,65	23,43
<b>Totale</b>	<b>224.800.000,00</b>	<b>136.004.000,00</b>	<b>75.906.626,54</b>	<b>45.923.509,06</b>	<b>80.158.225,26</b>	<b>48.495.726,28</b>	<b>35,66</b>

## Misura 11 – Agricoltura biologica

**Dipartimento responsabile:** Dipartimento Regionale dell'Agricoltura

*Il Reg. (UE) 1305/2013 prevede un apposito articolo dedicato all'agricoltura biologica (articolo 29), con un sostegno per ettaro agli agricoltori attivi o alle associazioni di agricoltori che si impegnano volontariamente ad adottare o a mantenere i metodi e le pratiche di produzione biologica ai sensi del regolamento (CE) n. 834/2007. Nel contesto dello sviluppo rurale, l'agricoltura biologica rappresenta un sistema di produzione sostenibile che contribuisce al miglioramento della qualità del suolo e dell'acqua, alla mitigazione e all'adattamento ai cambiamenti climatici e al miglioramento della biodiversità. Questo grazie al non uso di prodotti chimici di sintesi per difesa e fertilizzazione, alle rotazioni, all'uso di fertilizzanti organici ed al miglioramento della sostanza organica del suolo. La misura è finalizzata ad incoraggiare gli agricoltori verso la conversione all'agricoltura biologica e nel contempo al suo mantenimento, in risposta al crescente interesse della società per le pratiche agricole ecocompatibili.*

*La misura contribuisce alla priorità 4) "Preservare, ripristinare e valorizzare gli ecosistemi connessi all'agricoltura e alla silvicoltura" e, potenzialmente, alla priorità 5)"Incentivare l'uso efficiente delle risorse e il paesaggio a un'economia a basse emissioni di carbonio e resiliente al clima nel settore agroalimentare e forestale".*

*Sono attivate le seguenti operazioni:*

*11.1.1 - Pagamenti per la conversione all'agricoltura biologica (sottomisura 11.1)*

*11.2.1 - Pagamenti per il mantenimento dell'agricoltura biologica (sottomisura 11.2)*

### Attuazione della misura

#### Attuazione finanziaria

Dotazione finanziaria (PSR v6.0)	417.000.000,00 euro
di cui in transizione*	165.289.256,20 euro
Spesa al 31/12/2018	207.076.111,89 euro
Spesa al 15/05/2019	227.665.160,04 euro

\*(per domande relative all'azione 1B della misura 214 del PSR 2007/13)

#### Attuazione procedurale

#### Disposizioni attuative:

- il 3 maggio 2016 sono state pubblicate le Disposizioni attuative (DDG n. 3005 del 20/04/2016);
- il 20 giugno 2016 sono state pubblicate alcune modifiche alle suddette disposizioni (DDG n.4188 del 20/06/16);
- il 18 aprile 2019 sono state pubblicate le disposizioni attuative (DDG n.631 del 16/04/2019), che hanno integralmente sostituito le precedenti. La modifica delle disposizioni si è resa necessaria anche a seguito delle modifiche apportate alla scheda delle sottomisure 11.1 ed 11.2, approvate dal CdS con la procedura scritta n.2/2019, chiusa il 3 aprile 2019.

#### Bandi

- il 24 aprile 2015 è stato pubblicato il bando per la presentazione delle domande relative alle operazioni "11.1.1 Pagamenti per la conversione all'agricoltura biologica" e "11.2.1 Pagamenti per il mantenimento dell'agricoltura biologica". La dotazione finanziaria è stata pari ad € 50.000.000,00 per l'operazione 11.1.1 e ad € 160.000.000,00 per l'operazione 11.2.1;

- il 3 maggio 2016 è stato pubblicato un nuovo bando, per la presentazione delle domande relative alla sola operazione “11.1.1 Pagamenti per la conversione all'agricoltura biologica”, con una dotazione finanziaria pari ad € 10.000.000,00;
- il 18 aprile 2019 è stato pubblicato un nuovo bando, per la presentazione delle domande relative alla sola operazione “11.1.2 Pagamenti per il mantenimento dell'agricoltura biologica”, con una dotazione finanziaria pari ad € 35.000.000

Relativamente al **Bando 2015**, il 4 luglio 2016 sono stati pubblicati sul sito gli elenchi provinciali provvisori delle domande ammesse, non ammesse e non ricevibili, mentre il 5 ottobre 2016 è stato pubblicato l'elenco regionale delle domande ammesse, non ammesse e non ricevibili, approvato con DDG n. 6059 del 04/10/16. Il 27 gennaio 2017 è stato ripubblicato l'elenco, rivisto a seguito dell'esame dei ricorsi pervenuti.

Prosegue l'attività di pagamento delle domande relative alle annualità 2015, 2016 , 2017 e 2018 in base alle risultanze dell'istruttoria automatizzata (AGEA) e dell'istruttoria manuale.

Relativamente al **Bando 2016**, il 7 marzo 2017 sono stati pubblicati gli elenchi provinciali provvisori delle domande ammesse, non ammesse e non ricevibili, mentre il 4 settembre 2017 è stato pubblicato l'elenco regionale delle domande ammesse, non ammesse e non ricevibili, approvato con DDG n. 2449 del 31/08/2017.

Prosegue l'attività di pagamento delle domande relative alle annualità 2016, 2017 (comprese le domande in trascinamento) e 2018 in base alle risultanze dell'istruttoria automatizzata (AGEA) e dell'istruttoria manuale.

Situazione finanziaria misura 11							
SM	dotazione finanziaria		Spesa certificata al 31.12.2018		Spesa al 15.05.2019		
	spesa pubblica €	FEASR €	spesa pubblica €	FEASR €	spesa pubblica €	FEASR €	%
<b>11.1</b>	50.000.000,00	30.250.000,00	24.853.429,32	15.036.324,74	26.510.100,03	16.038.610,52	53,02
<b>11.2</b>	367.000.000,00	222.035.000,00	181.681.124,10	109.917.080,08	201.155.060,01	121.698.811,31	54,81
<b>Totale</b>	<b>417.000.000,00</b>	<b>252.285.000,00</b>	<b>206.534.553,42</b>	<b>124.953.404,82</b>	<b>227.665.160,04</b>	<b>137.737.421,82</b>	<b>54,60</b>

## Misura 12 – Indennità Natura 2000 e indennità connesse alla direttiva quadro sulle acque

**Dipartimento responsabile:** Dipartimento Regionale dell'Agricoltura

*Le Direttive 79/409/CEE e 92/43/CEE (Rete Natura 2000) hanno previsto l'istituzione di ZPS e SIC all'interno dei quali proteggere e tutelare le specie vegetali e animali di interesse europeo. La conservazione degli habitat della Rete Natura 2000 contribuisce al mantenimento della biodiversità vegetale e animale. La Rete Natura 2000 in Sicilia si compone di 238 siti, di cui 208 SIC-ZSC, 15 ZPS e 15 siti di tipo C (SIC-ZSC coincidenti con ZPS), con un'estensione pari al 22,7% della superficie regionale. Il 55,9% delle aree forestali isolate rientrano all'interno della Rete Natura 2000 (Italia pari a 29,7%) , mentre la percentuale di SAU siciliana che rientra nella Rete Natura 2000 è pari al 18,6, di cui il 10,6% comprende anche i prati naturali.*

*A livello regionale, conformemente a quanto previsto dall'art. 6 della Direttiva Habitat, le misure di conservazione, necessarie ad evitare il degrado degli habitat naturali e la perturbazione delle specie, sono state stabilite da appositi Piani di Gestione (PdG), nonché dalle "Misure di conservazione sito specifiche relative alle attività agricole e zootecniche e per la gestione del suolo da applicarsi ai siti Natura 2000 della Sicilia" (DDG dell'ARTA n. 36 del 27/01/2015). La Regione possiede, inoltre, due aree umide di interesse internazionale molto ricche di specie animali, importanti per la nidificazione e la migrazione dell'avifauna e strategiche per la salvaguardia della biodiversità regionale ed internazionale aventi una superficie di 1.706 ettari.*

*La Misura 12 intende compensare gli svantaggi determinati dall'adozione dei vincoli contenuti nei Piani di gestione delle aree Natura 2000 e delle misure obbligatorie di conservazione, mediante la corresponsione alle imprese agricole di un'indennità che copre i maggiori costi ed i mancati ricavi causati dal rispetto dei vincoli sopra citati. La misura ha la finalità di garantire nelle Aree Natura 2000 una gestione sostenibile delle pratiche agricole, coerenti con gli obiettivi di conservazione delle specie e degli habitat di interesse europeo. Inoltre, si vuole favorire l'incremento delle popolazioni animali e vegetali che caratterizzano questi habitat, concorrendo alla sostenibilità e continuità delle attività agricole soggette agli svantaggi derivanti dal recepimento delle Direttive 79/409/CEE e 92/43/CEE.*

*La misura si compone in una sottomisura e relativa operazione - 12.1.1 "Pagamento compensativo per le zone agricole Natura 2000*

### Attuazione della misura

#### Attuazione finanziaria

Dotazione finanziaria (PSR v6.0)	42.000.000,00 euro
di cui in transizione*	11.735.537,19 euro
Spesa al 31/12/2018	11.550.000,08 euro
Spesa al 15/05/2019	28.478.154,56 euro

\*(per domande relative alla misura 213 del PSR 2007/13)

#### Attuazione procedurale

Il 6 maggio 2016 sono state pubblicate sul sito le Disposizioni attuative per il trattamento delle domande d'aiuto della Misura 12 (DDG n. 3056 del 21/04/2016).

#### Bando 2016

Pubblicato sul sito il 9 maggio 2016 con una dotazione finanziaria pari ad € 20.000.000,00.

Il 4 aprile 2017 sono stati pubblicati gli elenchi provinciali provvisori delle domande ammissibili e delle domande non ricevibili e/o non ammissibili.

Il 26 luglio 2017 è stato pubblicato l'elenco regionale delle domande ammesse, inviato ad Agea per le verifiche di competenza.

### **Bando 2017**

Pubblicato il 21 Aprile 2017 con una dotazione finanziaria pari ad € 20.000.000,00.

Il 10 agosto e 14 settembre 2018 sono stati pubblicati gli elenchi provinciali provvisori delle domande ammissibili e delle domande non ricevibili e/o non ammissibili, trasmessi ad Agea per le verifiche di competenza.

Per le due annualità prosegue l'attività di pagamento delle domande in base alle risultanze dell'istruttoria automatizzata (AGEA) e dell'istruttoria manuale.

<b>Situazione finanziaria misura 12</b>							
<b>SM</b>	<b>dotazione finanziaria</b>		<b>Spesa certificata al 31.12.2018</b>		<b>Spesa al 15.05.2019</b>		
	spesa pubblica €	FEASR €	spesa pubblica €	FEASR €	spesa pubblica €	FEASR €	%
12	42.000.000,00	25.410.000,00	11.550.000,08	6.987.750,05	28.478.154,56	17.229.283,51	67,81

## Misura 13 – Indennità a favore delle zone soggette a vincoli naturali o ad altri vincoli specifici

**Dipartimento responsabile:** Dipartimento Regionale dell'Agricoltura

*L'abbandono dell'attività agricola nei terreni meno produttivi e marginali ha significativi effetti negativi sulla difesa idrogeologica e sul paesaggio. Le zone agricole svantaggiate sono individuate dalla Regione ai sensi della direttiva CEE n. 268/75). Circa la metà della SAU regionale ricade in aree svantaggiate, tali zone sono di particolare interesse per la conservazione dell'ambiente naturale e della biodiversità. Esse sono caratterizzate da una marcata dipendenza dalle attività agricole e zootecniche estensive, e da una progressiva riduzione del numero delle aziende e della popolazione residente. Inoltre in tali zone si riscontra una più difficoltosa utilizzazione dei terreni e un costo di produzione più elevato connesso all'altitudine e alla difficoltà di lavorazioni agricole dovute alla pendenza dei terreni. La misura 13 prevede la corresponsione di indennità compensative a favore di agricoltori che svolgono la loro attività in zone di montagna e in altre zone soggette a svantaggi significativi e specifici, erogate annualmente per ettaro di superficie agricola, per compensare i maggiori costi e i mancati guadagni dovuti ai vincoli cui è soggetta la produzione agricola in quelle zone. L'obiettivo della misura è quindi volto a mantenere e far proseguire l'attività agricola-zootecnica agli agricoltori che operano nelle suddette zone, a garantire il presidio per la salvaguardia del territorio, a compensare gli agricoltori dei costi di produzione aggiuntivi, contribuendo quindi altresì alla gestione sostenibile delle risorse naturali ed alla conservazione del paesaggio. La Misura si compone delle seguenti operazioni:*

- 13.1.1 "Pagamento compensativo per le zone montane"
- 13.2.1 "Pagamento compensativo per le altre zone soggette a vincoli naturali significativi"
- 13.3.1 "Pagamento compensativo per le altre zone soggette a vincoli specifici" (in Sicilia le isole minori).

### Attuazione della misura

#### Attuazione finanziaria

Dotazione finanziaria (PSR v6.0)	102.400.000,00 euro
di cui in transizione*	40.000.000,00 euro
Spesa al 31/12/2018	85.181.236,30 euro
Spesa al 15/05/2019	87.771.095,40 euro

\*(per domande relative alle misure 211 e 212 del PSR 2007/13, bando 2014)

#### Attuazione procedurale

Il 28 febbraio 2014 l'Amministrazione, al fine di assicurare anche dopo l'esaurimento delle risorse finanziarie del periodo di programmazione 2007-2013 la continuità di forme di sostegno tra i due periodi di programmazione consecutivi, ha emanato e pubblicato sul sito del PSR 2007/13 il bando per la presentazione delle domande di aiuto per l'anno 2014 a valere sulla Misura 211 Indennità compensativa per svantaggi naturali a favore di agricoltori delle zone montane e sulla Misura 212" e Misura 212 "Indennità per svantaggi in zone svantaggiate, diverse dalle zone montane". Il 14 marzo è stata pubblicata la rettifica del suddetto bando.

Per la dotazione finanziaria del bando, pari complessivamente ad € 40.000.000,00, veniva previsto che, ai sensi dell'art.3 Reg. UE 1310/2013, venissero utilizzate risorse finanziarie del periodo di programmazione 2014-2020.

Il 25 giugno 2015 sono state pubblicate sullo stesso sito le graduatorie regionali delle domande di aiuto ammissibili e gli elenchi regionali relativi alle domande di aiuto escluse e non ricevibili.

Con diversi successivi provvedimenti, sono state apportate integrazioni e rettifiche alle suddette graduatorie ed elenchi.

Le Disposizioni attuative sono state approvate con:

- DDG n. 3037 del 21/04/2016;
- DDG n. 7078 del 24/11/2016 (parziale modifica);
- DDG n. 662 del 17/04/2019 (parziale modifica);

### **Bando 2015**

Pubblicato sul sito il 10 giugno 2015, per la presentazione delle domande (annualità 2015) relative alle sottomisure *13.1 “Pagamenti compensativi nelle zone montane”, 13.2 “Pagamenti compensativi per le altre zone soggette a vincoli naturali significativi” e 13.3 “Pagamento compensativo per le altre zone soggette a vincoli specifici.”*

La dotazione finanziaria del bando è stata pari ad € 20.000.000,00 per la sottomisura *13.1*, ad € 3.000.000,00 per la sottomisura *13.2* ed ad € 400.000,00 per la sottomisura *13.3*.

Con Decreto del Dirigente Generale n. 7078 del 24/11/2016, pubblicato sul sito l'1/12/16, si è provveduto alla modifica delle Disposizioni attuative, del bando 2015 e all'approvazione della procedura di istruttoria automatizzata.

Il 2 dicembre 2016 sono stati pubblicati gli elenchi regionali delle domande ad istruttoria automatizzata e delle domande ad istruttoria manuale, distinti per operazione ed approvati con DDG n. 7346 del 30/11/2016. E' stato altresì pubblicato il file con l'indicazione delle informazioni relative alle anomalie che hanno reso manuale l'istruttoria delle domande.

### **Bando 2016**

Pubblicato sul sito il 29 aprile 2016, per la presentazione delle domande (annualità 2016) relative alle sottomisure *13.1 “Pagamenti compensativi nelle zone montane”, 13.2 “Pagamenti compensativi per le altre zone soggette a vincoli naturali significativi” e 13.3 “Pagamento compensativo per le altre zone soggette a vincoli specifici.”*

La dotazione finanziaria del bando è stata pari ad € 25.000.000,00 per la sottomisura *13.1*, ad € 3.000.000,00 per la sottomisura *13.2* ed ad € 400.000,00 per la sottomisura *13.3*.

Il 29 aprile 2016 sono state pubblicate sul sito le Disposizioni attuative per il trattamento delle domande di sostegno (DDG n. 3037 del 21/04/16).

Il 22 giugno 2017 sono stati pubblicati gli elenchi regionali delle domande ad istruttoria automatizzata e delle domande ad istruttoria manuale distinti per operazione ed approvati con DDG n. 1649 del 20/06/2017.

### **Bando 2017**

Pubblicato sul sito il 9 maggio 2017 per la presentazione delle domande (annualità 2017) relativamente alle operazioni *13.1 “Pagamento compensativo per le zone montane” e 13.3 “Pagamento compensativo per le altre zone soggette a vincoli specifici”*. Quanto sopra in considerazione della residua disponibilità finanziaria della misura e valutando che il maggiore differenziale di redditività rispetto ad altre aree non svantaggiate si riscontra nelle aziende delle zone montane, e che le aziende che operano nelle isole minori, per i maggiori costi per l'approvvigionamento dei mezzi tecnici cui sono soggette, sono soggette a svantaggi assimilabili, per entità, a quelli calcolati per le zone montane.

La dotazione finanziaria del bando è stata pari ad € 18.000.000,00 per la sottomisura *13.1* e ad € 50.000,00 per la sottomisura *13.3*.

## Bando 2019

Il bando, pubblicato sul sito il 18 aprile 2019, ha attivato la presentazione delle domande relative alle operazioni 13.1 "Pagamento compensativo per le zone montane" e 13.3 "Pagamento compensativo per le altre zone soggette a vincoli specifici". Quanto sopra per le medesime valutazioni fatte per il bando 2017.

La dotazione finanziaria del bando è pari ad € 12.400.000,00 per la sottomisura 13.1 e ad € 70.000,00 per la sottomisura 13.3.

Per le domande delle annualità 2015, 2016 e 2017 prosegue l'attività di pagamento delle domande in base alle risultanze dell'istruttoria automatizzata (AGEA) e dell'istruttoria manuale.

Situazione finanziaria misura 13							
SM	dotazione finanziaria		Spesa certificata al 31.12.2018		Spesa al 15.05.2019		
	spesa pubblica €	FEASR €	spesa pubblica €	FEASR €	spesa pubblica €	FEASR €	%
<b>13.1</b>	80.000.000,00	48.400.000,00	73.506.088,74	44.471.183,69	75.984.017,14	45.970.330,37	94,98
<b>13.2</b>	20.000.000,00	12.100.000,00	11.584.939,19	7.008.888,21	11.695.910,35	7.076.025,76	58,48
<b>13.3</b>	2.400.000,00	1.452.000,00	90.208,37	54.576,06	91.167,91	55.156,59	3,80
<b>Totale</b>	<b>102.400.000,00</b>	<b>61.952.000,00</b>	<b>85.181.236,30</b>	<b>51.534.647,96</b>	<b>87.771.095,40</b>	<b>53.101.512,72</b>	<b>85,71</b>

## Misura 15 – Servizi silvo-climatico-ambientali e salvaguardia della foresta

**Dipartimento responsabile:** Dipartimento Regionale Sviluppo Rurale e Territoriale.

*La misura 15 è volta alla promozione della gestione sostenibile e del miglioramento delle foreste e delle aree boscate, anche attraverso il perseguimento della strategia di arrestare la perdita di biodiversità e di proteggerla, valutarla e ripristinarla. In tale ambito, la Sicilia ha previsto di avviare unicamente le azioni collegate al par. 4 dell'art. 34 del Reg. (UE) n.1305/2013, con l'attivazione della sottomisura 15.2 "Sostegno per la salvaguardia e la valorizzazione delle risorse genetiche forestali" con l'obiettivo di rispondere alla necessità di conservazione delle risorse genetiche forestali autoctone, nonché di specie forestali non autoctone adattate alle specifiche condizioni locali al fine di garantire, attraverso una ricca diversità genetica intra e inter specifica, un contributo efficace, in termini di vitalità, resilienza a parassiti e malattie e fornitura di beni e servizi ecosistemici, al perseguimento degli obiettivi climatici, ambientali e sociali affidati al settore forestale dell'UE. In particolare si intende dare continuità alle attività a titolarità finanziate alla Regione Sicilia con le precedenti Programmazioni (Mis.1.12 POR 2000/2006 e mis 214/2A PSR 2007-2013) con le quali sono stati realizzati e strutturati i Centri Regionali di Conservazione del Germoplasma di Ficuzza e di Vendicari ed è stata avviata l'attività di salvaguardia del germoplasma agrario e forestale. Gli interventi saranno attuati in conformità all'articolo 42 del regolamento (UE) n. 702/2014 della Commissione del 25 giugno 2014.*

### Attuazione della misura

#### Attuazione finanziaria

Dotazione finanziaria (PSR v6.0)	4.000.000,00 euro
Spesa al 31/12/2018	0,00 euro

#### Attuazione procedurale

#### **Sottomisura 15.2** *Sostegno per la salvaguardia e la valorizzazione delle risorse genetiche forestali*

Il 10 novembre 2017 sono state pubblicate le Disposizioni attuative specifiche, approvate con Decreto Dirigenziale n. 1136 del 21/09/2017.

Come previsto dalle suddette disposizioni, ai fini dell'attivazione della sottomisura è stata prevista la predisposizione, da parte dell'Amministrazione regionale, di un proprio programma per la Conservazione della Biodiversità forestale, finalizzato alla pianificazione degli interventi a valere sulla misura, da realizzare nei Centri regionali per il germoplasma agrario e forestale.

Tale programma, contenente l'elenco dei progetti ammissibili a finanziamento, condiviso con l'AdG ed approvato con DDG n.1701 del 21.12.2017, è stato registrato alla Corte dei Conti l'1.02.2018.

Dalle notizie fornite dal Servizio competente, è in corso la redazione dei progetti.

## Misura 16 – Cooperazione

**Dipartimento responsabile:** Dipartimento Regionale dell'Agricoltura dell'Assessorato Regionale delle Risorse Agricole e Alimentari.

*Gli interventi innovativi previsti dalla Misura 16 (art.35 del Reg. UE 1305/13) sono volti ad incentivare ogni forma di cooperazione tra almeno due soggetti. Tenuto conto di quanto evidenziato dall'analisi di contesto, si intende mettere in campo diversi interventi, con l'obiettivo di potenziare il ruolo delle imprese nelle attività progettuali da attuare insieme al mondo della ricerca (al fine di favorirne l'inserimento in networking, clusters, gruppi e partenariati, anche internazionali), rafforzare e promuovere la creazione di reti (al fine di favorire la cooperazione tra gli operatori del settore primario, con particolare attenzione alle filiere corte e ai mercati locali), supportare ogni forma di cooperazione tra i diversi operatori delle filiere, inclusi gli operatori dei settori della trasformazione e della commercializzazione, o tra operatori che si occupano di tematiche trasversali di sviluppo (inclusi organismi professionali, organizzazioni interprofessionali, strutture di ricerca, soggetti erogatori di consulenza).*

### Attuazione della misura

#### Attuazione finanziaria

Dotazione finanziaria (PSR v6.0)	41.160.000,00 euro
Spesa al 31/12/2018	0,00 euro

#### Attuazione procedurale

**Sottomisura 16.1** - Sostegno per la costituzione e la gestione dei gruppi operativi del PEI in materia di produttività e sostenibilità dell'agricoltura - **Operazione 16.1a**-Sostegno alla creazione ed al funzionamento dei PEI.

Il 2 ottobre 2017 sono state pubblicate le Disposizioni attuative (DDG n. 2787 del 28/09/2017). Con DDG n. 1908 del 10/08/2018 sono state riapprovate le disposizioni, annullando le precedenti.

Il 10 agosto 2018 è stato pubblicato sul sito il bando (DDG n. 1912 del 10/08/2018) con una dotazione finanziaria pari ad € 25.000.000,00, di cui € 15.125.000,00 quota FEASR.

I termini per il caricamento e rilascio delle domande sul portale SIAN sono stati aperti dal 15/10/18 al 22/01/19.

Sono pervenute n. 117 domande per un importo complessivamente richiesto pari a circa 58.500.000 euro. E' in corso il procedimento amministrativo per l'esame della ricevibilità, ammissibilità e valutazione del punteggio delle suddette domande da parte della Commissione appositamente nominata.

**Sottomisura 16.2** Sostegno a progetti pilota e allo sviluppo di nuovi prodotti, pratiche, processi e tecnologie – **Operazione 16.2a** - Progetti pilota o introduzione di prodotti, pratiche, processi o tecnologie nuove.

Il 2 ottobre 2017 sono state pubblicate le Disposizioni attuative (DDG n. 2799 del 29.09.2017). Con DDG n. 3542 del 13.12.2018 sono state riapprovate le disposizioni, annullando le precedenti.

Il 21 febbraio 2019 è stato pubblicato sul sito il bando (Decreto Dirigenziale n. 149 del 20.02.2019) con una dotazione finanziaria pari ad € 4.000.000,00 di cui € 2.420.000,00 quota FEASR.

Il caricamento delle domande sul portale SIAN è stato aperto l'11 marzo e si è concluso il 10 maggio u.s. Sono pervenute n.40 istanze per un importo complessivamente richiesto pari a circa 19.780.000 euro.

Il 6 giugno è stata nominata la Commissione che dovrà esaminare le suddette domande.

**Sottomisura 16.3** - Cooperazione tra piccoli operatori per organizzare processi di lavoro in comune e condividere impianti e risorse, nonché per lo sviluppo/la commercializzazione del turismo.  
**Operazione 16.3a** - Condivisione di mezzi e turismo rurale.

Il 31 ottobre 2017 sono state pubblicate le Disposizioni attuative (DDG n. 3251 del 30/10/2017) ed il bando, con una dotazione finanziaria pari ad € 2.500.000,00 di cui € 1.512.500,00 quota FEASR. I termini per il caricamento e rilascio delle domande sul portale SIAN sono stati aperti l'11 dicembre 2017 e si sono chiusi l'11 aprile 2018.

Il 29 gennaio 2019 è stata pubblicata la graduatoria provvisoria delle istanze ammissibili e gli elenchi delle istanze non ricevibili e non ammissibili (DDS n.67 del 25/01/2019).

Il 9 maggio 2019 è stata pubblicata la graduatoria definitiva delle istanze ammissibili e gli elenchi delle istanze non ricevibili e non ammissibili (DDG n 830 del 07/05/19).

Dalla suddetta graduatoria risultano n.23 domande ammissibili, per un importo complessivamente richiesto pari ad € 2.176.335,36 (le non ammissibili e non ricevibili sono in totale 11).

Con DDG n. 1 dell'8.1.19 sono state approvate le griglie di riduzione/esclusione (pubblicate il 21.03.19).

**Sottomisura 16.4** - Sostegno alla cooperazione di filiera, sia orizzontale che verticale, per la creazione e lo sviluppo di filiere corte e mercati locali e sostegno ad attività promozionali a raggio locale connesse allo sviluppo delle filiere corte e dei mercati locali - **Operazione 16.4a** - Azioni per la cooperazione di filiera e sviluppo di filiere corte nei mercati locali comprese le attività promozionali.

Il 10 gennaio 2018 sono state pubblicate le Disposizioni attuative (DDG n.4594 del 29/12/2017). Con DDG n. 1101 del 10/05/2018 e DDG n. 2168 del 25/09/18 sono state approvate alcune modifiche alle sopradette disposizioni.

Il 28 settembre 2018 è stato pubblicato sul sito il bando (DDG n. 2204 del 28/09/18) con una dotazione finanziaria pari ad € 2.000.000,00, di cui € 1.210.000,00 quota FEASR.

Per la presentazione delle domande di sostegno il bando ha previsto due sottofasi:

Fase di presentazione istanze	Apertura	Chiusura	Dotazione finanziaria fase
1a	28 settembre 2018	30 novembre 2018	€ 1.000.000,00
2a	1 marzo 2019	30 aprile 2019	€ 1.000.000,00

Con la prima sottofase sono pervenute n.14 domande, risultate tutte non ricevibili o non ammissibili (elenchi provvisori ed elenchi definitivi pubblicati rispettivamente il 7 marzo e 19 aprile 2019).

**Sottomisura 16.6** - Sostegno alla cooperazione di filiera per l'approvvigionamento sostenibile di biomasse da utilizzare nella produzione di alimenti e di energia e nei processi industriali - **Operazione 16.6a**- Cooperazione di filiera per l'approvvigionamento sostenibile di biomasse

Il 22 febbraio 2019 sono state pubblicate le Disposizioni attuative (DDG n. 153 del 21.02.2019) ed il bando per l'apertura dei termini di presentazione delle domande di sostegno (DDG n. 155 del 21.02.2019). I termini per il caricamento e rilascio delle domande sul portale SIAN sono stati aperti il 18 marzo e si chiuderanno il 25 giugno p.v.

#### **Sottomisura 16.8 *Piani di gestione forestale e strumenti equivalenti***

Il 10 novembre 2017 sono state pubblicate le Disposizioni attuative (DDG n.1165 del 28/09/2017). Il 17 ottobre 2018 è stato pubblicato sul sito il bando. Il 7 dicembre 2018 è stato ripubblicato il bando con alcune rettifiche (DDG n.1872 del 3/12/19) con una dotazione finanziaria pari ad € 1.000.000,00 di cui € 605.000,00 la quota FEASR.

I termini per il caricamento e rilascio delle domande sul portale SIAN sono stati aperti l'1/12/18 mentre la chiusura, originariamente prevista per il 31/05/19 è stata prorogata al 31/07/19.

Con DDG n. 2038 dell'11.09.2018 sono state approvate le griglie di riduzione/esclusione (pubblicate sul sito il 26.10.18).

**Sottomisura 16.9** Sostegno per la diversificazione delle attività agricole in attività riguardanti l'assistenza sanitaria, l'integrazione sociale, l'agricoltura sostenuta dalla comunità e l'educazione ambientale e alimentare. **Operazione 16.9a** - Diversificazione delle attività agricole

Il 10 agosto 2018 sono state pubblicate le Disposizioni attuative (DDG n.1867 del 07.08.2018)

Il 9 maggio 2019 è stato pubblicato sul sito il bando (DDG n. 831 del 07.05.2019) con una dotazione finanziaria pari ad € 2.200.000,00 di cui € 1.331.000,00 la quota FEASR.

I termini per il caricamento e rilascio delle domande sul portale SIAN sono stati aperti il 22 maggio, mentre la chiusura è prevista per il 19/09/19.

## Misura 19 – Sostegno allo sviluppo locale LEADER

### Attuazione finanziaria

Dotazione finanziaria (PSR v6.0)	122.650.000,00 euro
di cui in transizione*	3.633.057,85 euro
Spesa al 31/12/2018	7.235.009,74 euro
Spesa al 15/05/2019	7.288.106,00 euro

\*(per domande relative alla misura 413 del PSR 2007/13)

La Misura 19 del PSR Sicilia 2014/2020, in linea con l'approccio territoriale integrato, descritto nell'Accordo del Partenariato, persegue finalità di sviluppo integrato su scala sub-regionale con il contributo prioritario delle comunità locali, in coerenza con gli orientamenti per le politiche di sviluppo rurale proposte dalla Commissione.

La dotazione finanziaria della misura 19 “Sostegno allo sviluppo locale LEADER - (SLTP - sviluppo locale di tipo partecipativo)” per l'intero periodo di programmazione 2014–2020 è pari a euro 122.650.000,00 di cui FEASR euro 74.203.250,00 pari al 60,5%, così suddivisa per sottomisura:

Sottomisura	Spesa pubblica totale (€)	Contributo FEASR (€)
19.1 - “Sostegno preparatorio”	300.000,00	181.500,00
19.2 - “Sostegno all'esecuzione degli interventi nell'ambito della strategia di sviluppo locale di tipo partecipativo”	93.700.000,00	56.688.500,00
19.3 - “Preparazione e realizzazione delle attività di cooperazione del gruppo di azione locale”	7.990.000,00	4.833.950,00
19.4 - “Sostegno per i costi di gestione e animazione”	20.660.000,00	12.499.300,00
<b>Totale Misura 19</b>	<b>122.650.000,00</b>	<b>74.203.250,00</b>

La Regione Siciliana, tra le poche regioni italiane, ha operato la scelta di dare attuazione allo Sviluppo Locale di Tipo Partecipativo o Community Led Local Development, di seguito CLLD, programmato per il periodo 2014-2020 in modalità multifondo coinvolgendo pertanto, due degli strumenti SIE: il FEASR ed il FESR.

L'attuazione congiunta dello strumento CLLD sul territorio siciliano ha portato all'istituzione del *Comitato Tecnico Regionale per l'attuazione dell'intervento community-led*, costituito con la Deliberazione di Giunta Regionale n. 289 del 09.08.2016, successivamente modificata con Deliberazione di Giunta Regionale n. 318 del 27.09.2016.

### Sottomisura 19.1

Nell'ambito della Misura 19, la sottomisura 19.1 è uno strumento operante solamente nel periodo precedente alla selezione delle Strategie di Sviluppo Locale di Tipo Partecipativo di seguito SSLTP. In questa prima fase si è provveduto a selezionare i partenariati pubblico/privati.

Le Disposizioni attuative della sottomisura 19.1 sono state emanate con Decreto dell'Autorità di Gestione n. 2906 del 18.04.2016 e s.m.i.. Il 21 aprile sono state pubblicate sul sito le disposizioni attuative ed il bando per la presentazione delle domande di sostegno con scadenza il 30.06.2016. Entro la data stabilita sono state presentate n. 23 domande di sostegno.

Con Decreto dell'Autorità di Gestione n. 5264 del 08.08.2016 è stata approvata la graduatoria provvisoria delle domande di sostegno ammissibili e l'elenco delle domande di sostegno non ammissibili.

La graduatoria definitiva delle domande di sostegno ammissibili, nonché l'elenco definitivo delle domande non ammissibili, sono stati approvati con Decreto dell'Autorità di Gestione n. 5596 del 09.09.2016. Sono stati ammessi n.22 partenariati pubblico/privati mentre è stato escluso il partenariato pubblico/privato "Valli del Golfo", promosso dal Comune di Vittoria. Quest'ultimo ha promosso ricorso al TAR Sicilia che ha disposto la sospensione cautelare. Il TAR con sentenza N. 02129/2017 REG.PROV.COLL. N. 03256/2016 REG.RIC. ha rigettato il ricorso del GAL "Valli del Golfo". Avverso la suddetta sentenza del TAR Sicilia il GAL, il Comune di Vittoria, ha presentato ricorso al CGA della Regione Siciliana in data 12.01.2018. Il CGA, con Ordinanza n. 108/18 (R.G. n. 58/18) del 21.02./2018 ha accolto l'istanza cautelare, fissando per la trattazione del merito l'udienza del 17.10.2018. L'Avvocatura dello Stato ha comunicato per le vie brevi che il contenzioso ha avuto esito sfavorevole all'Amministrazione Regionale; al momento della stesura della presente si è in attesa della notifica dell'ordinanza del CGA.

Gli Ispettorati dell'Agricoltura competenti territorialmente hanno emanato i decreti di concessione a valere sulla sottomisura 19.1 e, nel corso dell'anno 2018, si è provveduto a liquidare le domande di pagamento presentate da 20 dei 22 GAL ammessi. Relativamente al GAL Sicilia Centro Meridionale, la cui domanda di pagamento era stata dichiarata irricevibile dall'Ispettorato di Agrigento, l'AdG ha accolto l'istanza di riesame e pertanto per la stessa è attualmente in corso la verifica dell'ammissibilità.

#### Decreti di concessione e liquidazione Sottomisura 19.1- "Sostegno preparatorio"

GAL	IA	Decreto di concessione			Stato domanda	Importo	Dati AGEA (riferimento nota di trasmissione elenchi)	
		N°	Data	Importo			Prot. n°	Data
ELIMOS	TRAPANI	2914	06/10/2017	€ 15.103,34	Liquidato a saldo	€ 15.103,34	AGEA.ASR.2018.1496357	24/08/2018
ELORO	SIRACUSA	2589	12/09/2017	€ 15.406,20	Liquidato a saldo	€ 14.327,87	AGEA.ASR.2018.0548710	17/05/2018
ETNA	CATANIA	1932	06/07/2017	€ 15.500,00	Liquidato a saldo	€ 13.780,63	AGEA.ASR.2018.0278559	29/03/2018
ETNASUD	CATANIA	2077	20/07/2017	€ 15.500,00	Liquidato a saldo	€ 12.704,90	AGEA.ASR.2018.0278559	29/03/2018
GOLFO DI CASTELLAMMARE	TRAPANI	4125	13/12/2017	€ 14.134,26	Liquidato a saldo	€ 14.134,26	AGEA.ASR.2018.02794315	20/06/2018
ISC MADONIE	PALERMO	1603	14/06/2017	€ 15.500,00	Liquidato a saldo	€ 15.499,99	AGEA.ASR.2018.0278559	29/03/2018
KALAT	CATANIA	2079	20/07/2017	€ 15.500,00	Liquidato a saldo	€ 15.045,34	AGEA.ASR.2018.0278559	29/03/2018
METROPOLI EST	PALERMO	1604	14/06/2017	€ 15.073,31	Liquidato a saldo	€ 15.073,31	AGEA.ASR.2018.0284018	30/03/2018
NATIBLEI	SIRACUSA	2512	05/09/2017	€ 15.499,00	Liquidato a saldo	€ 14.179,74	AGEA.ASR.2018.0548710	17/05/2018
NEBRODI PLUS	MESSINA	3297	02/11/2017	€ 15.500,00	Liquidato a saldo	€ 15.500,00	AGEA.ASR.2018.1191079	10/07/2018
ROCCA DI CERERE	ENNA	1650	20/06/2017	€ 12.704,92	Liquidato a saldo	€ 12.704,92	AGEA.ASR.2018.0278559	29/03/2018
SCM	AGRIGENTO	2246	02/08/2017	€ 13.935,68	ISTRUTTORIA			
SICANI	AGRIGENTO	1687	21/06/2017	€ 15.500,00	Liquidato a saldo	€ 15.500,00	AGEA.ASR.2018.2452832	04/12/2018
TAORMINA - PELORITANI	MESSINA	3295	02/11/2017	€ 13.875,00	Liquidato a saldo	€ 13.785,00	AGEA.ASR.2018.0388063	16.04.2018
TERRA BAROCCA	RAGUSA	2817	02/10/2017	€ 18.500,00	Liquidato a saldo	€ 14.958,84	AGEA.ASR.2018.1322476	03.08.2018
TERRE DEL NISSENO	CALTANISSETTA	3035	13/10/2017	€ 5.000,00	Liquidato a saldo	€ 5.000,00	AGEA.ASR.2018.1684506	18.09.2018
TERRE DELL'ETNA E DELL'ALCANTARA	CATANIA	1567	12/06/2017	€ 15.500,00	Liquidato a saldo	€ 15.500,00	AGEA.ASR.2018.0278559	29/03/2018
TERRE DI ACI	CATANIA	2815	02/10/2017	€ 10.072,80	Liquidato a saldo	€ 6.952,80	AGEA.ASR.2018.1496357	24/08/2018
TERRE NORMANNE	PALERMO	2587	12/09/2017	€ 15.500,00	Liquidato a saldo	€ 14.646,10	AGEA.ASR.2018.0278559	29/03/2018
TIRRENICO MARE, MONTI E BORGHI	MESSINA	3296	02/11/2017	€ 18.500,00	Liquidato a saldo	€ 18.442,16	AGEA.ASR.2018.1191079	10/07/2018
VALLE DEL BELICE	TRAPANI	2918	06/10/2017	€ 14.091,00	Liquidato a saldo	€ 14.091,00	AGEA.ASR.2018.1191080	04/12/2018
<b>TOTALE</b>				<b>€ 305.895,51</b>		<b>€ 276.930,20</b>	AGEA.ASR.2018.2452832	

## Sottomisura 19.2

### ✓ Decreti di finanziamento dei Piani d'Azione Locale (PAL)

Nella seconda fase si è provveduto alla selezione delle Strategie di Sviluppo Locale (SSL), predisposte e presentate dai Gruppi di Azione Locale (GAL), espressione di partenariati pubblico-privato che hanno superato la prima fase.

Con Decreto dell'Autorità di Gestione n. 5412 del 02.09.2016 sono state approvate le Disposizioni attuative e il bando delle sottomisure 19.2 e 19.4, con scadenza al 02.10.2016 della presentazione delle domande di partecipazione alla procedura selettiva. Nelle disposizioni attuative sono stati individuati i parametri per la quantificazione delle risorse da assegnare a ciascuna Strategia selezionata.

La quota di contributo pubblico per ogni Strategia, relativa al FEASR, in coerenza con le indicazioni dell'AdP, è data dalla somma della soglia minima (3 milioni di euro) più un importo proporzionale alla popolazione residente (Censimento della popolazione 2011, ISTAT) nel territorio di competenza del GAL, secondo la seguente tabella:

QUOTA	Spesa pubblica totale (€)
Fissa (soglia minima)	3.000.000,00
Proporzionale alla popolazione residente > a 60.000 abitanti	16,59 (€/ab.)

Nell'ambito della sottomisura 19.4 è stato previsto che le spese di esercizio e di animazione non dovranno essere superiori al 22,00% della spesa pubblica approvata nell'ambito delle SSLTP.

Con decreto del Presidente della Regione n. 486 del 20.10.2016 sono stati nominati i componenti del *Comitato Tecnico regionale per l'attuazione dell'intervento Community Led Local Development (CLLD) plurifondo in Sicilia*.

Con Decreto dell'Autorità di Gestione n. 6585 del 28.10.2016 è stata approvata la graduatoria delle Strategie di Sviluppo Locale di Tipo Partecipativo (SSLTP), nel rispetto del termine perentorio imposto dall'art. 33, punto, 4 del Reg. (UE) n. 1303/2013 che prevede " *Il primo ciclo di selezione delle Strategie di Sviluppo Locale di Tipo Partecipativo è completato entro due anni dalla data di approvazione dell'accordo di partenariato*".

A seguito delle conclusioni dei lavori del *Comitato Tecnico regionale per l'attuazione dell'intervento Community Led Local Development (CLLD) plurifondo in Sicilia*, si è provveduto ad approvare la graduatoria definitiva con DDG n. 2164 del 26/07/2017.

Le disposizioni attuative delle sottomisure 19.2 e 19.4 hanno previsto dopo l'approvazione e pubblicazione della graduatoria una fase negoziale – con incontri bilaterali tra Amministrazione Regionale e ciascun GAL – al fine di definire la progettazione di dettaglio del Piano d'Azione e rimodulare, eventualmente, il piano finanziario.

Gli incontri negoziali sono iniziati il 18.05.2017 e sono stati ultimati il 22.06.2017.

Per i GAL che hanno concluso la fase negoziale con l'approvazione dell'Addendum da parte del Comitato Tecnico Regionale si è provveduto ad emanare il relativo decreto di finanziamento del Piano d'Azione Locale i cui estremi si riportano nel prospetto seguente (in grassetto sono riportati i decreti emanati nell'anno 2018).

Dopo l'emanazione dei decreti di finanziamento, l'Autorità di Gestione del PSR Sicilia 2014-2020 ha stipulato le convenzioni con i GAL ammessi, secondo lo schema di convezione approvato con D.D.G n. 2652 del 15.09.2017.

<b>Denominazione GAL</b>	<b>Importo 19.2 (spesa pubblica)</b>	<b>Importo 19.4 (spesa pubblica)</b>	<b>DDG n. del</b>
<b>LE TERRE DI ACI</b>	€ 3.802.773,51	€ 836.610,17	928 del 19-4-18
METROPOLIEST	€ 4.492.270,50	€ 988.299,00	2834 del 03-10-17
<b>SICILIA CENTRO MERIDIONALE</b>	€ 5.099.414,73	€ 1.121.871,24	11 del 11.01.18
ELORO	€ 3.703.001,25	€ 814.660,27	3211 del 25.10.17
GOLFO DI CASTELLAMMARE	€ 3.983.173,17	€ 876.298,10	2776 del 26-09-17
<b>ETNA SUD</b>	€ 3.408.827,37	€ 749.942,02	10 del 15-01-18
ELIMOS	€ 4.648.216,50	€ 1.022.607,63	2921 del 09-10-17
ROCCA DI CERERE	€ 4.550.750,25	€ 1.001.165,06	3047 del 17-10-17
ISC MADONIE	€ 4.602.793,08	€ 1.012.614,48	2777 del 26-09-17
SICANI	€ 4.475.000,31	€ 984.500,07	2835 del 03-10-17
VALLE DEL BELICE	€ 3.140.932,05	€ 691.005,05	3307 del 03-11-17
<b>TERRE DEL NISSENO</b>	€ 4.625.421,84	€. 1.017.592,80	929 del 19-04-18
TERRE NORMANNE	€ 4.883.877,45	€ 1.074.453,04	3209 del 25.10.17
NATIBLEI	€ 4.262.764,44	€ 937.808,18	2778 del 26-09-17
TIRRENICO MARE MONTI BORGHI	€ 3.170.827,23	€ 697.581,99	2836 del 03-10-17
TERRE DELL'ETNA E DELL'ALCANTARA	€ 4.925.850,15	€ 1.083.687,03	2779 del 26-09-17
<b>TERRA BAROCCA</b>	€ 4.895.390,91	€ 1.076.986,00	370 del 07-03-18
<b>ETNA</b>	€ 5.024.245,44	€ 1.105.334,00	371 del 07-03-18
NEBRODI PLUS	€ 4.477.322,91	€ 985.011,04	3889 del 04-12-17
KALAT	€ 4.246.804,86	€ 934.297,07	3209 del 25-10-17
PELORITANI	€ 3.499.425,36	€ 769.873,58	2920 del 09-10-17
<b>TIRRENO EOLIE</b>	€ 3.372.047,34	€ 741.850,41	13 del 15-0-18

✓ **Valore aggiunto approccio Leader**

La Corte dei Conti Europea nella Relazione Speciale N. 5/2010 è arrivata alla conclusione che: *"I GAL hanno attuato l'approccio Leader secondo modalità che limitano il potenziale valore aggiunto in termini di caratteristiche di Leader, benché la Corte abbia riscontrato esempi di buone pratiche"*.

Tale aspetto è stato ripreso dai Servizi della Commissione nell'Indagine n. RD3/2016/012/IT relativa al programma di sviluppo rurale 2007-2013 (FEASR) - Misure Leader.

Anche nel Rapporto di valutazione ex-post del PSR Sicilia 2007/2013 il valutatore indipendente ha svolto un'analisi del valore aggiunto Leader.

Il valore aggiunto dell'approccio Leader nel PSR Sicilia 2014/2020 emerge già dalla scelta, menzionata precedentemente, di dare attuazione allo Sviluppo Locale di Tipo Partecipativo, programmato in Sicilia per il periodo 2014-2020 in modalità multifondo, coinvolgendo pertanto, due degli strumenti SIE: il FEASR ed il FESR.

Altro forte elemento di espressione del valore aggiunto dell'approccio Leader, consiste nella possibilità data ai GAL, prevista dalla scheda della misura 19 del PSR Sicilia 2014/2020, di operare in assoluta libertà la scelta delle misure da attivare, sia del PSR, che non inserite nello stesso Programma, purché previste dalla legislazione sullo sviluppo rurale.

Per esaltare ulteriormente il valore aggiunto delle azioni Leader rispetto alle misure del PSR, fra l'AdG del PSR Sicilia 2014-2020 ed i GAL è stato istituito il "Tavolo Tecnico Regionale dei GAL 2014-2020 CLLD"; a conclusione dei lavori del Tavolo tecnico sono state approvate le *Linee guida per esaltare il valore aggiunto dello strumento CLLD PSR/FEASR – PO/FESR SICILIA 2014-2020*, approvate con DDG n. 3793 del 27.12.2018.

Le Linee guida hanno individuato le specificità che i GAL possono utilizzare nell'attuazione dei loro Piani d'Azione locale, al fine di:

- fare emergere il valore aggiunto delle azioni attuate dai GAL;
- garantire il rispetto di ciascuna Strategia approvata e la caratterizzazione territoriale degli interventi;
- assicurare la coerenza delle operazioni selezionate con le singole Strategie approvate;
- sperimentare l'uso ampio dello strumento multifondo CLLD in Sicilia 2014-2020, ottimizzando le risorse potenzialmente disponibili, anche ai fini della cooperazione GAL.

Nell'ambito delle suddette Linee guida sono state individuate alcune tipologie d'azione e, per ciascuna di esse, sono stati delineati gli ambiti d'intervento specifici delle azioni GAL rispetto alle misure/sottomisure/operazioni del PSR Sicilia 2014-2020 a regia regionale.

Le tipologie di azione individuate sono:

➤ **TIPOLOGIA "A": AZIONI DI COOPERAZIONE**

- AZIONE PAL/CLLD "A.1" – SOSTEGNO ALLA COOPERAZIONE: GRUPPI OPERATIVI / CLUSTER (GO/CL):  
attuata facendo riferimento ai principi della Misura 16 - *Cooperazione* – del PSR SICILIA 2014-2020 ed all'art. 35 del Reg.(UE) n° 1305/2013.

➤ **TIPOLOGIA "B": MISURE DI SUPPORTO AL SISTEMA TERRITORIO**

- AZIONE PAL/CLLD "B.1" - STESURA E AGGIORNAMENTO DI PIANI DI SVILUPPO DEI COMUNI:  
attuata facendo riferimento ai principi della sottomisura *7.1 Stesura e/o aggiornamento di Piani dei comuni e dei villaggi nelle zone rurali* del PSR SICILIA 2014-2020 e all'art. 20 del regolamento (UE) n. 1305/2013. Nell'ambito delle Strategie SLTP la sottomisura si attua esclusivamente "a regia GAL". I Piani di sviluppo, per il principio di complementarità con altri fondi SIE e nell'ambito dello strumento CLLD, possono riguardare la programmazione degli interventi del PO FERS previsti dalla SSLTP.
- AZIONE PAL/CLLD "B.2" - SERVIZI DI BASE E RINNOVAMENTO DEI VILLAGGI NELLE ZONE RURALI:  
attuata facendo riferimento ai principi delle sottomisure *7.2 Infrastrutture su piccola scala*, *7.5 Sostegno allo sviluppo ed al rinnovamento dei villaggi rurali* e *7.6 Sostegno alla tutela e riqualificazione del patrimonio naturale* del PSR SICILIA 2014-2020.

➤ **TIPOLOGIA “C”: AZIONI DI FORMAZIONE DEL CAPITALE UMANO**

- AZIONE PAL/CLLD “C.1” - TRASFERIMENTO DI CONOSCENZE E AZIONI DI INFORMAZIONE:

attuata facendo riferimento ai principi delle sottomisure *1.1 Formazione per gli operatori delle imprese agricole, alimentari e forestali*, *1.2 Sostegno ad attività dimostrative e azioni di informazione* e *1.3 Scambi interaziendali e visite di breve durata* del PSR SICILIA 2014-2020.

Per rispondere ai fabbisogni emersi in sede di analisi SWOT, i temi oggetto delle attività dovranno essere coerenti con le scelte strategiche (gli ambiti tematici) individuate nel PAL e diversi da quelli indicati in PSR.

- AZIONE PAL/CLLD “C.2” - SERVIZI DI CONSULENZA, DI SOSTITUZIONE E DI ASSISTENZA ALLA GESTIONE DELLE AZIENDE AGRICOLE:

attuata facendo riferimento ai principi della sottomisura *2.1 Aiuti all’uso dei servizi di consulenza* del PSR SICILIA 2014-2020

Per rispondere ai fabbisogni emersi in sede di analisi SWOT, i temi oggetto delle attività dovranno riguardare le scelte strategiche (gli ambiti tematici) individuate nel PAL e la misura verrà indirizzata prioritariamente ai beneficiari delle misure del PAL

➤ **TIPOLOGIA “D”: REGIMI DI AIUTO ALLE PMI**

attuata facendo riferimento ai principi delle diverse sottomisure della Misura 4 e 6 del PSR SICILIA 2014-2020.

Il valore aggiunto delle azioni GAL può quindi attuarsi tramite modifiche che afferiscono ai criteri di ammissibilità (beneficiari, tipologie d’investimenti e/o tipologie di spesa, massimali di investimento) individuati nelle Disposizioni attuative parte specifica e/o ai criteri di selezione. In merito a tale ultimo aspetto, la versione 5.0 del PSR Sicilia 2014-2020, nella quale sono state inserite le modifiche approvate dal CdS con la procedura scritta n.2/2018, prevede che i GAL, per la selezione delle operazioni da finanziare nell’ambito dei propri Piani di Azione Locale (PAL), possano utilizzare i medesimi criteri di selezione definiti dall’Autorità di Gestione del PSR, con facoltà di introdurre uno o più principi di selezione specifici dello strumento CLLD; inoltre, prevede che i principi e i criteri aggiuntivi proposti, dovranno essere esaminati e approvati dall’AdG.

Alla luce delle modifiche apportate con la versione 5.0 del PSR Sicilia 2014-2020, nelle suddette Linee guida si è concordata una modalità di proposizione dei criteri di selezione dei bandi emanati dai GAL. I criteri di selezione delle azioni GAL a bando, soprattutto per le misure che prevedono investimenti a favore delle imprese, saranno adattati in base agli aspetti specifici del territorio interessato e saranno concepiti in modo tale da consentire di valutare la pertinenza e il contributo delle proposte in relazione alla Strategia, ai suoi obiettivi e ai gruppi target.

Per ciascuna azione del PAL attuata “a bando”, lo schema dei criteri può riportare una parte *comune* ed invariabile ed una parte *specificata* che sarà curata da ciascun GAL nel rispetto delle specificità dei diversi territori. Nella parte *comune* verranno riproposti i medesimi criteri adottati per le azioni regionali in quanto coerenti con il PSR Sicilia 2014-2020 e validi per tutte le Strategie di Sviluppo Locale di Tipo Partecipativo approvate. Nella parte *specificata* i GAL potranno proporre principi di selezione specifici dello strumento CLLD, coerenti con le Strategie di Sviluppo Locale di Tipo partecipativo (SSLTP) approvate, declinati con opportuni criteri di selezione e nel rispetto di quanto previsto nel PSR Sicilia vigente.

✓ **Linee guida per l’attuazione della Misura 19 del PSR Sicilia 2014-2020 disposizioni attuative e procedurali**

Con DDG n. 1757 del 24.07.2018 sono state approvate le Linee guida per l’attuazione della misura

19 del PSR Sicilia 2014-2020. Disposizioni attuative e procedurali.

Le suddette Linee guida definiscono le modalità, i criteri e le procedure per l'attuazione e la gestione delle Strategie di Sviluppo Locale di Tipo Partecipativo (SSLTP) ammesse a finanziamento.

Il documento integra il quadro delle disposizioni relative alla realizzazione degli interventi previsti dalla Misura 19 del Programma di Sviluppo Rurale (PSR) 2014-2020 della Regione Siciliana, finanziato con fondi FEASR (Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale).

#### ✓ **Stato di attuazione dei PAL**

Le azioni del Piano d'Azione Locale possono essere attuate secondo le seguenti modalità:

- a) Attuazione diretta da parte del GAL ("*a regia GAL*")
- b) Attuazione da parte di soggetti (pubblici e privati, singoli o associati) diversi dal GAL ("*a bando*").

Le azioni "*a regia GAL*" si differenziano fundamentalmente dalle azioni a bando, in quanto i relativi progetti operativi sono approvati dall'Autorità di Gestione del PSR Sicilia 2014-2020 e gestiti **direttamente** dai (GAL).

Per le azioni "*a regia GAL*" è stato predisposto il relativo bando (DDG n.162 del 25.02.2019) per la presentazione da parte dei GAL dei relativi Progetti operativi a partire dal 16 aprile c.a..

Per le azioni "*a bando*" l'AdG, con specifica nota ha regolamentato il flusso informativo dei bandi emanati dai GAL che vede, a partire dalla presentazione del bando all'Ispettorato dell'Agricoltura, un parere di coerenza da parte di un Gruppo di lavoro, appositamente costituito al suo interno. Il bando, con il parere di coerenza, viene successivamente esaminato dalle strutture centrali del Dipartimento per la formulazione di eventuali osservazioni/proposte di modifica.

Ad oggi sono stati presentati dai GAL n. 31 bandi, di cui n. 13 hanno già completato l'iter di conformità e sono pronti per essere pubblicati. In questo percorso – dalla predisposizione dei bandi da parte dei GAL, alla pubblicazione e validazione del bando da parte di AGEA – si sono rilevate alcune criticità che rallentano l'attuazione dei Piani d'Azione Locale. Oltre alla tempistica per l'esame dei bandi predisposti dai GAL, per la quale il flusso informativo è in fase di revisione per la sua semplificazione, va sicuramente evidenziata come criticità la tempistica per la predisposizione dei VCM e per la loro validazione da parte di AGEA.

#### **Sottomisura 19.4**

L'obiettivo della sottomisura è di garantire un'efficace ed efficiente attuazione della Strategia di Sviluppo Locale di Tipo Partecipativo (SSLP) approvata dalla Regione.

La sottomisura 19.4 si articola in due sottointerventi:

- sostegno ai costi di gestione;
- sostegno ai costi di animazione.

Il contributo pubblico è pari al 100% delle spese ammissibili.

Il sostegno concedibile nell'ambito della sottomisura 19.4 non potrà superare il 22,00% della spesa pubblica approvata nell'ambito delle SSLTP, di cui alla sottomisura 19.2.

Con nota dell'AdG prot. n. 62852 del 18.12.2017 sono state disciplinate le modalità di presentazione della domanda di sostegno e delle domande di pagamento a valere sulla sottomisura 19.4 del PSR Sicilia 2014-2020.

Per la concessione del sostegno alla sottomisura le domande potevano essere presentate dal 2 gennaio 2018 al 30 giugno 2018 (termine prorogato al 31.07.2018).

Dopo l'emanazione dei decreti di concessione per il sostegno ai costi di gestione e animazione dei GAL nel corso del 2018 si è liquidata la somma di **€. 6.473.731,13** per le domande di pagamento dell'anticipo a valere sulla sottomisura 19.4 come da prospetto seguente:

Domande di pagamento anticipo SM 19.4

<b>GAL</b>	<b>Importo liquidato</b>
G.A.L. ROCCA DI CERERE	400.000,13
G.A.L. ELORO	407.330,13
GRUPPO DI AZIONE LOCALE TERRA BAROCCA	400.000,00
GRUPPO DI AZIONE LOCALE NATIBLEI	398.000,00
G.A.L. GOLFO DI CASTELLAMMARE	438.099,05
G.A.L. ELIMOS	449.947,35
GAL SICANI	445.000,00
TAORMINA-PELORITANI TERRA DEI MITI E DELLA BELLEZZA	384.936,77
G.A.L. TIRRENICO MARE, MONTI E BORGHI - CLLD	348.790,99
GAL TERRE DELL'ETNA E DELL'ALCANTARA	400.000,00
GAL ETNA	350.000,00
GAL ETNA SUD	370.000,00
CONSORZIO GAL TERRE NORMANNE	430.000,00
G.A.L. METROPOLI EST	395.319,60
GRUPPO AZIONE LOCALE ISC MADONIE	506.307,24
GAL KALAT	350.000,00
<b>Totale</b>	<b>6.473.731,13</b>

<b>Situazione finanziaria misura 19 al 31/12/2018</b>					
<b>sottomisura</b>	<b>dotazione finanziaria</b>		<b>Spesa complessiva al 31.12.2018</b>		
	spesa pubblica €	FEASR €	spesa pubblica €	FEASR €	%
<b>19.1</b>	300.000,00	181.500,00	276.930,20	167.542,77	92,31%
<b>19.2</b>	93.700.000,00	56.688.500,00	484.348,41	293.030,79	0,52%
<b>19.3</b>	7.990.000,00	4.833.950,00			
<b>19.4</b>	20.660.000,00	12.499.300,00	6.473.731,13	3.916.607,33	31,33%
<b>Totale</b>	<b>122.650.000,00</b>	<b>74.203.250,00</b>	<b>7.235.009,74</b>	<b>4.377.180,89</b>	<b>5,90%</b>

Codice Misura	Descrizione Misura	Codice Sottomisura	Sottomisura - Operazione	Responsabili attuazione
1	Trasferimento di conoscenze e azioni di informazione	1.1	Sostegno ad azioni di formazione professionale e acquisizione di competenze	Serv.5 C.Ferrantello
		1.2	Sostegno ad attività dimostrative e azioni di informazione	
		1.3	Sostegno a scambi interaziendali di breve durata nel settore agricolo e forestale, nonché a visite di aziende agricole e forestali	
2	Servizi di consulenza, di sostituzione e di assistenza alla gestione delle aziende agricole	2.1	Sostegno allo scopo di aiutare gli aventi diritto ad avvalersi di servizi di consulenza	Serv.5 C.Ferrantello
		2.3	Sostegno alla formazione dei consulenti	
3	Regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari	3.1	Sostegno alla nuova adesione a regimi di qualità	Area 5 P.Miosi
		3.2	Sostegno per attività di informazione e promozione, svolte da associazioni di produttori nel mercato interno	
4	Investimenti in immobilizzazioni materiali	4.1	Sostegno a investimenti nelle aziende agricole	Serv. 2 G.D'Anna
		4.2	Sostegno a investimenti a favore della trasformazione/commercializzazione e/o dello sviluppo dei prodotti agricoli	Serv. 2 G.D'Anna
		4.3	Sostegno a investimenti nell'infrastruttura necessaria allo sviluppo, all'ammodernamento e all'adeguamento dell'agricoltura e della silvicoltura	Dip.Sviluppo Rurale Serv.7 F.Orlando
			Azione 1– Viabilità interaziendale e strade rurali per l'accesso ai terreni agricoli e forestali	
			Azione 2 – Infrastrutture e installazioni per la distribuzione di energia (reti da e per la holding) da fonti rinnovabili ( biomasse, solare, eolico, geotermico).	
		4.3	Azione 3 - Sistema informativo "Quadrifoglio" (atmosfera-suolo-coltura-azienda) per il supporto alle decisioni aziendali in materia di operazioni colturali.	Serv 5 C.Ferrantello
			4.4	Sostegno a investimenti non produttivi connessi all'adempimento degli obiettivi agro-climatico-ambientali
		4.4.a	Investimenti per la conservazione della biodiversità - risorse genetiche in agricoltura	
		4.4.b	Preservazione della biodiversità: campi realizzati da agricoltori custodi	
		4.4.c	Investimenti non produttivi in aziende agricole per la conservazione della biodiversità, la valorizzazione del territorio e per la pubblica utilità	
4.4.d	Investimenti non produttivi finalizzati al contenimento dei fenomeni di erosione, di dissesto idrogeologico e recupero del paesaggio tradizionale			

5	Ripristino del potenziale produttivo agricolo danneggiato da calamità naturali e da eventi catastrofici e introduzione di adeguate misure di prevenzione	5.1	Sostegno a investimenti in azioni di prevenzione volte a ridurre le conseguenze di probabili calamità naturali, avversità atmosferiche ed eventi catastrofici	Serv.2 G.D'Anna
		5.2	Sostegno a investimenti per il ripristino dei terreni agricoli e del potenziale produttivo danneggiati da calamità naturali, avversità atmosferiche ed eventi catastrofici	Serv.2 G.D'Anna
6	Sviluppo delle aziende agricole e delle imprese	6.1	Aiuti all'avviamento di attività imprenditoriali per i giovani agricoltori	Serv.2 G.D'Anna
		6.2	Aiuti all'avviamento di attività imprenditoriali per attività extra-agricole nelle zone rurali	Serv.3 G.Bursi
		6.4	Sostegno a investimenti nella creazione e nello sviluppo di attività extra-agricole	
			6.4 a) Supporto alla diversificazione dell'attività agricola verso la creazione e sviluppo di attività extra-agricole	
			6.4 b) Investimenti nella creazione e nello sviluppo di impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili	
6.4 c) Sostegno a creazione o sviluppo imprese extra agricole settori commercio artigianale				
7	Servizi di base e rinnovamento dei villaggi nelle zone rurali	7.1	Sostegno per la stesura e l'aggiornamento di piani di sviluppo dei comuni e dei villaggi situati nelle zone rurali e dei servizi comunali di base, nonché di piani di tutela e di gestione dei siti Natura 2000 e di altre zone ad alto valore naturalistico	Serv.3 G.Bursi
		7.2	Sostegno a investimenti finalizzati alla creazione, al miglioramento o all'espansione di ogni tipo di infrastrutture su piccola scala, compresi gli investimenti nelle energie rinnovabili e nel risparmio energetico	
		7.3	Sostegno per l'installazione, il miglioramento e l'espansione di infrastrutture a banda larga e di infrastrutture passive per la banda larga, nonché la fornitura di accesso alla banda larga e ai servizi di pubblica amministrazione online	Serv.5 C.Ferrantello
		7.5	Sostegno a investimenti di fruizione pubblica in infrastrutture ricreative, informazioni turistiche e infrastrutture turistiche su piccola scala	Serv.3 G.Bursi
		7.6	Sostegno per studi/investimenti relativi alla manutenzione, al restauro e alla riqualificazione del patrimonio culturale e naturale dei villaggi, del paesaggio rurale e dei siti ad alto valore naturalistico, compresi gli aspetti socioeconomici di tali attività, nonché azioni di sensibilizzazione in materia di ambiente	Serv.3 G.Bursi

8	Investimenti nello sviluppo delle aree forestali e nel miglioramento della redditività delle foreste	8.1	Sostegno alla forestazione/all'imboschimento	Dip. Sviluppo Rurale Serv.7 F.Orlando
		8.3	Sostegno alla prevenzione dei danni arrecati alle foreste da incendi, calamità naturali ed eventi catastrofici	
		8.4	Sostegno al ripristino delle foreste danneggiate da incendi, calamità naturali ed eventi catastrofici	
		8.5	Aiuti agli investimenti destinati ad accrescere la resilienza e il pregio ambientale degli ecosistemi forestali	
		8.6	Sostegno agli investimenti in tecnologie silvicole e nella trasformazione, mobilitazione e commercializzazione dei prodotti delle foreste	
10	Pagamenti agro-climatico-ambientali	10.1	Pagamento per impegni agro-climatico-ambientali	Serv.1 A.Palmeri
			10.1.a - Produzione integrata	
			10.1.b - Metodi di gestione delle aziende eco-sostenibili	
			10.1.c - Conversione e mantenimento dei seminativi in pascoli permanenti (sottomisura 10.1)	
			10.1.d - Salvaguardia e gestione del paesaggio tradizionale e delle superfici terrazzate per il contrasto all'erosione e al dissesto idrogeologico	
			10.1.e - Ritiro delle superfici lungo i corsi d'acqua	
			10.1.f - Adozione di tecniche di Agricoltura conservativa	
			10.1.g - Allevamento di razze in pericolo di estinzione	
			10.1.h - Mantenimento dei campi degli agricoltori custodi	
		10.2	Sostegno per la conservazione, l'uso e lo sviluppo sostenibili delle risorse genetiche in agricoltura	
10.2 a) Conservazione delle risorse genetiche vegetali in agricoltura				
10.2 b) Conservazione delle risorse genetiche animali in agricoltura				
11	Agricoltura biologica	11.1	Pagamento al fine di adottare pratiche e metodi di produzione biologica	
		11.2	Pagamento al fine di mantenere pratiche e metodi di produzione biologica	
12	Indennità Natura 2000 e indennità connesse alla direttiva quadro sull'acqua	12.1	Pagamento compensativo per le zone agricole Natura 2000	
13	Indennità a favore delle zone soggette a vincoli naturali o ad altri vincoli specifici	13.1	Pagamento compensativo per le zone montane	
		13.2	Pagamento compensativo per altre zone soggette a vincoli naturali significativi	
		13.3	Pagamento compensativo per altre zone soggette a vincoli specifici	
15	Servizi silvo-climatico-ambientali e salvaguardia della foresta	15.2	Sostegno per la salvaguardia e la valorizzazione delle risorse genetiche forestali	Dip. Sviluppo Rurale Serv.7 F.Orlando

16	Cooperazione	16.1	Sostegno per la costituzione e il funzionamento dei gruppi operativi del PEI in materia di produttività e sostenibilità dell'agricoltura	Serv. 5 C.Ferrantello
		16.2	Sostegno a progetti pilota e allo sviluppo di nuovi prodotti, pratiche, processi e tecnologie	
		16.3	Cooperazione tra piccoli operatori per organizzare processi di lavoro in comune e condividere impianti e risorse, nonché per lo sviluppo e la commercializzazione dei servizi turistici	Serv. 3 G.Bursi
		16.4	Sostegno alla cooperazione di filiera, sia orizzontale che verticale, per la creazione e lo sviluppo di filiere corte e mercati locali e sostegno ad attività promozionali a raggio locale connesse allo sviluppo delle filiere corte e dei mercati locali	Area 5 P.Miosi
		16.6	Sostegno alla cooperazione di filiera per l'approvvigionamento sostenibile di biomasse da utilizzare nella produzione di alimenti e di energia e nei processi industriali	Serv. 3 G.Bursi
		16.8	Sostegno alla stesura di piani di gestione forestale o di strumenti equivalenti	Dip. Sviluppo Rurale Serv.7 F.Orlando
		16.9	Sostegno per la diversificazione delle attività agricole in attività riguardanti l'assistenza sanitaria, l'integrazione sociale, l'agricoltura sostenuta dalla comunità e l'educazione ambientale e alimentare	Serv. 3 G.Bursi
19	Sostegno allo sviluppo locale Leader (sviluppo locale di tipo partecipativo - SLTP)	19.1	Sostegno preparatorio	Serv. 3 G.Bursi
		19.2	Sostegno all'esecuzione degli interventi nell'ambito della strategia SLTP	
		19.3	Preparazione e realizzazione delle attività di cooperazione del gruppo di azione locale	
		19.4	Sostegno per i costi di gestione e animazione	
20	Assistenza tecnica	20.1	Sostegno per l'assistenza tecnica (esclusa la RRN)	Area 3 A. Drago