



COMITATO DI SORVEGLIANZA PSR SICILIA 2014/2020

10 dicembre 2020

Relazione sullo stato di attuazione del Programma

Ordine del giorno n. 2

INDICE

| | |
|--|---------|
| 1.1 – Premessa..... | pag.3 |
| 1.2 – Consultazione del Comitato di Sorveglianza..... | pag.7 |
| 1.3 - Revisione del Programma..... | pag.8 |
| 1.4 – Misura 20..... | pag.9 |
| 1.5 - Avanzamento finanziario e procedurale..... | pag.12 |
| Tabelle: | |
| - dotazione per misura | pag. 12 |
| - dotazione per Priorità e Focus Area..... | pag. 13 |
| - bandi emanati al 27/11/20..... | pag. 14 |
| - spesa al 31/12/19, al 15/10/20 ed al 27/11/20 (per sm ed op.)..... | pag.16 |
| - spesa al 31/12/19 e al 15/10/20 per Priorità e FA (complessiva)..... | pag.20 |
| - N+3..... | pag. 21 |
| Misura 1..... | pag. 22 |
| Misura 2..... | pag.24 |
| Misura 3..... | pag.25 |
| Misura 4..... | pag.27 |
| Misura 5..... | pag.32 |
| Misura 6..... | pag.34 |
| Misura 7..... | pag.39 |
| Misura 8..... | pag.43 |
| Misura 10..... | pag.47 |
| Misura 11..... | pag.51 |
| Misura 12..... | pag.53 |
| Misura 13..... | pag.55 |
| Misura 15..... | pag.58 |
| Misura 16..... | pag.59 |
| Misura 19..... | pag.62 |
| Misura 21..... | pag.70 |

1.1 - Premessa

Con la presente relazione vengono riassunte le principali attività svolte dall'Amministrazione dall'approvazione del PSR Sicilia 2014/2020 da parte della Commissione Europea (avvenuta con decisione C(2015) 8403 del 24 novembre 2015), successivamente modificato negli anni sino alla vigente versione 9.1, approvata con Decisione C(2020) 8655 final dell'1.12.2020.

Relativamente ai dati di spesa si farà riferimento alla spesa certificata al 31 dicembre 2019 ed al 15 ottobre u.s., mentre relativamente agli aspetti procedurali ed alla spesa corrente, si riferirà la situazione al 23-27 novembre u.s.

La originaria dotazione finanziaria complessiva del PSR Sicilia 2014/2020 era pari ad euro 2.212.747.107,44 di cui euro 1.338.712.000,00 quota FEASR (60,5%) ed euro 874.035.107,44 quota nazionale (a sua volta cofinanziata per il 70%, pari ad euro 611.824.575,21, dallo Stato e per il 30%, pari ad euro 262.210.532,23 dalla Regione).

A seguito della rimodulazione finanziaria effettuata nel 2017 per il cosiddetto *trasferimento di solidarietà* a favore dei PSR delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria, duramente colpite dagli eventi sismici verificatisi a partire dall'agosto 2016, la dotazione finanziaria complessiva del PSR Sicilia 2014/2020 è scesa ad euro 2.184.171.900,83 di cui euro 1.321.424.000,00 quota FEASR (60,5%) ed euro 862.747.900,83 quota nazionale (39,5%). L'intesa sancita in Conferenza Stato Regioni nel giugno 2017 ha infatti previsto uno storno del 3% della quota FEASR sulle risorse assegnate per le annualità 2018, 2019 e 2020 che, nel caso specifico del PSR Sicilia, ha comportato una decurtazione di euro 17.288.000,00 di FEASR (complessivamente euro 28.575.206,61 di spesa pubblica) suddivisi per le suddette annualità.

Rispetto alla precedente programmazione, che vedeva la suddivisione delle misure in Assi di intervento, il Regolamento (UE) n.1305/13 sullo sviluppo rurale ha previsto l'impostazione dei programmi definendo *6 Priorità* di intervento articolate in *18 Focus Area* (FA), finalizzate a contribuire, nell'ambito generale della PAC, al raggiungimento dei tre *obiettivi* strategici:

- a) stimolare la competitività del settore agricolo;
- b) garantire la gestione sostenibile delle risorse naturali e le azioni per il clima;
- c) realizzare uno sviluppo territoriale equilibrato delle economie e comunità rurali, compresi la creazione e il mantenimento di posti di lavoro.

Per ciascuna Focus Area, a cui è stata attribuita una dotazione finanziaria, sono state individuate una o più *Misure*, articolate in *Sottomisure*, che avranno un differente peso ai fini del raggiungimento del target della focus area e la cui combinazione risponde agli specifici fabbisogni del territorio. Ciascuna sottomisura può essere allocata contemporaneamente in più Focus Area relative ad una Priorità o su Focus Area di differenti Priorità.

Le Sottomisure, a loro volta, sono articolate in una o più tipologie di *Operazioni* che raggruppano interventi simili.

Il Programma prevede l'attivazione di 17 misure, articolate in 48 sottomisure e 20 operazioni/azioni, per un totale di 63 tipologie di intervento.

| Codice Misura | Descrizione Misura | Codice Sottomisura | Sottomisura/Operazione |
|---|---|--------------------|--|
| 1 | Trasferimento di conoscenze e azioni di informazione (art.14) | 1.1 | Sostegno ad azioni di formazione professionale e acquisizione di competenze |
| | | 1.2 | Sostegno ad attività dimostrative e azioni di informazione |
| | | 1.3 | Sostegno a scambi interaziendali di breve durata nel settore agricolo e forestale, nonché a visite di aziende agricole e forestali |
| 2 | Servizi di consulenza, di sostituzione e di assistenza alla gestione delle aziende agricole (art.15) | 2.1 | Sostegno allo scopo di aiutare gli aventi diritto ad avvalersi di servizi di consulenza |
| | | 2.3 | Sostegno alla formazione dei consulenti |
| 3 | Regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari (art.16) | 3.1 | Sostegno alla nuova adesione a regimi di qualità |
| | | 3.2 | Sostegno per attività di informazione e promozione, svolte da associazioni di produttori nel mercato interno |
| 4 | Investimenti in immobilizzazioni materiali (art.17) | 4.1 | Sostegno a investimenti nelle aziende agricole |
| | | 4.2 | Sostegno a investimenti a favore della trasformazione/commercializzazione e/o dello sviluppo dei prodotti agricoli |
| | | 4.3 | Sostegno a investimenti nell'infrastruttura necessaria allo sviluppo, all'ammodernamento e all'adeguamento dell'agricoltura e della silvicoltura |
| | | | Azione 1– viabilità interaziendale e strade rurali per l'accesso ai terreni agricoli e forestali |
| | | | Azione 2 – infrastrutture e installazioni per la distribuzione di energia (reti da e per la holding) da fonti rinnovabili (biomasse, solare, eolico, geotermico). |
| | | 4.4 | Azione 3: sistema informativo "Quadrifoglio" (atmosfera-suolo-cultura-azienda) per il supporto alle decisioni aziendali in materia di operazioni colturali. |
| | | | Sostegno a investimenti non produttivi connessi all'adempimento degli obiettivi agro-climatico-ambientali |
| | | | 4.4.a) Investimenti per la conservazione della biodiversità - risorse genetiche in agricoltura |
| | | | 4.4.b) Preservazione della biodiversità: campi realizzati da agricoltori custodi |
| | | 4.4.c) | Investimenti non produttivi in aziende agricole per la conservazione della biodiversità, la valorizzazione del territorio e per la pubblica utilità |
| 4.4.d) | Investimenti non produttivi finalizzati al contenimento dei fenomeni di erosione, di dissesto idrogeologico e recupero del paesaggio tradizionale | | |
| | | | |
| 5 | Ripristino del potenziale produttivo agricolo danneggiato da calamità naturali e da eventi catastrofici e introduzione di adeguate misure di prevenzione (art.18) | 5.1 | Sostegno a investimenti in azioni di prevenzione volte a ridurre le conseguenze di probabili calamità naturali, avversità atmosferiche ed eventi catastrofici |
| | | 5.2 | Sostegno a investimenti per il ripristino dei terreni agricoli e del potenziale produttivo danneggiati da calamità naturali, avversità atmosferiche ed eventi catastrofici |
| 6 | Sviluppo delle aziende agricole e delle imprese (art.19) | 6.1 | Aiuti all'avviamento di attività imprenditoriali per i giovani agricoltori |
| | | 6.2 | Aiuti all'avviamento di attività imprenditoriali per attività extra-agricole nelle zone rurali |
| | | 6.4 | Sostegno a investimenti nella creazione e nello sviluppo di attività extra-agricole |
| 6.4 a) Supporto alla diversificazione dell'attività agricola verso la creazione e sviluppo di attività extra-agricole | | | |

| | | | |
|---|---|------|---|
| | | | 6.4 b) Investimenti nella creazione e nello sviluppo di impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili |
| | | | 6.4 c) Sostegno per la creazione o sviluppo di imprese extra-agricole nei settori commercio-artigianale-turistico-servizi-innovazione tecnologica |
| 7 | Servizi di base e rinnovamento dei villaggi nelle zone rurali (art.20) | 7.1 | Sostegno per la stesura e l'aggiornamento di piani di sviluppo dei comuni e dei villaggi situati nelle zone rurali e dei servizi comunali di base, nonché di piani di tutela e di gestione dei siti Natura 2000 e di altre zone ad alto valore naturalistico |
| | | 7.2 | Sostegno a investimenti finalizzati alla creazione, al miglioramento o all'espansione di ogni tipo di infrastrutture su piccola scala, compresi gli investimenti nelle energie rinnovabili e nel risparmio energetico |
| | | 7.3 | Sostegno per l'installazione, il miglioramento e l'espansione di infrastrutture a banda larga e di infrastrutture passive per la banda larga, nonché la fornitura di accesso alla banda larga e ai servizi di pubblica amministrazione online |
| | | 7.5 | Sostegno a investimenti di fruizione pubblica in infrastrutture ricreative, informazioni turistiche e infrastrutture turistiche su piccola scala |
| | | 7.6 | Sostegno per studi/investimenti relativi alla manutenzione, al restauro e alla riqualificazione del patrimonio culturale e naturale dei villaggi, del paesaggio rurale e dei siti ad alto valore naturalistico, compresi gli aspetti socioeconomici di tali attività, nonché azioni di sensibilizzazione in materia di ambiente |
| | | 8 | Investimenti nello sviluppo delle aree forestali e nel miglioramento della redditività delle foreste (artt. da 21 a 26) |
| 8.3 | Sostegno alla prevenzione dei danni arrecati alle foreste da incendi, calamità naturali ed eventi catastrofici | | |
| 8.4 | Sostegno al ripristino delle foreste danneggiate da incendi, calamità naturali ed eventi catastrofici | | |
| 8.5 | Aiuti agli investimenti destinati ad accrescere la resilienza e il pregio ambientale degli ecosistemi forestali | | |
| 8.6 | Sostegno agli investimenti in tecnologie silvicole e nella trasformazione, mobilitazione e commercializzazione dei prodotti delle foreste | | |
| 10 | Pagamenti agro-climatico-ambientali (art.28) | 10.1 | Pagamento per impegni agro-climatico-ambientali |
| | | | 10.1.a - Produzione integrata |
| | | | 10.1.b - Metodi di gestione delle aziende eco-sostenibili |
| | | | 10.1.c - Conversione e mantenimento dei seminativi in pascoli permanenti |
| | | | 10.1.d - Salvaguardia e gestione del paesaggio tradizionale e delle superfici terrazzate per il contrasto all'erosione e al dissesto idrogeologico |
| | | | 10.1.e - Ritiro delle superfici lungo i corsi d'acqua |
| | | | 10.1.f - Adozione di tecniche di agricoltura conservativa |
| | | | 10.1.g - Allevamento di razze in pericolo di estinzione |
| | | | 10.1.h - Mantenimento dei campi degli agricoltori custodi |
| | | 10.2 | Sostegno per la conservazione, l'uso e lo sviluppo sostenibili delle risorse genetiche in agricoltura |
| 10.2 a) Conservazione delle risorse genetiche vegetali in agricoltura | | | |
| 10.2 b) Conservazione delle risorse genetiche animali in agricoltura | | | |
| 11 | Agricoltura biologica (art.29) | 11.1 | Pagamento al fine di adottare pratiche e metodi di produzione biologica |
| | | 11.2 | Pagamento al fine di mantenere pratiche e metodi di produzione biologica |
| 12 | Indennità Natura 2000 e indennità connesse alla direttiva quadro sulle acque (art.30) | 12.1 | Pagamento compensativo per le zone agricole Natura 2000 |

| | | | |
|----|--|------|--|
| 13 | Indennità a favore delle zone soggette a vincoli naturali o ad altri vincoli specifici (art.31) | 13.1 | Pagamento compensativo per le zone montane |
| | | 13.2 | Pagamento compensativo per altre zone soggette a vincoli naturali significativi |
| | | 13.3 | Pagamento compensativo per altre zone soggette a vincoli specifici |
| 15 | Servizi silvo-climatico-ambientali e salvaguardia della foresta (art.34) | 15.2 | Sostegno per la salvaguardia e la valorizzazione delle risorse genetiche forestali |
| 16 | Cooperazione (art.35) | 16.1 | Sostegno per la costituzione e il funzionamento dei gruppi operativi del PEI in materia di produttività e sostenibilità dell'agricoltura |
| | | 16.2 | Sostegno a progetti pilota e allo sviluppo di nuovi prodotti, pratiche, processi e tecnologie |
| | | 16.3 | Cooperazione tra piccoli operatori per organizzare processi di lavoro in comune e condividere impianti e risorse, nonché per lo sviluppo e la commercializzazione dei servizi turistici |
| | | 16.4 | Sostegno alla cooperazione di filiera, sia orizzontale che verticale, per la creazione e lo sviluppo di filiere corte e mercati locali e sostegno ad attività promozionali a raggio locale connesse allo sviluppo delle filiere corte e dei mercati locali |
| | | 16.6 | Sostegno alla cooperazione di filiera per l'approvvigionamento sostenibile di biomasse da utilizzare nella produzione di alimenti e di energia e nei processi industriali |
| | | 16.8 | Sostegno alla stesura di piani di gestione forestale o di strumenti equivalenti |
| | | 16.9 | Sostegno per la diversificazione delle attività agricole in attività riguardanti l'assistenza sanitaria, l'integrazione sociale, l'agricoltura sostenuta dalla comunità e l'educazione ambientale e alimentare |
| 19 | Sostegno allo sviluppo locale Leader (sviluppo locale di tipo partecipativo - SLTP) (art.35 Reg.1303/13) | 19.1 | Sostegno preparatorio |
| | | 19.2 | Sostegno all'esecuzione degli interventi nell'ambito della strategia SLTP |
| | | 19.3 | Preparazione e realizzazione delle attività di cooperazione del gruppo di azione locale |
| | | 19.4 | Sostegno per i costi di gestione e animazione |
| 20 | Assistenza tecnica | 20.1 | Sostegno per l'assistenza tecnica (esclusa la RRN) |
| 21 | Sostegno temporaneo eccezionale a favore di agricoltori e PMI particolarmente colpiti dalla crisi di Covid-19 (Art. 39 ter)" | 21.1 | "Sostegno per l'agriturismo e le fattorie didattiche |

1.2- Consultazione del Comitato di Sorveglianza

Nel rispetto di quanto previsto dal Reg. (UE) n.1303/2013, che stabilisce che entro tre mesi dalla data di notifica della decisione della Commissione di adozione del programma debba procedersi all'istituzione del Comitato di sorveglianza, con DA n.1/Gab. del 25 gennaio 2016 si è provveduto all'istituzione del Comitato di Sorveglianza del PSR 2014/2020. Il Comitato si è insediato nella riunione tenutasi l'1 marzo 2016, nel corso della quale è stato approvato il regolamento interno e sono stati esaminati i criteri di selezione di diverse sottomisure. Dei criteri di selezione esaminati, sono stati approvati quelli relativi alle seguenti n.22 sottomisure/operazioni: 1.1, 1.2, 1.3, 2.1, 2.3, 3.1, 3.2, 4.3 az.1 e az.2, 4.4a, 4.4b, 4.4c, 4.4d, 6.1, 8.1, 8.3, 8.4, 8.5, 8.6, 10.2a, 10.2b e 19.1.

Attraverso le procedure di consultazione scritta del CdS n.1/2016, 3/2016 e 4/2016, sono stati approvati i criteri di selezione delle rimanenti sottomisure/operazioni ed alcune modifiche di taluni criteri.

Nel 2017 il Comitato di Sorveglianza si è riunito nella seduta tenutasi a Palermo il giorno 26 giugno. Oltre che nella predetta riunione, il CdS è stato consultato mediante:

- la procedura scritta n.1/2017 (chiusa il 23/06/17), relativa all'esame di alcune modifiche da apportare al PSR (diverse misure e sottomisure, Allegato 4 sui Costi semplificati, Piano di Comunicazione e aggiornamento dei capitoli 13 e 19);
- la procedura scritta n.2/2017 (chiusa il 25/09/17) relativa alla rimodulazione finanziaria del PSR, con lo storno di risorse finanziarie (*trasferimento di solidarietà-intesa* sancita presso Conferenza Stato Regioni) a favore dei PSR delle Regioni colpite dal terremoto del 2016.

Nel 2018 il Comitato di Sorveglianza si è riunito nella seduta tenutasi a Catania il giorno 14 giugno. Oltre che nella predetta riunione il CdS è stato consultato mediante:

- la procedura scritta n.1/2018 (chiusa il 5/03/2018), relativa alle modifiche apportate alle sottomisure 3.1 e 5.2 a seguito dell'emanazione del Reg.(UE) 2017/2393 (cosiddetto Regolamento *Omnibus*), nonché alla composizione del CdS ed all'approvazione del verbale della riunione di CdS del 26 giugno 2017;
- la procedura scritta n.2/2018 (chiusa il 2/07/18), relativa all'esame di alcune modifiche da apportare al PSR (diverse sottomisure) ed ai criteri di selezione delle Sottomisure 1.2, 1.3, 3.1, 8.3 e dell'Operazione 6.4a;
- la procedura scritta n.3/2018 (chiusa il 23/10/18), relativa all'esame di una modifica ai criteri di selezione della sottomisura 16.9;
- la procedura scritta n.4/2018 (chiusa l'11/01/19), relativa all'esame della modifica ai criteri di selezione della sottomisura 5.1 e dell'operazione 6.4b.

Nel 2019 il CdS si è riunito nella seduta tenutasi a Siracusa il giorno 25 giugno;

Oltre che nella suddetta riunione il CdS è stato consultato mediante:

- la procedura scritta n.1/2019 (chiusa il 15/03/19), relativa ad alcune modifiche apportate ai criteri di selezione della sottomisura 4.3 azione 1 ed all'approvazione del verbale della riunione di CdS del 14 giugno 2018;
- la procedura scritta n.2/19 (chiusa il 03/04/19), relativa ad alcune modifiche apportate alle schede delle sottomisure 11.1, 11.2, 10.1 (operazioni a,b,c,d,e,f ed h) ed all'Allegato 12 – "*Determinazione costi di impianto e mancato reddito delle misure forestali*", per la sm. 8.1;
- la procedura scritta n.3/2019, relativa alle modifiche apportate alla scheda ed ai criteri di selezione della sottomisura 4.1, nonché alla correzione dei criteri di selezione dell'operazione 4.4d (chiusa il 31/03/20 in quanto, anche a seguito delle numerose osservazioni pervenute in merito alla sottomisura 4.1, si è ritenuto opportuno la sua riformulazione);
- la procedura scritta n.4/19 (chiusa il 28/10/20) relativa la riassegnazione della riserva di efficacia dell'attuazione ed alla rimodulazione finanziaria aggiuntiva;

Nel 2020, a causa delle restrizioni legate al Covid-19, il Comitato di Sorveglianza è stato consultato mediante diverse procedure scritte, quali:

- la procedura scritta n.1/20 (chiusa il 3/2/20), relativa a modifiche da apportare alle schede delle operazioni 4.4c e 4.4d ed all'approvazione del verbale della riunione del giugno 2019;
- la procedura scritta n.2/2020 (chiusa il 30/04/20), relativa ad alcune modifiche da apportare alle schede delle sottomisure 3.1, 5.2, 7.1 (introduzione della tipologia di intervento 7.1.2) e dell'operazione 6.4a (definizione della tipologia di intervento relativa all'agricoltura sociale), nonché ai criteri di selezione della sottomisura 3.1, della sottomisura 5.2 e dell'operazione 6.4a;
- la procedura scritta n.3 (chiusa il 17/6/20), relativa alla rimodulazione finanziaria ed alla modifica della scheda della sottomisura 2.1 (introduzione dei costi standard);
- la procedura scritta n.4 (chiusa il 21/7/20), relativa all'adeguamento dei criteri di selezione dell'operazione 6.4a- Agricoltura sociale e della sottomisura 16.9;
- la procedura scritta n.5 (chiusa il 28/9/20), relativa all'approvazione della RAA 2019;
- la procedura scritta n.6 (chiusa il 30/9/20), relativa all'introduzione della Misura 21, operazione 21.1.1 "*Sostegno per l'agriturismo e le fattorie didattiche*" e conseguente rimodulazione finanziaria;
- la procedura scritta n.7 (chiusa il 9/11/20), relativa alla nuova delimitazione delle zone soggette a vincoli naturali diverse dalle zone montane (ANCs) ed alla proposta di rimodulazione finanziaria per alcune sottomisure.

La sintesi delle deliberazioni assunte nelle sedute di CdS e la documentazione approvata anche con le procedure di consultazione scritta, sono state pubblicate sul sito web del PSR Sicilia 2014/2020 (www.psr Sicilia.it), nella specifica sezione dedicata al Comitato di Sorveglianza.

1.3 - Revisione del Programma

Nel novembre 2016 l'Autorità di Gestione ha proceduto a notificare alla Commissione la versione 2.1 del PSR, riportante le proposte di modifica approvate dal Comitato di Sorveglianza con le procedure scritte nn.1, 3 e 4 del 2016. Tale versione, con alcune rielaborazioni a seguito delle osservazioni dei Servizi della Commissione, è stata approvata con Decisione C(2016) 8969 final del 20/12/2016.

Nel mese di ottobre 2017 l'Autorità di Gestione ha proceduto a notificare alla Commissione la versione 3.1 del PSR, riportante la proposta di modifica (approvata dal Comitato di Sorveglianza con la procedura scritta n.2/2017), relativa alla rimodulazione finanziaria effettuata a seguito del cosiddetto "*trasferimento di solidarietà*" a favore delle Regioni colpite dagli eventi sismici del 2016. Ricevuta l'approvazione di tale versione (Decisione C(2017) 7946 del 27/11/2017), nel mese di dicembre 2017 è stata notificata alla Commissione la versione 4.0 del Programma, con le modifiche approvate dal CdS con la procedura scritta n.1/2017 e con i perfezionamenti evidenziatisi nella fase interlocutoria tecnica avutasi con i Servizi della CE. La suddetta versione 4.0 è stata approvata dalla Commissione Europea con Decisione C(2018) 615 del 30/01/2018.

Nel mese di ottobre 2018 è stata notificata alla Commissione la versione 5.0 del Programma, con le modifiche approvate dal Comitato di Sorveglianza con le procedure scritte nn.1 e 2 del 2018. La suddetta versione 5.0 è stata approvata dalla Commissione Europea con Decisione C(2018) 8342 final del 3 dicembre 2018.

Nel mese di marzo 2019 è stata trasmessa alla Commissione Europea una modifica tecnica al PSR consistente nella correzione di alcuni errori materiali. Le modifiche, rientrando nell'ambito delle disposizioni di cui all'art.11, lett. c) del Reg. (UE) 1305/2013, non hanno comportato una nuova decisione di approvazione da parte della Commissione Europea.

Nel mese di ottobre 2019 è stata notificata alla Commissione la versione 7.0 del Programma, con le modifiche approvate dal Comitato di Sorveglianza con la procedura scritta n.4/2019 relative alla

riassegnazione della riserva di efficacia dell'attuazione e contestuale rimodulazione di risorse tra sottomisure ed operazioni. La suddetta versione 7.0 è stata approvata dalla Commissione Europea con Decisione C(2019) 9229 final del 16 dicembre 2019.

Nel mese di giugno 2020 è stata notificata alla Commissione la versione 8.0 del Programma, con le modifiche approvate dal Comitato di Sorveglianza con le procedure di consultazione scritta nn.2 e 3 del 2019, e con le procedure di consultazione scritta nn.1, 2 e 3 del 2020. La suddetta versione 8.0 è stata approvata dalla Commissione Europea con Decisione C(2020) 4912 final del 13/07/2020, Il 10 novembre u.s. è stata notificata alla Commissione la versione 9.1 del Programma, con le modifiche approvate dal CdS con le procedure scritte n.6 e 7 del 2020. La suddetta versione è stata approvata dalla Commissione Europea con Decisione C(2020) 8655 final dell'1.12.2020.

1.4 – Misura 20 (Assistenza Tecnica - Piano di Comunicazione – Valutazione)

La Misura 20 “Assistenza tecnica negli Stati membri” ha una dotazione finanziaria di € 21.187.107,44 di cui 12.818.200,00 di quota FEASR, con un peso finanziario, in raffronto all'intero Programma, pari allo 0,96%. La misura finanzia le attività di AT, Comunicazione e Valutazione. Con DDG n.1337/2017 del 23.5.2017, sono state approvate le Disposizioni attuative specifiche della misura 20 (con successiva modifica con DDG n. 987 del 19.04.2018). Le disposizioni sono state pubblicate sul sito PSR Sicilia.

Assistenza tecnica

Anche per l'attuale ciclo di programmazione l'Autorità di Gestione intende avvalersi del servizio di AT per la gestione efficace ed efficiente del Programma, considerato che il Regolamento (UE) 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio all'art. 59 prevede, tra l'altro, l'avvio di azioni di attività di preparazione, gestione, sorveglianza, valutazione, informazione e comunicazione, creazione di rete, risoluzione dei reclami, controllo e audit.

In generale, il supporto richiesto e previsto dalla misura si sostanzia in un complesso integrato di attività a disposizione dell'Amministrazione regionale allo scopo principale di supportare e/o rafforzare le competenze esistenti, attraverso la messa a disposizione di competenze professionali coerenti con le esigenze operative attuali e con quelle che dovessero manifestarsi nel corso dell'intero periodo di attuazione del programma. Tali attività e prestazioni dovranno contribuire a sostenere e supportare l'efficace ed efficiente attuazione del PSR da parte dell'Amministrazione regionale, dotando quest'ultima di strumenti operativi, metodiche, competenze e supporti, anche strumentali ed informatici, finalizzati al migliore utilizzo delle risorse comunitarie.

Nel marzo 2016, con procedura scritta n.1, il CdS ha approvato il documento “Piano di supporto all'Autorità di Gestione del PSR Sicilia 2014/2020”, nel quale vengono descritti l'articolazione delle attività di assistenza tecnica, la tempistica e le modalità di svolgimento del servizio.

Nel mese di settembre 2016 l'AdG ha nominato il R.U.P. per la predisposizione e la gestione del bando di gara per l'affidamento del servizio di Assistenza Tecnica. Preliminarmente all'avvio delle procedure per l'affidamento all'esterno del predetto servizio, è stata predisposta apposita manifestazione di interesse, al fine di verificare la disponibilità, all'interno dell'Amministrazione regionale, delle figure professionali necessarie per l'espletamento delle attività descritte nel documento approvato dal Comitato di Sorveglianza. Il R.U.P., su richiesta dell'AdG, ha predisposto bozza del capitolato speciale descrittivo e prestazionale e del Disciplinare di gara.

La procedura amministrativa per l'affidamento del servizio, che ha coinvolto la Centrale Unica di Committenza (CUC) della Regione Siciliana operativa presso il Dipartimento regionale Bilancio e Tesoro, è stata completata; la gara è stata aggiudicata al RTI COGEA-AGRICONSULTING.

Il contratto è stato stipulato il 17.12.2019 ed approvato con DDG n. 4642 del 30.12.2019.

Il Piano esecutivo è stato approvato in data 13.02.2020 ed è stata avviata l'attività con nota prot. n. 7401 del 17.02.2020. Il Piano prevede quattro linee di intervento:

- A - Supporto specialistico per la governance, la revisione e implementazione del sistema di gestione del PSR;
- B - Supporto specialistico per la rimodulazione, attuazione e controllo del PSR;
- C - Supporto specialistico per la revisione e l'implementazione del sistema di sorveglianza e di monitoraggio del PSR;
- D - Supporto all'implementazione della programmazione operativa regionale per l'agricoltura e lo sviluppo rurale 2021/2027 cofinanziata dal FEASR.

Il gruppo di lavoro è costituito da 62 unità, tra senior, junior e specialisti, divise per aree di attività (coordinamento, programmazione, controllo, attuazione), di cui più della metà assegnate ad Aree e Servizi del Dipartimento e le restanti unità come task force di esperti utilizzabili on demand (per il 20% delle giornate complessive).

Il 25.11.2020 è stata approvata la prima relazione semestrale dell'attività svolta.

Piano di Comunicazione

Il Piano Attività 2014-2020 è stato approvato dal Comitato di Sorveglianza con la procedura scritta n. 1/2016 e modificato con procedura scritta 1/2017. Le modifiche si sono ritenute opportune in considerazione dello stato avanzato del Programma e della buona riuscita delle attività svolte dall'AdG con risorse proprie. Sono state infatti eliminate alcune attività previste nella fase di avviamento che non risultavano più utili ed è stato ridotto molto il supporto esterno alle attività di informazione sul territorio; sono state invece rinforzate le attività di gestione del web e dei social media.

Il Piano di Comunicazione è scaricabile dal link: <http://www.psr Sicilia.it/2014-2020/comunicazione-2/>

La procedura per l'affidamento dei servizi per l'attuazione del Piano è stata completata; la gara è stata aggiudicata a Mirus S.r.l. Il contratto è stato stipulato il 4.12.2019 ed approvato con DDG n. 4641 del 30.12.2019.

Approvato a gennaio il Piano generale delle attività, nel mese di febbraio è stato approvato il Piano annuale delle attività per l'anno 2020 ed il piano esecutivo ed è stata avviata l'attività

L'emergenza COVID ha costretto a mettere in atto ripetuti aggiustamenti in corso d'opera che non hanno però alterato la natura né l'efficacia delle attività.

Le principali attività svolte nel 2020 sono:

Attività completate

Nuovo sito psr Sicilia;

social network: facebook, twitter, Instagram, Youtube;

campagne media su sottomisura 4.1, 5.2 e 6.4a, Buone prassi:

spot TV 30" su 7 emittenti televisive locali,

n. 4 mezze pagine e n. 2 pagine intere su 4 quotidiani regionali più diffusi,

banner animati e publireadazionali (in pubblicazione) su n. 14 testate online,

n. 2 pieghevoli digitali,

una pubblicazione (4 pagg.) su periodico;

incontri con i beneficiari: 10 in presenza e 6 in videocall

Attività in completamento

Video 2' da diffondere nel web;

spot radio 30" su 10 emittenti radiofoniche locali;

publireadazionali online;

n. 4 clip video 59" per i social;

Valutazione

Il Piano di Valutazione approvato dal CdS con procedura scritta n. 1/2016, rappresenta il capitolo 9 del PSR Sicilia 2014/2020. Esso descrive gli obiettivi della valutazione, la struttura della *governance*, delinea le modalità con le quali la valutazione è condotta ed include la descrizione delle procedure di monitoraggio e di valutazione, in conformità con quanto richiesto dall'articolo 8, del Reg.(UE) 1305/2013.

L'attuazione del piano ha incontrato un rallentamento delle attività conseguente al ritardo dell'affidamento del servizio di valutazione indipendente, la cui gara avviata con bando pubblicato il 26/04/2018, si è conclusa soltanto il 22/11/19 con la stipula del contratto con il Raggruppamento Temporaneo di Impresa ISRI-Agrotec dando finalmente avvio alle attività di conduzione del servizio la cui durata avrà termine il 31/12/2024.

In attesa dell'affidamento e della strutturazione del servizio, l'attività di valutazione più rilevante svolta nel 2019 è consistita nella redazione della *Relazione Annuale di Attuazione (RAA) al 31 dicembre 2018*, affidata, nella parte relativa ai capitoli 2 e 7, a due professionisti esterni all'amministrazione, attraverso una procedura di affidamento diretto. L'incarico è stato svolto grazie alla proficua collaborazione degli uffici coinvolti nelle tecniche di indagine messi in campo dai valutatori (meeting, focus group, interviste, scambi documentali, ecc.). Tuttavia, i fattori di incertezza correlati al moderato stato di avanzamento del Programma hanno comportato alcune difficoltà nella conduzione delle attività valutative limitando la portata delle analisi dei risultati. In merito a tali difficoltà, conformemente all'art. 50 paragrafo 7 del Reg n. 1303/2013 i Servizi della Commissione (DG-AGRI) hanno formulato alcune osservazioni alle quali con nota n.48656 del 09/10/2019, l'AdG ha dato riscontro impegnandosi a chiedere al valutatore indipendente specifici approfondimenti e aggiornamenti. Con la formalizzazione del contratto di affidamento, è stato chiesto formalmente al valutatore di sviluppare le analisi e gli approfondimenti necessari a dare seguito alle raccomandazioni ricevute nel prosieguo del periodo di programmazione.

Nel corso del mese di dicembre 2019 il valutatore indipendente ha presentato il primo elaborato previsto dal contratto, ossia il "*Rapporto sulle condizioni di valutabilità e disegno di valutazione*" in versione 1.0, validata nel corso del 2020 in versione 1.4 e resa disponibile all'URL: <http://www.psr Sicilia.it/2014-2020/psr-sicilia-2014-2020/monitoraggio-e-valutazione/>. Il documento definisce il quadro logico dell'intervento, i fabbisogni conoscitivi e le condizioni di valutabilità alla luce dello stato di avanzamento di attuazione del Programma. Inoltre, descrive l'impianto della attività valutativa, i prodotti da realizzare, e le metodologie utilizzate, definendo anche le fonti di dati primarie e secondarie utilizzate.

Nel corso del 2020 è stata presentata la *Relazione Annuale di Attuazione al 31/12/2019*, approvata dal CdS con procedura scritta n. 5/2020. Il 28/09/20 è stata notificata alla Commissione europea per l'avvio delle procedure di ammissibilità e approvazione di cui ad oggi si attende la conclusione. Nel mese di maggio 2020 il valutatore ha presentato il secondo prodotto previsto dal contratto di affidamento, il *Rapporto Annuale di Valutazione (RAV) al 31/12/2019*, consegnato in versione 1.0, e al momento ancora in fase di validazione. In esso sono contenute, tra l'altro, le analisi dettagliate ai quesiti valutativi oggetto di osservazione da parte della Commissione, la cui sintesi è stata inserita già nella pertinente sezione della Relazione di Attuazione 2019.

Una dettagliata rassegna delle attività valutative svolte nel corso del 2019, della strutturazione e gestione della base informativa, dei prodotti e dei risultati (follow-up) delle valutazioni (con specifico riferimento alle analisi e agli approfondimenti alle risposte ai quesiti valutativi oggetto delle osservazioni della Commissione) è descritta al capitolo 2 della RAA 2019 a cui si rimanda.

1.5 Avanzamento finanziario e procedurale

Nelle tabelle a seguire viene indicata:

- la dotazione finanziaria del PSR 2014/2020 ver.9.1 (per misura e per Focus Area);
- i bandi emanati dal 2015 sino al mese di novembre 2020 (per sottomisura/operazione);
- la spesa certificata al 31/12/2018, al 31/12/2019 ed al 15/10/2020 (per misura, sottomisura, priorità e Focus Area).

Dotazione per misura

| Misura | Titolo | Dotazione finanziaria (sp. pubblica) PSR vers.9.1 | di cui trascinalenti (spesa pubblica) PSR vers.9.1 |
|---------------|--|---|--|
| 1 | Trasferimento di conoscenze e azioni di informazione | 5.699.999,97 | 661.157,02 |
| 2 | Servizi di consulenza, di sostituzione e di assistenza alla gestione delle aziende agricole | 3.000.000,00 | 58.842,98 |
| 3 | Regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari | 9.900.000,00 | 330.578,51 |
| 4 | Investimenti in immobilizzazioni materiali | 695.000.000,00 | 170.053.494,21 |
| 5 | Ripristino del potenziale produttivo agricolo danneggiato da calamità naturali e da eventi catastrofici e introduzione di adeguate misure di prevenzione | 18.167.571,12 | 216.528,93 |
| 6 | Sviluppo delle aziende agricole e delle imprese | 199.865.751,39 | 16.528.925,62 |
| 7 | Servizi di base e rinnovamento dei villaggi nelle zone rurali | 46.600.000,00 | 266.720,66 |
| 8 | Investimenti nello sviluppo delle aree forestali e nel miglioramento della redditività delle foreste | 126.743.547,00 | 46.280.991,74 |
| 10 | Pagamenti agro-climatico-ambientali | 260.300.001,13 | 132.617.203,31 |
| 11 | Agricoltura biologica | 451.100.000,00 | 165.289.256,20 |
| 12 | Indennità Natura 2000 e indennità connesse alla direttiva quadro sulle acque | 42.000.000,00 | 11.735.537,19 |
| 13 | Indennità a favore delle zone soggette a vincoli naturali o ad altri vincoli specifici | 132.400.000,00 | 40.000.000,00 |
| 15 | Servizi silvo-climatico-ambientali e salvaguardia della foresta | 4.000.000,00 | 0 |
| 16 | Cooperazione | 40.557.922,76 | 0 |
| 19 | Sostegno allo sviluppo locale LEADER | 122.650.000,00 | 3.633.057,85 |
| 20 | Assistenza tecnica | 21.187.107,44 | 2.479.338,84 |
| 21 | Sostegno temporaneo eccezionale a favore di agricoltori e PMI particolarmente colpiti dalla crisi di Covid-19 | 5.000.000,00 | |
| TOTALE | | 2.184.171.900,82 | 590.151.633,06 |

| | | | | | | | |
|---------------------------|-------------------------|--------------------|---|--|---|-------------------------|--------------|
| CONOSCENZA ED INNOVAZIONE | COMPETITIVITA' | P1 | Promuovere il trasferimento di conoscenze e l'innovazione nel settore agricolo e forestale e nelle zone rurali | 1A | Stimolare l'innovazione, la cooperazione e lo sviluppo della base di conoscenze nelle zone rurali (M 1 - 2 e 16) | | |
| | | | | 1B | Rinsaldare i nessi tra agricoltura, produzione alimentare e silvicoltura, da un lato, e ricerca e innovazione, dall'altro, anche al fine di migliorare la gestione e le prestazioni ambientali (M16) | | |
| | | | | 1C | Incoraggiare l'apprendimento lungo tutto l'arco della vita e la formazione professionale nel settore agricolo e forestale (M 1) | | |
| | COMPETITIVITA' | P2 | Potenziare la redditività delle aziende agricole e la competitività dell'agricoltura in tutte le sue forme e promuovere tecnologie innovative per le aziende agricole e la gestione sostenibile delle foreste | 2A | Migliorare le prestazioni economiche di tutte le aziende agricole e incoraggiare la ristrutturazione e l'ammodernamento delle aziende agricole, in particolare per aumentare la quota di mercato e l'orientamento al mercato nonché la diversificazione delle attività (M1 e 2 -SM 4.1 - 4.3 - 6.4a - 8.6) | 426.552.243,83 | 19,53 |
| | | | | 2B | Favorire l'ingresso di agricoltori adeguatamente qualificati nel settore agricolo e, in particolare, il ricambio generazionale (M1 e 2 - SM 4.1 -6.1 e 6.4a) | 248.723.224,01 | 11,39 |
| | | | | totale | | 675.275.467,84 | 30,92 |
| | COMPETITIVITA' | P3 | Promuovere l'organizzazione della filiera agroalimentare, compresa la trasformazione e la commercializzazione dei prodotti agricoli, il benessere degli animali e la gestione dei rischi nel settore agricolo | 3A | Migliorare la competitività dei produttori primari integrandoli meglio nella filiera agroalimentare attraverso i regimi di qualità, la creazione di un valore aggiunto per i prodotti agricoli, la promozione dei prodotti nei mercati locali, le filiere corte, le associazioni e organizzazioni di produttori e le organizzazioni interprofessionali (M1, 2 e 3 - SM 4.2 - 6.4c - 16.1 - 16.2 - 16.4) | 193.967.590,30 | 8,88 |
| | | | | 3B | Sostenere la prevenzione e la gestione dei rischi aziendali (M 1, 2 e 5) | 18.289.501,84 | 0,84 |
| | | | | totale | | 212.257.092,14 | 9,72 |
| | AMBIENTE E CLIMA | P4 | Preservare, ripristinare e valorizzare gli ecosistemi dipendenti dall'agricoltura e dalle foreste | 4A | Salvaguardia, ripristino e miglioramento della biodiversità, compreso nelle zone Natura 2000 e nelle zone soggette a vincoli naturali o ad altri vincoli specifici, nell'agricoltura ad alto valore naturalistico, nonché dell'assetto paesaggistico dell'Europa | 773.953.710,71 | 35,43 |
| | | | | 4B | Migliore gestione delle risorse idriche, compresa la gestione dei fertilizzanti e dei pesticidi | 197.425.196,42 | 9,04 |
| | | | | 4C | Prevenzione dell'erosione dei suoli e migliore gestione degli stessi | 86.350.379,68 | 3,95 |
| | | | | Totale | | 1.057.729.286,80 | 48,43 |
| | AMBIENTE E CLIMA | P5 | Incentivare l'uso efficiente delle risorse e il passaggio a un'economia a basse emissioni di carbonio e resiliente al clima nel settore agroalimentare e forestale | 5A | rendere più efficiente l'uso dell'acqua in agricoltura (M 1 e 2) | 78.824,64 | 0,00 |
| | | | | 5B | rendere più efficiente l'uso dell'energia in agricoltura e nell'industria alimentare (M 1 e 2) | 34.000,00 | 0,00 |
| | | | | 5C | favorire l'approvvigionamento e l'utilizzo di fonti di energia rinnovabili, sottoprodotti, materiali di scarto, residui e altre materie grezze non alimentari ai fini della bio-economia (M1 e 2 e SM16.6) | 1.923.562,76 | 0,09 |
| | | | | 5D | Ridurre le emissioni di gas a effetto serra e di ammoniaca prodotte dall'agricoltura (M1 e 2) | 56.500,00 | 0,00 |
| | | | | 5E | Promuovere la conservazione e il sequestro del carbonio nel settore agricolo e forestale (M1 e 2 e SM10.1) | 4.124.773,60 | 0,19 |
| | | | | totale | | 6.217.661,00 | 0,28 |
| | SVILUPPO DEL TERRITORIO | P6 | Adoperarsi per l'inclusione sociale, la riduzione della povertà e lo sviluppo economico nelle zone rurali | 6A | Favorire la diversificazione, la creazione e lo sviluppo di piccole imprese nonché dell'occupazione (M1 e 2 - SM 6.2 - 6.4b - 6.4c - 16.3 - 16.9) | 41.949.725,45 | 1,92 |
| 6B | | | | Stimolare lo sviluppo locale nelle zone rurali (M19 e SM7.1 - 7.2 - 7.5 - 7.6) | 147.350.000,00 | 6,75 | |
| 6C | | | | Promuovere l'accessibilità, l'uso e la qualità delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione (TIC) nelle zone rurali (M1 e SM2.3 - 7.3) | 22.205.560,10 | 1,02 | |
| totale | | | | | 211.505.285,55 | 9,68 | |
| | AT | Assistenza tecnica | | | 21.187.107,44 | 0,97% | |
| TOTALE | | | | | 2.184.171.900,82 | 100,00% | |

Dotazione per Priorità e Focus Area (PSR vers.9.1)

Bandi emessi al novembre 2020
(dotazione Spesa pubblica x 1.000)

| Misura | sm | operazione | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | |
|--------|-----|-----------------|------|---------|---------|--------|--------|--------|-------|
| M01 | 1.1 | | | | 3.350 | | | | |
| | 1.2 | | | | | | 500 | | |
| | 1.3 | | | | | | | | |
| M02 | 2.1 | | | | | | | | |
| | 2.3 | | | | | | | | |
| M03 | 3.1 | | | 2.000 | | 1.800 | | | |
| | 3.2 | | | 8.000 | | | | | |
| M04 | 4.1 | | | 100.000 | | | | 40.000 | |
| | | pacch. giov. | | | 160.000 | | | | |
| | 4.2 | | | 70.000 | | | 70.000 | | |
| | 4.3 | azione 1 | | | 54.000 | | | 22.000 | |
| | | azione 2 | | | | | | | |
| | | azione 3 | | | | | | | |
| | 4.4 | a | | | | | | 1.500 | |
| | | b | | | | | | 2.454 | |
| | | c | | | | | | 5.000 | |
| | | d | | | | | | 9.000 | |
| M05 | 5.1 | | | | | 5.000 | | | |
| | 5.2 | | | | | 7.500 | | 10.000 | |
| M06 | 6.1 | | | | 40.000 | | 25.000 | | |
| | 6.2 | | | | 20.000 | | | | |
| | 6.4 | a | | | | 45.000 | 20.000 | | |
| | | a - (a.sociale) | | | | | | | 5.000 |
| | | a - (p.giov.) | | | | 25.000 | | | |
| | | b | | | | | | 8.335 | |
| c | | | | 20.000 | | | | | |
| M07 | 7.1 | | | | | | | | |
| | 7.2 | | | | 10.500 | | | | |
| | 7.3 | | | 13.223 | | | | | |
| | 7.5 | | | | 4.000 | | | | |
| | 7.6 | | | | | 4.000 | | | |
| M08 | 8.1 | | | | 30.000 | | | | |
| | | pacch. giov. | | | 10.000 | | | | |
| | 8.3 | | | | 25.000 | 50.000 | | | |
| | 8.4 | | | | 8.000 | | 5.000 | | |
| | 8.5 | | | | 55.000 | | | | |
| 8.6 | | | | 2.000 | | | | | |

| Bandi emessi al novembre 2020 (dotazione Spesa pubblica x 1.000) | | | | | | | | |
|--|------|------------|---------|--------|--------|--------|--------|-------|
| Misura | sm | operazione | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| M10 | 10.1 | a | | | 4.000 | | | |
| | | b | | | | 25.000 | | |
| | | c | | | 35.000 | | | |
| | | d | | 5.000 | | | | |
| | | e | | | | | | |
| | | f | | | 3.500 | | | |
| | | g | | | | | 5.000 | |
| | | h | | | | | | 200 |
| | 10.2 | a | | | | | 6.000 | |
| | | b | | | | | | 3.000 |
| M11 | 11.1 | | 50.000 | 10.000 | | | | |
| | 11.2 | | 160.000 | | | | 35.000 | |
| M12 | 12.1 | | | 20.000 | 20.000 | | | |
| M13 | 13.1 | | 20.000 | 25.000 | 18.000 | | 12.400 | x |
| | 13.2 | | 3.000 | 3.000 | | | | |
| | 13.3 | | 400 | 400 | 50 | | 70 | x |
| M15 | 15.2 | | | 2.000 | | | | |
| M16 | 16.1 | | | | | 27.000 | | |
| | 16.2 | | | | | | 4.000 | |
| | 16.3 | | | | 2.500 | | | |
| | 16.4 | | | | | 2.000 | | |
| | 16.6 | | | | | | 2.300 | |
| | 16.8 | | | | | 1.000 | | |
| | 16.9 | | | | | | 2.200 | |
| M19 | 19.1 | | | 300 | | | | |
| | 19.2 | | | 93.700 | | | | |
| | 19.3 | | | | | | | |
| | 19.4 | | | 20.660 | | | | |
| M21 | 21.1 | | | | | | 5.000 | |

| PSR SICILIA 2014-20 - AVANZAMENTO FINANZIARIO | | | | | | | | | | | | |
|---|------------|----------------------------------|-----------------------|---------------------------------|--------------|---------------------------------|--------------|---------------------------------|--------------|---------------------------|--------------|---|
| M/sm/op | Focus Area | Dotazione finanziaria (vers.9.1) | | Spesa certificata al 31/12/2018 | | Spesa certificata al 31/12/2019 | | Spesa certificata al 15/10/2020 | | Spesa al 27 novembre 2020 | | |
| | | Spesa pubblica | FEASR | Spesa pubblica | % | Spesa pubblica | % | Spesa pubblica | % | Spesa pubblica | % | |
| 1.1 | div. | 4.699.999,97 | 2.843.499,98 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 1.2 | | 600.000,00 | 363.000,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 1.3 | div. | 400.000,00 | 242.000,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Misura 1 | | 5.699.999,97 | 3.448.499,98 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 2.1 | div. | 3.000.000,00 | 1.815.000,00 | 14.960,00 | 0,50 | 15.960,00 | 0,53 | 15.960,00 | 0,53 | 15.960,00 | 0,53 | |
| Misura 2 | | 3.000.000,00 | 1.815.000,00 | 14.960,00 | 0,50 | 15.960,00 | 0,53 | 15.960,00 | 0,53 | 15.960,00 | 0,53 | |
| 3.1 | 3A | 900.000,00 | 544.500,00 | 57.554,70 | 6,39 | 69.205,05 | 7,69 | 75.498,08 | 8,39 | 76.355,75 | 8,48 | |
| 3.2 | | 9.000.000,00 | 5.445.000,00 | 2.261.064,66 | 25,12 | 4.201.639,83 | 46,68 | 5.146.560,45 | 57,18 | 6.149.954,31 | 68,33 | |
| Misura 3 | | 9.900.000,00 | 5.989.500,00 | 2.318.619,36 | 23,42 | 4.270.844,88 | 43,14 | 5.222.058,53 | 52,75 | 6.226.310,06 | 62,89 | |
| 4.1 | 2A | 264.000.000,00 | 159.720.000,00 | 120.432.016,48 | 45,62 | 107.117.402,03 | 40,57 | 119.887.184,88 | 45,41 | 122.919.711,33 | 46,56 | |
| | 2B | 160.000.000,00 | 96.800.000,00 | | 0,00 | 29.474.439,09 | 18,42 | 31.314.207,13 | 19,57 | 33.166.619,08 | 20,73 | |
| 4.2 | 3A | 148.000.000,00 | 89.540.000,00 | 15.164.875,46 | 10,25 | 57.983.176,69 | 39,18 | 64.712.437,32 | 43,72 | 68.932.090,03 | 46,58 | |
| 4.3 | 2A | 80.000.000,00 | 48.400.000,00 | 386.719,85 | 0,48 | 12.250.203,57 | 15,31 | 16.187.105,82 | 20,23 | 17.963.898,74 | 22,45 | |
| 4.4a | 4A | 4.500.000,00 | 2.722.500,00 | 6.970.128,10 | 16,21 | - | - | - | - | - | - | |
| 4.4b | 4A | 4.500.000,00 | 2.722.500,00 | | | - | - | - | - | - | - | - |
| 4.4c | 4A | 15.000.000,00 | 9.075.000,00 | | | 4.088.013,53 | 27,25 | 3.883.951,64 | 25,89 | 4.133.253,51 | 27,56 | |
| 4.4d | 4C | 19.000.000,00 | 11.495.000,00 | | | 2.985.974,29 | 15,72 | 2.836.923,04 | 14,93 | 3.019.018,56 | 15,89 | |
| tot.4.4 | | 43.000.000,00 | 26.015.000,00 | 6.970.128,10 | 16,21 | 7.073.987,82 | 16,45 | 6.720.874,68 | 15,63 | 7.152.272,07 | 16,63 | |
| Misura 4 | | 695.000.000,00 | 420.475.000,00 | 142.953.739,89 | 20,57 | 213.899.209,20 | 30,78 | 238.821.809,83 | 34,36 | 250.134.591,25 | 35,99 | |
| 5.1 | 3B | 667.571,12 | 403.880,53 | - | - | - | - | 268.993,87 | 40,29 | 268.993,87 | 40,29 | |
| 5.2 | | 17.500.000,00 | 10.587.500,00 | 202.872,91 | 1,16 | 202.872,91 | 1,16 | 244.733,92 | 1,40 | 613.133,28 | 3,50 | |
| Misura 5 | | 18.167.571,12 | 10.991.380,53 | 202.872,91 | 1,12 | 202.872,91 | 1,12 | 513.727,79 | 2,83 | 882.127,15 | 4,86 | |

| PSR SICILIA 2014-20 - AVANZAMENTO FINANZIARIO | | | | | | | | | | | | |
|---|------------|----------------------------------|-----------------------|---------------------------------|--------------|---------------------------------|--------------|---------------------------------|--------------|---------------------------|--------------|---|
| M/sm/op | Focus Area | Dotazione finanziaria (vers.9.1) | | Spesa certificata al 31/12/2018 | | Spesa certificata al 31/12/2019 | | Spesa certificata al 15/10/2020 | | Spesa al 27 novembre 2020 | | |
| | | Spesa pubblica | FEASR | Spesa pubblica | % | Spesa pubblica | % | Spesa pubblica | % | Spesa pubblica | % | |
| 6.1 | 2B | 65.000.000,00 | 39.325.000,00 | 40.000,00 | 0,06 | 22.028.798,25 | 33,89 | 27.429.355,00 | 42,20 | 28.796.798,25 | 44,30 | |
| 6.2 | 6A | 8.000.000,00 | 4.840.000,00 | - | - | - | - | 516.000,00 | 6,45 | 696.000,00 | 8,70 | |
| 6.4.A | 2A | 75.000.000,00 | 45.375.000,00 | 9.530.404,77 | 7,51 | 5.115.382,63 | 6,82 | 11.096.431,91 | 14,80 | 13.138.672,79 | 17,52 | |
| | 2B | 20.661.157,02 | 12.500.000,00 | | | 3.864.097,80 | 18,70 | 4.193.463,86 | 20,30 | 5.127.149,49 | 24,82 | |
| 6.4.B | 6A | 8.663.636,37 | 5.241.500,00 | | | 1.135.063,39 | 13,10 | 1.320.265,08 | 15,24 | 1.573.191,92 | 18,16 | |
| 6.4.C | 6A | 20.000.000,00 | 12.100.000,00 | | | - | - | - | - | - | - | - |
| | 3A | 2.540.958,00 | 1.537.279,59 | | | 2.484.939,54 | 97,80 | 2.480.061,80 | 97,60 | 2.528.067,86 | 99,49 | |
| tot.6.4 | | 126.865.751,39 | 76.753.779,59 | 9.530.404,77 | 7,51 | 12.599.483,36 | 9,93 | 19.090.222,65 | 15,05 | 22.367.082,06 | 17,63 | |
| Misura 6 | | 199.865.751,39 | 120.918.779,59 | 9.570.404,77 | 4,79 | 34.628.281,61 | 17,33 | 47.035.577,65 | 23,53 | 51.859.880,31 | 25,95 | |
| 7.1 | 6B | 1.000.000,00 | 605.000,00 | 0,00 | 0,00 | - | - | - | - | - | - | |
| 7.2 | 6B | 11.600.000,00 | 7.018.000,00 | 221.811,56 | 1,91 | 2.003.357,61 | 17,27 | 2.308.357,60 | 19,90 | 2.658.576,36 | 22,92 | |
| 7.3 | 6C | 21.900.000,00 | 13.249.500,00 | 5.998.750,02 | 27,39 | 5.998.750,02 | 27,39 | 5.998.750,02 | 27,39 | 5.998.750,02 | 27,39 | |
| 7.5 | 6B | 8.000.000,00 | 4.840.000,00 | 0,00 | 0,00 | - | - | - | - | 198.389,81 | 2,48 | |
| 7.6 | 6B | 4.100.000,00 | 2.480.500,00 | 44.909,04 | 1,10 | 771.345,70 | 18,81 | 1.660.779,79 | 40,51 | 1.660.779,78 | 40,51 | |
| Misura 7 | | 46.600.000,00 | 28.193.000,00 | 6.265.470,62 | 13,45 | 8.773.453,33 | 18,83 | 9.967.887,41 | 21,39 | 10.516.495,97 | 22,57 | |
| 8.1 | 4B | 55.000.000,00 | 33.275.000,00 | 19.604.318,85 | 35,64 | 24.121.604,09 | 43,86 | 25.386.395,13 | 46,16 | 25.472.885,23 | 46,31 | |
| 8.3 | 4A | 45.150.000,00 | 27.315.750,00 | 4.008.372,47 | 8,88 | 4.082.674,23 | 9,04 | 4.164.578,40 | 9,22 | 4.164.578,40 | 9,22 | |
| 8.4 | 4A | 3.493.547,00 | 2.113.595,94 | 1.990.771,83 | 56,98 | 2.091.733,06 | 59,87 | 2.091.733,06 | 59,87 | 2.091.733,06 | 59,87 | |
| 8.5 | 4A | 22.900.000,00 | 13.854.500,00 | 3.476.254,92 | 15,18 | 3.485.652,93 | 15,22 | 3.485.652,93 | 15,22 | 3.485.652,93 | 15,22 | |
| 8.6 | 2A | 200.000,00 | 121.000,00 | 184.201,72 | 92,10 | 184.201,72 | 92,10 | 184.201,72 | 92,10 | 184.201,72 | 92,10 | |
| Misura 8 | | 126.743.547,00 | 76.679.845,94 | 29.263.919,79 | 23,09 | 33.965.866,03 | 26,80 | 35.312.561,24 | 27,86 | 35.399.051,34 | 27,93 | |

| PSR SICILIA 2014-20 - AVANZAMENTO FINANZIARIO | | | | | | | | | | | |
|---|------------|----------------------------------|-----------------------|---------------------------------|--------------|---------------------------------|--------------|---------------------------------|--------------|---------------------------|--------------|
| M/sm/op | Focus Area | Dotazione finanziaria (vers.9.1) | | Spesa certificata al 31/12/2018 | | Spesa certificata al 31/12/2019 | | Spesa certificata al 15/10/2020 | | Spesa al 27 novembre 2020 | |
| | | Spesa pubblica | FEASR | Spesa pubblica | % | Spesa pubblica | % | Spesa pubblica | % | Spesa pubblica | % |
| 10.1a | 4B | 4.000.000,00 | 2.420.000,00 | 73.333.856,95 | | 2.416,07 | 0,06 | 21.441,31 | 0,54 | 21.441,31 | 0,54 |
| 10.1b | | 88.000.000,00 | 53.240.000,00 | | | 42.024.298,21 | 47,75 | 50.697.693,17 | 57,61 | 55.241.549,62 | 62,77 |
| 10.1e | | 49.000.000,00 | 29.645.000,00 | | | 25.127.312,67 | 51,28 | 26.204.383,37 | 53,48 | 28.076.963,27 | 57,30 |
| 10.1c | | 67.000.000,88 | 40.535.000,53 | | | 34.839.143,84 | 52,00 | 41.164.272,13 | 61,44 | 47.595.057,86 | 71,04 |
| 10.1d | 4A | 22.000.000,00 | 13.310.000,00 | | | 4.990.828,79 | 22,69 | 5.010.847,06 | 22,78 | 5.167.060,40 | 23,49 |
| 10.1g | | 15.600.000,00 | 9.438.000,00 | | | 2.883.635,48 | 18,48 | 7.803.667,01 | 50,02 | 8.497.610,75 | 54,47 |
| 10.1h | | 200.000,00 | 121.000,00 | | | - | - | 17.039,65 | 8,52 | 17.039,66 | 8,52 |
| 10.1f | 5E | 4.000.000,00 | 2.420.000,00 | | | 438.609,40 | 10,97 | 1.696.020,91 | 42,40 | 2.358.612,74 | 58,97 |
| Totale 10.1 | | 249.800.000,88 | 151.129.000,53 | 73.772.466,35 | 29,53 | 111.563.655,97 | 44,66 | 133.277.956,44 | 53,35 | 147.667.050,83 | 59,11 |
| 10.2a | 4A | 5.500.000,00 | 3.327.500,00 | 2.134.160,19 | 38,80 | 3.623.261,95 | 65,88 | 3.876.875,23 | 70,49 | 3.888.945,71 | 70,71 |
| 10.2b | | 5.000.000,25 | 3.025.000,15 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| tot.10.2 | | 10.500.000,25 | 6.352.500,15 | 2.134.160,19 | 20,33 | 3.623.261,95 | 34,51 | 3.876.875,23 | 36,92 | 3.888.945,71 | 37,04 |
| Misura 10 | | 260.300.001,13 | 157.481.500,68 | 75.906.626,54 | 29,16 | 115.186.917,92 | 44,25 | 137.154.831,67 | 52,69 | 151.555.996,54 | 58,22 |
| 11.1 | 4A | 50.000.000,00 | 30.250.000,00 | 24.853.429,32 | 49,71 | 27.939.267,44 | 55,88 | 29.024.162,55 | 58,05 | 29.376.323,77 | 58,75 |
| 11.2 | | 401.100.000,00 | 242.665.500,00 | 181.681.124,10 | 45,30 | 272.933.240,28 | 68,05 | 318.717.064,82 | 79,46 | 356.022.583,68 | 88,76 |
| Misura 11 | | 451.100.000,00 | 272.915.500,00 | 206.534.553,42 | 45,78 | 300.872.507,72 | 66,70 | 347.741.227,37 | 77,09 | 385.398.907,45 | 85,44 |
| Misura 12 | 4A | 42.000.000,00 | 25.410.000,00 | 11.550.000,08 | 27,50 | 37.189.482,96 | 88,55 | 38.472.571,75 | 91,60 | 39.073.206,50 | 93,03 |
| 13.1 | 4A | 109.933.000,00 | 66.509.465,00 | 73.506.088,74 | 66,86 | 90.023.005,29 | 81,89 | 90.187.718,82 | 82,04 | 90.401.891,23 | 82,23 |
| 13.2 | | 20.000.000,00 | 12.100.000,00 | 11.584.939,19 | 57,92 | 12.044.410,11 | 60,22 | 12.058.276,81 | 60,29 | 12.072.422,91 | 60,36 |
| 13.3 | | 2.467.000,00 | 1.492.535,00 | 90.208,37 | 3,66 | 131.333,01 | 5,32 | 131.333,01 | 5,32 | 131.681,19 | 5,34 |
| Misura 13 | | 132.400.000,00 | 80.102.000,00 | 85.181.236,30 | 64,34 | 102.198.748,41 | 77,19 | 102.377.328,64 | 77,32 | 102.605.995,33 | 77,50 |

| PSR SICILIA 2014-20 - AVANZAMENTO FINANZIARIO | | | | | | | | | | | |
|---|------------|----------------------------------|-------------------------|---------------------------------|--------------|---------------------------------|--------------|---------------------------------|--------------|---------------------------|--------------|
| M/sm/op | Focus Area | Dotazione finanziaria (vers.9.1) | | Spesa certificata al 31/12/2018 | | Spesa certificata al 31/12/2019 | | Spesa certificata al 15/10/2020 | | Spesa al 27 novembre 2020 | |
| | | Spesa pubblica | FEASR | Spesa pubblica | % | Spesa pubblica | % | Spesa pubblica | % | Spesa pubblica | % |
| Misura 15 | | 4.000.000,00 | 2.420.000,00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 16.1 | 3A | 27.000.000,00 | 16.335.000,00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 16.2 | | 4.000.000,00 | 2.420.000,00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 16.3 | 6A | 2.500.000,00 | 1.512.500,00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 16.4 | 3A | 2.000.000,00 | 1.210.000,00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 16.6 | 5C | 1.857.922,76 | 1.124.043,27 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 16.8 | 4B | 1.000.000,00 | 605.000,00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 16.9 | 6A | 2.200.000,00 | 1.331.000,00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Misura 16 | | 40.557.922,76 | 24.537.543,27 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 19.1 | 6B | 300.000,00 | 181.500,00 | 276.930,20 | 92,31 | 289.456,24 | 96,49 | 289.456,23 | 96,49 | 289.456,24 | 96,49 |
| 19.2 | | 93.700.000,00 | 56.688.500,00 | 484.348,41 | 0,52 | 537.444,66 | 0,57 | 537.444,66 | 0,57 | 537.444,66 | 0,57 |
| 19.3 | | 7.990.000,00 | 4.833.950,00 | | - | - | - | - | - | - | - |
| 19.4 | | 20.660.000,00 | 12.499.300,00 | 6.473.731,14 | 31,33 | 13.458.768,21 | 65,14 | 13.905.386,28 | 67,31 | 13.905.386,27 | 67,31 |
| Misura 19 | | 122.650.000,00 | 74.203.250,00 | 7.235.009,75 | 5,90 | 14.285.669,11 | 11,65 | 14.732.287,17 | 12,01 | 14.732.287,17 | 12,01 |
| Misura 20 | | 21.187.107,44 | 12.818.200,00 | 0,00 | 0,00 | 394.319,26 | 1,86 | 394.319,26 | 1,86 | 394.319,25 | 1,86 |
| Misura 21 | 2A | 5.000.000,00 | 3.025.000,00 | | | | | | | | |
| Totale | | 2.184.171.900,82 | 1.321.423.999,99 | 576.997.413,43 | 26,42 | 865.884.133,34 | 39,64 | 977.762.148,31 | 44,77 | 1.048.795.128,32 | 48,02 |

| Avanzamento per Priorità e FA | | | | | | |
|-------------------------------|---------------|------------------------------------|-------------------------|---------------------------------|---------------------------------|--------------------------|
| Priorità | Focus Area | Dotazione finanziaria PSR vers.9.1 | | Spesa certificata al 31/12/2019 | Spesa certificata al 15/10/2020 | Avanzamento su dotazione |
| | | Spesa pubblica | FEASR | Spesa pubblica | Spesa pubblica | % |
| 2 | 2A | 426.552.243,83 | 258.064.107,52 | 124.667.189,95 | 147.354.924,33 | 34,55 |
| | 2B | 248.723.224,01 | 150.477.550,53 | 55.383.295,14 | 62.952.985,99 | 25,31 |
| | | 675.275.467,84 | 408.541.658,04 | 180.050.485,09 | 210.307.910,32 | 31,14 |
| 3 | 3A | 193.967.590,30 | 117.350.392,13 | 64.738.961,11 | 72.414.557,65 | 37,33 |
| | 3B | 18.289.501,84 | 11.065.148,61 | 202.872,91 | 513.727,79 | 2,81 |
| | | 212.257.092,14 | 128.415.540,74 | 64.941.834,02 | 72.928.285,44 | 34,36 |
| 4 | 4A | 773.953.710,71 | 468.241.994,98 | 594.607.288,23 | 665.236.580,88 | 62,89 |
| | 4B | 197.425.196,42 | 119.442.243,83 | | | |
| | 4C | 86.350.379,68 | 52.241.979,71 | | | |
| | | 1.057.729.286,81 | 639.926.218,52 | 594.607.288,23 | 665.236.580,88 | 62,89 |
| 5 | 5A | 78.824,64 | 47.688,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 5B | 34.000,00 | 20.570,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 5C | 1.923.562,76 | 1.163.755,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 5D | 56.500,00 | 34.182,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 5E | 4.124.773,60 | 2.495.488,03 | 1.696.020,91 | 2.358.612,74 | 57,18 |
| | | 6.217.661,00 | 3.761.684,91 | 1.696.020,91 | 2.358.612,74 | 37,93 |
| 6 | 6A | 41.949.725,45 | 25.379.583,90 | 1.135.063,39 | 1.618.418,07 | 3,86 |
| | 6B | 147.350.000,00 | 89.146.750,00 | 17.060.372,42 | 18.701.424,56 | 12,69 |
| | 6C | 22.205.560,10 | 13.434.363,86 | 5.998.750,02 | 5.998.750,02 | 27,01 |
| | | 211.505.285,55 | 127.960.697,76 | 24.194.185,83 | 26.318.592,65 | 12,44 |
| AT | | 21.187.107,44 | 12.818.200,00 | 394.319,26 | 394.319,26 | 1,86 |
| | Totale | 2.184.171.900,78 | 1.321.423.999,97 | 865.884.133,34 | 977.544.301,30 | 44,76 |

| N+3 all'1 Dicembre 2020 | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----------------------------|----------------|-------------|-------------------------|-----------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|------------------|------------------|
| | 2014 | | 2015 | | 2016 | | 2017 | | 2018 | | 2019 | | 2020 | | Totale 2014-2020 | |
| | Spesa Pubblica | Quota FEASR | Spesa Pubblica | Quota FEASR | Spesa Pubblica | Quota FEASR | Spesa Pubblica | Quota FEASR | Spesa Pubblica | Quota FEASR | Spesa Pubblica | Quota FEASR | Spesa Pubblica | Quota FEASR | Spesa Pubblica | Quota FEASR |
| Stanziamenti complessivi | 0 | - | 471.066.115,70 | 284.995.000,00 | 472.786.776,86 | 286.036.000,00 | 316.388.429,75 | 191.415.000,00 | 307.348.760,33 | 185.946.000,00 | 307.963.636,36 | 186.318.000,00 | 308.618.181,82 | 186.714.000,00 | 2.184.171.900,83 | 1.321.424.000,00 |
| di cui Riserva Performance | 0 | - | 28.386.479,32 | 17.173.819,99 | 28.490.138,56 | 17.236.533,83 | 19.065.519,67 | 11.534.639,40 | 18.520.843,52 | 11.205.110,33 | 18.557.895,97 | 11.227.527,06 | 18.597.338,88 | 11.251.390,02 | 131.618.215,92 | 79.629.020,63 |
| Prefinanziamento (3%) | | | 66.382.413,22 | 40.161.360,00 | | | | | | | | | | | | |
| N+3 (2018) | | | 376.297.223,16 | 227.659.820,01 | | | | | | | | | | | | |
| speso (al 31/12/18) | | | 576.997.413,44 | 349.083.435,13 | | | | | | | | | | | | |
| N+3 (2019) | | | 820.593.861,45 | 496.459.286,18 | | | | | | | | | | | | |
| speso (all'31/12/19) | | | 865.884.133,32 | 523.859.900,66 | | | | | | | | | | | | |
| N+3 (2020) | | | 1.117.916.771,54 | 676.339.646,78 | | | | | | | | | | | | |
| speso (all'1/12/20) | | | 1.049.795.015,32 | 635.125.984,27 | | | | | | | | | | | | |
| da spendere entro il 2020 | | | 68.121.756,21 | 41.213.662,51 | | | | | | | | | | | | |

Misura 1 - Trasferimento di conoscenze e azioni di informazione

Dipartimento responsabile: Dipartimento Regionale dell'Agricoltura

L'articolo 14 del Reg. 1305/2013 riguarda il trasferimento di conoscenze e azioni di informazione e prevede un sostegno destinato ad azioni di formazione professionale e acquisizione di competenze, ad attività dimostrative e ad azioni di informazione. Le azioni di formazione professionale e acquisizione di competenze possono comprendere corsi di formazione, seminari e coaching. Potranno beneficiare del sostegno anche gli scambi interaziendali di breve durata nel settore agricolo e forestale, nonché le visite di aziende agricole e forestali. Trattandosi di una tematica trasversale, il trasferimento di conoscenze e l'informazione rivestono particolare importanza in quasi tutti gli interventi previsti, essendo quasi sempre presenti nell'implementazione delle altre misure.

Attuazione della misura

Attuazione finanziaria

| | |
|----------------------------------|-------------------|
| Dotazione finanziaria (PSR v9.1) | 5.700.000,00 euro |
| di cui in transizione* | 661.157,02 euro |
| Spesa al 15/10/2020 | 0,00 euro |

*(per domande relative alla misura 111 del PSR 2007/13)

Attuazione procedurale

Sottomisura 1.1 - Sostegno ad azioni di formazione professionale e acquisizione di competenze.

L'operazione finanzia la formazione a favore degli addetti dei settori agricolo, alimentare e forestale, dei gestori del territorio e di altri operatori economici che siano PMI operanti in zone rurali (corsi di formazione e aggiornamento, workshop, coaching, attività di laboratorio, tirocini aziendali).

| | Atto amministrativo n/del | Pubbl. | Dotazion e (x 1.000) | chiusura | domande | | |
|------------------------|------------------------------|---------|----------------------------|----------|-----------|---------|--------------------------------|
| | | | | | pervenute | ammiss. | imp. richiesto (x 1.000) |
| Disposizioni attuative | DDG 1158 - 5/5/17* | 8/5/17 | | | | | |
| Bando | | 15/5/17 | 3.350 | 5/9/17 | | | |
| Elenchi provvisori | n. 14 DDS * | 31/7/18 | | | 135 | 72 | |
| Elenchi definitivi | n. 14 DDG * | 9/4/19 | | | | 83 | 5.652 |
| Elenchi definitivi | n. 14 DDG – 12/8/19 | 19/8/19 | | | | 90 | 6.283 ca. |

*Modificate con DDG nn. 1737 del 09/08/2019, 396 del 4/3/2020,

Il bando ha registrato livelli di adesione e qualità progettuali abbastanza differenziati per ciascun ambito tematico o focus area. Infatti, delle 180 domande presenti sul portale SIAN, ne sono risultate ammissibili 90, il 30% delle quali afferenti alla focus area 2B mentre per altre focus area, soprattutto quelle della Priorità 5, sono pervenute pochissime domande. Le motivazioni di un così basso livello di adesione rispetto ad alcune tematiche, possono individuarsi in uno scarso interesse, riscontrato dai prestatori dei servizi, da parte dei destinatari della formazione.

Le domande finanziabili sono 71, così distinte per focus area:

| focus area | n. | importo richiesto |
|-------------|-----------|---------------------|
| 2A | 16 | 1.349.243,83 |
| 2B | 9 | 1.386.645,86 |
| 3A | 7 | 128.632,30 |
| 3B | 3 | 26.930,72 |
| 4A | 7 | 295.163,46 |
| 4B | 8 | 110.196,42 |
| 4C | 4 | 35.378,80 |
| 5A | 2 | 19.824,64 |
| 5C | 1 | 9.140,00 |
| 5E | 4 | 65.773,60 |
| 6A | 6 | 203.589,08 |
| 6C | 4 | 169.060,10 |
| Tot. | 71 | 3.799.578,81 |

Nella fase attuativa i prestatori dei servizi, beneficiari della sottomisura, hanno segnalato difficoltà nelle procedure di selezione e coinvolgimento dei destinatari della formazione. Al fine di assicurare il buon esito delle iniziative previste, si è quindi reso necessario modificare le disposizioni attuative, prevedendo per gli enti di formazione un maggiore margine di tempo, a partire dalla comunicazione di ammissione al finanziamento, per la richiesta di autorizzazione all'apertura del corso. In tale contesto, la subentrata situazione determinata dall'emergenza Covid-19, ha ovviamente ulteriormente rallentato l'attuazione della sottomisura ed ha portato gli enti a valutare l'adozione della modalità FAD/webinar per lo svolgimento di alcune delle attività prima previste in aula.

Alla data di stesura della presente sono stati emessi decreti di impegno per 63 domande ed un importo di spesa di € 3.111.466,76.

Sottomisura 1.2 - Sostegno ad attività dimostrative e azioni di informazione

La sottomisura promuove il trasferimento di conoscenze e l'innovazione a favore degli addetti dei settori agricolo, alimentare e forestale, dei gestori del territorio e di altri operatori economici che siano PMI operanti in zone rurali, attraverso iniziative di informazione e dimostrazione.

| | Atto amministrativo n/del | Pubbl. | Dotazione (x 1.000) | chiusura | domande | | |
|-------------------------|---------------------------|---------|---------------------|----------|-----------|-------------|--------------------------|
| | | | | | pervenute | ammissibili | imp. richiesto (x 1.000) |
| Disposizioni attuative | DDG 148 – 20/2/19 | | | | | | |
| Bando | | 21/2/19 | 500 | 13/5/19 | 11 | | 550 |
| Graduatorie provvisorie | DDS 421 - 5/3/20 | 5/3/20 | | | | 8 | 400 ca |
| Graduatorie definitive | DDS 1506 - 22/5/20 | 25/5/20 | | | | 8 | 396 ca |

E' in corso l'istruttoria delle domande.

Sottomisura 1.3 - Sostegno a scambi interaziendali di breve durata nel settore agricolo e forestale, nonché a visite di aziende agricole e forestali

L'attuazione della sottomisura ha prima subito dei ritardi per difficoltà incontrate nella fase di predisposizione delle disposizioni specifiche e del bando. Nella fase attuale, tenuto conto del tipo di interventi previsti dalla sottomisura, incompatibili con la situazione di emergenza legata alla pandemia Covid-19, si ritiene opportuno soprassedere all'emanazione del bando.

Misura 2 - Servizi di consulenza, di sostituzione e di assistenza alla gestione delle aziende agricole

Dipartimento responsabile: Dipartimento Regionale dell'Agricoltura

La Misura 2 interviene sostenendo i servizi di consulenza, di sostituzione e di assistenza alla gestione delle aziende agricole per aiutare gli agricoltori, i giovani agricoltori, i silvicoltori, altri gestori del territorio e le PMI insediate nelle zone rurali ad avvalersi di servizi di consulenza per migliorare le prestazioni economiche e ambientali, il rispetto del clima e la resilienza climatica della loro aziende agricola e/o impresa. Inoltre si pensa di potenziare adeguatamente i servizi di assistenza tecnica e consulenza forniti dagli Uffici regionali presenti sul territorio, i quali possono contribuire in modo decisivo al trasferimento efficace e all'applicazione pratica di nuovi prodotti, nuove tecniche e processi produttivi più sostenibili, moderni e remunerativi nelle nostre zone rurali.

Attuazione della misura

Attuazione finanziaria

| | |
|---|-------------------|
| Dotazione finanziaria (PSR v9.1) | 3.000.000,00 euro |
| di cui in transizione* | 58.842,98 euro |
| Spesa al 31/12/2019 (ed al 15/10/2020) | 15.960,00 euro |
| *(per domande relative alla misura 114 del PSR 2007/13) | |

Attuazione procedurale

La misura prevede le due seguenti sottomisure:

Sottomisura 2.1 - *Sostegno allo scopo di aiutare gli aventi diritto ad avvalersi di servizi di consulenza*)

L'avvio della sottomisura 2.1 ha riscontrato a livello nazionale notevoli difficoltà e ritardi, essenzialmente imputabili alle novità introdotte dal Reg.1305/2013, rispetto alla precedente programmazione, in merito all'individuazione dei beneficiari del sostegno ed alle modalità per la loro selezione. Con l'emanazione del Reg. (UE) 2017/2393 del 13 dicembre 2017 (c.d. Regolamento *Omnibus*) sono state apportate alcune modifiche all'art.15 del Reg.1305/2013 che dovrebbero consentire il superamento di diverse delle problematiche riscontrate. E' stata quindi predisposta la modifica della scheda di misura (approvata dal CdS con la procedura scritta n.2/2018), inserita nella versione 5.0 del Programma. Si sta procedendo alla predisposizione delle disposizioni attuative specifiche ed alla valutazione delle modifiche da apportare ai criteri di selezione.

Con decreto Dirigenziale n. 147 del 20 febbraio 2019 è stato approvato *l'Avviso pubblico per la presentazione delle domande di riconoscimento dei soggetti fornitori dei servizi di consulenza aziendale in agricoltura*. L'avviso, pubblicato sul sito il 22 febbraio 2019, rappresenta il passaggio propedeutico, secondo quanto previsto dal DM 3 febbraio 2016, ai fini della successiva selezione dei beneficiari della sottomisura. Da quanto comunicato dal Servizio competente, è in corso la fase di perfezionamento dell'elenco degli organismi di consulenza riconosciuti nonché del bando e delle disposizioni attuative.

Misura 3 – Regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari

Dipartimento responsabile: Dipartimento Regionale dell'Agricoltura

L'adesione ai regimi di qualità e il sostegno alla promozione e informazione (Art. 16 del Reg (UE) 1305/2013) è importante per il rafforzamento della competitività del settore agricolo e l'aumento del potere contrattuale dei produttori agricoli in un'ottica di valorizzazione delle produzioni siciliane e di rafforzamento della competitività basato sulla differenziazione delle produzioni di qualità rispetto a quelle tradizionali. Il sostegno alle attività di promozione e di commercializzazione dei prodotti regionali, inoltre, favorisce l'internazionalizzazione delle produzioni regionali di qualità e una maggiore tutela dei consumatori.

Attuazione della misura

Attuazione finanziaria

| | |
|----------------------------------|-------------------|
| Dotazione finanziaria (PSR v9.1) | 9.900.000,00 euro |
| di cui in transizione* | 330.578,00 euro |
| Spesa certificata al 31/12/2019 | 4.270.844,88 euro |
| Spesa certificata al 15/10/2020 | 5.222.058,53 euro |
| Spesa al 27 novembre 2020 | 6.226.310,06 euro |

*per domande relative alla misura 132 del PSR 2007/13

| Situazione finanziaria Misura 3 | | | | | | | |
|---------------------------------|------------------------------------|---------------------|---------------------------------|--------------|---------------------------------|---------------------|--------------|
| sm | dotazione finanziaria PSR vers.9.1 | | Spesa certificata al 31/12/2019 | | Spesa certificata al 15/10/2020 | | |
| | spesa pubblica € | FEASR € | spesa pubblica € | % | spesa pubblica € | FEASR € | % |
| 3.1 | 900.000,00 | 544.500,00 | 69.205,05 | 7,69 | 75.498,08 | 45.676,34 | 8,39 |
| 3.2 | 9.000.000,00 | 5.445.000,00 | 4.201.639,83 | 46,68 | 5.146.560,45 | 3.113.669,07 | 57,18 |
| Tot | 9.900.000,00 | 5.989.500,00 | 4.270.844,88 | 43,14 | 5.222.058,53 | 3.159.345,41 | 52,75 |

Attuazione procedurale

Sottomisura 3.1- Sostegno alla nuova adesione a regimi di qualità

| | Atto amministrativo n/del | Pubbl. | Dotazione (x 1.000) | chiusura | domande | | |
|---------------------------|---------------------------|----------|---------------------|-------------|---------|---------|----------------|
| | | | | | perv. | ammiss. | imp. richiesto |
| Disposizioni attuative | DDG 2171 – 31/3/16 * | 1/4/16 | | | | | |
| Bando | | 1/4/16 | 2.000 | a sportello | | | |
| Disposizioni attuative | DDG 2524 – 23/10/18 | 26/10/18 | | | | | |
| Bando (2 sottofasi) | DDG 2553 – 24/10/18 | 26/10/18 | 1.000 | 28/2/19 | 102 | | 264.232 |
| | | | 800 | 31/10/19 | 43 | | 246.493 |
| Elenchi provvisori (1^sf) | DDA5 695 – 19/4/19 | 19/4/19 | | | 102 | 59 | 132.145 |
| Elenchi definitivi (1^sf) | DDG 1284 – 20/6/19 | 27/6/19 | | | | 61 | 140.369 |
| Elenchi provvisori (2^sf) | DDA5 22 - 21/1/20 | 21/1/20 | | | | 23 | 124.177 |
| Elenchi definitivi (2^sf) | DDA5 275 – 25/2/20 | 25/2/20 | | | | 25 | 126.493 |

* modificate con DDG n. 2848 del 14/04/16 e DDG n. 1008 del 18/04/17.

Sottomisura 3.2- *sostegno per attività di informazione e promozione, svolte da associazioni di produttori nel mercato interno*

| | Atto amministrativo n/del | Pubbl. | Dotazione (x 1.000) | chiusura |
|------------------------|------------------------------|--------|------------------------|-------------|
| Disposizioni attuative | DDG 2172 - 31/03/16 * | 1/4/16 | | |
| Bando | | 1/4/16 | 9.000 | a sportello |

*modificate con DDG n.2402 del 5/04/16.

| Stato di avanzamento sottomisura 3.2 al 27/11/2020 | | | | | | | | |
|---|--------------------|------------------------------|------------------------|-----------------------------|------------------------|------------------------------|-------------------|--------------|
| Risorse messe a bando € | Domande presentate | | Decreti di concessione | | Domande in istruttoria | | Domande rigettate | |
| | n. | Contributo richiesto € | n. | Contributo concesso € | n. | Contributo richiesto € | n. | Importo € |
| 8.000.000,00 | 94 | 17.737.160,15 | 49 | 7.530.143,48 | 2 | 896.243,00 | 43 | 9.310.773,67 |

Misura 4 – Investimenti in immobilizzazioni materiali

Dipartimenti responsabili: Dip.Regionale dell'Agricoltura (per le sm 4.1, 4.2 e 4.3 az.3)

Dip.Regionale Sviluppo Rurale e Territoriale (per le sm 4.3 az.1 e 2)

Gli interventi previsti dall'articolo 17 del Reg 1305/2013 (misura 4, che sostanzialmente raggruppa gli interventi delle misure 121,123,125 e 216 del PSR 2007/2013), sono rivolti al sostegno degli investimenti materiali e/o immateriali che:

- migliorino le prestazioni e la sostenibilità globali dell'azienda agricola;
- riguardino la trasformazione, commercializzazione e/o sviluppo dei prodotti agricoli;
- riguardino l'infrastruttura necessaria allo sviluppo, ammodernamento o adeguamento dell'agricoltura e della silvicoltura, compresi l'accesso ai terreni agricoli e forestali, la ricomposizione e il miglioramento fondiari, l'approvvigionamento e il risparmio di energia e risorse idriche;
- siano investimenti non produttivi connessi all'adempimento degli obiettivi agro- climatico – ambientali.

Gli investimenti nelle aziende agricole devono contribuire alla creazione di posti di lavoro locali, soprattutto nelle realtà caratterizzate da piccole o medie aziende a bassa produttività, gli investimenti devono incoraggiare la modernizzazione, aumentare l'efficienza dei fattori produttivi e aggiungere valore ai prodotti, in modo da aumentare la redditività del settore primario.

| | |
|----------------------------------|---------------------|
| Dotazione finanziaria (PSR v9.1) | 695.000.000,00 euro |
| di cui in transizione* | 170.053.494,21 euro |
| Spesa certificata al 31/12/2019 | 213.899.209,20 euro |
| Spesa certificata al 15/10/2020 | 148.954.295,02 euro |
| Spesa al 27 novembre 2020 | 250.134.591,25 euro |

*(per domande relative alle misure 121,123,125 e 216 az. a) ,b) e c) del PSR 2007/13)

| Situazione finanziaria Misura 4 | | | | | | | | |
|------------------------------------|----|-----------------------|---------------------------------|--------------|---------------------------------|--------------|------------------|------|
| dotazione finanziaria PSR vers.9.1 | | | Spesa certificata al 31/12/2019 | | Spesa certificata al 15.10.2020 | | n.benef. aziende | |
| | FA | spesa pubblica € | spesa pubblica € | % | spesa pubblica € | % | | |
| 4.1 | 2A | 264.000.000,00 | 107.117.402,03 | 40,57 | 119.887.184,88 | 45,41 | 1.369 | |
| | 2B | 160.000.000,00 | 29.474.439,09 | 18,42 | 31.314.207,13 | 19,57 | 600 | |
| Tot. 4.1 | | 424.000.000,00 | 136.591.841,12 | 32,22 | 151.201.392,01 | 35,66 | 1.969 | |
| 4.2 | 3A | 148.000.000,00 | 57.983.176,69 | 39,18 | 64.712.437,32 | 43,72 | 96 | |
| 4.3 | 2A | 80.000.000,00 | 12.250.203,57 | 15,31 | 16.187.105,82 | 20,23 | 60 | |
| 4.4 | a | 4A | 4.500.000,00 | - | - | - | - | |
| | b | 4A | 4.500.000,00 | - | - | - | - | |
| | c | 4A | 15.000.000,00 | 4.088.013,53 | 27,25 | 3.883.951,64 | 25,89 | n.r. |
| | d | 4C | 19.000.000,00 | 2.985.974,29 | 15,72 | 2.836.923,04 | 14,93 | n.r. |
| Tot. 4.4 | | 43.000.000,00 | 7.073.987,82 | 16,45 | 6.720.874,68 | 15,63 | | |
| Totale | | 695.000.000,00 | 213.899.209,20 | 30,78 | 238.821.809,83 | 34,36 | | |

Attuazione procedurale

Sottomisura 4.1 - sostegno a investimenti nelle aziende agricole

| | Atto amministrativo n/del | Pubbl. | Dotazione (x 1.000) | chiusura | domande | | |
|--------------------|---------------------------|-----------|---------------------|----------|------------|-------------|--------------------------|
| | | | | | rilasciate | ammissibili | imp. richiesto (x 1.000) |
| Disposizioni att. | DDG 6470 – 24/10/16 * | 24/10/16 | | | | | |
| Bando | | 14/12/16 | 100.000 | 10/4/17 | 2.733 | | 1.520.162 ca |
| Elenchi provv. | DDS 3911 - 5/12/17 | 7/12/17 | | | | 1.242 | |
| Elenchi definitivi | DDG 1501 - 5/6/18 | 26/6/18** | | | | 695 | 460.000 ca. |
| Bando | DDG 693 -7/4/20 | 9/4/20 | 40.000 | 31/12/20 | | | |

* con DDG nn. 847 del 7/5/19 e sono state approvate le nuove disposizioni attuative (pubblicate il 14/5/19). Con DDG 3003 del 08/10/2020 sono state apportate modifiche alle disposizioni (anticipazioni).

** con successivi provvedimenti gli elenchi sono stati modificati e/o integrati (DDG 1145 del 05.06.2019 e seg.)

Lo stato di avanzamento della spesa della sottomisura è attribuibile, per quasi l'80%, al pagamento dei progetti in trascinamento dalla precedente programmazione. Il bando emanato nel dicembre 2016 ha infatti risentito pesantemente del numeroso contenzioso (circa 130 ricorsi) venutosi a creare in merito al posizionamento in graduatoria e/o all'esclusione dalla stessa.

A tale situazione si è andata a sovrapporre, nel 2020, la crisi scaturita a causa del Covid-19 che, sia per le indiscutibili difficoltà causate dalle restrizioni alla libera circolazione di persone e beni (con ripercussioni anche sulla tempistica per l'acquisizione di documentazione progettuale necessaria), sia per problemi di liquidità e, più in generale per il clima di incertezza sul futuro economico venutosi a generare, ha frenato e rallentato fortemente le imprese e l'avvio dei progetti.

Alla data della presente sono in corso le istruttorie tecnico amministrative delle domande poste in graduatoria sino alla posizione 170. Al 23 novembre risultano emessi n.88 decreti di concessione, con una somma impegnata di poco meno di 83 milioni di euro.

Sottomisura 4.2 - sostegno a investimenti a favore della trasformazione commercializzazione e/o dello sviluppo dei prodotti agricoli

| | Atto amministrativo n/del | Pubbl. | Dotazione (x 1.000) | chiusura | domande | | |
|------------------------|---------------------------|----------|---------------------|----------|-----------|-------------|--------------------------|
| | | | | | pervenute | ammissibili | imp. richiesto (x 1.000) |
| Disposizioni attuative | DDG 6567 – 28/10/16 | 28/10/16 | | | | | |
| Bando | | 29/10/16 | 70.000 | 20/3/17 | | | |
| Elenchi provvisori | DDS 110 - 2/2/18 | 5/2/18 | | | | | |
| Elenchi definitivi | DDG 1178 - 22/5/18 | 23/5/18* | | | | 133 | 179.685 ca. |

* modificati con DDG 163 del 26/2/19.

Con DDG n. 64 del 24.01.2019 e con successivi provvedimenti, è stato disposto lo scorrimento dell'elenco definitivo delle istanze ammissibili, sino all'esaurimento delle risorse allocate nella sottomisura. A seguito di quanto determinato, si è proceduto ad attivare le istruttorie tecnico-amministrative delle domande di sostegno inserite nell'elenco definitivo delle istanze ammissibili fino alla posizione 121.

Al 23 novembre 2020 risultano emessi n.96 decreti di concessione, con una somma impegnata di circa 133,5 milioni di euro e pagamenti per 64.712.437,32 euro.

Sottomisura 4.3 – Sostegno a investimenti nell'infrastruttura necessaria allo sviluppo, all'ammodernamento e all'adeguamento dell'agricoltura e della silvicoltura

Azione 1: viabilità interaziendale e strade rurali per l'accesso ai terreni agricoli e forestali.

| | Atto amministrativo n/del | Pubbl. | Dotazione (x 1.000) | chiusura | domande | | |
|------------------------|------------------------------|----------|------------------------|----------|------------|-------------|-----------------------------|
| | | | | | rilasciate | ammissibili | imp. richiesto (x 1.000) |
| Disposizioni attuative | 1030 - 31/8/2016* | 23/9/16 | | | | | |
| Bando | | 15/11/16 | 54.000** | 20/2/17 | 247 | | 161.661 ca |
| Elenchi provvisori | | 5/1/17 | | | | | |
| Elenchi definitivi | DDG 584 31/5/18^ | 7/6/18 | | | | 137 | 92.567 ca |
| Bando | DDG 532 - 18/04/19 | 19/4/19 | 22.000 ** | 4/12/19 | 179 | | 123.775 ca |
| Elenchi provvisori | | 11/8/20 | | | | 111 | 74.493 ca |
| Elenchi definitivi | | 13/11/20 | | | | 133 | 89.393 ca |

* modificate con DDG n. 1438 del 31/10/2016 e DD. n. 1491 del 23.09.2019

** rispettivamente suddivisa in 50/20 Meuro per interventi nel settore dell'agricoltura e 4/2 Meuro per interventi nel settore forestale (aiuti di stato).

^ aggiornata (DDG 1851 - 7.11.19) a seguito dell'esito di alcuni ricorsi presentati al TAR o al CGA

Dai dati forniti dal Servizio responsabile dell'attuazione, al 27 novembre sono stati emessi n. 73 decreti di concessione, con una somma impegnata pari a 46.291.650,00 euro.

Azione 3 - Sistema informativo "Quadrifoglio" (atmosfera-suolo-coltura-azienda) per il supporto alle decisioni aziendali in materia di operazioni culturali.

Con DDG n. 160 del 25/02/2019 sono state approvate le Disposizioni attuative.

Nei mesi di marzo e luglio 2020 sono stati sottoscritti i contratti esecutivi con TIM ed AGEA per l'erogazione dei servizi informatici e la fornitura dei dati necessari per la realizzazione ed attivazione della piattaforma.

Sottomisura 4.4 - Sostegno a investimenti non produttivi connessi all'adempimento degli obiettivi agro-climatico-ambientali

Operazione 4.4a - Investimenti per la conservazione della biodiversità - risorse genetiche in agricoltura

| | Atto amministrativo n/del | Pubbl. | Dotazione (x 1.000) | chiusura | domande | | |
|------------------------|---------------------------|---------|---------------------|----------|------------|-------------|--------------------------|
| | | | | | rilasciate | ammissibili | imp. richiesto (x 1.000) |
| Disposizioni attuative | DDG 664 - 17/4/19 | 19/4/19 | | | | | |
| Bando | | 19/4/19 | 1.500 | 31/10/19 | 7 | | 758 ca. |
| Elenchi provvisori | DDS 1807 -15/6/20 | 17/6/20 | | | | 4 | 438 ca |
| Elenchi definitivi | DDS 2590 – 3/9/20 | 4/9/20 | | | | 6 | 649 ca |

E' in corso l'istruttoria delle domande.

Operazione 4.4b – Preservazione della biodiversità: campi realizzati da agricoltori custodi;

| | Atto amministrativo n/del | Pubbl. | Dotazione (x 1.000) | chiusura | domande | | |
|------------------------|---------------------------|----------|---------------------|----------|------------|-------------|--------------------------|
| | | | | | rilasciate | ammissibili | imp. richiesto (x 1.000) |
| Disposizioni attuative | DDG 683 – 18/4/19 | 19/4/19 | | | | | |
| Bando | | 19/4/19 | 2.454 | 31/10/19 | 400 | | 18.448 ca. |
| Elenchi provvisori | DDS 2285 – 27/7/20 | 28/7/20 | | | | 332 | 15.432 |
| Elenchi definitivi | DDS 3129 20/10/20 | 21/10/20 | | | | 355 | 16.433 |

E' in corso l'istruttoria delle domande.

Operazione 4.4c - Investimenti non produttivi in aziende agricole per la conservazione della biodiversità, la valorizzazione del territorio e per la pubblica utilità

| | Atto amministrativo n/del | Pubbl. | Dotazione (x 1.000) | chiusura | domande | | |
|------------------------|---------------------------|----------|---------------------|----------|------------|-------------|--------------------------|
| | | | | | rilasciate | ammissibili | imp. richiesto (x 1.000) |
| Disposizioni attuative | DDG 2817 - 9/11/18* | 12/11/18 | | | | | |
| Bando | | 19/4/19 | 5.000 | 16/1/20 | 291 | | 44.786 ca |
| Elenchi provvisori | DDS 2261 – 23/7/20 | 24/7/20 | | | | 175 | 26.929 ca |
| Elenchi definitivi | DDS 3104 – 15/10/20 | 16/10/20 | | | | 217 | 32.368 ca |

* integrate e modificate (DDG n. 689 del 19/4/19 e DDG n. 2806 del 30/10/19)

E' in corso l'istruttoria delle domande.

Operazione 4.4d - *Investimenti non produttivi finalizzati al contenimento dei fenomeni di erosione, di dissesto idrogeologico e recupero del paesaggio tradizionale*

| | Atto amministrativo n/del | Pubbl. | Dotazione (x 1.000) | chiusura | domande | | |
|------------------------|------------------------------|----------|------------------------|----------|------------|-------------|-----------------------------|
| | | | | | rilasciate | ammissibili | imp. richiesto (x 1.000) |
| Disposizioni attuative | DDG 838 - 7/5/19* | 9/5/19 | | | | | |
| Bando | | 9/5/19 | 9.000 | 16/1/20 | 597 | | 42.220 ca |
| Elenchi provvisori | DDS 2130 9/7/20 | 10/7/20 | | | | 389 | 28.345 ca |
| Elenchi definitivi | DDS 3201 - 26/10/20 | 27/10/20 | | | | 498 | 35.762 ca |

* integrate e modificate (DDG n. 1728 dell'8/8/19 e DDG n. 2892 del 6/11/19).

E' in corso l'istruttoria delle domande.

Misura 5 - Ripristino del potenziale produttivo agricolo danneggiato da calamità naturali e da eventi catastrofici e introduzione di adeguate misure di prevenzione

Dipartimento responsabile: Dipartimento Regionale dell'Agricoltura

Il rischio di calamità naturali, di avversità atmosferiche ed eventi catastrofici, di fitopatie, rende gli operatori del settore primario particolarmente esposti a perdite del potenziale produttivo. Negli ultimi anni il territorio regionale è stato colpito da fenomeni avversi di particolare intensità e da fitopatie particolarmente virulente e di difficile contenimento. E prevista l'attivazione delle seguenti operazioni:

- Azioni di prevenzione (sottomisura 5.1)
- Azioni di ripristino (sottomisura 5.2)

Attuazione della misura

Attuazione finanziaria

| | |
|----------------------------------|--------------------|
| Dotazione finanziaria (PSR v9.1) | 18.167.571,12 euro |
| di cui in transizione* | 216.528,93 euro |
| Spesa certificata al 31/12/2019 | 202.872,91 euro |
| Spesa certificata al 15/10/2020 | 513.727,79 euro |
| Spesa al 27 novembre 2020 | 882.127,15 euro |

* (per domande relative alla misura 126 del PSR 2007/13)

| Situazione finanziaria misura 5 | | | | | | |
|---------------------------------|------------------------------------|----------------------|---------------------------------|-------------|---------------------------------|-------------|
| sm | dotazione finanziaria PSR vers.9.1 | | Spesa certificata al 31/12/2019 | | Spesa certificata al 15/10/2020 | |
| | spesa pubblica € | FEASR € | spesa pubblica € | % | spesa pubblica € | % |
| 5.1 | 667.571,12 | 403.880,53 | - | - | 268.993,87 | 40,29 |
| 5.2 | 17.500.000,00 | 10.587.500,00 | 202.872,91 | 1,16 | 244.733,92 | 1,40 |
| totale | 18.167.571,12 | 10.991.380,53 | 202.872,91 | 1,12 | 513.727,79 | 2,83 |

Attuazione procedurale

Sottomisura 5.1 – “Sostegno a investimenti in azioni di prevenzione volte a ridurre le conseguenze di probabili calamità naturali, avversità atmosferiche ed eventi catastrofici”

| | Atto amministrativo n/del | Pubbl. | Dotazione (x 1.000) | chiusura | domande | | |
|------------------------|---------------------------|----------|---------------------|----------|-----------|-------------|------------------|
| | | | | | pervenute | ammissibili | imp. richiesto € |
| Disposizioni attuative | DDG 3713 - 21/12/18 | | | | | | |
| Bando | | 21/12/18 | 5.000 | 9/5/19 | 2 | | |
| Elenchi provvisori | DDS 3555 – 29/11/19 | 2/12/19 | | | | 1 | 736.584 |
| Elenchi definitivi | DDS 120 - 6/2/20 | 6/2/20 | | | | 2 | 800.397 |

Al 23 novembre 2020 risultano emessi i due decreti di concessione, con una somma impegnata di € 589.038,13 ed il pagamento di una domanda per € 268.993,87

Sottomisura 5.2 – “Sostegno a investimenti per il ripristino dei terreni agricoli e del potenziale produttivo danneggiati da calamità naturali, avversità atmosferiche ed eventi catastrofici”

| | Atto amministrativo n/del | Pubbl. | Dotazione (x 1.000) | chiusura | domande | | |
|------------------------|---|-----------|------------------------|----------|-----------|-------------|-------------------------------|
| | | | | | pervenute | ammissibili | imp. richiesto (€ x 1.000) |
| Disposizioni attuative | DDG 1586 - 5/7/18 DDG 1658 - 12/7/18 | 6-13/7/18 | | | | | |
| Bando | | 13/7/18 | 7.500* | 10/1/19 | 64** | | 6.628 ca |
| Elenchi provvisori | DDS 2768 - 25/10/19 | 25/10/19 | | | 47 | | 4.735 ca |
| Elenchi definitivi | DDS 4441 - 16/11/19 | 17/12/19 | | | | 55 | 5.526 ca |
| Bando | | 22/5/20 | 10.000 | 31/10/20 | 341 | | 34.300 ca |

* di cui € 7.000.000,00 per le avversità biotiche (intero territorio regionale) ed € 500.000,00 per le avversità abiotiche (territori comunali della provincia di Agrigento delimitati per gli eventi verificatisi il 25/11/2016 (decretati con DM n. 11723 del 10/04/17));

** di cui 60 (importo richiesto € 6.180.226,21) per avversità biotiche e 4 (importo richiesto € 448.340,12) per avversità abiotiche.

Relativamente al bando del 2018, al 23 novembre 2020 risultano emessi n.51 decreti di concessione, con una somma impegnata di 4.622.523,37 euro e pagamenti di anticipazioni per 613.133,28 euro.

Misura 6 – Sviluppo delle aziende agricole e delle imprese

Dipartimento responsabile: Dipartimento Regionale dell'Agricoltura

La misura è rivolta allo sviluppo delle aziende agricole e delle imprese attraverso il sostegno all'avviamento sia di imprese per i giovani agricoltori (sottomisura 6.1) che per attività extra-agricole nelle zone rurali (sottomisura 6.2) ed per investimenti nella creazione e nello sviluppo di attività extra-agricole (sottomisura 6.4). In continuità con la programmazione 2007/2013 si proseguirà quindi l'attività di sostegno ai nuovi insediamenti di giovani, rafforzando l'efficacia dell'azione e concentrando le risorse verso le iniziative che favoriscano la costituzione di nuove imprese competitive, collegando obbligatoriamente l'insediamento alla creazione o all'ammodernamento di un'azienda agricola o diversificata, competitiva sul mercato. Il sostegno alla creazione e allo sviluppo di nuove attività economiche redditizie, sarà inoltre rivolto a nuove imprese e operatori ed a investimenti in attività non agricole, tenuto conto che la diversificazione economica e aziendale è necessaria per la crescita, l'occupazione e lo sviluppo sostenibile nelle aree rurali.

Attuazione della misura

Attuazione finanziaria

| | |
|----------------------------------|---------------------|
| Dotazione finanziaria (PSR v9.1) | 199.865.751,39 euro |
| di cui in transizione* | 16.528.925,62 euro |
| Spesa certificata al 31/12/2019 | 34.628.281,61 euro |
| Spesa certificata al 15/10/2020 | 47.035.577,65 euro |
| Spesa al 27 novembre 2020 | 51.859.880,31 euro |

*(per domande relative alle misure 311,312 e 313 del PSR 2007/13)

| Situazione finanziaria misura 6 | | | | | | | |
|---------------------------------|------------------------------------|-----------------------|---------------------------------|--------------|---------------------------------|---------------|-------|
| sm | dotazione finanziaria PSR vers.9.1 | | Spesa certificata al 31/12/2019 | | Spesa certificata al 15/10/2020 | | |
| | spesa pubblica € | FEASR € | spesa pubblica € | % | spesa pubblica € | % | |
| 6.1 | 65.000.000,00 | 39.325.000,00 | 22.028.798,25 | 33,89 | 27.429.355,00 | 42,20 | |
| 6.2 | 8.000.000,00 | 4.840.000,00 | - | - | 516.000,00 | 6,45 | |
| 6.4 | a | 95.661.157,02 | 57.875.000,00 | 8.979.480,43 | 8,92 | 15.289.895,77 | 15,19 |
| | b | 8.663.636,37 | 5.241.500,00 | 1.135.063,39 | 13,10 | 1.320.265,08 | 15,24 |
| | c | 22.540.958,00 | 13.637.279,59 | 2.484.939,54 | 11,02 | 2.480.061,80 | 11,00 |
| Tot.6.4 | 126.865.751,39 | 76.753.779,59 | 12.599.483,36 | 9,55 | 19.090.222,65 | 14,48 | |
| Totale 6 | 199.865.751,39 | 120.918.779,59 | 34.628.281,61 | 16,90 | 47.035.577,65 | 22,96 | |

Attuazione procedurale

Sottomisura 6.1 – Aiuti all'avviamento di attività imprenditoriali per i giovani agricoltori

| | Atto amministrativo n/del | Pubbl. | Dotazione (x 1.000) | chiusura | domande | | |
|------------------------|------------------------------|---------|------------------------|-----------|------------|-------------|-----------------------------|
| | | | | | rilasciate | ammissibili | imp. richiesto (x 1.000) |
| Disposizioni attuative | DDG 926 - 10/4/17 | 10/4/17 | | | | | |
| Bando | | 29/5/17 | 65.000 | 18/10/17* | 5.896 | 838.628 ca | |
| Elenchi provvisori | DDG 1916 - 10/8/18 | 11/8/18 | | | | | |
| Elenchi definitivi | DDG 766 - 30/4/19** | 2/5/19 | | | 2.383 | 655.000 ca | |

* il termine per la trasmissione del PSA si è concluso nel mese di gennaio 2018.

** successive modifiche ed integrazioni (DDG n. 1739 del 09/08/2019, DDG n. 2473 del 03/10/2019 e DDG n. 4624 del 24/12/2019).

Nel bando le dotazioni finanziarie delle sottomisure attivabili con il pacchetto giovani sono state di:

- sottomisura 4.1: € 160.000.000,00 di cui € 96.800.000,00 FEASR
- sottomisura 6.4a: € 25.000.000,00 di cui € 15.125.000,00 FEASR
- sottomisura 8.1: € 10.000.000,00 di cui € 6.050.000,00 FEASR

La dotazione finanziaria complessiva del bando è stata quindi di € 260.000.000,00 di spesa pubblica (quota FEASR € 157.300.000,00).

Il bando ha riscontrato una massiccia adesione, con il rilascio sul portale SIAN di quasi 6.000 domande, per un totale di circa 3.150 progetti dei quali sono risultati ammissibili poco meno di 2.400.

Trattandosi di una tipologia di intervento a pacchetto, quindi con la contestuale presentazione del progetto che il giovane imprenditore agricolo intende realizzare con una o più delle sottomisure collegate, la finanziabilità delle domande in graduatoria è stata articolata in funzione delle distinte dotazioni finanziarie. Alla data della presente sono in corso le istruttorie tecnico amministrative delle domande poste in graduatoria relative ai progetti fino alla posizione 1.769 (finanziati sulla base della dotazione finanziaria stabilita nel bando per ciascuna delle sottomisure collegate alla 6.1).

L'attuazione procedurale è stata notevolmente rallentata a causa del numeroso contenzioso venutosi a generare in merito al posizionamento in graduatoria e/o all'esclusione dalla stessa.

A tale situazione si è andata a sovrapporre, nel 2020, la crisi scaturita a causa del Covid-19 che, sia per le indiscutibili difficoltà causate dalle restrizioni alla libera circolazione di persone e beni (con ripercussioni anche sulla tempistica per l'acquisizione di documentazione progettuale necessaria), sia per problemi di liquidità e, più in generale per il clima di incertezza sul futuro economico venutosi a generare, ha frenato e rallentato fortemente le imprese e l'avvio dei progetti.

Al 23 novembre 2020 risultano emessi n. 860 decreti di concessione (n. 1.246 giovani insediati), con una somma impegnata di circa 160.000.000 euro per le misure collegate e di 51.000.000,00 euro per i premi relativi alla sottomisura 6.1. Le somme complessivamente erogate al 27 novembre sono pari ad 28.796.798,25 euro.

Sottomisura 6.2 - Aiuti all'avviamento di attività imprenditoriali per le attività extra - agricole nelle zone rurali.

| | Atto amministrativo n/del | Pubbl. | Dotazione (x 1.000) | chiusura | domande | | |
|------------------------|------------------------------|----------|------------------------|----------|-----------|-------------|-----------------------------|
| | | | | | pervenute | ammissibili | imp. richiesto (x 1.000) |
| Disposizioni attuative | DDG 1082 - 24/4/17 | 26/4/17 | | | | | |
| Bando | | 15/5/17 | 20.000 | 31/10/17 | 484 | | |
| Elenchi provvisori | DDS 1815 1/8/18 | 2/8/18 | | | | 169 | 3.380 |
| Elenchi definitivi | DDG 329 14/3/19 | 18/3/19* | | | | 404 | 8.080 |

* successive modifiche (DDG n. 1746 del 09/08/2019 pubblicato il 9/8/19)

Procede l'istruttoria tecnico amministrativa delle domande.

Al 23 novembre 2020 risultano emessi n.156 decreti di concessione, con una somma impegnata di 3.110.413,76 euro. Al 27 novembre sono stati erogati aiuti per 696.000,00 euro.

Sottomisura 6.4 – Sostegno a investimenti nella creazione e nello sviluppo di attività extra-agricole.

Operazione 6.4.a – Supporto alla diversificazione dell'attività agricola verso la creazione e sviluppo di attività extra-agricole - regime de minimis.

| | Atto amministrativo n/del | Pubbl. | Dotazione (x 1.000) | chiusura | domande | | |
|------------------------|---------------------------|---------|---------------------|----------|-----------|-------------|--------------------------|
| | | | | | pervenute | ammissibili | imp. richiesto (x 1.000) |
| Disposizioni attuative | DDG 924-10/4/17 | 10/4/17 | | | | | |
| Bando | | 2/5/17 | 45.000^ | 15/9/17 | 616 | | |
| Elenchi provvisori | DDS 1662 - 13/7/18* | 18/7/18 | | | | | |
| Elenchi definitivi | DDG 680 18/04/19** | 18/4/19 | | | | 525 | 100.500 ca |
| Bando (agr. sociale) | | 29/7/20 | 5.000 | 31/12/20 | | | |

^ (DDG 1747 del 9/8/19)

* successivamente rettificati (DDS n. 2388 del 15/10/2018).

** successivamente rettificati e rielaborati (DDG n. 1747 del 09/08/2019, DDG n. 2700 del 23/10/2019 e D.D.G. n. 3272 del 25/11/2019).

Dei n.525 progetti ammissibili, tenuto conto delle risorse finanziarie disponibili ne saranno finanziati circa 260 sino al completo utilizzo della dotazione finanziaria attribuita al bando.

Procede l'istruttoria tecnico amministrativa delle domande. Al 23 novembre risultano emessi n. 187 decreti di concessione per € 36.035.114,29 di spese di progetto.

Operazione 6.4.a - Supporto alla diversificazione dell'attività agricola verso la creazione e sviluppo di attività extra-agricole - agriturismo – regime in esenzione.

| | Atto amministrativo n/del | Pubbl. | Dotazione (x 1.000) | chiusura | domande | | |
|------------------------|---------------------------|---------|---------------------|----------|-----------|-------------|--------------------------|
| | | | | | pervenute | ammissibili | imp. richiesto (x 1.000) |
| Disposizioni attuative | DDG 3366 - 9/11/17* | 9/11/17 | | | | | |
| Bando | DDG 1740 - 23/07/18 | 23/7/18 | 20.000 | 20/12/18 | 131 | | 40.500 ca |
| Elenchi provvisori | DDS 16 -16/1/20 | 20/1/20 | | | | 121 | 37.802 ca |
| Elenchi definitivi | DDS 1233 - 30/4/20 | 30/4/20 | | | | 124 | 37.736 ca |

* successivamente modificate con il DDG n. 1976 del 11/09/2019 (cantierabilità)

Procede l'istruttoria tecnico amministrativa delle domande. Al 23 novembre risultano emessi n. 12 decreti di concessione per poco meno di 4 milioni.

Operazione 6.4.b – Investimenti nella creazione e nello sviluppo di impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili.

| | Atto amministrativo n/del | Pubbl. | Dotazione (x 1.000) | chiusura | domande | | |
|------------------------|---------------------------|----------|---------------------|----------|-----------|-------------|--------------------------|
| | | | | | pervenute | ammissibili | imp. richiesto (x 1.000) |
| Disposizioni attuative | DDG 154 - 21/2/19 | 21/2/19 | | | | | |
| Bando | | 21/2/19 | 8.335 | 25/6/19 | 74 | | |
| Elenchi provvisori | DDS 1726 - 8/8/19 | 9/8/19 | | | | 36 | 6.119 ca. |
| Elenchi definitivi | DDS 3343 – 26/11/19* | 26/11/19 | | | | 57 | 9.835 ca |

* Modifiche ed integrazioni con D.D.S. n. 3343 del 26/11/2019.

Procede l'istruttoria tecnico amministrativa delle domande. Al 23 novembre risultano emessi n. 26 decreti di concessione per poco meno di 4 milioni.

Operazione 6.4.c – *Sostegno a creazione o sviluppo imprese extra agricole settori commercio artigianale turistico servizi innovazione tecnologica.*

| | Atto amministrativo n/del | Pubbl. | Dotazione (x 1.000) | chiusura | domande | | |
|------------------------|------------------------------|---------|------------------------|----------|----------|-------------|-----------------------------|
| | | | | | pervenue | ammissibili | imp. richiesto (x 1.000) |
| Disposizioni attuative | DDG 2636 - 13/9/17* | 14/9/17 | | | | | |
| Bando | | 26/9/17 | 20.000 | 18/4/18 | 1.644 | | 293.808 ca |
| Elenchi provvisori | DDS 2828 - 31/10/19** | 4/11/19 | | | | 836 | 167.200 ca |
| Elenchi definitivi | DDS 1677 - 5/6/20 | 8/6/20 | | | | 1.014 | 181.694 ca |

* successive modifiche (DDG 1976-11/9/19)

** successive modifiche (DDS 3270 del 25/11/19 pubblicato il 26/11/2019).

Misura 7 – Servizi di base e rinnovamento dei villaggi nelle zone rurali

Dipartimento responsabile: Dipartimento Regionale dell'Agricoltura

La Misura è rivolta al sostegno dei servizi di base e rinnovamento dei villaggi nelle zone rurali, attraverso investimenti finalizzati alla creazione, al miglioramento o all'espansione di ogni tipo di infrastrutture su piccola scala, al miglioramento e l'espansione di infrastrutture a banda larga, ad investimenti finalizzati all'introduzione, al miglioramento o all'espansione di servizi di base a livello locale per la popolazione rurale, comprese le attività culturali e ricreative, per gli investimenti di fruizione pubblica in infrastrutture ricreative, informazioni turistiche e infrastrutture turistiche su piccola scala, investimenti relativi alla manutenzione, al restauro e alla riqualificazione del patrimonio culturale e naturale dei villaggi, del paesaggio rurale e dei siti ad alto valore naturalistico. E' prevista l'attivazione delle seguenti operazioni/tipologie di intervento

- stesura e/o aggiornamento Piani dei Comuni e dei villaggi nelle zone rurali (sm 7.1);
- aggiornamento dei Piani di tutela e gestione dei siti Natura 2000 e di altre zone ad alto valore naturalistico (sm.7.1).
- infrastrutture su piccola scala (sottomisura 7.2),
- infrastrutture a banda larga (sottomisura 7.3);
- sostegno allo sviluppo ed al rinnovamento dei villaggi rurali (sottomisura 7.5);
- sostegno alla tutela e riqualificazione del patrimonio naturale (sottomisura 7.6).

Attuazione della misura

| | |
|----------------------------------|--------------------|
| Dotazione finanziaria (PSR v9.1) | 46.600.000,00 euro |
| di cui in transizione* | 266.720,60 euro |
| Spesa certificata al 31/12/2019 | 8.773.453,33 euro |
| Spesa certificata al 15/10/2020 | 9.967.887,41 euro |
| Spesa al 27 novembre 2020 | 10.516.495,97 euro |

* (per domande relative alle misure 313,322 e 323 del PSR 2007/13)

| Situazione finanziaria misura 7 | | | | | | |
|---------------------------------|------------------------------------|----------------------|---------------------------------|--------------|---------------------------------|--------------|
| sm | dotazione finanziaria PSR vers.9.1 | | Spesa certificata al 31/12/2019 | | Spesa certificata al 15/10/2020 | |
| | spesa pubblica € | FEASR € | spesa pubblica € | % | spesa pubblica € | % |
| 7.1 | 1.000.000,00 | 605.000,00 | - | - | - | - |
| 7.2 | 11.600.000,00 | 7.018.000,00 | 2.003.357,61 | 17,27 | 2.308.357,60 | 19,90 |
| 7.3 | 21.900.000,00 | 13.249.500,00 | 5.998.750,02 | 27,39 | 5.998.750,02 | 27,39 |
| 7.5 | 8.000.000,00 | 4.840.000,00 | - | - | - | - |
| 7.6 | 4.100.000,00 | 2.480.500,00 | 771.345,70 | 18,81 | 1.660.779,79 | 40,51 |
| totale | 46.600.000,00 | 28.193.000,00 | 8.773.453,33 | 18,83 | 9.967.887,41 | 21,39 |

Attuazione procedurale

Sottomisura 7.1 - *Sostegno per la stesura e l'aggiornamento di piani di sviluppo dei comuni e dei villaggi situati nelle zone rurali e dei servizi comunali di base, nonché di piani di tutela e di gestione dei siti N2000 e di altre zone ad alto valore naturalistico;*

Prima della recente modifica, apportata con la versione 8.0 del programma, a livello regionale la sottomisura 7.1 era declinata con la sola operazione *7.1-Stesura e/o aggiornamento di Piani dei Comuni e dei villaggi nelle zone rurali*”, che prevede il sostegno per la stesura ed aggiornamento esclusivamente di piani di sviluppo dei comuni e dei villaggi situati nelle zone rurali.

Poiché l'art.20 del Reg.1305/2013, relativo alla misura 7 dei programmi di sviluppo rurale, prevede un sostegno per la stesura e l'aggiornamento oltre che di piani di sviluppo dei comuni e dei villaggi situati nelle zone rurali, anche di piani di tutela e di gestione dei siti Natura 2000 e di altre zone ad alto valore naturalistico, rilevato il fabbisogno regionale legato al ritardo nell'aggiornamento dei Piani di Gestione dei siti Natura 2000, è stata apportata la modifica con l'inserimento, nella sottomisura 7.1, di una seconda tipologia di intervento, la *7.1.2-Sostegno all'aggiornamento dei Piani di tutela e gestione dei siti Natura 2000 e di altre zone ad alto valore naturalistico*.

Per la suddetta tipologia di intervento è stata avviata la fase di predisposizione dei criteri di selezione, che saranno a breve sottoposti al Comitato di Sorveglianza, per poi procedere all'emanazione del bando.

Sottomisura 7.2 *Sostegno a investimenti finalizzati alla creazione, al miglioramento o all'espansione di ogni tipo di infrastruttura su piccola scala, compresi gli investimenti nelle energie rinnovabili e nel risparmio energetico.*

| | Atto amministrativo n/del | Pubbl. | Dotazione (x 1.000) | chiusura | domande | | |
|------------------------|---------------------------|-----------|---------------------|----------|-----------|-------------|--------------------------|
| | | | | | pervenute | ammissibili | imp. richiesto (x 1.000) |
| Disposizioni attuative | DDG 1162 - 9/5/17 ^ | 9/5/17 | | | | | |
| Bando** | | 31/5/17 | 10.500 | 10/10/17 | 73 | | 46.226 ca |
| Elenchi provvisori | DDS 1604 - 9.7.18 | 9/7/18* | | | | | |
| Elenchi definitivi | DDS 721 - 24/4/19 | 29/4/19** | | | | 53 | 34.760 |

* successive modifiche (DDS n. 112 del 01.02.2019)

** successive modifiche (DDG n. 1711 del 07/08/2019 e DDG n.1667 del 5/6/20)

^ successive modifiche (DDG 1980 – 12/9/19)

Al 23 novembre risultano emessi n. 11 decreti di concessione per 10.256.625,04 euro.

Sottomisura 7.3 *Sostegno per l'installazione, il miglioramento e l'espansione di infrastrutture a banda larga e di infrastrutture passive per la banda larga, nonché la fornitura di accesso alla banda larga e ai servizi di pubblica amministrazione online;*

Il 2 agosto 2016 è stata firmata la convenzione operativa tra il Dipartimento Regionale dell'Agricoltura e il Ministero dello Sviluppo Economico per la realizzazione della rete pubblica di connettività a banda ultra larga nelle “Aree Bianche” dei Comuni ricadenti nelle aree C e D del PSR Sicilia 2014-2020. In queste aree, infatti, si registra un fallimento di mercato che porta i fornitori del servizio a non trovare conveniente operare sull'infrastrutturazione dell'ultimo miglio. Il Piano Tecnico allegato alla convenzione prevede interventi in alcuni Comuni siciliani con un impegno economico di circa 13,3 milioni di euro. Il MiSE realizzerà gli interventi tramite la propria società in house Infratel Italia. Nel settembre 2017 Infratel Italia, in seguito a bando pubblico, ha aggiudicato a Open Fiber la realizzazione e gestione delle opere. Il Piano tecnico aggiornato prevede il

finanziamento con fondi FEASR per la realizzazione degli interventi di infrastrutturazione per la posa della fibra ottica in 22 Comuni della Sicilia. A dicembre 2018 è stato emesso il decreto di concessione del sostegno pubblico per l'investimento ed erogato al MiSE l'anticipo del 50% (€ 5.998.750,02). In fase di analisi per la progettazione definitiva, successiva a quella effettuata nel 2015 da Infratel al momento della stesura del Piano Tecnico, il concessionario incaricato della realizzazione delle opere (Open Fiber) ha rilevato che per alcuni Comuni la copertura con fibra ottica raggiungeva già il 95% delle UI preventivate (copertura raggiunta tramite interventi di operatori privati effettuati dopo la stesura del Piano Tecnico). Si è pertanto proceduto ad una rivalutazione delle tipologie degli interventi da effettuare, giungendo alla definizione di un nuovo Piano Tecnico (aprile 2020) approvato dal Comitato di Monitoraggio che prevede interventi nei 20 Comuni riportati nella tabella a seguire. Degli originari 22 Comuni ne sono usciti 6 per le motivazioni sopra riportate (Bronte, Caltanissetta, Canicattì, Favara, Palma di Montechiaro e Paternò). I 4 comuni nella tabella evidenziati in verde, sono transitati da fondi FESR del primo piano tecnico a fondi FEASR nel piano tecnico approvato.

| | Provincia | Comune | Fondi rev1 | Fasi | Fondi Piano Base |
|----|------------------|---------------------------|-------------------|-------------|-------------------------|
| 1 | Messina | Lipari | FESR+PON | FASE 1 | FEASR |
| 2 | Enna | Enna | FEASR | FASE 1 | FEASR |
| 3 | Catania | Acireale | FEASR | FASE 1 | FEASR |
| 4 | Catania | San Giovanni la Punta | FEASR | FASE 1 | FEASR |
| 5 | Messina | Barcellona Pozzo di Gotto | FEASR | FASE 1 | FEASR |
| 6 | Catania | Belpasso | FEASR | FASE 2 | FEASR |
| 7 | Catania | Tremestieri Etneo | FEASR | FASE 2 | FEASR |
| 8 | Enna | Nicosia | FEASR | FASE 2 | FEASR |
| 9 | Messina | Milazzo | FEASR | FASE 2 | FEASR |
| 10 | Catania | Giarre | FEASR | FASE 2 | FEASR |
| 11 | Catania | Valverde | FESR+PON | FASE 2 | FEASR |
| 12 | Caltanissetta | San Cataldo | FEASR | FASE 2 | FEASR |
| 13 | Agrigento | Racalmuto | FESR+PON | FASE 3 | FEASR |
| 14 | Siracusa | Noto | FEASR | FASE 3 | FEASR |
| 15 | Agrigento | Porto Empedocle | FEASR | FASE 3 | FEASR |
| 16 | Siracusa | Pachino | FEASR | FASE 4 | FEASR |
| 17 | Catania | Mascalucia | FEASR | FASE 4 | FEASR |
| 18 | Catania | Calatabiano | FESR+PON | FASE 4 | FEASR |
| 19 | Catania | Caltagirone | FEASR | FASE 4 | FEASR |
| 20 | Catania | Adrano | FEASR | FASE 4 | FEASR |

Sottomisura 7.5 *Sostegno a investimenti di fruizione pubblica in infrastrutture ricreative, informazioni turistiche e infrastrutture turistiche su piccola scala*

| | Atto amministrativo n/del | Pubbl. | Dotazione (x 1.000) | chiusura | domande | | |
|------------------------|--------------------------------|---------|------------------------|----------|-----------|-------------|-----------------------------|
| | | | | | pervenute | ammissibili | imp. richiesto (x 1.000) |
| Disposizioni attuative | DDG 1163 - 9/5/17 [^] | 9/5/17 | | | | | |
| Bando** | | 31/5/17 | 8.000 | 17/10/17 | 104 | | 20.940 ca |
| Elenchi provvisori | DDS 1605 - 9/7/18* | | | | | | |
| Elenchi definitivi | DDS 722 -24/4/19** | 29/4/19 | | | | 70 | 13.747 |

* successive modifiche (DDS n. 113 del 01.02.2019)

** successive modifiche (DDG n. 1703 del 07/08/2019 e D.D.G. n. 22707 del 23/10/19).

[^] successive modifiche (DDG 1980 – 12/9/19 - anticipazione)

Al 23 novembre risultano emessi n. 18 decreti di concessione con una somma impegnata di 3.572.354,35 euro ed in elenco di pagamento n. 3 domande per € 297.627,65.

Al 27 novembre risultano erogati pagamenti per € 198.389,81.

Sottomisura 7.6 - *Sostegno per studi/investimenti relativi alla manutenzione, al restauro e alla riqualificazione del patrimonio culturale e naturale dei villaggi, del paesaggio rurale e dei siti ad alto valore naturalistico, compresi gli aspetti socioeconomici di tali attività, nonché azioni di sensibilizzazione in materia di ambiente.*

| | Atto amministrativo n/del | Pubbl. | Dotazione (x 1.000) | chiusura | domande | | |
|------------------------|------------------------------|----------|------------------------|----------|------------|-------------|-----------------------------|
| | | | | | rilasciate | ammissibili | imp. richiesto (x 1.000) |
| Disposizioni attuative | DDG 3745 - 28/11/17 | 28/11/17 | | | | | |
| Bando* | | 10/8/18 | 5.103 | 24/1/19 | 21 | | 8.760 ca |
| Elenchi provvisori | DDS 642 -16/4/19 | 16/4/19 | | | | 9 | 3.868 ca. |
| Elenchi definitivi | DDG 1197 -11/6/19* | 13/6/19 | | | | 12 | 5.103 ca |

* successive modifiche DDG n. 1702 del 07/08/2019

[^] successive modifiche (DDG 1980 – 12/9/19 - anticipazione)

Al 23 novembre risultano emessi n. 9 decreti di concessione con una somma impegnata di 3.732.764,56 euro.

Misura 8 – Investimenti nello sviluppo delle aree forestali e nel miglioramento della redditività delle foreste

Dipartimento responsabile: Dipartimento Regionale Sviluppo Rurale e Territoriale

Gli interventi previsti dagli articoli 21-26 del Reg 1305/2013 sono rivolti al sostegno ad investimenti nello sviluppo delle aree forestali e nel miglioramento della redditività delle foreste e riguarderanno i seguenti aspetti:

- *forestazione e imboscamento;*
- *allestimento di sistemi agroforestali;*
- *prevenzione e ripristino delle foreste danneggiate da incendi, calamità naturali ed eventi catastrofici, comprese fitopatie, infestazioni parassitarie e rischi climatici;*
- *investimenti diretti ad accrescere la resilienza, il pregio ambientale e il potenziale di mitigazione degli ecosistemi forestali;*
- *investimenti in tecnologie silvicole e nella trasformazione, mobilitazione e commercializzazione dei prodotti delle foreste.*

La gestione sostenibile delle risorse forestali e naturali è uno degli obiettivi della politica di sviluppo rurale, e rappresenta anche uno strumento indispensabile sia per il conseguimento degli obiettivi ambientali, sociali ed economici delle politiche europee e nazionali, sia per il perseguimento degli impegni internazionali e dell'Unione europea assunti dal nostro Paese in materia forestale sui temi di mitigazione e adattamento al cambiamento climatico e di conservazione della biodiversità. Con la misura 8 si parteciperà al raggiungimento degli impegni che la UE si è assunta di realizzare nel quadro del secondo periodo di impegno del protocollo di Kyoto. Tutte le azioni e gli interventi, che saranno attivati sull'intero territorio regionale nell'ambito della presente misura, trovano nella gestione e tutela attiva del patrimonio forestale lo strumento principale per valorizzare le potenzialità del bosco come risorsa ambientale, economica e sociale, funzionale alla crescita delle aree rurali e dell'intera regione.

In particolare, la gestione attiva e sostenibile delle risorse forestali può svolgere un ruolo chiave nella transizione verso un'economia a basse emissioni di carbonio, nel processo di sequestro del carbonio e nell'erogazione di beni pubblici ambientali e sociali sempre più richiesti dalla società, comprese le possibilità di fruizione turistico-ricreativa.

Attuazione della misura

| | |
|----------------------------------|---------------------|
| Dotazione finanziaria (PSR v9.1) | 126.743.547,00 euro |
| di cui in transizione* | 46.280.991,74 euro |
| Spesa certificata al 31/12/2019 | 33.965.866,03 euro |
| Spesa certificata al 15/10/2020 | 35.312.561,24 euro |
| Spesa al 27 novembre 2020 | 35.399.051,34 euro |

*(per dom. misure 221 del PSR 2007/13, mis.H programm. 2000/06 e Reg.2080/92 più quota parte di progetti delle mis. 122, 221,223,226 e 227 del PSR 2007/13)

| Situazione finanziaria misura 8 | | | | | | |
|---------------------------------|------------------------------------|----------------------|---------------------------------|--------------|---------------------------------|--------------|
| sm | dotazione finanziaria PSR vers.9.1 | | Spesa certificata al 31.12.2019 | | Spesa certificata al 15.10.2020 | |
| | spesa pubblica € | FEASR € | spesa pubblica € | % | spesa pubblica € | % |
| 8.1 | 55.000.000,00 | 33.275.000,00 | 24.121.604,09 | 34,46 | 25.386.395,13 | 36,27 |
| 8.3 | 45.150.000,00 | 27.315.750,00 | 4.082.674,23 | 7,14 | 4.164.578,40 | 7,29 |
| 8.4 | 3.493.547,00 | 2.113.595,94 | 2.091.733,06 | 59,87 | 2.091.733,06 | 59,87 |
| 8.5 | 22.900.000,00 | 13.854.500,00 | 3.485.652,93 | 13,46 | 3.485.652,93 | 13,46 |
| 8.6 | 200.000,00 | 121.000,00 | 184.201,72 | 92,10 | 184.201,72 | 92,10 |
| Totale | 126.743.547,00 | 76.679.845,94 | 33.965.866,03 | 21,67 | 35.312.561,24 | 22,53 |

Attuazione procedurale

Sottomisura 8.1 – Sostegno alla forestazione e all'imboschimento (Aiuto in esenzione SA.46623 (2016/XA))

| | Atto amministrativo n/del | Pubbl. | Dotazione (x 1.000) | chiusura | domande | | |
|------------------------|---------------------------|---------|---------------------|----------|------------|-------------|--------------------------|
| | | | | | rilasciate | ammissibili | imp. richiesto (x 1.000) |
| Disposizioni attuative | DDG 1595 - 5/12/16 | 15/2/17 | | | | | |
| Bando | | 27/4/17 | 30.000 | 20/12/17 | 418 | | 42.433 ca |
| Elenchi provvisori | DDG 984 - 25/07/18 | 31/7/18 | | | | 279 | 28.478 ca. |
| Elenchi definitivi | DDG 1084 - 4/7/19 | 18/7/19 | | | | 306 | 31.062 ca |

La spesa effettuata al 15 ottobre 2020 è riferita interamente al pagamento delle domande in trascinamento delle precedenti programmazioni.

La presente programmazione, quindi il bando del 2017, ha subito un forte rallentamento nella fase procedurale, soprattutto a causa del contenzioso relativo sia all'applicazione dei premi ridotti, come da modifica dell'Allegato 12 (PS n. 3/2018), sia altre casistiche.

Nei mesi recenti è stata comunque avviata la fase di decretazione ed al 23 novembre risultano emessi n.10 decreti di concessione per un impegno di € 1.300.798,84

Sottomisura 8.3 - Sostegno alla prevenzione dei danni arrecati alle foreste da incendi, calamità naturali ed eventi catastrofici (Aiuto in esenzione SA.46624 (2016/XA))

| | Atto amministrativo n/del | Pubbl. | Dotazione (x 1.000) | chiusura | domande | | |
|------------------------|---------------------------|---------|---------------------|----------|-----------|-------------|--------------------------|
| | | | | | pervenute | ammissibili | imp. richiesto (x 1.000) |
| Disposizioni attuative | DDG 1594 -5/12/16 | 15/2/17 | | | | | |
| Bando | | 30/6/17 | 25.000 | 30/11/17 | 14 | | 5.096 ca. |
| Elenchi provvisori | DDG 822 - 28/6/18 | | | | | | |
| Elenchi definitivi | DDG 1307- 21/9/18 | | | | 6 | | 2.177 ca |
| Bando | | 1/10/18 | 50.000 | 8/1/20 | 232 | | 51.546 ca |
| Elenchi provvisori | DDG 1301 - 7/10/20 | 8/10/20 | | | | 207 | 44.700 ca |

La spesa effettuata al 15 ottobre 2020, pari a poco più di 4 milioni di euro, è imputabile quasi interamente al pagamento dei trascinamenti residui.

Relativamente al bando del 2017, al 23 novembre risultano emessi n.5 decreti di concessione con un impegno di spesa pari ad € 811.123,07 ed il pagamento di anticipazioni per tre progetti per un importo di € 156.205,93.

Sottomisura 8.4 - Sostegno per il ripristino delle foreste danneggiate da incendi, calamità naturali ed eventi catastrofici. (Aiuto in esenzione SA.46625 (2016/XA))

| | Atto amministrativo n/del | Pubbl. | Dotazione (x 1.000) | chiusura | domande | | |
|------------------------|---------------------------|---------|---------------------|----------|------------|-------------|--------------------------|
| | | | | | rilasciate | ammissibili | imp. richiesto (x 1.000) |
| Disposizioni attuative | DDG 1593 - 5/12/16 | 15/2/17 | | | | | |
| Bando | | 30/3/17 | 8.000 | 15/9/17 | 9 | | 2.606 ca |
| Elenchi provvisori | DDG 1668 - 19/12/17 | | | | | | |
| Elenchi definitivi | DDG 493 - 3/05/18 | 7/5/18 | | | | 3 | 700 ca. |
| Bando | | 4/7/19 | 5.000 | 13/11/19 | 4 | | 787 ca. |
| Elenchi provvisori | DDG 191 - 6/3/20 | 9/3/20 | | | | 2 | 499 ca |
| Elenchi definitivi | DDG 917 - 22/07/20 | 4/8/20 | | | | 3 | 749 ca |

La spesa effettuata al 15 ottobre 2020, pari a poco più di 2 milioni di euro, è imputabile quasi interamente al completamento dei pagamenti dei trascinamenti.

Relativamente al bando del 2017, al 23 novembre risultano emessi n.2 decreti di concessione con un impegno di spesa pari ad € 201.922,48.

Relativamente al bando del 2019 è in corso l'iter per l'emissione di n.3 decreti di impegno.

Sottomisura 8.5 – Aiuti agli investimenti destinati ad accrescere la resilienza e il pregio ambientale degli ecosistemi forestali. (Aiuto in esenzione SA.46626 (2016/XA))

| | Atto amministrativo n/del | Pubbl. | Dotazione (x 1.000) | chiusura | domande | | |
|------------------------|---------------------------|----------|---------------------|----------|------------|-------------|--------------------------|
| | | | | | rilasciate | ammissibili | imp. richiesto (x 1.000) |
| Disposizioni attuative | DDG 1592 - 5/12/16 | 15/2/17 | | | | | |
| Bando | | 13/10/17 | 55.000 | 16/1/19 | 137 | | 28.039 ca |
| Elenchi provvisori | DDG 1903 - 14/11/19 | 18/11/19 | | | | 89 | 17.398 ca |
| Elenchi definitivi | | 27/2/20 | | | | 117 | 22.712 ca |

La spesa effettuata al 15 ottobre 2020, pari a poco meno di 3,5 milioni di euro, è totalmente riferita al pagamento dei trascinamenti, che è stato completato, mentre relativamente alla nuova programmazione, per il bando emanato nell'ottobre 2017 si sono verificati dei rallentamenti nella fase procedurale, derivanti anche dalla situazione venutasi a creare a causa del Covid che non hanno consentito l'emissione di decreti di impegno.

Al 23 novembre risultano emessi n.10 decreti di concessione con un impegno di spesa pari ad € 2.107.152,86

Sottomisura 8.6 – *Sostegno agli investimenti in tecnologie silvicole e nella trasformazione, mobilitazione e commercializzazione dei prodotti delle foreste. (Aiuto in esenzione SA.46627 (2016/XA))*

| | Atto amministrativo n/del | Pubbl. | Dotazione (x 1.000) | chiusura | domande | | |
|------------------------|------------------------------|----------|------------------------|----------|------------|-------------|-----------------------------|
| | | | | | rilasciate | ammissibili | imp. richiesto (x 1.000) |
| Disposizioni attuative | DDG 1591- 5/12/16 | 15/2/19 | | | | | |
| Bando | | 13/10/17 | 2.000 | 20/7/18 | 10 | | 931.465 ca |
| Elenchi provvisori | DDG 298 – 18/3/19* | 28/3/19 | | | | 0 | |
| Elenchi definitivi | DDG 1213- 31/7/19 | 1/8/19 | | | | 0 | |

* integrati con DDG n. 829 del 28.05.2019

Misura 10 – Pagamenti agro-climatico-ambientali

Dipartimento responsabile: Dipartimento Regionale dell'Agricoltura

La misura 10 "Pagamenti agro-climatico-ambientali" comprende numerosi interventi, individuati in risposta ai fabbisogni emersi dalle analisi di contesto, che contribuiscono a contrastare le criticità ambientali individuate sul territorio regionale e al contempo al raggiungimento delle priorità dell'Unione in materia di sviluppo rurale.

Nel contesto dello sviluppo rurale la misura in generale, e le singole operazioni in particolare, partecipano al perseguimento degli obiettivi trasversali "Ambiente" e "Cambiamenti climatici" in quanto sono finalizzate alla salvaguardia e valorizzazione delle risorse acqua, suolo, aria e biodiversità attraverso l'adozione di specifiche ed idonee pratiche agricole e tecniche di gestione aziendale che sono state programmate considerando le criticità e vulnerabilità ambientali del territorio regionale.

Attuazione della misura

| | |
|-----------------------------------|---------------------|
| Dotazione finanziaria (PSR v 9.1) | 260.300.001,13 euro |
| di cui in transizione* | 132.617.203,31 euro |
| Spesa certificata al 31/12/2019 | 115.186.917,92 euro |
| Spesa certificata al 15/10/2020 | 137.154.831,67 euro |
| Spesa al 27 novembre 2020 | 151.555.996,54 euro |

*(per domande relative alle azioni 1A,1D,1F,1G, 2A e 2B della misura 214 del PSR 2007/13)

La Misura si compone di due sottomisure (10.1 e 10. 2) e relative operazioni.

| Situazione finanziaria Misura 10 | | | | | | | |
|-----------------------------------|----|-----------------------|-----------------------|---------------------------------|------------------|---------------------------------|--------------|
| dotazione finanziaria PSR ver.9.1 | | | | Spesa certificata al 31/12/2019 | | Spesa certificata al 15.10.2020 | |
| | FA | spesa pubblica € | FEASR € | spesa pubblica € | % | spesa pubblica € | % |
| 10.1a | | 4.000.000,00 | 2.420.000,00 | 2.416,07 | 0,06 | 21.441,31 | 0,54 |
| 10.1b | 4B | 88.000.000,00 | 53.240.000,00 | 42.024.298,21 | 47,75 | 50.697.693,17 | 57,61 |
| 10.1e | | 49.000.000,00 | 29.645.000,00 | 25.127.312,67 | 51,28 | 26.204.383,37 | 53,48 |
| 10.1c | 4C | 67.000.000,88 | 40.535.000,53 | 34.839.143,84 | 52,00 | 41.164.272,13 | 61,44 |
| 10.1d | | 22.000.000,00 | 13.310.000,00 | 4.990.828,79 | 22,69 | 5.010.847,06 | 22,78 |
| 10.1g | 4A | 15.600.000,00 | 9.438.000,00 | 2.883.635,48 | 18,48 | 7.803.667,01 | 50,02 |
| 10.1h | | 200.000,00 | 121.000,00 | - | - | 17.039,65 | 8,52 |
| 10.1f | 5E | 4.000.000,00 | 2.420.000,00 | 1.696.020,91 | 42,40 | 2.358.612,74 | 58,97 |
| Totale 10.1 | | 249.800.000,88 | 151.129.000,53 | 111.563.655,97 | 44,66 | 133.277.956,44 | 53,35 |
| 10.2a | 4A | 5.500.000,00 | 3.327.500,00 | 3.623.261,95 | 65,88 | 3.876.875,23 | 70,49 |
| 10.2b | | 5.000.000,25 | 3.025.000,15 | - | - | - | - |
| Totale 10.2 | | 10.500.000,25 | 6.352.500,15 | 3.623.261,95 | 34,507256 | 3.876.875,23 | 36,92 |
| Totale | | 260.300.001,13 | 157.481.500,68 | 115.186.917,92 | 44,25 | 137.154.831,67 | 52,69 |

Sottomisura 10.1

Pagamenti agro – climatico – ambientali

Operazione 10.1.a - Produzione integrata

| | Atto amministrativo n/del | Pubbl. | Dotaz. annua (x 1.000) | Dotazi. complessiva | domande | | |
|--------------------------|---------------------------|---------|------------------------|---------------------|-----------|-------------|----------------------|
| | | | | | pervenute | ammissibili | imp. annuo richiesto |
| Disposizioni attuative | DDG 411- 23/2/17* | 2/3/17 | | | | | |
| Bando | | 14/4/17 | 800 | 4.000 | 19 | | |
| Elenchi provvisori prov. | | 10/4/18 | | | | | |
| Elenchi definitivi** | | 21/6/18 | | | | 8 | 70.214 ca. |

*successive modifiche (DDG n. 981 dell'11/04/2017, DDG n.783 del 12/04/2018 e DDG n. 685 del 18.04.2019).

** Il 30 gennaio 2019 l'elenco è stato ripubblicato con alcune modifiche a seguito di ricorsi, rinunce e integrazioni (n.8 domande ammissibili per un importo stimato di € 70.214,00).

Operazione 10.1.b - Metodi di gestione delle aziende eco-sostenibili

| | Atto amministrativo n/del | Pubbl. | Dotaz. annua (x 1.000) | Dotaz. compless. (x 1.000) |
|------------------------|---------------------------|-----------|------------------------|----------------------------|
| Disposizioni attuative | DDG 411 - 23/2/17* | 2/3/17 | | |
| Bando | | 12/4/18 | 5.000 | 25.000 |
| Elenchi provvisori | | 19/4/19 | | |
| Elenchi definitivi | Domande ammissibili | 8/7/19 - | | |
| | Domande finanziabili | 27/9/19** | | |

*successive modifiche (DDG n. 981 dell'11/04/2017, DDG n.783 del 12/04/2018 e DDG n. 685 del 18/04/2019).

** successive modifiche (DDG n. 3781 del 05/12/2019 pubblicato il 9/12/19)

Il bando del 2018 ha registrato la presentazione di moltissime domande (le ammissibili sono circa 2.900). Con provvedimento dell'8 aprile 2020, è stata disposta la finanziabilità di tutte le domande con aziende ricadenti totalmente all'interno delle ZVN (1.016 aziende).

Operazione 10.1.c - Conversione e mantenimento dei seminativi in pascoli permanenti

| | Atto amministrativo n/del | Pubbl. | Dotaz. annua (x 1.000) | Dotaz. compless. (x 1.000) | domande | | |
|--------------------------|---------------------------|---------|------------------------|----------------------------|-----------|-------------|--------------------------------|
| | | | | | pervenute | ammissibili | imp. annuo richiesto (x 1.000) |
| Disposizioni attuative | DDG 411- 23/2/17* | 2/3/17 | | | | | |
| Bando | | 14/4/17 | 5.000 | 35.000 | | | |
| Elenchi provvisori prov. | | 10/4/18 | | | 2.115 | | |
| Elenchi definitivi** | | 21/6/18 | | | | 1.750 ca. | 10.655 |

*successive modifiche (DDG n. 981 dell'11/04/2017, DDG n.783 del 12/04/2018 e DDG n. 685 del 18/04/2019).

** rettificati con DDG n.702 dell'8/4/2020

Il bando emanato nel 2017 ha riscosso un notevole interesse, con il ricevimento di più di 2.000 domande. A fronte di tale massiccia partecipazione, poiché ai sensi dell'art. 49, paragrafo 2 del Reg.(UE) 1305/13, non era stata prevista l'applicazione di criteri di selezione ma soltanto di priorità in funzione dell'ubicazione dell'azienda all'interno delle Aree Natura 2000 o all'interno delle zone vulnerabili ai nitrati (ZVN), delle circa 1.750 domande ammissibili, le finanziabili si riducevano a poco più di 500 con una superficie interessata, pari a poco più di 10.400 ettari, che non permetteva il raggiungimento dell'obiettivo previsto per il 2023 (le rimanenti, tutte con la stessa posizione a pari merito, restavano infatti escluse dall'aiuto). Tali considerazioni hanno portato a proporre, nell'ambito della rimodulazione finanziaria del settembre 2019, un consistente rafforzamento dell'operazione, in quanto funzionale al raggiungimento degli obiettivi programmati.

Il rimpinguamento finanziario ha quindi consentito di estendere la finanziabilità a tutte le domande ammesse (circa 1.750).

Operazione 10.1.d - Salvaguardia e gestione del paesaggio tradizionale e delle superfici terrazzate per il contrasto all'erosione e al dissesto idrogeologico

| | Atto amministrativo n/del | Pubbl. | Dotazione finanz. (x 1.000) | domande | | |
|--------------------------|---------------------------|----------|-----------------------------|-----------|-------------|----------------------|
| | | | | pervenute | ammissibili | imp. annuo richiesto |
| Bando* | | 5/5/16 | 5.000 | | | |
| Elenchi provvisori prov. | | 23/12/16 | | | | |
| Elenchi definitivi** | | 10/4/17 | | 46 | 32 | 35.218 |

*bando destinato esclusivamente a coloro che hanno effettuato gli interventi di cui alla Misura 216/A2 del PSR Sicilia 2007/2013 della programmazione 2007/13 e che non avevano ancora presentato domanda di pagamento, per la prima annualità, per la Misura 214/1G.

Operazione 10.1.e - Ritiro delle superfici lungo i corsi d'acqua

| | Atto amministrativo n/del | Pubbl. | Dotazione (x 1.000) | chiusura | domande | | |
|------------------------|---------------------------|--------|---------------------|----------|-----------|-------------|--------------------------|
| | | | | | pervenute | ammissibili | imp. richiesto (x 1.000) |
| Disposizioni attuative | DDG 411 23/2/17 | 2/3/17 | | | | | |

*successive modifiche (DDG n. 981 dell'11/04/2017, DDG n.783 del 12/04/2018 e DDG n. 685 del 18.04.2019).

Il 19 aprile 2019 è stato pubblicato il bando con una dotazione finanziaria annua di € 928.600,00 e totale, per l'intera durata dell'impegno (7 anni) di € 6.500.000,00. Con DDG n. 1177 del 10.06.2019 il bando è stato annullato.

Operazione 10.1.f - Adozione di tecniche di Agricoltura conservativa

| | Atto amministrativo n/del | Pubbl. | dotaz. annua (x 1.000) | dotaz. complessiva. (x 1.000) | domande | | |
|--------------------------|---------------------------|---------|------------------------|-------------------------------|-----------|-------------|--------------------------------|
| | | | | | pervenute | ammissibili | imp. annuo richiesto (x 1.000) |
| Disposizioni attuative | DDG 411 23/2/17* | 2/3/17 | | | | | |
| Bando | | 14/4/17 | 500 | 3.500 | | | |
| Elenchi provvisori prov. | | 10/4/18 | | | | | |
| Elenchi regionali** | | 21/6/18 | | | 88 | 75 | 857 ca. |

*successive modifiche (DDG n. 981 dell'11/04/2017, DDG n.783 del 12/04/2018 e DDG n. 685 del 18.04.2019).

**l'elenco è stato comunicato ad AGEA per lo svolgimento dell'istruttoria automatizzata e per le verifiche di competenza. Il 30/1/19 l'elenco è stato ripubblicato con alcune modifiche a seguito di ricorsi, rinunce e integrazioni.

Operazione 10.1.g - Allevamento di razze in pericolo di estinzione

| | Atto amministrativo n/del | Pubbl. | dotaz. annua (x 1.000) | dotaz. compless. (x 1.000) | domande | | |
|------------------------|---------------------------|----------|------------------------|----------------------------|-----------|-------------|--------------------------------|
| | | | | | pervenute | ammissibili | imp. annuo richiesto (x 1.000) |
| Disposizioni attuative | DDG 411 23/2/17* | 2/3/17 | | | | | |
| Bando | | 12/4/18 | 1.000 | 5.000 | | | |
| Elenchi provvisori | | 19/4/19 | | | 526 | 480 | 3.196 ca. |
| Elenchi definitivi | | 8/7/19** | | | | 508 | 3.448 ca. |

*successive modifiche (DDG n. 981 dell'11/4/17, DDG n.783 del 12/4/18 e DDG n. 685 del 18/4/19).

** successive modifiche (DDG n.3340 del 26/11/19, DDG n. 3748 del 5/12/19, DDG n. 3920 del 09/12/19, DDG. n. 703 dell'8/4/20 e DDG n.2948 dell'1/10/20).

Operazione 10.1.h - Mantenimento dei campi degli agricoltori custodi

| | Atto amministrativo n/del | Pubbl. | Dotazione finanziaria (per intera durata impegno) | domande | | |
|------------------------|---------------------------|----------|---|-----------|------------|----------------------|
| | | | | pervenute | ricevibili | imp. annuo richiesto |
| Disposizioni attuative | DDG 411 23/2/17 | 2/3/17* | | | | |
| Bando** | | 19/4/19 | 200.000 | | | |
| Elenchi provvisori | | 30/10/19 | | 25 | 19 | 19.876 |
| Elenchi definitivi | | 17/2/20^ | | | 21 | 21.743 |

*successive modifiche (DDG n. 981 dell'11/04/2017, DDG n.783 del 12/04/2018 e DDG n. 685 del 18.04.2019).

** bando è destinato agli agricoltori custodi conduttori di campi di conservazione del germoplasma finanziati ai sensi della misura 214/2B del PSR Sicilia 2007/13.

^ l'elenco è stato trasmesso ad AGEA per i controlli informatici di competenza finalizzati alla verifica dell'ammissibilità; successivamente è stata effettuata l'istruttoria manuale o con procedura automatizzata.

Sottomisura 10.2

Sostegno per la conservazione, l'uso e lo sviluppo sostenibili delle risorse genetiche in agricoltura

Operazione 10.2.a - Conservazione delle risorse genetiche vegetali in agricoltura

| | Atto amministrativo n/del | Pubbl. | Dotazione (x 1.000) | chiusura | domande | | |
|------------------------|---------------------------|---------|---------------------|----------|------------|---------------|--------------------------|
| | | | | | rilasciate | ammissibili | imp. richiesto (x 1.000) |
| Disposizioni attuative | DDG 657 -17.4.19 | 19/4/19 | | | | | |
| Bando | | 19/4/19 | 6.000 | 31/10/19 | 9 | 2.227 ca. | |
| Elenchi provvisori | DDS 1808 – 15/6/20 | 17/6/20 | | | | 5 1.266 ca | |
| Elenchi definitivi | DDS 2589 -3/9/20 | 4/9/20 | | | | 8 1.923 ca | |

E' in corso l'istruttoria delle domande.

Operazione 10.2.b - Conservazione delle risorse genetiche animali in agricoltura

| | Atto amministrativo n/del | Pubbl. | Dotazione (x 1.000) | chiusura | domande | | |
|------------------------|---------------------------|---------|---------------------|----------|------------|-------------|--------------------------|
| | | | | | rilasciate | ammissibili | imp. richiesto (x 1.000) |
| Disposiz. att. e Bando | DDG 1585 27/5/20 | 28/5/20 | 3.000 | 15/10/20 | 6 | 4.220 ca | |

Al momento della presente è in corso la nomina la commissione che dovrà procedere con l'esame della ricevibilità, ammissibilità e valutazione delle domande pervenute.

Misura 11 – Agricoltura biologica

Dipartimento responsabile: Dipartimento Regionale dell'Agricoltura

Il Reg. (UE) 1305/2013 prevede un apposito articolo dedicato all'agricoltura biologica (articolo 29), con un sostegno per ettaro agli agricoltori attivi o alle associazioni di agricoltori che si impegnano volontariamente ad adottare o a mantenere i metodi e le pratiche di produzione biologica ai sensi del regolamento (CE) n. 834/2007. Nel contesto dello sviluppo rurale, l'agricoltura biologica rappresenta un sistema di produzione sostenibile che contribuisce al miglioramento della qualità del suolo e dell'acqua, alla mitigazione e all'adattamento ai cambiamenti climatici e al miglioramento della biodiversità. Questo grazie al non uso di prodotti chimici di sintesi per difesa e fertilizzazione, alle rotazioni, all'uso di fertilizzanti organici ed al miglioramento della sostanza organica del suolo. La misura è finalizzata ad incoraggiare gli agricoltori verso la conversione all'agricoltura biologica e nel contempo al suo mantenimento, in risposta al crescente interesse della società per le pratiche agricole ecocompatibili.

La misura contribuisce alla priorità 4) "Preservare, ripristinare e valorizzare gli ecosistemi connessi all'agricoltura e alla silvicoltura" e, potenzialmente, alla priorità 5)"Incentivare l'uso efficiente delle risorse e il paesaggio a un'economia a basse emissioni di carbonio e resiliente al clima nel settore agroalimentare e forestale".

Sono attivate le seguenti operazioni:

11.1.1 - Pagamenti per la conversione all'agricoltura biologica (sottomisura 11.1)

11.2.1 - Pagamenti per il mantenimento dell'agricoltura biologica (sottomisura 11.2)

Attuazione della misura

| | |
|----------------------------------|---------------------|
| Dotazione finanziaria (PSR v9.1) | 451.100.000,00 euro |
| di cui in transizione* | 165.289.256,20 euro |
| Spesa certificata al 31/12/2019 | 300.872.507,72 euro |
| Spesa certificata al 15/10/2020 | 347.741.227,37 euro |
| Spesa al 27 novembre 2020 | 385.398.907,45 euro |

*(per domande relative all'azione 1B della misura 214 del PSR 2007/13)

| Situazione finanziaria Misura 11 | | | | | | |
|----------------------------------|---------------------------------------|-----------------------|------------------------------------|--------------|------------------------------------|--------------|
| | dotazione finanziaria PSR vers.9.1 | | Spesa certificata al 31/12/2019 | | Spesa certificata al 15/10/2020 | |
| | spesa pubblica € | FEASR € | spesa pubblica € | % | spesa pubblica € | % |
| 11.1 | 50.000.000,00 | 30.250.000,00 | 27.939.267,44 | 55,88 | 29.024.162,55 | 58,05 |
| 11.2 | 401.100.000,00 | 242.665.500,00 | 272.933.240,28 | 68,05 | 318.717.064,82 | 79,46 |
| Tot | 451.100.000,00 | 272.915.500,00 | 300.872.507,72 | 66,70 | 347.741.227,37 | 77,09 |

Misura 11 – Sottomisure 11.1 (Conversione) ed 11.2 (Mantenimento)

| | Atto amministrativo n/del | Pubbl. | Dotazione sm 11.1 (x 1.000) | Dotazione sm 11.2 (x 1.000) | Aziende n. | Superf. Ha |
|------------------------|----------------------------------|---------------|------------------------------------|------------------------------------|-------------------|-------------------|
| Disposizioni attuative | DDG 3005 - 20/4/16* | 3/5/16 | | | | |
| Bando 2015 | | 24/4/15 | 50.000 | 160.000 | | |
| Elenchi provvisori | | 4/7/16 | | | | |
| Elenchi definitivi | | 5/10/16** | | | 4.800 ca | 129.000 ca |
| Bando 2016 | | 3/5/16 | 10.000 | | | |
| Elenchi provvisori | | 7/3/17 | | | | |
| Elenchi definitivi | | 4/9/17 | | | 244 ca | 4.000 ca |
| Bando 2019 | | 18/4/19 | | 35.000 | 3.376 ca | 90.000 ca |
| Elenchi provvisori | | 14/11/19 | | | | |

* Successivamente modificate (DDG n.4188 del 20/06/16; DDG n.631 del 16/04/2019);

** il 27/1/17 ripubblicati per integrazioni a seguito esito ricorsi.

La dotazione finanziaria assegnata alla misura dà la misura della volontà di continuare a sostenere l'agricoltura biologica, sia per le ricadute sull'ambiente, che per i positivi risvolti e le potenzialità sullo sviluppo delle aree rurali e sul contrasto ai diffusi fenomeni di abbandono del territorio.

Nell'aprile del 2020, tenuto conto di quanto previsto dall'art.29 del Reg.1305/13 e dall'art.14 del Reg.807/2014, già recepito dal PSR Sicilia 2014/2020, in merito alla possibilità di concedere la proroga degli impegni sino ad un massimo di sette anni, l'AdG ha disposto il prolungamento di due anni della durata degli impegni previsti per le aziende che avevano partecipato al bando del 2015 (11.2 – mantenimento dell'AB) il cui quinquennio scadeva nel 2020. A tale prolungamento, facoltativo, hanno aderito circa 3.000 aziende. Tale determinazione, oltre ad avere le finalità già descritte, sta consentendo un'immissione di liquidità alle aziende ed al territorio, positiva se non indispensabile nel periodo di emergenza Covid 19.

Prosegue l'attività di pagamento delle domande relative alle diverse annualità in base alle risultanze dell'istruttoria automatizzata (AGEA) e dell'istruttoria manuale. Si sono riscontrati diversi rallentamenti nei pagamenti a causa della presenza di anomalie.

Misura 12 – Indennità Natura 2000 e indennità connesse alla direttiva quadro sulle acque

Dipartimento responsabile: Dipartimento Regionale dell’Agricoltura

Le Direttive 79/409/CEE e 92/43/CEE (Rete Natura 2000) hanno previsto l’istituzione di ZPS e SIC all’interno dei quali proteggere e tutelare le specie vegetali e animali di interesse europeo. La conservazione degli habitat della Rete Natura 2000 contribuisce al mantenimento della biodiversità vegetale e animale. La Rete Natura 2000 in Sicilia si compone di 238 siti, di cui 208 SIC-ZSC, 15 ZPS e 15 siti di tipo C (SIC-ZSC coincidenti con ZPS), con un’estensione pari al 22,7% della superficie regionale. Il 55,9% delle aree forestali isolate rientrano all’interno della Rete Natura 2000 (Italia pari a 29,7%) , mentre la percentuale di SAU siciliana che rientra nella Rete Natura 2000 è pari al 18,6, di cui il 10,6% comprende anche i prati naturali.

A livello regionale, conformemente a quanto previsto dall’art. 6 della Direttiva Habitat, le misure di conservazione, necessarie ad evitare il degrado degli habitat naturali e la perturbazione delle specie, sono state stabilite da appositi Piani di Gestione (PdG), nonché dalle “Misure di conservazione sito specifiche relative alle attività agricole e zootecniche e per la gestione del suolo da applicarsi ai siti Natura 2000 della Sicilia” (DDG dell’ARTA n. 36 del 27/01/2015). La Regione possiede, inoltre, due aree umide di interesse internazionale molto ricche di specie animali, importanti per la nidificazione e la migrazione dell’avifauna e strategiche per la salvaguardia della biodiversità regionale ed internazionale aventi una superficie di 1.706 ettari.

La Misura 12 intende compensare gli svantaggi determinati dall’adozione dei vincoli contenuti nei Piani di gestione delle aree Natura 2000 e delle misure obbligatorie di conservazione, mediante la corresponsione alle imprese agricole di un’indennità che copre i maggiori costi ed i mancati ricavi causati dal rispetto dei vincoli sopra citati. La misura ha la finalità di garantire nelle Aree Natura 2000 una gestione sostenibile delle pratiche agricole, coerenti con gli obiettivi di conservazione delle specie e degli habitat di interesse europeo. Inoltre, si vuole favorire l’incremento delle popolazioni animali e vegetali che caratterizzano questi habitat, concorrendo alla sostenibilità e continuità delle attività agricole soggette agli svantaggi derivanti dal recepimento delle Direttive 79/409/CEE e 92/43/CEE.

La misura si compone in una sottomisura e relativa operazione - 12.1.1 “Pagamento compensativo per le zone agricole Natura 2000

Attuazione della misura

| | |
|----------------------------------|--------------------|
| Dotazione finanziaria (PSR v9.1) | 42.000.000,00 euro |
| di cui in transizione* | 11.735.537,19 euro |
| Spesa certificata al 31/12/2019 | 37.189.482,96 euro |
| Spesa certificata al 15/10/2020 | 38.472.571,75 euro |
| Spesa al 27 novembre 2020 | 39.073.206,50 euro |

*(per domande relative alla misura 213 del PSR 2007/13)

| Situazione finanziaria misura 12 | | | | | | |
|----------------------------------|------------------------------------|---------------|---------------------------------|-------|---------------------------------|-------|
| sm | dotazione finanziaria PSR vers.9.1 | | Spesa certificata al 31/12/2019 | | Spesa certificata al 15/10/2020 | |
| | spesa pubblica € | FEASR € | spesa pubblica € | % | spesa pubblica €% | % |
| 12 | 42.000.000,00 | 25.410.000,00 | 37.189.482,96 | 88,55 | 38.472.571,75 | 91,60 |

Attuazione procedurale

| | Atto amministrativo n/del | Pubbl. | Dotazione sm 11.1 (x 1.000) |
|------------------------|------------------------------|---------|-----------------------------------|
| Disposizioni attuative | DDG 3056 21/4/16 | 6/5/16 | |
| Bando 2016 | | 9/5/16 | 20.000 |
| Bando 2017 | | 21/4/17 | 20.000 |

Prosegue il pagamento delle domande residue ammesse con i due bandi .

Misura 13 – Indennità a favore delle zone soggette a vincoli naturali o ad altri vincoli specifici

Dipartimento responsabile: Dipartimento Regionale dell’Agricoltura

L’abbandono dell’attività agricola nei terreni meno produttivi e marginali ha significativi effetti negativi sulla difesa idrogeologica e sul paesaggio. Le zone agricole svantaggiate sono individuate dalla Regione ai sensi della direttiva CEE n. 268/75). Circa la metà della SAU regionale ricade in aree svantaggiate, tali zone sono di particolare interesse per la conservazione dell’ambiente naturale e della biodiversità. Esse sono caratterizzate da una marcata dipendenza dalle attività agricole e zootecniche estensive, e da una progressiva riduzione del numero delle aziende e della popolazione residente. Inoltre in tali zone si riscontra una più difficoltosa utilizzazione dei terreni e un costo di produzione più elevato connesso all’altitudine e alla difficoltà di lavorazioni agricole dovute alla pendenza dei terreni. La misura 13 prevede la corresponsione di indennità compensative a favore di agricoltori che svolgono la loro attività in zone di montagna e in altre zone soggette a svantaggi significativi e specifici, erogate annualmente per ettaro di superficie agricola, per compensare i maggiori costi e i mancati guadagni dovuti ai vincoli cui è soggetta la produzione agricola in quelle zone. L’obiettivo della misura è quindi volto a mantenere e far proseguire l’attività agricola-zootecnica agli agricoltori che operano nelle suddette zone, a garantire il presidio per la salvaguardia del territorio, a compensare gli agricoltori dei costi di produzione aggiuntivi, contribuendo quindi altresì alla gestione sostenibile delle risorse naturali ed alla conservazione del paesaggio. La Misura si compone delle seguenti operazioni:

- 13.1.1 “Pagamento compensativo per le zone montane”
- 13.2.1 “Pagamento compensativo per le altre zone soggette a vincoli naturali significativi”
- 13.3.1 “Pagamento compensativo per le altre zone soggette a vincoli specifici” (in Sicilia le isole minori).

Attuazione della misura

| | |
|----------------------------------|---------------------|
| Dotazione finanziaria (PSR v9.1) | 132.400.000,00 euro |
| di cui in transizione* | 40.000.000,00 euro |
| Spesa certificata al 31/12/2019 | 102.198.748,41 euro |
| Spesa certificata al 15/10/2020 | 102.377.328,64 euro |
| Spesa al 27 novembre 2020 | 102.605.995,33 euro |

*(per domande relative alle misure 211 e 212 del PSR 2007/13, bando 2014)

| Situazione finanziaria misura 13 | | | | | | |
|----------------------------------|------------------------------------|----------------------|---------------------------------|--------------|---------------------------------|--------------|
| sm | dotazione finanziaria PSR vers.9.1 | | Spesa certificata al 31/12/2019 | | Spesa certificata al 15/10/2020 | |
| | spesa pubblica € | FEASR € | spesa pubblica € | % | spesa pubblica € | % |
| 13.1 | 109.933.000,00 | 66.509.465,00 | 90.023.005,29 | 112,53 | 90.187.718,82 | 112,73 |
| 13.2 | 20.000.000,00 | 12.100.000,00 | 12.044.410,11 | 60,22 | 12.058.276,81 | 60,29 |
| 13.3 | 2.467.000,00 | 1.492.535,00 | 131.333,01 | 5,47 | 131.333,01 | 5,47 |
| Totale | 132.400.000,00 | 80.102.000,00 | 102.198.748,41 | 99,80 | 102.377.328,64 | 99,98 |

Attuazione procedurale

| | Atto amministrativo n/del | Pubbl. | Dotazione sm 13.1 (x 1.000) | Dotazione sm 13.2 (x 1.000) | Dotazione sm 13.3 (x 1.000) |
|------------------------|------------------------------|---------|--------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|
| Bando 2014* | | 28/2/14 | 40.000 | | |
| Disposizioni attuative | DDG 3037- 21/4/16 e s.m.i. | | | | |
| Bando 2015 | | 10/6/15 | 20.000 | 3.000 | 400 |
| Bando 2016 | | 29/4/16 | 25.000 | 3.000 | 400 |
| Bando 2017 | | 9/5/17 | 18.000 | | 50 |
| Bando 2019 | | 18/4/19 | 12.400 | | 70 |
| Bando 2020 | | | | | |

*bando emanato per la presentazione delle domande a valere sulla Misura 211 e sulla Misura 212 al fine di assicurare, anche dopo l'esaurimento delle risorse finanziarie del periodo di programmazione 2007-2013, la continuità di forme di sostegno tra i due periodi di programmazione consecutivi. Per la dotazione finanziaria del bando veniva previsto che, ai sensi dell'art.3 Reg. UE 1310/2013, venissero utilizzate risorse finanziarie del periodo di programmazione 2014-2020.

I bandi emanati nelle annualità 2015, 2016, 2017 e 2019, con una dotazione complessiva di 76.320.000, hanno registrato un'adesione molto elevata che ha determinato la piena utilizzazione delle risorse disponibili. Nel mese di giugno 2020, anche in considerazione degli effetti socio-economici della pandemia Covid-19 e, quindi, delle conseguenze sulle economie dei territori più deboli, è stato emanato un bando per l'attivazione delle sottomisure 13.1 e 13.3, condizionando il pagamento delle domande alla disponibilità delle nuove risorse in base agli emanandi regolamenti di estensione e transizione al nuovo ciclo 2021-2027. Su tale bando si è registrata la presentazione di un consistente numero di domande (complessivamente sul sistema informatico risultano rilasciate n.7.885 domande).

La rimodulazione prevista nella versione 9.1 del Programma, recentemente approvata, con l'incremento di € 29.933.000,00 della dotazione finanziaria della sottomisura 13.1 e di € 67.000,00 della dotazione della sottomisura 13.3, consentirà di dare nel breve periodo un ulteriore sostegno, in termini di nuova pronta liquidità, alle aziende agricole che operano nelle zone già classificate come svantaggiate, inserendosi coerentemente nel quadro degli interventi che si stanno mettendo in atto per fronteggiare gli effetti negativi della crisi causata dalla pandemia.

Con la versione 9.1 il Programma è stato aggiornato anche con il recepimento della nuova delimitazione delle "Zone soggette a vincoli naturali significativi diverse dalle zone montane" prevista dall'art.32 del Reg.(UE) 1305/2013. Tale delimitazione è stata definita a livello nazionale, attraverso l'applicazione di una metodologia comune condivisa tra il MiPAAF e le Regioni e applicata con il supporto della RRN, con il coordinamento scientifico del CREA.

Il processo di delimitazione, che ha comportato, in merito alla metodologia applicata ed al suo affinamento, una serie di interlocuzioni da parte del MiPAAF con la DG Agri della Commissione Europea e con JRC (Joint Research Centre), si è concluso nel mese di giugno u.s. con l'emanazione del DM n.6277 dell'8/6/2020 (pubblicato sulla GURI n.155 del 20/6/2020).

E' stato pertanto aggiornato anche l'Allegato 1 (Elenco delle zone svantaggiate) del Programma, con l'inserimento dell'elenco delle "Zone soggette a vincoli naturali significativi diverse dalle zone montane" (le ANC: *Area with natural constraints*, in sostituzione dell'elenco delle "Zone minacciate di spopolamento" designate in base alla precedente normativa (art.3, par.4 Direttiva (CEE) n. 268/75 – ex art.19 Reg. (CE) n.1257/99).

Nella seguente tabella si riportano in forma aggregata i dati relativi ai Comuni con svantaggio biofisico, a quelli risultati con svantaggio compensato (distinti per singolo criterio), ed il n. dei Comuni svantaggiati dopo la fase di fine-tuning (ANCs):

| Svantaggio biofisico | | Fine-tuning | | | | |
|----------------------|--------------------------|--|-------|-------------|------------------------------|--------------------------|
| | | N. Comuni con svantaggio biofisico compensato (per singolo criterio) | | | ANCs dopo <i>fine tuning</i> | |
| Comuni n. | Superficie agricola (Ha) | PS (Produzione standard) | Serre | Irrigazione | Comuni n. | Superficie agricola (Ha) |
| 223 | 953.168 | 67* | 1 | 6 | 153 | 624.668 |

* nei 67 Comuni con svantaggio biofisico compensato in base alla PS è compreso il Comune con svantaggio compensato anche in base al criterio Serre e 3 Comuni con svantaggio compensato anche in base al criterio Irrigazione.

Nelle tabelle seguenti sono riportati, anche in termini di superficie, i dati aggregati della nuova delimitazione rispetto alla precedente:

| Precedente delimitazione | | | |
|--|---------------------------------|--|---------------------|
| Zone montane | Zone con svantaggi specifici | Zone minacciate di spopolamento | Totale svantaggiate |
| n. Comuni totalmente/parzialmente delimitati | n. Comuni totalmente delimitati | n. Comuni totalmente/parzialmente delimitati | Comuni n. |
| 154 | 8 | 63 | 225 |

| Nuova delimitazione | | | | | |
|--|---------------------------------|----------------------|--------------------------------|--------------------|---------------------|
| Zone montane | Zone con svantaggi specifici | ANCs | | | Totale svantaggiate |
| n. Comuni totalmente/parzialmente delimitati | n. Comuni totalmente delimitati | n. Comuni confermati | n. Comuni di nuovo inserimento | Totale Comuni ANCs | Comuni n. |
| 154 | 8 | 55 | 98 | 153 | 315 |

| Precedente delimitazione | | Nuova delimitazione | | Variazione | |
|-----------------------------------|------------------------|----------------------|------------------------|-----------------|-------|
| Comuni (tot./parz. delimitati) n. | Superficie totale (ha) | Comuni delimitati n. | Superficie totale (ha) | Superficie (ha) | % |
| 63 | 534.275,00 | 153 | 901.465,23 | 367.190,23 | 68,73 |

Oltre ai 153 Comuni delimitati, sono rientrati nelle ANCs anche le porzioni di territorio ricadenti in 32 Comuni già classificati parzialmente montani, per le quali, a conclusione dell'analisi, in base all'applicazione della metodologia nazionale, sussistono vincoli ambientali significativi; dette porzioni di territorio vanno pertanto a coesistere con le zone (fogli di mappa catastale) già designate come zone montane all'interno dello stesso Comune.

Misura 15 – Servizi silvo-climatico-ambientali e salvaguardia della foresta

Dipartimento responsabile: Dipartimento Regionale Sviluppo Rurale e Territoriale.

La misura 15 è volta alla promozione della gestione sostenibile e del miglioramento delle foreste e delle aree boscate, anche attraverso il perseguimento della strategia di arrestare la perdita di biodiversità e di proteggerla, valutarla e ripristinarla. In tale ambito, la Sicilia ha previsto di avviare unicamente le azioni collegate al par. 4 dell'art. 34 del Reg. (UE) n.1305/2013, con l'attivazione della sottomisura 15.2 "Sostegno per la salvaguardia e la valorizzazione delle risorse genetiche forestali" con l'obiettivo di rispondere alla necessità di conservazione delle risorse genetiche forestali autoctone, nonché di specie forestali non autoctone adattate alle specifiche condizioni locali al fine di garantire, attraverso una ricca diversità genetica intra e inter specifica, un contributo efficace, in termini di vitalità, resilienza a parassiti e malattie e fornitura di beni e servizi ecosistemici, al perseguimento degli obiettivi climatici, ambientali e sociali affidati al settore forestale dell'UE. In particolare si intende dare continuità alle attività a titolarità finanziate alla Regione Sicilia con le precedenti Programmazioni (Mis.1.12 POR 2000/2006 e mis 214/2A PSR 2007-2013) con le quali sono stati realizzati e strutturati i Centri Regionali di Conservazione del Germoplasma di Ficuzza e di Vendicari ed è stata avviata l'attività di salvaguardia del germoplasma agrario e forestale. Gli interventi saranno attuati in conformità all'articolo 42 del regolamento (UE) n. 702/2014 della Commissione del 25 giugno 2014.

Attuazione della misura

Attuazione finanziaria

| | |
|----------------------------------|-------------------|
| Dotazione finanziaria (PSR v9.1) | 4.000.000,00 euro |
| Spesa al 27/11/2020 | 0,00 euro |

Attuazione procedurale

Sottomisura 15.2 *Sostegno per la salvaguardia e la valorizzazione delle risorse genetiche forestali*

Il 10 novembre 2017 sono state pubblicate le Disposizioni attuative specifiche, approvate con Decreto Dirigenziale n. 1136 del 21/09/2017.

Come previsto dalle suddette disposizioni, l'attivazione della sottomisura è a titolarità regionale, con la predisposizione, da parte dell'Amministrazione regionale, di un proprio programma per la Conservazione della Biodiversità forestale, finalizzato alla pianificazione degli interventi a valere sulla misura, da realizzare nei Centri regionali per il germoplasma agrario e forestale.

Tale programma, contenente l'elenco dei progetti ammissibili a finanziamento, condiviso con l'AdG ed approvato con DDG n.1701 del 21.12.2017, è stato registrato alla Corte dei Conti l'1.02.2018.

Dalle notizie fornite dal Servizio competente, i progetti che saranno realizzati sono quattro, per un importo di circa 1,8 milioni di euro.

Misura 16 – Cooperazione

Dipartimento responsabile: Dipartimento Regionale dell'Agricoltura dell'Assessorato Regionale delle Risorse Agricole e Alimentari.

Gli interventi innovativi previsti dalla Misura 16 (art.35 del Reg. UE 1305/13) sono volti ad incentivare ogni forma di cooperazione tra almeno due soggetti. Tenuto conto di quanto evidenziato dall'analisi di contesto, si intende mettere in campo diversi interventi, con l'obiettivo di potenziare il ruolo delle imprese nelle attività progettuali da attuare insieme al mondo della ricerca (al fine di favorirne l'inserimento in networking, clusters, gruppi e partenariati, anche internazionali), rafforzare e promuovere la creazione di reti (al fine di favorire la cooperazione tra gli operatori del settore primario, con particolare attenzione alle filiere corte e ai mercati locali), supportare ogni forma di cooperazione tra i diversi operatori delle filiere, inclusi gli operatori dei settori della trasformazione e della commercializzazione, o tra operatori che si occupano di tematiche trasversali di sviluppo (inclusi organismi professionali, organizzazioni interprofessionali, strutture di ricerca, soggetti erogatori di consulenza).

Attuazione della misura

Attuazione finanziaria

Dotazione finanziaria (PSR v9.1) 40.557.922,76 euro
 Spesa al 15/10/2020 0,00 euro

Attuazione procedurale

Sottomisura 16.1 - Sostegno per la costituzione e la gestione dei gruppi operativi del PEI in materia di produttività e sostenibilità dell'agricoltura - **Operazione 16.1a**-Sostegno alla creazione ed al funzionamento dei PEI.

| | Atto amministrativo n/del | Pubbl. | Dotazione (x 1.000) | chiusura | domande | | |
|------------------------|---------------------------|----------|---------------------|----------|-----------|-------------|--------------------------|
| | | | | | pervenute | ammissibili | imp. richiesto (x 1.000) |
| Disposizioni attuative | DDG 1908 - 10/8/18* | 10/08/18 | | | | | |
| Bando** | | 10/8/18 | 27.000 | 22/1/19 | 117 | | 58.500 |
| Elenchi provvisori | DDS 2855 - 4/11/19 | 4/11/19 | | | | 112 | 56.000 ca. |
| Elenchi definitivi | DDS 243 -19/2/20 | 20/2/20 | | | | 114 | 57.462 ca |

* modificate con DDG nn. 683 del 6/4/2020 e 2960 del 2/10/2020.

** modifiche con DDG n.683 del 6/4/2020

Alla data di stesura della presente sono stati emessi decreti di impegno per 42 domande con un importo di spesa di € 20.617.280,42. E' in corso l'istruttoria delle n.8 domande di pagamento pervenute, con un importo richiesto di € 1.391.339,69.

Sottomisura 16.2 Sostegno a progetti pilota e allo sviluppo di nuovi prodotti, pratiche, processi e tecnologie – **Operazione 16.2a** - Progetti pilota o introduzione di prodotti, pratiche, processi o tecnologie nuove.

| | Atto amministrativo n/del | Pubbl. | Dotazione (x 1.000) | chiusura | domande | | |
|------------------------|---------------------------|---------|---------------------|----------|-----------|-------------|--------------------------|
| | | | | | pervenute | ammissibili | imp. richiesto (x 1.000) |
| Disposizioni attuative | DDG 3542 -13/12/18* | | | | | | |
| Bando | | 21/2/19 | 4.000 | 10/5/19 | 40 | | 19.780 |
| Elenchi provvisori | DDS 336 - 28/2/20 | 2/3/20 | | | | 36 | 17.900 ca |
| Elenchi definitivi | DDS 1806 - 15/6/20 | 16/6/20 | | | | 37 | 18.389 ca |

* modificate con DDG nn. 683 del 6/4/20 e 2961 del 2/10/20.

E' in corso l'istruttoria delle domande per l'emissione dei decreti di impegno relativi alle domande finanziabili.

Sottomisura 16.3 - *Cooperazione tra piccoli operatori per organizzare processi di lavoro in comune e condividere impianti e risorse, nonché per lo sviluppo/la commercializzazione del turismo.*
Operazione 16.3a - *Condivisione di mezzi e turismo rurale.*

| | Atto amministrativo n/del | Pubbl. | Dotazione (x 1.000) | chiusura | domande | | |
|------------------------|---------------------------|----------|---------------------|----------|------------|-------------|--------------------------|
| | | | | | rilasciate | ammissibili | imp. richiesto (x 1.000) |
| Disposizioni attuative | DDG 3251 - 30/10/17 | 31/10/17 | | | | | |
| Bando | | 31/10/17 | 2.500 | 11/4/18 | 40 | | 3.665 ca |
| Elenchi provvisori | DDS 67 - 25/1/19 | 29/1/19 | | | | 19 | |
| Elenchi definitivi | DDG 830 - 7/5/19* | 9/5/19 | | | | 27 | 2.553 ca |

* successive modifiche (DDG 1745 - 9/8/19).

Prosegue l'istruttoria tecnico amministrativa delle domande. Al 23 novembre 2020 risultano emessi decreti di concessione per n.7 domande ed un importo impegnato di € 625.638,40.

Sottomisura 16.4 - *Sostegno alla cooperazione di filiera, sia orizzontale che verticale, per la creazione e lo sviluppo di filiere corte e mercati locali e sostegno ad attività promozionali a raggio locale connesse allo sviluppo delle filiere corte e dei mercati locali* - **Operazione 16.4a** - *Azioni per la cooperazione di filiera e sviluppo di filiere corte nei mercati locali comprese le attività promozionali.*

| | Atto amministrativo n/del | Pubbl. | Dotazione sottofasi (x 1.000) | chiusura | domande | | |
|-------------------------|---------------------------|---------|-------------------------------|----------|-----------|-------------|--------------------------|
| | | | | | pervenute | ammissibili | imp. richiesto (x 1.000) |
| Disp. attuative | DDG 4594 - 29/12/17* | 10/1/18 | | | | | |
| Bando (2 sottofasi) | | 28/9/18 | 1.000 | 30/11/18 | | | |
| | | | 1.000 | 30/4/19 | | | |
| Elenchi provv. 1^ sott. | | 7/3/19 | | | 14 | - | |
| Elenchi def. 1^ sott. | | 19/4/19 | | | | - | |
| Elenchi provv. 2^ sott. | | 4/9/19 | | | 33 | 16 | |
| Elenchi def. 2^ sott. | DDG 495 - 12/3/20 | 13/3/20 | | | | 19 | 1.853 ca |

* successive modifiche (DDG 1101 - 10/5/18 e DDG 2168 - 25/9/18).

Sono in corso le procedure per l'emissione dei primi decreti di concessione.

Sottomisura 16.6 - Sostegno alla cooperazione di filiera per l'approvvigionamento sostenibile di biomasse da utilizzare nella produzione di alimenti e di energia e nei processi industriali - Operazione 16.6a- Cooperazione di filiera per l'approvvigionamento sostenibile di biomasse

| | Atto amministrativo n/del | Pubbl. | Dotazione (x 1.000) | chiusura | domande | | |
|------------------------|---------------------------|---------|---------------------|----------|------------|-------------|----------------|
| | | | | | rilasciate | ammissibili | imp. richiesto |
| Disposizioni attuative | DDG 153 – 21/2/19 | 22/2/19 | | | | | |
| Bando | | 22/2/19 | 2.300 | 25/6/19 | 10 | | 953.298 |
| Elenchi provvisori | DDG 1623- 2/8/19 | 7/8/19 | | | | | |
| Elenchi definitivi | DDG 2129 -18/9/19 | 19/9/19 | | | | 7 | 645.863 |

Dai dati forniti dal Servizio competente alla data della presente sono stati emessi decreti di concessione per n.5 domande ed un importo impegnato di € 463.020,42.

Sottomisura 16.8 Piani di gestione forestale e strumenti equivalenti

| | Atto amministrativo n/del | Pubbl. | Dotazione (x 1.000) | chiusura | domande | | |
|------------------------|---------------------------|----------|---------------------|----------|------------|-------------|--------------------------|
| | | | | | rilasciate | ammissibili | imp. richiesto (x 1.000) |
| Disposizioni attuative | DDG 1165 -28/9/17 | 10/11/17 | | | | | |
| Bando | | 7/12/18 | 1.000 | 10/9/19 | 24 | | 1.801 ca. |
| Elenchi provvisori | DDG 1374 – 22/10/20 | 23/10/20 | | | | 17 | 1.226 ca. |

E' in corso la definizione degli elenchi definitivi.

Sottomisura 16.9 Sostegno per la diversificazione delle attività agricole in attività riguardanti l'assistenza sanitaria, l'integrazione sociale, l'agricoltura sostenuta dalla comunità e l'educazione ambientale e alimentare. Operazione 16.9a - Diversificazione delle attività agricole

| | Atto amministrativo n/del | Pubbl. | Dotazione (x 1.000) | chiusura | domande | | |
|------------------------|---------------------------|---------|---------------------|----------|------------|-------------|--------------------------|
| | | | | | rilasciate | ammissibili | imp. richiesto (x 1.000) |
| Disposizioni attuative | DDG 1867 – 7/8/18 | 10/8/18 | | | | | |
| Bando | | 9/5/19 | 2.200 | 19/9/19 | 29 | | 2.882 ca. |
| Elenchi provvisori | DDS 8 -10/1/20 | 13/1/20 | | | | 27 | 2.681 ca |
| Elenchi definitivi | DDS 393 - 4/3/20 | 5/3/20 | | | | 27 | 2.681 ca |
| Bando (agr.soc.) | | 29/7/20 | 5.000 | 31/12/20 | | | |

Dai dati forniti dal Servizio competente alla data della presente sono stati emessi n.2 decreti di concessione relativi alle domande del bando del 2019, con in importo di spesa impegnata pari ad € 198.656,00.

Misura 19 – Sostegno allo sviluppo locale LEADER

Dipartimento responsabile: Dipartimento Regionale dell'Agricoltura dell'Assessorato Regionale delle Risorse Agricole e Alimentari.

La Misura 19 del PSR Sicilia 2014/2020, in linea con l'approccio territoriale integrato, descritto nell'Accordo del Partenariato, persegue finalità di sviluppo integrato su scala sub-regionale con il contributo prioritario delle comunità locali, in coerenza con gli orientamenti per le politiche di sviluppo rurale proposte dalla Commissione.

La Regione Siciliana, tra le poche regioni italiane, ha operato la scelta di dare attuazione allo Sviluppo Locale di Tipo Partecipativo o Community Led Local Development, di seguito CLLD, programmato per il periodo 2014-2020 in modalità multifondo coinvolgendo pertanto, due degli strumenti SIE: il FEASR ed il FESR. L'attuazione congiunta dello strumento CLLD sul territorio siciliano ha portato all'istituzione del Comitato Tecnico Regionale per l'attuazione dell'intervento community-led, costituito con la Deliberazione di Giunta Regionale n. 289 del 09.08.2016, successivamente modificata con Deliberazione di Giunta Regionale n. 318 del 27.09.2016.

La misura prevede l'attivazione delle seguenti quattro sottomisure:

- ✓ 19.1 - Sostegno preparatorio
- ✓ 19.2 - Sostegno all'esecuzione degli interventi nell'ambito della strategia di sviluppo locale di tipo partecipativo
- ✓ 19.3 - "Preparazione e realizzazione delle attività di cooperazione del gruppo di azione locale"
- ✓ 19.4 - "Sostegno per i costi di gestione e animazione"

Attuazione finanziaria

| | |
|----------------------------------|---------------------|
| Dotazione finanziaria (PSR v9.1) | 122.650.000,00 euro |
| di cui in transizione* | 3.633.057,85 euro |
| Spesa certificata al 31/12/2019 | 14.285.669,11 euro |
| Spesa certificata al 15/10/2020 | 14.732.287,17 euro |

*(per domande relative alla misura 413 del PSR 2007/13)

| Situazione finanziaria misura 19 | | | | | | |
|----------------------------------|---------------------------------------|----------------------|------------------------------------|--------------|------------------------------------|--------------|
| sm | dotazione finanziaria PSR vers.9.1 | | Spesa certificata al 31/12/2019 | | Spesa certificata al 15/10/2020 | |
| | spesa pubblica € | FEASR € | spesa pubblica € | % | spesa pubblica € | % |
| 19.1 | 300.000,00 | 181.500,00 | 289.456,24 | 96,49 | 289.456,23 | 96,49 |
| 19.2 | 93.700.000,00 | 56.688.500,00 | 537.444,66 | 0,57 | 537.444,66 | 0,57 |
| 19.3 | 7.990.000,00 | 4.833.950,00 | - | - | - | - |
| 19.4 | 20.660.000,00 | 12.499.300,00 | 13.458.768,21 | 65,14 | 13.905.386,28 | 67,31 |
| Totale | 122.650.000,00 | 74.203.250,00 | 14.285.669,11 | 11,65 | 14.732.287,17 | 12,01 |

Sottomisura 19.1 – Sostegno preparatorio

Nell'ambito della Misura 19, la sottomisura 19.1 è uno strumento operante solamente nel periodo precedente alla selezione delle Strategie di Sviluppo Locale di Tipo Partecipativo (di seguito SSLTP). In questa prima fase si è provveduto a selezionare i partenariati pubblico/privati.

Le Disposizioni attuative della sottomisura sono state emanate con Decreto dell'AdG n. 2906 del 18.04.2016 e s.m.i.. Il 21 aprile sono state pubblicate sul sito le disposizioni attuative ed il bando per la presentazione delle domande di sostegno con scadenza il 30.06.2016. Entro la data stabilita sono state presentate n. 23 domande di sostegno.

Con Decreto dell'AdG n. 5264 del 08.08.2016 è stata approvata la graduatoria provvisoria delle domande di sostegno ammissibili e l'elenco delle domande di sostegno non ammissibili.

La graduatoria definitiva delle domande di sostegno ammissibili, nonché l'elenco definitivo delle domande non ammissibili, sono stati approvati con Decreto dell'AdG n. 5596 del 09.09.2016. Inizialmente sono stati ammessi n.22 partenariati pubblico/privati, mentre era stato escluso il partenariato pubblico/privato "Valli del Golfo", promosso dal Comune di Vittoria. Quest'ultimo ha promosso ricorso al TAR Sicilia che ha disposto la sospensiva cautelare. Il TAR con sentenza N. 02129/2017 REG.PROV.COLL. N. 03256/2016 REG.RIC. ha rigettato il ricorso. Avverso la suddetta sentenza il GAL, il Comune di Vittoria, in data 12.01.2018, ha presentato ricorso al CGA della Regione Siciliana che, con Ordinanza n. 108/18 (R.G. n. 58/18) del 21/02/2018 ha accolto l'istanza cautelare, fissando per la trattazione del merito l'udienza del 17/10/2018. Con sentenza n. 381/2019 il CGA ha accolto il ricorso e pertanto, in esecuzione di tale sentenza il Dipartimento Agricoltura con D.D.G. n° 1512 del 24/07/2019 ha provveduto ad ammettere il predetto GAL nelle graduatorie definitive afferenti le sottomisure 19.1, 19.2 e 19.4.

Gli Ispettorati dell'Agricoltura competenti territorialmente hanno emanato i decreti di concessione a valere sulla sottomisura 19.1 e, nel corso dell'anno 2018, si è provveduto a liquidare le domande di pagamento presentate da 21 dei 22 GAL ammessi.

Decreti di concessione e liquidazione Sottomisura 19.1- "Sostegno preparatorio"

| GAL | Decreto di concessione N° | Data | Importo | Stato della domanda | Importo Liquidato |
|------------------------|---------------------------|------------|-----------|---------------------|-------------------|
| ELIMOS | 2914 | 06/10/2017 | 15.103,34 | Liquidato | 15.103,34 |
| ELORO | 2589 | 12/09/2017 | 15.406,20 | Liquidato | 14.327,87 |
| ETNA | 1932 | 06/07/2017 | 15.500,00 | Liquidato | 13.780,63 |
| ETNA SUD | 2077 | 20/07/2017 | 15.500,00 | Liquidato | 12.704,90 |
| GOLFO DI CASTELLAMMARE | 4125 | 13/12/2017 | 14.134,26 | Liquidato | 14.134,26 |
| ISC MADONIE | 1603 | 14/06/2017 | 15.500,00 | Liquidato | 15.499,99 |
| KALAT | 2079 | 20/07/2017 | 15.500,00 | Liquidato | 15.045,34 |
| METROPOLI EST | 1604 | 14/06/2017 | 15.073,31 | Liquidato | 15.073,31 |
| NATIBLEI | 2512 | 05/09/2017 | 15.499,00 | Liquidato | 14.179,74 |
| NEBRODI PLUS | 3297 | 02/11/2017 | 15.500,00 | Liquidato | 15.500,00 |
| ROCCA DI CERERE | 1650 | 20/06/2017 | 12.704,92 | Liquidato | 12.704,92 |
| SCM | 2246 | 02/08/2017 | 13.935,68 | Liquidato | 12.500,00 |
| SICANI | 1687 | 21/06/2017 | 15.500,00 | Liquidato | 15.500,00 |
| TAORMINA-PELORITANI | 3295 | 02/11/2017 | 13.875,00 | Liquidato | 13.875,00 |

| | | | | | |
|-------------------------------------|------|------------|-------------------|-----------|-------------------|
| TERRA BAROCCA | 2817 | 02/10/2017 | 18.500,00 | Liquidato | 14.958,84 |
| TERRE DEL NISSENO | 3035 | 13/10/2017 | 5.000,00 | Liquidato | 5.000,00 |
| TERRE DELL'ETNA E DELL'ALCANTARA | 1567 | 12/06/2017 | 15.500,00 | Liquidato | 15.500,00 |
| TERRE DI ACI | 2815 | 02/10/2017 | 10.072,80 | Liquidato | 6.952,80 |
| TERRE NORMANNE | 2587 | 12/09/2017 | 15.500,00 | Liquidato | 14.646,10 |
| TIRRENICO MARE MONTI E BORGHI | 3296 | 02/11/2017 | 18.500,00 | Liquidato | 18.442,16 |
| VALLE DEL BELICE | 2918 | 06/10/2017 | 14.091,00 | Liquidato | 14.091,00 |
| Totale | | | 305.895,51 | | 289.410,20 |

Sottomisura 19.2- Sostegno all'esecuzione degli interventi nell'ambito della strategia di sviluppo locale di tipo partecipativo

✓ **Decreti di finanziamento dei Piani d'Azione Locale (PAL)**

Nella seconda fase si è provveduto alla selezione delle Strategie di Sviluppo Locale (SSL), predisposte e presentate dai GAL che hanno superato la prima fase.

Con Decreto dell'AdG n. 5412 del 02.09.2016 sono state approvate le Disposizioni attuative e il bando delle sottomisure 19.2 e 19.4, con scadenza al 02.10.2016 per la presentazione delle domande di partecipazione alla procedura selettiva. Nelle disposizioni attuative sono stati individuati i parametri per la quantificazione delle risorse da assegnare a ciascuna Strategia selezionata.

La quota di contributo pubblico per ogni Strategia, relativa al FEASR, in coerenza con le indicazioni dell'AdP, è data dalla somma della soglia minima (3 milioni di euro) più un importo proporzionale alla popolazione residente (Censimento della popolazione 2011, ISTAT) nel territorio di competenza del GAL, secondo la seguente tabella:

| QUOTA | Spesa pubblica totale (€) |
|--|---------------------------|
| Fissa (soglia minima) | 3.000.000,00 |
| Proporzionale alla popolazione residente > a 60.000 abitanti | 16,59 (€/ab.) |

Nell'ambito della sottomisura 19.4 è stato previsto che le spese di esercizio e di animazione non dovranno essere superiori al 22,00% della spesa pubblica approvata nell'ambito delle SSLTP.

Con decreto del Presidente della Regione n. 486 del 20.10.2016 sono stati nominati i componenti del *Comitato Tecnico regionale per l'attuazione dell'intervento Community Led Local Development (CLLD) plurifondo in Sicilia*.

Con Decreto dell' AdG n. 6585 del 28.10.2016 è stata approvata la graduatoria delle SSLTP, nel rispetto del termine perentorio imposto dall'art. 33, punto, 4 del Reg. (UE) n. 1303/2013 che prevede " *Il primo ciclo di selezione delle Strategie di Sviluppo Locale di Tipo Partecipativo è completato entro due anni dalla data di approvazione dell'accordo di partenariato*".

A seguito delle conclusioni dei lavori del *Comitato Tecnico regionale per l'attuazione dell'intervento Community Led Local Development (CLLD) plurifondo in Sicilia*, si è provveduto ad approvare la graduatoria definitiva con DDG n. 2164 del 26/07/2017.

Le disposizioni attuative delle sottomisure 19.2 e 19.4 hanno previsto dopo l'approvazione e pubblicazione della graduatoria una fase negoziale – con incontri bilaterali tra Amministrazione Regionale e ciascun GAL – al fine di definire la progettazione di dettaglio del Piano d'Azione e rimodulare, eventualmente, il piano finanziario.

Gli incontri negoziali sono iniziati il 18.05.2017 e sono stati ultimati il 22.06.2017.

Per i GAL che hanno concluso la fase negoziale con l'approvazione dell'Addendum da parte del

Comitato Tecnico Regionale si è provveduto ad emanare il relativo decreto di finanziamento del Piano d'Azione Locale i cui estremi si riportano nel prospetto seguente (in grassetto sono riportati i decreti emanati nell'anno 2018).

Dopo l'emanazione dei decreti di finanziamento, l'AdG del PSR Sicilia 2014-2020 ha stipulato le convenzioni con i GAL ammessi, secondo lo schema di convezione approvato con D.D.G n. 2652 del 15.09.2017.

| Denominazione GAL | Importo 19.2 (spesa pubblica) | Importo 19.4 (spesa pubblica) | DDG n. del |
|-------------------------------------|--|--|--|
| LE TERRE DI ACI | € 3.802.773,51 | € 836.610,17 | 928 del 19-4-18 |
| METROPOLIEST | € 4.492.270,50 | € 988.299,00 | 2834 del 03-10-17 |
| SICILIA CENTRO MERIDIONALE | € 5.099.414,73 | € 1.121.871,24 | 11 del 11.01.18 |
| ELORO | € 3.703.001,25 | € 814.660,27 | 3211 del 25.10.17 |
| GOLFO DI CASTELLAMMARE | € 3.973.219,17 | € 874.108,22 | 2776 del 26-09-17 3665 del 16-11-20 |
| ETNA SUD | € 3.408.827,37 | € 749.942,02 | 10 del 15-01-18 |
| ELIMOS | € 4.648.216,50 | € 1.022.607,63 | 2921 del 09-10-17 |
| ROCCA DI CERERE | € 4.550.750,25 | € 1.001.165,06 | 3047 del 17-10-17 |
| ISC MADONIE | € 4.602.793,08 | € 1.012.614,48 | 2777 del 26-09-17 |
| SICANI | € 4.475.000,31 | € 984.500,07 | 2835 del 03-10-17 |
| VALLE DEL BELICE | € 3.140.932,05 | € 691.005,05 | 3307 del 03-11-17 |
| TERRE DEL NISSENO | € 4.625.421,84 | € 1.017.592,80 | 929 del 19-04-18 |
| TERRE NORMANNE | € 4.883.877,45 | € 1.074.453,04 | 3209 del 25.10.17 |
| NATIBLEI | € 4.262.764,44 | € 937.808,18 | 2778 del 26-09-17 |
| TIRRENICO MARE MONTI BORGHI | € 3.170.827,23 | € 697.581,99 | 2836 del 03-10-17 |
| TERRE DELL'ETNA E DELL'ALCANTARA | € 4.925.850,15 | € 1.083.687,03 | 2779 del 26-09-17 |
| TERRA BAROCCA | € 4.895.390,91 | € 1.076.986,00 | 370 del 07-03-18 |
| ETNA | € 5.024.245,44 | € 1.105.334,00 | 371 del 07-03-18 |
| NEBRODI PLUS | € 4.477.322,91 | € 985.011,04 | 3889 del 04-12-17 |
| KALAT | € 4.246.804,86 | € 934.297,07 | 3209 del 25-10-17 |
| PELORITANI | € 3.499.425,36 | € 769.873,58 | 2920 del 09-10-17 |
| TIRRENO EOLIE | € 3.372.047,34 | € 741.850,41 | 13 del 15-0-18 |
| VALLI DEL GOLFO | //////////////////// | € 808.360,01 | 2393 del 05-08-2020 |

✓ Valore aggiunto approccio Leader

La Corte dei Conti Europea nella Relazione Speciale N. 5/2010 è arrivata alla conclusione che: *”I GAL hanno attuato l’approccio Leader secondo modalità che limitano il potenziale valore aggiunto in termini di caratteristiche di Leader, benché la Corte abbia riscontrato esempi di buone pratiche”*. Tale aspetto è stato ripreso dai Servizi della Commissione nell’Indagine n. RD3/2016/012/IT relativa al programma di sviluppo rurale 2007-2013 (FEASR) - Misure Leader.

Relativamente al contesto regionale, nel Rapporto di valutazione ex-post del PSR Sicilia 2007/2013 il valutatore indipendente ha svolto un’analisi del valore aggiunto Leader.

Il valore aggiunto dell’approccio Leader nel PSR Sicilia 2014/2020 emerge già dalla scelta, menzionata precedentemente, di dare attuazione allo Sviluppo Locale di Tipo Partecipativo, programmato in Sicilia per il periodo 2014-2020 in modalità multifondo, coinvolgendo pertanto, due degli strumenti SIE: il FEASR ed il FESR.

Altro forte elemento di espressione del valore aggiunto dell’approccio Leader, consiste nella possibilità data ai GAL, prevista dalla scheda della misura 19 del PSR Sicilia 2014/2020, di operare in assoluta libertà la scelta delle misure da attivare, sia del PSR, che non inserite nello stesso Programma, purché previste dalla legislazione sullo sviluppo rurale.

Per esaltare ulteriormente il valore aggiunto delle azioni Leader rispetto alle misure del PSR, fra l’AdG del PSR Sicilia 2014-2020 ed i GAL è stato istituito il “Tavolo Tecnico Regionale dei GAL 2014-2020 CLLD”; a conclusione dei lavori del Tavolo tecnico sono state approvate le *Linee guida per esaltare il valore aggiunto dello strumento CLLD PSR/FEASR – PO/FESR SICILIA 2014-2020*, approvate con DDG n. 3793 del 27.12.2018.

Le Linee guida hanno individuato le specificità che i GAL possono utilizzare nell’attuazione dei loro Piani d’Azione locale, al fine di:

- fare emergere il valore aggiunto delle azioni attuate dai GAL;
- garantire il rispetto di ciascuna Strategia approvata e la caratterizzazione territoriale degli interventi;
- assicurare la coerenza delle operazioni selezionate con le singole Strategie approvate;
- sperimentare l’uso ampio dello strumento multifondo CLLD in Sicilia 2014-2020, ottimizzando le risorse potenzialmente disponibili, anche ai fini della cooperazione GAL.

Nell’ambito delle suddette Linee guida sono state individuate alcune tipologie d’azione e, per ciascuna di esse, sono stati delineati gli ambiti d’intervento specifici delle azioni GAL rispetto alle misure/sottomisure/operazioni del PSR Sicilia 2014-2020 a regia regionale.

Le tipologie di azione individuate sono:

➤ TIPOLOGIA “A”: AZIONI DI COOPERAZIONE

- AZIONE PAL/CLLD “A.1” – SOSTEGNO ALLA COOPERAZIONE: GRUPPI OPERATIVI / CLUSTER (GO/CL):
attuata facendo riferimento ai principi della Misura 16 - *Cooperazione* – del PSR SICILIA 2014-2020 ed all’art. 35 del Reg.(UE) n° 1305/2013.

➤ TIPOLOGIA “B”: MISURE DI SUPPORTO AL SISTEMA TERRITORIO

- AZIONE PAL/CLLD “B.1” - STESURA E AGGIORNAMENTO DI PIANI DI SVILUPPO DEI COMUNI:
attuata facendo riferimento ai principi della sottomisura 7.1 *Stesura e/o aggiornamento di Piani dei comuni e dei villaggi nelle zone rurali* del PSR SICILIA 2014-2020 e all’art. 20 del regolamento (UE) n. 1305/2013. Nell’ambito delle Strategie SLTP la sottomisura si attua esclusivamente “ a regia GAL”. I Piani di sviluppo, per il principio di complementarità con altri fondi SIE e nell’ambito dello strumento CLLD, possono riguardare la programmazione degli interventi del PO FERS previsti dalla SSLTP.

- AZIONE PAL/CLLD “B.2” - SERVIZI DI BASE E RINNOVAMENTO DEI VILLAGGI NELLE ZONE RURALI:

attuata facendo riferimento ai principi delle sottomisure 7.2 *Infrastrutture su piccola scala*, 7.5 *Sostegno allo sviluppo ed al rinnovamento dei villaggi rurali* e 7.6 *Sostegno alla tutela e riqualificazione del patrimonio naturale* del PSR SICILIA 2014-2020.

➤ **TIPOLOGIA “C”: AZIONI DI FORMAZIONE DEL CAPITALE UMANO**

- AZIONE PAL/CLLD “C.1” - TRASFERIMENTO DI CONOSCENZE E AZIONI DI INFORMAZIONE:

attuata facendo riferimento ai principi delle sottomisure 1.1 *Formazione per gli operatori delle imprese agricole, alimentari e forestali*, 1.2 *Sostegno ad attività dimostrative e azioni di informazione* e 1.3 *Scambi interaziendali e visite di breve durata* del PSR SICILIA 2014-2020.

Per rispondere ai fabbisogni emersi in sede di analisi SWOT, i temi oggetto delle attività dovranno essere coerenti con le scelte strategiche (gli ambiti tematici) individuate nel PAL e diversi da quelli indicati in PSR.

- AZIONE PAL/CLLD “C.2” - SERVIZI DI CONSULENZA, DI SOSTITUZIONE E DI ASSISTENZA ALLA GESTIONE DELLE AZIENDE AGRICOLE:

attuata facendo riferimento ai principi della sottomisura 2.1 *Aiuti all’uso dei servizi di consulenza* del PSR SICILIA 2014-2020

Per rispondere ai fabbisogni emersi in sede di analisi SWOT, i temi oggetto delle attività dovranno riguardare le scelte strategiche (gli ambiti tematici) individuate nel PAL e la misura verrà indirizzata prioritariamente ai beneficiari delle misure del PAL

➤ **TIPOLOGIA “D”: REGIMI DI AIUTO ALLE PMI**

attuata facendo riferimento ai principi delle diverse sottomisure della Misura 4 e 6 del PSR SICILIA 2014-2020.

Il valore aggiunto delle azioni GAL può quindi attuarsi tramite modifiche che afferiscono ai criteri di ammissibilità (beneficiari, tipologie d’investimenti e/o tipologie di spesa, massimali di investimento) individuati nelle Disposizioni attuative parte specifica e/o ai criteri di selezione. In merito a tale ultimo aspetto, la versione 5.0 del PSR Sicilia 2014-2020, nella quale sono state inserite le modifiche approvate dal CdS con la procedura scritta n.2/2018, prevede che i GAL, per la selezione delle operazioni da finanziare nell’ambito dei propri Piani di Azione Locale (PAL), possano utilizzare i medesimi criteri di selezione definiti dall’Autorità di Gestione del PSR, con facoltà di introdurre uno o più principi di selezione specifici dello strumento CLLD; inoltre, prevede che i principi e i criteri aggiuntivi proposti, dovranno essere esaminati e approvati dall’AdG.

Alla luce delle modifiche apportate con la versione 5.0 del PSR Sicilia 2014-2020, nelle suddette Linee guida si è concordata una modalità di proposizione dei criteri di selezione dei bandi emanati dai GAL. I criteri di selezione delle azioni GAL a bando, soprattutto per le misure che prevedono investimenti a favore delle imprese, saranno adattati in base agli aspetti specifici del territorio interessato e saranno concepiti in modo tale da consentire di valutare la pertinenza e il contributo delle proposte in relazione alla Strategia, ai suoi obiettivi e ai gruppi target.

Per ciascuna azione del PAL attuata “a bando”, lo schema dei criteri può riportare una parte *comune* ed invariabile ed una parte *specificata* che sarà curata da ciascun GAL nel rispetto delle specificità dei diversi territori. Nella parte *comune* verranno riproposti i medesimi criteri adottati per le azioni regionali in quanto coerenti con il PSR Sicilia 2014-2020 e validi per tutte le Strategie di Sviluppo Locale di Tipo Partecipativo approvate. Nella parte *specificata* i GAL potranno proporre principi di selezione specifici dello strumento CLLD, coerenti con le Strategie di Sviluppo Locale di Tipo partecipativo (SSLTP) approvate, declinati con opportuni criteri di selezione e nel rispetto di quanto previsto nel PSR Sicilia vigente.

✓ **Linee guida per l'attuazione della Misura 19 del PSR Sicilia 2014-2020 disposizioni attuative e procedurali**

Con DDG n. 1757 del 24/07/2018 sono state approvate le Linee guida per l'attuazione della misura 19 del PSR Sicilia 2014-2020. Disposizioni attuative e procedurali (con il DDG n. 3754 del 05.12.2019 sono stati modificati i capitoli 5 e 14.2). Le suddette Linee guida definiscono le modalità, i criteri e le procedure per l'attuazione e la gestione delle Strategie di Sviluppo Locale di Tipo Partecipativo (SSLTP) ammesse a finanziamento.

Il documento integra il quadro delle disposizioni relative alla realizzazione degli interventi previsti dalla Misura 19 del Programma di Sviluppo Rurale (PSR) 2014-2020 della Regione Siciliana, finanziato con fondi FEASR (Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale).

✓ **Stato di attuazione dei PAL**

Le azioni del Piano d'Azione Locale possono essere attuate secondo le seguenti modalità:

- a) Attuazione diretta da parte del GAL ("*a regia GAL*")
- b) Attuazione da parte di soggetti (pubblici e privati, singoli o associati) diversi dal GAL ("*a bando*").

Le azioni "*a regia GAL*" si differenziano fundamentalmente dalle azioni a bando, in quanto i relativi progetti operativi sono approvati dall'AdG del PSR Sicilia 2014-2020 e gestiti direttamente dai GAL. Per tali azioni è stato predisposto il bando (DDG n.162 del 25.02.2019) per la presentazione da parte dei GAL dei relativi Progetti operativi a partire dal 16 aprile 2019.

Per le azioni "*a bando*", a partire dal mese di luglio 2019 è stata autorizzata la pubblicazione dei bandi a valere sulle sottomisure/operazioni afferenti l'attuazione del SSLTP.

Nel prospetto riepilogativo che segue sono riportati il numero e l'importo complessivo dei bandi validati sul sistema informatico al dicembre 2020 distinti per GAL, sottomisura di riferimento.

Sottomisura 19.4

L'obiettivo della sottomisura è di garantire un'efficace ed efficiente attuazione della Strategia di Sviluppo Locale di Tipo Partecipativo (SSLP) approvata dalla Regione.

La sottomisura 19.4 si articola in due sottointerventi:

- sostegno ai costi di gestione;
- sostegno ai costi di animazione.

Il contributo pubblico è pari al 100% delle spese ammissibili. Il sostegno concedibile nell'ambito della sottomisura non potrà superare il 22,00% della spesa pubblica approvata nell'ambito delle SSLTP, di cui alla sottomisura 19.2. Con nota dell'AdG prot. n. 62852 del 18.12.2017 sono state disciplinate le modalità di presentazione della domanda di sostegno e delle domande di pagamento a valere sulla sottomisura. Per la concessione del sostegno le domande potevano essere presentate dal 2/1/18 al 30/6/18 (termine prorogato al 31/7/18). Dopo l'emanazione dei decreti di concessione per il sostegno ai costi di gestione e animazione dei GAL nel corso del 2018 e del 2019 sono stati erogati gli anticipi ed i primi SAL. Nel 2020 è proseguita l'attività con l'erogazione di altri due SAL.

| Bandi validati sul SIAN al dicembre 2020 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|-----|---------|-----|-----------|------|-----------|------|---------|------|------------|-----|-----------|-----|------------|-----|-----------|------|-----------|------|---------|---------|-----------|---------|---------|---------|-----------|-----------|------------|
| GAL | 1.2 | | 6.2 | | 6.4a | | 6.4b | | 6.4c | | 7.2 | | 7.5 | | 7.6 | | 16.1 | | 16.2 | | 16.3 | | 16.4 | | 16.9 | | totale | |
| | n. | € | n. | € | n. | € | n. | € | n. | € | n. | € | n. | € | n. | € | n. | € | n. | € | n. | € | n. | € | n. | € | n. | € |
| ELIMOS | | | | | | | | | 3 | 1.911.907 | 1 | 1.120.000 | 1 | 320.000 | | | | | | | 4 | 575.000 | | | 1 | 300.000 | 10 | 4.226.907 |
| ELORO | | | | | | | | | 1 | 2.000.000 | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | 2.000.000 |
| ETNA | | | 2 | 160.000 | 1 | 1.014.245 | | | 2 | 1.750.000 | | | 1 | 740.000 | 2 | 200.000 | | | | | | | | | | | 8 | 3.864.245 |
| ETNA SUD | | | 1 | 600.000 | 1 | 301.250 | 1 | 375.000 | 1 | 565.500 | 1 | 600.000 | | | 1 | 440.000 | | | | | 1 | 40.000 | | | | | 7 | 2.921.750 |
| GOLFO DI CASTELLAMMARE | | | 1 | 360.000 | | | | | 2 | 1.100.000 | 1 | 1.027.300 | 1 | 620.000 | | | | | | | 1 | 340.000 | | | 1 | 250.000 | 7 | 3.697.300 |
| ISC MADONIE | 1 | 20.000 | 3 | 640.000 | | | | | 3 | 3.077.418 | | | | | | | 2 | 690.000 | | 2 | 300.000 | 1 | 435.000 | 1 | 452.793 | 13 | 5.615.211 | |
| KALAT | | | | | | | | | 1 | 1.000.000 | | | | | | | 1 | 500.000 | 1 | 300.000 | | | | | | | 3 | 1.800.000 |
| METROPOLIEST | | | | | 1 | 250.000 | | | 2 | 1.350.000 | 1 | 1.000.000 | 1 | 800.000 | | | | | | | | | | | | | 5 | 3.400.000 |
| NATIBLEI | | | | | 2 | 1.300.000 | | | 2 | 1.830.000 | | | | | | | | | 1 | 200.000 | 2 | 445.000 | | | | | 7 | 3.775.000 |
| NEBRODI PLUS | | | | | | | | | 1 | 1.100.000 | | | 1 | 1.000.000 | | | | | | | | | | | | | 2 | 2.100.000 |
| TAORMINA PELORITANI | 1 | 268.865 | | | | | | | 1 | 1.120.160 | | | | | 1 | 976.000 | | | | | | | | | | | 3 | 2.365.025 |
| ROCCA DI CERERE | | | | | 1 | 510.000 | | | 1 | 1.050.000 | | | 1 | 1.400.000 | | | | | | | 1 | 600.000 | | | 1 | 290.705 | 5 | 3.850.705 |
| SICANI | | | | | | | | | | | | | 1 | 2.445.000 | | | | | | | 1 | 500.000 | | | | | 2 | 2.945.000 |
| SICILIA CENTRO MERIDIONALE | | | | | 1 | 1.400.000 | | | 2 | 1.400.000 | | | | | | | | | | | | | | | | | 3 | 2.800.000 |
| TERRA BAROCCA | | | 2 | 480.000 | | | | | 2 | 1.820.000 | | | 1 | 1.000.000 | | | | | | | | | | | | | 5 | 3.300.000 |
| TERRE DEL NISSENO | | | | | | | | | 2 | 1.770.000 | 2 | 906.905 | 1 | 700.000 | 1 | 300.000 | | | | | 1 | 101.270 | | | | | 7 | 3.778.176 |
| TERRE DELL'ETNA E DELL'ALCANTARA | | | | | | | | | 2 | 2.300.000 | 1 | 500.000 | 1 | 700.000 | | | | | | | | | | | | | 4 | 3.500.000 |
| TERRE DI ACI | | | 1 | 100.000 | | | | | 1 | 500.000 | 1 | 1.528.000 | 1 | 875.000 | | | | | | | 1 | 75.000 | | | | | 5 | 3.078.000 |
| TERRE NORMANNE | | | | | | | | | | | 1 | 2.000.000 | 1 | 900.000 | 1 | 600.000 | | | | | | | | | | | 3 | 3.500.000 |
| TIRRENICO MARE MONTI BORGHI | | | | | | | | | 2 | 2.306.620 | | | | | | | | | | | | | | | | | 2 | 2.306.620 |
| TIRRENO EOLIE | | | | | 2 | 735.000 | | | 2 | 1.185.000 | | | 1 | 980.000 | | | | | | | 1 | 200.000 | | | | | 6 | 3.100.000 |
| VALLE DEL BELICE | | | | | | | | | 2 | 978.000 | 1 | 500.000 | | | | | | | | | 1 | 400.000 | | | | | 4 | 1.878.000 |
| totale | 2 | 288.865 | 10 | 2.340.000 | 9 | 5.510.495 | 1 | 375.000 | 35 | 30.114.604 | 10 | 9.182.206 | 13 | 12.480.000 | 6 | 2.516.000 | 3 | 1.190.000 | 2 | 500.000 | 16 | 3.576.270 | 1 | 435.000 | 4 | 1.293.498 | 112 | 69.801.940 |

Misura 21

Sostegno temporaneo eccezionale a favore di agricoltori e PMI particolarmente colpiti dalla crisi di Covid-19

La misura, prevista dal Reg.(UE) n. 872/2020 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 24 giugno 2020, di modifica del Reg.(UE) n.1305/2013, ha l'obiettivo di sostenere la continuità delle attività economiche degli agricoltori particolarmente colpiti dagli effetti della crisi causata dalla pandemia Covid-19. A livello regionale la misura è stata inserita nella versione del PSR notificata alla CE nei primi di novembre, con l'attivazione dell'Operazione 21.1.1 "Sostegno per l'agriturismo e le fattorie didattiche" che intende dare un supporto al fabbisogno di liquidità delle aziende che hanno investito nella diversificazione delle attività, quali appunto le aziende agrituristiche e le aziende/fattorie didattiche, pesantemente colpite a causa dell'interruzione delle attività dall'inizio del periodo di diffusione della Covid-19. Per l'attivazione dell'operazione, che contribuisce direttamente alla focus area 2A), in base al numero di potenziali aziende beneficiarie ed all'importo massimo del sostegno forfettario che potrà essere erogato (7 mila euro per beneficiario), è stato valutato un fabbisogno finanziario di 5 milioni di euro che verranno attinte dalla dotazione dell'operazione 6.4a) Supporto alla diversificazione dell'attività agricola verso la creazione e sviluppo di attività extra-agricole, per la quota afferente alla focus area 2A.

Attuazione della misura

| | |
|----------------------------------|-------------------|
| Dotazione finanziaria (PSR v9.1) | 5.000.000,00 euro |
| Spesa al 27/11/2020 | 0,00 euro |

Il bando, comprensivo delle disposizioni attuative, è stato pubblicato sul sito del PSR il 12 ottobre u.s. ed ha avuto una dotazione finanziaria di 5 milioni di euro. Le domande di partecipazione, in formato esclusivamente digitale, potevano essere presentate tramite il portale SIAN a partire dal 16/10/2020 e fino al 05/11/2020. Le domande rilasciate sono state 562 per un importo richiesto di € 4.087.187,24. Il 17 novembre sono stati pubblicati gli elenchi regionali delle domande di sostegno ammissibili (n. 530), non ricevibili (n.10) e non ammissibili (n.22). E' in corso la fase di emissione dei decreti di impegno e di presentazione delle domande di pagamento. Si prevede una spesa complessiva pari a circa 3,5 milioni di euro.

