



## **COMITATO DI SORVEGLIANZA PSR SICILIA 2014/2022**

**15 dicembre 2021**

### **Relazione sullo stato di attuazione del Programma**

**Ordine del giorno n. 2**

## INDICE

|                                                             |    |
|-------------------------------------------------------------|----|
| 1.1 – Premessa.....                                         | 3  |
| 1.2 –Dotazione finanziaria.....                             | 6  |
| 1.3 Consultazione del Comitato di Sorveglianza.....         | 16 |
| 1.4 - Revisione del Programma.....                          | 17 |
| 1.5 – Misura 20.....                                        | 18 |
| 1.6 - Avanzamento finanziario e procedurale.....            | 23 |
| Tabelle:                                                    |    |
| · bandi emanati.....                                        | 24 |
| · spesa al 31/12/2020, al 15/10/2021 ed al 30/11/ 2021..... | 26 |
| · obiettivi di spesa N+3.....                               | 33 |
| · avanzamento obiettivi di output.....                      | 34 |
| Misura 1.....                                               | 41 |
| Misura 2.....                                               | 43 |
| Misura 3.....                                               | 44 |
| Misura 4.....                                               | 46 |
| Misura 5.....                                               | 51 |
| Misura 6.....                                               | 53 |
| Misura 7.....                                               | 57 |
| Misura 8.....                                               | 63 |
| Misura 10.....                                              | 67 |
| Misura 11.....                                              | 71 |
| Misura 12.....                                              | 73 |
| Misura 13.....                                              | 74 |
| Misura 15.....                                              | 76 |
| Misura 16.....                                              | 77 |
| Misura 19.....                                              | 81 |
| Misura 21.....                                              | 89 |

## Premessa

Con la presente relazione vengono riassunte le principali attività svolte dall'Amministrazione dall'approvazione del PSR Sicilia 2014/2020 da parte della Commissione Europea (avvenuta con decisione C(2015) 8403 del 24 novembre 2015), successivamente modificato negli anni, sino alla vigente versione 10.1, approvata con Decisione C(2021) 8530 final del 19/11/2021.

Relativamente ai dati di spesa si è fatto riferimento alla spesa certificata al 15 ottobre u.s., mentre relativamente agli aspetti procedurali ed alla spesa corrente, si è riportata la situazione al 30 novembre u.s. Nelle tabelle, pur riportando anche le nuove dotazioni e gli obiettivi da raggiungere entro il 2025, della versione 10.1 recentemente approvata, le attuali percentuali di raggiungimento degli obiettivi, sia in termini finanziari che di indicatori fisici, sono state calcolate in rapporto alla dotazione della versione 9.1.

### 1.1 Strutturazione del Programma

Rispetto alla precedente programmazione, che vedeva la suddivisione delle misure in Assi di intervento, il Regolamento (UE) n.1305/13 sullo sviluppo rurale ha previsto l'impostazione dei programmi definendo 6 Priorità di intervento articolate in 18 Focus Area (FA), finalizzate a contribuire, nell'ambito generale della PAC, al raggiungimento dei tre obiettivi strategici:

- a) stimolare la competitività del settore agricolo;
- b) garantire la gestione sostenibile delle risorse naturali e le azioni per il clima;
- c) realizzare uno sviluppo territoriale equilibrato delle economie e comunità rurali, compresi la creazione e il mantenimento di posti di lavoro.

Per ciascuna Focus Area, a cui è stata attribuita una dotazione finanziaria, sono state individuate una o più Misure, articolate in Sottomisure, che avranno un differente peso ai fini del raggiungimento del target della focus area e la cui combinazione risponde agli specifici fabbisogni del territorio. Ciascuna sottomisura può essere allocata contemporaneamente in più Focus Area relative ad una Priorità o su Focus Area di differenti Priorità.

Le Sottomisure, a loro volta, sono articolate in una o più tipologie di Operazioni che raggruppano interventi simili.

Il Programma prevede l'attivazione di 17 misure, articolate in 48 sottomisure e 22 operazioni/azioni, per un totale di 64 tipologie di intervento (vedi prospetto a seguire).

| Codice Misura | Descrizione Misura                                                                                   | Codice Sottomisura | Sottomisura/Operazione                                                                                                             |
|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1             | Trasferimento di conoscenze e azioni di informazione (art.14)                                        | 1.1                | Sostegno ad azioni di formazione professionale e acquisizione di competenze                                                        |
|               |                                                                                                      | 1.2                | Sostegno ad attività dimostrative e azioni di informazione                                                                         |
|               |                                                                                                      | 1.3                | Sostegno a scambi interaziendali di breve durata nel settore agricolo e forestale, nonché a visite di aziende agricole e forestali |
| 2             | Servizi di consulenza, di sostituzione e di assistenza alla gestione delle aziende agricole (art.15) | 2.1                | Sostegno allo scopo di aiutare gli aventi diritto ad avvalersi di servizi di consulenza                                            |
|               |                                                                                                      | 2.3                | Sostegno alla formazione dei consulenti                                                                                            |
| 3             | Regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari (art.16)                                        | 3.1                | Sostegno alla nuova adesione a regimi di qualità                                                                                   |
|               |                                                                                                      | 3.2                | Sostegno per attività di informazione e promozione, svolte da associazioni di produttori nel mercato interno                       |

| Codice Misura | Descrizione Misura                                                                                                                                                | Codice Sottomisura | Sottomisura/Operazione                                                                                                                                                                                                                                        |
|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 4             | Investimenti in immobilizzazioni materiali (art.17)                                                                                                               | 4.1                | Sostegno a investimenti nelle aziende agricole                                                                                                                                                                                                                |
|               |                                                                                                                                                                   | 4.2                | Sostegno a investimenti a favore della trasformazione/commercializzazione e/o dello sviluppo dei prodotti agricoli                                                                                                                                            |
|               |                                                                                                                                                                   | 4.3                | Sostegno a investimenti nell'infrastruttura necessaria allo sviluppo, all'ammodernamento e all'adeguamento dell'agricoltura e della silvicoltura:                                                                                                             |
|               |                                                                                                                                                                   |                    | Azione 1– viabilità interaziendale e strade rurali per l'accesso ai terreni agricoli e forestali                                                                                                                                                              |
|               |                                                                                                                                                                   |                    | Azione 2 – infrastrutture e installazioni per la distribuzione di energia (reti da e per la holding) da fonti rinnovabili (biomasse, solare, eolico, geotermico).                                                                                             |
|               |                                                                                                                                                                   |                    | Azione 3: sistema informativo "Quadrifoglio" (atmosfera-suolo-coltura-azienda) per il supporto alle decisioni aziendali in materia di operazioni colturali.                                                                                                   |
|               |                                                                                                                                                                   | 4.4                | Sostegno a investimenti non produttivi connessi all'adempimento degli obiettivi agro-climatico-ambientali:                                                                                                                                                    |
|               |                                                                                                                                                                   |                    | 4.4.a) Investimenti per la conservazione della biodiversità - risorse genetiche in agricoltura                                                                                                                                                                |
|               |                                                                                                                                                                   |                    | 4.4.b) Preservazione della biodiversità: campi realizzati da agricoltori custodi                                                                                                                                                                              |
|               |                                                                                                                                                                   |                    | 4.4.c) Investimenti non produttivi in aziende agricole per la conservazione della biodiversità, la valorizzazione del territorio e per la pubblica utilità                                                                                                    |
|               |                                                                                                                                                                   |                    | 4.4.d) Investimenti non produttivi finalizzati al contenimento dei fenomeni di erosione, di dissesto idrogeologico e recupero del paesaggio tradizionale                                                                                                      |
| 5             | Ripristino del potenziale produttivo agricolo danneggiato da calamità naturali e da eventi catastrofici e introduzione di adeguate misure di prevenzione (art.18) | 5.1                | Sostegno a investimenti in azioni di prevenzione volte a ridurre le conseguenze di probabili calamità naturali, avversità atmosferiche ed eventi catastrofici                                                                                                 |
|               |                                                                                                                                                                   | 5.2                | Sostegno a investimenti per il ripristino dei terreni agricoli e del potenziale produttivo danneggiati da calamità naturali, avversità atmosferiche ed eventi catastrofici                                                                                    |
| 6             | Sviluppo delle aziende agricole e delle imprese (art.19)                                                                                                          | 6.1                | Aiuti all'avviamento di attività imprenditoriali per i giovani agricoltori                                                                                                                                                                                    |
|               |                                                                                                                                                                   | 6.2                | Aiuti all'avviamento di attività imprenditoriali per attività extra-agricole nelle zone rurali                                                                                                                                                                |
|               |                                                                                                                                                                   | 6.4                | Sostegno a investimenti nella creazione e nello sviluppo di attività extra-agricole:                                                                                                                                                                          |
|               |                                                                                                                                                                   |                    | 6.4 a) Supporto alla diversificazione dell'attività agricola verso la creazione e sviluppo di attività extra-agricole                                                                                                                                         |
|               |                                                                                                                                                                   |                    | 6.4 b) Investimenti nella creazione e nello sviluppo di impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili                                                                                                                                            |
|               |                                                                                                                                                                   |                    | 6.4 c) Sostegno per la creazione o sviluppo di imprese extra-agricole nei settori commercio-artigianale-turistico-servizi-innovazione tecnologica                                                                                                             |
| 7             | Servizi di base e rinnovamento dei villaggi nelle zone rurali (art.20)                                                                                            | 7.1                | Sostegno per la stesura e l'aggiornamento di piani di sviluppo dei comuni e dei villaggi situati nelle zone rurali e dei servizi comunali di base, nonché di piani di tutela e di gestione dei siti Natura 2000 e di altre zone ad alto valore naturalistico: |
|               |                                                                                                                                                                   |                    | 7.1.1 - Sostegno alla stesura ed all'aggiornamento di piani di sviluppo dei comuni nelle zone rurali                                                                                                                                                          |
|               |                                                                                                                                                                   |                    | 7.1.2 - Sostegno all'aggiornamento dei Piani di tutela e gestione dei siti Natura 2000 e di altre zone ad alto valore naturalistico                                                                                                                           |

| Codice Misura       | Descrizione Misura                                                                                                      | Codice Sottomisura | Sottomisura/Operazione                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>7</b><br>(segue) | Servizi di base e rinnovamento dei villaggi nelle zone rurali (art.20)                                                  | 7.2                | Sostegno a investimenti finalizzati alla creazione, al miglioramento o all'espansione di ogni tipo di infrastrutture su piccola scala, compresi gli investimenti nelle energie rinnovabili e nel risparmio energetico                                                                                                           |
|                     |                                                                                                                         | 7.3                | Sostegno per l'installazione, il miglioramento e l'espansione di infrastrutture a banda larga e di infrastrutture passive per la banda larga, nonché la fornitura di accesso alla banda larga e ai servizi di pubblica amministrazione online                                                                                   |
|                     |                                                                                                                         | 7.5                | Sostegno a investimenti di fruizione pubblica in infrastrutture ricreative, informazioni turistiche e infrastrutture turistiche su piccola scala                                                                                                                                                                                |
|                     |                                                                                                                         | 7.6                | Sostegno per studi/investimenti relativi alla manutenzione, al restauro e alla riqualificazione del patrimonio culturale e naturale dei villaggi, del paesaggio rurale e dei siti ad alto valore naturalistico, compresi gli aspetti socioeconomici di tali attività, nonché azioni di sensibilizzazione in materia di ambiente |
| <b>8</b>            | Investimenti nello sviluppo delle aree forestali e nel miglioramento della redditività delle foreste (artt. da 21 a 26) | 8.1                | Sostegno alla forestazione/all'imboschimento                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|                     |                                                                                                                         | 8.3                | Sostegno alla prevenzione dei danni arrecati alle foreste da incendi, calamità naturali ed eventi catastrofici                                                                                                                                                                                                                  |
|                     |                                                                                                                         | 8.4                | Sostegno al ripristino delle foreste danneggiate da incendi, calamità naturali ed eventi catastrofici                                                                                                                                                                                                                           |
|                     |                                                                                                                         | 8.5                | Aiuti agli investimenti destinati ad accrescere la resilienza e il pregio ambientale degli ecosistemi forestali                                                                                                                                                                                                                 |
|                     |                                                                                                                         | 8.6                | Sostegno agli investimenti in tecnologie silvicole e nella trasformazione, mobilitazione e commercializzazione dei prodotti delle foreste                                                                                                                                                                                       |
| <b>10</b>           | Pagamenti agro-climatico-ambientali (art.28)                                                                            | 10.1               | Pagamento per impegni agro-climatico-ambientali                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|                     |                                                                                                                         |                    | 10.1.a - Produzione integrata                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|                     |                                                                                                                         |                    | 10.1.b - Metodi di gestione delle aziende eco-sostenibili                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|                     |                                                                                                                         |                    | 10.1.c - Conversione e mantenimento dei seminativi in pascoli permanenti                                                                                                                                                                                                                                                        |
|                     |                                                                                                                         |                    | 10.1.d - Salvaguardia e gestione del paesaggio tradizionale e delle superfici terrazzate per il contrasto all'erosione e al dissesto idrogeologico                                                                                                                                                                              |
|                     |                                                                                                                         |                    | 10.1.e - Ritiro delle superfici lungo i corsi d'acqua                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|                     |                                                                                                                         |                    | 10.1.f - Adozione di tecniche di agricoltura conservativa                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|                     |                                                                                                                         |                    | 10.1.g - Allevamento di razze in pericolo di estinzione                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|                     |                                                                                                                         |                    | 10.1.h - Mantenimento dei campi degli agricoltori custodi                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|                     |                                                                                                                         | 10.2               | Sostegno per la conservazione, l'uso e lo sviluppo sostenibili delle risorse genetiche in agricoltura                                                                                                                                                                                                                           |
|                     |                                                                                                                         |                    | 10.2 a) Conservazione delle risorse genetiche vegetali in agricoltura                                                                                                                                                                                                                                                           |
|                     |                                                                                                                         |                    | 10.2 b) Conservazione delle risorse genetiche animali in agricoltura                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>11</b>           | Agricoltura biologica (art.29)                                                                                          | 11.1               | Pagamento al fine di adottare pratiche e metodi di produzione biologica                                                                                                                                                                                                                                                         |
|                     |                                                                                                                         | 11.2               | Pagamento al fine di mantenere pratiche e metodi di produzione biologica                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>12</b>           | Indennità Natura 2000 e indennità connesse alla direttiva quadro sulle acque (art.30)                                   | 12.1               | Pagamento compensativo per le zone agricole Natura 2000                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>13</b>           | Indennità a favore delle zone soggette a vincoli naturali o ad altri vincoli specifici (art.31)                         | 13.1               | Pagamento compensativo per le zone montane                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|                     |                                                                                                                         | 13.2               | Pagamento compensativo per altre zone soggette a vincoli naturali significativi                                                                                                                                                                                                                                                 |
|                     |                                                                                                                         | 13.3               | Pagamento compensativo per altre zone soggette a vincoli specifici                                                                                                                                                                                                                                                              |

| Codice Misura | Descrizione Misura                                                                                                          | Codice Sottomisura | Sottomisura/Operazione                                                                                                                                                                                                                                     |
|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 15            | Servizi silvo-climatico-ambientali e salvaguardia della foresta (art.34)                                                    | 15.2               | Sostegno per la salvaguardia e la valorizzazione delle risorse genetiche forestali                                                                                                                                                                         |
| 16            | Cooperazione (art.35)                                                                                                       | 16.1               | Sostegno per la costituzione e il funzionamento dei gruppi operativi del PEI in materia di produttività e sostenibilità dell'agricoltura                                                                                                                   |
|               |                                                                                                                             | 16.2               | Sostegno a progetti pilota e allo sviluppo di nuovi prodotti, pratiche, processi e tecnologie                                                                                                                                                              |
|               |                                                                                                                             | 16.3               | Cooperazione tra piccoli operatori per organizzare processi di lavoro in comune e condividere impianti e risorse, nonché per lo sviluppo e la commercializzazione dei servizi turistici                                                                    |
|               |                                                                                                                             | 16.4               | Sostegno alla cooperazione di filiera, sia orizzontale che verticale, per la creazione e lo sviluppo di filiere corte e mercati locali e sostegno ad attività promozionali a raggio locale connesse allo sviluppo delle filiere corte e dei mercati locali |
|               |                                                                                                                             | 16.6               | Sostegno alla cooperazione di filiera per l'approvvigionamento sostenibile di biomasse da utilizzare nella produzione di alimenti e di energia e nei processi industriali                                                                                  |
|               |                                                                                                                             | 16.8               | Sostegno alla stesura di piani di gestione forestale o di strumenti equivalenti                                                                                                                                                                            |
|               |                                                                                                                             | 16.9               | Sostegno per la diversificazione delle attività agricole in attività riguardanti l'assistenza sanitaria, l'integrazione sociale, l'agricoltura sostenuta dalla comunità e l'educazione ambientale e alimentare                                             |
| 19            | Sostegno allo sviluppo locale Leader (sviluppo locale di tipo partecipativo - SLTP) (art.35 Reg.1303/13)                    | 19.1               | Sostegno preparatorio                                                                                                                                                                                                                                      |
|               |                                                                                                                             | 19.2               | Sostegno all'esecuzione degli interventi nell'ambito della strategia SLTP                                                                                                                                                                                  |
|               |                                                                                                                             | 19.3               | Preparazione e realizzazione delle attività di cooperazione del gruppo di azione locale                                                                                                                                                                    |
|               |                                                                                                                             | 19.4               | Sostegno per i costi di gestione e animazione                                                                                                                                                                                                              |
| 20            | Assistenza tecnica                                                                                                          | 20.1               | Sostegno per l'assistenza tecnica (esclusa la RRN)                                                                                                                                                                                                         |
| 21            | Sostegno temporaneo eccezionale a favore di agricoltori e PMI particolarmente colpiti dalla crisi di Covid-19 (Art. 39 ter) | 21.1               | "Sostegno per l'agriturismo e le fattorie didattiche"                                                                                                                                                                                                      |

## 1.2 Dotazione finanziaria

La originaria dotazione finanziaria complessiva del PSR Sicilia 2014/2020 era pari ad euro 2.212.747.107,44 di cui euro 1.338.712.000,00 quota FEASR (60,5%) ed euro 874.035.107,44 quota nazionale (a sua volta cofinanziata per il 70%, pari ad euro 611.824.575,21, dallo Stato e per il 30%, pari ad euro 262.210.532,23 dalla Regione).

A seguito della rimodulazione finanziaria effettuata nel 2017 per il cosiddetto *trasferimento di solidarietà* a favore dei PSR delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria, duramente colpite dagli eventi sismici verificatisi a partire dall'agosto 2016, la dotazione finanziaria complessiva del PSR Sicilia 2014/2020 è scesa ad euro 2.184.171.900,83 di cui euro 1.321.424.000,00 quota FEASR (60,5%) ed euro 862.747.900,83 quota nazionale (39,5%). L'intesa sancita in Conferenza Stato Regioni nel giugno 2017 ha infatti previsto uno storno del 3% della quota FEASR sulle risorse assegnate per le annualità 2018, 2019 e 2020 che, nel caso specifico del PSR Sicilia, ha comportato una decurtazione di euro 17.288.000,00 di FEASR (complessivamente euro 28.575.206,61 di spesa pubblica) suddivisi per le suddette annualità.

Con la recente modifica, approvata dalla Commissione Europea con decisione di esecuzione C(2021) 8530 final del 19/11/2021, il periodo di applicazione del PSR Sicilia 2014/2020 è stato prorogato sino al 31 dicembre 2022 ed è stato programmato l'utilizzo delle risorse previste dal quadro finanziario pluriennale per gli anni 2021 e 2022, delle risorse del "Next Generation EU" e delle risorse nazionali integrative.

Infatti:

- con il Regolamento 2020/2220 del 23 dicembre 2020, in considerazione del protrarsi della procedura di riforma della PAC, è stato prorogato il periodo di durata dei PSR 2014-2020 sino al 31 dicembre 2022. Sono state pertanto stabilite le disposizioni transitorie, per il proseguimento dell'applicazione delle norme dell'attuale PAC 2014-2020 e la continuità dei pagamenti, fino alla data di applicazione del nuovo quadro giuridico (dall'1 gennaio 2023);
- per la proroga dei PSR verranno utilizzate le dotazioni di bilancio previste dal quadro finanziario pluriennale (QFP) per gli anni 2021 e 2022;
- inoltre, in considerazione delle importanti sfide che il settore agricolo e le zone rurali devono affrontare a causa della crisi COVID-19, per gli anni 2021 e 2022 l'Unione Europea ha messo a disposizione risorse aggiuntive NGEU (Next Generation EU), da utilizzare per finanziare interventi finalizzati ad una ripresa economica resiliente, sostenibile e digitale, in linea con gli obiettivi ambientali e climatici stabiliti nel Green Deal europeo. Tali risorse non prevedono una quota di cofinanziamento nazionale e regionale (quindi al 100% FEASR), sono soggette a specifiche condizioni e pertanto richiedono una programmazione e monitoraggio distinti;
- sempre per il periodo transitorio, verranno utilizzate le risorse aggiuntive nazionali, stanziare con il decreto legge n. 89 del 22 giugno 2021 al fine di assicurare il riequilibrio finanziario tra le regioni. Tali risorse verranno utilizzate come cosiddetti "top-up" (aiuti nazionali integrativi).

La dotazione del PSR Sicilia 2014/2022, versione 10.1 è pertanto pari a complessivi 2.912.020.705,03 euro (spesa pubblica). Nel prospetto a seguire vengono dettagliate le nuove risorse assegnate e la dotazione con distinzione delle diverse quote (FEASR, Stato e Regione):

|                                                      | FEASR                   | Stato                 | Regione               | Tot. spesa pubblica     |
|------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------------|
| <b>PSR Sicilia 2014/2020 (vers. 9.1)</b>             | 1.321.424.000,00        | 603.923.530,58        | 258.824.370,25        | 2.184.171.900,83        |
| <b>Risorse QFP assegnate (annualità 2021 e 2022)</b> | 352.492.035,75          | 161.097.599,81        | 69.041.828,49         | 582.631.464,05          |
| <b>Risorse NGEU</b>                                  | 118.767.714,90          |                       |                       | 118.767.714,90          |
| <b>Risorse nazionali integrative (TOP UP)</b>        |                         | 26.449.625,25         |                       | 26.449.625,25           |
| <b>PSR Sicilia 2014/2022 (vers. 10.1)</b>            | <b>1.792.683.750,65</b> | <b>791.470.755,64</b> | <b>327.866.198,74</b> | <b>2.912.020.705,03</b> |

Nelle tabelle a seguire viene indicata:

- la dotazione finanziaria del PSR 2014/2022 ver.10.1 (per misura, sottomisura e operazione, priorità e focus area) con le assegnazioni delle nuove risorse; la dotazione finale delle operazioni della sm 10.1 è comprensiva della rimodulazione interna alla sottomisura effettuata con la recente modifica.

| PSR SICILIA 2014/2022 (con assegnazione risorse QFP e NGEU + TOP UP) |                                       |                         |                                 |                       |                           |                                                                  |                         |                                                       |
|----------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|-------------------------|---------------------------------|-----------------------|---------------------------|------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------------------------------------|
| Misura                                                               | Dotazione PSR 2014-2020<br>(vers.9.1) |                         | Risorse QFP 2021-2022 assegnate |                       | Risorse NGEU<br>assegnate | Dotazione PSR 2014-2022<br>vers.10.1<br>(con risorse QFP e NGEU) |                         | Finanziamenti<br>nazionali<br>integrativi<br>(TOP UP) |
|                                                                      | Spesa pubblica                        | FEASR                   | Spesa pubblica                  | FEASR                 | Spesa pubb.<br>100% FEASR | Spesa pubblica                                                   | FEASR                   | Spesa pubblica                                        |
| 1                                                                    | 5.699.999,94                          | 3.448.499,96            | -                               | -                     | -                         | 5.699.999,94                                                     | 3.448.499,96            |                                                       |
| 2                                                                    | 3.000.000,00                          | 1.815.000,00            | -                               | -                     | 3.000.000,00              | 6.000.000,00                                                     | 4.815.000,00            | -                                                     |
| 3                                                                    | 9.900.000,00                          | 5.989.500,00            | -                               | -                     | -                         | 9.900.000,00                                                     | 5.989.500,00            | 3.000.000,00                                          |
| 4                                                                    | 695.000.000,00                        | 420.475.000,00          | 207.500.000,00                  | 125.537.500,00        | 47.000.000,00             | 949.500.000,00                                                   | 593.012.500,00          | 14.000.000,00                                         |
| 5                                                                    | 18.167.571,12                         | 10.991.380,53           | 31.000.000,00                   | 18.755.000,00         | -                         | 49.167.571,12                                                    | 29.746.380,53           | -                                                     |
| 6                                                                    | 199.865.751,39                        | 120.918.779,59          | 33.500.000,00                   | 20.267.500,00         | -                         | 233.365.751,39                                                   | 141.186.279,59          | -                                                     |
| 7                                                                    | 46.600.000,00                         | 28.193.000,00           | -                               | -                     | -                         | 46.600.000,00                                                    | 28.193.000,00           | -                                                     |
| 8                                                                    | 126.743.547,00                        | 76.679.845,94           | 22.593.196,96                   | 13.668.884,16         | 1.000.000,00              | 150.336.743,96                                                   | 91.348.730,10           | -                                                     |
| 10                                                                   | 260.300.000,24                        | 157.481.500,15          | 59.054.000,00                   | 35.727.670,00         | -                         | 319.354.000,24                                                   | 193.209.170,15          | -                                                     |
| 11                                                                   | 451.100.000,00                        | 272.915.500,00          | 135.000.000,00                  | 81.675.000,00         | 28.450.000,00             | 614.550.000,00                                                   | 383.040.500,00          | -                                                     |
| 12                                                                   | 42.000.000,00                         | 25.410.000,00           | -                               | -                     | -                         | 42.000.000,00                                                    | 25.410.000,00           | -                                                     |
| 13                                                                   | 132.400.000,00                        | 80.102.000,00           | 38.000.000,00                   | 22.990.000,00         | 29.317.714,90             | 199.717.714,90                                                   | 132.409.714,90          | 9.449.625,25                                          |
| 15                                                                   | 4.000.000,00                          | 2.420.000,00            | -                               | -                     | -                         | 4.000.000,00                                                     | 2.420.000,00            | -                                                     |
| 16                                                                   | 40.557.922,76                         | 24.537.543,27           | 21.300.000,00                   | 12.886.500,00         | 10.000.000,00             | 71.857.922,76                                                    | 47.424.043,27           | -                                                     |
| 19                                                                   | 122.650.000,00                        | 74.203.250,00           | 32.684.267,09                   | 19.773.981,59         | -                         | 155.334.267,09                                                   | 93.977.231,59           | -                                                     |
| 20                                                                   | 21.187.107,44                         | 12.818.200,00           | 2.000.000,00                    | 1.210.000,00          | -                         | 23.187.107,44                                                    | 14.028.200,00           | -                                                     |
| 21                                                                   | 5.000.000,00                          | 3.025.000,00            | -                               | -                     | -                         | 5.000.000,00                                                     | 3.025.000,00            | -                                                     |
| <b>totale</b>                                                        | <b>2.184.171.899,89</b>               | <b>1.321.423.999,43</b> | <b>582.631.464,05</b>           | <b>352.492.035,75</b> | <b>118.767.714,90</b>     | <b>2.885.571.078,84</b>                                          | <b>1.792.683.750,08</b> | <b>26.449.625,25</b>                                  |

| PSR SICILIA 2014/2022 (con assegnazione risorse QFP e NGEU + TOP UP) |         |                                       |                |                                    |                |                              |                                                                  |                |                                                       |
|----------------------------------------------------------------------|---------|---------------------------------------|----------------|------------------------------------|----------------|------------------------------|------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------------------------------------------|
| M<br>Sm<br>Op.                                                       | F.A.    | Dotazione PSR 2014-2020<br>(vers.9.1) |                | Risorse QFP 2021-2022<br>assegnate |                | Risorse<br>NGEU<br>assegnate | Dotazione PSR 2014-2022<br>vers.10.1<br>(con risorse QFP e NGEU) |                | Finanziamenti<br>nazionali<br>integrativi<br>(TOP UP) |
|                                                                      |         | Spesa pubblica                        | FEASR          | Spesa pubblica                     | FEASR          | Spesa pubb.<br>100%<br>FEASR | Spesa pubblica                                                   | FEASR          |                                                       |
| 1.1                                                                  | diverse | 4.699.999,94                          | 2.843.499,96   | -                                  | -              | -                            | 4.699.999,94                                                     | 2.843.499,96   |                                                       |
| 1.2                                                                  |         | 600.000,00                            | 363.000,00     | -                                  | -              | -                            | 600.000,00                                                       | 363.000,00     |                                                       |
| 1.3                                                                  |         | 400.000,00                            | 242.000,00     | -                                  | -              | -                            | 400.000,00                                                       | 242.000,00     |                                                       |
| Misura 1                                                             |         | 5.699.999,94                          | 3.448.499,96   |                                    |                |                              | 5.699.999,94                                                     | 3.448.499,96   |                                                       |
| 2.1                                                                  | 2B      | 525.000,00                            | 317.625,00     | -                                  | -              | 700.000,00                   | 1.225.000,00                                                     | 1.017.625,00   |                                                       |
|                                                                      | 3A      | 315.000,00                            | 190.575,00     | -                                  | -              | 800.000,00                   | 1.115.000,00                                                     | 990.575,00     |                                                       |
|                                                                      | 4B      | 300.000,00                            | 181.500,00     | -                                  | -              | 700.000,00                   | 1.000.000,00                                                     | 881.500,00     |                                                       |
|                                                                      | 6C      | 130.000,00                            | 78.650,00      | -                                  | -              | 800.000,00                   | 930.000,00                                                       | 878.650,00     |                                                       |
|                                                                      | altre   | 1.730.000,00                          | 1.046.650,00   |                                    |                | -                            | 1.730.000,00                                                     | 1.046.650,00   |                                                       |
| Misura 2                                                             |         | 3.000.000,00                          | 1.815.000,00   |                                    |                | 3.000.000,00                 | 6.000.000,00                                                     | 4.815.000,00   |                                                       |
| 3.1                                                                  | 3A      | 900.000,00                            | 544.500,00     | -                                  | -              |                              | 900.000,00                                                       | 544.500,00     |                                                       |
| 3.2                                                                  |         | 9.000.000,00                          | 5.445.000,00   |                                    | -              |                              | 9.000.000,00                                                     | 5.445.000,00   | 3.000.000,00                                          |
| Misura 3                                                             |         | 9.900.000,00                          | 5.989.500,00   |                                    |                |                              | 9.900.000,00                                                     | 5.989.500,00   | 3.000.000,00                                          |
| 4.1                                                                  | 2A      | 264.000.000,00                        | 159.720.000,00 | 60.000.000,00                      | 36.300.000,00  | 35.000.000,00                | 359.000.000,00                                                   | 231.020.000,00 |                                                       |
|                                                                      | 2B      | 160.000.000,00                        | 96.800.000,00  | 20.500.000,00                      | 12.402.500,00  |                              | 180.500.000,00                                                   | 109.202.500,00 |                                                       |
| 4.2                                                                  | 3A      | 148.000.000,00                        | 89.540.000,00  | 8.500.000,00                       | 5.142.500,00   | 12.000.000,00                | 168.500.000,00                                                   | 106.682.500,00 |                                                       |
| 4.3                                                                  | 2A      | 80.000.000,00                         | 48.400.000,00  | 80.000.000,00                      | 48.400.000,00  |                              | 160.000.000,00                                                   | 96.800.000,00  | 14.000.000,00                                         |
| 4.4a                                                                 | 4A      | 4.500.000,00                          | 2.722.500,00   | -                                  | -              |                              | 4.500.000,00                                                     | 2.722.500,00   |                                                       |
| 4.4b                                                                 | 4A      | 4.500.000,00                          | 2.722.500,00   | 2.500.000,00                       | 1.512.500,00   |                              | 7.000.000,00                                                     | 4.235.000,00   |                                                       |
| 4.4c                                                                 | 4A      | 15.000.000,00                         | 9.075.000,00   | 20.000.000,00                      | 12.100.000,00  |                              | 35.000.000,00                                                    | 21.175.000,00  |                                                       |
| 4.4d                                                                 | 4C      | 19.000.000,00                         | 11.495.000,00  | 16.000.000,00                      | 9.680.000,00   |                              | 35.000.000,00                                                    | 21.175.000,00  |                                                       |
| Misura 4                                                             |         | 695.000.000,00                        | 420.475.000,00 | 207.500.000,00                     | 125.537.500,00 | 47.000.000,00                | 949.500.000,00                                                   | 593.012.500,00 | 14.000.000,00                                         |
| 5.1                                                                  | 3B      | 667.571,12                            | 403.880,53     | 1.000.000,00                       | 605.000,00     |                              | 1.667.571,12                                                     | 1.008.880,53   |                                                       |
| 5.2                                                                  |         | 17.500.000,00                         | 10.587.500,00  | 30.000.000,00                      | 18.150.000,00  |                              | 47.500.000,00                                                    | 28.737.500,00  |                                                       |
| Misura 5                                                             |         | 18.167.571,12                         | 10.991.380,53  | 31.000.000,00                      | 18.755.000,00  |                              | 49.167.571,12                                                    | 29.746.380,53  |                                                       |
| 6.1                                                                  | 2B      | 65.000.000,00                         | 39.325.000,00  | 9.000.000,00                       | 5.445.000,00   |                              | 74.000.000,00                                                    | 44.770.000,00  |                                                       |
| 6.2                                                                  | 6A      | 8.000.000,00                          | 4.840.000,00   | -                                  | -              |                              | 8.000.000,00                                                     | 4.840.000,00   |                                                       |
| 6.4.A                                                                | 2A      | 75.000.000,00                         | 45.375.000,00  | 5.000.000,00                       | 3.025.000,00   |                              | 80.000.000,00                                                    | 48.400.000,00  |                                                       |
|                                                                      | 2B      | 20.661.157,02                         | 12.500.000,00  | 19.500.000,00                      | 11.797.500,00  |                              | 40.161.157,02                                                    | 24.297.500,00  |                                                       |
| 6.4.B                                                                | 6A      | 8.663.636,37                          | 5.241.500,00   | -                                  | -              |                              | 8.663.636,37                                                     | 5.241.500,00   |                                                       |
| 6.4.C                                                                | 6A      | 20.000.000,00                         | 12.100.000,00  | -                                  | -              |                              | 20.000.000,00                                                    | 12.100.000,00  |                                                       |
|                                                                      | 3A      | 2.540.958,00                          | 1.537.279,59   | -                                  | -              |                              | 2.540.958,00                                                     | 1.537.279,59   |                                                       |
| Misura 6                                                             |         | 199.865.751,39                        | 120.918.779,59 | 33.500.000,00                      | 20.267.500,00  |                              | 233.365.751,39                                                   | 141.186.279,59 |                                                       |
| 7.1                                                                  | 6B      | 1.000.000,00                          | 605.000,00     | -                                  | -              |                              | 1.000.000,00                                                     | 605.000,00     |                                                       |
| 7.2                                                                  | 6B      | 11.600.000,00                         | 7.018.000,00   | -                                  | -              |                              | 11.600.000,00                                                    | 7.018.000,00   |                                                       |
| 7.3                                                                  | 6C      | 21.900.000,00                         | 13.249.500,00  | -                                  | -              |                              | 21.900.000,00                                                    | 13.249.500,00  |                                                       |
| 7.5                                                                  | 6B      | 8.000.000,00                          | 4.840.000,00   | -                                  | -              |                              | 8.000.000,00                                                     | 4.840.000,00   |                                                       |
| 7.6                                                                  | 6B      | 4.100.000,00                          | 2.480.500,00   | -                                  | -              |                              | 4.100.000,00                                                     | 2.480.500,00   |                                                       |
| Misura 7                                                             |         | 46.600.000,00                         | 28.193.000,00  |                                    |                |                              | 46.600.000,00                                                    | 28.193.000,00  |                                                       |

| M<br>Sm<br>Op. | F.A | Dotazione PSR 2014-2020<br>(vers.9.1) |                | Risorse QFP 2021-2022<br>assegnate |               | Risorse NGEU<br>assegnate | Dotazione PSR 2014-2022<br>vers.10.1<br>(con risorse QFP e NGEU) |                | Finanziame<br>nti nazionali<br>integrativi<br>(TOP UP) |
|----------------|-----|---------------------------------------|----------------|------------------------------------|---------------|---------------------------|------------------------------------------------------------------|----------------|--------------------------------------------------------|
|                |     | Spesa pubblica                        | FEASR          | Spesa pubblica                     | FEASR         | Spesa pubb.<br>100% FEASR | Spesa pubblica                                                   | FEASR          |                                                        |
| 8.1            | 4B  | 55.000.000,00                         | 33.275.000,00  | 7.593.196,96                       | 4.593.884,16  |                           | 62.593.196,96                                                    | 37.868.884,16  |                                                        |
| 8.3            | 4A  | 45.150.000,00                         | 27.315.750,00  | 12.000.000,00                      | 7.260.000,00  |                           | 57.150.000,00                                                    | 34.575.750,00  |                                                        |
| 8.4            | 4A  | 3.493.547,00                          | 2.113.595,94   | -                                  | -             |                           | 3.493.547,00                                                     | 2.113.595,94   |                                                        |
| 8.5            | 4A  | 22.900.000,00                         | 13.854.500,00  | 3.000.000,00                       | 1.815.000,00  |                           | 25.900.000,00                                                    | 15.669.500,00  |                                                        |
| 8.6            | 2A  | 200.000,00                            | 121.000,00     |                                    |               | 1.000.000,00              | 1.200.000,00                                                     | 1.121.000,00   |                                                        |
| Misura 8       |     | 126.743.547,00                        | 76.679.845,94  | 22.593.196,96                      | 13.668.884,16 | 1.000.000,00              | 150.336.743,96                                                   | 91.348.730,10  | -                                                      |
| 10.1.A         | 4B  | 4.000.000,00                          | 2.420.000,00   |                                    | -             |                           | 150.000,00                                                       | 90.750,00      |                                                        |
| 10.1.B         | 4B  | 88.000.000,00                         | 53.240.000,00  | 39.951.000,00                      | 24.170.355,00 |                           | 157.881.600,00                                                   | 95.518.368,00  |                                                        |
| 10.1.C         | 4C  | 67.000.000,00                         | 40.535.000,00  | 14.046.000,00                      | 8.497.830,00  |                           | 81.046.000,00                                                    | 49.032.830,00  |                                                        |
| 10.1.D         | 4A  | 22.000.000,00                         | 13.310.000,00  | -                                  | -             |                           | 5.366.500,00                                                     | 3.246.732,50   |                                                        |
| 10.1.E         | 4B  | 49.000.000,00                         | 29.645.000,00  | -                                  | -             |                           | 39.638.000,00                                                    | 23.980.990,00  |                                                        |
| 10.1.G         | 4A  | 15.600.000,00                         | 9.438.000,00   | 3.215.000,00                       | 1.945.075,00  |                           | 18.815.000,00                                                    | 11.383.075,00  |                                                        |
| 10.1.H         | 4A  | 200.000,00                            | 121.000,00     | -                                  | -             |                           | 114.900,00                                                       | 69.514,50      |                                                        |
| 10.1.F         | 5E  | 4.000.000,00                          | 2.420.000,00   | 1.842.000,00                       | 1.114.410,00  |                           | 5.842.000,00                                                     | 3.534.410,00   |                                                        |
| 10.2a          | 4A  | 5.500.000,00                          | 3.327.500,00   | -                                  | -             |                           | 5.500.000,00                                                     | 3.327.500,00   |                                                        |
| 10.2b          | 4A  | 5.000.000,24                          | 3.025.000,15   | -                                  | -             |                           | 5.000.000,24                                                     | 3.025.000,15   |                                                        |
| Misura 10      |     | 260.300.000,24                        | 157.481.500,15 | 59.054.000,00                      | 35.727.670,00 |                           | 319.354.000,24                                                   | 193.209.170,15 |                                                        |
| 11.1           | 4A  | 50.000.000,00                         | 30.250.000,00  |                                    | -             |                           | 50.000.000,00                                                    | 30.250.000,00  |                                                        |
| 11.2           |     | 401.100.000,00                        | 242.665.500,00 | 135.000.000,00                     | 81.675.000,00 | 28.450.000,00             | 564.550.000,00                                                   | 352.790.500,00 |                                                        |
| Misura 11      |     | 451.100.000,00                        | 272.915.500,00 | 135.000.000,00                     | 81.675.000,00 | 28.450.000,00             | 614.550.000,00                                                   | 383.040.500,00 |                                                        |
| M. 12          | 4A  | 42.000.000,00                         | 25.410.000,00  |                                    |               |                           | 42.000.000,00                                                    | 25.410.000,00  |                                                        |
| 13.1           | 4A  | 109.933.000,00                        | 66.509.465,00  | 37.900.000,00                      | 22.929.500,00 | 29.217.714,90             | 177.050.714,90                                                   | 118.656.679,90 |                                                        |
| 13.2           |     | 20.000.000,00                         | 12.100.000,00  | -                                  | -             |                           | 20.000.000,00                                                    | 12.100.000,00  |                                                        |
| 13.3           |     | 2.467.000,00                          | 1.492.535,00   | 100.000,00                         | 60.500,00     | 100.000,00                | 2.667.000,00                                                     | 1.653.035,00   |                                                        |
| Misura 13      |     | 132.400.000,00                        | 80.102.000,00  | 38.000.000,00                      | 22.990.000,00 | 29.317.714,90             | 199.717.714,90                                                   | 132.409.714,90 | 9.449.625,25                                           |
| M. 15          | 4A  | 4.000.000,00                          | 2.420.000,00   |                                    |               |                           | 4.000.000,00                                                     | 2.420.000,00   |                                                        |
| 16.1           | 3A  | 27.000.000,00                         | 16.335.000,00  | 11.000.000,00                      | 6.655.000,00  | 6.000.000,00              | 44.000.000,00                                                    | 28.990.000,00  |                                                        |
| 16.2           | 3A  | 4.000.000,00                          | 2.420.000,00   | 5.000.000,00                       | 3.025.000,00  |                           | 9.000.000,00                                                     | 5.445.000,00   |                                                        |
| 16.3           | 6A  | 2.500.000,00                          | 1.512.500,00   | -                                  | -             |                           | 2.500.000,00                                                     | 1.512.500,00   |                                                        |
| 16.4           | 3A  | 2.000.000,00                          | 1.210.000,00   |                                    | -             | 4.000.000,00              | 6.000.000,00                                                     | 5.210.000,00   |                                                        |
| 16.6           | 5C  | 1.857.922,76                          | 1.124.043,27   | -                                  | -             |                           | 1.857.922,76                                                     | 1.124.043,27   |                                                        |
| 16.8           | 4B  | 1.000.000,00                          | 605.000,00     | 300.000,00                         | 181.500,00    |                           | 1.300.000,00                                                     | 786.500,00     |                                                        |
| 16.9           | 6A  | 2.200.000,00                          | 1.331.000,00   | 5.000.000,00                       | 3.025.000,00  |                           | 7.200.000,00                                                     | 4.356.000,00   |                                                        |
| Misura 16      |     | 40.557.922,76                         | 24.537.543,27  | 21.300.000,00                      | 12.886.500,00 | 10.000.000,00             | 71.857.922,76                                                    | 47.424.043,27  |                                                        |
| 19.1           | 6B  | 300.000,00                            | 181.500,00     | -                                  | -             |                           | 300.000,00                                                       | 181.500,00     |                                                        |
| 19.2           |     | 93.700.000,00                         | 56.688.500,00  | 25.500.000,00                      | 15.427.500,00 |                           | 119.200.000,00                                                   | 72.116.000,00  |                                                        |
| 19.3           |     | 7.990.000,00                          | 4.833.950,00   | -                                  | -             |                           | 7.990.000,00                                                     | 4.833.950,00   |                                                        |
| 19.4           |     | 20.660.000,00                         | 12.499.300,00  | 7.184.267,09                       | 4.346.481,59  |                           | 27.844.267,09                                                    | 16.845.781,59  |                                                        |
| Misura 19      |     | 122.650.000,00                        | 74.203.250,00  | 32.684.267,09                      | 19.773.981,59 |                           | 155.334.267,09                                                   | 93.977.231,59  |                                                        |
| Misura 20      |     | 21.187.107,44                         | 12.818.200,00  | 2.000.000,00                       | 1.210.000,00  |                           | 23.187.107,44                                                    | 14.028.200,00  |                                                        |
| M. 21          | 2A  | 5.000.000,00                          | 3.025.000,00   |                                    |               |                           | 5.000.000,00                                                     | 3.025.000,00   |                                                        |
| Totale         |     | 2.184.171.900                         | 1.321.424.000  | 582.631.464                        | 352.492.035   | 118.767.714               | 2.885.571.079                                                    | 1.792.683.750  | 26.449.625                                             |

| Dotazioni complessive PSR 2014/2022 vers.10.1 per Priorità e Focus Area |                         |                    |                                                                                                                                                                                                               |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                  |        |  |
|-------------------------------------------------------------------------|-------------------------|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|--------|--|
| CONOSCENZA ED INNOVAZIONE                                               |                         | P1                 | Promuovere il trasferimento di conoscenze e l'innovazione nel settore agricolo e forestale e nelle zone rurali                                                                                                | 1A        | Stimolare l'innovazione, la cooperazione e lo sviluppo della base di conoscenze nelle zone rurali (M 1 - 2 e 16)                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                  |        |  |
|                                                                         |                         |                    |                                                                                                                                                                                                               | 1B        | Rinsaldare i nessi tra agricoltura, produzione alimentare e silvicoltura, da un lato, e ricerca e innovazione, dall'altro, anche al fine di migliorare la gestione e le prestazioni ambientali (M16)                                                                                                                                                                                                    |                  |        |  |
|                                                                         |                         |                    |                                                                                                                                                                                                               | 1C        | Incoraggiare l'apprendimento lungo tutto l'arco della vita e la formazione professionale nel settore agricolo e forestale (M 1)                                                                                                                                                                                                                                                                         |                  |        |  |
|                                                                         | COMPETITIVITA'          | P2                 | Potenziare la redditività delle aziende agricole e la competitività dell'agricoltura in tutte le sue forme e promuovere tecnologie innovative per le aziende agricole e la gestione sostenibile delle foreste | 2A        | Migliorare le prestazioni economiche di tutte le aziende agricole e incoraggiare la ristrutturazione e l'ammodernamento delle aziende agricole, in particolare per aumentare la quota di mercato e l'orientamento al mercato nonché la diversificazione delle attività (M1 e 2 -Sm. 4.1 - 4.3 - 6.4a - 8.6)                                                                                             | 607.552.243      | 21,05% |  |
|                                                                         |                         |                    |                                                                                                                                                                                                               | 2B        | Favorire l'ingresso di agricoltori adeguatamente qualificati nel settore agricolo e, in particolare, il ricambio generazionale (M1 e 2 - Sm 4.1 - 6.1 e 6.4a)                                                                                                                                                                                                                                           | 298.423.224      | 10,34% |  |
|                                                                         |                         |                    |                                                                                                                                                                                                               | totale P2 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 905.975.467,84   | 31,40% |  |
|                                                                         |                         | P3                 | Promuovere l'organizzazione della filiera agroalimentare, compresa la trasformazione e la commercializzazione dei prodotti agricoli, il benessere degli animali e la gestione dei rischi nel settore agricolo | 3A        | Migliorare la competitività dei produttori primari integrandoli meglio nella filiera agroalimentare attraverso i regimi di qualità, la creazione di un valore aggiunto per i prodotti agricoli, la promozione dei prodotti nei mercati locali, le filiere corte, le associazioni e organizzazioni di produttori e le organizzazioni interprofessionali (M1, 2 e 3 - SM 4.2 - 6.4c - 16.1 - 16.2 - 16.4) | 241.267.590      | 8,36%  |  |
|                                                                         |                         |                    |                                                                                                                                                                                                               | 3B        | Sostenere la prevenzione e la gestione dei rischi aziendali (M1, 2 e 5)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 49.289.501       | 1,71%  |  |
|                                                                         |                         |                    |                                                                                                                                                                                                               | totale P3 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 290.557.092,14   | 10,07% |  |
|                                                                         | AMBIENTE E CLIMA        | P4                 | Preservare, ripristinare e valorizzare gli ecosistemi dipendenti dall'agricoltura e dalle foreste                                                                                                             | 4A        | Salvaguardia, ripristino e miglioramento della biodiversità, compreso nelle zone Natura 2000 e nelle zone soggette a vincoli naturali o ad altri vincoli specifici, nell'agricoltura ad alto valore naturalistico, nonché dell'assetto paesaggistico dell'Europa                                                                                                                                        | 1.028.793.425,60 | 35,65% |  |
|                                                                         |                         |                    |                                                                                                                                                                                                               | 4B        | Migliore gestione delle risorse idriche, compresa la gestione dei fertilizzanti e dei pesticidi                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 262.612.393,38   | 9,10%  |  |
|                                                                         |                         |                    |                                                                                                                                                                                                               | 4C        | Prevenzione dell'erosione dei suoli e migliore gestione degli stessi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 116.396.378,80   | 4,03%  |  |
|                                                                         |                         |                    |                                                                                                                                                                                                               | totale P4 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 1.407.802.198    | 48,79% |  |
|                                                                         |                         | P5                 | Incentivare l'uso efficiente delle risorse e il passaggio a un'economia a basse emissioni di carbonio e resiliente al clima nel settore agroalimentare e forestale                                            | 5A        | rendere più efficiente l'uso dell'acqua in agricoltura (M1 e 2)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 78.824           | 0,003% |  |
|                                                                         |                         |                    |                                                                                                                                                                                                               | 5B        | rendere più efficiente l'uso dell'energia in agricoltura e nell'industria alimentare (M1 e 2)                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 34.000           | 0,001% |  |
|                                                                         |                         |                    |                                                                                                                                                                                                               | 5C        | favorire l'approvvigionamento e l'utilizzo di fonti di energia rinnovabili, sottoprodotti, materiali di scarto, residui e altre materie grezze non alimentari ai fini della bio-economia (M1 e 2 e SM16.6)                                                                                                                                                                                              | 1.923.562        | 0,07%  |  |
|                                                                         |                         |                    |                                                                                                                                                                                                               | 5D        | Ridurre le emissioni di gas a effetto serra e di ammoniaca prodotte dall'agricoltura (M1 e 2)                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 56.500           | 0,002% |  |
|                                                                         |                         |                    |                                                                                                                                                                                                               | 5E        | Promuovere la conservazione e il sequestro del carbonio nel settore agricolo e forestale (M1 e 2 e Sm10.1)                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 5.966.773        | 0,21%  |  |
|                                                                         |                         |                    |                                                                                                                                                                                                               | totale P5 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                  |        |  |
|                                                                         | SVILUPPO DEL TERRITORIO | P6                 | Adoperarsi per l'inclusione sociale, la riduzione della povertà e lo sviluppo economico nelle zone rurali                                                                                                     | 6A        | Favorire la diversificazione, la creazione e lo sviluppo di piccole imprese nonché dell'occupazione (M1 e 2 - Sm 6.2 - 6.4b - 6.4c - 16.3 - 16.9)                                                                                                                                                                                                                                                       | 46.949.725       | 1,63%  |  |
|                                                                         |                         |                    |                                                                                                                                                                                                               | 6B        | Stimolare lo sviluppo locale nelle zone rurali (M19 e Sm7.1 - 7.2 - 7.5 - 7.6)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 180.034.267      | 6,24%  |  |
|                                                                         |                         |                    |                                                                                                                                                                                                               | 6C        | Promuovere l'accessibilità, l'uso e la qualità delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione (TIC) nelle zone rurali (M1 e 7.3)                                                                                                                                                                                                                                                              | 23.005.560       | 0,80%  |  |
|                                                                         |                         |                    |                                                                                                                                                                                                               | totale P6 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 249.989.552,64   | 8,66%  |  |
|                                                                         | AT                      | Assistenza tecnica |                                                                                                                                                                                                               |           | 23.187.107                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 0,80%            |        |  |
|                                                                         |                         |                    |                                                                                                                                                                                                               | TOTALE    | 2.885.571.079,78                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                  |        |  |

| PSR SICILIA 2014/2022 (con assegnazione risorse QFP e NGEU) |             |                                       |                       |                                 |                       |                           |                                                               |                       |
|-------------------------------------------------------------|-------------|---------------------------------------|-----------------------|---------------------------------|-----------------------|---------------------------|---------------------------------------------------------------|-----------------------|
| Focus Area                                                  | Sottomisura | Dotazione PSR 2014-2020<br>(vers.9.1) |                       | Risorse QFP 2021-2022 assegnate |                       | Risorse NGEU assegnate    | Dotazione PSR 2014-2022 vers.10.1<br>(con risorse QFP e NGEU) |                       |
|                                                             |             | Spesa pubblica                        | FEASR                 | Spesa pubblica                  | FEASR                 | Spesa pubb.<br>100% FEASR | Spesa pubblica                                                | FEASR                 |
| 2A                                                          | 1.1         | 1.349.243,83                          | 816.292,52            | -                               | -                     | -                         | 1.349.243,83                                                  | 816.292,52            |
|                                                             | 1.2         | 278.000,00                            | 168.190,00            | -                               | -                     | -                         | 278.000,00                                                    | 168.190,00            |
|                                                             | 1.3         | 200.000,00                            | 121.000,00            | -                               | -                     | -                         | 200.000,00                                                    | 121.000,00            |
|                                                             | 2.1         | 525.000,00                            | 317.625,00            | -                               | -                     | -                         | 525.000,00                                                    | 317.625,00            |
|                                                             | 4.1         | 264.000.000,00                        | 159.720.000,00        | 60.000.000,00                   | 36.300.000,00         | 35.000.000,00             | 359.000.000,00                                                | 231.020.000,00        |
|                                                             | 4.3         | 80.000.000,00                         | 48.400.000,00         | 80.000.000,00                   | 48.400.000,00         | -                         | 160.000.000,00                                                | 96.800.000,00         |
|                                                             | 6.4.A       | 75.000.000,00                         | 45.375.000,00         | 5.000.000,00                    | 3.025.000,00          | -                         | 80.000.000,00                                                 | 48.400.000,00         |
|                                                             | 8.6         | 200.000,00                            | 121.000,00            | -                               | -                     | 1.000.000,00              | 1.200.000,00                                                  | 1.121.000,00          |
|                                                             | 21.1        | 5.000.000,00                          | 3.025.000,00          | -                               | -                     | -                         | 5.000.000,00                                                  | 3.025.000,00          |
|                                                             | <b>TOT.</b> | <b>426.552.243,83</b>                 | <b>258.064.107,52</b> | <b>145.000.000,00</b>           | <b>87.725.000,00</b>  | <b>36.000.000,00</b>      | <b>607.552.243,83</b>                                         | <b>381.789.107,52</b> |
| 2B                                                          | 1.1         | 2.287.066,99                          | 1.383.675,53          | -                               | -                     | -                         | 2.287.066,99                                                  | 1.383.675,53          |
|                                                             | 1.2         | 100.000,00                            | 60.500,00             | -                               | -                     | -                         | 100.000,00                                                    | 60.500,00             |
|                                                             | 1.3         | 150.000,00                            | 90.750,00             | -                               | -                     | -                         | 150.000,00                                                    | 90.750,00             |
|                                                             | 2.1         | 525.000,00                            | 317.625,00            | -                               | -                     | 700.000,00                | 1.225.000,00                                                  | 1.017.625,00          |
|                                                             | 4.1         | 160.000.000,00                        | 96.800.000,00         | 20.500.000,00                   | 12.402.500,00         | -                         | 180.500.000,00                                                | 109.202.500,00        |
|                                                             | 6.1         | 65.000.000,00                         | 39.325.000,00         | 9.000.000,00                    | 5.445.000,00          | -                         | 74.000.000,00                                                 | 44.770.000,00         |
|                                                             | 6.4.A       | 20.661.157,02                         | 12.500.000,00         | 19.500.000,00                   | 11.797.500,00         | -                         | 40.161.157,02                                                 | 24.297.500,00         |
|                                                             | <b>TOT.</b> | <b>248.723.224,01</b>                 | <b>150.477.550,53</b> | <b>49.000.000,00</b>            | <b>29.645.000,00</b>  | <b>700.000,00</b>         | <b>298.423.224,01</b>                                         | <b>180.822.550,53</b> |
| <b>TOTALE PRIORITA' 2</b>                                   |             | <b>675.275.467,84</b>                 | <b>408.541.658,05</b> | <b>194.000.000,00</b>           | <b>117.370.000,00</b> | <b>36.700.000,00</b>      | <b>905.975.467,84</b>                                         | <b>562.611.658,05</b> |
|                                                             |             |                                       |                       |                                 |                       |                           |                                                               |                       |
| Focus Area                                                  | Sottomisura | Dotazione PSR 2014-2020<br>(vers.9.1) |                       | Risorse QFP 2021-2022 assegnate |                       | Risorse NGEU assegnate    | Dotazione PSR 2014-2022 vers.10.1<br>(con risorse QFP e NGEU) |                       |
|                                                             |             | Spesa pubblica                        | FEASR                 | Spesa pubblica                  | FEASR                 | Spesa pubb.<br>100% FEASR | Spesa pubblica                                                | FEASR                 |
| 3A                                                          | 1.1         | 128.632,30                            | 77.822,54             | -                               | -                     | -                         | 128.632,30                                                    | 77.822,54             |
|                                                             | 1.2         | 78.000,00                             | 47.190,00             | -                               | -                     | -                         | 78.000,00                                                     | 47.190,00             |
|                                                             | 1.3         | 5.000,00                              | 3.025,00              | -                               | -                     | -                         | 5.000,00                                                      | 3.025,00              |
|                                                             | 2.1         | 315.000,00                            | 190.575,00            | -                               | -                     | 800.000,00                | 1.115.000,00                                                  | 990.575,00            |
|                                                             | 3.1         | 900.000,00                            | 544.500,00            | -                               | -                     | -                         | 900.000,00                                                    | 544.500,00            |
|                                                             | 3.2         | 9.000.000,00                          | 5.445.000,00          | -                               | -                     | -                         | 9.000.000,00                                                  | 5.445.000,00          |
|                                                             | 4.2         | 148.000.000,00                        | 89.540.000,00         | 8.500.000,00                    | 5.142.500,00          | 12.000.000,00             | 168.500.000,00                                                | 106.682.500,00        |
|                                                             | 6.4.C       | 2.540.958,00                          | 1.537.279,59          | -                               | -                     | -                         | 2.540.958,00                                                  | 1.537.279,59          |
|                                                             | 16.1        | 27.000.000,00                         | 16.335.000,00         | 11.000.000,00                   | 6.655.000,00          | 6.000.000,00              | 44.000.000,00                                                 | 28.990.000,00         |
|                                                             | 16.2        | 4.000.000,00                          | 2.420.000,00          | 5.000.000,00                    | 3.025.000,00          | -                         | 9.000.000,00                                                  | 5.445.000,00          |
|                                                             | 16.4        | 2.000.000,00                          | 1.210.000,00          | -                               | -                     | 4.000.000,00              | 6.000.000,00                                                  | 5.210.000,00          |
|                                                             | <b>TOT.</b> | <b>193.967.590,30</b>                 | <b>117.350.392,13</b> | <b>24.500.000,00</b>            | <b>14.822.500,00</b>  | <b>22.800.000,00</b>      | <b>241.267.590,30</b>                                         | <b>154.972.892,13</b> |
| 3B                                                          | 1.1         | 26.930,72                             | 16.293,09             | -                               | -                     | -                         | 26.930,72                                                     | 16.293,09             |
|                                                             | 1.2         | 10.000,00                             | 6.050,00              | -                               | -                     | -                         | 10.000,00                                                     | 6.050,00              |
|                                                             | 1.3         | 5.000,00                              | 3.025,00              | -                               | -                     | -                         | 5.000,00                                                      | 3.025,00              |
|                                                             | 2.1         | 80.000,00                             | 48.400,00             | -                               | -                     | -                         | 80.000,00                                                     | 48.400,00             |
|                                                             | 5.1         | 667.571,12                            | 403.880,53            | 1.000.000,00                    | 605.000,00            | -                         | 1.667.571,12                                                  | 1.008.880,53          |
|                                                             | 5.2         | 17.500.000,00                         | 10.587.500,00         | 30.000.000,00                   | 18.150.000,00         | -                         | 47.500.000,00                                                 | 28.737.500,00         |
|                                                             | <b>TOT.</b> | <b>18.289.501,84</b>                  | <b>11.065.148,62</b>  | <b>31.000.000,00</b>            | <b>18.755.000,00</b>  | <b>-</b>                  | <b>49.289.501,84</b>                                          | <b>29.820.148,62</b>  |
| <b>TOTALE PRIORITA' 3</b>                                   |             | <b>212.257.092,14</b>                 | <b>128.415.540,75</b> | <b>55.500.000,00</b>            | <b>33.577.500,00</b>  | <b>22.800.000,00</b>      | <b>290.557.092,14</b>                                         | <b>184.793.040,75</b> |

| Focus Area         | Sottomisura | Dotazione PSR 2014-2020<br>(vers.9.1) |                | Risorse QFP 2021-2022 assegnate |                | Risorse NGEU assegnate    | Dotazione PSR 2014-2022 vers.10.1<br>(con risorse QFP e NGEU) |                |
|--------------------|-------------|---------------------------------------|----------------|---------------------------------|----------------|---------------------------|---------------------------------------------------------------|----------------|
|                    |             | Spesa pubblica                        | FEASR          | Spesa pubblica                  | FEASR          | Spesa pubb.<br>100% FEASR | Spesa pubblica                                                | FEASR          |
| 4A                 | 1.1         | 295.163,46                            | 178.573,89     |                                 | -              |                           | 295.163,46                                                    | 178.573,89     |
|                    | 1.2         | 10.000,00                             | 6.050,00       |                                 | -              |                           | 10.000,00                                                     | 6.050,00       |
|                    | 1.3         | 5.000,00                              | 3.025,00       |                                 | -              |                           | 5.000,00                                                      | 3.025,00       |
|                    | 2.1         | 300.000,00                            | 181.500,00     |                                 | -              |                           | 300.000,00                                                    | 181.500,00     |
|                    | 4.4.a       | 4.500.000,00                          | 2.722.500,00   |                                 | -              |                           | 4.500.000,00                                                  | 2.722.500,00   |
|                    | 4.4.b       | 4.500.000,00                          | 2.722.500,00   | 2.500.000,00                    | 1.512.500,00   |                           | 7.000.000,00                                                  | 4.235.000,00   |
|                    | 4.4.c       | 15.000.000,00                         | 9.075.000,00   | 20.000.000,00                   | 12.100.000,00  |                           | 35.000.000,00                                                 | 21.175.000,00  |
|                    | 8.3         | 45.150.000,00                         | 27.315.750,00  | 12.000.000,00                   | 7.260.000,00   |                           | 57.150.000,00                                                 | 34.575.750,00  |
|                    | 8.4         | 3.493.547,00                          | 2.113.595,94   |                                 | -              |                           | 3.493.547,00                                                  | 2.113.595,94   |
|                    | 8.5         | 22.900.000,00                         | 13.854.500,00  | 3.000.000,00                    | 1.815.000,00   |                           | 25.900.000,00                                                 | 15.669.500,00  |
|                    | 10.1.d      | 22.000.000,00                         | 13.310.000,00  |                                 | -              |                           | 5.366.500,00                                                  | 3.246.732,50   |
|                    | 10.1.g      | 15.600.000,00                         | 9.438.000,00   | 3.215.000,00                    | 1.945.075,00   |                           | 18.815.000,00                                                 | 11.383.075,00  |
|                    | 10.1.h      | 200.000,00                            | 121.000,00     |                                 | -              |                           | 114.900,00                                                    | 69.514,50      |
|                    | 10.2.a      | 5.500.000,00                          | 3.327.500,00   |                                 | -              |                           | 5.500.000,00                                                  | 3.327.500,00   |
|                    | 10.2.b      | 5.000.000,25                          | 3.025.000,15   |                                 | -              |                           | 5.000.000,25                                                  | 3.025.000,15   |
|                    | 11.1        | 50.000.000,00                         | 30.250.000,00  |                                 | -              |                           | 50.000.000,00                                                 | 30.250.000,00  |
|                    | 11.2        | 401.100.000,00                        | 242.665.500,00 | 135.000.000,00                  | 81.675.000,00  | 28.450.000,00             | 564.550.000,00                                                | 352.790.500,00 |
|                    | 12.1        | 42.000.000,00                         | 25.410.000,00  |                                 | -              |                           | 42.000.000,00                                                 | 25.410.000,00  |
|                    | 13.1        | 109.933.000,00                        | 66.509.465,00  | 37.900.000,00                   | 22.929.500,00  | 29.217.714,90             | 177.050.714,90                                                | 118.656.679,90 |
|                    | 13.2        | 20.000.000,00                         | 12.100.000,00  |                                 | -              |                           | 20.000.000,00                                                 | 12.100.000,00  |
|                    | 13.3        | 2.467.000,00                          | 1.492.535,00   | 100.000,00                      | 60.500,00      | 100.000,00                | 2.667.000,00                                                  | 1.653.035,00   |
|                    | 15.2        | 4.000.000,00                          | 2.420.000,00   |                                 | -              |                           | 4.000.000,00                                                  | 2.420.000,00   |
|                    | TOT.        | 773.953.710,71                        | 468.241.994,98 | 213.715.000,00                  | 129.297.575,00 | 57.767.714,90             | 1.028.717.825,61                                              | 645.192.531,88 |
| 4B                 | 1.1         | 110.196,42                            | 66.668,83      |                                 | -              |                           | 110.196,42                                                    | 66.668,83      |
|                    | 1.2         | 10.000,00                             | 6.050,00       |                                 | -              |                           | 10.000,00                                                     | 6.050,00       |
|                    | 1.3         | 5.000,00                              | 3.025,00       |                                 | -              |                           | 5.000,00                                                      | 3.025,00       |
|                    | 2.1         | 300.000,00                            | 181.500,00     |                                 | -              | 700.000,00                | 1.000.000,00                                                  | 881.500,00     |
|                    | 8.1         | 55.000.000,00                         | 33.275.000,00  | 7.593.196,96                    | 4.593.884,16   |                           | 62.593.196,96                                                 | 37.868.884,16  |
|                    | 10.1.a      | 4.000.000,00                          | 2.420.000,00   |                                 | -              |                           | 150.000,00                                                    | 90.750,00      |
|                    | 10.1.b      | 88.000.000,00                         | 53.240.000,00  | 39.951.000,00                   | 24.170.355,00  |                           | 157.881.600,00                                                | 95.518.368,00  |
|                    | 10.1.e      | 49.000.000,00                         | 29.645.000,00  |                                 | -              |                           | 39.638.000,00                                                 | 23.980.990,00  |
|                    | 16.8        | 1.000.000,00                          | 605.000,00     | 300.000,00                      | 181.500,00     |                           | 1.300.000,00                                                  | 786.500,00     |
|                    | TOT.        | 197.425.196,42                        | 119.442.243,83 | 47.844.196,96                   | 28.945.739,16  | 700.000,00                | 262.687.993,38                                                | 159.202.735,99 |
| 4C                 | 1.1         | 35.378,80                             | 21.404,17      |                                 | -              |                           | 35.378,80                                                     | 21.404,17      |
|                    | 1.2         | 10.000,00                             | 6.050,00       |                                 | -              |                           | 10.000,00                                                     | 6.050,00       |
|                    | 1.3         | 5.000,00                              | 3.025,00       |                                 | -              |                           | 5.000,00                                                      | 3.025,00       |
|                    | 2.1         | 300.000,00                            | 181.500,00     |                                 | -              |                           | 300.000,00                                                    | 181.500,00     |
|                    | 4.4.d       | 19.000.000,00                         | 11.495.000,00  | 16.000.000,00                   | 9.680.000,00   |                           | 35.000.000,00                                                 | 21.175.000,00  |
|                    | 10.1.c      | 67.000.000,88                         | 40.535.000,53  | 14.046.000,00                   | 8.497.830,00   |                           | 81.046.000,88                                                 | 49.032.830,53  |
|                    | TOT.        | 86.350.379,68                         | 52.241.979,70  | 30.046.000,00                   | 18.177.830,00  | -                         | 116.396.379,68                                                | 70.419.809,70  |
| TOTALE PRIORITA' 4 |             | 1.057.729.286,80                      | 639.926.218,52 | 291.605.196,96                  | 176.421.144,16 | 58.467.714,90             | 1.407.802.198,66                                              | 874.815.077,58 |

| Focus Area        | Sottomisura | Dotazione PSR 2014-2020<br>(vers.9.1) |              | Risorse QFP 2021-2022 assegnate |              | Risorse NGEU assegnate    | Dotazione PSR 2014-2022 vers.10.1<br>(con risorse QFP e NGEU) |              |
|-------------------|-------------|---------------------------------------|--------------|---------------------------------|--------------|---------------------------|---------------------------------------------------------------|--------------|
|                   |             | Spesa pubblica                        | FEASR        | Spesa pubblica                  | FEASR        | Spesa pubb.<br>100% FEASR | Spesa pubblica                                                | FEASR        |
| 5A                | 1.1         | 19.824,64                             | 11.993,91    |                                 | -            |                           | 19.824,64                                                     | 11.993,91    |
|                   | 1.2         | 4.000,00                              | 2.420,00     |                                 | -            |                           | 4.000,00                                                      | 2.420,00     |
|                   | 1.3         | 5.000,00                              | 3.025,00     |                                 | -            |                           | 5.000,00                                                      | 3.025,00     |
|                   | 2.1         | 50.000,00                             | 30.250,00    |                                 | -            |                           | 50.000,00                                                     | 30.250,00    |
|                   | TOT.        | 78.824,64                             | 47.688,91    | -                               | -            | -                         | 78.824,64                                                     | 47.688,91    |
| 5B                | 1.2         | 4.000,00                              | 2.420,00     |                                 | -            |                           | 4.000,00                                                      | 2.420,00     |
|                   | 1.3         | 5.000,00                              | 3.025,00     |                                 | -            |                           | 5.000,00                                                      | 3.025,00     |
|                   | 2.1         | 25.000,00                             | 15.125,00    |                                 | -            |                           | 25.000,00                                                     | 15.125,00    |
|                   | TOT.        | 34.000,00                             | 20.570,00    | -                               | -            | -                         | 34.000,00                                                     | 20.570,00    |
| 5C                | 1.1         | 9.140,00                              | 5.529,70     |                                 | -            |                           | 9.140,00                                                      | 5.529,70     |
|                   | 1.2         | 4.000,00                              | 2.420,00     |                                 | -            |                           | 4.000,00                                                      | 2.420,00     |
|                   | 1.3         | 2.500,00                              | 1.512,50     |                                 | -            |                           | 2.500,00                                                      | 1.512,50     |
|                   | 2.1         | 50.000,00                             | 30.250,00    |                                 | -            |                           | 50.000,00                                                     | 30.250,00    |
|                   | 16.6        | 1.857.922,76                          | 1.124.043,27 |                                 | -            |                           | 1.857.922,76                                                  | 1.124.043,27 |
|                   | TOT.        | 1.923.562,76                          | 1.163.755,47 | -                               | -            | -                         | 1.923.562,76                                                  | 1.163.755,47 |
| 5D                | 1.2         | 4.000,00                              | 2.420,00     |                                 | -            |                           | 4.000,00                                                      | 2.420,00     |
|                   | 1.3         | 2.500,00                              | 1.512,50     |                                 | -            |                           | 2.500,00                                                      | 1.512,50     |
|                   | 2.1         | 50.000,00                             | 30.250,00    |                                 | -            |                           | 50.000,00                                                     | 30.250,00    |
|                   | TOT.        | 56.500,00                             | 34.182,50    | -                               | -            | -                         | 56.500,00                                                     | 34.182,50    |
| 5E                | 1.1         | 65.773,60                             | 39.793,03    |                                 | -            |                           | 65.773,60                                                     | 39.793,03    |
|                   | 1.2         | 4.000,00                              | 2.420,00     |                                 | -            |                           | 4.000,00                                                      | 2.420,00     |
|                   | 1.3         | 5.000,00                              | 3.025,00     |                                 | -            |                           | 5.000,00                                                      | 3.025,00     |
|                   | 2.1         | 50.000,00                             | 30.250,00    |                                 | -            |                           | 50.000,00                                                     | 30.250,00    |
|                   | 10.1.f      | 4.000.000,00                          | 2.420.000,00 | 1.842.000,00                    | 1.114.410,00 |                           | 5.842.000,00                                                  | 3.534.410,00 |
|                   | TOT.        | 4.124.773,60                          | 2.495.488,03 | 1.842.000,00                    | 1.114.410,00 | -                         | 5.966.773,60                                                  | 3.609.898,03 |
| Totale Priorità 5 |             | 6.217.661,00                          | 3.761.684,91 | 1.842.000,00                    | 1.114.410,00 | -                         | 8.059.661,00                                                  | 4.876.094,91 |

| Focus Area         | Sottomisura | Dotazione PSR 2014-2020<br>(vers.9.1) |                  | Risorse QFP 2021-2022 assegnate |                | Risorse NGEU assegnate    | Dotazione PSR 2014-2022 vers.10.1<br>(con risorse QFP e NGEU) |                  |
|--------------------|-------------|---------------------------------------|------------------|---------------------------------|----------------|---------------------------|---------------------------------------------------------------|------------------|
|                    |             | Spesa pubblica                        | FEASR            | Spesa pubblica                  | FEASR          | Spesa pubb.<br>100% FEASR | Spesa pubblica                                                | FEASR            |
| 6A                 | 1.1         | 203.589,08                            | 123.171,39       |                                 | -              |                           | 203.589,08                                                    | 123.171,39       |
|                    | 1.2         | 80.000,00                             | 48.400,00        |                                 | -              |                           | 80.000,00                                                     | 48.400,00        |
|                    | 1.3         | 2.500,00                              | 1.512,50         |                                 | -              |                           | 2.500,00                                                      | 1.512,50         |
|                    | 2.1         | 300.000,00                            | 181.500,00       |                                 | -              |                           | 300.000,00                                                    | 181.500,00       |
|                    | 6.2         | 8.000.000,00                          | 4.840.000,00     |                                 | -              |                           | 8.000.000,00                                                  | 4.840.000,00     |
|                    | 6.4B        | 8.663.636,36                          | 5.241.500,00     |                                 | -              |                           | 8.663.636,36                                                  | 5.241.500,00     |
|                    | 6.4.C       | 20.000.000,00                         | 12.100.000,00    |                                 | -              |                           | 20.000.000,00                                                 | 12.100.000,00    |
|                    | 16.3        | 2.500.000,00                          | 1.512.500,00     |                                 | -              |                           | 2.500.000,00                                                  | 1.512.500,00     |
|                    | 16.9        | 2.200.000,00                          | 1.331.000,00     | 5.000.000,00                    | 3.025.000,00   |                           | 7.200.000,00                                                  | 4.356.000,00     |
|                    | TOT.        | 41.949.725,44                         | 25.379.583,89    | 5.000.000,00                    | 3.025.000,00   | -                         | 46.949.725,44                                                 | 28.404.583,89    |
| 6B                 | 7.1         | 1.000.000,00                          | 605.000,00       |                                 | -              |                           | 1.000.000,00                                                  | 605.000,00       |
|                    | 7.2         | 11.600.000,00                         | 7.018.000,00     |                                 | -              |                           | 11.600.000,00                                                 | 7.018.000,00     |
|                    | 7.5         | 8.000.000,00                          | 4.840.000,00     |                                 | -              |                           | 8.000.000,00                                                  | 4.840.000,00     |
|                    | 7.6         | 4.100.000,00                          | 2.480.500,00     |                                 | -              |                           | 4.100.000,00                                                  | 2.480.500,00     |
|                    | 19.1        | 300.000,00                            | 181.500,00       |                                 | -              |                           | 300.000,00                                                    | 181.500,00       |
|                    | 19.2        | 93.700.000,00                         | 56.688.500,00    | 25.500.000,00                   | 15.427.500,00  |                           | 119.200.000,00                                                | 72.116.000,00    |
|                    | 19.3        | 7.990.000,00                          | 4.833.950,00     |                                 | -              |                           | 7.990.000,00                                                  | 4.833.950,00     |
|                    | 19.4        | 20.660.000,00                         | 12.499.300,00    | 7.184.267,09                    | 4.346.481,59   |                           | 27.844.267,09                                                 | 16.845.781,59    |
|                    | TOT.        | 147.350.000,00                        | 89.146.750,00    | 32.684.267,09                   | 19.773.981,59  | -                         | 180.034.267,09                                                | 108.920.731,59   |
| 6C                 | 1.1         | 169.060,10                            | 102.281,36       |                                 | -              |                           | 169.060,10                                                    | 102.281,36       |
|                    | 1.2         | 4.000,00                              | 2.420,00         |                                 | -              |                           | 4.000,00                                                      | 2.420,00         |
|                    | 1.3         | 2.500,00                              | 1.512,50         |                                 | -              |                           | 2.500,00                                                      | 1.512,50         |
|                    | 2.1         | 130.000,00                            | 78.650,00        |                                 | -              | 800.000,00                | 930.000,00                                                    | 878.650,00       |
|                    | 7.3         | 21.900.000,00                         | 13.249.500,00    |                                 | -              |                           | 21.900.000,00                                                 | 13.249.500,00    |
|                    | TOT.        | 22.205.560,10                         | 13.434.363,86    | -                               | -              | 800.000,00                | 23.005.560,10                                                 | 14.234.363,86    |
| Totale Priorità 6  |             | 211.505.285,54                        | 127.960.697,75   | 37.684.267,09                   | 22.798.981,59  | 800.000,00                | 249.989.552,63                                                | 151.559.679,34   |
| ASSISTENZA TECNICA |             |                                       |                  |                                 |                |                           |                                                               |                  |
|                    | Sottomisura | Dotazione PSR 2014-2020<br>(vers.9.1) |                  | Risorse QFP 2021-2022 assegnate |                | Risorse NGEU assegnate    | Dotazione PSR 2014-2022 vers.10.1<br>(con risorse QFP e NGEU) |                  |
|                    |             | Spesa pubblica                        | FEASR            | Spesa pubblica                  | FEASR          | Spesa pubb.<br>100% FEASR | Spesa pubblica                                                | FEASR            |
|                    | 20.1        | 21.187.107,44                         | 12.818.200,00    | 2.000.000,00                    | 1.210.000,00   |                           | 23.187.107,44                                                 | 14.028.200,00    |
| TOTALE PSR         |             | 2.184.171.900,77                      | 1.321.424.000,00 | 582.631.464,05                  | 352.492.035,75 | 118.767.714,90            | 2.885.571.079,72                                              | 1.792.683.750,62 |

### **1.3- Consultazione del Comitato di Sorveglianza**

Nel rispetto di quanto previsto dal Reg. (UE) n.1303/2013, che stabilisce che entro tre mesi dalla data di notifica della decisione della Commissione di adozione del programma debba procedersi all'istituzione del Comitato di sorveglianza, con DA n.1/Gab. del 25 gennaio 2016 si è provveduto all'istituzione del Comitato di Sorveglianza del PSR 2014/2020. Il Comitato si è insediato nella riunione tenutasi l'1 marzo 2016, nel corso della quale è stato approvato il regolamento interno e sono stati esaminati i criteri di selezione di diverse sottomisure. Dei criteri di selezione esaminati, sono stati approvati quelli relativi alle seguenti n.22 sottomisure/operazioni: 1.1, 1.2, 1.3, 2.1, 2.3, 3.1, 3.2, 4.3 az.1 e az.2, 4.4a, 4.4b, 4.4c, 4.4d, 6.1, 8.1, 8.3, 8.4, 8.5, 8.6, 10.2a, 10.2b e 19.1.

Attraverso le procedure di consultazione scritta del CdS n.1/2016, 3/2016 e 4/2016, sono stati approvati i criteri di selezione delle rimanenti sottomisure/operazioni ed alcune modifiche di taluni criteri.

Nel 2017 il Comitato di Sorveglianza si è riunito nella seduta tenutasi a Palermo il giorno 26 giugno. Oltre che nella predetta riunione, il CdS è stato consultato mediante:

- la procedura scritta n.1/2017 (chiusa il 23/06/17), relativa all'esame di alcune modifiche da apportare al PSR (diverse misure e sottomisure, Allegato 4 sui Costi semplificati, Piano di Comunicazione e aggiornamento dei capitoli 13 e 19);
- la procedura scritta n.2/2017 (chiusa il 25/09/17) relativa alla rimodulazione finanziaria del PSR, con lo storno di risorse finanziarie (*trasferimento di solidarietà*-intesa sancita presso Conferenza Stato Regioni) a favore dei PSR delle Regioni colpite dal terremoto del 2016.

Nel 2018 il Comitato di Sorveglianza si è riunito nella seduta tenutasi a Catania il giorno 14 giugno. Oltre che nella predetta riunione il CdS è stato consultato mediante:

- la procedura scritta n.1/2018 (chiusa il 5/03/2018), relativa alle modifiche apportate alle sottomisure 3.1 e 5.2 a seguito dell'emanazione del Reg.(UE) 2017/2393 (cosiddetto Regolamento *Omnibus*), nonché alla composizione del CdS ed all'approvazione del verbale della riunione di CdS del 26 giugno 2017;
- la procedura scritta n.2/2018 (chiusa il 2/07/18), relativa all'esame di alcune modifiche da apportare al PSR (diverse sottomisure) ed ai criteri di selezione delle Sottomisure 1.2, 1.3, 3.1, 8.3 e dell'Operazione 6.4a;
- la procedura scritta n.3/2018 (chiusa il 23/10/18), relativa all'esame di una modifica ai criteri di selezione della sottomisura 16.9;
- la procedura scritta n.4/2018 (chiusa l'11/01/19), relativa all'esame della modifica ai criteri di selezione della sottomisura 5.1 e dell'operazione 6.4b.

Nel 2019 il CdS si è riunito nella seduta tenutasi a Siracusa il giorno 25 giugno.

Oltre che nella suddetta riunione il CdS è stato consultato mediante:

- la procedura scritta n.1/2019 (chiusa il 15/03/19), relativa ad alcune modifiche apportate ai criteri di selezione della sottomisura 4.3 azione 1 ed all'approvazione del verbale della riunione di CdS del 14 giugno 2018;
- la procedura scritta n.2/19 (chiusa il 03/04/19), relativa ad alcune modifiche apportate alle schede delle sottomisure 11.1, 11.2, 10.1 (operazioni a,b,c,d,e,f ed h) ed all'Allegato 12 – "*Determinazione costi di impianto e mancato reddito delle misure forestali*", per la sm. 8.1;
- la procedura scritta n.3/2019, relativa alle modifiche apportate alla scheda ed ai criteri di selezione della sottomisura 4.1, nonché alla correzione dei criteri di selezione dell'operazione 4.4d (chiusa il 31/03/20 in quanto, anche a seguito delle numerose osservazioni pervenute in merito alla sottomisura 4.1, si è ritenuto opportuno la sua riformulazione);
- la procedura scritta n.4/19 (chiusa il 28/10/19) relativa la riassegnazione della riserva di efficacia dell'attuazione ed alla rimodulazione finanziaria aggiuntiva;

Nel 2020, a causa delle restrizioni legate al Covid-19, il Comitato di Sorveglianza si è riunito tramite videoconferenza il giorno 10 dicembre ed è stato consultato mediante diverse procedure scritte, quali:

- la procedura scritta n.1/20 (chiusa il 3/2/20), relativa a modifiche da apportare alle schede delle operazioni 4.4c e 4.4d ed all'approvazione del verbale della riunione del giugno 2019;
- la procedura scritta n.2/2020 (chiusa il 30/04/20), relativa ad alcune modifiche da apportare alle schede delle sottomisure 3.1, 5.2, 7.1 (introduzione della tipologia di intervento 7.1.2) e dell'operazione 6.4a (definizione della tipologia di intervento relativa all'agricoltura sociale), nonché ai criteri di selezione della sottomisura 3.1, della sottomisura 5.2 e dell'operazione 6.4a;
- la procedura scritta n.3 (chiusa il 17/6/20), relativa alla rimodulazione finanziaria ed alla modifica della scheda della sottomisura 2.1 (introduzione dei costi standard);
- la procedura scritta n.4 (chiusa il 21/7/20), relativa all'adeguamento dei criteri di selezione dell'operazione 6.4a- Agricoltura sociale e della sottomisura 16.9;
- la procedura scritta n.5 (chiusa il 28/9/20), relativa all'approvazione della RAA 2019;
- la procedura scritta n.6 (chiusa il 30/9/20), relativa all'introduzione della Misura 21, operazione 21.1.1 "*Sostegno per l'agriturismo e le fattorie didattiche*" e conseguente rimodulazione finanziaria;
- la procedura scritta n.7 (chiusa il 9/11/20), relativa alla nuova delimitazione delle zone soggette a vincoli naturali diverse dalle zone montane (ANCs) ed alla proposta di rimodulazione finanziaria per alcune sottomisure.

Nel 2021, stante il perdurare delle restrizioni dovute alla pandemia, il Comitato di Sorveglianza è stato consultato mediante procedure scritte, quali:

- la procedura scritta n.1 (chiusa il 12/04/2021), relativa all'approvazione dei criteri di selezione per l'intervento "*7.1.2 - Sostegno all'aggiornamento dei Piani di tutela e gestione dei siti Natura 2000 e di altre zone ad alto valore naturalistico*", inserito nel 2020 nella sottomisura 7.1;
- la procedura scritta n.2 (chiusa il 25/06/2021), relativa all'approvazione della RAA 2020;
- la procedura scritta n.3 (chiusa il 12/10/2021) per la recente modifica del Programma, con la sua proroga al 31 dicembre 2022 e la relativa programmazione degli interventi con le nuove risorse, come indicato al precedente paragrafo.

La sintesi delle deliberazioni assunte nelle sedute di CdS e la documentazione approvata anche con le procedure di consultazione scritta, sono pubblicate sul sito web del PSR Sicilia 2014/2022 (<https://www.psr Sicilia.it/psr-sicilia-2014-2020/>) nella specifica sezione dedicata al Comitato di Sorveglianza.

## ***1.4 - Revisione del Programma***

Nel novembre 2016 l'Autorità di Gestione ha proceduto a notificare alla Commissione la versione 2.1 del PSR, riportante le proposte di modifica approvate dal Comitato di Sorveglianza con le procedure scritte nn.1, 3 e 4 del 2016. Tale versione, con alcune rielaborazioni a seguito delle osservazioni dei Servizi della Commissione, è stata approvata con Decisione C(2016) 8969 final del 20/12/2016.

Nel mese di ottobre 2017 l'Autorità di Gestione ha proceduto a notificare alla Commissione la versione 3.1 del PSR, riportante la proposta di modifica (approvata dal Comitato di Sorveglianza con la procedura scritta n.2/2017), relativa alla rimodulazione finanziaria effettuata a seguito del cosiddetto "*trasferimento di solidarietà*" a favore delle Regioni colpite dagli eventi sismici del 2016. Ricevuta l'approvazione di tale versione (Decisione C(2017) 7946 del 27/11/2017), nel mese di dicembre 2017 è stata notificata alla Commissione la versione 4.0 del Programma, con le modifiche approvate dal CdS con la procedura scritta n.1/2017 e con i perfezionamenti evidenziatisi nella fase interlocutoria tecnica avutasi con i Servizi della CE. La suddetta versione 4.0 è stata approvata dalla Commissione Europea con Decisione C(2018) 615 del 30/01/2018.

Nel mese di ottobre 2018 è stata notificata alla Commissione la versione 5.0 del Programma, con le modifiche approvate dal Comitato di Sorveglianza con le procedure scritte nn.1 e 2 del 2018. La suddetta versione 5.0 è stata approvata dalla Commissione Europea con Decisione C(2018) 8342 final del 3 dicembre 2018.

Nel mese di marzo 2019 è stata trasmessa alla Commissione Europea una modifica tecnica al PSR consistente nella correzione di alcuni errori materiali. Le modifiche, rientrando nell'ambito delle

disposizioni di cui all'art.11, lett. c) del Reg. (UE) 1305/2013, non hanno comportato una nuova decisione di approvazione da parte della Commissione Europea.

Nel mese di ottobre 2019 è stata notificata alla Commissione la versione 7.0 del Programma, con le modifiche approvate dal Comitato di Sorveglianza con la procedura scritta n.4/2019 relative alla riassegnazione della riserva di efficacia dell'attuazione e contestuale rimodulazione di risorse tra sottomisure ed operazioni. La suddetta versione 7.0 è stata approvata dalla Commissione Europea con Decisione C(2019) 9229 final del 16 dicembre 2019.

Nel mese di giugno 2020 è stata notificata alla Commissione la versione 8.0 del Programma, con le modifiche approvate dal Comitato di Sorveglianza con le procedure di consultazione scritta nn.2 e 3 del 2019, e con le procedure di consultazione scritta nn.1, 2 e 3 del 2020. La suddetta versione 8.0 è stata approvata dalla Commissione Europea con Decisione C(2020) 4912 final del 13/07/2020.

Il 10 novembre 2020 è stata notificata alla Commissione la versione 9.1 del Programma, con le modifiche approvate dal CdS con le procedure scritte n.6 e 7 del 2020. La suddetta versione è stata approvata dalla Commissione Europea con Decisione C(2020) 8655 final dell'1.12.2020.

Infine, il 13 ottobre 2021 è stata notificata alla Commissione Europea la versione 10.1 del Programma, con le modifiche approvate dal CdS con la procedura scritta n.3/2021, approvata dalla Commissione Europea con decisione di esecuzione C(2021) 8530 final del 19/11/2021.

### ***1.5 – Misura 20 (Assistenza Tecnica - Piano di Comunicazione – Valutazione)***

Nella versione 10.1 del Programma la Misura 20 “Assistenza tecnica negli Stati membri” ha una dotazione finanziaria di € 23.187.107,44 di cui € 14.028.200,00 in quota FEASR, con un peso finanziario, in raffronto all'intero Programma, pari allo 0,80%. La misura finanzia le attività di AT, Comunicazione e Valutazione.

Con DDG n.1337/2017 del 23.5.2017, sono state approvate le Disposizioni attuative specifiche della misura 20 (con successiva modifica con DDG n. 987 del 19.04.2018). Le disposizioni sono state pubblicate sul sito PSR Sicilia.

#### ***Assistenza tecnica***

Anche per l'attuale ciclo di programmazione l'Autorità di Gestione intende avvalersi del servizio di AT per la gestione efficace ed efficiente del Programma, considerato che il Regolamento (UE) 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio all'art. 59 prevede, tra l'altro, l'avvio di azioni di attività di preparazione, gestione, sorveglianza, valutazione, informazione e comunicazione, creazione di rete, risoluzione dei reclami, controllo e audit.

In generale, il supporto richiesto e previsto dalla misura si sostanzia in un complesso integrato di attività a disposizione dell'Amministrazione regionale allo scopo principale di supportare e/o rafforzare le competenze esistenti, attraverso la messa a disposizione di competenze professionali coerenti con le esigenze operative attuali e con quelle che dovessero manifestarsi nel corso dell'intero periodo di attuazione del programma. Tali attività e prestazioni dovranno contribuire a sostenere e supportare l'efficace ed efficiente attuazione del PSR da parte dell'Amministrazione regionale, dotando quest'ultima di strumenti operativi, metodiche, competenze e supporti, anche strumentali ed informatici, finalizzati al migliore utilizzo delle risorse comunitarie.

Nel marzo 2016, con procedura scritta n.1, il CdS ha approvato il documento “Piano di supporto all'Autorità di Gestione del PSR Sicilia 2014/2020”, nel quale vengono descritti l'articolazione delle attività di assistenza tecnica, la tempistica e le modalità di svolgimento del servizio.

Nel mese di settembre 2016 l'AdG ha nominato il R.U.P. per la predisposizione e la gestione del bando di gara per l'affidamento del servizio di Assistenza Tecnica. Preliminarmente all'avvio delle procedure per l'affidamento all'esterno del predetto servizio, è stata predisposta apposita manifestazione di interesse, al fine di verificare la disponibilità, all'interno dell'Amministrazione regionale, delle figure professionali necessarie per l'espletamento delle attività descritte nel documento approvato dal Comitato di Sorveglianza. Il R.U.P., su richiesta dell'AdG, ha predisposto bozza del capitolato speciale descrittivo e prestazionale e del Disciplinare di gara.

La procedura amministrativa per l'affidamento del servizio, che ha coinvolto la Centrale Unica di Committenza (CUC) della Regione Siciliana operativa presso il Dipartimento regionale Bilancio e Tesoro, è stata completata; la gara è stata aggiudicata al RTI COGEA-AGRICONSULTING.

Il contratto è stato stipulato il 17.12.2019 ed approvato con DDG n. 4642 del 30.12.2019.

Il Piano esecutivo è stato approvato in data 13.02.2020 ed è stata avviata l'attività con nota prot. n. 7401 del 17.02.2020. Il Piano prevede quattro linee di intervento:

- A - Supporto specialistico per la governance, la revisione e implementazione del sistema di gestione del PSR;
- B - Supporto specialistico per la rimodulazione, attuazione e controllo del PSR;
- C - Supporto specialistico per la revisione e l'implementazione del sistema di sorveglianza e di monitoraggio del PSR;
- D - Supporto all'implementazione della programmazione operativa regionale per l'agricoltura e lo sviluppo rurale 2021/2027 cofinanziata dal FEASR.

Il gruppo di lavoro è costituito da 62 unità, tra senior, junior e specialisti, divise per aree di attività (coordinamento, programmazione, controllo, attuazione), di cui più della metà assegnate ad Aree e Servizi del Dipartimento e le restanti unità come task force di esperti utilizzabili on demand (per il 20% delle giornate complessive).

L'attività, avviata nel febbraio 2020, è ormai a regime e supporta l'Amministrazione pressoché in tutte le fasi della gestione del Programma secondo le quattro linee di intervento sopra indicate.

Nel 2021 si è configurata la necessità di estendere il contratto con servizi di supporto nella sopraggiunta responsabilità di fronteggiare le emergenze legate ai cambiamenti climatici definendo e attuando una strategia di sostegno all'agricoltura (deliberazione della Giunta regionale n. 57 del 13 febbraio 2020: "Linee guida per la strategia regionale per l'adattamento dell'agricoltura ai cambiamenti climatici").

E' pertanto in corso di stipula l'estensione del contratto con servizi supplementari relativi a:

- ✓ supporto alle strategie di lotta ai cambiamenti climatici della Regione Sicilia, con particolare riferimento alla rimodulazione del PSR con l'estensione della Programmazione al 2023 ed al relativo inquadramento di tali strategie all'interno del nuovo Programma di Sviluppo Rurale;
- ✓ implementazione di servizi aggiuntivi per la gestione delle misure e il monitoraggio della gestione finanziaria del PSR.

### ***Piano di Comunicazione***

Il Piano Attività 2014-2020 è stato approvato dal Comitato di Sorveglianza con la procedura scritta n. 1/2016 e modificato con procedura scritta 1/2017. Le modifiche si sono ritenute opportune in considerazione dello stato avanzato del Programma e della buona riuscita delle attività svolte dall'AdG con risorse proprie. Sono state infatti eliminate alcune attività previste nella fase di avviamento che non risultavano più utili ed è stato ridotto molto il supporto esterno alle attività di informazione sul territorio; sono state invece rinforzate le attività di gestione del web e dei social media. Il Piano di Comunicazione è scaricabile dal link:

<http://www.psr Sicilia.it/2014-2020/comunicazione-2/>

La procedura per l'affidamento dei servizi per l'attuazione del Piano è stata completata; la gara è stata aggiudicata a Mirus S.r.l. Il contratto è stato stipulato il 4.12.2019 ed approvato con DDG n. 4641 del 30.12.2019.

Le attività sono state avviate nel febbraio 2020 e il Piano di attività 2021 è stato approvato in data 09.03.2021. L'attività è ormai a pieno regime e nel 2021 è stata molto articolata, aprendosi anche ai media nazionali. Mentre l'attività del 2020 è stata incentrata sulle campagne locali per i bandi in uscita, quindi rivolta soprattutto ai potenziali beneficiari degli interventi, nel 2021 è stata avviata la pubblicità a livello nazionale degli interventi del PSR e delle Buone Prassi nell'ambito della Comunicazione Unitaria dei Fondi prevista dalla deliberazione di Giunta Regionale n. 366 del 3 settembre 2020.

Le principali attività svolte nel 2021 sono:

- Campagne media nazionali:

- n. 20 puntate di Cotto e mangiato (Italia1) sul territorio siciliano, con ampio spazio agli interventi del PSR Sicilia, ai produttori e ai prodotti agroalimentari di eccellenza che hanno utilizzato i finanziamenti FEASR;
- n. 14 puntate di Caduta libera (Canale 5) che hanno dedicato ciascuna una domanda e una clip da 10 secondi a un prodotto di eccellenza finanziato dal PSR;
- n. 1 servizio sugli stili di vita nelle aree rurali siciliane (residenze antiche e glamping all'avanguardia) e n. 1 servizio sulla salvaguardia della biodiversità (agricoltori custodi e conservazione dei grani antichi) che andranno in onda rispettivamente nei programmi EPlanet (Italia1) e X-Style (Canale 5) il 21 novembre e il 7 dicembre;
- Quotidiani nazionali:
  - nella Guida Regioni del Sole 24 ore sono state pubblicate n. 4 pagine dedicate a tematiche legate al PSR Sicilia (biodiversità, agricoltura di precisione, giovani, innovazione);
  - nell'inserto Italiapiù del Sole 24 ore sono state pubblicate due pagine sulla valorizzazione delle razze autoctone attraverso l'operazione 10.2b del PSR Sicilia; altre due pagine sullo sviluppo sostenibile dei Borghi Storici che hanno utilizzato al meglio gli interventi del PSR usciranno a dicembre.

Anche l'attività a livello locale rispetto ai progetti del 2020 è stata più articolata e innovativa.

- L'indicizzazione del sito *psrsicilia* si trova tra i primi in classifica su Google. Il sito è stato regolarmente aggiornato con le news ed è stata inserita anche una nuova sezione con le caratteristiche di un blog denominato “*Terrà*” (<https://terra.psrsicilia.it/>): 6.328 utenti, 10.540 sessioni e 18.557 pagine viste (da luglio 2021 a novembre 2021).
- Campagne buone prassi:
  - è stato diffuso nel web un altro video da 2' sulla rete del turismo specializzato realizzato con la sottomisura 16.3 (<https://www.youtube.com/watch?v=RMoNLqRL8ZQ>);
  - sono stati prodotti 1 video su un progetto di economia circolare (Misura16.1) e 1 video sulla conservazione dei vitigni autoctoni (Vivaio Paulsen);
  - sono in montaggio altri video e clip video da diffondere sui canali social e sul sito web su settori produttivi che hanno avuto un forte slancio grazie ai fondi del PSR (florovivaismo, colture tropicali, frutta secca)
- Terre dei Tesori:

32 aziende finanziate dal PSR sono state inserite nei percorsi delle Vie dei Tesori, iniziativa che da anni propone la visita di siti architettonici e culturali, e che quest'anno ha aggiunto 'Le vie dei Borghi' e 'Le Terre dei Tesori' proponendo la visita ad aziende di pregio del territorio siciliano. In totale sono state effettuate 395 visite.
- Progetti con scuole e università:

sono stati avviati 2 concorsi di idee, rispettivamente con le Scuole Superiori e le Università, per avvicinare i giovani al PSR e ai suoi interventi. I concorsi vedranno gli studenti delle scuole a contatto con le imprese 10 & lode del nostro territorio per scoprire i prodotti tipici, mentre gli universitari si cimenteranno con delle proposte di progetto per la prossima programmazione PSR 2023-2027.
- Progetto Scuole Alberghiere:

il progetto prevede di far conoscere agli studenti delle scuole alberghiere le imprese 10&lode del PSR Sicilia da cui provengono i prodotti agroalimentari utilizzati o utilizzabili nella ristorazione.
- Incontri e Webinar:

per gli incontri sui bandi, in presenza e in webinar, si attende l'uscita dei bandi stessi nei prossimi mesi.
- Gadget psrsicilia:

i gadget sono stati largamente distribuiti sul territorio in occasione delle riprese di Mediaset che ci ha portati in diversi comuni ed aziende coinvolte.


#### · Canali social @psrsicilia:

I risultati della comunicazione mediante Social Media dei canali Facebook, Instagram, Twitter e YouTube hanno registrato una crescita durante l'anno grazie alla programmazione mensile dei contenuti.

I piani editoriali dell'anno hanno posto l'attenzione su GREEN DEAL, FARM to FORK, linee guida dell'UE per la nuova PAC, BORN in SICILY e Certificazioni di Qualità (DOP, DOC, IGP, IGT), oltre che alla condivisione di tutte le informazioni e novità riguardanti il Programma di Sviluppo Rurale tramite post, storie e contenuti creativi (video, grafiche e GIF).

I dati registrati nell'anno 2021 sono i seguenti:

- ❖ FACEBOOK: ha 7487 seguaci, con una media di copertura di 11,969 utenti a contenuto, l'interazione media dei post non sponsorizzati è di 1,618 (<https://www.facebook.com/PsrRegioneSicilia>)
- ❖ INSTAGRAM: ha 1179 follower e nel semestre la pagina PSR SICILIA ha raggiunto 211.549 impression con un'incrementazione costante per campagna di +5.300% (<https://www.instagram.com/psrsicilia/>)
- ❖ TWITTER: ha 249 Followers, una media di ricondivisione Tweet di 4 +33.3% con un'impressions di 3,615 a contenuto (<https://twitter.com/PsrSicilia>)
- ❖ YOUTUBE: sono state raggiunte 2.289 visualizzazioni ([https://www.youtube.com/channel/UCkRISoTNpo6HcF\\_wHAw7dJg](https://www.youtube.com/channel/UCkRISoTNpo6HcF_wHAw7dJg))



Tutto il materiale prodotto è visionabile nel sito *psrsicilia* alla sezione Comunicazione → Attività di Comunicazione → Campagne Informative [psrsicilia.it/comunicati-stampa/](https://psrsicilia.it/comunicati-stampa/)

## Valutazione

Il Piano di Valutazione approvato dal CdS con procedura scritta n. 1/2016, rappresenta il capitolo 9 del PSR Sicilia 2014/2020. Esso descrive gli obiettivi della valutazione, la struttura della *governance*, e delinea le modalità con le quali la valutazione è condotta. L'attuazione del piano ha incontrato un rallentamento delle attività conseguente al ritardo dell'affidamento del servizio di valutazione indipendente, la cui gara avviata con bando pubblicato il 26/04/2018, si è conclusa il 22/11/19 con la stipula del contratto con il Raggruppamento Temporaneo di Impresa ISRI-Agrotec

(oggi AGT) dando avvio alle attività di conduzione del servizio la cui durata avrà termine il 31/12/2024.

Nel 2019, in attesa dell'affidamento e della strutturazione del servizio, la redazione della *Relazione Annuale di Attuazione (RAA) al 31 dicembre 2018*, è stata affidata, nella parte relativa ai capitoli 2 e 7, a due professionisti esterni all'amministrazione, attraverso una procedura di affidamento diretto. L'incarico è stato svolto grazie alla proficua collaborazione degli uffici della Amministrazione coinvolti dai valutatori attraverso meeting, focus group, interviste, scambi documentali, ecc. Tuttavia, i fattori di incertezza correlati al moderato stato di avanzamento del Programma hanno limitato l'attività valutativa e fornito un quadro incompleto dell'analisi dei risultati. Conformemente all'art. 50 paragrafo 7 del Reg n. 1303/2013, i Servizi della Commissione (DG-AGRI) durante la fase di accettazione, hanno formulato alcune osservazioni sulla ammissibilità della Relazione alle quali con nota n.48656 del 09/10/2019 l'AdG ha dato riscontro impegnandosi a chiedere al valutatore indipendente specifici approfondimenti e aggiornamenti. Pertanto con la formalizzazione del contratto di affidamento, avvenuta a dicembre 2019, è stato chiesto formalmente al valutatore di sviluppare le analisi e gli approfondimenti necessari a dare seguito alle raccomandazioni ricevute nell'elaborazione della prima Relazione annuale di valutazione.

Nel corso del mese di dicembre 2019 il valutatore indipendente ha presentato il "*Rapporto sulle condizioni di valutabilità e disegno di valutazione*" in versione 1.0, validata nel corso del 2020 in versione 1.4 e disponibile all'URL: <https://www.psr Sicilia.it/monitoraggio-e-valutazione/>. Il documento definisce il quadro logico dell'intervento, i fabbisogni conoscitivi e le condizioni di valutabilità alla luce dello stato di avanzamento di attuazione del Programma. Inoltre, descrive l'impianto della attività valutativa, i prodotti da realizzare, e le metodologie utilizzate, definendo anche le fonti di dati primarie e secondarie utilizzate.

Nel mese di maggio 2020 il valutatore ha presentato il *Rapporto Annuale di Valutazione al 31/12/2019*, consegnato in versione 1.0, validato in versione 1.4 ad aprile 2021 e disponibile all'URL: <https://www.psr Sicilia.it/monitoraggio-e-valutazione/>. In esso sono contenute, tra l'altro, le analisi dettagliate ai quesiti valutativi oggetto di osservazione da parte della Commissione, la cui sintesi è stata inserita già nella pertinente sezione della Relazione di Attuazione 2019.

Il 28/09/20 è stata notificata alla Commissione europea per l'avvio delle procedure di ammissibilità la *Relazione Annuale di Attuazione al 31/12/2019*, approvata dal CdS con procedura scritta n. 5/2020. Il documento è stato approvato senza osservazioni con nota Ares(2020)6349156 - 04/11/2020, esso contiene oltre una dettagliata rassegna delle attività valutative svolte nel corso del 2019, anche i risultati (follow-up) delle valutazioni con specifico riferimento alle analisi e agli approfondimenti alle risposte ai quesiti valutativi oggetto delle osservazioni della Commissione.

A dicembre 2020 il valutatore ha consegnato i seguenti prodotti i cui testi sono ancora in fase di revisione: *Relazione Valutativa Tematica* "Fabbisogno di lavoro generato dalle misure a premio" modificato nella versione 1.1, *Rapporto di monitoraggio ambientale*.

Ad aprile 2021 è stata consegnata la *Relazione Annuale di Valutazione (RAV) 2021* in versione 1.0, ad oggi in fase di revisione.

Il 25/06/21 è stata trasmessa alla Commissione europea la *Relazione Annuale di Attuazione al 31/12/2020*, approvata dal CdS con procedura scritta n. 2/2021, ed accolta dalla Commissione senza osservazioni con nota Ares(2021)4723224 - 22/07/2021. La Relazione, disponibile all'URL <https://www.psr Sicilia.it/monitoraggio-e-valutazione/>, contiene al cap 2, a cui si rimanda, una dettagliata rassegna delle attività valutative svolte nel corso del 2020.

## 1.6 Avanzamento finanziario e procedurale

Le risorse finanziarie del PSR Sicilia 2014/2020, così come allocate su ciascuna misura, sono comprensive della quota necessaria per il pagamento dei progetti/domande delle corrispondenti misure della precedente programmazione (PSR Sicilia 2007/2014), i cui impegni erano in essere al 31 dicembre del 2015 (cosiddetti trascinamenti). Tali risorse, a suo tempo indicativamente quantificate in € 590.151.633,06 di spesa pubblica (v. tabella al cap.19.2 del PSR) rappresentano circa il 27% della dotazione complessiva del programma (versione 9.1). Per la quasi totalità delle misure, il pagamento dei trascinamenti è stato ormai completato, con una spesa che al 30 novembre risulta essere pari a € 448.579.370,21.

Relativamente invece ai bandi dell'attuale programmazione, dal 2015 al 30 novembre 2021 ne risultano emanati 86 (vedi tabella a seguire con le relative dotazioni); per i progetti/domande pervenuti con i suddetti bandi, al 30 novembre risultano complessivamente impegnati € 1.350.533.230,49. Se a tale cifra vengono sommate le risorse destinate ai trascinamenti, così come a suo tempo stimate, il livello attuale di impegno della dotazione Programma (versione 9.1) è pari a circa il 90%. Va precisato che tale valore è da affinare una volta stabilizzati gli importi effettivi dei trascinamenti (anche a seguito di definizione di contenzioso pregresso). Il livello degli impegni di spesa riportato nei prospetti a seguire, in diversi casi, è significativamente superiore al 100% della dotazione finanziaria; per alcune sottomisure e/o operazioni tale dato deriva dalla metodologia di calcolo adottata per gli impegni che, per i trascinamenti, ha conteggiato gli importi riportati nella tabella del capitolo 19.2 del Programma.

Nelle tabelle a seguire si riportano:

- i bandi emanati dal 2015 sino al 30 novembre 2021 con le relative dotazioni;
- la spesa certificata al 31/12/2020 ed al 15/10/2021 e la spesa al 30 novembre 2021 (per misura, sottomisura, operazione e per focus area);
- gli obiettivi di spesa N+3 (sino al 2022);
- il livello di avanzamento rispetto agli obiettivi di realizzazione prefissati (output).

Come per le tabelle inserite al paragrafo “1.2 Dotazione finanziaria” della presente relazione, anche relativamente agli obiettivi di output sono stati riportati sia quelli, ormai superati, della versione 9.1 del Programma, rispetto ai quali è stato calcolato il livello di implementazione riportato in termini percentuali, sia i nuovi obiettivi, così come quantificati nel PSR vers.10.1, da raggiungere entro il 31 dicembre 2025.

| Bandi emessi al 30 novembre 2021<br>(dotazione in spesa pubblica x 1.000) |     |                 |      |         |         |        |        |        |        |
|---------------------------------------------------------------------------|-----|-----------------|------|---------|---------|--------|--------|--------|--------|
| Misura                                                                    | sm  | operazione      | 2015 | 2016    | 2017    | 2018   | 2019   | 2020   | 2021   |
| M01                                                                       | 1.1 |                 |      |         | 3.350   |        |        |        |        |
|                                                                           | 1.2 |                 |      |         |         |        | 500    |        |        |
|                                                                           | 1.3 |                 |      |         |         |        |        | 400    |        |
| M02                                                                       | 2.1 |                 |      |         |         |        |        |        | 3.000  |
|                                                                           | 2.3 |                 |      |         |         |        |        |        |        |
| M03                                                                       | 3.1 |                 |      | 200     |         | 1.800  |        |        |        |
|                                                                           | 3.2 |                 |      | 8.000   |         |        |        |        | 2.500* |
| M04                                                                       | 4.1 |                 |      | 100.000 |         |        |        | 40.000 |        |
|                                                                           |     | pacch. giov.    |      |         | 160.000 |        |        |        |        |
|                                                                           | 4.2 |                 |      | 70.000  |         |        | 70.000 |        |        |
|                                                                           | 4.3 | azione 1        |      | 54.000  |         |        | 22.000 |        |        |
|                                                                           |     | azione 2        |      |         |         |        |        |        |        |
|                                                                           |     | azione 3        |      |         |         |        |        |        |        |
|                                                                           | 4.4 | a               |      |         |         |        | 1.500  |        |        |
|                                                                           |     | b               |      |         |         |        | 2.454  |        |        |
|                                                                           |     | c               |      |         |         |        | 5.000  |        |        |
|                                                                           |     | d               |      |         |         |        | 9.000  |        |        |
| M05                                                                       | 5.1 |                 |      |         |         | 5.000  |        |        |        |
|                                                                           | 5.2 |                 |      |         |         | 7.500  |        | 10.000 | 5.000  |
| M06                                                                       | 6.1 |                 |      |         | 40.000  |        | 25.000 |        |        |
|                                                                           | 6.2 |                 |      |         | 20.000  |        |        |        |        |
|                                                                           | 6.4 | a               |      |         | 45.000  | 20.000 |        |        |        |
|                                                                           |     | a - (a.sociale) |      |         |         |        |        | 5.000  |        |
|                                                                           |     | a - (p.giov.)   |      |         | 25.000  |        |        |        |        |
|                                                                           |     | b               |      |         |         |        | 8.335  |        |        |
|                                                                           |     | c               |      |         | 20.000  |        |        |        |        |
| M07                                                                       | 7.1 |                 |      |         |         |        |        |        |        |
|                                                                           | 7.2 |                 |      |         | 10.500  |        |        |        |        |
|                                                                           | 7.3 |                 |      | 13.223  |         |        |        |        |        |
|                                                                           | 7.5 |                 |      |         | 8.000   |        |        |        |        |
|                                                                           | 7.6 |                 |      |         |         | 5.103  |        |        |        |
| M08                                                                       | 8.1 |                 |      |         | 30.000  |        |        |        |        |
|                                                                           |     | pacch. giov.    |      |         | 10.000  |        |        |        |        |
|                                                                           | 8.3 |                 |      |         | 25.000  | 50.000 |        |        |        |
|                                                                           | 8.4 |                 |      |         | 8.000   |        | 5.000  |        |        |
|                                                                           | 8.5 |                 |      |         | 55.000  |        |        |        |        |
|                                                                           | 8.6 |                 |      |         | 2.000   |        |        |        |        |

| Bandi emessi al 30 novembre 2021<br>(dotazione in spesa pubblica x 1.000) |      |            |         |        |        |        |        |        |      |
|---------------------------------------------------------------------------|------|------------|---------|--------|--------|--------|--------|--------|------|
| Misura                                                                    | sm   | operazione | 2015    | 2016   | 2017   | 2018   | 2019   | 2020   | 2021 |
| M10                                                                       | 10.1 | a          |         |        | 4.000  |        |        |        |      |
|                                                                           |      | b          |         |        |        | 25.000 |        |        |      |
|                                                                           |      | c          |         |        | 35.000 |        |        |        |      |
|                                                                           |      | d          |         | 5.000  |        |        |        |        |      |
|                                                                           |      | e          |         |        |        |        |        |        |      |
|                                                                           |      | f          |         |        | 3.500  |        |        |        |      |
|                                                                           |      | g          |         |        |        | 5.000  |        |        |      |
|                                                                           |      | h          |         |        |        |        | 200    |        |      |
|                                                                           | 10.2 | a          |         |        |        |        | 6.000  |        |      |
|                                                                           |      | b          |         |        |        |        |        | 4.500  |      |
| M11                                                                       | 11.1 |            | 50.000  | 10.000 |        |        |        |        |      |
|                                                                           | 11.2 |            | 160.000 |        |        |        | 35.000 |        |      |
| M12                                                                       | 12.1 |            |         | 20.000 | 20.000 |        |        |        |      |
| M13                                                                       | 13.1 |            | 20.000  | 25.000 | 18.000 |        | 12.400 | 29.900 | **   |
|                                                                           | 13.2 |            | 3.000   | 3.000  |        |        |        |        |      |
|                                                                           | 13.3 |            | 400     | 400    | 50     |        | 70     | 67     | **   |
| M15                                                                       | 15.2 |            |         |        | 2.000  |        |        |        |      |
| M16                                                                       | 16.1 |            |         |        |        | 27.000 |        |        |      |
|                                                                           | 16.2 |            |         |        |        |        | 4.000  |        |      |
|                                                                           | 16.3 |            |         |        | 2.500  |        |        |        |      |
|                                                                           | 16.4 |            |         |        |        | 2.000  |        |        |      |
|                                                                           | 16.6 |            |         |        |        |        | 2.300  |        |      |
|                                                                           | 16.8 |            |         |        |        | 1.000  |        |        |      |
|                                                                           | 16.9 |            |         |        |        |        | 2.200  | 5.000  |      |
| M19                                                                       | 19.1 |            |         | 300    |        |        |        |        |      |
|                                                                           | 19.2 |            |         | 93.700 |        |        |        |        |      |
|                                                                           | 19.3 |            |         |        |        |        |        |        |      |
|                                                                           | 19.4 |            |         | 20.660 |        |        |        |        |      |
| M21                                                                       | 21.1 |            |         |        |        |        |        | 5.000  |      |

\* risorse TOPUP

\*\* per le sottomisure 13.1 e 13.3 è stato emanato il bando annualità 2021 subordinandolo alla approvazione della modifica del Programma con la modulazione delle risorse relative al periodo di estensione.

**PSR Sicilia 2014/2020**

**Impegni e pagamenti al 31/12/2020, al 15/10/2021 ed al 30 novembre 2021**

| MISURA        | Sottomisura | Focus Area | Dotazione PSR vers.9.1 (Spesa pubblica) | Spesa certificata al 31/12/2020 (Spesa pubblica) | %    | Spesa certificata al 15/10/2021 (Spesa pubblica) | %    | Impegni al 30/11/2021 (Spesa pubblica) | %     | Spesa al 30 novembre (Spesa pubblica) | %    |
|---------------|-------------|------------|-----------------------------------------|--------------------------------------------------|------|--------------------------------------------------|------|----------------------------------------|-------|---------------------------------------|------|
| 1             | 1.1         | diverse    | 4.699.999,97                            | -                                                | -    | -                                                | -    | 3.780.834,34                           | 80,4  | 88.200,00                             | 1,9  |
|               | 1.2         | diverse    | 600.000,00                              | -                                                | -    | -                                                | -    | -                                      | -     | -                                     | -    |
|               | 1.3         | diverse    | 400.000,00                              | -                                                | -    | -                                                | -    | -                                      | -     | -                                     | -    |
| tot. Misura 1 |             |            | 5.699.999,97                            | -                                                | -    | -                                                | -    | 3.780.834,34                           | 66,3  | 88.200,00                             | 1,5  |
| 2             | 2.1         | diverse    | 3.000.000,00                            | 15.960,00                                        | 0,5  | 15.960,00                                        | 0,5  | 58.842,98                              | 2,0   | 15.960,00                             | 0,5  |
|               | 2.3         | diverse    | -                                       | -                                                |      | -                                                | -    | -                                      | -     | -                                     | -    |
| tot. Misura 2 |             |            | 3.000.000,00                            | 15.960,00                                        | 0,5  | 15.960,00                                        | 0,5  | 58.842,98                              | 2,0   | 15.960,00                             | 0,5  |
| 3             | 3.1         | 3A         | 900.000,00                              | 81.455,77                                        | 9,1  | 98.813,37                                        | 11,0 | 613.755,78                             | 68,2  | 98.813,37                             | 11,0 |
|               | 3.2         | 3A         | 9.000.000,00                            | 6.687.853,16                                     | 74,3 | 7.288.134,89                                     | 81,0 | 8.872.457,77                           | 98,6  | 7.360.170,78                          | 81,8 |
| tot. Misura 3 |             |            | 9.900.000,00                            | 6.769.308,93                                     | 68,4 | 7.386.948,26                                     | 74,6 | 9.486.213,55                           | 95,8  | 7.458.984,15                          | 75,3 |
| 4             | 4.1         | 2A         | 264.000.000,00                          | 134.313.846,27                                   | 50,9 | 146.002.346,01                                   | 55,3 | 257.505.200,25                         | 97,5  | 148.640.180,96                        | 56,3 |
|               |             | 2B         | 160.000.000,00                          | 46.420.502,96                                    | 29,0 | 73.701.041,63                                    | 46,1 | 202.270.478,68                         | 126,4 | 78.116.616,39                         | 48,8 |
|               | 4.2         | 3A         | 148.000.000,00                          | 81.525.748,62                                    | 55,1 | 89.936.903,82                                    | 60,8 | 156.438.714,07                         | 105,7 | 92.205.073,62                         | 62,3 |
|               | 4.3         | 2A         | 80.000.000,00                           | 20.544.207,19                                    | 25,7 | 24.706.246,92                                    | 30,9 | 56.270.420,74                          | 70,3  | 26.341.179,69                         | 32,9 |
|               | 4.4.a       | P4         | 4.500.000,00                            | -                                                | -    | 73.287,69                                        | 1,6  | 332.383,84                             | 7,4   | 73.287,69                             | 1,6  |
|               | 4.4.b       | P4         | 4.500.000,00                            | -                                                | -    | -                                                | -    | 130.548,28                             | 2,9   | -                                     | -    |
|               | 4.4.c       | P4         | 15.000.000,00                           | 3.878.886,90                                     | 25,9 | 4.095.421,12                                     | 27,3 | 5.645.724,76                           | 37,6  | 4.095.421,12                          | 27,3 |
|               | 4.4.d       | P4         | 19.000.000,00                           | 2.833.223,65                                     | 14,9 | 3.915.410,71                                     | 20,6 | 9.283.018,87                           | 48,9  | 4.398.068,08                          | 23,1 |
| tot. Misura 4 |             |            | 695.000.000,00                          | 289.516.415,59                                   | 41,7 | 342.430.657,90                                   | 49,3 | 687.876.489,48                         | 99,0  | 353.869.827,55                        | 50,9 |
| 5             | 5.1         | 3B         | 667.571,12                              | 268.993,87                                       | 40,3 | 268.993,87                                       | 40,3 | 589.038,13                             | 88,2  | 268.993,87                            | 40,3 |
|               | 5.2         | 3B         | 17.500.000,00                           | 1.849.615,07                                     | 10,6 | 2.552.186,10                                     | 14,6 | 5.378.262,77                           | 30,7  | 2.630.719,03                          | 15,0 |
| tot. Misura 5 |             |            | 18.167.571,12                           | 2.118.608,94                                     | 11,7 | 2.821.179,97                                     | 15,5 | 5.967.300,90                           | 32,8  | 2.899.712,90                          | 16,0 |
| 6             | 6.1         | 2B         | 65.000.000,00                           | 31.758.303,82                                    | 48,9 | 36.202.500,98                                    | 55,7 | 65.883.019,13                          | 101,4 | 36.706.500,98                         | 56,5 |
|               | 6.2         | 6A         | 8.000.000,00                            | 1.024.970,12                                     | 12,8 | 1.540.470,12                                     | 19,3 | 3.270.413,76                           | 40,9  | 1.540.470,12                          | 19,3 |
|               | 6.4.a       | 2A         | 75.000.000,00                           | 18.622.308,02                                    | 24,8 | 28.296.421,82                                    | 37,7 | 60.006.315,42                          | 80,0  | 28.879.816,35                         | 38,5 |
|               | 6.4.a       | 2B         | 20.661.157,02                           | 7.333.819,09                                     | 35,5 | 11.778.495,86                                    | 57,0 | 24.701.748,27                          | 119,6 | 12.086.192,98                         | 58,5 |
|               | 6.4.b       | 6A         | 8.663.636,37                            | 2.139.628,47                                     | 24,7 | 3.664.823,29                                     | 42,3 | 8.465.162,06                           | 97,7  | 3.850.016,90                          | 44,4 |
|               | 6.4.c       | 6A         | 20.000.000,00                           | -                                                | -    | 97.606,52                                        | 0,5  | 2.942.976,44                           | 14,7  | 495.808,11                            | 2,5  |
|               | 6.4.c       | 3A         | 2.540.958,00                            | 2.480.061,80                                     | 97,6 | 2.526.347,07                                     | 99,4 | 2.508.548,28                           | 98,7  | 2.526.347,07                          | 99,4 |
| tot. Misura 6 |             |            | 199.865.751,39                          | 63.359.091,32                                    | 31,7 | 84.106.665,66                                    | 42,1 | 167.778.183,36                         | 83,9  | 86.085.152,51                         | 43,1 |

| MISURA         | Sottomisura | Focus Area | Dotazione PSR vers.9.1 (Spesa pubblica) | Spesa certificata al 31/12/2020 (Spesa pubblica) | %    | Spesa certificata al 15/10/2021 (Spesa pubblica) | %     | Impegni al 30/11/2021 (Spesa pubblica) | %     | Spesa al 30 novembre (Spesa pubblica) | %     |
|----------------|-------------|------------|-----------------------------------------|--------------------------------------------------|------|--------------------------------------------------|-------|----------------------------------------|-------|---------------------------------------|-------|
| 7              | 7.1         | 6B         | 1.000.000,00                            | -                                                | -    | -                                                | -     | -                                      | -     | -                                     | -     |
|                | 7.2         | 6B         | 11.600.000,00                           | 4.538.421,44                                     | 39,1 | 5.194.858,56                                     | 44,8  | 10.278.261,01                          | 88,6  | 5.194.858,56                          | 44,8  |
|                | 7.3         | 6C         | 21.900.000,00                           | 5.998.750,02                                     | 27,4 | 5.998.750,02                                     | 27,4  | 13.223.263,00                          | 60,4  | 5.998.750,02                          | 27,4  |
|                | 7.5         | 6B         | 8.000.000,00                            | 890.774,12                                       | 11,1 | 2.299.978,15                                     | 28,7  | 5.822.993,62                           | 72,8  | 2.365.829,15                          | 29,6  |
|                | 7.6         | 6B         | 4.100.000,00                            | 1.910.279,79                                     | 46,6 | 2.128.126,78                                     | 51,9  | 5.273.320,50                           | 128,6 | 2.128.126,78                          | 51,9  |
| tot. Misura 7  |             |            | 46.600.000,00                           | 13.338.225,37                                    | 28,6 | 15.621.713,51                                    | 33,5  | 34.597.838,13                          | 74,2  | 15.687.564,51                         | 33,7  |
| 8              | 8.1         | 4B         | 55.000.000,00                           | 26.871.274,93                                    | 48,9 | 29.858.865,40                                    | 54,3  | 41.814.415,50                          | 76,0  | 29.991.812,92                         | 54,5  |
|                | 8.3         | 4A         | 45.150.000,00                           | 4.180.378,40                                     | 9,3  | 4.406.903,52                                     | 9,8   | 7.721.257,46                           | 17,1  | 4.406.903,52                          | 9,8   |
|                | 8.4         | 4A         | 3.493.547,00                            | 2.091.733,06                                     | 59,9 | 2.091.733,04                                     | 59,9  | 2.990.846,94                           | 85,6  | 2.091.733,04                          | 59,9  |
|                | 8.5         | 4A         | 22.900.000,00                           | 3.735.652,93                                     | 16,3 | 5.450.448,16                                     | 23,8  | 19.259.558,14                          | 84,1  | 6.000.673,73                          | 26,2  |
|                | 8.6         | 2A         | 200.000,00                              | 184.201,72                                       | 92,1 | 184.201,72                                       | 92,1  | 194.945,43                             | 97,5  | 184.201,72                            | 92,1  |
| tot. Misura 8  |             |            | 126.743.547,00                          | 37.063.241,04                                    | 29,2 | 41.992.151,84                                    | 33,1  | 71.981.023,47                          | 56,8  | 42.675.324,93                         | 33,7  |
| 10             | 10.1 a      | 4B         | 4.000.000,00                            | 21.441,31                                        | 0,5  | 22.842,43                                        | 0,6   | 4.003.477,07                           | 100,1 | 22.842,43                             | 0,6   |
|                | 10.1 b      | 4B         | 88.000.000,00                           | 85.892.399,36                                    | 97,6 | 108.253.461,50                                   | 123,0 | 86.952.228,61                          | 98,8  | 127.860.421,65                        | 145,3 |
|                | 10.1 c      | 4C         | 67.000.000,88                           | 50.279.565,68                                    | 75,0 | 51.427.744,35                                    | 76,8  | 56.462.431,14                          | 84,3  | 56.560.839,08                         | 84,4  |
|                | 10.1 d      | 4A         | 22.000.000,00                           | 5.253.558,82                                     | 23,9 | 5.284.941,22                                     | 24,0  | 12.476.083,27                          | 56,7  | 5.284.941,22                          | 24,0  |
|                | 10.1 e      | 4B         | 49.000.000,00                           | 28.270.350,82                                    | 57,7 | 29.332.693,39                                    | 59,9  | 40.685.110,41                          | 83,0  | 31.000.728,75                         | 63,3  |
|                | 10.1 f      | 5E         | 4.000.000,00                            | 3.211.508,05                                     | 80,3 | 3.195.712,58                                     | 79,9  | 3.500.000,00                           | 87,5  | 3.509.711,63                          | 87,7  |
|                | 10.1 g      | 4A         | 15.600.000,00                           | 10.598.715,01                                    | 67,9 | 11.507.667,91                                    | 73,8  | 12.158.490,45                          | 77,9  | 13.026.875,64                         | 83,5  |
|                | 10.1 h      | 4A         | 200.000,00                              | 17.953,03                                        | 9,0  | 34.100,63                                        | 17,1  | 200.000,00                             | 100,0 | 34.100,63                             | 17,1  |
|                | 10.2a       | 4A         | 5.500.000,00                            | 3.876.875,23                                     | 70,5 | 3.782.520,88                                     | 68,8  | 6.529.761,45                           | 118,7 | 3.782.520,88                          | 68,8  |
| tot. Misura 10 |             |            | 260.300.001,13                          | 187.422.367,32                                   | 72,0 | 212.841.684,89                                   | 81,8  | 222.967.582,40                         | 85,7  | 241.082.981,91                        | 92,6  |
| 11             | 11.1        | P4         | 50.000.000,00                           | 29.180.121,34                                    | 58,4 | 29.321.699,29                                    | 58,6  | 69.457.204,12                          | 138,9 | 29.329.417,79                         | 58,7  |
|                | 11.2        | P4         | 401.100.000,00                          | 374.070.600,78                                   | 93,3 | 392.265.434,60                                   | 97,8  | 380.832.052,08                         | 94,9  | 416.784.077,19                        | 103,9 |
| tot. Misura 11 |             |            | 451.100.000,00                          | 403.250.722,12                                   | 89,4 | 421.587.133,89                                   | 93,5  | 450.289.256,20                         | 99,8  | 446.113.494,98                        | 98,9  |

| MISURA         | Sottomisura | Focus Area | Dotazione PSR vers.9.1 (Spesa pubblica) | Spesa certificata al 31/12/2020 (Spesa pubblica) | %           | Spesa certificata al 15/10/2021 (Spesa pubblica) | %           | Impegni al 30/11/2021 (Spesa pubblica) | %           | Spesa al 30 novembre (Spesa pubblica) | %           |
|----------------|-------------|------------|-----------------------------------------|--------------------------------------------------|-------------|--------------------------------------------------|-------------|----------------------------------------|-------------|---------------------------------------|-------------|
| 12             | 12.1        | P4         | 42.000.000,00                           | 38.991.168,79                                    | 92,8        | 39.505.202,32                                    | 94,1        | 51.735.537,19                          | 123,2       | 39.510.037,10                         | 94,1        |
| tot. Misura 12 |             |            | 42.000.000,00                           | 38.991.168,79                                    | 92,8        | 39.505.202,32                                    | 94,1        | 51.735.537,19                          | 123,2       | 39.510.037,10                         | 94,1        |
| 13             | 13.1        | P4         | 109.933.000,00                          | 114.763.407,33                                   | 104,4       | 117.809.670,95                                   | 107,2       | 114.823.111,99                         | 104,4       | 117.844.755,91                        | 107,2       |
|                | 13.2        | P4         | 20.000.000,00                           | 12.128.500,35                                    | 60,6        | 12.156.082,33                                    | 60,8        | 12.576.888,01                          | 62,9        | 12.156.082,33                         | 60,8        |
|                | 13.3        | P4         | 2.467.000,00                            | 131.333,01                                       | 5,3         | 171.711,97                                       | 7,0         | 920.000,00                             | 37,3        | 171.711,97                            | 7,0         |
| tot. Misura 13 |             |            | 132.400.000,00                          | 127.023.240,69                                   | 95,9        | 130.137.465,25                                   | 98,3        | 128.320.000,00                         | 96,9        | 130.172.550,21                        | 98,3        |
| 15             | 15.2        |            | 4.000.000,00                            | -                                                | -           | -                                                | -           | -                                      | -           | -                                     | -           |
| tot. Misura 15 |             |            | 4.000.000,00                            | -                                                | 0,0         | -                                                | 0,0         | -                                      | 0,0         | 0,00                                  | 0,0         |
| 16             | 16.1        | 3A         | 27.000.000,00                           | 1.242.653,50                                     | 4,6         | 3.812.019,14                                     | 14,1        | 25.984.905,74                          | 96,2        | 3.965.272,75                          | 14,7        |
|                | 16.2        |            | 4.000.000,00                            | -                                                | -           | -                                                | -           | -                                      | 0,0         | -                                     | -           |
|                | 16.3        | 6A         | 2.500.000,00                            | -                                                | -           | 43.130,06                                        | 1,73        | 1.361.495,31                           | 54,5        | 43.130,06                             | 1,7         |
|                | 16.4        | 3A         | 2.000.000,00                            | -                                                | -           | 71.738,00                                        | 3,59        | 904.459,24                             | 45,2        | 71.738,00                             | 3,6         |
|                | 16.6        | 5C         | 1.857.922,76                            | -                                                | -           | 25.717,21                                        | 1,38        | 562.470,42                             | 30,3        | 25.717,21                             | 1,4         |
|                | 16.8        | 4B         | 1.000.000,00                            | -                                                | -           | -                                                | -           | -                                      | -           | -                                     | -           |
|                | 16.9        | 6A         | 2.200.000,00                            | -                                                | -           | -                                                | -           | 1.674.007,35                           | 76,09       | -                                     | -           |
| tot. Misura 16 |             |            | 40.557.922,76                           | 1.242.653,50                                     | 3,1         | 3.952.604,41                                     | 9,7         | 30.487.338,06                          | 75,2        | 4.105.858,02                          | 10,1        |
| 19             | 19.1        | 6B         | 300.000,00                              | 289.456,23                                       | 96,5        | 289.456,23                                       | 96,5        | 301.806,65                             | 100,6       | 289.456,23                            | 96,5        |
|                | 19.2        | 6B         | 93.700.000,00                           | 1.604.723,85                                     | 1,7         | 7.469.336,30                                     | 8,0         | 35.665.385,11                          | 38,1        | 7.855.826,68                          | 8,4         |
|                | 19.3        | 6B         | 7.990.000,00                            | -                                                | 0,0         | -                                                | -           | -                                      | -           | -                                     | -           |
|                | 19.4        | 6B         | 20.660.000,00                           | 14.823.544,13                                    | 71,7        | 15.452.157,27                                    | 74,8        | 21.297.806,24                          | 103,1       | 15.452.157,27                         | 74,8        |
| tot. Misura 19 |             |            | 122.650.000,00                          | 16.717.724,21                                    | 13,6        | 23.210.949,80                                    | 18,9        | 57.264.998,00                          | 46,7        | 23.597.440,18                         | 19,2        |
| 20             | 20.1        |            | 21.187.107,44                           | 394.319,26                                       | 1,9         | 394.319,26                                       | 1,9         | 14.539.317,84                          | 68,6        | 394.319,26                            | 1,9         |
| tot. Misura 20 |             |            | 21.187.107,44                           | 394.319,26                                       | 1,9         | 394.319,26                                       | 1,9         | 14.539.317,84                          | 68,6        | 394.319,26                            | 1,9         |
| 21             | 21.1        | 2A         | 5.000.000,00                            | 3.358.027,12                                     | 67,2        | 3.537.516,12                                     | 70,8        | 3.554.107,64                           | 71,1        | 3.537.516,12                          | 70,8        |
| tot. Misura 21 |             |            | 5.000.000,00                            | 3.358.027,12                                     | 67,2        | 3.537.516,12                                     | 70,8        | 3.554.107,64                           | 71,1        | 3.537.516,12                          | 70,8        |
| <b>TOTALE</b>  |             |            | <b>2.184.171.900,81</b>                 | <b>1.190.581.074,20</b>                          | <b>54,5</b> | <b>1.329.542.153,08</b>                          | <b>60,9</b> | <b>1.940.684.863,54</b>                | <b>88,9</b> | <b>1.397.294.924,33</b>               | <b>64,0</b> |

| PSR Sicilia 2014/2020              |               |                                                 |                                                        |             |                                                        |             |                                              |              |                                             |             |
|------------------------------------|---------------|-------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|-------------|--------------------------------------------------------|-------------|----------------------------------------------|--------------|---------------------------------------------|-------------|
| Impegni e pagamenti per Focus Area |               |                                                 |                                                        |             |                                                        |             |                                              |              |                                             |             |
| FA                                 | SM            | Dotazione PSR<br>(vers.9.1)<br>(Spesa Pubblica) | Spesa certificata al<br>31/12/2020<br>(Spesa pubblica) | %           | Spesa certificata al<br>15/10/2021<br>(Spesa pubblica) | %           | Impegni<br>al 30/11/2021<br>(Spesa Pubblica) | %            | Spesa al<br>30 novembre<br>(Spesa pubblica) | %           |
| 2A                                 | 1.1           | 1.349.243,84                                    | -                                                      | -           | -                                                      | -           | 1.085.376,06                                 | 80,4         | -                                           | -           |
|                                    | 1.2           | 278.000,00                                      | -                                                      | -           | -                                                      | -           | -                                            | -            | -                                           | -           |
|                                    | 1.3           | 200.000,00                                      | -                                                      | -           | -                                                      | -           | -                                            | -            | -                                           | -           |
|                                    | 2.1           | 525.000,00                                      | -                                                      | -           | -                                                      | -           | -                                            | -            | -                                           | -           |
|                                    | 4.1           | 264.000.000,00                                  | 134.313.846,27                                         | 50,9        | 146.002.346,01                                         | 55,3        | 257.505.200,25                               | 97,5         | 148.640.180,96                              | 56,3        |
|                                    | 4.3           | 80.000.000,00                                   | 20.544.207,19                                          | 25,7        | 24.706.246,92                                          | 30,9        | 56.270.420,74                                | 70,3         | 26.341.179,69                               | 32,9        |
|                                    | 6.4.A         | 75.000.000,00                                   | 18.622.308,02                                          | 24,8        | 28.296.421,82                                          | 37,7        | 60.006.315,42                                | 80,0         | 28.879.816,35                               | 38,5        |
|                                    | 8.6           | 200.000,00                                      | 184.201,72                                             | 92,1        | 184.201,72                                             | 92,1        | 194.945,43                                   | 97,5         | 184.201,72                                  | 92,1        |
|                                    | 21.1          | 5.000.000,00                                    | 3.358.027,12                                           | 67,2        | 3.537.516,12                                           | 70,8        | 3.554.107,64                                 | 71,1         | 3.537.516,12                                | 70,8        |
|                                    | <b>Totale</b> | <b>426.552.243,84</b>                           | <b>177.022.590,32</b>                                  | <b>41,5</b> | <b>202.726.732,59</b>                                  | <b>47,5</b> | <b>378.616.365,54</b>                        | <b>88,8</b>  | <b>207.582.894,84</b>                       | <b>48,7</b> |
| 2B                                 | 1.1           | 2.287.066,99                                    | -                                                      | -           | -                                                      | -           | 1.839.791,81                                 | 80,4         | 88.200,00                                   | 3,9         |
|                                    | 1.2           | 100.000,00                                      | -                                                      | -           | -                                                      | -           | -                                            | -            | -                                           | -           |
|                                    | 1.3           | 150.000,00                                      | -                                                      | -           | -                                                      | -           | -                                            | -            | -                                           | -           |
|                                    | 2.1           | 525.000,00                                      | 15.960,00                                              | 3,0         | 15.960,00                                              | 3,0         | 58.842,98                                    | 11,2         | 15.960,00                                   | 3,0         |
|                                    | 4.1           | 160.000.000,00                                  | 46.420.502,96                                          | 29,0        | 73.701.041,63                                          | 46,1        | 202.270.478,68                               | 126,4        | 78.116.616,39                               | 48,8        |
|                                    | 6.1           | 65.000.000,00                                   | 31.758.303,82                                          | 48,9        | 36.202.500,98                                          | 55,7        | 65.883.019,13                                | 101,4        | 36.706.500,98                               | 56,5        |
|                                    | 6.4.A         | 20.661.157,02                                   | 7.333.819,10                                           | 35,5        | 11.778.495,86                                          | 57,0        | 24.701.748,27                                | 119,6        | 12.086.192,98                               | 58,5        |
|                                    | <b>Totale</b> | <b>248.723.224,01</b>                           | <b>85.528.585,88</b>                                   | <b>34,4</b> | <b>121.697.998,47</b>                                  | <b>48,9</b> | <b>294.753.880,87</b>                        | <b>118,5</b> | <b>127.013.470,35</b>                       | <b>51,1</b> |
| <b>totale P2</b>                   |               | <b>675.275.467,85</b>                           | <b>262.551.176,20</b>                                  | <b>38,9</b> | <b>324.424.731,06</b>                                  | <b>48,0</b> | <b>673.370.246,41</b>                        | <b>99,7</b>  | <b>334.596.365,19</b>                       | <b>49,5</b> |
|                                    |               |                                                 |                                                        |             |                                                        |             |                                              |              |                                             |             |
| FA                                 | SM            | Dotazione PSR<br>(vers.9.1)<br>(Spesa Pubblica) | Spesa certificata al<br>31/12/2020<br>(Spesa pubblica) | %           | Spesa certificata al<br>15/10/2021<br>(Spesa pubblica) | %           | Impegni<br>al 30/11/2021<br>(Spesa Pubblica) | %            | Spesa al<br>30 novembre<br>(Spesa pubblica) | %           |
| 3A                                 | 1.1           | 128.632,31                                      | -                                                      | -           | -                                                      | -           | 103.476,05                                   | 80,4         | -                                           | -           |
|                                    | 1.2           | 78.000,00                                       | -                                                      | -           | -                                                      | -           | -                                            | -            | -                                           | -           |
|                                    | 1.3           | 5.000,00                                        | -                                                      | -           | -                                                      | -           | -                                            | -            | -                                           | -           |
|                                    | 2.1           | 315.000,00                                      | -                                                      | -           | -                                                      | -           | -                                            | -            | -                                           | -           |
|                                    | 3.1           | 900.000,00                                      | 81.455,77                                              | 9,1         | 98.813,37                                              | 11,0        | 613.755,78                                   | 68,2         | 98.813,37                                   | 11,0        |
|                                    | 3.2           | 9.000.000,00                                    | 6.687.853,16                                           | 74,3        | 7.288.134,89                                           | 81,0        | 8.872.457,77                                 | 98,6         | 7.360.170,78                                | 81,8        |
|                                    | 4.2           | 148.000.000,00                                  | 81.525.748,62                                          | 55,1        | 89.936.903,82                                          | 60,8        | 156.438.714,07                               | 105,7        | 92.205.073,62                               | 62,3        |
|                                    | 6.4.C         | 2.540.958,00                                    | 2.480.061,80                                           | 97,6        | 2.526.347,07                                           | 99,4        | 2.508.548,28                                 | 98,7         | 2.526.347,07                                | 99,4        |
|                                    | 16.1          | 27.000.000,00                                   | 1.242.653,50                                           | 4,6         | 3.812.019,14                                           | 14,1        | 25.984.905,74                                | 96,2         | 3.965.272,75                                | 14,7        |
|                                    | 16.2          | 4.000.000,00                                    | -                                                      | -           | -                                                      | -           | -                                            | 0,0          | -                                           | -           |
|                                    | 16.4          | 2.000.000,00                                    | -                                                      | -           | 71.738,00                                              | 3,6         | 904.459,24                                   | 45,2         | 71.738,00                                   | 3,6         |
|                                    | <b>Totale</b> | <b>193.967.590,31</b>                           | <b>92.017.772,85</b>                                   | <b>47,4</b> | <b>103.733.956,29</b>                                  | <b>53,5</b> | <b>195.426.316,93</b>                        | <b>100,8</b> | <b>106.227.415,59</b>                       | <b>54,8</b> |
| 3B                                 | 1.1           | 26.930,72                                       | -                                                      | -           | -                                                      | -           | 21.663,96                                    | 80,4         | -                                           | -           |
|                                    | 1.2           | 10.000,00                                       | -                                                      | -           | -                                                      | -           | -                                            | -            | -                                           | -           |
|                                    | 1.3           | 5.000,00                                        | -                                                      | -           | -                                                      | -           | -                                            | -            | -                                           | -           |
|                                    | 2.1           | 80.000,00                                       | -                                                      | -           | -                                                      | -           | -                                            | -            | -                                           | -           |
|                                    | 5.1           | 667.571,12                                      | 268.993,87                                             | 40,3        | 268.993,87                                             | 40,3        | 589.038,13                                   | 88,2         | 268.993,87                                  | 40,3        |
|                                    | 5.2           | 17.500.000,00                                   | 1.849.615,08                                           | 10,6        | 2.552.186,10                                           | 14,6        | 5.378.262,77                                 | 30,7         | 2.630.719,03                                | 15,0        |
|                                    | <b>Totale</b> | <b>18.289.501,84</b>                            | <b>2.118.608,95</b>                                    | <b>11,6</b> | <b>2.821.179,97</b>                                    | <b>15,4</b> | <b>5.988.964,86</b>                          | <b>32,7</b>  | <b>2.899.712,90</b>                         | <b>15,9</b> |
| <b>totale P3</b>                   |               | <b>212.257.092,15</b>                           | <b>94.136.381,80</b>                                   | <b>44,4</b> | <b>106.555.136,26</b>                                  | <b>50,2</b> | <b>201.415.281,79</b>                        | <b>94,9</b>  | <b>109.127.128,49</b>                       | <b>51,4</b> |

| FA     | SM     | Dotazione PSR<br>(vers.9.1)<br>(Spesa Pubblica) | Spesa certificata al<br>31/12/2020<br>(Spesa pubblica) | %     | Spesa certificata al<br>15/10/2021<br>(Spesa pubblica) | %     | Impegni<br>al 30/11/2021<br>(Spesa Pubblica) | %     | Spesa al<br>30 novembre<br>(Spesa pubblica) | %     |
|--------|--------|-------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|-------|--------------------------------------------------------|-------|----------------------------------------------|-------|---------------------------------------------|-------|
| P4     | 1.1    | 440.738,69                                      | -                                                      | -     | -                                                      | -     | 354.544,67                                   | 80,4  | -                                           | -     |
|        | 1.2    | 30.000,00                                       | -                                                      | -     | -                                                      | -     | -                                            | -     | -                                           | -     |
|        | 1.3    | 15.000,00                                       | -                                                      | -     | -                                                      | -     | -                                            | -     | -                                           | -     |
|        | 2.1    | 900.000,00                                      | -                                                      | -     | -                                                      | -     | -                                            | -     | -                                           | -     |
|        | 4.4.a  | 4.500.000,00                                    | -                                                      | -     | 73.287,69                                              | 1,6   | 332.383,84                                   | 7,4   | 73.287,69                                   | 1,6   |
|        | 4.4.b  | 4.500.000,00                                    | -                                                      | -     | -                                                      | -     | 130.548,28                                   | 2,9   | -                                           | -     |
|        | 4.4.c  | 15.000.000,00                                   | 3.878.886,90                                           | 25,9  | 4.095.421,12                                           | 27,3  | 5.645.724,76                                 | 37,6  | 4.095.421,12                                | 27,3  |
|        | 4.4.d  | 19.000.000,00                                   | 2.833.223,65                                           | 14,9  | 3.915.410,71                                           | 20,6  | 9.283.018,87                                 | 48,9  | 4.398.068,08                                | 23,1  |
|        | 8.1    | 55.000.000,00                                   | 26.871.274,93                                          | 48,9  | 29.858.865,40                                          | 54,3  | 41.814.415,50                                | 76,0  | 29.991.812,92                               | 54,5  |
|        | 8.3    | 45.150.000,00                                   | 4.180.378,38                                           | 9,3   | 4.406.903,52                                           | 9,8   | 7.721.257,46                                 | 17,1  | 4.406.903,52                                | 9,8   |
|        | 8.4    | 3.493.547,00                                    | 2.091.733,05                                           | 59,9  | 2.091.733,04                                           | 59,9  | 2.990.846,94                                 | 85,6  | 2.091.733,04                                | 59,9  |
|        | 8.5    | 22.900.000,00                                   | 3.735.652,93                                           | 16,3  | 5.450.448,16                                           | 23,8  | 19.259.558,14                                | 84,1  | 6.000.673,73                                | 26,2  |
|        | 10.1.a | 4.000.000,00                                    | 21.441,31                                              | 0,5   | 22.842,43                                              | 0,6   | 4.003.477,07                                 | 100,1 | 22.842,43                                   | 0,6   |
|        | 10.1.b | 88.000.000,00                                   | 86.028.339,59                                          | 97,8  | 108.253.461,50                                         | 123,0 | 86.952.228,61                                | 98,8  | 127.860.421,65                              | 145,3 |
|        | 10.1.c | 67.000.000,88                                   | 50.287.408,01                                          | 75,1  | 51.427.744,35                                          | 76,8  | 56.462.431,14                                | 84,3  | 56.560.839,08                               | 84,4  |
|        | 10.1.d | 22.000.000,00                                   | 5.241.784,45                                           | 23,8  | 5.284.941,22                                           | 24,0  | 12.476.083,27                                | 56,7  | 5.284.941,22                                | 24,0  |
|        | 10.1.e | 49.000.000,00                                   | 28.292.728,83                                          | 57,7  | 29.332.693,39                                          | 59,9  | 40.685.110,41                                | 83,0  | 31.000.728,75                               | 63,3  |
|        | 10.1.g | 15.600.000,00                                   | 10.609.887,46                                          | 68,0  | 11.507.667,91                                          | 73,8  | 12.158.490,45                                | 77,9  | 13.026.875,64                               | 83,5  |
|        | 10.1.h | 200.000,00                                      | 17.953,02                                              | 9,0   | 34.100,63                                              | 17,1  | 200.000,00                                   | 100,0 | 34.100,63                                   | 17,1  |
|        | 10.2.1 | 5.500.000,00                                    | 3.735.120,45                                           | 67,9  | 3.782.520,88                                           | 68,8  | 6.529.761,45                                 | 118,7 | 3.782.520,88                                | 68,8  |
|        | 10.2.2 | 5.000.000,25                                    | -                                                      | -     | -                                                      | -     | -                                            | -     | -                                           | -     |
|        | 11.1   | 50.000.000,00                                   | 29.180.121,34                                          | 58,4  | 29.321.699,29                                          | 58,6  | 69.457.204,12                                | 138,9 | 29.329.417,79                               | 58,7  |
|        | 11.2   | 401.100.000,00                                  | 374.070.600,79                                         | 93,3  | 392.265.434,60                                         | 97,8  | 380.832.052,08                               | 94,9  | 416.784.077,19                              | 103,9 |
|        | 12.1   | 42.000.000,00                                   | 38.991.168,79                                          | 92,8  | 39.505.202,32                                          | 94,1  | 51.735.537,19                                | 123,2 | 39.510.037,10                               | 94,1  |
|        | 13.1   | 109.933.000,00                                  | 114.700.702,34                                         | 104,3 | 117.809.670,95                                         | 107,2 | 114.823.111,99                               | 104,4 | 117.844.755,91                              | 107,2 |
|        | 13.2   | 20.000.000,00                                   | 12.150.826,41                                          | 60,8  | 12.156.082,33                                          | 60,8  | 12.576.888,01                                | 62,9  | 12.156.082,33                               | 60,8  |
|        | 13.3   | 2.467.000,00                                    | 171.711,96                                             | 7,0   | 171.711,97                                             | 7,0   | 920.000,00                                   | 37,3  | 171.711,97                                  | 7,0   |
|        | 15.2   | 4.000.000,00                                    | -                                                      | -     | -                                                      | -     | -                                            | -     | -                                           | -     |
|        | 16.8   | 1.000.000,00                                    | -                                                      | -     | -                                                      | -     | -                                            | -     | -                                           | -     |
| Totale |        | 1.057.729.286,81                                | 797.090.944,59                                         | 75,4  | 850.767.843,41                                         | 80,4  | 937.344.674,24                               | 88,6  | 904.427.252,67                              | 85,5  |

| FA               | SM            | Dotazione PSR<br>(vers.9.1)<br>(Spesa Pubblica) | Spesa certificata al<br>31/12/2020<br>(Spesa pubblica) | %           | Spesa certificata al<br>15/10/2021<br>(Spesa pubblica) | %           | Impegni<br>al 30/11/2021<br>(Spesa Pubblica) | %           | Spesa al<br>30 novembre<br>(Spesa pubblica) | %           |
|------------------|---------------|-------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|-------------|--------------------------------------------------------|-------------|----------------------------------------------|-------------|---------------------------------------------|-------------|
| 5A               | 1.1           | 19.824,64                                       | -                                                      | -           | -                                                      | -           | 15.947,59                                    | 80,4        | -                                           | -           |
|                  | 1.2           | 4.000,00                                        | -                                                      | -           | -                                                      | -           | -                                            | -           | -                                           | -           |
|                  | 1.3           | 5.000,00                                        | -                                                      | -           | -                                                      | -           | -                                            | -           | -                                           | -           |
|                  | 2.1           | 50.000,00                                       | -                                                      | -           | -                                                      | -           | -                                            | -           | -                                           | -           |
|                  | <b>Totale</b> | <b>78.824,64</b>                                | <b>-</b>                                               | <b>-</b>    | <b>-</b>                                               | <b>-</b>    | <b>15.947,59</b>                             | <b>20,2</b> | <b>-</b>                                    | <b>-</b>    |
| 5B               | 1.2           | 4.000,00                                        | -                                                      | -           | -                                                      | -           | -                                            | -           | -                                           | -           |
|                  | 1.3           | 5.000,00                                        | -                                                      | -           | -                                                      | -           | -                                            | -           | -                                           | -           |
|                  | 2.1           | 25.000,00                                       | -                                                      | -           | -                                                      | -           | -                                            | -           | -                                           | -           |
|                  | <b>Totale</b> | <b>34.000,00</b>                                | <b>-</b>                                               | <b>-</b>    | <b>-</b>                                               | <b>-</b>    | <b>-</b>                                     | <b>-</b>    | <b>-</b>                                    | <b>-</b>    |
| 5C               | 1.1           | 9.140,00                                        |                                                        |             |                                                        |             | 7.352,52                                     |             |                                             |             |
|                  | 1.2           | 4.000,00                                        | -                                                      | -           | -                                                      | -           | -                                            | -           | -                                           | -           |
|                  | 1.3           | 2.500,00                                        | -                                                      | -           | -                                                      | -           | -                                            | -           | -                                           | -           |
|                  | 2.1           | 50.000,00                                       | -                                                      | -           | -                                                      | -           | -                                            | -           | -                                           | -           |
|                  | 16.6          | 1.857.922,76                                    | -                                                      | -           | 25.717,21                                              | 1,4         | 562.470,42                                   | 30,3        | 25.717,21                                   | 1,4         |
|                  | <b>Totale</b> | <b>1.914.422,76</b>                             | <b>-</b>                                               | <b>-</b>    | <b>25.717,21</b>                                       | <b>1,3</b>  | <b>569.822,94</b>                            | <b>29,8</b> | <b>25.717,21</b>                            | <b>1,3</b>  |
| 5D               | 1.2           | 4.000,00                                        | -                                                      | -           | -                                                      | -           | -                                            | -           | -                                           | -           |
|                  | 1.3           | 2.500,00                                        | -                                                      | -           | -                                                      | -           | -                                            | -           | -                                           | -           |
|                  | 2.1           | 50.000,00                                       | -                                                      | -           | -                                                      | -           | -                                            | -           | -                                           | -           |
|                  | <b>Totale</b> | <b>56.500,00</b>                                | <b>-</b>                                               | <b>-</b>    | <b>-</b>                                               | <b>-</b>    | <b>-</b>                                     | <b>-</b>    | <b>-</b>                                    | <b>-</b>    |
| 5E               | 1.1           | 65.773,60                                       | -                                                      | -           | -                                                      | -           | 52.910,44                                    | 80,4        | -                                           | -           |
|                  | 1.2           | 4.000,00                                        | -                                                      | -           | -                                                      | -           | -                                            | -           | -                                           | -           |
|                  | 1.3           | 5.000,00                                        | -                                                      | -           | -                                                      | -           | -                                            | -           | -                                           | -           |
|                  | 2.1           | 50.000,00                                       | -                                                      | -           | -                                                      | -           | -                                            | -           | -                                           | -           |
|                  | 10.1.f        | 4.000.000,00                                    | 3.187.704,20                                           | 79,7        | 3.195.712,58                                           | 79,9        | 3.500.000,00                                 | 87,5        | 3.509.711,63                                | 87,7        |
|                  | <b>Totale</b> | <b>4.124.773,60</b>                             | <b>3.187.704,20</b>                                    | <b>77,3</b> | <b>3.195.712,58</b>                                    | <b>77,5</b> | <b>3.552.910,44</b>                          | <b>86,1</b> | <b>3.509.711,63</b>                         | <b>85,1</b> |
| <b>totale P5</b> |               | <b>6.208.521,00</b>                             | <b>3.187.704,20</b>                                    | <b>51,3</b> | <b>3.221.429,79</b>                                    | <b>51,9</b> | <b>4.138.680,97</b>                          | <b>66,7</b> | <b>3.535.428,84</b>                         | <b>56,9</b> |

| FA                        | SM            | Dotazione PSR<br>(vers.9.1)<br>(Spesa Pubblica) | Spesa certificata al<br>31/12/2020<br>(Spesa pubblica) | %           | Spesa certificata al<br>15/10/2021<br>(Spesa pubblica) | %           | Impegni<br>al 30/11/2021<br>(Spesa Pubblica) | %           | Spesa al<br>30 novembre<br>(Spesa pubblica) | %           |
|---------------------------|---------------|-------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|-------------|--------------------------------------------------------|-------------|----------------------------------------------|-------------|---------------------------------------------|-------------|
| 6A                        | 1.1           | 203.589,08                                      | -                                                      | -           | -                                                      | -           | 163.773,74                                   | 80,4        | -                                           | -           |
|                           | 1.2           | 80.000,00                                       | -                                                      | -           | -                                                      | -           | -                                            | -           | -                                           | -           |
|                           | 1.3           | 2.500,00                                        | -                                                      | -           | -                                                      | -           | -                                            | -           | -                                           | -           |
|                           | 2.1           | 300.000,00                                      | -                                                      | -           | -                                                      | -           | -                                            | -           | -                                           | -           |
|                           | 6.2           | 8.000.000,00                                    | 1.024.970,12                                           | 12,8        | 1.540.470,12                                           | 19,3        | 3.270.413,76                                 | 40,9        | 1.540.470,12                                | 19,3        |
|                           | 6.4.B         | 8.663.636,36                                    | 2.139.628,46                                           | 24,7        | 3.664.823,29                                           | 42,3        | 8.465.162,06                                 | 97,7        | 3.850.016,90                                | 44,4        |
|                           | 6.4.C         | 20.000.000,00                                   | -                                                      | -           | 97.606,52                                              | 0,5         | 2.942.976,44                                 | 14,7        | 495.808,11                                  | 2,5         |
|                           | 16.3          | 2.500.000,00                                    | -                                                      | -           | 43.130,06                                              | 1,7         | 1.361.495,31                                 | 54,5        | 43.130,06                                   | 1,7         |
|                           | 16.9          | 2.200.000,00                                    | -                                                      | -           | -                                                      | -           | 1.674.007,35                                 | 76,1        | -                                           | -           |
|                           | <b>Totale</b> | <b>41.949.725,44</b>                            | <b>3.164.598,58</b>                                    | <b>7,5</b>  | <b>5.346.029,99</b>                                    | <b>12,7</b> | <b>17.877.828,66</b>                         | <b>42,6</b> | <b>5.929.425,19</b>                         | <b>14,1</b> |
| 6B                        | 7.1           | 1.000.000,00                                    | -                                                      | -           | -                                                      | -           | -                                            | -           | -                                           | -           |
|                           | 7.2           | 11.600.000,00                                   | 4.538.421,44                                           | 39,1        | 5.194.858,56                                           | 44,8        | 10.278.261,01                                | 88,6        | 5.194.858,56                                | 44,8        |
|                           | 7.5           | 8.000.000,00                                    | 890.774,12                                             | 11,1        | 2.299.978,15                                           | 28,7        | 5.822.993,62                                 | 72,8        | 2.365.829,15                                | 29,6        |
|                           | 7.6           | 4.100.000,00                                    | 1.910.279,78                                           | 46,6        | 2.128.126,78                                           | 51,9        | 5.273.320,50                                 | 128,6       | 2.128.126,78                                | 51,9        |
|                           | 19.1          | 300.000,00                                      | 289.456,23                                             | 96,5        | 289.456,23                                             | 96,5        | 301.806,65                                   | 100,6       | 289.456,23                                  | 96,5        |
|                           | 19.2          | 93.700.000,00                                   | 1.604.723,85                                           | 1,7         | 7.469.336,30                                           | 8,0         | 35.665.385,11                                | 38,1        | 7.855.826,68                                | 8,4         |
|                           | 19.3          | 7.990.000,00                                    | -                                                      | -           | -                                                      | -           | -                                            | -           | -                                           | -           |
|                           | 19.4          | 20.660.000,00                                   | 14.823.544,13                                          | 71,7        | 15.452.157,27                                          | 74,8        | 21.297.806,24                                | 103,1       | 15.452.157,27                               | 74,8        |
|                           | <b>Totale</b> | <b>147.350.000,00</b>                           | <b>24.057.199,55</b>                                   | <b>16,3</b> | <b>32.833.913,29</b>                                   | <b>22,3</b> | <b>78.639.573,13</b>                         | <b>53,4</b> | <b>33.286.254,67</b>                        | <b>22,6</b> |
| 6C                        | 1.1           | 169.060,10                                      | -                                                      | -           | -                                                      | -           | 135.997,50                                   | 80,4        | -                                           | -           |
|                           | 1.2           | 4.000,00                                        | -                                                      | -           | -                                                      | -           | -                                            | -           | -                                           | -           |
|                           | 1.3           | 2.500,00                                        | -                                                      | -           | -                                                      | -           | -                                            | -           | -                                           | -           |
|                           | 2.1           | 130.000,00                                      | -                                                      | -           | -                                                      | -           | -                                            | -           | -                                           | -           |
|                           | 7.3           | 21.900.000,00                                   | 5.998.750,02                                           | 27,4        | 5.998.750,02                                           | 27,4        | 13.223.263,00                                | 60,4        | 5.998.750,02                                | 27,4        |
|                           | <b>Totale</b> | <b>22.205.560,10</b>                            | <b>5.998.750,02</b>                                    | <b>27,0</b> | <b>5.998.750,02</b>                                    | <b>27,0</b> | <b>13.359.260,50</b>                         | <b>60,2</b> | <b>5.998.750,02</b>                         | <b>27,0</b> |
|                           |               |                                                 |                                                        |             |                                                        |             |                                              |             |                                             |             |
| <b>totale P6</b>          |               | <b>211.505.285,54</b>                           | <b>33.220.548,15</b>                                   | <b>15,7</b> | <b>44.178.693,30</b>                                   | <b>20,9</b> | <b>109.876.662,29</b>                        | <b>51,9</b> | <b>45.214.429,88</b>                        | <b>21,4</b> |
|                           |               |                                                 |                                                        |             |                                                        |             |                                              |             |                                             |             |
| <b>ASSISTENZA TECNICA</b> |               |                                                 |                                                        |             |                                                        |             |                                              |             |                                             |             |
|                           | SM            | Dotazione PSR<br>(vers.9.1)<br>(Spesa Pubblica) | Spesa certificata al<br>31/12/2020<br>(Spesa pubblica) | %           | Spesa certificata al<br>15/10/2021<br>(Spesa pubblica) | %           | Impegni<br>al 30/11/2021<br>(Spesa Pubblica) | %           | Spesa al<br>30 novembre<br>(Spesa pubblica) | %           |
|                           | 20.1          | 21.187.107,44                                   | 394.319,26                                             | 1,9         | 394.319,26                                             | 1,9         | 14.539.317,84                                | 68,6        | 394.319,26                                  | 1,9         |
|                           |               |                                                 |                                                        |             |                                                        |             |                                              |             |                                             |             |
| <b>TOTALE</b>             |               | <b>2.184.162.760,80</b>                         | <b>1.190.581.074,20</b>                                | <b>54,5</b> | <b>1.329.542.153,08</b>                                | <b>60,9</b> | <b>1.940.684.863,54</b>                      | <b>88,9</b> | <b>1.397.294.924,33</b>                     | <b>64,0</b> |

| N+3 (da 2015 a 2022)       |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                                 |                  |                                                                  |                  |                   |                |
|----------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|---------------------------------|------------------|------------------------------------------------------------------|------------------|-------------------|----------------|
|                            | 2014              |                   | 2015 (+3=2018)    |                   | 2016 (+3=2019)    |                   | 2017(+3=2020)                   |                  | 2018 (+3=2021)                                                   |                  | 2019 (+3=2022)    |                |
|                            | Spesa<br>Pubblica | FEASR             | Spesa<br>Pubblica | FEASR             | Spesa<br>Pubblica | FEASR             | Spesa<br>Pubblica               | FEASR            | Spesa<br>Pubblica                                                | FEASR            | Spesa<br>Pubblica | FEASR          |
| Stanziamenti complessivi   | 0                 | -                 | 471.066.115,70    | 284.995.000,00    | 472.786.776,86    | 286.036.000,00    | 316.388.429,75                  | 191.415.000,00   | 307.348.760,33                                                   | 185.946.000,00   | 307.963.636,36    | 186.318.000,00 |
| di cui Riserva Performance | 0                 | -                 | 28.386.479,32     | 17.173.819,99     | 28.490.138,56     | 17.236.533,83     | 19.065.519,67                   | 11.534.639,40    | 18.520.843,52                                                    | 11.205.110,33    | 18.557.895,97     | 11.227.527,06  |
| Prefinanziamento (3%)      |                   |                   | 66.382.413,22     | 40.161.360,00     |                   |                   |                                 |                  |                                                                  |                  |                   |                |
|                            |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                                 |                  |                                                                  |                  |                   |                |
|                            |                   | N+3 (2018)        | 376.297.223,16    | 227.659.820,01    |                   |                   |                                 |                  |                                                                  |                  |                   |                |
|                            |                   | speso al 31/12/18 | 576.997.413,44    | 349.083.435,13    |                   |                   |                                 |                  |                                                                  |                  |                   |                |
|                            |                   | > spesa           | 200.700.190,28    | 121.423.615,12    |                   |                   |                                 |                  |                                                                  |                  |                   |                |
|                            |                   |                   |                   | N+3 (2019)        | 820.593.861,45    | 496.459.286,18    |                                 |                  |                                                                  |                  |                   |                |
|                            |                   |                   |                   | speso al 31/12/19 | 865.884.133,32    | 523.859.900,66    |                                 |                  |                                                                  |                  |                   |                |
|                            |                   |                   |                   | > spesa           | 45.290.271,87     | 27.400.614,48     |                                 |                  |                                                                  |                  |                   |                |
|                            |                   |                   |                   |                   |                   | N+3 (2020)        | 1.117.916.771,54                | 676.339.646,78   |                                                                  |                  |                   |                |
|                            |                   |                   |                   |                   |                   | speso al 31/12/20 | 1.190.581.074,20                | 720.301.549,89   |                                                                  |                  |                   |                |
|                            |                   |                   |                   |                   |                   | > spesa           | 72.664.302,66                   | 43.961.903,11    |                                                                  |                  |                   |                |
|                            |                   |                   |                   |                   |                   |                   | N+3 (2021)                      | 1.406.744.688,35 | 851.080.536,45                                                   |                  |                   |                |
|                            |                   |                   |                   |                   |                   |                   | speso al 30/11/21               | 1.397.294.924,33 | 845.363.429,22                                                   |                  |                   |                |
|                            |                   |                   |                   |                   |                   |                   | da spendere entro dicembre 2021 | 9.449.764,02     | 5.717.107,23                                                     |                  |                   |                |
|                            |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                                 |                  | N+3 (2022)                                                       | 1.696.150.428,74 | 1.026.171.009,39  |                |
|                            |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                                 |                  | da spendere nel 2022<br>(al netto di eventuale > spesa nel 2021) | 289.405.740,40   | 175.090.472,94    |                |

# INDICATORI DI OUTPUT al 30/11/2021

| Focus area | Misura | Indicatore                                        | Valore obiettivo al 31/12/2023 (PSR vers.9.1) | Valore obiettivo al 31/12/2025 (PSR vers.10.1) |                       | Valore realizzato al 30/11/21 | % (su obiettivo vers.9.1) |
|------------|--------|---------------------------------------------------|-----------------------------------------------|------------------------------------------------|-----------------------|-------------------------------|---------------------------|
|            |        |                                                   |                                               | Totale                                         | di cui con fondi NGEU |                               |                           |
| 1A         | 1      | Spesa pubblica                                    | 5.699.999,97                                  | 5.699.999,97                                   |                       | -                             | -                         |
|            | 2      | Spesa pubblica                                    | 3.000.000,00                                  | 6.000.000,00                                   | 3.000.000,00          | 15.960,00                     | 1%                        |
|            | 16     | Spesa pubblica                                    | 40.557.922,76                                 | 71.857.922,76                                  | 10.000.000,00         | -                             | -                         |
| 1B         | 16     | N. Gruppi operativi PEI                           | 50                                            | 87                                             | 11                    | 53                            | 106%                      |
|            | 16     | N. interventi di cooperazione                     | 27                                            | 51                                             |                       | 32                            | 119%                      |
| 1C         | 1.1    | N. partecipanti ad azioni di formazione           | 3.463                                         | 3.463                                          |                       | -                             | -                         |
| 2A         | 1.1    | N. partecipanti ad azioni di formazione           | 1.195                                         | 1.195                                          |                       | -                             | -                         |
|            | 1.1    | Spesa pubblica per la formazione di competenze    | 1.349.243,83                                  | 1.349.243,83                                   |                       | -                             | -                         |
|            | 1      | Spesa pubblica (da 1.1 a 1.3)                     | 1.827.243,83                                  | 1.827.243,83                                   |                       | -                             | -                         |
|            | 2.1    | N. di beneficiari                                 | 253                                           | 253                                            |                       | -                             | -                         |
|            | 2      | Spesa pubblica                                    | 525.000,00                                    | 525.000,00                                     |                       | -                             | -                         |
|            | 4.1    | N. di aziende beneficiarie del sostegno           | 1.799                                         | 1.872                                          | 9                     | 1.406                         | 78%                       |
|            | 4.3    | Spesa pubblica per investimenti in infrastrutture | 80.000.000,00                                 | 160.000.000,00                                 | -                     | 26.341.179,69                 | 33%                       |
|            | 4      | Totale investimenti (pubblici e privati)          | 528.888.888,89                                | 776.111.111,11                                 | 58.333.333,33         | 277.001.612,37                | 52%                       |
|            | 4.1    | Spesa pubblica                                    | 264.000.000,00                                | 359.000.000,00                                 | 35.000.000,00         | 148.640.180,96                | 56%                       |
|            | 4      | Spesa pubblica (4.1 e 4.3)                        | 344.000.000,00                                | 519.000.000,00                                 | 35.000.000,00         | 174.981.360,65                | 51%                       |
|            | 6      | Totale investimenti                               | 136.363.636,36                                | 145.454.454,45                                 | -                     | 52.508.757,00                 | 70%                       |
|            | 6      | Spesa pubblica                                    | 75.000.000,00                                 | 80.000.000,00                                  | -                     | 28.879.816,35                 | 39%                       |
|            | 8.6    | Spesa pubblica                                    | 200.000,00                                    | 1.200.000,00                                   | 1.000.000,00          | 184.201,72                    | 92%                       |
|            | 21     | Totale spesa pubblica                             | 5.000.000,00                                  | 5.000.000,00                                   |                       | 3.537.516,12                  | 71%                       |
|            | 21     | N. di aziende sovvenzionate                       | 714                                           | 714                                            |                       | 548                           | 77%                       |

| ocus area | Misura | Indicatore                                                         | Valore obiettivo al 31/12/2023 (PSR vers.9.1) | Valore obiettivo al 31/12/2025 (PSR vers.10.1) |                       | Valore realizzato al 30/11/21 | % (su obiettivo vers.9.1) |
|-----------|--------|--------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|------------------------------------------------|-----------------------|-------------------------------|---------------------------|
|           |        |                                                                    |                                               | Totale                                         | di cui con fondi NGEU |                               |                           |
| 2B        | 1.1    | N. partecipanti ad azioni di formazione                            | 1.158                                         | 1.158                                          |                       | 140                           | 12,09%                    |
|           | 1.1    | Spesa pubblica per la formazione di competenze                     | 2.287.066,99                                  | 2.287.066,99                                   |                       | 88.200,00                     | 3,86%                     |
|           | 1      | Spesa pubblica (da 1.1 a 1.3)                                      | 2.537.066,99                                  | 2.537.066,99                                   |                       | 88.200,00                     | 3,48%                     |
|           | 2.1    | N. di beneficiari                                                  | 253                                           | 590                                            | 337                   | 18                            | 7,11%                     |
|           | 2      | Spesa pubblica                                                     | 525.000,00                                    | 1.225.000,00                                   | 700.000,00            | 15.960,00                     | 3,04%                     |
|           | 4.1    | N. di aziende beneficiarie                                         | 1.625                                         | 1.458                                          |                       | 1.086                         | 66,83%                    |
|           | 4.1    | Totale investimenti                                                | 228.571.428,57                                | 257.857.142,86                                 |                       | 111.595.166,27                | 48,82%                    |
|           | 4.1    | Spesa pubblica                                                     | 160.000.000,00                                | 180.500.000,00                                 |                       | 78.116.616,39                 | 48,82%                    |
|           | 6.1    | N. di beneficiari che percepiscono aiuti per l'avviamento giovani  | 1.625                                         | 1.850                                          |                       | 1.518                         | 94,95%                    |
|           | 6.4    | N. di beneficiari che percepiscono aiuti per attività non agricole | 375                                           | 271                                            |                       | 163                           | 43,47%                    |
|           | 6.4    | Totale investimenti (pubblici e privati)                           | 34.435.261,70                                 | 66.935.261,70                                  |                       | 20.143.654,97                 | 58,50%                    |
|           | 6.1    | Spesa pubblica                                                     | 65.000.000,00                                 | 74.000.000,00                                  |                       | 36.706.500,98                 | 56,47%                    |
|           | 6      | Spesa pubblica                                                     | 85.661.157,02                                 | 114.161.157,02                                 |                       | 48.792.693,96                 | 56,96%                    |
| 3A        | 1.1    | N. partecipanti ad azioni di formazione                            | 65                                            | 65                                             |                       | -                             | -                         |
|           | 1.1    | Spesa pubblica per la formazione di competenze                     | 128.632,30                                    | 128.632,30                                     |                       | -                             | -                         |
|           | 1      | Spesa pubblica (da 1.1 a 1.3)                                      | 211.632,30                                    | 211.632,30                                     |                       | -                             | -                         |
|           | 2.1    | N. di beneficiari                                                  | 172                                           | 609                                            |                       | -                             | -                         |
|           | 2      | Spesa pubblica                                                     | 315.000,00                                    | 1.115.000,00                                   | 800.000,00            | -                             | -                         |
|           | 3.1    | N. di aziende sovvenzionate                                        | 375                                           | 375                                            |                       | 113                           | 30,13%                    |
|           | 3      | Spesa pubblica                                                     | 9.900.000,00                                  | 9.900.000,00                                   |                       | 7.458.984,15                  | 75,34%                    |
|           | 4.2    | Totale investimenti                                                | 296.000.000,00                                | 337.000.000,00                                 | 24.000.000,00         | 184.410.147,24                | 62,30%                    |
|           | 4.2    | Spesa pubblica                                                     | 148.000.000,00                                | 168.500.000,00                                 | 12.000.000,00         | 92.205.073,62                 | 62,30%                    |

| Focus area    | Misura | Indicatore                                                               | Valore obiettivo al 31/12/2023 (PSR vers.9.1) | Valore obiettivo al 31/12/2025 (PSR vers.10.1) |                       | Valore realizzato al 30/11/21 | % (su obiettivo vers.9.1) |
|---------------|--------|--------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|------------------------------------------------|-----------------------|-------------------------------|---------------------------|
|               |        |                                                                          |                                               | Totale                                         | di cui con fondi NGEU |                               |                           |
| 3A<br>(segue) | 6.4c   | N. di beneficiari che percepiscono aiuti per attività non agricole       | 47                                            | 47                                             |                       | 52                            | 110,64%                   |
|               | 6      | Totale investimenti                                                      | 3.387.944,00                                  | 3.387.944,00                                   |                       | 3.368.462,76                  | 99,42%                    |
|               | 6      | Spesa pubblica                                                           | 2.540.958,00                                  | 2.540.958,00                                   |                       | 2.526.347,07                  | 99,42%                    |
|               | 16.4   | N. di aziende agricole che partecipano alla promozione locale di filiera | 4                                             | 75                                             | 50                    | 1                             | 25,00%                    |
|               | 16     | Spesa pubblica (16.1-16.2-16.4)                                          | 33.000.000,00                                 | 59.000.000,00                                  | 10.000.000,00         | 4.037.010,75                  | 12,23%                    |
|               |        |                                                                          |                                               |                                                |                       |                               |                           |
| 3B            | 1.1    | N. partecipanti ad azioni di formazione                                  | 51                                            | 51                                             |                       | -                             | -                         |
|               | 1.1    | Spesa pubblica per la formazione di competenze                           | 26.930,74                                     | 26.930,74                                      |                       | -                             | -                         |
|               | 1      | Spesa pubblica (da 1.1 a 1.3)                                            | 41.930,74                                     | 41.930,74                                      |                       | -                             | -                         |
|               | 2.1    | N. di beneficiari                                                        | 53                                            | 53                                             |                       | -                             | -                         |
|               | 2      | Spesa pubblica                                                           | 80.000,00                                     | 80.000,00                                      |                       | -                             | -                         |
|               | 5.1    | N. di beneficiari per azioni di prevenzione - az. agricole               | 2                                             | 5                                              |                       | 1                             | 50,00%                    |
|               | 5.1    | Spesa pubblica                                                           | 667.571,12                                    | 1.667.571,12                                   |                       | 268.993,87                    | 40,29%                    |
|               | 5      | Spesa pubblica (5.1 e 5.2)                                               | 18.167.571,12                                 | 49.167.571,12                                  |                       | 2.899.712,90                  | 15,96%                    |
|               |        |                                                                          |                                               |                                                |                       |                               |                           |
| P4            | 1.1    | N. partecipanti ad azioni di formazione                                  | 335                                           | 335                                            |                       | -                             | -                         |
|               | 1.1    | Spesa pubblica per la formazione di competenze                           | 440.738,68                                    | 440.738,68                                     |                       | -                             | -                         |
|               | 1      | Spesa pubblica (da 1.1 a 1.3)                                            | 485.738,68                                    | 485.738,68                                     |                       | -                             | -                         |
|               | 2.1    | N. di beneficiari                                                        | 600                                           | 1.067                                          | 467                   | -                             | -                         |
|               | 2      | Spesa pubblica                                                           | 900.000,00                                    | 1.600.000,00                                   | 700.000,00            | -                             | -                         |
|               | 4.4    | N. di operazioni beneficiarie per investimenti non produttivi            | 1.466                                         | 826                                            |                       | 130                           | 8,87%                     |
|               | 4.4    | Totale investimenti                                                      | 43.000.000,00                                 | 81.500.000,00                                  |                       | 8.566.776,89                  | 19,92%                    |
|               | 4.4    | Spesa pubblica                                                           | 43.000.000,00                                 | 81.500.000,00                                  |                       | 8.566.776,89                  | 19,92%                    |

| Focus area    | Misura | Indicatore                                      | Valore obiettivo al 31/12/2023 (PSR vers.9.1) | Valore obiettivo al 31/12/2025 (PSR vers.10.1) |                       | Valore realizzato al 30/11/21 | % (su obiettivo vers.9.1) |
|---------------|--------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------|------------------------------------------------|-----------------------|-------------------------------|---------------------------|
|               |        |                                                 |                                               | Totale                                         | di cui con fondi NGEU |                               |                           |
| P4<br>(segue) | 10.1   | Superfici                                       | 110.112,00                                    | 124.214,00                                     |                       | 159.688                       | 145,02%                   |
|               | 10.2   | Spesa pubblica                                  | 10.500.000,25                                 | 10.500.000,25                                  |                       | 3.782.520,88                  | 36,02%                    |
|               | 10     | Spesa pubblica 10.1 e 10.2)                     | 256.300.001,12                                | 313.512.001,24                                 |                       | 237.573.270,28                | 92,69%                    |
|               | 11.1   | Superfici (converssione)                        | 46.550,00                                     | 46.550,00                                      |                       | 30.794                        | 66,15%                    |
|               | 11.2   | Superfici (mantenimento)                        | 252.545,00                                    | 252.545,00                                     | 53.882,00             | 293.611                       | 116,26%                   |
|               | 11     | Spesa pubblica                                  | 451.100.000,00                                | 614.550.000,00                                 | 28.450.000,00         | 446.113.494,98                | 98,89%                    |
|               | 12.1   | Superfici                                       | 14.482,00                                     | 14.482,00                                      |                       | 67.748                        | 467,81%                   |
|               | 12.1   | Spesa pubblica                                  | 42.000.000,00                                 | 42.000.000,00                                  |                       | 39.510.037,10                 | 94,07%                    |
|               | 13.1   | Superfici                                       | 287.682,00                                    | 409.320,00                                     | 204.660,00            | 392.360                       | 136,39%                   |
|               | 13.2   | Superfici                                       | 64.355,00                                     | 64.355,00                                      |                       | 141.760                       | 220,28%                   |
|               | 13.3   | Superfici                                       | 2.495,00                                      | 420,00                                         | 210,00                | 289                           | 11,56%                    |
|               | 13     | Spesa pubblica                                  | 132.400.000,00                                | 199.717.714,90                                 | 29.317.714,90         | 130.172.550,21                | 98,32%                    |
|               | 8.1    | Spesa pubblica                                  | 55.000.000,00                                 | 62.593.196,96                                  |                       | 29.991.812,92                 | 54,53%                    |
|               | 8.3    | Spesa pubblica                                  | 45.150.000,00                                 | 57.150.000,00                                  |                       | 4.406.903,52                  | 9,76%                     |
|               | 8.4    | Spesa pubblica                                  | 3.493.547,00                                  | 3.493.547,00                                   |                       | 2.091.733,04                  | 59,87%                    |
|               | 8.3    | N. di beneficiari per interventi di prevenzione | 105                                           | 360                                            |                       | 37                            | 35,24%                    |
|               | 8.5    | Spesa pubblica                                  | 22.900.000,00                                 | 25.900.000,00                                  |                       | 6.000.673,73                  | 26,20%                    |
|               | 8.5    | N. di interventi                                | 137                                           | 137                                            |                       | 34                            | 24,82%                    |
|               | 8.5    | Superfici                                       | 342,00                                        | 342,00                                         |                       |                               | -                         |
|               | 15.2   | Spesa pubblica                                  | 4.000.000,00                                  | 4.000.000,00                                   |                       | -                             | -                         |
|               | 16.8   | Spesa pubblica                                  | 1.000.000,00                                  | 1.300.000,00                                   |                       | -                             | -                         |

| Focus area | Misura | Indicatore                                     | Valore obiettivo al 31/12/2023 (PSR vers.9.1) | Valore obiettivo al 31/12/2025 (PSR vers.10.1) |                       | Valore realizzato al 30/11/21 | % (su obiettivo vers.9.1) |
|------------|--------|------------------------------------------------|-----------------------------------------------|------------------------------------------------|-----------------------|-------------------------------|---------------------------|
|            |        |                                                |                                               | Totale                                         | di cui con fondi NGEU |                               |                           |
| 5A         | 1.1    | N. partecipanti ad azioni di formazione        | 51                                            | 51                                             |                       | -                             | -                         |
|            | 1.1    | Spesa pubblica per la formazione di competenze | 19.824,64                                     | 19.824,64                                      |                       | -                             | -                         |
|            | 1      | Spesa pubblica (da 1.1 a 1.3)                  | 28.824,64                                     | 28.824,64                                      |                       | -                             | -                         |
|            | 2.1    | N. di beneficiari                              | 33                                            | 33                                             |                       | -                             | -                         |
|            | 2      | Spesa pubblica                                 | 50.000,00                                     | 50.000,00                                      |                       | -                             | -                         |
|            |        |                                                |                                               |                                                |                       |                               |                           |
| 5B         | 1      | Spesa pubblica (da 1.1 a 1.3)                  | 9.000,00                                      | 9.000,00                                       |                       | -                             | -                         |
|            | 2.1    | N. di beneficiari                              | 17                                            | 17                                             |                       | -                             | -                         |
|            | 2      | Spesa pubblica                                 | 25.000,00                                     | 25.000,00                                      |                       | -                             | -                         |
|            |        |                                                |                                               |                                                |                       |                               |                           |
| 5C         | 1.1    | N. partecipanti ad azioni di formazione        | 51                                            | 51                                             |                       | -                             | -                         |
|            | 1.1    | Spesa pubblica per la formazione di competenze | 9.140,00                                      | 9.140,00                                       |                       | -                             | -                         |
|            | 1      | Spesa pubblica (da 1.1 a 1.3)                  | 15.640,00                                     | 15.640,00                                      |                       | -                             | -                         |
|            | 2.1    | N. di beneficiari                              | 33                                            | 33                                             |                       | -                             | -                         |
|            | 2      | Spesa pubblica                                 | 50.000,00                                     | 50.000,00                                      |                       | -                             | -                         |
|            | 16.6   | Spesa pubblica                                 | 1.857.922,76                                  | 1.857.922,76                                   |                       | 25.717,21                     | 1,38%                     |
|            |        |                                                |                                               |                                                |                       |                               |                           |
| 5D         | 1      | Spesa pubblica (da 1.1 a 1.3)                  | 6.500,00                                      | 6.500,00                                       |                       | -                             | -                         |
|            | 2.1    | N. di beneficiari                              | 33                                            | 33                                             |                       | -                             | -                         |
|            | 2      | Spesa pubblica                                 | 50.000,00                                     | 50.000,00                                      |                       | -                             | -                         |
|            |        |                                                |                                               |                                                |                       |                               |                           |

| Focus area | Misura | Indicatore                                                                  | Valore obiettivo al 31/12/2023 (PSR vers.9.1) | Valore obiettivo al 31/12/2025 (PSR vers.10.1) |                       | Valore realizzato al 30/11/21 | % (su obiettivo vers.9.1) |
|------------|--------|-----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|------------------------------------------------|-----------------------|-------------------------------|---------------------------|
|            |        |                                                                             |                                               | Totale                                         | di cui con fondi NGEU |                               |                           |
| 5E         | 1.1    | N. partecipanti ad azioni di formazione                                     | 101                                           | 101                                            |                       | -                             | -                         |
|            | 1.1    | Spesa pubblica per la formazione di competenze                              | 65.773,60                                     | 65.773,60                                      |                       | -                             | -                         |
|            | 1      | Spesa pubblica (da 1.1 a 1.3)                                               | 74.773,60                                     | 74.773,60                                      |                       | -                             | -                         |
|            | 2.1    | N. di beneficiari                                                           | 33                                            | 33                                             |                       | -                             | -                         |
|            | 2      | Spesa pubblica                                                              | 50.000,00                                     | 50.000,00                                      |                       | -                             | -                         |
|            | 10.1.f | Superfici                                                                   | 2.250,00                                      | 3.467,00                                       |                       | 3.407,59                      | 151,45%                   |
|            | 10.1.f | Spesa pubblica                                                              | 4.000.000,00                                  | 5.842.000,00                                   |                       | 3.509.711,63                  | 87,74%                    |
|            |        |                                                                             |                                               |                                                |                       |                               |                           |
| 6A         | 1.1    | N. partecipanti ad azioni di formazione                                     | 218                                           | 218                                            |                       | -                             | -                         |
|            | 1.1    | Spesa pubblica per la formazione di competenze                              | 203.589,09                                    | 203.589,09                                     |                       | -                             | -                         |
|            | 1      | Spesa pubblica (da 1.1 a 1.3)                                               | 286.089,09                                    | 286.089,09                                     |                       | -                             | -                         |
|            | 2.1    | N. di beneficiari                                                           | 163                                           | 163                                            |                       | -                             | -                         |
|            | 2      | Spesa pubblica                                                              | 300.000,00                                    | 300.000,00                                     |                       | -                             | -                         |
|            | 6      | N. di beneficiari per attività non agricole (6.2 e 6.4)                     | 582                                           | 582                                            |                       | 187                           | 32,13%                    |
|            | 6      | Totale investimenti                                                         | 46.218.181,82                                 | 46.218.181,82                                  |                       | 7.334.903,47                  | 15,87%                    |
|            | 6      | Spesa pubblica                                                              | 36.663.636,36                                 | 36.663.636,36                                  |                       | 5.886.295,13                  | 16,05%                    |
|            | 16     | Spesa pubblica (16.3 e 16.9)                                                | 4.700.000,00                                  | 9.700.000,00                                   |                       | 43.130,06                     | 0,92%                     |
|            |        |                                                                             |                                               |                                                |                       |                               |                           |
| 6B         | 7.1    | N. di operazioni per i piani di sviluppo                                    | 16                                            | 16                                             |                       | -                             | -                         |
|            | 7.2    | N. di operazioni per investimenti su piccola scala                          | 23                                            | 23                                             |                       | 16                            | 69,57%                    |
|            | 7.5    | N. di operazioni per investimenti in infrastrutture ricreative/turistiche   | 40                                            | 40                                             |                       | 25                            | 62,50%                    |
|            | 7.6    | N. di operazioni per investimenti in infrastrutture ricreative/turistiche   | 10                                            | 10                                             |                       | 12                            | 120,00%                   |
|            | 7      | Popolazione che beneficia di miglior servizi (7.1; 7.2; 7.4; 7.5; 7.6; 7.7) | 58.545                                        | 58.545                                         |                       |                               |                           |
|            | 7      | Spesa pubblica                                                              | 24.700.000,00                                 | 24.700.000,00                                  |                       | 9.688.814,49                  | 39,23%                    |

| Focus area           | Misura | Indicatore                                                            | Valore obiettivo al 31/12/2023 (PSR vers.9.1) | Valore obiettivo al 31/12/2025 (PSR vers.10.1) |                       | Valore realizzato al 30/11/21 | % (su obiettivo vers.9.1) |
|----------------------|--------|-----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|------------------------------------------------|-----------------------|-------------------------------|---------------------------|
|                      |        |                                                                       |                                               | Totale                                         | di cui con fondi NGEU |                               |                           |
| <b>6B</b><br>(segue) | 19     | N. di GAL selezionati                                                 | 17                                            | 23                                             |                       | 23                            | 135,29%                   |
|                      | 19     | Popolazione coperta dai GAL                                           | 2.224.825,00                                  | 2.438.040,00                                   |                       | 2.965.035                     | 133,27%                   |
|                      | 19.1   | Spesa pubblica                                                        | 300.000,00                                    | 300.000,00                                     |                       | 289.456,23                    | 96,49%                    |
|                      | 19.2   | Spesa pubblica                                                        | 93.700.000,00                                 | 119.200.000,00                                 |                       | 7.855.826,68                  | 8,38%                     |
|                      | 19.3   | Spesa pubblica                                                        | 7.990.000,00                                  | 7.990.000,00                                   |                       | 0,00                          | 0,00%                     |
|                      | 19.4   | Spesa pubblica                                                        | 20.660.000,00                                 | 27.844.267,09                                  |                       | 15.452.157,27                 | 74,79%                    |
|                      |        |                                                                       |                                               |                                                |                       |                               |                           |
| <b>6C</b>            | 1.1    | N. partecipanti ad azioni di formazione                               | 218                                           | 218                                            |                       | -                             | -                         |
|                      | 1.1    | Spesa pubblica per la formazione di competenze                        | 169.060,10                                    | 169.060,10                                     |                       | -                             | -                         |
|                      | 1      | Spesa pubblica (da 1.1 a 1.3)                                         | 175.560,10                                    | 175.560,10                                     |                       | -                             | -                         |
|                      | 2.1    | N. di beneficiari consigliato (2.1)                                   | 87                                            | 622                                            | 535                   | -                             | -                         |
|                      | 2      | Spesa pubblica totale in EUR (da 2.1 a 2.3)                           | 130.000,00                                    | 930.000,00                                     | 800.000,00            | -                             | -                         |
|                      | 7.3    | N. di operazioni beneficiarie nelle infrastrutture per la banda larga | 131                                           | 131                                            |                       | 14                            | 10,69%                    |
|                      | 7      | Popolazione che beneficia di infrastrutture di TI                     | 81.150                                        | 81.150                                         |                       |                               | -                         |
|                      | 7.3    | Spesa pubblica                                                        | 21.900.000,00                                 | 21.900.000,00                                  |                       | 5.998.750,02                  | 27,39%                    |

## Misura 1 - Trasferimento di conoscenze e azioni di informazione

**Dipartimento responsabile:** Dipartimento Regionale dell'Agricoltura

*L'articolo 14 del Reg. 1305/2013 riguarda il trasferimento di conoscenze e azioni di informazione e prevede un sostegno destinato ad azioni di formazione professionale e acquisizione di competenze, ad attività dimostrative e ad azioni di informazione. Le azioni di formazione professionale e acquisizione di competenze possono comprendere corsi di formazione, seminari e coaching. Potranno beneficiare del sostegno anche gli scambi interaziendali di breve durata nel settore agricolo e forestale, nonché le visite di aziende agricole e forestali. Trattandosi di una tematica trasversale, il trasferimento di conoscenze e l'informazione rivestono particolare importanza in quasi tutti gli interventi previsti, essendo quasi sempre presenti nell'implementazione delle altre misure.*

### Attuazione della misura

#### Attuazione finanziaria<sup>1</sup>

| Dotazione (PSR vers.9.1) | Dotazione (PSR vers.10.1) | di cui per trascinalenti** | Spesa certificata al 15/10/2021 | Spesa al 30 novembre | %   |
|--------------------------|---------------------------|----------------------------|---------------------------------|----------------------|-----|
| € 5.700.000,00           | € 5.700.000,00            | € 661.157,02               | -                               | € 88.200,00          | 1,5 |

\*(per domande relative alla misura 111 del PSR 2007/13)

#### Attuazione procedurale e finanziaria per sottomisura

#### Sottomisura 1.1 - Sostegno ad azioni di formazione professionale e acquisizione di competenze.

L'operazione finanzia la formazione a favore degli addetti dei settori agricolo, alimentare e forestale, dei gestori del territorio e di altri operatori economici che siano PMI operanti in zone rurali (corsi di formazione e aggiornamento, workshop, coaching, attività di laboratorio, tirocini aziendali).

|                        | Atto amministrativo n/del | Pubbl.  | Dotazione (x 1.000) | chiusura | domande   |         |                          |              |                                    |           |
|------------------------|---------------------------|---------|---------------------|----------|-----------|---------|--------------------------|--------------|------------------------------------|-----------|
|                        |                           |         |                     |          | pervenute | ammiss. | imp. richiesto (x 1.000) | finanziabili | Decreti di concessione al 30/11/21 |           |
| Disposizioni attuative | DDG 1158 - 5/5/17*        | 8/5/17  |                     |          |           |         |                          |              | n.                                 | € x 1.000 |
| Bando                  |                           | 15/5/17 | 3.350               | 5/9/17   |           |         |                          |              |                                    |           |
| Elenchi provvisori     | n. 14 DDS*                | 31/7/18 |                     |          | 135       | 72      |                          |              |                                    |           |
| Elenchi definitivi     | n. 14 DDG*                | 9/4/19  |                     |          |           | 83      | 5.652                    |              |                                    |           |
| Elenchi definitivi     | n. 14 DDG - 12/8/19       | 19/8/19 |                     |          |           | 90      | 6.283 ca.                | 72           | 64                                 | 3.120 ca. |

\*Modificate con DDG nn. 1737 del 09/08/2019, 396 del 4/3/2020,

Il bando ha registrato livelli di adesione e qualità progettuali abbastanza differenziati per ciascun ambito tematico o focus area. Infatti, delle 180 domande presenti sul portale SIAN, ne sono risultate

<sup>1</sup> Per tutte le dotazioni viene riportata la spesa pubblica. Dove non diversamente indicato, le risorse sono quelle ordinarie del QFP (Quadro Finanziario Pluriennale). L'avanzamento della spesa in termini percentuali è calcolato sulla dotazione della versione 9.1.

ammissibili 90, il 30% delle quali afferenti alla focus area 2B mentre per altre focus area, soprattutto quelle della Priorità 5, sono pervenute pochissime domande. Le motivazioni di un così basso livello di adesione rispetto ad alcune tematiche, possono individuarsi in uno scarso interesse, riscontrato dai prestatori dei servizi, da parte dei destinatari della formazione.

Le 72 domande finanziabili sono così distinte per focus area:

| focus area  | n.        | importo richiesto   |
|-------------|-----------|---------------------|
| 2A          | 16        | 1.349.243,83        |
| 2B          | 9         | 1.386.645,86        |
| 3A          | 7         | 128.632,30          |
| 3B          | 3         | 26.930,72           |
| 4A          | 7         | 295.163,46          |
| 4B          | 8         | 110.196,42          |
| 4C          | 4         | 35.378,80           |
| 5A          | 2         | 19.824,64           |
| 5C          | 1         | 9.140,00            |
| 5E          | 4         | 65.773,60           |
| 6A          | 6         | 203.589,08          |
| 6C          | 5         | 169.060,10          |
| <b>Tot.</b> | <b>72</b> | <b>3.799.578,81</b> |

Nella fase attuativa i prestatori dei servizi, beneficiari della sottomisura, hanno segnalato difficoltà nelle procedure di selezione e coinvolgimento dei destinatari della formazione. Al fine di assicurare il buon esito delle iniziative previste, si è quindi reso necessario modificare le disposizioni attuative, prevedendo per gli enti di formazione un maggiore margine di tempo, a partire dalla comunicazione di ammissione al finanziamento, per la richiesta di autorizzazione all'apertura del corso. In tale contesto, la subentrata situazione determinata dall'emergenza Covid-19, ha ovviamente ulteriormente rallentato l'attuazione della sottomisura ed ha portato gli enti a valutare l'adozione della modalità FAD/webinar per lo svolgimento di alcune delle attività prima previste in aula.

Alla data di stesura della presente, delle 72 domande finanziabili sono stati emessi 64 decreti di concessione per un importo di spesa di € 3.119.677,32 ed è stato erogato un SAL per l'importo di € 88.200,00. Per le restanti domande è in corso l'istruttoria (n. 3 domande sono state archiviate/rinunciate).

### **Sottomisura 1.2 - Sostegno ad attività dimostrative e azioni di informazione**

La sottomisura promuove il trasferimento di conoscenze e l'innovazione a favore degli addetti dei settori agricolo, alimentare e forestale, dei gestori del territorio e di altri operatori economici che siano PMI operanti in zone rurali, attraverso iniziative di informazione e dimostrazione.

|                         | Atto amministrativo n/del | Pubbl.  | Dotazione (x 1.000) | chiusura | domande   |         |                          |                                    |           |
|-------------------------|---------------------------|---------|---------------------|----------|-----------|---------|--------------------------|------------------------------------|-----------|
|                         |                           |         |                     |          | pervenute | Ammiss. | imp. richiesto (x 1.000) | Decreti di concessione al 30/11/21 |           |
| Disposizioni attuative  | DDG 148 – 20/2/19         |         |                     |          |           |         |                          | n.                                 | € x 1.000 |
| Bando                   |                           | 21/2/19 | 500                 | 13/5/19  | 11        |         | 550                      |                                    |           |
| Graduatorie provvisorie | DDS 421 - 5/3/20          | 5/3/20  |                     |          |           | 8       | 400 ca                   |                                    |           |
| Graduatorie definitive  | DDS 1506 - 22/5/20        | 25/5/20 |                     |          |           | 8       | 396 ca                   | 3                                  | 142       |

Oltre ai sopra indicati decreti emessi, per due domande si è nella fase di emissione del decreto di concessione e per due domande è in corso l'istruttoria; la rimanente domanda è stata oggetto di rinuncia.

**Sottomisura 1.3 - Sostegno a scambi interaziendali di breve durata nel settore agricolo e forestale, nonché a visite di aziende agricole e forestali**

L'attuazione della sottomisura ha prima subito dei ritardi per difficoltà incontrate nella fase di predisposizione delle disposizioni specifiche e del bando. Nel 2020, tenuto conto del tipo di interventi previsti dalla sottomisura, incompatibili con la situazione di emergenza legata alla pandemia Covid-19, si è soprasseduto all'emanazione del bando; nel 2021 è stato pubblicato sul sito il bando. Sono in corso le fasi di chiusura del VCM e di profilatura del bando sul sistema informatico per potere aprire i termini di presentazione delle domande.

**Misura 2 - Servizi di consulenza, di sostituzione e di assistenza alla gestione delle aziende agricole**

**Dipartimento responsabile:** Dipartimento Regionale dell'Agricoltura

*La Misura 2 interviene sostenendo i servizi di consulenza, di sostituzione e di assistenza alla gestione delle aziende agricole per aiutare gli agricoltori, i giovani agricoltori, i silvicoltori, altri gestori del territorio e le PMI insediate nelle zone rurali ad avvalersi di servizi di consulenza per migliorare le prestazioni economiche e ambientali, il rispetto del clima e la resilienza climatica della loro aziende agricola e/o impresa. Inoltre si pensa di potenziare adeguatamente i servizi di assistenza tecnica e consulenza forniti dagli Uffici regionali presenti sul territorio, i quali possono contribuire in modo decisivo al trasferimento efficace e all'applicazione pratica di nuovi prodotti, nuove tecniche e processi produttivi più sostenibili, moderni e remunerativi nelle nostre zone rurali.*

**Attuazione della misura**

*Attuazione finanziaria<sup>2</sup>*

| Dotazione<br>(PSR vers.9.1) | Dotazione<br>(PSR vers.10.1) |                |                | di cui per<br>trascinam.* | Spesa<br>certificata al<br>15/10/2021 | Spesa al<br>30<br>novembre | %   |
|-----------------------------|------------------------------|----------------|----------------|---------------------------|---------------------------------------|----------------------------|-----|
|                             | QFP                          | NGEU           | Totale         |                           |                                       |                            |     |
| € 3.000.000,00              | € 3.000.000,00               | € 3.000.000,00 | € 6.000.000,00 | € 58.842,98               | € 15.960,00                           | € 15.960,00                | 0,5 |

\*(per domande relative alla misura 114 del PSR 2007/13)

*Attuazione procedurale*

**Sottomisura 2.1 - Sostegno allo scopo di aiutare gli aventi diritto ad avvalersi di servizi di consulenza**

|                 | Atto amministrativo<br>n/del | Pubbl.  | Dotazione<br>(x 1.000) | chiusura | domande   |             |                             |
|-----------------|------------------------------|---------|------------------------|----------|-----------|-------------|-----------------------------|
|                 |                              |         |                        |          | pervenute | ammissibili | imp. richiesto<br>(€x1.000) |
| Avviso pubblico | DDG n.147- 20/2/19           | 22/2/19 |                        |          | 56        | 49          |                             |
| Bando           | DDG n. 263 -17/6/21          | 17/6/21 | 3.000                  | 15/9/21  | 25        |             | 3.611 ca.                   |

Come descritto nelle precedenti relazioni, l'avvio della sottomisura, anche a livello nazionale, ha scontato dei notevoli ritardi per problematiche legate essenzialmente alle novità introdotte dal Reg.1305/2013 in merito all'individuazione dei beneficiari del sostegno ed alle modalità per la loro

<sup>2</sup> Per tutte le dotazioni viene riportata la spesa pubblica. L'avanzamento della spesa in termini percentuali è calcolato sulla dotazione della versione 9.1.

selezione. Con il superamento di diverse delle problematiche riscontrate, a seguito dell'emanazione nel dicembre 2017 del regolamento *Omnibus* e della modifica apportata nel 2018 alla scheda di misura, si è proceduto alla pubblicazione dell'*Avviso pubblico per la presentazione delle domande di riconoscimento dei soggetti fornitori dei servizi di consulenza aziendale in agricoltura*. Secondo quanto previsto dal DM 3 febbraio 2016, tale avviso è infatti il passaggio propedeutico ai fini della successiva emanazione del bando per la selezione dei beneficiari della sottomisura. Dopo una serie di proroghe dell'avviso e di perfezionamenti degli elenchi degli organismi accreditati, è stato emanato il bando. Le 25 domande pervenute sono attualmente nella fase di verifica della ricevibilità, ammissibilità e valutazione.

Con la modifica relativa all'estensione del PSR, sono state assegnate alla sottomisura, nello specifico sulle focus area 2B, 3A, 4B e 6C, risorse aggiuntive NGEU per 3.000.000,00 euro.

Nel 2022 è pertanto prevista l'emanazione di un nuovo bando per il rafforzamento dei servizi di consulenza aziendale, con specifico riferimento a quelli che intercettino le tematiche delle citate focus area, pienamente legate agli obiettivi strategici del NGEU.

### Misura 3 – Regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari

**Dipartimento responsabile:** Dipartimento Regionale dell'Agricoltura

*L'adesione ai regimi di qualità e il sostegno alla promozione e informazione (Art. 16 del Reg (UE) 1305/2013) è importante per il rafforzamento della competitività del settore agricolo e l'aumento del potere contrattuale dei produttori agricoli in un'ottica di valorizzazione delle produzioni siciliane e di rafforzamento della competitività basato sulla differenziazione delle produzioni di qualità rispetto a quelle tradizionali. Il sostegno alle attività di promozione e di commercializzazione dei prodotti regionali, inoltre, favorisce l'internazionalizzazione delle produzioni regionali di qualità e una maggiore tutela dei consumatori.*

#### Attuazione della misura

##### Attuazione finanziaria<sup>3</sup>

| sm   | Dotazione (PSR vers.9.1) | Dotazione (PSR vers.10.1) |                |                 | di cui per trascinamenti** | Spesa certificata al 15/10/2021 | Spesa al 30 novembre | %    |
|------|--------------------------|---------------------------|----------------|-----------------|----------------------------|---------------------------------|----------------------|------|
|      |                          | QFP                       | TOP UP         | Totale          |                            |                                 |                      |      |
| 3.1  | € 900.000,00             | € 900.000,00              | -              | € 900.000,00    | € 330.578,00               | € 98.813,37                     | € 98.813,37          | 11,0 |
| 3.2  | € 9.000.000,00           | € 9.000.000,00            | € 3.000.000,00 | € 12.000.000,00 |                            | € 7.288.134,89                  | € 7.360.170,78       | 81,8 |
| tot. | € 9.900.000,00           | € 9.900.000,00            | € 3.000.000,00 | € 12.900.000,00 | € 330.578,00               | € 7.386.948,26                  | € 7.458.984,15       | 75,3 |

\*per domande relative alla misura 132 del PSR 2007/13

#### Attuazione procedurale

##### Sottomisura 3.1- Sostegno alla nuova adesione a regimi di qualità

|                        | Atto amministrativo n/del | Pubbl. | Dotazione (x 1.000) | chiusura | domande |         |                |  | Decreti di concessione al 30/11/21** |   |
|------------------------|---------------------------|--------|---------------------|----------|---------|---------|----------------|--|--------------------------------------|---|
|                        |                           |        |                     |          | perv.   | ammiss. | imp. richiesto |  |                                      |   |
| Disposizioni attuative | DDG 2171 – 31/3/16 *      | 1/4/16 |                     |          |         |         |                |  | n.                                   | € |

<sup>3</sup> Per tutte le dotazioni viene riportata la spesa pubblica. L'avanzamento della spesa in termini percentuali è calcolato sulla dotazione della versione 9.1

|                           |                     |          |       |             |     |    |         |    |         |
|---------------------------|---------------------|----------|-------|-------------|-----|----|---------|----|---------|
| Bando                     |                     | 1/4/16   | 2.000 | a sportello | 137 |    |         | 39 | 82.000  |
| Disposizioni attuative    | DDG 2524 – 23/10/18 | 26/10/18 |       |             |     |    |         |    |         |
| Bando (2 sottofasi)       | DDG 2553 – 24/10/18 | 26/10/18 | 1.000 | 28/2/19     | 102 |    | 264.232 |    |         |
|                           |                     |          | 800   | 31/10/19    | 43  |    | 246.493 |    |         |
| Elenchi provvisori (1^sf) | DDA5 695 – 19/4/19  | 19/4/19  |       |             | 102 | 59 | 132.145 | 69 | 201.175 |
| Elenchi definitivi (1^sf) | DDG 1284 – 20/6/19  | 27/6/19  |       |             |     | 61 | 140.369 |    |         |
| Elenchi provvisori (2^sf) | DDA5 22 - 21/1/20   | 21/1/20  |       |             |     | 23 | 124.177 |    |         |
| Elenchi definitivi (2^sf) | DDA5 275 – 25/2/20  | 25/2/20  |       |             |     | 25 | 126.493 |    |         |

\* modificate con DDG n. 2848 del 14/04/16 e DDG n. 1008 del 18/04/17.

\*\* fonte: SIAN

**Sottomisura 3.2-** *sostegno per attività di informazione e promozione, svolte da associazioni di produttori nel mercato interno*

|                        | Atto amministrativo n/del | Pubbl.   | Dotazione   | chiusura    | domande   |                          |                                    |             |
|------------------------|---------------------------|----------|-------------|-------------|-----------|--------------------------|------------------------------------|-------------|
|                        |                           |          |             |             | pervenute | imp. richiesto (x 1.000) | Decreti di concessione al 30/11/21 |             |
| Disposizioni attuative | DDG 2172 - 31/03/16 *     | 1/4/16   |             |             | n.        | € (x 1.000)              | n.                                 | € (x 1.000) |
| Bando                  |                           | 1/4/16   | 9.000.000   | a sportello | 96        | 17.520                   | 52                                 | 8.872       |
| Bando                  | DDG 4435 - 24/11/2021     | 24/11/21 | 2.500.000 ^ | 30/12/22    |           |                          |                                    |             |

\*modificate con DDG n.2402 del 5/04/16.

^ Risorse TOP UP

## Misura 4 – Investimenti in immobilizzazioni materiali

**Dipartimenti responsabili:** Dip.Regionale dell'Agricoltura (per le sm 4.1, 4.2 e 4.3 az.3)  
Dip.Regionale Sviluppo Rurale e Territoriale (per le sm 4.3 az.1 e 2)

*Gli interventi previsti dall'articolo 17 del Reg 1305/2013 (misura 4, che sostanzialmente raggruppa gli interventi delle misure 121,123,125 e 216 del PSR 2007/2013), sono rivolti al sostegno degli investimenti materiali e/o immateriali che:*

- *migliorino le prestazioni e la sostenibilità globali dell'azienda agricola;*
  - *riguardino la trasformazione, commercializzazione e/o sviluppo dei prodotti agricoli;*
  - *riguardino l'infrastruttura necessaria allo sviluppo, ammodernamento o adeguamento dell'agricoltura e della silvicoltura, compresi l'accesso ai terreni agricoli e forestali, la ricomposizione e il miglioramento fondiari, l'approvvigionamento e il risparmio di energia e risorse idriche;*
  - *siano investimenti non produttivi connessi all'adempimento degli obiettivi agro- climatico – ambientali.*
- Gli investimenti nelle aziende agricole devono contribuire alla creazione di posti di lavoro locali, soprattutto nelle realtà caratterizzate da piccole o medie aziende a bassa produttività, gli investimenti devono incoraggiare la modernizzazione, aumentare l'efficienza dei fattori produttivi e aggiungere valore ai prodotti, in modo da aumentare la redditività del settore primario.*

### Attuazione della Misura

#### Attuazione finanziaria<sup>4</sup>

| sm            | Focus Area | Dotazione<br>(PSR vers.9.1)<br>* | Dotazione<br>(PSR vers.10.1) |                 |                  | Spesa certificata<br>al 15/10/2021 | Spesa al 30<br>novembre | %<br>(su vers.9.1) |
|---------------|------------|----------------------------------|------------------------------|-----------------|------------------|------------------------------------|-------------------------|--------------------|
|               |            |                                  | QFP                          | NGEU            | Totale           |                                    |                         |                    |
| 4.1           | 2A         | € 264.000.000,00                 | € 324.000.000,00             | 35.000.000,00   | € 359.000.000,00 | € 146.002.346,01                   | € 148.640.180,96        | 56,3               |
|               | 2B         | € 160.000.000,00                 | € 180.500.000,00             | -               | € 180.500.000,00 | € 73.701.041,63                    | € 78.116.616,39         | 48,8               |
| totale 4.1    |            | € 424.000.000,00                 | € 504.500.000,00             | 35.000.000,00   | € 539.500.000,00 | € 219.703.387,64                   | € 226.756.797,35        | 53,5               |
| 4.2           | 3A         | € 148.000.000,00                 | € 156.500.000,00             | 12.000.000,00   | € 168.500.000,00 | € 89.936.903,82                    | € 92.205.073,62         | 62,3               |
| 4.3           | 2A         | € 80.000.000,00                  | € 160.000.000,00             | -               | € 160.000.000,00 | € 24.706.246,92                    | € 26.341.179,69         | 32,9               |
| 4.4a          | 4A         | € 4.500.000,00                   | € 4.500.000,00               | -               | € 4.500.000,00   | € 73.287,69                        | € 73.287,69             | 1,6                |
| 4.4b          |            | € 4.500.000,00                   | € 7.000.000,00               | -               | € 7.000.000,00   | € 0,00                             | € 0,00                  | 0,0                |
| 4.4c          |            | € 15.000.000,00                  | € 35.000.000,00              | -               | € 35.000.000,00  | € 4.095.421,12                     | € 4.095.421,12          | 27,3               |
| 4.4d          | 4C         | € 19.000.000,00                  | € 35.000.000,00              | -               | € 35.000.000,00  | € 9.283.018,87                     | € 4.398.068,08          | 23,1               |
| totale 4.4    |            | € 43.000.000,00                  | € 81.500.000,00              | € 0,00          | € 81.500.000,00  | € 81.500.000,00                    | € 163.000.000,00        | 379,1              |
| tot. misura 4 |            | € 695.000.000,00                 | € 902.500.000,00             | € 47.000.000,00 | € 949.500.000,00 | € 415.846.538,38                   | € 508.303.050,66        | 73,1               |

\* comprensiva della quota destinata ai trascinamenti pari, per l'intera Misura, a 170.053.494,21 euro (per domande relative alle misure 121,123,125 e 216 azioni A, B e C del PSR 2007/13).

Nel 2022 è prevista l'emanazione di tre bandi PIF (Progetti Integrati di Filiera), con l'utilizzo delle nuove risorse NGEU, su alcune delle principali filiere strategiche regionali, quali quelle del florovivaismo, della frutta secca e della zootecnia, maggiormente penalizzate dagli effetti economici della crisi pandemica da COVID 19. Tali bandi saranno finalizzati ad utilizzare in maniera integrata le s.m. 4.1 e 4.2 del Programma, puntando sia all'introduzione di elementi di innovazione che alla valorizzazione strategica di materie prime di alta qualità presenti nel tessuto produttivo regionale.

<sup>4</sup> Per tutte le dotazioni viene riportata la spesa pubblica. L'avanzamento della spesa in termini percentuali è calcolato sulla dotazione della versione 9.1

**Sottomisura 4.1 - sostegno a investimenti nelle aziende agricole**

| Atto amministrativo<br>n/del |                          | Pubbl.    | Dotazione<br>(x 1.000) | chiusura | domande    |         |                                |                                          |                |
|------------------------------|--------------------------|-----------|------------------------|----------|------------|---------|--------------------------------|------------------------------------------|----------------|
|                              |                          |           |                        |          | rilasciate | Ammiss. | imp.<br>richiesto<br>(x 1.000) | Decreti di<br>concessione al<br>30/11/21 |                |
| Disposizioni<br>attuative    | DDG 6470 –<br>24/10/16 * | 24/10/16  |                        |          |            |         |                                | n.                                       | €<br>(x 1.000) |
| Bando                        |                          | 14/12/16  | 100.000                | 10/4/17  | 2.733      |         | 1.520.162                      |                                          |                |
| Elenchi provv.               | DDS 3911<br>- 5/12/17    | 7/12/17   |                        |          |            | 1.242   |                                |                                          |                |
| Elenchi<br>definitivi        | DDG 1501<br>- 5/6/18     | 26/6/18** |                        |          |            | 695     | 460.000                        | 165                                      | 145.830        |
| Bando                        | DDG 693 -<br>7/4/20      | 9/4/20    | 40.000                 | 31/12/20 | 2.030      |         | 272.494                        |                                          |                |
| Elenchi provv.               | DDS 2200-<br>14/06/21    | 15/6/21   |                        |          |            | 1.680   | 258.414                        |                                          |                |
| Elenchi<br>definitivi        | DDS 4391<br>- 22/11/21   | 23/11/21  |                        |          |            | 1.895   |                                |                                          |                |

\* con DDG nn. 847 del 7/5/19 e sono state approvate le nuove disposizioni attuative (pubblicate il 14/5/19). Con DDG 3003 del 08/10/2020 e con diversi altri provvedimenti sono state apportate modifiche alle disposizioni (v. sito PSR).

\*\* con successivi provvedimenti gli elenchi sono stati modificati e/o integrati (DDG 1145 del 05.06.2019 e seg.)

Lo stato di avanzamento della spesa della sottomisura, per quanto riguarda la Focus Area 2A è attribuibile per circa il 62% al pagamento dei progetti in trascinamento (per i quali sono stati erogati € 93.308.574,33).

Il bando emanato nel dicembre 2016 ha infatti risentito pesantemente del contenzioso (circa 130 ricorsi) venutosi a creare in merito al posizionamento in graduatoria e/o all'esclusione dalla stessa.

A tale situazione si è andata a sovrapporre, nel 2020, la crisi scaturita a causa del Covid-19 che, sia per le indiscutibili difficoltà causate dalle restrizioni alla libera circolazione di persone e beni (con ripercussioni anche sulla tempistica per l'acquisizione di documentazione progettuale necessaria), sia per problemi di liquidità, sia per il notevole innalzamento dei costi dei materiali e, più in generale per il clima di incertezza sul futuro economico venutosi a generare, ha frenato e rallentato fortemente le imprese e l'avvio dei progetti.

Ciò nondimeno, definito in maniera sostanziale il contenzioso, al 30 novembre 2021 risultano emessi, per il suddetto bando, n.165 decreti di concessione con una somma impegnata di poco meno di 146 milioni di euro. Procede quindi il pagamento di anticipazioni, SAL e saldi, nonché l'istruttoria delle domande finanziabili a seguito del recente scorrimento della graduatoria con l'utilizzo di nuove risorse assegnate alla sottomisura.

A breve sarà avviata l'istruttoria delle domande relative al bando del 2020.

Con riferimento invece all'avanzamento della spesa della sottomisura 4.1 collegata alla 6.1 (pacchetto giovani), quindi con focus area 2B, per la quale si rimanda al paragrafo relativo alla misura 6, il pagamento dei progetti in trascinamento, pari al 30 novembre a 29.608.706,79 euro, incide sul complessivo per il 38% .

**Sottomisura 4.2 - sostegno a investimenti a favore della trasformazione commercializzazione e/o dello sviluppo dei prodotti agricoli**

|                        | Atto amministrativo<br>n/del | Pubbl.   | Dotazione<br>(x 1.000) | chiusura | domande   |             |                             |
|------------------------|------------------------------|----------|------------------------|----------|-----------|-------------|-----------------------------|
|                        |                              |          |                        |          | pervenute | ammissibili | imp. richiesto<br>(x 1.000) |
| Disposizioni attuative | DDG 6567 – 28/10/16          | 28/10/16 |                        |          |           |             |                             |
| Bando                  |                              | 29/10/16 | 70.000                 | 20/3/17  |           |             |                             |
| Elenchi provvisori     | DDS 110 - 2/2/18             | 5/2/18   |                        |          |           |             |                             |
| Elenchi definitivi     | DDG 1178 - 22/5/18           | 23/5/18* |                        |          |           | 133         | 179.685 ca.                 |

\* modificati con DDG 163 del 26/2/19.

Con DDG n. 64 del 24.01.2019 e con successivi provvedimenti, è stato disposto lo scorrimento dell'elenco definitivo delle istanze ammissibili, sino all'esaurimento delle risorse allocate nella sottomisura. A seguito di quanto determinato, si è proceduto ad attivare le istruttorie tecnico-amministrative delle domande di sostegno inserite nell'elenco definitivo delle istanze ammissibili.

Al 30 novembre 2021 risultano emessi n.111 decreti di concessione, con una somma impegnata di circa 145 milioni di euro. La spesa pubblica al 30 novembre è pari a 92.205.073,62 euro, dei quali 9.057.381,42 euro per trascinamenti.

**Sottomisura 4.3 – Sostegno a investimenti nell'infrastruttura necessaria allo sviluppo, all'ammodernamento e all'adeguamento dell'agricoltura e della silvicoltura**

Azione 1: viabilità interaziendale e strade rurali per l'accesso ai terreni agricoli e forestali.

|                        | Atto amministrativo<br>n/del | Pubbl.   | Dotazione<br>(x 1.000) | chiusura | domande    |             |                             |                                         |               |
|------------------------|------------------------------|----------|------------------------|----------|------------|-------------|-----------------------------|-----------------------------------------|---------------|
|                        |                              |          |                        |          | rilasciate | ammissibili | imp. richiesto<br>(x 1.000) | Decreti di concessione al<br>30/11/21^^ |               |
| Disposizioni attuative | 1030 -<br>31/8/2016*         | 23/9/16  |                        |          |            |             |                             | n.                                      | €<br>(x1.000) |
| Bando                  |                              | 15/11/16 | 54.000**               | 20/2/17  | 247        |             | 161.661                     |                                         |               |
| Elenchi provvisori     |                              | 5/1/17   |                        |          |            |             |                             |                                         |               |
| Elenchi definitivi     | DDG 584<br>31/5/18^          | 7/6/18   |                        |          |            | 137         | 92.567<br>ca                | 74                                      | 45.990        |
| Bando                  | DDG 532 -                    | 19/4/19  | 22.000                 | 4/12/19  | 179        |             | 123.775                     |                                         |               |
| Elenchi provvisori     |                              | 11/8/20  |                        |          |            | 111         | 74.493<br>ca                |                                         |               |
| Elenchi definitivi     |                              | 13/11/20 |                        |          |            | 133         | 89.393<br>ca                | 14                                      | 9.163         |

\* modificate con DDG n. 1438 del 31/10/2016 e DD. n. 1491 del 23.09.2019

\*\* rispettivamente suddivisa in 50/20 Meuro per interventi nel settore dell'agricoltura e 4/2 Meuro per interventi nel settore forestale (aiuti di stato).

^ aggiornata (DDG 1851 - 7.11.19) a seguito dell'esito di alcuni ricorsi presentati al TAR o al CGA

^^ Fonte: SIAN

Prosegue l'attività di perfezionamento delle istruttorie e conseguente emissione dei decreti di concessione, nonché il pagamento di anticipazioni e SAL; è stata avviata l'istruttoria di ulteriori domande inserite nelle graduatorie dei due bandi con l'utilizzo di nuove risorse assegnate alla sottomisura.

Azione 3 - Sistema informativo "Quadrifoglio" (atmosfera-suolo-coltura-azienda) per il supporto alle decisioni aziendali in materia di operazioni colturali.

Con DDG n. 160 del 25/02/2019 sono state approvate le Disposizioni attuative.

Nei mesi di marzo e luglio 2020 sono stati sottoscritti i contratti esecutivi con TIM ed AGEA per l'erogazione dei servizi informatici e la fornitura dei dati necessari per la realizzazione ed attivazione della piattaforma. Il contratto esecutivo con TIM è stato prorogato sino ad aprile. A gennaio è prevista l'attivazione del primo servizio, relativo all'informatizzazione delle procedure per l'UMA.

**Sottomisura 4.4 - Sostegno a investimenti non produttivi connessi all'adempimento degli obiettivi agro-climatico-ambientali**

**Operazione 4.4a - Investimenti per la conservazione della biodiversità - risorse genetiche in agricoltura**

|                        | Atto amministrativo n/del | Pubbl.  | Dotazione (x 1.000) | chiusura | domande    |             |                          |                                      |         |
|------------------------|---------------------------|---------|---------------------|----------|------------|-------------|--------------------------|--------------------------------------|---------|
|                        |                           |         |                     |          | rilasciate | ammissibili | imp. richiesto (x 1.000) | Decreti di concessione al 30/11/21^^ |         |
| Disposizioni attuative | DDG 664 - 17/4/19         | 19/4/19 |                     |          |            |             |                          | n.                                   | €       |
| Bando                  |                           | 19/4/19 | 1.500               | 31/10/19 | 7          |             | 758 ca.                  |                                      |         |
| Elenchi provvisori     | DDS 1807 - 15/6/20        | 17/6/20 |                     |          |            | 4           | 438 ca                   |                                      |         |
| Elenchi definitivi     | DDS 2590 - 3/9/20         | 4/9/20  |                     |          |            | 6           | 649 ca                   | 5                                    | 332.384 |

^^ fonte: SIAN

Prosegue l'attività relativa al pagamento di anticipazioni e SAL.

**Operazione 4.4b – Preservazione della biodiversità: campi realizzati da agricoltori custodi;**

|                        | Atto amministrativo n/del | Pubbl.   | Dotazione (x 1.000) | chiusura | domande    |             |                          |
|------------------------|---------------------------|----------|---------------------|----------|------------|-------------|--------------------------|
|                        |                           |          |                     |          | rilasciate | ammissibili | imp. richiesto (x 1.000) |
| Disposizioni attuative | DDG 683 - 18/4/19         | 19/4/19  |                     |          |            |             |                          |
| Bando                  |                           | 19/4/19  | 2.454               | 31/10/19 | 400        |             | 18.448.                  |
| Elenchi provvisori     | DDS 2285 - 27/7/20        | 28/7/20  |                     |          |            | 332         | 15.432                   |
| Elenchi definitivi     | DDS 3129 20/10/20*        | 21/10/20 |                     |          |            | 355         | 16.433                   |

\* Modificati con DDS n.2093 del 03/06/202 e successivi provvedimenti.

Prosegue l'attività di perfezionamento delle istruttorie e conseguente emissione dei decreti di concessione (al 30 novembre 2021 dal SIAN risultano emessi n. 3 decreti di concessione per una somma impegnata di € 130.548,28) nonché il pagamento di anticipazioni e SAL; è stata avviata l'istruttoria di ulteriori domande inserite negli elenchi definitivi con l'utilizzo delle nuove risorse assegnate all'operazione.

**Operazione 4.4c - Investimenti non produttivi in aziende agricole per la conservazione della biodiversità, la valorizzazione del territorio e per la pubblica utilità**

|                        | Atto amministrativo<br>n/del | Pubbl.   | Dotazione<br>(x 1.000) | chiusura | domande    |             |                             |
|------------------------|------------------------------|----------|------------------------|----------|------------|-------------|-----------------------------|
|                        |                              |          |                        |          | rilasciate | ammissibili | imp. richiesto<br>(x 1.000) |
| Disposizioni attuative | DDG 2817 - 9/11/18*          | 12/11/18 |                        |          |            |             |                             |
| Bando                  |                              | 19/4/19  | 5.000                  | 16/1/20  | 291        |             | 44.786 ca                   |
| Elenchi provvisori     | DDS 2261 – 23/7/20           | 24/7/20  |                        |          |            | 175         | 26.929 ca                   |
| Elenchi definitivi     | DDS 3104 – 15/10/20^         | 16/10/20 |                        |          |            | 217         | 32.368 ca                   |

\* integrate e modificate (DDG n. 689 del 19/4/19 e DDG n. 2806 del 30/10/19).

^ modificati con DDG 2731 del 20/07/2021.

Prosegue l'attività di perfezionamento delle istruttorie e conseguente emissione dei decreti di concessione (al 30 novembre 2021 dal SIAN risultano emessi n. 5 decreti di concessione per una somma impegnata di € 896.596,02), nonché il pagamento di anticipazioni e SAL; è stata avviata l'istruttoria di ulteriori domande inserite negli elenchi definitivi con l'utilizzo delle nuove risorse assegnate all'operazione.

La spesa pubblica al 30 novembre è pari a 4.095.421,12 euro, dei quali 3.897.167,85 euro per trascinamenti.

**Operazione 4.4d - Investimenti non produttivi finalizzati al contenimento dei fenomeni di erosione, di dissesto idrogeologico e recupero del paesaggio tradizionale**

|                        | Atto amministrativo<br>n/del | Pubbl.   | Dotazione<br>(x 1.000) | chiusura | domande    |             |                             |
|------------------------|------------------------------|----------|------------------------|----------|------------|-------------|-----------------------------|
|                        |                              |          |                        |          | rilasciate | ammissibili | imp. richiesto<br>(x 1.000) |
| Disposizioni attuative | DDG 838 - 7/5/19*            | 9/5/19   |                        |          |            |             |                             |
| Bando                  |                              | 9/5/19   | 9.000                  | 16/1/20  | 597        |             | 42.220 ca                   |
| Elenchi provvisori     | DDS 2130 9/7/20              | 10/7/20  |                        |          |            | 389         | 28.345 ca                   |
| Elenchi definitivi     | DDS 3201 - 26/10/20          | 27/10/20 |                        |          |            | 498         | 35.762 ca                   |

\* integrate e modificate (DDG n. 1728 dell'8/8/19 e DDG n. 2892 del 6/11/19).

Prosegue l'attività di perfezionamento delle istruttorie e conseguente emissione dei decreti di concessione (al 30 novembre 2021 dal SIAN risultano emessi n. 50 decreti di concessione per una somma impegnata di € 5.814.151,59), nonché il pagamento di anticipazioni e SAL; è stata avviata l'istruttoria di ulteriori domande inserite negli elenchi definitivi con l'utilizzo delle nuove risorse assegnate all'operazione.

La spesa pubblica al 30 novembre è pari a 4.398.068,08 euro, dei quali 2.833.223,65 euro per trascinamenti.

## Misura 5 - Ripristino del potenziale produttivo agricolo danneggiato da calamità naturali e da eventi catastrofici e introduzione di adeguate misure di prevenzione

**Dipartimento responsabile:** Dipartimento Regionale dell'Agricoltura

*Il rischio di calamità naturali, di avversità atmosferiche ed eventi catastrofici, di fitopatie, rende gli operatori del settore primario particolarmente esposti a perdite del potenziale produttivo. Negli ultimi anni il territorio regionale è stato colpito da fenomeni avversi di particolare intensità e da fitopatie particolarmente virulente e di difficile contenimento. E prevista l'attivazione delle seguenti operazioni:*

- Azioni di prevenzione (sottomisura 5.1)
- Azioni di ripristino (sottomisura 5.2)

### Attuazione della misura

#### Attuazione finanziaria<sup>5</sup>

| sm   | Dotazione (PSR vers.9.1) | Dotazione (PSR vers.10.1) | di cui per trascinamenti** | Spesa certificata al 15/10/2021 | Spesa al 30 novembre | %    |
|------|--------------------------|---------------------------|----------------------------|---------------------------------|----------------------|------|
| 5.1  | € 667.571,12             | € 1.667.571,12            |                            | € 268.993,87                    | € 268.993,87         | 40,3 |
| 5.2  | € 17.500.000,00          | € 47.500.000,00           | € 216.528,93               | € 2.552.186,10                  | € 2.630.719,03       | 15,0 |
| tot. | € 18.167.571,12          | € 49.167.571,12           | € 216.528,93               | € 2.821.179,97                  | € 2.899.712,90       | 16,0 |

\* (per domande relative alla misura 126 del PSR 2007/13)

#### Attuazione procedurale per sottomisura

**Sottomisura 5.1** – “Sostegno a investimenti in azioni di prevenzione volte a ridurre le conseguenze di probabili calamità naturali, avversità atmosferiche ed eventi catastrofici”

|                        | Atto amministrativo n/del | Pubbl.   | Dotazione (x 1.000) | chiusura | domande   |             |                  |
|------------------------|---------------------------|----------|---------------------|----------|-----------|-------------|------------------|
|                        |                           |          |                     |          | pervenute | ammissibili | imp. richiesto € |
| Disposizioni attuative | DDG 3713 - 21/12/18       |          |                     |          |           |             |                  |
| Bando                  |                           | 21/12/18 | 5.000               | 9/5/19   | 2         |             |                  |
| Elenchi provvisori     | DDS 3555 – 29/11/19       | 2/12/19  |                     |          |           | 1           | 736.584          |
| Elenchi definitivi     | DDS 120 - 6/2/20          | 6/2/20   |                     |          |           | 2           | 800.397          |

Al 30 novembre 2021 risultano emessi i due decreti di concessione, con una somma impegnata di € 589.038,13 ed il pagamento di una domanda per € 268.993,87

<sup>5</sup> Per tutte le dotazioni viene riportata la spesa pubblica. L'avanzamento della spesa in termini percentuali è calcolato sulla dotazione della versione 9.1

**Sottomisura 5.2** – “Sostegno a investimenti per il ripristino dei terreni agricoli e del potenziale produttivo danneggiati da calamità naturali, avversità atmosferiche ed eventi catastrofici”

|                           | Atto amministrativo<br>n/del | Pubbl.   | Dotazione<br>(x 1.000) | chiusura | domande   |             |                                     |                                             |                |
|---------------------------|------------------------------|----------|------------------------|----------|-----------|-------------|-------------------------------------|---------------------------------------------|----------------|
|                           |                              |          |                        |          | pervenute | ammissibili | imp.<br>richiesto<br>(€ x<br>1.000) | Decreti di<br>concessione al<br>30/11/21*** |                |
| Disposizioni<br>attuative | DDG 1586 -<br>5/7/18 ^       | 6/7/18   |                        |          |           |             |                                     | n.                                          | €<br>(x 1.000) |
| Bando                     |                              | 13/7/18  | 7.500*                 | 10/1/19  | 64**      |             | 6.628                               |                                             |                |
| Elenchi<br>prov.          | DDS 2768 -<br>25/10/19       | 25/10/19 |                        |          | 47        |             | 4.735                               |                                             |                |
| Elenchi def.              | DDS 4441 -<br>16/11/19^^     | 17/12/19 |                        |          |           | 56          | 5.583                               | 56                                          | 5.162          |
| Bando                     |                              | 22/5/20  | 10.000                 | 31/10/20 | 341       |             | 34.300                              |                                             |                |
| Elenchi<br>prov.          | DDS 1019 -<br>1/4/21         | 2/4/21   |                        |          |           | 337         |                                     |                                             |                |
| Elenchi def.              | DDS 2191<br>14/6/21          | 15/6/21  |                        |          |           | 338         | 34.452                              |                                             |                |
| Bando                     |                              | 18/11/21 | 5.000                  |          |           |             |                                     |                                             |                |

^ Modificate con DDG 1658 del 12/7/18;

^^ modificati con DDS 43 del 22/01/2021

\*di cui € 7.000.000,00 per le avversità biotiche (intero territorio regionale) ed € 500.000,00 per le avversità abiotiche (territori comunali della provincia di Agrigento delimitati per gli eventi verificatisi il 25/11/2016 (decretati con DM n. 11723 del 10/04/17);

\*\* di cui 60 (importo richiesto € 6.180.226,21) per avversità biotiche e 4 (importo richiesto € 448.340,12) per avversità abiotiche.

\*\*\* fonte:SIAN

Relativamente al bando del 2018, come dai dati sopra riportati, è stata completata la fase di emissione dei decreti di concessione. Prosegue il pagamento delle anticipazioni, SAL e saldi.

La spesa pubblica al 30 novembre è pari a 2.630.719,03 euro, dei quali 202.872,91 euro per trascinalenti.

Per quanto riguarda invece il bando del 2020, prosegue l'attività di istruttoria delle domande finalizzata all'emissione dei decreti di concessione. E' stata avviata l'istruttoria di ulteriori domande inserite negli elenchi definitivi con l'utilizzo delle nuove risorse assegnate all'operazione.

Il 18 novembre è stato pubblicato il bando per il sostegno agli investimenti per il ripristino del potenziale produttivo delle aziende colpite dagli incendi verificatisi in alcuni territori nell'estate del 2021.

## Misura 6 – Sviluppo delle aziende agricole e delle imprese

**Dipartimento responsabile:** Dipartimento Regionale dell'Agricoltura

La misura è rivolta allo sviluppo delle aziende agricole e delle imprese attraverso il sostegno all'avviamento sia di imprese per i giovani agricoltori (sottomisura 6.1) che per attività extra-agricole nelle zone rurali (sottomisura 6.2) ed per investimenti nella creazione e nello sviluppo di attività extra-agricole (sottomisura 6.4). In continuità con la programmazione 2007/2013 si proseguirà quindi l'attività di sostegno ai nuovi insediamenti di giovani, rafforzando l'efficacia dell'azione e concentrando le risorse verso le iniziative che favoriscano la costituzione di nuove imprese competitive, collegando obbligatoriamente l'insediamento alla creazione o all'ammodernamento di un'azienda agricola o diversificata, competitiva sul mercato. Il sostegno alla creazione e allo sviluppo di nuove attività economiche redditizie, sarà inoltre rivolto a nuove imprese e operatori ed a investimenti in attività non agricole, tenuto conto che la diversificazione economica e aziendale è necessaria per la crescita, l'occupazione e lo sviluppo sostenibile nelle aree rurali.

### Attuazione della misura

#### Attuazione finanziaria<sup>6</sup>

| sm                   | Focus Area | Dotazione (PSR vers.9.1)* | Dotazione (PSR vers.10.1) | Spesa certificata al 15/10/2021 | Spesa al 30 novembre   | %           |
|----------------------|------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------------|------------------------|-------------|
| 6.1                  | 2B         | € 65.000.000,00           | € 74.000.000,00           | € 36.202.500,98                 | € 36.706.500,98        | 56,5        |
| 6.2                  | 6A         | € 8.000.000,00            | € 8.000.000,00            | € 1.540.470,12                  | € 1.540.470,12         | 19,3        |
| 6.4a                 | 2A         | € 75.000.000,00           | € 80.000.000,00           | € 28.296.421,82                 | € 28.879.816,35        | 38,5        |
|                      | 2B         | € 20.661.157,02           | € 40.161.157,02           | € 11.778.495,86                 | € 12.086.192,98        | 58,5        |
| 6.4b                 | 6A         | € 8.663.636,37            | € 8.663.636,37            | € 3.664.823,29                  | € 3.850.016,90         | 44,4        |
| 6.4c                 | 6A         | € 20.000.000,00           | € 20.000.000,00           | € 97.606,52                     | € 495.808,11           | 2,5         |
|                      | 3A         | € 2.540.958,00            | € 2.540.958,00            | € 2.526.347,07                  | € 2.526.347,07         | 99,4        |
| totale 6.4           |            | € 126.865.751,39          | € 151.365.751,39          | € 46.363.694,56                 | € 47.838.181,41        | 37,7        |
| <b>tot. Misura 6</b> |            | <b>€ 199.865.751,39</b>   | <b>€ 233.365.751,39</b>   | <b>€ 84.106.665,66</b>          | <b>€ 86.085.152,51</b> | <b>43,1</b> |

\* di cui per trascinamenti 16.528.925,62 euro (per domande relative alle misure 311,312 e 313 del PSR 2007/13)

#### Attuazione procedurale per sottomisura

#### Sottomisura 6.1 – Aiuti all'avviamento di attività imprenditoriali per i giovani agricoltori

|                        | Atto amministrativo n/del | Pubbl.  | Dotazione (x 1.000) | chiusura  | domande    |             |                          |
|------------------------|---------------------------|---------|---------------------|-----------|------------|-------------|--------------------------|
|                        |                           |         |                     |           | rilasciate | ammissibili | imp. richiesto (x 1.000) |
| Disposizioni attuative | DDG 926 - 10/4/17         | 10/4/17 |                     |           |            |             |                          |
| Bando                  |                           | 29/5/17 | 65.000              | 18/10/17* | 5.896      |             | 838.628 ca               |
| Elenchi provvisori     | DDG 1916 - 10/8/18        | 11/8/18 |                     |           |            |             |                          |
| Elenchi definitivi     | DDG 766 - 30/4/19**       | 2/5/19  |                     |           |            | 2.383       | 655.000 ca               |

\* il termine per la trasmissione del PSA si è concluso nel mese di gennaio 2018.

\*\* successive modifiche ed integrazioni (DDG n. 1739 del 09/08/2019, DDG n. 2473 del 03/10/2019 e DDG n. 4624 del 24/12/2019).

<sup>6</sup> Per tutte le dotazioni viene riportata la spesa pubblica. L'avanzamento della spesa in termini percentuali è calcolato sulla dotazione della versione 9.1

Nel bando le dotazioni finanziarie delle sottomisure attivabili con il pacchetto giovani sono state di:

- sottomisura 4.1: € 160.000.000,00 di cui € 96.800.000,00 FEASR
- sottomisura 6.4a: € 25.000.000,00 di cui € 15.125.000,00 FEASR
- sottomisura 8.1: € 10.000.000,00 di cui € 6.050.000,00 FEASR

La dotazione finanziaria complessiva del bando è stata quindi di € 260.000.000,00 di spesa pubblica (quota FEASR € 157.300.000,00).

Il bando ha riscontrato una massiccia adesione, con il rilascio sul portale SIAN di quasi 6.000 domande, per un totale di circa 3.150 progetti dei quali sono risultati ammissibili poco meno di 2.400.

Trattandosi di una tipologia di intervento a pacchetto, quindi con la contestuale presentazione del progetto che il giovane imprenditore agricolo intende realizzare con una o più delle sottomisure collegate, la finanziabilità delle domande in graduatoria è stata articolata in funzione delle dotazioni finanziarie delle sottomisure del pacchetto.

Alla data della presente, anche a seguito dello scorrimento della graduatoria in funzione delle nuove risorse assegnate sia alla sm. 6.1 che a due delle tre sottomisure collegate, quali la 4.1 e la 6.4a, sono in corso le istruttorie tecnico amministrative delle domande poste in graduatoria fino alla posizione 1.955 (progetti finanziati sulla base della dotazione di ciascuna delle sottomisure collegate al pacchetto).

L'attuazione procedurale è stata notevolmente rallentata a causa del contenzioso venutosi a generare in merito al posizionamento in graduatoria e/o all'esclusione dalla stessa.

A tale situazione si è andata a sovrapporre la crisi scaturita a causa del Covid-19 che, sia per le indiscutibili difficoltà causate dalle restrizioni alla libera circolazione di persone e beni, sia per problemi di liquidità, sia per il notevole innalzamento dei costi dei materiali e, più in generale, per il clima di incertezza sul futuro economico venutosi a generare, ha frenato e rallentato fortemente le imprese e l'avvio dei progetti.

Dai dati forniti dal Servizio competente al 6 dicembre 2021 risultano emessi 1.100 decreti di concessione (1.518 giovani insediati), con una somma impegnata di 179.458.763 euro, per i progetti da realizzare con le tre sottomisure collegate e di 60.720.000 euro per i premi relativi alla sottomisura 6.1.

Le somme erogate al 30 novembre 2021, per la sola sottomisura 6.1, sono pari a 36.706.500,98 euro.

**Sottomisura 6.2 - Aiuti all'avviamento di attività imprenditoriali per le attività extra - agricole nelle zone rurali.**

|                        | Atto amministrativo<br>n/del | Pubbl.   | Dotazione<br>(x 1.000) | chiusura | domande   |             |                             |
|------------------------|------------------------------|----------|------------------------|----------|-----------|-------------|-----------------------------|
|                        |                              |          |                        |          | pervenute | ammissibili | imp. richiesto<br>(x 1.000) |
| Disposizioni attuative | DDG 1082 - 24/4/17           | 26/4/17  |                        |          |           |             |                             |
| Bando                  |                              | 15/5/17  | 20.000                 | 31/10/17 | 484       |             |                             |
| Elenchi provvisori     | DDS 1815 1/8/18              | 2/8/18   |                        |          |           | 169         | 3.380                       |
| Elenchi definitivi     | DDG 329 14/3/19              | 18/3/19* |                        |          |           | 404         | 8.080                       |

\* successive modifiche (DDG n. 1746 del 09/08/2019 pubblicato il 9/8/19)

Procede l'istruttoria tecnico amministrativa di tutte le domande inserite negli elenchi definitivi.

Al 30 novembre 2021 risultano emessi n.164 decreti di concessione, con una somma impegnata di 3.270.413,76 euro.

**Sottomisura 6.4 – Sostegno a investimenti nella creazione e nello sviluppo di attività extra-agricole.**

**Operazione 6.4.a – Supporto alla diversificazione dell'attività agricola verso la creazione e sviluppo di attività extra-agricole - regime de minimis.**

|                        | Atto amministrativo<br>n/del | Pubbl.  | Dotazione<br>(x 1.000) | chiusura | domande   |             |                             |                                       |               |
|------------------------|------------------------------|---------|------------------------|----------|-----------|-------------|-----------------------------|---------------------------------------|---------------|
|                        |                              |         |                        |          | pervenute | ammissibili | imp. richiesto<br>(x 1.000) | Decreti di concessione<br>al 30/11/21 |               |
| Disposizioni attuative | DDG 924-10/4/17              | 10/4/17 |                        |          |           |             |                             | n.                                    | €<br>(x1.000) |
| Bando                  |                              | 2/5/17  | 45.000^                | 15/9/17  | 616       |             |                             |                                       |               |
| Elenchi provvisori     | DDS 1662 - 13/7/18*          | 18/7/18 |                        |          |           |             |                             |                                       |               |
| Elenchi definitivi     | DDG 680 18/04/19**           | 18/4/19 |                        |          |           | 525         | 100.500                     | 217                                   | 41.892        |
| Bando (agr. sociale)   |                              | 29/7/20 | 5.000                  | 31/12/20 | 55        |             | 6.909                       |                                       |               |
| Elenchi provvisori     | DDS 2645 14/7/21             | 14/7/21 |                        |          |           | 43          |                             |                                       |               |

^ (DDG 1747 del 9/8/19)

\* successivamente rettificati (DDS n. 2388 del 15/10/2018).

\*\* successivamente rettificati e rielaborati (DDG n. 1747 del 09/08/2019, DDG n. 2700 del 23/10/2019 e D.D.G. n. 3272 del 25/11/2019).

Per quanto riguarda il bando del 2017, dei n.525 progetti ammissibili, tenuto conto delle risorse finanziarie disponibili, ne saranno finanziati circa 260 sino al completo utilizzo della dotazione finanziaria attribuita al bando. Al 30 novembre risulta l'emissione di n. 217 decreti di concessione per un importo di € 41.892.178,05 ed il pagamento di anticipazioni, SAL e saldi, per complessivi 21.128.063,16 euro.

Relativamente al bando Agricoltura Sociale, emesso nel 2020, è in corso di definizione la graduatoria definitiva.

Con D.A. n. 36 del 12/07/2021, pubblicato sul sito il 10 settembre 2021, sono state approvate le “Disposizioni per il riconoscimento di operatore di Agricoltura Sociale”.

Per quanto attiene all'avanzamento procedurale della sottomisura 6.4.a) collegata alla 6.1 (pacchetto giovani), quindi con focus area 2B, si rimanda al paragrafo relativo alla misura 6. In termini di avanzamento finanziario, anche per tale dotazione, il pagamento dei progetti in trascinamento, pari al 30 novembre a 4.037.108,80 euro, incide sul complessivo per circa il 33% .

**Operazione 6.4.a - Supporto alla diversificazione dell'attività agricola verso la creazione e sviluppo di attività extra-agricole - agriturismo – regime in esenzione.**

|                        | Atto amministrativo<br>n/del | Pubbl.  | Dotazione<br>(x 1.000) | chiusura | domande   |             |                             |
|------------------------|------------------------------|---------|------------------------|----------|-----------|-------------|-----------------------------|
|                        |                              |         |                        |          | pervenute | ammissibili | imp. richiesto<br>(x 1.000) |
| Disposizioni attuative | DDG 3366 - 9/11/17*          | 9/11/17 |                        |          |           |             |                             |
| Bando                  | DDG 1740 - 23/07/18          | 23/7/18 | 20.000                 | 20/12/18 | 154       |             | 48.000                      |
| Elenchi provvisori     | DDS 16 -16/1/20              | 20/1/20 |                        |          |           | 121         | 37.802 ca                   |
| Elenchi definitivi     | DDS 1233 - 30/4/20           | 30/4/20 |                        |          |           | 124         | 37.736 ca                   |

\* successivamente modificate con il DDG n. 1976 del 11/09/2019 (cantierabilità)

Procede l'istruttoria tecnico amministrativa delle domande finanziabili. Al 30 novembre sul SIAN risultano emessi n. 43 decreti di concessione per € 14.765.304,62 ed il pagamento di anticipazioni, SAL e saldi, per complessivi € 4.607.033,27.

**Operazione 6.4.b** – *Investimenti nella creazione e nello sviluppo di impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili.*

|                        | Atto amministrativo<br>n/del | Pubbl.   | Dotazione<br>(x 1.000) | chiusura | domande   |             |                             |
|------------------------|------------------------------|----------|------------------------|----------|-----------|-------------|-----------------------------|
|                        |                              |          |                        |          | pervenute | ammissibili | imp. richiesto<br>(x 1.000) |
| Disposizioni attuative | DDG 154 - 21/2/19            | 21/2/19  |                        |          |           |             |                             |
| Bando                  |                              | 21/2/19  | 8.335                  | 25/6/19  | 74        |             |                             |
| Elenchi provvisori     | DDS 1726 - 8/8/19            | 9/8/19   |                        |          |           | 36          | 6.119 ca.                   |
| Elenchi definitivi     | DDS 3343 – 26/11/19*         | 26/11/19 |                        |          |           | 57          | 9.835 ca                    |

\* Modifiche ed integrazioni con D.D.S. n. 3343 del 26/11/2019.

Procede l'istruttoria tecnico amministrativa di tutte le domande inserite negli elenchi definitivi.

Al 30 novembre 2021 risultano emessi n. 44 decreti di concessione, per una somma impegnata di 6.356.749,85 euro ed il pagamento di anticipazioni, SAL e saldi, per complessivi € 2.438.151,26.

**Operazione 6.4.c** – *Sostegno a creazione o sviluppo imprese extra agricole settori commercio artigianale turistico servizi innovazione tecnologica.*

|                        | Atto amministrativo<br>n/del | Pubbl.  | Dotazione<br>(x 1.000) | chiusura | domande   |             |                             |
|------------------------|------------------------------|---------|------------------------|----------|-----------|-------------|-----------------------------|
|                        |                              |         |                        |          | pervenute | ammissibili | imp. richiesto<br>(x 1.000) |
| Disposizioni attuative | DDG 2636 - 13/9/17*          | 14/9/17 |                        |          |           |             |                             |
| Bando                  |                              | 26/9/17 | 20.000                 | 18/4/18  | 1.644     |             | 293.808 ca                  |
| Elenchi provvisori     | DDS 2828 - 31/10/19**        | 4/11/19 |                        |          |           | 836         | 167.200 ca                  |
| Elenchi definitivi     | DDS 1677 - 5/6/20            | 8/6/20  |                        |          |           | 1.014       | 181.694 ca                  |

\* successive modifiche (DDG 1976-11/9/19)

\*\* successive modifiche (DDS 3270 del 25/11/19 pubblicato il 26/11/2019).

Procede l'istruttoria delle domande in posizione utile sino all'esaurimento delle risorse dell'operazione.

Al 30 novembre 2021 risultano emessi n. 15 decreti di concessione, con una somma impegnata di circa 2.942.976,44 euro e pagamenti di anticipazioni, SAL e saldi per 495.808,11 euro.

La spesa pubblica risultante al 30 novembre per la stessa operazione, ma per la focus area 3A, pari a € 2.526.347,07 è invece relativa al pagamento di progetti in trascinamento.

## Misura 7 – Servizi di base e rinnovamento dei villaggi nelle zone rurali

**Dipartimento responsabile:** Dipartimento Regionale dell'Agricoltura

*La Misura è rivolta al sostegno dei servizi di base e rinnovamento dei villaggi nelle zone rurali, attraverso investimenti finalizzati alla creazione, al miglioramento o all'espansione di ogni tipo di infrastrutture su piccola scala, al miglioramento e l'espansione di infrastrutture a banda larga, ad investimenti finalizzati all'introduzione, al miglioramento o all'espansione di servizi di base a livello locale per la popolazione rurale, comprese le attività culturali e ricreative, per gli investimenti di fruizione pubblica in infrastrutture ricreative, informazioni turistiche e infrastrutture turistiche su piccola scala, investimenti relativi alla manutenzione, al restauro e alla riqualificazione del patrimonio culturale e naturale dei villaggi, del paesaggio rurale e dei siti ad alto valore naturalistico. E' prevista l'attivazione delle seguenti operazioni/tipologie di intervento*

- *stesura e/o aggiornamento Piani dei Comuni e dei villaggi nelle zone rurali (sm 7.1);*
- *aggiornamento dei Piani di tutela e gestione dei siti Natura 2000 e di altre zone ad alto valore naturalistico (sm.7.1).*
- *infrastrutture su piccola scala (sottomisura 7.2),*
- *infrastrutture a banda larga (sottomisura 7.3);*
- *sostegno allo sviluppo ed al rinnovamento dei villaggi rurali (sottomisura 7.5);*
- *sostegno alla tutela e riqualificazione del patrimonio naturale (sottomisura 7.6).*

### Attuazione della misura

*Attuazione finanziaria<sup>7</sup>*

| sm          | Dotazione*<br>(PSR vers.9.1 e vers.10.1) | Spesa certificata al 15/10/2021 | Spesa al 30 novembre   | %           |
|-------------|------------------------------------------|---------------------------------|------------------------|-------------|
| 7.1         | € 1.000.000,00                           | -                               | -                      | -           |
| 7.2         | € 11.600.000,00                          | € 5.194.858,56                  | € 5.194.858,56         | 44,8        |
| 7.3         | € 21.900.000,00                          | € 5.998.750,02                  | € 5.998.750,02         | 27,4        |
| 7.5         | € 8.000.000,00                           | € 2.299.978,15                  | € 2.365.829,15         | 29,6        |
| 7.6         | € 4.100.000,00                           | € 2.128.126,78                  | € 2.128.126,78         | 51,9        |
| <b>tot.</b> | <b>€ 46.600.000,00</b>                   | <b>€ 15.621.713,51</b>          | <b>€ 15.687.564,51</b> | <b>33,7</b> |

\* di cui per trascinamenti 266.720,60 euro per domande relative alle misure 313,322 e 323 del PSR 2007/13

### Attuazione procedurale per sottomisura

**Sottomisura 7.1 - Sostegno per la stesura e l'aggiornamento di piani di sviluppo dei comuni e dei villaggi situati nelle zone rurali e dei servizi comunali di base, nonché di piani di tutela e di gestione dei siti N2000 e di altre zone ad alto valore naturalistico;**

Prima della recente modifica, apportata con la versione 8.0 del programma, a livello regionale la sottomisura 7.1 era declinata con la sola operazione *7.1-Stesura e/o aggiornamento di Piani dei Comuni e dei villaggi nelle zone rurali*”, che prevede il sostegno per la stesura ed aggiornamento esclusivamente di piani di sviluppo dei comuni e dei villaggi situati nelle zone rurali.

<sup>7</sup> Per tutte le dotazioni viene riportata la spesa pubblica. L'avanzamento della spesa in termini percentuali è calcolato sulla dotazione della versione 9.1

Poiché l'art.20 del Reg.1305/2013, relativo alla misura 7 dei programmi di sviluppo rurale, prevede un sostegno per la stesura e l'aggiornamento oltre che di piani di sviluppo dei comuni e dei villaggi situati nelle zone rurali, anche di piani di tutela e di gestione dei siti Natura 2000 e di altre zone ad alto valore naturalistico, rilevato il fabbisogno regionale legato al ritardo nell'aggiornamento dei Piani di Gestione dei siti Natura 2000, è stata apportata la modifica con l'inserimento, nella sottomisura 7.1, di una seconda tipologia di intervento, la *7.1.2-Sostegno all'aggiornamento dei Piani di tutela e gestione dei siti Natura 2000 e di altre zone ad alto valore naturalistico*.

Per la suddetta tipologia di intervento, approvati i criteri di selezione con la PS 1/2021, è in corso di perfezionamento la stesura del bando da emanare a breve.

**Sottomisura 7.2** *Sostegno a investimenti finalizzati alla creazione, al miglioramento o all'espansione di ogni tipo di infrastruttura su piccola scala, compresi gli investimenti nelle energie rinnovabili e nel risparmio energetico.*

|                        | Atto amministrativo<br>n/del | Pubbl.    | Dotazione<br>(x 1.000) | chiusura | domande   |             |                             |
|------------------------|------------------------------|-----------|------------------------|----------|-----------|-------------|-----------------------------|
|                        |                              |           |                        |          | pervenute | ammissibili | imp. richiesto<br>(x 1.000) |
| Disposizioni attuative | DDG 1162 - 9/5/17 ^          | 9/5/17    |                        |          |           |             |                             |
| Bando**                |                              | 31/5/17   | 10.500                 | 10/10/17 | 73        |             | 46.226 ca                   |
| Elenchi provvisori     | DDS 1604 - 9.7.18            | 9/7/18*   |                        |          |           |             |                             |
| Elenchi definitivi     | DDS 721 - 24/4/19            | 29/4/19** |                        |          |           | 53          | 34.760                      |

\* successive modifiche (DDS n. 112 del 01.02.2019)

\*\* successive modifiche (DDG n. 1711 del 07/08/2019 e DDG n.1667 del 5/6/20)

^ successive modifiche (DDG 1980 – 12/9/19)

Al 30 novembre risultano emessi n.11 decreti di concessione per un importo complessivo di 10.256.625,04 euro. Sono state istruite ed esitate le 11 domande di pagamento pervenute (anticipazioni e SAL).

**Sottomisura 7.5** *Sostegno a investimenti di fruizione pubblica in infrastrutture ricreative, informazioni turistiche e infrastrutture turistiche su piccola scala*

|                        | Atto amministrativo<br>n/del | Pubbl.  | Dotazione<br>(x 1.000) | chiusura | domande   |             |                             |
|------------------------|------------------------------|---------|------------------------|----------|-----------|-------------|-----------------------------|
|                        |                              |         |                        |          | pervenute | ammissibili | imp. richiesto<br>(x 1.000) |
| Disposizioni attuative | DDG 1163 - 9/5/17^           | 9/5/17  |                        |          |           |             |                             |
| Bando**                |                              | 31/5/17 | 8.000                  | 17/10/17 | 104       |             | 20.940 ca                   |
| Elenchi provvisori     | DDS 1605 - 9/7/18*           |         |                        |          |           |             |                             |
| Elenchi definitivi     | DDS 722 -24/4/19**           | 29/4/19 |                        |          |           | 70          | 13.747                      |

\* successive modifiche (DDS n. 113 del 01.02.2019)

\*\* successive modifiche (DDG n. 1703 del 07/08/2019 e D.D.G. n. 22707 del 23/10/19).

^ successive modifiche (DDG 1980 – 12/9/19 - anticipazione)

Al 30 novembre, dai dati caricati sul SIAN, risultano emessi n. 30 decreti di concessione per un importo complessivo di 5.822.993,62euro.

Al 27 novembre risultano erogati pagamenti per € 198.389,81.

**Sottomisura 7.6** - *Sostegno per studi/investimenti relativi alla manutenzione, al restauro e alla riqualificazione del patrimonio culturale e naturale dei villaggi, del paesaggio rurale e dei siti ad alto valore naturalistico, compresi gli aspetti socioeconomici di tali attività, nonché azioni di sensibilizzazione in materia di ambiente.*

|                        | Atto amministrativo<br>n/del | Pubbl.   | Dotazione<br>(x 1.000) | chiusura | domande    |             |                             |
|------------------------|------------------------------|----------|------------------------|----------|------------|-------------|-----------------------------|
|                        |                              |          |                        |          | rilasciate | ammissibili | imp. richiesto<br>(x 1.000) |
| Disposizioni attuative | DDG 3745 - 28/11/17          | 28/11/17 |                        |          |            |             |                             |
| Bando*                 |                              | 10/8/18  | 5.103                  | 24/1/19  | 21         |             | 8.760 ca                    |
| Elenchi provvisori     | DDS 642 -16/4/19             | 16/4/19  |                        |          |            | 9           | 3.868 ca.                   |
| Elenchi definitivi     | DDG 1197 -11/6/19*           | 13/6/19  |                        |          |            | 12          | 5.103 ca                    |

\* successive modifiche DDG n. 1702 del 07/08/2019

^ successive modifiche (DDG 1980 – 12/9/19 - anticipazione)

Conclusa la fase di emissione dei decreti di concessione (al 30 novembre ne risultano emessi 12 per un importo complessivo di 5.028.235,81 euro) procede l'istruttoria delle domande di pagamento pervenute (per anticipazioni e SAL) .

La spesa pubblica al 30 novembre, pari a 2.128.126,78 euro, è comprensiva dei pagamenti per trascinamenti, per 44.909,04 euro .

## BANDA LARGA

**Sottomisura 7.3** *Sostegno per l'installazione, il miglioramento e l'espansione di infrastrutture a banda larga e di infrastrutture passive per la banda larga, nonché la fornitura di accesso alla banda larga e ai servizi di pubblica amministrazione online;*

Il 2 agosto 2016 è stata firmata la convenzione operativa tra il Dipartimento Regionale dell'Agricoltura e il Ministero dello Sviluppo Economico per la realizzazione della rete pubblica di connettività a banda ultra larga nelle “Aree Bianche” dei Comuni ricadenti nelle aree C e D del PSR Sicilia 2014-2020. In queste aree, infatti, si registra un fallimento di mercato che porta i fornitori del servizio a non trovare conveniente operare sull’infrastrutturazione dell’ultimo miglio. Il Piano Tecnico allegato alla convenzione prevede interventi in alcuni Comuni siciliani con un impegno economico di circa 13,3 milioni di euro. Il MiSE realizzerà gli interventi tramite la propria società in house Infratel Italia. Nel settembre 2017 Infratel Italia, in seguito a bando pubblico, ha aggiudicato a Open Fiber la realizzazione e gestione delle opere. Il Piano tecnico aggiornato prevede il finanziamento con fondi FEASR per la realizzazione degli interventi di infrastrutturazione per la posa della fibra ottica in 22 Comuni della Sicilia. A dicembre 2018 è stato emesso il decreto di concessione del sostegno pubblico per l'investimento ed erogato al MiSE l’anticipo del 50% (€ 5.998.750,02). In fase di analisi per la progettazione definitiva, successiva a quella effettuata nel 2015 da Infratel al momento della stesura del Piano Tecnico, il concessionario incaricato della realizzazione delle opere (Open Fiber) ha rilevato che per alcuni Comuni la copertura con fibra ottica raggiungeva già il 95% delle UI preventivate (copertura raggiunta tramite interventi di operatori privati effettuati dopo la stesura del Piano Tecnico). Si è pertanto proceduto ad una rivalutazione delle tipologie degli interventi da effettuare, giungendo alla definizione di un nuovo Piano Tecnico (aprile 2020) approvato dal Comitato di Monitoraggio che prevede interventi nei 20 Comuni riportati nella tabella a seguire.

| COMUNE                     | costo intervento       | Totale Ui |
|----------------------------|------------------------|-----------|
| Enna                       | € 445.188,04           | 779       |
| Acireale                   | € 812.213,82           | 2.024     |
| San Giovanni la Punta      | € 253.821,33           | 316       |
| Barcellona Pozzo di Gotto  | € 523.110,38           | 1194      |
| Belpasso                   | € 690.129,98           | 1.308     |
| Tremestieri Etneo          | € 282.987,95           | 2761      |
| Nicosia                    | € 661.762,73           | 628       |
| Milazzo                    | € 562.104,98           | 2.504     |
| Giarre                     | € 345.776,44           | 593       |
| San Cataldo                | € 324.729,10           | 400       |
| Noto                       | € 461.535,74           | 1.305     |
| Porto Empedocle            | € 371.486,65           | 1.051     |
| Pachino                    | € 483.418,36           | 926       |
| Mascalucia                 | € 544.416,82           | 3.021     |
| Caltagirone                | € 449.687,72           | 162       |
| Adrano                     | € 324.521,06           | 241       |
| Lipari                     | € 3.037.409,92         | 7.493     |
| Valverde                   | € 740.076,19           | 3.769     |
| Racalmuto                  | € 241.750,09           | 389       |
| Calatabiano                | € 328.978,90           | 553       |
| <b>TOTALE INVESTIMENTO</b> | <b>€ 11.885.106,20</b> |           |

Il nuovo Piano Tecnico REV2 allegato alla convenzione operativa, firmato il 23/02/2021, incide sulle risorse economiche impegnate nella misura 7.3 solo per la quota relativa all'IVA. Infatti, nell'ipotesi di non ammissibilità sui fondi europei, viene utilizzato il fondo FSC a copertura delle quote di IVA per le opere finanziate dai fondi FESR/FEASR/PON, generando così una economia di euro 1.225.763,00.

Le economie relative all'IVA si aggiungono alle somme della dotazione non utilizzate pari a circa 8.600.000,00 euro.

Tale disponibilità potrà essere utilizzata per programmare ulteriori interventi, qualora si rilevasse la necessità di estendere la rete in aree non coperte o difficilmente raggiungibili come le “case sparse”.

In relazione allo stato di avanzamento dei lavori si riporta a seguire la tabella riepilogativa con i dati estratti dal portale di monitoraggio Infratel Geo4wip:

| provincia     | comune          | tipologia | fonte | tot_ui_over100 | tot_ui_over30 | tot_ui_addizionali | tot_ui | importo_definitivo | import_ordine_esecuzione | data_apertura_cantiere | data_fine_lavori | data_invio_certificato_collaudo | ui_connesse |
|---------------|-----------------|-----------|-------|----------------|---------------|--------------------|--------|--------------------|--------------------------|------------------------|------------------|---------------------------------|-------------|
| Catania       | Acireale        | FIBRA     | FEASR | 2120           |               |                    | 2120   | 812.213,82 €       | 812.213,82 €             | 4/9/2018               | 6/5/2020         | 30/9/2020                       | 2024        |
| Catania       | Adrano          | FIBRA     | FEASR | 29             |               | 212                | 241    | 324.521,06 €       | 220.391,30 €             | 5/3/2020               | 28/1/2021        |                                 |             |
| Messina       | Barcellona      | FIBRA     | FEASR | 1194           |               |                    | 1194   | 523.110,38 €       | 523.110,38 €             | 18/7/2018              | 30/5/2019        | 16/6/2020                       | 1166        |
| Catania       | Belpasso        | FIBRA     | FEASR | 1308           |               |                    | 1308   | 823.087,84 €       | 690.129,98 €             |                        |                  |                                 |             |
| Catania       | Calatabian      | FIBRA     | FEASR | 553            |               |                    | 553    | 328.978,90 €       |                          |                        |                  |                                 |             |
| Catania       | Caltagirone     | FIBRA     | FEASR | 162            |               | 0                  | 162    | 449.687,72 €       | 449.687,72 €             |                        |                  |                                 |             |
| Enna          | Enna            | FIBRA     | FEASR | 754            |               | 42                 | 796    | 445.188,04 €       | 445.188,04 €             | 8/6/2018               | 27/5/2020        | 14/12/2020                      | 779         |
| Catania       | Giarre          | FIBRA     | FEASR | 888            |               |                    | 888    | 399.774,75 €       | 359.660,78 €             | 12/11/2018             | 13/3/2019        | 30/5/2021                       | 593         |
| Messina       | Lipari          | FIBRA     | FEASR | 7493           |               |                    | 7493   | 3.037.409,92 €     |                          |                        |                  |                                 |             |
| Catania       | Mascalucia      | FIBRA     | FEASR | 1360           |               | 1661               | 3021   | 544.416,82 €       | 510.462,15 €             | 19/7/2019              | 24/7/2020        | 2/11/2020                       | 1312        |
| Messina       | Milazzo         | FIBRA     | FEASR | 2504           |               |                    | 2504   | 562.104,98 €       | 562.104,98 €             | 6/12/2019              |                  |                                 |             |
| Enna          | Nicosia         | FIBRA     | FEASR | 628            |               |                    | 628    | 661.762,73 €       | 661.762,73 €             |                        |                  |                                 |             |
| Siracusa      | Noto            | FIBRA     | FEASR | 1303           |               | 2                  | 1305   | 461.535,74 €       | 461.535,74 €             | 17/4/2020              |                  |                                 |             |
| Siracusa      | Pachino         | FIBRA     | FEASR | 926            |               | 0                  | 926    | 483.418,36 €       | 483.418,36 €             | 23/7/2019              | 29/6/2021        | 20/9/2021                       | 983         |
| Agrigento     | Porto Empedocle | FIBRA     | FEASR | 1046           |               | 5                  | 1051   | 371.486,65 €       | 371.486,65 €             |                        |                  |                                 |             |
| Agrigento     | Racalmuto       | FIBRA     | FEASR | 389            |               |                    | 389    | 241.750,09 €       |                          |                        |                  |                                 |             |
| Caltanissetta | San Cataldo     | FIBRA     | FEASR | 400            |               |                    | 400    | 324.729,10 €       |                          |                        |                  |                                 |             |
| Catania       | San Giovanni    | FIBRA     | FEASR | 824            |               |                    | 824    | 262.443,32 €       | 262.443,32 €             | 23/8/2018              | 30/11/2018       | 16/4/2020                       | 316         |
| Catania       | Tremestieri     | FIBRA     | FEASR | 2761           |               |                    | 2761   | 282.987,95 €       | 282.987,95 €             | 6/7/2018               | 30/11/2018       | 5/6/2020                        | 2739        |
| Catania       | Valverde        | FIBRA     | FEASR | 3769           |               |                    | 3769   | 740.076,19 €       | 740.076,19 €             | 16/1/2020              |                  |                                 |             |
|               |                 |           |       |                |               |                    |        | 12.080.684,36 €    | 7.836.660,09 €           |                        |                  |                                 |             |

## Misura 8 – Investimenti nello sviluppo delle aree forestali e nel miglioramento della redditività delle foreste

**Dipartimento responsabile:** Dipartimento Regionale Sviluppo Rurale e Territoriale

*Gli interventi previsti dagli articoli 21-26 del Reg 1305/2013 sono rivolti al sostegno ad investimenti nello sviluppo delle aree forestali e nel miglioramento della redditività delle foreste e riguarderanno i seguenti aspetti:*

- forestazione e imboschimento;
- allestimento di sistemi agroforestali;
- prevenzione e ripristino delle foreste danneggiate da incendi, calamità naturali ed eventi catastrofici, comprese fitopatie, infestazioni parassitarie e rischi climatici;
- investimenti diretti ad accrescere la resilienza, il pregio ambientale e il potenziale di mitigazione degli ecosistemi forestali;
- investimenti in tecnologie silvicole e nella trasformazione, mobilitazione e commercializzazione dei prodotti delle foreste.

*La gestione sostenibile delle risorse forestali e naturali è uno degli obiettivi della politica di sviluppo rurale, e rappresenta anche uno strumento indispensabile sia per il conseguimento degli obiettivi ambientali, sociali ed economici delle politiche europee e nazionali, sia per il perseguimento degli impegni internazionali e dell'Unione europea assunti dal nostro Paese in materia forestale sui temi di mitigazione e adattamento al cambiamento climatico e di conservazione della biodiversità. Con la misura 8 si parteciperà al raggiungimento degli impegni che la UE si è assunta di realizzare nel quadro del secondo periodo di impegno del protocollo di Kyoto. Tutte le azioni e gli interventi, che saranno attivati sull'intero territorio regionale nell'ambito della presente misura, trovano nella gestione e tutela attiva del patrimonio forestale lo strumento principale per valorizzare le potenzialità del bosco come risorsa ambientale, economica e sociale, funzionale alla crescita delle aree rurali e dell'intera regione. In particolare, la gestione attiva e sostenibile delle risorse forestali può svolgere un ruolo chiave nella transizione verso un'economia a basse emissioni di carbonio, nel processo di sequestro del carbonio e nell'erogazione di beni pubblici ambientali e sociali sempre più richiesti dalla società, comprese le possibilità di fruizione turistico-ricreativa.*

### Attuazione della misura

*Attuazione finanziaria<sup>8</sup>*

| sm   | Dotazione *<br>(PSR vers.9.1) | Dotazione*<br>(PSR vers.10.1) |                |                  | Spesa certificata<br>al 15/10/2021 | Spesa al 30<br>novembre | %    |
|------|-------------------------------|-------------------------------|----------------|------------------|------------------------------------|-------------------------|------|
|      |                               | QFP                           | NGEU           | Totale           |                                    |                         |      |
| 8.1  | € 55.000.000,00               | € 62.593.196,96               | -              | € 62.593.196,96  | € 29.858.865,40                    | € 29.991.812,92         | 54,5 |
| 8.3  | € 45.150.000,00               | € 57.150.000,00               | -              | € 57.150.000,00  | € 4.406.903,52                     | € 4.406.903,52          | 9,8  |
| 8.4  | € 3.493.547,00                | € 3.493.547,00                | -              | € 3.493.547,00   | € 2.091.733,04                     | € 2.091.733,04          | 59,9 |
| 8.5  | € 22.900.000,00               | € 25.900.000,00               | -              | € 25.900.000,00  | € 5.450.448,16                     | € 6.000.673,73          | 26,2 |
| 8.6  | € 200.000,00                  | € 200.000,00                  | 1.000.000,00   | € 1.200.000,00   | € 184.201,72                       | € 184.201,72            | 92,1 |
| tot. | € 126.743.547,00              | € 149.336.743,96              | € 1.000.000,00 | € 150.336.743,96 | € 41.992.151,84                    | € 42.675.324,93         | 33,7 |

\* dei quali **46.280.991,74** destinati ai trascinamenti (per dom. misure 221 del PSR 2007/13, mis.H programm. 2000/06 e Reg.2080/92 più quota parte di progetti delle mis. 122, 221,223,226 e 227 del PSR 2007/13)

<sup>8</sup> Per tutte le dotazioni viene riportata la spesa pubblica. L'avanzamento della spesa in termini percentuali è calcolato sulla dotazione della versione 9.1

*Attuazione procedurale per sottomisura*

**Sottomisura 8.1 – Sostegno alla forestazione e all’imboschimento** (Aiuto in esenzione SA.46623 (2016/XA))

|                        | Atto amministrativo<br>n/del | Pubbl.  | Dotazione<br>(x 1.000) | chiusura | domande    |             |                             |
|------------------------|------------------------------|---------|------------------------|----------|------------|-------------|-----------------------------|
|                        |                              |         |                        |          | rilasciate | ammissibili | imp. richiesto<br>(x 1.000) |
| Disposizioni attuative | DDG 1595 - 5/12/16           | 15/2/17 |                        |          |            |             |                             |
| Bando                  |                              | 27/4/17 | 30.000                 | 20/12/17 | 418        |             | 42.433 ca                   |
| Elenchi provvisori     | DDG 984 - 25/07/18           | 31/7/18 |                        |          |            | 279         | 28.478 ca.                  |
| Elenchi definitivi     | DDG 1084 – 4/7/19            | 18/7/19 |                        |          |            | 306         | 31.062 ca                   |

Il bando del 2017 ha subito un forte rallentamento nella fase procedurale, soprattutto a causa del contenzioso relativo sia all’applicazione dei premi ridotti, come da modifica dell’Allegato 12 (PS n. 3/2018), sia ad altre casistiche. Nel 2021 è comunque accelerata la fase di decretazione ed al 30 novembre 2021, dai dati presenti sul SIAN, risultano emessi n. 87 decreti di concessione per un impegno di 7.827.355,00 euro. Procede l’istruttoria delle domande di pagamento pervenute (per anticipazioni e SAL) .

La spesa effettuata al 30 novembre, pari 29.991.812,92 euro è quasi interamente riferita al pagamento delle domande in trascinamento delle precedenti programmazioni (28.277.451,46 euro).

**Sottomisura 8.3 - Sostegno alla prevenzione dei danni arrecati alle foreste da incendi, calamità naturali ed eventi catastrofici** (Aiuto in esenzione SA.46624 (2016/XA))

|                        | Atto amministrativo<br>n/del | Pubbl.  | Dotazione<br>(x 1.000) | chiusura | domande   |             |                             |                                       |           |
|------------------------|------------------------------|---------|------------------------|----------|-----------|-------------|-----------------------------|---------------------------------------|-----------|
|                        |                              |         |                        |          | pervenute | ammissibili | imp. richiesto<br>(x 1.000) | Decreti di concessione<br>al 30/11/21 |           |
| Disposizioni attuative | DDG 1594 - 5/12/16           | 15/2/17 |                        |          |           |             |                             | n.                                    | €         |
| Bando                  |                              | 30/6/17 | 25.000                 | 30/11/17 | 14        |             | 5.096                       |                                       |           |
| Elenchi provv.         | DDG 822 - 28/6/18            |         |                        |          |           |             |                             |                                       |           |
| Elenchi def.           | DDG 1307- 21/9/18            |         |                        |          | 6         |             | 2.177                       | 5                                     | 811.096   |
| Bando                  |                              | 1/10/18 | 50.000                 | 8/1/20   | 232       |             | 51.546                      |                                       |           |
| Elenchi provv.         | DDG 1301 - 7/10/20           | 8/10/20 |                        |          |           | 207         | 44.700                      |                                       |           |
| Elenchi def.           | DDG 190 - 26/02/2021         | 2/3/21  |                        |          |           | 223         | 48.937                      | 9                                     | 1.796.239 |

Relativamente al bando del 2017, conclusa la fase di emissione dei decreti di concessione, procede l’istruttoria delle domande di pagamento pervenute (per anticipazioni e SAL).

Per il bando del 2018, che ha riscontrato sicuramente una maggiore adesione, è stata avviata la fase di istruttoria ed emissione dei decreti di concessione; al 30 novembre risultano emessi n.9 decreti di concessione con un impegno di spesa pari ad 1.796.239,62 euro ed il pagamento delle domande di anticipazione.

La spesa effettuata al 30 novembre, pari a 4.406.903,52 euro, è comunque quasi interamente imputabile al pagamento dei trascinamenti (4.008.372,46 euro).

**Sottomisura 8.4 - Sostegno per il ripristino delle foreste danneggiate da incendi, , calamità naturali ed eventi catastrofici. (Aiuto in esenzione SA.46625 (2016/XA))**

|                | Atto amministrativo<br>n/del | Pubbl.  | Dotazione<br>(x 1.000) | chiusura | domande    |             |                                |                                       |            |
|----------------|------------------------------|---------|------------------------|----------|------------|-------------|--------------------------------|---------------------------------------|------------|
|                |                              |         |                        |          | rilasciate | ammissibili | imp.<br>richiesto<br>(x 1.000) | Decreti di concessione al<br>30/11/21 |            |
| Disp.att.      | DDG 1593 -<br>5/12/16        | 15/2/17 |                        |          |            |             |                                | n.                                    | €          |
| Bando          |                              | 30/3/17 | 8.000                  | 15/9/17  | 9          |             | 2.606.000                      |                                       |            |
| Elenchi provv. | DDG 1668 -<br>19/12/17       |         |                        |          |            |             |                                |                                       |            |
| Elenchi def.   | DDG 493 -                    | 7/5/18  |                        |          |            | 3           | 700 ca.                        | 2                                     | 201.922    |
| Bando          |                              | 4/7/19  | 5.000                  | 13/11/19 | 4          |             | 787 ca.                        |                                       |            |
| Elenchi provv. | DDG 191 -<br>6/3/20          | 9/3/20  |                        |          |            | 2           | 499 ca                         |                                       |            |
| Elenchi def.   | DDG 917 –<br>22/07/20        | 4/8/20  |                        |          |            | 3           | 749 ca                         | 1                                     | 249.736,74 |

La spesa effettuata al 30 novembre, pari a poco più di 2 milioni di euro, è imputabile quasi interamente al completamento dei pagamenti dei trascinamenti.

Relativamente al bando del 2019 è in corso l'iter per l'emissione dei due rimanenti di concessione.

**Sottomisura 8.5 –Aiuti agli investimenti destinati ad accrescere la resilienza e il pregio ambientale degli ecosistemi forestali. (Aiuto in esenzione SA.46626 (2016/XA))**

|                        | Atto amministrativo<br>n/del | Pubbl.   | Dotazione<br>(x 1.000) | chiusura | domande    |             |                             |
|------------------------|------------------------------|----------|------------------------|----------|------------|-------------|-----------------------------|
|                        |                              |          |                        |          | rilasciate | ammissibili | imp. richiesto<br>(x 1.000) |
| Disposizioni attuative | DDG 1592 - 5/12/16           | 15/2/17  |                        |          |            |             |                             |
| Bando                  |                              | 13/10/17 | 55.000                 | 16/1/19  | 137        |             | 28.039 ca                   |
| Elenchi provvisori     | DDG 1903 - 14/11/19          | 18/11/19 |                        |          |            | 89          | 17.398 ca                   |
| Elenchi definitivi     |                              | 27/2/20  |                        |          |            | 117         | 22.712 ca                   |

Il bando emanato nell'ottobre 2017 ha risentito dei rallentamenti verificatisi nella fase procedurale, derivanti anche dalla situazione venutasi a creare a causa del Covid. Nel 2021 è stata accelerata la fase di istruttoria e decretazione, attualmente in corso. Al 30 novembre risultano emessi n.74 decreti di concessione con un impegno di spesa pari a 14.913.680,93 euro.

La spesa effettuata al 30 novembre 2021, pari a 6.000.673,73 euro è comprensiva dei 3.485.652,93 euro pagati per i progetti in trascinamento (completato).

**Sottomisura 8.6** – *Sostegno agli investimenti in tecnologie silvicole e nella trasformazione, mobilitazione e commercializzazione dei prodotti delle foreste.* (Aiuto in esenzione SA.46627 (2016/XA))

|                        | Atto amministrativo<br>n/del | Pubbl.   | Dotazione<br>(x 1.000) | chiusura | domande    |             |                             |
|------------------------|------------------------------|----------|------------------------|----------|------------|-------------|-----------------------------|
|                        |                              |          |                        |          | rilasciate | ammissibili | imp. richiesto<br>(x 1.000) |
| Disposizioni attuative | DDG 1591- 5/12/16            | 15/2/19  |                        |          |            |             |                             |
| Bando                  |                              | 13/10/17 | 2.000                  | 20/7/18  | 10         |             | 931.465 ca                  |
| Elenchi provvisori     | DDG 298 – 18/3/19*           | 28/3/19  |                        |          |            | 0           |                             |
| Elenchi definitivi     | DDG 1213- 31/7/19            | 1/8/19   |                        |          |            | 0           |                             |

\* integrati con DDG n. 829 del 28.05.2019

Tenuto conto dell'esito negativo del bando emanato nel 2017, per il quale sono pervenute pochissime domande (nessuna delle quali risultata ammissibile), e delle criticità riscontrate e rappresentate dai potenziali beneficiari, si intende proporre una modifica della scheda di misura e, quindi, emanare un secondo bando con le risorse NGEU appostate sulla sottomisura.

Si vuole infatti offrire una seconda possibilità alle aziende private, ai comuni e alle loro associazioni e alle PMI che operano nelle zone rurali e/o coinvolte nelle filiere forestali, di incrementare il proprio potenziale economico forestale, ritenendo che l'utilizzazione e trasformazione di produzioni forestali specifiche, con la valorizzazione di particolari formazioni boschive locali di pregio, coniugando le finalità di sviluppo economico, con quelle di valorizzazione delle risorse ambientali, sia in linea con i principi dello strumento EURI;

## Misura 10 – Pagamenti agro-climatico-ambientali

**Dipartimento responsabile:** Dipartimento Regionale dell'Agricoltura

*La misura 10 "Pagamenti agro-climatico-ambientali" comprende numerosi interventi, individuati in risposta ai fabbisogni emersi dalle analisi di contesto, che contribuiscono a contrastare le criticità ambientali individuate sul territorio regionale e al contempo al raggiungimento delle priorità dell'Unione in materia di sviluppo rurale.*

*Nel contesto dello sviluppo rurale la misura in generale, e le singole operazioni in particolare, partecipano al perseguimento degli obiettivi trasversali "Ambiente" e "Cambiamenti climatici" in quanto sono finalizzate alla salvaguardia e valorizzazione delle risorse acqua, suolo, aria e biodiversità attraverso l'adozione di specifiche ed idonee pratiche agricole e tecniche di gestione aziendale che sono state programmate considerando le criticità e vulnerabilità ambientali del territorio regionale.*

### Attuazione della misura

#### Attuazione finanziaria<sup>9</sup>

| sm                      | Focus Area | Dotazione (PSR vers.9.1)* | Dotazione (PSR vers.10.1)* | Spesa certificata al 15/10/2021 | Spesa al 30 novembre    | %           |
|-------------------------|------------|---------------------------|----------------------------|---------------------------------|-------------------------|-------------|
| 10.1a                   | 4B         | € 4.000.000,00            | € 150.000,00               | € 22.842,43                     | € 22.842,43             | 0,6         |
| 10.1b                   | 4B         | € 88.000.000,00           | € 157.881.600,00           | € 108.253.461,50                | € 127.860.421,65        | 145,3       |
| 10.1c                   | 4C         | € 67.000.000,00           | € 81.046.000,00            | € 51.427.744,35                 | € 56.560.839,08         | 84,4        |
| 10.1d                   | 4A         | € 22.000.000,00           | € 5.366.500,00             | € 5.284.941,22                  | € 5.284.941,22          | 24,0        |
| 10.1e                   | 4B         | € 49.000.000,00           | € 39.638.000,00            | € 29.332.693,39                 | € 31.000.728,75         | 63,3        |
| 10.1g                   | 5E         | € 15.600.000,00           | € 18.815.000,00            | € 11.507.667,91                 | € 13.026.875,64         | 83,5        |
| 10.1h                   | 4A         | € 200.000,00              | € 114.900,00               | € 34.100,63                     | € 34.100,63             | 17,1        |
| 10.1f                   | 4A         | € 4.000.000,00            | € 5.842.000,00             | € 3.195.712,58                  | € 3.509.711,63          | 87,7        |
| <b>totale 10.1</b>      |            | <b>€ 249.800.000,00</b>   | <b>€ 308.854.000,00</b>    | <b>€ 209.059.164,01</b>         | <b>€ 237.300.461,03</b> | <b>95,0</b> |
| 10.2a                   | 4A         | € 5.500.000,00            | € 5.500.000,00             | € 3.782.520,88                  | € 3.782.520,88          | 68,8        |
| 10.2b                   | 4A         | € 5.000.000,24            | € 5.000.000,24             | -                               | -                       | -           |
| <b>totale 10.2</b>      |            | <b>€ 10.500.000,24</b>    | <b>€ 10.500.000,24</b>     | <b>€ 3.782.520,88</b>           | <b>€ 3.782.520,88</b>   | <b>36,0</b> |
| <b>totale misura 10</b> |            | <b>€ 260.300.000,24</b>   | <b>€ 319.354.000,24</b>    | <b>€ 212.841.684,89</b>         | <b>€ 241.082.981,91</b> | <b>92,6</b> |

\*di cui per trascinamenti 132.617.203,31 euro (per domande relative alle azioni 1A,1D,1F,1G, 2A e 2B della misura 214 del PSR 2007/13)

Con la recente modifica che ha portato alla versione 10.1 del programma, la dotazione delle singole operazioni della sottomisura 10.1, è stata oggetto di una rimodulazione interna, descritta in occasione dell'approvazione della modifica con la procedura scritta (PS n.3/2021).

La Misura si compone di due sottomisure (10.1 e 10. 2) e relative operazioni.

<sup>9</sup> Per tutte le dotazioni viene riportata la spesa pubblica. L'avanzamento della spesa in termini percentuali è calcolato sulla dotazione della versione 9.1

## Sottomisura 10.1

### Pagamenti agro – climatico – ambientali

#### Operazione 10.1.a - Produzione integrata

|                          | Atto amministrativo<br>n/del | Pubbl.  | Dotaz. annua<br>(x 1.000) | Dotazi.<br>compless<br>iva | domande       |                 |                         |
|--------------------------|------------------------------|---------|---------------------------|----------------------------|---------------|-----------------|-------------------------|
|                          |                              |         |                           |                            | pervenu<br>te | ammiss<br>ibili | imp. annuo<br>richiesto |
| Disposizioni attuative   | DDG 411- 23/2/17*            | 2/3/17  |                           |                            |               |                 |                         |
| Bando                    |                              | 14/4/17 | 800                       | 4.000                      | 19            |                 |                         |
| Elenchi provvisori prov. |                              | 10/4/18 |                           |                            |               |                 |                         |
| Elenchi definitivi**     |                              | 21/6/18 |                           |                            |               | 8               | 70.214 ca.              |

\*successive modifiche (DDG n. 981 dell'11/04/2017, DDG n.783 del 12/04/2018 e DDG n. 685 del 18.04.2019).

\*\* Il 30 gennaio 2019 l'elenco è stato ripubblicato con alcune modifiche a seguito di ricorsi, rinunce e integrazioni (n.8 domande ammissibili per un importo stimato di € 70.214,00).

#### Operazione 10.1.b - Metodi di gestione delle aziende eco-sostenibili

|                        | Atto amministrativo<br>n/del | Pubbl.    | Dotaz. annua<br>(x 1.000) | Dotaz. compless.<br>(x 1.000) |
|------------------------|------------------------------|-----------|---------------------------|-------------------------------|
| Disposizioni attuative | DDG 411 - 23/2/17*           | 2/3/17    |                           |                               |
| Bando                  |                              | 12/4/18   | 5.000                     | 25.000                        |
| Elenchi provvisori     |                              | 19/4/19   |                           |                               |
| Elenchi definitivi     | Domande ammissibili          | 8/7/19 -  |                           |                               |
|                        | Domande finanziabili         | 27/9/19** |                           |                               |

\*successive modifiche (DDG n. 981 dell'11/04/2017, DDG n.783 del 12/04/2018 e DDG n. 685 del 18/04/2019).

\*\* successive modifiche (DDG n. 3781 del 05/12/2019 pubblicato il 9/12/19 e seguenti)

Il bando del 2018 ha registrato la presentazione di moltissime domande (le ammissibili sono circa 2.900). Con provvedimenti emessi ad aprile e dicembre del 2020, è stata disposta la finanziabilità di tutte le domande ammissibili (2.893 aziende).

#### Operazione 10.1.c - Conversione e mantenimento dei seminativi in pascoli permanenti

|                          | Atto amministrativo<br>n/del | Pubbl.  | Dotaz.<br>annua<br>(x 1.000) | Dotaz.<br>compless.<br>(x 1.000) | domande   |             |                                      |
|--------------------------|------------------------------|---------|------------------------------|----------------------------------|-----------|-------------|--------------------------------------|
|                          |                              |         |                              |                                  | pervenute | ammissibili | imp. annuo<br>richiesto<br>(x 1.000) |
| Disposizioni attuative   | DDG 411- 23/2/17*            | 2/3/17  |                              |                                  |           |             |                                      |
| Bando                    |                              | 14/4/17 | 5.000                        | 35.000                           |           |             |                                      |
| Elenchi provvisori prov. |                              | 10/4/18 |                              |                                  | 2.115     |             |                                      |
| Elenchi definitivi**     |                              | 21/6/18 |                              |                                  |           | 1.750 ca.   | 10.655                               |

\*successive modifiche (DDG n. 981 dell'11/04/2017, DDG n.783 del 12/04/2018 e DDG n. 685 del 18/04/2019).

\*\* rettificati con DDG n.702 dell'8/4/2020

Il bando emanato nel 2017 ha riscosso un notevole interesse, con il ricevimento di più di 2.000 domande. A fronte di tale massiccia partecipazione, poiché ai sensi dell'art. 49, paragrafo 2 del Reg.(UE) 1305/13, non era stata prevista l'applicazione di criteri di selezione ma soltanto di priorità in funzione dell'ubicazione dell'azienda all'interno delle Aree Natura 2000 o all'interno delle zone vulnerabili ai nitrati (ZVN), delle circa 1.750 domande ammissibili, le finanziabili si riducevano a poco più di 500 con una superficie interessata, pari a poco più di 10.400 ettari, che non permetteva il raggiungimento dell'obiettivo previsto per il 2023 (le rimanenti, tutte con la stessa posizione a pari merito, restavano infatti escluse dall'aiuto). Tali considerazioni hanno portato a proporre, nell'ambito della rimodulazione finanziaria del settembre 2019, un consistente rafforzamento dell'operazione, in quanto funzionale al raggiungimento degli obiettivi programmati.

Tale rimpinguamento si è rivelato insufficiente per coprire il fabbisogno necessario e pertanto con la recente modifica si è proceduto ad un ulteriore rimpinguamento della dotazione.

**Operazione 10.1.d - Salvaguardia e gestione del paesaggio tradizionale e delle superfici terrazzate per il contrasto all'erosione e al dissesto idrogeologico**

|                          | Atto amministrativo<br>n/del | Pubbl.   | Dotazione finanz.<br>(x 1.000) | domande   |             |                      |
|--------------------------|------------------------------|----------|--------------------------------|-----------|-------------|----------------------|
|                          |                              |          |                                | pervenute | ammissibili | imp. annuo richiesto |
| Bando*                   |                              | 5/5/16   | 5.000                          |           |             |                      |
| Elenchi provvisori prov. |                              | 23/12/16 |                                |           |             |                      |
| Elenchi definitivi**     |                              | 10/4/17  |                                | 46        | 32          | 35.218               |

\*bando destinato esclusivamente a coloro che hanno effettuato gli interventi di cui alla Misura 216/A2 del PSR Sicilia 2007/2013 della programmazione 2007/13 e che non avevano ancora presentato domanda di pagamento, per la prima annualità, per la Misura 214/1G.

**Operazione 10.1.e - Ritiro delle superfici lungo i corsi d'acqua**

|                        | Atto amministrativo<br>n/del | Pubbl. | Dotazione<br>(x 1.000) | chiusura | domande   |             |                             |
|------------------------|------------------------------|--------|------------------------|----------|-----------|-------------|-----------------------------|
|                        |                              |        |                        |          | pervenute | ammissibili | imp. richiesto<br>(x 1.000) |
| Disposizioni attuative | DDG 411 23/2/17              | 2/3/17 |                        |          |           |             |                             |

\*successive modifiche (DDG n. 981 dell'11/04/2017, DDG n.783 del 12/04/2018 e DDG n. 685 del 18.04.2019).

Continua il pagamento delle domande in trascinamento dalle precedenti programmazioni.

Il 19 aprile 2019 è stato pubblicato il bando con una dotazione finanziaria annua di € 928.600,00 e totale, per l'intera durata dell'impegno (7 anni) di € 6.500.000,00. Con DDG n. 1177 del 10.06.2019 il bando è stato annullato.

**Operazione 10.1.f - Adozione di tecniche di Agricoltura conservativa**

|                          | Atto amministrativo<br>n/del | Pubbl.  | dotaz.<br>annua<br>(x 1.000) | dotaz.<br>complessiva.<br>(x 1.000) | domande   |             |                                   |
|--------------------------|------------------------------|---------|------------------------------|-------------------------------------|-----------|-------------|-----------------------------------|
|                          |                              |         |                              |                                     | pervenute | ammissibili | imp. annuo richiesto<br>(x 1.000) |
| Disposizioni attuative   | DDG 411 23/2/17*             | 2/3/17  |                              |                                     |           |             |                                   |
| Bando                    |                              | 14/4/17 | 500                          | 3.500                               |           |             |                                   |
| Elenchi provvisori prov. |                              | 10/4/18 |                              |                                     |           |             |                                   |
| Elenchi regionali**      |                              | 21/6/18 |                              |                                     | 88        | 75          | 857 ca.                           |

\*successive modifiche (DDG n. 981 dell'11/04/2017, DDG n.783 del 12/04/2018 e DDG n. 685 del 18.04.2019).

\*\*l'elenco è stato comunicato ad AGEA per lo svolgimento dell'istruttoria automatizzata e per le verifiche di competenza. Il 30/1/19 l'elenco è stato ripubblicato con alcune modifiche a seguito di ricorsi, rinunce e integrazioni.

L'operazione ha registrato un buon livello di adesione, con un fabbisogno di spesa superiore a quanto preventivato. Con la recente rimodulazione la dotazione finanziaria dell'operazione è stata incrementata al fine di coprire tutti gli impegni.

**Operazione 10.1.g - Allevamento di razze in pericolo di estinzione**

|                        | Atto amministrativo<br>n/del | Pubbl.   | dotaz. annua<br>(x 1.000) | dotaz. compless.<br>(x 1.000) | domande   |             |                                   |
|------------------------|------------------------------|----------|---------------------------|-------------------------------|-----------|-------------|-----------------------------------|
|                        |                              |          |                           |                               | pervenute | ammissibili | imp. annuo richiesto<br>(x 1.000) |
| Disposizioni attuative | DDG 411 23/2/17*             | 2/3/17   |                           |                               |           |             |                                   |
| Bando                  |                              | 12/4/18  | 1.000                     | 5.000                         |           |             |                                   |
| Elenchi provvisori     |                              | 19/4/19  |                           |                               | 526       | 480         | 3.196 ca.                         |
| Elenchi definitivi     |                              | 8/7/19** |                           |                               |           | 508         | 3.448 ca.                         |

\*successive modifiche (DDG n. 981 dell'11/4/17, DDG n.783 del 12/4/18 e DDG n. 685 del 18/4/19).

\*\* successive modifiche (DDG n.3340 del 26/11/19, DDG n. 3748 del 5/12/19, DDG n. 3920 del 09/12/19, DDG. n. 703 dell'8/4/20 e DDG n.2948 dell'1/10/20).

L'operazione ha registrato un buon livello di adesione, con un fabbisogno di spesa superiore a quanto preventivato. Con la recente rimodulazione sono state assegnate risorse al fine di coprire tutti gli impegni.

**Operazione 10.1.h - Mantenimento dei campi degli agricoltori custodi**

|                        | Atto amministrativo<br>n/del | Pubbl.   | Dotazione finanziaria<br>(per intera durata impegno) | domande   |            |                      |
|------------------------|------------------------------|----------|------------------------------------------------------|-----------|------------|----------------------|
|                        |                              |          |                                                      | pervenute | ricevibili | imp. annuo richiesto |
| Disposizioni attuative | DDG 411 23/2/17              | 2/3/17*  |                                                      |           |            |                      |
| Bando**                |                              | 19/4/19  | 200.000                                              |           |            |                      |
| Elenchi provvisori     |                              | 30/10/19 |                                                      | 25        | 19         | 19.876               |
| Elenchi definitivi     |                              | 17/2/20^ |                                                      |           | 21         | 21.743               |

\*successive modifiche (DDG n. 981 dell'11/04/2017, DDG n.783 del 12/04/2018 e DDG n. 685 del 18.04.2019).

\*\* bando è destinato agli agricoltori custodi conduttori di campi di conservazione del germoplasma finanziati ai sensi della misura 214/2B del PSR Sicilia 2007/13.

^ l'elenco è stato trasmesso ad AGEA per i controlli informatici di competenza finalizzati alla verifica dell'ammissibilità; successivamente è stata effettuata l'istruttoria manuale o con procedura automatizzata.

**Sottomisura 10.2**

*Sostegno per la conservazione, l'uso e lo sviluppo sostenibili delle risorse genetiche in agricoltura*

**Operazione 10.2.a - Conservazione delle risorse genetiche vegetali in agricoltura**

|                        | Atto amministrativo<br>n/del | Pubbl.  | Dotazione<br>(x 1.000) | chiusura | domande    |             |                             |
|------------------------|------------------------------|---------|------------------------|----------|------------|-------------|-----------------------------|
|                        |                              |         |                        |          | rilasciate | ammissibili | imp. richiesto<br>(x 1.000) |
| Disposizioni attuative | DDG 657 -17.4.19             | 19/4/19 |                        |          |            |             |                             |
| Bando                  |                              | 19/4/19 | 6.000                  | 31/10/19 | 9          |             | 2.227 ca.                   |
| Elenchi provvisori     | DDS 1808 – 15/6/20           | 17/6/20 |                        |          |            | 5           | 1.266 ca                    |
| Elenchi definitivi     | DDS 2589 -3/9/20             | 4/9/20  |                        |          |            | 8           | 1.923 ca                    |

Al 30 novembre risultano emessi n.7 decreti di concessione per un importo complessivo di 1.650.379,09 euro

**Operazione 10.2.b - Conservazione delle risorse genetiche animali in agricoltura**

|                        | Atto amministrativo<br>n/del | Pubbl.  | Dotazione<br>(x 1.000) | chiusura | domande    |             |                             |
|------------------------|------------------------------|---------|------------------------|----------|------------|-------------|-----------------------------|
|                        |                              |         |                        |          | rilasciate | ammissibili | imp. richiesto<br>(x 1.000) |
| Disposiz. att. e Bando | DDG 1585 27/5/20             | 28/5/20 | 3.000                  | 15/10/20 | 6          |             | 4.220 ca                    |
| Elenchi provvisori     | DDS 534 – 28/1/21            | 29/1/20 |                        |          |            | 6           | 4.220 ca                    |
| Elenchi definitivi     | DDS 873 – 8/3/21             | 8/3/21  |                        |          |            | 6           | 4.220 ca                    |

## Misura 11 – Agricoltura biologica

**Dipartimento responsabile:** Dipartimento Regionale dell'Agricoltura

*Il Reg. (UE) 1305/2013 prevede un apposito articolo dedicato all'agricoltura biologica (articolo 29), con un sostegno per ettaro agli agricoltori attivi o alle associazioni di agricoltori che si impegnano volontariamente ad adottare o a mantenere i metodi e le pratiche di produzione biologica ai sensi del regolamento (CE) n. 834/2007. Nel contesto dello sviluppo rurale, l'agricoltura biologica rappresenta un sistema di produzione sostenibile che contribuisce al miglioramento della qualità del suolo e dell'acqua, alla mitigazione e all'adattamento ai cambiamenti climatici e al miglioramento della biodiversità. Questo grazie al non uso di prodotti chimici di sintesi per difesa e fertilizzazione, alle rotazioni, all'uso di fertilizzanti organici ed al miglioramento della sostanza organica del suolo. La misura è finalizzata ad incoraggiare gli agricoltori verso la conversione all'agricoltura biologica e nel contempo al suo mantenimento, in risposta al crescente interesse della società per le pratiche agricole ecocompatibili.*

*La misura contribuisce alla priorità 4) "Preservare, ripristinare e valorizzare gli ecosistemi connessi all'agricoltura e alla silvicoltura" e, potenzialmente, alla priorità 5)"Incentivare l'uso efficiente delle risorse e il paesaggio a un'economia a basse emissioni di carbonio e resiliente al clima nel settore agroalimentare e forestale".*

*Sono attivate le seguenti operazioni:*

*11.1.1 - Pagamenti per la conversione all'agricoltura biologica (sottomisura 11.1)*

*11.2.1 - Pagamenti per il mantenimento dell'agricoltura biologica (sottomisura 11.2)*

### Attuazione della misura

*Attuazione finanziaria<sup>10</sup>*

| sm   | Dotazione*<br>(PSR vers.9.1) | Dotazione*<br>(PSR vers.10.1) |                 |                  | Spesa certificata<br>al 15/10/2021 | Spesa al 30<br>novembre | %     |
|------|------------------------------|-------------------------------|-----------------|------------------|------------------------------------|-------------------------|-------|
|      |                              | QFP                           | NGEU            | Totale           |                                    |                         |       |
| 11.1 | € 50.000.000,00              | € 50.000.000,00               | -               | € 50.000.000,00  | € 29.321.699,29                    | € 29.329.417,79         | 58,7  |
| 11.2 | € 401.100.000,00             | € 536.100.000,00              | 28.450.000,00   | € 564.550.000,00 | € 392.265.434,60                   | € 416.784.077,19        | 103,9 |
| tot. | € 451.100.000,00             | € 586.100.000,00              | € 28.450.000,00 | € 614.550.000,00 | € 421.587.133,89                   | € 446.113.494,98        | 98,9  |

\* di cui per pagamento impegni in trascinamento 165.289.256,20 euro (per domande relative all'azione 1B della misura 214 del PSR 2007/13)

*Attuazione procedurale*

### Misura 11 – Sottomisure 11.1 (Conversione) ed 11.2 (Mantenimento)

|                        | Atto amministrativo<br>n/del | Pubbl.  | Dotazione<br>sm 11.1<br>(x 1.000) | Dotazione<br>sm 11.2<br>(x 1.000) | Aziende<br>n. | Superf.<br>Ha |
|------------------------|------------------------------|---------|-----------------------------------|-----------------------------------|---------------|---------------|
| Disposizioni attuative | DDG 3005 - 20/4/16*          | 3/5/16  |                                   |                                   |               |               |
| Bando 2015             |                              | 24/4/15 | 50.000                            | 160.000                           |               |               |
| Elenchi provvisori     |                              | 4/7/16  |                                   |                                   |               |               |

<sup>10</sup> Per tutte le dotazioni viene riportata la spesa pubblica. L'avanzamento della spesa in termini percentuali è calcolato sulla dotazione della versione 9.1

|                    |  |           |        |        |          |            |
|--------------------|--|-----------|--------|--------|----------|------------|
| Elenchi definitivi |  | 5/10/16** |        |        | 4.800 ca | 129.000 ca |
| Bando 2016         |  | 3/5/16    | 10.000 |        |          |            |
| Elenchi provvisori |  | 7/3/17    |        |        |          |            |
| Elenchi definitivi |  | 4/9/17    |        |        | 244 ca   | 4.000 ca   |
| Bando 2019         |  | 18/4/19   |        | 35.000 | 3.376 ca | 90.000 ca  |
| Elenchi provvisori |  | 14/11/19  |        |        |          |            |

\* Successivamente modificate (DDG n.4188 del 20/06/16; DDG n.631 del 16/04/2019);

\*\* il 27/1/17 ripubblicati per integrazioni a seguito esito ricorsi.

La dotazione finanziaria assegnata alla misura dà la misura della volontà di continuare a sostenere l'agricoltura biologica, sia per le ricadute sull'ambiente, che per i positivi risvolti e le potenzialità sullo sviluppo delle aree rurali e sul contrasto ai diffusi fenomeni di abbandono del territorio.

Nell'aprile del 2020, tenuto conto di quanto previsto dall'art.29 del Reg.1305/13 e dall'art.14 del Reg.807/2014, già recepito dal PSR Sicilia 2014/2020, in merito alla possibilità di concedere la proroga degli impegni sino ad un massimo di sette anni, l'AdG ha disposto il prolungamento di due anni della durata degli impegni previsti per le aziende che avevano partecipato al bando del 2015 (11.2 – mantenimento dell'AB) il cui quinquennio scadeva nel 2020. A tale prolungamento, facoltativo, hanno aderito circa 3.000 aziende. Tale determinazione, oltre ad avere le finalità già descritte, ha consentito un'immissione di liquidità alle aziende ed al territorio, positiva se non indispensabile nel periodo di emergenza Covid 19.

Con la modifica relativa all'estensione del programma, è stato previsto un incremento di dotazione della sottomisura 11.2, sia con risorse ordinarie, per il prosieguo dei pagamenti delle annualità degli impegni in essere, che con risorse NGEU. E' stata inoltre modificata la scheda delle due sottomisure, al fine di recepire quanto previsto dal regolamento sulla transizione.

L'attuale dotazione residua della sottomisura 11.1, pari a circa 20,7 Meuro è stata valutata sufficiente per l'emanazione di un nuovo bando nel 2022.

Prosegue l'attività di pagamento delle domande relative alle diverse annualità in base alle risultanze dell'istruttoria automatizzata (AGEA) e dell'istruttoria manuale. Si sono riscontrati diversi rallentamenti nei pagamenti a causa della presenza di anomalie.

## Misura 12 – Indennità Natura 2000 e indennità connesse alla direttiva quadro sulle acque

**Dipartimento responsabile:** Dipartimento Regionale dell'Agricoltura

*Le Direttive 79/409/CEE e 92/43/CEE (Rete Natura 2000) hanno previsto l'istituzione di ZPS e SIC all'interno dei quali proteggere e tutelare le specie vegetali e animali di interesse europeo. La conservazione degli habitat della Rete Natura 2000 contribuisce al mantenimento della biodiversità vegetale e animale. La Rete Natura 2000 in Sicilia si compone di 238 siti, di cui 208 SIC-ZSC, 15 ZPS e 15 siti di tipo C (SIC-ZSC coincidenti con ZPS), con un'estensione pari al 22,7% della superficie regionale. Il 55,9% delle aree forestali isolate rientrano all'interno della Rete Natura 2000 (Italia pari a 29,7%) , mentre la percentuale di SAU siciliana che rientra nella Rete Natura 2000 è pari al 18,6, di cui il 10,6% comprende anche i prati naturali.*

*A livello regionale, conformemente a quanto previsto dall'art. 6 della Direttiva Habitat, le misure di conservazione, necessarie ad evitare il degrado degli habitat naturali e la perturbazione delle specie, sono state stabilite da appositi Piani di Gestione (PdG), nonché dalle "Misure di conservazione sito specifiche relative alle attività agricole e zootecniche e per la gestione del suolo da applicarsi ai siti Natura 2000 della Sicilia" (DDG dell'ARTA n. 36 del 27/01/2015). La Regione possiede, inoltre, due aree umide di interesse internazionale molto ricche di specie animali, importanti per la nidificazione e la migrazione dell'avifauna e strategiche per la salvaguardia della biodiversità regionale ed internazionale aventi una superficie di 1.706 ettari.*

*La Misura 12 intende compensare gli svantaggi determinati dall'adozione dei vincoli contenuti nei Piani di gestione delle aree Natura 2000 e delle misure obbligatorie di conservazione, mediante la corresponsione alle imprese agricole di un'indennità che copre i maggiori costi ed i mancati ricavi causati dal rispetto dei vincoli sopra citati. La misura ha la finalità di garantire nelle Aree Natura 2000 una gestione sostenibile delle pratiche agricole, coerenti con gli obiettivi di conservazione delle specie e degli habitat di interesse europeo. Inoltre, si vuole favorire l'incremento delle popolazioni animali e vegetali che caratterizzano questi habitat, concorrendo alla sostenibilità e continuità delle attività agricole soggette agli svantaggi derivanti dal recepimento delle Direttive 79/409/CEE e 92/43/CEE.*

*La misura si compone in una sottomisura e relativa operazione - 12.1.1 "Pagamento compensativo per le zone agricole Natura 2000*

### Attuazione della misura

#### Attuazione finanziaria<sup>11</sup>

| sm   | Dotazione<br>(PSR vers.9.1 e 10.1) | Spesa certificata<br>al 15/10/2021 | Spesa al 30<br>novembre | di cui per<br>trascinamenti * | %     |
|------|------------------------------------|------------------------------------|-------------------------|-------------------------------|-------|
| 12.1 | € 42.000.000,00                    | 39.505.202,00                      | 39.510.037,10           | 1.039.290,86                  | 94,07 |

\*per domande relative alla misura 213 del PSR 2007/13

#### Attuazione procedurale

|                        | Atto amministrativo<br>n/del | Pubbl.  | Dotazione sm 11.1<br>(x 1.000) |
|------------------------|------------------------------|---------|--------------------------------|
| Disposizioni attuative | DDG 3056 21/4/16             | 6/5/16  |                                |
| Bando 2016             |                              | 9/5/16  | 20.000                         |
| Bando 2017             |                              | 21/4/17 | 20.000                         |

Prosegue il pagamento delle domande residue ammesse con i due bandi .

<sup>11</sup> Per tutte le dotazioni viene riportata la spesa pubblica. L'avanzamento della spesa in termini percentuali è calcolato sulla dotazione della versione 9.1.

## Misura 13 – Indennità a favore delle zone soggette a vincoli naturali o ad altri vincoli specifici

**Dipartimento responsabile:** Dipartimento Regionale dell'Agricoltura

*L'abbandono dell'attività agricola nei terreni meno produttivi e marginali ha significativi effetti negativi sulla difesa idrogeologica e sul paesaggio. Le zone agricole svantaggiate sono individuate dalla Regione ai sensi della direttiva CEE n. 268/75). Circa la metà della SAU regionale ricade in aree svantaggiate, tali zone sono di particolare interesse per la conservazione dell'ambiente naturale e della biodiversità. Esse sono caratterizzate da una marcata dipendenza dalle attività agricole e zootecniche estensive, e da una progressiva riduzione del numero delle aziende e della popolazione residente. Inoltre in tali zone si riscontra una più difficoltosa utilizzazione dei terreni e un costo di produzione più elevato connesso all'altitudine e alla difficoltà di lavorazioni agricole dovute alla pendenza dei terreni. La misura 13 prevede la corresponsione di indennità compensative a favore di agricoltori che svolgono la loro attività in zone di montagna e in altre zone soggette a svantaggi significativi e specifici, erogate annualmente per ettaro di superficie agricola, per compensare i maggiori costi e i mancati guadagni dovuti ai vincoli cui è soggetta la produzione agricola in quelle zone. L'obiettivo della misura è quindi volto a mantenere e far proseguire l'attività agricola-zootecnica agli agricoltori che operano nelle suddette zone, a garantire il presidio per la salvaguardia del territorio, a compensare gli agricoltori dei costi di produzione aggiuntivi, contribuendo quindi altresì alla gestione sostenibile delle risorse naturali ed alla conservazione del paesaggio. La Misura si compone delle seguenti operazioni:*

- 13.1.1 "Pagamento compensativo per le zone montane"
- 13.2.1 "Pagamento compensativo per le altre zone soggette a vincoli naturali significativi"
- 13.3.1 "Pagamento compensativo per le altre zone soggette a vincoli specifici" (in Sicilia le isole minori).

### Attuazione della misura

#### Attuazione finanziaria<sup>12</sup>

| sm   | Dotazione*<br>(PSR vers.9.1) | Dotazione*<br>(PSR vers.10.1) |               |                | Spesa certificata al<br>15/10/2021 | Spesa al 30<br>novembre | %     |
|------|------------------------------|-------------------------------|---------------|----------------|------------------------------------|-------------------------|-------|
|      |                              | QFP                           | NGEU          | Totale         |                                    |                         |       |
| 13.1 | 109.933.000,00               | 147.833.000,00                | 29.217.714,90 | 177.050.714,90 | 117.809.670,95                     | 117.844.755,91          | 107,2 |
| 13.2 | 20.000.000,00                |                               |               | 20.000.000,00  | 12.156.082,33                      | 12.156.082,33           | 60,8  |
| 13.3 | 2.467.000,00                 | 2.567.000,00                  | 100.000,00    | 2.667.000,00   | 171.711,97                         | 171.711,97              | 7,0   |
| tot. | € 132.400.000,00             | 150.400.000,00                | 29.317.714,90 | 199.717.714,90 | € 130.137.465,25                   | € 130.172.550,21        | 98,3  |

\* di cui per trascinamenti 40.000.000,00 euro (per domande relative alle misure 211 e 212 del PSR 2007/13, bando 2014)

#### Attuazione procedurale

|                        | Atto amministrativo<br>n/del | Pubbl.  | Dotazione sm 13.1<br>(x 1.000) | Dotazione<br>sm 13.2<br>(x 1.000) | Dotazione<br>sm 13.3<br>(x 1.000) |
|------------------------|------------------------------|---------|--------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|
| Bando 2014*            |                              | 28/2/14 | 40.000                         |                                   |                                   |
| Disposizioni attuative | DDG 3037- 21/4/16 e s.m.i.   |         |                                |                                   |                                   |
| Bando 2015             |                              | 10/6/15 | 20.000                         | 3.000                             | 400                               |
| Bando 2016             |                              | 29/4/16 | 25.000                         | 3.000                             | 400                               |

<sup>12</sup> Per tutte le dotazioni viene riportata la spesa pubblica. L'avanzamento della spesa in termini percentuali è calcolato sulla dotazione della versione 9.1.

|            |  |         |        |  |    |
|------------|--|---------|--------|--|----|
| Bando 2017 |  | 9/5/17  | 18.000 |  | 50 |
| Bando 2019 |  | 18/4/19 | 12.400 |  | 70 |
| Bando 2020 |  |         |        |  |    |
| Bando 2021 |  |         |        |  |    |

\*bando emanato per la presentazione delle domande a valere sulla Misura 211 e sulla Misura 212 al fine di assicurare, anche dopo l'esaurimento delle risorse finanziarie del periodo di programmazione 2007-2013, la continuità di forme di sostegno tra i due periodi di programmazione consecutivi. Per la dotazione finanziaria del bando veniva previsto che, ai sensi dell'art.3 Reg. UE 1310/2013, venissero utilizzate risorse finanziarie del periodo di programmazione 2014-2020.

I bandi emanati nelle annualità 2015, 2016, 2017 e 2019, con una dotazione complessiva di 76.320.000, hanno registrato un'adesione molto elevata che ha determinato la piena utilizzazione delle risorse disponibili. Nel mese di giugno 2020, anche in considerazione degli effetti socio-economici della pandemia Covid-19 e, quindi, delle conseguenze sulle economie dei territori più deboli, è stato emanato un bando per l'attivazione delle sottomisure 13.1 e 13.3, condizionando il pagamento delle domande alla disponibilità delle nuove risorse in base agli emanandi regolamenti di estensione e transizione al nuovo ciclo 2021-2027. Su tale bando si è registrata la presentazione di un consistente numero di domande (poco meno di 8.000 domande). Il fabbisogno finanziario necessario per il pagamento delle suddette domande è stato soddisfatto con la rimodulazione finanziaria effettuata nell'autunno del 2020.

Nel maggio del 2021 è stato emanato un nuovo bando per l'attivazione delle sottomisure 13.1 e 13.3. Anche per tale bando, emanato subordinando il pagamento delle domande alla rimodulazione finanziaria per l'estensione del programma, si è registrata la presentazione di un analogo consistente numero di domande (poco più di 8.000 complessivamente).

Con la versione 9.1 del Programma è stata aggiornata la delimitazione delle *“Zone soggette a vincoli naturali significativi diverse dalle zone montane”* prevista dall'art.32 del Reg.(UE) 1305/2013. Tale delimitazione è stata definita a livello nazionale, attraverso l'applicazione di una metodologia comune condivisa tra il MiPAAF e le Regioni e applicata con il supporto della RRN, con il coordinamento scientifico del CREA.

Il processo di delimitazione, che ha comportato, in merito alla metodologia applicata ed al suo affinamento, una serie di interlocuzioni da parte del MiPAAF con la DG Agri della Commissione Europea e con JRC (Joint Research Centre), si è concluso nel mese di giugno 2020 con l'emanazione del DM n.6277 dell'8/6/2020 (pubblicato sulla GURI n.155 del 20/6/2020).

E' stato pertanto aggiornato anche l'Allegato 1 (Elenco delle zone svantaggiate) del Programma, con l'inserimento dell'elenco delle *“Zone soggette a vincoli naturali significativi diverse dalle zone montane”* (le ANC: *Area with natural constraints*, in sostituzione dell'elenco delle *“Zone minacciate di spopolamento”* designate in base alla precedente normativa (art.3, par.4 Direttiva (CEE) n. 268/75 – ex art.19 Reg. (CE) n.1257/99).

Le risultanze dell'analisi e le modifiche dell'Allegato 1 del PSR, sono state dettagliatamente descritte, oltre che nella fase di consultazione del Comitato con procedura scritta, anche nella relazione predisposta per il CdS del 2020.

## Misura 15 – Servizi silvo-climatico-ambientali e salvaguardia della foresta

**Dipartimento responsabile:** Dipartimento Regionale Sviluppo Rurale e Territoriale.

*La misura 15 è volta alla promozione della gestione sostenibile e del miglioramento delle foreste e delle aree boscate, anche attraverso il perseguimento della strategia di arrestare la perdita di biodiversità e di proteggerla, valutarla e ripristinarla. In tale ambito, la Sicilia ha previsto di avviare unicamente le azioni collegate al par. 4 dell'art. 34 del Reg. (UE) n.1305/2013, con l'attivazione della sottomisura 15.2 "Sostegno per la salvaguardia e la valorizzazione delle risorse genetiche forestali" con l'obiettivo di rispondere alla necessità di conservazione delle risorse genetiche forestali autoctone, nonché di specie forestali non autoctone adattate alle specifiche condizioni locali al fine di garantire, attraverso una ricca diversità genetica intra e inter specifica, un contributo efficace, in termini di vitalità, resilienza a parassiti e malattie e fornitura di beni e servizi ecosistemici, al perseguimento degli obiettivi climatici, ambientali e sociali affidati al settore forestale dell'UE. In particolare si intende dare continuità alle attività a titolarità finanziate alla Regione Sicilia con le precedenti Programmazioni (Mis.1.12 POR 2000/2006 e mis 214/2A PSR 2007-2013) con le quali sono stati realizzati e strutturati i Centri Regionali di Conservazione del Germoplasma di Ficuzza e di Vendicari ed è stata avviata l'attività di salvaguardia del germoplasma agrario e forestale. Gli interventi saranno attuati in conformità all'articolo 42 del regolamento (UE) n. 702/2014 della Commissione del 25 giugno 2014.*

### Attuazione della misura

#### Attuazione finanziaria

|                                                  |                   |
|--------------------------------------------------|-------------------|
| Dotazione finanziaria (PSR vers.9.1 e vers.10.1) | 4.000.000,00 euro |
| Spesa al 30/11/2021                              | 0,00 euro         |

#### Attuazione procedurale

#### **Sottomisura 15.2** *Sostegno per la salvaguardia e la valorizzazione delle risorse genetiche forestali*

Il 10 novembre 2017 sono state pubblicate le Disposizioni attuative specifiche, approvate con Decreto Dirigenziale n. 1136 del 21/09/2017.

Come previsto dalle suddette disposizioni, l'attivazione della sottomisura è a titolarità regionale, con la predisposizione, da parte dell'Amministrazione regionale, di un proprio programma per la Conservazione della Biodiversità forestale, finalizzato alla pianificazione degli interventi a valere sulla misura, da realizzare nei Centri regionali per il germoplasma agrario e forestale.

Tale programma, contenente l'elenco dei progetti ammissibili a finanziamento, condiviso con l'AdG ed approvato con DDG n.1701 del 21.12.2017, è stato registrato alla Corte dei Conti l'1.02.2018.

Nel 2021 si è insediata ed ha lavorato la Commissione per la valutazione dei progetti inseriti nel suddetto programma. Da notizie fornite dal Servizio competente, i progetti che saranno realizzati sono 4 per un importo di circa 1,5 milioni di euro. Sono attualmente in corso presso il Dipartimento Regionale Sviluppo Rurale e Territoriale i passaggi propedeutici finalizzati alla definizione delle istruttorie, per passare alla fase di esecutività dei progetti.

## Misura 16 – Cooperazione

**Dipartimento responsabile:** Dipartimento Regionale dell'Agricoltura dell'Assessorato Regionale delle Risorse Agricole e Alimentari.

*Gli interventi innovativi previsti dalla Misura 16 (art.35 del Reg. UE 1305/13) sono volti ad incentivare ogni forma di cooperazione tra almeno due soggetti. Tenuto conto di quanto evidenziato dall'analisi di contesto, si intende mettere in campo diversi interventi, con l'obiettivo di potenziare il ruolo delle imprese nelle attività progettuali da attuare insieme al mondo della ricerca (al fine di favorirne l'inserimento in networking, clusters, gruppi e partenariati, anche internazionali), rafforzare e promuovere la creazione di reti (al fine di favorire la cooperazione tra gli operatori del settore primario, con particolare attenzione alle filiere corte e ai mercati locali), supportare ogni forma di cooperazione tra i diversi operatori delle filiere, inclusi gli operatori dei settori della trasformazione e della commercializzazione, o tra operatori che si occupano di tematiche trasversali di sviluppo (inclusi organismi professionali, organizzazioni interprofessionali, strutture di ricerca, soggetti erogatori di consulenza).*

### Attuazione della misura

#### Attuazione finanziaria<sup>13</sup>

| sm   | Dotazione<br>(PSR vers.9.1) | Dotazione<br>(PSR vers.10.1) |                 |                 | Spesa certificata<br>al 15/10/2021 | Spesa al 30<br>novembre | %    |
|------|-----------------------------|------------------------------|-----------------|-----------------|------------------------------------|-------------------------|------|
|      |                             | QFP                          | NGEU            | Totale          |                                    |                         |      |
| 16.1 | € 27.000.000,00             | € 38.000.000,00              | 6.000.000,00    | € 44.000.000,00 | € 3.812.019,14                     | € 3.965.272,75          | 14,7 |
| 16.2 | € 4.000.000,00              | € 9.000.000,00               | -               | € 9.000.000,00  | -                                  | -                       | -    |
| 16.3 | € 2.500.000,00              | € 2.500.000,00               | -               | € 2.500.000,00  | € 43.130,06                        | € 43.130,06             | 1,7  |
| 16.4 | € 2.000.000,00              | € 2.000.000,00               | 4.000.000,00    | € 6.000.000,00  | € 71.738,00                        | € 71.738,00             | 3,6  |
| 16.6 | € 1.857.922,76              |                              | -               | € 1.857.922,76  | € 25.717,21                        | € 25.717,21             | 1,4  |
| 16.8 | € 1.000.000,00              |                              | -               | € 1.300.000,00  | -                                  | -                       |      |
| 16.9 | € 2.200.000,00              | € 7.200.000,00               | -               | € 7.200.000,00  | -                                  | -                       | -    |
| tot. | € 40.557.922,76             | € 58.700.000,00              | € 10.000.000,00 | € 71.857.922,76 | € 3.952.604,41                     | € 4.105.858,02          | 10,1 |

Per le sottomisure 16.1 e 16.4 è prevista la pubblicazione di due nuovi bandi con le risorse aggiuntive NGEU, appositamente loro assegnate. Con tali bandi si intende fornire nuove opportunità di sviluppo e crescita agli operatori del settore, in relazione agli elementi strategici dell'innovazione, della digitalizzazione, del miglioramento delle filiere corte locali e del “farm-to-fork”.

<sup>13</sup> Per tutte le dotazioni viene riportata la spesa pubblica. L'avanzamento della spesa in termini percentuali è calcolato sulla dotazione della versione 9.1

### *Attuazione procedurale per sottomisura*

**Sottomisura 16.1** - Sostegno per la costituzione e la gestione dei gruppi operativi del PEI in materia di produttività e sostenibilità dell'agricoltura - **Operazione 16.1a**-Sostegno alla creazione ed al funzionamento dei PEI.

|                        | Atto amministrativo<br>n/del | Pubbl.   | Dotazione<br>(x 1.000) | chiusura | domande   |             |                             |
|------------------------|------------------------------|----------|------------------------|----------|-----------|-------------|-----------------------------|
|                        |                              |          |                        |          | pervenute | ammissibili | imp. richiesto<br>(x 1.000) |
| Disposizioni attuative | DDG 1908 - 10/8/18*          | 10/08/18 |                        |          |           |             |                             |
| Bando**                |                              | 10/8/18  | 27.000                 | 22/1/19  | 117       |             | 58.500                      |
| Elenchi provvisori     | DDS 2855 - 4/11/19           | 4/11/19  |                        |          |           | 112         | 56.000 ca.                  |
| Elenchi definitivi     | DDS 243 - 19/2/20            | 20/2/20  |                        |          |           | 114         | 57.462 ca                   |

\* modificate con DDG nn. 683 del 6/4/2020 e 2960 del 2/10/2020.

\*\* modifiche con DDG n.683 del 6/4/2020

Come riportato nella tabella degli indicatori fisici, si sono al momento costituiti 53 PEI. Sono stati quindi emessi 53 decreti di impegno con un importo di spesa di 25.984.905,74 euro. E' in corso l'istruttoria delle ulteriori domande in funzione dello scorrimento delle graduatorie effettuato con le nuove risorse (QFP) assegnate alla sottomisura, nonché l'istruttoria delle domande di pagamento pervenute per anticipazioni e SAL.

Come sopra riportato, nel 2022 è prevista l'emanazione di un secondo bando con l'utilizzo delle risorse NGEU.

**Sottomisura 16.2** Sostegno a progetti pilota e allo sviluppo di nuovi prodotti, pratiche, processi e tecnologie – **Operazione 16.2a** - Progetti pilota o introduzione di prodotti, pratiche, processi o tecnologie nuove.

|                        | Atto amministrativo<br>n/del | Pubbl.  | Dotazione<br>(x 1.000) | chiusura | domande   |             |                             |
|------------------------|------------------------------|---------|------------------------|----------|-----------|-------------|-----------------------------|
|                        |                              |         |                        |          | pervenute | ammissibili | imp. richiesto<br>(x 1.000) |
| Disposizioni attuative | DDG 3542 -13/12/18*          |         |                        |          |           |             |                             |
| Bando                  |                              | 21/2/19 | 4.000                  | 10/5/19  | 40        |             | 19.780                      |
| Elenchi provvisori     | DDS 336 - 28/2/20            | 2/3/20  |                        |          |           | 36          | 17.900 ca                   |
| Elenchi definitivi     | DDS 1806 - 15/6/20           | 16/6/20 |                        |          |           | 37          | 18.389 ca                   |

\* modificate con DDG nn. 683 del 6/4/20 e 2961 del 2/10/20.

Al 30 novembre 2021 sono stati emessi n. 4 decreti di concessione, per 1.767.350,13 euro ed è in via di conclusione l'istruttoria per l'emissione di altri 4 decreti. E' stata inoltre avviata l'istruttoria delle ulteriori domande in funzione dello scorrimento della graduatoria effettuato con le nuove risorse (QFP) assegnate alla sottomisura, nonché l'istruttoria delle domande di pagamento pervenute per anticipazioni e SAL.

**Sottomisura 16.3** - *Cooperazione tra piccoli operatori per organizzare processi di lavoro in comune e condividere impianti e risorse, nonché per lo sviluppo/la commercializzazione del turismo.*

**Operazione 16.3a** - *Condivisione di mezzi e turismo rurale.*

|                        | Atto amministrativo<br>n/del | Pubbl.   | Dotazione<br>(x 1.000) | chiusura | domande    |             |                             |
|------------------------|------------------------------|----------|------------------------|----------|------------|-------------|-----------------------------|
|                        |                              |          |                        |          | rilasciate | ammissibili | imp. richiesto<br>(x 1.000) |
| Disposizioni attuative | DDG 3251 - 30/10/17          | 31/10/17 |                        |          |            |             |                             |
| Bando                  |                              | 31/10/17 | 2.500                  | 11/4/18  | 40         |             | 3.665 ca                    |
| Elenchi provvisori     | DDS 67 - 25/1/19             | 29/1/19  |                        |          |            | 19          |                             |
| Elenchi definitivi     | DDG 830 - 7/5/19*            | 9/5/19   |                        |          |            | 27          | 2.553 ca                    |

\* successive modifiche (DDG 1745 - 9/8/19).

Prosegue l'istruttoria tecnico amministrativa delle domande. Al 30 novembre 2021 risultano emessi decreti di concessione per n.15 domande ammissibili (tutte finanziabili) per un importo complessivo di 1.361.495,31 euro.

**Sottomisura 16.4 - Sostegno alla cooperazione di filiera, sia orizzontale che verticale, per la creazione e lo sviluppo di filiere corte e mercati locali e sostegno ad attività promozionali a raggio locale connesse allo sviluppo delle filiere corte e dei mercati locali –**

**Operazione 16.4a - Azioni per la cooperazione di filiera e sviluppo di filiere corte nei mercati locali comprese le attività promozionali.**

|                         | Atto amministrativo<br>n/del | Pubbl.  | Dotazione<br>sottofasi<br>(x 1.000) | chiusura | domande   |             |                                |
|-------------------------|------------------------------|---------|-------------------------------------|----------|-----------|-------------|--------------------------------|
|                         |                              |         |                                     |          | pervenute | ammissibili | imp.<br>richiesto<br>(x 1.000) |
| Disp.attuative          | DDG 4594 - 29/12/17*         | 10/1/18 |                                     |          |           |             |                                |
| Bando                   |                              | 28/9/18 | 1.000                               | 30/11/18 |           |             |                                |
| (2 sottofasi)           |                              |         | 1.000                               | 30/4/19  |           |             |                                |
| Elenchi provv. 1^ sott. |                              | 7/3/19  |                                     |          | 14        | -           |                                |
| Elenchi def. 1^ sott.   |                              | 19/4/19 |                                     |          |           | -           |                                |
| Elenchi provv. 2^ sott. |                              | 4/9/19  |                                     |          | 33        | 16          |                                |
| Elenchi def. 2^ sott.   | DDG 495 - 12/3/20            | 13/3/20 |                                     |          |           | 19          | 1.853 ca                       |

\* successive modifiche (DDG 1101 - 10/5/18 e DDG 2168 - 25/9/18).

Prosegue l'istruttoria tecnico amministrativa delle domande. Al 30 novembre 2021, dai dati caricati sul SIAN, risultano emessi decreti di concessione per 11 domande, con un importo concesso pari a 904.459,24.

Come sopra indicato, nel 2022 è prevista la pubblicazione di un nuovo bando con dotazione da risorse aggiuntive NGEU.

**Sottomisura 16.6 - Sostegno alla cooperazione di filiera per l'approvvigionamento sostenibile di biomasse da utilizzare nella produzione di alimenti e di energia e nei processi industriali - Operazione 16.6a- Cooperazione di filiera per l'approvvigionamento sostenibile di biomasse**

|                        | Atto amministrativo<br>n/del | Pubbl.  | Dotazione<br>(x 1.000) | chiusura | domande    |             |                |
|------------------------|------------------------------|---------|------------------------|----------|------------|-------------|----------------|
|                        |                              |         |                        |          | rilasciate | ammissibili | imp. richiesto |
| Disposizioni attuative | DDG 153 – 21/2/19            | 22/2/19 |                        |          |            |             |                |
| Bando                  |                              | 22/2/19 | 2.300                  | 25/6/19  | 10         |             | 953.298        |
| Elenchi provvisori     | DDG 1623- 2/8/19             | 7/8/19  |                        |          |            |             |                |
| Elenchi definitivi     | DDG 2129 -18/9/19            | 19/9/19 |                        |          |            | 7           | 645.863        |

Al 30 novembre risultano emessi decreti di concessione per n.6 domande, con un importo complessivo di 562.470,42 euro. La spesa alla stessa data, come sopra riportata, è relativa all'unica domanda di pagamento ad oggi pervenuta.

**Sottomisura 16.8 Piani di gestione forestale e strumenti equivalenti**

|                        | Atto amministrativo<br>n/del | Pubbl.   | Dotazione<br>(x 1.000) | chiusura | domande    |             |                             |
|------------------------|------------------------------|----------|------------------------|----------|------------|-------------|-----------------------------|
|                        |                              |          |                        |          | rilasciate | ammissibili | imp. richiesto<br>(x 1.000) |
| Disposizioni attuative | DDG 1165 -28/9/17            | 10/11/17 |                        |          |            |             |                             |
| Bando                  |                              | 7/12/18  | 1.000                  | 10/9/19  | 24         |             | 1.801 ca.                   |
| Elenchi provvisori     | DDG 1374 – 22/10/20          | 23/10/20 |                        |          |            | 17          | 1.226 ca.                   |
| Elenchi definitivi     | 172 del 25/02/2021           | 26/2/21  |                        |          |            | 18          | 1.223 ca                    |

E' in corso l'istruttoria dei 18 progetti ammissibili e finanziabili.

**Sottomisura 16.9** *Sostegno per la diversificazione delle attività agricole in attività riguardanti l'assistenza sanitaria, l'integrazione sociale, l'agricoltura sostenuta dalla comunità e l'educazione ambientale e alimentare. **Operazione 16.9a** - Diversificazione delle attività agricole*

|                        | Atto amministrativo<br>n/del | Pubbl.  | Dotazione<br>(x 1.000) | chiusura | domande    |             |                             |
|------------------------|------------------------------|---------|------------------------|----------|------------|-------------|-----------------------------|
|                        |                              |         |                        |          | rilasciate | ammissibili | imp. richiesto<br>(x 1.000) |
| Disposizioni attuative | DDG 1867 – 7/8/18            | 10/8/18 |                        |          |            |             |                             |
| Bando                  |                              | 9/5/19  | 2.200                  | 19/9/19  | 29         |             | 2.882 ca.                   |
| Elenchi provvisori     | DDS 8 -10/1/20               | 13/1/20 |                        |          |            | 27          | 2.681 ca                    |
| Elenchi definitivi     | DDS 393 - 4/3/20             | 5/3/20  |                        |          |            | 27          | 2.681 ca                    |
| Bando (agr.soc.)       |                              | 29/7/20 | 5.000                  | 31/12/20 |            |             |                             |
| Elenchi provvisori     | DDS 2646 4/7/21              | 14/7/21 |                        |          |            | 60          | 5.843 ca                    |

Relativamente al bando del 2019, risultano emessi 17 decreti di concessione per un importo impegnato di 1.674.007,35. Prosegue l'istruttoria delle rimanenti domande finanziabili con le risorse del bando per l'emissione di ulteriori decreti, nonché l'istruttoria delle domande di pagamento pervenute per anticipazioni e SAL.

Per il bando del 2020 è in corso di definizione la graduatoria definitiva.

## Misura 19 – Sostegno allo sviluppo locale LEADER

**Dipartimento responsabile:** Dipartimento Regionale dell'Agricoltura dell'Assessorato Regionale delle Risorse Agricole e Alimentari.

*La Misura 19 del PSR Sicilia 2014/2020, in linea con l'approccio territoriale integrato, descritto nell'Accordo del Partenariato, persegue finalità di sviluppo integrato su scala sub-regionale con il contributo prioritario delle comunità locali, in coerenza con gli orientamenti per le politiche di sviluppo rurale proposte dalla Commissione.*

*La Regione Siciliana, tra le poche regioni italiane, ha operato la scelta di dare attuazione allo Sviluppo Locale di Tipo Partecipativo o Community Led Local Development, di seguito CLLD, programmato per il periodo 2014-2020 in modalità multifondo coinvolgendo pertanto, due degli strumenti SIE: il FEASR ed il FESR. L'attuazione congiunta dello strumento CLLD sul territorio siciliano ha portato all'istituzione del Comitato Tecnico Regionale per l'attuazione dell'intervento community-led, costituito con la Deliberazione di Giunta Regionale n. 289 del 09.08.2016, successivamente modificata con Deliberazione di Giunta Regionale n. 318 del 27.09.2016.*

*La misura prevede l'attivazione delle seguenti quattro sottomisure:*

- ✓ 19.1 - Sostegno preparatorio
- ✓ 19.2 - Sostegno all'esecuzione degli interventi nell'ambito della strategia di sviluppo locale di tipo partecipativo
- ✓ 19.3 - Preparazione e realizzazione delle attività di cooperazione del gruppo di azione locale
- ✓ 19.4 – Sostegno per i costi di gestione e animazione

*Attuazione finanziaria<sup>14</sup>*

| sm            | Dotazione*<br>(PSR vers.9.1) | Dotazione *<br>(PSR vers.10.1) | Spesa certificata<br>al 15/10/2021 | Spesa al 30 novembre   | %           |
|---------------|------------------------------|--------------------------------|------------------------------------|------------------------|-------------|
| 19.1          | € 300.000,00                 | € 300.000,00                   | € 289.456,23                       | € 289.456,23           | 96,5        |
| 19.2          | € 93.700.000,00              | € 119.200.000,00               | € 7.469.336,30                     | € 7.855.826,68         | 8,4         |
| 19.3          | € 7.990.000,00               | € 7.990.000,00                 | -                                  | -                      | -           |
| 19.4          | € 20.660.000,00              | € 27.844.267,09                | € 15.452.157,27                    | € 15.452.157,27        | 74,8        |
| <b>totale</b> | <b>€ 122.650.000,00</b>      | <b>€ 155.334.267,09</b>        | <b>€ 23.210.949,80</b>             | <b>€ 23.597.440,18</b> | <b>19,2</b> |

\*di cui per trascinalenti 3.633.057,85 euro (per domande relative alla misura 413 del PSR 2007/13)

Nel 2022 è prevista l'emanazione di un bando relativamente alla sottomisura 19.3.

### **Sottomisura 19.1 – Sostegno preparatorio**

Nell'ambito della Misura 19, la sottomisura 19.1 è uno strumento operante solamente nel periodo precedente alla selezione delle Strategie di Sviluppo Locale di Tipo Partecipativo (di seguito SSLTP). In questa prima fase si è provveduto a selezionare i partenariati pubblico/privati.

Le Disposizioni attuative della sottomisura sono state emanate con Decreto dell'AdG n. 2906 del 18.04.2016 e s.m.i.. Il 21 aprile sono state pubblicate sul sito le disposizioni attuative ed il bando per la presentazione delle domande di sostegno con scadenza il 30.06.2016. Entro la data stabilita sono state presentate n. 23 domande di sostegno.

Con Decreto dell'AdG n. 5264 del 08.08.2016 è stata approvata la graduatoria provvisoria delle

<sup>14</sup> Per tutte le dotazioni viene riportata la spesa pubblica. L'avanzamento della spesa in termini percentuali è calcolato sulla dotazione della versione 9.1

domande di sostegno ammissibili e l'elenco delle domande di sostegno non ammissibili. La graduatoria definitiva delle domande di sostegno ammissibili, nonché l'elenco definitivo delle domande non ammissibili, sono stati approvati con Decreto dell'AdG n. 5596 del 09.09.2016. Inizialmente sono stati ammessi n.22 partenariati pubblico/privati, mentre era stato escluso il partenariato pubblico/privato "Valli del Golfo", promosso dal Comune di Vittoria. Quest'ultimo ha promosso ricorso al TAR Sicilia che ha disposto la sospensiva cautelare. Il TAR con sentenza N. 02129/2017 REG.PROV.COLL. N. 03256/2016 REG.RIC. ha rigettato il ricorso. Avverso la suddetta sentenza il GAL, il Comune di Vittoria, in data 12.01.2018, ha presentato ricorso al CGA della Regione Siciliana che, con Ordinanza n. 108/18 (R.G. n. 58/18) del 21/02/2018 ha accolto l'istanza cautelare, fissando per la trattazione del merito l'udienza del 17/10/2018. Con sentenza n. 381/2019 il CGA ha accolto il ricorso e pertanto, in esecuzione di tale sentenza il Dipartimento Agricoltura con D.D.G. n° 1512 del 24/07/2019 ha provveduto ad ammettere il predetto GAL nelle graduatorie definitive afferenti le sottomisure 19.1, 19.2 e 19.4. Gli Ispettorati dell'Agricoltura competenti territorialmente hanno emanato i decreti di concessione a valere sulla sottomisura 19.1 e, nel corso dell'anno 2018, si è provveduto a liquidare le domande di pagamento presentate da 22 dei 23 GAL ammessi.

Decreti di concessione e liquidazione Sottomisura 19.1- "Sostegno preparatorio"

| GAL                              | Decreto di concessione N° | Data       | Importo           | Stato della domanda | Importo Liquidato |
|----------------------------------|---------------------------|------------|-------------------|---------------------|-------------------|
| ELIMOS                           | 2914                      | 06/10/2017 | 15.103,34         | Liquidato           | 15.103,34         |
| ELORO                            | 2589                      | 12/09/2017 | 15.406,20         | Liquidato           | 14.327,87         |
| ETNA                             | 1932                      | 06/07/2017 | 15.500,00         | Liquidato           | 13.780,63         |
| ETNA SUD                         | 2077                      | 20/07/2017 | 15.500,00         | Liquidato           | 12.704,90         |
| GOLFO DI CASTELLAMMARE           | 4125                      | 13/12/2017 | 14.134,26         | Liquidato           | 14.134,26         |
| ISC MADONIE                      | 1603                      | 14/06/2017 | 15.500,00         | Liquidato           | 15.499,99         |
| KALAT                            | 2079                      | 20/07/2017 | 15.500,00         | Liquidato           | 15.045,34         |
| METROPOLI EST                    | 1604                      | 14/06/2017 | 15.073,31         | Liquidato           | 15.073,31         |
| NATIBLEI                         | 2512                      | 05/09/2017 | 15.499,00         | Liquidato           | 14.179,74         |
| NEBRODI PLUS                     | 3297                      | 02/11/2017 | 15.500,00         | Liquidato           | 15.500,00         |
| ROCCA DI CERERE                  | 1650                      | 20/06/2017 | 12.704,92         | Liquidato           | 12.704,92         |
| SCM                              | 2246                      | 02/08/2017 | 13.935,68         | Liquidato           | 12.500,00         |
| SICANI                           | 1687                      | 21/06/2017 | 15.500,00         | Liquidato           | 15.500,00         |
| TAORMINA-PELORITANI              | 3295                      | 02/11/2017 | 13.875,00         | Liquidato           | 13.875,00         |
| TERRA BAROCCA                    | 2817                      | 02/10/2017 | 18.500,00         | Liquidato           | 14.958,84         |
| TERRE DEL NISSENO                | 3035                      | 13/10/2017 | 5.000,00          | Liquidato           | 5.000,00          |
| TERRE DELL'ETNA E DELL'ALCANTARA | 1567                      | 12/06/2017 | 15.500,00         | Liquidato           | 15.500,00         |
| TERRE DI ACI                     | 2815                      | 02/10/2017 | 10.072,80         | Liquidato           | 6.952,80          |
| TERRE NORMANNE                   | 2587                      | 12/09/2017 | 15.500,00         | Liquidato           | 14.646,10         |
| TIRRENICO MARE MONTI E BORGHI    | 3296                      | 02/11/2017 | 18.500,00         | Liquidato           | 18.442,16         |
| VALLE DEL BELICE                 | 2918                      | 06/10/2017 | 14.091,00         | Liquidato           | 14.091,00         |
| <b>Totale</b>                    |                           |            | <b>305.895,51</b> |                     | <b>289.410,20</b> |

**Sottomisura 19.2- Sostegno all'esecuzione degli interventi nell'ambito della strategia di sviluppo locale di tipo partecipativo**

✓ **Decreti di finanziamento dei Piani d'Azione Locale (PAL)**

Nella seconda fase si è provveduto alla selezione delle Strategie di Sviluppo Locale (SSL), predisposte e presentate dai GAL che hanno superato la prima fase.

Con Decreto dell'AdG n. 5412 del 02.09.2016 sono state approvate le Disposizioni attuative e il bando delle sottomisure 19.2 e 19.4, con scadenza al 02.10.2016 per la presentazione delle domande di partecipazione alla procedura selettiva. Nelle disposizioni attuative sono stati individuati i parametri per la quantificazione delle risorse da assegnare a ciascuna Strategia selezionata.

La quota di contributo pubblico per ogni Strategia, relativa al FEASR, in coerenza con le indicazioni dell'AdP, è data dalla somma della soglia minima (3 milioni di euro) più un importo proporzionale alla popolazione residente (Censimento della popolazione 2011, ISTAT) nel territorio di competenza del GAL, secondo la seguente tabella:

| QUOTA                                                        | Spesa pubblica totale (€) |
|--------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Fissa (soglia minima)                                        | 3.000.000,00              |
| Proporzionale alla popolazione residente > a 60.000 abitanti | 16,59 (€/ab.)             |

Nell'ambito della sottomisura 19.4 è stato previsto che le spese di esercizio e di animazione non dovranno essere superiori al 22,00% della spesa pubblica approvata nell'ambito delle SSLTP.

Con decreto del Presidente della Regione n. 486 del 20.10.2016 sono stati nominati i componenti del *Comitato Tecnico regionale per l'attuazione dell'intervento Community Led Local Development (CLLD) plurifondo in Sicilia*.

Con Decreto dell'AdG n. 6585 del 28.10.2016 è stata approvata la graduatoria delle SSLTP, nel rispetto del termine perentorio imposto dall'art. 33, punto, 4 del Reg. (UE) n. 1303/2013 che prevede “ *Il primo ciclo di selezione delle Strategie di Sviluppo Locale di Tipo Partecipativo è completato entro due anni dalla data di approvazione dell'accordo di partenariato*”.

A seguito delle conclusioni dei lavori del *Comitato Tecnico regionale per l'attuazione dell'intervento Community Led Local Development (CLLD) plurifondo in Sicilia*, si è provveduto ad approvare la graduatoria definitiva con DDG n. 2164 del 26/07/2017.

Le disposizioni attuative delle sottomisure 19.2 e 19.4 hanno previsto dopo l'approvazione e pubblicazione della graduatoria una fase negoziale – con incontri bilaterali tra Amministrazione Regionale e ciascun GAL – al fine di definire la progettazione di dettaglio del Piano d'Azione e rimodulare, eventualmente, il piano finanziario.

Gli incontri negoziali sono iniziati il 18.05.2017 e sono stati ultimati il 22.06.2017.

Per i GAL che hanno concluso la fase negoziale con l'approvazione dell'Addendum da parte del Comitato Tecnico Regionale si è provveduto ad emanare il relativo decreto di finanziamento del Piano d'Azione Locale i cui estremi si riportano nel prospetto seguente (in grassetto sono riportati i decreti emanati nell'anno 2018).

Dopo l'emanazione dei decreti di finanziamento, l'AdG del PSR Sicilia 2014-2020 ha stipulato le convenzioni con i GAL ammessi, secondo lo schema di convezione approvato con D.D.G n. 2652 del 15.09.2017.

| Denominazione GAL          | Importo 19.2<br>(spesa pubblica) | Importo 19.4<br>(spesa pubblica) | DDG n. del        |
|----------------------------|----------------------------------|----------------------------------|-------------------|
| LE TERRE DI ACI            | € 3.802.773,51                   | € 836.610,17                     | 928 del 19-4-18   |
| METROPOLIEST               | € 4.492.270,50                   | € 988.299,00                     | 2834 del 03-10-17 |
| SICILIA CENTRO MERIDIONALE | € 5.099.414,73                   | € 1.121.871,24                   | 11 del 11.01.18   |

|                                  |                |                |                                        |
|----------------------------------|----------------|----------------|----------------------------------------|
| ELORO                            | € 3.703.001,25 | € 814.660,27   | 3211 del 25.10.17                      |
| GOLFO DI CASTELLAMMARE           | € 3.973.219,17 | € 874.108,22   | 2776 del 26-09-17<br>3665 del 16-11-20 |
| ETNA SUD                         | € 3.408.827,37 | € 749.942,02   | 10 del 15-01-18                        |
| ELIMOS                           | € 4.648.216,50 | € 1.022.607,63 | 2921 del 09-10-17                      |
| ROCCA DI CERERE                  | € 4.550.750,25 | € 1.001.165,06 | 3047 del 17-10-17                      |
| ISC MADONIE                      | € 4.602.793,08 | € 1.012.614,48 | 2777 del 26-09-17                      |
| SICANI                           | € 4.475.000,31 | € 984.500,07   | 2835 del 03-10-17                      |
| VALLE DEL BELICE                 | € 3.140.932,05 | € 691.005,05   | 3307 del 03-11-17                      |
| TERRE DEL NISSENO                | € 4.625.421,84 | € 1.017.592,80 | 929 del 19-04-18                       |
| TERRE NORMANNE                   | € 4.883.877,45 | € 1.074.453,04 | 3209 del 25.10.17                      |
| NATIBLEI                         | € 4.262.764,44 | € 937.808,18   | 2778 del 26-09-17                      |
| TIRRENICO MARE MONTI BORGHI      | € 3.170.827,23 | € 697.581,99   | 2836 del 03-10-17                      |
| TERRE DELL'ETNA E DELL'ALCANTARA | € 4.925.850,15 | € 1.083.687,03 | 2779 del 26-09-17                      |
| TERRA BAROCCA                    | € 4.895.390,91 | € 1.076.986,00 | 370 del 07-03-18                       |
| ETNA                             | € 5.024.245,44 | € 1.105.334,00 | 371 del 07-03-18                       |
| NEBRODI PLUS                     | € 4.477.322,91 | € 985.011,04   | 3889 del 04-12-17                      |
| KALAT                            | € 4.246.804,86 | € 934.297,07   | 3209 del 25-10-17                      |
| PELORITANI                       | € 3.499.425,36 | € 769.873,58   | 2920 del 09-10-17                      |
| TIRRENO EOLIE                    | € 3.372.047,34 | € 741.850,41   | 13 del 15-01-18                        |
| VALLI DEL GOLFO                  | € 3.675.810,24 | € 808.360, 10  | 2393 del 05-08-2020                    |

#### ✓ Valore aggiunto approccio Leader

La Corte dei Conti Europea nella Relazione Speciale N. 5/2010 è arrivata alla conclusione che:

*”I GAL hanno attuato l’approccio Leader secondo modalità che limitano il potenziale valore aggiunto in termini di caratteristiche di Leader, benché la Corte abbia riscontrato esempi di buone pratiche”.*

Tale aspetto è stato ripreso dai Servizi della Commissione nell’Indagine n. RD3/2016/012/IT relativa al programma di sviluppo rurale 2007-2013 (FEASR) - Misure Leader.

Anche nel Rapporto di valutazione ex-post del PSR Sicilia 2007/2013 il valutatore indipendente ha svolto un’analisi del valore aggiunto Leader.

Il valore aggiunto dell’approccio Leader nel PSR Sicilia 2014/2020 emerge già dalla scelta, menzionata precedentemente, di dare attuazione allo Sviluppo Locale di Tipo Partecipativo, programmato in Sicilia per il periodo 2014-2020 in modalità multifondo, coinvolgendo pertanto, due degli strumenti SIE: il FEASR ed il FESR.

Altro forte elemento di espressione del valore aggiunto dell’approccio Leader, consiste nella

possibilità data ai GAL, prevista dalla scheda della misura 19 del PSR Sicilia 2014/2020, di operare in assoluta libertà la scelta delle misure da attivare, sia del PSR, che non inserite nello stesso Programma, purché previste dalla legislazione sullo sviluppo rurale.

Per esaltare ulteriormente il valore aggiunto delle azioni Leader rispetto alle misure del PSR, fra l'AdG del PSR Sicilia 2014-2020 ed i GAL è stato istituito il "Tavolo Tecnico Regionale dei GAL 2014-2020 CLLD"; a conclusione dei lavori del Tavolo tecnico sono state approvate le *Linee guida per esaltare il valore aggiunto dello strumento CLLD PSR/FEASR – PO/FESR SICILIA 2014-2020*, approvate con DDG n. 3793 del 27.12.2018.

Le Linee guida hanno individuato le specificità che i GAL possono utilizzare nell'attuazione dei loro Piani d'Azione locale, al fine di:

- fare emergere il valore aggiunto delle azioni attuate dai GAL;
- garantire il rispetto di ciascuna Strategia approvata e la caratterizzazione territoriale degli interventi;
- assicurare la coerenza delle operazioni selezionate con le singole Strategie approvate;
- sperimentare l'uso ampio dello strumento multifondo CLLD in Sicilia 2014-2020, ottimizzando le risorse potenzialmente disponibili, anche ai fini della cooperazione GAL.

Nell'ambito delle suddette Linee guida sono state individuate alcune tipologie d'azione e, per ciascuna di esse, sono stati delineati gli ambiti d'intervento specifici delle azioni GAL rispetto alle misure/sottomisure/operazioni del PSR Sicilia 2014-2020 a regia regionale.

Le tipologie di azione individuate sono:

➤ **TIPOLOGIA "A": AZIONI DI COOPERAZIONE**

- AZIONE PAL/CLLD "A.1" – SOSTEGNO ALLA COOPERAZIONE: GRUPPI OPERATIVI / CLUSTER (GO/CL):

attuata facendo riferimento ai principi della Misura 16 - *Cooperazione* – del PSR SICILIA 2014-2020 ed all'art. 35 del Reg.(UE) n° 1305/2013.

➤ **TIPOLOGIA "B": MISURE DI SUPPORTO AL SISTEMA TERRITORIO**

- AZIONE PAL/CLLD "B.1" - STESURA E AGGIORNAMENTO DI PIANI DI SVILUPPO DEI COMUNI:

attuata facendo riferimento ai principi della sottomisura 7.1 *Stesura e/o aggiornamento di Piani dei comuni e dei villaggi nelle zone rurali* del PSR SICILIA 2014-2020 e all'art. 20 del regolamento (UE) n. 1305/2013. Nell'ambito delle Strategie SLTP la sottomisura si attua esclusivamente "a regia GAL". I Piani di sviluppo, per il principio di complementarità con altri fondi SIE e nell'ambito dello strumento CLLD, possono riguardare la programmazione degli interventi del PO FERS previsti dalla SSLTP.

- AZIONE PAL/CLLD "B.2" - SERVIZI DI BASE E RINNOVAMENTO DEI VILLAGGI NELLE ZONE RURALI:

attuata facendo riferimento ai principi delle sottomisure 7.2 *Infrastrutture su piccola scala*, 7.5 *Sostegno allo sviluppo ed al rinnovamento dei villaggi rurali* e 7.6 *Sostegno alla tutela e riqualificazione del patrimonio naturale* del PSR SICILIA 2014-2020.

➤ **TIPOLOGIA "C": AZIONI DI FORMAZIONE DEL CAPITALE UMANO**

- AZIONE PAL/CLLD "C.1" - TRASFERIMENTO DI CONOSCENZE E AZIONI DI INFORMAZIONE:

attuata facendo riferimento ai principi delle sottomisure 1.1 *Formazione per gli operatori delle imprese agricole, alimentari e forestali*, 1.2 *Sostegno ad attività dimostrative e azioni di informazione* e 1.3 *Scambi interaziendali e visite di breve durata* del PSR SICILIA 2014-2020.

Per rispondere ai fabbisogni emersi in sede di analisi SWOT, i temi oggetto delle attività dovranno

essere coerenti con le scelte strategiche (gli ambiti tematici) individuate nel PAL e diversi da quelli indicati in PSR.

- AZIONE PAL/CLLD “C.2” - SERVIZI DI CONSULENZA, DI SOSTITUZIONE E DI ASSISTENZA ALLA GESTIONE DELLE AZIENDE AGRICOLE:

attuata facendo riferimento ai principi della sottomisura 2.1 *Aiuti all'uso dei servizi di consulenza* del PSR SICILIA 2014-2020

Per rispondere ai fabbisogni emersi in sede di analisi SWOT, i temi oggetto delle attività dovranno riguardare le scelte strategiche (gli ambiti tematici) individuate nel PAL e la misura verrà indirizzata prioritariamente ai beneficiari delle misure del PAL

➤ **TIPOLOGIA “D”: REGIMI DI AIUTO ALLE PMI**

attuata facendo riferimento ai principi delle diverse sottomisure della Misura 4 e 6 del PSR SICILIA 2014-2020.

Il valore aggiunto delle azioni GAL può quindi attuarsi tramite modifiche che afferiscono ai criteri di ammissibilità (beneficiari, tipologie d'investimenti e/o tipologie di spesa, massimali di investimento) individuati nelle Disposizioni attuative parte specifica e/o ai criteri di selezione. In merito a tale ultimo aspetto, la versione 5.0 del PSR Sicilia 2014-2020, nella quale sono state inserite le modifiche approvate dal CdS con la procedura scritta n.2/2018, prevede che i GAL, per la selezione delle operazioni da finanziare nell'ambito dei propri Piani di Azione Locale (PAL), possano utilizzare i medesimi criteri di selezione definiti dall'Autorità di Gestione del PSR, con facoltà di introdurre uno o più principi di selezione specifici dello strumento CLLD; inoltre, prevede che i principi e i criteri aggiuntivi proposti, dovranno essere esaminati e approvati dall'AdG.

Alla luce delle modifiche apportate con la versione 5.0 del PSR Sicilia 2014-2020, nelle suddette Linee guida si è concordata una modalità di proposizione dei criteri di selezione dei bandi emanati dai GAL. I criteri di selezione delle azioni GAL a bando, soprattutto per le misure che prevedono investimenti a favore delle imprese, saranno adattati in base agli aspetti specifici del territorio interessato e saranno concepiti in modo tale da consentire di valutare la pertinenza e il contributo delle proposte in relazione alla Strategia, ai suoi obiettivi e ai gruppi target.

Per ciascuna azione del PAL attuata “a bando”, lo schema dei criteri può riportare una parte *comune* ed invariabile ed una parte *specificata* che sarà curata da ciascun GAL nel rispetto delle specificità dei diversi territori. Nella parte *comune* verranno riproposti i medesimi criteri adottati per le azioni regionali in quanto coerenti con il PSR Sicilia 2014-2020 e validi per tutte le Strategie di Sviluppo Locale di Tipo Partecipativo approvate. Nella parte *specificata* i GAL potranno proporre principi di selezione specifici dello strumento CLLD, coerenti con le Strategie di Sviluppo Locale di Tipo partecipativo (SSLTP) approvate, declinati con opportuni criteri di selezione e nel rispetto di quanto previsto nel PSR Sicilia vigente.

✓ **Linee guida per l'attuazione della Misura 19 del PSR Sicilia 2014-2020 disposizioni attuative e procedurali**

Con DDG n. 1757 del 24/07/2018 sono state approvate le Linee guida per l'attuazione della misura 19 del PSR Sicilia 2014-2020. Disposizioni attuative e procedurali (con il DDG n. 3754 del 05.12.2019 sono stati modificati i capitoli 5 e 14.2). Le suddette Linee guida definiscono le modalità, i criteri e le procedure per l'attuazione e la gestione delle Strategie di Sviluppo Locale di Tipo Partecipativo (SSLTP) ammesse a finanziamento.

Il documento integra il quadro delle disposizioni relative alla realizzazione degli interventi previsti dalla Misura 19 del Programma di Sviluppo Rurale (PSR) 2014-2020 della Regione Siciliana, finanziato con fondi FEASR (Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale).

✓ **Stato di attuazione dei PAL**

Le azioni del Piano d'Azione Locale possono essere attuate secondo le seguenti modalità:

- a) Attuazione diretta da parte del GAL (*"a regia GAL"*)
- b) Attuazione da parte di soggetti (pubblici e privati, singoli o associati) diversi dal GAL (*"a bando"*).

Le azioni *"a regia GAL"* si differenziano fundamentalmente dalle azioni a bando, in quanto i relativi progetti operativi sono approvati dall'AdG del PSR Sicilia 2014-2020 e gestiti direttamente dai GAL. Per tali azioni è stato predisposto il bando (DDG n.162 del 25.02.2019) per la presentazione da parte dei GAL dei relativi Progetti operativi a partire dal 16 aprile 2019.

Per le azioni *"a bando"*, a partire dal mese di luglio 2019 è stata autorizzata la pubblicazione dei bandi a valere sulle sottomisure/operazioni afferenti l'attuazione del SSLTP.

Nella tabella in coda al paragrafo sono riportati i dati di tutti i bandi approvati e pubblicati con i relativi importi.

**Sottomisura 19.4** *Sostegno per i costi di gestione e animazione*

L'obiettivo della sottomisura è di garantire un'efficace ed efficiente attuazione della Strategia di Sviluppo Locale di Tipo Partecipativo (SSLP) approvata dalla Regione.

La sottomisura 19.4 si articola in due sottointerventi:

- sostegno ai costi di gestione;
- sostegno ai costi di animazione.

Il contributo pubblico è pari al 100% delle spese ammissibili. Il sostegno concedibile nell'ambito della sottomisura non potrà superare il 22,00% della spesa pubblica approvata nell'ambito delle SSLTP, di cui alla sottomisura 19.2. Con nota dell'AdG prot. n. 62852 del 18.12.2017 sono state disciplinate le modalità di presentazione della domanda di sostegno e delle domande di pagamento a valere sulla sottomisura. Per la concessione del sostegno le domande potevano essere presentate dal 2/1/18 al 30/6/18 (termine prorogato al 31/7/18). Dopo l'emanazione dei decreti di concessione per il sostegno ai costi di gestione e animazione dei GAL nel corso del 2018 e del 2019 sono stati erogati gli anticipi ed i primi SAL. Nel 2021 nessun gal ha presentato richiesta di liquidazione somme sia in anticipazione che in saldo relativamente alla sottomisura 19.4.

| Bandi validati sul SIAN al 30 novembre 2021 |     |            |     |            |     |            |            |              |              |              |            |            |              |               |              |               |              |               |            |              |            |              |            |              |            |              |            |              |            |              |              |               |
|---------------------------------------------|-----|------------|-----|------------|-----|------------|------------|--------------|--------------|--------------|------------|------------|--------------|---------------|--------------|---------------|--------------|---------------|------------|--------------|------------|--------------|------------|--------------|------------|--------------|------------|--------------|------------|--------------|--------------|---------------|
| GAL                                         | 1.1 |            | 1.2 |            | 4.1 | 6.2        |            | 6.4a         |              | 6.4b         |            | 6.4c       |              | 7.2           |              | 7.5           |              | 7.6           |            | 16.1         |            | 16.2         |            | 16.3         |            | 16.4         |            | 16.9         |            | totale (*)   |              |               |
|                                             | n.  | €          | n.  | €          |     | n.         | €          | n.           | €            | n.           | €          | n.         | €            | n.            | €            | n.            | €            | n.            | €          | n.           | €          | n.           | €          | n.           | €          | n.           | €          | n.           | €          | n.           | €            |               |
| ELIMOS                                      |     |            |     |            |     |            |            |              |              |              |            | 3          | 1.778.573,20 | 2             | 1.431.153,84 | 1             | 320.000,00   |               |            | 1            | 250.000,00 |              |            | 4            | 575.000,00 |              |            | 1            | 300.000,00 | 12           | 4.654.727,04 |               |
| ELORO                                       |     |            |     |            |     |            |            |              |              |              |            | 1          | 2.000.000,00 |               |              | 1             | 300.000,00   |               |            |              |            |              |            |              |            |              |            | 1            | 150.000,00 | 3            | 2.450.000,00 |               |
| ETNA                                        |     |            |     |            |     | 2          | 160.000,00 | 1            | 1.014.245,00 |              |            | 2          | 1.750.000,00 |               |              | 2             | 1.040.000,00 | 3             | 300.000,00 |              |            |              |            | 1            | 500.000,00 |              |            |              |            | 11           | 4.764.245,00 |               |
| ETNA SUD                                    |     |            |     |            |     | 2          | 780.100,00 | 1            | 301.250,00   | 1            | 226.875,00 | 2          | 1.061.889,60 | 1             | 600.000,00   | 1             | 240.077,37   | 1             | 440.000,00 |              |            |              |            | 1            | 40.000,00  |              |            | 1            | 200.000,00 | 11           | 3.890.191,97 |               |
| GOLFO DI CASTELLAMMARE                      |     |            |     |            |     |            |            |              |              |              |            | 4          | 1.558.482,37 | 1             | 1.027.300,00 | 1             | 620.000,00   |               |            |              |            | 2            | 540.000,00 | 1            | 340.000,00 |              |            | 2            | 500.000,00 | 11           | 4.585.782,37 |               |
| ISC MADONIE                                 |     |            | 1   | 20.000,00  |     | 4          | 440.000,00 |              |              |              |            | 4          | 2.325.000,00 |               |              |               |              |               |            | 2            | 690.000,00 |              |            | 1            | 150.000,00 | 1            | 435.000,00 | 1            | 452.793,00 | 14           | 4.512.793,00 |               |
| KALAT                                       |     |            |     |            |     |            |            |              |              |              |            | 1          | 1.000.000,00 |               |              |               |              |               |            | 2            | 652.090,50 | 1            | 300.000,00 |              |            | 1            | 400.000,00 |              |            | 6            | 2.998.895,50 |               |
| METROPOLIEST                                |     |            |     |            |     |            |            | 1            | 250.000,00   |              |            | 2          | 1.350.000,00 | 1             | 1.000.000,00 | 1             | 800.000,00   |               |            |              |            |              |            |              |            |              |            |              |            |              | 5            | 3.400.000,00  |
| NATIBLEI                                    |     |            |     |            |     |            |            | 2            | 1.300.000,00 |              |            | 2          | 1.030.000,00 |               |              |               |              |               |            |              |            | 1            | 200.000,00 | 2            | 445.000,00 |              |            | 2            | 295.000,00 | 9            | 3.270.000,00 |               |
| NEBRODI PLUS                                |     |            |     |            |     |            |            | 1            | 1.100.000,00 |              |            | 1          | 1.100.000,00 |               |              | 1             | 1.000.000,00 | 1             | 900.000,00 |              |            |              |            |              |            |              |            |              |            |              | 4            | 4.100.000,00  |
| TAORMINA PELORITANI                         |     |            | 2   | 537.730,72 |     |            |            |              |              |              |            | 1          | 1.120.160,00 |               |              |               |              | 1             | 976.000,00 |              |            |              |            |              |            |              | 1          | 500.000,00   | 5          | 3.133.890,72 |              |               |
| ROCCA DI CERERE                             |     |            |     |            |     |            |            | 1            | 510.000,00   |              |            | 1          | 1.050.000,00 |               |              | 2             | 1.600.000,00 |               |            |              |            |              |            | 1            | 600.000,00 |              |            | 1            | 290.705,25 | 6            | 4.050.705,25 |               |
| SICANI                                      | 1   | 201.492,00 |     |            |     |            |            |              |              |              |            |            |              |               |              | 1             | 2.945.000,00 |               |            |              |            |              | 1          | 500.000,00   | 1          | 500.000,00   |            |              | 4          | 4.146.492,00 |              |               |
| SICILIA CENTRO MERIDIONALE                  |     |            |     |            |     |            |            | 1            | 1.400.000,00 |              |            | 2          | 1.400.000,00 |               |              |               |              |               |            |              |            |              |            |              |            |              |            |              |            | 3            | 2.800.000,00 |               |
| TERRA BAROCCA                               |     |            |     |            |     | 2          | 480.000,00 |              |              |              |            | 3          | 2.015.000,00 |               |              | 1             | 1.000.000,00 |               |            |              |            |              |            | 1            | 200.000,00 |              |            |              |            | 7            | 3.695.000,00 |               |
| TERRE DEL NISSENO                           |     |            | 1   | 50.000,00  |     |            |            |              |              | 1            | 300.000,00 | 2          | 1.770.000,00 | 2             | 906.905,47   | 1             | 700.000,00   | 1             | 300.000,00 |              |            |              |            | 1            | 101.270,31 | 1            | 300.000,00 |              |            | 10           | 4.428.175,78 |               |
| TERRE DELL'ETNA E DELL'ALCANTARA            |     |            |     |            | 1   | 960.000,00 |            |              |              |              |            | 2          | 2.300.000,00 | 2             | 670.603,77   | 1             | 700.000,00   |               |            |              |            |              |            |              |            |              |            |              |            |              | 6            | 4.630.603,77  |
| TERRE DI ACI                                |     |            |     |            |     | 1          | 100.000,00 |              |              |              |            | 1          | 500.000,00   | 2             | 2.028.000,00 | 1             | 875.000,00   |               |            |              |            |              |            | 1            | 75.000,00  |              |            | 1            | 100.000,00 | 7            | 3.678.000,00 |               |
| TERRE NORMANNE                              |     |            |     |            |     |            |            |              |              |              |            |            |              | 1             | 2.000.000,00 | 2             | 1.819.377,00 | 1             | 600.000,00 |              |            |              |            |              |            |              |            |              |            |              | 4            | 4.419.377,00  |
| TIRRENICO MARE MONTI BORGHI                 |     |            |     |            |     |            |            |              |              |              |            | 2          | 2.306.620,00 |               |              |               |              |               |            |              |            |              |            |              |            |              |            |              |            |              | 2            | 2.306.620,00  |
| TIRRENO EOLIE                               |     |            |     |            |     |            |            | 2            | 735.000,00   |              |            | 2          | 1.342.500,00 |               |              | 1             | 980.000,00   |               |            |              |            |              |            | 1            | 200.000,00 |              |            |              |            |              | 6            | 3.257.500,00  |
| VALLE DEL BELICE                            |     |            |     |            |     |            |            |              |              |              |            | 2          | 978.000,00   | 1             | 500.000,00   | 1             | 500.000,00   |               |            |              |            |              |            | 1            | 400.000,00 |              |            |              |            |              | 5            | 2.378.000,00  |
| VALLI DEL GOLFO                             |     |            | 1   | 125.810,24 |     |            |            |              |              |              |            |            |              |               |              |               |              |               |            |              |            |              |            | 1            | 150.000,00 |              |            |              |            |              | 2            | 275.810,24    |
| totale (*)                                  | 1   | 201.492,00 | 5   | 733.540,96 | 1   | 960.000,00 | 11         | 1.960.100,00 | 10           | 6.610.495,00 | 2          | 526.875,00 | 40           | 29.736.225,17 | 13           | 10.163.963,08 | 20           | 16.086.259,37 | 8          | 3.516.000,00 | 5          | 1.592.090,50 | 4          | 1.040.000,00 | 18         | 4.276.270,31 | 4          | 1.635.000,00 | 11         | 2.788.498,25 | 153          | 81.826.809,64 |

(\*) Ove per la stessa sottomisura sono stati emanati più bandi, le risorse riportate nel prospetto sono, per la maggioranza dei GAL, la somma delle dotazioni dei singoli bandi (con sovrapposizione delle eventuali risorse che, non essendo state utilizzate nei primi bandi, sono state inserite nei successivi).

(\*) Ove per la stessa sottomisura sono stati emanati più bandi, le risorse riportate nel prospetto sono, per la maggioranza dei GAL, la somma delle dotazioni dei singoli bandi (con sovrapposizione delle eventuali risorse che, non essendo state utilizzate nei primi bandi, sono state inserite nei successivi).

## **Misura 21**

### **Sostegno temporaneo eccezionale a favore di agricoltori e PMI particolarmente colpiti dalla crisi di Covid-19**

*La misura, prevista dal Reg.(UE) n. 872/2020 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 24 giugno 2020, di modifica del Reg.(UE) n.1305/2013, ha l'obiettivo di sostenere la continuità delle attività economiche degli agricoltori particolarmente colpiti dagli effetti della crisi causata dalla pandemia Covid-19. A livello regionale la misura è stata inserita nella versione del PSR notificata alla CE nei primi di novembre, con l'attivazione dell'Operazione 21.1.1 "Sostegno per l'agriturismo e le fattorie didattiche" che intende dare un supporto al fabbisogno di liquidità delle aziende che hanno investito nella diversificazione delle attività, quali appunto le aziende agrituristiche e le aziende/fattorie didattiche, pesantemente colpite a causa dell'interruzione delle attività dall'inizio del periodo di diffusione della Covid-19. Per l'attivazione dell'operazione, che contribuisce direttamente alla focus area 2A), in base al numero di potenziali aziende beneficiarie ed all'importo massimo del sostegno forfettario che potrà essere erogato (7 mila euro per beneficiario), è stato valutato un fabbisogno finanziario di 5 milioni di euro che verranno attinte dalla dotazione dell'operazione 6.4a) Supporto alla diversificazione dell'attività agricola verso la creazione e sviluppo di attività extra-agricole, per la quota afferente alla focus area 2A.*

#### **Attuazione della misura**

|                                             |                   |
|---------------------------------------------|-------------------|
| Dotazione finanziaria (PSR v. 9.1 e v.10.1) | 5.000.000,00 euro |
| Spesa certificata al 15 ottobre 2021        | 3.537.516,12 euro |
| Spesa al 30 novembre 2021                   | 3.537.516,12 euro |

Il bando, comprensivo delle disposizioni attuative, è stato pubblicato sul sito del PSR il 12 ottobre u.s. ed ha avuto una dotazione finanziaria di 5 milioni di euro. Le domande di partecipazione, in formato esclusivamente digitale, potevano essere presentate tramite il portale SIAN a partire dal 16/10/2020 e fino al 05/11/2020. Le domande rilasciate sono state 562 per un importo richiesto di € 4.087.187,24. Il 17 novembre 2020 sono stati pubblicati gli elenchi regionali delle domande di sostegno ammissibili (n. 530), non ricevibili (n.10) e non ammissibili (n.22). Con alcuni provvedimenti successivi, si è proceduto ad integrare i suddetti elenchi anche a seguito dell'accoglimento di ricorsi.

Al 30 novembre 2021 sono stati emessi 550 decreti di concessione per un importo complessivo di € 3.554.107,64 euro impegno ed è stata completata l'erogazione del sostegno per la quasi totalità delle aziende.