

REPUBBLICA ITALIANA



REGIONE SICILIANA
ASSESSORATO AGRICOLTURA E FORESTE



MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE
ALIMENTARI E FORESTALI



UNIONE EUROPEA
FEASR

Programma
di Sviluppo
Rurale PSR
Sicilia 2007-2013

COMITATO DI SORVEGLIANZA

PSR SICILIA 2007/2013

PALERMO 10 DICEMBRE 2008

Stato di avanzamento finanziario del Programma

DIPARTIMENTO REGIONALE INTERVENTI STRUTTURALI

INDICE

<i>1</i>	<i>ATTIVITÀ SVOLTA DALL'AUTORITÀ DI GESTIONE</i>	<i>4</i>
<i>2</i>	<i>STATO DI ATTUAZIONE PER ASSE.....</i>	<i>6</i>
<i>3</i>	<i>STATO DI ATTUAZIONE PER MISURA.....</i>	<i>8</i>

1 Attività svolta dall'Autorità di Gestione

In seguito all'approvazione con Decisione n 735 del 18 febbraio 2008 del Programma di Sviluppo Rurale per la Sicilia 2007/2013 l'Autorità di Gestione ha provveduto ad avviare le attività propedeutiche all'attuazione del Programma anche attraverso un'importante azione di coinvolgimento del partenariato.

Nella precedente seduta del 4 aprile 2008, il Comitato di Sorveglianza ha provveduto a:

- approvare il Regolamento interno del Comitato;
- esaminare tutte le questioni poste in merito alla composizione, all'appartenenze e alla rappresentatività dei membri del Comitato;
- esaminare la relazione sullo stato di avanzamento del Programma, l'informativa sul Piano di Comunicazione e l'informativa sulla Valutazione ex post del PSR Sicilia 2000/2006 e valutazione in itinere del PSR Sicilia 2007/2013;
- esaminare la proposta dell'AdG relativa ai criteri di selezione delle misure 111 az. B), 114, 132, 133, 211, 212, e 214/1 A, B, C e D;
- esaminare ed approvare le proposte di modifica, per rettifiche formali, al testo del PSR Sicilia 2007/2013.

Particolare impegno è stata rivolto alla definizione con l'Organismo pagatore relativamente alla definizione del sistema di gestione e trattamento delle domande, nonché alla individuazione delle ambiti operativi di ciascun soggetto interessato nei procedimenti amministrativi.

L'Assessorato Agricoltura e Foreste ha siglato in data 11 settembre 2008 con AGEA – OP un Protocollo d'Intesa di carattere generale al fine di utilizzare pienamente le opportunità di semplificazione e accelerazione delle procedura di efficacia dei controlli offerti dal SIAN. In esecuzione di tale protocollo è stato sottoscritto un atto esecutivo in data 30 ottobre 2008 per la realizzazione del sistema di monitoraggio per la fornitura di servizi di assistenza tecnica a supporto dell'AdG per le attività legate al sistema gestionale informativo SIAN.

L'Autorità di Gestione, il 13 novembre 2008, ha sottoscritto in conformità a quanto stabilito dai regolamenti comunitari in materia, il Protocollo d'Intesa con AGEA – OP con il quale l'OP ha formalizzato la delega all'esecuzione dei controlli amministrativi, in loco ed ex post, delle domande di pagamento riguardanti le misure diverse da quelle a superficie e capo.

Nell'ambito operativo l'AdG ha provveduto inoltre, a stipulare una convenzione con la Federazione dei Dottori Agronomi e Forestali per abilitare queste figure, in conformità alle procedure previste nella Circolare AGEA, alla presentazione delle domande nel sistema SIAN. L'AdG procederà, con avviso sul sito ufficiale del PSR Sicilia, a dare ampia diffusione di tali procedure anche al fine di attivare ulteriori convenzioni con altre categorie di professionisti interessati alla presentazione delle istanze di accesso alle risorse delle misure.

L'AdG anche attraverso la costituzione di gruppi di lavoro interdipartimentali sta provvedendo ad affrontare alcune tematiche fondamentali della gestione del PSR Sicilia tra le quali l'azione di comunicazione secondo quanto previsto al capitolo 13” Disposizioni volte a dare adeguata pubblicità al Programma” e la definizione del documento dei criteri di selezione che sarà esaminato nel corso della seduta del Comitato di Sorveglianza. Per il dettaglio delle attività

svolte fin qui si rimanda all'informativa sul Piano di Comunicazione del Programma e alla proposta sui criteri di selezione.

Un altro tema al centro dell'azione dell'AdG è quello relativo all'esigenza di programmare e assicurare un'adeguata azione di formazione al fine di veicolare con diversi gradi di approfondimenti gli elementi di innovazione che porta con se il nuovo Programma sia da un punto di vista programmatico che da un punto di vista gestionale. A tale scopo sono già state intraprese delle azioni di formazione al personale dell'Assessorato nell'ambito del Piano generali di formazione promosso dall'AdG.

Nel mese di agosto c.a. è stata attivata la procedura di evidenza pubblica per l'affidamento dell'attività di Valutazione ex post del PSR Sicilia 2000/2006 che si è conclusa nei giorni scorsi con l'affidamento del servizio alla società Agriconsulting per un importo di aggiudicazione pari a € 157.000,00 IVA compresa. E' prevista la consegna del Rapporto di valutazione ex post in data 23 dicembre 2008, nel rispetto dei termini per l'invio alla Commissione Europea.

2 Stato di attuazione per asse

Il PSR Sicilia 2007/2013 prevede l'attivazione complessiva di 33 misure suddivise nei 4 Assi più la misura per l'Assistenza tecnica in particolare:

Asse I Miglioramento della competitività del settore agricolo e forestale, suddiviso in 11 misure per un importo complessivo delle risorse finanziarie pari ad Meuro 892,3. All'interno dell'Asse è prevista per la misura Prepensionamento, anche la dotazione finanziaria per far fronte ai pagamenti legati agli impegni pluriennali derivanti dalle precedenti programmazioni. Il livello di spesa sostenuto al 30 ottobre 2008, è legato unicamente ai pagamenti effettuati per le indennità legate al prepensionamento pari a € 1.111.064,88.

Asse II Miglioramento dell'ambiente e dello spazio rurale suddiviso in 9 misure per un importo complessivo delle risorse finanziarie pari ad Meuro 886,5. All'interno dell'Asse è prevista per alcune misure anche la dotazione finanziaria per far fronte ai pagamenti legati agli impegni pluriennali derivanti dalle precedenti programmazioni. Il livello di spesa sostenuta al 30 ottobre 2008 è pari al 12% delle disponibilità dell'Asse II (che ammonta a € 886.504.029,00) ed è legato ai pagamenti effettuati sulle misure 211, 212, 214 e 221, pari a 107.986.720,15 euro.

Le risorse dell'Asse II sono state attivate con la pubblicazione, nel mese di aprile 2008, del bando di selezione, per le nuove istanze, che ha interessato le misure 211, 212 e le diverse azioni la sottomisura 214/1.

Asse III Qualità della vita nelle zone rurali e diversificazione dell'economia rurale suddiviso in 8 misure per un importo complessivo delle risorse finanziarie pari ad Meuro 158,9. Attualmente per tale asse non è stato registrato avanzamento di spesa.

Asse IV Attuazione dell'approccio Leader, suddiviso in 3 misure per un importo complessivo delle risorse finanziarie pari ad Meuro 126,3. Attualmente per tale asse non è stato registrato avanzamento di spesa.

Misura 511 Assistenza tecnica ha una dotazione finanziaria di Meuro 42,1. Il livello di spesa certificato al 30 settembre 2008 è pari a 275.210,00 euro e corrisponde al pagamento della Valutazione intermedia del PSR Sicilia 2000/2006 prevista nella tabella trascinalenti riferita alle operative e contratti del PSR Sicilia 2007/2013. E' in corso l'attività di Valutazione ex post del PSR Sicilia 2000/2006 affidata per un importo di € 157.000,00 IVA compresa, per la quale, ai fini del riconoscimento della relativa spesa, è stata assunta una proposta di modifica al PSR Sicilia 2007/2013 in sede di Comitato di Sorveglianza.

Tab. 1 - PSR Sicilia 2007/2013 - Misure attivate e pagamenti sostenuti (importi in €)

		Dotazione misura	Dotazione trascinamenti	Importo sostenuto al 31.12.2007	Importo sostenuto dal 01/01/2008 al 30/10/2008	Importo sostenuto al 30.10.2008
ASSE I						
	mis 113	7.100.000,00	7.100.000,00	1.111.064,88	0,00	1.111.064,88
	mis 133	43.200.000,00		0,00	0,00	0,00
Totale parziale				1.111.064,88	0,00	1.111.064,88
ASSE II						
	mis 211	33.000.000,00	2.520.815,00	1.028.025,17	1.325.334,17	2.353.359,34
	mis 212	19.744.000,00	559.185,00	184.612,98	237.750,26	422.363,24
	mis 214	517.968.029,00	255.000.000,00	67.450.074,91	21.723.069,90	89.173.144,81
	mis 221	203.892.000,00	81.258.371,02	12.157.044,30	3.880.808,46	16.037.852,76
Totale parziale				80.819.757,36	27.166.962,79	107.986.720,15
Ass. tecnica						
	mis 511	42.142.299,00	275.210,00	0,00	0,00	275.210,00
Totale parziale				0,00	0,00	275.210,00
Totale generale				81.930.822,24	27.166.962,79	109.372.995,03

3 Stato di attuazione per misura

Considerato che il PSR Sicilia è stato approvato nel mese di febbraio 2008 ad oggi sono state attivate solamente alcune misure, per le quali è descritto di seguito lo stato di attuazione finanziario e procedurale al 31 ottobre 2008.

ASSE I

Misura 113 – Prepensionamento degli imprenditori e dei lavoratori agricoli.

Dipartimento responsabile: Dipartimento regionale Interventi Strutturali dell'Assessorato Agricoltura e Foreste.

Descrizione In conformità a quanto indicato nel Regolamento CE n. 1320/2006 nel programma sono state previste unicamente le spese relative agli impegni pluriennali assunti con le precedenti programmazioni.

Attuazione della misura

- Attuazione finanziaria

Dotazione finanziaria	7.100.000,00 euro
Dotazione finanziaria trascinamenti	7.100.000,00 euro
Spesa pubblica	7.100.000,00 euro
Spesa sostenuta al 31/12/2007	1.111.064,88 euro

- Attuazione procedurale e fisica

L'avanzamento finanziario fa riferimento ai pagamenti effettuati dall'AGEA – Organismo Pagatore fino al mese di settembre 2008.

Misura 133 – Sostegno alle associazioni di produttori per le attività di informazione e promozione riguardo ai prodotti che rientrano nei sistemi di qualità alimentare

Dipartimento responsabile: Dipartimento regionale Interventi Strutturali dell'Assessorato Agricoltura e Foreste.

Descrizione La misura si propone di incentivare attività volte ad indurre i consumatori a conoscere ed acquistare i prodotti agricoli o alimentari tutelati dai sistemi di qualità, creando nuove opportunità di mercato attraverso il riconoscimento di un contributo a favore delle Associazioni di produttori per l'attività di informazione e promozione dei prodotti agroalimentari di qualità per i quali si prevede il sostegno nell'ambito della misura

Attuazione della misura

- Attuazione finanziaria

Dotazione finanziaria	43.200.000,00 euro
Spesa pubblica	30.240.000,00 euro
Risorse aggiuntive	4.000.000,00 euro
Spesa sostenuta al 30/10/2008	0,00 euro

- Attuazione procedurale

E' stato dato avvio alla misura attraverso la pubblicazione sulla GURS n. 4 del 25/01/2008 di un pre-bando a valere sulle risorse aggiuntive, con successivo avviso pubblicato l'Amministrazione ha comunicato le domande ritenute ammissibili e quelle escluse.

ASSE II

Misura 211 – Indennità compensativa per svantaggi naturali a favore di agricoltori delle zone montane

Dipartimento responsabile: *Dipartimento regionale Interventi Strutturali dell'Assessorato Agricoltura e Foreste.*

Descrizione Con la misura si intende mantenere e proseguire l'attività agricolo-zootecnica nelle aree montane svantaggiate garantendo il presidio umano per la salvaguardia del territorio poco produttivo e marginale attraverso l'erogazione di una specifica indennità volta a compensare le differenze di reddito con le aree più favorite.

La misura si prefigge i seguenti obiettivi specifici:

- ◆ incentivare e promuovere l'attività agricola e/o zootecnica sostenibile nelle zone svantaggiate;
- ◆ mantenere e tutelare le caratteristiche del paesaggio agrario;
- ◆ mantenere la biodiversità delle specie e tutelare i sistemi agro-zootecnici ad alto valore naturale.

La misura prevede anche il pagamento degli impegni della precedente programmazione relative alle indennità previste ai sensi della misura E del PSR Sicilia 2000/2006 per l'esercizio finanziario 2005.

Attuazione della misura

- Attuazione finanziaria

Dotazione finanziaria	33.000.000,00 euro
Dotazione finanziaria trascinamenti	2.520.815,00. euro
Spesa sostenuta al 31/12/2007	1.028.025,17 euro
Spesa sostenuta al 30/10/2008	2.353.359,34 euro

L'avanzamento finanziario fa riferimento ai pagamenti effettuati dall'AGEA –Organismo Pagatore nell'anno 2007 e 2008 riferiti alle domande presentate nel 2005 a valere sulla misura E del PSR 2000-2006. In particolare, dal 1 gennaio al 30 ottobre 2008 sono stati effettuati n. 437 pagamenti per un valore di € 1.325.334,17 che riguardano una superficie di Ha 20.725,08.

- Attuazione procedurale e fisica

Nel mese di aprile 2008 è stato pubblicato un Bando di selezione e sono stati aperti i termini per la presentazione delle istanze. Dalle nove province siciliane sono pervenute n. 3.461 domande di indennità compensativa per svantaggi naturali a favore di agricoltori delle zone montane, per una superficie interessata pari 115.453,03 ettari di cui 6.636,36 ettari interessano aziende con presenza di colture permanenti e 108.816,67 ettari ricadenti aziende zootecniche foraggere e pascoli, con una richiesta finanziaria complessiva di 21.841.740,94 euro.

In conformità alle procedure previste nelle disposizioni del bando, gli uffici hanno provveduto alla selezione delle istanze e alla pubblicazione sull'albo degli elenchi provvisori degli ammessi, degli

esclusi con le relative motivazioni. Si prevede la pubblicazione dell'elenco definitivo delle richieste ammesse a finanziamento nel mese di gennaio 2009.

Misura 212 Indennità per svantaggi in zone svantaggiata, diverse dalle zone montane

Dipartimento responsabile: *Dipartimento regionale Interventi Strutturali in Agricoltura*

Descrizione Con la misura si intende mantenere e proseguire l'attività agricolo-zootecnica nelle aree svantaggiate, diverse dalle zone montane, garantendo il presidio umano per la salvaguardia del territorio poco produttivo e marginale attraverso l'erogazione di una specifica indennità volta a compensarne le differenze di reddito con le aree più favorite.

La misura si prefigge i seguenti obiettivi specifici:
incentivare e promuovere l'attività agricola e/o zootecnica sostenibile nelle zone svantaggiate;
mantenere e tutelare le caratteristiche del paesaggio agrario;
mantenere la biodiversità delle specie e tutelare i sistemi agro-zootenici ad alto valore naturale.

La misura prevede anche il pagamento degli impegni della precedente programmazione relativi alle indennità previste ai sensi della misura E del PSR Sicilia 2000/2006 per l'esercizio finanziario 2005.

Attuazione della misura

- Attuazione finanziaria

Dotazione finanziaria	19.744.000,00 euro
Dotazione finanziaria trascinamenti	559.185,00 euro
Spesa sostenuta al 31/12/2007	184.612,98 euro
Spesa sostenuta al 30/10/2008	422.363,24 euro

L'avanzamento finanziario fa riferimento ai pagamenti effettuati dall'AGEA – Organismo Pagatore nell'anno 2007 e 2008 riferiti alle domande presentate nel 2005 a valere sulla misura E del PSR 2000-2006. In particolare, dal 1 gennaio al 30 ottobre 2008 sono stati effettuati n. 60 pagamenti per un valore di € 237.750,26 che riguardano una superficie di Ha 4.767,53.

Attuazione procedurale e fisica

Nel mese di aprile 2008 è stato pubblicato un Bando di selezione e sono stati aperti i termini per la presentazione delle istanze. Sono pervenute n. 1.147 domande di indennità compensativa per svantaggi in zone svantaggiate diverse dalle zone montane, per una superficie interessata pari 30.204,32 ettari di cui 3.172,11 ettari interessano aziende con presenza di colture permanenti nelle zone svantaggiate art. 3 paragrafo 4, 26.890,97 ettari interessano aziende agricole ricadenti in zone

svantaggiate e i restanti 141,24 ettari interessano aziende agricole con presenza di culture permanenti ubicate nelle isole minori, con una richiesta finanziaria complessiva di 4.337.449,99 euro.

In conformità alle procedure previste nelle disposizioni pubblicate ciascun Ufficio ha provveduto alla selezione delle istanze e alla pubblicazione sull'albo degli elenchi provvisori degli ammessi, degli esclusi con le relative motivazioni. Si prevede la pubblicazione dell'elenco definitivo delle richieste ammesse a finanziamento nel mese di gennaio 2009.

Misura 214 – Pagamenti agro-ambientali

Dipartimento responsabile: *Dipartimento regionale Interventi Strutturali in Agricoltura*

Descrizione La misura è articolata in due sottomisure suddivise in diverse azioni

- 214/1 Adozione di metodi di produzione agricola e di gestione del territorio sostenibili;
- 214/2 Sostegno alla conservazione delle risorse genetiche in agricoltura.

L'insieme delle diverse tipologie di azioni potrà determinare effetti positivi su diverse componenti ambientali, partecipando quindi alla maggioranza degli obiettivi specifici dell'asse 2:

- conservazione della biodiversità delle specie e tutela e diffusione di sistemi agroforestali ad alto valore naturalistico;
- tutela e gestione sostenibile del territorio e tutela della risorsa suolo;
- tutela delle risorse idriche;
- aumento della produzione di biomassa e diffusione di pratiche e/o attività per la riduzione dei gas serra.

In conformità al Regolamento n. 1320/2006 la misura prevede anche il pagamento dei premi relativi agli impegni agroambientali pluriennali assunti precedentemente al 31 dicembre 2006, per i quali sono previsti pagamenti nel periodo di attuazione del presente PSR.

Attuazione della misura

- Attuazione finanziaria

Dotazione finanziaria	517.968.029,00 euro
Dotazione finanziaria trascinamenti	255.000.000,00 euro
Spesa sostenuta al 31/12/2007	67.450.074,91 euro
Spesa sostenuta al 30/10/2008	89.173.144,81 euro

- Attuazione fisica

Stato al 31/12/2007

Sottomisura 214/1 Adozione di metodi di produzione agricola e di gestione del territorio sostenibili

L'avanzamento finanziario fa riferimento ai pagamenti effettuati dall'AGEA – Organismo Pagatore nell'anno 2007 riferiti agli impegni pluriennali assunti precedentemente ed hanno interessato complessivamente n. 7719 domande così suddivise per regolamento di origine ed annualità:

Regolamento	Annualità	Numero domande	Importo erogato	ettari	UBA
2078/92	1999/2004	103	377.788,33	879,38	20
2078/92	2005	18	166.961,09	230,45	
2078/92	2006	1221	658.4781,19	9.088,72	
1257/99	1999/2004	92	958.873,84	2.558,97	7
1257/99	2005	862	9.188.913,00	19.470,37	
1257/99	2006	5441	53.592.907,29	118.478,08	

Alcuni pagamenti riferite alle annualità che vanno dal 1999 al 2004 sono da ricondursi agli esiti di contenziosi risolti sulle domande di pagamento presentate nelle suddette annualità, mentre la presenza di pagamenti riferiti alle annualità 2005 e 2006 deve in parte ascrivere alla introduzione nell'anno 2005 di procedure di presentazione delle domande di pagamento sul sistema informatico dell'AGEA, elemento che in prima applicazione ha determinato difficoltà operative che man mano sono state risolte anche grazie ad una sempre maggiore padronanza del sistema da parte dei funzionari incaricati.

Stato dal 1/01/2008 al 31/10/2008

L'avanzamento finanziario fa riferimento ai pagamenti effettuati dall'AGEA –Organismo Pagatore nell'anno 2008 riferiti agli impegni pluriennali assunti precedentemente ed hanno interessato complessivamente una superficie di Ha 288.155,70 così suddivise:

Misura Ex Reg. (1257/99)	Misura Reg. CE (1698/05)	Campagna	Nr. Pagamenti	Superficie Ha	Importo Spesa Pubblica
Misura F Agroambiente e Reg. CEE 2078/92	214	1998	1	8,44	2.791,56
		1999	10	52,40	20.134,43
		2000	8	76,98	24.711,92
		2001	8	74,72	21.648,40
		2002	12	175,61	56.415,52
		2003	15	189,67	50.659,92
		2004	21	465,61	140.253,40
		2005	128	3.046,68	1.053.646,39
		2006	420	44.869,51	3.287.159,11
		2007	4.214	239.196,08	17.065.648,30
		Totali		4.837	288.155,70

Alcuni pagamenti riferite alle annualità che vanno dal 1999 al 2004 sono da ricondursi agli esiti di contenziosi risolti sulle domande di pagamento presentate nelle suddette annualità, mentre la presenza di pagamenti riferiti alle annualità 2005 e 2006 deve in parte ascrivere alla introduzione nell'anno 2005 di procedure di presentazione delle domande di pagamento sul sistema informatico dell'AGEA, elemento che in prima applicazione ha determinato difficoltà operative che man mano sono state risolte anche grazie ad una sempre maggiore padronanza del sistema da parte dei funzionari incaricati. I pagamenti effettuati per la campagna 2007 rappresentano il 75% delle

domande risultate pagabili a seguito della definizione dei controlli amministrativi effettuati da AGEA sul SIGC.

Attuazione procedurale

Nel mese di aprile 2008 l'Amministrazione ha provveduto alla pubblicazione del bando di selezione, per le nuove istanze, che ha interessato le diverse azioni la sottomisura 214/1. Le domande pervenute sono pari a n. 4.770 ed interessano una superficie complessiva di 95.777,96 ettari con una richiesta finanziaria pari a 35.773.248,00 euro.

In particolare, la distribuzione delle richieste rispetto alle diverse sottomisure e azioni della misura si articolano nel seguente modo:

Azione	Superficie	UBA	Importo richiesto
214/1A	15.362,63 ha		€ 5.164.270,05
214/1B	75.698,16 ha		€ 30.300.229,95
214/1C		18	€ 1.800,00
214/1D	1.534,74 ha		€ 306.948,00
Totale	95.777,96 ha		€ 35.773.248,00

In conformità alle procedure previste nelle disposizioni pubblicate, gli uffici hanno provveduto alla selezione delle istanze e alla pubblicazione sull'albo degli elenchi provvisori degli ammessi, degli esclusi con le relative motivazioni. Si prevede la pubblicazione dell'elenco definitivo delle richieste ammesse a finanziamento nel mese di gennaio 2009.

- Criticità

Nell'anno 2007 sono state presentate per la prima volta le domande di pagamento collegate al fascicolo aziendale, in conformità alle disposizioni vigenti, la laboriosità del nuovo procedimento ed i controlli diretti di coerenza tra domanda e fascicolo hanno fatto registrare dei ritardi nella definizione delle procedure.

Tali criticità hanno determinato un ritardo nei pagamenti, infatti solamente nell'ultimo semestre del 2008 si è proceduto al pagamento del 75% in conformità alle norme comunitarie sulle domande risultate pagabili a seguito della definizione dei controlli amministrativi effettuati da AGEA sul SIGC.

Misura 221 – Primo imboscamento di terreni agricoli

Dipartimento responsabile: *Dipartimento regionale Foreste*

Descrizione La misura incentiva la riconversione di superfici agricole con imboscamenti aventi finalità:

- ★ di natura ambientale, quali la protezione dell'ambiente e degli habitat naturali, di prevenzione da disastri naturali e di mitigazione del cambiamento climatico;
- ★ di natura economica, contribuendo sensibilmente, nel medio lungo periodo, al mantenimento del reddito dei proprietari.

La misura è finalizzata a creare formazioni boschive che, per la loro collocazione territoriale, possono svolgere fondamentali funzioni, quali:

- a) mitigare i fenomeni di erosione e di dissesto idrogeologico;
- b) estendere la massa forestale per attenuare il cambiamento climatico;
- c) contribuire a migliorare il paesaggio e la funzionalità degli ecosistemi.

In conformità al Regolamento n. 1320/2006 la misura prevede anche il pagamento dei premi relativi agli impegni pluriennali, precedenti al 31 dicembre 2006, a valere sulla misura H del PSR 2000/2006, per i quali sono previsti pagamenti nel periodo di attuazione del PSR Sicilia 2007/2013.

Attuazione della misura

- Attuazione finanziaria

Dotazione finanziaria	203.892.000,00 euro
Spesa pubblica	186.892.000,00 euro
Dotazione finanziaria trascinamenti	81.258.371,02 euro
Spesa sostenuta al 31/12/007	1.157.044,30 euro
Spesa sostenuta al 30/10/2008	16.037.852,76 euro

- Attuazione fisica

Stato al 31/12/2007

L'avanzamento finanziario fa riferimento ai pagamenti effettuati dall'AGEA –Organismo Pagatore nell'anno 2007 riferiti agli impegni pluriennali assunti precedentemente ed hanno interessato complessivamente n. 2240 domande così suddivise per regolamento di origine, tipologia di spesa ed annualità:

Regolamento	Intervento	Annualità	Numero domande	Importo erogato	ettari
2080/92	Manutenzione	2000/2004	13	34.680,55	91
2080/92	Perdita di reddito	2000/2004	26	102.360,42	271,62
Ex misura H	Col.laudi	2001/2003	10	408.736,41	124,57
2080/92	Manutenzione	2005/2006	475	1.905.813,89	5.696,24
2080/92	Perdita di reddito	2005/2006	1024	5.184.066,73	12.106,00
Ex misura H	Manutenzione	2005/2006	341	2.200.608,48	4.592,19
Ex misura H	Perdita reddito	2005/2006	351	2.318.948,15	4.744,20

- Criticità

Nell'anno 2007 sono state presentate per la prima volta le domande di pagamento collegate al fascicolo aziendale, in conformità alle disposizioni vigenti, la laboriosità del nuovo procedimento

ed i controlli diretti di coerenza tra domanda e fascicolo hanno fatto registrare dei ritardi nella definizione delle procedure che si auspica siano in breve tempo risolte sia a livello nazionale per quanto di competenza dell'AGEA che a livello regionale per la parte di controlli delegati dall'organismo pagatore alla Regione Siciliana.

Stato dal 1/01/2008 al 31/10/2008

L'avanzamento finanziario fa riferimento ai pagamenti effettuati dall'AGEA –Organismo Pagatore nell'anno 2008 riferiti agli impegni pluriennali assunti precedentemente ed hanno interessato complessivamente una superficie Ha 8.754,85 di così suddivise per annualità:

Misura Reg. CE (1698/05)	Campagna	Nr. Pagamenti	Superficie Ha	Manutenzione	Perdita di Reddito	Importo TOTALE
221	1998	1	15,50	3.878,16	-	3.878,16
	2003	3	109,55	17.094,28	547,72	17.642,00
	2004	4	113,37	34.762,60	2,44	34.765,04
	2005	15	565,81	137.213,44	58.433,16	195.646,60
	2006	51	850,62	334.848,04	71.256,28	406.104,32
	2007	649	7.100,00	2.269.378,42	1.043.543,38	3.222.772,34
	Totali	723	8.754,85	2.797.174,94	1.173.782,98	3.880.808,46

Alcuni pagamenti riferite alle annualità che vanno dal 1999 al 2004 sono da ricondursi agli esiti di contenziosi risolti sulle domande di pagamento presentate nelle suddette annualità, mentre la presenza di pagamenti riferiti alle annualità 2005 e 2006 deve in parte ascriversi alla introduzione nell'anno 2005 di procedure di presentazione delle domande di pagamento sul sistema informatico dell'AGEA, elemento che in prima applicazione ha determinato difficoltà operative che man mano sono state risolte anche grazie ad una sempre maggiore padronanza del sistema da parte dei funzionari incaricati. I pagamenti effettuati per la campagna 2007 rappresentano il 75% delle domande risultate pagabili a seguito della definizione dei controlli amministrativi effettuati da AGEA sul SIGC.

ASSISTENZA TECNICA

Misura 511 – Assistenza tecnica

Dipartimento responsabile: *Dipartimento regionale interventi strutturali dell'Assessorato agricoltura e foreste.*

Descrizione La misura è destinata ad assicurare azioni di assistenza tecnica attraverso le quali raggiungere adeguati livelli di efficienza ed efficacia all'attuazione del Programma, rafforzare la capacità amministrativa degli uffici coinvolti nella programmazione dello sviluppo rurale, semplificare l'azione amministrativa, promuovere azioni di coordinamento e orientamento dei partner istituzionali e socioeconomici, assicurare adeguata informazione.

Attuazione della misura

- Attuazione finanziaria

Dotazione finanziaria	42.142.299,00 euro
Spesa pubblica	42.142.299,00 euro
Dotazione finanziaria trascinamenti	275.210,00. euro
Spesa sostenuta al 30/10/2008	275.210,00 euro

- Attuazione procedurale e fisica

L'avanzamento finanziario della misura è relativo al pagamento delle spese riferite alla azione di assistenza tecnica per la valutazione intermedia del PSR Sicilia 2000/2006, in conformità a quanto indicato nel programma e previsto nella tabella trascinamenti alle operative e contratti relativi al PSR Sicilia 2007/20103.

L'Amministrazione ha proceduto alla individuazione del soggetto che dovrà svolgere la valutazione ex-post del PSR Sicilia 2000/2006 sottoscrivendo in data 26 novembre 2008 il contratto con Agriconsulting per un importo di aggiudicazione pari a € 157.000,00 IVA compresa, si prevede la consegna degli elaborati in data 23 dicembre 2008, nel rispetto dei termini per l'invio alla Commissione Europea.