



COMITATO DI SORVEGLIANZA PSR SICILIA 2014/2020

Catania 14 Giugno 2018

Relazione sullo stato di attuazione del Programma

Ordine del giorno n. 2

INDICE

1.1 – Premessa.....	pag.3
1.2 - Principale attività.....	pag.7
1.3 - Revisione del Programma.....	pag.9
1.4 – Criticità.....	pag.9
1.5 – Misura 20.....	pag.9
1.6 - Avanzamento finanziario e procedurale.....	pag.11
Tabelle:	
- dotazione per misura	pag.11
- dotazione per sottomisura/operazione.....	pag.12
- dotazione per Priorità e Focus Area.....	pag.13
- bandi emanati al 30/04/18 (per anno).....	pag.14
- bandi emanati al 30/04/18 (per FA).....	pag.16
- spesa certificata al 31/12/17 ed al 31/03/18 (per misura).....	pag.17
- spesa al 30/04/18 (per sottomisura).....	pag.18
- spesa al 31/12/17 ed al 30/04/18 per Priorità e FA (complessiva).....	pag.19
- spesa al 31/12/17, al 30/03/18 ed al 30/04/18 per FA (per sm/operazione).....	pag.20
- N+3.....	pag.24
Misura 1	pag. 25
Misura 2.....	pag. 26
Misura 3.....	pag. 27
Misura 4.....	pag. 30
Misura 5.....	pag. 34
Misura 6.....	pag. 36
Misura 7.....	pag. 39
Misura 8.....	pag. 42
Misura 10.....	pag. 45
Misura 11.....	pag. 48
Misura 12.....	pag. 50
Misura 13.....	pag. 52
Misura 15.....	pag. 55
Misura 16.....	pag. 56
Misura 19.....	pag. 58
Tabella misure con responsabili dell’attuazione ed uffici competenti.....	pag. 61

1.1 - Premessa

Con la presente relazione vengono riassunte le principali attività svolte dall'Amministrazione dall'approvazione del PSR Sicilia 2014/2020 da parte della Commissione Europea (avvenuta con decisione C(2015) 8403 del 24 novembre 2015), successivamente modificato nella sua attuale versione 4.0 (approvata con Decisione C(2018) 615 del 30/01/2018) sino al 30/05/2018 (al 30/04/18 per quanto riguarda l'avanzamento della spesa).

La originaria dotazione finanziaria complessiva del PSR Sicilia 2014/2020 era pari ad euro 2.212.747.107,44 di cui euro 1.338.712.000,00 quota FEASR (60,5%) ed euro 874.035.107,44 quota nazionale (a sua volta cofinanziata per il 70%, pari ad euro 611.824.575,21, dallo Stato e per il 30%, pari ad euro 262.210.532,23 dalla Regione).

A seguito della rimodulazione finanziaria effettuata nel 2017 per il cosiddetto *trasferimento di solidarietà* a favore dei PSR delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria, duramente colpite dagli eventi sismici verificatisi a partire dall'agosto 2016, la dotazione finanziaria complessiva del PSR Sicilia 2014/2020 è scesa ad euro 2.184.171.900,83 di cui euro 1.321.424.000,00 quota FEASR (60,5%) ed euro 862.747.900,83 quota nazionale (39,5%). L'intesa di cui sopra ha previsto una decurtazione del 3% della quota FEASR sulle risorse assegnate per le annualità 2018, 2019 e 2020 che, nel caso specifico del PSR Sicilia, ha comportato uno storno di complessivi euro 17.288.000,00 di FEASR (complessivamente euro 28.575.206,61 di spesa pubblica) suddivisi per le suddette annualità.

Rispetto alla precedente programmazione, che vedeva la suddivisione delle misure in Assi di intervento, il Regolamento (UE) n.1305/13 sullo sviluppo rurale ha previsto l'impostazione dei programmi definendo *6 Priorità* di intervento articolate in *18 Focus Area* (FA), finalizzate a contribuire, nell'ambito generale della PAC, al raggiungimento dei tre *obiettivi* strategici:

- a) stimolare la competitività del settore agricolo;
- b) garantire la gestione sostenibile delle risorse naturali e le azioni per il clima;
- c) realizzare uno sviluppo territoriale equilibrato delle economie e comunità rurali, compresi la creazione e il mantenimento di posti di lavoro.

Per ciascuna Focus Area, a cui è stata attribuita una dotazione finanziaria, sono state individuate una o più *Misure*, articolate in *Sottomisure*, che avranno un differente peso ai fini del raggiungimento del target della focus area e la cui combinazione risponde agli specifici fabbisogni del territorio. Ciascuna sottomisura può essere allocata contemporaneamente in più Focus Area relative ad una Priorità o su Focus Area di differenti Priorità.

Le Sottomisure, a loro volta, sono articolate in una o più tipologie di *Operazioni* che raggruppano interventi simili.

Il Programma prevede l'attivazione di 16 misure, articolate in 47 sottomisure e 20 operazioni/azioni, per un totale di 62 tipologie di intervento.

Codice Misura	Descrizione Misura	Codice Sottomisura	Sottomisura/Operazione
1	Trasferimento di conoscenze e azioni di informazione (art.14)	1.1	Sostegno ad azioni di formazione professionale e acquisizione di competenze
		1.2	Sostegno ad attività dimostrative e azioni di informazione
		1.3	Sostegno a scambi interaziendali di breve durata nel settore agricolo e forestale, nonché a visite di aziende agricole e forestali
2	Servizi di consulenza, di sostituzione e di assistenza alla gestione delle aziende agricole (art.15)	2.1	Sostegno allo scopo di aiutare gli aventi diritto ad avvalersi di servizi di consulenza
		2.3	Sostegno alla formazione dei consulenti
3	Regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari (art.16)	3.1	Sostegno alla nuova adesione a regimi di qualità
		3.2	Sostegno per attività di informazione e promozione, svolte da associazioni di produttori nel mercato interno
4	Investimenti in immobilizzazioni materiali (art.17)	4.1	Sostegno a investimenti nelle aziende agricole
		4.2	Sostegno a investimenti a favore della trasformazione/commercializzazione e/o dello sviluppo dei prodotti agricoli
		4.3	Sostegno a investimenti nell'infrastruttura necessaria allo sviluppo, all'ammodernamento e all'adeguamento dell'agricoltura e della silvicoltura
			Azione 1– viabilità interaziendale e strade rurali per l'accesso ai terreni agricoli e forestali
			Azione 2 – infrastrutture e installazioni per la distribuzione di energia (reti da e per la holding) da fonti rinnovabili (biomasse, solare, eolico, geotermico).
		4.4	Azione 3: sistema informativo "Quadrifoglio" (atmosfera-suolo-cultura-azienda) per il supporto alle decisioni aziendali in materia di operazioni colturali.
			Sostegno a investimenti non produttivi connessi all'adempimento degli obiettivi agro-climatico-ambientali
			4.4.a) Investimenti per la conservazione della biodiversità - risorse genetiche in agricoltura
			4.4.b) Preservazione della biodiversità: campi realizzati da agricoltori custodi
		4.4.c)	Investimenti non produttivi in aziende agricole per la conservazione della biodiversità, la valorizzazione del territorio e per la pubblica utilità
4.4.d)	Investimenti non produttivi finalizzati al contenimento dei fenomeni di erosione, di dissesto idrogeologico e recupero del paesaggio tradizionale		
5	Ripristino del potenziale produttivo agricolo danneggiato da calamità naturali e da eventi catastrofici e introduzione di adeguate misure di prevenzione (art.18)	5.1	Sostegno a investimenti in azioni di prevenzione volte a ridurre le conseguenze di probabili calamità naturali, avversità atmosferiche ed eventi catastrofici
		5.2	Sostegno a investimenti per il ripristino dei terreni agricoli e del potenziale produttivo danneggiati da calamità naturali, avversità atmosferiche ed eventi catastrofici
6	Sviluppo delle aziende agricole e delle imprese (art.19)	6.1	Aiuti all'avviamento di attività imprenditoriali per i giovani agricoltori
		6.2	Aiuti all'avviamento di attività imprenditoriali per attività extra-agricole nelle zone rurali
		6.4	Sostegno a investimenti nella creazione e nello sviluppo di attività extra-agricole
			6.4 a) Supporto alla diversificazione dell'attività agricola verso la creazione e sviluppo di attività extra-agricole
			6.4 b) Investimenti nella creazione e nello sviluppo di impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili

			6.4 c) Sostegno per la creazione o sviluppo di imprese extra-agricole nei settori commercio-artigianale-turistico-servizi-innovazione tecnologica
7	Servizi di base e rinnovamento dei villaggi nelle zone rurali (art.20)	7.1	Sostegno per la stesura e l'aggiornamento di piani di sviluppo dei comuni e dei villaggi situati nelle zone rurali e dei servizi comunali di base, nonché di piani di tutela e di gestione dei siti Natura 2000 e di altre zone ad alto valore naturalistico
		7.2	Sostegno a investimenti finalizzati alla creazione, al miglioramento o all'espansione di ogni tipo di infrastrutture su piccola scala, compresi gli investimenti nelle energie rinnovabili e nel risparmio energetico
		7.3	Sostegno per l'installazione, il miglioramento e l'espansione di infrastrutture a banda larga e di infrastrutture passive per la banda larga, nonché la fornitura di accesso alla banda larga e ai servizi di pubblica amministrazione online
		7.5	Sostegno a investimenti di fruizione pubblica in infrastrutture ricreative, informazioni turistiche e infrastrutture turistiche su piccola scala
		7.6	Sostegno per studi/investimenti relativi alla manutenzione, al restauro e alla riqualificazione del patrimonio culturale e naturale dei villaggi, del paesaggio rurale e dei siti ad alto valore naturalistico, compresi gli aspetti socioeconomici di tali attività, nonché azioni di sensibilizzazione in materia di ambiente
8	Investimenti nello sviluppo delle aree forestali e nel miglioramento della redditività delle foreste (artt. da 21 a 26)	8.1	Sostegno alla forestazione/all'imboschimento
		8.3	Sostegno alla prevenzione dei danni arrecati alle foreste da incendi, calamità naturali ed eventi catastrofici
		8.4	Sostegno al ripristino delle foreste danneggiate da incendi, calamità naturali ed eventi catastrofici
		8.5	Aiuti agli investimenti destinati ad accrescere la resilienza e il pregio ambientale degli ecosistemi forestali
		8.6	Sostegno agli investimenti in tecnologie silvicole e nella trasformazione, mobilitazione e commercializzazione dei prodotti delle foreste
10	Pagamenti agro-climatico-ambientali (art.28)	10.1	Pagamento per impegni agro-climatico-ambientali
			10.1.a - Produzione integrata
			10.1.b - Metodi di gestione delle aziende eco-sostenibili
			10.1.c - Conversione e mantenimento dei seminativi in pascoli permanenti
			10.1.d - Salvaguardia e gestione del paesaggio tradizionale e delle superfici terrazzate per il contrasto all'erosione e al dissesto idrogeologico
			10.1.e - Ritiro delle superfici lungo i corsi d'acqua
			10.1.f - Adozione di tecniche di agricoltura conservativa
			10.1.g - Allevamento di razze in pericolo di estinzione
		10.1.h - Mantenimento dei campi degli agricoltori custodi	
		10.2	Sostegno per la conservazione, l'uso e lo sviluppo sostenibili delle risorse genetiche in agricoltura
10.2 a) Conservazione delle risorse genetiche vegetali in agricoltura			
		10.2 b) Conservazione delle risorse genetiche animali in agricoltura	
11	Agricoltura biologica (art.29)	11.1	Pagamento al fine di adottare pratiche e metodi di produzione biologica
		11.2	Pagamento al fine di mantenere pratiche e metodi di produzione biologica
12	Indennità Natura 2000 e indennità connesse alla direttiva quadro sulle acque (art.30)	12.1	Pagamento compensativo per le zone agricole Natura 2000

13	Indennità a favore delle zone soggette a vincoli naturali o ad altri vincoli specifici (art.31)	13.1	Pagamento compensativo per le zone montane
		13.2	Pagamento compensativo per altre zone soggette a vincoli naturali significativi
		13.3	Pagamento compensativo per altre zone soggette a vincoli specifici
15	Servizi silvo-climatico-ambientali e salvaguardia della foresta (art.34)	15.2	Sostegno per la salvaguardia e la valorizzazione delle risorse genetiche forestali
16	Cooperazione (art.35)	16.1	Sostegno per la costituzione e il funzionamento dei gruppi operativi del PEI in materia di produttività e sostenibilità dell'agricoltura
		16.2	Sostegno a progetti pilota e allo sviluppo di nuovi prodotti, pratiche, processi e tecnologie
		16.3	Cooperazione tra piccoli operatori per organizzare processi di lavoro in comune e condividere impianti e risorse, nonché per lo sviluppo e la commercializzazione dei servizi turistici
		16.4	Sostegno alla cooperazione di filiera, sia orizzontale che verticale, per la creazione e lo sviluppo di filiere corte e mercati locali e sostegno ad attività promozionali a raggio locale connesse allo sviluppo delle filiere corte e dei mercati locali
		16.6	Sostegno alla cooperazione di filiera per l'approvvigionamento sostenibile di biomasse da utilizzare nella produzione di alimenti e di energia e nei processi industriali
		16.8	Sostegno alla stesura di piani di gestione forestale o di strumenti equivalenti
		16.9	Sostegno per la diversificazione delle attività agricole in attività riguardanti l'assistenza sanitaria, l'integrazione sociale, l'agricoltura sostenuta dalla comunità e l'educazione ambientale e alimentare
19	Sostegno allo sviluppo locale Leader (sviluppo locale di tipo partecipativo - SLTP) (art.35 Reg.1303/13)	19.1	Sostegno preparatorio
		19.2	Sostegno all'esecuzione degli interventi nell'ambito della strategia SLTP
		19.3	Preparazione e realizzazione delle attività di cooperazione del gruppo di azione locale
		19.4	Sostegno per i costi di gestione e animazione
20	Assistenza tecnica	20.1	Sostegno per l'assistenza tecnica (esclusa la RRN)

1.2 Principale attività

Nel rispetto di quanto previsto dal Reg. (UE) n.1303/2013, che stabilisce che entro tre mesi dalla data di notifica della decisione della Commissione di adozione del programma debba procedersi all'istituzione del Comitato di sorveglianza, con DA n.1/Gab. del 25 gennaio 2016 si è provveduto all'istituzione del Comitato di Sorveglianza del PSR 2014/2020. Il Comitato si è insediato nella riunione tenutasi l'1 marzo 2016, nel corso della quale è stato approvato il regolamento interno e sono stati esaminati i criteri di selezione di diverse sottomisure. Dei criteri di selezione esaminati, sono stati approvati quelli relativi alle seguenti n.22 sottomisure/operazioni: 1.1, 1.2, 1.3, 2.1, 2.3, 3.1, 3.2, 4.3 az.1 e az.2, 4.4a, 4.4b, 4.4c, 4.4d, 6.1, 8.1, 8.3, 8.4, 8.5, 8.6, 10.2a, 10.2b e 19.1.

Attraverso le procedure di consultazione scritta del CdS n.1/2016, 3/2016 e 4/2016, sono stati approvati i criteri di selezione delle rimanenti sottomisure/operazioni ed alcune modifiche di taluni criteri.

Nel 2017 il Comitato di Sorveglianza si è riunito nella seduta tenutasi a Palermo il giorno 26 giugno. Oltre che nella predetta riunione, il CdS è stato consultato mediante la procedura scritta n.1/2017 (chiusa il 23/06/2017), relativa all'esame di alcune modifiche da apportare al PSR (diverse misure e sottomisure, Allegato 4 sui Costi semplificati, Piano di Comunicazione e aggiornamento dei capitoli 13 e 19) e con la procedura scritta n.2/2017 (chiusa il 25/09/2017) relativa alla rimodulazione finanziaria del PSR, con lo storno di risorse finanziarie (*trasferimento di solidarietà-intesa* sancita presso Conferenza Stato Regioni) a favore dei PSR delle Regioni colpite dal terremoto del 2016.

Nel 2018 il CdS è stato consultato mediante la procedura scritta n.1/2018 (chiusa il 5/03/2018), relativa alle modifiche apportate alle sottomisure 3.1 e 5.2 a seguito dell'emanazione del Reg.(UE) 2017/2393 (cosiddetto Regolamento *Omnibus*), nonché alla composizione del CdS ed all'approvazione del verbale della riunione di CdS del 26 giugno 2017. Il 28 maggio è stata avviata la procedura scritta n.2/2018, in corso al momento della stesura della presente.

La sintesi delle deliberazioni assunte nella seduta di CdS e la documentazione approvata anche con le procedure di consultazione scritta, sono state pubblicate sul sito web del PSR Sicilia 2014/2020 (www.psr Sicilia.it), nella specifica sezione dedicata al Comitato di Sorveglianza.

Considerata la fase attuativa del Programma, nel periodo oggetto della presente, oltre a quanto più avanti indicato relativamente alle singole sottomisure, si è inoltre provveduto:

- con DDG n. 2163 del 30/03/2016 sono state approvate le “Disposizioni attuative e procedurali per le misure di sviluppo rurale non connesse alla superficie o agli animali - PARTE GENERALE” del PSR Sicilia 2014-2020;
- con il DDG n. 1939 del 24/03/2016 è stato approvato il Disciplinare Regionale di Produzione Integrata adeguato alle Linee Guida Nazionali annualità 2016.
- con DDG n. 3964 del 13/06/2016 sono state determinate le percentuali di riduzione da applicare in caso di mancato rispetto delle norme in materia di appalti pubblici;
- l'1 agosto 2016 è stato stipulato il protocollo d'intesa tra il Dipartimento regionale dell'agricoltura ed il Dipartimento regionale dei beni culturali e dell'identità siciliana per il rilascio delle autorizzazioni paesaggistiche ai sensi dell'art. 46 del D.Leg.vo 22/01/2004 n. 42 sugli interventi finanziati col PSR 2014/2020 in attuazione del Reg. (UE) n.1305/2013;
- con DDG n. 340 del 15/02/2017 è stato approvato il Disciplinare Regionale di Produzione Integrata adeguato alle Linee Guida Nazionali, annualità 2017;
- il 18/10/2017 è stato emanato il DDG n.3065 di applicazione, per l'anno 2017, delle norme di condizionalità e degli impegni, in attuazione dell'art.23, comma 1 del D.M. n. 2490 del 25/01/2017 “Disciplina del regime di Condizionalità ai sensi del regolamento (UE) n. 1306/2013”;

- con DDG n. 8 del 9/01/18 sono state approvate le piste di controllo per le misure non connesse alla superficie o agli animali;
 - con DDG n. 366 del 06/03/18 sono state approvate le piste di controllo per le misure a superficie;
- Come più avanti descritto in apposito paragrafo, è stata portata avanti l'attività di comunicazione, sia attraverso l'implementazione del sito del PSR Sicilia 2014/2020 www.psr Sicilia.it (da ora in poi sito), sia attraverso lo svolgimento di diversi incontri informativi nel territorio.

Lo stato di attuazione viene più avanti descritto per singola misura/sottomisura.

Nel mese di maggio è stato pubblicato sul sito il calendario indicativo di pubblicazione dei bandi per l'anno 2018.

CALENDARIO INDICATIVO BANDI

Mese	Anno	Sottomisura	Descrizione
Aprile	2018	16.2	Sostegno a progetti pilota e allo sviluppo di nuovi prodotti, pratiche, processi e tecnologie
Aprile	2018	20.1	Valutazione
Maggio	2018	4.4d	Investimenti non produttivi finalizzati al contenimento dei fenomeni di erosione, di dissesto idrogeologico e recupero del paesaggio tradizionale
Giugno	2018	4.4a	Interventi strutturali per la conservazione delle risorse genetiche animali
Giugno	2018	4.4b	Preservazione della biodiversità: campi realizzati da agricoltori custodi
Giugno	2018	5.2	Sostegno a investimenti per il ripristino dei terreni agricoli e del potenziale produttivo danneggiati da calamità naturali, avversità atmosferiche ed eventi catastrofici
Giugno	2018	10.2a	Conservazione delle risorse genetiche vegetali in agricoltura
Giugno	2018	16.1 - 2 ^a fase	Sostegno per la costituzione e il funzionamento dei gruppi operativi del PEI in materia di produttività e sostenibilità dell'agricoltura Azione 1 Sostegno per la costituzione e l'avvio dei Gruppi Operativi
Giugno	2018	20.1	Assistenza tecnica
Luglio	2018	16.4	Sostegno alla cooperazione di filiera, sia orizzontale che verticale, per la creazione e lo sviluppo di filiere corte e mercati locali e sostegno ad attività promozionali a raggio locale connesse allo sviluppo delle filiere corte e dei mercati locali
Luglio	2018	16.9	Sostegno per la diversificazione delle attività agricole in attività riguardanti l'assistenza sanitaria, l'integrazione sociale, l'agricoltura sostenuta dalla comunità e l'educazione ambientale e alimentare
Luglio	2018	20.1	Piano di Comunicazione
Settembre	2018	6.4a	Supporto alla diversificazione dell'attività agricola verso la creazione e sviluppo di attività extra-agricole (in esenzione, per aiuti di stato)

Settembre	2018	8.3	Sostegno alla prevenzione dei danni arrecati alle foreste da incendi, calamità naturali ed eventi catastrofici
Settembre	2018	8.4	Sostegno al ripristino delle foreste danneggiate da incendi, calamità naturali ed eventi catastrofici
Settembre	2018	16.8	Sostegno alla stesura di piani di gestione forestale o di strumenti equivalenti
Dicembre	2018	4.1	Sostegno a investimenti nelle aziende agricole
Dicembre	2018	19.3	Preparazione di progetti di cooperazione interterritoriale, interregionale e transnazionale

Il calendario è in corso di aggiornamento.

1.3 - Revisione del Programma

Nel novembre 2016 l’Autorità di Gestione ha proceduto a notificare alla Commissione la versione 2.1 del PSR, riportante le proposte di modifica approvate dal Comitato di Sorveglianza con le procedure scritte n.1/2016, n.3/2016 e n.4/2016. Tale versione, con alcune rielaborazioni a seguito delle osservazioni dei Servizi della Commissione, è stata approvata con Decisione C(2016) 8969 final del 20/12/2016.

Nel mese di ottobre 2017 l’Autorità di Gestione ha proceduto a notificare alla Commissione la versione 3.1 del PSR, riportante la proposta di modifica (approvata dal Comitato di Sorveglianza con la procedura scritta n.2/2017), relativa alla rimodulazione finanziaria effettuata a seguito del cosiddetto “*trasferimento di solidarietà*” a favore delle Regioni colpite dagli eventi sismici del 2016. Ricevuta l’approvazione di tale versione (Decisione C(2017) 7946 del 27/11/2017), nel mese di dicembre è stata notificata alla Commissione la versione 4.0 del Programma, con le modifiche approvate dal CdS con la procedura scritta n.1/2017 e con i perfezionamenti evidenziatisi nella fase interlocutoria tecnica avutasi con i Servizi della CE.

La suddetta versione 4.0 è stata approvata dalla Commissione Europea con Decisione C(2018) 615 del 30/01/2018.

1.4 – Criticità

Nella fase attuativa si sono riscontrate alcune rilevanti criticità relativamente alla tempistica dei pagamenti delle domande da parte dell’Organismo Pagatore AGEA, soprattutto per le misure a superficie (sia per i trascinati che per i nuovi bandi). Nella fase di avvio si sono verificati dei ritardi nel rilascio dei nuovi applicativi su SIAN per l’istruttoria delle domande di sostegno e di pagamento per i nuovi bandi; anche l’implementazione del nuovo sistema informativo VCM per la verificabilità e controllabilità delle misure (art. 62, Reg. (UE) 1305/2013), ha comportato un rallentamento nella emanazione e nella gestione dei bandi.

1.5 – Misura 20 (Assistenza Tecnica - Piano di Comunicazione – Valutazione)

Anche per l’attuale ciclo di programmazione l’Autorità di Gestione intende avvalersi del servizio di assistenza tecnica per la gestione efficace ed efficiente del proprio Programma, considerato che il Regolamento (UE) 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio all’art. 59 prevede, tra l’altro, l’avvio di azioni di attività di preparazione, gestione, sorveglianza, valutazione, informazione e comunicazione, creazione di rete, risoluzione dei reclami, controllo e audit.

In generale il supporto richiesto e previsto dalla misura si sostanzia in un complesso integrato di attività a disposizione dell’Amministrazione regionale allo scopo principale di supportare e/o rafforzare le competenze esistenti, attraverso la messa a disposizione di competenze professionali coerenti con le esigenze operative attuali e con quelle che dovessero manifestarsi nel corso

dell'intero periodo di attuazione del programma. Tali attività e prestazioni dovranno contribuire a sostenere e supportare l'efficace ed efficiente attuazione del PSR da parte dell'Amministrazione regionale, dotando quest'ultima di strumenti operativi, metodiche, competenze e supporti, anche strumentali ed informatici, finalizzati al migliore utilizzo delle risorse comunitarie.

La misura 20 ha una dotazione finanziaria di € 21.187.107,44 di cui 12.818.200,00 di quota FEASR, con un peso finanziario, in raffronto all'intero ammontare della spesa pubblica del Programma, pari allo 0,96%.

Nel marzo 2016, con procedura scritta n.1, il Comitato di Sorveglianza ha approvato il documento "Piano di supporto all'Autorità di Gestione del PSR Sicilia 2014/2020", nel quale vengono descritti l'articolazione delle attività di assistenza tecnica, la tempistica e le modalità di svolgimento del servizio.

Nel mese di settembre 2016 l'AdG ha nominato il R.U.P. per la predisposizione e la gestione del bando di gara per l'affidamento del servizio di Assistenza Tecnica. Preliminarmente all'avvio delle procedure per l'affidamento all'esterno del predetto servizio, è stata predisposta apposita manifestazione di interesse, al fine di verificare la disponibilità, all'interno dell'Amministrazione regionale, delle figure professionali necessarie per l'espletamento delle attività descritte nel documento approvato dal Comitato di Sorveglianza. Il R.U.P., su richiesta dell'AdG, ha predisposto bozza del capitolato speciale descrittivo e prestazionale e del Disciplinare di gara.

La procedura amministrativa per l'affidamento del servizio è già stata avviata, coinvolgendo la Centrale Unica di Committenza (CUC) della Regione Siciliana, operativa presso il Dipartimento regionale Bilancio e Tesoro, che curerà le fasi di celebrazione della gara.

Analogamente a quanto previsto per il servizio di Assistenza Tecnica, anche per i servizi riguardanti il Piano di Comunicazione e per il servizio di Valutazione dell'efficacia del Programma, che dovrà essere eseguito attraverso la selezione di un Valutatore indipendente, ambedue finanziabili con risorse della misura 20 del Programma, sono state avviate le procedure amministrativa per l'affidamento del servizio coinvolgendo la Centrale Unica di Committenza (CUC) della Regione Siciliana. In particolare, per il servizio di Valutazione il bando di gara è stato pubblicato il 26/04/2018 mentre è in corso di definizione il bando di gara per i servizi relativi al Piano di Comunicazione.

1.6 Avanzamento finanziario e procedurale

Nelle tabelle a seguire viene indicata:

- la dotazione finanziaria (PSR 2014/2020 ver.4.0) per misura, per sottomisura/operazione e per Focus Area;
- i bandi emanati dal 2015 al 30 Aprile 2018 per sottomisura/operazione e per Focus Area;
- la spesa effettuata al 31/12/2017 ed al 30/04/2018, per misura, sottomisura, Priorità e FA.

Dotazione per misura

Misura	Titolo	Dotazione finanziaria (sp. pubblica) PSR VER.4.0	di cui trascinalenti (sp. pubblica) PSR VER.4.0
1	Trasferimento di conoscenze e azioni di informazione	9.000.000,00	661.157,02
2	Servizi di consulenza, di sostituzione e di assistenza alla gestione delle aziende agricole	3.000.000,00	58.842,98
3	Regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari	10.000.000,00	330.578,51
4	Investimenti in immobilizzazioni materiali	710.000.000,00	170.053.494,21
5	Ripristino del potenziale produttivo agricolo danneggiato da calamità naturali e da eventi catastrofici e introduzione di adeguate misure di prevenzione	12.500.000,00	216.528,93
6	Sviluppo delle aziende agricole e delle imprese	224.324.793,39	16.528.925,62
7	Servizi di base e rinnovamento dei villaggi nelle zone rurali	38.000.000,00	266.720,66
8	Investimenti nello sviluppo delle aree forestali e nel miglioramento della redditività delle foreste	202.150.000,00	46.280.991,74
10	Pagamenti agro-climatico-ambientali	224.800.000,00	132.617.203,31
11	Agricoltura biologica	417.000.000,00	165.289.256,20
12	Indennità Natura 2000 e indennità connesse alla direttiva quadro sulle acque	42.000.000,00	11.735.537,19
13	Indennità a favore delle zone soggette a vincoli naturali o ad altri vincoli specifici	102.400.000,00	40.000.000,00
15	Servizi silvo-climatico-ambientali e salvaguardia della foresta	4.000.000,00	0,00
16	Cooperazione	41.160.000,00	0,00
19	Sostegno allo sviluppo locale LEADER	122.650.000,00	3.633.057,85
20	Assistenza tecnica	21.187.107,44	2.479.338,84
TOTALE		2.184.171.900,83	590.151.633,06

Dotazione per sottomisura/operazione

M/Sm/Op	Spesa pubblica	FEASR
1.1	6.700.000,00	4.053.500,00
1.2	1.500.000,00	907.500,00
1.3	800.000,00	484.000,00
Misura 1	9.000.000,00	5.445.000,00
2.1	3.000.000,00	1.815.000,00
2.3	0,00	0,00
Misura 2	3.000.000,00	1.815.000,00
3.1	2.000.000,00	1.210.000,00
3.2	8.000.000,00	4.840.000,00
Misura 3	10.000.000,00	6.050.000,00
4.1	424.000.000,00	256.520.000,00
4.2	148.000.000,00	89.540.000,00
4.3	80.000.000,00	48.400.000,00
4.4.a	4.500.000,00	2.722.500,00
4.4.b	4.500.000,00	2.722.500,00
4.4.c	30.000.000,00	18.150.000,00
4.4.d	19.000.000,00	11.495.000,00
Misura 4	710.000.000,00	429.550.000,00
5.1	5.000.000,00	3.025.000,00
5.2	7.500.000,00	4.537.500,00
Misura 5	12.500.000,00	7.562.500,00
6.1	65.000.000,00	39.325.000,00
6.2	20.000.000,00	12.100.000,00
6.4.A	100.661.157,02	60.900.000,00
6.4.B	8.663.636,37	5.241.500,00
6.4.C	30.000.000,00	18.150.000,00
Misura 6	224.324.793,39	135.716.500,00
7.1	1.000.000,00	605.000,00
7.2	7.100.000,00	4.295.500,00
7.3	21.900.000,00	13.249.500,00
7.5	4.000.000,00	2.420.000,00
7.6	4.000.000,00	2.420.000,00
Misura 7	38.000.000,00	22.990.000,00
8.1	70.000.000,00	42.350.000,00
8.3	59.150.000,00	35.785.750,00
8.4	16.000.000,00	9.680.000,00
8.5	55.000.000,00	33.275.000,00
8.6	2.000.000,00	1.210.000,00
Misura 8	202.150.000,00	122.300.750,00

M/Sm/Op	Spesa pubblica	FEASR
10.1.A	4.000.000,00	2.420.000,00
10.1.B	88.000.000,00	53.240.000,00
10.1.C	32.000.000,00	19.360.000,00
10.1.D	22.000.000,00	13.310.000,00
10.1.E	49.000.000,00	29.645.000,00
10.1.F	4.000.000,00	2.420.000,00
10.1.G	10.600.000,00	6.413.000,00
10.1.H	200.000,00	121.000,00
10.2.1	13.000.000,00	7.865.000,00
10.2.2	2.000.000,00	1.210.000,00
Misura 10	224.800.000,00	136.004.000,00
11.1	50.000.000,00	30.250.000,00
11.2	367.000.000,00	222.035.000,00
Misura 11	417.000.000,00	252.285.000,00
12.1	42.000.000,00	25.410.000,00
Misura 12	42.000.000,00	25.410.000,00
13.1	80.000.000,00	48.400.000,00
13.2	20.000.000,00	12.100.000,00
13.3	2.400.000,00	1.452.000,00
Misura 13	102.400.000,00	61.952.000,00
15.2	4.000.000,00	2.420.000,00
Misura 15	4.000.000,00	2.420.000,00
16.1	27.000.000,00	16.335.000,00
16.2	4.160.000,00	2.516.800,00
16.3	2.500.000,00	1.512.500,00
16.4	2.000.000,00	1.210.000,00
16.6	2.300.000,00	1.391.500,00
16.8	1.000.000,00	605.000,00
16.9	2.200.000,00	1.331.000,00
Misura 16	41.160.000,00	24.901.800,00
19.1	300.000,00	181.500,00
19.2	93.700.000,00	56.688.500,00
19.3	7.990.000,00	4.833.950,00
19.4	20.660.000,00	12.499.300,00
Misura 19	122.650.000,00	74.203.250,00
Misura 20	21.187.107,44	12.818.200,00
Totale	2.184.171.900,83	1.321.424.000,00

CONOSCENZA ED INNOVAZIONE	COMPETITIVITA'	P1	Promuovere il trasferimento di conoscenze e l'innovazione nel settore agricolo e forestale e nelle zone rurali	1A	Stimolare l'innovazione, la cooperazione e lo sviluppo della base di conoscenze nelle zone rurali (M 1 - 2 e 16)		
				1B	Rinsaldare i nessi tra agricoltura, produzione alimentare e silvicoltura, da un lato, e ricerca e innovazione, dall'altro, anche al fine di migliorare la gestione e le prestazioni ambientali (M16)		
				1C	Incoraggiare l'apprendimento lungo tutto l'arco della vita e la formazione professionale nel settore agricolo e forestale (M 1)		
	COMPETITIVITA'	P2	Potenziare la redditività delle aziende agricole e la competitività dell'agricoltura in tutte le sue forme e promuovere tecnologie innovative per le aziende agricole e la gestione sostenibile delle foreste	2A	Migliorare le prestazioni economiche di tutte le aziende agricole e incoraggiare la ristrutturazione e l'ammodernamento delle aziende agricole, in particolare per aumentare la quota di mercato e l'orientamento al mercato nonché la diversificazione delle attività (M1 e 2 -SM 4.1 - 4.3 - 6.4a - 8.6)	430.005.000,00	19,69%
				2B	Favorire l'ingresso di agricoltori adeguatamente qualificati nel settore agricolo e, in particolare, il ricambio generazionale (M1 e 2 - SM 4.1 -6.1 e 6.4a)	248.841.652,89	11,39%
				totale		678.846.652,89	31,08%
	COMPETITIVITA'	P3	Promuovere l'organizzazione della filiera agroalimentare, compresa la trasformazione e la commercializzazione dei prodotti agricoli, il benessere degli animali e la gestione dei rischi nel settore agricolo	3A	Migliorare la competitività dei produttori primari integrandoli meglio nella filiera agroalimentare attraverso i regimi di qualità, la creazione di un valore aggiunto per i prodotti agricoli, la promozione dei prodotti nei mercati locali, le filiere corte, le associazioni e organizzazioni di produttori e le organizzazioni interprofessionali (M1, 2 e 3 - SM 4.2 - 6.4c - 16.1 - 16.2 - 16.4)	201.800.000,00	9,24%
				3B	Sostenere la prevenzione e la gestione dei rischi aziendali (M 1, 2 e 5)	12.685.000,00	0,58%
				totale		214.485.000,00	9,82%
	AMBIENTE E CLIMA	P4	Preservare, ripristinare e valorizzare gli ecosistemi dipendenti dall'agricoltura e dalle foreste	4A	Salvaguardia, ripristino e miglioramento della biodiversità, compreso nelle zone Natura 2000 e nelle zone soggette a vincoli naturali o ad altri vincoli specifici, nell'agricoltura ad alto valore naturalistico, nonché dell'assetto paesaggistico dell'Europa	783.215.000,00	35,86%
				4B	Migliore gestione delle risorse idriche, compresa la gestione dei fertilizzanti e dei pesticidi	212.465.000,00	9,73%
				4C	Prevenzione dell'erosione dei suoli e migliore gestione degli stessi	51.465.000,00	2,36%
				Totale		1.047.145.000,00	47,94%
	AMBIENTE E CLIMA	P5	Incentivare l'uso efficiente delle risorse e il passaggio a un'economia a basse emissioni di carbonio e resiliente al clima nel settore agroalimentare e forestale	5A	rendere più efficiente l'uso dell'acqua in agricoltura (M 1 e 2)	170.000,00	0,01%
				5B	rendere più efficiente l'uso dell'energia in agricoltura e nell'industria alimentare (M 1 e 2)	145.000,00	0,01%
				5C	favorire l'approvvigionamento e l'utilizzo di fonti di energia rinnovabili, sottoprodotti, materiali di scarto, residui e altre materie grezze non alimentari ai fini della bio-economia (M1 e 2 e SM16.6)	2.465.000,00	0,11%
				5D	Ridurre le emissioni di gas a effetto serra e di ammoniaca prodotte dall'agricoltura (M1 e 2)	215.000,00	0,01%
				5E	Promuovere la conservazione e il sequestro del carbonio nel settore agricolo e forestale (M1 e 2 e SM10.1)	4.270.000,00	0,20%
				totale		7.265.000,00	0,33%
	SVILUPPO DEL TERRITORIO	P6	Adoperarsi per l'inclusione sociale, la riduzione della povertà e lo sviluppo economico nelle zone rurali	6A	Favorire la diversificazione, la creazione e lo sviluppo di piccole imprese nonché dell'occupazione (M1 e 2 - SM 6.2 - 6.4b - 6.4c - 16.3 - 16.9)	54.148.388,43	2,48%
6B				Stimolare lo sviluppo locale nelle zone rurali (M19 e SM7.1 - 7.2 - 7.5 - 7.6)	138.750.000,00	6,35%	
6C				Promuovere l'accessibilità, l'uso e la qualità delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione (TIC) nelle zone rurali (M1 e SM2.3 - 7.3)	22.344.752,06	1,02%	
totale					215.243.140,49	9,85%	
	AT	Assistenza tecnica			21.187.107,44	0,97%	
TOTALE					2.184.171.900,82	100,00%	

Dotazione per Priorità e Focus Area

Bandi emanati per anno

Misura	SM	operazione	2015	2016	2017	2018 (al 30 aprile)	Totale	
M01	1.1				3.349.999,99		3.349.999,99	
	1.2						0,00	
	1.3						0,00	
Totale M01							3.349.999,99	
M02	2.1						0,00	
	2.3						0,00	
Totale M02							0,00	
M03	3.1			2.000.000,00			2.000.000,00	
	3.2			8.000.000,00			8.000.000,00	
Totale M03							10.000.000,00	
M04	4.1			100.000.000,00			100.000.000,00	
		pacchetto giovani			160.000.000,00		160.000.000,00	
	4.2			70.000.000,00			70.000.000,00	
	4.3	azione 1			54.000.000,00			54.000.000,00
		azione 2						0,00
		azione 3						0,00
	4.4	a						0,00
		b						0,00
c						15.000.000,00	15.000.000,00	
d							0,00	
Totale M04							399.000.000,00	
M05	5.1						0,00	
	5.2						0,00	
Totale M05							0,00	
M06	6.1				40.000.000,00		40.000.000,00	
	6.2				20.000.000,00		20.000.000,00	
	6.4	a				25.000.000,00		25.000.000,00
		a (pacchetto g.)				25.000.000,00		25.000.000,00
		b						0,00
		c				20.000.000,00		20.000.000,00
Totale M06							130.000.000,00	
M07	7.1						0,00	
	7.2				7.100.000,00		7.100.000,00	
	7.3			13.223.263,00			13.223.263,00	
	7.5				4.000.000,00		4.000.000,00	
	7.6						0,00	
Totale M07							24.323.263,00	
M08	8.1				30.000.000,00		30.000.000,00	
		pacchetto giovani			10.000.000,00		10.000.000,00	
	8.3				25.000.000,00		25.000.000,00	
	8.4				8.000.000,00		8.000.000,00	
	8.5				55.000.000,00		55.000.000,00	
	8.6				2.000.000,00		2.000.000,00	
Totale M08							130.000.000,00	
M10	10.1	a			4.000.000,00		4.000.000,00	
		b				25.000.000,00	25.000.000,00	
		c				35.000.000,00	35.000.000,00	
		d		5.000.000,00			5.000.000,00	
		e					0,00	
		f				3.500.000,00	3.500.000,00	
		g					5.000.000,00	5.000.000,00
		h					0,00	
	10.2	a					0,00	
		b					0,00	
Totale M10							77.500.000,00	

Misura	SM	operazione	2015	2016	2017	2018 (al 30 aprile)	Totale
M11	11.1		50.000.000,00	10.000.000,00			60.000.000,00
	11.2		160.000.000,00				160.000.000,00
Totale M11							220.000.000,00
M12	12.1			20.000.000,00	20.000.000,00		40.000.000,00
Totale M12							40.000.000,00
M13	13.1		20.000.000,00	25.000.000,00	18.000.000,00		63.000.000,00
	13.2		3.000.000,00	3.000.000,00			6.000.000,00
	13.3		400.000,00	400.000,00	50.000,00		850.000,00
Totale M13							69.850.000,00
M15	15.2						0,00
Totale M15							0,00
M16	16.1						0,00
	16.2						0,00
	16.3				2.500.000,00		2.500.000,00
	16.4						0,00
	16.6						0,00
	16.8						0,00
16.9						0,00	
Totale M16							2.500.000,00
M19	19.1			300.000,00			300.000,00
	19.2			93.700.000,00			93.700.000,00
	19.3						0,00
	19.4			20.660.000,00			20.660.000,00
Totale M19							114.660.000,00
M20	20.1						0,00
TOTALE			233.400.000,00	425.283.263,00	517.499.999,99	45.000.000,00	1.221.183.262,99

Misura	SM	operazione	2A	2B	3A	3B	PR4	5A	5B	5C	5D	5E	6A	6B	6C	TOTALE	
M01	1.1		1.180.000	965.247	50.000	50.000	350.000	50.000	50.000	50.000	75.000	100.000	214.876		214.876	3.349.999	
	1.2															0	
	1.3															0	
Totale M01																3.349.999	
M02	2.1															0	
	2.3															0	
Totale M02																0	
M03	3.1				2.000.000											2.000.000	
	3.2				8.000.000											8.000.000	
Totale M03																10.000.000	
M04	4.1		100.000.000													100.000.000	
		pacchetto g.		160.000.000												160.000.000	
	4.2				70.000.000											70.000.000	
	4.3		azione 1	54.000.000													54.000.000
			azione 2														0
			azione 3														0
	4.4		a														0
			b														0
		c					15.000.000									15.000.000	
		d														0	
Totale M04																399.000.000	
M05	5.1															0	
	5.2															0	
Totale M05																0	
M06	6.1			40.000.000												40.000.000	
	6.2												20.000.000			20.000.000	
		a	25.000.000													25.000.000	
	6.4		a (pacchetto g.)		25.000.000												25.000.000
			b														0
	c												20.000.000			20.000.000	
Totale M06																130.000.000	
M07	7.1															0	
	7.2													7.100.000		7.100.000	
	7.3														13.223.263	13.223.263	
	7.5													4.000.000		4.000.000	
	7.6															0	
Totale M07																24.323.263	
M08	8.1						30.000.000									30.000.000	
		pacchetto					10.000.000									10.000.000	
	8.3						25.000.000									25.000.000	
	8.4						8.000.000									8.000.000	
	8.5						55.000.000									55.000.000	
	8.6		2.000.000													2.000.000	
Totale M08																130.000.000	
M10	10.1	a					4.000.000									4.000.000	
		b					25.000.000									25.000.000	
		c					35.000.000									35.000.000	
		d					5.000.000									5.000.000	
		e														0	
		f									3.500.000					3.500.000	
		g					5.000.000									5.000.000	
		h														0	
	10.2	a														0	
		b														0	
Totale M10																77.500.000	
M11	11.1						60.000.000									60.000.000	
	11.2						160.000.000									160.000.000	
Totale M11																220.000.000	
M12	12.1						40.000.000									40.000.000	
Totale M12																40.000.000	
M13	13.1						63.000.000									63.000.000	
	13.2						6.000.000									6.000.000	
	13.3						850.000									850.000	
Totale M13																69.850.000	
M15	15.2															0	
Totale M15																0	
M16	16.1															0	
	16.2															0	
	16.3												2.500.000			2.500.000	
	16.4															0	
	16.6															0	
	16.8															0	
	16.9															0	
Totale M16																2.500.000	
M19	19.1													300.000		300.000	
	19.2												93.700.000			93.700.000	
	19.3															0	
	19.4												20.660.000			20.660.000	
Totale M19																114.660.000	
M20	20.1															0	
Totale M20																0	
TOTALE a bando			182.180.000	225.965.247	80.050.000	50.000	547.200.000	50.000	50.000	50.000	75.000	3.600.000	42.714.876	125.760.000	13.438.139	1.221.183.262	

Misura	SM	dotazione finanziaria (PSR ver.4.0)		Spesa certificata al 31 dicembre 2017			Spesa certificata al 31 marzo 2018		
		spesa pubblica	FEASR	spesa pubblica	FEASR	%	spesa pubblica	FEASR	%
M01	1.1	6.700.000,00	4.053.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
M01	1.2	1.500.000,00	907.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
M01	1.3	800.000,00	484.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale M01		9.000.000,00	5.445.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
M02	2.1	3.000.000,00	1.815.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
M02	2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale M02		3.000.000,00	1.815.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
M03	3.1	2.000.000,00	1.210.000,00	48.634,23	29.423,71	2,43	49.146,35	29.733,54	2,46
M03	3.2	8.000.000,00	4.840.000,00	46.851,48	28.345,15	0,59	484.901,65	293.365,50	6,06
Totale M03		10.000.000,00	6.050.000,00	95.485,71	57.768,85	0,95	534.048,00	323.099,04	5,34
M04	4.1	424.000.000,00	256.520.000,00	109.606.059,50	66.311.666,00	25,85	112.102.472,58	67.821.995,91	26,44
M04	4.2	148.000.000,00	89.540.000,00	7.162.233,59	4.333.151,32	4,84	7.162.233,59	4.333.151,32	4,84
M04	4.3	80.000.000,00	48.400.000,00	386.719,85	233.965,51	0,48	386.719,85	233.965,51	0,48
M04	4.4	58.000.000,00	35.090.000,00	6.344.887,51	3.838.656,94	10,94	6.698.604,89	4.052.655,96	11,55
Totale M04		710.000.000,00	429.550.000,00	123.499.900,45	74.717.439,77	17,39	126.350.030,91	76.441.768,70	17,80
M05	5.1	5.000.000,00	3.025.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
M05	5.2	7.500.000,00	4.537.500,00	125.664,27	76.026,88	1,68	127.183,56	76.946,05	1,70
Totale M05		12.500.000,00	7.562.500,00	125.664,27	76.026,88	1,01	127.183,56	76.946,05	1,02
M06	6.1	65.000.000,00	39.325.000,00		0,00	0,00	40.000,00	24.200,00	0,06
M06	6.2	20.000.000,00	12.100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
M06	6.4	139.324.793,39	84.291.500,00	8.516.437,76	5.152.444,84	6,11	8.632.726,38	5.222.799,46	6,20
Totale M06		224.324.793,39	135.716.500,00	8.516.437,76	5.152.444,84	3,80	8.672.726,38	5.246.999,46	3,87
M07	7.1	1.000.000,00	605.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
M07	7.2	7.100.000,00	4.295.500,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
M07	7.3	21.900.000,00	13.249.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
M07	7.5	4.000.000,00	2.420.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
M07	7.6	4.000.000,00	2.420.000,00	44.909,04	27.169,97	1,12	44.909,04	27.169,97	1,12
Totale M07		38.000.000,00	22.990.000,00	44.909,04	27.169,97	0,12	44.909,04	27.169,97	0,12
M08	8.1	70.000.000,00	42.350.000,00	10.263.810,03	6.209.605,07	14,66	11.089.375,17	6.709.071,98	15,84
M08	8.3	59.150.000,00	35.785.750,00	4.008.372,47	2.425.065,34	6,78	4.008.372,47	2.425.065,34	6,78
M08	8.4	16.000.000,00	9.680.000,00	1.990.771,83	1.204.416,96	12,44	1.990.771,83	1.204.416,96	12,44
M08	8.5	55.000.000,00	33.275.000,00	3.164.151,06	1.914.311,39	5,75	3.476.254,92	2.103.134,23	6,32
M08	8.6	2.000.000,00	1.210.000,00	184.201,72	111.442,04	9,21	184.201,72	111.442,04	9,21
Totale M08		202.150.000,00	122.300.750,00	19.611.307,11	11.864.840,80	9,70	20.748.976,11	12.553.130,55	10,26
M10	10.1	209.800.000,00	126.929.000,00	40.503.803,49	24.504.801,11	19,31	49.966.080,35	30.229.478,61	23,82
M10	10.2	15.000.000,00	9.075.000,00	1.689.376,95	1.022.073,05	11,26	1.917.248,99	1.159.935,64	12,78
Totale M10		224.800.000,00	136.004.000,00	42.193.180,44	25.526.874,17	18,77	51.883.329,34	31.389.414,25	23,08
M11	11.1	50.000.000,00	30.250.000,00	13.516.563,41	8.177.520,86	27,03	17.807.408,40	10.773.482,08	35,61
M11	11.2	367.000.000,00	222.035.000,00	82.277.172,57	49.777.689,40	22,42	118.998.618,22	71.994.164,02	32,42
Totale M11		417.000.000,00	252.285.000,00	95.793.735,98	57.955.210,27	22,97	136.806.026,62	82.767.646,11	32,81
M12	12.1	42.000.000,00	25.410.000,00	814.585,51	492.824,23	1,94	822.981,18	497.903,61	1,96
Totale M12		42.000.000,00	25.410.000,00	814.585,51	492.824,23	1,94	822.981,18	497.903,61	1,96
M13	13.1	80.000.000,00	48.400.000,00	54.235.100,48	32.812.235,79	67,79	55.657.587,53	33.672.840,46	69,57
M13	13.2	20.000.000,00	12.100.000,00	10.410.717,16	6.298.483,88	52,05	10.564.334,27	6.391.422,23	52,82
M13	13.3	2.400.000,00	1.452.000,00	50.928,35	30.811,65	2,12	52.044,77	31.487,09	2,17
Totale M13		102.400.000,00	61.952.000,00	64.696.745,99	39.141.531,32	63,18	66.273.966,57	40.095.749,77	64,72
M15	15.2	4.000.000,00	2.420.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale M15		4.000.000,00	2.420.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
M16	16.1	27.000.000,00	16.335.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
M16	16.2	4.160.000,00	2.516.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
M16	16.3	2.500.000,00	1.512.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
M16	16.4	2.000.000,00	1.210.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
M16	16.6	2.300.000,00	1.391.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
M16	16.8	1.000.000,00	605.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
M16	16.9	2.200.000,00	1.331.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale M16		41.160.000,00	24.901.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
M19	19.1	300.000,00	181.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
M19	19.2	93.700.000,00	56.688.500,00	338.355,48	204.705,07	0,36	338.355,48	204.705,07	0,36
M19	19.3	7.990.000,00	4.833.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
M19	19.4	20.660.000,00	12.499.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale M19		122.650.000,00	74.203.250,00	338.355,48	204.705,07	0,28	338.355,48	204.705,07	0,28
M20	20.1	21.187.107,44	12.818.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale M20		21.187.107,44	12.818.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE		2.184.171.900,83	1.321.424.000,00	355.730.307,74	215.216.836,18	16,29	412.602.533,19	249.624.532,58	18,89

Misura	SM	Dotazione finanziaria (PSR ver.4.0)		Spesa al 30 aprile 2018		
		spesa pubblica	FEASR	spesa pubblica	FEASR	%
M01	1.1	6.700.000,00	4.053.500,00	0,00	0,00	0,00
M01	1.2	1.500.000,00	907.500,00	0,00	0,00	0,00
M01	1.3	800.000,00	484.000,00	0,00	0,00	0,00
Totale M01		9.000.000,00	5.445.000,00	0,00	0,00	0,00
M02	2.1	3.000.000,00	1.815.000,00	0,00	0,00	0,00
M02	2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale M02		3.000.000,00	1.815.000,00	0,00	0,00	0,00
M03	3.1	2.000.000,00	1.210.000,00	49.146,35	29.733,54	2,46
M03	3.2	8.000.000,00	4.840.000,00	484.901,65	293.365,50	6,06
Totale M03		10.000.000,00	6.050.000,00	534.048,00	323.099,04	5,34
M04	4.1	424.000.000,00	256.520.000,00	115.003.782,96	69.577.288,69	27,12
M04	4.2	148.000.000,00	89.540.000,00	7.162.233,59	4.333.151,32	4,84
M04	4.3	80.000.000,00	48.400.000,00	386.719,85	233.965,51	0,48
M04	4.4	58.000.000,00	35.090.000,00	6.698.604,89	4.052.655,96	11,55
Totale M04		710.000.000,00	429.550.000,00	129.251.341,29	78.197.061,48	18,20
M05	5.1	5.000.000,00	3.025.000,00	0,00	0,00	0,00
M05	5.2	7.500.000,00	4.537.500,00	127.183,56	76.946,05	1,70
Totale M05		12.500.000,00	7.562.500,00	127.183,56	76.946,05	1,02
M06	6.1	65.000.000,00	39.325.000,00	40.000,00	24.200,00	0,06
M06	6.2	20.000.000,00	12.100.000,00	0,00	0,00	0,00
M06	6.4	139.324.793,39	84.291.500,00	8.864.427,46	5.362.978,61	6,36
Totale M06		224.324.793,39	135.716.500,00	8.904.427,46	5.387.178,61	3,97
M07	7.1	1.000.000,00	605.000,00	0,00	0,00	0,00
M07	7.2	7.100.000,00	4.295.500,00	221.811,56	134.195,99	3,12
M07	7.3	21.900.000,00	13.249.500,00	0,00	0,00	0,00
M07	7.5	4.000.000,00	2.420.000,00	0,00	0,00	0,00
M07	7.6	4.000.000,00	2.420.000,00	44.909,04	27.169,97	1,12
Totale M07		38.000.000,00	22.990.000,00	266.720,60	161.365,96	0,70
M08	8.1	70.000.000,00	42.350.000,00	14.327.019,18	8.667.846,60	20,47
M08	8.3	59.150.000,00	35.785.750,00	4.008.372,47	2.425.065,34	6,78
M08	8.4	16.000.000,00	9.680.000,00	1.990.771,83	1.204.416,96	12,44
M08	8.5	55.000.000,00	33.275.000,00	3.476.254,92	2.103.134,23	6,32
M08	8.6	2.000.000,00	1.210.000,00	184.201,72	111.442,04	9,21
Totale M08		202.150.000,00	122.300.750,00	23.986.620,12	14.511.905,17	11,87
M10	10.1	209.800.000,00	126.929.000,00	50.256.137,09	30.404.962,94	23,95
M10	10.2	15.000.000,00	9.075.000,00	1.917.248,99	1.159.935,64	12,78
Totale M10		224.800.000,00	136.004.000,00	52.173.386,08	31.564.898,58	23,21
M11	11.1	50.000.000,00	30.250.000,00	17.807.408,00	10.773.481,84	35,61
M11	11.2	367.000.000,00	222.035.000,00	119.169.985,10	72.097.840,99	32,47
Totale M11		417.000.000,00	252.285.000,00	136.977.393,10	82.871.322,83	32,85
M12	12.1	42.000.000,00	25.410.000,00	832.368,48	503.582,93	1,98
Totale M12		42.000.000,00	25.410.000,00	832.368,48	503.582,93	1,98
M13	13.1	80.000.000,00	48.400.000,00	55.703.700,25	33.700.738,65	69,63
M13	13.2	20.000.000,00	12.100.000,00	10.575.003,79	6.397.877,29	52,88
M13	13.3	2.400.000,00	1.452.000,00	52.044,77	31.487,09	2,17
Totale M13		102.400.000,00	61.952.000,00	66.330.748,81	40.130.103,03	64,78
M15	15.2	4.000.000,00	2.420.000,00	0,00	0,00	0,00
Totale M15		4.000.000,00	2.420.000,00	0,00	0,00	0,00
M16	16.1	27.000.000,00	16.335.000,00	0,00	0,00	0,00
M16	16.2	4.160.000,00	2.516.800,00	0,00	0,00	0,00
M16	16.3	2.500.000,00	1.512.500,00	0,00	0,00	0,00
M16	16.4	2.000.000,00	1.210.000,00	0,00	0,00	0,00
M16	16.6	2.300.000,00	1.391.500,00	0,00	0,00	0,00
M16	16.8	1.000.000,00	605.000,00	0,00	0,00	0,00
M16	16.9	2.200.000,00	1.331.000,00	0,00	0,00	0,00
Totale M16		41.160.000,00	24.901.800,00	0,00	0,00	0,00
M19	19.1	300.000,00	181.500,00	0,00	0,00	0,00
M19	19.2	93.700.000,00	56.688.500,00	338.355,48	204.705,07	0,36
M19	19.3	7.990.000,00	4.833.950,00	0,00	0,00	0,00
M19	19.4	20.660.000,00	12.499.300,00	0,00	0,00	0,00
Totale M19		122.650.000,00	74.203.250,00	338.355,48	204.705,07	0,28
M20	20.1	21.187.107,44	12.818.200,00	0,00	0,00	0,00
Totale M20		21.187.107,44	12.818.200,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE		2.184.171.900,83	1.321.424.000,00	419.722.592,98	253.932.168,75	19,22

Avanzamento per Priorità e FA al 30/04/2018								
Priorità	Focus Area	Dotazione (Spesa Pubblica)	Dotazione (FEASR)	Spesa certificata al 31/12/2017 (Spesa pubblica)	Spesa certificata al 31/12/2017 (FEASR)	Spesa al 30/04/2018 (Spesa pubblica)	Spesa al 30/04/2018 (FEASR)	Avanzamento su dotazione %
2	2A	430.005.000,00	260.153.025,00	87.583.489,45	52.988.011,12	92.068.663,14	55.701.541,20	21,41
	2B	248.841.652,89	150.549.200,00	28.033.003,58	16.959.967,17	29.181.463,92	17.654.785,67	11,73
		678.846.652,89	410.702.225,00	115.616.493,03	69.947.978,28	121.250.127,06	73.356.326,87	17,86
3	3A	201.800.000,00	122.089.000,00	9.443.724,13	5.713.453,10	9.985.564,92	6.041.266,78	4,95
	3B	12.685.000,00	7.674.425,00	125.664,27	76.026,88	127.183,56	76.946,05	1,00
		214.485.000,00	129.763.425,00	9.569.388,40	5.789.479,98	10.112.748,48	6.118.212,83	4,71
4	4A	783.215.000,00	473.845.075,00	181.266.199,60	109.666.050,76	226.253.242,02	136.883.211,42	28,89
	4B	212.465.000,00	128.541.325,00	41.733.431,16	25.248.725,85	51.552.565,78	31.189.302,30	24,26
	4C	51.465.000,00	31.136.325,00	6.270.610,06	3.793.719,09	9.009.112,36	5.450.512,98	17,51
		1.047.145.000,00	633.522.725,00	229.270.240,82	138.708.495,70	286.814.920,16	173.523.026,70	27,39
5	5A	170.000,00	102.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5B	145.000,00	87.725,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5C	2.465.000,00	1.491.325,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5D	215.000,00	130.075,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5E	4.270.000,00	2.583.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7.265.000,00	4.395.325,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	6A	54.148.388,43	32.759.775,00	890.920,97	539.007,19	939.721,60	568.531,57	1,74
	6B	138.750.000,00	83.943.750,00	383.264,52	231.875,03	605.076,08	366.071,03	0,44
	6C	22.344.752,07	13.518.575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		215.243.140,50	130.222.100,00	1.274.185,49	770.882,22	1.544.797,68	934.602,60	0,72
	AT	21.187.107,44	12.818.200,00	0,00	0,00	1.290.622,33	780.826,51	6,09
Totale		2.184.171.900,83	1.321.424.000,00	355.730.307,74	215.216.836,18	419.722.593,38	253.932.168,99	19,22

Avanzamento per FOCUS AREA al 30 Aprile 2018

Focus Area	Sm	Dotazione x F.A. (Spesa Pubblica)	Speso al 31/12/17 (Spesa Pubblica)	Speso al 31/03/18 (Spesa Pubblica)	Speso al 30/04/18 (Spesa Pubblica)	spesa/dotazione %
2A	1.1	2.360.000,00				
	1.2	695.000,00				
	1.3	400.000,00				
	2.1	550.000,00				
	4.1	264.000.000,00	84.726.327,52	86.883.045,96	89.211.501,21	33,79
	4.3	80.000.000,00	386.719,85	386.719,85	386.719,85	0,48
	6.4.A	80.000.000,00	2.286.240,36	2.286.240,36	2.286.240,36	2,86
	8.6	2.000.000,00	184.201,72	184.201,72	184.201,72	9,21
			430.005.000,00	87.583.489,45	89.740.207,89	92.068.663,14
2B	1.1	1.930.495,87				
	1.2	250.000,00				
	1.3	300.000,00				
	2.1	700.000,00				
	4.1	160.000.000,00	24.879.731,98	25.219.426,62	25.792.281,75	16,12
	6.1	65.000.000,00		40.000,00	40.000,00	0,06
	6.4.A	20.661.157,02	3.153.271,60	3.200.900,08	3.349.182,17	16,21
			248.841.652,89	28.033.003,58	28.460.326,70	29.181.463,92

Focus Area	Sm	Dotazione x F.A. (Spesa Pubblica)	Speso al 31/12/17 (Spesa Pubblica)	Speso al 31/03/18 (Spesa Pubblica)	Speso al 30/04/18 (Spesa Pubblica)	spesa/dotazione %
3A	1.1	100.000,00				
	1.2	195.000,00				
	1.3	10.000,00				
	2.1	335.000,00				
	3.1	2.000.000,00	48.634,23	49.146,35	49.146,35	2,46
	3.2	8.000.000,00	46.851,48	484.901,65	484.901,65	6,06
	4.2	148.000.000,00	7.162.233,59	7.162.233,59	7.162.233,59	4,84
	6.4.C	10.000.000,00	2.186.004,83	2.205.864,34	2.289.283,33	22,89
	16.1	27.000.000,00				
	16.2	4.160.000,00				
	16.4	2.000.000,00				
			201.800.000,00	9.443.724,13	9.902.145,93	9.985.564,92
3B	1.1	100.000,00				
	1.2	25.000,00				
	1.3	10.000,00				
	2.1	50.000,00				
	5.1	5.000.000,00				
	5.2	7.500.000,00	125.664,27	127.183,56	127.183,56	1,70
			12.685.000,00	125.664,27	127.183,56	127.183,56

Focus Area	Sm	Dotazione x F.A. (Spesa Pubblica)	Speso al 31/12/17 (Spesa Pubblica)	Speso al 31/03/18 (Spesa Pubblica)	spesa pubblica al 30 aprile	spesa/dotazione %
P4	1.1	700.000,00				
	1.2	75.000,00				
	1.3	30.000,00				
	2.1	990.000,00				
	4.4.a	4.500.000,00	5.939.328,28	6.293.045,66	6.293.045,66	16,14
	4.4.b	4.500.000,00				
	4.4.c	30.000.000,00				
	4.4.d	19.000.000,00	405.559,23	405.559,23	405.559,23	2,13
	8.1	70.000.000,00	10.263.810,03	11.089.375,17	14.327.019,18	20,47
	8.3	59.150.000,00	4.008.372,47	4.008.372,47	4.008.372,47	6,78
	8.4	16.000.000,00	1.990.771,83	1.990.771,83	1.990.771,83	12,44
	8.5	55.000.000,00	3.164.151,06	3.476.254,92	3.476.254,92	6,32
	10.1.a	4.000.000,00	40.503.803,49	49.966.080,35	50.256.137,09	24,42
	10.1.b	88.000.000,00				
	10.1.e	49.000.000,00				
	10.1.c	32.000.000,00				
	10.1.d	22.000.000,00				
	10.1.g	10.600.000,00				
	10.1.h	200.000,00				
	10.2.1	13.000.000,00	1.689.376,95	1.917.248,99	1.917.248,99	12,78
	10.2.2	2.000.000,00				
	11.1	50.000.000,00	13.516.563,41	17.807.408,40	17.807.408,00	35,61
	11.2	367.000.000,00	82.277.172,57	118.998.618,22	119.169.985,10	32,47
	12.1	42.000.000,00	814.585,51	822.981,18	832.368,48	1,98
	13.1	80.000.000,00	54.235.100,48	55.657.587,53	55.703.700,25	69,63
	13.2	20.000.000,00	10.410.717,16	10.564.334,27	10.575.003,79	52,88
	13.3	2.400.000,00	50.928,35	52.044,77	52.044,77	2,17
15.2	4.000.000,00			0,00	0,00	
16.8	1.000.000,00			0,00	0,00	
		1.047.145.000,00	229.270.240,82	283.049.682,99	286.814.919,76	27,39

Focus Area	Sm	Dotazione x F.A. (Spesa Pubblica)	Speso al 31/12/17 (Spesa Pubblica)	Speso al 31/03/18 (Spesa Pubblica)	spesa pubblica al 30 aprile	spesa/dotazione %
5A	1.1	100.000,00				
	1.2	10.000,00				
	1.3	10.000,00				
	2.1	50.000,00				
		170.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5B	1.1	100.000,00				
	1.2	10.000,00				
	1.3	10.000,00				
	2.1	25.000,00				
		145.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5C	1.1	100.000,00				
	1.2	10.000,00				
	1.3	5.000,00				
	2.1	50.000,00				
	16.6	2.300.000,00				
		2.465.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5D	1.1	150.000,00				
	1.2	10.000,00				
	1.3	5.000,00				
	2.1	50.000,00				
		215.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5E	1.1	200.000,00				
	1.2	10.000,00				
	1.3	10.000,00				
	2.1	50.000,00				
	10.1.f	4.000.000,00				
		4.270.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Focus Area	Sm	Dotazione x F.A. (Spesa Pubblica)	Speso al 31/12/17 (Spesa Pubblica)	Speso al 31/03/18 (Spesa Pubblica)	spesa pubblica al 30 aprile	spesa/dotazione %
6A	1.1	429.752,07				
	1.2	200.000,00				
	1.3	5.000,00				
	2.1	150.000,00				
	6.2	20.000.000,00				
	6.4.B	8.663.636,36	890.920,97	939.721,60	939.721,60	3,28
	6.4.C	20.000.000,00				
	16.3	2.500.000,00				
	16.9	2.200.000,00				
		54.148.388,43	890.920,97	939.721,60	939.721,60	1,74
6B	7.1	1.000.000,00				
	7.2	7.100.000,00			221.811,56	3,12
	7.5	4.000.000,00				
	7.6	4.000.000,00	44.909,04	44.909,04	44.909,04	1,12
	19.1	300.000,00				
	19.2	93.700.000,00	338.355,48	338.355,48	338.355,48	0,36
	19.3	7.990.000,00				
	19.4	20.660.000,00				
		138.750.000,00	383.264,52	383.264,52	605.076,08	0,44
6C	1.1	429.752,07				
	1.2	10.000,00				
	1.3	5.000,00				
	7.3	21.900.000,00				
		22.344.752,07	0,00	0,00		0,00

Partecipazione annua del FEASR (ventilazione finanziaria per anno)																
2014		2015		2016		2017		2018		2019		2020		Totale 2014-2020		
Spesa Pubblica	Quota FEASR	Spesa Pubblica	Quota FEASR	Spesa Pubblica	Quota FEASR	Spesa Pubblica	Quota FEASR	Spesa Pubblica	Quota FEASR	Spesa Pubblica	Quota FEASR	Spesa Pubblica	Quota FEASR	Spesa Pubblica	Quota FEASR	
Stanzamenti complessivi	-	-	471.066.115,70	284.995.000,00	472.786.776,86	286.036.000,00	316.388.429,75	191.415.000,00	307.348.760,33	185.946.000,00	307.963.636,36	186.318.000,00	308.618.181,82	186.714.000,00	2.184.171.900,83	1.321.424.000,00
di cui Riserva di Performance	-	-	28.386.479,32	17.173.819,99	28.490.138,56	17.236.533,83	19.065.519,67	11.534.639,40	18.520.843,52	11.205.110,33	18.557.895,97	11.227.527,06	18.597.338,88	11.251.390,02	131.618.215,92	79.629.020,63
Prefinanziamento				40.161.360,00												
N+3 (2018)				227.659.820,01												
spesa (al 31/12/17)				215.459.453,56												
spesa (al 30/03/18)				249.624.532,00												

Misura 1 - Trasferimento di conoscenze e azioni di informazione

Dipartimento responsabile: Dipartimento Regionale dell'Agricoltura dell'Assessorato Regionale delle Risorse Agricole e Alimentari.

Descrizione *L'articolo 14 del Reg. 1305/2013 riguarda il trasferimento di conoscenze e azioni di informazione e prevede un sostegno destinato ad azioni di formazione professionale e acquisizione di competenze, ad attività dimostrative e ad azioni di informazione. Le azioni di formazione professionale e acquisizione di competenze possono comprendere corsi di formazione, seminari e coaching. Potranno beneficiare del sostegno anche gli scambi interaziendali di breve durata nel settore agricolo e forestale, nonché le visite di aziende agricole e forestali. Trattandosi di una tematica trasversale, il trasferimento di conoscenze e l'informazione rivestono particolare importanza in quasi tutti gli interventi previsti, essendo quasi sempre presenti nell'implementazione delle altre misure.*

Attuazione della misura

Attuazione finanziaria

Dotazione finanziaria (PSR v4.0)	9.000.000,00 euro
di cui in transizione*	661.157,02 euro
Spesa al 31/12/2017	0,00 euro
Spesa al 30/04/2018	0,00 euro

*(per domande relative alla misura 111 del PSR 2007/13)

Attuazione procedurale

L'8 maggio 2017 sono state pubblicate sul sito le disposizioni attuative specifiche, approvate con DDG n. 1158 del 5 maggio 2017, relative alla sottomisura 1.1 - *Sostegno ad azioni di formazione professionale e acquisizione di competenze*, operazione 1.1 - *Formazione per gli operatori delle imprese agricole, agro alimentari e forestali*. L'operazione finanzia la formazione a favore degli addetti dei settori agricolo, alimentare e forestale, dei gestori del territorio e di altri operatori economici che siano PMI operanti in zone rurali, e prioritariamente di giovani agricoltori, donne e start up nelle zone rurali.

Il 15 maggio 2017 è stato pubblicato sul sito il Bando della sottomisura con i relativi allegati; i termini per il caricamento e rilascio delle domande sul portale SIAN di AGEA sono stati dal 15 giugno 2017 al 5 settembre 2017. Le risorse finanziarie messe a bando sono state pari a € 3.349.999,99, di cui € 2.026.350,00 di quota FEASR. Dai dati AGEA sul SIAN risultano essere state rilasciate n. 181 domande, per un importo richiesto pari ad € 11.734.784,81. Alla data della stesura della presente è in corso il procedimento amministrativo relativo alla ricevibilità, ammissibilità e valutazione del punteggio delle n.135 domande di sostegno cartacee pervenute nei diversi Ispettorati dell'Agricoltura.

Relativamente ai trascinalamenti, dai dati forniti dall'UO competente, le risorse preventivate dovranno essere ridotte.

La misura prevede inoltre le due seguenti sottomisure:

- 1.2 – *Sostegno ad attività dimostrative e azioni di informazione* (con una dotazione finanziaria per l'intero periodo di programmazione 2014-2020 pari ad euro 1.500.000,00);
- 1.3 - *Sostegno a scambi interaziendali di breve durata nel settore agricolo e forestale, nonché a visite di aziende agricole e forestali* (con una dotazione finanziaria per l'intero periodo di programmazione 2014-2020 pari ad euro 800.000,00).

Con la procedura scritta n.2/2018, avviata il 28 maggio u.s. ed in corso al momento della stesura della presente, per tali sottomisure sono state proposte alcune modifiche alle schede di sottomisura ed ai criteri di selezione.

Misura 2 - Servizi di consulenza, di sostituzione e di assistenza alla gestione delle aziende agricole

Dipartimento responsabile: Dipartimento Regionale dell'Agricoltura dell'Assessorato Regionale delle Risorse Agricole e Alimentari.

Descrizione *La Misura 2 interviene sostenendo i servizi di consulenza, di sostituzione e di assistenza alla gestione delle aziende agricole per aiutare gli agricoltori, i giovani agricoltori, i silvicoltori, altri gestori del territorio e le PMI insediate nelle zone rurali ad avvalersi di servizi di consulenza per migliorare le prestazioni economiche e ambientali, il rispetto del clima e la resilienza climatica della loro aziende agricola e/o impresa. Inoltre si pensa di potenziare adeguatamente i servizi di assistenza tecnica e consulenza forniti dagli Uffici regionali presenti sul territorio, i quali possono contribuire in modo decisivo al trasferimento efficace e all'applicazione pratica di nuovi prodotti, nuove tecniche e processi produttivi più sostenibili, moderni e remunerativi nelle nostre zone rurali.*

Attuazione della misura

Attuazione finanziaria

Dotazione finanziaria (PSR v4.0)	3.000.000,00 euro
di cui in transizione*	58.842,98 euro
Spesa al 31/12/2017	0,00 euro
Spesa al 30/04/2018	0,00 euro

*(per domande relative alla misura 114 del PSR 2007/13)

Attuazione procedurale

La misura prevede le due seguenti sottomisure:

- 2.1 - *Sostegno allo scopo di aiutare gli aventi diritto ad avvalersi di servizi di consulenza* (con una dotazione finanziaria per l'intero periodo di programmazione 2014-2020 pari ad euro 3.000.000,00);
- 2.3 - *Sostegno alla formazione dei consulenti* (la originaria dotazione finanziaria, pari ad euro 1.300.000,00, è stata azzerata con la rimodulazione effettuata per il "trasferimento di solidarietà").

L'avvio della sottomisura 2.1 - *Sostegno allo scopo di aiutare gli aventi diritto ad avvalersi di servizi di consulenza* ha riscontrato a livello nazionale notevoli difficoltà e ritardi, essenzialmente imputabili alle novità introdotte dal Reg.1305/2013, rispetto alla precedente programmazione, in merito all'individuazione dei beneficiari del sostegno ed alle modalità per la loro selezione. Con l'emanazione del Reg. (UE) 2017/2393 del 13 dicembre 2017 (c.d. Regolamento *Omnibus*) sono state apportate alcune modifiche all'art.15 del Reg.1305/2013 che dovrebbero consentire il superamento di diverse delle problematiche riscontrate. E' stata quindi predisposta la modifica della scheda di misura, posta in consultazione del CdS con la procedura scritta n.2/2018, avviata il 28 maggio u.s. ed in corso al momento della stesura della presente.

Dopo l'approvazione delle modifiche si dovrà procedere anche alla modifica dei criteri di selezione. Relativamente ai trascinamenti della precedente programmazione, nel 2017 si è proceduto alla revoca di ulteriori 10 domande relative alla seconda sottofase (D.D.S. n. 1437 del 30/05/2017) per mancata presentazione della domanda di pagamento entro i termini previsti. Al momento della stesura della presente sta per essere effettuato il pagamento di n.18 progetti, per un importo di circa 17.000 euro (risolti alcuni problemi di natura informatica) mentre sono in corso di definizione ulteriori procedimenti di revoca presso gli uffici istruttori.

Misura 3 – Regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari

Dipartimento responsabile: Dipartimento Regionale dell'Agricoltura dell'Assessorato Regionale delle Risorse Agricole e Alimentari.

Descrizione *L'adesione ai regimi di qualità e il sostegno alla promozione e informazione (Art. 16 del Reg (UE) 1305/2013) è importante per il rafforzamento della competitività del settore agricolo e l'aumento del potere contrattuale dei produttori agricoli in un'ottica di valorizzazione delle produzioni siciliane e di rafforzamento della competitività basata sulla differenziazione delle produzioni di qualità rispetto a quelle tradizionali. Il sostegno alle attività di promozione e di commercializzazione dei prodotti regionali, inoltre, favorisce l'internazionalizzazione delle produzioni regionali di qualità e una maggiore tutela dei consumatori.*

Attuazione della misura

Attuazione finanziaria

Dotazione finanziaria (PSR v4.0)	10.000.000,00 euro
di cui in transizione*	330.578,00 euro
Spesa al 31/12/2017	95.485,71 euro
Spesa al 30/04/2018	534.048,00 euro

*(per domande relative alla misura 132 del PSR 2007/13)

Attuazione procedurale

Sottomisura 3.1- Sostegno alla nuova adesione a regimi di qualità

Con DDG n. 2171 del 31 marzo 2016 sono state approvate le disposizioni attuative specifiche (con D.D.G. n. 2848 del 14/04/16 e D.D.G. n. 1008 del 18/04/17, pubblicate sul sito rispettivamente il 20/04/16 ed il 21/04/17, sono state apportate alcune modifiche alle suddette disposizioni).

L'1 aprile 2016, con la pubblicazione sul sito, è stato emanato il bando e sono stati aperti i termini di presentazione delle domande. Sulla GURS n.17 del 22/04/2016 è stato pubblicato il comunicato relativo alla pubblicazione delle suddette disposizioni attuative e del bando.

La sottomisura è stata attivata tramite procedura valutativa detta a "sportello". Le singole domande di aiuto saranno finanziate dall'Amministrazione sulla base dell'ordine cronologico di rilascio informatico, previa applicazione dei criteri di selezione.

La dotazione finanziaria della sottomisura 3.1 per l'intero periodo di programmazione 2014-2020, originariamente pari a 3 milioni di euro, a seguito della rimodulazione effettuata per il cosiddetto "trasferimento di solidarietà" è stata portata a 2 milioni di euro.

Con D.D.G. n. 3964 del 13/6/2016 e relativo allegato, pubblicato sul sito il 16/06/16, sono state determinate le riduzioni/esclusioni per il mancato rispetto degli impegni.

Relativamente ai trascinamenti della precedente programmazione, le n.182 domande inserite negli elenchi di pagamento, sono state in parte liquidate da Agea.

Per quanto riguarda invece le domande presentate ai sensi del bando del 2016, al 22 maggio sul SIAN risultano n.105 domande per un importo richiesto di € 260.555,00 (dato indicativo in quanto riferito alle domande rilasciate sul sistema informatico, con diverso stato, escluse le non ricevibili). Trattandosi di procedura valutativa a sportello, gli Ispettorati dell'Agricoltura competenti per territorio, nominate le Commissioni per la ricevibilità e l'ammissibilità delle domande di sostegno,

procedono con l'istruttoria delle domande cartacee che via via pervengono. A fine maggio risultano emessi n.32 decreti di concessione, per un importo di 49.393,44 euro.

La scheda di misura del PSR è stata recentemente oggetto di modifica per rendere coerente il Programma con quanto previsto dal Reg.(UE) 2017/2393, pubblicato sulla GUCE del 29/12/17 che ha apportato, tra le altre, diverse modifiche al Reg.(UE) 1305/2013. Nello specifico, allo scopo di incentivare la partecipazione ai regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari (art.16 del Reg.(UE) 1305/13) da parte degli agricoltori o loro associazioni, è stata introdotta la possibilità di ammettere alla sottomisura 3.1 anche coloro che hanno aderito al regime di qualità nei cinque anni precedenti la presentazione della domanda di sostegno. In tali casi, il periodo massimo di cinque anni verrà ridotto del numero di anni trascorsi tra la prima partecipazione al regime di qualità e la data della domanda di sostegno. La proposta di modifica è stata sottoposta al CdS con la procedura scritta n.1/2018 (nessuna osservazione).

Situazione finanziaria sottomisura 3.1 al 30/04/2018				
dotazione finanziaria		Spesa complessiva al 30.04.2018		
spesa pubblica €	FEASR €	spesa pubblica €	FEASR €	%
2.000.000,00	1.210.000,00	49.146,35	29.733,54	2,46

Sottomisura 3.2- *sostegno per attività di informazione e promozione, svolte da associazioni di produttori nel mercato interno*

Con DDG n. 2172 del 31/03/16 sono state approvate le disposizioni attuative specifiche (con D.D.G. n. 2402 del 5/04/16, sono state apportate alcune modifiche ed integrazioni alle suddette disposizioni). L'1 aprile 2016, con la pubblicazione sul sito, è stato emanato il bando e sono stati aperti i termini di presentazione delle domande. Sulla GURS del 22/04/2016 è stato pubblicato il comunicato relativo all'emanazione delle suddette disposizioni attuative e del bando.

La sottomisura è stata attivata tramite procedura valutativa detta a "sportello". Le singole domande di aiuto saranno finanziate dall'Amministrazione sulla base dell'ordine cronologico di rilascio informatico, previa applicazione dei criteri di selezione. La dotazione finanziaria della sottomisura 3.2 per l'intero periodo di programmazione 2014-2020 è pari a 8 milioni di euro.

Con D.D.G. n. 3972 del 13/6/2016 e relativo allegato, pubblicato sul sito il 16/06/16, sono state determinate le riduzioni/esclusioni per il mancato rispetto degli impegni.

Con D.D.G. n. 1153 del 04/05/2017, pubblicato sul sito il 24/05/2017 è stata approvata la pista di controllo della sottomisura.

Stato di avanzamento – sottomisura 3.2 al 30/04/2018								
Risorse messe a bando €	Domande presentate		Decreti di concessione		Domande in istruttoria		Domande rigettate	
	n.	Contributo richiesto €	n.	Contributo concesso €	n.	Contributo richiesto €	n.	Importo €
8.000.000,00	59	10.426.286,17	23	3.225.803,44	8	1.468.164,92	28	5.181.608,31

Situazione finanziaria sottomisura 3.2 al 30/04/2018				
dotazione finanziaria		Spesa complessiva al 30.04.2018		
spesa pubblica €	FEASR €	spesa pubblica €	FEASR €	%
8.000.000,00	4.840.000,00	484.901,65	293.365,50	6,06

Misura 4 – Investimenti in immobilizzazioni materiali

Dipartimenti responsabili: Dipartimento Regionale dell'Agricoltura dell'Assessorato Regionale delle Risorse Agricole e Alimentari (sm 4.1, 4.2 e 4.3 az.3)

Dipartimento Regionale Sviluppo Rurale e Territoriale dell'Assessorato Regionale delle Risorse Agricole e Alimentari (sm 4.3 az.1 e 2)

Descrizione *Gli interventi previsti dall'articolo 17 del Reg 1305/2013 (misura 4, che sostanzialmente raggruppa gli interventi delle misure 121,123,125 e 216 del PSR 2007/2013), sono rivolti al sostegno degli investimenti materiali e/o immateriali che:*

- migliorino le prestazioni e la sostenibilità globali dell'azienda agricola;
- riguardino la trasformazione, commercializzazione e/o sviluppo dei prodotti agricoli;
- riguardino l'infrastruttura necessaria allo sviluppo, ammodernamento o adeguamento dell'agricoltura e della silvicoltura, compresi l'accesso ai terreni agricoli e forestali, la ricomposizione e il miglioramento fondiari, l'approvvigionamento e il risparmio di energia e risorse idriche;
- siano investimenti non produttivi connessi all'adempimento degli obiettivi agro-climatico – ambientali.

Gli investimenti nelle aziende agricole devono contribuire alla creazione di posti di lavoro locali, soprattutto nelle realtà caratterizzate da piccole o medie aziende a bassa produttività, gli investimenti devono incoraggiare la modernizzazione, aumentare l'efficienza dei fattori produttivi e aggiungere valore ai prodotti, in modo da aumentare la redditività del settore primario.

Attuazione della misura

Dotazione finanziaria (PSR v 4.0)	710.000.000,00 euro
di cui in transizione *	170.053.494,21 euro
Spesa al 30/12/2017	123.807.056,12 euro
Spesa al 30/04/2018	129.251.341,29 euro

*(per domande relative alle misure 121,123,125 e 216 az. a) ,b) e c) del PSR 2007/13)

Attuazione procedurale

Sottomisura 4.1 - sostegno a investimenti nelle aziende agricole

Il 24 ottobre 2016 sono state pubblicate sul sito le disposizioni attuative specifiche, approvate con DDG n.6470 del 24 ottobre 2016.

Il 14 dicembre 2016 è stato pubblicato sul sito il bando della sottomisura con i relativi allegati; i termini per il caricamento e rilascio delle domande sul portale SIAN di AGEA sono stati dal 20/12/2016 al 10/04/2017 (il termine per il rilascio a sistema del PSA WEB è stato prorogato al 9 maggio, mentre il termine per la presentazione della domanda in forma cartacea è stato prorogato al 19 maggio 2017).

Sulla GURS n.57 del 30/12/2016 è stato pubblicato il comunicato relativo all'emanazione delle suddette disposizioni attuative e del bando.

Le risorse finanziarie messe a bando sono state pari ad € 100.000.000,00 di cui € 60.500.000,00 quota FEASR.

Per le domande pervenute (n.2586) il procedimento di istruttoria, avviato il 29/06/2017, ha portato alla predisposizione ed approvazione (il 16/11/17, con correzioni ed integrazioni il 5/12/17) degli elenchi provvisori regionali delle istanze ammissibili e di quelle non ammissibili, non ricevibili o escluse per mancato raggiungimento del punteggio minimo. Dai suddetti elenchi risultano ammissibili n. 1.242 domande. Al momento della stesura della presente è in corso la valutazione delle richieste di riesame pervenute.

Continua parallelamente l'attività degli uffici periferici relativa alla chiusura dei progetti presentati con la precedente programmazione 2007/13, che sono andati in transizione e che pertanto vengono finanziati con le risorse dell'attuale PSR.

Situazione finanziaria sottomisura 4.1 al 30/04/2018				
dotazione finanziaria		Spesa complessiva al 30.04.2018		
spesa pubblica €	FEASR €	spesa pubblica €	FEASR €	%
424.000.000,00	256.520.000,00	115.003.782,96	69.577.288,69	27,12

Sottomisura 4.2 - sostegno a investimenti a favore della trasformazione commercializzazione e/o dello sviluppo dei prodotti agricoli

Attuazione procedurale

Il 28 ottobre 2016 sono state pubblicate sul sito le disposizioni attuative specifiche, approvate con DDG n.6567 del 28 ottobre 2016. Il 29 novembre 2016 è stato pubblicato sul sito il bando della sottomisura con i relativi allegati; i termini per il caricamento e rilascio delle domande sul portale SIAN di AGEA sono stati dal 5/12/2016 al 20/03/2017 (il termine per la presentazione della domanda in forma cartacea è stato prorogato al 14 aprile 2017).

Sulla GURS n. 55 del 16/12/2016 e sulla GURS n. 4 del 27/01/2017 sono stati pubblicati i comunicati relativi all'emanazione delle suddette disposizioni attuative e del bando

Le risorse finanziarie messe a bando sono state pari ad € 70.000.000,00 di cui € 42.350.000,00 quota FEASR.

Il 26 luglio 2017 ed il 6 ottobre 2017 sono stati approvati rispettivamente gli elenchi provvisori e gli elenchi definitivi delle domande ricevibili e di quelle non ricevibili. Per le domande ricevibili il 17 ottobre è stato avviato il procedimento amministrativo sull'ammissibilità e valutazione.

Il 5 febbraio 2018 è stato pubblicato sul sito il D.D.S. n. 110 del 02/02/2018 di approvazione degli elenchi provvisori delle domande ammissibili, non ammissibili ed escluse.

Il 23 maggio è stato pubblicato il D.D.G. n. 1178 del 22/05/18 di approvazione degli elenchi definitivi delle domande ritenute ammissibili, di quelle che non hanno raggiunto il punteggio minimo (non ammissibili), e di quelle escluse, con i relativi allegati. Il decreto è in corso di registrazione alla Corte dei Conti. Da tali elenchi risultano ammissibili 130 domande per un importo richiesto di circa 177 milioni di euro.

Situazione finanziaria sottomisura 4.2 al 30/04/2018				
dotazione finanziaria		Spesa complessiva al 30.04.2018		
spesa pubblica €	FEASR €	spesa pubblica €	FEASR €	%
148.000.000,00	89.540.000,00	7.162.233,59	4.333.151,32	4,84%

Sottomisura 4.3 – Sostegno a investimenti nell'infrastruttura necessaria allo sviluppo, all'ammodernamento e all'adeguamento dell'agricoltura e della silvicoltura

Azione 1: viabilità interaziendale e strade rurali per l'accesso ai terreni agricoli e forestali.
Aiuto in esenzione SA.46094 (2016/XA)

Attuazione procedurale

Nel mese di luglio 2016 si è provveduto alla comunicazione in esenzione da notifica ai sensi del Reg. UE n.702/14, della sottomisura 4.3 azione 1 parte forestale.

Il 23 settembre sono state pubblicate sul sito le disposizioni attuative approvate con DDG n. 1030 del 31/08/2016. Successivamente, con D.D.G. n. 1438 del 31/10/2016, sono state apportate alcune modifiche alle suddette disposizioni.

Il 15 novembre sono stati pubblicati sul sito il bando e le suddette modifiche delle disposizioni attuative. I termini per il caricamento e rilascio delle domande sul portale SIAN di AGEA sono stati dall'1/12/2016 al 20/02/2017. Le risorse finanziarie messe a bando sono state pari a 54.000.000,00 euro, suddivise in 50.000.000,00 euro per interventi nel settore dell'agricoltura e 4.000.000,00 euro per interventi nel settore forestale (aiuti di stato), limitatamente agli interventi che prevedono il cofinanziamento al 50%.

Il 05/10/2017 sono stati approvati gli elenchi provinciali provvisori delle istanze ammissibili a finanziamento, non ammissibili e non ricevibili. Dai suddetti elenchi risultano ammissibili n. 108 domande, mentre sono risultate non ammissibili/non ricevibili n.121 domande. Al momento della stesura della presente è in via di definizione la graduatoria definitiva.

La sottomisura 4.3 prevede altre due azioni:

Azione 2 - infrastrutture e installazioni per la distribuzione di energia (reti da e per la holding) da fonti rinnovabili (biomasse, solare, eolico, geotermico);

Azione 3 - sistema informativo "Quadrifoglio" (atmosfera-suolo-coltura-azienda) per il supporto alle decisioni aziendali in materia di operazioni colturali.

Situazione finanziaria sottomisura 4.3 al 30/04/2018				
dotazione finanziaria		Spesa complessiva al 30.04.2018		
spesa pubblica €	FEASR €	spesa pubblica €	FEASR €	%
80.000.000,00	48.400.000,00	386.719,85	233.965,50	0,48

Sottomisura 4.4 - sostegno a investimenti non produttivi connessi all'adempimento degli obiettivi agro-climatico-ambientali

Attuazione procedurale

La sottomisura prevede le seguenti 4 operazioni:

- 4.4.a - *Investimenti per la conservazione della biodiversità - risorse genetiche in agricoltura* (con una dotazione finanziaria per l'intero periodo di programmazione 2014-2020 pari a 4.500.000,00 euro);
- 4.4.b - *Preservazione della biodiversità: campi realizzati da agricoltori custodi* (con una dotazione finanziaria per l'intero periodo di programmazione 2014-2020 pari a 4.500.000,00 euro);
- 4.4.c - *Investimenti non produttivi in aziende agricole per la conservazione della biodiversità, la valorizzazione del territorio e per la pubblica utilità* (con una dotazione finanziaria per l'intero periodo di programmazione 2014-2020 pari a 30.000.000,00 euro);
- 4.4.d - *Investimenti non produttivi finalizzati al contenimento dei fenomeni di erosione, di dissesto idrogeologico e recupero del paesaggio tradizionale* (con una dotazione finanziaria per l'intero periodo di programmazione 2014-2020 pari a 19.000.000,00 euro);

Relativamente all'operazione 4.4c - *Investimenti non produttivi in aziende agricole per la conservazione della biodiversità, la valorizzazione del territorio e per la pubblica utilità*, il 5 ottobre 2017 sono state pubblicate sul sito del PSR le Disposizioni attuative parte specifica (approvate con il Decreto Dirigenziale n. 2783 del 28/09/2017) mentre il 2 gennaio u.s. è stato pubblicato il bando per la presentazione delle domande. Le risorse finanziarie messe a bando sono state pari ad € 15.000.000,00 di cui € 9.075.000,00 quota FEASR. Al momento della stesura della presente è in corso l'implementazione del VCM per consentire la presentazione delle domande sul portale SIAN di AGEA. Inoltre è in corso la valutazione di alcune rettifiche ed integrazioni da apportare alle disposizioni attuative.

Per le altre tre operazioni è in corso la fase di predisposizione/perfezionamento delle disposizioni attuative specifiche.

Situazione finanziaria sottomisura 4.4 al 30/04/2018				
dotazione finanziaria		Spesa complessiva al 30.04.2018		
spesa pubblica €	FEASR €	spesa pubblica €	FEASR €	%
58.000.000,00	35.090.000,00	6.698.604,89	4.052.655,96	11,55%

Misura 5 - Ripristino del potenziale produttivo agricolo danneggiato da calamità naturali e da eventi catastrofici e introduzione di adeguate misure di prevenzione

Dipartimento responsabile: Dipartimento Regionale dell'Agricoltura dell'Assessorato Regionale delle Risorse Agricole e Alimentari.

Descrizione *Il rischio di calamità naturali, di avversità atmosferiche ed eventi catastrofici, di fitopatie, rende gli operatori del settore primario particolarmente esposti a perdite del potenziale produttivo. Negli ultimi anni il territorio regionale è stato colpito da fenomeni avversi di particolare intensità e da fitopatie particolarmente virulente e di difficile contenimento. È prevista l'attivazione delle seguenti operazioni:*

- Azioni di prevenzione (sottomisura 5.1)
- Azioni di ripristino (sottomisura 5.2)

Azioni di prevenzione Negli anni recenti si sono verificati con elevata frequenza eventi alluvionali, esondazioni, piogge persistenti e intense, straordinarie grandinate, venti impetuosi, trombe d'aria e eventi a carattere ciclonico, con conseguenti danni al potenziale produttivo agricolo. Inoltre, alcuni di tali eventi hanno determinato fenomeni franosi e di dissesto idrogeologico, che hanno ulteriormente segnato il territorio regionale, che è già caratterizzato da vaste aree a rischio di frana molto elevato ed elevato, nonché a rischio idraulico (piene). Per contrastare i fenomeni franosi nelle aziende agricole, in particolare nelle zone a rischio idrogeologico di frana molto elevato ed elevato saranno sostenuti investimenti di prevenzione per la realizzazione e il riefficientamento di opere di regimazione idraulica e di sistemi finalizzati alla difesa da frane. Tali investimenti potranno essere anche interaziendali e realizzati in forma collettiva. Si prevede, inoltre, di sostenere gli investimenti, realizzati da Enti pubblici delegati a norma di legge in materia di bonifica, per il miglioramento di infrastrutture destinate al convogliamento delle acque in eccesso, finalizzato ad evitare i rischi di inondazioni/alluvioni/esondazioni che possono determinare la perdita del potenziale produttivo agricolo.

Azioni di ripristino La sottomisura si prefigge l'obiettivo di sostenere gli investimenti per il ripristino dei terreni agricoli e del potenziale produttivo danneggiati da calamità naturali, avversità climatiche ed eventi catastrofici, fitopatie ed epizoozie. In particolare si prevede: il ripristino e/o ricostruzione delle infrastrutture danneggiate; il ripristino e/o ricostruzione di strutture (terreni, fabbricati e impianti) e delle dotazioni aziendali (acquisto di macchine e attrezzature); il ripristino di impianti di colture pluriennali e del patrimonio zootecnico danneggiati da eventi calamitosi, fitopatie ed epizoozie. Nei casi di fitopatie, è previsto l'espianto e la distruzione delle piante infette, l'acquisto e il reimpianto di varietà/specie di piante resistenti o tolleranti.

Attuazione della misura

Attuazione finanziaria

Dotazione finanziaria (PSR v4.0)	12.500.000,00 euro
di cui in transizione*	216.528,93 euro
Spesa al 31/12/2017	125.664,27 euro
Spesa al 30/04/2018	127.183,56euro

* (per domande relative alla misura 126 del PSR 2007/13)

Attuazione procedurale

Relativamente alla sottomisura 5.2 - *Sostegno a investimenti per il ripristino dei terreni agricoli e del potenziale produttivo danneggiati da calamità naturali, avversità atmosferiche ed eventi catastrofici*, si è recentemente proposta la sua modifica. La modifica, si è resa opportuna anche a seguito di quanto previsto dal Reg.(UE) 2017/2393 che, tra le diverse modifiche apportate al Reg.(UE) 1305/2013, ne ha modificato l'art.60, concernente l'ammissibilità delle spese, inserendo la possibilità che *gli Stati membri possono tuttavia prevedere nei loro programmi che siano ammissibili anche le spese connesse a misure di emergenza dovute a calamità naturali (...), e sostenute dal beneficiario dopo il verificarsi dell'evento*". In base allo stesso regolamento, tale disposizione si applica a decorrere dall'1 gennaio 2016. E' stato pertanto modificato il paragrafo relativo alle condizioni di ammissibilità. Inoltre è stato integrato il paragrafo riportante il metodo per il calcolo dell'importo prevedendo, per alcune tipologie di intervento, il ricorso all'utilizzo dei costi standard, in linea con quanto raccomandato dalla Commissione ai fini sia della semplificazione e riduzione degli oneri amministrativi, sia della riduzione del tasso di errore. La proposta di modifica è stata sottoposta al CdS con la procedura scritta n.1/2018.

Completata la fase di perfezionamento delle disposizioni attuative, con il loro adeguamento alle modifiche apportate alla sottomisura, si procederà all'emanazione del bando.

Situazione finanziaria misura 5 al 30/04/2018					
sottomisura	dotazione finanziaria		Spesa complessiva al 30/04/2018		
	spesa pubblica €	FEASR €	spesa pubblica €	FEASR €	%
5.1	5.000.000,00	3.025.000,00			0,00%
5.2	7.500.000,00	4.537.500,00	127.183,56		1,70%
totale	12.500.000,00	7.562.500,00	127.183,56	76.946,05	1,02%

Misura 6 – Sviluppo delle aziende agricole e delle imprese

Dipartimento responsabile: Dipartimento Regionale dell'Agricoltura dell'Assessorato Regionale delle Risorse Agricole e Alimentari.

Descrizione *la misura è rivolta allo sviluppo delle aziende agricole e delle imprese attraverso il sostegno all'avviamento sia di imprese per i giovani agricoltori (sottomisura 6.1) che per attività extra-agricole nelle zone rurali (sottomisura 6.2) ed per investimenti nella creazione e nello sviluppo di attività extra-agricole (sottomisura 6.4). In continuità con la programmazione 2007/2013 si proseguirà quindi l'attività di sostegno ai nuovi insediamenti di giovani, rafforzando l'efficacia dell'azione e concentrando le risorse verso le iniziative che favoriscano la costituzione di nuove imprese competitive, collegando obbligatoriamente l'insediamento alla creazione o all'ammodernamento di un'azienda agricola o diversificata, competitiva sul mercato. Il sostegno alla creazione e allo sviluppo di nuove attività economiche redditizie, sarà inoltre rivolto a nuove imprese e operatori ed a investimenti in attività non agricole, tenuto conto che la diversificazione economica e aziendale è necessaria per la crescita, l'occupazione e lo sviluppo sostenibile nelle aree rurali.*

Attuazione della misura

Attuazione finanziaria

Dotazione finanziaria (PSR v 4.0)	224.324.793,39 euro
di cui in transizione*	16.528.925,62 euro
Spesa al 31/12/2017	8.416.767,10 euro
Spesa al 30/04/2018	8.904.427,46 euro

*(per domande relative alle misure 311,312 e 313 del PSR 2007/13)

Attuazione procedurale

Sottomisura 6.1 – Aiuti all'avviamento di attività imprenditoriali per i giovani agricoltori

Il 10 aprile 2017 sono state pubblicate sul sito le disposizioni attuative specifiche approvate con D.D.G. n. 926 del 10/04/2017. Il 29 maggio 2017 è stato pubblicato sul sito il bando per l'apertura dei termini di presentazione delle domande di sostegno (il caricamento ed il rilascio delle domande sul portale SIAN di AGEA sono stati fissati dal 29 maggio al 18 ottobre 2017, mentre il termine per la trasmissione del PSA si sono conclusi nel mese di gennaio 2018).

Le risorse finanziarie messe a bando sono state pari ad € 40.000.000,00 di cui € 24.200.000,00 quota FEASR per la sottomisura 6.1, mentre le dotazioni finanziarie delle sottomisure attivabili con il pacchetto giovani sono state di:

- sottomisura 4.1: € 160.000.000,00 di cui € 96.800.000,00 FEASR
- sottomisura 6.4a: € 25.000.000,00 di cui € 15.125.000,00 FEASR
- sottomisura 8.1: € 10.000.000,00 di cui € 6.050.000,00 FEASR

con una dotazione finanziaria complessiva pari ad € 235.000.000,00 di cui € 142.175.000,00 FEASR. Dai dati forniti dal Servizio 2, risultano presentate circa 4.600 richieste di insediamento (con un n. di progetti di circa 3.200). Al momento della stesura della presente, si sta avviando il procedimento amministrativo per l'esame della ricevibilità, ammissibilità e valutazione del punteggio presso i competenti Ispettorati dell'Agricoltura delle domande cartacee pervenute

Sottomisura 6.2 - Aiuti all'avviamento di attività imprenditoriali per le attività extra - agricole nelle zone rurali.

Il 26 aprile 2017 sono state pubblicate sul sito le disposizioni attuative specifiche, approvate con D.D.G. n. 1082 del 24/04/2017 ed il 15 maggio 2017 è stato pubblicato il bando per la presentazione delle domande di sostegno (*regime in de minimis*).

I termini per il caricamento e rilascio delle domande sul portale SIAN di AGEA sono stati fissati dal 12/06/2017 al 31/10/2017, mentre la dotazione finanziaria del bando è pari ad € 20.000.000,00, di cui € 12.100.000,00 quota FEASR.

Dai dati forniti da AGEA sul SIAN risultano n.508 domande rilasciate. Al momento della stesura della presente, è in fase di definizione il procedimento amministrativo per l'esame della ricevibilità, ammissibilità e valutazione del punteggio presso i competenti Ispettorati dell'Agricoltura delle domande cartacee pervenute.

Sottomisura 6.4 – *Sostegno a investimenti nella creazione e nello sviluppo di attività extra-agricole.*

Il 10 aprile 2017 sono state pubblicate sul sito le disposizioni attuative specifiche relative all'**operazione 6.4.a** – *Supporto alla diversificazione dell'attività agricola verso la creazione e sviluppo di attività extra-agricole - regime de minimis* - approvate con D.D.G. n. 924 del 10/04/2017 ed il 2 maggio 2017 è stato pubblicato il bando per l'apertura dei termini di presentazione delle domande di sostegno. I termini per il caricamento e rilascio delle domande sul portale SIAN di AGEA sono stati fissati dal 15 maggio 2017 al 15 settembre 2017, mentre la dotazione finanziaria del bando, una quota parte delle risorse pubbliche in dotazione alla sottomisura, è pari ad € 25.000.000,00 di cui € 15.125.000,00 quota FEASR.

Dai dati forniti da AGEA sul SIAN risultano n.628 domande rilasciate per un importo richiesto 122.979.658. Al momento della stesura della presente, è in fase di definizione il procedimento amministrativo per l'esame della ricevibilità, ammissibilità e valutazione del punteggio presso i competenti Ispettorati dell'Agricoltura delle domande cartacee pervenute.

Il 20 aprile 2017 sono state pubblicate le disposizioni attuative parte specifica dell'**operazione 6.4.a** - *Supporto alla diversificazione dell'attività agricola verso la creazione e sviluppo di attività extra-agricole - agriturismo – regime in esenzione*, approvate con D.D.G. n. 1010 del 18/04/2017.

Tenuto conto delle modifiche apportate dal Reg.(UE) 2017/1084 al Reg. (UE) 651/2014 e secondo precise indicazioni fornite dalla CE, con il DDG n. 3366 del 09/11/17 è stato annullato il precedente DDG di approvazione delle disposizioni attuative (il cui regime di aiuto era già stato comunicato in esenzione da notifica) e sono state approvate le disposizioni attuative procedendo ad una nuova comunicazione in esenzione del regime di aiuto modificato.

Relativamente all'**operazione 6.4.b** – *Investimenti nella creazione e nello sviluppo di impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili*, il 28 luglio 2017 sono state pubblicate sul sito le Disposizioni attuative parte specifica (approvate con DDG n. 2144 del 25/07/2017) ed il 26 settembre è stato pubblicato il bando per l'apertura dei termini di presentazione delle domande di sostegno. I termini per il caricamento e rilascio delle domande sul portale SIAN di AGEA erano dal 16 ottobre 2017 al 31 gennaio 2018. Con il D.D.G. n. 29 del 18/01/2018, pubblicato in pari data, il suddetto bando è stato annullato.

Relativamente all'**operazione 6.4.c** – *Sostegno a creazione o sviluppo imprese extra agricole settori commercio artigianale turistico servizi innovazione tecnologica* il 14 settembre 2017 sono state pubblicate sul sito le Disposizioni attuative parte specifica (approvate con DDG n. 2636 del 13/09/2017) ed il 26 settembre è stato pubblicato il bando per l'apertura dei termini di presentazione delle domande di sostegno. I termini per il caricamento e rilascio delle domande sul portale SIAN di AGEA sono stati fissati dal 27 ottobre 2017 al 18 aprile 2018 mentre la dotazione finanziaria del bando, una quota parte delle risorse pubbliche in dotazione alla sottomisura, è pari ad € 20.000.000,00 di cui € 12.100.000,00 quota FEASR (nella tabella di pag.16 la dotazione del bando è stata indicata per intero sotto la FA 6A sebbene le risorse dell'operazione siano imputate anche alla FA 3A). Dai dati forniti da AGEA sul portale SIAN risultano rilasciate n.1.645 domande.

Situazione finanziaria misura 6 al 30/04/2018					
sottomisura	dotazione finanziaria		Spesa complessiva al 30/04/2018		
	spesa pubblica €	FEASR €	spesa pubblica €	FEASR €	%
6.1	65.000.000,00	39.325.000,00	40.000,00	24.200,00	0,06
6.2	20.000.000,00	12.100.000,00	0,00	0,00	0,00
6.4	139.324.793,39	84.291.500,00	8.864.427,46	5.362.978,61	6,36
totale	224.324.793,39	135.716.500,00	8.904.427,46	5.387.178,61	3,97

Misura 7 – Servizi di base e rinnovamento dei villaggi nelle zone rurali

Dipartimento responsabile: Dipartimento Regionale dell'Agricoltura dell'Assessorato Regionale delle Risorse Agricole e Alimentari.

Descrizione *La Misura è rivolta al sostegno dei servizi di base e rinnovamento dei villaggi nelle zone rurali, attraverso investimenti finalizzati alla creazione, al miglioramento o all'espansione di ogni tipo di infrastrutture su piccola scala, al miglioramento e l'espansione di infrastrutture a banda larga, ad investimenti finalizzati all'introduzione, al miglioramento o all'espansione di servizi di base a livello locale per la popolazione rurale, comprese le attività culturali e ricreative, per gli investimenti di fruizione pubblica in infrastrutture ricreative, informazioni turistiche e infrastrutture turistiche su piccola scala, investimenti relativi alla manutenzione, al restauro e alla riqualificazione del patrimonio culturale e naturale dei villaggi, del paesaggio rurale e dei siti ad alto valore naturalistico. E' prevista l'attivazione delle seguenti operazioni:*

- *stesura e/o aggiornamento Piani dei Comuni e dei villaggi nelle zone rurali (sm 7.1);*
- *infrastrutture su piccola scala (sottomisura 7.2),*
- *infrastrutture a banda larga (sottomisura 7.3);*
- *sostegno allo sviluppo ed al rinnovamento dei villaggi rurali (sottomisura 7.5);*
- *sostegno alla tutela e riqualificazione del patrimonio naturale (sottomisura 7.6).*

Attuazione della misura

Attuazione finanziaria

Dotazione finanziaria (PSR v4.0)	38.000.000,00 euro
di cui in transizione*	266.720,60 euro
Spesa al 31/12/2017	44.909,04 euro
Spesa al 30/04/2018	266.720,60 euro

* (per domande relative alle misure 313,322 e 323 del PSR 2007/13)

Attuazione procedurale

Sottomisura 7.1 - *Sostegno per la stesura e l'aggiornamento di piani di sviluppo dei comuni e dei villaggi situati nelle zone rurali e dei servizi comunali di base, nonché di piani di tutela e di gestione dei siti N2000 e di altre zone ad alto valore naturalistico;*

Il 29 novembre 2017 sono state pubblicate sul sito le disposizioni attuative specifiche, approvate con DDG n. 3744 del 28/11/2017.

Sottomisura 7.2 *Sostegno a investimenti finalizzati alla creazione, al miglioramento o all'espansione di ogni tipo di infrastruttura su piccola scala, compresi gli investimenti nelle energie rinnovabili e nel risparmio energetico.*

Il 7 maggio 2017 sono state pubblicate sul sito le disposizioni attuative specifiche, approvate con DDG n. 1162 del 09.05.2017 ed il 31 maggio è stato pubblicato il bando per la presentazione delle domande di sostegno. I termini per il caricamento e rilascio delle domande sul portale SIAN di AGEA sono stati aperti dal 30/06/2017 al 10/10/2017, mentre la dotazione finanziaria del bando è pari ad € 7.100.000,00, di cui € 4.295.000,00 quota FEASR.

Al momento della stesura della presente, è in corso il procedimento amministrativo per l'esame della ricevibilità, ammissibilità e valutazione del punteggio presso i competenti Ispettorati dell'Agricoltura delle n.71 domande cartacee pervenute.

Sottomisura 7.3 *Sostegno per l'installazione, il miglioramento e l'espansione di infrastrutture a banda larga e di infrastrutture passive per la banda larga, nonché la fornitura di accesso alla banda larga e ai servizi di pubblica amministrazione online;*

Il 2 agosto 2016 è stata firmata la convenzione operativa tra il Dipartimento Regionale dell'Agricoltura e il Ministero dello Sviluppo Economico per la realizzazione della rete pubblica di connettività a banda ultra larga nelle aree a fallimento di mercato dei Comuni ricadenti nelle aree C e D del PSR Sicilia 2014-2020. Il Piano Tecnico allegato alla convenzione prevede interventi in alcuni Comuni siciliani con un impegno economico di circa 13,3 milioni di euro. Il MiSE realizzerà gli interventi tramite la propria società in house Infratel Italia. Nel settembre 2017 Infratel Italia, in seguito a bando pubblico, ha aggiudicato a Open Fiber la realizzazione e gestione delle opere. Recentemente, nel febbraio 2018, Infratel Italia ha inviato un secondo Piano tecnico aggiornato, rivisto nelle quantità e nei valori economici per allineamento all'offerta di gara. E' stata anche rivista l'attribuzione dei fondi per alcuni Comuni in modo da allineare l'importo dei fondi al valore dell'offerta ed è stato aggiornato anche il cronoprogramma.

Nel 2018 si prevede di realizzare gli interventi di infrastrutturazione per l'accesso alla banda ultra larga in 5 Comuni..

Sottomisura 7.5 *Sostegno a investimenti di fruizione pubblica in infrastrutture ricreative, informazioni turistiche e infrastrutture turistiche su piccola scala*

Il 9 maggio sono state pubblicate sul sito le disposizioni attuative specifiche, approvate con DDG n. 1163 del 09.05.2017 ed il 31 maggio 2017 è stato pubblicato il bando per la presentazione delle domande di sostegno. I termini per il caricamento e rilascio delle domande sul portale SIAN di AGEA sono stati aperti dal 30/06/2017 al 17/10/2017, mentre la dotazione finanziaria del bando è pari ad € 4.000.000,00, di cui € 2.420.000,00 la quota FEASR.

Al momento della stesura della presente, è in corso il procedimento amministrativo per l'esame della ricevibilità, ammissibilità e valutazione del punteggio presso i competenti Ispettorati dell'Agricoltura delle n. 103 domande cartacee pervenute.

Sottomisura 7.6 - *Sostegno per studi/investimenti relativi alla manutenzione, al restauro e alla riqualificazione del patrimonio culturale e naturale dei villaggi, del paesaggio rurale e dei siti ad alto valore naturalistico, compresi gli aspetti socioeconomici di tali attività, nonché azioni di sensibilizzazione in materia di ambiente.*

Il 29 novembre sono state pubblicate sul sito le disposizioni attuative specifiche, approvate con DDG n. 3745 del 28/11/2017 ed il 19 dicembre è stato pubblicato il bando per la presentazione delle domande di sostegno. I termini per il caricamento e rilascio delle domande sul portale SIAN di AGEA sono stati fissati dal 31/01/18 al 31/05/18, mentre la dotazione finanziaria del bando era pari ad € 4.000.000,00, di cui € 2.420.000,00 la quota FEASR.

Con il DDG n. 547 del 19/03/2018 pubblicato il 20/03/18, il suddetto bando è stato annullato.

Situazione finanziaria misura 7 al 30/04/2018					
sottomisura	dotazione finanziaria		Spesa complessiva al 30/04/2018		
	spesa pubblica €	FEASR €	spesa pubblica €	FEASR €	%
7.1	1.000.000,00	605.000,00	0,00	0,00	0,00%
7.2	7.100.000,00	4.295.500,00	221.811,56	134.195,99	3,12%
7.3	21.900.000,00	13.249.500,00	0,00	0,00	0,00%
7.5	4.000.000,00	2.420.000,00	0,00	0,00	0,00%
7.6	4.000.000,00	2.420.000,00	44.909,04	27.169,97	1,12%
totale	38.000.000,00	22.990.000,00	266.720,60	161.365,96	0,70%

Misura 8 – Investimenti nello sviluppo delle aree forestali e nel miglioramento della redditività delle foreste

Dipartimento responsabile: Dipartimento Regionale Sviluppo Rurale e Territoriale dell'Assessorato Regionale delle Risorse Agricole e Alimentari

Descrizione *Gli interventi previsti dagli articoli 21-26 del Reg 1305/2013 sono rivolti al sostegno ad investimenti nello sviluppo delle aree forestali e nel miglioramento della redditività delle foreste e riguarderanno i seguenti aspetti:*

- forestazione e imboscamento;
- allestimento di sistemi agroforestali;
- prevenzione e ripristino delle foreste danneggiate da incendi, calamità naturali ed eventi catastrofici, comprese fitopatie, infestazioni parassitarie e rischi climatici;
- investimenti diretti ad accrescere la resilienza, il pregio ambientale e il potenziale di mitigazione degli ecosistemi forestali;
- investimenti in tecnologie silvicole e nella trasformazione, mobilitazione e commercializzazione dei prodotti delle foreste.

La gestione sostenibile delle risorse forestali e naturali è uno degli obiettivi della politica di sviluppo rurale, e rappresenta anche uno strumento indispensabile sia per il conseguimento degli obiettivi ambientali, sociali ed economici delle politiche europee e nazionali, sia per il perseguimento degli impegni internazionali e dell'Unione europea assunti dal nostro Paese in materia forestale sui temi di mitigazione e adattamento al cambiamento climatico e di conservazione della biodiversità. Con la misura 8 si parteciperà al raggiungimento degli impegni che la UE si è assunta di realizzare nel quadro del secondo periodo di impegno del protocollo di Kyoto. Tutte le azioni e gli interventi, che saranno attivati sull'intero territorio regionale nell'ambito della presente misura, trovano nella gestione e tutela attiva del patrimonio forestale lo strumento principale per valorizzare le potenzialità del bosco come risorsa ambientale, economica e sociale, funzionale alla crescita delle aree rurali e dell'intera regione.

In particolare, la gestione attiva e sostenibile delle risorse forestali può svolgere un ruolo chiave nella transizione verso un'economia a basse emissioni di carbonio, nel processo di sequestro del carbonio e nell'erogazione di beni pubblici ambientali e sociali sempre più richiesti dalla società, comprese le possibilità di fruizione turistico-ricreativa.

Attuazione della misura

Attuazione finanziaria

Dotazione finanziaria (PSR v4.0)	202.150.000,00 euro
di cui in transizione*	46.280.991,74 euro
Spesa al 31/12/2017	19.611.307,11 euro
Spesa al 30/04/2018	23.986.620,12 euro

*(per dom. misure 221 del PSR 2007/13, mis.H programm. 2000/06 e Reg.2080/92 più quota parte di progetti delle mis. 122, 221,223,226 e 227 del PSR 2007/13)

Attuazione procedurale

Sottomisura 8.1 – *Sostegno alla forestazione e all'imboschimento* (Aiuto in esenzione SA.46623 (2016/XA))

Il 15 febbraio 2017 sono state pubblicate sul sito le disposizioni attuative specifiche, approvate con DDG n.1595 del 05/12/2016 ed il 27 Aprile 2017 è stato pubblicato il bando per la presentazione delle domande di sostegno. I termini per il caricamento e rilascio delle domande sul portale SIAN di AGEA sono stati aperti dall'1 giugno al 20 dicembre 2017, mentre la dotazione finanziaria del bando, una quota parte delle risorse pubbliche in dotazione alla sottomisura, è pari ad € 30.000.000,00 di cui € 18.150.000,00 quota FEASR.

Al momento della stesura della presente, è in corso il procedimento amministrativo per l'esame della ricevibilità, ammissibilità e valutazione del punteggio delle domande cartacee pervenute presso i competenti uffici periferici.

Sottomisura 8.3 - *Sostegno alla prevenzione dei danni arrecati alle foreste da incendi, calamità naturali ed eventi catastrofici* (Aiuto in esenzione SA.46624 (2016/XA))

Il 15 febbraio 2017 sono state pubblicate sul sito le disposizioni attuative specifiche (approvate con D.D.G. n. 1594 del 05/12/2016) ed il 30 giugno è stato pubblicato il bando per la presentazione delle domande di sostegno. I termini per il caricamento e rilascio delle domande sul portale SIAN di AGEA sono stati aperti dal 20 luglio al 30 novembre 2017, mentre la dotazione finanziaria del bando, una quota parte delle risorse pubbliche in dotazione alla sottomisura, è pari ad € 25.000.000,00 di cui € 15.125.000,00 quota FEASR. Il bando ha registrato una bassissima adesione.

Sottomisura 8.4 - *Sostegno per il ripristino delle foreste danneggiate da incendi, , calamità naturali ed eventi catastrofici.* (Aiuto in esenzione SA.46625 (2016/XA))

Il 15 febbraio 2017 sono state pubblicate sul sito le disposizioni attuative specifiche, approvate con DDG n.1593 del 05/12/2016 ed il 30 marzo 2017 è stato pubblicato il bando per la presentazione delle domande di sostegno. I termini per il caricamento e rilascio delle domande sul portale SIAN di AGEA vanno dal 10 aprile al 15 settembre 2017, mentre la dotazione finanziaria del bando, una quota parte delle risorse pubbliche in dotazione alla sottomisura, è pari ad € 8.000.000,00 di cui € 4.840.000,00 quota FEASR. Con DDG n. 1668 del 19/12/17 è stata approvata la graduatoria provvisoria regionale delle istanze ammissibili a finanziamento e non ammissibili. Con DDG n. 493 del 3/05/2018, pubblicato il 7 maggio, è stata approvata la graduatoria definitiva regionale delle istanze ammissibili e non ammissibili a finanziamento (n. 3 domande ammissibili e n. 6 domande non ammissibili).

Sottomisura 8.5 – *Aiuti agli investimenti destinati ad accrescere la resilienza e il pregio ambientale degli ecosistemi forestali.* (Aiuto in esenzione SA.46626 (2016/XA))

Il 15 febbraio 2017 sono state pubblicate sul sito le disposizioni attuative specifiche (approvate con D.D.G. n. 1592 del 05/12/2016) ed il 13 ottobre è stato pubblicato il bando per la presentazione delle domande di sostegno. I termini per il caricamento e rilascio delle domande sul portale SIAN di AGEA sono stati fissati dal 15 novembre 2017 al 13 settembre 2018, mentre la dotazione finanziaria del bando è pari ad € 55.000.000,00 di cui € 33.275.000,00 quota FEASR.

Sottomisura 8.6 – *Sostegno agli investimenti in tecnologie silvicole e nella trasformazione, mobilitazione e commercializzazione dei prodotti delle foreste.* (Aiuto in esenzione SA.46627 (2016/XA))

Il 15 febbraio 2017 sono state pubblicate sul sito le disposizioni attuative specifiche (approvate con D.D.G. n. 1591 del 05/12/2016) ed il 13 ottobre è stato pubblicato il bando per la presentazione delle domande di sostegno. I termini per il caricamento e rilascio delle domande sul portale SIAN di AGEA sono stati fissati dal 15 novembre 2017 al 20 luglio 2018, mentre la dotazione finanziaria del bando è pari ad € 2.000.000,00 di cui € 1.210.000,00 quota FEASR.

Situazione finanziaria misura 8 al 30/04/2018					
sottomisura	dotazione finanziaria		Spesa complessiva al 30/04/2018		
	spesa pubblica €	FEASR €	spesa pubblica €	FEASR €	%
8.1	70.000.000,00	42.350.000,00	14.327.019,18	8.667.846,60	20,47
8.3	59.150.000,00	35.785.750,00	4.008.372,47	2.425.065,34	6,78
8.4	16.000.000,00	9.680.000,00	1.990.771,83	1.204.416,96	12,44
8.5	55.000.000,00	33.275.000,00	3.476.254,92	2.103.134,23	6,32
8.6	2.000.000,00	1.210.000,00	184.201,72	111.442,04	9,21
Totale	202.150.000,00	122.300.750,00	23.986.620,12	14.511.905,17	11,87

Misura 10 – Pagamenti agro-climatico-ambientali

Dipartimento responsabile: Dipartimento Regionale dell'Agricoltura dell'Assessorato Regionale delle Risorse Agricole e Alimentari.

Descrizione *La misura 10 "Pagamenti agro-climatico-ambientali" comprende numerosi interventi, individuati in risposta ai fabbisogni emersi dalle analisi di contesto, che contribuiscono a contrastare le criticità ambientali individuate sul territorio regionale e al contempo al raggiungimento delle priorità dell'Unione in materia di sviluppo rurale.*

Nel contesto dello sviluppo rurale la misura in generale, e le singole operazioni in particolare, partecipano al perseguimento degli obiettivi trasversali "Ambiente" e "Cambiamenti climatici" in quanto sono finalizzate alla salvaguardia e valorizzazione delle risorse acqua, suolo, aria e biodiversità attraverso l'adozione di specifiche ed idonee pratiche agricole e tecniche di gestione aziendale che sono state programmate considerando le criticità e vulnerabilità ambientali del territorio regionale.

Attuazione della misura

Attuazione finanziaria

Dotazione finanziaria (PSR v 4.0)	224.800.000,00 euro
di cui in transizione*	132.617.203,31 euro
Spesa al 31/12/2017	42.193.180,44 euro
Spesa al 30/04/2018	52.173.386,08 euro

*(per domande relative alle azioni 1A,1D,1F,1G, 2A e 2B della misura 214 del PSR 2007/13)

Attuazione procedurale

La Misura si compone di due sottomisure (10.1 e 10. 2) e relative operazioni:

Sottomisura 10.1 – Pagamenti agro – climatico – ambientali, con le seguenti operazioni:

- *10.1.a - Produzione integrata* (con dotazione finanziaria complessiva di euro 4.000.000,00);
- *10.1.b - Metodi di gestione delle aziende eco-sostenibili* (con dotazione finanziaria complessiva di euro 88.000.000 ,00);
- *10.1.c - Conversione e mantenimento dei seminativi in pascoli permanenti* (con dotazione finanziaria complessiva di euro 32.000.000,00);
- *10.1.d - Salvaguardia e gestione del paesaggio tradizionale e delle superfici terrazzate per il contrasto all'erosione e al dissesto idrogeologico* (con dotazione finanziaria complessiva di euro 22.000.000,00);
- *10.1.e - Ritiro delle superfici lungo i corsi d'acqua* (con dotazione finanziaria complessiva di euro 49.000.000,00);
- *10.1.f - Adozione di tecniche di Agricoltura conservativa* (con dotazione finanziaria complessiva di euro 4.000.000,00);
- *10.1.g - Allevamento di razze in pericolo di estinzione* (con dotazione finanziaria complessiva di euro 10.600.000,00);
- *10.1.h - Mantenimento dei campi degli agricoltori custodi* (con dotazione finanziaria complessiva di euro 200.000,00);

Al fine di assicurare continuità di forme di sostegno tra il periodo di programmazione del PSR Sicilia 2007/2013 e la programmazione 2014/2020, in data 5 maggio 2016 è stato emanato il bando per la presentazione delle domande di aiuto per l'anno 2016 a valere sull'operazione 10.1.d destinato esclusivamente a coloro che hanno effettuato gli interventi di cui alla Misura 216

intervento A2 della precedente programmazione e che non avevano ancora presentato domanda di pagamento, per la prima annualità, per la Misura 214/1G del PSR Sicilia 2007/2013.

La dotazione finanziaria per l'accoglimento delle istanze presentate con il suddetto bando è stata di 5.000.000,00 euro.

Il 23 dicembre 2016 è stato pubblicato sul sito l'elenco provinciale provvisorio delle domande ammesse, non ammesse e non ricevibili ed il 10 aprile 2017 è stato pubblicato l'elenco regionale delle domande di sostegno ammesse, non ammesse e non ricevibili, approvato con D.D.G. n. 913 del 10/04/2017.

Il 2 marzo 2017 sono state pubblicate sul sito le disposizioni attuative specifiche relative alle operazioni 10.1.a, 10.1.b, 10.1.c, 10.1.e, 10.1.f, 10.1.g, 10.1.h, approvate con DDG n. 411 del 23/02/2017. Successivamente sono state apportate alcune modifiche alle suddette disposizioni; tali modifiche, approvate con D.D.G. n. 981 dell'11/04/2017 sono state pubblicate sul sito il 12 aprile 2017. Con il D.D.G. n. 783 del 12/04/2018, sono state apportate alcune ulteriori modifiche alle sopradette Disposizioni Attuative.

Il 14 aprile 2017 sono stati pubblicati i bandi relativi alle seguenti operazioni:

operazione	Dotazione finanziaria	
	annua	totale
10.1.a - Produzione integrata	800.000,00	4.000.000,00
10.1.c - Conversione e mantenimento dei seminativi in pascoli permanenti	5.000.000,00	35.000.000,00
10.1.f - Adozione di tecniche di agricoltura conservativa	500.000,00	3.500.000,00

Nel mese di settembre 2017 gli Ispettorati Provinciali hanno avviato le procedure per la valutazione della ricevibilità/ammissibilità delle domande pervenute ed il 10 Aprile 2018 sono stati pubblicati sul sito gli elenchi provinciali provvisori delle domande ammesse, non ammesse e non ricevibili presentate per le suddette tre operazioni ai sensi del Bando 2017 approvati dagli Ispettorati Agricoltura competenti per territorio -

Il 12 aprile 2018 sono stati pubblicati i bandi relativi alle seguenti operazioni:

operazione	Dotazione finanziaria	
	annua	totale
10.1.b - Metodi di gestione delle aziende eco-sostenibili	5.000.000,00	25.000.000,00
10.1.g - Allevamento di razze in pericolo di estinzione	1.000.000,00	5.000.000,00

Sottomisura 10.2 – *sostegno per la conservazione, l'uso e lo sviluppo sostenibili delle risorse genetiche in agricoltura*, con le seguenti due operazioni:

- 10.2.a - *Conservazione delle risorse genetiche vegetali in agricoltura* (con dotazione finanziaria complessiva di euro 13.000.000,00);
- 10.2.b - *Conservazione delle risorse genetiche animali in agricoltura* (con dotazione finanziaria complessiva di euro 2.000.000,00).

Al momento della stesura della presente relazione è in corso la fase di predisposizione delle disposizioni attuative specifiche.

Situazione finanziaria misura 10 al 30/04/2018					
sottomisura	dotazione finanziaria		Spesa complessiva al 30/04/2018		
	spesa pubblica €	FEASR €	spesa pubblica €	FEASR €	%
10.1	209.800.000,00	126.929.000,00	50.256.137,09	30.404.962,94	23,95
10.2	15.000.000,00	9.075.000,00	1.917.248,99	1.159.935,64	12,78
totale	224.800.000,00	136.004.000,00	52.173.386,08	31.564.898,58	23,21

Misura 11 – Agricoltura biologica

Dipartimento responsabile: Dipartimento Regionale dell'Agricoltura dell'Assessorato Regionale delle Risorse Agricole e Alimentari.

Descrizione *Il Reg. (UE) 1305/2013 prevede un apposito articolo dedicato all'agricoltura biologica (articolo 29), con un sostegno per ettaro agli agricoltori attivi o alle associazioni di agricoltori che si impegnano volontariamente ad adottare o a mantenere i metodi e le pratiche di produzione biologica ai sensi del regolamento (CE) n. 834/2007. Nel contesto dello sviluppo rurale, l'agricoltura biologica rappresenta un sistema di produzione sostenibile che contribuisce al miglioramento della qualità del suolo e dell'acqua, alla mitigazione e all'adattamento ai cambiamenti climatici e al miglioramento della biodiversità. Questo grazie al non uso di prodotti chimici di sintesi per difesa e fertilizzazione, alle rotazioni, all'uso di fertilizzanti organici ed al miglioramento della sostanza organica del suolo. La misura è finalizzata ad incoraggiare gli agricoltori verso la conversione all'agricoltura biologica e nel contempo al suo mantenimento, in risposta al crescente interesse della società per le pratiche agricole ecocompatibili.*

La misura contribuisce alla priorità 4) "Preservare, ripristinare e valorizzare gli ecosistemi connessi all'agricoltura e alla silvicoltura" e, potenzialmente, alla priorità 5) "Incentivare l'uso efficiente delle risorse e il paesaggio a un'economia a basse emissioni di carbonio e resiliente al clima nel settore agroalimentare e forestale".

Sono attivate le seguenti operazioni:

- *Pagamenti per la conversione all'agricoltura biologica (sottomisura 11.1.1)*
- *Pagamenti per il mantenimento dell'agricoltura biologica (sottomisura 11.2.1)*

Attuazione della misura

Attuazione finanziaria

Dotazione finanziaria (PSR v4.0)	417.000.000,00 euro
di cui in transizione*	165.289.256,20 euro
Spesa al 31/12/2017	95.793.735,98 euro
Spesa al 30/04/2018	136.977.393,10 euro

*(per domande relative all'azione 1B della misura 214 del PSR 2007/13)

Attuazione procedurale

Il 24 aprile 2015 è stato pubblicato sul sito il Bando per la presentazione delle domande relative alle operazioni "11.1.1 Pagamenti per la conversione all'agricoltura biologica" e "11.2.1 Pagamenti per il mantenimento dell'agricoltura biologica".

La dotazione finanziaria del bando è stata pari ad € 50.000.000,00 per l'operazione 11.1.1 Pagamenti per la conversione all'agricoltura biologica e ad € 160.000.000,00 per l'operazione 11.2.1 Pagamenti per il mantenimento dell'agricoltura biologica.

Con D.D.G n. 3005 del 20 Aprile 2016, sono state approvate le disposizioni attuative per il trattamento delle domande di sostegno della misura. Le disposizioni sono state pubblicate sul sito il 3 maggio 2016. Successivamente sono state apportate alcune modifiche alle suddette disposizioni; tali modifiche, approvate con D.D.G. n.4188 del 20/06/16 sono state pubblicate sul sito il 20 giugno 2016.

Il 3 maggio 2016 è stato pubblicato sul sito un nuovo Bando, per la presentazione delle domande relative alla sola operazione "11.1.1 Pagamenti per la conversione all'agricoltura biologica", con una dotazione finanziaria pari ad € 10.000.000,00.

Relativamente al **Bando 2015**, il 4 luglio 2016 sono stati pubblicati sul sito gli elenchi provinciali provvisori delle domande ammesse, non ammesse e non ricevibili, mentre il 5 ottobre 2016 è stato pubblicato l'elenco regionale delle domande ammesse, non ammesse e non ricevibili, approvato con D.D.G. n. 6059 del 04/10/16. Il 27 gennaio 2017 è stato ripubblicato l'elenco, rivisto a seguito dell'esame dei ricorsi pervenuti.

Relativamente al **Bando 2016**, il 7 marzo 2017 sono stati pubblicati gli elenchi provinciali provvisori delle domande ammesse, non ammesse e non ricevibili presentate per l'Operazione 11.1.1 "Pagamenti per la conversione all'agricoltura biologica", mentre il 4 settembre 2017 è stato pubblicato l'elenco regionale delle domande ammesse, non ammesse e non ricevibili, approvato con D.D.G. n. 2449 del 31/08/2017.

Situazione finanziaria misura 11 al 30/04/2018					
sottomisura	dotazione finanziaria		Spesa complessiva al 30/04/2018		
	spesa pubblica €	FEASR €	spesa pubblica €	FEASR €	%
11.1	50.000.000,00	30.250.000,00	17.807.408,00	10.773.481,84	35,61
11.2	367.000.000,00	222.035.000,00	119.169.985,10	72.097.840,99	32,47
Totale	417.000.000,00	252.285.000,00	136.977.393,10	82.871.322,83	32,85

Misura 12 – Indennità Natura 2000 e indennità connesse alla direttiva quadro sulle acque

Dipartimento responsabile: Dipartimento Regionale dell'Agricoltura dell'Assessorato Regionale delle Risorse Agricole e Alimentari.

Descrizione *Le Direttive 79/409/CEE e 92/43/CEE (Rete Natura 2000) hanno previsto l'istituzione di ZPS e SIC all'interno dei quali proteggere e tutelare le specie vegetali e animali di interesse europeo. La conservazione degli habitat della Rete Natura 2000 contribuisce al mantenimento della biodiversità vegetale e animale. La Rete Natura 2000 in Sicilia si compone di 238 siti, di cui 208 SIC-ZSC, 15 ZPS e 15 siti di tipo C (SIC-ZSC coincidenti con ZPS), con un'estensione pari al 22,7% della superficie regionale. Il 55,9% delle aree forestali isolate rientrano all'interno della Rete Natura 2000 (Italia pari a 29,7%), mentre la percentuale di SAU siciliana che rientra nella Rete Natura 2000 è pari al 18,6, di cui il 10,6% comprende anche i prati naturali.*

A livello regionale, conformemente a quanto previsto dall'art. 6 della Direttiva Habitat, le misure di conservazione, necessarie ad evitare il degrado degli habitat naturali e la perturbazione delle specie, sono state stabilite da appositi Piani di Gestione (PdG), nonché dalle "Misure di conservazione sito specifiche relative alle attività agricole e zootecniche e per la gestione del suolo da applicarsi ai siti Natura 2000 della Sicilia" (DDG dell'ARTA n. 36 del 27/01/2015). La Regione possiede, inoltre, due aree umide di interesse internazionale molto ricche di specie animali, importanti per la nidificazione e la migrazione dell'avifauna e strategiche per la salvaguardia della biodiversità regionale ed internazionale aventi una superficie di 1.706 ettari.

La Misura 12 intende compensare gli svantaggi determinati dall'adozione dei vincoli contenuti nei Piani di gestione delle aree Natura 2000 e delle misure obbligatorie di conservazione, mediante la corresponsione alle imprese agricole di un'indennità che copre i maggiori costi ed i mancati ricavi causati dal rispetto dei vincoli sopra citati. La misura ha la finalità di garantire nelle Aree Natura 2000 una gestione sostenibile delle pratiche agricole, coerenti con gli obiettivi di conservazione delle specie e degli habitat di interesse europeo. Inoltre, si vuole favorire l'incremento delle popolazioni animali e vegetali che caratterizzano questi habitat, concorrendo alla sostenibilità e continuità delle attività agricole soggette agli svantaggi derivanti dal recepimento delle Direttive 79/409/CEE e 92/43/CEE.

La misura si compone in una sottomisura e relativa operazione - 12.1.1 "Pagamento compensativo per le zone agricole Natura 2000"

Attuazione della misura

Attuazione finanziaria

Dotazione finanziaria (PSR v4.0)	42.000.000,00 euro
di cui in transizione*	11.735.537,19 euro
Spesa al 31/12/2017	814.585,51 euro
Spesa al 30/04/2018	832.368,48 euro

*(per domande relative alla misura 213 del PSR 2007/13)

Attuazione procedurale

Il 6 maggio 2016 sono state pubblicate sul sito le disposizioni attuative per il trattamento delle domande d'aiuto della Misura 12, approvate con D.D.G. n. 3056 del 21/04/2016.

Il 9 maggio 2016 è stato pubblicato sul sito il bando per l'apertura dei termini di presentazione delle domande di aiuto per l'anno 2016 a valere sull'operazione 12.1.1 "Pagamento compensativo per le zone agricole Natura 2000". La dotazione finanziaria del bando è stata pari ad € 20.000.000,00. Il 4 aprile 2017 sono stati pubblicati gli elenchi provinciali provvisori delle domande ammissibili e delle domande non ricevibili e/o non ammissibili.

Il 21 Aprile 2017 è stato pubblicato un nuovo bando per l'apertura dei termini di presentazione delle domande di sostegno della campagna 2017. La dotazione finanziaria del bando è stata pari ad € 20.000.000,00.

Relativamente al **Bando 2016**, il 4 aprile 2017 sono stati pubblicati sul sito gli elenchi provinciali provvisori delle domande ammesse, non ammesse e non ricevibili, mentre il 26 luglio 2017 è stato pubblicato l'elenco regionale delle domande ammesse (elenco subordinato alle verifiche effettuate dall'Organismo Pagatore AGEA).

Situazione finanziaria sottomisura 12.1 al 30/04/2018				
dotazione finanziaria		Spesa complessiva al 30.04.2018		
spesa pubblica €	FEASR €	spesa pubblica €	FEASR €	%
42.000.000,00	25.410.000,00	832.368,48	503.582,93	1,98

Misura 13 – Indennità a favore delle zone soggette a vincoli naturali o ad altri vincoli specifici

Dipartimento responsabile: Dipartimento Regionale dell'Agricoltura dell'Assessorato Regionale delle Risorse Agricole e Alimentari.

Descrizione *L'abbandono dell'attività agricola nei terreni meno produttivi e marginali ha significativi effetti negativi sulla difesa idrogeologica e sul paesaggio. Le zone agricole svantaggiate sono individuate dalla Regione ai sensi della direttiva CEE n. 268/75). Circa la metà della SAU regionale ricade in aree svantaggiate, tali zone sono di particolare interesse per la conservazione dell'ambiente naturale e della biodiversità. Esse sono caratterizzate da una marcata dipendenza dalle attività agricole e zootecniche estensive, e da una progressiva riduzione del numero delle aziende e della popolazione residente. Inoltre in tali zone si riscontra una più difficoltosa utilizzazione dei terreni e un costo di produzione più elevato connesso all'altitudine e alla difficoltà di lavorazioni agricole dovute alla pendenza dei terreni. La misura 13 prevede la corresponsione di indennità compensative a favore di agricoltori che svolgono la loro attività in zone di montagna e in altre zone soggette a svantaggi significativi e specifici, erogate annualmente per ettaro di superficie agricola, per compensare i maggiori costi e i mancati guadagni dovuti ai vincoli cui è soggetta la produzione agricola in quelle zone. L'obiettivo della misura è quindi volto a mantenere e far proseguire l'attività agricola-zootecnica agli agricoltori che operano nelle suddette zone, a garantire il presidio per la salvaguardia del territorio, a compensare gli agricoltori dei costi di produzione aggiuntivi, contribuendo quindi altresì alla gestione sostenibile delle risorse naturali ed alla conservazione del paesaggio. La Misura si compone delle seguenti operazioni:*

- 13.1.1 "Pagamento compensativo per le zone montane"
- 13.2.1 "Pagamento compensativo per le altre zone soggette a vincoli naturali significativi"
- 13.3.1 "Pagamento compensativo per le altre zone soggette a vincoli specifici" (in Sicilia le isole minori).

Attuazione della misura

Attuazione finanziaria

Dotazione finanziaria (PSR v4.0)	102.400.000,00 euro
di cui in transizione*	40.000.000,00 euro
Spesa al 31/12/2017	64.696.745,99 euro
Spesa al 30/04/2018	66.330.748,81 euro

*(per domande relative alle misure 211 e 212 del PSR 2007/13, bando 2014)

Attuazione procedurale

Il 28 febbraio 2014 l'Amministrazione, al fine di assicurare anche dopo l'esaurimento delle risorse finanziarie del periodo di programmazione 2007-2013 la continuità di forme di sostegno tra i due periodi di programmazione consecutivi, ha emanato e pubblicato sul sito del PSR 2007/13 il Bando per la presentazione delle domande di aiuto per l'anno 2014 a valere sulla Misura 211 Indennità compensativa per svantaggi naturali a favore di agricoltori delle zone montane e sulla Misura 212" e Misura 212 "Indennità per svantaggi in zone svantaggiate, diverse dalle zone montane" . Il 14 marzo è stata pubblicata la rettifica del suddetto bando.

Per la dotazione finanziaria del bando, pari complessivamente ad € 40.000.000,00, veniva previsto che, ai sensi dell'art.3 Reg. UE 1310/2013, venissero utilizzate risorse finanziarie del periodo di programmazione 2014-2020.

Il 25 giugno 2015 sono state pubblicate sullo stesso sito le graduatorie regionali delle domande di aiuto ammissibili e gli elenchi regionali relativi alle domande di aiuto escluse e non ricevibili, distinti per la misura 211 e la misura 212. Con diversi successivi provvedimenti, sono state apportate integrazioni e rettifiche alle suddette graduatorie ed elenchi (periodo agosto 2015/settembre 2016).

Il 10 giugno 2015 è stato pubblicato sul sito il Bando per la presentazione delle domande di aiuto per l'anno 2015, relative alle sottomisure 13.1 *“Pagamenti compensativi nelle zone montane”*, 13.2 *“Pagamenti compensativi per le altre zone soggette a vincoli naturali significativi”* e 13.3 *“Pagamento compensativo per le altre zone soggette a vincoli specifici.”*

La dotazione finanziaria del bando è stata pari ad € 20.000.000,00 per la sottomisura 13.1 *“Pagamento compensativo nelle zone montane”*, ad € 3.000.000,00 per la sottomisura 13.2 *“Pagamento compensativo per altre zone soggette a vincoli naturali significativi”* ed ad € 400.000,00 per la sottomisura 13.3 *“Pagamento compensativo per altre zone soggette a vincoli specifici”*.

Il 29 aprile 2016 sono state pubblicate sul sito le disposizioni attuative per il trattamento delle domande di sostegno, approvate con DDG n. 3037 del 21 Aprile 2016.

Il 29 aprile 2016 è stato pubblicato il bando, per la presentazione delle domande annualità 2016, con una dotazione finanziaria pari ad € 25.000.000,00 per la sottomisura 13.1 *Pagamento compensativo nelle zone montane*, ad € 3.000.000,00 per la sottomisura 13.2 *Pagamento compensativo per altre zone soggette a vincoli naturali significativi* ed ad € 400.000,00 per la sottomisura 13.3 *Pagamento compensativo per altre zone soggette a vincoli specifici*.

Con Decreto del Dirigente Generale n. 7078 del 24/11/2016, pubblicato sul sito l'1/12/16, si è provveduto alla modifica delle Disposizioni attuative, del Bando 2015 e all'approvazione della procedura di istruttoria automatizzata.

Il 2 dicembre 2016 sono stati pubblicati, per il Bando 2015, gli elenchi regionali delle domande ad istruttoria automatizzata e delle domande ad istruttoria manuale distinti per operazione ed approvati con Decreto del Dirigente Generale n. 7346 del 30/11/2016. E' stato altresì pubblicato il file con l'indicazione delle informazioni relative alle anomalie che hanno reso manuale l'istruttoria delle domande.

Il 9 maggio 2017 è stato pubblicato il bando per la presentazione delle domande annualità 2017 relativamente alle operazioni 13.1.1 *“Pagamento compensativo per le zone montane”* e 13.3.1 *“Pagamento compensativo per le altre zone soggette a vincoli specifici”*. Quanto sopra in considerazione della residua disponibilità finanziaria della misura e valutando che il maggiore differenziale di redditività rispetto ad altre aree non svantaggiate si riscontra nelle aziende delle zone montane, e che le aziende che operano nelle isole minori, per i maggiori costi per l'approvvigionamento dei mezzi tecnici cui sono soggette, sono soggette a svantaggi assimilabili, per entità, a quelli calcolati per le zone montane.

La dotazione finanziaria del bando è pari ad € 18.000.000,00 per la sottomisura 13.1 *Pagamento compensativo nelle zone montane* e ad € 50.000,00 per la sottomisura 13.3 *Pagamento compensativo per altre zone soggette a vincoli specifici*.

Situazione finanziaria misura 13 al 30/04/2018					
sottomisura	dotazione finanziaria		Spesa complessiva al 30.04.2018		
	spesa pubblica €	FEASR €	spesa pubblica €	FEASR €	%
13.1	80.000.000,00	48.400.000,00	55.703.700,25	33.700.738,65	69,63
13.2	20.000.000,00	12.100.000,00	10.575.003,79	6.397.877,29	52,88
13.3	2.400.000,00	1.452.000,00	52.044,77	31.487,09	2,17
Totale	102.400.000,00	61.952.000,00	66.330.748,81	40.130.103,03	64,78

Misura 15 – Servizi silvo-climatico-ambientali e salvaguardia della foresta

Dipartimento responsabile: Dipartimento Regionale Sviluppo Rurale e Territoriale dell'Assessorato Regionale delle Risorse Agricole e Alimentari.

Descrizione *La misura 15 è volta alla promozione della gestione sostenibile e del miglioramento delle foreste e delle aree boscate, anche attraverso il perseguimento della strategia di arrestare la perdita di biodiversità e di proteggerla, valutarla e ripristinarla. In tale ambito, la Sicilia ha previsto di avviare unicamente le azioni collegate al par. 4 dell'art. 34 del Reg. (UE) n.1305/2013, con l'attivazione della sottomisura 15.2 "Sostegno per la salvaguardia e la valorizzazione delle risorse genetiche forestali" con l'obiettivo di rispondere alla necessità di conservazione delle risorse genetiche forestali autoctone, nonché di specie forestali non autoctone adattate alle specifiche condizioni locali al fine di garantire, attraverso una ricca diversità genetica intra e inter specifica, un contributo efficace, in termini di vitalità, resilienza a parassiti e malattie e fornitura di beni e servizi ecosistemici, al perseguimento degli obiettivi climatici, ambientali e sociali affidati al settore forestale dell'UE. In particolare si intende dare continuità alle attività a titolarità finanziate alla Regione Sicilia con le precedenti Programmazioni (Mis.1.12 POR 2000/2006 e mis 214/2A PSR 2007-2013) con le quali sono stati realizzati e strutturati i Centri Regionali di Conservazione del Germoplasma di Ficuzza e di Vendicari ed è stata avviata l'attività di salvaguardia del germoplasma agrario e forestale. Gli interventi saranno attuati in conformità all'articolo 42 del regolamento (UE) n. 702/2014 della Commissione del 25 giugno 2014.*

Attuazione della misura

Attuazione finanziaria

Dotazione finanziaria (PSR v4.0)	4.000.000,00 euro
Spesa certificata al 31/12/2017	0,00 euro
Spesa al 30/04/2018	0,00 euro

Attuazione procedurale

Sottomisura 15.2 *Sostegno per la salvaguardia e la valorizzazione delle risorse genetiche forestali*

Il 10 novembre 2017 sono state pubblicate le Disposizioni attuative parte specifica della sottomisura approvate con Decreto Dirigenziale n. 1136 del 21/09/2017.

Come previsto dalle suddette disposizioni attuative, ai fini dell'attivazione della sottomisura è stata prevista la predisposizione, da parte dell'Amministrazione regionale, di un proprio programma per la Conservazione della Biodiversità forestale, finalizzato alla pianificazione degli interventi a valere sulla misura da realizzare nei Centri regionali per il germoplasma agrario e forestale.

Tale programma, contenente l'elenco dei progetti ammissibili a finanziamento, condiviso con l'AdG ed approvato con DDG n.1701 del 21.12.2017, è stato registrato alla Corte dei Conti l'1.02.2018.

Misura 16 – Cooperazione

Dipartimento responsabile: Dipartimento Regionale dell'Agricoltura dell'Assessorato Regionale delle Risorse Agricole e Alimentari.

Descrizione *Gli interventi innovativi previsti dalla Misura 16 (art.35 del Reg. UE 1305/13) sono volti ad incentivare ogni forma di cooperazione tra almeno due soggetti. Tenuto conto di quanto evidenziato dall'analisi di contesto, si intende mettere in campo diversi interventi, con l'obiettivo di potenziare il ruolo delle imprese nelle attività progettuali da attuare insieme al mondo della ricerca (al fine di favorirne l'inserimento in networking, clusters, gruppi e partenariati, anche internazionali), rafforzare e promuovere la creazione di reti (al fine di favorire la cooperazione tra gli operatori del settore primario, con particolare attenzione alle filiere corte e ai mercati locali), supportare ogni forma di cooperazione tra i diversi operatori delle filiere, inclusi gli operatori dei settori della trasformazione e della commercializzazione, o tra operatori che si occupano di tematiche trasversali di sviluppo (inclusi organismi professionali, organizzazioni interprofessionali, strutture di ricerca, soggetti erogatori di consulenza).*

Attuazione della misura

Attuazione finanziaria

Dotazione finanziaria (PSR v4.0)	41.160.000,00 euro
Spesa certificata al 31/12/2017	0,00 euro
Spesa al 30/04/2018	0,00 euro

Attuazione procedurale

Saranno attivate le seguenti operazioni nell'ambito delle rispettive sottomisure:

- 16.1 *Sostegno alla creazione ed al funzionamento dei PEI* (sottomisura 16.1 - sostegno per la costituzione e la gestione dei gruppi operativi del PEI in materia di produttività e sostenibilità dell'agricoltura) (con dotazione finanziaria complessiva di euro 27.000.000,00);
- 16.2 *Progetti pilota o introduzione di prodotti, pratiche, processi o tecnologie nuove* (sottomisura 16.2 - Sostegno a progetti pilota e allo sviluppo di nuovi prodotti, pratiche, processi e tecnologie) (con dotazione finanziaria complessiva di euro 4.160.000,00);
- 16.3 *Condivisione di mezzi e turismo rurale* (sottomisura 16.3 - cooperazione tra piccoli operatori per organizzare processi di lavoro in comune e condividere impianti e risorse, nonché per lo sviluppo/la commercializzazione del turismo) (con dotazione finanziaria complessiva di euro 2.500.000,00);
- 16.4 *Azioni per la cooperazione di filiera e sviluppo di filiere corte nei mercati locali comprese le attività promozionali* (sottomisura 16.4 - Sostegno alla cooperazione di filiera, sia orizzontale che verticale, per la creazione e lo sviluppo di filiere corte e mercati locali e sostegno ad attività promozionali a raggio locale connesse allo sviluppo delle filiere corte e dei mercati locali) (con dotazione finanziaria complessiva di euro 2.000.000,00);
- 16.6 *Cooperazione di filiera per l'approvvigionamento sostenibile di biomasse* (sottomisura 16.6 - sostegno alla cooperazione di filiera per l'approvvigionamento sostenibile di biomasse da utilizzare nella produzione di alimenti e di energia e nei processi industriali) (con dotazione finanziaria complessiva di euro 2.300.000,00);
- 16.8 *Piani di gestione forestale e strumenti equivalenti* (sottomisura 16.8 - sostegno alla stesura di piani di gestione forestale o di strumenti equivalenti) (con dotazione finanziaria complessiva di euro 1.000.000,00);
- 16.9 *Diversificazione delle attività agricole* (sottomisura 16.9 - sostegno per la diversificazione delle attività agricole in attività riguardanti l'assistenza sanitaria, l'integrazione sociale, l'agricoltura sostenuta dalla comunità e l'educazione ambientale e alimentare) (con dotazione finanziaria complessiva di euro 2.200.000,00);

Il 2 ottobre 2017 sono state pubblicate le Disposizioni attuative parte specifica, delle sottomisure **16.1 e 16.2** (approvate rispettivamente con DDG n. 2787 del 28/09/2017 e con DDG n. 2799 del 29/09/2017).

Il 31 ottobre 2017 sono state pubblicate le Disposizioni attuative parte specifica, della sottomisura **16.3** (approvate con DDG n. 3251 del 30/10/2017) ed il bando per l'apertura dei termini di presentazione delle domande di sostegno. I termini per il caricamento e rilascio delle domande sul portale SIAN di AGEA sono stati fissati dall'11 dicembre 2017 all'11 aprile 2018, mentre la dotazione finanziaria del bando è pari ad € 2.500.000,00 di cui € 1.512.500,00 quota FEASR.

Al momento della stesura della presente, si sta avviando il procedimento amministrativo per l'esame della ricevibilità, ammissibilità e valutazione del punteggio presso i competenti Ispettorati dell'Agricoltura delle n.38 domande cartacee pervenute

Il 10 novembre 2017 sono state pubblicate le Disposizioni attuative parte specifica della sottomisura **16.8** (approvate con DDG n.1165 del 28/09/2017).

Il 10 gennaio 2018 sono state pubblicate le Disposizioni attuative parte specifica, della sottomisura **16.4** (approvate con DDG n.4594 del 29.12.2017). Con D.D.G. n. 1101 del 10.05.2018 sono state approvate alcune modifiche alle sopradette Disposizioni Attuative. Il Decreto e le disposizioni sono stati trasmessi alla Corte dei Conti per il controllo preventivo di legittimità.

Per le restanti sottomisure (16.6 e 16.9) è in corso la fase di perfezionamento/predisposizione delle disposizioni attuative specifiche.

Misura 19 – Sostegno allo sviluppo locale LEADER

Attuazione finanziaria

Dotazione finanziaria (PSR v4.0)	122.650.000,00 euro
di cui in transizione*	3.633.057,85 euro
Spesa al 31/12/2017	338.355,48 euro
Spesa al 30/04/2018	338.355,48 euro

*(per domande relative alla misura 413 del PSR 2007/13)

La Misura 19 del PSR Sicilia 2014/2020, in linea con l'approccio territoriale integrato, descritto nell'Accordo del Partenariato, persegue finalità di sviluppo integrato su scala sub-regionale con il contributo prioritario delle comunità locali, in coerenza con gli orientamenti per le politiche di sviluppo rurale proposte dalla Commissione.

La dotazione finanziaria della misura 19 "Sostegno allo sviluppo locale LEADER - (SLTP - sviluppo locale di tipo partecipativo)" per l'intero periodo di programmazione 2014–2020 è pari a euro 122.650.000,00 di cui FEASR euro 74.203.250,00 pari al 60,5%, così suddivisa per sottomisura:

Sottomisura	Spesa pubblica totale (€)	Contributo FEASR (€)
19.1 - "Sostegno preparatorio"	300.000,00	181.500,00
19.2 - "Sostegno all'esecuzione degli interventi nell'ambito della strategia di sviluppo locale di tipo partecipativo"	93.700.000,00	56.688.500,00
19.3 - "Preparazione e realizzazione delle attività di cooperazione del gruppo di azione locale"	7.990.000,00	4.833.950,00
19.4 - "Sostegno per i costi di gestione e animazione"	20.660.000,00	12.499.300,00
Totale Misura 19	122.650.000,00	74.203.250,00

La Regione Siciliana, tra le poche regioni italiane, ha operato la scelta di dare attuazione allo Sviluppo Locale di Tipo Partecipativo o Community Led Local Development, di seguito CLLD, programmato per il periodo 2014-2020 in modalità multifondo coinvolgendo pertanto, due degli strumenti SIE: il FEASR ed il FESR.

L'attuazione congiunta dello strumento CLLD sul territorio siciliano ha portato all'istituzione del Comitato Tecnico Regionale per l'attuazione dell'intervento community-led, costituito con la Deliberazione di Giunta Regionale n. 289 del 09.08.2016, successivamente modificata con Deliberazione di Giunta Regionale n. 318 del 27.09.2016.

La composizione del Comitato Tecnico Regionale ha previsto la presenza delle due Autorità di Gestione dei due rispettivi Programmi coinvolti nell'attuazione del CLLD, unitamente ad esperti di sviluppo locale.

Sottomisura 19.1

Nell'ambito della Misura 19, la sottomisura 19.1 è uno strumento operante solamente nel periodo precedente alla selezione delle Strategie di Sviluppo Locale di Tipo Partecipativo di seguito SSLTP. In questa prima fase si è provveduto a selezionare i partenariati pubblico/privati.

Le disposizioni attuative della sottomisura 19.1 sono state emanate con Decreto dell'Autorità di Gestione n. 2906 del 18.04.2016 e s.m.i.. Il 21 aprile sono state pubblicate sul sito le disposizioni attuative ed il bando per la presentazione delle domande di sostegno con scadenza il 30.06.2016. Entro la data stabilita sono state presentate n. 23 domande di sostegno.

Con Decreto dell'Autorità di Gestione n. 5264 del 08.08.2016 è stata approvata la graduatoria provvisoria delle domande di sostegno ammissibili e l'elenco delle domande di sostegno non ammissibili.

La graduatoria definitiva delle domande di sostegno ammissibili, nonché l'elenco definitivo delle domande non ammissibili, sono stati approvati con Decreto dell'Autorità di Gestione n. 5596 del

09.09.2016. Sono stati ammessi n. 22 partenariati pubblico/privati mentre è stato escluso il partenariato pubblico/privato “Valli del Golfo”, promosso dal Comune di Vittoria. Quest’ultimo ha promosso ricorso al TAR Sicilia che ha disposto la sospensiva cautelare. Il TAR con sentenza N. 02129/2017 REG.PROV.COLL. N. 03256/2016 REG.RIC. ha rigettato il ricorso del GAL “Valli del Golfo”. Avverso la suddetta sentenza del TAR Sicilia il GAL, il Comune di Vittoria, ha presentato ricorso al CGA della Regione Siciliana in data 12.01.2018.

Gli Ispettorati dell’Agricoltura competenti territorialmente hanno emanato i relativi decreti di concessione a valere sulla sottomisura 19.1 per tutti i 22 GAL ammessi. Relativamente alle domande di pagamento a saldo, alla data di stesura della presente sono stati inviati gli elenchi di liquidazione all’organismo pagatore (AGEA) relativamente a n. 11 GAL, per un importo complessivo di €. 157.247,80.

Sottomisura 19.2

Nella seconda fase si è provveduto alla selezione delle Strategie di Sviluppo Locale (SSL), predisposte e presentate dai Gruppi di Azione Locale (GAL), espressione di partenariati pubblico-privato che hanno superato la prima fase.

Con Decreto dell’Autorità di Gestione n. 5412 del 02.09.2016 sono state approvate le disposizioni attuative e il bando delle sottomisure 19.2 e 19.4, con scadenza al 02.10.2016 della presentazione delle domande di partecipazione alla procedura selettiva. Il bando e le disposizioni sono stati pubblicati sul sito il 2 settembre.

Nelle disposizioni attuative sono stati individuati i parametri per la quantificazione delle risorse da assegnare a ciascuna Strategia selezionata.

La quota di contributo pubblico per ogni Strategia, relativa al FEASR, in coerenza con le indicazioni dell’AdP, è data dalla somma della soglia minima (3 milioni di euro) più un importo proporzionale alla popolazione residente (Censimento della popolazione 2011, ISTAT) nel territorio di competenza del GAL, secondo la seguente tabella:

QUOTA	Spesa pubblica totale (€)
Fissa (soglia minima)	3.000.000,00
Proporzionale alla popolazione residente > a 60.000 abitanti	16,59 (€/ab.)

Nell’ambito della sottomisura 19.4 è stato previsto che le spese di esercizio e di animazione non dovranno essere superiori al 22,00% della spesa pubblica approvata nell’ambito delle SSLTP.

Con decreto del Presidente della Regione n. 486 del 20.10.2016 sono stati nominati i componenti del *Comitato Tecnico regionale per l’attuazione dell’intervento Community Led Local Development (CLLD) plurifondo in Sicilia*.

Con Decreto dell’ Autorità di Gestione n. 6585 del 28.10.2016 è stata approvata la graduatoria delle Strategie di Sviluppo Locale di Tipo Partecipativo (SSLTP), nel rispetto del termine perentorio imposto dall’art. 33, punto, 4 del Reg. (UE) n. 1303/2013 che prevede “ *Il primo ciclo di selezione delle Strategie di Sviluppo Locale di Tipo Partecipativo è completato entro due anni dalla data di approvazione dell’accordo di partenariato*”.

A seguito delle conclusioni dei lavori del Comitato, si è provveduto ad approvare la graduatoria definitiva con D.D.G. n. 2164 del 26/07/2017.

Le disposizioni attuative delle sottomisure 19.2 e 19.4 hanno previsto dopo l’approvazione e pubblicazione della graduatoria una fase negoziale – con incontri bilaterali tra Amministrazione Regionale e ciascun GAL – al fine di definire la progettazione di dettaglio del Piano d’Azione e rimodulare, eventualmente, il piano finanziario.

Gli incontri negoziali sono iniziati il 18.05.2017 e sono stati ultimati il 22.06.2017. Nel mese di aprile 2018, conclusa la fase negoziale con i GAL con l’approvazione dell’Addendum da parte del Comitato Tecnico Regionale, è stata completata l’emanazione dei decreti di finanziamento del Piano d’Azione Locale i cui estremi si riportano nel successivo prospetto. Per ciò che concerne l’attivazione dei PAL, alla data di stesura della presente relazione dei n. 22 GAL ammessi, n. 20 hanno stipulato la convenzione con l’Autorità di Gestione, in virtù della quale assumono il ruolo di organismo intermedio, mentre i rimanenti GAL (Terre del Nisseno e Terre di ACI) stipuleranno la convenzione non appena il decreto di finanziamento del PAL tornerà dalla Corte dei Conti.

Denominazione GAL	Importo 19.2 (spesa pubblica)	Importo 19.4 (spesa pubblica)	D.D.G. numero del
LE TERRE DI ACI	€ 3.802.773,51	€ 836.610,17	928 del 19-04-18
METROPOLIEST	€ 4.492.270,50	€ 988.299,00	2834 del 03-10-17
SICILIA CENTRO MERIDIONALE	€ 5.099.414,73	€ 1.121.871,24	11 del 11- 01-18
ELORO	€ 3.703.001,25	€ 814.660,27	3211 del 25-10-17
GOLFO DI CASTELLAMMARE	€ 3.983.173,17	€ 876.298,10	2776 del 26-09-17
ETNA SUD	€ 3.408.827,37	€ 749.942,02	10 del 15-01-18
ELIMOS	€ 4.648.216,50	€ 1.022.607,63	2921 del 09-10-17
ROCCA DI CERERE	€ 4.550.750,25	€ 1.001.165,06	3047 del 17-10-17
ISC MADONIE	€ 4.602.793,08	€ 1.012.614,48	2777 del 26-09-17
SICANI	€ 4.475.000,31	€ 984.500,07	2835 del 03-10-17
VALLE DEL BELICE	€ 3.140.932,05	€ 691.005,05	3307 del 03-11-17
TERRE DEL NISSENO	€ 4.625.421,84	€ 1.017.592,80	929 del 19-04-18
TERRE NORMANNE	€ 4.883.877,45	€ 1.074.453,04	3209 del 25-10-17
NATIBLEI	€ 4.262.764,44	€ 937.808,18	2778 del 26-09-17
TIRRENICO MARE MONTI BORGHI	€ 3.170.827,23	€ 697.581,99	2836 del 03-10-17
TERRE DELL'ETNA E DELL'ALCANTARA	€ 4.925.850,15	€ 1.083.687,03	2779 del 26-09-17
TERRA BAROCCA	€ 4.895.390,91	€ 1.076.986,00	370 del 07-03-18
ETNA	€ 5.024.245,44	€ 1.105.334,00	371 del 07-03-18
NEBRODI PLUS	€ 4.477.322,91	€ 985.011,04	3889 del 04-12-17
KALAT	€ 4.246.804,86	€ 934.297,07	3209 del 25-10-17
PELORITANI	€ 3.499.425,36	€ 769.873,58	2920 del 09-10-17
TIRRENO EOLIE	€ 3.372.047,34	€ 741.850,41	13 del 15-01-18

Sottomisura 19.4

L'obiettivo della sottomisura è di garantire un'efficace ed efficiente attuazione della Strategia di Sviluppo Locale di Tipo Partecipativo (SSLP) approvata dalla Regione.

La sottomisura 19.4 si articola in due sottointerventi: sostegno ai costi di gestione e sostegno ai costi di animazione. Il contributo pubblico è pari al 100% delle spese ammissibili.

Il sostegno concedibile nell'ambito della sottomisura 19.4 non potrà superare il 22,00% della spesa pubblica approvata nell'ambito delle SSLTP, di cui alla sottomisura 19.2.

Con nota dell'AdG prot. n. 62852 del 18.12.2017 sono state disciplinate le modalità di presentazione della domanda di sostegno e delle domande di pagamento a valere sulla sottomisura 19.4 del PSR Sicilia 2014-2020.

Per la concessione del sostegno alla sottomisura le domande possono essere presentate dal 2 gennaio 2018 al 30 giugno 2018.

Situazione finanziaria misura 19 al 30/04/2018					
sottomisura	dotazione finanziaria		Spesa complessiva al 30.04.2018		
	spesa pubblica €	FEASR €	spesa pubblica €	FEASR €	%
19.1	300.000,00	181.500,00	0,00	0,00	0,00
19.2	93.700.000,00	56.688.500,00	338.355,48	204.705,07	0,36
19.3	7.990.000,00	4.833.950,00	0,00	0,00	0,00
19.4	20.660.000,00	12.499.300,00	0,00	0,00	0,00
Totale	122.650.000,00	74.203.250,00	338.355,48	204.705,07	0,28

Codice Misura	Descrizione Misura	Codice Sottomisura	Sottomisura - Operazione	Responsabili attuazione
1	Trasferimento di conoscenze e azioni di informazione	1.1	Sostegno ad azioni di formazione professionale e acquisizione di competenze	Serv 5 - Calogero Ferrantello
		1.2	Sostegno ad attività dimostrative e azioni di informazione	
		1.3	Sostegno a scambi interaziendali di breve durata nel settore agricolo e forestale, nonché a visite di aziende agricole e forestali	
2	Servizi di consulenza, di sostituzione e di assistenza alla gestione delle aziende agricole	2.1	Sostegno allo scopo di aiutare gli aventi diritto ad avvalersi di servizi di consulenza	Serv 5 - Calogero Ferrantello
		2.3	Sostegno alla formazione dei consulenti	
3	Regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari	3.1	Sostegno alla nuova adesione a regimi di qualità	Area 5 - Pietro Miosi
		3.2	Sostegno per attività di informazione e promozione, svolte da associazioni di produttori nel mercato interno	
4	Investimenti in immobilizzazioni materiali	4.1	Sostegno a investimenti nelle aziende agricole	Serv. 2 - Antonio Cesare
		4.2	Sostegno a investimenti a favore della trasformazione/commercializzazione e/o dello sviluppo dei prodotti agricoli	Serv. 2 - Antonio Cesare
		4.3	Sostegno a investimenti nell'infrastruttura necessaria allo sviluppo, all'ammodernamento e all'adeguamento dell'agricoltura e della silvicoltura	Dip. Sviluppo Rurale - Serv 7 -Francesca Orlando
			Azione 1– Viabilità interaziendale e strade rurali per l'accesso ai terreni agricoli e forestali	
			Azione 2 – Infrastrutture e installazioni per la distribuzione di energia (reti da e per la holding) da fonti rinnovabili (biomasse, solare, eolico, geotermico).	
		4.4	Azione 3 - Sistema informativo "Quadrifoglio" (atmosfera-suolo-coltura-azienda) per il supporto alle decisioni aziendali in materia di operazioni colturali.	Serv 5 - Calogero Ferrantello
			Sostegno a investimenti non produttivi connessi all'adempimento degli obiettivi agro-climatico-ambientali	Serv. 1 - Alberto Palmeri
			4.4.a) Investimenti per la conservazione della biodiversità - risorse genetiche in agricoltura	
			4.4.b) Preservazione della biodiversità: campi realizzati da agricoltori custodi	
		4.4.c) Investimenti non produttivi in aziende agricole per la conservazione della biodiversità, la valorizzazione del territorio e per la pubblica utilità		
		4.4.d) Investimenti non produttivi finalizzati al contenimento dei fenomeni di erosione, di dissesto idrogeologico e recupero del paesaggio tradizionale		

5	Ripristino del potenziale produttivo agricolo danneggiato da calamità naturali e da eventi catastrofici e introduzione di adeguate misure di prevenzione	5.1	Sostegno a investimenti in azioni di prevenzione volte a ridurre le conseguenze di probabili calamità naturali, avversità atmosferiche ed eventi catastrofici	Serv. 2 - Antonio Cesare
		5.2	Sostegno a investimenti per il ripristino dei terreni agricoli e del potenziale produttivo danneggiati da calamità naturali, avversità atmosferiche ed eventi catastrofici	Serv. 2 - Antonio Cesare
6	Sviluppo delle aziende agricole e delle imprese	6.1	Aiuti all'avviamento di attività imprenditoriali per i giovani agricoltori	Serv. 2 - Antonio Cesare
		6.2	Aiuti all'avviamento di attività imprenditoriali per attività extra-agricole nelle zone rurali	Serv 3- Giuseppe Bursi
		6.4	Sostegno a investimenti nella creazione e nello sviluppo di attività extra-agricole	
			6.4 a) Supporto alla diversificazione dell'attività agricola verso la creazione e sviluppo di attività extra-agricole	
			6.4 b) Investimenti nella creazione e nello sviluppo di impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili	
6.4 c) Sostegno a creazione o sviluppo imprese extra agricole settori commercio artigianale				
7	Servizi di base e rinnovamento dei villaggi nelle zone rurali	7.1	Sostegno per la stesura e l'aggiornamento di piani di sviluppo dei comuni e dei villaggi situati nelle zone rurali e dei servizi comunali di base, nonché di piani di tutela e di gestione dei siti Natura 2000 e di altre zone ad alto valore naturalistico	Serv 3- Giuseppe Bursi
		7.2	Sostegno a investimenti finalizzati alla creazione, al miglioramento o all'espansione di ogni tipo di infrastrutture su piccola scala, compresi gli investimenti nelle energie rinnovabili e nel risparmio energetico	
		7.3	Sostegno per l'installazione, il miglioramento e l'espansione di infrastrutture a banda larga e di infrastrutture passive per la banda larga, nonché la fornitura di accesso alla banda larga e ai servizi di pubblica amministrazione online	Serv 5 - Calogero Ferrantello
		7.5	Sostegno a investimenti di fruizione pubblica in infrastrutture ricreative, informazioni turistiche e infrastrutture turistiche su piccola scala	Serv 3- Giuseppe Bursi
		7.6	Sostegno per studi/investimenti relativi alla manutenzione, al restauro e alla riqualificazione del patrimonio culturale e naturale dei villaggi, del paesaggio rurale e dei siti ad alto valore naturalistico, compresi gli aspetti socioeconomici di tali attività, nonché azioni di sensibilizzazione in materia di ambiente	Serv 3- Giuseppe Bursi

8	Investimenti nello sviluppo delle aree forestali e nel miglioramento della redditività delle foreste	8.1	Sostegno alla forestazione/all'imboschimento	Dip. Sviluppo Rurale - Serv 7 -Francesca Orlando
		8.3	Sostegno alla prevenzione dei danni arrecati alle foreste da incendi, calamità naturali ed eventi catastrofici	
		8.4	Sostegno al ripristino delle foreste danneggiate da incendi, calamità naturali ed eventi catastrofici	
		8.5	Aiuti agli investimenti destinati ad accrescere la resilienza e il pregio ambientale degli ecosistemi forestali	
		8.6	Sostegno agli investimenti in tecnologie silvicole e nella trasformazione, mobilitazione e commercializzazione dei prodotti delle foreste	
10	Pagamenti agro-climatico-ambientali	10.1	Pagamento per impegni agro-climatico-ambientali	Serv. 1 - Alberto Palmeri
			10.1.a - Produzione integrata	
			10.1.b - Metodi di gestione delle aziende eco-sostenibili	
			10.1.c - Conversione e mantenimento dei seminativi in pascoli permanenti (sottomisura 10.1)	
			10.1.d - Salvaguardia e gestione del paesaggio tradizionale e delle superfici terrazzate per il contrasto all'erosione e al dissesto idrogeologico	
			10.1.e - Ritiro delle superfici lungo i corsi d'acqua	
			10.1.f - Adozione di tecniche di Agricoltura conservativa	
			10.1.g - Allevamento di razze in pericolo di estinzione	
			10.1.h - Mantenimento dei campi degli agricoltori custodi	
		10.2	Sostegno per la conservazione, l'uso e lo sviluppo sostenibili delle risorse genetiche in agricoltura	
10.2 a) Conservazione delle risorse genetiche vegetali in agricoltura				
10.2 b) Conservazione delle risorse genetiche animali in agricoltura				
11	Agricoltura biologica	11.1	Pagamento al fine di adottare pratiche e metodi di produzione biologica	
		11.2	Pagamento al fine di mantenere pratiche e metodi di produzione biologica	
12	Indennità Natura 2000 e indennità connesse alla direttiva quadro sull'acqua	12.1	Pagamento compensativo per le zone agricole Natura 2000	
13	Indennità a favore delle zone soggette a vincoli naturali o ad altri vincoli specifici	13.1	pagamento compensativo per le zone montane	
		13.2	pagamento compensativo per altre zone soggette a vincoli naturali significativi	
		13.3	pagamento compensativo per altre zone soggette a vincoli specifici	
15	Servizi silvo-climatico-ambientali e salvaguardia della foresta	15.2	sostegno per la salvaguardia e la valorizzazione delle risorse genetiche forestali	Dip. Sviluppo Rurale - Serv 7 -Francesca Orlando

16	Cooperazione	16.1	sostegno per la costituzione e il funzionamento dei gruppi operativi del PEI in materia di produttività e sostenibilità dell'agricoltura	Serv 5 - Calogero Ferrantello
		16.2	sostegno a progetti pilota e allo sviluppo di nuovi prodotti, pratiche, processi e tecnologie	
		16.3	cooperazione tra piccoli operatori per organizzare processi di lavoro in comune e condividere impianti e risorse, nonché per lo sviluppo e la commercializzazione dei servizi turistici	Serv 3- Giuseppe Bursi
		16.4	sostegno alla cooperazione di filiera, sia orizzontale che verticale, per la creazione e lo sviluppo di filiere corte e mercati locali e sostegno ad attività promozionali a raggio locale connesse allo sviluppo delle filiere corte e dei mercati locali	Area 5 - Pietro Miosi
		16.6	sostegno alla cooperazione di filiera per l'approvvigionamento sostenibile di biomasse da utilizzare nella produzione di alimenti e di energia e nei processi industriali	Serv 3- Giuseppe Bursi
		16.8	sostegno alla stesura di piani di gestione forestale o di strumenti equivalenti	Dip. Sviluppo Rurale - Serv 7 -Francesca Orlando
		16.9	sostegno per la diversificazione delle attività agricole in attività riguardanti l'assistenza sanitaria, l'integrazione sociale, l'agricoltura sostenuta dalla comunità e l'educazione ambientale e alimentare	Serv 3- Giuseppe Bursi
19	Sostegno allo sviluppo locale Leader (sviluppo locale di tipo partecipativo - SLTP)	19.1	sostegno preparatorio	Serv 3- Giuseppe Bursi
		19.2	sostegno all'esecuzione degli interventi nell'ambito della strategia SLTP	
		19.3	preparazione e realizzazione delle attività di cooperazione del gruppo di azione locale	
		19.4	sostegno per i costi di gestione e animazione	
20	Assistenza tecnica	20.1	sostegno per l'assistenza tecnica (esclusa la RRN)	Area 3-A. Drago