CHECK LIST PER LE PROCEDURE DI GARA PER APPALTI PUBBLICI DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE (D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36 e s.m.i.)

Fase: AUTOVALUTAZIONE / CONTROLLO vers. 3.2
Programma PSP regione X Intervento | X Descrizione
procedura
Beneficiario Beneficiario pubblico n. ds 000000000 del /xx/xx/xxxx | n.d.p. 000000000 del /xx/xx/xxxx
Descrizione Riferimenti Esito verifica (regolare; Non Documenti di riferimento Note
normativi regolare; Non Pertinente)

1. Appalti di lavori

1.1 E stato nominato il direttore dei
lavori con le modalita e secondo i
requisiti prescritti?

Art. 114 commi
2 e 6, Allegato
.14

1.2. Inrelazione alla complessita
dell'intervento, e stato
eventualmente formato un ufficio
di direzione dei lavori, costituito da
uno o pil direttori operativi e da
ispettori di cantiere, e dalle figure
previste nell'allegato 1.9, in
possesso dei requisiti prescritti?

Art. 114 comma
2, Allegato 11.14

1.3. E stato nominato il
coordinatore in materia di salute e
di sicurezza durante l'esecuzione
previsto dal decreto legislativo 9
aprile 2008, n. 817

(nel caso di contratti di importo non
superiore a 1 milione di euro e
comungque in assenza di lavori
complessi e di rischi di interferenze,
il direttore dei lavori, se in possesso

Art. 114 commi
1 e 4, Allegato
.14

Ente

Luogo e data

Incaricato del Controllo




CHECK LIST PER LE PROCEDURE DI GARA PER APPALTI PUBBLICI DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE (D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36 e s.m.i.)

Fase: AUTOVALUTAZIONE / CONTROLLO

vers. 3.2

Programma | PSP regione X

Intervento | X

Descrizione
procedura

Beneficiario Beneficiario pubblico

n. ds

000000000 del /xx/xx/xxxx | n.d.p.

000000000 del /xx/xx/xxxx

Descrizione

Riferimenti
normativi

Esito verifica (regolare; Non
regolare; Non Pertinente)

Documenti di riferimento

Note

dei requisiti richiesti dalla
normativa vigente sulla sicurezza,
svolge anche le funzioni di
coordinatore per la sicurezza in fase
di esecuzione. Se il direttore dei
lavori non puo svolgere tali
funzioni, la stazione appaltante
designa almeno un direttore
operativo in possesso dei requisiti)

1.4. Le modalita con cui il direttore
dei lavori effettua I'attivita di

Art. 115, commi
le2

direzione, controllo e contabilita dei | Allegato 11.14
lavori sono conformi a quanto

stabilito dall’Allegato 11.14?

1.5. E stato emesso il certificato di Art. 116,
collaudo entro 6 mesi comma 2
dall’'ultimazione dei lavori? Allegato 11.14

(il termine puo essere elevato a un
anno in casi di particolare
complessita previsti dall’Allegato
I1.14, oppure ridotto nei casi di
limitata complessita se previsto

Ente

Luogo e data

Incaricato del Controllo




CHECK LIST PER LE PROCEDURE DI GARA PER APPALTI PUBBLICI DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE (D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36 e s.m.i.)

Fase: AUTOVALUTAZIONE / CONTROLLO vers. 3.2
Programma PSP regione X Intervento | X Descrizione
procedura
Beneficiario Beneficiario pubblico n. ds 000000000 del /xx/xx/xxxx | n.d.p. 000000000 del /xx/xx/xxxx
Descrizione Riferimenti Esito verifica (regolare; Non Documenti di riferimento Note
normativi regolare; Non Pertinente)
dalla lettera d’incarico)
1.6. Sono stati nominatidala3 Art. 116,
collaudatori secondo le modalita e comma 4
con i requisiti prescritti?
1.7. Le modalita tecniche e i tempi Art. 116,
di svolgimento del collaudo sono comma 7
conformi a quanto prescritto? Allegato 1.14
2 Appalti di servizi e forniture Art. 114,
2.1. l'affidamento rientra fra i comma 8§,
contratti di servizi e forniture di Allegato 11.14

particolare importanza, per qualita
o importo delle prestazioni,
individuati dall’Allegato 11.14, per
cui il direttore dell'esecuzione deve
essere diverso dal RUP?

comma 1, lett.
b)

2.2. Nel caso di contratti di servizi e
forniture di particolare importanza,
sono stati eventualmente nominati
uno o pil assistenti con funzioni di
direttore operativo per svolgere i
compiti e coadiuvare il direttore
dell'esecuzione?

Art. 114,
comma 10,
Allegato 11.14

2.3. Qualora le stazioni appaltanti

Art. 114, commi

Ente

Luogo e data

Incaricato del Controllo




CHECK LIST PER LE PROCEDURE DI GARA PER APPALTI PUBBLICI DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE (D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36 e s.m.i.)

Fase: AUTOVALUTAZIONE / CONTROLLO vers. 3.2
Programma PSP regione X Intervento | X Descrizione
procedura
Beneficiario Beneficiario pubblico n. ds 000000000 del /xx/xx/xxxx | n.d.p. 000000000 del /xx/xx/xxxx

Descrizione Riferimenti Esito verifica (regolare; Non Documenti di riferimento Note
normativi regolare; Non Pertinente)

non dispongano al loro interno 6e9

delle competenze o del personale

necessario ad espletare I'attivita, il

direttore dell’esecuzione & stato

individuato con le modalita e

secondo i requisiti prescritti?

2.4. Le modalita con cui il direttore | Art. 115,

dell’esecuzione effettua I'attivitadi | comma 3

direzione, controllo e contabilita Allegato 11.14

dell’affidamento sono conformi a
guanto stabilito dal capitolato
speciale o, in mancanza,
dall’Allegato 11.14?

2.5. E stata effettuata la verifica di
conformita entro 6 mesi
dall’'ultimazione della prestazione?

(il termine puo essere elevato a un
anno in casi di particolare
complessita previsti dall’Allegato
[1.14, oppure ridotto nei casi di
limitata complessita se previsto
dalla lettera d’incarico)

Ente

Luogo e data

Incaricato del Controllo




CHECK LIST PER LE PROCEDURE DI GARA PER APPALTI PUBBLICI DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE (D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36 e s.m.i.)

Fase: AUTOVALUTAZIONE / CONTROLLO

vers. 3.2

Programma | PSP regione X

Intervento | X

Descrizione
procedura

Beneficiario Beneficiario pubblico

n. ds

000000000 del /xx/xx/xxxx | n.d.p.

000000000 del /xx/xx/xxxx

Descrizione Riferimenti Esito verifica (regolare; Non Documenti di riferimento Note
normativi regolare; Non Pertinente)

2.6. Per servizi e forniture Art. 116,

caratterizzati da elevato contenuto | comma5

tecnologico oppure da elevata
complessita o innovazione, le
stazioni appaltanti hanno
eventualmente nominato uno o piu
verificatori della conformita diversi
dal RUP o dal direttore
dell'esecuzione del contratto?

2.7. Le modalita tecniche e i tempi
di svolgimento della verifica di
conformita sono conformi a quanto
prescritto?

Art. 116, commi
8e9

3. Garanzia definitiva

3.1. E stata prestata la garanzia
definitiva nelle forme e secondo le
procedure prescritte?

Artt. 117 e 118

3.2. Sono state stipulate le polizze
assicurative prescritte?

Art. 117, commi
10e11

4. Subappalto

4.1. Vi é stato subappalto?
o Si

o No

Art. 119

Ente

Luogo e data

Incaricato del Controllo




CHECK LIST PER LE PROCEDURE DI GARA PER APPALTI PUBBLICI DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE (D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36 e s.m.i.)

Fase: AUTOVALUTAZIONE / CONTROLLO vers. 3.2
Programma PSP regione X Intervento | X Descrizione
procedura
Beneficiario Beneficiario pubblico n. ds 000000000 del /xx/xx/xxxx | n.d.p. 000000000 del /xx/xx/xxxx

Descrizione Riferimenti Esito verifica (regolare; Non Documenti di riferimento Note
normativi regolare; Non Pertinente)

4.2. Qualora la stazione appaltante, | Art. 119,

previa adeguata motivazione, abbia | comma 2

indicato nei documenti di gara le

prestazioni o lavorazioni oggetto

del contratto da eseguire a cura

dell'aggiudicatario, tale indicazione

e stata rispettata?

4.3. La stazione appaltante ha Art. 119,

autorizzato il subappalto? comma 4

4.4, Esistono tutte le condizioni Art. 119,

prescritte per I'autorizzazione del comma 4

subappalto?

a) il subappaltatore sia qualificato
per le lavorazioni o le prestazioni da
eseguire;

o Si

o No

b) non sussistano a suo carico le
cause di esclusione di cui al Capo
del Titolo IV della Parte V del Libro
Il;

o Si

o No

Ente

Luogo e data

Incaricato del Controllo




CHECK LIST PER LE PROCEDURE DI GARA PER APPALTI PUBBLICI DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE (D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36 e s.m.i.)

Fase: AUTOVALUTAZIONE / CONTROLLO vers. 3.2
Programma PSP regione X Intervento | X Descrizione
procedura
Beneficiario Beneficiario pubblico n. ds 000000000 del /xx/xx/xxxx | n.d.p. 000000000 del /xx/xx/xxxx

Descrizione

Riferimenti
normativi

Esito verifica (regolare; Non
regolare; Non Pertinente)

Documenti di riferimento

Note

c) all'atto dell'offerta siano stati
indicati i lavori o le parti di opere
ovvero i servizi e le forniture o parti
di servizi e forniture che si intende
subappaltare

oSi

o No

4.5. L'affidatario ha trasmesso il
contratto di subappalto alla
stazione appaltante almeno 20
giorni prima della data di effettivo
inizio dell'esecuzione delle relative
prestazioni?

Art. 119,
comma5

4.6. L'affidatario ha trasmesso alla
stazione appaltante almeno 20
giorni prima della data di effettivo
inizio dell'esecuzione delle relative
prestazioni la dichiarazione del
subappaltatore attestante I'assenza
delle cause di esclusione e il
possesso dei requisiti?

Art. 119,
comma 5

4.7. La stazione appaltante ha
verificato la dichiarazione del

Art. 119,
comma 5

Ente

Luogo e data

Incaricato del Controllo




CHECK LIST PER LE PROCEDURE DI GARA PER APPALTI PUBBLICI DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE (D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36 e s.m.i.)

Fase: AUTOVALUTAZIONE / CONTROLLO vers. 3.2
Programma PSP regione X Intervento | X Descrizione
procedura
Beneficiario Beneficiario pubblico n. ds 000000000 del /xx/xx/xxxx | n.d.p. 000000000 del /xx/xx/xxxx

Descrizione

Riferimenti
normativi

Esito verifica (regolare; Non
regolare; Non Pertinente)

Documenti di riferimento

Note

subappaltatore attestante I'assenza
delle cause di esclusione e il
possesso dei requisiti?

4.8. L'affidatario che si avvale del
subappalto o del cottimo ha
allegato alla copia autentica del
contratto la dichiarazione circa la
sussistenza o meno di eventuali
forme di controllo o di
collegamento a norma dell'articolo
2359 del codice civile con il titolare
del subappalto o del cottimo?

Art. 119,
comma 16

4.9. |l subappaltatore, per le
prestazioni affidate in subappalto,
garantisce gli stessi standard
qualitativi e prestazionali previsti
nel contratto di appalto e riconosce
ai lavoratori un trattamento
economico e normativo non
inferiore a quello che avrebbe
garantito il contraente principale?

Art. 119,
comma 12

4.10. Qualora la stazione appaltante
abbia indicato nei documenti di

Art. 119,
comma 17

Ente

Luogo e data

Incaricato del Controllo
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CHECK LIST PER LE PROCEDURE DI GARA PER APPALTI PUBBLICI DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE (D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36 e s.m.i.)

Fase: AUTOVALUTAZIONE / CONTROLLO vers. 3.2
Programma PSP regione X Intervento | X Descrizione
procedura
Beneficiario Beneficiario pubblico n. ds 000000000 del /xx/xx/xxxx | n.d.p. 000000000 del /xx/xx/xxxx

Descrizione

Riferimenti
normativi

Esito verifica (regolare; Non
regolare; Non Pertinente)

Documenti di riferimento

Note

gara le prestazioni o lavorazioni
oggetto del contratto di appalto
che,

pur subappaltabili, non possono
formare oggetto di ulteriore
subappalto (sub-subappalto), tale
indicazione e stata rispettata?

4.11 | contratti di subappalto sono
stati stipulati in misura non
inferiore al 20% delle prestazioni
subappaltabili in favore di piccole e
medie imprese, salva una
indicazione diversa dettata
dall’oggetto e dalle caratteristiche
delle prestazioni di riferimento?

Art. 119

5. Modifica del contratto in corso
di esecuzione

5.1. Vi & stata una modificazione del
contratto in corso di esecuzione
senza una nuova procedura di
affidamento?

oSi

Art. 120

Ente

Luogo e data

Incaricato del Controllo




CHECK LIST PER LE PROCEDURE DI GARA PER APPALTI PUBBLICI DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE (D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36 e s.m.i.)

Fase: AUTOVALUTAZIONE / CONTROLLO vers. 3.2
Programma PSP regione X Intervento | X Descrizione
procedura

Beneficiario Beneficiario pubblico n. ds 000000000 del /xx/xx/xxxx | n.d.p. 000000000 del /xx/xx/xxxx
Descrizione Riferimenti Esito verifica (regolare; Non Documenti di riferimento Note

normativi regolare; Non Pertinente)
o No
5.2. Indicare, fra le seguenti, Art. 120
I'ipotesi in cui si rientra: Art. 9

a) se le modifiche, a prescindere dal
loro valore monetario, sono state
previste in clausole chiare, precise e
inequivocabili dei documenti di gara
iniziali, che possono consistere
anche in clausole di opzione; peri
contratti relativi a servizi o forniture
stipulati dai soggetti aggregatori
restano ferme le disposizioni di cui
all'articolo 1, comma 511, della
legge 28 dicembre 2015, n. 208;

b) sempreché 'eventuale aumento
di prezzo non ecceda il 50 per cento
del valore del contratto iniziale, per
la sopravvenuta necessita di lavori,

servizi o forniture supplementari,

Ente

Luogo e data

Incaricato del Controllo
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CHECK LIST PER LE PROCEDURE DI GARA PER APPALTI PUBBLICI DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE (D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36 e s.m.i.)

Fase: AUTOVALUTAZIONE / CONTROLLO vers. 3.2
Programma PSP regione X Intervento | X Descrizione
procedura
Beneficiario Beneficiario pubblico n. ds 000000000 del /xx/xx/xxxx | n.d.p. 000000000 del /xx/xx/xxxx
Descrizione Riferimenti Esito verifica (regolare; Non Documenti di riferimento Note
normativi regolare; Non Pertinente)

non previsti nell'appalto iniziale,
ove un cambiamento del
contraente nel contempo:

1) risulti impraticabile per motivi
economici o tecnici;

2) comporti per la stazione
appaltante notevoli disagi o un
sostanziale incremento dei costi;

c) sempreché I'eventuale aumento
di prezzo non ecceda il 50 per cento
del valore del contratto iniziale, per
le varianti in corso d'opera, da
intendersi come modifiche resesi
necessarie in corso di esecuzione
dell'appalto per effetto di
circostanze imprevedibili da parte
della stazione appaltante. Rientrano
in tali circostanze nuove
disposizioni legislative o
regolamentari o provvedimenti
sopravvenuti di autorita o enti
preposti alla tutela di interessi

Ente

Luogo e data

Incaricato del Controllo




CHECK LIST PER LE PROCEDURE DI GARA PER APPALTI PUBBLICI DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE (D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36 e s.m.i.)

Fase: AUTOVALUTAZIONE / CONTROLLO vers. 3.2
Programma PSP regione X Intervento | X Descrizione
procedura
Beneficiario Beneficiario pubblico n. ds 000000000 del /xx/xx/xxxx | n.d.p. 000000000 del /xx/xx/xxxx

Descrizione

Riferimenti
normativi

Esito verifica (regolare; Non
regolare; Non Pertinente)

Documenti di riferimento

Note

rilevanti;

d) se un nuovo contraente
sostituisce I'aggiudicatario a causa
di una delle seguenti circostanze:
1) le modifiche soggettive
implicanti la sostituzione del
contraente originario sono previste
in clausole chiare, precise e
inequivocabili dei documenti di
gara;

2) all'aggiudicatario succede, per
causa di morte o insolvenza o a
seguito di ristrutturazioni
societarie, che comportino
successione nei rapporti pendenti,
un altro operatore economico che
soddisfi gli iniziali criteri di
selezione, purché cio non implichi
ulteriori modifiche sostanziali al
contratto e non sia finalizzato ad
eludere l'applicazione del codice,
fatto salvo quanto previsto

Ente

Luogo e data

Incaricato del Controllo




CHECK LIST PER LE PROCEDURE DI GARA PER APPALTI PUBBLICI DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE (D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36 e s.m.i.)

Fase: AUTOVALUTAZIONE / CONTROLLO vers. 3.2
Programma PSP regione X Intervento | X Descrizione
procedura
Beneficiario Beneficiario pubblico n. ds 000000000 del /xx/xx/xxxx | n.d.p. 000000000 del /xx/xx/xxxx
Descrizione Riferimenti Esito verifica (regolare; Non Documenti di riferimento Note
normativi regolare; Non Pertinente)

dall'articolo 124;

3) nel caso in cui la stazione
appaltante assume gli obblighi del
contraente principale nei confronti
dei suoi subappaltatori.

e) sempreché nonostante le
modifiche, la struttura del contratto
o dell'accordo quadro e
I'operazione economica sottesa
possano ritenersi inalterate, se il
valore della modifica & al di sotto di
entrambi i seguenti valori:

i) le soglie fissate all'articolo 14;

ii) il 10 per cento del valore iniziale
del contratto per i contratti di
servizi e forniture; il 15 per cento
del valore iniziale del contratto per i
contratti di lavori

f) in tutti i casi in cui si tratti di
modifiche non sostanziali ai sensi
del Codice

Ente

Luogo e data

Incaricato del Controllo




CHECK LIST PER LE PROCEDURE DI GARA PER APPALTI PUBBLICI DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE (D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36 e s.m.i.)

Fase: AUTOVALUTAZIONE / CONTROLLO

vers. 3.2

Programma | PSP regione X

Intervento | X

Descrizione
procedura

Beneficiario

Beneficiario pubblico

n. ds 000000000 del /xx/xx/xxxx

n. d.p.

000000000 del /xx/xx/xxxx

Descrizione

Riferimenti
normativi

Esito verifica (regolare; Non
regolare; Non Pertinente)

Documenti di riferimento

Note

g) nei casi in cui sia necessario
preservare I'equilibrio contrattuale
ai sensi dell’art. 9 del Codice e nel
rispetto delle eventuali clausole di
rinegoziazione all’'interno del
contratto

h) si rientra nella fattispecie del
“quinto d’obbligo”, qualora previsto
nei documenti di gara iniziali

i) sono previste opzioni di proroga o
si rientra in ipotesi di proroga
dovuta a esigenze eccezionali

5.3. Le modifiche e le varianti sono
state autorizzate dal RUP?

Art. 120,
comma 13

5.4. Sono stati assolti gli obblighi di
pubblicita e comunicazione della
variante?

Art. 120, commi
14 e 15
Allegato 11.16

6. Sospensione dell’esecuzione
6.1. Qualora sia intervenuta una

Art. 121

Ente

Luogo e data
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CHECK LIST PER LE PROCEDURE DI GARA PER APPALTI PUBBLICI DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE (D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36 e s.m.i.)

Fase: AUTOVALUTAZIONE / CONTROLLO vers. 3.2
Programma PSP regione X Intervento | X Descrizione
procedura
Beneficiario Beneficiario pubblico n. ds 000000000 del /xx/xx/xxxx | n.d.p. 000000000 del /xx/xx/xxxx

Descrizione

Riferimenti
normativi

Esito verifica (regolare; Non
regolare; Non Pertinente)

Documenti di riferimento

Note

sospensione dell’esecuzione,
guesta € avvenuta in conformita ai
requisiti prescritti?

7. Risoluzione del contratto

7.1. Qualora sia intervenuta la
risoluzione del contratto, questa &
avvenuta in conformita ai requisiti
prescritti?

Art. 122

8. Recesso

8.1. Qualora sia intervenuto il
recesso della stazione appaltante,
guesto & avvenuto in conformita ai
requisiti prescritti?

Art. 123

9. Esecuzione o completamento dei
lavori, servizi o forniture nel caso
di procedura di insolvenza o di
impedimento alla prosecuzione
dell'affidamento con I'esecutore
designato

9.1. Qualora sia intervenuta
I’esecuzione o il completamento dei
lavori, servizi o forniture nel caso di
procedura di insolvenza o di

Art. 124

Ente

Luogo e data

Incaricato del Controllo




CHECK LIST PER LE PROCEDURE DI GARA PER APPALTI PUBBLICI DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE (D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36 e s.m.i.)

Fase: AUTOVALUTAZIONE / CONTROLLO

vers. 3.2

Programma | PSP regione X

Intervento | X

Descrizione
procedura

Beneficiario

Beneficiario pubblico

n. ds 000000000 del /xx/xx/xxxx

n. d.p.

000000000 del /xx/xx/xxxx

Descrizione

Riferimenti
normativi

Esito verifica (regolare; Non
regolare; Non Pertinente)

Documenti di riferimento

Note

impedimento alla prosecuzione
dell'affidamento con I'esecutore
designato, cio & avvenuto in
conformita ai requisiti prescritti?

10. Anticipazione, modalita e
termini di pagamento del
corrispettivo

10.1. Sono state rispettate le
prescrizioni in materia di modalita e
termini di pagamento del
corrispettivo?

Art. 125

11. Penali e premi di accelerazione
11.1. Sono state eventualmente
previste e correttamente applicate
penali e premi di accelerazione?

Art. 126

12. Clausole di revisione dei prezzi
Sono state attivate clausole di
revisione dei prezzi?

Art. 60
Allegato II.2-bis

Ente

Luogo e data

Incaricato del Controllo




