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Principali informazioni sull’attuazione del programma 

La Relazione Annuale di Attuazione 2017 (di seguito RAA 2017) fornisce notizie sullo stato di esecuzione del  

Programma di Sviluppo Rurale (PSR), approvato dalla Commissione Europea con decisione C(2015) 8403 del 

24 novembre 2015, notificata il 2 dicembre 2015. L’originaria dotazione finanziaria complessiva del 

Programma era pari ad euro 2.212.747.107,44 di cui euro 1.338.712.000,00 di quota FEASR (60,5%) ed euro 

874.035.107,44 di quota nazionale (a sua volta cofinanziata per il 70%, pari ad euro 611.824.575,21, dallo 

Stato e per il 30%, pari ad euro 262.210.532,23 dalla Regione). 

 

Modifiche al Programma adottate nel 2017 

 

Nel mese di ottobre 2017 l’Autorità di Gestione ha proceduto a notificare alla Commissione la versione 3.1 

del PSR, riportante la proposta di modifica - approvata dal Comitato di Sorveglianza (CdS) con la procedura 

scritta n. 2/2017 - relativa alla rimodulazione finanziaria effettuata a seguito del cosiddetto “trasferimento 

di solidarietà” a favore delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria colpite dagli eventi sismici del 2016. 

A seguito della suddetta rimodulazione finanziaria, la dotazione finanziaria complessiva del PSR Sicilia 

2014/2020 è scesa ad euro 2.184.171.900,83 di cui euro 1.321.424.000,00 di quota FEASR (60,5%) ed euro 

862.747.900,83 di quota nazionale (39,5%). L’intesa ha previsto una decurtazione del 3% della quota FEASR 

sulle risorse assegnate per le annualità 2018, 2019 e 2020 che, nel caso del PSR Sicilia, ha comportato uno 

storno di complessivi euro 17.288.000,00 di FEASR (complessivamente euro 28.575.206,61 di spesa 

pubblica) suddivisi per le suddette annualità. 

 

Ricevuta l’approvazione di tale versione (Decisione C(2017) 7946 del 27/11/2017), nel mese di dicembre è 

stata notificata alla Commissione la versione 4.0 del Programma con le modifiche approvate dal CdS con la 

procedura scritta n.1/2017 e con i perfezionamenti seguiti ad una fase interlocutoria tecnica svolta con i 

Servizi della CE. Tale versione 4.0 è stata approvata dalla Commissione Europea con Decisione C(2018) 615 

del 30/01/2018. 

 

Stato di attuazione complessivo del Programma 

 

Nel periodo oggetto della presente relazione, oltre a quanto appena evidenziato ed a quanto più avanti 

indicato in successive tabelle relativamente alle singole Priorità e Focus Area, misure e sottomisure, si sono 

realizzate diverse attività che hanno riguardato, fra l’altro, l’emanazione di Disposizioni attuative e 

procedurali, l’approvazione del Disciplinare Regionale di Produzione Integrata adeguato elle Linee Guida 

Nazionali, annualità 2017, l’emanazione del DDG di applicazione, per l’anno 2017, delle norme di 

condizionalità e degli impegni, l’approvazione delle piste di controllo per le misure non connesse alla 

superficie o agli animali, l’emanazione di Circolari, la predisposizione di alcune schede di modifica. 

 

Rispetto alla precedente programmazione, che vedeva la suddivisione delle misure in Assi di intervento, il 

Regolamento (UE) n.1305/13 sullo sviluppo rurale ha previsto l’impostazione dei programmi definendo 6 

Priorità di intervento articolate in 18 Focus Area (FA), finalizzate a contribuire al raggiungimento dei tre 

obiettivi strategici: 

 

a) stimolare la competitività del settore agricolo; 

b) garantire la gestione sostenibile delle risorse naturali e le azioni per il clima; 

c) realizzare uno sviluppo territoriale equilibrato delle economie e comunità rurali, compresi la creazione e 

il mantenimento di posti di lavoro. 
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Il Programma prevede l’attivazione di 16 misure, articolate in 47 sottomisure e 20 operazioni/azioni, per un 

totale di 62 tipologie di intervento: 

 

Tabella 1 - PSR 2014-20: misure/sottomisure/operazioni-azioni 

Codice 

Misura 
Descrizione Misura 

Codice 

Sottomisura 
Sottomisura - Operazione 

1 

Trasferimento di 

conoscenze e azioni di 

informazione 

1.1 
sostegno ad azioni di formazione professionale e acquisizione  

di competenze 

1.2 sostegno ad attività dimostrative e azioni di informazione 

1.3 

sostegno a scambi interaziendali di breve durata nel settore 

agricolo e forestale, nonché a visite di aziende agricole e 

forestali  

2 

Servizi di consulenza, 

di sostituzione e di 

assistenza alla 

gestione delle aziende 

agricole 

2.1 
sostegno allo scopo di aiutare gli aventi diritto ad avvalersi di 

servizi  di consulenza 

2.3 sostegno alla formazione dei consulenti 

3 

Regimi di qualità dei 

prodotti agricoli e 

alimentari 

3.1 sostegno alla nuova adesione a regimi di qualità 

3.2 
sostegno per attività di informazione e promozione, svolte da 

associazioni di produttori nel mercato interno 

4 

Investimenti  in 

immobilizzazioni  

materiali 

4.1 Sostegno a investimenti nelle aziende agricole 

4.2 
sostegno a investimenti a favore della trasformazione/ 

commercializzazione e/o dello sviluppo dei prodotti agricoli 

4.3 

Sostegno a investimenti nell'infrastruttura necessaria allo 

sviluppo, all'ammodernamento e all'adeguamento 

dell'agricoltura e della silvicoltura 

 

Azione 1– viabilità interaziendale e strade rurali per l’accesso 

ai terreni agricoli e forestali 

 

Azione 2 – infrastrutture e installazioni per la distribuzione di 

energia (reti da e per la holding) da fonti rinnovabili ( 

biomasse, solare, eolico, geotermico). 

 

Azione 3: sistema informativo "Quadrifoglio" (atmosfera-

suolo-coltura-azienda) per il supporto alle decisioni aziendali 

in materia di operazioni colturali. 

4.4 
Sostegno a investimenti non produttivi connessi 

all’adempimento degli obiettivi agro-climatico-ambientali 

 

4.4.a) Conservazione interventi strutturali per la 

conservazione delle risorse genetiche animali 

 

4.4.b) Preservazione della biodiversità: campi realizzati da 

agricoltori custodi 

 
4.4.c) Investimenti non produttivi in aziende agricole 

 

4.4.d) Sostegno alla conservazione delle risorse genetiche in 

agricoltura 

5 

Ripristino del 

potenziale produttivo 

agricolo danneggiato 

da calamità naturali e 

da eventi catastrofici e 

introduzione di 

adeguate misure di 

prevenzione 

5.1 

sostegno a investimenti in azioni di prevenzione volte a 

ridurre le conseguenze di probabili calamità naturali, 

avversità atmosferiche ed eventi catastrofici 

5.2 

sostegno a investimenti per il ripristino dei terreni agricoli e 

del potenziale produttivo danneggiati da calamità naturali, 

avversità atmosferiche ed eventi catastrofici 
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6 

Sviluppo delle aziende 

agricole e delle 

imprese 

6.1 
aiuti all’avviamento di attività imprenditoriali per i giovani 

agricoltori 

6.2 
aiuti all’avviamento di attività imprenditoriali per attività 

extra-agricole  nelle zone rurali 

6.4 
Sostegno a investimenti nella creazione e nello sviluppo di 

attività extra-agricole 

 

6.4 a) Supporto alla diversificazione dell’attività agricola verso 

la creazione e sviluppo di attività extra-agricole 

 

6.4 b) Investimenti nella creazione e nello sviluppo di impianti 

per la produzione di energia da fonti rinnovabili 

 

6.4 c) Sostegno a creazione o sviluppo imprese extra agricole 

settori commercio artigianale 

7 

Servizi di base e 

rinnovamento dei 

villaggi nelle zone 

rurali 

7.1 

sostegno per la stesura e l’aggiornamento di piani di sviluppo 

dei comuni e dei villaggi situati nelle zone rurali e dei servizi 

comunali di base, nonché di piani di tutela e di gestione dei 

siti Natura 2000 e di altre zone ad alto valore naturalistico 

7.2 

sostegno a investimenti finalizzati alla creazione, al 

miglioramento o all’espansione di ogni tipo di infrastrutture 

su piccola scala, compresi gli investimenti nelle energie 

rinnovabili e nel risparmio energetico 

7.3 

sostegno per l’installazione, il miglioramento e l’espansione 

di infrastrutture a banda larga e di infrastrutture passive per 

la banda larga, nonché la fornitura di accesso alla banda larga 

e ai servizi di pubblica amministrazione online 

7.5 

sostegno a investimenti di fruizione pubblica in infrastrutture 

ricreative, informazioni turistiche e infrastrutture turistiche 

su piccola scala 

7.6 

sostegno per studi/investimenti relativi alla manutenzione, al 

restauro e alla riqualificazione del patrimonio culturale e 

naturale dei villaggi, del paesaggio rurale e dei siti ad alto 

valore naturalistico, compresi gli aspetti socioeconomici di 

tali attività, nonché azioni di sensibilizzazione in materia di 

ambiente 

8 

Investimenti nello 

sviluppo delle aree 

forestali e nel 

miglioramento della 

redditività delle 

foreste 

8.1 sostegno alla forestazione/all’imboschimento 

8.3 
sostegno alla prevenzione dei danni arrecati alle foreste da 

incendi, calamità naturali ed eventi catastrofici 

8.4 
sostegno al ripristino delle foreste danneggiate da incendi, 

calamità naturali ed eventi catastrofici 

8.5 
aiuti agli investimenti destinati ad accrescere la resilienza e il 

pregio ambientale degli ecosistemi forestali 

8.6 

sostegno agli investimenti in tecnologie silvicole e nella 

trasformazione, mobilitazione e commercializzazione dei 

prodotti delle foreste 

10 
Pagamenti agro-

climatico-ambientali 

10.1 Pagamento per impegni agro-climatico-ambientali 

 10.1.a - Produzione integrata 

 10.1.b - Metodi di gestione delle aziende eco-sostenibil 

 10.1.c - Conversione e mantenimento dei seminativi in 

pascoli permanenti (sottomisura 10.1) 

  10.1.d - Salvaguardia e gestione del paesaggio tradizionale e 

delle superfici terrazzate per il contrasto all’erosione e al 

dissesto idrogeologico 

10.1.e - Ritiro delle superfici lungo i corsi d’acqua 

10.1.f - Adozione di tecniche di Agricoltura conservativa 

 10.1.g - Allevamento di razze in pericolo di estinzione 
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 10.1.h - Mantenimento dei campi degli agricoltori custodi 

10.2 Sostegno per la conservazione, l'uso e lo sviluppo sostenibili 

delle risorse genetiche in agricoltura 

 

10.2 a) Conservazione delle risorse genetiche vegetali in 

agricoltura 

 

10.2 b) Conservazione delle risorse genetiche animali in 

agricoltura 

11 Agricoltura biologica 

11.1 
pagamento al fine di adottare pratiche e metodi di 

produzione biologica 

11.2 
pagamento al fine di mantenere pratiche e metodi di 

produzione biologica 

12 

Indennità Natura 2000 

e indennità connesse 

alla direttiva quadro 

sull'acqua 

12.1 pagamento compensativo per le zone agricole Natura 2000 

13 

Indennità a favore 

delle zone soggette a 

vincoli naturali o ad 

altri vincoli specifici 

13.1 pagamento compensativo per le zone montane 

13.2 
pagamento compensativo per altre zone soggette a vincoli 

naturali significativi 

13.3 
pagamento compensativo per altre zone soggette a vincoli 

specifici 

15 

Servizi silvo-climatico-

ambientali e 

salvaguardia della 

foresta  

15.2 
sostegno per la salvaguardia e la valorizzazione delle risorse 

genetiche forestali 

16 Cooperazione 

16.1 

sostegno per la costituzione e il funzionamento dei gruppi 

operativi del PEI in materia di produttività e sostenibilità 

dell’agricoltura 

16.2 
sostegno a progetti pilota e allo sviluppo di nuovi prodotti, 

pratiche, processi e tecnologie 

16.3 

cooperazione tra piccoli operatori per organizzare processi di 

lavoro in comune e condividere impianti e risorse, nonché 

per lo sviluppo e la commercializzazione dei servizi turistici 

16.4 

sostegno alla cooperazione di filiera, sia orizzontale che 

verticale, per la creazione e lo sviluppo di filiere corte e 

mercati locali e sostegno ad attività promozionali a raggio 

locale connesse allo sviluppo delle filiere corte e dei mercati 

locali 

16.6 

sostegno alla cooperazione di filiera per 

l’approvvigionamento sostenibile di biomasse da utilizzare 

nella produzione di alimenti e di energia e nei processi 

industriali 

16.8 
sostegno alla stesura di piani di gestione forestale o di 

strumenti equivalenti 

16.9 

sostegno per la diversificazione delle attività agricole in 

attività riguardanti l’assistenza sanitaria, l’integrazione 

sociale, l’agricoltura sostenuta dalla comunità e l’educazione 

ambientale e alimentare 

19 

Sostegno allo sviluppo 

locale Leader 

(sviluppo locale di tipo 

partecipativo - SLTP) 

19.1 sostegno preparatorio 

19.2 
sostegno all’esecuzione degli interventi nell’ambito della 

strategia SLTP 

19.3 
preparazione e realizzazione delle attività di cooperazione del 

gruppo di azione locale 
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19.4 sostegno per i costi di gestione e animazione 

20 Assistenza tecnica 20.1 sostegno per l’assistenza tecnica (esclusa la RRN) 

 

Nel corso dell’anno 2017 è proseguita l’attività di strutturazione dei meccanismi attuativi finalizzati ad un 

migliore accesso alle misure da parte dei potenziali beneficiari. In particolare: 

• con DDG n. 340 del 15/02/2017 è stato approvato il Disciplinare Regionale di Produzione Integrata 

adeguato alle Linee Guida Nazionali, annualità 2017. 

• il 18/10/2017 è stato emanato il DDG n.3065 di applicazione, per l’anno 2017, delle norme di 

condizionalità e degli impegni, in attuazione dell’art.23, comma 1 del D.M. n. 2490 del 25/01/2017 

“Disciplina del regime di Condizionalità ai sensi del regolamento (UE) n. 1306/2013”; 

  

Inoltre: 

• con DDG n. 8 del 9/01/18 sono state approvate le piste di controllo per le misure non connesse alla 

superficie o agli animali. 

 

Al 31.12.2017 le risorse complessivamente messe a bando ammontano a circa 1.168 milioni di euro di spesa 

pubblica, segno di una significativa attivazione del Programma. 

Stante lo stato di attuazione del Programma (operazioni attivate, risorse complessivamente messe a bando, 

livello delle assegnazioni del contributo) non si ravvisano criticità nel raggiungimento dell'obiettivo di spesa 

n+3 per il 2018. 

 

 

Avanzamento per FOCUS AREA al 31 dicembre 2017 

 

Nelle sottostanti tabelle vengono presentate - per singola Focus Area - le informazioni salienti relative 

all’attuazione del PSR nel corso dell’annualità 2017: 

 

 

 

Focus 
Area Sottomisura 

 Dotazione 
finanziaria x  F. A.                    
(Spesa Pubblica)  

 Dotazione 
finanziaria x  F. A.                    

(FEASR)  

 Spesa Pubblica 
realizzato al        
31-12-2017                              

 Quota FEASR 
realizzato al             
31-12-2017                              

Livello di 
implementazione 

% 

2A 

1.1 2.360.000,00 1.427.800,00 
   

1.2 695.000,00 420.475,00 
   

1.3 400.000,00 242.000,00 
   

2.1 550.000,00 332.750,00 
   

4.1 264.000.000,00 159.720.000,00 84.645.020,56 51.210.237,44 32,06% 

4.3 80.000.000,00 48.400.000,00 386.719,85 233.965,51 0,48% 

6.4.A 80.000.000,00 48.400.000,00 2.186.569,70 1.322.874,67 2,73% 

8.6 2.000.000,00 1.210.000,00 184.201,72 111.442,04 9,21% 

  430.005.000,00 260.153.025,00 87.402.511,83 52.878.519,66 20,33% 
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Focus 
Area 

Sottomisura 
 Dotazione 

finanziaria x  F. A.                    
(Spesa Pubblica)  

 Dotazione 
finanziaria x    F. 

A.                    
(FEASR)  

 Spesa Pubblica 
realizzato al                 
31-12-2017                              

 Quota FEASR 
realizzato al             
31-12-2017                              

Livello di 
implementazione 

% 

2B 

1.1 1.930.495,87 1.167.950,00 
   

1.2 250.000,00 151.250,00 
   

1.3 300.000,00 181.500,00 
   

2.1 700.000,00 423.500,00 
   

4.1 160.000.000,00 96.800.000,00 24.879.732,09 15.052.237,91 15,55% 

6.1 65.000.000,00 39.325.000,00 40.000,00 24.200,00 0,06% 

6.4.A 20.661.157,02 12.500.000,00 3.113.271,59 1.883.529,31 15,07% 

  248.841.652,89 150.549.200,00 28.033.003,68 16.959.967,23 11,27% 

 

 

 

 

Focus 
Area 

Sottomisura 

 Dotazione 
finanziaria x    F. 

A.                    
(Spesa Pubblica)  

 Dotazione 
finanziaria x    F. 

A.                    
(FEASR)  

 Spesa Pubblica 
realizzato al                 
31-12-2017                              

 Quota FEASR 
realizzato al             
31-12-2017                              

Livello di 
implementazione 

% 

3A 

1.1 100.000,00 60.500,00 
   

1.2 195.000,00 117.975,00 
   

1.3 10.000,00 6.050,00 
   

2.1 335.000,00 202.675,00 
   

3.1 2.000.000,00 1.210.000,00 48.634,23 29.423,71 2,43% 

3.2 8.000.000,00 4.840.000,00 46.851,48 28.345,15 0,59% 

4.2 148.000.000,00 89.540.000,00 7.162.233,58 4.333.151,32 4,84% 

6.4.C 10.000.000,00 6.050.000,00 2.186.004,83 1.322.532,92 21,86% 

16.1 27.000.000,00 16.335.000,00 
   

16.2 4.160.000,00 2.516.800,00 
   

16.4 2.000.000,00 1.210.000,00 
   

  201.800.000,00 122.089.000,00 9.443.724,12 5.713.453,09 4,68% 

Focus 
Area 

Sottomisura 

 Dotazione 
finanziaria x  F. 

A.                    
(Spesa Pubblica)  

 Dotazione 
finanziaria x  F. 

A.                    
(FEASR)  

 Spesa Pubblica 
realizzato al                 
31-12-2017                              

 Quota FEASR 
realizzato al             
31-12-2017                              

Livello di 
implementazione 

% 

3B 

1.1 100.000,00 60.500,00 
   

1.2 25.000,00 15.125,00 
   

1.3 10.000,00 6.050,00 
   

2.1 50.000,00 30.250,00 
   

5.1 5.000.000,00 3.025.000,00 
   

5.2 7.500.000,00 4.537.500,00 167.552,36 101.369,18 2,23% 

  12.685.000,00 7.674.425,00 167.552,36 101.369,18 1,32% 
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Focus 
Area 

Sottomisura 
 Dotazione 

finanziaria x  F. A.                    
(Spesa Pubblica)  

 Dotazione 
finanziaria x  F. 

A.                    
(FEASR)  

 Spesa Pubblica 
realizzato al                 
31-12-2017                              

 Quota FEASR 
realizzato al             
31-12-2017                              

Livello di 
implementazione 

% 

4A 

1.1 500.000,00 302.500,00 
   

1.2 25.000,00 15.125,00 
   

1.3 10.000,00 6.050,00 
   

2.1 330.000,00 199.650,00 
   

4.4.a 4.500.000,00 2.722.500,00 

5.939.328,28 3.593.293,61 15,17% 4.4.b 4.500.000,00 2.722.500,00 

4.4.c 30.000.000,00 18.150.000,00 

8.3 59.150.000,00 35.785.750,00 4.008.372,47 2.425.065,34 6,78% 

8.4 16.000.000,00 9.680.000,00 1.990.771,83 1.204.416,96 12,44% 

8.5 55.000.000,00 33.275.000,00 3.164.151,06 1.914.311,39 5,75% 

10.1.d 22.000.000,00 13.310.000,00 

3.169.131,53 1.917.324,58 9,64% 10.1.g 10.600.000,00 6.413.000,00 

10.1.h 200.000,00 121.000,00 

10.2.a 13.000.000,00 7.865.000,00 1.689.376,95 1.022.073,05 13,00% 

10.2.b 2.000.000,00 1.210.000,00 
  

0,00% 

11.1 50.000.000,00 30.250.000,00 13.516.563,41 8.177.520,86 27,03% 

11.2 367.000.000,00 222.035.000,00 82.277.172,57 49.777.689,40 22,42% 

12.1 42.000.000,00 25.410.000,00 825.301,92 499.307,66 1,97% 

13.1 80.000.000,00 48.400.000,00 54.235.100,48 32.812.235,79 67,79% 

13.2 20.000.000,00 12.100.000,00 10.410.717,16 6.298.483,88 52,05% 

13.3 2.400.000,00 1.452.000,00 50.928,35 30.811,65 2,12% 

15.2 4.000.000,00 2.420.000,00 
   

  783.215.000,00 473.845.075,00 181.276.916,01 109.672.534,19 23,15% 

 

 

Focus 
Area Sottomisura 

 Dotazione 
finanziaria x  F. A.                    
(Spesa Pubblica)  

 Dotazione 
finanziaria x  F. 

A.                    
(FEASR)  

 Spesa Pubblica 
realizzato al                 
31-12-2017                              

 Quota FEASR 
realizzato al             
31-12-2017                              

Livello di 
implementazione 

% 

4B 

1.1 100.000,00 60.500,00 
   

1.2 25.000,00 15.125,00 
   

1.3 10.000,00 6.050,00 
   

2.1 330.000,00 199.650,00 
   

8.1 
70.000.000,00 42.350.000,00 

314.965,79 190.554,30 0,45% 

8.1 (M) 9.948.844,27 6.019.050,78 
 

10.1.a 4.000.000,00 2.420.000,00 
31.469.621,13 19.039.120,78 22,32% 

10.1.b 88.000.000,00 53.240.000,00 
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10.1.e 49.000.000,00 29.645.000,00 

16.8 1.000.000,00 605.000,00 
   

 
212.465.000,00 128.541.325,00 41.733.431,19 25.248.725,87 19,64% 

 

Focus 
Area Sottomisura 

 Dotazione 
finanziaria x  F. A.                    
(Spesa Pubblica)  

 Dotazione 
finanziaria x  F. 

A.                    
(FEASR)  

 Spesa Pubblica 
realizzato al                 
31-12-2017                              

 Quota FEASR 
realizzato al             
31-12-2017                              

Livello di 
implementazione 

% 

4C 

1.1 100.000,00 60.500,00 
   

1.2 25.000,00 15.125,00 
   

1.3 10.000,00 6.050,00 
   

2.1 330.000,00 199.650,00 
   

4.4.d 19.000.000,00 11.495.000,00 405.559,23 245.363,33 2,13% 

10.1.c 32.000.000,00 19.360.000,00 5.865.050,83 3.548.355,75 18,33% 

  51.465.000,00 31.136.325,00 6.270.610,06 3.793.719,09 12,18% 

 

Focus 
Area 

Sottomisura 
 Dotazione 

finanziaria x  F. A.                    
(Spesa Pubblica)  

 Dotazione 
finanziaria x  F. A.                    

(FEASR)  

 Spesa Pubblica 
realizzato al                 
31-12-2017                              

 Quota FEASR 
realizzato al             
31-12-2017                              

Livello di 
implementazione 

% 

5A 

1.1 100.000,00 60.500,00 
   

1.2 10.000,00 6.050,00 
   

1.3 10.000,00 6.050,00 
   

2.1 50.000,00 30.250,00 
   

  170.000,00 102.850,00 0,00 0,00 0,00 

 

Focus 
Area 

Sottomisura 
 Dotazione 

finanziaria x  F. A.                    
(Spesa Pubblica)  

 Dotazione 
finanziaria x  F. A.                    

(FEASR)  

 Spesa Pubblica 
realizzato al                 
31-12-2017                              

 Quota FEASR 
realizzato al             
31-12-2017                              

Livello di 
implementazione 

% 

5B 

1.1 100.000,00 60.500,00 
   

1.2 10.000,00 6.050,00 
   

1.3 10.000,00 6.050,00 
   

2.1 25.000,00 15.125,00 
   

  145.000,00 87.725,00 0,00 0,00 0,00 

 

Focus 
Area 

Sottomisura 
 Dotazione 

finanziaria x  F. A.                    
(Spesa Pubblica)  

 Dotazione 
finanziaria x  F. A.                    

(FEASR)  

 Spesa Pubblica 
realizzato al                 
31-12-2017                              

 Quota FEASR 
realizzato al             
31-12-2017                              

Livello di 
implementazione 

% 

5D 

1.1 150.000,00 90.750,00 
   

1.2 10.000,00 6.050,00 
   

1.3 5.000,00 3.025,00 
   

2.1 50.000,00 30.250,00 
   

  215.000,00 130.075,00 0,00 0,00 0,00 
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Focus 
Area 

Sottomisura 
 Dotazione 

finanziaria x  F. A.                    
(Spesa Pubblica)  

 Dotazione 
finanziaria x  F. A.                    

(FEASR)  

 Spesa Pubblica 
realizzato al       
31-12-2017                              

 Quota FEASR 
realizzato al             
31-12-2017                              

Livello di 
implementazione 

% 

5E 

1.1 200.000,00 121.000,00 
   

1.2 10.000,00 6.050,00 
   

1.3 10.000,00 6.050,00 
   

2.1 50.000,00 30.250,00 
   

10.1.f 4.000.000,00 2.420.000,00 
   

  4.270.000,00 2.583.350,00 0,00 0,00 0,00 

 

 

Focus 
Area Sottomisura 

 Dotazione 
finanziaria x  F. A.                    
(Spesa Pubblica)  

 Dotazione 
finanziaria x  F. 

A.                    
(FEASR)  

 Spesa Pubblica 
realizzato al                 
31-12-2017                              

 Quota FEASR 
realizzato al             
31-12-2017                              

Livello di 
implementazione 

% 

6A 

1.1 429.752,07 260.000,00 
   

1.2 200.000,00 121.000,00 
   

1.3 5.000,00 3.025,00 
   

2.1 150.000,00 90.750,00 
   

6.2 20.000.000,00 12.100.000,00 
   

6.4.B 8.663.636,36 5.241.500,00 
890.920,97 539.007,19 3,11% 

6.4.C 20.000.000,00 12.100.000,00 

16.3 2.500.000,00 1.512.500,00 
   

16.9 2.200.000,00 1.331.000,00 
   

  54.148.388,43 32.759.775,00 890.920,97 539.007,19 1,65% 

 

 

Focus 
Area 

Sottomisura 
 Dotazione 

finanziaria x  F. A.                    
(Spesa Pubblica)  

 Dotazione 
finanziaria x  F. 

A.                    
(FEASR)  

 Spesa Pubblica 
realizzato al                 
31-12-2017                              

 Quota FEASR 
realizzato al             
31-12-2017                              

Livello di 
implementazione 

% 

6B 

7.1 1.000.000,00 605.000,00 
   

7.2 7.100.000,00 4.295.500,00 
   

7.5 4.000.000,00 2.420.000,00 
   

7.6 4.000.000,00 2.420.000,00 44.909,04 27.169,97 1,12% 

19.1 300.000,00 181.500,00 
   

19.2 93.700.000,00 56.688.500,00 338.355,48 204.705,07 0,36% 

19.3 7.990.000,00 4.833.950,00 
   

19.4 20.660.000,00 12.499.300,00 
   

  138.750.000,00 83.943.750,00 383.264,52 231.875,03 0,28% 
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Focus 
Area 

Sottomisura 
 Dotazione 

finanziaria x  F. A.                    
(Spesa Pubblica)  

 Dotazione 
finanziaria x  F. 

A.                    
(FEASR)  

 Spesa Pubblica 
realizzato al                
31-12-2017                              

 Quota FEASR 
realizzato al             
31-12-2017                              

Livello di 
implementazione 

% 

6C 

1.1 429.752,07 260.000,00 
   

1.2 10.000,00 6.050,00 
   

1.3 5.000,00 3.025,00 
   

7.3 21.900.000,00 13.249.500,00 
   

  22.344.752,07 13.518.575,00 0,00 0,00 0,00 

 

ASSISTENZA TECNICA 

Focus 
Area 

Sottomisura 

 Dotazione 
finanziaria x    F. 

A.                    
(Spesa Pubblica)  

 Dotazione 
finanziaria x    

F. A.                    
(FEASR)  

 Spesa Pubblica 
realizzato al                 
31-12-2017                              

 Quota FEASR 
realizzato al             
31-12-2017                              

Livello di 
implementazione 

% 

20.1 
          
21.187.107,44  

          
12.818.200,00  0,00  0,00  0,00  

 

Totali     2.184.171.900,83      1.321.424.000,00         355.601.934,74         215.139.170,52  16,28% 

 

Nella RAA 2017 viene quindi svolta un’analisi dettagliata delle singole misure/sottomisure/operazioni 

distinte per Priorità e Focus Area  (cap. 1.c). Le misure 1 e 2 sono trattate a parte in quanto trasversali a 

tutte le priorità. 

 

Attivazione bandi 

Al 31.12.2017 sono stati pubblicati 43 bandi, di cui 5 nel 2015, 15 nel 2016 e 23 nel 2017. Inoltre, la spesa 

pubblica certificata nell’anno 2017 è stata di euro 355.730.307,74 (di cui euro 215.216.836,18 di risorse 

FEASR), pari al 16,31% della dotazione finanziaria del Programma. 

 

Bandi emanati per anno 
Misura SM operazione 2015 2016 2017 Totale 

M01 
1.1       3.349.999,99 3.349.999,99 
1.2         0,00 
1.3         0,00 

Totale M01         3.349.999,99 

M02 
2.1         0,00 
2.3         0,00 

Totale M02         0,00 

M03 
3.1     2.000.000,00   2.000.000,00 
3.2     8.000.000,00   8.000.000,00 

Totale M03         10.000.000,00 

M04 

4.1 
    100.000.000,00   100.000.000,00 

pacchetto giovani     160.000.000,00 160.000.000,00 
4.2     70.000.000,00   70.000.000,00 

4.3 
azione 1   54.000.000,00   54.000.000,00 
azione 2       0,00 
azione 3       0,00 

4.4 
a       0,00 
b       0,00 
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c       0,00 
d       0,00 

Totale M04         384.000.000,00 

M05 
5.1         0,00 
5.2         0,00 

Totale M05         0,00 

M06 

6.1       40.000.000,00 40.000.000,00 
6.2       20.000.000,00 20.000.000,00 

6.4 

a     25.000.000,00 25.000.000,00 
a (pacchetto g.)     25.000.000,00 25.000.000,00 

b       0,00 
c     20.000.000,00 20.000.000,00 

Totale M06         130.000.000,00 

M07 

7.1         0,00 
7.2       7.100.000,00 7.100.000,00 
7.3     13.223.263,00   13.223.263,00 
7.5       4.000.000,00 4.000.000,00 
7.6           

Totale M07         24.323.263,00 

M08 

8.1 
      30.000.000,00 30.000.000,00 

pacchetto giovani     10.000.000,00 10.000.000,00 
8.3       25.000.000,00 25.000.000,00 
8.4       8.000.000,00 8.000.000,00 
8.5       55.000.000,00 55.000.000,00 
8.6       2.000.000,00 2.000.000,00 

Totale M08         130.000.000,00 

M10 
10.1 

a     4.000.000,00 4.000.000,00 
b       0,00 
c     35.000.000,00 35.000.000,00 
d   5.000.000,00   5.000.000,00 
e       0,00 
f     3.500.000,00 3.500.000,00 
g       0,00 
h       0,00 

10.2 
a       0,00 
b       0,00 

Totale M10         47.500.000,00 

M11 
11.1   50.000.000,00 10.000.000,00   60.000.000,00 
11.2   160.000.000,00     160.000.000,00 

Totale M11         220.000.000,00 
M12 12.1     20.000.000,00 20.000.000,00 40.000.000,00 

Totale M12         40.000.000,00 

M13 
13.1   20.000.000,00 25.000.000,00 18.000.000,00 63.000.000,00 
13.2   3.000.000,00 3.000.000,00   6.000.000,00 
13.3   400.000,00 400.000,00 50.000,00 850.000,00 

Totale M13         69.850.000,00 
M15 15.2         0,00 

Totale M15         0,00 

M16 

16.1         0,00 
16.2         0,00 
16.3       2.500.000,00 2.500.000,00 
16.4         0,00 
16.6         0,00 
16.8         0,00 
16.9         0,00 

Totale M16         2.500.000,00 

M19 

19.1     300.000,00   300.000,00 
19.2     93.700.000,00   93.700.000,00 
19.3         0,00 
19.4     20.660.000,00   20.660.000,00 

Totale M19         114.660.000,00 
M20 20.1         0,00 

TOTALE 233.400.000,00 425.283.263,00 517.499.999,99 1.176.183.262,99 
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Misura SM operazione 2A 2B 3A 3B PR4 5A 5B 5C 5D 5E 6A 6B 6C TOTALE
1.1 1.180.000 965.247 50.000 50.000 350.000 50.000 50.000 50.000 75.000 100.000 214.876 214.876 3.349.999
1.2 0
1.3 0

Totale M01 3.349.999
2.1 0
2.3 0

Totale M02 0
3.1 2.000.000 2.000.000
3.2 8.000.000 8.000.000

Totale M03 10.000.000
100.000.000 100.000.000

pacchetto 160.000.000 160.000.000
4.2 70.000.000 70.000.000

azione 1 54.000.000 54.000.000
azione 2 0
azione 3 0

a 0
b 0
c 0
d 0

Totale M04 384.000.000
5.1 0
5.2 0

Totale M05 0
6.1 40.000.000 40.000.000
6.2 20.000.000 20.000.000

a 25.000.000 25.000.000
a (pacchetto g.) 25.000.000 25.000.000

b 0
c 20.000.000 20.000.000

Totale M06 130.000.000
7.1 0
7.2 7.100.000 7.100.000
7.3 13.223.263 13.223.263
7.5 4.000.000 4.000.000
7.6 0

Totale M07 24.323.263
30.000.000 30.000.000

pacchetto 10.000.000 10.000.000
8.3 25.000.000 25.000.000
8.4 8.000.000 8.000.000
8.5 55.000.000 55.000.000
8.6 2.000.000 2.000.000

Totale M08 130.000.000
a 4.000.000 4.000.000
b 0
c 35.000.000 35.000.000
d 5.000.000 5.000.000
e 0
f 3.500.000 3.500.000
g 0
h 0
a 0
b 0

Totale M10 47.500.000
11.1 60.000.000 60.000.000
11.2 160.000.000 160.000.000

Totale M11 220.000.000
M12 12.1 40.000.000 40.000.000

Totale M12 40.000.000
13.1 63.000.000 63.000.000
13.2 6.000.000 6.000.000
13.3 850.000 850.000

Totale M13 69.850.000
M15 15.2 0

Totale M15 0
16.1 0
16.2 0
16.3 2.500.000 2.500.000
16.4 0
16.6 0
16.8 0
16.9 0

Totale M16 2.500.000
19.1 300.000 300.000
19.2 93.700.000 93.700.000
19.3 0
19.4 20.660.000 20.660.000

Totale M19 114.660.000
M20 20.1 0

Totale M20
182.180.000 225.965.247 80.050.000 50.000 502.200.000 50.000 50.000 50.000 75.000 3.600.000 42.714.876 125.760.000 13.438.1391.176.183.262

M02

M03

M04

4.1

4.3

4.4

Bandi emanati per Focus Area

M19

TOTALE a bando

M10
10.1

10.2

M11

M13

M16

M05

M06
6.4

M07

M08

8.1

M01
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Comitato di Sorveglianza (CdS) 

Nel rispetto di quanto previsto dal Reg. (UE) n.1303/2013, con DA n.1/Gab. del 25 gennaio 2016 si è 

provveduto all’istituzione del Comitato di Sorveglianza del PSR 2014/2020 che si è insediato nella riunione 

tenutasi l’1 marzo 2016. 

Nel corso della riunione si è approvato il regolamento interno del CdS e si è successivamente proceduto 

all’esame dei criteri di selezione delle diverse sottomisure. I criteri approvati si riferiscono alle seguenti 

sotto-misure, operazioni ed azioni: 1.1, 1.2, 1.3, 2.1, 2.3, 3.1, 3.2, 4.3 az.1 e az.2, 4.4a, 4.4b, 4.4c, 4.4d, 6.1, 

8.1, 8.3, 8.4, 8.5, 8.6, 10.2a, 10.2b e 19.1. 

 

Attraverso le procedure di consultazione scritta del CdS n.1/2016, 3/2016 e 4/2016, sono stati approvati i 

criteri di selezione delle rimanenti sottomisure/operazioni ed alcune modifiche di taluni criteri.  

Nel 2017 il Comitato di Sorveglianza si è riunito nella seduta tenutasi a Palermo il giorno 26 giugno. Oltre 

che nella predetta riunione, il CdS è stato consultato mediante la procedura scritta n.1/2017 (chiusa il 

23/06/2017), relativa all’esame di alcune modifiche da apportare al PSR (diverse misure e sottomisure, 

Allegato 4 sui Costi semplificati, Piano di Comunicazione e aggiornamento dei capitoli 13 e 19) e con la 

procedura scritta n.2/2017 (chiusa il 25/09/2017) relativa alla rimodulazione finanziaria del PSR, con lo 

storno di risorse finanziarie (trasferimento di solidarietà-intesa sancita presso Conferenza Stato Regioni) a 

favore dei PSR delle Regioni colpite dal terremoto del 2016. Nel 2018 il CdS è stato consultato mediante la 

procedura scritta n.1/2018 (chiusa il 5/03/2018), relativa alle modifiche apportate alle sottomisure 3.1 e 5.2 

a seguito dell’emanazione del Reg.(UE) 2017/2393 (cosiddetto Regolamento Omnibus), nonché alla 

composizione del CdS ed all’approvazione del verbale della riunione di CdS del 26 giugno 2017.  

Progressi realizzati rispetto ai target intermedi 

In base all’art. 22.1 del Reg. (UE) n. 1303/2013 la riserva di performance costituisce tra il 5 e il 7% 

dell’allocazione di ciascuna priorità, tranne in caso di priorità dedicate all'assistenza tecnica e programmi 

dedicati agli strumenti finanziari conformemente all'articolo 39, fermo restando il rispetto del 6% per fondo 

e categoria di regioni (per altri fondi, non per FEASR). In aggiunta, nell’ambito dei programmi FEASR 

essendo la Priorità 1 trasversale a tutte le altre, le risorse delle misure afferenti a tale priorità concorrono al 

raggiungimento delle altre priorità programmate nei rispettivi PSR. 

 

Sempre l’articolo 22 prevede due momenti formali nell’arco della programmazione per la verifica del 

Quadro di riferimento dell’efficacia dell’attuazione per ogni singola priorità: il primo, nel 2019, sulla base 

dell’attuazione al 31/12/2018 (art. 50 paragrafo 5 Reg. UE 1303/2013) al fine dell’attribuzione o meno della 

Riserva e il secondo nel 2024, sulla base dell’attuazione al 31/12/2023. Ciò nonostante, appare opportuno 

fornire già in sede di stesura della presente RAA alcune informazioni sul conseguimento delle milestone 

programmate al 2018 in coerenza con il Piano degli Indicatori e con il Piano di Finanziamento del 

Programma. 

 

Le seguenti tabelle - inserite al cap.1d del documento e commentate - illustrano, per priorità, le milestone 

intermedie fissate al 2018 in relazione ai target finali, nonché il grado di conseguimento parziale delle 

stesse registrato al 31.12.2017, sia per quanto riguarda gli indicatori finanziari che relativamente agli 

indicatori di prodotto individuati dall’Allegato IV del Reg. UE 808/2014 ed agli indicatori aggiuntivi relativi 

alle fasi di attuazione chiave. 
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Tabella P2 Quadro di riferimento dell'efficacia dell'attuazione 

Priorità Indicatore Indicatori 
realizzati 

Livello di 
realizzazione 

Target 
intermedio  

2018 

Valore 
assoluto del 

Target 
intermedio 

Target finale 
2023 

Da realizzare 
entro il 

31/12/2018 

P2 

Spesa pubblica totale  115.435.515,51 17,00% 6,23% 42.292.146,48 678.846.652,89 raggiunto 

N. di aziende agricole 
che beneficiano di un 
sostegno del PSR per 
gli investimenti nella 

ristrutturazione o 
ammoderna-mento 
(2A) + aziende con 
piano di sviluppo  

aziendale/investiment
i per giovani 

agricoltori (2B) 

1.769 51,66% 10% 342  3.424  raggiunto 

 

 

 

 

 

Tabella P3 Quadro di riferimento dell'efficacia dell'attuazione 

Priorità  Indicatore 
Indicatori 
realizzati 

Livello di 
realizzazione 

Target 
intermedio 

2018 

Valore 
assoluto 

del Target 
intermedio 

Target finale 
2023 

Da 
realizzare 

entro il 
31/12/2018 

P3 

Spesa pubblica totale  
  

9.611.276,48 

 

4,48% 8,20% 17.587.770 214.485.000 
   

7.976.493,52 

 

N. di aziende agricole 
sovvenzionate che ricevono 

un sostegno per la 
partecipazione a regimi di 

qualità, mercati 
locali/filiere corte, nonché 

ad 
associazioni/organizzazione 

di produttori (3A) 

50 5,97% 12% 101 838 51 

N. di aziende agricole che 
partecipano a regimi di 
gestione del rischio (mis. 

5.1 e 5.2) 

4 7,69% 5,80% 3  52,00 raggiunto 
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Tabella P4 Quadro di riferimento dell'efficacia dell'attuazione 

Priorità Indicatore 
Indicatori 
realizzati 

Livello di 
realizzazione 

Target 
intermedio 

2018 

Valore 
assoluto del 

Target 
intermedio 

Target finale 
2023 

Da realizzare 
entro il 

31/12/2018 

P4 

Spesa 
pubblica 
totale P4 

  
229.280.957,26 

 

21,90% 42,90% 449.225.205 1.047.145.000 
    

219.944.247,74 

 
Terreni 
agricoli 

oggetto di 
contratti di 
gestione che 

contribuiscono 
alla 

biodiversità 
(4A ) + 

miglioramento 
della gestione 

(4B) + 
migliore 

gestione del 
suolo e 

prevenzione 
dell'erosione 

(4C) 

1.016.979,29 83,13% 53,60% 656.429,55 1.223.322,00 raggiunto 

 

Tabella P5 Quadro di riferimento dell'efficacia dell'attuazione 

Priorità Indicatore 
Indicatori 
realizzati 

Livello di 
realizzazione 

Target 
intermedio 

2018 

Valore 
assoluto 

del Target 
intermedio 

Target 
finale 2023 

Da realizzare 
entro il 

31/12/2018 

P5 

Spesa pubblica 
totale P5 

0,00  0,00% 35% 2.542.750 7.265.000 2.542.750 

Terreni agricoli e 
forestali gestiti in 
maniera tale da 
promuovere il 
sequestro e la 

conservazione del 
carbonio (5E) + 
terreni agricoli 

oggetti di 
contratti di 

gestione mirati a 
riduzione le 

emissione di GHG 
e/o ammoniaca 
(5D) + terreni 
irrigui cui si 

applicano sistemi 
di irrigazione più 

efficiente (5A) 

0,00  0,00% 54% 1.215,00  2.250,00  1.215,00 
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Tabella P6 Quadro di riferimento dell'efficacia dell'attuazione 

Priorità Indicatore 
Indicatori 
realizzati 

Livello di 
realizzazione 

Target 
intermedio 

2018 

Valore 
assoluto del 

Target 
intermedio 

Target finale 
2023 

Da 
realizzare 

entro il 
31/12/2018 

P6 

Spesa pubblica 
totale P6 

  1.274.185,49 0,59% 5,06% 10.891.302,91 215.243.140,50 
  

9.617.117,42 

 
N. di 

operazioni 
sovvenzionate 
per migliorare 

le 
infrastrutture e 
i servizi di base 

nelle zone 
rurali (6B e 

6C) 

8 2,51% 3% 10 319 raggiunto 

Popolazione 
coperta dai 
GAL (6B) 

2.438.040  109,58% 100% 2.224.825  2.224.825   raggiunto  

 

 

Tabella Indicatori alternativi del Quadro di riferi mento dell'efficacia dell'attuazione 

Priorità Indicatore 
Indicatori 
realizzati 

Livello di 
realizzazione 

Target 
intermedio 

2018 

Target 
finale 2023 

Da 
realizzare 

entro il 
31/12/2018 

P2 
N. 

operazioni 
selezionate 

1911 69,77% 80,00% 2.739  280  

P3 
N. 

operazioni 
selezionate 

131  111,97% 59,8% 117  raggiunto 

P5 
N. 

operazioni 
selezionate 

0 0,00% 50,0% 363  182  

P6 
N. 

operazioni 
selezionate 

58 17,21% 52,5% 337,00  119  
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Attività di Comunicazione e Informazione 

 

Il Piano di comunicazione PSR Sicilia 2014-2020 è stato approvato dal Comitato di Sorveglianza con la 

procedura scritta n. 1/2016 aperta il 20 marzo e chiusa in data 9 giugno 2016. 

Di seguito il link: 

http://www.psrsicilia.it/2014-2020/comunicazione-2/  

Poiché il Programma è stato avviato prima che si fosse selezionato un affidatario del Piano di 

Comunicazione, le attività indispensabili all’avvio del Piano per ottemperare alle necessità minime di 

comunicazione su misure e bandi, realizzare incontri informativi e provvedere alla necessaria 

implementazione del sito www.psrsicilia.it sono state svolte con risorse dell’Amministrazione.  A tal fine ci 

si è avvalsi, per la realizzazione degli incontri informativi necessari, degli uffici periferici del Dipartimento 

Agricoltura (Ispettorati Agricoltura) e, per l’implementazione del sito psrsicilia.it, del personale interno 

all’AdG. 

Si è inoltre predisposta una specifica sezione del sito per ospitare il cronoprogramma indicativo dei bandi ai 

fini di una più diffusa, consapevole e tempestiva conoscenza delle attività in programmazione e di quelle in 

atto. La sezione ha richiesto modifiche di diversa natura e pertanto la sua concreta piena attivazione è 

avvenuta nel 2017. 

Considerato lo stato ormai avanzato del Programma nonché la buona riuscita delle attività fin qui svolte 

con risorse proprie, l’AdG ha ritenuto opportuno rivedere il Piano di Comunicazione approvato dal 1° 

Comitato di sorveglianza, eliminando alcune attività previste nella fase di avviamento che non risultano più 

utili e diminuendo il supporto esterno alle attività di comunicazione sul territorio, rinforzando invece la 

gestione del web e dei social media. 

A tal fine è avviata una procedura scritta per la modifica del Piano di Comunicazione. 

La modifica del Piano di Comunicazione, volta ad adeguare lo stesso allo stato ormai avanzato del 

Programma, è stata approvata dal Comitato di Sorveglianza con procedura scritta n.1/2017 chiusa il 23 

giugno 2017, 

E’ stata quindi avviata la procedura di gara per l’attuazione del Piano di comunicazione. 

Le attività indispensabili all’informazione degli utenti su misure, bandi, graduatorie ecc. sono state svolte 

anche per il 2017 con risorse dell’AdG. 

In particolare: 

Incontri informativi 

L’attività di informazione, già ben avviata nel 2016 ad opera degli Uffici territoriali (n. 30 incontri), è 

proseguita nel 2017 con la realizzazione di n.68 incontri, dedicati prevalentemente alle Misure 6 

(sottomisure 6.1, 6.2 e 6.4c) e 4 (sottomisure 4.1, 4.2 e 4.3.1), ma anche alle misure 16 (cooperazione) 7, 8 

e 3, nonché ad alcune tematiche generali inerenti il PSR. 

Implementazione del sito www.psrsicilia.it 
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E’ continuata l’attività di gestione del sito web istituzionale del PSR Sicilia 2014-2020 con la pubblicazione, 

nelle sue diverse sezioni, di: 

• disposizioni attuative - n. 22 news; 

• bandi - n. 18 news; 

• elenchi/graduatorie - n. 15 news; 

• avvisi vari (proroghe, modifiche/integrazioni bandi, avvio procedimento, conclusione 

procedimento, piste di controllo, ecc.) - n. 160 news; 

• locandine incontri - n. 68 news; 

• attività GAL - n. 63 news; 

• FAQ - n. 32; 

Sono stati inoltre puntualmente pubblicati i documenti approvati dal Comitato di Sorveglianza. 

Il 15 marzo 2017 è stato pubblicato sul sito il calendario indicativo di pubblicazione dei bandi per l’anno 

2017. 

I rapporti con gli utenti sono stati gestiti tramite l’indirizzo e-mail: psrsicilia@regione.sicilia.it 

L’attività è stata svolta, come in passato, in costante contatto con gli uffici periferici per garantire un’azione 

coordinata ed efficace in tutto il territorio regionale. 

 


