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1. INFORMAZIONI CHIAVE SULL'ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA E DELLE SUE PRIORITA

1.a) Dati finanziari

Cfr. documenti allegati

1.b) Indicatori comuni e specifici del programma e valori obiettivi quantificati

1.b1) Tabella generale

, S L
Nome dell'indicatore di obiettivo Periodo sl approvato Utlllz‘?azlone Realizzato Utlhzozazwne Target finale 2023
(se pertinente) (%) (%)
2014-2017
T1: percentuale di spesa a norma
degli articoli 14, 15 e 35 del
regolamento (UE) n. 1305/2013 in 2014-2016 2,43
relazione alla spesa totale per il
PSR (aspetto specifico 1A)
2014-2015

(aspetto specifico 1B)

Nome dell'indicatore di obiettivo Periodo In base all approvato RiliEekat Realizzato Lo Target finale 2023
(se pertinente) (%) (%)
T2: numero totale di operazioni di 2014-2017
cooperazione sovvenzionate nel
quadro della misura di
cooperazione [articolo 35 del 2014-2016 78,00
regolamento (UE) n. 1305/2013]
(gruppi, reti/poli, progetti pilota...)
2014-2015

Nome dell'indicatore di obiettivo Periodo L el .approvato Riltccactns Realizzato RNlccacicne Target finale 2023
(se pertinente) (%) (%)
2014-2017
T3: numero totale di partecipanti
formati a norma dell'articolo 14 del
regolamento (UE) n. 1305/2013 2014-2016 3.395,00
(aspetto specifico 1C)
2014-2015




In base

Nome dell'indicatore di obiettivo Periodo all'approvato (se Utlhzf/a)zmne Realizzato Utlhﬁoz/a)zwne Target finale 2023
pertinente) . .

2014-2017 0,56 68,38 0,56 68,38
T4: percentuale di aziende agricole
che fruiscono del sostegno del PSR
per investimenti di ristrutturazione e 2014-2016 0,50 61,06 0,36 43,96 0,82
ammodernamento (aspetto specifico
2A)

2014-2015 0,61 74,49
Misura Indicatore di prodotto Periodo Impegnato Unh?f/?)zmne Realizzato Ut111?0z/z1)zmne Pianificato 2023
MOl O1 - Spesa pubblica totale 2014-2017 661.157,02 19,14 3.455.000,00
MO02 Ol - Spesa pubblica totale 2014-2017 58.842,98 10,70 550.000,00
Mo04 O1 - Spesa pubblica totale 2014-2017 72.881.505,79 21,19 85.031.740,41 24,72 344.000.000,00
MO06 O1 - Spesa pubblica totale 2014-2017 15.478.821,62 19,35 2.186.569,70 2,73 80.000.000,00
MO8 O1 - Spesa pubblica totale 2014-2017 263.455,00 13,17 184.201,72 9,21 2.000.000,00
Totale | O1 - Spesa pubblica totale 2014-2017 89.343.782,41 20,78 87.402.511,83 20,33 430.005.000,00

In base

Nome dell'indicatore di obiettivo Periodo all'approvato (se Utlhioz/a)z tone Realizzato Utlh?f/a)z 1one Target finale 2023
pertinente) . .
2014-2017
T5: percentuale di aziende agricole
che attuano un piano di
sviluppo/investimenti per i giovani 2014-2016 0,74
agricoltori con il sostegno del PSR
(aspetto specifico 2B)
2014-2015
. . . . Utilizzazione . Utilizzazione .
Misura Indicatore di prodotto Periodo Impegnato %) Realizzato %) Pianificato 2023
MOl O1 - Spesa pubblica totale 2014-2017 0,00 0,00 2.480.495,87
MO02 O1 - Spesa pubblica totale 2014-2017 5.400,00 0,77 700.000,00
Mo04 O1 - Spesa pubblica totale 2014-2017 493.979,73 0,31 24.879.732,09 15,55 160.000.000,00
MO06 Ol - Spesa pubblica totale 2014-2017 0,00 0,00 3.153.271,59 3,68 85.661.157,02
Totale | O1 - Spesa pubblica totale 2014-2017 499.379,73 0,20 28.033.003,68 11,27 248.841.652,89




In base

Nome dell'indicatore di obiettivo Periodo all'approvato (se Utlhioz/a)zwne Realizzato Utlh?oz/a)z 1one Target finale 2023
pertinente) . .
T6: percentuale di aziende agricole che 2014-2017 0,02 5,24 0,02 5,24
ricevono un sostegno per la
partecipazione a regimi di qualita, )
mercati locali e filiere corte, nonché ad 2014-2016 0.38
associazioni/organizzazioni di
produttori (aspetto specifico 3A) 2014-2015
2014-2017 0,37 13,86
Impruese agroalimentari supportate SM 20142016 0.25 9.36 2,67
4.2 (%)
2014-2015
. . . . Utilizzazione . Utilizzazione .

Misura Indicatore di prodotto Periodo Impegnato %) Realizzato %) Pianificato 2023
MOl O1 - Spesa pubblica totale 2014-2017 0,00 0,00 305.000,00
MO02 O1 - Spesa pubblica totale 2014-2017 0,00 0,00 335.000,00
MO03 O1 - Spesa pubblica totale 2014-2017 7.163.627,53 71,64 95.485,71 0,95 10.000.000,00
Mo04 O1 - Spesa pubblica totale 2014-2017 1.639.153,00 1,11 7.162.233,58 4,84 148.000.000,00
MO06 Ol - Spesa pubblica totale 2014-2017 525.052,00 5,25 2.186.004,83 21,86 10.000.000,00
MI16 O1 - Spesa pubblica totale 2014-2017 0,00 0,00 33.160.000,00
Totale | O1 - Spesa pubblica totale 2014-2017 9.327.832,53 4,62 9.443.724,12 4,68 201.800.000,00

Gl Utilizzazione Utilizzazione
Nome dell'indicatore di obiettivo Periodo all'approvato (se Realizzato Target finale 2023
(%) (%)
pertinente) . .
2014-2017
T7: percentuale di aziende agricole che
partecipano a regimi di gestione del 2014-2016 0,02
rischio (aspetto specifico 3B)
2014-2015
. . . . Utilizzazione . Utilizzazione N
Misura Indicatore di prodotto Periodo Impegnato %) Realizzato %) Pianificato 2023
MOl O1 - Spesa pubblica totale 2014-2017 0,00 0,00 135.000,00
MO02 O1 - Spesa pubblica totale 2014-2017 0,00 0,00 50.000,00
MO5 O1 - Spesa pubblica totale 2014-2017 216.528,93 1,73 167.552,36 1,34 12.500.000,00
Totale | O1 - Spesa pubblica totale 2014-2017 216.528,93 1,71 167.552,36 1,32 12.685.000,00




In base

Nome dell'indicatore di obiettivo Periodo all'approvato (se Utlllioz/a)zwne Realizzato Utlhif/a)zmne Target finale 2023
pertinente) . .
. 2014-2017 1,59
T13: percentuale di terreni boschivi
oggetto di contratti di gestione volti a
migliorare la gestione del suolo e/o a 2014-2016 1,59 0,00
prevenire I'erosione del suolo
aspetto specifico 4C)

(asp P 2014-2015

2014-2017 1,59 33,63
T11: percentuale di terreni boschivi
oggetto di contratti di gestione volti a 2014-2016 159 33.63 473
migliorare la gestione idrica (aspetto
specifico 4B)

2014-2015

2014-2017
T8: percentuale di foreste/altre
superfici boschive oggetto di 2014-2016 0.09
contratti di gestione a sostegno della ’
biodiversita (aspetto specifico 4A)

2014-2015

2014-2017 24,40 80,29
T12: percentuale di terreni agricoli
oggetto di contratti di gestione volti a
migliorare la gestione del suolo e/o a 2014-2016 1,28 4,21 30,39
prevenire l'erosione del suolo
(aspetto specifico 4C)

2014-2015

2014-2017 24,40 80,42
T10: percentuale di terreni agricoli
og_ge_tto di contrat_tl di _ges_tlone volti a 20142016 128 422 3034
migliorare la gestione idrica (aspetto
specifico 4B)

2014-2015

2014-2017 24,49 77,91
T9: percentuale di terreni agricoli
oggetto di contratti di gestione a
sostegno della biodiversita e/o dei 2014-2016 128 4,07 31,43
paesaggi (aspetto specifico 4A)

2014-2015

2014-2017 12.353,44 68,46
Superficie interessata da forestazione
ed imboschimento SM 8.1 (HA) 2014-2016 18.044,00

2014-2015

. . . . Utilizzazione . Utilizzazione ]
Misura Indicatore di prodotto Periodo Impegnato %) Realizzato %) Pianificato 2023
0 0

MO1 Ol - Spesa pubblica totale 2014-2017 0,00 0,00 805.000,00
MO02 O1 - Spesa pubblica totale 2014-2017 0,00 0,00 990.000,00
Mo04 Ol - Spesa pubblica totale 2014-2017 21.272.184,02 36,68 6.344.887,51 10,94 58.000.000,00
MO8 O1 - Spesa pubblica totale 2014-2017 53.129.967,32 26,55 19.453.943,99 9,72 200.150.000,00
M10 O1 - Spesa pubblica totale 2014-2017 196.629.936,13 89,05 42.709.220,58 19,34 220.800.000,00




Ml1 O1 - Spesa pubblica totale 2014-2017 461.831.179,89 110,75 95.847.116,61 22,98 417.000.000,00
M12 O1 - Spesa pubblica totale 2014-2017 59.352.222,14 141,31 825.301,92 1,97 42.000.000,00
MI13 O1 - Spesa pubblica totale 2014-2017 193.758.085,02 189,22 67.552.713,03 65,97 102.400.000,00
M15 O1 - Spesa pubblica totale 2014-2017 0,00 0,00 0,00 0,00 4.000.000,00
Mlé6 O1 - Spesa pubblica totale 2014-2017 0,00 0,00 1.000.000,00
Totale | O1 - Spesa pubblica totale 2014-2017 985.973.574,52 94,16 232.733.183,64 22,23 1.047.145.000,00

In base

Nome dell'indicatore di obiettivo Periodo all'approvato (se Ut111z0za210ne Realizzato Utlhzozazwne Uit el
. (%) (%) 2023
pertinente)

2014-2017
T14: percentuale di terreni irrigui che
passano a sistemi di irrigazione piu 2014-2016 0,00
efficienti (aspetto specifico 5A)

2014-2015

. . . . Utilizzazione . Utilizzazione .
Misura Indicatore di prodotto Periodo Impegnato %) Realizzato (%) Pianificato 2023
0 0

MO1 O1 - Spesa pubblica totale 2014-2017 0,00 0,00 120.000,00
MO02 O1 - Spesa pubblica totale 2014-2017 0,00 0,00 50.000,00
Totale | O1 - Spesa pubblica totale 2014-2017 0,00 0,00 170.000,00

LT Utilizzazione Utilizzazione Target finale
Nome dell'indicatore di obiettivo Periodo all'approvato (se o Realizzato o g
. (%) (%) 2023
pertinente)

2014-2017
T15: totale degli investimenti per
l'efficienza energetica (in EUR) 2014-2016 0,00
(aspetto specifico 5B)

2014-2015

. . . . Utilizzazione . Utilizzazione o

Misura Indicatore di prodotto Periodo Impegnato %) Realizzato %) Pianificato 2023
MOl O1 - Spesa pubblica totale 2014-2017 0,00 0,00 120.000,00
MO02 O1 - Spesa pubblica totale 2014-2017 0,00 0,00 25.000,00
Totale O1 - Spesa pubblica totale 2014-2017 0,00 0,00 145.000,00




In base

Nome dell'indicatore di obiettivo Periodo all'approvato (se Utlllif/a)zwne Realizzato Utlh?f/a)z tone Target finale 2023
pertinente) . q
2014-2017
T16: totale degli investimenti nella
produzione di energia rinnovabile (in 2014-2016 0,00
EUR) (aspetto specifico 5C)
2014-2015
. . . . Utilizzazione . Utilizzazione .
Misura Indicatore di prodotto Periodo Impegnato %) Realizzato %) Pianificato 2023
MOl O1 - Spesa pubblica totale 2014-2017 0,00 0,00 115.000,00
MO02 Ol - Spesa pubblica totale 2014-2017 0,00 0,00 50.000,00
MI16 O1 - Spesa pubblica totale 2014-2017 0,00 0,00 2.300.000,00
Totale | O1 - Spesa pubblica totale 2014-2017 0,00 0,00 2.465.000,00

Il Utilizzazione Utilizzazione Target finale
Nome dell'indicatore di obiettivo Periodo all'approvato (se o Realizzato o g
. (%) (%) 2023
pertinente)

2014-2017
T18: percentuale di terreni agricoli
oggetto di contratti di gestione miranti }
a ridurre le emissioni di GHG e/o 2014-2016 0,00
ammoniaca (aspetto specifico 5D)

2014-2015

2014-2017
T17: percentuale di UBA interessata da
investimenti nella gestione
dell'allevamento miranti a ridurre le 2014-2016 0,00
emissioni di GHG e/o ammoniaca
(aspetto specifico 5D)

2014-2015

. . . . Utilizzazione . Utilizzazione .

Misura Indicatore di prodotto Periodo Impegnato %) Realizzato %) Pianificato 2023
MO1 Ol - Spesa pubblica totale 2014-2017 0,00 0,00 165.000,00
MO02 O1 - Spesa pubblica totale 2014-2017 0,00 0,00 50.000,00
Totale O1 - Spesa pubblica totale 2014-2017 0,00 0,00 215.000,00




In base

Nome dell'indicatore di obiettivo Periodo all'approvato (se Utlllif/a)zwne Realizzato Utlh?f/a)z tone Target finale 2023
pertinente) . q
2014-2017
T19: percentuale di terreni agricoli e
forestali oggetto di contratti di gestione
che contribuiscono al sequestro e alla 2014-2016 0,13
conservazione del carbonio (aspetto
specifico 5E)
2014-2015
. . . . Utilizzazione . Utilizzazione .
Misura Indicatore di prodotto Periodo Impegnato %) Realizzato %) Pianificato 2023
MOl O1 - Spesa pubblica totale 2014-2017 0,00 0,00 220.000,00
MO02 Ol - Spesa pubblica totale 2014-2017 0,00 0,00 50.000,00
MI10 O1 - Spesa pubblica totale 2014-2017 0,00 0,00 0,00 0,00 4.000.000,00
Totale | O1 - Spesa pubblica totale 2014-2017 0,00 0,00 0,00 0,00 4.270.000,00

e Utilizzazione Utilizzazione
Nome dell'indicatore di obiettivo Periodo all'approvato (se Realizzato Target finale 2023
(%) (%)
pertinente) . .
2014-2017
T20: posti di lavoro creati nell'ambito
dei progetti finanziati (aspetto 2014-2016 1.106,00
specifico 6A)
2014-2015
. . . . Utilizzazione ’ Utilizzazione N
Misura Indicatore di prodotto Periodo Impegnato %) Realizzato %) Pianificato 2023
MO1 Ol - Spesa pubblica totale 2014-2017 0,00 0,00 634.752,07
MO02 Ol - Spesa pubblica totale 2014-2017 0,00 0,00 150.000,00
MO06 Ol - Spesa pubblica totale 2014-2017 525.052,00 1,08 890.920,97 1,83 48.663.636,36
MIl16 O1 - Spesa pubblica totale 2014-2017 0,00 0,00 4.700.000,00
Totale | Ol - Spesa pubblica totale 2014-2017 525.052,00 0,97 890.920,97 1,65 54.148.388,43




sy Utilizzazione Utilizzazione
Nome dell'indicatore di obiettivo Periodo all'approvato (se %) Realizzato %) Target finale 2023
pertinente) . g

2014-2017
T23: posti di lavoro creati nell'ambito
dei progetti finanziati (LEADER) 2014-2016 495,00
(aspetto specifico 6B)

2014-2015

2014-2017
T22: percentuale di popolazione rurale
che beneficia di migliori
servizi/infrastrutture (aspetto specifico 2014-2016 2,19
6B)

2014-2015

2014-2017 91,14 109,59
T21: percentuale di popolazione rurale
interessata da strategie di sviluppo 2014-2016 91,14 109,59 83,17
locale (aspetto specifico 6B)

2014-2015

. . . . Utilizzazione . Utilizzazione .
Misura Indicatore di prodotto Periodo Impegnato %) Realizzato %) Pianificato 2023
0 0

MO07 Ol - Spesa pubblica totale 2014-2017 183.117,36 1,14 266.720,60 1,66 16.100.000,00
MI19 O1 - Spesa pubblica totale 2014-2017 4.268.778,81 3,48 338.355,48 0,28 122.650.000,00
Totale | Ol - Spesa pubblica totale 2014-2017 4.451.896,17 3,21 605.076,08 0,44 138.750.000,00

linlgzse Utilizzazione Utilizzazione
Nome dell'indicatore di obiettivo Periodo all'approvato (se %) Realizzato %) Target finale 2023
pertinente) 4 .

2014-2017
T24: percentuale di popolazione rurale
che beneficia di servizi/infrastrutture
nuovi o migliorati (TIC) (aspetto 2014-2016 3,03
specifico 6C)

2014-2015

. . . . Utilizzazione . Utilizzazione .

Misura Indicatore di prodotto Periodo Impegnato %) Realizzato %) Pianificato 2023
MO1 Ol - Spesa pubblica totale 2014-2017 0,00 0,00 444.752,07
MO02 O1 - Spesa pubblica totale 2014-2017 0,00 0,00
MO7 O1 - Spesa pubblica totale 2014-2017 0,00 0,00 21.900.000,00
Totale O1 - Spesa pubblica totale 2014-2017 0,00 0,00 22.344.752,07
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1.c) Informazioni chiave sull'attuazione del PSR in base ai dati riportati in a) e b) per aspetto specifico

Modifiche al Programma adottate nel 2017

I1 PSR Sicilia 2014/2020 ¢ stato approvato dalla Commissione Europea con decisione C(2015) 8403 del
24 novembre 2015 notificata il 2 dicembre 2015, e in ultimo modificato nella versione 3.1 con Decisione
CE C(2017) 7946 del 27 novembre 2017.

L’originaria dotazione finanziaria complessiva del Programma era pari ad euro 2.212.747.107,44 di cui
euro 1.338.712.000,00 di quota FEASR (60,5%) ed euro 874.035.107,44 di quota nazionale (a sua volta
cofinanziata per il 70%, pari ad euro 611.824.575,21, dallo Stato e per il 30%, pari ad euro
262.210.532,23 dalla Regione).

Nel mese di ottobre 2017 I’ Autorita di Gestione ha proceduto a notificare alla Commissione la versione
3.1 del PSR, riportante la proposta di modifica (approvata dal Comitato di Sorveglianza con la procedura
scritta n. 2/2017), relativa alla rimodulazione finanziaria effettuata a seguito del cosiddetto “trasferimento
di solidarieta” a favore delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria colpite dagli eventi sismici del
2016.

A seguito della suddetta rimodulazione finanziaria, la dotazione finanziaria complessiva del PSR Sicilia
2014/2020 ¢ scesa ad euro 2.184.171.900,83 di cui euro 1.321.424.000,00 di quota FEASR (60,5%) ed
euro 862.747.900,83 di quota nazionale (39,5%). L’intesa ha previsto una decurtazione del 3% della
quota FEASR sulle risorse assegnate per le annualita 2018, 2019 e 2020 che, nel caso del PSR Sicilia, ha
comportato uno storno di complessivi euro 17.288.000,00 di FEASR (complessivamente euro
28.575.206,61 di spesa pubblica) suddivisi per le suddette annualita.

Stato di attuazione complessivo del Programma

Rispetto alla precedente programmazione, che vedeva la suddivisione delle misure in Assi di intervento,
il Regolamento (UE) n.1305/13 sullo sviluppo rurale ha previsto I’impostazione dei programmi definendo
6 Priorita di intervento articolate in /8 Focus Area (FA), finalizzate a contribuire al raggiungimento dei
tre obiettivi strategici:

a) stimolare la competitivita del settore agricolo;
b) garantire la gestione sostenibile delle risorse naturali e le azioni per il clima;

¢) realizzare uno sviluppo territoriale equilibrato delle economie e comunita rurali, compresi la creazione
e il mantenimento di posti di lavoro.

Il Programma prevede I’attivazione di 16 misure, articolate in 47 sottomisure e 20 operazioni/azioni, per
un totale di 62 tipologie di intervento.

Al 31.12.2017 sono stati pubblicati 43 bandi, di cui 5 nel 2015, 15 nel 2016 e 23 nel 2017. Inoltre, la
spesa pubblica certificata nell’anno 2017 ¢ stata di euro 355.730.307,74 (di cui euro 215.216.836,18 di
risorse FEASR), pari al 16,31% della dotazione finanziaria del Programma.

Al31.12.2017 le risorse complessivamente messe a bando ammontano a circa 1.168 milioni di euro di
spesa pubblica, segno di una significativa attivazione del Programma.
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Stante lo stato di attuazione del Programma (operazioni attivate, risorse complessivamente messe a
bando, livello delle assegnazioni del contributo) non si ravvisano criticita nel raggiungimento
dell'obiettivo di spesa n+3 per il 2018.

Stato di attuazione del Programma per Focus Area

Di seguito, vengono presentate per singola Focus Area le informazioni salienti relative all’attuazione del

PSR nel corso dell’annualita 2017.

Vedi Tabelle da 1.1 a 1.6: “Avanzamento per FOCUS AREA al 31/12/2017”

Priorita 1 (trasversale)

Promuovere il trasferimento di conoscenze e l'innovazione nel settore agricolo e forestale e nelle zone
rurali.

Focus Area 1A,1B e 1C
Misure 1 e 2
Misura 1 - Trasferimento di conoscenze e azioni di informazione

I1 PSR Sicilia ha programmato le sottomisure 1.1, 1.2 e 1.3, con una dotazione finanziaria complessiva di
euro 9.000.000,00. La misura contribuisce trasversalmente al raggiungimento degli obiettivi di tutte le
focus area ad eccezione della 6.B.

Sottomisura 1.1 - Sostegno ad azioni di formazione professionale e acquisizione di competenze

La sottomisura ha una dotazione finanziaria per I’intero periodo di programmazione 2014-2020 pari ad
euro 6.700.000,00.

L’avanzamento della sottomisura ¢ stato soltanto di tipo procedurale, come di seguito descritto.

L’8 maggio 2017 sono state pubblicate sul sito le disposizioni attuative specifiche, approvate con DDG
n. 1158 del 5 maggio 2017, relative alla sottomisura 1.1 - Sostegno ad azioni di formazione professionale
e acquisizione di competenze, operazione 1.1 - Formazione per gli operatori delle imprese agricole, agro
alimentari e forestali. L’ operazione finanzia la formazione a favore degli addetti dei settori agricolo,
alimentare e forestale, dei gestori del territorio e di altri operatori economici che siano PMI operanti in
zone rurali, e prioritariamente di giovani agricoltori, donne e start up nelle zone rurali.

I1 15 maggio 2017 ¢ stato pubblicato sul sito il Bando della sottomisura con i relativi allegati; i termini
per il caricamento e rilascio delle domande sul portale STAN di AGEA sono stati dal 15 giugno 2017 al 5
settembre 2017. Le risorse finanziarie messe a bando sono state pari a € 3.349.999,99, di cui €
2.026.350,00 di quota FEASR. Dai dati AGEA sul SIAN risultano essere state rilasciate n. 181 domande,
corrispondenti ad un importo richiesto pari ad € 11.734.784,81, sottoposte a successive verifiche di
ricevibilita, ammissibilita e valutazione del punteggio.
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La misura prevede altre due seguenti sottomisure:

1.2 — Sostegno ad attivita dimostrative e azioni di informazione (con una dotazione finanziaria per
I’intero periodo di programmazione 2014-2020 pari ad euro 1.500.000,00);

1.3 - Sostegno a scambi interaziendali di breve durata nel settore agricolo e forestale, nonché a
visite di aziende agricole e forestali (con una dotazione finanziaria per I’intero periodo di
programmazione 2014-2020 pari ad euro 800.000,00).

Per tali sottomisure si sta valutando I’opportunita di apportare alcune modifiche alle schede di misura ed
ai criteri di selezione.

Misura 2 - Servizi di consulenza, di sostituzione e di assistenza alla gestione delle aziende agricole

I1 PSR Sicilia ha previsto le sottomisure 2.1, e 2.3, con una dotazione finanziaria complessiva di euro
3.000.000,00. La misura contribuisce trasversalmente al raggiungimento degli obiettivi di tutte le focus
arca ad eccezione della 6.B. Alla FA 6C contribuisce solo la sottomisura 2.3.

La misura prevede le due seguenti sottomisure:

2.1 - Sostegno allo scopo di aiutare gli aventi diritto ad avvalersi di servizi di consulenza (con una
dotazione finanziaria per I’intero periodo di programmazione 2014-2020 pari ad euro 3.000.000,00);

2.3 - Sostegno alla formazione dei consulenti (la originaria dotazione finanziaria, pari ad euro
1.300.000,00, ¢ stata azzerata con la rimodulazione effettuata per il “trasferimento di solidarieta™).

Le modifiche apportate dal Reg. UE 2017/2393 (Omnibus) al Reg. UE 1305/13, con la conseguente
rivisitazione della norma nazionale in materia di consulenza aziendale (¢ al momento in atto la modifica
del DM 3/2/2016) dovrebbero consentire il superamento delle problematiche emerse a livello nazionale
che hanno ostacolato ’attivazione della sottomisura 2.1. Sara comunque necessario procedere anche alla
modifica della scheda di misura e dei criteri di selezione.

Relativamente ai trascinamenti della precedente programmazione, nel 2017 si € proceduto alla revoca di
ulteriori 10 domande relative alla seconda sottofase (D.D.S. n. 1437 del 30/05/2017) per mancata
presentazione della domanda di pagamento entro i termini previsti.

Priorita 2

Potenziare la redditivita delle aziende agricole e la competitivita dell'agricoltura in tutte le sue forme e
promuovere tecnologie innovative per le aziende agricole e la gestione sostenibile delle foreste.

Focus Area 2A

Migliorare le prestazioni economiche di tutte le aziende agricole e incoraggiare la ristrutturazione e
l'ammodernamento delle aziende agricole, in particolare per aumentare la quota di mercato e
l'orientamento al mercato nonché la diversificazione delle attivita.

Sottomisure 1.1, 1.2, 1.3, 2.1, 4.1, 4.3, 6.4a ¢ 8.6
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Al raggiungimento degli obiettivi previsti dalla FA 2A contribuiscono oltre le misure 1 e 2, le sottomisure
4.1,4.3, 8.6 e l'operazione 6.4.a.

Per le misure 1 e 2 si rimanda agli specifici paragrafi sopra riportati per la priorita 1.

Misura 4 — Investimenti in immobilizzazioni materiali

Sottomisura 4.1 - sostegno a investimenti nelle aziende agricole

Avanzamento finanziario

La dotazione finanziaria della sottomisura 4.1 per I’intero periodo di programmazione 2014-2020 ¢ di
euro 424.000.000,00 e contribuisce agli obiettivi della FA 2A con una dotazione di euro 264.000.000,00.

Per I’anno 2017 risulta che sono state completate le fasi di accertamento finale e liquidazione a saldo su
un totale di n. 1.233 progetti per una spesa pubblica di euro 84.645.020,56.

Avanzamento procedurale

I1 14 dicembre 2016 veniva pubblicato sul sito istituzionale del PSR il bando della sottomisura con i
relativi allegati; 1 termini per il caricamento e rilascio delle domande sul portale SIAN di AGEA sono
stati dal 20/12/2016 al 10/04/2017 (il termine per il rilascio a sistema del PSA WEB ¢ stato prorogato al 9
maggio, mentre il termine per la presentazione della domanda in forma cartacea ¢ stato prorogato al 19
maggio 2017).

Le risorse finanziarie messe a bando sono state pari ad € 100.000.000,00 di cui € 60.500.000,00 di quota
FEASR.

Per le domande pervenute (n.2586) il procedimento di istruttoria, avviato il 29/06/2017, ha portato alla
predisposizione ed approvazione (il 16/11/17, con correzioni ed integrazioni il 5/12/17) degli elenchi
provvisori regionali delle istanze ammissibili e di quelle non ammissibili, non ricevibili o escluse per
mancato raggiungimento del punteggio minimo. Dai suddetti elenchi sono risultate ammissibili n. 1.242
domande mentre, successivamente, si ¢ proceduto con la valutazione delle richieste di riesame pervenute.

E continuata parallelamente I’attivita degli uffici periferici relativa alla chiusura dei progetti in
transizione presentati con la precedente programmazione 2007/13.

Sottomisura 4.3 - Sostegno a investimenti nell'infrastruttura necessaria allo sviluppo,
all'ammodernamento e all'adeguamento dell'agricoltura e della silvicoltura

Avanzamento finanziario

La dotazione finanziaria della sottomisura 4.3 per I’intero periodo di programmazione 2014-2020 ¢ di
euro 80.000.000,00 e contribuisce per intero agli obiettivi della FA 2A.
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Per I’anno 2017 risulta che sono state completate le fasi di accertamento finale e liquidazione a saldo su
un totale di n. 5 progetti per una spesa pubblica di euro 386.719,85.

Avanzamento procedurale

Azione 1 - viabilita interaziendale e strade rurali per I’accesso ai terreni agricoli e forestali (Aiuto in
esenzione SA.46094 (2016/XA))

Nel mese di luglio 2016 si € provveduto alla comunicazione in esenzione da notifica ai sensi del Reg. UE
n.702/14, della sottomisura 4.3 azione 1 parte forestale.

I1 23 settembre sono state pubblicate sul sito istituzionale del PSR le disposizioni attuative approvate con
DDG n. 1030 del 31/08/2016. Successivamente, con D.D.G. n. 1438 del 31/10/2016, sono state apportate
alcune modifiche alle suddette disposizioni.

I1 15 novembre 2016 sono stati pubblicati sul sito il bando e le suddette modifiche delle disposizioni
attuative. I termini per il caricamento e rilascio delle domande sul portale SIAN di AGEA sono stati
dall’1/12/2016 al 20/02/2017. Le risorse finanziarie messe a bando sono state pari a euro 54.000.000,00,
suddivise in euro 50.000.000,00 per interventi nel settore dell’agricoltura e euro 4.000.000,00 per
interventi nel settore forestale (aiuti di stato), limitatamente agli interventi che prevedono il
cofinanziamento al 50%.

11 05/10/2017 sono stati approvati gli elenchi provinciali provvisori delle istanze ammissibili a
finanziamento, non ammissibili € non ricevibili. Dai suddetti elenchi risultano ammissibili n. 108
domande, mentre sono risultate non ammissibili/non ricevibili n.121 domande.

La sottomisura 4.3 prevede altre due azioni:

Azione 2 - infrastrutture e installazioni per la distribuzione di energia (reti da e per la holding) da fonti
rinnovabili (biomasse, solare, eolico, geotermico);

Azione 3 - sistema informativo "Quadrifoglio" (atmosfera-suolo-coltura-azienda) per il supporto alle
decisioni aziendali in materia di operazioni colturali.

Le azioni 2 e 3 nel corso dell’anno 2017 non sono state attivate.

Misura 6 — Sviluppo delle aziende agricole e delle imprese

Sottomisura 6.4 - Sostegno a investimenti nella creazione e nello sviluppo di attivita extra-agricole.

Operazione 6.4.a - Supporto alla diversificazione dell’attivita agricola verso la creazione e sviluppo di
attivita extra-agricole

Avanzamento finanziario
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La dotazione finanziaria complessiva della sottomisura 6.4a per 1’intero periodo di programmazione
2014-2020 ¢ di euro 100.661.157,02 e contribuisce agli obiettivi della FA 2A con euro 80.000.000,00.

Per I’anno 2017 risulta che sono state completate le fasi di accertamento finale e liquidazione a saldo su
un totale di n. 29 progetti per una spesa pubblica di euro 2.186.569,70.

Avanzamento procedurale

I1 10 aprile 2017 sono state pubblicate sul sito istituzionale del PSR le disposizioni attuative specifiche
relative all’operazione 6.4.a -- regime de minimis - approvate con D.D.G. n. 924 del 10/04/2017. 11 2
maggio 2017 ¢ stato pubblicato il bando per I’apertura dei termini di presentazione delle domande di
sostegno. I termini per il caricamento e rilascio delle domande sul portale SIAN di AGEA sono stati
fissati dal 15 maggio 2017 al 15 settembre 2017, mentre la dotazione finanziaria del bando, una quota
parte delle risorse pubbliche in dotazione alla sottomisura, ¢ pari ad € 25.000.000,00 di cui €
15.125.000,00 di quota FEASR.

Dai dati forniti da AGEA, sul portale SIAN risultano essere state rilasciate n. 628 domande per un
importo richiesto di 122.979.658. Quindi ¢ seguito il procedimento amministrativo per I’esame della
ricevibilita, ammissibilita e valutazione del punteggio presso i competenti Ispettorati dell’ Agricoltura
delle domande cartacee pervenute.

I1 20 aprile 2017 sono state pubblicate le disposizioni attuative parte specifica dell’operazione 6.4.a
Supporto alla diversificazione dell’attivita agricola verso la creazione e sviluppo di attivita extra-agricole
— agriturismo, regime in esenzione, approvate con D.D.G. n. 1010 del 18/04/2017.

Tenuto conto delle modifiche apportate dal Reg.(UE) 2017/1084 al Reg. (UE) 651/2014 e secondo
precise indicazioni fornite dalla CE, con il DDG n. 3366 del 09/11/17 ¢ stato annullato il precedente
DDG di approvazione delle disposizioni attuative (il cui regime di aiuto era gia stato comunicato in
esenzione da notifica) e sono state approvate le disposizioni attuative procedendo ad una nuova
comunicazione in esenzione del regime di aiuto modificato.

Misura 8 - Investimenti nello sviluppo delle aree forestali e nel miglioramento della redditivita delle
foreste

Sottomisura 8.6 - Sostegno agli investimenti in tecnologie silvicole e nella trasformazione, mobilitazione
e commercializzazione dei prodotti delle foreste (Aiuto in esenzione SA.46627 (2016/XA).

Avanzamento finanziario

La dotazione finanziaria della sottomisura 8.6 per I’intero periodo di programmazione 2014-2020 ¢ di
euro 2.000.000,00 e contribuisce per intero agli obiettivi della FA 2A.

Per I’anno 2017 risulta che sono state completate le fasi di accertamento finale e liquidazione a saldo su
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un totale di n.4 progetti per una spesa pubblica di euro 184.201,72.

Avanzamento procedurale

I1 15 febbraio 2017 sono state pubblicate sul sito istituzionale del PSR le disposizioni attuative specifiche
(approvate con D.D.G. n. 1591 del 05/12/2016). 11 13 ottobre 2017 ¢ stato pubblicato il bando per la
presentazione delle domande di sostegno. I termini per il caricamento e rilascio delle domande sul portale
SIAN di AGEA sono stati fissati dal 15 novembre 2017 al 20 luglio 2018. La dotazione finanziaria del
bando ¢ pari ad € 2.000.000,00 (di cui € 1.210.000,00 di quota FEASR) pari all’intero importo della
dotazione finanziaria.

Focus Area 2B

Favorire l'ingresso di agricoltori adeguatamente qualificati nel settore agricolo e, in particolare, il
ricambio generazionale.

Sottomisure 1.1, 1.2, 1.3, 2.1, 4.1, 6.1 e 6.4a

Per le misure 1 e 2 si rimanda agli specifici paragrafi sopra riportati per la priorita 1.

Misura 4 — Investimenti in immobilizzazioni materiali
Sottomisura 4.1 - sostegno a investimenti nelle aziende agricole

Avanzamento finanziario

La dotazione finanziaria della sottomisura 4.1 contribuisce agli obiettivi della FA 2B con una dotazione
di euro 160.000.000,00 per gli investimenti nelle aziende agricole attivati nell'ambito del "pacchetto
giovani".

Per I’anno 2017 risulta che sono state completate le fasi di accertamento finale e liquidazione a saldo su
un totale di n. 536 progetti per una spesa pubblica di euro 24.879.732,09.

Avanzamento procedurale

Nell’ambito della presente FA 1’avanzamento procedurale della sottomisura in oggetto ¢ collegato a
quello del “Pacchetto giovani”, come di seguito descritto al paragrafo dedicato alla sottomisura 6.1.

Misura 6 — Sviluppo delle aziende agricole e delle imprese

Sottomisura 6.1 - Aiuti all'avviamento di imprese da parte di giovani agricoltori
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Avanzamento finanziario

La dotazione finanziaria della sottomisura 6.1 per I’intero periodo di programmazione 2014-2020 ¢ di
euro 65.000.000,00 e contribuisce per intero agli obiettivi della FA 2B, in attuazione del "pacchetto
giovani".

Per I’anno 2017 risulta liquidata a saldo 1 pratica relativa a trascinamenti della misura 112 del PSR 2007-
13, per una spesa pubblica di euro 40.000.

Avanzamento procedurale

I1 10 aprile 2017 sono state pubblicate sul sito le disposizioni attuative specifiche approvate con D.D.G.
n. 926 del 10/04/2017. 11 29 maggio 2017 ¢ stato pubblicato sul sito il bando per I’apertura dei termini di
presentazione delle domande di sostegno afferenti al “pacchetto giovani” (caricamento e rilascio delle
domande sul portale SIAN di AGEA dal 29 maggio al 18 ottobre 2017, con perfezionamento della
trasmissione della documentazione cartacea agli uffici competenti entro il 13 gennaio 2018).

Le risorse finanziarie messe a bando sono state pari ad € 40.000.000,00 (di cui € 24.200.000,00 di quota
FEASR) per la sottomisura 6.1, mentre le dotazioni finanziarie delle sottomisure ad investimento
attivabili con il pacchetto giovani sono state cosi ripartite:

- sottomisura 4.1: € 160.000.000,00 di cui € 96.800.000,00 di quota FEASR;
- sottomisura 6.4a: € 25.000.000,00 di cui € 15.125.000,00 di quota FEASR;
- sottomisura 8.1: € 10.000.000,00 di cui € 6.050.000,00 di quota FEASR.

La dotazione finanziaria complessiva messa a bando per il pacchetto giovani ¢ stata pari a €
235.000.000,00 di cui € 142.175.000,00 di quota FEASR.

Sottomisura 6.4 — Sostegno a investimenti nella creazione e nello sviluppo di attivita extra-agricole.

Operazione 6.4.a - Supporto alla diversificazione dell’attivita agricola verso la creazione e sviluppo di
attivita extra-agricole

Avanzamento finanziario

La dotazione finanziaria complessiva della sottomisura 6.4.a per I’intero periodo di programmazione
2014-2020 ¢ di euro 100.661.157,02 e contribuisce agli obiettivi della FA 2B con euro 20.661.157,02, in
attuazione del "pacchetto giovani".

Per I’anno 2017 risulta che sono state completate le fasi di accertamento finale e liquidazione a saldo su
un totale di n. 103 progetti per una spesa pubblica di euro 3.113.271,59.
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Avanzamento procedurale

Nell’ambito della presente FA 1’avanzamento procedurale della sottomisura in oggetto ¢ collegato a
quello del “Pacchetto giovani”, come sopra descritto al paragrafo dedicato alla sottomisura 6.1.

Priorita 3

Promuovere l'organizzazione della filiera agroalimentare, compresa la trasformazione e la
commercializzazione dei prodotti agricoli, il benessere degli animali e la gestione dei rischi nel settore
agricolo.

Focus Area 3A

Migliorare la competitivita dei produttori primari integrandoli meglio nella filiera agroalimentare
attraverso i regimi di qualita, la creazione di un valore aggiunto per i prodotti agricoli, la promozione
dei prodotti nei mercati locali, le filiere corte, le associazioni e organizzazioni di produttori e le
organizzazioni interprofessionali.

Sottomisure 1.1, 1.2, 1.3, 2.1, 3.1, 3.2, 4.2, 6.4c, 16.1, 16.2 ¢ 16.4

Per le misure 1 e 2 si rimanda agli specifici paragrafi sopra riportati per la priorita 1.

Misura 3 — Regimi di qualita dei prodotti agricoli e alimentari
Sottomisura 3.1- Sostegno alla nuova adesione a regimi di qualita

Avanzamento finanziario

La dotazione finanziaria della sottomisura 3.1, originariamente pari a 3 milioni di euro, a seguito della
rimodulazione effettuata per il cosiddetto “trasferimento di solidarieta” ¢ stata portata a euro 2.000.000,00
per I’intero periodo di programmazione 2014-2020. Essa contribuisce per intero agli obiettivi della FA
3A.

Nell’anno 2017 risultano liquidate a saldo 48 domande di sostegno, per una spesa pubblica di euro
48.634,23.

Avanzamento procedurale

Con D.D.G. n. 1008 del 18/04/17, pubblicato sul sito il 21/04/17, sono state apportate alcune ulteriori
modifiche alle disposizioni attuative specifiche approvate, gia modificate e pubblicate nel 2016.

La sottomisura ¢ stata attivata 1’1 aprile 2016 con la pubblicazione del bando e 1’apertura dei termini per
la presentazione delle domande di sostegno. La procedura valutativa ¢ a “sportello”: le singole domande
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di aiuto saranno infatti finanziate dall' Amministrazione sulla base dell'ordine cronologico di rilascio
informatico, previa applicazione dei criteri di selezione.

Con valore indicativo, al 27 febbraio 2018 sul SIAN sono risultate n.105 domande (tra rilasciate, prese in
carico, in istruttoria ed istruite) per un importo richiesto di € 250.591,41.

Sottomisura 3.2 - Sostegno per attivita di informazione e promozione, svolte da associazioni di
produttori nel mercato interno

Avanzamento finanziario

La dotazione finanziaria della sottomisura 3.2 per I’intero periodo di programmazione 2014-2020 ¢ di
euro 8.000.000,00. Essa contribuisce per intero agli obiettivi della FA 3A.

Nell’anno 2017 risultano liquidate a saldo 2 domande di sostegno, per una spesa pubblica di euro
46.851,48.

Avanzamento procedurale

Anche la sottomisura 3.2 ¢ stata attivata 1’1 aprile 2016, data di apertura dei termini per la presentazione
delle domande di sostegno. La procedura valutativa ¢ pure a “sportello”.

Con valore indicativo, al 27 febbraio 2018 sul SIAN sono risultate n. 51 domande (tra rilasciate, prese in
carico, in istruttoria ed istruite) per un importo richiesto di € 8.735.785,66.

Misura 4 — Investimenti in immobilizzazioni materiali

Sottomisura 4.2 - sostegno a investimenti a favore della trasformazione commercializzazione e/o dello
sviluppo dei prodotti agricoli

Avanzamento finanziario

La dotazione finanziaria della sottomisura 4.2 per I’intero periodo di programmazione 2014-2020 ¢ di
euro 148.000.000,00 e contribuisce per intero agli obiettivi della FA 3A.

Per I’anno 2017 risulta che sono state completate le fasi di accertamento finale e liquidazione a saldo su
un totale di n. 25 progetti per una spesa pubblica di euro 7.162.233,58.

Avanzamento procedurale

Nel novembre 2016 ¢ stato pubblicato sul sito istituzionale del PSR il bando della sottomisura con i
relativi allegati; 1 termini per il caricamento e rilascio delle domande sul portale SIAN di AGEA sono
stati dal 5/12/2016 al 20/03/2017 (il termine per la presentazione della domanda in forma cartacea ¢ stato
prorogato al 14 aprile 2017).
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Le risorse finanziarie messe a bando sono state pari ad € 70.000.000,00 di cui € 42.350.000,00 di quota
FEASR.

I1 6 ottobre 2017 sono stati approvati gli elenchi definitivi delle domande ricevibili e di quelle non
ricevibili. Il 17 ottobre ¢ stato avviato il procedimento amministrativo sull'ammissibilita e valutazione
delle domande ricevibili.

Misura 6 — Sviluppo delle aziende agricole e delle imprese
Sottomisura 6.4 — Sostegno a investimenti nella creazione e nello sviluppo di attivita extra-agricole.

operazione 6.4.c — Sostegno a creazione o sviluppo imprese extra agricole settori commercio artigianale
turistico servizi innovazione tecnologica.

Avanzamento finanziario

La dotazione finanziaria complessiva della sottomisura 6.4.c per I’intero periodo di programmazione
2014-2020 ¢ di euro 30.000.000,00, di cui euro 10.000.000 contribuiscono agli obiettivi della FA 3A,
mentre euro 20.000.000 contribuiscono agli obiettivi della FA 6A.

Nell’ambito della presente FA al 31 dicembre 2017 risultavano completate le fasi di accertamento finale e
liquidazione a saldo su un totale di n. 52 progetti, per una spesa pubblica di euro 2.186.004,83.

Avanzamento procedurale

Nel settembre 2017 sono state pubblicate sul sito istituzionale del PR le Disposizioni attuative parte
specifica (approvate con DDG n. 2636 del 13/09/2017). 11 26 settembre dello stesso anno ¢ stato
pubblicato il bando per 1’apertura dei termini di presentazione delle domande di sostegno. I termini per il
caricamento e rilascio delle domande sul portale SIAN di AGEA sono stati fissati dal 27 ottobre 2017 al
18 aprile 2018, mentre la dotazione finanziaria del bando ¢ stata di € 20.000.000,00 di cui €
12.100.000,00 di quota FEASR.

Misura 16 — Cooperazione

Sottomisura 16.1 - Sostegno per la costituzione e la gestione dei gruppi operativi del PEI in materia di
produttivita e sostenibilita dell'agricoltura;

Avanzamento finanziario

La dotazione finanziaria della sottomisura 16.1 per I’intero periodo di programmazione 2014-2020 ¢ di
euro 27.000.000,00. Nel corso dell’anno 2017 non si ¢ proceduto a liquidazioni.

Avanzamento procedurale

I1 2 ottobre 2017 sono state pubblicate le Disposizioni attuative parte specifica della sottomisura 16.1
(approvate con DDG n. 2787 del 28/09/2017).
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Sottomisura 16.2 - Sostegno a progetti pilota e allo sviluppo di nuovi prodotti, pratiche, processi e
tecnologie;

Avanzamento finanziario

La dotazione finanziaria della sottomisura 16.2 per ’intero periodo di programmazione 2014-2020 ¢ di
euro 4.160.000,00. Nel corso dell’anno 2017 non si ¢ proceduto a liquidazioni.

Avanzamento procedurale

11 2 ottobre 2017 sono state pubblicate le Disposizioni attuative parte specifica, della sottomisure 16.2
(approvate con DDG n. 2799 del 29/09/2017).

Sottomisura 16.4 - Sostegno alla cooperazione di filiera, sia orizzontale che verticale, per la creazione e
lo sviluppo di filiere corte e mercati locali e sostegno ad attivita promozionali a raggio locale connesse
allo sviluppo delle filiere corte e dei mercati locali;

Avanzamento finanziario

La dotazione finanziaria della sottomisura 16.4 per I’intero periodo di programmazione 2014-2020 ¢ di
euro 2.000.000,00. Nel corso dell’anno 2017 non si ¢ proceduto a liquidazioni.

Avanzamento procedurale

Con DDG n.4594 del 29 dicembre 2017 sono state approvate le Disposizioni attuative parte specifica
della sottomisura 16.4, successivamente pubblicate in data 10 gennaio 2018.

Focus Area 3B

Sostenere la prevenzione e la gestione dei rischi aziendali

Sottomisure 1.1, 1.2, 1.3, 2.1, 5.1 e 5.2

Per le misure 1 e 2 si rimanda agli specifici paragrafi sopra riportati per la priorita 1.

Misura 5 - Ripristino del potenziale produttivo agricolo danneggiato da calamita naturali e da
eventi catastrofici e introduzione di adeguate misure di prevenzione.

Sottomisura 5.1 - sostegno a investimenti in azioni di prevenzione volte a ridurre le conseguenze di
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probabili calamita naturali, avversita atmosferiche ed eventi catastrofici

Avanzamento finanziario

La dotazione finanziaria della sottomisura 5.1 per I’intero periodo di programmazione 2014-2020 ¢ di
euro 5.000.000,00. Nel corso dell’anno 2017 non si ¢ proceduto a liquidazioni.

Avanzamento procedurale

La sottomisura non € stata attivata.

Sottomisura 5.2 - sostegno a investimenti per il ripristino dei terreni agricoli e del potenziale
produttivo danneggiati da calamita naturali, avversita atmosferiche ed eventi catastrofici

Avanzamento finanziario

La dotazione finanziaria della sottomisura 5.2 per I’intero periodo di programmazione 2014-2020 ¢ di
euro 7.500.000,00.

Al 31 dicembre 2017 risultavano completate le fasi di accertamento finale e liquidazione a saldo su un
totale di n. 4 progetti, per una spesa pubblica di euro 167.552,36.

Avanzamento procedurale

Nel corso del 2016 si € proceduto all’elaborazione delle disposizioni attuative specifiche ed alla
predisposizione del bando. Tuttavia, sara necessario procedere ad una modifica della sottomisura a
seguito di quanto previsto dal Reg.(UE) 2017/2393 che, tra le diverse modifiche apportate al Reg.(UE)
1305/2013, ne ha modificato I’art.60, concernente 1’ammissibilita delle spese, inserendo la possibilita che
gli Stati membri possono prevedere nei loro programmi che siano ammissibili anche le spese connesse a
misure di emergenza dovute a calamita naturali (...), e sostenute dal beneficiario dopo il verificarsi
dell’evento”. In base allo stesso regolamento, tale disposizione si applica a decorrere dal 1 gennaio 2016.

Sara altresi opportuno prevedere, per alcune tipologie di intervento, il ricorso all’utilizzo dei costi
standard, in linea con quanto raccomandato dalla Commissione ai fini sia della semplificazione e
riduzione degli oneri amministrativi, sia della riduzione del tasso di errore.

Priorita 4
Preservare, ripristinare e valorizzare gli ecosistemi dipendenti dall'agricoltura e dalle foreste.

Focus Area 4A

Salvaguardia, ripristino e miglioramento della biodiversita, compreso nelle zone Natura 2000 e nelle
zone soggette a vincoli naturali o ad altri vincoli specifici, nell'agricoltura ad alto valore naturalistico,
nonché dell'assetto paesaggistico dell'Europa.

Sottomisure 1.1, 1.2, 1.3, 2.1, 4.4.a, 4.4.b, 4.4.c, 8.3, 8.4, 8.5, 10.1.d, 10.1.g, 10.1.h, 10.2.a, 10.2.b, 11.1,
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11.2,12.1,13.1, 13.2, 13.3 e 15.2.

Per le misure 1 e 2 si rimanda agli specifici paragrafi sopra riportati per la priorita 1.

Misura 4 — Investimenti in immobilizzazioni materiali

Sottomisura 4.4 - Sostegno a investimenti non produttivi connessi all'adempimento degli obiettivi agro-
climatico-ambientali

Avanzamento ﬁnanziario

Operazione 4.4.a - Interventi strutturali per la conservazione delle risorse genetiche animali e vegetali in
agricoltura

La dotazione finanziaria dell’operazione 4.4.a per I’intero periodo di programmazione 2014-2020 ¢ di
euro 4.500.000,00.

Operazione 4.4.b - Preservazione della biodiversita: campi realizzati da agricoltori custodi

La dotazione finanziaria dell’operazione 4.4.b per I’intero periodo di programmazione 2014-2020 ¢ di
euro 4.500.000,00.

Operazione 4.4.c - Investimenti non produttivi in aziende agricole per la conservazione della
biodiversita, la valorizzazione del territorio e per la pubblica utilita

La dotazione finanziaria dell’operazione 4.4.c per I’intero periodo di programmazione 2014-2020 ¢ di
euro 30.000.000,00.

Per le 3 operazioni al 31 dicembre 2017 risultavano completate le fasi di accertamento finale e
liquidazione a saldo su un totale di n. 94 progetti, per una spesa pubblica di euro 5.939.328,28.

Avanzamento procedurale

Per le operazioni 4.4.a e 4.4.b nel corso dell’anno 2017 si ¢ lavorato alla predisposizione e
perfezionamento delle disposizioni attuative specifiche.

Relativamente all’operazione 4.4c, il 5 ottobre 2017 sono state pubblicate sul sito del PSR le Disposizioni
attuative parte specifica (approvate con il Decreto Dirigenziale n. 2783 del 28/09/2017) mentre ¢ stato
elaborato e perfezionato il bando per la presentazione delle domande di sostegno.

Misura 8 — Investimenti nello sviluppo delle aree forestali e nel miglioramento della redditivita
delle foreste
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Sottomisura 8.3 - Sostegno alla prevenzione dei danni arrecati alle foreste da incendi, calamita naturali
ed eventi catastrofici (Aiuto in esenzione SA.46624 (2016/XA)

Avanzamento finanziario

La dotazione finanziaria della sottomisura 8.3 per I’intero periodo di programmazione 2014-2020 ¢ di
euro 59.150.000,00.

Per I’anno 2017 risulta che sono state completate le fasi di accertamento finale e liquidazione a saldo di
una pratica di mantenimento per una spesa pubblica di euro 4.008.372,47.

Avanzamento procedurale

I1 15 febbraio 2017 sono state pubblicate sul sito istituzionale del PSR le disposizioni attuative
specifiche, approvate con D.D.G. n. 1594 del 05/12/2016 . 11 30 giugno ¢ stato pubblicato il bando per la
presentazione delle domande di sostegno. I termini per il caricamento e rilascio delle domande sul
portale SIAN di AGEA sono stati aperti dal 20 luglio al 30 novembre 2017, mentre la dotazione
finanziaria del bando, una quota parte delle risorse pubbliche in dotazione alla sottomisura, ¢ stata pari ad
€ 25.000.000,00 di cui € 15.125.000,00 di quota FEASR.

Sottomisura 8.4 - Sostegno per il ripristino delle foreste danneggiate da incendi, , calamita naturali ed
eventi catastrofici. (Aiuto in esenzione SA.46625 (2016/XA)

Avanzamento finanziario

La dotazione finanziaria della sottomisura 8.4 per I’intero periodo di programmazione 2014-2020 ¢ di
euro 16.000.000,00.

Per I’anno 2017 risulta che sono state completate le fasi di accertamento finale e liquidazione a saldo di
14 progetti di investimento, per una spesa pubblica di euro 1.990.771,83.

Avanzamento procedurale

I1 15 febbraio 2017 sono state pubblicate sul sito istituzionale del PSR le disposizioni attuative specifiche,
approvate con DDG n.1593 del 05/12/2016. I1 30 marzo 2017 ¢ stato pubblicato il bando per la
presentazione delle domande di sostegno. I termini per il caricamento e rilascio delle domande sul portale
SIAN di AGEA vanno dal 10 aprile al 15 settembre 2017, mentre la dotazione finanziaria del bando, una
quota parte delle risorse pubbliche in dotazione alla sottomisura, ¢ stata pari ad € 8.000.000,00 di cui €
4.840.000,00 quota FEASR. Con DDG n. 1668 del 19/12/17 ¢ stata approvata la graduatoria provvisoria
regionale delle istanze ammissibili a finanziamento (n. 3 domande) e di quelle non ammissibili (n. 6
domande).

Sottomisura 8.5 - Aiuti agli investimenti destinati ad accrescere la resilienza e il pregio ambientale degli
ecosistemi forestali. (Aiuto in esenzione SA.46626 (2016/XA)

Avanzamento finanziario
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La dotazione finanziaria della sottomisura 8.5 per I’intero periodo di programmazione 2014-2020 ¢ di
euro 55.000.000,00 di cui € 33.275.000,00 di quota FEASR.

Per I’anno 2017 risulta che sono state completate le fasi di accertamento finale e liquidazione a saldo di
27 progetti di investimento, per una spesa pubblica di euro 3.164.151,06.

Avanzamento procedurale

I1 15 febbraio 2017 sono state pubblicate sul sito istituzionale del PSR le disposizioni attuative
specifiche, approvate con D.D.G. n. 1592 del 05/12/2016. 11 13 ottobre 2017 ¢ stato pubblicato il bando
per la presentazione delle domande di sostegno. I termini per il caricamento e rilascio delle domande sul
portale SIAN di AGEA sono stati fissati dal 15 novembre 2017 al 13 settembre 2018, mentre la
dotazione finanziaria del bando ¢ di euro 55.000.000,00, pari all’intera dotazione finanziaria della SM.

Misura 10 - Pagamenti agro-climatico-ambientali

Sottomisura 10.1 - Pagamenti agro — climatico — ambientali, con le seguenti operazioni: 10.1.d,
10.1.g, 10.1.h, 10.2.a e 10.2.b

Avanzamento finanziario

10.1.d - Salvaguardia e gestione del paesaggio tradizionale e delle superfici terrazzate per il
contrasto all’erosione e al dissesto idrogeologico (con una dotazione finanziaria dell’operazione per
I’intero periodo di programmazione 2014-2020 ¢ di euro 22.000.000,00).

10.1.g - Allevamento di razze in pericolo di estinzione (con una dotazione finanziaria complessiva per
I’intero periodo di programmazione 2014-2020 di euro 10.600.000,00);

10.1.h - Mantenimento dei campi degli agricoltori custodi (con una dotazione finanziaria complessiva
per ’intero periodo di programmazione di euro 200.000,00).

L’avanzamento finanziario delle 3 operazioni ha fatto registrare nel complesso una spesa pubblica di euro
3.169.131,53. Fra queste, la 10.1.g ha interessato 3.184,85 ha.

Avanzamento procedurale

Al fine di assicurare continuita di forme di sostegno tra il periodo di programmazione del PSR Sicilia
2007/2013 e la programmazione 2014/2020, nel 2016 ¢ stato emanato il bando per la presentazione delle
domande di aiuto per I’anno 2016 a valere sull’operazione 10.1.d, destinato esclusivamente a coloro che
hanno effettuato gli interventi di cui alla Misura 216 intervento A2 della precedente programmazione e
che non avevano ancora presentato domanda di pagamento, per la prima annualita, per la Misura 214/1G
del PSR Sicilia 2007/2013. La dotazione finanziaria per 1’accoglimento delle istanze presentate con il
suddetto bando ¢ stata di 5.000.000,00 euro.

I1 10 aprile 2017 ¢ stato pubblicato 1’elenco regionale delle domande di sostegno ammesse, non ammesse
e non ricevibili, approvato con D.D.G. n. 913 del 10/04/2017.
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I1 2 marzo 2017 sono state pubblicate sul sito istituzionale del PSR le disposizioni attuative specifiche
relative alle operazioni 10.1.g e 10.1.h, approvate con DDG n. 411 del 23/02/2017. Successivamente
sono state apportate alcune modifiche alle suddette disposizioni; tali modifiche, approvate con D.D.G. n .
981 dell’11/04/2017 sono state pubblicate sul sito il 12 aprile 2017.

Sottomisura 10.2 - sostegno per la conservazione, 1'uso e lo sviluppo sostenibili delle risorse
genetiche in agricoltura, con le seguenti due operazioni: 10.2 ae 10.2.b

Avanzamento ﬁnanziario

10.2.a - Conservazione delle risorse genetiche vegetali in agricoltura (con dotazione finanziaria
complessiva di euro 13.000.000,00);

10.2.b - Conservazione delle risorse genetiche animali in agricoltura (con dotazione finanziaria
complessiva di euro 2.000.000,00).

L’avanzamento finanziario delll’operazione 10.2.a ha fatto registrare una spesa pubblica di euro
1.689.376,95 relativa a n.33 pratiche.

Avanzamento procedurale

Per le due operazioni in oggetto nel corso del 2017 ¢ stata avviata la fase di predisposizione delle
disposizioni attuative specifiche.

Misura 11 - Agricoltura biologica
Sottomisura 11.1 - pagamento al fine di adottare pratiche e metodi di produzione biologica
Sottomisura 11.2 - pagamento al fine di mantenere pratiche e metodi di produzione biologica

Avanzamento finanziario

La dotazione finanziaria della sottomisura 11.1 per ’intero periodo di programmazione 2014-2020 ¢ di
euro 50.000.000,00. Al 31 dicembre 2017 ¢ stata raggiunta una spesa pubblica di euro 13.516.563,41.

La dotazione finanziaria della sottomisura 11.2 per I’intero periodo di programmazione 2014-2020 ¢ di
euro 367.000.000,00. Al 31 dicembre 2017 ¢ stata raggiunta una spesa pubblica di euro 82.277.172,57.

La spesa relativa alle predette sottomisure ha interessato 6.279 aziende agricole/beneficiari che hanno
fruito di un sostegno. La sottomisura 11.1 ha interessato una superficie di 29.257,38 ha, mentre la 11.2
una superficie pari a 240.653,75 ha.

Avanzamento procedurale

Relativamente al Bando 2015 (dotazione finanziaria pari ad € 50.000.000,00 per I’operazione 11.1.1 e ad
€ 160.000.000,00 per I’operazione 11.2.1), il 27 gennaio 2017 ¢ stato ripubblicato 1’elenco regionale
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delle domande ammesse, non ammesse € non ricevibili, rivisto a seguito dell’esame dei ricorsi pervenuti.

Relativamente al Bando 2016 (dotazione finanziaria pari ad € 10.000.000,00 esclusivamente dedicata
all’operazione 11.1), il 7 marzo 2017 sono stati pubblicati gli elenchi provinciali provvisori delle
domande ammesse, non ammesse € non ricevibili, mentre il 4 settembre 2017 ¢ stato pubblicato I'elenco
regionale delle domande ammesse, non ammesse € non ricevibili, approvato con D.D.G. n. 2449 del
31/08/2017.

Misura 12 - Indennita Natura 2000 e indennita connesse alla direttiva quadro sulle acque.

Sottomisura 12.1 - Pagamento compensativo per le zone agricole Natura 2000

Avanzamento ﬁnanziario

La dotazione finanziaria della sottomisura 12.1 per I’intero periodo di programmazione 2014-2020 ¢ di
euro 42.000.000,00. Al 31 dicembre 2017 ¢ stata raggiunta una spesa pubblica di euro 825.301,92.

Avanzamento procedurale

Relativamente al Bando 2016 (dotazione finanziaria pari ad € 20.000.000,00), il 4 aprile 2017 sono stati
pubblicati sul sito istituzionale del PSR gli elenchi provinciali provvisori delle domande ammesse, non
ammesse e non ricevibili, mentre il 26 luglio 2017 ¢ stato pubblicato 1'elenco regionale delle domande
ammesse.

1121 Aprile 2017 ¢ stato pubblicato un nuovo bando per I’apertura dei termini di presentazione delle
domande di sostegno della campagna 2017. La dotazione finanziaria del bando ¢ stata pari ad €
20.000.000,00.

Misura 13 - Indennita a favore delle zone soggette a vincoli naturali o ad altri vincoli specifici

Avanzamento finanziario

Sottomisura 13.1 - Pagamento compensativo nelle zone montane

La dotazione finanziaria della sottomisura 13.1 per 1’intero periodo di programmazione 2014-2020 ¢ di
euro 80.000.000,00. Al 31 dicembre 2017 risultano liquidate pratiche per una spesa pubblica di euro
54.235.100,48.

Sottomisura 13.2 - Pagamento compensativo per altre zone soggette a vincoli naturali significativi

La dotazione finanziaria della sottomisura 13.2 per 1’intero periodo di programmazione 2014-2020 ¢ di
euro 20.000.000,00. Al 31 dicembre 2017 risultano liquidate pratiche per una spesa pubblica di euro
10.410.717,16.

Sottomisura 13.3 - Pagamento compensativo per altre zone soggette a vincoli specifici

La dotazione finanziaria della sottomisura 13.3 per 1’intero periodo di programmazione 2014-2020 ¢ di
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euro 2.400.000,00. Al 31 dicembre 2017 risultano liquidate pratiche per una spesa pubblica di euro
64.696.745,99.

La spesa relativa alle predette sottomisure ha interessato 11.947 aziende agricole/beneficiari che hanno
fruito di un sostegno.

Avanzamento procedurale

I1 28 febbraio 2014 I’ Amministrazione, al fine di assicurare anche dopo I’esaurimento delle risorse
finanziarie del periodo di programmazione 2007-2013 la continuita di forme di sostegno tra 1 due periodi
di programmazione consecutivi, ha emanato e pubblicato sul sito del PSR 2007/13 il Bando per la
presentazione delle domande di aiuto per I'anno 2014 a valere sulla Misura 211 Indennita compensativa
per svantaggi naturali a favore di agricoltori delle zone montane e sulla Misura 212” e Misura 212
“Indennita per svantaggi in zone svantaggiate, diverse dalle zone montane” . Il 14 marzo ¢ stata
pubblicata la rettifica del suddetto bando.

Per la dotazione finanziaria del bando, pari complessivamente ad € 40.000.000,00, veniva previsto che, ai
sensi dell’art.3 Reg. UE 1310/2013, venissero utilizzate risorse finanziarie del periodo di
programmazione 2014-2020.

I1 25 giugno 2015 sono state pubblicate sullo stesso sito istituzionale del PSR le graduatorie regionali
delle domande di aiuto ammissibili e gli elenchi regionali relativi alle domande di aiuto escluse e non
ricevibili, distinti per la misura 211 e la misura 212. Con diversi successivi provvedimenti, sono state
apportate integrazioni e rettifiche alle suddette graduatorie ed elenchi (periodo agosto 2015/settembre
2016).

I1 10 giugno 2015 ¢ stato pubblicato sul sito il Bando per la presentazione delle domande di aiuto per
I’anno 2015, relative alle sottomisure 13.1 “Pagamenti compensativi nelle zone montane”,
13.2Pagamenti compensativi per le altre zone soggette a vincoli naturali significativi” e 13.3
“Pagamento compensativo per le altre zone soggette a vincoli specifici.*

La dotazione finanziaria del bando ¢ stata pari ad € 20.000.000,00 per la sottomisura 13.1 “Pagamento
compensativo nelle zone montane”, ad € 3.000.000,00 per la sottomisura 13.2 “Pagamento compensativo
per altre zone soggette a vincoli naturali significativi” ed ad € 400.000,00 per la sottomisura 13.3
“Pagamento compensativo per altre zone soggette a vincoli specifici”.

I1 29 aprile 2016 ¢ stato pubblicato il bando, per la presentazione delle domande annualita 2016, con una
dotazione finanziaria pari ad € 25.000.000,00 per la sottomisura 13.1 Pagamento compensativo nelle zone
montane, ad € 3.000.000,00 per la sottomisura 13.2 Pagamento compensativo per altre zone soggette a
vincoli naturali significativi ed ad € 400.000,00 per la sottomisura 13.3 Pagamento compensativo per
altre zone soggette a vincoli specifici.

Con Decreto del Dirigente Generale n. 7078 del 24/11/2016, pubblicato sul sito 1’1/12/2016, si ¢
provveduto alla modifica delle Disposizioni attuative, del Bando 2015 e all'approvazione della procedura
di istruttoria automatizzata.

I1 2 dicembre 2016 sono stati pubblicati, per il Bando 2015, gli elenchi regionali delle domande ad
istruttoria automatizzata e delle domande ad istruttoria manuale distinti per operazione ed approvati con
Decreto del Dirigente Generale n. 7346 del 30/11/2016. E’ stato altresi pubblicato il file con l'indicazione
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delle informazioni relative alle anomalie che hanno reso manuale 1’istruttoria delle domande.

I1 9 maggio 2017 ¢ stato pubblicato il bando per la presentazione delle domande annualita 2017
relativamente alle operazioni 13.1 “Pagamento compensativo per le zone montane” e 13.3 “Pagamento
compensativo per le altre zone soggette a vincoli specifici”. Quanto sopra in considerazione della residua
disponibilita finanziaria della misura e valutando che il maggiore differenziale di redditivita rispetto ad
altre aree non svantaggiate si riscontra nelle aziende delle zone montane, e che le aziende che operano
nelle isole minori, per 1 maggiori costi per I’approvvigionamento dei mezzi tecnici cui sono soggette,
sono soggette a svantaggi assimilabili, per entita, a quelli calcolati per le zone montane.

La dotazione finanziaria del bando ¢ pari ad € 18.000.000,00 per la sottomisura 13.1 Pagamento
compensativo nelle zone montane e ad € 50.000,00 per la sottomisura 13.3 Pagamento compensativo per
altre zone soggette a vincoli specifici.

Misura 15 - Servizi silvo-climatico-ambientali e salvaguardia della foresta.
Sottomisura 15.2 - Sostegno per la salvaguardia e la valorizzazione delle risorse genetiche forestali.

Avanzamento finanziario

La dotazione finanziaria della sottomisura 15.2 per I’intero periodo di programmazione 2014-2020 ¢ di
euro 4.000.000,00.

Avanzamento procedurale

I1 10 novembre 2017 sono state pubblicate le Disposizioni attuative parte specifica della sottomisura
approvate con Decreto Dirigenziale n. 1136 del 21/09/2017.

Come previsto dalle suddette disposizioni attuative, ai fini dell’attivazione della sottomisura ¢ stata
prevista la predisposizione, da parte dell’ Amministrazione regionale, di un proprio programma per la
Conservazione della Biodiversita forestale, finalizzato alla pianificazione degli interventi a valere sulla
misura da realizzare nei Centri regionali per il germoplasma agrario e forestale.

Tale programma, contenente 1’elenco dei progetti ammissibili a finanziamento, condiviso con I’AdG ed
approvato con decreto dal Dirigente Generale, ¢ stato inviato alla Corte dei Conti per la sua registrazione.

Focus Area 4B
Migliore gestione delle risorse idriche, compresa la gestione dei fertilizzanti e dei pesticidi.
Sottomisure 1.1, 1.2, 1.3, 2.1, 8.1, 10.1.a, 10.1.b, 10.1. e 16.8

Per le misure 1, 2 e 16 si rimanda agli specifici paragrafi sopra riportati per la priorita 1.

Misura 8 — Investimenti nello sviluppo delle aree forestali e nel miglioramento della redditivita
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delle foreste

Sottomisura 8.1 — Sostegno alla forestazione e all’imboschimento (Aiuto in esenzione SA.46623
(2016/XA)

Avanzamento finanziario

La dotazione finanziaria della sottomisura 8.1 per I’intero periodo di programmazione 2014-2020 ¢ di
euro 70.000.000,00. Al 31 dicembre 2017 sono state liquidate pratiche di investimento (n.10) e di
mantenimento (n.730) per una spesa pubblica di euro 10.263.810,1.

Avanzamento procedurale

I1 15 febbraio 2017 sono state pubblicate sul sito istituzionale del PSR le disposizioni attuative specifiche,
approvate con DDG n.1595 del 05/12/2016. 11 27 Aprile 2017 ¢ stato pubblicato il bando per la
presentazione delle domande di sostegno. I termini per il caricamento e rilascio delle domande sul portale
SIAN di AGEA sono stati aperti dall’1 giugno al 20 novembre 2017, mentre la dotazione finanziaria del
bando, una quota parte delle risorse pubbliche in dotazione alla sottomisura, ¢ pari ad € 30.000.00,00 di
cui € 18.150.000,00 di quota FEASR.

Con valore indicativo, al 27 febbraio 2018 sul portale STAN-AGEA risultano essere state rilasciate n. 417
domande di sostegno, per un importo richiesto di 42.293.588,00 euro.

Misura 10 - Pagamenti agro-climatico-ambientali

Sottomisura 10.1 - Pagamenti agro — climatico — ambientali, con le seguenti operazioni: 10.1.a,
10.1.b, 10.1.e

Avanzamento finanziario

10.1.a - Produzione integrata (con una dotazione finanziaria complessiva dell’operazione per 1’intero
periodo di programmazione 2014-2020 di euro 4.000.000,00);

10.1.b - Metodi di gestione delle aziende eco-sostenibili (con una dotazione finanziaria complessiva
dell’operazione per I’intero periodo di programmazione 2014-2020 di euro 88.000.000,00);

10.1.e - Ritiro delle superfici lungo i corsi d’acqua (con una dotazione finanziaria complessiva
dell’operazione per I’intero periodo di programmazione 2014-2020 di euro 49.000.000,00).

L’avanzamento finanziario delle 3 operazioni ha fatto registrare nel complesso una spesa pubblica di euro
31.469.621,13 che ha interessato 40.642,92 ha per la 10.1.b ed 11.627,89 ha per la 10.1.e.
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Avanzamento procedurale

I1 2 marzo 2017 sono state pubblicate sul sito le disposizioni attuative specifiche relative alle 3
operazioni, approvate con DDG n. 411 del 23/02/2017. Successivamente sono state apportate alcune
modifiche alle suddette disposizioni; tali modifiche, approvate con D.D.G. n . 981 dell’11/04/2017 sono
state pubblicate sul sito il 12 aprile 2017.

I1 14 aprile 2017 ¢ stato pubblicato il bando relativo alla operazione 10.1.a, recante una dotazione
finanziaria annua di euro 800.000,00, equivalente a una dotazione complessiva del quinquennio di
impegni pari a euro 4.000.000,00.

Nel mese di settembre 2017 gli uffici provinciali hanno avviato le procedure per la valutazione della
ricevibilita/ammissibilita delle domande pervenute.

Misura 16 — Cooperazione

Sottomisura 16.8 - Sostegno alla stesura di piani di gestione forestale o di strumenti equivalenti.

Avanzamento finanziario

La dotazione finanziaria della sottomisura 16.8 per 1’intero periodo di programmazione 2014-2020 ¢ di
euro 1.000.000,00. Nel corso dell’anno 2017 non si € proceduto a liquidazioni.

Avanzamento procedurale

I1 10 novembre 2017 sono state pubblicate le Disposizioni attuative parte specifica della sottomisura 16.8
(approvate con DDG n.1165 del 28/09/2017).

Focus Area 4C
Prevenzione dell'erosione dei suoli e migliore gestione degli stessi.
Sottomisure 1.1, 1.2, 1.3, 2.1, 4.4.d, 10.1.c

Per le misure 1 e 2 si rimanda agli specifici paragrafi sopra riportati per la priorita 1.

Misura 4 - Investimenti in immobilizzazioni materiali
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Sottomisura 4.4 - Sostegno a investimenti non produttivi connessi all'adempimento degli obiettivi
agro-climatico-ambientali

Operazione 4.4.d - Investimenti non produttivi finalizzati al contenimento dei fenomeni di erosione, di
dissesto idrogeologico e recupero del paesaggio tradizionale

Avanzamento finanziario

La dotazione finanziaria dell’operazione 4.4.d per I’intero periodo di programmazione 2014-2020 ¢ di
euro 19.000.000,00. Nel corso dell’anno 2017 si ¢ proceduto all’accertamento finale e alla liquidazione di
progetti per una spesa pubblica di euro 405.559,23.

Avanzamento procedurale

Nel corso del 2017 si ¢ lavorato alla predisposizione e perfezionamento delle disposizioni attuative
specifiche

Misura 10 - Pagamenti agro-climatico-ambientali
Sottomisura 10.1 - Pagamenti agro — climatico — ambientali
Operazione 10.1.c - Conversione e mantenimento dei seminativi in pascoli permanenti

Avanzamento finanziario

La dotazione finanziaria dell’operazione 10.1.c per I’intero periodo di programmazione 2014-2020 ¢ di
euro 32.000.000,00. Al 31 dicembre 2017 sono state liquidate pratiche per una spesa pubblica di euro
5.865.050,83 che ha interessato una superficie di 13.255,10 ha.

Avanzamento procedurale

I1 2 marzo 2017 sono state pubblicate sul sito istituzionale del PSR le disposizioni attuative specifiche
relative all’operazione, approvate con DDG n. 411 del 23/02/2017. Successivamente sono state apportate
alcune modifiche alle suddette disposizioni; tali modifiche, approvate con D.D.G. n . 981 dell’11/04/2017
sono state pubblicate sul sito il 12 aprile 2017.

Il 14 aprile 2017 ¢ stato pubblicato il primo bando dell’operazione, recante una dotazione finanziaria
annua di euro 5.000.000,00, equivalente a una dotazione complessiva del settennio di impegni pari a euro
35.000.000,00.

Nel mese di settembre 2017 gli uffici provinciali hanno avviato le procedure per la valutazione della
ricevibilita/ammissibilita delle domande pervenute.

Priorita 5
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Incentivare l'uso efficiente delle risorse e il passaggio a un'economia a basse emissioni di carbonio e
resiliente al clima nel settore agroalimentare e forestale.

Focus Area SA
Rendere piu efficiente l'uso dell'acqua in agricoltura.
Sottomisure 1.1, 1.2, 1.3, 2.1

Per le misure 1 e 2 si rimanda agli specifici paragrafi sopra riportati per la priorita 1.

Focus Area 5B
Rendere piu efficiente l'uso dell'energia in agricoltura e nell'industria alimentare.
Sottomisure 1.1, 1.2, 1.3, 2.1

Per le misure 1 e 2 si rimanda agli specifici paragrafi sopra riportati per la priorita 1

Focus Area 5C

Favorire l'approvvigionamento e l'utilizzo di fonti di energia rinnovabili, sottoprodotti, materiali di
scarto, residui e altre materie grezze non alimentari ai fini della bioeconomia.

Sottomisure 1.1, 1.2, 1.3, 2.1, 16.6
Per le misure 1 e 2 si rimanda agli specifici paragrafi sopra riportati per la priorita 1
Misura 16 — Cooperazione

Sottomisura 16.6.- Sostegno alla cooperazione di filiera per I'approvvigionamento sostenibile di
biomasse da utilizzare nella produzione di alimenti e di energia e nei processi industriali.

Avanzamento finanziario

La dotazione finanziaria della sottomisura 16.6 per I’intero periodo di programmazione 2014-2020 ¢ di
euro 2.300.000,00. Nel corso dell’anno 2017 non si ¢ proceduto a liquidazioni.

Avanzamento procedurale

Nel corso dell’anno 2017 non si ¢ proceduto all’attivazione della sottomisura 16.6.

Focus Area 5D
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Ridurre le emissioni di gas a effetto serra e di ammoniaca prodotte dall'agricoltura.
Sottomisure 1.1, 1.2, 1.3, 2.1

Per le misure 1 e 2 si rimanda agli specifici paragrafi sopra riportati per la priorita 1

Focus Area SE

Sottomisure 1.1, 1.2, 1.3, 2.1, 10.1.f

Per le misure 1 e 2 si rimanda agli specifici paragrafi sopra riportati per la priorita 1.

Misura 10 - Pagamenti agro-climatico-ambientali

Sottomisura 10.1 - Pagamenti agro — climatico — ambientali

Operazione 10.1.f - Adozione di tecniche di Agricoltura conservativa.

Avanzamento finanziario

La dotazione finanziaria dell’operazione 10.1.f per ’intero periodo di programmazione 2014-2020 ¢ di
euro 4.000.000,00.

Avanzamento procedurale

I1 2 marzo 2017 sono state pubblicate sul sito le disposizioni attuative specifiche relative all’operazione
10.1.1, approvate con DDG n. 411 del 23/02/2017. Successivamente sono state apportate alcune
modifiche alle suddette disposizioni; tali modifiche, approvate con D.D.G. n . 981 dell’11/04/2017 sono
state pubblicate sul sito il 12 aprile 2017.

I1 14 aprile 2017 ¢ stato pubblicato il primo bando relativo all’operazione , recante una dotazione
finanziaria annua di euro 500.000,00, equivalente a una dotazione complessiva del settennio di impegni
pari a euro 3.500.000,00.

Nel mese di settembre 2017 gli uffici provinciali hanno avviato le procedure per la valutazione della
ricevibilita/ammissibilita delle domande pervenute.
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Priorita 6

Adoperarsi per l'inclusione sociale, la riduzione della poverta e lo sviluppo economico nelle zone rurali.
Focus Area 6A

Favorire la diversificazione, la creazione e lo sviluppo di piccole imprese nonché dell'occupazione.
Sottomisure 1.1, 1.2, 1.3, 2.1, 6.2, 6.4.b, 6.4.c, 16.3 ¢ 16.9

Per le misure 1 e 2 si rimanda agli specifici paragrafi sopra riportati per la priorita 1.

Misura 6 — Sviluppo delle aziende agricole e delle imprese

Sottomisura 6.2 - Aiuti all'avviamento di attivita imprenditoriali per attivita extra-agricole nelle
zone rurali

Avanzamento finanziario

La dotazione finanziaria della sottomisura 6.2 per I’intero periodo di programmazione 2014-2020 ¢ di
euro 20.000.000,00 di cui € 12.100.000,00 quota FEASR.

Avanzamento procedurale

I1 26 aprile 2017 sono state pubblicate sul sito istituzionale del PSR le disposizioni attuative specifiche,
approvate con D.D.G. n. 1082 del 24/04/2017. 11 15 maggio ¢ stato pubblicato il bando per la
presentazione delle domande di sostegno (regime in de minimis).

I termini per il caricamento e rilascio delle domande sul portale STAN di AGEA sono stati fissati dal
12/06/2017 al 31/10/2017, mentre la dotazione finanziaria del bando ¢ stata di € 20.000.000,00, pari
all’intero ammontare della dotazione finanziaria della sottomisura.

Con valore indicativo, dai dati forniti da AGEA, sul portale SIAN risultano essere state rilasciate n. 508
domande.

Sottomisura 6.4 - Sostegno a investimenti nella creazione e nello sviluppo di attivita extra-agricole

Avanzamento finanziario

Operazione 6.4.b - Investimenti nella creazione e nello sviluppo di impianti per la produzione di energia
da fonti rinnovabili (con una dotazione finanziaria pari a euro 8.663.636,36);

Operazione 6.4.c - Sostegno a creazione o sviluppo di imprese extra-agricole nei settori commercio
artigianale-turistico-servizi-innovazione tecnologica (con una dotazione finanziaria pari a euro
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20.000.000,00);

L’avanzamento finanziario delle 2 operazioni ha fatto registrare nel complesso una spesa pubblica di euro
890.920,97 relativa a 17 pratiche.

Avanzamento procedurale

I1 28 luglio 2017 sono state pubblicate sul sito istituzionale del PSR le Disposizioni attuative parte
specifica dell’operazione 6.4.b (approvate con DDG n. 2144 del 25/07/2017). 11 26 settembre ¢ stato
pubblicato il relativo bando per I’apertura dei termini di presentazione delle domande di sostegno, fissati
dal 16 ottobre 2017 al 31 gennaio 2018.

I1 14 settembre 2017 sono state pubblicate sul sito le Disposizioni attuative parte specifica
dell’operazione 6.4.c (approvate con DDG n. 2636 del 13/09/2017). 11 26 settembre ¢ stato pubblicato il
bando per ’apertura dei termini per il caricamento e rilascio delle domande sul portale SIAN di AGEA.
Tali termini sono stati fissati dal 27 ottobre 2017 al 18 aprile 2018 mentre la dotazione finanziaria del
bando ¢ stata di € 20.000.000,00, pari all’intero ammontare della dotazione finanziaria dell’operazione.

Misura 16 — Cooperazione

Sottomisura 16.3. - Cooperazione tra piccoli operatori per organizzare processi di lavoro in comune e
condividere impianti e risorse, nonché per lo sviluppo/la commercializzazione del turismo.

Avanzamento finanziario

La dotazione finanziaria della sottomisura 16.3 per 1’intero periodo di programmazione 2014-2020 ¢ di
euro 2.500.000,00. Nel corso dell’anno 2017 non si € proceduto a liquidazioni.

Avanzamento procedurale

I1 31 ottobre 2017 sono state pubblicate le Disposizioni attuative, parte specifica, della sottomisura 16.3
(approvate con DDG n. 3251 del 30/10/2017) ed il bando per I’apertura dei termini di presentazione delle
domande di sostegno. I termini per il caricamento e rilascio delle domande sul portale SIAN di AGEA
sono stati fissati dall’11 dicembre 2017 all’11 aprile 2018, mentre la dotazione finanziaria del bando ¢
pari ad € 2.500.000,00 dicui€ 1.512.500,00 quota FEASR.

Sottomisura 16.9 - Sostegno per la diversificazione delle attivita agricole in attivita riguardanti
l'assistenza sanitaria, l'integrazione sociale, 1'agricoltura sostenuta dalla comunita e 1'educazione
ambientale e alimentare.

Avanzamento finanziario

La dotazione finanziaria della sottomisura 16.9 per 1’intero periodo di programmazione 2014-2020 ¢ di
euro 2.200.000,00. Nel corso dell’anno 2017 non si € proceduto a liquidazioni.

Avanzamento procedurale

Nel corso dell’anno 2017 non si ¢ proceduto all’attivazione della sottomisura 16.9.

38




Focus Area 6B
Stimolare lo sviluppo locale nelle zone rurali.
Sottomisure 7.1,7.2 , 7.5, 7.6, 19.1, 19.2, 19.3, 19.4.

Misura 7 - Servizi di base e rinnovamento dei villaggi nelle zone rurali, con le sottomisure 7.1, 7.2,
7.5,7.6

Avanzamento finanziario

Nell’ambito della misura sono state programmate le seguenti sottomisure:

Sottomisura 7.1 - Stesura o aggiornamento di Piani di Sviluppo Locale o di Piani di Tutela e
Gestione (con una dotazione finanziaria complessiva per ’intero periodo di programmazione 2014-2020
pari a euro 1.000.000,00);

Sottomisura 7.2 - Infrastrutture su piccola scala (dotazione finanziaria per I’intero periodo di
programmazione 2014-2020 ¢ di euro 7.100.000,00);

Sottomisura 7.5 - Sostegno a investimenti di fruizione pubblica in infrastrutture ricreative,
informazioni turistiche e infrastrutture turistiche su piccola scala (dotazione finanziaria per I’intero
periodo di programmazione 2014-2020 ¢ di euro 4.000.000,00);

Sottomisura 7.6 - Sostegno alla tutela e riqualificazione del patrimonio naturale (dotazione
finanziaria per 1’intero periodo di programmazione 2014-2020 ¢ di euro 4.000.000,00).

Al 31 dicembre 2017 risultavano completate le fasi di accertamento finale e liquidazione a saldo su un
totale di n. 8 progetti, della sottomisura 7.6, per una spesa pubblica di euro 44.909,04.

Avanzamento procedurale

I1 29 novembre 2017 sono state pubblicate sul sito istituzionale del PSR le disposizioni attuative
specifiche della sottomisura 7.1, approvate con DDG n. 3744 del 28/11/2017.

I1 7 maggio 2017 sono state pubblicate sul sito le disposizioni attuative specifiche della sottomisura 7.2,
approvate con DDG n. 1162 del 09.05.2017. 11 31 maggio ¢ stato pubblicato il relativo bando per
I’apertura dei termini di presentazione delle domande di sostegno sul portale SIAN di AGEA, fissati dal
30/06/2017 al 10/10/2017. La dotazione finanziaria del bando ¢ stata di € 7.100.000,00, pari all’intero
ammontare della sottomisura. Con valore indicativo, al 27 febbraio 2018, risultano essere state rilasciate
sul portale SIAN-AGEA n. 73 domande, per un importo richiesto di 46.226.445,11 euro.

I1 9 maggio 2017 sono state pubblicate sul sito le disposizioni attuative specifiche della sottomisura 7.5,
approvate con DDG n. 1163 del 09.05.2017, 11 31 maggio ¢ stato pubblicato il bando per 1’apertura dei
termini di presentazione delle domande di sostegno sul portale SIAN di AGEA, fissati dal 30/06/2017 al
17/10/2017. La dotazione finanziaria del bando ¢ stata di euro 4.000.000,00, pari all’intero ammontare
della sottomisura. Con valore indicativo, al 27 febbraio 2018 risultano essere state rilasciate sul portale
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SIAN-AGEA n. 104 domande per un importo richiesto di 20.939.150,00 euro. Fara seguito il
procedimento amministrativo per I’esame della ricevibilita, ammissibilita e valutazione del punteggio
presso 1 competenti Ispettorati dell’ Agricoltura delle domande cartacee pervenute.

I1 29 novembre 2017 sono state pubblicate sul sito le disposizioni attuative specifiche della sottomisura
7.6, approvate con DDG n. 3745 del 28/11/2017. 11 29 dicembre ¢ stato pubblicato il bando per 1’apertura
dei termini di presentazione delle domande di sostegno sul portale SIAN di AGEA, fissati dal 31/01/18 al
31/05/18 (dotazione finanziaria del bando di € 4.000.000,00, pari all’intero ammontare della sottomisura)
successivamente annullato con DDG n.547 del 19.3.2018, pubblicato il 20.03.2018.

Misura 19 - Sostegno allo sviluppo locale LEADER, con le sottomisure 19.1, 19.2, 19.3 ¢ 19.4

La Misura 19 del PSR Sicilia 2014/2020, in linea con 1’approccio territoriale integrato, descritto
nell’ Accordo del Partenariato, persegue finalita di sviluppo su scala sub-regionale con il contributo
prioritario delle comunita locali, in coerenza con gli orientamenti per le politiche di sviluppo rurale
proposte dalla Commissione.

Avanzamento finanziario

Nell’ambito della misura sono state programmate le seguenti sottomisure:

Sottomisura 19.1 - Sostegno preparatorio (con una dotazione finanziaria complessiva per 1’intero
periodo di programmazione 2014-2020 pari a euro 300.000,00);

Sottomisura 19.2 - Sostegno all'esecuzione degli interventi nell'ambito della strategia di sviluppo
locale di tipo partecipativo (con una dotazione finanziaria complessiva per I’intero periodo di
programmazione 2014-2020 pari a euro 93.700.000,00);

Sottomisura 19.3 - Preparazione e realizzazione delle attivita di cooperazione del gruppo di azione
locale (con una dotazione finanziaria complessiva per I’intero periodo di programmazione 2014-2020
pari a euro 7.990.000,00);

Sottomisura 19.4 - Sostegno per i costi di gestione e animazione (con una dotazione finanziaria
complessiva per I’intero periodo di programmazione 2014-2020 pari a euro 20.660.000,00).

Al 31 dicembre 2017 risultavano completate le fasi di accertamento finale e liquidazione a saldo su un
totale di n. 11 progetti, tutti afferenti alla sottomisura 19.2, per una spesa pubblica di euro 338.355,48.

Avanzamento procedurale

Nell’ambito della Misura 19, la sottomisura 19.1 ¢ stata programmata quale strumento operante
solamente nel periodo precedente alla selezione delle Strategie di Sviluppo Locale di Tipo Partecipativo
(SSLTP). In questa prima fase si ¢ provveduto a selezionare i partenariati pubblico/privati necessari alla
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costituzione dei Gruppi di Azione Locale (GAL).

Le disposizioni attuative della sottomisura 19.1 sono state emanate con Decreto dell’ Autorita di Gestione
n. 2906 del 18.04.2016 e s.m.1. . I1 21 aprile sono state pubblicate sul sito istituzionale del PSR tali
disposizioni attuative e il relativo bando per la presentazione delle domande di sostegno con scadenza il
30.06.2016. Entro la data stabilita sono state presentate n. 23 domande di sostegno.

La graduatoria definitiva delle domande di sostegno ammissibili, nonché I’elenco definitivo delle
domande non ammissibili, sono stati approvati con Decreto dell’ Autorita di Gestione n. 5596 del
09.09.2016. Sono stati ammessi n. 22 partenariati pubblico/privati mentre ¢ stato escluso il partenariato
pubblico/privato “Valli del Golfo”, promosso dal Comune di Vittoria. Quest’ultimo ha avanzato ricorso
al TAR Sicilia che ha disposto la sospensiva cautelare. Il TAR con sentenza N. 02129/2017
REG.PROV.COLL. N. 03256/2016 REG.RIC. ha rigettato il ricorso del GAL “Valli del Golfo”. Avverso
la suddetta sentenza, il Comune di Vittoria ha presentato ricorso al Consiglio di Giustizia Amministrativa
(CGA) della Regione Sicilia in data 12 gennaio 2018.

Con Decreto dell’ Autorita di Gestione n. 5412 del 02.09.2016 sono state approvate e pubblicate le
disposizioni attuative e il bando delle sottomisure 19.2 e 19.4. 1l bando, con scadenza al 02.10.2016, ha
sancito I’apertura della seconda fase di selezione delle SSLTP predisposte e presentate dai GAL. Nelle
disposizioni attuative sono stati altresi individuati i parametri per la quantificazione delle risorse da
assegnare a ciascuna Strategia selezionata. Relativamente al FEASR, la quota di contributo pubblico per
ogni Strategia ¢ data, in coerenza con le indicazioni dell’AdP, dalla somma della soglia minima (3 milioni
di euro) piu un importo proporzionale alla popolazione residente nel territorio di competenza del GAL
(quantificata secondo i dati del Censimento della popolazione 2011, ISTAT).

La Regione Siciliana, tra le poche regioni italiane, ha operato la scelta di dare attuazione allo Sviluppo
Locale di Tipo Partecipativo o Community Led Local Development (CLLD) in modalita multifondo,
coinvolgendo pertanto, due degli strumenti SIE: il FEASR ed il FESR.

L’attuazione congiunta degli interventi dei due Fondi ha portato all’istituzione del Comitato Tecnico
regionale per [’attuazione dell intervento Community Led Local Development (CLLD) plurifondo in
Sicilia. per I’attuazione dell’intervento CLLD, costituito con la Deliberazione di Giunta Regionale n. 289
del 09.08.2016, successivamente modificata con Deliberazione di Giunta Regionale n. 318 del
27.09.2016.

Con decreto del Presidente della Regione n. 486 del 20.10.2016 sono stati nominati i componenti del
Comitato Tecnico Regionale, ovvero le Autorita di Gestione dei due rispettivi Programmi coinvolti
nell’attuazione del CLLD, supportate da esperti in materia di sviluppo locale.

Con Decreto dell’ Autorita di Gestione n. 6585 del 28.10.2016 ¢ stata approvata la graduatoria delle
SSLTP, nel rispetto del termine perentorio imposto dall’art. 33, punto, 4 del Reg. (UE) n. 1303/2013 che
prevede “ Il primo ciclo di selezione delle Strategie di Sviluppo Locale di Tipo Partecipativo é
completato entro due anni dalla data di approvazione dell’accordo di partenariato”.

Le disposizioni attuative delle sottomisure 19.2 e 19.4 hanno previsto una fase negoziale — con incontri
bilaterali tra Amministrazione Regionale e ciascun GAL — finalizzata alla definizione della progettazione
di dettaglio del Piano d’Azione Locale, nonché a rimodularne, eventualmente, il piano finanziario.
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Gli incontri negoziali sono iniziati il 18.05.2017 e sono stati ultimati il 22.06.2017. A seguito dei lavori
del Comitato, ¢ stata approvata la graduatoria definitiva delle SSLTP con D.D.G. n. 2164 del 26/07/2017.

Si riportano nel prospetto di cui alla Tabella 2, gli estremi dei decreti di finanziamento ottenuti dai GAL
che hanno concluso I’iter di approvazione dell’Addendum da parte del Comitato Tecnico Regionale:

Vedi Tabella 2: Decreti di finanziamento del Piano d’Azione Locale SM 19.2 ¢ 19.4

Infine, con nota dell’AdG prot. n. 62852 del 18.12.2017 sono state disciplinate le modalita di
presentazione della domanda di sostegno e delle domande di pagamento a valere sulla sottomisura 19.4
del PSR Sicilia 2014-2020.

Nel 2017 la sottomisura 19.3 non risulta ancora attivata.

Focus Area 6C

Promuovere l'accessibilita, l'uso e la qualita delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione
(TIC) nelle zone rurali.

Sottomisure 1.1,1.2,1.3 e 7.3
Per le misure 1 e 2 si rimanda agli specifici paragrafi sopra riportati per la priorita 1

Misura 7 - Servizi di base e rinnovamento dei villaggi nelle zone rurali

Sottomisura 7.3 - Infrastrutture a banda larga

Avanzamento finanziario

La dotazione finanziaria della sottomisura 7.3 per I’intero periodo di programmazione 2014-2020 ¢ di
euro 21.900.000,00.

Avanzamento procedurale

I1 2 agosto 2016 ¢ stata firmata la convenzione operativa tra il Dipartimento Regionale dell'Agricoltura e
il Ministero dello Sviluppo Economico per la realizzazione della rete pubblica di connettivita a banda
ultra larga nelle aree a fallimento di mercato dei Comuni ricadenti nelle aree C e D del PSR Sicilia 2014-
2020. Il Piano Tecnico allegato alla convenzione prevede interventi in alcuni Comuni siciliani con un
impegno economico di circa 13.223.263,00 milioni di euro. Il MiSE realizzera gli interventi tramite la
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propria societa in house Infratel Italia.

Nel settembre 2017 Infratel Italia, in seguito a bando pubblico, ha aggiudicato a Open Fiber la
realizzazione e gestione delle opere.
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Tabella 1 - Avanzamento per FOCUS AREA al 31/12/2017

. Dotazione Dotazione Spesa Pubblica Quota FEASE Livello di
Focus JSottomi .. .. . , . .
Aran cura finanziariax F. A. | finanziariax F_ A realizzato al realizzato al implementazion
. (Spesa Pubblica) (FEASE) 31-12-2017 11-12-2017 ey
11 2.360.000,00 1.427. 800,00
1.2 69500000 42047500
13 0 24200000
21 0 332.750,
23 41 264.000.0:00.00 159.720.000 00 E4 645,020,548 51.210.237 44
4.3 E0.000.0:00.00 43 40000000 3186.719,85 233,965 51
G4A E0.000.000,00 43 40000000 2. 186.569.70 1.322.874.67
8.4 2.000.000,00 1.210.000,00 184.201,72 111.442,04
430005000 00 260.153.025,00 87.402.511 83 £1.878.519 64 10,33%
: Dotazione Dotazione Spesa Pubblica Quota FEASE Livello di
Focus JSottomi . . L ) . ] .
A finanziaria x F. A. | finanziarinx F. A. realizzato al realizzate al Jimplementazion
Ared f SUM L opeca Pubblica) (FEASR) 31-12-2017 11-12-2017 e U
11 1.930.485 87 1.167.950,00
112 250.000,00 151.250,00
13 300.000,00
21 700.000,00 423 500,00
1B
41 160.000.0:00,00 06.800.000,00 2437073208 15.052.237 91 15,55%
6.1 §5.000.000,00 39.323.000,00 A0.000.00 24.200.00 0,06%
G4.A 20.661.157.02 1250000000 311327158 1.383.529.31 15,07%
245.841.652 89 150.549 200,00 28.033.003,68 16950 967 23 11,27%
: Dotazione Dotazione Spesa Pubblica Quota FEASRE Livello di
Focus JSottomi . . L ) . ] .
A finanziariax F. A | finanziarinx F. A realizzato al realizzate al Jimplementazion
ATEL g SUEL | ronesa Pubblica) (FEASR) 31-12-2017 31-12-2017 e U
11 00,00 60.500,00
12 117.975,00
13 6.050,00
21 202.675,00
il 2.000.000,00 1.210.000,00 4263423 2042371 2.43%
A az 5.000.000,00 4.340.000,00 4685148 28.345,15 0,59%
- 42 14E.000.0:00,00 52.540.000,00 7.162.233 58 4333151 32 4 84%
§.4.C 10.000.000,00 §.050.000,00 2.186.004,23 322,532,927 11,86%
16.1 27.000.000,00 §.335.000,00
16.2 4.160.000,00 2.516.800,00
16.4 2.000.000,00 1.210.000,00
201500000, 00 122.082.000,00 044372412 £.713.453 09 4. 68%

Tabella 1.1 - Avanzamento per FOCUS AREA al 31/12/2017
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Focus NSottomi Dotazione Dotazione Spesa Pubblica Quota FEASR Livello di
Area <ura finanziaria x F. A. | finanziariax F. A, realizzato al realizzato al implementazion
(Spesa Pubblica) (FEASR) 31-12-2017 31-12-2017 e ¥
1.1 100.000,00 60.500,00
1.2 25.000,00 15.125,00
1.3 10.000,00 6.030.00
3B 21 50.000,00 30.250,00
5.1 5.000.000,00 3.025.000,00
5.2 7.500.000,00 4.537.500,00 167.552.36 101.369.18 2,230
12.685.000,00 7.674.425,00 167.552,36 101.369,18 1.32%
Focus |Sottomi| _ D,:um.ziune . I}::ltn.zione Spes;f Pubblica Quutla FEASR . Livello d.i.
Area <ura finanziaria x F. A. | finanziaria x F. A. realizzato al realizzato al implementazion
(Spesa Pubblica) (FEASR) 31-12-2017 31-12-2017 e ¥
1.1 500.000.00 302.500,00
1.2 25.000,00 15.125,00
1.3 10.000,00 6.030.00
21 330.000.00 199.650,00
44.a 4.500.000,00 2.722.500,00
4.4.b 4.500.000,00 2.722.500,00 393932828 359329361 15.17%
44.c 30.000.000,00 18.150.000.00
8.3 59.150.000.00 35.785.730,00 4.008.372.47 2423506534 6.78%
8.4 16.000.000.00 9.680.000,00 1.990.771.83 1.204.416.96 12.44%
8.5 55.000.000.,00 33.275.000,00 3.164.151.06 1.914311,39 T5%
10.1.d 22.000.000.,00 13.310.000.00
4A 10.1.g 10.600.000.00 6.413.000,00 3.1609.131.53 1917.324 58 0.64%
10.1.h 200.000.00 121.000,00
10.2.a 13.000.000.00 7.865.000,00 1.689.376,95 1.022.073,05 13.00%
10.2.b 2.000.000,00 1.210.000,00 0,00%
11.1 50.000.000.,00 30.250.000.00 13.516.363.41 8.177.520.86 27.03%
11.2 367.000.000.00 222.035.000,00 82.277.172.57 40.777.689.40 22,42%
12.1 42.000.000.00 25.410.000.00 825.301.92 499.307.66 1.97%
12.1 80.000.000.00 48.400.000,00 54.235.100.48 32.812.235,79 67.79%
13.2 20.000.000.00 12.100.000_00 10.410.717.16 6.298 483 88 32.05%
13.3 2.400.000.00 1.452.000.00 30.928.35 30.811.65 2,129
15.2 4.000.000,00 2.420.000,00
783.215.000,00 473.845.075,00 181.276.916,01 109.672.534,19 23,15%

Tabella 1.2 - Avanzamento per FOCUS AREA al 31/12/2017
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Focus NSottomi Dotazione Dotazione Spesa Pubblica Quota FEASR Livello di
Area cura finanziaria x F. A. | finanziaria x F. A. realizzato al realizzato al implementazion
o ‘ (Spesa Pubblica) (FEASR) 31-12-2017 31-12-2017 e %
1.1 100.000,00 60.300,00
1.2 25.000.00 15.125,00
1.3 10.000,00 6.030.00
21 330.000.00 199.650,00
5.1 314.965,79 190.354,30 0.45%
70.000.000,00 42.350.000,00
4B |5.1 (M) 904884427 6.019.050,78
10.1.a 4.000.000.00 2.420.000,00
10.1.b 82.000.000,00 53.240.000.00 3146962113 19.039.120.78 2232%
10.1.e 49.000.000,00 29.645.000,00
16.8 1.000.000.00 605.000,00
212.465.000,00 128.541.325,00 41.733.431,19 25.248.725,87 19,64%
. Daotazione Dotazione Spesa Pubblica Quota FEASR Livello di
Focus |Sottomi] .. . .. . . - q
Area cura finanziaria x F. A. | finanziaria x F. A, realizzato al realizzato al implementazion
o ‘ (Spesa Pubblica) (FEASR) 31-12-2017 31-12-2017 e %
11 100.000,00 60.300,00
1.2 25.000,00 15.125,00
1.3 10.000,00 6.030.00
4iC 21 330.000.00 199.650,00
4.4.d 19.000.000,00 11.495.000,00 405.359.23 24536333 2,13%
10.1.¢c 32.000.000.00 1936000000 5.863.050,83 3 548 35575 18.353%
51.465.000,00 31.136.325,00 6.270.610,06 3.793.719.09 12,18%

Tabella 1.3 - Avanzamento per FOCUS AREA al 31/12/2017
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Focus NSottomi Dotazione Dotazione Spesa Pubblica Quota FEASRE Livello di
Area <ura finanziaria x F. A. | finanziaria x F. A. realizzato al realizzato al implementazion
o ’ (Spesa Pubhblica) (FEASR) 31-12-2017 31-12-2017 e %
1.1 100.000.00 60.500,00
1.2 10.000.00 6.030.00
5A 1.3 10.000.00 6.030.00
1 50.000.00 30.230,00
170.000,00 102.850,00 0,00 0,00 0,00
\ Dotazione Dotazione Spesa Pubblica Quota FEASE Livello di
Focus §Sottomi| .. . . . \ . \ .
Area <ura finanziaria x F. A. | finanziaria x F. A. realizzato al realizzato al implementazion
- ' (Spesa Pubblica) (FEASE) 31-12-2017 31-12-2017 e %
11 100.000.00 60.500,00
1.2 10.000.00 6.030.00
5B 1.3 10.000,00 6.030.00
11 25.000.00 15.125,00
145.000,00 87.725,00 0,00 0,00 0.00
. Dotazione Dotazrione Spesa Pubblica Quota FEASR Livello di
Focus |Sottomi| .. . .. . . - g
Area <ura finanziaria x F. A. | finanziaria x F. A. realizzato al realizzato al implementazion
. ’ (Spesa Pubblica) (FEASR) 31-12-2017 31-12-2017 e %
11 100.000.00 §0.300,00
1.2 10.000.00 6.030.00
1.3 5.000.,00 3.025.00
sC
21 50.000.,00 30.230,00
16.6 2.300.000,00 1.391.500.00
2.465.000,00 1.491.325,00 0,00 0,00 0.00
. Dotazione Dotazione Spesa Pubblica Quota FEASE Livello di
Focus JSottomi| . . . - : : q
N . finanziaria x F. A. | finanziaria x F. A. realizzato al realizzato al implementazion
Area ) WA ghesa Pubblica) (FEASR) 31-12-2017 31-12-2017 e %
11 150.000.00 90.750,00
1.2 10.000.00 6.030.00
5D 1.3 5.000.,00 3.025.00
11 50.000.,00 30.230,00
215.000,00 130.075,00 0,00 0,00 0,00

Tabella 1.4 - Avanzamento per FOCUS AREA al 31/12/2017

47




Foens lSottomi Dotazione Dotazione Spesa Pubblica Quota FEASE Livello di
Area cura finanziaria x F. A. | finanziaria x F, A, realizzato al realizzato al implementazion
(Speza Pubblica) (FEASE) 31-12-2017 31-12-2017 & %
11 200.000,00 121.000,00
1.2 10,000,040 5.050.00
. L3 10.00:0,00 5.050,00
1 50,000,040 30.250.00
10.1.f 4.000.000,00 2.420.000,00
4.270.000,00 1.583.350,00 0,00 0,00 0,00
Foeus |Sottomi Dotazione Dotazione Spesa Pubblica Quota FEASE Livello di
Area cura finanziaria x F. A. | finanziaria x F. A, realizzato al realizzato al implementazion
(Speza Pubblica) (FEASE) 31-12-2017 31-12-2017 e %
11 420.752,07 260.000,00
1.2 200.000,00 121.000,00
1.3 5.000,040 1.025.00
1l 150.000,00 S0.750,00
€A 6.2 20.000.000,00 12.100.000,00
e §.663.636,36 22010000 890.920.57 539.007.19 3,110
6.4.C 20.000.000,00 12.100.000,00
15.3 2.500.000,00 1.512.500,00
15.9 2.200.000,00 1.331.000,00
54.145.355,43 31.759.775,00 §90.920,97 £39.007,1% 1,65%
Foens lSottomi Dotazione Dotazione Spesa Pubblica Quota FEASE Livello di
Area cura finanziaria x F. A. | finanziaria x F. A. realizzato al realizzato al implementazion
(Speza Pubblica) (FEASE) 31-12-2017 31-12-2017 & %
7.1 1.000.000,00 &05.000,00
7.2 7.100.000,00 4.295 500,00
1.5 4.000.000,00 2.420.000,00
1.6 4.000.000,00 2.420.000,00 44509 04 27.169.97 1,12%
6B 18.1 300.000,00 181.300,00
15.2 93.700.00:0,00 56.658.500,00 13835548 204.705,07 0,367
19.3 7.980.000,00 4.833.950,00
19.4 20.680.000,00 12.4%9.300,00
133.750.000,00 33.943.720,00 133.264,52 231.875,03 0,28%
Foeus |Sottomi Dotazione Dotazione Spesa Pubblica Quota FEASE Livello di
Area ura finanziaria x F. A. | finanziaria x F. A, realizzato al realizzato al implementazion
(Speza Pubblica) (FEASE) 31-12-2017 31-12-2017 e %
1.1 420 75207 260.000,00
1.2 10.000,00 6.050,00
6C | 13 5.000,00 3.025.00
7.3 21.900.00:0,00 13,249 500,00
11.344.75207 13.518.575,00 0,00 0,00 0,00

Tabella 1.5 - Avanzamento per FOCUS AREA al 31/12/2017
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ASSISTENZA TECNICA
: , Dotazione Dotazione Spesa Pubblica Quota FEASR Livello di
Focus |Sottomi . . . . : -
Area cura finanziariax F. A. | finanziariax F. A. realizzato al realizzato al implementazion
) (Spesa Pubblica) (FEASR) 31-12-2017 31-12-2017 e %
20.1 21.187.107.44 12.818.200.00 0,00 0,00 0,00
Totali 2.184.171.900,83 1.321.424.000,00 355.601.934,74 215.139.170,52 16,28%
Tabella 1.6 - Avanzamento per FOCUS AREA al 31/12/2017
Tabella 2 - Decreti di finanziamento del Piano d’Azione Locale
SM19.2e 194
. 3 .
Denominazione GAL Importo 19.'- Importo 19.'4 D.D.G. numera del
(spesa pubblica) | (spesa pubblica)
METROPOLIEST € 4492 270,50 € 988.299 00 2834 del 03-10-17
ELORO €3.703.001.25 € 814.660,27 3211 del 25-10-17
GOLFO DI CASTELLAMMARE €3983.173.17 € 876.298.10 2776 del 26-09-17

ELIMOS

€ 4.6458.216,50

€1.022.607.63

2921 del 09-10-17

ROCCA DI CERERE

€ 4.550.750,25

€ 1.001.165,06

3047 del 17-10-17

ISC MADONIE € 4.602.793,08 €1.012.61448 2777 del 26-09-17
SICANI €4.475.000,31 € 9584.500,07 2835 del 03-10-17
VALLE DEL BELICE €3.140.932.05 € 691.005.05 3307 del 03-11-17
TERRE NORMANNE €4 88387745 €1.074453.04 3209 del 25-10-17
NATIBLEI €4.262.764.44 € 937.508,18 2778 del 26-09-17
TIRRENICO MARE MONTI BOEGHI €3.170.827.23 € 697.581,99 2836 del 03-10-17
TEREE DELL'ETNA E DELL'ALCANTARA € 4925 850,15 € 1.083.687.,03 2779 del 26-09-17
NEBRODI PLUS €4.477.32291 € 9565.011,04 3889 del 04-12-17
KATAT € 4.246.804,86 € 934.297.07 3209 del 25-10-17
PELORITANI € 3.499 425 36 € 76987358 2920 del 09-10-17

Tabella 2 - Decreti di finanziamento del Piano d’Azione Locale SM 19.2 e 19.4

1.d) Informazioni chiave sui risultati verso i target intermedi definiti nel quadro di riferimento
dell'efficacia dell'attuazione in base alla tabella F

In base all’art. 22.1 del Reg. (UE) n. 1303/2013 la riserva di performance costituisce tra il 5 e il 7%
dell’allocazione di ciascuna priorita, tranne in caso di priorita dedicate all'assistenza tecnica e programmi
dedicati agli strumenti finanziari conformemente all'articolo 39, fermo restando il rispetto del 6% per fondo
e categoria di regioni (per altri fondi, non per FEASR). In aggiunta, nell’ambito dei programmi FEASR
essendo la Priorita 1 trasversale a tutte le altre, le risorse delle misure afferenti a tale priorita concorrono al
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raggiungimento delle altre priorita programmate nei rispettivi PSR.

Sempre I’articolo 22 prevede due momenti formali nell’arco della programmazione per la verifica del
Quadro di riferimento dell’efficacia dell’attuazione per ogni singola priorita: il primo, nel 2019, sulla base
dell’attuazione al 31/12/2018 (art. 50 paragrafo 5 Reg. UE 1303/2013) al fine dell’attribuzione o meno della
Riserva e il secondo nel 2024, sulla base dell’attuazione al 31/12/2023. Cio nonostante, appare opportuno
fornire gia in sede di stesura della presente RAA alcune informazioni sul conseguimento delle milestone
programmate al 2018 in coerenza con il Piano degli Indicatori e con il Piano di Finanziamento del
Programma.

Le seguenti tabelle illustrano, per priorita, le milestone intermedie fissate al 2018 in relazione ai target finali,
nonché il grado di conseguimento parziale delle stesse registrato al 31.12.2017, sia per quanto riguarda gli
indicatori finanziari che relativamente agli indicatori di prodotto individuati dall’Allegato IV del Reg. UE
808/2014 ed agli indicatori aggiuntivi relativi alle fasi di attuazione chiave.

QUADRO DI RIFERIMENTO DELL’EFFICACIA DELIL’ATTUAZIONE
Priorita2

potenziare in tutte le regioni la redditivita delle aziende agricole e la competitivita dell'agricoltura in tutte le
sue forme e promuovere tecnologie innovative per le aziende agricole e la gestione sostenibile delle foreste

Vedi Tabella 3: “Quadro di riferimento dell'efficacia dell'attuazione”

Indicatore: Spesa pubblica totale

Alla data del 31/12/2017 si ¢ realizzata una spesa di € 115.435.515,51 pari al 17% del target al 2023 (Euro
678.846.652,89), per operazioni avviate relative alle sottomisure 4.1, 4.3, 6.1, 6.4.a e 8.6. Specificatamente:
una spesa di € 87.402.511,83 nell’ambito della FA 2/A e € 28.033.003,68 nell’ambito della FA 2/B.

Considerato che il target intermedio al 2018 ¢ del 6,23%, per un valore assoluto di euro 42.292.146,48, ¢
possibile affermare con un ampio margine di sicurezza che 1’obiettivo di performance ¢ stato raggiunto.

Indicatore: Numero di aziende agricole che beneficiano di un sostegno del PSR per gli investimenti
nella ristrutturazione o ammodernamento (2A) + aziende con piano di sviluppo
aziendale/investimenti per giovani agricoltori (2B)

Per il calcolo dell’indicatore sono stati conteggiati i progetti avviati relativi alla sottomisura 4.1 che
contribuiscono agli obiettivi previsti dalla FA 2/A e alla FA 2/B nell’ambito dei piani di sviluppo aziendale
realizzati dai giovani agricoltori ( “Pacchetto giovani”).

Considerato che al 31/12/2017 risultano avviati n. 1.233 progetti relativi alla sottomisura 4.1 che
contribuiscono agli obiettivi previsti dalla FA 2/A e n. 536 progetti relativi alla sottomisura 4.1 nell’ambito
del “Pacchetto giovani”, complessivamente corrispondenti ad un livello di realizzazione del 51,66 sul target
programmato al 2023 (3.424 aziende), ¢ possibile affermare con un ampio margine di sicurezza che
I’obiettivo di performance al 2018, inizialmente programmato al 10% (per un valore assoluto di 342 aziende)
¢ stato raggiunto.
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Priorita 3

Promuovere l'organizzazione della filiera agroalimentare, compresa la trasformazione e la
commercializzazione dei prodotti agricoli, il benessere degli animali e la gestione dei rischi nel settore
agricolo

Vedi Tabella 4: “Quadro di riferimento dell'efficacia dell'attuazione”

Indicatore: Spesa pubblica totale

Alla data del 31/12/2017 si ¢ realizzata una spesa di € 9.611.276,48, pari al 4,48% del target al 2023, per
operazioni relative alle sottomisure 3.1, 3.2, 4.2, 5.2 e 6.4.c. Specificatamente: una spesa di € 9.443.724,12
nell’ambito della FA 3/A e € 167.552,36 nell’ambito della FA 3/B.

Alla data del 31.12.17:

sono in istruttoria le istanze introitate a seguito dell’emanazione dei bandi relativi alle sotto-
misure 1.1, 3.1 e 3.2;

era in corso di definizione la graduatoria provvisoria della sottomisura 4.2 con una dotazione
finanziaria del bando di € 70.000.000.

relativamente alla sottomisura 6.4.c era ancora aperto il bando con una dotazione finanziaria di €
20.000.000.

Considerato che il target intermedio al 2018 ¢ dell’8,20%, per un valore assoluto di euro 17.587.770, per il
raggiungimento dell’obiettivo di performance ¢ necessario procedere, entro il 31/12/18, all’avvio di progetti
per almeno una spesa pubblica di euro 7.976.493,52.

Indicatore: Numero di aziende agricole sovvenzionate che ricevono un sostegno per la partecipazione
a regimi di qualita, mercati locali/filiere corte, nonché ad associazioni/organizzazione di produttori
(3A)

Per il calcolo dell’indicatore realizzato sono stati conteggiati i progetti avviati relativi alla sottomisura 3.1 e
3.2 che contribuiscono agli obiettivi previsti dalla FA 3/A.

Considerato che al 31/12/2017 risultano avviati n. 48 progetti relativi alla sottomisura 3.1 e n. 2 progetti
relativi alla sottomisura 3.2, per un totale di 50 progetti, pari al 5,97% del target al 2023, risulta ancora non
raggiuntol’obiettivo intermedio al 2018 (101 aziende), per il quale¢ necessario procedere all’avvio di
ulteriori n. 51 progetti.

Azioni intraprese o da intraprendere per il raggiungimento degli obiettivi

Entro il 31/12/18 si prevede di centrare ’obiettivo di performance, sovvenzionando almeno ulteriori n. 51
progetti necessari al raggiungimento delle 101 aziende previste dal target intermedio.

Per cio che concerne la sottomisura 3.1 le azioni da intraprendere si concretizzano nel:

e fare avanzare I’erogazione degli aiuti afferenti ad oltre un centinaio di domande inseriti negli elenchi
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di pagamento dell’OP AGEA;
e fare avanzare I’istruttoria delle domande di aiuto introitate con il bando del 2016, con emissione dei
decreti di concessione ¢ reativo finanziamento;

Per ci0 che riguarda la sottomisura 3.2, si intende accelerare I’istruttoria delle domande di aiuto introitate
con il bando del 2016, con emissione dei decreti di concessione e reativo finanziamento.

Per il raggiungimento dell’obiettivo di spesa le azioni da intraprendere riguardano anche la sottomisura 4.2,
per la quale si procedera all’erogazione del sostegno relativo ad operazioni gia avviate sia con il precedente
periodo di programmazione, in trascinamento, sia con il bando 2016, gia in fase di approvazione definitiva
degli elenchi delle domande ammissibili.

Indicatore: Numero di aziende agricole che partecipano a regimi di gestione del rischio (mis. 5.1 e 5.2)
Alla data del 31/12/2017 risultano avviati n. 4 progetti relativi alla sottomisura 5.2.

Considerato il target intermedio al 2018, che in valore assoluto prevede la realizzazione di tre progetti
afferenti alla misura 5, € possibile affermare con un ragionevole margine di sicurezza che 1’obiettivo di
performance ¢ stato raggiunto.

Priorita 4
Preservare, ripristinare e valorizzare gli ecosistemi connessi all'agricoltura e alla silvicoltura

Vedi Tabella 5: “Quadro di riferimento dell'efficacia dell'attuazione”

Indicatore: Spesa pubblica totale

Alla data del 31/12/2017 si ¢ realizzata una spesa di € 229.280.957,26 pari al 21,90% del target al 2023, per
operazioni avviate relative alle sottomisure 4.4, 8.1, 8.3, 8.4, 8.5, 10.1, 10.2, 11.1, 11.2, 12.1, 13.1, 13.2 ¢
13.3. Specificatamente una spesa di € 181.276.916,01 nell’ambito della FA 4/A, di € 41.733.431,19
nell’ambito della FA 4/B ¢ di € 6.270.610,06 nell’ambito della FA 4/C.

Considerato che il target intermedio al 2018 ¢ del 42,9%%, per un valore assoluto di euro 449.225.205,00,
per il raggiungimento dell’obiettivo di performance ¢ necessario procedere, entro il 31/12/18, alla
definizione di ulteriori pratiche per una spesa pubblica di euro 219.944.247,74.

Indicatore: Terreni agricoli oggetto di contratti di gestione che contribuiscono alla biodiversita (4A ) +
miglioramento della gestione (4B) + migliore gestione del suolo e prevenzione dell'erosione (4C)

Per le tre FA in esame al 31/12/2017 risultano in esecuzione le diverse operazioni a valere sulla Misura 10
(Sottomisura 214/1A, 214 1/F e 214/1G del PSR Sicilia 2007-2013 e ventennali del Reg. CE 1257/78), sulla
Misura 11 (Sottomisura 214/1B in mantenimento) e sulla Misura 12, per una estensione in termini di
superficie pari a 1.016.979,29 ha di terreni agricoli.

Pertanto, ¢ possibile affermare con un ampio margine di sicurezza che il target al 2018, pari a di Ha
656.429,55 (53,60% del target finale) ¢ stato raggiunto.
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Azioni intraprese o da intraprendere per il raggiungimento degli obiettivi

Entro il 31/12/18 si prevede di centrare 1’obiettivo di performance relativo alla spesa, agendo su tutte le
operazioni a superficie programmate nell’ambito della P4, gia avviate sia con il precedente periodo di
programmazione, in trascinamento, sia con i bandi dell’attuale programmazione. In particolare, le azioni da
intraprendere si concretizzano nel:

e fare avanzare I’erogazione degli aiuti programmati negli elenchi di pagamento dell’OP AGEA;
e fare avanzare I’istruttoria delle domande di aiuto introitate con i bandi del 2016, del 2017 e del 2018,
con relativo finanziamento;
¢ migliorare il coordinamento degli uffici attuatori sulla base delle evidenze del monitoraggio.
Priorita 5
Incentivare l'uso efficiente delle risorse e il passaggio a un'economia a basse emissioni di carbonio e

resiliente al clima nel settore agroalimentare e forestale.

Vedi tabella 6: “Quadro di riferimento dell'efficacia dell'attuazione”

Indicatore: Spesa pubblica totale
Alla data del 31/12/2017:

non ¢ stata effettuata alcuna spesa relativamente alle operazioni rientranti nelle FA 5/A, 5B, 5/C,
5/D e 5E;

sono in istruttoria le istanze introitate a seguito dell’emanazione del bando relativo alla sottomisura 1.1, con
una dotazione finanziaria di € 3.350.000 e le istanze introitate a seguito dell’emanazione del bando 2017
relativo alla sottomisura 10.1.f, con una dotazione finanziaria di € 3.500.000. Considerato che non €
presumibile una spesa relativa all’operazione 1.1, si prevede al 31/12/2018 una spesa di Euro 500.000
relativa alla prima annualita dell’operazione 10.1f. Pertanto il target intermedio programmato al 2018 per la
spesa pubblica totale non si potra raggiungere.

Indicatore: Terreni agricoli e forestali gestiti in maniera tale da promuovere il sequestro e la
conservazione del carbonio (SE) + terreni agricoli oggetti di contratti di gestione mirati a riduzione le
emissione di GHG e/o ammoniaca (5D) + terreni irrigui cui si applicano sistemi di irrigazione piu
efficiente (SA)

Sono in istruttoria le 90 istanze introitate a seguito dell’emanazione del bando relativo all’operazione 10.1.f -
Adozione di tecniche di Agricoltura conservativa, per una superficie richiesta di 3.827 Ha.

Malgrado il livello di realizzazione fisica dell’operazione 10.1.f sia al momento pari a zero, alla luce delle
evidenze del monitoraggio procedurale si ritiene, comunque, di raggiungere entro il 31/12/2018 1’obiettivo
programmato.

Azioni intraprese o da intraprendere per il raggiungimento degli obiettivi

Entro 1l 31/12/18 si prevede di centrare I’obiettivo di performance fisico relativo alla superficie,
completando I’istruttoria delle domande di aiuto introitate con il bando del 2017 e procedendo alla
liquidazione delle stesse.
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Priorita 6
Adoperarsi per l'inclusione sociale, la riduzione della poverta e lo sviluppo economico nelle zone rurali

Vedi tabella 7: “Quadro di riferimento dell'efficacia dell'attuazione”

Indicatore: Spesa pubblica totale

Alla data del 31/12/2017 si ¢ realizzata una spesa di € 1.274.185,49 pari allo 0,59% del target al 2023, per
operazioni avviate relative alle sottomisure 6.4, 7.2, 7.6 e 19.2. Specificatamente una spesa di € 890.920,97
nell’ambito della FA 6/A e di € 383.264,52 nell’ambito della FA 6/B.

Come anticipato al Comitato di Sorveglianza del 26/6/2017 e nella RAA 2016, il target intermedio previsto
al 2018 ¢ stato fissato - per errore materiale di digitazione - al 50,6%, per un valore assoluto di euro
108.913.029,09, mentre per il raggiungimento dell’obiettivo di performance sarebbe necessario procedere,
entro 1l 31/12/18, alla definizione di progetti per una spesa pubblica di euro 10.891.302,91.

Con procedura scritta n.2/2018 ¢ stata infatti chiesta la modifica al 5,06%, per un valore assoluto di euro
10.891.302,91. Per il raggiungimento dell’obiettivo di performance sara quindi necessario pervenire entro il
31/12/18 ad una spesa pubblica pari ad euro 9.617.117,42

Indicatore: Numero di operazioni sovvenzionate per migliorare le infrastrutture e i servizi di base
nelle zone rurali (6B e 6C)

Per il calcolo dell’indicatore sono stati conteggiati i progetti avviati relativi alla sottomisura 7.6 che
contribuiscono agli obiettivi previsti dalla FA 6/B.

Considerato che al 31/12/2017 risultano avviati n. 8 progetti corrispondenti ad un livello di realizzazione del
2,51% sul target programmato al 2023 che ¢ di 319 progetti, ¢ possibile affermare con un ragionevole
margine di sicurezza che 1’obiettivo di performance al 2018, che ¢ stato programmato al 3% del target al
2023 (per un valore assoluto di 10 progetti) potra essere raggiunto.

Indicatore: Popolazione coperta dai GAL (6B)

Nell’anno 2016 si ¢ provveduto alla selezione delle Strategie di Sviluppo Locale presentate dai GAL. Sono
stati selezionati n. 22 GAL, sui cui territori insistono 2.438.040abitanti.

Pertanto, i GAL selezionati coprono una popolazione superiore (109,58%) rispetto al target programmato
che prevedeva 2.224.825 abitanti.

Azioni intraprese o da intraprendere per il raggiungimento degli obiettivi

Entro il 31/12/18 si prevede di centrare I’obiettivo di performance, agendo in particolare sulla esecuzione
delle operazioni 7.2, 7.3 e 7.5. Le azioni da intraprendere si concretizzano nel:

e migliorare il coordinamento dei soggetti pubblici e privati coinvolti nell’attuazione della sottomisura
7.3 , facilitando la realizzazione degli interventi infrastrutturali a livello comunale;

o fare avanzare I’istruttoria delle domande di aiuto introitate con i bandi delle sottomisure 7.2 e 7.5 del
2017, con emissione dei decreti di concessione e reativo finanziamento;

e procedere alla liquidazione delle spese di funzionamento e gestione dei GAL nell’ambito della
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sottomisura 19.4.
Indicatori alternativi del Quadro di riferimento dell’efficacia dell’attuazione

Vedi tabella 8: “Indicatori alternativi del Quadro di riferimento dell'efficacia dell'attuazione”

Priorita 2

Potenziare in tutte le regioni la redditivita delle aziende agricole e la competitivita dell'agricoltura in tutte
le sue forme e promuovere tecnologie innovative per le aziende agricole e la gestione sostenibile delle
foreste

Per il calcolo dell’indicatore sono stati conteggiati 1 progetti selezionati relativi alle sotto-misure 4.1, 4.3,
6.1, alle operazione 6.4.a e 8.6. Il numero di progetti selezionati al 31/12/2017 ¢ di 1.911, corrispondenti ad
un livello di realizzazione del 69,77% sul target programmato al 2023 che ¢ di 2.739 progetti.

Considerato che il target intermedio al 2018 ¢ dell’80%, per un valore assoluto di 2.191 progetti selezionati,
per il raggiungimento dell’obiettivo di performance ¢ necessario selezionare entro il 31/12/18 n. 280
progetti. Obiettivo che si ritiene di realizzare in quanto sono stati gia pubblicati i bandi relativi alle suddette
sotto-misure ed operazioni.

Priorita 3

Promuovere l'organizzazione della filiera agroalimentare, compresa la trasformazione e la
commercializzazione dei prodotti agricoli, il benessere degli animali e la gestione dei rischi nel settore
agricolo

Per il calcolo dell’indicatore sono stati conteggiati 1 progetti selezionati relativi alle misure 3, 5, alle sotto-
misura 4.2 e alle operazione 6.4.c. Il numero di progetti selezionati al 31/12/2017 ¢ di 131, corrispondenti
ad un livello di realizzazione del 111,97% sul target programmato al 2023 che ¢ di 117 progetti. Pertanto,

l'obiettivo ¢ stato raggiunto.

Priorita 5

Incentivare l'uso efficiente delle risorse e il passaggio a un'economia a basse emissioni di carbonio e
resiliente al clima nel settore agroalimentare e forestale

Il target intermedio al 2018 ¢ del 50,0%, per un valore assoluto di 182 progetti selezionati.

Per il raggiungimento dell’obiettivo di performance ¢ necessario, pertanto, selezionare entro il 31/12/18 n.
182 progetti.

Priorita 6
Adoperarsi per l'inclusione sociale, la riduzione della poverta e lo sviluppo economico nelle zone rurali

Il numero di operazioni selezionati al 31/12/2017 ¢ di 58, corrispondenti ad un livello di realizzazione del
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17,21% sul target programmato al 2023 che ¢ di 337 operazioni.

Considerato che il target intermedio al 2018 ¢ del 52,5%, per un valore assoluto di 177 operazioni, per il
raggiungimento dell’obiettivo di performance ¢ necessario selezionare entro il 31/12/18 n. 119 operazioni.
Obiettivo che si ritiene di realizzare in quanto sono stati gia pubblicati i bandi relativi alle sotto-misure 6.2,
6.4.c,7.2,7.5,7.6, 16.3 ed ¢ in corso la selezione delle aree relative alla sottomisura 7.3 (banda larga).

Tabella 3 - Quadro di riferimento dell'efficacia dell'attuazione

(2A) + aziende con
piano di sviluppo
aziendale/investiment
i per giovani
agricoltori (2B)

. . . . Target Valore . Da realizzare
s , Indicatori Livello di . . assoluto del Target finale ,
Priorita Indicatore realizzati realizzazione intermedio Tem: 2023 entro il
2018 . . 31/12/2018
intermedio
Spesa pubblica totale |115.435.515,5 17,00% 6,23% 42.292.146,48 | 678.846.652,89 raggiunto
N. di aziende agricole
che beneficiano di un
sostegno del PSR per
P2 gli investimenti nella
ristrutturazione o
ammoderna-mento 1.769 51,66% 10% 342 3.424 raggiunto

Tabella 3 - Quadro di riferimento dell'efficacia dell'attuazione
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Tabella 4 - Quadro di riferimento dell'efficacia dell'attuazione

Target Valore Da
e . Indicatori Livello di . arge . assoluto | Target finale realizzare
Priorita Indicatore . . . . intermedio .
realizzati | realizzazione 2018 del Target 2023 entro il
intermedio 31/12/2018
Spesa pubblica totale 9.611.276,48 4,48% 8,20% 17.587.770 | 214.485.000 | 7.976.493.52
N. di aziende agricole
sovvenzionate che ricevono
un sostegno per la
partecipazione a regimi di
P3 qualita, mercati 50 5,97% 12% 101 838 51
locali/filiere corte, nonché
ad
associazioni/organizzazione
di produttori (3A)
N. di aziende agricole che
partecipano a regimi di 4 7,69% 5.80% 3 52,00 raggiunto

gestione del rischio (mis.
5.1e5.2)

Tabella 4 - Quadro di riferimento dell'efficacia dell'attuazione
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Tabella 6 - Quadro di riferimento dell'efficacia dell'attuazione

Target Valore Da realizzare
L . Indicatori Livellodi |, . assoluto Target .
Priorita Indicatore realizzati realizzazione intermedio del Target | finale 2023 entro il
2018 . : 31/12/2018
intermedio
Sp"t’:'t:’l‘;l;;l““ 0.00 0,00% 35% 2.542.750 | 7.265.000 | 2.542.750
Terreni agricoli e
forestali gestiti in
maniera tale da
promuovere il
sequestro e la
conservazione del
carbonio (5E) +
P5 terreni agricoli
oggetti di
contratti di 0.00 0,00% 549% 1.215,00 2.250,00 1.215,00

gestione mirati a
riduzione le
emissione di GHG
e/0 ammoniaca
(SD) + terreni
irrigui cui si
applicano sistemi
di irrigazione piu
efficiente (5A)

Tabella 6 - Quadro di riferimento dell'efficacia dell'attuazione
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Tabella 8 - Indicatori alternativi del Quadro di riferimento dell'efficacia dell'attuazione

Tareet Da
L . Indicatori Livello di . arge . Target realizzare
Priorita | Indicatore . . . . intermedio .
realizzati |realizzazione 2018 finale 2023 entro il
31/12/2018
N.
P2 operazioni 1911 69.77% 80.00% 2.739 280
selezionate
N.
P3 operazioni 131 111.97% 59.8% 117 raggiunto
selezionate
N.
PS5 operazioni 0 0,00% 50,0%% 363 182
selezionate
N.
Po operazioni 58 17.21% 52.5% 337,00 119
selezionate

Tabella 8 - Indicatori alternativi del Quadro di riferimento dell'efficacia dell'attuazione
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Tabella S - Quadro di riferimento dell'efficacia dell'attuazione

Priorita

Indicatore

Indicatori
realizzati

Livello di
realizzazione

Target
intermedio
2018

Valore
assoluto del
Target
intermedio

Target finale
2023

Da realizzare

31/12/2018

entro il

P4

Spesa
pubblica
totale P4

229.280.957.26

21,90%

42.90%

449.225.205

1.047.145.000

219.944.247,74

Terreni
agricoli
oggetto di
contratti di
gestione che
contribuiscono

alla
biodiversita
4A) +
miglioramento
della gestione
(4B) +
migliore
gestione del
suolo e
prevenzione
dell'erosione

1.016.979,29

(4C)

83,13%

53.60%

656.429,55

1.223.322,00

raggiunto

Tabella 5 - Quadro di riferimento dell'efficacia dell'attuazione
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Tabella 7 - Quadro di riferimento dell'efficacia dell'attuazione

I Valore Da
v s . Indicatori Livello di . . assoluto del Target finale realizzare
Priorita Indicatore . . . . intermedio .
realizzati realizzazione 2018 Target 2023 entro il
intermedio 31/12/2018
Spesa pubblica - - :
1.274.185.49 0.59% 5.06% 10.891.302.91 | 215.243.140,50 | 9.617.117.42
totale P6
N. di
operazioni
sovvenzionate
per migliorare
P6 |, fmml‘fmul_e . 8 2,51% 3% 10 319 raggiunto
i servizi di base
nelle zone
rurali (6B e
6C)
Popolazione
coperta dai 2.438.040 109,58% 100% 2.224.825 2.224.825 raggiunto
GAL (6B)

Tabella 7 - Quadro di riferimento dell'efficacia dell'attuazione
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1.e) Altro elemento specifico del PSR [facoltativo]

Considerato lo stato di avanzamento del Programma non si rilevano altri elementi specifici di entita
significativa.

1.f) Se del caso, il contributo alle strategie macroregionali e relative ai bacini marittimi

Come previsto dal regolamento (UE) n. 1303/2013, articolo 27, paragrafo 3, sul "contenuto dei programmi",
articolo 96, paragrafo 3, lettera e) su "contenuto, adozione e modifica dei programmi operativi nell'ambito
dell'obiettivo Investimenti in favore della crescita e dell'occupazione", articolo 111, paragrafo3 e
paragrafo 4, lettera d), sulle "relazioni di attuazione per l'obiettivo Investimenti in favore della crescita e
dell'occupazione", e all'allegato 1, sezione 7.3 sul "contributo dei programmi generali alle strategie
macroregionali e per 1 bacini marittimi", il presente programma contribuisce alle strategie macroregionali
e/o per 1 bacini marittimi:

[] Strategia dell'UE per la regione del Mar Baltico (EUSBSR)
[] Strategia dell'UE per la Regione Danubiana (EUSDR)

[] Strategia dell'UE per la regione adriatica e ionica (EUSAIR)
L] Strategia dell'UE per la regione alpina (EUSALP)

L] Strategia per i bacini marittimi dell'Atlantico (ATLSBS)
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1.g) Currency rate used for conversion AIR (non EUR countries)
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2. I PROGRESSI COMPIUTI NELL'ATTUAZIONE DEL PIANO DI VALUTAZIONE.

2.a) Una descrizione di tutte le modifiche apportate al piano di valutazione nel PSR nel corso
dell'anno, con la relativa giustificazione

In coerenza con I’articolo 11, paragrafo b, lettera ii) del Regolamento (UE) n. 1305/2013 e successive
modifiche e integrazioni, nel dicembre 2016, dopo procedura di consultazione scritta del CdS n.3/2016,
sono state proposte modifiche al Piano di Valutazione del PSR, approvate con Decisione CE C(2016) 8969
del 20 dicembre 2016. Le modifiche proposte al Paragrafo 9.7 - Risorse sono scaturite da stime piu accurate
concernenti le risorse umane e finanziarie che si prevede saranno destinate alle attivita di monitoraggio e
valutazione del PSR. In particolare si ¢ ritenuto di dovere rimpinguare le risorse destinate alle attivita
valutative che sono state portate a 3.997.978,00 euro. Quelle previste per le attivita di Monitoraggio sono
state portate a 3.824.732,00 con una riduzione rispetto alla precedente previsione. Contestualmente, ai
Paragrafi 9.2 - Governance e coordinamento, 9.4 - Dati e informazioni € 9.5 - Calendario sono stati corretti
errori materiali ed effettuati aggiornamenti al testo.

Dalla stima delle risorse sono state escluse quelle relative al personale dell’ Amministrazione, il quale ¢
coinvolto in tutte le attivita con particolare riferimento a quelle attivita di Governance e Coordinamento, di
strutturazione, di reporting e disseminazione. A questo scopo, I’AdG ha individuato nell’organizzazione
degli uffici una Unita operativa di coordinamento per 1’A#tivita di Monitoraggio e una Unita operativa di
coordinamento per la Valutazione.

Parimenti, al fine di evitare il rischio di duplicazione nella stima delle spese, sono state escluse le risorse
relative ad attivita di rete, assistenza tecnica, gestione € comunicazione trasversali all’attuazione del
Programma.

Nel corso dell’anno 2017 non sono intervenute modifiche al Piano di Valutazione.

2.b) Una descrizione delle attivita di valutazione svolte durante I'anno (con riguardo alla sezione 3 del
piano di valutazione)

Nel 2017 le attivita hanno riguardato la preparazione e strutturazione della valutazione. Tra le attivita
individuate nel par. 9.3 del Piano di valutazione, sono state curate la preparazione dei termini di riferimento,
I’organizzazione e I’implementazione di una procedura con evidenza pubblica per assegnare il servizio di
valutazione.

Si ricorda, preliminarmente, che un fattore trasversale di criticita ¢ stato determinato nel 2016
dall’imponente rimodulazione degli assetti organizzativi dei dipartimenti Regionali di cui alla Deliberazione
n. 207 del 7/06/2016 della Giunta Regionale, nonché al D.P. 14 giugno 2016 n. 12. L’intervenuta riforma
organizzativa delle strutture della Regione, pero, ha per molti aspetti e con buoni risultati razionalizzato la
macchina amministrativa, con potenziali effetti positivi sulla governance.

Sotto il profilo tecnico tale attivita si € sviluppata in coerenza con le esperienze e le lezioni apprese nel
precedente ciclo programmatorio senza particolari fattori di discontinuita, attraverso 1’elaborazione del
contenuto tecnico del previsto capitolato. Questo, anche mediante 1’interlocuzione costante con la RRN e
I’utilizzo degli specifici documenti di indirizzo realizzati dalla stessa (es. “L’affidamento dei servizi di

66




valutazione dei PSR 2014-2020”, anche in riferimento, ad esempio, alla congruita dei costi previsti per le
attivita di valutazione o alla qualita dei servizi/prodotti) o provenienti da altre fonti autorevoli quali
European Evaluation Helpdesk for Rural Development.

A dicembre 2017 ¢ stato possibile produrre una bozza avanzata di Capitolato tecnico e prestazionale le cui
finalita, in conformita a quanto previsto dalla normativa unionale sul sostegno allo sviluppo rurale,
riguardano un servizio finalizzato a:

a. dimostrare 1 progressi e 1 risultati della politica di sviluppo rurale e valutare la pertinenza, la
rilevanza, l'efficacia, I'efficienza e 1'impatto dei relativi interventi, alla luce della missione del
FEASR e in relazione agli obiettivi della Strategia dell’Unione;

b. contribuire ad un sostegno piu mirato dello sviluppo rurale; favorire un processo di apprendimento
comune basato sull'attivita di monitoraggio e di valutazione con il coinvolgimento dei portatori di
interesse, in attuazione del principio del partenariato (Regolamento delegato UE 240/2014 della
Commissione, del 7 gennaio 2014).

Coerentemente con tali obiettivi, le attivita di valutazione dovranno:

a. valutare I’attuazione del PSR, gli effetti prodotti, le buone prassi;

b. supportare le scelte di definizione, rafforzamento e miglioramento del PSR, delle sue strutture e delle
sue procedure.

c. comunicare al partenariato di cui all'articolo 5 del Regolamento (UE) n. 1303/2013 e all'articolo 16
del Regolamento delegato (UE) n. 240/2014, nonché al vasto pubblico, le realizzazioni e i risultati
conseguiti dal Programma.

Dal punto di vista tecnico la preparazione del Capitolato speciale d’appalto ha posto I’ Amministrazione di
fronte alla necessita di approfondire preliminarmente alcuni aspetti fondamentali per la successiva fase di
finalizzazione del disegno organizzativo e metodologico delle attivita di valutazione. Tra questi, particolare
rilevanza ¢ stata attribuita a: approccio di valutazione, metodi e disponibilita di dati; costi, tempi, prodotti e
modalita di conduzione della valutazione; modalita di interrelazione del valutatore con le strutture di
governance delle politiche di sviluppo rurale e delle politiche territoriali (AdG, Autorita di altri Fondi, GAL,
Steering group, ecc.); modalita attraverso cui assicurare la qualita della valutazione; dimensione,
competenze e profili professionali del gruppo di lavoro del valutatore indipendente.

Rispetto alla precedente esperienza di valutazione on going del periodo 2007-2013, sono state previste
nuove attivita (art. 2 del Capitolato “Descrizione del Servizio), quali ad esempio: individuazione dei
contributi potenziali delle misure del PSR (capitolo 11.3 del PSR); valutazione del contributo netto del PSR
agli obiettivi della Strategia Europa 2020, della Politica Agricola Comune (di seguito PAC) e dello sviluppo
rurale (compresi gli obiettivi di natura trasversale); analisi del contributo del PSR al raggiungimento degli
obiettivi tematici dell'Accordo di Partenariato; supporto metodologico all’autovalutazione delle Strategie di
Sviluppo Locale di Tipo Partecipativo (di seguito SSLTP) dei Gruppi di Azione Locale (GAL) selezionate
in risposta ai bandi della Misura 19; attivazione di percorsi di autovalutazione delle capacita di governance
ad ogni livello.

L’ Aggiudicatario effettuera, ogni anno, a partire dal 2019, analisi valutative su questioni che I’AdG riterra
necessario indagare sulla base delle proprie esigenze conoscitive e/o dei contributi dello SG. Gli
approfondimenti, rigurdanti I’intero territorio regionale o determinate aree rappresentative, confluiranno
nelle cosiddette Relazioni Valutative Tematiche (RVT). Particolare attenzione ¢ richiesta per gli elementi
valutativi utili alla predisposizione della Relazione Annuale di Attuazione (RAA) del 2019, ossia:
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a. la valutazione dei risultati del programma, in particolare tramite I’analisi degli indicatori di risultato
(ivi compresi quelli complementari), di obiettivo e di quelli intermedi stabiliti nel Performance
framework;

b. la risposta alle domande del questionario valutativo comune e a quelle specifiche che potrebbero
essere necessarie;

c. la valutazione delle azioni attuate in tema di promozione della parita fra uomini e donne e non
discriminazione, sviluppo sostenibile e ruolo del partenariato nell’attuazione del PSR;

d. la valutazione dei progressi ottenuti nel conseguimento degli obiettivi del PSR e sul suo contributo
alla realizzazione della Strategia Europa 2020, in particolare tramite I’analisi del contributo netto
dello stesso alla variazione nei valori degli indicatori di impatto;

e. la descrizione dei progressi realizzati nel garantire un approccio integrato all’uso del FEASR e di
altri fondi e strumenti finanziari.

Per cio che concerne la quantificazione dell’importo a base d’asta, ¢ stato effettuato uno specifico lavoro
metodologico di simulazione, che si ¢ concretizzato nell’adattamento degli esiti dell’indagine di mercato
condotta a livello nazionale dalla RRN ai fabbisogni della programmazione regionale, con particolare
riferimento ai prodotti previsti nel Capitolato speciale, tenendo conto delle diverse annualita del servizio,
delle metodologie, della numerosita e complessita delle tecniche che il Valutatore selezionato dovra come
minimo impiegare per i singoli prodotti di valutazione.

Difficolta sono emerse, invece, in relazione al recepimento della normativa recata dal nuovo Codice degli
appalti pubblici e alla sua concreta univoca applicazione a livello regionale, anche in considerazione della
istituzione della Centrale Unica di Committenza della Regione Siciliana (CUCR) nell’ambito

dell’ Assessorato regionale dell’economia, di cui alla Legge Regionale 7 maggio 2015, n. 9 (artt. 55 - 56).
Scopo della Centrale ¢ quello di razionalizzare e ridurre la spesa, ma al tempo stesso uniformare 1’operato
della Pubblica amministrazione in un ambito particolarmente delicato quale quello degli appalti pubblici,
con sicuro vantaggio sotto il profilo della semplificazione e della trasparenza. La necessita di individuare un
affidabile supporto tecnico-giuridico di accompagnamento all’indizione delle gare ha peraltro riguardato i
bandi di affidamento dei Servizi di Comunicazione e Assistenza Tecnica.

Le richiamate criticita avevano gia dato luogo, nell’ottobre 2016, a una richiesta di supporto indirizzata al
Dirigente Generale del Dipartimento della Programmazione, nonché al Coordinatore del Nucleo di
Valutazione e Verifica degli Investimenti Pubblici (NVVIP), sia in ordine ad aspetti metodologici e tecnici
inerenti le attivita di Valutazione, per garantirne il coordinamento operativo a livello regionale in relazione
ad altri Fondi, sia per gli aspetti concernenti I’ambito giuridico, segnalandolo come grave fattore di criticita.
Medesima richiesta ¢ stata quindi reiterata nel dicembre 2016, sottolineandone 1’urgenza ed auspicandone il
buon esito. Tale richiesta si collocava quindi nell’ambito di un percorso di strutturazione della governance
della valutazione di tipo partecipativo che, oltre ai previsti confronti partenariali, avrebbe visto coinvolte le
Autorita di Gestione dei diversi Programmi, nonché il Tavolo permanente per il coordinamento e
I’integrazione della programmazione 2014-2020 della Regione Siciliana, costituito con Delibera di Giunta n.
208 del 14.7.2014, fino alla definizione del “Piano delle Valutazioni della politica di coesione 2014-2020
della Sicilia”, approvato in data 5.8.2016 dal Comitato di Sorveglianza del PO FESR Sicilia 2014-2020, a
chiusura di procedura scritta. Considerata, nel caso della Sicilia, la previsione di Programmi Operativi
separati, al fine di assicurare un efficiente indirizzo strategico ed un efficace coordinamento operativo per
I’intero ciclo programmatorio, il Piano ha previsto anche I’individuazione di un Gruppo Regionale dei
Referenti Organizzativi della Valutazione (GROV), costituitosi concretamente nel febbraio 2017 ed a cui
1’AdG del PSR ha aderito con la nomina di un proprio Referente. Tuttavia, il percorso partecipativo
intrapreso ha subito una drastica interruzione nel dicembre 2017 con la sospensione, da parte del Presidente
della Regione, della procedura per l'individuazione degli esperti esterni del NVVIP della Regione Siciliana.
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Questa scelta ha fatto abbandonare definitivamente I’ipotesi di un affidamento in house al NVVIP del
Servizio di valutazione del PSR Sicilia 2014-2020. Contestualmente venivano avviati i necessari contatti
con la CURC per la definizione dei passaggi formali volti all’indizione della procedura di gara. La nota
formale di richiesta dell’espletamento della gara veniva inviata alla stessa ad inizio gennaio 2018.

Per quanto riguarda le attivita durante I’implementazione del Programma, di cui al par. 9.3 del PdV, nel
2017 ¢ stata redatta la Relazione Annuale di Attuazione (RAA) 2016, cosiddetta rafforzata, il cui invio
tramite sistema SFC ¢ avvenuto in data 30.6.2017. Nell’ambito del Capitolo 7 “Valutazione delle
informazioni e dei progressi nel conseguimento degli obiettivi del Programma”, in particolare, ¢ stata fornita
risposta ai Quesiti di Valutazione Comuni (CEQ) elencati nell’Allegato V del Regolamento di esecuzione
n. 808/2014 con i numeri 4, 5, 6, 8,9, 10, 16, 17, 19 e 20. L’esercio valutativo, tutto condotto all’interno
dell’Amministrazione, ha comportato le seguenti fasi di lavoro: 1’elenco delle misure che contribuivano alle
Focus Area oggetto di domanda, 1’individuazione di criteri di giudizio e dei rispettivi nessi con gli
indicatori, la descrizione dei metodi quantitativi e qualitativi e dei passaggi metodologici compiuti, la
quantificazione degli indicatori di risultato (compresi quelli definiti complementari) e la risposta ai quesiti
valutativi, anche alla luce dello stato di avanzamento del Programma e di una preliminare “rilettura” del
contesto e dei trend in atto. Tra gli indicatori selezionati per la stima del conseguimento degli obiettivi delle
Focus Area, ne sono stati inseriti alcuni definiti a carattere “aggiuntivo” rispetto al quadro degli indicatori
comuni ed altri definiti “specifici” del Programma, utili a per poter meglio cogliere le specificita degli
interventi. Infine, sono stati descritti i problemi che piu hanno influenzato la validita e I’affidabilita dei
risultati della valutazione e, mettendo in evidenza il relativo concatenamento logico con le risultanze
valutative, sono state delineate le principali conclusioni e raccomandazioni.

La qualita del capitolo della RAA 2017 ¢ stata in un secondo tempo consolidata con il recepimento delle
osservazioni da parte dei Servizi della CE (data di invio sul sistema SFC 30.10. 2017). Le stesse
osservazioni, tra 1’altro, hanno riguardato la verifica dei valori dei seguenti indicatori Target: T8
(Percentuale di foreste/altre superfici boschive oggetto di contratti di gestione a sostegno della biodiversita -
aspetto specifico 4A) e T21 (Percentuale di popolazione rurale interessata da strategia di sviluppo locale -
aspetto specifico 6B).

L’esercizio valutativo introdotto con la RAA 2016 ha permesso di anticipare 1’approfondimento di alcuni
temi correlati ad altre attivita di cui al richiamato par.9.3 del PdV del PSR, quali:

e identificazione della tipologia dei dati aggiuntivi che devono essere raccolti e selezione delle fonti
dei dati;

e accordo con i fornitori di dati (AGEA OP) e sulla disponibilita degli stessi;

e risoluzione dei gap e risposta alle debolezze individuate nella raccolta dei dati, sviluppando un
metodo di raccolta dati, per es. per le aree HNV, per quegli indicatori per i1 quali sono state utilizzate
delle proxy.

Tali riflessioni hanno rappresentato una fase di necessaria strutturazione dell’attivita valutativa, volta a
raccogliere elementi e materiali che saranno utili al Valutatore Indipendente per predisporre “condizioni di
valutabilita” e “disegno valutativo”, noch¢ a renderli disponibili a tempo debito e in forma appropriata.

Inoltre, gia in sede di stesura della RAA 2016, in coerenza con il Piano degli Indicatori e con il Piano di
Finanziamento del Programma, sono state fornite alcune informazioni sul conseguimento delle milestone
programmate al 2018 ai fini del Quadro di riferimento dell’efficacia dell’attuazione per ogni singola
priorita. L’ art. 22.1 del Reg. (UE) n. 1303/2013 prevede due momenti formali nell’arco della
programmazione per la verifica del Performance framework: il primo, nel 2019, sulla base dell’attuazione al
31/12/2018 (art. 50 paragrafo 5 Reg. UE 1303/2013) al fine dell’attribuzione o meno della Riserva e il
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secondo nel 2024, sulla base dell’attuazione al 31/12/2023. Nella RAA 2016 ¢ stato illustrato il grado di
conseguimento parziale delle milestone intermedie fissate al 2018, sia per quanto riguarda gli indicatori
finanziari che relativamente agli indicatori di prodotto individuati dall’ Allegato IV del Reg. UE 808/2014 ¢
agli indicatori aggiuntivi relativi alle fasi di attuazione chiave.

Nell’anno 2017 Pattivita di valutazione ha interessato anche la definitiva chiusura del documento
“Valutazione ex-post del Programma di Sviluppo Rurale (PSR) Sicilia 2007-2013” (VEP), trasmesso a
dicembre 2016 tramite SFC.

In particolare, con ’ausilio del VI PSR 2007-2013, si ¢ provveduto ad esaminare e riscontrarre le
osservazioni dei Servizi della CE di cui alla nota Ref. Ares(2017)1843979, intervenute nell’aprile 2017.
Grazie alla proficua interlocuzione con il nuovo referente presso la CE sono stati apportati diversi
miglioramenti nella trattazione dei risultati ed impatti del Programma, delle questioni correlate agli
argomenti trasversali e specifici del PSR, delle risposte alle domande valutative e delle conclusioni e
raccomandazioni per il miglioramento della politica di sviluppo rurale relativa al periodo 2014-2020.
Quindi, con nota prot. n.46795 del 26.9.2017 ¢ stato trasmesso alla Commissione il Rapporto VEP nella
versione sottoposta a revisione.

Il documento VEP, accompagnato dal “Report per la diffusione dei risultati della Valutazione”, ¢ stato
infine pubblicato sia sul sito PSR Sicilia 2014-2020, che nella corrispondente sezione del sito inerente il
PSR 2007-2013 (vedi al riguardo il Cap.2.1) ).

Con riferimento al par. 9.2 - Governance e coordinamento, del PdV del PSR, nel febbraio 2017 ¢ stata
inviata ai diversi soggetti potenzialmente interessati una nota formale relativa alla costituzione del previsto
Steering Group (SG), con indicazione delle attivita che questo dovra svolgere e con invito a voler
comunicare, ciascuno per quanto di propria competenza, il nominativo di un qualificato referente designato
quale componente dello Steering group. La predetta richiesta, che ha trovato di fatto pochissimi riscontri da
parte dei soggetti in indirizzo, dovra essere pertanto reiterata.

2.c) Una descrizione delle attivita svolte in relazione alla fornitura e gestione dei dati (con riguardo
alla sezione 4 del piano di valutazione)

Nel contesto della relazione VEP del PSR 2007-2013 ¢ stata avanzata dal VI la raccomandazione di
“realizzare e rendere immediatamente operativo un sistema di monitoraggio regionale del PSR “ad hoc”,
funzionale ai fabbisogni di sorveglianza e di valutazione “in itinere” del Programma, e di comunicazione dei
suoi risultati; il sistema deve assumere quale unita informativa elementare la singola operazione, nelle sue
successive fasi di implementazione (presentazione, ammissibilita, finanziamento e conclusione); oltre che
efficace rispetto a tali compiti il sistema dovrebbe possedere i requisiti di flessibilita/adattabilita ai mutevoli
fabbisogni di monitoraggio e valutazione di ridotta onerosita gestionale da parte delle strutture regionali
coinvolte nella attuazione del PSR”. Il completamento di tale sistema permetterebbe in primo luogo di
ricavare automaticamente i dati di output per operazione finanziata, anche aggregati per sottomisura, misura
e FA, in modo da quantificare gli indicatori comuni di risultato e target, nonch¢ altri indicatori aggiuntivi,
utili alla risposta delle domande valutative. Inoltre, come maturato nell’esperienza della passata
programmazione, una piu agevole disponibilita di dati tecnico-amministrativi aggiornati e di dettaglio
riguardanti le singole operazioni, nelle loro diverse fasi del processo attuativo (presentazione, istruttoria,
ammissibilita al contributo, conclusione) costituisce presupposto essenziale per la definizione dei campioni
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rappresentativi di interventi sui quali eseguire indagini specifiche, volte alla raccolta di “dati primari”,
nonché per I’individuazione di campioni controfattuali. Gli aspetti di cui tener conto sono numerosissimi:
vanno dalla rispondenza dei criteri di selezione individuati e delle risorse richieste o utilizzate dai
beneficiari rispetto alle scelte programmatiche, alla verifica degli esiti degli interventi in relazione alle
specificita dei territori, settori e dei diversi portatori di interesse.

Malgrado sia ormai ampiamente diffusa all’interno dell’Amministrazione la consapevolezza
dell’importanza della fornitura e della gestione dei dati ai fini della valutazione, anche per il sistema di cui
al par. 9.4 del Piano di Valutazione — Dati e informazioni, valgono le considerazioni precedentemente
sviluppate in merito al punto 2.b), relative al fattore trasversale di criticita determinato dalla rimodulazione
degli assetti organizzativi dei dipartimenti Regionali, 1 cui effetti hanno interessato anche il 2017. Di contro,
si € registrato un buon avanzamento nell’attivita di profilatura delle Misure ai fini dello sviluppo del sistema
informativo VCM (verificabilita e controllabilita delle misure) previsto dall’art. 62 del Reg. UE 1305/2013.
I progressi compiuti nel 2017 hanno permesso di recuperare buona parte del ritardo accumulato nel 2016,
con notevole miglioramento della gestione delle procedure amministrative e di controllo.

Per le attivita di monitoraggio 2014-2020 in passato erano state condotte delle analisi su alcuni sistemi
informativi in uso presso altre regioni che si ritiene debbano essere rilanciate anche attraverso tavoli tecnici
sia a livello nazionale (IGRUE, MiPAAF, AGEA-SIN) che a livello regionale (Assessorato Funzione
Pubblica - Ufficio per I’attivita di coordinamento dei sistemi informativi regionali e I’attivita informatica
della Regione e delle pubbliche amministrazioni regionali - Dipartimento Regionale della Programmazione)
e interregionale, al fine di trovare nel breve periodo soluzioni tecniche idonee a gestire e monitorare il PSR
2014-2020, prevedendo anche I’accesso a informazioni di banche dati locali e nazionali per rispondere
prontamente alle esigenze valutative del Programma, quali ad esempio

¢ informazioni relative ai progetti dei Gruppi Operativi, ai Piani di Azione Locale (PAL) e ad altre
progettazioni specifiche e/o locali implementate con il sostegno del PSR, la cui rete di soggetti
interessati ¢ piu ampia del mero riferimento ai diretti beneficiari delle domande;

¢ informazioni relative alle procedure e agli atti amministrativi utilizzati per la gestione del PSR, utili
alle valutazioni di processo.

La necessita di creare una base informativa robusta e completa, tale da fornire tutti gli elementi di
conoscenza necessari sia sui beneficiari degli interventi del PSR che sui diversi contesti territoriali e
settoriali di applicazione, ha indotto I’ Amministrazione a proseguire, prioritariamente, nell’attivita di
interlocuzione con AGEA per I’acquisizione di indispensabili informazioni di monitoraggio secondo
modalita piu adeguate alle nuove esigenze e tempistiche delle attivita di valutazione, delineate nell’ambito
della Programmazione 2014-2020.

La progettazione del sistema di informazione elettronico, in particolare, aveva richiesto gia in passato un
costante confronto con AGEA sia da parte di questa che di altre Regioni, affinché il sistema stesso venisse
tempestivamente aggiornato con dati utili a valutazioni quantitative e qualitative, nonché relativamente alla
modalita di restituzione degli stessi. Tutto cio sia in ordine ad esigenze informative immediate sia con
riferimento a tutte le esigenze valutative future.

Tuttavia, restano confermati alcuni elementi di criticita relativi ad AGEA che, nel 2016, si era impegnata a
risolvere tutti gli ostacoli legati alle funzionalita informatiche e alle procedure di pagamento. Tali problemi
non sono soltanto legati alle procedure del sistema informativo ma riguardano comunque la tempistica della
reportistica dei dati e la qualita degli stessi. Dati, cio¢, che non solo dovrebbero garantire una costante e
spedita azione di monitoraggio ma che, contestualmente, dovrebbero mostrarsi immediatamente utili alle
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complesse elaborazioni legate all’attivita di Valutazione

Circa 1 progressi gia realizzati, invece, si puo affermare che, con la messa on line dell’applicativo PSAWeb
Sicilia e la pubblicazione della relativa linea guida per gli utenti, ¢ stata avviata la costruzione della banca
dati per la raccolta informatizzata dei Piani di Sviluppo Aziendali (PSA). In termini operativi ¢ avvenuta la
materiale acquisizione di tutti 1 PSA a corredo delle domande di sostegno presentate dai potenziali
beneficiari delle sottomisure 4.1, 6.1 e 6.4a (“Bando de minimis™).

L’applicazione PSAWEB Sicilia, realizzata dal Centro di Ricerca CREA-Politiche e Bioeconomia (CREA-
PB) a partire da un’applicazione progettata nell’ambito della Rete d’Informazione Contabile Agricola
(RICA), ha enormi potenzialita per lo sviluppo di analisi valutative basate sul metodo controfattuale. Essa
infatti consente:

e ai fini della verifica dell’ammissibilita delle domande di aiuto, la determinazione della Dimensione
Economica dell’azienda, in base alle Produzioni Standard (Reg. CE 1242/2008) e ai coefficienti che
la Regione ha adottato per alcuni processi produttivi, nonché la determinazione degli indicatori
economici e sociali per la valutazione del miglioramento del rendimento globale dell’impresa
attraverso il collegamento con I’applicativo Bilancio Semplificato del CREA-PB;

e la consultazione della classificazione tipologica;

¢ la valutazione di coerenza delle iniziative con le finalita delle operazioni del PSR di riferimento;

e la descrizione degli elementi strutturali dell’azienda, del programma degli investimenti e degli effetti
da questo prodotti.

In particolare, nella scheda “Dati analitici” della sezione “Riepilogo” di ciascun PSA possono essere
consultati alcuni dati e informazioni di sintesi dell’impresa agricola, quali: informazioni relative alla
situazione aziendale ex ante ed ex post (dimensione economica dell’azienda; SAU; giornate lavorative;
unita di lavoro; Produzione Standard; Produzione Standard Totale Aziendale; piano colturale e consistenza
degli allevamenti) e la sintesi del piano degli investimenti.

Nel corso del 2018 si prevede di continuare il lavoro di sviluppo di questa banca dati con I’introduzione
delle “personalizzazioni” funzionali alla raccolta informatizzata dei PSA dell’operazione 6.4a (“Bando in
esenzione”).
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2.d) Un elenco delle valutazioni svolte, con i riferimenti all'indirizzo di pubblicazione online

Editore/Redattore Regione Siciliana

Autore/i Regione Siciliana

Titolo Relazione Annuale di Attuazione (Periodo 01/01/2016 - 31/12/2016)

Sintesi Le informazioni raccolte tramite le schede del capitolo 7 riassumono
sostanzialmente gli elementi chiave della valutazione. Piu nel dettaglio, ogni
scheda riferita ad uno specifico Quesito valutativo Comune (CEQ) contiene,
oltre al titolo della stessa domanda, diverse sezioni/tabelle separate:

1 - I’elenco delle misure che contribuiscono alla Focus Area oggetto della
domanda (effetti principali ed effetti secondari);

2 - 1 nessi tra i criteri di giudizio e gli indicatori utilizzati (indicatori comuni,
nonché indicatori specifici per Programma);

3 - la descrizione dei metodi quantitativi e qualitativi utilizzati e la descrizione di
passaggi metodologici;

4 - la quantificazione di tutti gli indicatori utilizzati e le fonti di dati;

5 - i problemi riscontrati che influenzano la validita e I’affidabilita dei risultati di
valutazione;

6 - le risposte alle domande di valutazione;

7 - le conclusioni derivanti dai risultati della valutazione e le eventuali
raccomandazioni.

URL http://www.psrsicilia.it/2014-2020/psr-sicilia-2014-2020/comitato-di-
sorveglianza/

Editore/Redattore Regione Siciliana

Autore/i Agriconsulting spa

Titolo Valutazione ex post (VEP) del PSR 2007-2013

Sintesi Nel 2016 I’attivita ha visto la definizione della VEP del PSR 2007-2013, anche

attraverso incontri e verifiche interne al Dipartimento sulla bozza proposta dal
Valutatore Indipendente (VI). E seguito, a novembre 2016, un Focus Group tra
esperti e “testimoni privilegiati” del processo di attuazione, alla presenza del VI.
Ne ¢ emerso un contributo utile per la stesura finale, sottoposta al CdS e quindi
ai Servizi della Commissione UE. A dicembre 2016 la VEP ¢ stata trasmessa
tramite SFC.

Nel 2017 si sono esaminate le Osservazioni pervenute ad aprile. A settembre ¢
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stato trasmessa la VEP nella versione rivista in conformita a queste.

Nella VEP, sono state aggiornate le conclusioni della Valutazione intermedia
2010, aggiornate nel 2012. Il documento offre le principali conclusioni delle
analisi svolte dal VI e si chiude con alcune raccomandazioni articolate per Asse
prioritario.

URL http://www.psrsicilia.it/2014-2020/psr-sicilia-2014-2020/monitoraggio-e-
valutazione/

Editore/Redattore Regione Siciliana

Autore/i Agriconsulting spa

Titolo Valutazione ex ante (VEA) del PSR 2014-2020

Sintesi Capitolo 3- Valutazione ex ante (VEA) del PSR 2014-2020 ai sensi dell’art.8
par.1 lett. a) del Reg. (UE) n.1305/2013

URL http://www.psrsicilia.it/2014-2020/
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2.¢) Una sintesi delle valutazioni ultimate, incentrata sui risultati di tali valutazioni

Le analisi illustrate nei diversi capitoli della VEP, hanno aggiornato ed ampliato le conclusioni alle quali era
giunta la Valutazione intermedia del 2010, poi aggiornata al 2012. Cio alla luce del livello di attuazione
raggiunto dal Programma entro il termine del dicembre 2015 e dell’acquisizione degli elementi informativi
di base sulle caratteristiche degli interventi realizzati ed i loro effetti. Requisito quest’ultimo derivante dai
miglioramenti intervenuti nella disponibilita dei dati elementari di monitoraggio e dallo sviluppo di ulteriori
e specifiche attivita di indagine diretta (raccolta dati primari) e di confronto controfattuale.

Principali conclusioni riferite a ciascun Asse:
Asse 1 — Miglioramento della competitivita del settore agricolo e forestale

La strategia d’intervento dell’Asse 1 ha fornito una “risposta” in termini di sviluppo e, in misura variabile,
ai diversificati fabbisogni emersi dall’analisi del contesto, in coerenza con le priorita strategiche regionali,
declinate in obiettivi specifici. Per ognuno di essi il VI evidenzia gli elementi di successo o criticita
ricavabili dalla analisi della efficacia e pertinenza delle Misure di intervento.

Asse 2 — Miglioramento dell’ambiente e dello spazio rurale

Gli obiettivi prioritari dell’ Asse 2 si articolano in funzione dei principali aspetti o tematiche ambientali
(biodiversita, tutela delle acque, tutela suolo e del territorio, attenuazione del cambiamento climatico)
rispetto alle quali le diversificate linee di intervento (Misure/azioni) programmate ed attuate possono
determinare effetti. Si caratterizzano per un elevato livello di potenziale integrazione o complementarieta
rispetto agli obiettivi stessi: ad un singolo obiettivo concorrono spesso pit Misure/azioni; una stessa
Misura/Azione determina effetti ambientali diversificati, cio¢ partecipa a piu obiettivi.

La strategia dell’ Asse ¢ stata inoltre qualificata da un approccio di tipo territoriale nella definizione dei
Criteri di ammissibilita e selezione delle operazioni, attraverso 1’individuazione di aree o zone prioritarie
verso cui “indirizzare” il sostegno (quindi le risorse) nella consapevolezza del legame esistente tra efficacia
degli interventi e contesto territoriale in cui si realizzano. Tale approccio risulta necessario nella regione
Sicilia, caratterizzata da una elevata variabilita ambientale e paesaggistica.

Asse 3 — Miglioramento della qualita della vita e diversificazione delle attivita

I1 PSR, e i PSL, sono intervenuti in modo preponderante nel sostenere la diversificazione del sistema
produttivo agricolo ed extra-agricolo e meno intensamente nel migliorare le condizioni di contesto.

L’incremento nella dotazione dell’ Asse ¢ stato infatti destinato principalmente all’obiettivo del
mantenimento e creazione di reddito e di occupazione nelle aree rurali.

Cio quale “presa d’atto” della eterogenea partecipazione e capacita progettuale dei soggetti potenzialmente
beneficiari delle Misure dell’ Asse 3, dell’accentuarsi del fabbisogno occupazionale e della primaria
esigenza di salvaguardare il capitale umano e sociale, requisito “propedeutico” per salvaguardare i territori
rurali e la qualita della vita delle popolazioni.

Asse 4 — Leader

I1 PSR ha assegnato all’Asse IV il compito di contribuire al raggiungimento degli obiettivi specifici
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dell'Asse 3, promuovendo lo sviluppo del potenziale turistico delle zone rurali, la valorizzazione del
patrimonio immobiliare rurale, delle emergenze naturalistiche, culturali e storico-architettoniche, lo
sviluppo di adeguati canali di commercializzazione dei prodotti locali, la promozione delle produzioni
tipiche e lo sviluppo di fonti energetiche rinnovabili, anche attraverso programmi d'area in una logica di
gestione integrata del territorio.

I1 disegno valutativo applicato si € posto la finalita generale di verificare se e come I’azione dei GAL fosse
stata in grado di far emergere un Valore Aggiunto Leader. Alla luce e in funzione di questa si ¢ sviluppata
’analisi del grado di raggiungimento dei due obiettivi specifici dell’Asse IV in linea con quelli definiti dal
PSN: Rafforzamento della capacita progettuale e gestione locale (governance); Valorizzazione delle risorse
endogene dei territori. Per I’articolazione delle strategie i GAL sono stati in grado di coinvolgere tutti gli
stakeholders presenti nelle rispettive aree di riferimento.

Tuttavia, gli esiti delle analisi svolte, aventi per base informativa strumenti attuativi, banche dati delle
domande di aiuto finanziate, giudizi forniti attraverso questionari dagli stessi GAL, hanno evidenziato
criticita attuative facendo assumere alle strutture tecniche dei GAL funzioni quasi esclusivamente
amministrative, meramente tese a garantire I’impegno di spesa e un formale rispetto delle procedure,
depotenziandone 1’espressione di “valore aggiunto”. Questo si ¢ invece manifestato ogniqualvolta il GAL
ha potuto porsi come “cabina di regia” di una progettualita integrata ampia e soggetto interlocutore a favore
dell’attuazione ma anche dell’efficacia in termini di risultati ed impatti locali.

In sintesi, al di 1a delle diversificate raccomandazioni rese dal VI al § 8.2 della VEP, si riportano qui
solamente quelle a carattere orizzontale (generali per il Programma):

e predisporre ed applicare procedure di selezione delle operazioni ammissibili finalizzate a migliorare
I’efficienza nella utilizzazione delle risorse finanziarie disponibili;

e realizzare e rendere immediatamente operativo un sistema di monitoraggio regionale del PSR “ad
hoc”, funzionale ai fabbisogni di sorveglianza e di valutazione “in itinere” del Programma, e di
comunicazione dei suoi risultati;

¢ nelle Misure o forme di progettazione caratterizzate da elementi di innovazione tecnica o
procedurale (es. progettazione integrata di filiera o territoriale) e dalla necessita di definire e attuare
processi concertativi, ¢ necessario investire in attivita propedeutiche iniziali di informazione ed
animazione.

Circa le attivita valutative inerenti la la RAA 2016, rafforzata, siricorda che il Cap. 7 (Valutazione delle
informazioni e dei progressi nel conseguimento degli obiettivi del programma) comprende le risposte ai
quesiti di valutazione comune (CEQ di cui al Reg. di esecuzione (UE) N. 808/2014 - Allegato V), ossia:
CEQ 1-18 relativi alle Focus area del Programma; CEQ 19, 20 e 21, relativi alle sinergie di Programma,
all’assistenza tecnica e alla Rete Rurale.

Si riporta di seguito la sintesi delle risposte, laddove ¢ stato possibile grazie a un adeguato livello di
avanzamento finanziario e/o fisico della specifica M/SM:

CEQO04-2A: In che misura gli interventi del PSR hanno contribuito a migliorare i risultati economici, la
ristrutturazione e l'ammodernamento delle aziende agricole sovvenzionate, in particolare aumentandone la
partecipazione al mercato e la diversificazione agricola?: 1 risultati sembrano ancora poco significativi. Si
traggono le seguenti conclusioni:

C1. Ha gia avuto accesso al sostegno un numero significativo di aziende agricole (1.048), cio¢ lo 0,47% del
totale delle aziende agricole censite in Sicilia e I’1,27 della popolazione beneficiaria potenziale.
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Apprezzabile I’influenza sul settore primario nel complesso, in particolare sull’ammodernamento e la
ristrutturazione delle aziende interessate.

C2. In un contesto di generale difficolta gli investimenti di ammodernamento e ristrutturazione sembrano
abbastanza vincolati all’erogazione del contributo pubblico.

C3. Il sostegno ha avuto positivi effetti economici sulle aziende agricole sostenute, con un incremento netto
della produttivita del lavoro, in termini di produzione agricola (PLV/ULA) pari a 8.140 euro.

C4 Risulta un numero ancora esiguo di aziende agricole (0,02%) che hanno investito nella diversificazione
delle attivita. Il sostegno della SM 6.4a deve quindi ancora esprimere tutto il suo potenziale.

CEQO5-2B: In che misura gli interventi del PSR hanno favorito l'ingresso di agricoltori adeguatamente
qualificati nel settore agricolo e, in particolare, il ricambio generazionale?

I risultati raggiunti sono ancora poco significativi. Si traggono le seguenti conclusioni:

C1 Il PSR ha contribuito a incrementare la quota di giovani agricoltori adeguatamente qualificati nel settore
agricolo incidendo su 285 aziende che hanno completato un piano di sviluppo/investimenti aziendale.
Questo ha determinato un limitatissimo contributo all'ingresso di agricoltori adeguatamente qualificati nel
settore agricolo e, in particolare, al ricambio generazionale.

C2. Hanno fatto ingresso nel settore 312 giovani agricoltori capoazienda adeguatamente “qualificati”, che
rappresentano lo 0,14% dell’universo delle aziende agricole censite in Sicilia (C17 = 219.680 aziende
agricole). Anche questo risultato dimostra una scarsa incidenza del PSR.

C3. I risultati sono ancora poco significativi. Si rilevano maggiori difficolta in ordine al completamento dei
piani di sviluppo/investimenti aziendali rispetto al mero ingresso di agricoltori adeguatamente qualificati.
Emerge 1’esigenza di assicurare nel tempo ai giovani la possibilita di accedere agli aiuti per gli investimenti,
evitando soluzioni di continuita.

CEQO06-3A: In che misura gli interventi del PSR hanno contribuito a migliorare la competitivita dei
produttori primari integrandoli meglio nella filiera agroalimentare attraverso i regimi di qualita, la
creazione di un valore aggiunto per i prodotti agricoli, la promozione dei prodotti nei mercati locali, le
filiere corte, le associazioni e organizzazioni di produttori e le organizzazioni interprofessionali?

Al momento non si puo esprimere un giudizio sul contributo degli interventi del PSR.

CEQO8-4A: In che misura gli interventi del PSR hanno fornito un sostegno al ripristino, alla salvaguardia
e al miglioramento della biodiversita, segnatamente nelle zone Natura 2000, nelle zone soggette a vincoli
naturali o ad altri vincoli specifici, nell'agricoltura ad alto valore naturalistico, nonché all'assetto
paesaggistico dell'Europa?

Gli interventi hanno contribuito in modo ancora poco significativo alla FA. Si traggono le seguenti
conclusioni:

C1. I contratti di gestione su terreni agricoli hanno contribuito in modo poco significativo al ripristino, alla
salvaguardia e al miglioramento della biodiversita; le superfici sottoposte agli impegni contrattuali incidono
infatti sulla SAU agricola regionale per 1’1,28%.
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C2. Non sono stati ancora realizzati interventi che possano contribuire al ripristino, alla salvaguardia e al
miglioramento della biodiversita su terreni forestali (valore dell’indicatore R6/T8 = 0). Tuttavia, non si
prevedono particolari problemi circa il futuro sviluppo degli interventi.

C3. I dati mostrano limitatissimi risultati nel raggiungimento degli obiettivi della FA.

CEQ09-4B: In che misura gli interventi del PSR hanno finanziato il miglioramento della gestione delle
risorse idriche, compresa la gestione dei fertilizzanti e dei pesticidi?

A causa della limitatezza delle superfici interessate, gli interventi del PSR hanno contribuito alla FA in
modo ancora poco incisivo. Si traggono le seguenti conclusioni:

C1. I contratti di gestione sui terreni agricoli hanno contribuito in modo poco significativo alla FA; le
superfici sottoposte agli impegni contrattuali incidono infatti sulla SAU agricola regionale solo per 1’1,28%.

C2. I contratti di gestione su terreni forestali/boschivi hanno contribuito in modo poco significativo alla FA;
le superfici sottoposte agli impegni contrattuali incidono infatti sulla FOWL regionale solo per 1’1,59%.

C3. E’ possibile affermare che sulla SOI oggetto di impegno della SM 10.1.b si ¢ assistito ad una riduzione
dei carichi di azoto per unita di superficie rispetto al modello di gestione convenzionale pari al 25,3%
mentre sulla SOI interessata dagli impegni pluriennali della SM 11.2 tale riduzione raggiunge 1’83%.

C4. A causa di un livello di implementazione ancora troppo basso gli schemi di aiuto messi in campo non
hanno ancora espresso tutto il loro potenziale ai fini del contributo alla FA. Si confermano comunque buone
aspettative circa I’efficacia dei contratti di gestione.

CEQ10-4C: In che misura gli interventi del PSR hanno contribuito alla prevenzione dell'erosione dei suoli
e a una migliore gestione degli stessi?

Per la limitatezza delle superfici interessate, gli interventi hanno contribuito in modo ancora poco incisiva
alla FA. Si traggono le seguenti conclusioni:

C1. I contratti di gestione su terreni agricoli hanno contribuito in modo poco significativo alla FA; le
superfici sottoposte agli impegni contrattuali incidono sulla SAU agricola regionale solo per 1’1,28%.

C2. I contratti di gestione su terreni forestali/boschivi hanno contribuito in modo poco significativo alla FA;
le superfici sottoposte agli impegni contrattuali incidono sulla FOWL regionale solo per 1’1,59%.

C3. E’ possibile affermare che sulla SOI oggetto di impegno alcuni schemi della SM 10.1 e la SM 10.2
determinano effetti rilevanti sull’incremento di Sostanza Organica Stabile (SOS) e sulla riduzione
dell’erosione.

C4. Per il livello di implementazione ancora troppo basso gli schemi di aiuto non hanno ancora espresso
tutto il loro potenziale. Si confermano comunque buone aspettative circa 1’efficacia dei contratti di gestione.

CEQ16-6A: In che misura gli interventi del PSR hanno favorito la diversificazione, la creazione e lo
sviluppo di piccole imprese nonché dell'occupazione?

Al momento non si puo esprimere un giudizio sul contributo degli interventi alla diversificazione, creazione
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e sviluppo di piccole imprese nonché dell'occupazione.
CEQ17-6B: In che misura gli interventi del PSR hanno stimolato lo sviluppo locale nelle zone rurali?

La Regione si ¢ messa in evidenza per aver operato la scelta di dare attuazione allo Sviluppo Locale di Tipo
Partecipativo (SLTP) in modalita multifondo con il coinvolgimento del FEASR e del FESR. Si puo
affermare che gli interventi hanno stimolato lo sviluppo locale nelle zone rurali. Si traggono le seguenti
conclusioni:

C1 Al 31 dicembre 2016 risultano costituiti 22 GAL, espressione degli interessi pubblico-privati presenti
nelle aree rurali siciliane classificate dal PSR come C e D.

C2 Le SSLTP selezionate ntercettano una popolazione rurale di 2.438.040 abitanti, cio¢ il 91,68% del totale
della popolazione rurale siciliana. Si puo affermare che gli interventi hanno stimolato lo sviluppo locale con
alto indice di copertura della popolazione rurale.

C3 11 PSR ha contribuito a rivitalizzare lo sviluppo locale in numerose aree della regione. In alcune un
ulteriore impulso allo sviluppo locale proviene dalla progettazione SNAI.

CEQ19-PE: In che misura le sinergie tra priorita e aspetti specifici hanno rafforzato l'efficacia del PSR?

Nonostante il livello di avanzamento fisico, finanziario e procedurale del Programma non ancora
pienamente significativo, ¢ possibile affermare che il sostegno alle misure del PSR produce sinergie
attraverso la loro interazione. Si traggono le seguenti conclusioni:

Cl. La sinergia sviluppata in via secondaria dalla FA 2B attraverso i piani di sviluppo/investimenti aziendali
realizzati nell’ambito nell’ambito del “pacchetto giovani” (SM 4.1 e SM 6.4a) ha migliorato I’efficacia della
FA 2A;

C3. Le reciproche sinergie sviluppate in via secondaria dalle FA 4A, 4B e 4C hanno migliorato 1’efficacia
della P4. Ci0, in particolare, per le FA 4B e 4C, segno di come siano particolarmente interconnessi gli
interventi che contribuiscono alla stabilizzazione e alla resilienza dei sistemi idrogeologici;

C4. Le sinergie messe in campo dalle SSLTP dell’ Approccio LEADER multifondo non hanno ancora
espresso tutto il loro potenziale ma emerge il prevalente orientamento dei GAL a realizzare sinergie tra la
FA 6B daun lato e la P1 e la FA 6A dall’altro.

CEQ20-TA: In che misura l'assistenza tecnica ha contribuito alla realizzazione degli obiettivi di cui
all'articolo 59 del regolamento (UE) n. 1303/2013 e all'articolo 51, paragrafo 2, del regolamento (UE) n.
1305/2013?

Al momento non si puo esprimere un giudizio sul contributo dell'AT alla realizzazione degli obiettivi di cui
all'art. 59 del Reg. (UE) n. 1303/2013 e all'art. 51, par. 2, del Reg.(UE) n. 1305/2013.

2.f) Una descrizione delle attivita di comunicazione svolte in relazione alla divulgazione dei risultati
della valutazione (con riguardo alla sezione 6 del piano di valutazione)

Occorre fare riferimento al piano di valutazione, descrivendo eventuali difficolta incontrate nell'attuazione
nonché le soluzioni adottate o proposte.
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Data/Periodo

20/11/2017 - 15/12/2017

Titolo
dell'attivita/evento  di
comunicazione e
argomento dei risultati
della valutazione
discussi/resi noti

Valutazione ex-post del PSR Sicilia 2007-2013 + Report per la diffusione dei
risultati della Valutazione ex-post del PSR Sicilia 2007-2013: Diffusione della
VEP e del Report tramite pubblicazione sul sito PSR Sicilia; invio della
documentazione cartacea ai diversi Uffici interni al Dipartimento
potenzialmente interessati; diffusione tramite invio per posta elettronica del
relativo link ai due documenti a tutte le Aree, 1 Servizi, le Unita Operative, gli
Uffici provinciali e periferici.

Organizzatore generale
dell'attivita/evento

Dipartimento dell’Agricoltura - Area 2 Programmazione in Agricoltura,
Sorveglianza e Valutazione Programmi - U.O. Valutazione

Formato/canali di
informazione utilizzati

Sito internet, posta ordinaria e posta elettronica

Tipo di destinatari

Uffici centrali e periferici del Dipartimento potenzialmente o direttamente
interessati al processo di attuazione del PSR sia per quanto ha riguardato la
Programmazione 2007-13 che in relazione ad un possibile eventuale
miglioramento del PSR 2014-20.

Numero 1000

approssimativo  delle

parti interessate

raggiunte

URL http://www.psrsicilia.it/2014-2020/psr-sicilia-2014-2020/monitoraggio-e-
valutazione/

Data/Periodo 28/11/2016

Titolo Valutazione ex-post del PSR Sicilia 2007-2013. Focus group 28 novembre

dell'attivita/evento  di | 2016: “Le conclusioni e raccomandazioni finali del Valutatore: confronto tra

comunicazione e | esperti e “testimoni” del Programma”

argomento dei risultati

della valutazione

discussi/resi noti

Organizzatore generale
dell'attivita/evento

Agriconsulting spa

Formato/canali di
informazione utilizzati

Focus group

Tipo di destinatari

Confronto strutturato tra esperti e testimoni privilegiati del processo di
attuazione del PSR alla presenza di addetti ai lavori dell’Aministrazione
regionale a livello centrale e locale e di un rappresentante della Rete Rurale
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Nazionale, condotto dal VI

20

non disponibile
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2.g) Una descrizione del seguito dato ai risultati della valutazione (con riguardo alla sezione 6 del

piano di valutazione)

Occorre fare riferimento al piano di valutazione, descrivendo eventuali difficolta incontrate nell'attuazione
nonché le soluzioni adottate o proposte.

Risultato della
valutazione pertinente
per il follow-up

(descrivere i risultati e
citare la fonte tra
parentesi)

Valutazione ex-post del PSR Sicilia 2007-2013. Conclusioni e raccomandazioni

Follow-up realizzato

L’attivita svolta in fase di definizione della VEP del PSR 2007-2013 con
incontri e verifiche, produzione di osservazioni, fino alla realizzazione del Focus
Group di novembre, ¢ una prima attivita di follow up che ha fornito al VI un
contributo alla stesura finale della relazione. In sinergia con quanto al punto 2f),
secondo le previsioni del par. 9.6 del PdV, si provvedera a utilizzare i contenuti
della VEP, quale azione volta a valorizzare 1 risultati della valutazione. Tale
sinergia permettera di evidenziare e quindi di valorizzare tutti i possibili
elementi utili al miglioramento del PSR 2014-2020. Tale azione ¢ cominciata
con la condivisione degli esiti valutativi a livello nazionale attraverso il
Documento di analisi “I principali risultati dei PSR 2007-2013: sintesi delle
valutazioni ex post”, pubblicato dalla RRN nel febbraio 2018, e potra essere
successivamente attuata non appena selezionato il VI

Autorita responsabile
del follow-up

Autorita di gestione
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3. ASPETTI CHE INCIDONO SUI RISULTATI DEL PROGRAMMA E MISURE ADOTTATE

3.a) Descrizione delle misure adottate per assicurare la qualita e l'efficacia dell'attuazione del
programma

Nel corso dell’anno 2017 € proseguita 1’attivita di strutturazione dei meccanismi attuativi finalizzati ad un
migliore accesso alle misure da parte dei potenziali beneficiari. In particolare:

e con DDG n. 340 del 15/02/2017 ¢ stato approvato il Disciplinare Regionale di Produzione Integrata
adeguato alle Linee Guida Nazionali, annualita 2017.

¢ i1 18/10/2017 ¢ stato emanato il DDG n.3065 di applicazione, per I’anno 2017, delle norme di
condizionalita e degli impegni, in attuazione dell’art.23, comma 1 del D.M. n. 2490 del 25/01/2017
“Disciplina del regime di Condizionalita ai sensi del regolamento (UE) n. 1306/2013”;

Nel 2017, tenuto conto sia di esigenze emerse nella fase attuativa, sia dei chiarimenti tecnici forniti dalla
Commissione Europea, sono state predisposte alcune schede di modifica, sottoposte al Comitato di
Sorveglianza con la procedura scritta n.1/2017, chiusasi il 23 giugno u.s. .

Come anticipato al Cap.1.c), nel mese di ottobre 2017 I’ Autorita di Gestione ha proceduto a notificare alla
Commissione la versione 3.1 del PSR, riportante la proposta di modifica (approvata dal Comitato di
Sorveglianza con la procedura scritta n.2/2017), relativa alla rimodulazione finanziaria effettuata a seguito
del cosiddetto “trasferimento di solidarieta” a favore delle Regioni colpite dagli eventi sismici del 2016.
Ricevuta I’approvazione di tale versione (Decisione C(2017) 7946 del 27/11/2017), nel mese di dicembre ¢
stata notificata alla Commissione la versione 4.0 del Programma con le modifiche approvate dal CdS con la
procedura scritta n.1/2017 e con i perfezionamenti evidenziatisi nella fase interlocutoria tecnica avutasi con
1 Servizi della CE.

Tale versione 4.0 ¢ stata approvata dalla Commissione Europea con Decisione C(2018) 615 del 30/01/2018.

Inoltre:

e con DDG n. 8 del 9/01/18 sono state approvate le piste di controllo per le misure non connesse alla
superficie o agli animali.

Nella fase attuativa si sono riscontrate alcune rilevanti criticitd relativamente alla tempistica dei pagamenti
delle domande da parte dell’Organismo Pagatore AGEA, soprattutto per le misure a superficie, (sia per i
trascinamenti che per i nuovi bandi). Nella fase di avvio, in particolare, si sono verificati dei ritardi nel
rilascio dei nuovi applicativi su STAN per I’istruttoria delle domande di sostegno e di pagamento per i nuovi
bandi; anche I’implementazione del nuovo sistema informativo VCM per la verificabilita e controllabilita
delle misure (art. 62, Reg. (UE) 1305/2013), ha comportato un rallentamento nella emanazione e nella
gestione dei bandi.

Relativamente alle attivita volte a dare pubblicita al programma, si rimanda al Cap.4.b) per un maggior
dettaglio. Come ivi descritto, I’attivita di comunicazione ¢ stata portata avanti, sia attraverso
I’implementazione del sito del PSR Sicilia 2014/2020, sia attraverso lo svolgimento di diversi incontri
informativi nel territorio (riguardanti essenzialmente la Misure 6 (sottomisure 6.1, 6.2 e 6.4c) e 4
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(sottomisure 4.1, 4.2 e 4.3.1), ma anche alle misure 16 (cooperazione) 7, 8 e 3, nonché ad alcune tematiche
generali inerenti il PSR.

Facendo riferimento, inoltre, alla strategia di informazione e pubblicita di cui all'articolo 13 del regolamento
di esecuzione (UE) n. 808/2014, segnatamente in relazione ad attivita realizzate tramite la Rete rurale
nazionale (RRN), nel Cap. 4.a2 si segnalano alcune delle attivita svolte nell’anno 2017, maggiormente
intese a fornire elementi di conoscenza ed approfondimento su diversi temi di diffuso interesse, attraverso
documenti o incontri, nonché volto a assicurare un piu ampio coinvolgimento di stakeholder. Contenuti e
materiali di alcune di queste attivita sono consultabili nel portale della RRN al link www.reterurale.it e in
altri siti.

Sui meccanismi destinati a garantire la coerenza con riguardo alle strategie di sviluppo locale attuate
nell'ambito di LEADER (di cui si ¢ ampiamente data descrizione al Cap. Ic, relativamente alla Misura 19) si
ricorda che la Regione Siciliana ¢ tra le poche regioni italiane che hanno operato la scelta di dare attuazione
allo Sviluppo Locale di Tipo Partecipativo (SLTP) o Community Led Local Development (CLLD),
programmato per il periodo 2014-2020 in modalita multifondo coinvolgendo, pertanto, due degli strumenti
SIE: il FEASR ed il FESR. Questo, se per un verso aumenta la complessita di gestione degli interventi,
dall’altro offre ai GAL la possibilita di progettare percorsi di sviluppo sostenibile piu rispondenti agli
specifici fabbisogni rilevati a livello locale.

L’attuazione congiunta dello strumento CLLD multifondo sul territorio siciliano ¢ stata discussa alla
riunione del Tavolo di Coordinamento e Integrazione della programmazione 2014-2020, tenutasi il
11/5/2016, con la decisione dell’istituzione del Comitato Tecnico Regionale per [’attuazione dell intervento
community-led, ai sensi dell'articolo 33, paragrafo 3 del Reg. UE 1303/2013 ed in coerenza con 1’ Accordo di
Partenariato (AdP) Italia 2014-2020.

Il Comitato Tecnico ¢ stato istituito con la Deliberazione di Giunta Regionale n. 289 del 09.08.2016,
successivamente modificata con Deliberazione di Giunta Regionale n. 318 del 27.09.2016. La composizione
del Comitato Tecnico Regionale ha previsto la presenza delle Autorita di Gestione dei due rispettivi
Programmi coinvolti nell’attuazione del CLLD, supportate da esperti di sviluppo locale. I lavori del
Comitato hanno portato, entro i termini regolamentari, alla selezione di 22 GAL.

Con Decreto dell” Autorita di Gestione n. 6585 del 28.10.2016 ¢ stata approvata la graduatoria delle SSLTP,
nel rispetto del termine perentorio imposto dall’art. 33, punto, 4 del Reg. (UE) n. 1303/2013 che prevede “
1l primo ciclo di selezione delle Strategie di Sviluppo Locale di Tipo Partecipativo e completato entro due
anni dalla data di approvazione dell’accordo di partenariato”.

Le disposizioni attuative delle sottomisure 19.2 e 19.4 hanno previsto una fase negoziale — con incontri
bilaterali tra Amministrazione Regionale e ciascun GAL — finalizzata alla definizione della progettazione di
dettaglio del Piano d’Azione Locale, nonché a rimodularne, eventualmente, il piano finanziario. A seguito
dei lavori del Comitato (iniziati il 18.05.2017 e ultimati i1 29.06.2017) ¢ stata approvata la graduatoria
definitiva delle SSLTP con D.D.G. n. 2164 del 26/07/2017.

Inoltre, con nota dell’AdG prot. n. 62852 del 18.12.2017 sono state disciplinate le modalita di presentazione
della domanda di sostegno e delle domande di pagamento a valere sulla sottomisura 19.4 del PSR Sicilia
2014-2020.

Relativamente al funzionamento dei sistemi di gestione e controllo un significativo progresso ¢ stato
conseguito nelle azioni di riduzione del tasso di errore. Infatti, nell’ambito del piano di azione nazionale sul
tasso di errore dell’anno 2017, I’AdG ha attuato le azioni correttive previste entro i termini programmati
(scadenze giugno e dicembre 2017), tranne una azione informativa/formativa dei GAL che ¢ stata realizzata
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ad aprile 2018 perché i GAL non avevano selezionato il personaleamministrativo entro il 31/12/17.

Anche per I’attuale ciclo di programmazione I’ Autorita di Gestione intende avvalersi del servizio di
assistenza tecnica per la gestione efficace ed efficiente del proprio Programma, considerato che il
Regolamento (UE) 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio all’art. 59 prevede, tra I’altro, I’avvio
di azioni di attivita di preparazione, gestione, sorveglianza, valutazione, informazione e comunicazione,
creazione di rete, risoluzione dei reclami, controllo e audit.

In generale il supporto richiesto e previsto dalla misura si sostanzia in un complesso integrato di attivita a
disposizione dell’ Amministrazione regionale allo scopo principale di supportare e/o rafforzare le
competenze esistenti, attraverso la messa a disposizione di competenze professionali coerenti con le
esigenze operative attuali e con quelle che dovessero manifestarsi nel corso dell’intero periodo di attuazione
del programma. Tali attivita e prestazioni dovranno contribuire a sostenere e supportare 1’efficace ed
efficiente attuazione del PSR da parte dell’ Amministrazione regionale, dotando quest’ultima di strumenti
operativi, metodiche, competenze e supporti, anche strumentali ed informatici, finalizzati al migliore
utilizzo delle risorse comunitarie.

La misura 20 - Assistenza Tecnica ha una dotazione finanziaria di € 21.187.107,44 di cui 12.818.200,00 di
quota FEASR, con un peso finanziario, in raffronto all’intero ammontare della spesa pubblica del
Programma, pari allo 0,96%.

Nel marzo 2016, con procedura scritta n.1, il Comitato di Sorveglianza ha approvato il documento “Piano di
supporto all’ Autorita di Gestione del PSR Sicilia 2014/2020”, nel quale vengono descritti I’articolazione
delle attivita di assistenza tecnica, la tempistica e le modalita di svolgimento del servizio.

Nel mese di settembre 2016 I’AdG. ha nominato il R.U.P. per la predisposizione e la gestione del bando di
gara per ’affidamento del servizio di Assistenza Tecnica. Preliminarmente all’avvio delle procedure per
I’affidamento all’esterno del predetto servizio, ¢ stata predisposta apposita manifestazione di interesse, al
fine di verificare la disponibilita, all’interno dell’Amministrazione regionale, delle figure professionale
necessarie per I’espletamento delle attivita descritte nel documento approvato dal Comitato di Sorveglianza.
I1 R.U.P., su richiesta dell’AdG, ha predisposto bozza del capitolato speciale descrittivo e prestazionale e del
Disciplinare di gara.

Con D.D.G. n.1337/2017 del 23.5.2017, registrato alla Corte dei Conti il 23.6.2017 (Reg. n.4 Foglio N.158),
sono state approvate le Disposizioni attuative (parte specifica) della Misura 20 “Assistenza tecnica negli
Stati membri (articoli da 51 a 54)” nell’ambito del Programma di Sviluppo Rurale 2014 - 2020 della
Regione Sicilia. Queste sono state pubblicato sul sito dell’ Assessorato regionale dell’ Agricoltura dello
Sviluppo Rurale e della Pesca Mediterranea, sul sito del PSR 2014/2020 e, per estratto, sulla Gazzetta
Ufficiale della Regione Siciliana.

Come gia accennato ai Capp. 2b) e 2d), non ¢ stato ancora assegnato (¢ in atto la gara per I’affidamento) il
servizio di valutazione al VI per il PSR 2014-2020, mentre si prosegue nel consolidamento dell’attivita di
preparazione e strutturazione della valutazione.

Nel contesto di difficolta gia descritto al Cap.2, circa il recepimento della normativa recata dal nuovo
Codice degli appalti pubblici e la sua concreta univoca applicazione a livello regionale, nell’aprile 2017
veniva comunque definito il Capitolato tecnico di gara, poi riproposto in versione ulteriormente aggiornata
nel dicembre 2017. Contestualmente venivano avviati 1 necessari contatti con la Centrale Unica di
Committenza per l'acquisizione di beni e servizi della Regione Siciliana (CUCR), dando luogo al successivo
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iter.

3.b) Meccanismi di attuazione di qualita ed efficienti

Opzioni semplificate in materia di costi (SCO) I approssimazione calcolata automaticamente

[%] di [%] di spesa
e sostenuta
g co attraverso le
Dotazione finanziaria prevista SCO rispetto
complessiva del PSR rispetto alla alla
[FEASR] dp 5 dotazione
otazione .
e G complessiva
del PSR? del PSR 3
(cumulativa)
Metodi specifici relativi ai fondi (articolo 67, paragrafo 5, lettera ¢), dell'/RDC) 1.321.424.000,00 46,45 9,67

Ile opzioni semplificate in materia di costi si intendono come costi unitari/tassi forfettari/somme forfettarie (articolo 67, paragrafo 5 dell'RDC), inclusi i
metodi specifici relativi al FEASR di cui alla lettera e) di tale articolo, quali somme forfettarie per 1'avviamento di imprese, pagamenti a tassi forfettari a

favore di organizzazioni di produttori e costi unitari connessi ad animali e superfici.
2 Calcolata automaticamente in base alle misure 06, 09, 10, 11, 12, 13, 14, 15 e 18 della versione del programma

3 Calcolata automaticamente in base alle misure 06, 09, 10, 11, 12, 13, 14, 15 e 18 delle dichiarazioni di spesa

Opzioni semplificate in materia di costi (SCO), in base a dati dettagliati specifici degli Stati membri [dato

facoltativo]

Dotazione finanziaria complessiva del
PSR [FEASR]

[%] di copertura SCO prevista
rispetto alla dotazione complessiva
del PSR

[%] di spesa sostenuta attraverso le
SCO rispetto alla dotazione
complessiva del PSR (cumulativa)

Totale (articolo 67, paragrafo 1, lettere
b), ¢) e d) e articolo 67, paragrafo 5,
lettera e), dell'RDC)

1.321.424.000,00

Metodi specifici relativi ai fondi
(articolo 67, paragrafo 5, lettera e),
dell'RDC)

1.321.424.000,00

Gestione elettronica per 1 beneficiari [dato facoltativo]

[%] di finanziamento del FEASR

[%] delle operazioni interessate

Domanda di sostegno

Richieste di pagamento

Controlli e conformita

Monitoraggio e comunicazione all'autorita di

gestione/organismo pagatore

Termini medi per la ricezione dei pagamenti da parte dei beneficiari [dato facoltativo]

[Giorni]

Se pertinente, termine dei
pagamenti dello Stato
membro a favore dei

beneficiari

Tempo medio per i
pagamenti ai beneficiari

[Giorni]

Osservazioni
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4. AZIONI ADOTTATE PER ATTUARE L'ASSISTENZA TECNICA E I REQUISITI DI PUBBLICITA
DEL PROGRAMMA

4.a) Azioni intraprese e lo stato di avanzamento per quanto riguarda l'istituzione della RRN e
I'attuazione del suo piano d'azione

4.al) Azioni intraprese e stato di avanzamento per quanto riguarda l'istituzione della RRN (struttura di
governance e unita di sostegno della rete)

La descrizione delle azioni intraprese e dello stato di avanzamento per quanto riguarda 1’istituzione della
R.R.N. e l'attuazione del relativo Piano di azione ¢ contenuta nella Relazione annuale dello specifico
Programma Rete Rurale Nazionale 2014 — 2020, la cui Autorita di Gestione ¢ il Ministero delle Politiche
Agricole, Alimentari e Forestali, Dipartimento delle politiche europee e internazionali e dello sviluppo
rurale — Direzione Generale Sviluppo Rurale.

Cosi come indicato nel Programma della Rete Rurale Nazionale, approvato con Decisione della
Commissione Europea C(2015) 3487 final e come da ultima modifica approvata il 10/11/2017, la
pianificazione delle attivita, funzionale alla redazione del Piano d’azione, ¢ stata impostata su base biennale
al fine di assicurare dinamicita al programma e garantire una efficace gestione delle risorse. L’AdG della
RRN con Decreto n. 655 del 10/01/2017 ha approvato il Piano di azione biennale 2017-2018, redatto in
applicazione di quanto previsto dall'art. 54, comma 3, del Regolamento (Ue) 1305/2013 e che descrive le
attivita che la Rete Rurale Nazionale ha previsto di realizzare nel biennio 2017/2018, a seguito della
consultazione dei membri del partenariato in via preliminare nell'ambito di n. 2 incontri tecnici organizzati
nei giorni 30 novembre e 1 dicembre 2016. Un segretariato tecnico e amministrativo organizza e controlla le
varie attivita.

Si segnala anche I’istituzione, con Decreto dell’AdG della RRN n. 24097 del 12/09/2017, del Comitato di
Coordinamento delle Autorita di Gestione PSR, degli Organismi pagatori e dei soggetti coinvolti nella
programmazione/attuazione dei PSR, struttura della Rete la cui futura attivita contribuira alla piena
attuazione del PSR Sicilia, come degli altri Programmi italiani.

4.a2) Azioni intraprese e stato di avanzamento per quanto riguarda l'attuazione del piano d'azione

La descrizione delle azioni intraprese e dello stato di avanzamento per quanto riguarda 1’attuazione del
Piano di Azione della R.R.N. ¢ contenuta nella Relazione annuale dello specifico Programma Rete Rurale
Nazionale 2014 — 2020, la cui Autorita di Gestione ¢ il Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e
Forestali, Dipartimento delle politiche europee e internazionali e dello sviluppo rurale — Direzione Generale
Sviluppo Rurale.

Per la realizzazione del Piano biennale di azione 2014-2016, sono state svolte dallaPostazione RRN per la
Sicilia le seguenti attivita:

e partecipazione a incontri, tendenzialmente a cadenza settimanale, con 1I’AdG, il Referente Regionale
della RRN e i referenti responsabili dell’attuazione del PSR, per discutere sulla governance del
Programma, nonché per la rilevazione dei fabbisogni e la condivisione di esperienze e soluzioni
operative maturate nell’ambito della RRN, in particolare su temi quali: i sistemi di monitoraggio e
valutazione, il trasferimento di conoscenze e I’innovazione, LEADER, agricoltura biologica e
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agricoltura sociale;

e partecipazione a focus group/workshop a livello nazionale e europeo, quali, ad esempio: il workshop
dell’European Evaluation Helpdesk “How to report on evaluation in the Annual Implementation
Reports: experiences and outlook™ (Riga, 19-20/09/17), il seminario “La valutazione di Leader a
livello locale” (Roma, 24/10/17), I’'incontro con le AdG “Integrazione tra interventi Leader e
Strategia Nazionale per le Aree Interne” (Roma, 24/10/17), il seminario "Il GAL e I’integrazione
delle politiche di sviluppo locale" (Roma, 25/10/17), il workshop "Piano d'Azione Nazionale (PAN)
per 1'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari". Il ruolo dei PSR e dell'Agricoltura biologica (Firenze,
26-27/10/17), il workshop dell’European Evaluation Helpdesk “Good Practice Workshop National
Rural Network’ support to the evaluation on RDP” (Atene, 30/11/17-01/12/17), il workshop “Verso
la redazione di Linee Guida nazionali per 1’ Agricoltura sociale" (Roma, 11/12/17);

e supporto per la corretta implementazione, utilizzo ed analisi dei piani aziendali di sviluppo per le
misure 4 ¢ 6 del PSR, anche attraverso il trasferimento di strumenti sviluppati in ambito RICA a
supporto della gestione del PSR (specifiche tecniche del PSAWeb Sicilia).

e analisi ed elaborazione di documenti tecnici su aspetti comuni connessi all’attuazione dei PSR e
condivisibili dall’intero circuito nazionale, quali: il documento di analisi dei casi Sicilia e Calabria,
allegato al Documento di approfondimento “Terreni confiscati alle mafie. Le opportunita della
politica dello sviluppo rurale. Analisi su alcuni PSR 2014-2020"’; la pubblicazione “Bioreport 2016
L’agricoltura biologica in Italia”, un documento di riclassificazione per regione, coltura e tipologia
di sostegno dei pagamenti della Misura 11 “Agricoltura Biologica” dei PSR 2014-2020;

e raccolta delle osservazioni alla RAA 2017 e delle criticita su SFC registrate dalla Regioni ai fini
dell’elaborazione di un documento di lavoro presentato all’European Evalutation HelpDesk della
Commissione UE;

e supporto allo start-up di interventi strategici in ambito PSR, in particolare per quanto concerne i
seguenti ambiti: Strategie Aree Interne (Aree Interne “Terre Sicane”, “Nebrodi” e “Val Simeto™;
Strategie di Sviluppo Locale di tipo partecipativo (SSLTP), anche attraverso I’aggiornamento dei
dati per il caricamento nell’area del portale RRN sul Leader in Italia e sulla BD delle Rete rurale
Europea; i Gruppi Operativi PEI e network dell’innovazione, con rilevazioni di fabbisogni e
supporto metodologico all’AdG e alle competenti Strutture sulle SM 16.1 e 16.2, la veicolazione di
documenti della RRN e del GdL che fornisce supporto allo Standing Committee of Agricultural
Research (SCAR), la ricerca degli indicatori dell'innovazione nell'ambito delle politiche e della
governance nell’innovazione;

e organizzazione e collaborazione alle seguenti iniziative: study visit “Percorsi di inclusione sociale e
lavorativa. Quali fattori determinano il benessere nell’attivita lavorativa agricola?” (Veneto, 10-
13/07/2017), summer school sull'agricoltura sociale "Comunicazione e commercializzazione dei
prodotti e dell'esperienza dell'AS"(Campania, 04-08/09/2017), study visit “Il supporto allo sviluppo
di pratiche e servizi di Agricoltura Sociale” (Irlanda e Irlanda del Nord, 26-29/09/2017);

realizzazione dell’incontro di presentazione del “Programma Rete Rurale Nazionale 2014-2020. I1 Piano
Biennale 2017-18” (Palermo, 13/12/17), con un focus su alcune attivita svolte (PSA, LEADER, Agricoltura
sociale, PEI e innovazione in agricoltura) indirizzato a dirigenti regionali coinvolti nell’attuazione del PSR.

4.b) Misure adottate per dare adeguata pubblicita al programma (articolo 13 del regolamento di
esecuzione (UE) n. 808/2014 della Commissione)

I1 Piano di comunicazione PSR Sicilia 2014-2020 ¢ stato approvato dal Comitato di Sorveglianza con la

88




procedura scritta n. 1/2016 aperta il 20 marzo e chiusa in data 9 giugno 2016.
Di seguito il link:
http://www.psrsicilia.it/2014-2020/comunicazione-2/

(Nell’arco dell’anno 2016 sono state svolte attivita inerenti la predisposizione dei documenti di gara per
I’attuazione del Piano di comunicazione approvato dal Comitato di Sorveglianza (gara a procedura aperta;
procedura negoziata per il primo anno).

Poiché¢ il Programma ¢ stato avviato prima che si fosse selezionato un affidatario del Piano di
Comunicazione, le attivita indispensabili all’avvio del Piano per ottemperare alle necessita minime di
comunicazione su misure € bandi, realizzare incontri informativi e provvedere alla necessaria
implementazione del sito www.psrsicilia.it sono state svolte con risorse dell’ Amministrazione. A tal fine ci
si € avvalsi, per la realizzazione degli incontri informativi necessari, degli uffici periferici del Dipartimento
Agricoltura (Ispettorati Agricoltura) e, per I'implementazione del sito psrsicilia.it, del personale interno
all’AdG.

Si ¢ inoltre predisposta una specifica sezione del sito per ospitare il cronoprogramma indicativo dei bandi ai
fini di una piu diffusa, consapevole e tempestiva conoscenza delle attivita in programmazione e di quelle in
atto. La sezione ha richiesto modifiche di diversa natura e pertanto la sua concreta piena attivazione ¢
avvenuta nel 2017.

Considerato lo stato ormai avanzato del Programma nonché la buona riuscita delle attivita fin qui svolte con
risorse proprie, I’AdG ha ritenuto opportuno rivedere il Piano di Comunicazione approvato dal 1° Comitato
di sorveglianza, eliminando alcune attivita previste nella fase di avviamento che non risultano piu utili e
diminuendo il supporto esterno alle attivita di comunicazione sul territorio, rinforzando invece la gestione
del web e dei social media.

A tal fine ¢ avviata una procedura scritta per la modifica del Piano di Comunicazione.

La modifica del Piano di Comunicazione, volta ad adeguare lo stesso allo stato ormai avanzato del
Programma, ¢ stata approvata dal Comitato di Sorveglianza con procedura scritta n.1/2017 chiusa il 23
giugno 2017,

E’ stata quindi avviata la procedura di gara per I’attuazione del Piano di comunicazione.
Nelle more dell’espletamento della gara a procedura aperta sono state aggiudicate, con procedura negoziata,
le attivita da svolgere nei prossimi mesi: incontri nelle province, spot radio, comunicati € avvisi su

quotidiani.

Le attivita indispensabili all’informazione degli utenti su misure, bandi, graduatorie ecc. sono state svolte
anche per il 2017 con risorse dell’AdG.

In particolare:

[ncontri informativi

L’attivita di informazione, gia ben avviata nel 2016 ad opera degli Uffici territoriali (n. 30 incontri), ¢
proseguita nel 2017 con la realizzazione di n.68 incontri, dedicati prevalentemente alle Misure 6
(sottomisure 6.1, 6.2 e 6.4c) e 4 (sottomisure 4.1, 4.2 e 4.3.1), ma anche alle misure 16 (cooperazione) 7, 8 e
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3, nonché ad alcune tematiche generali inerenti il PSR.

[Implementazione del sito www.psrsicilia.it

E’ continuata I’attivita di gestione del sito web istituzionale del PSR Sicilia 2014-2020 con la pubblicazione,
nelle sue diverse sezioni, di:

e disposizioni attuative - n. 22 news;

e bandi - n. 18 news;

e clenchi/graduatorie - n. 15 news;

e avvisi vari (proroghe, modifiche/integrazioni bandi, avvio procedimento, conclusione procedimento,
piste di controllo, ecc.) - n. 160 news;

e Jocandine incontri - n. 68 news;

e attivita GAL - n. 63 news;

e FAQ - n. 32;

Sono stati inoltre puntualmente pubblicati i documenti approvati dal Comitato di Sorveglianza.

I1 15 marzo 2017 ¢ stato pubblicato sul sito il calendario indicativo di pubblicazione dei bandi per I’anno
2017.

I rapporti con gli utenti sono stati gestiti tramite ’indirizzo e-mail: psrsicilia@regione.sicilia.it

L attivita ¢ stata svolta, come in passato, in costante contatto con gli uffici periferici per garantire un’azione
coordinata ed efficace in tutto il territorio regionale.
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5. AZIONI ATTUATE PER OTTEMPERARE A CONDIZIONALITA EX ANTE

Questa sezione si applica esclusivamente alle AIR 2015, 2016
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6. DESCRIZIONE DELL'ATTUAZIONE DEI SOTTOPROGRAMMI

Questa sezione si applica esclusivamente alle AIR 2016, 2018

92



7. VALUTAZIONE DELLE INFORMAZIONI E DEI PROGRESSI COMPIUTI VERSO LA
REALIZZAZIONE DEGLI OBIETTIVI DEL PROGRAMMA

Questa sezione si applica esclusivamente alle AIR 2016, 2018
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8. ATTUAZIONE DELLE AZIONI VOLTE A TENERE CONTO DEI PRINCIPI ENUNCIATI AGLI
ARTICOLI S, 7 E 8 DEL REGOLAMENTO (UE) N. 1303/2013

Questa sezione si applica esclusivamente alle AIR 2016, 2018
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9. PROGRESSI REALIZZATI NEL GARANTIRE UN APPROCCIO INTEGRATO ALL'USO DEL
FEASR E DI ALTRI STRUMENTI FINANZIARI DELL'UNIONE

Questa sezione si applica esclusivamente alle AIR 2018
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10. RELAZIONE SULL'ATTUAZIONE DEGLI STRUMENTI FINANZIARI (ARTICOLO 46 DEL
REGOLAMENTO (UE) N. 1303/2013)

30A. La valutazione ex ante € stata iniziata? No

30B. La valutazione ex ante ¢ stata completata? No

30. Data di completamento della valutazione ex ante -

31.1. Il processo di selezione o designazione ¢ gia stato avviato? No

13A. L'accordo di finanziamento ¢ stato firmato? No

13. Data della firma dell'accordo di finanziamento con 1'organismo di
attuazione dello strumento finanziario
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11. TABELLE DI CODIFICA PER GLI INDICATORI COMUNI E SPECIFICI DEL PROGRAMMA E 1
VALORI OBIETTIVI QUANTIFICATI

Visualizza allegato di monitoraggio
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Allegato I

Tabella dettagliata relativa al livello di attuazione per aspetti specifici compresi gli indicatori di output

specifico 1A)

FA/M Nome ci)elﬂ éiltil‘izatore di Periodo In ?::engggg)/ato Ut111?ozA)a)210ne Realizzato Utlhioz/j)zmne Target finale 2023
T1: percentuale di spesa a 2014-2017
norma degli articoli 14, 15 e 35

1A del regolamento (UE) 2014-2016 13
n. 1305/2013 in relazione alla ?
spesa totale per il PSR (aspetto 2014-2015

reti/poli, progetti pilota...)
(aspetto specifico 1B)

Nome dell'indicatore di . In base all'approvato | Utilizzazione . Utilizzazione
FA/M obiettivo Periodo O —— %) Realizzato %) Target finale 2023
T2: numero totale di 2014-2017
operazioni di cooperazione
sovvenzionate nel quadro della | 2014-2016
misura di cooperazione
1B [articolo 35 del regolamento 78,00
(UE) n. 1305/2013] (gruppi, 2014-2015

10)

Nome dell'indicatore di . In base all'approvato | Utilizzazione . Utilizzazione
FA/M obicttivo Periodo [———— %) Realizzato %) Target finale 2023
T3: numero totale di 2014-2017
partecipanti formati a norma
dell'articolo 14 del 2014-2016
1€ regolamento (UE) 3.395,00
n. 1305/2013 (aspetto specifico 2014-2015




Nome dell'indicatore di . In base all'approvato | Utilizzazione . Utilizzazione
FA/M i Periodo (se pertinente) (%) Realizzato (%) Target finale 2023
T4: percentuale di aziende 2014-2017 0,56 68,38 0,56 68,38
agricole che fruiscono del
sostegno del PSR per 2014-2016 0,50 61,06 0,36 43,96
2A . . Rt . 0,82
investimenti di ristrutturazione
© arqmodemamento (aspetto 2014-2015 0,61 74,49
specifico 2A)
. . . Utilizzazione ; Utilizzazione "
FA/M Indicatore di prodotto Periodo Impegnato %) Realizzato %) Pianificato 2023
2A O1 - Spesa pubblica totale 2014-2017 89.343.782,41 20,78 87.402.511,83 20,33 430.005.000,00
MO1 Ol - Spesa pubblica totale 2014-2017 661.157,02 19,14 3.455.000,00
MOI.1 [Ol - Spesa pubblica totale 2014-2017 2.360.000,00
Mo1.1 [O12 - Numero di partecipanti | 1, 517 1.195,00
alla formazione
MO02  |Ol - Spesa pubblica totale 2014-2017 58.842,98 10,70 550.000,00
013 - Numero di beneficiari
MO02.1 [che hanno ricevuto una 2014-2017 253,00
consulenza
MO04  |Ol - Spesa pubblica totale 2014-2017 72.881.505,79 21,19 85.031.740,41 24,72 344.000.000,00
MO04 |02 - Investimenti totali 2014-2017 528.888.888,89
MO04.1 [Ol - Spesa pubblica totale 2014-2017 84.645.020,56 32,06 264.000.000,00
O4 - Numero di aziende
MO04.1 |agricole/beneficiari che hanno 2014-2017 1.233,00 68,54 1.799,00
fruito di un sostegno
MO04.3 |O1 - Spesa pubblica totale 2014-2017 386.719,85 0,48 80.000.000,00
MO06  |Ol - Spesa pubblica totale 2014-2017 15.478.821,62 19,35 2.186.569,70 2,73 80.000.000,00
MO06 |02 - Investimenti totali 2014-2017 145.454.545,45
MO8  |Ol - Spesa pubblica totale 2014-2017 263.455,00 13,17 184.201,72 9,21 2.000.000,00
MO08.6 |O1 - Spesa pubblica totale 2014-2017 184.201,72 9,21 2.000.000,00
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Nome dell'indicatore di . In base all'approvato | Utilizzazione . Utilizzazione
FA/M bictive Periodo (s pertinente) (%) Realizzato (%) Target finale 2023
T5: percentuale di aziende 2014-2017
agricole che attuano un piano
B d¥ sv11qppo{1nvest¥ment} per i 2014-2016 0.74
giovani agricoltori con il
sostegno del PSR (aspetto )
specifico 2B) 2014-2015
. . . Utilizzazione . Utilizzazione "
FA/M Indicatore di prodotto Periodo Impegnato %) Realizzato %) Pianificato 2023
2B O1 - Spesa pubblica totale 2014-2017 499.379,73 0,20 28.033.003,68 11,27 248.841.652,89
MOl  |Ol - Spesa pubblica totale 2014-2017 0,00 0,00 2.480.495,87
MOI.1 [Ol - Spesa pubblica totale 2014-2017 1.930.495,87
Mo1.1 [O12 - Numero di partecipanti |, 507 977,00
alla formazione
MO02  |Ol - Spesa pubblica totale 2014-2017 5.400,00 0,77 700.000,00
013 - Numero di beneficiari
MO02.1 [che hanno ricevuto una 2014-2017 455,00
consulenza
MO04  |Ol - Spesa pubblica totale 2014-2017 493.979,73 0,31 24.879.732,09 15,55 160.000.000,00
MO04 |02 - Investimenti totali 2014-2017 228.571.428,57
O4 - Numero di aziende
MO4.1 |agricole/beneficiari che hanno 2014-2017 536,00 32,98 1.625,00
fruito di un sostegno
MO06  |Ol - Spesa pubblica totale 2014-2017 0,00 0,00 3.153.271,59 3,68 85.661.157,02
MO06 |02 - Investimenti totali 2014-2017 34.435.261,70
M06.1 [O1 - Spesa pubblica totale 2014-2017 40.000,00 0,06 65.000.000,00
04 - Numero di aziende
MO06.1 |agricole/beneficiari che hanno 2014-2017 1,00 0,06 1.625,00
fruito di un sostegno
O4 - Numero di aziende
MO06.4 |agricole/beneficiari che hanno 2014-2017 103,00 27,47 375,00
fruito di un sostegno
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Nome dell'indicatore di . In base all'approvato | Utilizzazione . Utilizzazione
FA/M bictive Periodo (se pertinente) %) Realizzato (%) Target finale 2023
T6: percentuale di aziende 2014-2017 0,02 5,24 0,02 5,24
agricole che ricevono un
sostegno per la partecipazione 2014-2016
a regimi di qualita, mercati 0.38
locali e filiere corte, nonché ad ?
associazioni/organizzazioni di 2014-2015
3A produttori (aspetto specifico
3A)
2014-2017 0,37 13,86
Imprese agroalimentari
supportate SM 4.2 (%) 2014-2016 0,25 9,36 2,67
2014-2015
. . . Utilizzazione . Utilizzazione -
FA/M Indicatore di prodotto Periodo Impegnato %) Realizzato %) Pianificato 2023
3A O1 - Spesa pubblica totale 2014-2017 9.327.832,53 4,62 9.443.724,12 4,68 201.800.000,00
MOl  |Ol - Spesa pubblica totale 2014-2017 0,00 0,00 305.000,00
MO1.1 [O1 - Spesa pubblica totale 2014-2017 100.000,00
MO1.1 012 - Numgro di partecipanti 2014-2017 51,00
alla formazione
MO02  |Ol - Spesa pubblica totale 2014-2017 0,00 0,00 335.000,00
013 - Numero di beneficiari
MO02.1 |[che hanno ricevuto una 2014-2017 172,00
consulenza
MO03  |Ol - Spesa pubblica totale 2014-2017 7.163.627,53 71,64 95.485,71 0,95 10.000.000,00
O4 - Numero di aziende
MO03.1 |agricole/beneficiari che hanno 2014-2017 50,00 6,00 834,00
fruito di un sostegno
MO04  |Ol - Spesa pubblica totale 2014-2017 1.639.153,00 1,11 7.162.233,58 4,84 148.000.000,00
MO04 |02 - Investimenti totali 2014-2017 296.000.000,00
MO06  |Ol - Spesa pubblica totale 2014-2017 525.052,00 5,25 2.186.004,83 21,86 10.000.000,00
MO06 |02 - Investimenti totali 2014-2017 16.666.666,67
MO06.2 |04 - Numero di aziende
agricole/beneficiari che hanno 2014-2017 52,00 110,64 47,00
M06.4 |fito di un sostegno
M16 |O1 - Spesa pubblica totale 2014-2017 0,00 0,00 33.160.000,00
09 - Numero di aziende
M16.4 |agricole che partecipano a 2014-2017 4,00
regimi sovvenzionati
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Nome dell'indicatore di ; In base all'approvato | Utilizzazione ; Utilizzazione

FA/M obicttivo Periodo e (%) Realizzato %) Target finale 2023
T7: percentuale di aziende 2014-2017

3g  [rgricole che partecipanoa | 2014-2016 0,02
regimi di gestione del rischio
(aspetto specifico 3B) 2014-2015

FA/M Indicatore di prodotto Periodo Impegnato Unh?;a)zmne Realizzato Unh?;a)zmne Pianificato 2023

3B O1 - Spesa pubblica totale 2014-2017 216.528,93 1,71 167.552,36 1,32 12.685.000,00

MOl  |Ol - Spesa pubblica totale 2014-2017 0,00 0,00 135.000,00

MO1.1 [O1 - Spesa pubblica totale 2014-2017 100.000,00

MO1.1 012 - Numfero di partecipanti 2014-2017 51,00
alla formazione

MO02  |Ol - Spesa pubblica totale 2014-2017 0,00 0,00 50.000,00
013 - Numero di beneficiari

MO02.1 |[che hanno ricevuto una 2014-2017 26,00
consulenza

MO5  |Ol - Spesa pubblica totale 2014-2017 216.528,93 1,73 167.552,36 1,34 12.500.000,00
04 - Numero di aziende

MO05.1 |agricole/beneficiari che hanno 2014-2017 52,00
fruito di un sostegno
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Nome dell'indicatore di . In base all'approvato | Utilizzazione . Utilizzazione
FA/M oty Periodo (se pertinents) (%) Realizzato (%) Target finale 2023
T13: percentuale di terreni 2014-2017 1,59
boschivi oggetto di contratti di
gestione volti a migliorare la 2014-2016 1,59
. 0,00
gestione del suolo e/o a
prevenire 1'erosione del suolo )
(aspetto specifico 4C) 2014-2015
T11: percentuale di terreni 2014-2017 1,59 33,63
boschivi oggetto di contratti di
gestione volti a migliorare la 2014-2016 1,59 33,63 4,73
gestione idrica (aspetto
specifico 4B) 2014-2015
T8: percentuale di foreste/altre | 2014-2017
superfici boschive oggetto di
contratti di gestione a sostegno | 2014-2016 0,09
della biodiversita (aspetto
specifico 4A) 2014-2015
T12: percentuale di terreni 2014-2017 24,40 80,29
agricoli oggetto di contratti di
P4 gestione volti a migliorare la 2014-2016 1,28 4,21
- 30,39
gestione del suolo e/o a
prevenire l'erosione del suolo 2014-2015
(aspetto specifico 4C)
T10: percentuale di terreni 2014-2017 24,40 80,42
agricoli oggetto di contratti di
gestione volti a migliorare la 2014-2016 1,28 4,22 30,34
gestione idrica (aspetto
specifico 4B) 2014-2015
T9: percentuale di terreni 2014-2017 24,49 77,91
agricoli oggetto di contratti di
gestione a sostegno della 2014-2016 1,28 4,07 31,43
biodiversita e/o dei paesaggi
(aspetto specifico 4A) 2014-2015
2014-2017 12.353,44 68,46
Superficie interessata da
forestazione ed imboschimento | 2014-2016 18.044,00
SM 8.1 (HA)
2014-2015
. . . Utilizzazione . Utilizzazione .
FA/M Indicatore di prodotto Periodo Impegnato %) Realizzato %) Pianificato 2023
P4 O1 - Spesa pubblica totale 2014-2017 985.973.574,52 94,16 232.733.183,64 22,23 1.047.145.000,00
MOl  |Ol - Spesa pubblica totale 2014-2017 0,00 0,00 805.000,00
MO1.1 [O1 - Spesa pubblica totale 2014-2017 700.000,00
Mo1.1 [O12 - Numero di partecipanti | 14 557 355,00
alla formazione
MO02 |Ol - Spesa pubblica totale 2014-2017 0,00 0,00 990.000,00
013 - Numero di beneficiari
MO02.1 |[che hanno ricevuto una 2014-2017 633,00
consulenza
MO04  |Ol - Spesa pubblica totale 2014-2017 21.272.184,02 36,68 6.344.887,51 10,94 58.000.000,00
MO04 |02 - Investimenti totali 2014-2017 58.000.000,00
O3 - Numero di
MO04.4 |azioni/operazioni 2014-2017 94,00 4,75 1.978,00
sovvenzionate
M08 |Ol - Spesa pubblica totale 2014-2017 53.129.967,32 26,55 19.453.943,99 9,72 200.150.000,00
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MO08.1 [O1 - Spesa pubblica totale 2014-2017 10.290.648,63 14,70 70.000.000,00
M08.3 |O1 - Spesa pubblica totale 2014-2017 4.008.372,47 6,78 59.150.000,00
O4 - Numero di aziende
MO08.3 |agricole/beneficiari che hanno | 2014-2017 105,00
fruito di un sostegno
M08.4 |O1 - Spesa pubblica totale 2014-2017 1.990.771,83 12,44 16.000.000,00
M08.5 |O1 - Spesa pubblica totale 2014-2017 3.164.151,06 5,75 55.000.000,00
O3 - Numero di
MO08.5 azioni/operazioni 2014-2017 27,00 19,71 137,00
sovvenzionate
MO08.5 |OS - Superficie totale (ha) 2014-2017 1.999,36 584,61 342,00
M10 |Ol - Spesa pubblica totale 2014-2017 196.629.936,13 89,05 42.709.220,58 19,34 220.800.000,00
M10.1 |O5 - Superficie totale (ha) 2014-2017 68.710,76 21,96 312.915,00
MI1  |Ol - Spesa pubblica totale 2014-2017 461.831.179,89 110,75 95.847.116,61 22,98 417.000.000,00
M11.1 |O5 - Superficie totale (ha) 2014-2017 29.257,38 20,95 139.650,00
MI11.2 |O5 - Superficie totale (ha) 2014-2017 240.653,75 31,76 757.635,00
MI12  |Ol - Spesa pubblica totale 2014-2017 59.352.222,14 141,31 825.301,92 1,97 42.000.000,00
M12.1 |OS - Superficie totale (ha) 2014-2017 1.113,62 7,69 14.482,00
M13  |Ol - Spesa pubblica totale 2014-2017 193.758.085,02 189,22 67.552.713,03 65,97 102.400.000,00
M13.1 |O5 - Superficie totale (ha) 2014-2017 260.661,53 90,61 287.682,00
M13.2 |05 - Superficie totale (ha) 2014-2017 125.385,47 194,83 64.355,00
M13.3 |OS - Superficie totale (ha) 2014-2017 160,63 6,44 2.495,00
M15 |Ol - Spesa pubblica totale 2014-2017 0,00 0,00 0,00 0,00 4.000.000,00
MI16 |Ol - Spesa pubblica totale 2014-2017 0,00 0,00 1.000.000,00

Nome dell'indicatore di . In base all'approvato | Utilizzazione . Utilizzazione
FA/M obisthive Periodo [ — %) Realizzato %) Target finale 2023
T14: percentuale di terreni 2014-2017
sa  [rrigui che passano asistemidi |, 506 0,00
irrigazione piu efficienti
(aspetto specifico SA) 2014-2015
. . . Utilizzazione . Utilizzazione el
FA/M Indicatore di prodotto Periodo Impegnato %) Realizzato %) Pianificato 2023
5A O1 - Spesa pubblica totale 2014-2017 0,00 0,00 170.000,00
MOl  |Ol - Spesa pubblica totale 2014-2017 0,00 0,00 120.000,00
MOI.1 [Ol - Spesa pubblica totale 2014-2017 100.000,00
MO1.1 012 - Num@ro di partecipanti 20142017 51,00
alla formazione
MO02  |Ol - Spesa pubblica totale 2014-2017 0,00 0,00 50.000,00
013 - Numero di beneficiari
MO02.1 |che hanno ricevuto una 2014-2017 16,00
consulenza
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Nome dell'indicatore di . In base all'approvato | Utilizzazione . Utilizzazione
FA/M e Periodo (se pertinente) (%) Realizzato (%) Target finale 2023
2014-2017
T15: totale degli investimenti
5B per l'efficienza energetica (in 2014-2016 0,00
EUR) (aspetto specifico 5B)
2014-2015
FA/M Indicatore di prodotto Periodo Impegnato Utlhifﬁa)zmne Realizzato Ut111?0zA)a)zmne Pianificato 2023
5B Ol - Spesa pubblica totale 2014-2017 0,00 0,00 145.000,00
MOl  |Ol - Spesa pubblica totale 2014-2017 0,00 0,00 120.000,00
MO1.1 [O1 - Spesa pubblica totale 2014-2017 100.000,00
MO1.1 012 - Numfero di partecipanti 20142017 51,00
alla formazione
MO02  |Ol - Spesa pubblica totale 2014-2017 0,00 0,00 25.000,00
013 - Numero di beneficiari
MO02.1 |[che hanno ricevuto una 2014-2017 5,00
consulenza

Nome dell'indicatore di 5 In base all'approvato | Utilizzazione ; Utilizzazione
FA/M obicttivo Periodo (s¢ pertinentc) (%) Realizzato (%) Target finale 2023
T16: totale degli investimenti 2014-2017
nella produzione di energia
3¢ rinnovabile (in EUR) (aspetto 2014-2016 0,00
specifico 5C) 2014-2015
; . ; Utilizzazione . Utilizzazione s
FA/M Indicatore di prodotto Periodo Impegnato %) Realizzato %) Pianificato 2023
5C O1 - Spesa pubblica totale 2014-2017 0,00 0,00 2.465.000,00
MOl  |Ol - Spesa pubblica totale 2014-2017 0,00 0,00 115.000,00
MO1.1 [O1 - Spesa pubblica totale 2014-2017 100.000,00
MO1.1 012 —Numf:ro di partecipanti 2014-2017 51,00
alla formazione
MO02  |Ol - Spesa pubblica totale 2014-2017 0,00 0,00 50.000,00
013 - Numero di beneficiari
MO02.1 [che hanno ricevuto una 2014-2017 16,00
consulenza
MI16 |Ol - Spesa pubblica totale 2014-2017 0,00 0,00 2.300.000,00
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Nome dell'indicatore di . In base all'approvato | Utilizzazione . Utilizzazione
FA/M obicttivo Periodo (se pertinente) (%) Realizzato (%) Target finale 2023
T18: percentuale di terreni 2014-2017
agricoli oggetto di contratti di
gestione miranti a ridurre le 2014-2016 0.00
emissioni di GHG e/o ’
ammoniaca (aspetto specifico 2014-2015
5D)
5D
T17: percentuale di UBA 2014-2017
interessata da investimenti
nella gestione dell'allevamento | 2014-2016 0.00
miranti a ridurre le emissioni ’
di GHG e/o ammoniaca
(aspetto specifico SD) 2014-2015
. . . Utilizzazione . Utilizzazione .
FA/M Indicatore di prodotto Periodo Impegnato %) Realizzato %) Pianificato 2023
0 0
5D O1 - Spesa pubblica totale 2014-2017 0,00 0,00 215.000,00
MO1  |Ol - Spesa pubblica totale 2014-2017 0,00 0,00 165.000,00
MO1.1 [O1 - Spesa pubblica totale 2014-2017 150.000,00
MO1.1 012 - Numfero di partecipanti 2014-2017 76.00
alla formazione
MO02  |Ol - Spesa pubblica totale 2014-2017 0,00 0,00 50.000,00
013 - Numero di beneficiari
MO02.1 |[che hanno ricevuto una 2014-2017 16,00
consulenza

Nome dell'indicatore di . In base all'approvato | Utilizzazione . Utilizzazione
FA/M obiettivo Periodo R ———— %) Realizzato %) Target finale 2023
T19: percentuale di terreni 2014-2017
agricoli e forestali oggetto di
contratti di gestione che 2014-2016
SE - 0,13
contribuiscono al sequestro e
alla conservazione del
2014-201
carbonio (aspetto specifico 5E) 0 015
. . . Utilizzazione . Utilizzazione .
FA/M Indicatore di prodotto Periodo Impegnato %) Realizzato %) Pianificato 2023
5E O1 - Spesa pubblica totale 2014-2017 0,00 0,00 0,00 0,00 4.270.000,00
MOl  |Ol - Spesa pubblica totale 2014-2017 0,00 0,00 220.000,00
MO1.1 [O1 - Spesa pubblica totale 2014-2017 200.000,00
MO1.1 012 -Num.ero di partecipanti 2014-2017 101,00
alla formazione
MO02  |Ol - Spesa pubblica totale 2014-2017 0,00 0,00 50.000,00
013 - Numero di beneficiari
MO02.1 |[che hanno ricevuto una 2014-2017 16,00
consulenza
MI10 |Ol - Spesa pubblica totale 2014-2017 0,00 0,00 0,00 0,00 4.000.000,00
M10.1 |OS - Superficie totale (ha) 2014-2017 2.250,00
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Nome dell'indicatore di . In base all'approvato | Utilizzazione . Utilizzazione
FA/M obicttivo Periodo e (%) Realizzato %) Target finale 2023
T20: posti di lavoro creati 2014-2017
6a  [nelllambito dei progetti 2014-2016 1.106,00
finanziati (aspetto specifico
6A) 2014-2015
FA/M Indicatore di prodotto Periodo Impegnato Unllzfz)zmne Realizzato Unllzfz)zmne Pianificato 2023
6A O1 - Spesa pubblica totale 2014-2017 525.052,00 0,97 890.920,97 1,65 54.148.388,43
MO1  |Ol - Spesa pubblica totale 2014-2017 0,00 0,00 634.752,07
MO1.1 [O1 - Spesa pubblica totale 2014-2017 429.752,07
Mo1.1 |[O12 - Numero di partecipanti |, 50,7 218,00
alla formazione
MO02 |Ol - Spesa pubblica totale 2014-2017 0,00 0,00 150.000,00
013 - Numero di beneficiari
MO02.1 |[che hanno ricevuto una 2014-2017 98,00
consulenza
MO06 |O1 - Spesa pubblica totale 2014-2017 525.052,00 1,08 890.920,97 1,83 48.663.636,36
MO06 |02 - Investimenti totali 2014-2017 58.218.181,83
M06.2 |04 - Numero di aziende
agricole/beneficiari che hanno 2014-2017 17,00 1,54 1.106,00
M06.4 6ito di un sostegno
M16 |Ol - Spesa pubblica totale 2014-2017 0,00 0,00 4.700.000,00
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Nome dell'indicatore di . In base all'approvato | Utilizzazione . Utilizzazione
FA/M e Periodo (s pertinente) (%) Realizzato (%) Target finale 2023
T23: posti di lavoro creati 2014-2017
nell'ambito dei progetti
finanziati (LEADER) (aspetto 2014-2016 495,00
specifico 6B) 2014-2015
T22: percentuale di 2014-2017
popolazione rurale che
6B beneficia di migliori 2014-2016 2,19
servizi/infrastrutture (aspetto
specifico 6B) 2014-2015
T21: percentuale di 2014-2017 91,14 109,59
popolazione rurale interessata 2014-2016 91.14 109.59 83,17
da strategie di sviluppo locale i ’ ’
(aspetto specifico 6B) 2014-2015
. . . Utilizzazione . Utilizzazione .
FA/M Indicatore di prodotto Periodo Impegnato %) Realizzato %) Pianificato 2023
6B Ol - Spesa pubblica totale 2014-2017 4.451.896,17 3,21 605.076,08 0,44 138.750.000,00
MO07  |Ol - Spesa pubblica totale 2014-2017 183.117,36 1,14 266.720,60 1,66 16.100.000,00
O3 - Numero di
MO07.1 |azioni/operazioni 2014-2017 16,00
sovvenzionate
MO07.1
MO07.2
MO07.4 |O15 - Popolazione che
beneficia di migliori
MO07.5 servizi/infrastrutture (TI o 2014-2017 58.545,00
MO7.6 |altro)
MO07.7
MO07.8
O3 - Numero di
MO07.2 |azioni/operazioni 2014-2017 47,00
sovvenzionate
O3 - Numero di
MO07.5 |azioni/operazioni 2014-2017 63,00
sovvenzionate
O3 - Numero di
MO07.6 |azioni/operazioni 2014-2017 8,00 12,90 62,00
sovvenzionate
MI19  |Ol - Spesa pubblica totale 2014-2017 4.268.778,81 3,48 338.355,48 0,28 122.650.000,00
Mg (O)8 - Popolazione coperta dai | 014 5917 2.438.040,00 109,58 2.224.825,00
Mig  |O19 - Numero di GAL 2014-2017 22,00 129,41 17,00
selezionati
M19.1 |O1 - Spesa pubblica totale 2014-2017 300.000,00
M19.2 |Ol - Spesa pubblica totale 2014-2017 338.355,48 0,36 93.700.000,00
M19.3 |O1 - Spesa pubblica totale 2014-2017 7.990.000,00
M19.4 |O1 - Spesa pubblica totale 2014-2017 20.660.000,00
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Nome dell'indicatore di . In base all'approvato | Utilizzazione . Utilizzazione
FA/M Dictive Periodo (se pertinente) (%) Realizzato (%) Target finale 2023
T24: percentuale di 2014-2017
popolazione rurale che
6C bene.ﬁga di . 2014-2016 3,03
servizi/infrastrutture nuovi o
migliorati (TIC) (aspetto _
specifico 6C) 2014-2015
. . . Utilizzazione ] Utilizzazione s
FA/M Indicatore di prodotto Periodo Impegnato %) Realizzato %) Pianificato 2023
6C O1 - Spesa pubblica totale 2014-2017 0,00 0,00 22.344.752,07
MOl  |Ol - Spesa pubblica totale 2014-2017 0,00 0,00 444.752,07
MO1.1 [O1 - Spesa pubblica totale 2014-2017 429.752,07
Mo1.1 [O12 - Numero di partecipanti | 4 )7 218,00
alla formazione
MO02  |Ol - Spesa pubblica totale 2014-2017 0,00 0,00
MO07  |Ol - Spesa pubblica totale 2014-2017 0,00 0,00 21.900.000,00
O15 - Popolazione che
beneficia di migliori
M07.3 servizi/infrastrutture (TI o 2014-2017 81.150,00
altro)
O3 - Numero di
MO07.3 |azioni/operazioni 2014-2017 131,00
sovvenzionate
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