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Principali informazioni sull’attuazione del programma

La Relazione Annuale di Attuazione 2018 (di seguito RAA 2018) fornisce notizie sullo stato di esecuzione del
Programma di Sviluppo Rurale (PSR), approvato dalla Commissione Europea con decisione C(2015) 8403 del
24 novembre 2015, notificata il 2 dicembre 2015, in ultimo modificato nella versione 5.0 con Decisione
C(2018) 8342 final del 3 dicembre 2018.

Modifiche finanziarie al Programma

L’originaria dotazione finanziaria complessiva del Programma era pari ad euro 2.212.747.107,44 di cui euro
1.338.712.000,00 di quota FEASR (60,5%) ed euro 874.035.107,44 di quota nazionale (a sua volta
cofinanziata per il 70%, pari ad euro 611.824.575,21, dallo Stato e per il 30%, pari ad euro 262.210.532,23
dalla Regione).

A seguito della rimodulazione finanziaria effettuata nel 2017 per il cosiddetto trasferimento di solidarieta a
favore dei PSR delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria, duramente colpite dagli eventi sismici
verificatisi a partire dall’agosto 2016, la dotazione finanziaria complessiva del PSR Sicilia 2014/2020 & scesa
ad euro 2.184.171.900,83 di cui euro 1.321.424.000,00 quota FEASR (60,5%) ed euro 862.747.900,83 quota
nazionale (39,5%). L'intesa di cui sopra ha previsto una decurtazione del 3% della quota FEASR sulle risorse
assegnate per le annualita 2018, 2019 e 2020 che, nel caso specifico del PSR Sicilia, ha comportato uno
storno di complessivi euro 17.288.000,00 di FEASR (complessivamente euro 28.575.206,61 di spesa
pubblica) suddivisi per le suddette annualita. La versione 4.0 del PSR, riportante tali modifiche, & stata
approvata dalla Commissione Europea con Decisione C(2018) 615 del 30/01/2018.

Comitato di Sorveglianza (CdS)

Come previsto dal Reg. (UE) n.1303/2013, con DA n.1/Gab. del 25 gennaio 2016 veniva istituito il Comitato
di Sorveglianza del PSR 2014/2020 che si & insediato nella riunione tenutasi I’1 marzo 2016.

Nel 2018 il Comitato di Sorveglianza si € riunito a Catania il giorno 14 giugno. Oltre che nella predetta
riunione il CdS e stato consultato mediante procedure scritte che hanno interessato modifiche al PSR
relative a diverse sottomisure e/o operazioni, nonché ai criteri di selezione.

La sintesi delle deliberazioni assunte nella seduta di CdS del 14/06/18 e la documentazione approvata
anche con le procedure di consultazione scritta, sono pubblicate sul sito web del PSR Sicilia 2014-2020
(www.psrsicilia.it), nella specifica sezione dedicata al Comitato di Sorveglianza.

Stato di attuazione complessivo del Programma

Rispetto alla precedente programmazione, che vedeva la suddivisione delle misure in Assi di intervento, il
Regolamento (UE) n.1305/13 sullo sviluppo rurale ha previsto I'impostazione dei programmi definendo 6
Priorita di intervento articolate in 18 Focus Area (FA), finalizzate a contribuire al raggiungimento dei tre
obiettivi strategici:

a) stimolare la competitivita del settore agricolo;

b) garantire la gestione sostenibile delle risorse naturali e le azioni per il clima;



c) realizzare uno sviluppo territoriale equilibrato delle economie e comunita rurali, compresi la creazione e

il mantenimento di posti di lavoro.

Il Programma prevede |'attivazione di 16 misure, articolate in 47 sottomisure e 20 operazioni/azioni, per un

totale di 62 tipologie di intervento:

Tabella 1 - PSR 2014-20: misure/sottomisure/operazioni-azioni

Codice
Misura

Descrizione Misura

Codice
Sottomisura

Sottomisura - Operazione

sostegno ad azioni di formazione professionale e

. . 11 acquisizione di competenze
Trasferimento di —— - —— -
1 conoscenze e azioni 1.2 sostegno ad attivita dimostrative e azioni di informazione
di informazione sostegno a scambi interaziendali di breve durata nel
1.3 settore agricolo e forestale, nonché a visite di aziende
agricole e forestali
Servizi di consulenza, sostegno allo scopo di aiutare gli aventi diritto ad
di sostituzione e di 2.1 avvalersi di servizi di consulenza
2 assistenza alla
gestione delle 2.3 sostegno alla formazione dei consulenti
aziende agricole
Regimi di qualita dei 3.1 sostegno alla nuova adesione a regimi di qualita
3 prodotti agricoli e sostegno per attivita di informazione e promozione,
alimentari 3:2 svolte da associazioni di produttori nel mercato interno
4.1 Sostegno a investimenti nelle aziende agricole
sostegno a investimenti a favore della trasformazione/
4.2 commercializzazione e/o dello sviluppo dei prodotti
agricoli
Sostegno a investimenti nell'infrastruttura necessaria allo
4.3 sviluppo, all'ammodernamento e all'adeguamento
dell'agricoltura e della silvicoltura
Azione 1- viabilita interaziendale e strade rurali per
I’accesso ai terreni agricoli e forestali
Azione 2 —infrastrutture e installazioni per la
distribuzione di energia (reti da e per la holding) da fonti
Investimenti in rinnovabili ( biomasse, solare, eolico, geotermico).
4 immobilizzazioni Azione 3: sistema informativo "Quadrifoglio" (atmosfera-
materiali suolo-coltura-azienda) per il supporto alle decisioni
aziendali in materia di operazioni colturali.
a4 Sostegno a investimenti non produttivi connessi

all’adempimento degli obiettivi agro-climatico-ambientali

4.4.a) Conservazione interventi strutturali per la
conservazione delle risorse genetiche animali

4.4.b) Preservazione della biodiversita: campi realizzati da
agricoltori custodi

4.4.c) Investimenti non produttivi in aziende agricole

4.4.d) Sostegno alla conservazione delle risorse genetiche
in agricoltura




Ripristino del
potenziale
produttivo agricolo
danneggiato da
calamita naturali e
da eventi catastrofici
e introduzione di
adeguate misure di
prevenzione

5.1

sostegno a investimenti in azioni di prevenzione volte a
ridurre le conseguenze di probabili calamita naturali,
avversita atmosferiche ed eventi catastrofici

5.2

sostegno a investimenti per il ripristino dei terreni agricoli
e del potenziale produttivo danneggiati da calamita
naturali, avversita atmosferiche ed eventi catastrofici

Sviluppo delle
aziende agricole e
delle imprese

6.1

aiuti all’avviamento di attivita imprenditoriali per i giovani
agricoltori

6.2

aiuti all’avviamento di attivita imprenditoriali per attivita
extra-agricole nelle zone rurali

6.4

Sostegno a investimenti nella creazione e nello sviluppo
di attivita extra-agricole

6.4 a) Supporto alla diversificazione dell’attivita agricola
verso la creazione e sviluppo di attivita extra-agricole

6.4 b) Investimenti nella creazione e nello sviluppo di
impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili

6.4 c) Sostegno a creazione o sviluppo imprese extra
agricole settori commercio artigianale

Servizi di base e
rinnovamento dei
villaggi nelle zone
rurali

7.1

sostegno per la stesura e I'aggiornamento di piani di
sviluppo dei comuni e dei villaggi situati nelle zone rurali
e dei servizi comunali di base, nonché di piani di tutela e
di gestione dei siti Natura 2000 e di altre zone ad alto
valore naturalistico

7.2

sostegno a investimenti finalizzati alla creazione, al
miglioramento o all’espansione di ogni tipo di
infrastrutture su piccola scala, compresi gli investimenti
nelle energie rinnovabili e nel risparmio energetico

7.3

sostegno per l'installazione, il miglioramento e
I’espansione di infrastrutture a banda larga e di
infrastrutture passive per la banda larga, nonché la
fornitura di accesso alla banda larga e ai servizi di
pubblica amministrazione online

7.5

sostegno a investimenti di fruizione pubblica in
infrastrutture ricreative, informazioni turistiche e
infrastrutture turistiche su piccola scala

7.6

sostegno per studi/investimenti relativi alla
manutenzione, al restauro e alla riqualificazione del
patrimonio culturale e naturale dei villaggi, del paesaggio
rurale e dei siti ad alto valore naturalistico, compresi gli
aspetti socioeconomici di tali attivita, nonché azioni di
sensibilizzazione in materia di ambiente

Investimenti nello
sviluppo delle aree
forestali e nel
miglioramento della
redditivita delle
foreste

8.1

sostegno alla forestazione/all'imboschimento

8.3

sostegno alla prevenzione dei danni arrecati alle foreste
da incendi, calamita naturali ed eventi catastrofici

8.4

sostegno al ripristino delle foreste danneggiate da
incendi, calamita naturali ed eventi catastrofici

8.5

aiuti agli investimenti destinati ad accrescere la resilienza
e il pregio ambientale degli ecosistemi forestali




8.6

sostegno agli investimenti in tecnologie silvicole e nella
trasformazione, mobilitazione e commercializzazione dei
prodotti delle foreste

10

Pagamenti agro-
climatico-ambientali

10.1

Pagamento per impegni agro-climatico-ambientali

10.1.a - Produzione integrata

10.1.b - Metodi di gestione delle aziende eco-sostenibil

10.1.c - Conversione e mantenimento dei seminativi in
pascoli permanenti (sottomisura 10.1)

10.1.d - Salvaguardia e gestione del paesaggio
tradizionale e delle superfici terrazzate per il contrasto
all’erosione e al dissesto idrogeologico

10.1.e - Ritiro delle superfici lungo i corsi d’acqua

10.1.f - Adozione di tecniche di Agricoltura conservativa

10.1.g - Allevamento di razze in pericolo di estinzione

10.1.h - Mantenimento dei campi degli agricoltori custodi

10.2

Sostegno per la conservazione, l'uso e lo sviluppo
sostenibili delle risorse genetiche in agricoltura

10.2 a) Conservazione delle risorse genetiche vegetali in
agricoltura

10.2 b) Conservazione delle risorse genetiche animali in
agricoltura

11

Agricoltura biologica

111

pagamento al fine di adottare pratiche e metodi di
produzione biologica

11.2

pagamento al fine di mantenere pratiche e metodi di
produzione biologica

12

Indennita Natura
2000 e indennita
connesse alla
direttiva quadro
sull'acqua

12.1

pagamento compensativo per le zone agricole Natura
2000

13

Indennita a favore
delle zone soggette a
vincoli naturali o ad
altri vincoli specifici

13.1

pagamento compensativo per le zone montane

13.2

pagamento compensativo per altre zone soggette a
vincoli naturali significativi

133

pagamento compensativo per altre zone soggette a
vincoli specifici

15

Servizi silvo-
climatico-ambientali
e salvaguardia della
foresta

15.2

sostegno per la salvaguardia e la valorizzazione delle
risorse genetiche forestali

16

Cooperazione

16.1

sostegno per la costituzione e il funzionamento dei gruppi
operativi del PEl in materia di produttivita e sostenibilita
dell’agricoltura

16.2

sostegno a progetti pilota e allo sviluppo di nuovi
prodotti, pratiche, processi e tecnologie

16.3

cooperazione tra piccoli operatori per organizzare
processi di lavoro in comune e condividere impianti e
risorse, nonché per lo sviluppo e la commercializzazione
dei servizi turistici

16.4

sostegno alla cooperazione di filiera, sia orizzontale che
verticale, per la creazione e lo sviluppo di filiere corte e




mercati locali e sostegno ad attivita promozionali a raggio
locale connesse allo sviluppo delle filiere corte e dei
mercati locali

sostegno alla cooperazione di filiera per
I"approvvigionamento sostenibile di biomasse da
utilizzare nella produzione di alimenti e di energia e nei
processi industriali

sostegno alla stesura di piani di gestione forestale o di
strumenti equivalenti

16.6

16.8

sostegno per la diversificazione delle attivita agricole in
attivita riguardanti I'assistenza sanitaria, I'integrazione
sociale, I'agricoltura sostenuta dalla comunita e
I’educazione ambientale e alimentare

16.9

19.1 sostegno preparatorio

Sostegno allo
sviluppo locale 19.2
19 Leader (sviluppo
locale di tipo 19.3
partecipativo - SLTP)

sostegno all’esecuzione degli interventi nell’ambito della
strategia SLTP

preparazione e realizzazione delle attivita di
cooperazione del gruppo di azione locale

19.4 sostegno per i costi di gestione e animazione

20 Assistenza tecnica 20.1 sostegno per I'assistenza tecnica (esclusa la RRN)

Nel corso dell’lanno 2018 si & provveduto al perfezionamento dei meccanismi attuativi per una migliore
governance del Programma. Alcuni dei provvedimenti qui riportati sono la naturale conseguenza delle
modifiche del quadro regolamentare. In particolare:

e con D.D.G. n. 8 del 9/01/18 sono state approvate le piste di controllo per le misure non connesse alla
superficie o agli animali;

e conD.D.G. n. 366 del 06/03/18 sono state approvate le piste di controllo per le misure a superficie;

e con D.D.G. n. 1277 del 29/05/18 & stato approvato il Disciplinare Regionale di Produzione Integrata
adeguato alle Linee Guida Nazionali annualita 2018;

. il 20/07/18 & stato emanato il D.D.G. n. 1721 di applicazione, per I'anno 2018, delle norme di
condizionalita e degli impegni in attuazione dell’art. 23 del D.M. n. 1867 del 18/01/2018, “Disciplina
del regime di Condizionalita ai sensi del regolamento (UE) n. 1306/2013".

Nel 2018 il Comitato di Sorveglianza si € riunito nella seduta tenutasi a Catania il giorno 14 giugno.

Al 31.12.2018 le risorse complessivamente messe a bando ammontano a circa 1.322 milioni di euro di spesa
pubblica, segno di una significativa attivazione del Programma.

Lo stato di attuazione del Programma (operazioni attivate, risorse complessivamente messe a bando, livello
delle assegnazioni del contributo) non ha evidenziato criticita nel raggiungimento dell'obiettivo di spesa
n+3 per il 2018.

Avanzamento per FOCUS AREA al 31 dicembre 2018

Nelle sottostanti tabelle vengono presentate - per singola Focus Area - le informazioni salienti relative
all’attuazione del PSR nel corso dell’annualita 2018:



Avanzamento per FOCUS AREA al 31/12/2018

Dotazione .
finanziaria x DIl Spesa Livello di
Focus . finanziaria x ) Quota FEASR| . .
Sottomisura F. A Pubblica al implementazione
Area F. A al 31/12/2018
(Spesa (FEASR) 31/12/2018 %
Pubblica)
1.1 2.360.000,00 1.427.800,00
1.2 695.000,00 420.475,00
1.3 400.000,00 242.000,00
2.1 550.000,00 332.750,00
oA 4.1 264.000.000,00 | 159.720.000,00 | 91.852.865,22 | 55.570.983,46 34,79%
4.3 80.000.000,00 | 48.400.000,00 386.719,85 233.965,51 0,48%
6.4.A 80.000.000,00 | 48.400.000,00 | 2.345.992,96 1.419.325,74 2,93%
8.6 2.000.000,00 1.210.000,00 184.201,72 111.442,04 9,21%
430.005.000,09 260.153.025,0q 94.769.779,75| 57.335.716,75 22,04%
Dotazione .
finanziaria x ' Dota_z|(_)ne Spesa Livello di
Focus . finanziaria x . Quota FEASR | . .
Sottomisura F. A Pubblica al implementazione
Area F. A al 31/12/2018
(Spesa (FEASR) 31/12/2018 %
Pubblica)
1.1 1.930.495,87 1.167.950,00
1.2 250.000,00 151.250,00
1.3 300.000,00 181.500,00
2.1 700.000,00 423.500,00 14.960,00 9.050,80 2,14%
2B 4.1 160.000.000,00 | 96.800.000,00 [ 28.579.151,26 | 17.290.386,51 17,86%
6.1 65.000.000,00 | 39.325.000,00 40.000,00 24.200,00 0,06%
6.4.A 20.661.157,02 | 12.500.000,00 | 3.727.508,96 2.255.142,92 18,04%
248.841.652,89 150.549.200,00 32.361.620,22 19.578.780,23 13,00%




Dotazione :
finanziaria x ' Dota_z|(_)ne Spesa Livello di
Focus . finanziaria x . Quota FEASR | . .
Sottomisura F. A Pubblica al implementazione
Area F. A al 31/12/2018
(Spesa (FEASR) 31/12/2018 %
Pubblica)
1.1 100.000,00 60.500,00
1.2 195.000,00 117.975,00
1.3 10.000,00 6.050,00
2.1 335.000,00 202.675,00
3.1 2.000.000,00 1.210.000,00 57.554,70 34.820,59 2,88%
3.2 8.000.000,00 4.840.000,00 | 2.261.064,66 1.367.944,12 28,26%
3A 4.2 148.000.000,00 | 89.540.000,00 | 15.164.875,45 | 9.174.749,65 10,25%
6.4.C 10.000.000,00 | 6.050.000,00 | 2.406.648,68 1.456.022,45 24,07%
16.1 27.000.000,00 | 16.335.000,00
16.2 4.160.000,00 2.516.800,00
16.4 2.000.000,00 1.210.000,00
201.800.000,00 122.089.000,0( 19.890.143,49 12.033.536,81 9,86%
Dotazione .
finanziaria x | , Dotazione Spesa Livello di
Focus . finanziaria x ) Quota FEASR | . .
Sottomisura F. A Pubblica al implementazione
Area F. A al 31/12/2018
(Spesa (FEASR) 31/12/2018 %
Pubblica)
11 100.000,00 60.500,00
1.2 25.000,00 15.125,00
1.3 10.000,00 6.050,00
3B 2.1 50.000,00 30.250,00
5.1 5.000.000,00 3.025.000,00
5.2 7.500.000,00 4.537.500,00 202.872,91 122.738,11 2,70%
12.685.000,00| 7.674.425,00| 202.872,91 122.738,11 1,60%




Dotazione

Dotazione

Livello di

o oo | TR |t | Spesutled Quia cEASE | i
(Spesa Pubblica)|  (FEASR) 0
11 700.000,00 423.500,00
12 75.000,00 45.375,00
13 30.000,00 18.150,00
21 990.000,00 598.950,00
44.a 4.500.000,00 2.722.500,00
4.4 4.500.000,00 2.722.500,00
44c 30.000.00000 | 18.150.00000 | 4.027.99364 | 2.436.936,15 13,43%
444 19.000.000,00 | 1149500000 | 294213446 | L1.779.99135 15,48%
8.1 70.000.000,00 | 42.350.000,00 | 19.604.31885 | 11.860.612,90 2801%
8.3 59.150.000,00 | 35.785.750,00 | 400837247 | 242506534 6,78%
8.4 1600000000 | 9.680.00000 | 199077183 | 12044169 12,44%
8.5 55.000.00000 | 3327500000 | 347625492 | 2103.134,23 6,32%
101a 4.000.000,00 2.420.000,00 241607 1461,72 0,06%
101b 88.000.000,00 | 53240.000,00 | 34.662.89082 | 20.971.04895 39,39%
101.c 32.000.00000 | 19.360.000,00 | 1240098048 | 7.502.593,19 38.75%
P4 101.d 22000.00000 | 1331000000 | 365798560 | 2213.081,29 16,63%
101e 49.000.000,00 | 29.645.000,00 | 19.934.18348 | 12.060.181,01 40,68%
1019 1060000000 | 641300000 | 267541850 | 161862819 2524%
10.1.h 200.000,00 121.000,00
1021 1300000000 | 7.865.00000 | 1389.841,89 | 840.854,35 10,69%
1022 2.000.000,00 121000000 |  744.300,30 450.301,68
111 50.000.000,00 | 30.250.000,00 | 24.85342932 | 1503632474 49.71%
1.2 367.000.000,00 | 222.035.000,00 | 18L681.124,10 | 109.917.080,08 4950%
121 42.000.00000 | 2541000000 | 11.550.000,08 | 6.987.750,05 27.50%
131 80.000.000,00 | 48400.000,00 | 73506.08874 | 4447118369 91,.88%
132 20.000.000,00 | 12.100.00000 | 1158493919 | 7.008.888.21 57.02%
133 2.400.000,00 1.452.000,00 90.208,37 54.576,06 3,76%
15.2 4.000.000,00 2.420.000,00
168 1.000.000,00 605.000,00
1.047.145.000,00] 633.522.725,00| 414.783.653,11] 250.944.110,13 39,61%




CIEFBILS Dotazione
Focus finanziaria x finanziaria x Spesa Quota Livello di
Area Sottomisura F. A E A Pubblica al FEASR al |implementazione
(Spesa e 31/12/2018 31/12/2018 %
. (FEASR)
Pubblica)
1.1 100.000,00 60.500,00
1.2 10.000,00 6.050,00
5A 1.3 10.000,00 6.050,00
2.1 50.000,00 30.250,00
170.000,00 102.850,00 0,00 0,00 0,00
DB Dotazione
Focus finanziaria x finanziaria x Spesa Quota Livello di
Area Sottomisura F. A EA Pubblica al FEASR al |implementazione
(Spesa e 31/12/2018 31/12/2018 %
. (FEASR)
Pubblica)
11 100.000,00 60.500,00
1.2 10.000,00 6.050,00
58 1.3 10.000,00 6.050,00
2.1 25.000,00 15.125,00
145.000,00 87.725,00 0,00 0,00 0,00
BoEAETE Dotazione
Focus finanziaria x finanziaria x Spesa Quota Livello di
Area Sottomisura F. A E A Pubblica al FEASR al |implementazione
(Spesa (FEAQR) 31/12/2018 31/12/2018 %
Pubblica)
1.1 100.000,00 60.500,00
1.2 10.000,00 6.050,00
1.3 5.000,00 3.025,00
SC 2.1 50.000,00 30.250,00
16.6 2.300.000,00 1.391.500,00
2.465.000,00 1.491.325,00 0,00 0,00 0,00




DeiEo7E Dotazione
Focus finanziaria x finanziaria x Spesa Quota Livello di
Area Sottomisura F. A EA Pubblica al FEASR al |implementazione
(Spesa e 31/12/2018 31/12/2018 %
. (FEASR)
Pubblica)
1.1 150.000,00 90.750,00
1.2 10.000,00 6.050,00
5D 1.3 5.000,00 3.025,00
2.1 50.000,00 30.250,00
215.000,00 130.075,00 0,00 0,00 0,00
Dotazione .
finanziaria x ' Dotqune Spesa Livello di
Focus . finanziaria x ) Quota FEASR | . .
Sottomisura F. A Pubblica al implementazione
Area F. A al 31/12/2018
(Spesa (FEASR) 31/12/2018 %
Pubblica)
11 200.000,00 121.000,00
1.2 10.000,00 6.050,00
1.3 10.000,00 6.050,00
5E
2.1 50.000,00 30.250,00
10.1f 4.000.000,00 2.420.000,00 438.609,40 265.358,69 10,97%
4.270.000,00 | 2.583.350,00| 438.609,40 265.358,69 10,27%
Dotazione .
finanziaria x : Dota_z|(_)ne Spesa Livello di
Focus . finanziaria x . Quota FEASR ]| . .
Sottomisura F. A Pubblica al implementazione
Area F. A al 31/12/2018
(Spesa (FEASR) 31/12/2018 %
Pubblica)
1.1 429.752,07 260.000,00
1.2 200.000,00 121.000,00
1.3 5.000,00 3.025,00
2.1 150.000,00 90.750,00
6.2 20.000.000,00 | 12.100.000,00
6A 6.4.B 8.663.636,36 | 5.241.500,00 | 1.050.254,17 635.403,77 12,12%
6.4.C 20.000.000,00 | 12.100.000,00
16.3 2.500.000,00 | 1.512.500,00
16.9 2.200.000,00 | 1.331.000,00
54.148.388,43| 32.759.775,00 1.050.254,17 635.403,77 1,94%
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Dotazione .
finanziaria x ' Dota_2|(_)ne . Livello di
Focus Sottomisura EA finanziaria x | Spesa Pubblicd Quota FEASR implementazione
Area A F.A. al 31/12/2018 | al 31/12/2018 |"MP
(Do (FEASR) W
Pubblica)
7.1 1.000.000,00 605.000,00
7.2 7.100.000,00 | 4.295.500,00 221.811,56 134.195,99 3,12%
7.5 4.000.000,00 | 2.420.000,00
7.6 4.000.000,00 | 2.420.000,00 44.909,04 27.169,97 1,12%
6B 19.1 300.000,00 181.500,00 276.930,20 167.542,77 92,31%
19.2 93.700.000,00 | 56.688.500,00 484.348,41 293.030,79 0,52%
19.3 7.990.000,00 | 4.833.950,00
194 20.660.000,00 | 12.499.300,00 | 6.473.731,14 3.916.607,34 31,33%
138.750.000,0C 83.943.750,0q 7.501.730,35| 4.538.546,86 5,41%
Dotazione :
finanziaria x el Spesa Livello di
Focus . finanziaria x . Quota FEASR | . .
Sottomisura F. A Pubblica al implementazione
Area F. A al 31/12/2018
(Spesa (FEASR) 31/12/2018 %
Pubblica)
1.1 429.752,07 260.000,00
1.2 10.000,00 6.050,00
6C 1.3 5.000,00 3.025,00
7.3 21.900.000,00 | 13.249.500,00 [ 5.998.750,02 3.629.243,76 27,39%
22.344.752,07| 13.518.575,00 5.998.750,02| 3.629.243,76 26,85%
ASSISTENZA TECNICA
Focus Dotazione fir%%t;:rci)gi Spesa Quota Livello di
Area Sottomisura | finanziaria x F.A. EA Pubblica al FEASR al | implementazione
5 - - 0,
(Spesa Pubblica) (FEASR) 31/12/2018 | 31/12/2018 %
20.1 21.187.107,44 | 12.818.200,00 0,00 0,00 0,00%
Totali 2.184.171.900,83 1.321.424.000,00 576.997.413,42| 349.083.435,12| 26,42%
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Nella RAA 2018 viene quindi svolta un’analisi dettagliata delle singole misure/sottomisure/operazioni
distinte per Priorita e Focus Area (cap. 1.c).

Attivazione bandi

Al 31.12.2018 risultano pubblicati 53 bandi, di cui 5 nel 2015, 15 nel 2016, 22 nel 2017 e 11 nel 2018.
Inoltre, la spesa pubblica certificata nell’anno 2018 & stata di euro 576.997.413,42 (di cui euro
349.083.435,12 di risorse FEASR), pari al 26,31% della dotazione finanziaria del Programma.

Bandi emanati
1.1 3.350.000
MO01 1.2
1.3
Totale MO1
2.1
MO02 53
Totale M02
3.1 2.000.000 1.800.000
MO3 3.2 8.000.000
Totale M0O3
41 100.000.000
) pacchetto giovani 160.000.000
42 70.000.000
azione 1 54.000.000
M4 4.3 a2| one?2
azione 3
a
4.4 b
c
d
Totale M04
51 5.000.000
MO5 52 7.500.000
Totale M0O5
6.1 40.000.000
6.2 20.000.000
MO6 a 25.000.000 20.000.000
a (pacchetto g.) 25.000.000
6.4 b
c 20.000.000
Totale M06
7.1
7.2 7.100.000
MO7 7.3 13.223.263
75 4.000.000
7.6 4.000.000
Totale MO7
81 30.000.000
MO8 ) pacchetto giovani 10.000.000
8.3 25.000.000 50.000.000
8.4 8.000.000
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85 55.000.000
8.6 2.000.000
Totale M08
a 4.000.000
b 25.000.000
c 35.000.000
101 2 5.000.000
M10 f 3.500.000
g 5.000.000
h
a
10.2 .
Totale M10
vy ALl 50.000.000 10.000.000
11.2 160.000.000
Totale M11
M12 [12.1] | 20.000.000 | 20.000.000 |
Totale M12
13.1 20.000.000 25.000.000 18.000.000
M13 |132 3.000.000 3.000.000
13.3 400.000 400.000 50.000
Totale M13
M15 |[15.2] | | | |
Totale M15
16.1 25.000.000
16.2
16.3 2.500.000,00
M16 |16.4 2.000.000
16.6
16.8 1.000.000
16.9
Totale M16
19.1 300.000
19.2 93.700.000
M19° o3
19.4 20.660.000
Totale M19

Progressi realizzati rispetto ai target intermedi

In base all’art. 22.1 del Reg. (UE) n. 1303/2013 la riserva di performance costituisce tra il 5 e il 7%
dell’allocazione di ciascuna priorita, tranne in caso di priorita dedicate all'assistenza tecnica e programmi
dedicati agli strumenti finanziari conformemente all'articolo 39, fermo restando il rispetto del 6% per fondo
e categoria di regioni (per altri fondi, non per FEASR). In aggiunta, nell’lambito dei programmi FEASR
essendo la Priorita 1 trasversale a tutte le altre, le risorse delle misure afferenti a tale priorita concorrono al
raggiungimento delle altre priorita programmate nei rispettivi PSR.

Sempre l'articolo 22 prevede due momenti formali nell’arco della programmazione per la verifica del
Quadro di riferimento dell’efficacia dell’attuazione per ogni singola priorita: il primo, nel 2019, sulla base
dell’attuazione al 31/12/2018 (art. 50 paragrafo 5 Reg. UE 1303/2013) al fine dell’attribuzione o meno della
Riserva e il secondo nel 2024, sulla base dell’attuazione al 31/12/2023. La RAA 2018 fornisce pertanto le
informazioni sul conseguimento delle milestone programmate al 2018, sia per quanto riguarda gli indicatori
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finanziari che relativamente agli indicatori di prodotto individuati dall’Allegato IV del Reg. UE 808/2014 ed
agli indicatori aggiuntivi relativi alle fasi di attuazione chiave.

Target Livello
Valore assoluto | . ] . .
. Target Valore assoluto intermedio | realizzazione
o . Valore obiettivo | . " del Target
Priorita Indicatore 2023 intermedio del Target intermedio 2018 Target
2018 (%) intermedio realizzato realizzato | intermedio
(%) (%)
Spesa pubblica totale 678.846.652,89 6,23% 42.292.286, | 127.131.399,97 18,73% 300,60%)
p2 Numero di aziende agricole che beneficianp
di un sostegno del PSR per gli investimen
nella ristrutiurazione o ammoderamento 3.424 10% 342 1.847 53,94%|  539,43%
(2A) + aziende con piano di sviluppo
aziendale/investimenti per giovani
agricoltori (2B)
Target Livello
Valore assoluto | . ) . )
o Target Valore assoluto intermedio | realizzazione
s ) Valore obiettivo | . ) del Target
Priorita Indicatore 2023 intermedio del Target intermedio 2018 Target
2018 (%) inte rmedio realizzato realizzato | intermedio
(%) (%)
P2 Numero operazioni selezionate 2.739 80% 2.191 3.943 386% 179,95%
Target Livello
Valore assoluto | . ) ) ;
o Target Valore assoluto intermedio | realizzazione
s ) Valore obiettivo | . ) del Target
Priorita Indicatore 2023 intermedio del Target intermedio 2018 Target
2018 (%) inte medio realizzato realizzato | intermedio
(%) (%)
Spesa pubblica totale 214.485.000,0 8,20% 17.587.000 20.095.198,62 9,37% 114,26%
Numero di aziende agricole sowenzionatq
che ricevono un sostegno per la
partecipazione a regimi di qualita, mercati 838 12% 101 87 10,38% 86,52%
P3 locali/filiere corte, nonché ad
associazioni/organizzazione di produttori
(3A)
Numero di aziende agricole che partecipan
aregimi di gestione del rischio, aspetto 52 5,80% 3 0 0,00% 0,00%
specifico 3B
Target Livello
Valore assoluto | . ) . )
o Target Valore assoluto intermedio | realizzazione
s ) Valore obiettivo | . . del Target
Priorita Indicatore 2023 intermedio del Target intermedio 2018 Target
2018 (%) inte rmedio realizzato realizzato | intermedio
(%) (%)
Numero operazioni selezionate
P3 P ) 117 59,8% 70 130 111,11% 185,80%
(sottomisura 4.2)
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Target Livello
Valore assoluto | . ) ) .
o Target Valore assoluto intermedio | realizzazione
s ) Valore obiettivo | . ) del Target
Priorita Indicatore 2023 intermedio del Target intermedio Target
2018 (%) intermedio . realizzato | intermedio
realizzato o
(%)
Spesa pubblica totale 1.047.145.000 42,909 449.225.20 418.719.424,21] 93,21%
P4 Terreni agricoli oggetto di contratti di
gestione che contribuiscono alla biodiversith
(4A) + miglioramento della gestione idrical 415.202,00 53,60% 222.548,27 371.430,62 (] 166,900
(4B) + migliore gestione del suolo e
prevenzione dell'erosione del suolo (4C)
Livello
Valore assoluto | . ] . .
. Target Valore assoluto intermedio | realizzazione
o . Valore obiettivo | . . del Target
Priorita Indicatore 2023 intermedio del Target intermedio Target
2018 (%) intermedio . realizzato | intermedio
realizzato
(%)
Spesa pubblica totale 7.265.000 35% 2.542.750,0( 439,80 17,25%
Temeni agricoli e forestali gestiti in
maniera tale da promuovere il
P5 sequestro e la conservazione de
carbonio (5E) + terreni agricoli
oggetti di contratti di gestione mirati 2.250,00 54% 1.215,00 1.748,07 77,699 143,879
a ridurre le emissione di GHG e/o
ammoniaca (5D) + terreni imigui cui
si applicano sistemi di irigazione pi(
efficiente (5A)
Livello
Valore assoluto | . ] . .
. Target Valore assoluto intermedio | realizzazione
o ) Valore obiettivo | . ) del Target
Priorita Indicatore 2023 intermedio del Target intermedio Target
2018 (%) intermedio ) intermedio
realizzato
(%)
P5 Numero operazioni selezionate 363 50% 182 75 20,7%) 113
Livello
Valore assoluto | . ) . .
. Target Valore assoluto intermedio | realizzazione
s ) Valore obiettivo | . ) del Target
Priorita Indicatore 2023 intermedio del Target intermedio Target
2018 (%) intermedio . realizzato | intermedio
realizzato
(%)
Spesa pubblica totale 215.243.140,5 5,06% 10.891.,302 14.550.734,54 6,76% 133,60%
Numero di operazioni sovvenzionat{
pg | Permigliorare le infrastruture € | 319 3% 10 30 9,40% | 313,48%
selvizi di base nelle zone rurali (6B
6C)
Popolazione coperta dai GAL (6B) 2.224.825 100% 2.2325 2.438.040 109,58%) 109,58%
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Target Livello

Valore assoluto | . ) ) ;
. Target Valore assoluto intermedio | realizzazione

N . Valore obiettivo | . ) del Target

Priorita Indicatore 2023 intermedio del Target intermedio 2018 Target

2018 (%) inte medio realizzato realizzato | intermedio
(%) (%)
Numero operazioni selezionate
P6 {mero operazion se'eziona 337 52,50% 177 165 48,96%|  93,26%
(Misura 7 e m. 19.2)

Gli Uffici della Commissione Europea con nota Ares(2018)4831047 del 20/09/2018 hanno formulato
osservazioni, ai sensi dell’art. 50, par. 8, del Regolamento UE 1303/2013, sui valori raggiunti dagli indicatori
del quadro di riferimento dell’efficacia dell’attuazione con il rischio di gravi carenze nel conseguimento dei
target intermedi al 2018 a causa di ritardi nello stato di attuazione finanziaria e procedurale.

L’AdG, con nota 69413 del 18/12/18, ha evidenziato come i ritardi siano stati causati dalla carenza di
personale in rapporto al notevole carico di lavoro, dovuto alla contemporanea istruttoria di migliaia di
pratiche afferenti ai bandi emessi sulle diverse misure del Programma. L’entita dei ritardi sarebbe stata
ancor piu accentuata in assenza di azioni correttive incentrate sul rafforzamento delle attivita
amministrative. In sintesi si puo osservare che:

e per la Priorita 3 tali azioni correttive hanno condotto all’emanazione del bando della sottomisura
5.1 in data 21 dicembre 2018, ma non in tempo utile per il raggiungimento del target intermedio
relativo al numero di aziende agricole che partecipano a regimi di gestione del rischio. Questo
ritardo & stato dovuto alla complessita degli interventi di regimazione idraulica finanziati che,
operando sulle reti di bonifica a monte dell’asse fluviale, hanno richiesto un coordinamento con gli
Enti preposti alla gestione a valle. Superate le suddette criticita, si ritiene, comunque, di poter
raggiungere gli obiettivi programmati al 2023;

e per la Priorita 4 il rafforzamento amministrativo messo in atto dall’AdG, nel caso specifico mediante
la stipula di una convenzione con AGEA finalizzata al supporto alla gestione delle pratiche sul SIAN,
ha invece consentito un’accelerazione della spesa sulle misure a superficie ed un raggiungimento
del livello di realizzazione del target intermedio pari al 93,21%;

e per la Priorita 5 le azioni correttive dell’AdG hanno consentito il superamento del target intermedio
al 2018 relativo alla gestione dei terreni agricoli e forestali, mentre non & stato raggiunto |'obiettivo
di spesa pubblica al 2018 in quanto il budget di spesa (€ 4.000.000) relativo all’'operazione 10.1.f va
spalmato nelle sette annualita d’'impegno e il bando relativo alla sottomisura 16.6, collegato a
quello dell’operazione 6.4.b, e stato pubblicato soltanto a febbraio 2019. Malgrado cio, anche per
la Priorita 5 si prevede il sicuro raggiungimento dell’obiettivo di spesa programmato al 2023;

e Per la Priorita 6 le azioni correttive hanno prodotto un’accelerazione complessiva degli interventi
che ha consentito sia il superamento del target intermedio di spesa sulla misura 7 e sulla misura 19
(133,60%) sia il
sovvenzionate per migliorare le infrastrutture e i servizi di base nelle aree rurali (313,48%).

raggiungimento del target intermedio relativo al numero di operazioni

Attivita di Comunicazione e Informazione

Il Piano di comunicazione PSR Sicilia 2014-2020 e stato approvato dal Comitato di Sorveglianza con la
procedura scritta n. 1/2016 aperta il 20 marzo e chiusa in data 9 giugno 2016.

Di seguito il link:
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http://www.psrsicilia.it/2014-2020/comunicazione-2/

Poiché il Programma é& stato avviato prima che si fosse selezionato un affidatario del Piano di
Comunicazione, le attivita indispensabili all’avvio del Piano per ottemperare alle necessita minime di
comunicazione su misure e bandi, realizzare incontri informativi e provvedere alla necessaria
implementazione del sito www.psrsicilia.it sono state svolte con risorse dell’Amministrazione. A tal fine ci
si & avvalsi, per la realizzazione degli incontri informativi necessari, degli uffici periferici del Dipartimento
Agricoltura (Ispettorati Agricoltura) e, per l'implementazione del sito www.psrsicilia.it, del personale
interno all’AdG.

Nelle more dell’espletamento della gara a procedura aperta per I'attuazione del Piano di comunicazione,
sono state aggiudicate, con procedura negoziata, attivita quali: incontri nelle province, spot radio,
comunicati e avvisi su quotidiani.

Poiché e gia stata emanata la gran parte dei bandi, pubblicizzati nel corso del 2016 e 2017 con circa 100
incontri a cura degli uffici periferici del Dipartimento Agricoltura, la comunicazione nel 2018 si e focalizzata
sulle tematiche della cooperazione, nei suoi diversi aspetti, e dei sistemi di qualita, con n. 2 incontri presso
le Universita di Palermo e Catania ed altri 7 incontri sul territorio regionale, nelle province di Messina,
Siracusa, Trapani, Caltanissetta.

E’ proseguita con costanza I'attivita di gestione del sito web istituzionale del PSR Sicilia 2014-2020 con la
pubblicazione di circa 230 news riguardanti disposizioni attuative e bandi, elenchi e graduatorie, locandine
incontri, FAQ, attivita dei GAL (selezione personale, graduatorie, approvazione PAL ecc.), proroghe,
modifiche/integrazioni bandi, avvio/conclusione procedimenti, piste di controllo.

Sono stati inoltre puntualmente pubblicati i documenti approvati dal Comitato di Sorveglianza ed il nuovo
calendario indicativo di pubblicazione dei bandi per I'anno 2019.

| rapporti con gli utenti sono stati gestiti tramite I'indirizzo e-mail: psrsicilia@regione.sicilia.it.

L'attivita e stata svolta, come in passato, in costante contatto con gli uffici periferici per garantire un’azione
coordinata ed efficace in tutto il territorio regionale.

La RAA rafforzata e risposte ai quesiti valutativi

Stato di attuazione del Piano di Valutazione

Nel 2018 le attivita di valutazione sono proseguite secondo programma, con alcune criticita riscontrate in
corso d’opera, risolte in parte nel corso dello stesso anno, altre nei primi mesi del 2019. In particolare, si e
provveduto a curare |'organizzazione e l'implementazione delle procedure con evidenza pubblica per
assegnare il Servizio di Valutazione indipendente del PSR Sicilia 2014-2020, bando di gara che é stato
pubblicato ad aprile del 2018. Visti i ritardi verificatisi nella procedura di assegnazione, si & proceduto ad
affidare a dei professionisti esterni all’Amministrazione il servizio di valutazione relativo ai capitoli 2 e 7
della RAA 2018.
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Valutazione delle informazioni e dei progressi compiuti

Il capitolo 7 della RAA contiene informazioni derivanti dalle attivita di valutazione e la quantificazione degli
obiettivi di programma raggiunti, definite attraverso la valutazione degli indicatori di risultato (compresi
quelli complementari) e le risposte ai questionari di valutazione (di cui al Reg. di esecuzione (UE) N.
808/2014 - Allegato V). In quest’ ottica, seguendo il modello SFC della RAA sono state compilate le schede
riguardanti:

- iquesiti di valutazione comune (CEQ) relativi alle Focus area (FA) (CEQ 1-18);

- i quesiti di valutazione comuni relativi all’assistenza tecnica, alla Rete Rurale (CEQ 20 e 21) e alle
sinergie di programma (CEQ 19);

- iquesiti di valutazione comuni relativi agli obiettivi a livello dell’Unione (CEQ 22-30).

Le informazioni cosi raccolte riassumono sostanzialmente gli elementi chiave della valutazione. Si riporta di
seguito una breve sintesi delle risposte concernenti i CEQ per i quali gli interventi programmati hanno
raggiunto un significativo livello di attuazione in termini fisici e finanziari.

CEQO4-2A - In che misura gli interventi del PSR hanno contribuito a migliorare i risultati economici, la
ristrutturazione e I|'ammodernamento delle aziende agricole sovvenzionate, in particolare
aumentandone la partecipazione al mercato e la diversificazione agricola?

La risposta alla CEQQ04-2A, relativa agli interventi programmati nell’ambito della FA 2A é stata trattata in
quanto alla data del 31.12.2028, gli interventi in corso di realizzazione hanno fatto registrare un
avanzamento fisico e finanziario. Infatti, la FA 2A ha fatto registrare un discreto avanzamento fisico grazie
alle 1.628 aziende che hanno completato gli investimenti nell’lambito della Misura 121 della precedente
programmazione 2007-2013. Nell'insieme, al 2018 si e registrata una percentuale di implementazione del
90,49%, considerando un valore di output al 2023 di 1.799 aziende. Le risorse sostenute per I'attuazione
degli interventi della FA 2A hanno raggiunto un livello di implementazione di oltre il 30% per la sottomisura
4.1 e il 20% di tutta FA.

Nonostante il numero di aziende che hanno beneficiato e concluso investimenti di ammodernamento e
ristrutturazione sia stato significativo, la spesa raggiunta risulta, invece, ancora contenuta.

Il sostegno ha determinato un miglioramento dei risultati economici delle aziende agricole, con una
produzione lorda vendibile/ULA che si incrementa come conseguenza del processo di ammodernamento e
ristrutturazione realizzato. Il sostegno ha prodotto anche un aumento della produttivita delle aziende e di
conseguenza anche un aumento del valore aggiunto.

CEQO5-2B - In che misura gli interventi del PSR hanno favorito l'ingresso di agricoltori adeguatamente
qualificati nel settore agricolo e, in particolare, il ricambio generazionale?

La CEQO5 e relativa agli interventi programmati nell’ambito della FA 2B. Tale FA ha fatto registrare al
31.12.2018 un discreto numero di aziende che hanno realizzato un piano di investimenti a favore di giovani
nell’ambito delle misure 4 e 6; nello specifico i giovani che hanno realizzato investimenti sono pari a 722,
numero che, rapportato al totale delle aziende agricole nell’lsola (n. 219.680) fa registrare un’incidenza
percentuale dello 0,33%. Inoltre, se vengono considerati i progetti presentati da giovani nell’ambito
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dell’operazione 6.443, i giovani qualificati sono pari a 756 e rappresentano lo 0,34% del totale delle aziende
agricole siciliane.

Anche se i risultati raggiunti sono significativi gli interventi presentano un livello di spesa ancora contenuto.
Tra le raccomandazioni dei valutatori, quella per cui occorre incidere in misura elevata sulle iniziative di
qualificazione del capitale umano.

CEQO06-3A - In che misura gli interventi del PSR hanno contribuito a migliorare la competitivita dei
produttori primari integrandoli meglio nella filiera agroalimentare attraverso i regimi di qualita, la
creazione di un valore aggiunto per i prodotti agricoli, la promozione dei prodotti nei mercati locali, le
filiere corte, le associazioni e organizzazioni di produttori e le organizzazioni interprofessionali?

Alla data del 31.12.2018 la FA 3A ha raggiunto un sufficiente avanzamento fisico e finanziario da imputare
soprattutto alle aziende che hanno beneficiato del sostegno nell’ambito della sottomisura 3.1. Inoltre, ha
contribuito alla FA un criterio addizionale rappresentato dalla percentuale di imprese agroalimentari,
sovvenzionate nell’ambito della sottomisura 4.2, sul totale imprese presenti in Sicilia.

Piu nel dettaglio, le aziende agricole che hanno ricevuto un sostegno per la partecipazione a regimi di
qualita sono state pari a n. 115 facendo registrare la percentuale del 9,86% di implementazione finanziaria.
Per la sottomisura 4.2 I'avanzamento finanziario & pari al 10,25%, dimostrando un discreto avanzamento
nel numero di imprese agroalimentari supportate. Tra le raccomandazioni dei valutatori, quelle per cui
occorre incidere in maniera organica e incisiva & sull’avanzamento fisico e finanziario degli interventi.

CEQO8-4A - In che misura gli interventi del PSR hanno fornito un sostegno al ripristino, alla salvaguardia e
al miglioramento della biodiversita, segnatamente nelle zone Natura 2000, nelle zone soggette a vincoli
naturali o ad altri vincoli specifici, nell'agricoltura ad alto valore naturalistico, nonché all'assetto
paesaggistico dell'Europa?

La risposta al quesito valutativo & avvenuta determinando nell’ambito delle misure della 8, 10, 11 e 13 le
superfici forestali (SF) e quelle agricole oggetto di intervento (SOI) a sostegno della salvaguardia e
miglioramento della biodiversita. Nello specifico, gli interventi finanziati hanno interessato 1.999,36 ha di
superficie forestale e 339.735,51 ha di superficie agricola che rapportate al totale della superficie forestale
regionale (381.650 ha) e al totale della superficie agricola regionale (1.387.520 ha) fanno raggiungere
incidenza percentuali rispettivamente dello 0,52% e del 24,49%.

| bandi emanati hanno consentito di raggiungere gli obiettivi, i quali sono frutto della nuova
programmazione 2014/2020; il contributo degli interventi in trascinamento € derivato solo dagli impegni
quinquennali sottoscritti con il bando 2013. Si registrano, tuttavia, ritardi nei pagamenti dovuti alle
procedure informatiche di gestione delle domande di pagamento.

CEQQ09-4B - In che misura gli interventi del PSR hanno finanziato il miglioramento della gestione delle
risorse idriche, compresa la gestione dei fertilizzanti e dei pesticidi?

La domanda valutativa CEQ09-4B ¢ relativa al miglioramento della gestione delle risorse idriche, compresa
la gestione dei fertilizzanti e dei pesticidi. Le sottomisure che concorrono a tale FA sono quelle relative alla
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misura 8, 10, 11 e 13. Le superfici agricole oggetto di intervento sono state al 31.12.2018 pari a 338.621,89
ettari che, rapportati rispettivamente al totale della superficie agricola regionale (1.387.520 ha),
consentono di raggiungere un’incidenza percentuale del 24,40%. Le superfici forestali che concorrono al
miglioramento della gestione delle risorse idriche sono pari a ha 2.159,99 che, rapportati alla superficie
forestale regionale (381.650 ha), rappresentano lo 0,57% del totale. Come per la CEQ precedente, si
segnala che i bandi emanati hanno consentito di raggiungere gli obiettivi ma si sono registrati ritardi nei
pagamenti dovuti alla gestione informatizzata delle domande di pagamento. Le evidenze valutative portano
alla conclusione che le misure e sottomisure afferenti alla FA 4B hanno contribuito in maniera poco incisiva
al miglioramento della gestione delle risorse idriche, compresa quella dei fertilizzanti e dei pesticidi.

CEQ10-4C - In che misura gli interventi del PSR hanno contribuito alla prevenzione dell'erosione dei suoli
e a una migliore gestione degli stessi?

La CEQ10-4C e relativa al contributo alla prevenzione dell’erosione dei suoli e a una migliore gestione degli
stessi nell’ambito delle misure 8, 10.1, 11 e 13. | terreni agricoli o forestali oggetto di contratti di gestione
per prevenire I'erosione del suolo e migliorarne la gestione sono stati al 31.12.2018 pari a ha 338.621,89.
Rapportando tale superficie al totale della superficie agricola regionale (1.387.520 ha) si ottiene un valore
del 24,40%. Le superfici forestali che concorrono alla prevenzione dell’erosione dei suoli sono pari a ha
2.159,99 che, rapportati alla superficie forestale regionale (381.650 ha) rappresentano lo 0,57% del totale
Si segnalano ritardi nei pagamenti dovuti alla gestione informatizzata delle domande di pagamento. | bassi
valori obiettivo ancora raggiunti portano alla conclusione che le misure e sottomisure afferenti alla FA 4C
hanno contribuito in maniera poco incisiva al miglioramento della gestione del suolo per prevenire e
migliorare |’erosione del suolo.

CEQ15-5E - In che misura gli interventi del PSR hanno contribuito a promuovere la conservazione e il
sequestro del carbonio nel settore agricolo e forestale?

La CEQ15-5E e relativa agli interventi che hanno contribuito alla conservazione e al sequestro del carbonio
nel settore agricolo e forestale. Nello specifico, la sottomisura che al 31.12.2018 ha contribuito a
raggiungere un indicatore target di rilievo & la 10.1f. Infatti, tale sottomisura fa registrare una superficie
interessata dagli interventi di 1.776,24 ha che, rapportata al totale della superficie agricola della Sicilia
(1.769.170 ha), consente di raggiungere un valore dell'indicatore dello 0,10%, con un livello di
implementazione del 78,50% rispetto al valore obiettivo del 2023.

Il sostegno ha consentito il perseguimento degli obiettivi ambientali e dei cambiamenti climatici attraverso
la promozione della conservazione e il sequestro del carbonio nel settore agricolo e forestale. | risultati
raggiunti, anche se significativi, sono associati ad un livello di spesa ancora contenuto. | valutatori
raccomandano di rafforzare il monitoraggio sull’effettivo impatto delle misure afferenti alla FASE.

CEQ16-6A - In che misura gli interventi del PSR hanno favorito la diversificazione, la creazione e lo
sviluppo di piccole imprese nonché dell'occupazione?

Le sottomisure che contribuiscono alla FA6A e che al 31.12.2018 hanno consentito il raggiungimento di un
indicatore target significativo sono la 6.4b e la 6.4c. Gli interventi relativi alla FAGA hanno favorito la

diversificazione, la creazione e lo sviluppo di piccole imprese nonché I'occupazione nelle aree rurali della
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Sicilia. | soggetti beneficiari del sostegno e che concorrono alla creazione di nuovi posti di lavoro sono stati
pari a 24, con un livello di implementazione del 2,17% rispetto al valore target di 1.106.

Il sostegno sta contribuendo all’avviamento di nuove imprese in attivita extra-agricole al fine di accrescere
la competitivita del tessuto produttivo nelle aree rurali siciliane, migliorando le prestazioni e la sostenibilita
globale delle imprese agricole e non agricole.

| risultati raggiunti presentano un livello di spesa ancora contenuta. L'implementazione delle misure della
FA6A sta subendo notevoli rallentamenti dovuti ad una interpretazione poco chiara dei criteri di
valutazione e delle spese ammissibili. Ove possibile, i valutatori raccomandano di aggiornare i criteri di
valutazione delle sottomisure della FA6A, nonché di uniformare il processo di valutazione delle istanze
pervenute, come gia avvenuto a rischio di contenziosi giudiziari a causa di difformita dei giudizi delle sub-
commissioni regionali.

CEQ17-6B - In che misura gli interventi del PSR hanno stimolato lo sviluppo locale nelle zone rurali?

Le sottomisure che principalmente hanno contribuito alla FA6B e che al 31.12.2018 hanno consentito il
raggiungimento di indicatori target significativi sono le sottomisure 7.2, 7.6, 19.1, 19.2 e 19.4. Gli interventi
stanno contribuendo a stimolare lo sviluppo locale nelle aree rurali della Sicilia. Un dato significativo e la
percentuale della popolazione interessata da strategie di sviluppo locale che, superiore rispetto a quella
prevista, & pari al 110,84%. Per le stesse ragioni del precedente quesito valutativo, ove possibile i valutatori
raccomandano di aggiornare i criteri di valutazione delle sottomisure, nonché di uniformare il processo di
valutazione delle istanze pervenute.

CEQ18-6C - In che misura gli interventi del PSR hanno promosso I'accessibilita, I'uso e la qualita delle
tecnologie dell'informazione e della comunicazione (TIC) nelle zone rurali?

Le sottomisure della FA6C promuovono |'accessibilita, I'uso e la qualita delle tecnologie dell'informazione e
della comunicazione (TIC) nelle zone rurali e stanno ad oggi contribuendo al raggiungimento dell’Indicatore
Target di riferimento. La sottomisura che sta principalmente contribuendo alla FA6C e che al 31.12.2018 ha
consentito il raggiungimento di indicatori target significativi & stata la sottomisura 7.3, riguardante la
creazione di infrastrutture a banda larga. La percentuale della popolazione rurale che ha beneficiato dei
nuovi servizi finanziati dal PSR & pari al 25%. Il livello di implementazione della FA6C é risultato pari a Euro
5.998.750,02 di spesa pubblica, che rappresenta il 26,85% rispetto alla dotazione finanziaria originaria della
Focus Area. Anche per questo quesito valutativo i valutatori raccomandano di aggiornare i criteri di
valutazione delle sottomisure, nonché di uniformare il processo di valutazione delle istanze pervenute.
Inoltre, raccomandano di rafforzare il monitoraggio sull’effettivo impatto delle misure afferenti alla FA, per
poter disporre di dati secondari utili alla verifica della causalita dei contributi primari e secondari delle
operazioni come, ad esempio, la percentuale di popolazione nelle aree rurali che beneficia di nuove
infrastrutture e servizi.

CEQ19-PE - In che misura le sinergie tra priorita e aspetti specifici hanno rafforzato I'efficacia del PSR?

Le sinergie del Programma sono legate all'intera logica di intervento del PSR e all'insieme dei contributi
primari e secondari delle operazioni che hanno influenza sulle FA programmate. Nel complesso, € possibile
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affermare che le sinergie tra priorita e aspetti specifici previsti nel Programma ne stanno rafforzando
I’efficacia nel raggiungimento degli obiettivi prefissati.

Il discreto livello di avanzamento fisico, finanziario e procedurale del Programma ha prodotto un buon
livello di sinergie ed interazioni, come nel caso degli investimenti realizzati da giovani o nelle misure volte al
miglioramento della gestione della biodiversita, del suolo e delle risorse idriche. La sinergia sviluppata tra la
FA 2A e la FA 2B ha migliorato la capacita delle aziende di apportare investimenti ed ammodernare le
aziende. Le sinergie sviluppate tra le FA stanno contribuendo a favorire I'ingresso di giovani agricoltori
adeguatamente qualificati e a migliorare la competitivita dei produttori primari integrandoli nella filiera
agroalimentare attraverso i regimi di qualita e la creazione di nuovo valore aggiunto per i prodotti agricoli.
Inoltre, le misure delle suddette FA stanno favorendo la diversificazione, creazione e sviluppo di piccole
imprese nelle aree rurali. Cosi come la sinergia sviluppata tra le FA 4A, la FA 4B e la FA 4C ha migliorato la
gestione dei terreni agricoli e forestali.

CEQ20-TA - In che misura |'assistenza tecnica ha contribuito alla realizzazione degli obiettivi di cui
all'articolo 59 del regolamento (UE) n. 1303/2013 e all'articolo 51, paragrafo 2, del regolamento (UE) n.
1305/2013?

Gli interventi di Assistenza Tecnica sono programmati nell’ambito della Misura 20 sulla base degli artt. 59
del Reg. n. 1303/2013, dell’art. 51 del Reg n. 1305/2013 entro i limiti di spesa del piano finanziario. Al fine
di ottemperare alle diverse e differenti competenze attribuite, 'AdG si dota di apposite strutture di
supporto che, attraverso una collaborazione continua e competente, garantiranno efficienza ed efficacia
all’azione di guida, coordinamento e gestione del Programma.

Al momento non & possibile esprimere un giudizio sul contributo dell’assistenza tecnica poiché non e stata
sostenuta alcuna spesa sia in termini di “impegnato” che conseguentemente di “realizzato”. Allorquando gli
input finanziari della Misura saranno attivati si provvedera a dare risposta al quesito in termini qualitativi e
guantitativi, secondo le logiche valutative del caso.

CEQ22-EM - In che misura il PSR ha contribuito a conseguire I'obiettivo principale della strategia Europa
2020 consistente nel portare almeno al 75 % il tasso di occupazione della popolazione di eta compresa tra
i20 ei 64 anni?

Il quesito valutativo riguarda il contributo del PSR sull’aumento del tasso di occupazione della popolazione
con eta compresa tra 24 e 64 anni fino ad almeno il 75%. Al fine di dare risposta al quesito, laddove i dati
erano disponibili, sono stati stimati specifici indicatori di impatto coerentemente con quanto indicato dalle
linee guida della Commissione Europea. Le FA del PSR Sicilia che in questa fase di valutazione concorrono al
raggiungimento dell’obiettivo della PAC di contribuire ad aumentare il tasso di occupazione per portarlo ad
almeno il 75% sono le FA 2B, FA 3A, FA 6A e FA 6B, attraverso gli indicatori target di riferimento. Le altre FA
(1A e 1C) al momento non contribuiscono al raggiungimento degli Indicatori Target individuati.

Al 2018, le FA hanno contribuito al raggiungimento di un tasso di occupazione del 40,7% e del 44,1% in
funzione delle classi di eta considerata, contro rispettivamente il 39,3% e il 42,8% del 2013.

Il contributo del PSR alla crescita dell’'occupazione, seppur ancora non ha inciso in maniera concreta,
appare positivo e si puo confermare un trend in crescita nel medio-lungo periodo.
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CEQ25-PO - In che misura il PSR ha contribuito a conseguire I'obiettivo principale della strategia Europa
2020 consistente nel ridurre il numero di cittadini europei che vivono al di sotto della soglia nazionale di
poverta?

Con questo quesito valutativo si € inteso stimare il contributo del PSR alla riduzione del numero di persone
che vivono al di sotto della soglia di poverta. A tale scopo, laddove i dati erano disponibili, sono stati stimati
specifici indicatori di impatto coerentemente con quanto indicato dalle linee guida della Commissione
Europea. Le FA del PSR Sicilia che in questa fase di valutazione concorrono al raggiungimento dell’obiettivo
della PAC di ridurre il numero di cittadini europei che vivono al di sotto della soglia di poverta nazionale
sono le FA 2A, FA 2B, FA 3A, FA 6A e FA 6B, attraverso gli indicatori target di riferimento. Le altre FA (1Ce
6C) al momento non contribuiscono al raggiungimento degli Indicatori Target individuati.

Al 2018, gli indicatori target quali percentuale di aziende agricole che fruiscono del sostegno del PSR per
investimenti di ristrutturazione e ammodernamento, (aspetto specifico 2A), percentuale di aziende
agricole che attuano un piano di sviluppo/investimenti per i giovani agricoltori con il sostegno del PSR,
percentuale di aziende agricole che ricevono un sostegno per la partecipazione a regimi di qualita, mercati
locali e filiere corte, nonché ad associazioni/organizzazioni di produttori, posti di lavoro creati nei progetti
sostenuti e percentuale di popolazione rurale interessata da strategie di sviluppo locale hanno registrato
rispettivamente percentuali di implementazione del 90,49%, 44,43%, 13,72%, 2,17% e 133,27%. Le
risultanze valutative indicano che il PSR sta contribuendo a migliorare le condizioni economiche e sociali
della popolazione rurale siciliana, riducendo il rischio di poverta o di esclusione sociale.

CEQ26-BI - In che misura il PSR ha contribuito a migliorare I'ambiente e a conseguire I'obiettivo della
strategia dell'UE per la biodiversita inteso ad arrestare la perdita di biodiversita e il degrado dei servizi
ecosistemici nonché a ripristinare questi ultimi?

Con questo quesito valutativo si & inteso stimare il contributo del PSR al miglioramento dell’ambiente e al
raggiungimento della Strategia UE di ridurre la perdita di biodiversita e la degradazione degli ecosistemi. A
tale scopo, laddove i dati erano disponibili, sono stati stimati specifici indicatori di impatto coerentemente
con quanto indicato dalle linee guida della Commissione Europea.

La Focus Area di riferimento e la 4A, mentre gli indicatori di Target presi in considerazione per la
valutazione di impatto sono stati la percentuale di superfici forestali e altre superfici boschive oggetto di
contratti di gestione a sostegno della biodiversita e la percentuale dei terreni agricoli oggetto di contratti di
gestione, sempre a sostegno della biodiversita e/o dei paesaggi (area tematica 4A).

La percentuale di implementazione al 31.12.2018 per i due indicatori target sopr ezposti risulta molto
avanzata e ormai prossima al raggiungimento dei valori target fissati per il 2023.

La valutazione svolta ha messo in evidenza che la Sicilia presenta un forte fabbisogno per alcuni aspetti
correlati alla tutela della biodiversita e dell’agro-ambiente in generale. In questo contesto, anche in
mancanza di dati specifici, si puo affermare che il PSR sta contribuendo positivamente e il suo ruolo e
strategico nel medio-lungo periodo. Cid0 & particolarmente attuale per gli aspetti correlati al
“Mantenimento delle aree ad elevata valenza naturalistica” (NHV), alla “riduzione della quantita di acqua
asportata per usi agricoli” e alla “riduzione dell’erosione dei suoli”. In particolare:
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- Il PSR sta contribuendo positivamente al mantenimento della biodiversita e cio € anche percepito in
maniera positiva dagli stakeholders coinvolti nell’attuazione del PSR.

- Il PSR sta contribuendo positivamente a preservare la naturalita degli ecosistemi di acqua dolce,
ripariale e costiera. Anche in tale ambito la percezione degli stakeholders coinvolti nell’attuazione
del PSR & molto positiva.

- Il PSR sta contribuendo positivamente a ridurre la perdita di risorse naturali del suolo con una
percezione positiva degli stakeholders coinvolti nei processi di attuazione del PSR.

- Il PSR sta contribuendo positivamente a ridurre la frammentazione del paesaggio promuovendone
la conservazione e la continuita territoriale. La percezione degli stakeholders coinvolti
nell’attuazione del PSR & positiva.

- I PSR promuove il miglioramento delle risorse genetiche ma il contributo non & ancora significativo
per il basso livello di avanzamento della spesa.

CEQ27-CO - In che misura il PSR ha contribuito all'obiettivo della PAC di promuovere la competitivita del
settore agricolo?

Con questo quesito valutativo si e inteso stimare il contributo del PSR al rafforzamento della competitivita
del settore agricolo in Sicilia. A tale scopo, laddove i dati erano disponibili, sono stati stimati specifici
indicatori di impatto coerentemente con quanto indicato dalle linee guida della Commissione Europea.

Le FA del PSR Sicilia che in questa fase di valutazione concorrono al raggiungimento dell’obiettivo in
guestione sono la FA 2A, FA 2B e FA 3A, attraverso i seguenti Indicatori Target:

- percentuale di aziende agricole che fruiscono del sostegno del PSR per investimenti di ristrutturazione e
ammodernamento (aspetto specifico 2A);

- cambiamento della produzione agricola nelle aziende agricole sovvenzionate/ULA (unita di lavoro annuo)
(focus area 2A);

- percentuale di aziende agricole che attuano un piano di sviluppo/investimenti per i giovani agricoltori con
il sostegno del PSR (aspetto specifico 2B);

- percentuale di aziende agricole che ricevono un sostegno per la partecipazione a regimi di qualita, mercati
locali e filiere corte, nonché ad associazioni/organizzazioni di produttori (aspetto specifico 3A).

Le altre FA (1A, 1B, 1C e 3B) al momento non contribuiscono al raggiungimento degli Indicatori Target
individuati.

Nella descrizione della situazione agricola regionale, il PSR evidenzia dinamiche di crescita ma anche
numerosi elementi di ritardo, in relazione alla struttura tecnico-produttiva ed economica delle imprese
agricole nei vari ordinamenti produttivi e aree territoriali.
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Tuttavia, dalla valutazione effettuata emerge il ruolo positivo del PSR che appare strategico anche nel
medio-lungo periodo soprattutto per contribuire al miglioramento del contesto economico di riferimento
della Regione Sicilia.

In particolare, il PSR sta contribuendo positivamente all’aumento del reddito delle imprese agricole su
valori in grado di remunerare i principali fattori della produzione impiegati. Pur in mancanza di dati
specifici, e stato possibile stimare un incremento medio positivo del reddito delle aziende siciliane anche in
termini di produttivita dei fattori.

CEQ28-SU - In che misura il PSR ha contribuito all'obiettivo della PAC di garantire una gestione sostenibile
delle risorse naturali e un'azione per il clima?

Con questo quesito valutativo si € inteso stimare il contributo del PSR ad assicurare una gestione
sostenibile delle risorse naturali e a combattere i cambiamenti climatici. A tale scopo, ove i dati erano
disponibili, sono stati stimati specifici indicatori di impatto coerentemente con quanto indicato dalle linee
guida della Commissione Europea.

Le Focus Aree del PSR Sicilia che contribuiscono al raggiungimento dell’obiettivo in questione sono le 4A,
4B, 4C e 5E mentre gli indicatori Target presi in considerazione sono:

- percentuale di foreste/altre superfici boschive oggetto di contratti di gestione a sostegno della
biodiversita (aspetto specifico 4A);

- percentuale di terreni agricoli oggetto di contratti di gestione a sostegno della biodiversita e/o dei
paesaggi (aspetto specifico 4A);

- percentuale di terreni agricoli oggetto di contratti di gestione volti a migliorare la gestione idrica (aspetto
specifico 4B);

- percentuale di terreni boschivi oggetto di contratti di gestione volti a migliorare la gestione idrica (aspetto
specifico 4B);

- percentuale di terreni agricoli oggetto di contratti di gestione volti a migliorare la gestione del suolo e/o a
prevenire |'erosione del suolo (aspetto specifico 4C);

- percentuale di terreni agricoli e forestali oggetto di contratti di gestione che contribuiscono al sequestro e
alla conservazione del carbonio (aspetto specifico 5E).

| valori degli indicatori Target associati al CEQ 28 presentano al 31.12.2018 una percentuale di
implementazione molto avanzata, prossima al raggiungimento dei valori target fissati per il 2023, ad
eccezione dell’indicatore relativo alla percentuale di terreni forestali sotto contratti di gestione per
migliorare la gestione delle risorse idriche.

La valutazione effettuata mette in evidenza l'elevata valenza dell’agro-ambiente siciliano e in questo
contesto il PSR sta svolgendo un ruolo importante per “assicurare una gestione sostenibile delle risorse
naturale e azioni a tutela del clima”. Per alcuni criteri di giudizio la Sicilia presenta un forte fabbisogno di
intervento rendendo il PSR e le misure delle Focus Aree 4A, 4B e 4C indispensabili allo scopo. Cio e
particolarmente attuale per gli aspetti correlati al “mantenimento delle aree ad elevata valenza
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naturalistica” (NHV), alla “preservazione della biodiversita” (Farmland Index Bird), alla “riduzione della
guantita di acqua asportata per usi agricoli” e alla “riduzione dell’erosione dei suoli”. In particolare:

Il PSR sta contribuendo positivamente alla riduzione di GHG (Gas ad effetto serra); cid & confermato
dalla positiva percezione degli stakeholders coinvolti nell’attuazione del PSR.

- Il PSR sta contribuendo in maniera favorevole a preservare la biodiversita; anche per tale aspetto la
percezione degli stakeholders coinvolti nell’attuazione del PSR ¢ positiva.

- Il PSR sta contribuendo in maniera concreta a preservare e mantenere la naturalita delle aree
agricole, con un riscontro favorevole anche dagli stakeholders coinvolti nell’attuazione del PSR.

- Il PSR sta contribuendo efficacemente a ridurre I'asportazione di acqua per usi irrigui con
conseguenza positive sulla sostenibilita nell’'uso delle risorse naturali in agricoltura; cio e
confermato dalla percezione degli stakeholders coinvolti nell’attuazione del PSR.

- Il PSR sta contribuendo positivamente a migliorare la qualita dell’acqua con conseguenze positive
sulla sostenibilita nell’'uso delle risorse naturali in agricoltura; si & riscontrato stakeholders coinvolti
nell’attuazione del PSR una porzione positiva degli interventi.

- Il PSR in maniera concreta sta contribuendo a migliorare il contenuto di carbonio organico nel
suolo; cio e avvalorato dalla percezione degli stakeholders che a vario titolo sono coinvolti
nell’attuazione del PSR.

- Il PSR in maniera efficace sta contribuendo a ridurre l'erosione dei suoli dovuta all’azione
dell’acqua; cio e confermato dalla percezione degli stakeholders che stanno attuando il PSR.

CEQ29-DE - In che misura il PSR ha contribuito all'obiettivo della PAC di realizzare uno sviluppo
territoriale equilibrato delle economie e comunita rurali, compresa la creazione e il mantenimento
dell'occupazione?

Con questo quesito valutativo si € inteso stimare il contributo del PSR nel raggiungimento di uno sviluppo
territoriale equilibrato delle economie rurali, favorendo la creazione e il mantenimento di posti di lavoro. A
tale scopo, laddove i dati erano disponibili, sono stati stimati specifici indicatori di impatto coerentemente
con quanto indicato dalle linee guida della Commissione Europea.

Le FA del PSR Sicilia che in questa fase di valutazione concorrono al raggiungimento dell’obiettivo della PAC
sono la FA 6A e FA 6B, attraverso i seguenti Indicatori Target:

- posti di lavoro creati nei progetti sostenuti (focus area 6A);
- percentuale di popolazione rurale interessata da strategie di sviluppo locale (aspetto specifico 6B);

Le altre FA al momento (parte della FA 6B e della FA 6C) non contribuiscono al raggiungimento degli
Indicatori Target individuati.

Alla data del 31.12.2018 & possibile osservare che il secondo indicatore, ovvero la percentuale di
popolazione interessata dalle strategie di sviluppo locale presenta un buon livello di avanzamento
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(133,27%) rispetto a quanto realizzato dall’indicatore “posti di lavoro creati nell’lambito dei progetti
finanziati” (2,17%).

Come gia detto, per la FA 6B si & provveduto a determinare un solo indicatore e precisamente “percentuale

u

di popolazione rurale interessata da strategie di sviluppo locale “ in quanto gli altri non presentano

avanzamenti fisici e finanziari rispetto agli obiettivi fissati per il 2023.

La valutazione effettuata mette in risalto che il tasso di occupazione nella classe di eta compresa tra i 15-64
anni e migliorato, passando dal 39,3% del 2013 al 40,7 del 2018, mettendo in evidenza che nelle aree del
PSR il tasso di occupazione € aumentato.

Relativamente al criterio sulla diminuzione del grado di poverta rurale, I'indicatore di impatto calcolato
evidenzia che la percentuale di persone a rischio di poverta o di esclusione sociale & passato dal 55,3% al
52,1% del 2017 (Eurostat). Da tale dato, & possibile desumere che il PSR sta svolgendo un ruolo propulsore
nell’abbassare il grado di poverta e il suo ruolo appare strategico, se non insostituibile, anche nel medio-
lungo periodo.

In controtendenza &, invece, il dato sul PIL, che dagli ultimi dati statistici disponibili mostra un
rallentamento nonostante i precedenti indicatori di impatto registravano valori positivi. Tale risultato pud
essere comunque correlato alla negativa congiuntura economica che sta attraversando la Sicilia e da cui
I'lsola stenta ancora ad uscirne.

Progressi realizzati nel garantire un approccio integrato

Il capitolo 9 della RAA 2019 riporta una descrizione dei progressi realizzati nel garantire un approccio
integrato nell’uso del FEASR e di altri strumenti finanziari dell’Unione. Tale approccio ha trovato la massima
espressione nell’ambito degli Accordi di Programma Quadro (APQ) per le Strategie delle Aree Interne
“Madonie” e “Simeto Etna”. Su queste Strategie, infatti, convergono sia risorse nazionali derivanti dalla L. n.
147/2013 (cosiddetta Legge di Stabilita 2014) e finalizzate all’innalzamento dei servizi essenziali (istruzione,
sanita e accessibilita) che risorse dei Fondi ESI (FSR e FSE attraverso lo strumento ITI, FEASR attraverso il
CLLD). Altri progressi molto significativi sono stati realizzati nell’ambito della programmazione 2014-2020
per la Banda Ultra Larga (con Fondi FESR, FEASR e PON IC) e del sostegno delle Strategie del CLLD
multifondo, con una dotazione finanziaria complessiva pari a circa 62,8 Meuro, di cui 47,10 Meuro di risorse
FESR.
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